

Tabela zmian w załączniku 12.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Wykaz dużych projektów

Charakter zmiany	Tytuł projektu	Uzasadnienie
Sektor Transportu		
Aktualizacja danych dot. projektu	Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa	Aktualizacja terminu rozpoczęcia wdrażania projektu z II na III kw. 2015 r. Zgodnie ze stanem faktycznym.
	Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa - Garwolin, odc. w. Zakręt - w. Lubelska	Aktualizacja terminu przekazania projektu do KE z II na III kw. 2018 r. oraz terminu rozpoczęcia wdrażania projektu z II kw. 2015 r. na IV kw. 2017 r. Zgodnie ze stanem faktycznym.
	Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Kraśnik Południe (bez węzła) - w. Lasy Janowskie	Aktualizacja terminu rozpoczęcia z II kw. 2017 r. na II kw. 2015 r. i zakończenia wdrażania projektu z II na I kw. 2021 r. Zgodnie ze stanem faktycznym.
	Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Lublin Węglin - w. Kraśnik Południe	Aktualizacja terminu rozpoczęcia wdrażania projektu z IV kw. 2016 r. na III kw. 2015 r. Zgodnie ze stanem faktycznym.
	Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc. Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól	Aktualizacja terminu rozpoczęcia wdrażania projektu z IV na III kw. 2014 r. Zgodnie ze stanem faktycznym.
	Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, odc. w. Nowa Sól Płd. – w. Kaźmierzów (bez węzła)	Aktualizacja terminu zakończenia wdrażania projektu z II na III kw. 2018 r. Zgodnie ze stanem faktycznym.
	Budowa drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy - Bydgoszcz	Aktualizacja terminu przekazania projektu do KE z III na II kw. 2018 r. oraz terminu zakończenia wdrażania projektu z IV kw. 2019 r. na II kw. 2020 r. Zgodnie z UoD zawartą z GDDKiA z lipca 2018 r.
	Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko – Wrocław (w. Widawa)	Aktualizacja terminu zakończenia wdrażania projektu z IV kw. 2018 r. na IV kw. 2017 r.
	Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań - Kaczkowo	Aktualizacja terminu rozpoczęcia z IV kw. 2013 r. na III kw. 2015 r. i zakończenia wdrażania projektu z II na IV kw. 2019 r. Na podstawie informacji przekazanych przez GDDKiA.
	Budowa drogi ekspresowej S5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno - Gniezno	Aktualizacja terminu zakończenia wdrażania projektu z III na II kw. 2017 r. Zgodnie ze stanem faktycznym.
	Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk, odc. Bożepole Wielkie – początek obwodnicy Trójmiasta	Aktualizacja terminu przekazania projektu do KE z II na I kw. 2019 r.
	Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin – Koszalin, obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)	Aktualizacja terminu zakończenia wdrażania projektu z III kw. 2018 r. na II kw. 2020 r. Opóźnienia spowodowane problemami geologicznymi na placu budowy.
	Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin - Koszalin, odc. Kiełpino – pocz. obwodnicy Koszalina i Sianowa	Aktualizacja terminu przekazania projektu do KE z IV na III kw. 2017 r. Zgodnie ze stanem faktycznym.

Budowa drogi ekspresowej S7 Gdańsk - Elbląg, odc. Koszwały - Elbląg	Aktualizacja terminu rozpoczęcia z III na IV kw. 2015 r. i zakończenia wdrażania projektu z III na IV kw. 2018 r. Na podstawie informacji przekazanych przez GDDKiA.
Budowa obwodnic Wielunia i Bełchatowa w ciągu dk nr 8	Aktualizacja terminu zakończenia wdrażania projektu z IV na III kw. 2017 r. Zgodnie ze stanem faktycznym.
Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk nr 16	Aktualizacja terminu przekazania projektu do KE z II na III kw. 2018 r. Zgodnie ze stanem faktycznym.
Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 (Wałbrzych)	Aktualizacja terminu przekazania projektu do KE z III kw. 2017 r. na II kw. 2018 r. Zgodnie ze stanem faktycznym. oraz terminu rozpoczęcia z I kw. 2018 r. na IV kw. 2017 r. i zakończenia wdrażania projektu z IV kw. 2019 r. na IV kw. 2020 r. Na podstawie zapisów podpisanej Umowy o Dofinansowanie.
Budowa północnej obwodnicy Krakowa w ciągu S52	Aktualizacja terminu zakończenia wdrażania projektu z II kw. 2021 r. na IV kw. 2022 r. Zgodnie z zapisami WPZ.
Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.	Aktualizacja terminu przekazania projektu do oceny z IV na II kw. 2018 r. zgodnie z faktyczną datą przesłania do oceny IQR.
Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego	Zmiana planowanego terminu zakończenia wdrażania z II na III kw. 2019 jest związana z wydłużeniem terminu realizacji umowy głównej na roboty i koniecznością uzyskania dopuszczenia podsystemu strukturalnego „Sterowanie” do eksploatacji, w tym uzyskanie odstępstwa od TSI CCS 2016/919.
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza II – realizacja przedsięwzięcia	Zaktualizowano termin zakończenia projektu (z IV kw. 2017 r. na II kw. 2018 r.) zgodnie z podpisanym aneksem do umowy w związku z realizacją robot końcowych.
Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto, Etap II	Zgodnie z deklaracją o przygotowaniu projektu złożoną przez beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej (CUPT) planowany termin zakończenia wdrażania projektu to II kw. 2023 r. (zmiana z IV kw. 2022 r.).
Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane, wraz z budową łącznicy w Suchej Beskidzkiej i Chabówce	Zaktualizowano tytułu w celu zapewnienia zgodności z nazwą projektu na WPZ. Zmiana harmonogramu realizacji dużego projektu, w tym terminu przesłania wniosku do oceny KE/IQR (z IV kw. 2018 r. na II kw. 2019), terminu rozpoczęcia realizacji z IV kw. 2017 r. na IV kw. 2016 r. oraz zakończenia jego realizacji z IV kw. 2020 r. na IV kw. 2023 r. – w związku z informacjami od Beneficjenta o złożeniu wniosku do oceny CUPT w drugiej połowie IV kw. 2018.
Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk	Zgodnie z aktualnie przekazywanymi informacjami z PKP PLK SA planowany termin rozpoczęcia wdrażania tj. ogłoszenie pierwszego przetargu na roboty budowlane planowane jest w listopadzie 2019 r, (zmiana z III kw. 2019), natomiast planowany termin zakończenia wdrażania dużego projektu to aktualnie wrzesień 2023r. tj. III kwartał 2023r. (zmiana z IV kwartału 2023r.).

	Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka - Radom (Lot: C, D, E)	Aktualizacja przekazania do KE z III na II kw. 2018 r. zgodnie z bieżącym harmonogramem projektu. Projekt obecnie znajduje się w ocenie IQR.
	Przebudowa drogi ekspresowej S8 Piotrków Trybunalski - Warszawa, odc. Radziejowice - w. Paszków	Aktualizacja terminu rozpoczęcia wdrażania projektu z IV na I kw. 2013 r. Zgodnie ze stanem faktycznym.
	Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.	Aktualizacja terminu przekazania projektu do oceny zgodnie z faktyczną datą przesłania do oceny IQR (zmiana z IV na III kw. 2018 r.).
	Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec	Aktualizacja zakończenia realizacji projektu z IV kw. 2021 na III kw. 2022 r. zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.
	Zakup 16 sztuk nowych pięciocłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych	Aktualizacja terminu przekazania projektu do oceny z IV kw. na II kw. 2018 r. zgodnie z faktyczną datą przesłania do oceny IQR.
	Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitarnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - etap I	Aktualizacja terminu przekazania projektu do oceny z IV na II kw. 2018 r. zgodnie z faktyczną datą przesłania do oceny IQR.
	Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie - Żory - Rybnik - Nędza / Turze	Usunięcie komentarza wynika z uspołnienia informacji podawanych w kolumnie „Planowany termin notyfikacji/ przedłożenia w KE wniosku ws. dużego projektu (rok, kwartał)” i nie wskazywania do kogo przekazano dokumentację.
Usunięcie projektu	Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów / Grabiszyn - Głogów	Projekt został usunięty z WPZ POIŚ na wniosek beneficjenta. Analogicznie projekt powinien zostać usunięty z WDP w celu zachowania zgodności obu dokumentów. Obecnie realizacja projektu jest planowana przy współudziale środków budżetu państwa.
	Rozbudowa Drogi Krajowej 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej – Etap I (Katowice)	Wykreślenie projektu z WPZ – mały projekt.
Dodanie nowego projektu	Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie	Nowy projekt wybrany do dofinansowania w procedurze konkursowej.
Sektor Środowiska		
Aktualizacja danych dot. projektu	Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Wniosek o dofinansowanie został przekazany przez MŚ do Jaspers przy piśmie z dnia 26.02.2018 r. i trwa poprawa wniosku zgodnie z uwagami Jaspers. W trwającym obecnie drugim postępowaniu przetargowym MPEC Olsztyn zakłada wybór partnera prywatnego do końca września br., przy jednoczesnym oczekiwanym terminie uzyskania decyzji notyfikacyjnej KE dotyczącej pomocy publicznej w listopadzie br. planowane podpisanie umowy o dofinansowanie po uzyskaniu decyzji notyfikacyjnej KE, stąd oczekiwany czas przekazania WoD do KE to koniec IV kwartału 2018 r.
Aktualizacja danych dot. projektu	Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku	Zaktualizowano planowany termin przedłożenia wniosku w KE z 2018 (III kw.) na datę realnego

		przekazania wniosku do KE - 2018 (IV kw.)
--	--	---