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I. WSTĘP 

Zgodnie z zapisami Traktatu akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej (Aneks XII) wymagania 

dotyczące systemów kanalizacji i oczyszczalni ścieków komunalnych wynikające z art. 3, 4, 

5.2. i 7 dyrektywy Rady 91/271/EWG nie będą w Polsce w pełni obowiązywały do dnia 31 

grudnia 2015 r.  

Dyrektywa 91/271/EWG została transponowana do prawa polskiego przy założeniu jej 

implementacji zgodnie z alternatywnym do art. 5.2. - art. 5.4, mimo że warunki umożliwiające 

stosowanie tej alternatywy nie były przez Polskę spełnione.  

   

W roku 2011 Komisja Europejska poinformowała o zidentyfikowaniu niewłaściwej 

transpozycji  do polskiego prawa postanowień dyrektywy 91/271/EWG, wynikającej z braku 

stosowania art. 5.2. Oznaczało to jednocześnie niewłaściwe wdrażanie dyrektywy, bowiem 

służący realizacji postanowień dyrektywy Krajowy program oczyszczania ścieków 

komunalnych (KPOŚK) opracowany został w oparciu o założenia art. 5.4. 

 

W roku 2012 Polska podjęła prace legislacyjne, zakończone w 2014 r., w celu korekty 

implementacji i doprowadzenia do pełnej zgodności z Traktatem akcesyjnym. 

Przeprowadzono nowelizację ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne oraz zmieniono 

rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic 

aglomeracji oraz rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.  

 

Na spotkaniu przedstawicieli Generalnej Dyrekcji ds. Środowiska Komisji Europejskiej 

z przedstawicielami polskiego Ministerstwa Środowiska w dniu 5 lipca 2012 r. ustalono, że 

strona polska opracuje Master Plan, który przedstawi sposób osiągnięcia celu wskazanego 

w dyrektywie 91/271/EWG, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w polskim 

prawodawstwie.  

 

W następnej kolejności, dostosowane zostaną wymagane prawem dokumenty związane 

z wdrażaniem dyrektywy, tj.: 

- Aktualizacja (IV) KPOŚK zgodnie z art. 43, ust. 4c ustawy - Prawo wodne, 

tj. obowiązkiem aktualizowania Programu przez Radę Ministrów przynajmniej raz na 

cztery lata,  

- Plan Implementacyjny, zgodnie z art. 17 dyrektywy Rady 91/271/EWG.  
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II. METODYKA OPRACOWANIA MASTER PLANU 

Metodyka opracowania finalnej wersji Master Planu dla wdrażania dyrektywy Rady 

91/271/EWG uwzględnia działania podjęte w latach 2011-2014na rzecz zgodnego 

z Traktatem akcesyjnym wdrożenia postanowień dyrektywy. Zostały one omówione poniżej. 

 

Wstępna wersja Master Planu opracowana została w grudniu 2013 r., a więc przed 

nowelizacją przepisów prawnych, wprowadzających art. 5.2. do wdrażania dyrektywy Rady 

91/271/EWG. 

Do opracowania Wstępnego Master Planu wykorzystano:   

- informacje pozyskane od aglomeracji w listopadzie 2013 r. w zakresie potrzeb 

inwestycyjnych, 

- sprawozdania z realizacji KPOŚK w 2011 oraz 2012 r., 

- roboczy Projekt IV aktualizacji KPOŚK. 

 
Stanowisko Komisji Europejskiej. Pismem z dnia 21 lutego 2014 roku Generalna Dyrekcja ds. 

Środowiska Komisji Europejskiej przesłała poniższe komentarze do Wstępnego Master Planu: 

- Terminy określone w Traktacie akcesyjnym są wiążące i muszą być spełnione. 

Wszystkie inwestycje w KPOŚK powinny być zakończone do 2015 r. Tymczasem 

z tabeli załączonej do Wstępnego Master Planu wynika, że planowane są inwestycje 

po tym terminie, a pełna zgodność z dyrektywą osiągnięta zostanie dopiero 

w 2022 r., co jest nie do przyjęcia. 

-  Stopień redukcji azotu i fosforu podany w części III Wstępnego Master Planu nie 

może być oceniany i nie będzie akceptowany przez Komisję ze względu na brak 

dostępnych danych odnośnie przyjętego do obliczeń tła. Na podstawie najnowszych 

informacji dostępnych Komisji, stan wdrażania dyrektywy w Polsce (na 31 grudnia 

2010 r.):  

  Art. 3 (system zbierania) 71,0% (cel: 86%)  
  Art. 4 (oczyszczanie biologiczne) 23,5%  
  Art. 5 (oczyszczanie bardziej rygorystyczne) 9,8%  
  

Ustalenia krajowe. W dniu 31 października 2014 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli 

KZGW z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, na którym podjęto następujące 

ustalenia odnośnie opracowania projektu końcowej wersji Master Planu: 

- Podstawą opracowania dokumentu będą: 

 wstępny Master Plan dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG przekazany do KE 

pod koniec 2013 r.,  

 Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za 2013 r., 

 informacje pozyskane od samorządów na potrzeby IV AKPOŚK. 

- Priorytety zawarte we Wstępnym Master Planie zostaną utrzymane. Modyfikacji 

ulegnie jedynie Priorytet III, będą to aglomeracje które w 2015 r. spełnią warunki 
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dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczące jakości i wydajności oczyszczalni oraz 

zagwarantują wyposażenie w sieć kanalizacyjną co najmniej na poziomie1: 

 95% dla aglomeracji o RLM < 100 000, 

 98%  dla aglomeracji o RLM > 100 000. 

- Uznanie jako docelowego RLM jego wartości z projektów weryfikowanych 

rozporządzeń dotyczących ustanowienia granic aglomeracji, pomimo nie 

ukończonych jeszcze formalnych procedur ich zatwierdzenia. 

- Działania inwestycyjne, których realizacja zaplanowana będzie po 2015 roku nie będą 

uwzględniane w kolejnej wersji Master Planu. Plany takie będą mogły ewentualnie 

być dołączone do dokumentu jako osobny załącznik w przypadku jasnego 

zdefiniowania takiej potrzeby ze strony KE. 

Działania prowadzone przez aglomeracje. Równolegle z pracami legislacyjnymi, aglomeracje 

przygotowywały się do wejścia w życie znowelizowanych przepisów, czego rezultaty znalazły 

odzwierciedlenie w ankietach na potrzeby IV aktualizacji KPOŚK (p. pkt. III.2) , nadesłanych 

do KZGW w listopadzie 2014 r. zawierające w szczególności zweryfikowane wartości:  

- docelowego RLM, 

- zakresów rzeczowo-finansowych inwestycji niezbędnych do wdrożenia dyrektywy 

Rady 91/271/EWG zgodnie z art. 5.2., 

- terminów realizacji ww. inwestycji. 

Dodatkowe ustalenia krajowe odnośnie bieżącej wersji dokumentu. Projekt finalnej wersji 

Master Planu przygotowany został w grudniu 2014 roku. Prace nad dokumentem 

uwzględniały dane z ówczesnych projektów uchwał weryfikujących obszar i granice 

aglomeracji. Niemniej jednak, część samorządów nie dokonała w tamtym czasie ostatecznej 

weryfikacji granic aglomeracji, co wiązało się z dalszym procedowaniem już po ustawowym 

terminie – tj. po dniu 31 grudnia 2014 r. W związku z powyższym znaczna część aglomeracji 

nie odzwierciedliła swoich, uaktualnionych planów inwestycyjnych w przygotowanym  

w grudniu 2014 roku, projekcie Master Planu.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów podjęto decyzję o zaktualizowaniu 

grudniowego projektu Master Planu w taki sposób aby umożliwić jeszcze aglomeracjom - 

zweryfikowanym do końca lutego 2015 r. (czyli już po ustawowym terminie), ostateczne 

przedstawienie swoich potrzeb i planów inwestycyjnych. Ponadto zakres dokumentu został 

również rozszerzony o informacje dotyczące inwestycji planowanych do realizacji przez 

aglomeracje po 2015 roku, które stały się oficjalnie integralnym elementem dokumentu. 

Opracowanie Master Planu polegało na stworzeniu w pierwszej kolejności bazy danych 

przesłanych przez 1684 aglomeracje na potrzeby niniejszego dokumentu oraz na potrzeby 

czwartej aktualizacji KPOŚK. Przy opracowaniu Master Planu uwzględniono zatem wszystkie 

informacje pozyskane od aglomeracji.  

                                            
1
 Niższe wartości wskaźników (95% i 98%), w stosunku do podanego (100%) w piśmie KE z dnia 21 lutego 2014r.– wynika 

z późniejszych uzgodnień przedstawicieli KZGW i Ministerstwa Środowiska z przedstawicielami KE.  
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Dane te zostały szczegółowo przeanalizowane przez KZGW pod kątem ich kompletności  

i prawidłowości. W wyniku analizy okazało się, iż zebrany materiał zawiera znaczną ilość 

braków i nieścisłości. Błędy były korygowane, a braki odsyłane do uzupełnienia przez 

aglomeracje. Całość informacji przekazana została również do weryfikacji przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej. Pozyskany w ten sposób materiał posłużył za podstawę do 

przygotowania głównej bazy danych na potrzeby niniejszego Master Planu. 

Kolejne działania nad dokumentem polegały na wyeliminowaniu z istniejącej bazy danych 

tych aglomeracji, które uległy – bądź w chwili obecnej ulegają likwidacji. Usunięto również 

wszystkie potencjalne aglomeracje, które do końca lutego 2015 roku nie zostały wyznaczone 

stosownym aktem prawa miejscowego (rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku 

województwa). Ponadto, baza danych została zweryfikowana przy uwzględnieniu wartości 

rzeczywistego RLM, co w praktyce przełożyło się na wyeliminowanie z bazy danych 

aglomeracji w których wielkość ta wynosiła poniżej 2 000 RLM. 

Kolejnym krokiem niezbędnym do opracowania ostatecznej wersji Master Planu było 

ograniczenie planów inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej, dla 

których wskaźnik koncentracji był niższy od 90 mieszkańców na kilometr sieci planowanej do 

budowy. Oznacza to wyeliminowanie z zakresu zgłaszanych potrzeb inwestycyjnych, 

wszystkich planów, co do których wskaźnik jest mniejszy od najniższego wskaźnika 

określonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu 

wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 poz. 950). Proporcjonalnie do 

redukcji planowanych zakresów budowy sieci kanalizacyjnej ograniczono wysokość nakładów 

niezbędnych do jej wykonania. Dalsza, szczegółowa weryfikacja zasadności ekonomicznej 

planowanych działań inwestycyjnych będzie prowadzona przez instytucje finansujące na 

etapie tworzenia dokumentacji projektowej. 

W efekcie prac analitycznych wyodrębniono zbiór podstawowych danych dotyczących ilości, 

wielkości oraz planów inwestycyjnych i potrzeb finansowych aglomeracji, które posłużyły do 

przygotowania niniejszej wersji Master Planu. W wyniku analizy w Master Planie znalazło się 

ostatecznie 1487 aglomeracji z 1621 oczyszczalniami ścieków. Nadano również nowe numery 

identyfikacyjne aglomeracjom i oczyszczalniom, które do tej pory ich nie posiadały. 

Działania pozainwestycyjne. Do najważniejszych i najpilniejszych działań 

pozainwestycyjnych należało zakończenie prac legislacyjnych nad rozporządzeniem Ministra 

Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 

lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska. 

Rozporządzenie te – z końcem 2014 roku, wprowadziło zobowiązania wynikające z art. 5.2. 

dyrektywy Rady 91/271/EWG do polskiego porządku prawnego. Wypełnienie zapisów 

rozporządzenia uwarunkowane będzie zapewnieniem środków finansowych, w szczególności 

na finansowanie aglomeracji z Priorytetu I. Istotnym działaniem powinno być wsparcie 

merytoryczne towarzyszące zapewnieniu środków finansowych oraz monitorowanie postępu 

prac przygotowawczych i inwestycyjnych. 
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Zagrożenia dla realizacji Master Planu. Głównym zagrożeniem dla realizacji zaplanowanych 

inwestycji jest wymagany dyrektywą bliski termin wypełnienia jej zobowiązań. Na największe 

zagrożenie narażone będą zatem inwestycje prowadzone przez aglomeracje z Priorytetu I, 

zwłaszcza w zakresie dostosowania do art. 5.2., spośród tych aglomeracji jako szczególnie 

zagrożone przewiduje się aglomeracje o RLM   10 000  15 000. Spodziewanym 

zagrożeniem dla tych inwestycji może być zbyt późne zapewnienie środków finansowych 

oraz krótki okres czasu na przygotowanie oraz realizację inwestycji. 

  

III. AKTUALNY STAN WDRAŻANIA DYREKTYWY 91/271/EWG W POLSCE 

 

III.1. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) 

Polska przygotowując się do członkostwa w Unii Europejskiej opracowała program 

inwestycyjny – Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK), który z chwilą 

akcesji stał się głównym instrumentem wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG. Program był 

opracowany przy założeniu stosowania art. 5.4. i stanowi wykaz aglomeracji, dla których 

określono zakres rzeczowy i finansowy inwestycji oraz terminy ich realizacji, niezbędnych do 

wdrożenia dyrektywy Rady 91/271/EWG. 

 

Działania inwestycyjne przewidziane w KPOŚK dotyczą pięciu kategorii: 

1. Budowy i modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych. 

2. Budowy nowych oczyszczalni ścieków. 

3. Modernizacji oczyszczalni ścieków, w tym modernizacji gospodarki osadowej. 

4. Rozbudowy oczyszczalni ścieków. 

5. Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków. 

KPOŚK zatwierdzony został przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r. 

KPOŚK poddany został trzem aktualizacjom, które polegały na weryfikacji i aktualizowaniu 

potrzeb, aglomeracji ujętych w KPOŚK oraz aglomeracji nowoutworzonych, w zakresie 

inwestycyjnym i finansowym. W wyniku aktualizacji powstawały kolejne wersje Programu 

określane jako AKPOŚK, które zostały zatwierdzone przez Radę Ministrów w poniższych 

terminach: 

- I AKPOŚK - w dniu 7 czerwca 2005 r. 

- II AKPOŚK - w dniu 2 marca 2010 r. 

- III AKPOŚK - w dniu 1 lutego 2011 r. 
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III. 2.  Czwarta aktualizacja KPOŚK 

W wyniku prac sprawozdawczych związanych z wdrażaniem KPOŚK i podczas kolejnych jego 

aktualizacji zidentyfikowano nieprawidłowości związane z ustanowieniem aglomeracji 

dotyczące: 

- wyliczenia RLM aglomeracji, 

- wyznaczenia granic aglomeracji. 

Mimo sygnalizowania aglomeracjom tych nieprawidłowości, przez Krajowy Zarząd 

Gospodarki Wodnej - brak było ich właściwej reakcji. 

Ponadto w roku 2011 KE poinformowała Polskę o zidentyfikowaniu niewłaściwej transpozycji 

do polskiego prawa postanowień dyrektywy Rady 91/271/EWG. 

Powyższe zdarzenia sprawiły, że prace nad aktualizacją Programu zostały wstrzymane do 

czasu nowelizacji ustawy - Prawo wodne oraz rozporządzeń wykonawczych w sprawie 

sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji oraz w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz przeprowadzenia przez samorządy 

weryfikacji obszarów i granic aglomeracji. 

Główne założenia, czwartej aktualizacji KPOŚK to weryfikacja przez wszystkie aglomeracje: 

- wyliczenia RLM przy zastosowaniu jednakowej metodyki2, 

- przebiegu granic aglomeracji, 

- zaplanowanych inwestycji, ich kosztów i terminów realizacji mając na uwadze: 

 zweryfikowany RLM oraz granice aglomeracji, 
 wdrażanie dyrektywy Rady 91/271/EWG zgodnie z art. 5.2. 

 
 

III.3. Wypełnienie zobowiązań dyrektywy wg stanu na 31.12.2013 r. 

III.3.1. Efekt rzeczowo-finansowy 
 

W latach 2003 - 2013 zakończono budowę 363 nowych oczyszczalni ścieków, z czego 39  

w roku 2013. Najczęściej jednak dokonywano inwestycji w zakresie rozbudowy oraz 

modernizacji istniejących oczyszczalni ścieków. Do 2013 roku takich inwestycji zakończono 

                                            
2
 Sposób wyliczenia RLM aglomeracji został ujednolicony i wyliczony dla wszystkich aglomeracji następująco: 

RLM aglomeracji uwzględnia: 

 stałych mieszkańców (1 mieszkaniec = 1 RLM), 

 miejsca noclegowe (1 miejsce noclegowe tj. liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych na terenie aglomeracji  

= 1 RLM), 

 ścieki przemysłowe, odprowadzane do systemu zbierania lub oczyszczalni ścieków komunalnych.  

Tym samym RLM rzeczywiste to RLM wyliczone jak powyżej. Natomiast RLM wg uchwał/rozporządzeń to RLM które zostało 

wyznaczone uchwałami lub rozporządzeniami wyznaczającymi aglomeracje, gdzie RLM dla danej aglomeracji zostało 

wyliczone jak powyżej lub na podstawie ładunku ścieków. 
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1096 z czego 187 w 2013 r. W wyniku realizacji KPOŚK wybudowano ponadto 69 863 km sieci 

kanalizacyjnej. W latach 2003 – 2013 na realizację zadań ujętych w KPOŚK wydano około 

50,6 mld zł, czego około 35,5 mld zł przeznaczone zostało na zbiorcze systemy kanalizacyjne. 

W tabeli 1a i 1b zaprezentowano zestawienia dotyczące długości sieci kanalizacyjnej 

wybudowanej oraz wykaz nakładów które zostały poniesione w poszczególnych latach: 
 

Tabela 1a. Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej w latach 2003 - 2013 

Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej w latach 2003 – 2013 

[km] 

2003-2011 2012 2013 RAZEM 

56 215 7 239 6 409 69 863 

 

Tabela 1b. Nakłady inwestycyjne poniesione w latach 2003-2013 

Nakłady inwestycyjne poniesione w latach 
2003-2013 [mln zł] 

rok Oczyszczalnie ścieków komunalnych Zbiorcze systemy kanalizacyjne 

2003-2005 2 352,8 5 223,9 

2006 762,5 1 848,0 

2007 985,1 2 226,1 

2008 1 218,5 3 325,6 

2009 2 478,5 4 800,0 

2010 3 028,3 5 031,6 

2011 1 774,0 5 414,1 

2012 1 282, 9 4 515,2 

2013 1 160,8 3 149,6 

2003-2013 
15 043,4 35 534,1 

50 577,5 

 

III.3.2. Efekt ekologiczny 

Zgodnie z Traktatem akcesyjnym Polska wdraża wymagania dyrektywy Rady 91/271/EWG  

zgodnie z następującymi celami pośrednimi: 

 do 31 grudnia 2005 r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta w 674 

aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 69 % 

całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji, 

 do 31 grudnia 2010 r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta w 1069 

aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 86 % 

całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji, 

 do 31 grudnia 2013 r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta w 1165 

aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 91 % 

całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji. 
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Z analizy danych sprawozdawczych z realizacji KPOŚK wynika, że wg stanu na dzień 31 

grudnia 2013 r., 291 aglomeracji o łącznym RLM 10 089 368 spełniało wszystkie wymogi 

dyrektywy. Odnosząc to do sumarycznego RLM dla Polski, obecnie wynoszącego 37 782 061  

z ankiet, ładunek odprowadzany z aglomeracji spełniających wymogi dyrektywy stanowił  

27 % całości ładunku generowanego przez wszystkie aglomeracje. Należy jednak zaznaczyć, 

iż kluczowym dla osiągnięcia wymogów dyrektywy są inwestycje przeprowadzane w latach 

2014-2015. 

 

IV. PLAN WDRAŻANIa DYREKTYWY Rady 91/271/EWG 

IV.1. Potrzeby inwestycyjne wg przedziałów RLM 

Aglomeracje po zweryfikowaniu granic oraz wielkości RLM, biorąc pod uwagę konieczność 

spełnienia wymogów art. 5.2. dyrektywy dokonały również ponownej weryfikacji zakresu 

rzeczowo-finansowego planowanych inwestycji w ramach KPOŚK. Poniżej w tabelach 2 - 5 

podane są sumaryczne plany inwestycyjne aglomeracji, które należy zrealizować aby spełnić 

wszystkie wymogi dyrektywy Rady 91/271/EWG. 

ogółem BN R RM M MO
liczba 

aglomeracji

l iczba 

oczyszczalni
ogółem BN R RM M MO

   150 000 39 69 15 717 269 27 0 0 9 7 11 10 20 33 1 1 13 6 12

 100 000 < 150 000 28 35 3 394 799 14 0 0 8 3 3 1 1 19 1 1 4 4 9

 15 000  100 000 335 360 12 162 773 124 0 3 53 30 38 49 51 171 7 7 51 26 80

 10 000  15 000 165 186 2 002 132 53 5 4 27 10 7 101 118 79 12 8 32 10 17

 2 000  10 000 920 971 4 505 088 127 23 13 41 22 28 0 0 435 70 70 165 49 81

Razem 1 487 1 621 37 782 061 345 28 20 138 72 87 161 190 737 91 87 265 95 199

Tabela 2. Inwestycje planowane do realizacji wg przedziałów RLM

Dodatkowe inwestycje 

związane z przejściem na art. 

5.2

Liczba oczyszczalni, 

na których zaplanowano wyszczegolnione rodzaje 

inwestycji po 2015 r.
Aglomeracje wg 

przedziałów RLM

Liczba 

aglomeracji

Liczba 

oczyszczalni
RLM

Liczba oczyszczalni, 

na których zaplanowano wyszczegolnione rodzaje 

inwestycji do końca 2015 r.

 
*Rodzaje inwestycji : 

BN – budowa nowej oczyszczalni, 

M   –  istniejąca oczyszczalnia, która spełnia wymagania ze względu na przepustowość lecz wymaga modernizacji ze względu 

na jakość odprowadzanych ścieków, 

R    – istniejąca oczyszczalnia, która wymaga rozbudowy ze względu na przepustowość, 

RM –  istniejąca oczyszczalnia, która wymaga rozbudowy ze względu na przepustowość oraz modernizacji części obiektów, 

MO – modernizacja tylko części osadowej oczyszczalni. 

   150 000 39 15 717 269 29 126,2 998,8 163,4 2 199,8 930,2 15 088 102 15 240 061 15 468 510

 100 000 < 150 000 28 3 394 799 7 547,9 158,9 34,3 521,9 219,3 3 162 837 3 196 782 3 249 384

 15 000  100 000 335 12 162 773 57 022,3 1 922,2 414,0 4 252,4 1 283,4 10 906 699 11 154 501 11 606 341

 10 000  15 000 165 2 002 132 10 505,4 431,8 31,2 2 063,6 264,3 1 535 431 1 586 698 1 806 353

 2 000  10 000 920 4 505 088 34 770,1 1 123,3 44,7 6 957,9 578,2 3 157 634 3 284 050 4 015 271

Razem 1 487 37 782 061 138 971,9 4 635,0 687,6 15 995,5 3 275,4 33 850 703 34 462 092 36 145 859

Długość sieci 

kanalizacyjnej 

planowanej do 

budowy w 2015 r. 

(po weryfikacji)

 [km] 

Długość sieci 

kanalizacyjnej 

planowanej do 

modernizacji 

w 2015 r.

 [km]

Długość sieci 

kanalizacyjnej 

planowanej do 

budowy po 2015 r. 

(po weryfikacji)

 [km] 

Długość sieci 

kanalizacyjnej 

planowanej do 

modernizacji 

po 2015 r.

 [km]

Tabela 3. Inwestycje związane z sieciami kanalizacyjnymi wg przedziałów RLM

RLM
Aglomeracje wg 

przedziałów RLM

RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej

na dzień 31 

grudnia 2014 r.

na dzień 31 

grudnia 2015 r.

po zrealizowaniu 

wszystkich inwestycji 

w tym planowanych 

po 2015 r. 

Liczba 

aglomeracji

Długość sieci 

kanalizacyjnej 

ogółem 

(sanitarnej i  

ogólnospławnej)  

w aglomeracji  

stan 31 grudnia 

2014 r.

 

 

IV.2. Potrzeby inwestycyjne wg priorytetów  

Zgodnie z ustaleniami (p. pkt II) i przyjętą metodyką opracowania Master Planu, aglomeracje 

zostały podzielone na IV priorytety wg poniższych kryteriów: 
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Priorytet I 

Aglomeracje, które w ramach zmian prawa będą musiały przeprowadzić dodatkowe 

inwestycje gwarantujące im spełnienie warunków dyrektywy Rady 91/271/EWG (art. 5.2.)  

do dnia 31 grudnia 2015 r.  

Priorytet II 

Aglomeracje, które do dnia 31 grudnia 2015 r. planują zakończyć budowę nowej oczyszczalni 

ścieków i spełnią warunki dyrektywy Rady 91/271/EWG. 

 

Priorytet III  

Aglomeracje, które do dnia 31 grudnia 2015 r. planują spełnić warunki dyrektywy Rady 

91/271/EWG dotyczące jakości i wydajności oczyszczalni oraz zagwarantować wyposażenie 

w sieć kanalizacyjną co najmniej na poziomie3: 

 95%  aglomeracje o RLM < 100 000, 

 98%  aglomeracji o RLM > 100 000. 

 

Ponadto do Master Planu włączono:  

 

Priorytet IV  

Aglomeracje, które poprzez realizację planowanych działań inwestycyjnych - po dniu 31 

grudnia 2015 r., spełnią warunki dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczące jakości i wydajności 

oczyszczalni oraz zagwarantują wyposażenie w sieć kanalizacyjną co najmniej na poziomie: 

 95%  aglomeracje o RLM < 100 000, 

 98%  aglomeracji o RLM > 100 000. 

 

 

 

Aglomeracje poza priorytetem (PP) 

Aglomeracje, które nie spełniają warunków dyrektywy Rady 91/271/EWG, ale planują 

podejmowanie działań inwestycyjnych zbliżających je do wypełnienia wymogów dyrektywy, 

po dniu 31 grudnia 2015 roku. 

 

Poniżej w Tabeli 4 i 5 podano sumaryczne zestawienia inwestycji planowanych przez 
aglomeracje z priorytetów I-IV oraz aglomeracji z inwestycjami znajdującymi się poza 
priorytetami.   

                                            
3
 Niższe wartości wskaźników (95% i 98%), w stosunku do podanego (100%) w piśmie KE z dnia 21 lutego 2014r.– wynika 

z późniejszych uzgodnień przedstawicieli Ministerstwa Środowiska z przedstawicielami KE.  
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ogółem BN R RM M MO
liczba 

aglomeracji

l iczba 

oczyszczalni
ogółem BN R RM M MO

Priorytet I 161 223 7 979 119 62 4 5 32 13 8 161 190 90 18 8 32 10 22

Priorytet II 17 21 76 921 17 17 0 0 0 0 0 0 7 3 1 1 0 2

Priorytet III 363 378 10 924 995 94 1 3 40 19 31 0 0 183 10 8 63 34 68

Priorytet IV 449 471 10 123 564 76 3 3 34 19 17 0 0 231 38 39 87 16 51

Aglomeracje poza 

priorytetami
497 528 8 677 462 96 3 9 32 21 31 0 0 226 22 31 82 35 56

Razem 1 487 1 621 37 782 061 345 28 20 138 72 87 161 190 737 91 87 265 95 199

Tabela 4. Inwestycje planowane do realizacji wg priorytetow

Aglomeracje wg 

priorytetów

Liczba 

aglomeracji
RLM

Liczba oczyszczalni, 

na których zaplanowano wyszczegolnione rodzaje 

inwestycji do końca 2015 r.
Liczba 

oczyszczalni

Liczba oczyszczalni, 

na których zaplanowano wyszczegolnione rodzaje 

inwestycji po 2015 r.

Dodatkowe inwestycje 

związane z przejściem na art. 

5.2

 
 

Priorytet I 161 7 979 119 21 826,0 1 084,0 122,2 2 980,6 700,6 7 104 454 7 264 608 7 609 478

Priorytet II 17 76 921 319,2 62,4 3,2 218,9 60,5 37 813 43 731 65 970

Priorytet III 363 10 924 995 46 973,9 1 195,6 194,6 944,6 819,6 10 596 899 10 745 835 10 841 081

Priorytet IV 449 10 123 564 33 296,9 1 464,3 287,6 8 560,4 703,8 8 943 809 9 119 409 10 007 926

Aglomeracje poza 

priorytetami
497 8 677 462 36 555,9 828,7 80,0 3 291,1 991,0 7 167 728 7 288 509 7 621 404

Razem 1 487 37 782 061 138 971,9 4 635,0 687,6 15 995,5 3 275,4 33 850 703 34 462 092 36 145 859

Tabela 5. Inwestycje związane z sieciami kanalizacyjnymi wg priorytetów.

po zrealizowaniu 

wszystkich inwestycji 

w tym planowanych 

po 2015 r. 

RLM

Długość sieci 

kanalizacyjnej 

planowanej do 

budowy w 2015 r. 

(po weryfikacji)

 [km] 

Długość sieci 

kanalizacyjnej 

planowanej do 

modernizacji 

w 2015 r.

 [km]

Długość sieci 

kanalizacyjnej 

planowanej do 

budowy po 2015 r. 

(po weryfikacji)

 [km] 

Długość sieci 

kanalizacyjnej 

planowanej do 

modernizacji 

po 2015 r.

 [km]

Aglomeracje wg 

priorytetów

Liczba 

aglomeracji

Długość sieci 

kanalizacyjnej 

ogółem 

(sanitarnej i  

ogólnospławnej)  

w aglomeracji  

stan 31 grudnia 

2014 r.

[km]

RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej

na dzień 31 

grudnia 2014 r.

na dzień 31 

grudnia 2015 r.

 

 

IV.3. Finansowanie i harmonogram realizacji inwestycji  

 
Master Plan obejmuje m.in. plany inwestycyjne z okresu 2014-2015, w tym inwestycje  

w toku. Przewidywane nakłady finansowe na realizację inwestycji planowanych do dnia  

31 grudnia 2015 r. wynoszą niecałe 6,5 mld zł (Tabela 6 i 7). Największe zapotrzebowanie 

wykazują aglomeracje z Priorytetu I – prawie 2,5 mld zł. 

Z dotychczasowej realizacji KPOŚK wynika, że średnio rocznie inwestycje pochłaniają  

ok. 5 mld zł, przytoczone powyżej potrzebne nakłady obejmują – w znacznej mierze  

(z wyjątkiem aglomeracji które podały plany inwestycyjne dla lat 2014 i 2015) bieżący rok. 

Należy zatem wnioskować, że odpowiadają one realnym możliwościom ich wykorzystania. 

 

 

Dostosowanie 

do art. 5.2
(BN+R+RM+M+MO) 

Dostosowanie 

do art. 5.2
(BN+R+RM+M+MO) 

   150 000 1 073 182,2 100 000,0 244 207,7 1 417 389,8 3 290 609,6 0,0 1 880 688,5 5 171 298,1

 100 000 < 150 000 162 210,3 5 000,0 133 888,2 301 098,4 842 430,6 0,0 534 867,3 1 377 297,9

 15 000  100 000 1 518 384,9 255 000,0 848 699,6 2 622 084,5 3 793 854,3 0,0 2 360 700,2 6 154 554,4

 10 000  15 000 297 646,9 590 000,0 386 478,2 1 274 125,1 1 567 168,1 0,0 650 537,3 2 217 705,4

 2 000  10 000 698 933,5 0,0 173 955,8 872 889,3 4 782 742,7 0,0 2 050 956,1 6 833 698,9

Razem 3 750 357,7 950 000,0 1 787 229,5 6 487 587,1 14 276 805,4 0,0 7 477 749,4 21 754 554,8

Tabela 6. Naklady na finansowanie inwestycji planowanych do realizacji wg. przedziałów RLM

Aglomeracje wg. 

przedziałów RLM

Planowane do końca 2015 r. nakłady inwestycyjne w 

zakresie: 

Ogółem nakłady do 

31.12.2015 r.

Planowane po 2015 r. nakłady inwestycyjne w zakresie: 

Ogółem nakłady po 

2015 r.
Sieci 

kanalizacyjnych

(BN+M)

Oczyszczalni
Sieci kanalizacyjnych

(BN+M)

Oczyszczalni

[tys. zł] [tys. zł]
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Dostosowanie 

do art. 5.2
(BN+R+RM+M+MO) 

Dostosowanie 

do art. 5.2
(BN+R+RM+M+MO) 

Priorytet I 971 839,8 950 000,0 528 898,1 2 450 737,9 2 939 697,8 0,0 1 719 829,0 4 659 526,8

Priorytet II 27 676,9 0,0 68 704,7 96 381,6 123 682,7 0,0 44 502,0 168 184,7

Priorytet III 944 248,6 0,0 430 366,4 1 374 615,0 1 679 948,1 0,0 2 229 007,3 3 908 955,4

Priorytet IV 1 108 146,2 0,0 347 481,1 1 455 627,3 6 459 320,5 0,0 1 802 043,7 8 261 364,2

Aglomeracje poza 

priorytetami
698 446,2 0,0 411 779,1 1 110 225,3 3 074 156,3 0,0 1 682 367,4 4 756 523,7

Razem 3 750 357,7 950 000,0 1 787 229,5 6 487 587,1 14 276 805,4 0,0 7 477 749,4 21 754 554,8

[tys. zł]

Planowane po 2015 r. nakłady inwestycyjne w zakresie: Planowane do końca 2015 r. nakłady inwestycyjne w 

zakresie: 

Ogółem nakłady do 

31.12.2015 r.
Sieci 

kanalizacyjnych

(BN+M)

Oczyszczalni

Tabela 7. Naklady na finansowanie inwestycji planowanych do realizacji wg. priorytetów.

Ogółem nakłady po 

2015 r.Sieci kanalizacyjnych

(BN+M)

Oczyszczalni

[tys. zł]

Priorytet

 
 
Biorąc pod uwagę zmiany prawne związane z wprowadzeniem art. 5.2., szczególnie istotnym 

jest zapewnienie finansowania aglomeracjom z Priorytetu I na inwestycje dostosowawcze 

w wysokości 950 mln zł. 

 

V. Działania inwestycyjne po 2015 r. 

W Master Planie przedstawiono również informacje na temat działań inwestycyjnych 

planowanych przez aglomeracje po 2015 roku. Ich zakres dotyczy obszarów określonych 

w odpowiednich, obowiązujących aktach prawa miejscowego a zakres planowanych 

działań inwestycyjnych powinien być podparty stosownymi dokumentami planistycznymi 

takimi jak: 

- studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gmin, 

- strategia rozwoju gminy, 

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

- wieloletnie plany inwestycyjne i finansowe gmin, 

- koncepcje i projekty budowy i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  

 

W Tabeli 4 i 5 wyszczególniono aglomeracje, które wykazują chęć prowadzenia działań 

inwestycyjnych również po 2015 roku. Realizacja tych działań nie zapewni jednak 

pełnego osiągnięcia zgodności z dyrektywą w przypadku 497 aglomeracji. Przyczyni się 

jednak do spełnienia przez nie tych wymogów w znacznym stopniu. 

VI. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

1. Podstawą do opracowania Master Planu były ankiety złożone przez 1487 aglomeracji 

o łącznym RLM w wysokości 37,8 mln RLM. 

 

2.    W wyniku analizy ankiet dokonano podziału aglomeracji planujących zakończenie 
inwestycji do 31 grudnia 2015 r. na cztery priorytety (wg. ważności inwestycji  
i pilności zapewnienia środków) odpowiednio:  
Priorytet  I    – 161 aglomeracji  (7 979 119 RLM), 

Priorytet  II       – 17 aglomeracji  (76 921 RLM), 
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Priorytet  III      – 363 aglomeracje  (10 924 995 RLM), 

Priorytet  IV      –  449 aglomeracje  (10 123 564 RLM). 

            Plany rzeczowo-finansowe tych aglomeracji są zasadniczym elementem Master Planu. 

 

3. Dodatkowo wyodrębniono aglomeracje planujące działania 

inwestycyjne lecz nie kwalifikujące się do ww. priorytetów: 

Aglomeracje poza priorytetami - 497 aglomeracji (8 677 462 RLM) 
Plany inwestycyjne ww. aglomeracji uwzględniono w Master Planie. 
 

4.    Z analizy 1684 przesłanych ankiet wyodrębniono 197 aglomeracji, które ze względu na 
brak rozporządzeń wojewody, bądź uchwał sejmików wojewódzkich wyznaczających 
ich obszar oraz wartość wynoszącą poniżej 2 000 RLM lub, dla których procedowana 
jest likwidacja – nie uwzględniono w Master Planie i zostaną wyeliminowane z KPOŚK 
w ramach jej czwartej aktualizacji. 

 

5. Potrzeby finansowe na realizację inwestycji ujętych w Master Planie wynoszą razem 
28 242 141,9 tys. zł w tym:   
 

Priorytet  I - 7 110 264,7 tys. zł, 

Priorytet  II      - 264 566,3 tys. zł, 

Priorytet  III     - 5 283 570,4 tys. zł, 

Priorytet  IV     - 9 716 991,5 tys. zł, 

Aglomeracje poza priorytetami -5 866 749,0 tys. zł. 
 

6. Zagrożeniem dla wypełnienia zapisów Master Planu jest znaczny zakres niezbędnych 
działań inwestycyjnych jakie muszą zostać wykonane w stosunkowo krótkim czasie 
(do końca 2015 r.). Zagrożenie  to dotyczy głównie Priorytetu I, a w szczególności 

aglomeracji o RLM z przedziału  10 000  15 000. 
Mając na uwadze spodziewane zagrożenia należy pilnie podjąć działania naprawcze 
o różnym charakterze (organizacyjne, prawne, monitorujące, finansowe i in.) mające 
na celu minimalizację ewentualnych opóźnień w realizacji inwestycji na rzecz 
wdrożenia dyrektywy Rady 91/271/EWG. 

 

Całość dokumentu - wraz z bazą danych identyfikującą potrzeby inwestycyjne 
poszczególnych aglomeracji ściekowych, dostępna jest na stronie internetowej Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej pod adresem: www.kzgw.gov.pl 

http://www.kzgw.gov.pl/

