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Charakter zmiany Tytuł projektu Uzasadnienie 

Sektor Energii 

Aktualizacja 
danych dot. 
projektu 

Budowa dwutorowej linii 400 kV Krajnik – Baczyna – 
Plewiska wraz z budową/rozbudową/modernizacją 
stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.) 

Zmiana tytułu projektu w związku z rozszerzeniem zakresu realizacji projektu. 
Rozszerzony zakres projektu wynika z zakończonej 29 października 2018 r. aktualizacji 
Listy Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach POIiŚ 2014-
2020 (project pipeline dla sektora energetyki w ramach POIiŚ 2014-2020). 

Ponadto aktualizacja terminów wdrażania projektu zgodnie z danymi zawartymi  
w umowie o dofinansowanie. Data zakończenia realizacji projektu będzie podlegać 
dalszym  uzgodnieniom z Instytucją Pośredniczącą (Ministerstwem Energii), w celu 
przyspieszenia realizacji inwestycji. 

Budowa linii Mikułowa - Czarna wraz  
z budową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym 
(PSE  S.A.) 

Aktualizacja terminu przekazania projektu do KE z 2021 (IV kw.) na 2019 (II kw.). 

Ponadto aktualizacja terminu rozpoczęcia wdrażania projektu zgodnie z danymi 
zawartymi w umowie o dofinansowanie. 

Gazociąg Zdzieszowice - Wrocław (GAZ-SYSTEM) 
Aktualizacja terminów wdrażania projektu zgodnie z danymi zawartymi w umowie  
o dofinansowanie. 

Gazociąg Tworóg – Tworzeń (GAZ-SYSTEM) 

Aktualizacja terminu przekazania projektu do KE z 2018 (II/III kw.) na  2018 (III kw.)  
– zgodnie z datą faktycznego przekazania projektu do KE. 

Ponadto aktualizacja terminów wdrażania projektu zgodnie z danymi zawartymi  
w umowie o dofinansowanie. 

Gazociąg Lwówek - Odolanów (GAZ-SYSTEM) 
Aktualizacja terminów wdrażania projektu zgodnie z danymi zawartymi w umowie  
o dofinansowanie. 

Gazociąg Strachocina - Pogórska Wola (GAZ-
SYSTEM) 

Aktualizacja terminów wdrażania projektu zgodnie z danymi zawartymi w umowie  
o dofinansowanie. 

Gazociąg Pogórska Wola - Tworzeń (GAZ-SYSTEM) 

Aktualizacja terminu przekazania projektu do KE z 2018 (I/II kw.) na  2018 (II kw.)  
– zgodnie z datą faktycznego przekazania projektu do KE. 

Ponadto aktualizacja terminów wdrażania projektu zgodnie z danymi zawartymi  
w umowie o dofinansowanie. 

Modernizacja systemu przesyłowego na Dolnym 
Śląsku w celu poprawy jego funkcjonalności oraz 
optymalnego wykorzystania połączenia Polska – 
Niemcy – faza II 

Aktualizacja terminu rozpoczęcia wdrażania projektu zgodnie z danymi zawartymi  
w umowie o dofinansowanie. 
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Usunięcie projektu 

Budowa linii Piła Krzewina – Plewiska wraz z 
rozbudową stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.) 

Zgodnie z umową o dofinansowanie, zawartą w dniu 29 grudnia 2017 r., wydatki 
kwalifikowalne projektu nie przekroczyły progu dla projektu dużego. Projekt nie spełnia 
przesłanki projektu dużego w myśl art. 100 rozporządzenia ogólnego. 

Budowa ciągu liniowego Dunowo – Żydowo Kierzkowo 
– Piła Krzewina wraz z rozbudową stacji w tym ciągu 
liniowym (PSE S.A.) 

Zgodnie z informacją uzyskaną z PSE S.A., istnieje ryzyko, że projekt zakończy się po 
roku 2023, czyli po okresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020. 

Ponadto aktualna Lista Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej  
w ramach POIiŚ 2014-2020 (project pipeline dla sektora energetyki w ramach POIiŚ 
2014-2020) – wersja 3.1 z 29 października 2018 r. - nie uwzględnia tego projektu.  

Budowa linii Mikułowa – Świebodzice wraz z 
rozbudową stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.) 

Zgodnie z informacją uzyskaną z PSE S.A., istnieje ryzyko, że projekt zakończy się po 
roku 2023, czyli po okresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020. 

Ponadto aktualna Lista Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej  
w ramach POIiŚ 2014-2020 (project pipeline dla sektora energetyki w ramach POIiŚ 
2014-2020) – wersja 3.1 z 29 października 2018 r. - nie uwzględnia tego projektu.  

Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka – 
Stanisławów wraz z rozbudową stacji  
w tym ciągu liniowym (PSE S.A.) 

Zgodnie z umową o dofinansowanie, zawartą w dniu 20 listopada 2018 r., wydatki 
kwalifikowalne projektu nie przekroczyły progu dla projektu dużego. Projekt nie spełnia 
przesłanki projektu dużego w myśl art. 100 rozporządzenia ogólnego. 

Dodanie nowego 
projektu 

Budowa linii Gdańsk Przyjaźń-Żydowo Kierzkowo-
Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym 
(PSE  S.A.) 

W wyniku zakończonej 29 października 2018 r. aktualizacji Listy Projektów 
Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach POIiŚ 2014-2020 (project 
pipeline dla sektora energetyki w ramach POIiŚ 2014-2020) zidentyfikowano nowy 
duży projekt. 

Sektor Transportu 

Aktualizacja 
danych dot. 
projektu 

Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia - 
Oświęcim - Czechowice Dziedzice 

Aktualizacja terminu przekazania projektu do KE z IV kw. 2018 r. na I kw. 2019 r. oraz 
terminu zakończenia wdrażania projektu z IV na III kw. 2021 r. 

Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku 
Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane 

Aktualizacja terminu przekazania projektu do KE z II  na III kw. 2019 r. 

Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z 
wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych 
Nr 406, 273, 351 

Aktualizacja terminu rozpoczęcia wdrażania projektu z IV na II kw. 2017 r. 

Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii 
kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie 

Aktualizacja terminu rozpoczęcia wdrażania projektu z II kw. 2018 r. na I kw. 2019 r. 

Dodanie nowego 
projektu 

Zakup wagonów platform do przewozów 
intermodalnych przez PKP CARGO S.A. 

Nowy projekt wybrany do dofinansowania w procedurze konkursowej. 

 


