
Planowany zakres rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania 
Odporności  

Inwestycje 

Część dotacyjna 

Komponent A – Odporność i konkurencyjność gospodarki 

Numer inwestycji A1.3.1. 

Nazwa inwestycji  Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego  

Rodzaj 
wprowadzonej 
zmiany w 
odniesieniu do CID 

Modyfikacja nazwy i opisu wskaźnika A16G i A17G. 
 

Podstawa prawna 
zmiany 

art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 
12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy  
i Zwiększania Odporności  

Modyfikowany 
element 

Wersja aktualna Wersja zmieniona 

Opis kamienia 
milowego lub 
wskaźnika. 

A16G. Odsetek gmin, które przyjęły 
ogólne plany zagospodarowania 
przestrzennego 
 
 
 
Opis każdego kamienia milowego i 
każdej wartości docelowej: co 
najmniej 10% gmin przygotowało i 
przyjęło ogólny plan 
zagospodarowania przestrzennego, 
zgodnie z wymogami nowego prawa 
określonego w kamieniu milowym 
A12G 
 

A16G. Odsetek gmin, które 
przygotowały i opublikowały w 
Biuletynie Informacji Publicznej 
projekt ogólnego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
 
Opis każdego kamienia milowego i 
każdej wartości docelowej: co najmniej 
10% gmin przygotowało i 
opublikowało w Biuletynie Informacji 
Publicznej projekt ogólnego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 
zgodnie z wymogami nowego prawa 
określonego w kamieniu milowym 
A12G 

 A17G Odsetek gmin, które przyjęły 
ogólne plany zagospodarowania 
przestrzennego 
 
 
 
Opis każdego kamienia milowego i 
każdej wartości docelowej: 80% 
gmin przygotowało i przyjęło ogólny 
plan zagospodarowania 
przestrzennego, zgodnie z 
wymogami nowego prawa 
określonego w kamieniu milowym 
A12G 
 

A17G Odsetek gmin, które 
przygotowały i opublikowały w 
Biuletynie Informacji Publicznej 
projekt ogólnego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
 
Opis każdego kamienia milowego i 
każdej wartości docelowej: 80% gmin 
przygotowało i opublikowało w 
Biuletynie Informacji Publicznej 
projekt ogólnego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 
zgodnie z wymogami nowego prawa 
określonego w kamieniu milowym 
A12G 

Uzasadnienie Proponowana zmiana wynika z realnej możliwości zrealizowania wskaźnika do 
poł. 2026r. Gminy, jako podmioty faktycznie realizujące wskaźnik informują, 



że nie zdążą zakończyć pełnej procedury uchwalania planu ogólnego. 
Proponowany wskaźnik, tj. publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej 
projektu planu ogólnego, dotyczy bardzo zaawansowanego etapu prac. Gmina 
do tego czasu podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu 
ogólnego, tworzy zbiór danych przestrzennych dla planu ogólnego, zbiera 
wnioski od mieszkańców gminy dotyczące treści tego planu, sporządza 
prognozę oddziaływania na środowisko, prowadzi prace analityczne w zakresie, 
m.in. demografii, potrzeb transportowych oraz w zakresie zapewnienia 
odpowiedniej infrastruktury technicznej i społecznej oraz dokonuje oceny 
uwarunkowań takich jak ochrona przyrody, ochrona zabytków, tereny 
zalewowe, tereny osuwisk, obszary górnicze i wielu innych. Po zebraniu 
powyższych danych zostanie  przygotowywany projekt planu ogólnego, który 
następnie będzie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki 
samorządowej. 
Po publikacji planu ogólnego w BIP a przed uchwaleniem planu ogólnego 
gminy należy jedynie zebrać stanowiska organów opiniujących, uzgadniających 
oraz społeczeństwa i ewentualnie wprowadzić je do projektu. Mimo, że ten etap 
zajmie ok. połowy czasu całej procedury planistycznej, to w tym etapie projekt 
będzie podlegał już nieznacznym zmianom. 

Samorządy gminne wielokrotnie wskazywały, że potrzebują więcej czasu na 
przygotowanie planów ogólnych. Takie postulaty były zgłaszane, m.in.: 

1) w pismach samorządowców (np. pismo Zastępcy Prezydenta Miasta 
Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2024 r., pismo Burmistrza 
Krotoszyna z dnia 22 stycznia 2024 r.); 

2) w interpelacji poseł Katarzyny Osos w sprawie przygotowywania projektu 
planu ogólnego przez gminy z dnia 13 lutego 2024 r.,  w której powołuje 
się na rozmowy z samorządowcami; 

3) na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego  
w dniu 20 lutego 2024 r.; 

4) na posiedzeniu Zespołu do Spraw Infrastruktury Urbanistyki  
i Transportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 
14 lutego 2024 r. (w porządku posiedzenia omyłkowo wpisano rok 2023); 

5) w piśmie Związku Miast Polskich do Senatu z dnia 16 czerwca 2023 r. 
6) liczne wnioski gmin podczas trwających konsultacji publicznych projektu 

regulaminu naboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem w ramach KPO  
 
Dotychczas zaledwie 131 gmin rozpoczęło formalnie procedurę sporządzania 
planu ogólnego.   

Dodatkową obiektywną okolicznością są opóźnione prace nad Rejestrem 
Urbanistycznym czyli internetową, darmową i powszechnie dostępną platformą 
informatyczną, która ułatwi m.in. przygotowanie planów ogólnych oraz 
przyspieszy procedurę planistyczną. 

Powyższe uzasadnia propozycję, by wskaźnikiem stał się ukończony projekt 
planu ogólnego, czego urzędowym potwierdzeniem będzie publikacja tego 
projektu w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z dyspozycją przepisu art. 
52 ust. 3 ustawy nowelizującej ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, a po 31 grudnia 2025 r.  - przepisu art. 13i ust. 3  pkt 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Szacowany koszt Zmiana nie ma wpływu na szacowany koszt  



Cyfrowy i 
klimatyczny 
tagging  

Zmiana nie ma wpływu na tagging klimatyczny i cyfrowy 

Zasada DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH 

Pomoc publiczna  Zmiana nie ma wpływu na pomoc publiczną 

 

Numer inwestycji A1.4.1. 

Nazwa inwestycji  Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw 
produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów 
uczestniczących w łańcuchu 

Rodzaj 
wprowadzonej 
zmiany w 
odniesieniu do CID 

Przesunięcie terminu realizacji inwestycji i wskaźników A21G, A23G, A24G, 
A26G, wprowadzenie nowego wskaźnika, wzrost wartości docelowych 
wskaźników A21G, A23G, A24G, A26G 

Zwiększenie alokacji na inwestycję o 600 mln EUR 

Podstawa prawna 
zmiany 

art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 
12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności (RRF) 

Modyfikowany 
element 

Wersja aktualna Wersja zmieniona 

Nazwa wskaźnika Brak Nowy wskaźnik: 

Zrealizowane projekty dotyczące 
unowocześnienia bazy dydaktycznej i 
demonstracyjnej na potrzeby edukacji w 
zakresie rolnictwa 4.0. 

Wskaźniki 
ilościowe 

Brak Jednostka miary: liczba 
Poziom bazowy: 0 
Cel: 50  

Orientacyjny 
harmonogram 
zakończenia 
działania 

Brak II kwartał 2026 r. 

Opis kamienia 
milowego lub 
wskaźnika. 

Brak Projekty dotyczące unowocześnienia bazy 
dydaktycznej i demonstracyjnej na 
potrzeby edukacji w zakresie rolnictwa 
4.0. zrealizowane przez jednostki 
doradztwa rolniczego i szkoły rolnicze. 

Realizowane projekty ukierunkowane są 
na upowszechnianie i promowanie wśród 
producentów rolnych i mieszkańców wsi 
rozwiązań i praktyk w zakresie rolnictwa 
4.0, służących zwiększeniu odporności 
gospodarstw rolnych na obecne i przyszłe 
kryzysy oraz wzmacnianiu wzorców 
zrównoważonej produkcji. 

Inwestycje obejmują zakup, montaż i 
uruchomienie urządzeń, systemów 
informatycznych i rozwiązań cyfrowych w 



zakresie rolnictwa 4.0, w celu prowadzenia 
działalności dydaktycznej, 
demonstracyjnej i upowszechnieniowej 
przez jednostki doradztwa rolniczego i 
szkoły rolnicze. Wsparcie obejmuje zakup 
maszyn, sprzętu i oprogramowania do tych 
celów, w tym czujników, sprzętu 
informatycznego i oprogramowania 
komputerowego. 

Opis inwestycji 

 

Realizacja inwestycji zostanie 
zakończona do dnia 31 grudnia 
2025 r. 

Realizacja inwestycji zostanie zakończona 
do dnia 30 czerwca 2026 r. 

Opis kamienia 
milowego lub 
wskaźnika. 

 

A21G Wybudowano lub 
zmodernizowano 77 centra 
dystrybucyjne i magazynowe 
oraz rynki hurtowe (w tym 
spółdzielnie). Celem jest 
stworzenie zestawu niezależnych 
centrów dystrybucji i 
przechowywania na poziomie 
lokalnym, aby zdywersyfikować 
i skrócić łańcuch dostaw 
żywności, a także zachęcić do 
bardziej zrównoważonych 
praktyk produkcyjnych w 
sektorze rolno-spożywczym, 
zwłaszcza poprzez zapobieganie 
marnotrawieniu żywności. (…) 

Inwestycja zapewni 
zrównoważoną realizację 
wszystkich rodzajów projektów 
opisanych w wartości docelowej, 
z uwzględnieniem zarówno 
szczególnych potrzeb 
beneficjentów, jak i celów 
rozporządzenia w sprawie RRF. 

(…) Orientacyjny harmonogram 
zakończenia działania: IV kw. 
2025r. 

A21G Wybudowano lub 
zmodernizowano 166 centrów 
dystrybucyjnych i magazynowych oraz 
rynków hurtowych (w tym spółdzielni). 
Celem jest stworzenie zestawu 
niezależnych centrów dystrybucji i 
przechowywania na poziomie lokalnym, 
aby zdywersyfikować i skrócić łańcuch 
dostaw żywności, a także zachęcić do 
bardziej zrównoważonych praktyk 
produkcyjnych w sektorze rolno-
spożywczym, zwłaszcza poprzez 
zapobieganie marnotrawieniu 
żywności.(…) 

 

Inwestycja zapewni zrównoważoną 
realizację wszystkich rodzajów projektów 
opisanych w wartości docelowej, z 
uwzględnieniem zarówno szczególnych 
potrzeb beneficjentów, jak i celów 
rozporządzenia w sprawie RRF. 

 

 

(…) Orientacyjny harmonogram 
zakończenia działania: II kw. 2026r. 

Opis kamienia 
milowego lub 
wskaźnika 

 

A23G Co najmniej 800 MŚP w 
sektorze rolno-spożywczym i 
sektorze gospodarki rybnej 
ukończyło projekty 
ukierunkowane na modernizację 
infrastruktury i wyposażenia.  
(...) 

Inwestycja zapewni 
zrównoważoną realizację 
wszystkich rodzajów projektów 
opisanych w wartości docelowej, 
z uwzględnieniem zarówno 
szczególnych potrzeb 

A23G Co najmniej 830 MŚP w sektorze 
rolno-spożywczym i sektorze gospodarki 
rybnej ukończyło projekty ukierunkowane 
na modernizację infrastruktury i 
wyposażenia.  (...) 

 

Inwestycja zapewni zrównoważoną 
realizację wszystkich rodzajów projektów 
opisanych w wartości docelowej, z 
uwzględnieniem zarówno szczególnych 
potrzeb beneficjentów, jak i celów 
rozporządzenia w sprawie RRF. 



beneficjentów, jak i celów 
rozporządzenia w sprawie RRF. 

(…) Orientacyjny harmonogram 
zakończenia działania: IV kw. 
2025r. 

 

 

Orientacyjny harmonogram zakończenia 
działania: II kw. 2026r. 

Opis kamienia 
milowego lub 
wskaźnika.  

 

A24G Co najmniej 50 
organizacji charytatywnych 
sektora spożywczego zakończyło 
realizację projektów 
ukierunkowanych na 
modernizację infrastruktury i 
wyposażenia w celu promowania 
wzorców bardziej 
zrównoważonego spożycia 
żywności, w szczególności 
poprzez zapobieganie 
marnotrawieniu żywności. (...) 

Inwestycja zapewni 
zrównoważoną realizację 
wszystkich rodzajów projektów 
opisanych w wartości docelowej, 
z uwzględnieniem zarówno 
szczególnych potrzeb 
beneficjentów, jak i celów 
rozporządzenia w sprawie RRF. 

(…) Orientacyjny harmonogram 
zakończenia działania: IV kw. 
2025 

A24G Co najmniej 50 organizacji 
charytatywnych sektora spożywczego 
zakończyło realizację projektów 
ukierunkowanych na modernizację 
infrastruktury i wyposażenia w celu 
promowania wzorców bardziej 
zrównoważonego spożycia żywności, w 
szczególności poprzez zapobieganie 
marnotrawieniu żywności. (...) 

Inwestycja zapewni zrównoważoną 
realizację wszystkich rodzajów projektów 
opisanych w wartości docelowej, z 
uwzględnieniem zarówno szczególnych 
potrzeb beneficjentów, jak i celów 
rozporządzenia w sprawie RRF. 

 

 

 

 

(…) Orientacyjny harmonogram 
zakończenia działania: II kw. 2026 

Opis kamienia 
milowego lub 
wskaźnika. 

 

A26G Co najmniej 11 527 
rolników i rybaków zakończyło 
realizację projektów 
ukierunkowanych na 
modernizację infrastruktury i 
wyposażenia w celu zwiększenia 
ich odporności na przyszłe 
kryzysy i wzmocnienia wzorców 
zrównoważonej produkcji, 
skrócenia łańcuchów dostaw i 
wspierania technologii w 
zakresie rolnictwa 4.0. (...) 

Zakres wsparcia obejmuje 
również wymianę materiałów 
szkodliwych dla środowiska i 
zdrowia w budynkach 
wykorzystywanych do produkcji 
rolnej. (…) 

Inwestycja zapewni 
zrównoważoną realizację 
wszystkich rodzajów projektów 
opisanych w wartości docelowej, 
z uwzględnieniem zarówno 

A26G Co najmniej 16 897 rolników i 
rybaków zakończyło realizację projektów 
ukierunkowanych na modernizację 
infrastruktury i wyposażenia w celu 
zwiększenia ich odporności na przyszłe 
kryzysy i wzmocnienia wzorców 
zrównoważonej produkcji, skrócenia 
łańcuchów dostaw i wspierania technologii 
w zakresie rolnictwa 4.0. (...) 

Zakres wsparcia obejmuje również 
wymianę materiałów szkodliwych dla 
środowiska i zdrowia w budynkach 
wykorzystywanych do produkcji rolnej 
(…) 

Inwestycja zapewni zrównoważoną 
realizację wszystkich rodzajów projektów 
opisanych w wartości docelowej, z 
uwzględnieniem zarówno szczególnych 
potrzeb beneficjentów, jak i celów 
rozporządzenia w sprawie RRF. 

 

 



szczególnych potrzeb 
beneficjentów, jak i celów 
rozporządzenia w sprawie RRF. 

(…) Orientacyjny harmonogram 
zakończenia działania: IV kw. 
2025 

 

 

 

(…) Orientacyjny harmonogram 
zakończenia działania: II kw. 2026 

Uzasadnienie Zmiany sytuacji na rynkach rolnych, które wystąpiły po I rewizji KPO 
wymagają zabezpieczenia interesu polskich rolników, w tym m.in. poprzez 
wsparcie rozwoju infrastruktury magazynowo-dystrybucyjnej, przetwórstwa 
rolno-spożywczego oraz infrastruktury gospodarstw rolnych, jako kluczowych 
dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego oraz pełniących ważną 
funkcję społeczną, gospodarczą i środowiskową.  

Obiektywne okoliczności związane z dynamicznie zmieniającą się sytuacją 
geopolityczną w związku z wojną w Ukrainie i jej skutkami dla 
poszczególnych rynków rolnych, w tym wysokimi cenami środków do 
produkcji rolniczej i działalności przetwórczej ujawniły dodatkowe potrzeby 
inwestycyjne w sektorze rolno-spożywczym, w szczególności te związane z 
zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększeniem odporności na 
kryzysy na rynkach rolnych wywoływane przez inflację i zaburzenia 
łańcuchów dostaw.  

Koniunktura w polskim rolnictwie w I kwartale 2024 r. uległa dalszemu 
pogorszeniu. Wartość wskaźnika koniunktury (IRGAGR SGH) obniżyła się w 
porównaniu z IV kwartałem 2023 r. o 1,7 pkt, do wysokości -24 pkt. 

Polska branża rolno - spożywcza została już wcześniej dotknięta zakłóceniami 
rynkowymi w okresie pandemii przejawiającymi się m.in. utrudnieniami w 
obrocie, w tym w dostępie do rynków zbytu. Sektor rolno-spożywczy jest w 
sposób ciągły dotykany „kryzysami zbożowymi” i innymi związanymi z 
trudnościami w imporcie produktów rolnych z Ukrainy. Rosja nadal używa 
żywności jako broni w swojej wojnie przeciwko Ukrainie. Nadpodaż 
produktów rolnych z Rosji negatywnie wpływa na sytuację popytowo-
podażową na europejskich rynkach rolnych. „Kryzysy żywnościowe” 
związane z trudnościami w imporcie i tranzycie produktów rolnych z Ukrainy 
skutkują spadkiem cen zakupu tych produktów w kraju i w UE. Prowadzi to 
również do wzrostu kosztów  budowy lub zakupu magazynów i silosów 
zbożowych, niezbędnych dla zwiększenia powierzchni magazynowej, oraz 
wzrostu nadwyżek produktów koniecznych do przechowywania i dystrybucji. 
Powyższe okoliczności spowodowały zakłócenia na krajowym rynku rolno-
spożywczym, gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych, problemy z 
zapewnieniem ciągłości dostaw, co przyczyniło się do „rozlewu” 
niezadowolenia wśród producentów rolnych. Z drugiej strony, występuje 
bardzo duże zainteresowanie realizacją inwestycji po stronie wnioskodawców, 
dla których według stanu obecnego, brak jest środków pomocowych w ramach 
inwestycji A.1.4.1. 

W związku z nowymi wyzwaniami stojącymi przed europejskim i polskim 
rolnictwem, w tym wynikającymi z Europejskiego Zielonego Ładu i Planu 
Strategicznego WPR, konieczne jest wprowadzanie w gospodarstwach 
nowych i nowoczesnych rozwiązań, które docelowo pozwolą m.in. na 
zmniejszenie kosztów produkcji przy jednoczesnym zapewnieniu 
optymalnego poziomu ochrony środowiska naturalnego. Drugim aspektem jest 
stale postępujący rozwój nowoczesnych technologii, w tym wzrost znaczenia 
rolnictwa precyzyjnego, wykorzystującego autonomiczne maszyny i 



urządzenia oraz zaawansowane systemy informatyczne wspomagające 
procesy podejmowania decyzji. 

W związku z tym, potrzeby rozwoju infrastruktury rynkowej w szczególności 
w zakresie przechowywania, logistyki i dystrybucji produktów rolnych i 
przetworzonych, nabierają szczególnego znaczenia.  Inwestycje w zakresie 
infrastruktury przechowalniczej będą działaby, jako bufory magazynowe w 
okresach nadwyżek produktów rolnych. 

To wszystko spowodowało zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców 
inwestycjami, o czym świadczy duża liczba wniosków złożonych w ramach 
naborów w inwestycji A1.4.1 sprzed i po I rewizji KPO. Przykładowo w 
naborze rozpoczętym 15 listopada 2023 r. (i planowanym do zakończenia w 
dn. 15 grudnia 2023 r.) na wsparcie dla rolników w zakresie rolnictwa 4.0 już 
po 3 dniach konieczne było zamknięcie naboru w związku z olbrzymim 
zainteresowaniem. W naborze tym do 17 listopada 2023 r. rolnicy złożyli 
łącznie 10351 wniosków na kwotę 1,62 mld zł. A w ramach naboru 
realizowanego dla rolników i rybaków na tzw. „małe przetwórstwo” w okresie 
od 3 stycznia 2024 r. do 5 lutego 2024 r. złożono łącznie 4 300 wniosków na 
łączną kwotę 1,55 mld zł. Natomiast w naborze wniosków na wymianę pokryć 
dachowych z azbestu przeprowadzonym w okresie 15 grudnia 2023 – 12 
stycznia 2024 r. złożono 45 422 wniosków o objęcie wsparciem na kwotę ok. 
553,67 mln zł. Również I rewizja KPO podwyższająca budżet na tworzenie 
centrów dystrybucyjno–magazynowych w wysokości ok. 115 mln euro nie 
jest wystarczająca na zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych wnioskodawców 
spełniających zasady przyznawania wsparcia. 

W związku z protestami rolników, w trakcie których podnoszone są m.in. 
kwestie zobowiązań wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu, powstała 
potrzeba szerszych działań ukierunkowanych na podnoszenie wiedzy i 
umiejętności rolników i mieszkańców wsi w zakresie wykorzystania 
nowoczesnych technologii, w szczególności rozwiązań rolnictwa 4.0, w 
sprostaniu nowym wyzwaniom. W związku z nowymi wyzwaniami stojącymi 
przez europejskim i polskim rolnictwem, w tym wynikającymi z 
Europejskiego Zielonego Ładu i Planu Strategicznego WPR, konieczne jest 
wprowadzanie w gospodarstwach nowych i nowoczesnych rozwiązań, które 
docelowo pozwolą m.in. na zmniejszenie kosztów produkcji przy 
jednoczesnym zapewnieniu optymalnego poziomu ochrony środowiska 
naturalnego. Drugim aspektem jest stale postępujący rozwój nowoczesnych 
technologii, w tym wzrost znaczenia rolnictwa precyzyjnego, 
wykorzystującego autonomiczne maszyny i urządzenia oraz zaawansowane 
systemy informatyczne wspomagające procesy zarządzania gospodarstwem i 
podejmowania decyzji. 

W celu prowadzenia działań edukacyjnych w powyższym zakresie, niezbędne 
jest unowocześnienie bazy dydaktyczno-demonstracyjnej jednostek doradztwa 
rolniczego i szkół rolniczych. 

Jednostki doradztwa rolniczego są państwowymi jednostkami 
organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną, których główne zadania 
ustawowe to prowadzenie doradztwa rolniczego oraz podnoszenie poziomu 
kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów 
wiejskich. Jednostki te wspierają postęp w rolnictwie, dostarczając rolnikom i 
mieszkańcom obszarów wiejskich niezbędnej wiedzy i umiejętności w 
zakresie rolnictwa i jego otoczenia. Aby zapewnić rolnikom możliwość 
praktycznego zapoznania się z nowoczesnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami 
w produkcji rolnej, niezbędna jest odpowiednia baza dydaktyczna do 
prowadzenia praktycznych szkoleń, demonstracji, pokazów, a tym samym - 



promocji wdrażania innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych. 

Szkoły rolnicze są instytucjami publicznymi działającymi w obszarze oświaty 
i wychowania, których działalnością statutową jest edukacja, wychowanie i 
opieka ale jednocześnie są placówkami posiadającymi i prowadzącymi 
gospodarstwa rolnicze. Zapewniają nowoczesne kształcenie wspierając postęp 
w rolnictwie, dostarczając uczniom niezbędnej wiedzy i umiejętności w 
zakresie rolnictwa i jego otoczenia. Przygotowują wykwalifikowaną kadrę, 
odznaczającą wysokim poziomem wiedzy merytorycznej i zawodowej do 
wejścia na lokalny rynek pracy, w tym do prowadzenia produkcji rolniczej we 
własnym gospodarstwie. Aby spełnić swoją rolę i tym samym zapewnić 
uczniom możliwość praktycznego zapoznania się z nowoczesnymi i 
innowacyjnymi rozwiązaniami w produkcji rolnej, niezbędna jest 
odpowiednia baza dydaktyczna do prowadzenia praktycznej nauki zawodu, 
gdzie uczeń zdobędzie wiedzę, umiejętności i praktykę poprzez obserwację, 
naukę a przede wszystkim doświadczenie i działanie. 

Szacowany koszt Zwiększenie budżetu inwestycji A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i 
skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy 
odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu o 600 000 000,00 EUR. 
Kwota ta obejmuje: 

1. Zwiększenie subbudżetu A1.4.1.1 do wartości 1 705 674 444,29  EUR 
(wzrost o 434 112 121,00 EUR) 

2. Zwiększenie subbudżetu A1.4.1.2 rolnictwo 4.0 do wartości 253 167 
879,00 EUR (wzrost o 143 387 879,00 EUR) 

3. Dodanie nowego subbudżetu dla nowej subinwestycji A1.4.1.3 
Unowocześnienie bazy dydaktycznej i demonstracyjnej na potrzeby 
edukacji w zakresie rolnictwa 4.0 o wartości 22,5 mln EUR  

Cyfrowy i 
klimatyczny tagging  

Zmiana ma pozytywny wpływ na tagging cyfrowy. 

Zwiększany jest budżet na subinwestycję A1.4.1.2, w ramach której wszystkie 
wspierane przedsięwzięcia związane będą z wprowadzeniem rozwiązań 
cyfrowych (wzrost o 143 387 879,00 EUR) 

Unowocześnienie bazy dydaktycznej i demonstracyjnej jednostek 
prowadzących działania edukacyjne dla rolników i mieszkańców obszarów 
wiejskich będzie miało pozytywny wpływ na realizację celów klimatycznych. 

Zasada DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH  

Pomoc publiczna  Zmiana ma wpływ na pomoc publiczną. W przypadku podwyższenia kwoty 
zmodyfikowane programy pomocowe zostaną ponownie przekazane do KE. 

 

Numer inwestycji A2.4.1. 

Nazwa inwestycji  Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego 

Rodzaj 
wprowadzonej 
zmiany w 
odniesieniu do CID 

Modyfikacja opisu i przesunięcie terminu realizacji wskaźnika A40G 

Podstawa prawna 
zmiany 

Artykuł 21 rozporządzenia RRF – zmiana wynikająca z obiektywnych 
okoliczności  

Modyfikowany 
element 

Wersja aktualna Wersja zmieniona 



Opis kamienia 
milowego lub 
wskaźnika. 

Wskaźnik A40G 
Nazwa: Laboratoria z nowoczesną 
infrastrukturą badawczą i analityczną 
w instytucjach podległych i/lub 
nadzorowanych przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi   
 
Opis: Budowa i modernizacja 
laboratoriów instytutów 
nadzorowanych przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Główny 
Inspektorat Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych lub 
im podlegających związana z 
realizacją celów. 
IV kw. 2025 r. 

Wskaźnik A40G 

Nazwa: Laboratoria z nowoczesną 
infrastrukturą badawczą i analityczną w 
instytucjach podległych i/lub 
nadzorowanych przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

Opis: Budowa i modernizacja 
laboratoriów oraz zakup laboratoriów 
mobilnych przez instytucje 
nadzorowane przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
i Główny Inspektorat Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych lub im podlegające, 
związane z realizacją celów. 

II kw. 2026 r. 

Uzasadnienie W związku z zapotrzebowaniem na badania prowadzone w gospodarstwach 
rolnych proponuje się uwzględnić wsparcie rozwoju potencjału analityczno-
laboratoryjnego jednostek doradztwa rolniczego i stacji chemiczno-rolniczych, 
poprzez doposażenie ich w infrastrukturę laboratoryjną, laboratoria mobilne i 
sprzęt do pobierania prób. 

Proponowana zmiana wiąże się z: 

 rozszerzeniem grupy ostatecznych odbiorców wsparcia o jednostki 
doradztwa rolniczego oraz stacje chemiczno-rolnicze; 

 rozszerzeniem zakresu wsparcia o zakup laboratoriów mobilnych i sprzętu 
do pobierania prób.  

Proponowane rozwiązanie stanowi przede wszystkim odpowiedź na wyzwania 
stojące przed polskim rolnictwem, w tym wynikające z Europejskiego 
Zielonego Ładu i Planu Strategicznego WPR. W związku z protestami 
rolników, w trakcie których podnoszone są m.in. kwestie zobowiązań 
wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu, istnieje potrzeba 
upowszechnienia rozwiązań wspierających zarządzanie gospodarstwem, w tym 
zwiększenia dostępności badań gleby jako podstawowego elementu 
planowania racjonalnego nawożenia gleby. Poprawa infrastruktury 
laboratoryjnej przyczyni się do automatyzacji procesów analitycznych, 
skracając czas oczekiwania na wyniki badań oraz poszerzając ich zakres. 
Zakup mobilnych laboratoriów i ich wykorzystanie przyczyni się do szerszego 
wykorzystania badań gleby w procesie planowania nawożenia składnikami 
odżywczymi (posiadanie danych nt. zasobności gleb w składniki pokarmowe 
daje możliwości bardziej precyzyjnego doboru dawek/ilości nawozów), a w 
konsekwencji do zmniejszenia kosztów produkcji w gospodarstwie przy 
jednoczesnym zapewnieniu optymalnego poziomu ochrony środowiska 
naturalnego. 

Drugim aspektem jest stale postępujący rozwój nowoczesnych technologii, w 
tym wzrost znaczenia rolnictwa precyzyjnego, wykorzystującego 
autonomiczne maszyny i urządzenia oraz zaawansowane systemy 
informatyczne wspomagające procesy zarządzania gospodarstwem i 



podejmowania decyzji. Elementem istotnym w tym zakresie jest posiadanie 
przez rolników aktualnych informacji o zasobności gleby. 

Biorąc pod uwagę termin możliwego uruchomienia kolejnych naborów 
konieczne jest przedłużenie terminu realizacji ww. inwestycji do końca II 
kwartału 2026 r. 

Szacowany koszt Zmiana nie ma wpływu na szacowany koszt 

Cyfrowy i 
klimatyczny 
tagging  

Zmiana nie ma wpływu na tagging klimatyczny i cyfrowy. 

Zasada DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH. 

Pomoc publiczna  Może występować pomoc publiczna 

 

Numer inwestycji A4.1.1. 

Nazwa inwestycji  Inwestycje wspierające reformę instytucji rynku pracy 

Rodzaj 
wprowadzonej 
zmiany w 
odniesieniu do CID 

Przesunięcie terminu realizacji inwestycji. 

 

Podstawa prawna 
zmiany 

art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 
12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności 

Modyfikowany 
element 

Wersja aktualna Wersja zmieniona 

Opis komponentu 
oraz/lub działania 
(inwestycji/reformy) 

Realizacja inwestycji zostanie 
zakończona do dnia 30 czerwca 2025 
r. 

Realizacja inwestycji zostanie 
zakończona do dnia 30 czerwca 
2026 r. 

Opis kamienia 
milowego lub 
wskaźnika. 

A55G Publiczne służby zatrudnienia, 
w których zostaną wdrożone 
zmodernizowane systemy 
informatyczne 

Termin realizacji: II kw. 2025r. 

A55G Publiczne służby zatrudnienia, w 
których zostaną wdrożone 
zmodernizowane systemy 
informatyczne 

Termin realizacji: II kw. 2026r. 

A56G Pracownicy publicznych służb 
zatrudnienia przeszkoleni w zakresie 
stosowania nowych procedur i 
wykorzystywania narzędzi 
informatycznych, które wdrożono w 
związku z nową ustawą o publicznych 
służbach zatrudnienia, ustawą o 
zatrudnianiu obywateli państw 
trzecich oraz ustawą o zawieraniu 
niektórych umów o pracę w sposób 
elektroniczny 

Termin realizacji: I kw. 2025r. 

A56G Pracownicy publicznych służb 
zatrudnienia przeszkoleni w zakresie 
stosowania nowych procedur i 
wykorzystywania narzędzi 
informatycznych, które wdrożono w 
związku z nową ustawą o publicznych 
służbach zatrudnienia, ustawą o 
zatrudnianiu obywateli państw trzecich 
oraz ustawą o zawieraniu niektórych 
umów o pracę w sposób elektroniczny 

Termin realizacji: II kw. 2026r. 

Uzasadnienie Inwestycja A4.1.1. jest ściśle powiązana z realizacją reformy A4.1 i zwłaszcza 
z realizacją kamienia milowego A51G. Brak wdrożenia ustaw, wskazanych w 
kamieniu A51G uniemożliwia realizację prac związanych z rozbudową 



systemów teleinformatycznych (kamień A55G) o funkcjonalności wynikające 
z ustaw, które docelowo regulować będą kwestie rynku pracy oraz służb 
zatrudnienia, jak również zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Dotyczy to 
również przeprowadzenia szkoleń pracowników PSZ z nowych rozwiązań 
(kamień A56G), które będą wynikały z zapisów ustawy. Szkolenia te mają 
dotyczyć nowych procedur i standardów określonych w przyszłej ustawie o 
publicznych służbach zatrudnienia, ustawie o zatrudnianiu obywateli państw 
trzecich oraz ustawie o zawieraniu niektórych umów o pracę w sposób 
elektroniczny, a także narzędzi i systemów informatycznych obsługujących te 
nowe narzędzia i procedury. Zatem bez nowych regulacji prawnych realizacja 
tych szkoleń jest niemożliwa. Mając to na uwadze, konieczne jest wydłużenie 
terminu na realizację zadań niezbędnych dla osiągnięcia wskaźników A55G i 
A56G. 

Szacowany koszt Zmiana nie ma wpływu na szacowany koszt  

Cyfrowy i 
klimatyczny tagging  

Zmiana nie ma wpływu na tagging klimatyczny i cyfrowy 

Zasada DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH 

Pomoc publiczna  Zmiana nie ma wpływu na pomoc publiczną 

 

Komponent B - Zielona energia i zmniejszenie energochłonności 

Numer inwestycji B.1.1.2. 

Nazwa inwestycji  Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej 
w budynkach mieszkalnych 

Rodzaj 
wprowadzonej 
zmiany w 
odniesieniu do CID 

Zwiększenie budżetu inwestycji o 140 mln euro do 240 mln euro w części 
dotyczącej poprawy efektywności energetycznej w budynkach 
wielorodzinnych  

Podstawa prawna 
zmiany 

art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 
12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności  

Modyfikowany 
element 

Wersja aktualna Wersja zmieniona 

Opis kamienia 
milowego lub 
wskaźnika 

B11G  
T2 – Termomodernizacja i instalacja 
odnawialnych źródeł energii w 
budynkach mieszkalnych (budynki 
jedno- i wielorodzinne) 
Cel: 494 590 
(w tym 115 590 mieszkań w 
budynkach wielorodzinnych) 

B11G  
T2 – Termomodernizacja i instalacja 
odnawialnych źródeł energii w 
budynkach mieszkalnych (budynki 
jedno- i wielorodzinne) 
Cel: 1 222 377 
(w tym 843 377 mieszkań w budynkach 
wielorodzinnych) 

Uzasadnienie Na realizację inwestycji B.1.1.2. Wymiana źródeł ciepła i poprawa 
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych (realizowana wspólnie 
przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Rozwoju i 
Technologii) przeznaczono kwotę 3 200 286 450 euro, z czego 3 100 308 741 
euro przeznaczone jest na realizację koordynowanego przez MKiŚ programu 
„Czyste Powietrze”, zaś kwota 99 977 709  mln euro przeznaczona jest na 
realizację koordynowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii 
programu TERMO, w ramach którego wspierane są inwestycje 



termomodernizacyjne, remontowe, OZE w budynkach wielorodzinnych. 
Najczęstszym beneficjentem programu TERMO są wspólnoty mieszkaniowe i 
spółdzielnie mieszkaniowe.  

W związku z obserwowanym rozwojem popytu na poszczególne instrumenty 
wsparcia proponowane jest zwiększenie wysokości wsparcia w części 
dotyczącej poprawy efektywności energetycznej w budynkach 
wielorodzinnych. 

Nabór wniosków finansowanych z KPO w ramach programu TERMO 
(inwestycja B.1.1.2) ruszył 1 lutego 2023 r. Do dnia 29 lutego 2024 r. w ramach 
programu: 

 Potencjalni beneficjenci złożyli 4 110 wniosków na kwotę wsparcia 331,9 
mln zł. Liczba mieszkań w budynkach objętych wnioskami wyniosła 276 
134. 

 Przyznano beneficjentom 2 797 grantów na kwotę wsparcia 221,5 mln zł. 
Liczba mieszkań w budynkach objętych przyznaniami wyniosła 221 611. 

 Wypłacono beneficjentom ze środków przedpłatowych Polskiego 
Funduszu Rozwoju 645 grantów na kwotę 33,4 mln zł. Liczba mieszkań w 
budynkach objętych dofinansowaniem wyniosła 41 212. 

Najpopularniejszym rodzajem inwestycji (ok. 94,2% kwoty wsparcia 
wynikającego ze złożonych wniosków) są inwestycje w instalacje odnawialnych 
źródeł energii (OZE) produkujących energię na potrzeby budynków 
wielorodzinnych (głównie panele fotowoltaiczne, ale także pompy ciepła i 
kolektory słoneczne). Popularność oferowanego wsparcia została wzmocniona 
przepisami dotyczącymi prosumenta lokatorskiego, które zwiększyły 
atrakcyjność dla mieszkańców budynków wielorodzinnych inwestowania w 
instalacje OZE. Przepisy te były częścią reformy stanowiącej kamień milowy 
KPO. 

Tempo napływu wniosków o wsparcie wskazuje, że w ciągu kilku miesięcy 
może wyczerpać się przysługująca MRiT kwota z KPO na realizację programu 
TERMO. Przeciętnie miesięcznie składane są wnioski na kwotę 25,5 mln zł 
(złożono wnioski na kwotę 331,9 mln zł w ciągu 13 miesięcy). Przy przyjęciu 
kursu 1 euro = 4,4819 zł, w ramach programu można jeszcze przyjąć wnioski 
na kwotę ok. 116 mln zł.  Oznacza to, że wnioski o wsparcie będą miały pokrycie 
w dostępnych na ich realizację środkach jeszcze tylko przez ok. 4,5 miesiąca.  

Przy założeniu, że wnioski o wsparcie ze środków KPO w ramach programu 
TERMO będą napływać w aktualnym tempie (25,5 mln zł miesięcznie), do 
połowy 2026 r. mogą zostać złożone wnioski na kwotę 714 mln zł. Biorąc pod 
uwagę, że w ramach aktualnego limitu dostępna jest jeszcze kwota ok. 116 mln 
zł, dla zaspokojenia potencjalnego popytu na środki brakuje kwoty 598 mln zł, 
czyli ok. 139,4 mln euro, biorąc pod uwagę kurs NBP z dnia 11 marca 2024 r. 
(1 euro = 4,29 zł) lub 133,4 mln euro biorąc pod uwagę kurs 1 euro = 4,4819 
PLN. 

Wskaźnik B11G (po zakończeniu inwestycji) powinien osiągnąć wartość 494 
590 domów lub mieszkań. Tymczasem w ramach wniosków złożonych w 
programie TERMO na dzień 29 lutego 2024 r. osiągnięto liczbę 276 134 
mieszkań. Przy zapewnieniu dodatkowego finansowania na poziomie 598 mln 
zł możliwe jest osiągnięcie do połowy 2026 r. łącznej wartości 843 377 
mieszkań w budynkach poddanych termomodernizacji lub podłączonych do 
instalacji OZE. 



Szacowany koszt Zwiększenie wysokości wsparcia w części dotyczącej poprawy efektywności 
energetycznej w budynkach wielorodzinnych o 140 mln euro, do 240 mln euro. 

Cyfrowy i 
klimatyczny tagging  

Zmiana ma wpływ na tagging klimatyczny – zwiększenie o 140 mln euro 

Zasada DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH 

Pomoc publiczna  Zmiana nie ma wpływu na pomoc publiczną 

 

Numer inwestycji B2.2.3.  

Nazwa inwestycji  Budowa infrastruktury terminalowej offshore 

Rodzaj 
wprowadzonej 
zmiany w 
odniesieniu do CID 

Modyfikacja opisu inwestycji i opisu wskaźnika B37G 

Rozszerzenie zakresu wskaźnika B38G o „Przebudowa falochronów w Porcie 
Darłowo wraz z poprawą warunków falowania wewnątrz basenu poprzez 
budowę nowych obiektów hydrotechnicznych”. 

Podstawa prawna 
zmiany 

art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 
12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności 

Modyfikowany 
element 

Wersja aktualna Wersja zmieniona 

Opis komponentu 
oraz/lub działania 
(inwestycji/reformy) 

(…) W portach w Łebie i Ustce 
powstaną dwa terminale serwisowe 
dla morskiej energetyki wiatrowej, 
które będą stanowić kluczową 
infrastrukturę obsługującą instalacje 
morskie. 

(…) Realizacja inwestycji w morski 
terminal instalacyjny i morskie 
terminale serwisowe w Łebie i Ustce 
zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 
r. 

(…) Trzy terminale serwisowe dla 
morskiej energetyki wiatrowej, które 
będą stanowić kluczową infrastrukturę 
obsługującą instalacje morskie, 
powstaną w portach w Łebie , Ustce i 
Darłowie. 

Zakończenie prac betoniarskich pod 
morski terminal instalacyjny oraz 
zakończenie budowy w morskich 
terminalach serwisowych w Łebie 
Ustce i Darłowie do 30 czerwca 2026 
roku. 

Opis kamienia 
milowego lub 
wskaźnika. 

B37G Budowa terminalu 
instalacyjnego offshore 
 
Opis każdego kamienia milowego i 
każdej wartości docelowej: 

Uruchomienie 
 
Oddanie do użytku nowego pirsu 
portowego. 

B37G Budowa terminalu 
instalacyjnego offshore 
 
Opis każdego kamienia milowego i 
każdej wartości docelowej: 

Zakończenie prac betoniarskich  
 
Zakończenie prac betoniarskich. 

B38G Budowa morskiego terminalu 
serwisowego w Łebie i Ustce. 

Cel: 2 

Opis każdego kamienia milowego i 
każdej wartości docelowej: 

B38G Budowa morskich terminali 
serwisowych w Łebie, Ustce i 
Darłowie. 

Cel: 3 

Opis każdego kamienia milowego i 
każdej wartości docelowej: 



Zakończenie budowy dwóch 
morskich terminali serwisowych (w 
Ustce i Łebie). 

 

 

Zakończenie budowy trzech morskich 
terminali serwisowych w Łebie, Ustce i 
Darłowie.(…) 

(…) 

Inwestycja w Darłowie będzie polegać 
na przebudowie falochronu i budowie 
ostrogi. 

Uzasadnienie  B37G 
Istrana pełniąca rolę ostatecznego odbiorcy wsparcia (OOW) wskazuje, iż 
harmonogram prac jest dość napięty biorąc pod uwagę konieczność uzyskania 
szeregu decyzji administracyjnych jak również sam poziom skomplikowania 
technicznego budowanej infrastruktury.  

Należy podkreślić, iż w projekcie występuje pomoc publiczna, która wymaga 
zgłoszenia do KE. Procedura zgłoszenia została zainicjowana jako proces 
prenotyfikacji w lutym 2023 r. poprzez przygotowanie i uzgodnienie z JW. - 
CUPT wniosku o dokonanie prenotyfikacji projektu pomocy. Pomoc 
zgłoszona w ramach tej procedury została określona jako pomoc 
indywidualna, a przeznaczenie pomocy to rozwój sektorowy. Przygotowany z 
początkiem roku 2023 wniosek prenotyfikacyjny, po uzgodnieniach 
krajowych został przekazany do KE.  Z dniem 31 marca 2023 r.  -  Komisja 
zarejestrowała  sprawę pod numerem SA.106975 - State Aid for the 
construction of the terminal in the Port of Gdańsk by Istrana Sp. z o.o . Mając 
na uwadze przyśpieszenie procedowania przez KE, w dniu 10 maja 2023 r 
zostało zorganizowane spotkanie z KE w celu przeprowadzenia  dialogu 
roboczego, w trakcie którego Komisja zwróciła się o wyjaśnienie szeregu 
kwestii. Wyjaśnienia wraz ze zmodyfikowanym wnioskiem o udzielenie 
pomocy zostały przekazane do KE we wrześniu 2023 r.  W grudniu 2023 r. 
KE przesłała dodatkowe pytania, na które odpowiedź strony polskiej została 
przekazana w dniu 14 lutego 2024 r. Należy podkreślić, że proces  notyfikacji 
pomocy publicznej jest złożoną procedurą, w którą oprócz Ministerstwa 
Infrastruktury zaangażowanych jest wiele podmiotów w tym Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
pełniący funkcje Jednostki Wspierającej, Polski Fundusz Rozwoju, Zarząd 
Portu Morskiego Gdańsk oraz Istrana.  

W obecnie obowiązującej Decyzji Implementacyjnej z 24 listopada 2023 r. 
określony został wskaźnik „Entry into operation” w terminie do końca II 
kwartału 2026 roku. Strona polska proponuje zmianę brzmienia wskaźnika dla 
B37G na „Concrete works completion”, tj. zakończenie prac betoniarskich 
rozumiane jako zakończenie rzeczywistych prac konstrukcji infrastruktury. W 
ramach zakończenia prac betoniarskich zrealizowane zostaną prace w zakresie 
palowania, zalądowienia oraz wykonania konstrukcji żelbetowej nabrzeża.  

Poniesienie części nakładów inwestycyjnych po dniu 30 czerwca 2026 r., nie 
będzie wpływało na wysokość pomocy publicznej (dotacji) określonej 
pierwotnie we wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem. Nakłady 
poniesione do 30 czerwca 2026 r. pozostaną bowiem wyższe niż wnioskowana 
kwota dotacji, a w przypadku przedmiotowego projektu wysokość 
dopuszczalnej pomocy publicznej wyznacza luka w finansowaniu określona 
kwotowo, która nie przekroczy ani wysokości nakładów inwestycyjnych 
(łącznie), ani ewentualnych kosztów kwalifikowalnych poniesionych do 30 
czerwca 2026 r. W przedmiotowym projekcie wysokość pomocy nie jest 
bowiem określona z góry poprzez iloczyn intensywności pomocy i kosztów 
kwalifikowalnych. 

 



Do realizacji pozostaną roboty polegające na wykonaniu sieci podziemnych 
pod nawierzchnią terminala wraz z masztami oświetleniowymi, nawierzchni 
terminala z kruszywa łamanego oraz wyposażenie nabrzeża w urządzenia 
związane z bezpieczeństwie eksploatacji jak drabinki i stojaki na sprzęt 
ratunkowy oraz oznakowanie terminala. Niezrealizowane prace będą 
stanowiły miedzy 10 a 15% zakresu rzeczowego inwestycji.  

B38G 

Strona polska  wnosi o poszerzenie zakresu inwestycji B.2.2.3 Budowa 
infrastruktury terminalowej offshore o przedsięwzięcie pn „Przebudowa 
falochronów w Porcie Darłowo wraz z poprawą warunków falowania wewnątrz 
basenu poprzez budowę nowych obiektów hydrotechnicznych”.  

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie Falochronu 
Zachodniego w Darłowie. Falochron Zachodni o szerokości nadbudowy od 
17,00 do 18,00 m i łącznej długości całkowitej 356,45 m.b. Rzędna korony 
oczepu +2,35 m n.p.m. Konstrukcję falochronu stanowić będzie grodza 
wykonana ze ścianki szczelnej zwieńczona żelbetową nadbudową 
zabezpieczoną od strony odmorskiej narzutem kamiennym. 

W ramach zadania planowana jest również  budowa ostrogi zabezpieczającej 
przed falowaniem w porcie Darłowo. Inwestycja ma na celu zabezpieczenie 
istniejących nabrzeży, celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawy ich 
funkcjonowania. Ostroga o szerokości nadbudowy 8,30 m i łącznej długości 
całkowitej 100 m.b. Rzędna korony oczepu +2,35 m n.p.m. Konstrukcję 
stanowić będzie grodza wykonana ze ścianki szczelnej zwieńczona żelbetową 
nadbudową zabezpieczoną od strony północnej narzutem kamiennym. 

Należy podkreślić, że inwestycja ma znaczny stopień przygotowania do 
realizacji. Do początku lutego 2024 r. wykonano: projekt koncepcji przebudowy 
falochronów wraz z nową ostrogą; projekt robót geologicznych dla trzech 
obiektów hydrotechnicznych wraz z decyzjami zatwierdzającymi;  
zatwierdzono analizę nawigacyjną oraz uzyskano następujące decyzje:  

1. decyzję Ministra Infrastruktury na wznoszenie i wykorzystywanie 
sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich 
dla falochronu wschodniego;   

2. decyzję Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie na wznoszenie 
i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich 
obszarach morskich dla falochronu zachodniego,  

3. wstępny projekt Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach 
Przedsięwzięcia sporządzony przez Regionalną Dyrekcje Ochrony 
Środowiska w Szczecinie, 

4.  decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

Harmonogram zakłada uzyskanie pozwolenia na budowę w maju 2024 r., 
zakończenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych 
w październiku 2024 r., realizację robót budowlanych od listopada 2024 r. do 
maja 2026 r., uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie w czerwcu 2026 r. 
Wskaźnikiem dla tej inwestycji jest uzyskanie decyzji pozwolenie na 
użytkowanie dla falochronu zachodniego wraz z ostrogą. 

Wsparcie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej (MEW), wymaga  stworzenia 
odpowiedniego zaplecza portowego offshore, zarówno w zakresie 
zapewniającym możliwości instalacji komponentów wież wiatrowych, jak i 
serwisowania MEW w trakcie eksploatacji. Krajowy Plan Odbudowy w 
przypadku dostępności  środków  uwzględnia możliwość uruchomienia 



kolejnych inwestycji w infrastrukturę dedykowaną na potrzeby obsługi offshore 
wind poza już wskazanymi lokalizacjami. 

Aktualna alokacja na inwestycje B.2.2.3 Budowa infrastruktury terminalowej 
offshore w wysokości 366 mln EUR, z uwagi na występowanie pomocy 
publicznej w przypadku B37G Budowa terminalu instalacyjnego offshore, 
uwzględnia rezerwę wynikającą z różnicy między kosztami całkowitymi 
zaakceptowanymi przez KE, a poziomem pomocy publicznej, jaka może być 
udzielona dla tej inwestycji. Pomoc publiczna może być udzielona jedynie do 
poziomu luki w finansowaniu.  

Koszty przebudowy falochronu zachodniego wraz z ostrogą, szacowane na 
kwotę około 200.723.000,00 zł brutto. Vat zostanie rozliczony zgodnie z 
procedurą dla państwowych jednostek budżetowych realizujących ten projekt. 

Szacowany koszt 
inwestycji B.2.2.3. 

Zmiana nie ma wpływu na szacowany koszt 
  

Cyfrowy  
i klimatyczny 
tagging  

Zmiana nie ma wpływu na tagging klimatyczny i cyfrowy 

 

Zasada DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH 

Pomoc publiczna  Gdańsk: Proponowana zmiana nie wpływa na kwestie dotyczące pomocy 
publicznej 
Darłowo: Nie zidentyfikowano ryzyka wystąpienia pomocy publicznej 

 

 

Komponent D Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia 

Numer inwestycji D1.1.1 

Nazwa inwestycji  Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki 
wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych 

Rodzaj 
wprowadzonej 
zmiany w 
odniesieniu do CID 

 D9G: Zmiana nazwy i harmonogramu zakończenia i opisu  
 D10G: Zmiana harmonogramu zakończenia i opisu 
 D11G W1: Zmiana terminu realizacji 
 D12G W2: Zmiana terminu realizacji 
 D13G: Zmiana nazwy, zmiana wskaźnika ilościowego, zmiana opisu kamienia 

milowego 
 D14G: Połączenie z D13G 
 D3L, D4L: Zmiana terminu realizacji; przeniesienie obecnej  inwestycji 

D1.2.1 Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury 
podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym z części pożyczkowej do 
części grantowej i zwiększenie budżetu do 300 mln EUR. 

Podstawa prawna 
zmiany 

art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 
12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności 

Modyfikowany 
element 

Bieżąca wersja Wersja zmieniona 



Opis komponentu 
oraz/lub działania 
(inwestycji/reformy) 

D9G Wejście w życie aktu 
prawnego w sprawie wykazu 
dokładnych kryteriów 
kwalifikujących szpitale do 
poszczególnych kategorii, aby 
pomóc w określeniu potrzeb 
inwestycyjnych wynikających z 
reformy 

Termin realizacji: IV kw. 2022r. 

 

Opis każdego kamienia milowego i 
każdej wartości docelowej: 

Wejście w życie aktu prawnego 
ustalającego listę kryteriów, na 
podstawie których szpitale będą 
przydzielane do poszczególnych 
kategorii, co pozwoli określić 
potrzeby inwestycyjne wynikające z 
reformy modernizacji i poprawy 
efektywności szpitali. 

Kryteria kategoryzacji opierają się 
na:  

- zasięgu ( jak objęta populacja, 
objęte świadczenia, terminowość 
dostępu do opieki); 

- słuszności (np. słuszność w 
finansowaniu, słuszność w 
dostarczaniu i korzystaniu, 
słuszność w wynikach leczenia); 

- skuteczności, w tym działalność 
operacyjna (skuteczność w 
osiąganiu wyników; skuteczność w 
gromadzeniu środków); 

- jakości opieki;  

- dostępności zasobów (takich jak: 
zasoby ludzkie; zasoby finansowe). 

D9G będzie realizowany przez 3 
niezależne podkamienie (sub-
milestones): 

D9Ga 

Wejście w życie aktu prawnego w 
sprawie wykazu dokładnych kryteriów 
kwalifikujących szpitale do 
poszczególnych poziomów 
zabezpieczenia opieki onkologicznej 
Krajowej Sieci Onkologicznej 

Termin realizacji: II kw. 2024r. 

 

D9Gb 

Wejście w życie ustawy o Krajowej 
Sieci Kardiologicznej określającej 
zasady funkcjonowania sieci poprzez 
wprowadzenie nowej struktury i 
nowego modelu zarządzania opieką 
kardiologiczną w Polsce 

Termin realizacji: IV kw. 2024r. 

 

D9Gc 

Wejście w życie pakietu 
legislacyjnego mającego na celu 
modernizację i poprawę efektywności 
szpitali 

Termin realizacji: IV kw. 2024r. 

 

Opis każdego kamienia milowego i 
każdej wartości docelowej: 

D9Ga 

Wejście w życie aktu prawnego 
ustalającego kryteria kwalifikujące 
szpitale do poszczególnych poziomów 
zabezpieczenia opieki onkologicznej 
Krajowej Sieci Onkologicznej, co 
pozwoli określić potrzeby 
inwestycyjne wynikające z reformy.  

Kryteria kategoryzacji opierają się na:  

- zasięgu (jak objęta populacja, objęte 
świadczenia, terminowość dostępu do 
opieki); 

- słuszności (np. słuszność w 
finansowaniu, słuszność w 
dostarczaniu i korzystaniu, słuszność 
w wynikach leczenia); 

- skuteczności, w tym działalność 
operacyjna (skuteczność w osiąganiu 
wyników; skuteczność w gromadzeniu 
środków); 



- jakości opieki;  

- dostępności zasobów (takich jak: 
zasoby ludzkie; zasoby finansowe). 

 

D9Gb 

Wejście w życie ustawy o Krajowej 
Sieci Kardiologicznej określającej 
zasady funkcjonowania sieci poprzez 
wprowadzenie nowej struktury i 
nowego modelu zarządzania opieką 
kardiologiczną w Polsce. 

Wejście w życie ustawy o Krajowej 
Sieci Kardiologicznej, która określi 
nową strukturę szpitali udzielających 
świadczeń kardiologicznych 
zakładająca poziomy kompleksowości 
opieki kardiologicznej. 

Wejście w życie ustawy o Krajowej 
Sieci Kardiologicznej umożliwi 
określenie potrzeb inwestycyjnych dla 
szpitali funkcjonujących w ramach 
sieci.    

 

D9Gc 

Wejście w życie pakietu 
legislacyjnego mającego na celu 
modernizację i poprawę efektywności 
szpitali 

Pakiet pozwoli określić potrzeby 
inwestycyjne dla szpitali (general 
hospitals)  

 D10G  

Pierwszy nabór wniosków dla 
szpitali ubiegających się o 
dofinansowanie 

Termin realizacji: I kw. 2023r. 

Opis każdego kamienia milowego i 
każdej wartości docelowej 

Uruchomiony zostanie pierwszy 
nabór wniosków dla szpitali na 
zakup lub modernizację sprzętu lub 
infrastruktury. To zaproszenie i 
wszystkie kolejne zaproszenia 
opierają się na kryteriach 
kategoryzacji oraz jasnych i 
przejrzystych procedurach. 

Rozbudowa sprzętu i infrastruktury 
medycznej przyczyni się do 
poprawy jakości opieki, dostępności 
zasobów oraz zapewnienia 

D10G  

Pierwszy nabór wniosków dla szpitali 
ubiegających się o dofinansowanie 

 

Termin realizacji: III kw. 2024r. 

Opis każdego kamienia milowego i 
każdej wartości docelowej  

Uruchomiony zostanie pierwszy nabór 
wniosków dla szpitali na zakup lub 
modernizację sprzętu lub 
infrastruktury. To zaproszenie i 
wszystkie kolejne zaproszenia opierają 
się na kryteriach inwestycyjnych (vide 
D9G) oraz jasnych i przejrzystych 
procedurach. 

Dalej bez zmian  

 



terminowego i kompleksowego 
dostępu do opieki szpitalnej. 

Wsparcie obejmie wyłącznie zakres 
działalności związanej ze 
udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
finansowanych przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia i nie obejmie 
działalności komercyjnej. 

 

 D11G W1 

Umowy podpisane pomiędzy 
szpitalami a Ministerstwem Zdrowia 
na zakup sprzętu medycznego lub 
wsparcie inwestycji 
infrastrukturalnych 

Termin realizacji: IV kw. 2023r. 

Wskaźniki ilościowe (dla wartości 
docelowych) – cel: 61 

Opis każdego kamienia milowego i 
każdej wartości docelowej: 

Liczba podpisanych umów 
pomiędzy szpitalami a 
Ministerstwem Zdrowia (lub inną 
instytucją wskazaną przez 
Ministerstwo) na zakup sprzętu 
medycznego lub na infrastrukturę. 

Sprzęt medyczny przyczyni się do 
poprawy jakości opieki, dostępności 
zasobów oraz zapewnienia 
terminowego i kompleksowego 
dostępu do opieki szpitalnej. 

Rozbudowa infrastruktury przyczyni 
się do poprawy jakości opieki, 
dostępności zasobów oraz 
zapewnienia terminowego i 
kompleksowego dostępu do opieki 
szpitalnej. 

Wsparcie obejmie wyłącznie zakres 
działalności związanej ze 
udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
finansowanych przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia i nie obejmie 
działalności komercyjnej. 

D11G W1 

Umowy podpisane pomiędzy 
szpitalami a Ministerstwem Zdrowia 
na zakup sprzętu medycznego lub 
wsparcie inwestycji 
infrastrukturalnych 

Termin realizacji: I kw. 2025r. 

Wskaźniki ilościowe (dla wartości 
docelowych) – cel: bez zmian 

Opis każdego kamienia milowego i 
każdej wartości docelowej: 

Bez zmian 

 

 D12G W2 

Umowy podpisane pomiędzy 
szpitalami a Ministerstwem Zdrowia 
na zakup sprzętu medycznego lub 
wsparcie inwestycji 
infrastrukturalnych 

Termin realizacji: IV kw. 2024 

D12G W2 

Umowy podpisane pomiędzy 
szpitalami a Ministerstwem Zdrowia 
na zakup sprzętu medycznego lub 
wsparcie inwestycji 
infrastrukturalnych. 

Termin realizacji: II kw. 2025 



Wskaźniki ilościowe (dla wartości 
docelowych) – cel: 249 

Opis każdego kamienia milowego i 
każdej wartości docelowej: 

Liczba podpisanych umów 
pomiędzy szpitalem a 
Ministerstwem Zdrowia (lub inną 
instytucją wskazaną przez 
Ministerstwo) na zakup sprzętu 
medycznego lub rozbudowę 
infrastruktury. 

Sprzęt medyczny przyczyni się do 
poprawy jakości opieki, dostępności 
zasobów oraz zapewnienia 
terminowego i kompleksowego 
dostępu do opieki zdrowotnej. 

Rozbudowa infrastruktury przyczyni 
się do poprawy jakości opieki, 
dostępności zasobów oraz 
zapewnienia terminowego i 
kompleksowego dostępu do opieki 
zdrowotnej. 

Wsparcie obejmuje wyłącznie 
zakres działalności związanej ze 
udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
finansowanych przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia i nie obejmuje 
działalności komercyjnej. 

Wskaźniki ilościowe (dla wartości 
docelowych) – cel: Bez zmian 

Opis każdego kamienia milowego i 
każdej wartości docelowej: 

Bez zmian 

 

 D13G  

Szpitale z nowym sprzętem 
medycznym zakupionym w związku 
z ich restrukturyzacją lub ich 
wprowadzeniem do Krajowej Sieci 
Onkologicznej. 

Termin realizacji: II kw. 2026r.  

Wskaźniki ilościowe (dla wartości 
docelowych) – cel: 226 

Opis każdego kamienia milowego i 
każdej wartości docelowej 

Liczba szpitali, w których zakupiono 
nowy sprzęt medyczny w związku z 
ich restrukturyzacją lub ich 
wprowadzeniem do Krajowej Sieci 
Onkologicznej. 

Zakupiony sprzęt medyczny 
przyczyni się do poprawy jakości 
opieki, dostępności zasobów oraz 
zapewnienia terminowego i 
kompleksowego dostępu do opieki 
zdrowotnej. 

D13G  

Szpitale z nowym sprzętem 
medycznym lub zrealizowanymi 
inwestycjami infrastrukturalnymi  

Termin realizacji:  II kw. 2026r. 

Wskaźniki ilościowe (dla wartości 
docelowych) – cel: 226 

Opis każdego kamienia milowego i 
każdej wartości docelowej: 

Liczba szpitali, w których zakupiono 
nowy sprzęt medyczny lub wsparto 
inwestycje infrastrukturalne. 

Dalej bez zmian 



Wsparcie obejmuje wyłącznie 
zakres działalności związanej ze 
udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
finansowanych przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia i nie obejmuje 
działalności komercyjnej. 

 D14G  

Szpitale z rozbudowaną 
infrastrukturą w związku z ich 
restrukturyzacją lub ich 
wprowadzeniem do Krajowej Sieci 
Onkologicznej. 

Termin realizacji: II kw. 2026r.  

Wskaźniki ilościowe (dla wartości 
docelowych) – cel: 211 

Opis każdego kamienia milowego i 
każdej wartości docelowej: 

Liczba szpitali ze zwiększonymi 
inwestycjami infrastrukturalnymi w 
związku z ich restrukturyzacją lub 
ich wprowadzeniem do Krajowej 
Sieci Onkologicznej. 

Rozbudowana infrastruktura 
przyczyni się do poprawy jakości 
opieki, dostępności zasobów oraz 
zapewnienia terminowego i 
kompleksowego dostępu do opieki 
zdrowotnej. 

 Wsparcie obejmuje wyłącznie 
zakres działalności związanej ze 
udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
finansowanych przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia i nie obejmuje 
działalności komercyjnej. 

D14G 

Wskaźnik proponowany połączenia z 
D13G.  

 D3L  

Lista szpitali powiatowych 
wybranych do dodatkowego 
wsparcia tworzenia łóżek 
długoterminowych i geriatrycznych, 
na podstawie określonych kryteriów 
wyboru 

Termin realizacji: II kw. 2023r. 

D3L  

Bez zmian 

 

 

 

 

Termin realizacji: IV kw. 2024r.  

 D4L  

Podpisane umowy pomiędzy 
szpitalami powiatowymi a 
Ministerstwem Zdrowia (lub inną 
instytucją wskazaną przez 
Ministerstwo) na wsparcie 
inwestycyjne w tworzeniu 
jednostek/ośrodków opieki 
długoterminowej i geriatrycznej 

D4L 

Bez zmian 

 

 

 

 

 



Termin realizacji: II kw. 2023r. Termin realizacji: II kw. 2025r. 

Uzasadnienie Inwestycja D1.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki 
wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych  

Reforma D1.1 Zwiększenie efektywności, dostępności i jakości świadczeń 
zdrowotnych została już częściowo zrealizowana przez Ministerstwo Zdrowia 
poprzez wypełnienie mierników: D2G Wejście w życie Zarządzenia Prezesa 
NFZ o wzmocnieniu podstawowej opieki zdrowotnej i opieki koordynowanej 
(…), D3G Wejście w życie ustawy o jakości w ochronie zdrowia i 
bezpieczeństwie pacjenta oraz D4G Wejście w życie ustawy o Krajowej Sieci 
Onkologicznej. 

Ostatnie 4 lata bardzo poważnie doświadczyły polski system ochrony 
zdrowia. Wybuch pandemii COVID-19 w 2020 r. i wojny w Ukrainie w 2022 
r. w istotny sposób wpłynęły na funkcjonowanie polskiego systemu ochrony 
zdrowia, w tym z obszaru szpitalnictwa. Zapewnienie odpowiedniej 
efektywności, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w 
dalszym ciągu wymaga podjęcia kompleksowych działań, które powinny 
zostać wsparte inwestycjami infrastrukturalnymi celem wsparcia i 
przygotowania szpitali do wdrożenia reform i zapewnienia jak najlepszej 
opieki pacjentom. Oczekiwania i potrzeby społeczne, ukierunkowane na 
poszerzenie dostępu do nowoczesnych form leczenia zapewniających 
skuteczną diagnostykę i leczenie, również na poziomie opieki szpitalnej 
uzasadniają one rozpoczęcie inwestycji jednoczasowo z realizacją kolejnych 
reform w ochronie zdrowia.  

Podział inwestycji na trzy niezależne podkamienie określające obszary 
inwestycji korespondujące odpowiednio z reformami w tych obszarach jest 
alternatywną propozycją realizacji kamienia D9G, która umożliwi 
osiągnięcie zakładanych celów reformy i poziomów ich ambicji. Nowe 
podejście do realizacji kamienia D9G zapewni bardziej efektywną alokację 
środków inwestycyjnych, przy zachowaniu ich wspólnego celu realizacji tj. 
poprawy odporności, efektywności, jakości i dostępności świadczeń opieki 
zdrowotnej, w tym przez racjonalizację piramidy świadczeń.  

Proponowane zmiany terminów wskaźników wynikają z uwarunkowań 
rynkowych i regulacji związanych z prawem zamówień publicznych. 
Wydłużenie terminów realizacji wynika z potrzeby zapewnienia dłuższego 
okresu na postępowania przetargowe niż pierwotnie zaplanowano.  

W zakresie połączenia wskaźnika D13G i D14G, Ministerstwo Zdrowia 
proponuje powrót do pierwszych założeń negocjowanych w ramach RRF. 
Obecne zapisy wskazują, że zrealizowane inwestycje należy identyfikować 
po elemencie doposażenia w sprzęt oraz elementy modernizacji 
infrastruktury. Efektem realizowanych inwestycji powinien być wskaźnik 
produktu - zrealizowane umowy łącznie nakierowane na elementy 
doposażeniowe oraz modernizacji infrastruktury. Powyższa propozycja 
odnosi się do obiektywnych przesłanek wynikających z doświadczenia MZ w 
realizacji inwestycji oraz ma na celu jak najbardziej efektywne 
wykorzystania środków RRF.  

W zakresie przesunięcia terminu realizacji wskaźnika D3L i D4L, 
wnioskowane przedłużenie terminu realizacji dwóch wskaźników jest 
podyktowane obiektywnymi uwarunkowaniami prawnymi i regulacyjnymi 
związanymi z ogłaszaniem naborów i przeprowadzaniem postępowań w 
ramach zamówień publicznych. 

Ponadto proponowane jest przeniesienie inwestycji z D1.2.1 Rozwój opieki 
długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych 
na poziomie powiatowym części pożyczkowej do części grantowej z uwagi na 



fakt, że reforma D1.1 musi być traktowana całościowo i obejmuje również 
istotny obszar jakim jest opieka długoterminowa. W ramach przesunięcia 
planowane jest zwiększenie budżetu inwestycji do 300 mln EUR. 

Szacowany koszt Przeniesienie inwestycji D1.2.1. z części pożyczkowej do części grantowej  i 
zwiększenie jej budżetu do 300 mln EUR nie zmienia pierwotnego budżetu 
inwestycji D1.1.1.  

Cyfrowy i 
klimatyczny tagging  

Zmiana nie ma wpływu na tagging klimatyczny i cyfrowy 

Zasada DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH 

Pomoc publiczna  Zmiana nie ma wpływu na pomoc publiczną 

 
Numer inwestycji D1.1.2. 

Nazwa inwestycji  Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia 
poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia 

Rodzaj 
wprowadzonej 
zmiany w odniesieniu 
do CID 

Zmiany w zakresie mierników:  
D19G W1: Zmiana opisu oraz jednostki miary miernika.  
D20G W2: Zmiana opisu oraz jednostki miary miernika.  

Podstawa prawna 
zmiany 

art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 
12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności 

Modyfikowany 
element 

Bieżąca wersja Wersja zmieniona 

Opis komponentu 
oraz/lub działania 
(inwestycji/reformy) 

D19G W1  
Cyfryzacja dokumentów 
medycznych 
 
Opis wskaźnika:  
Ucyfrowionych zostanie 30% 
ogólnej liczby rodzajów 
dokumentów medycznych. 
 
Wskaźniki ilościowe: 30% 
 
 
Termin realizacji: I kw. 2025r. 

D19G W1  
Cyfryzacja dokumentów medycznych 
 
Opis wskaźnika:  
Ucyfrowienie nowych dokumentów 
medycznych 
 
Wskaźniki ilościowe:  
Jednostka miary: Liczba dokumentów 
Poziom bazowy: 9 
Cel: 12 
 
Termin realizacji: I kw. 2025r. 

 D20G W2 Cyfryzacja dokumentów 
medycznych 
Opis wskaźnika:  
Ucyfrowionych zostanie 60% 
ogólnej liczby rodzajów 
dokumentów medycznych. 
 
Wskaźniki ilościowe: 60% 
 
 
Termin realizacji: I kw. 2026r. 

D20G W2 Cyfryzacja dokumentów 
medycznych 
Opis wskaźnika:  
Ucyfrowienie nowych dokumentów 
medycznych 
 
Wskaźniki ilościowe: 
Jednostka miary: Liczba dokumentów 
Poziom bazowy: 12 
Cel: 18 
Termin realizacji: I kw. 2026r. 



Uzasadnienie D19G, D20G - Proponowana jest zmiana opisu wskaźnika ilościowego 
poprzez odejście od wskaźnika procentowego na rzecz wskaźnika opartego 
na liczbie ucyfrowionych dokumentów oraz odniesienie tego wskaźnika do 
istniejących aktów prawnych. Zmiany mają na celu wprowadzenie 
przejrzystego mechanizmu umożliwiającego efektywne zmierzenie rezultatu 
wraz z jednoczesnym doprecyzowaniem podstawy obliczeń wskaźnika. 

Szacowany koszt Zmiana nie ma wpływu na szacowany koszt  

Cyfrowy i 
klimatyczny tagging  

Zmiana nie ma wpływu na tagging klimatyczny i cyfrowy 

Zasada DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH 

Pomoc publiczna  Zmiana nie ma wpływu na pomoc publiczną 

 

Numer inwestycji D3.1.1 

Nazwa inwestycji  Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o 
zdrowiu 

Rodzaj 
wprowadzonej 
zmiany w odniesieniu 
do CID 

D35G: Zmiana opisu miernika. 

D36G: Zmiana nazwy, opisu wskaźnika Liczba dofinansowanych projektów 
dla jednostek naukowych i przedsiębiorców z sektora biomedycznego i 
zmiana opisu miernika oraz zmniejszenie wartości z 80 na 50. 

D37G: Zmiana nazwy, opisu i zmniejszenie wartości wskaźnika Liczba 
utworzonych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych - zmiana zakresu 
miernika i opisu miernika polegająca na znaczącym ograniczeniu liczby 
planowanych do utworzenia nowych CWBK na rzecz utworzenia części 
CWBK na bazie istniejących - z 33 nowych CWBK na 33 CWBK (w tym 10 
nowych oraz 23 na bazie istniejących). 

Podstawa prawna 
zmiany 

art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 
12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności 

Modyfikowany 
element 

Bieżąca wersja Wersja zmieniona 

Opis inwestycji/ 
kamienia milowego/ 
wskaźnika 

D35G  

Ustanowienie specjalistycznego 
Centrum Badawczo-Analitycznego 

Termin realizacji: II kw. 2026r. 

Opis każdego kamienia milowego i 
każdej wartości docelowej: 

Zakończona zostanie budowa 
infrastruktury Centrum Badawczo-
Analitycznego. Zakończenie 
następuje po stwierdzeniu 
zgodności ze specyfikacjami 
technicznymi i zobowiązaniami 
umownymi projektu prowadzonego 
zgodnie z ustawą o zamówieniach 

D35G 

Ustanowienie specjalistycznego 
Centrum Badawczo-Analitycznego 

Termin realizacji: II kw. 2026r. 

Opis każdego kamienia milowego i 
każdej wartości docelowej: 

Zakończona zostanie budowa 
infrastruktury Centrum Badawczo-
Analitycznego. Zakończenie następuje 
po stwierdzeniu zgodności ze 
specyfikacjami technicznymi i 
zobowiązaniami umownymi projektu 
prowadzonego zgodnie z ustawą o 
zamówieniach publicznych. 
Dostarczona infrastruktura obejmuje: 



publicznych. Dostarczona 
infrastruktura obejmuje:  

- Centrum Badawczo-Analityczne, 
mający status Państwowego 
Instytutu Badawczego klasy A, na 
nieruchomości będącej własnością 
Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego PZH – Państwowego 
Instytutu Badawczego przy ul. 
Powsińskiej 61/63 w Warszawie,  

- co najmniej 41 laboratoriów o 
poziomie bezpieczeństwa 
biologicznego, w tym 20 
laboratoriów BSL-1, 19 
laboratoriów BSL-2, jedno 
laboratorium BSL-3 do badań 
środowiskowych i jedno 
laboratorium BSL-3+ do badań na 
materiale ludzkim, w tym 
laboratoria do celów 
diagnostycznych. Zostanie zawarta 
umowa o współpracy z europejskim 
laboratorium bezpieczeństwa 
biologicznego w celu budowania 
zdolności krajowych ekspertów z 
laboratoriów technicznych, oraz  

- kampus o powierzchni około 3000 
m2 przeznaczony na szkolenia. 

- modernizacja wraz z rozbudową 
budynku głównego Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego  PZH – 
Państwowego Instytutu Badawczego  

- Centrum Badawczo-Analityczne, 
mający status Państwowego Instytutu 
Badawczego klasy A, na nieruchomości 
będącej własnością Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – 
Państwowego Instytutu Badawczego w 
Warszawie,  

- docelowa struktura to laboratoria: co 
najmniej 39 laboratoriów BSL-1/BSL-
2, jedno laboratorium BSL-3 i jedno 
laboratorium BSL-3+ 

- docelowo zostanie zawarta umowa o 
współpracy z europejskim laboratorium 
bezpieczeństwa biologicznego w celu 
budowania zdolności krajowych 
ekspertów z laboratoriów technicznych. 

 

 

 D36G  

Liczba dofinansowanych projektów 
dla jednostek naukowych i 
przedsiębiorców z sektora 
biomedycznego 

Termin realizacji: II kw. 2026r. 

Wskaźniki ilościowe (dla wartości 
docelowych) – cel: 80 

Opis każdego kamienia milowego i 
każdej wartości docelowej: 

Zatwierdzane będą raporty 
końcowe z realizacji 80 
wspieranych projektów. Wsparcie 
zostanie udzielone jednostkom 
naukowym i przedsiębiorcom w 
zakresie innowacji 
farmaceutycznych, wyrobów 
medycznych i rozwiązań 
informatycznych, zgodnie ze 
Strategicznym Planem Rozwoju 
Sektora Biomedycznego w Polsce. 

D36G 

Liczba dofinansowanych projektów 
badawczych dla jednostek naukowych i 
przedsiębiorców z sektora 
biomedycznego 

Termin realizacji: II kw. 2026r. 

Wskaźniki ilościowe (dla wartości 
docelowych) – cel: 50 

Opis każdego kamienia milowego i 
każdej wartości docelowej: 

Zatwierdzane będą raporty końcowe z 
realizacji 50 wspieranych projektów.  

Dalej bez zmian 

 



Tematyka konkursów będzie 
koncentrować się na innowacjach 
produktowych, takich jak leki, 
rozwój urządzeń medycznych, w 
szczególności do zastosowań 
mobilnych, a także rozwój i 
wdrażanie narzędzi 
teleinformatycznych do celów 
medycznych i zdrowotnych. 

Projekty wyłaniane będą w drodze 
otwartych i zlecanych konkursów 
grantowych. 

Każda umowa o dotację zawiera 
otrzymaną kwotę finansową oraz 
szczegóły projektu. 

D37G  

Liczba utworzonych Centrów 
Wsparcia Badań Klinicznych 
(Number of created Clinical Trial 
Support Centres) 

Termin realizacji: II kw. 2026r. 

Wskaźniki ilościowe (dla wartości 
docelowych) – cel: 43 

Opis każdego kamienia milowego i 
każdej wartości docelowej: 

W ramach realizacji zadania 
zostanie utworzone dodatkowych 
40 centrów Wsparcia Badań 
Klinicznych. Zlokalizowane będą w 
strukturze mniejszych i lokalnych 
podmiotów opieki zdrowotnej, 
pełniąc kluczową rolę w 
zapewnieniu profesjonalnego 
wsparcia (od strony szpitalnej) 
organizacjom prowadzącym 
badania kliniczne i sponsorom 
badań klinicznych (firmom 
farmaceutycznym) sprzyjającym 
negocjacjom, kontraktowaniu i 
rozpoczynaniu badań klinicznych 
(BK). Pozyskają one środki na 
inwestycje i rozwój 
instytucjonalny. Zobowiązani są do 
prowadzenia szkoleń dla personelu 
medycznego oraz działań mających 
na celu podniesienie świadomości 
pacjentów w zakresie badań 
klinicznych. 

D37G 

Liczba utworzonych oraz rozwój i 
modernizacja istniejących Centrów 
Wsparcia Badań Klinicznych 

Termin realizacji: II kw. 2026r. 

Wskaźniki ilościowe (dla wartości 
docelowych) – cel: 33 

Opis każdego kamienia milowego i 
każdej wartości docelowej: 

W ramach realizacji zadania zostaną 
utworzone dodatkowe 23 Centra 
Wsparcia Badań Klinicznych. 
Zlokalizowane będą w strukturze 
podmiotów opieki zdrowotnej, pełniąc 
kluczową rolę w zapewnieniu 
profesjonalnego wsparcia (od strony 
szpitalnej) organizacjom prowadzącym 
badania kliniczne i sponsorom badań 
klinicznych (firmom farmaceutycznym) 
sprzyjającym negocjacjom, 
kontraktowaniu i rozpoczynaniu badań 
klinicznych (BK). 

Ponadto 10 już istniejących Centrów 
Wsparcia Badań Klinicznych otrzymają 
możliwość złożenia wniosku o 
otrzymanie dofinansowania na wybrane 
działania związane z: 

- edukacją i szkoleniami dla co 
najmniej 1 z 3 grup odbiorców: 

zespołów zarządzających, naukowców 
oraz pacjentów, 

- przygotowaniem tychże ośrodków do 
realizacji badań zdecentralizowanych 



Każda umowa o dotację zawiera 
otrzymaną kwotę finansową oraz 
szczegóły projektu. 

(pacjent w centrum uwagi a nie 
ośrodek), 

- promocją badań klinicznych w 
społeczeństwie, 

- rozwojem systemów IT, 

- modernizacją lub adaptacją istniejącej 
infrastruktury, 

- opracowanie nowych procesów, 
procedur oraz modyfikacją struktury 
organizacyjnej w instytucjach oraz 
wynagrodzenia dla kadry. 

Każda umowa o dotację zawiera 
otrzymaną kwotę finansową oraz 
szczegóły projektu. 

Uzasadnienie D35G i D36G  
Proponowane zmiany podyktowane są obiektywnymi przesłankami 
wynikającymi z uwarunkowań rynkowych niższego popytu na granty niż 
pierwotnie zakładano i dłuższych procedur zamówień publicznych.  

Zmiany w zakresie wartości wskaźnika związane są ze zbyt krótkim czasem 
na realizację projektów badawczych. Pierwotnie założenia dotyczyły bowiem 
projektów długoterminowych (kilkuletnich) z elementami komercjalizacji 
wyników badań naukowych i prac rozwojowych lub prowadzeniem badań 
klinicznych.  

W związku z powyższym proponowane jest ograniczenie nie tylko liczby 
projektów dla jednostek naukowych i przedsiębiorstw do 50 (tj. liczba 
projektów refinansowanych i projektów wyłonionych w drodze konkursu), 
ale również czasu trwania projektów realizowanych przez naukowców i 
zespoły badawcze oraz przedsiębiorców do max. 18 miesięcy, przy czym ze 
względu na wysoki poziom inflacji (wzrost kosztów materiałów, surowców, 
kadry) w ostatnich latach zwiększony zostanie budżet per projekt.  

D37G 

Argumentem za zmniejszeniem wartości wskaźnika jest to, że pandemia 
COVID-19 wpłynęła na obszar badań klinicznych nie tylko w obszarach 
finansowych, ale też zmieniła podejście badaczy i pozostałego personelu do 
ich prowadzenia. W wyniku procesu zmian w ostatnich latach badania są 
prowadzone z sposób zdecentralizowany, skoncentrowany na pacjencie. 
Zmniejszyła się potrzeba osobistych wizyt w ośrodkach, wiele czynności 
prowadzonych jest przy użyciu rozwiązań telemedycznych. 
Zdecentralizowane badania kliniczne odnoszą się do strategii prowadzenia 
badań klinicznych, w których część lub wszystkie etapy procesu badawczego 
odbywają się poza tradycyjnymi placówkami badawczymi, takimi jak 
szpitale czy ośrodki badawcze. W porównaniu z tradycyjnymi badaniami 
klinicznymi, ZBK wykorzystują technologie cyfrowe i zdalne 
monitorowanie, co może przyczynić się do zwiększenia dostępności, 
obniżenia kosztów oraz zwiększenia wygody zarówno dla pacjentów, jak i 
badaczy. 

Badania kliniczne stają się również coraz bardziej wyspecjalizowane i 
wymagają najnowocześniejszego sprzętu diagnostycznego, dostępnego 
najczęściej wyłącznie na terenie uniwersyteckich szpitali klinicznych lub 
instytutów naukowych. W związku z powyższym realizacja zadania w 



kształcie pierwotnie zakładanym (tj. stworzenie 33 nowych mniejszych 
jednostek do łącznej liczby 43), nie jest możliwa w obliczu obiektywnych 
zmian i uwarunkowań rynkowych.  

Duże jednostki są w stanie dotrzeć bezpośrednio do pacjenta osobiście, 
wysyłając swojego przedstawiciela lub drogą elektroniczną. Stworzenie 23 
nowych CWBK i rozwój 10 istniejących umożliwi stworzenia stabilnych 
finansowo jednostek, które będą w stanie samodzielnie funkcjonować 
również po okresie realizacji projektu.  

Szacowany koszt Zmiana nie ma wpływu na szacowany koszt  

Cyfrowy i 
klimatyczny tagging  

Zmiana nie ma wpływu na tagging klimatyczny i cyfrowy 

Zasada DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH 

Pomoc publiczna  Zmiana nie ma wpływu na pomoc publiczną 

 

Komponent E Zielona, inteligentna mobilność 

Numer inwestycji E1.1.1 

Nazwa inwestycji  Wsparcie dla gospodarki niskoemisyjnej 

Rodzaj 
wprowadzonej 
zmiany w 
odniesieniu do CID 

Przeniesienie inwestycji do części pożyczkowej KPO oraz zmiana kamienia 
milowego E9G oraz wskaźników E10G, E11G, E12G przypisanych do 
inwestycji. Przesunięcie terminu realizacji inwestycji oraz wskaźników E9G, 
E10G i E12G.  

Podstawa prawna 
zmiany 

art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 
12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności  

Modyfikowany 
element 

Wersja aktualna Wersja zmieniona 

Opis inwestycji  
 

Ogólnym celem inwestycji jest 
przyczynianie się do rozwoju 
gospodarki niskoemisyjnej i 
zeroemisyjnej przez wspieranie 
przemysłu z myślą o sektorze czystej 
mobilności i sektorze 
energetycznym.  
Celem szczegółowym inwestycji jest 
zwiększenie potencjału wybranych 
sektorów w zakresie opracowywania 
zeroemisyjnych i niskoemisyjnych 
rozwiązań produktowych. 
Cele te będą realizowane przez 
ustanowienie specjalnego 
instrumentu finansowego (funduszu) 
dla wspomnianych powyżej 
projektów przemysłowych. 
Wspierane produkty i technologie 
mogą w szczególności obejmować 
procesy badawcze i innowacyjne, 
transfer technologii i współpracę 

Ogólnym celem inwestycji jest 
przyczynianie się do rozwoju 
gospodarki niskoemisyjnej i 
zeroemisyjnej przez wspieranie 
przemysłu z myślą o sektorze czystej 
mobilności i sektorze energetycznym.  
Celem szczegółowym inwestycji jest 
zwiększenie potencjału wybranych 
sektorów w zakresie opracowywania 
zeroemisyjnych i niskoemisyjnych 
rozwiązań produktowych. 
 
Wspierane będą przedsięwzięcia, które 
przyczyniają się do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych i zwiększają 
alternatywy dla rozwiązań nisko- i 
zeroemisyjnych (z wyłączeniem 
sprężonego gazu ziemnego i 
skroplonego gazu ziemnego), przede 
wszystkim w zakresie: 
1. Odnawialnych źródeł energii,  



między przedsiębiorstwami 
koncentrującymi się na gospodarce 
niskoemisyjnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem nisko- i 
zeroemisyjnych rozwiązań 
innowacyjnych w dziedzinie 
zrównoważonej mobilności oraz 
nisko- i zeroemisyjnych źródeł 
energii. 
Beneficjentami wsparcia będą przede 
wszystkim MŚP i spółki o średniej 
kapitalizacji. 
Fundusz, wraz z jego strategią 
inwestycyjną, zostanie ustanowiony 
do dnia 30 czerwca 2022 r. 
Wyniki funduszu w stosunku do jego 
celów będą monitorowane za 
pomocą konkretnych wartości 
docelowych dotyczących zdolności 
produkcyjnej nowych pojazdów 
zeroemisyjnych oraz zdolności w 
zakresie produkcji i magazynowania 
zeroemisyjnych/niskoemisyjnych 
instalacji magazynowych, a także za 
pomocą rozwiązań w zakresie 
zrównoważonej mobilności oraz 
zeroemisyjnych i niskoemisyjnych 
źródeł energii (z wyłączeniem 
sprężonego gazu ziemnego i 
skroplonego gazu ziemnego). Aby 
zapewnić zgodność środka z 
wytycznymi technicznymi 
dotyczącymi stosowania zasady „nie 
czyń poważnych szkód” (2021/C 
58/01), kryteria kwalifikacji w 
odniesieniu do tego instrumentu 
finansowego wykluczają następujący 
wykaz działań: (i) działania 
związane z paliwami kopalnymi, w 
tym zastosowania niższego 
szczebla30; (ii) działania w ramach 
unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji (ETS) 
prowadzące do osiągnięcia 
prognozowanych emisji gazów 
cieplarnianych nie niższych niż 
odpowiednie wskaźniki 
emisyjności31; (iii) działalność 
związana ze składowiskami 
odpadów, spalarniami32 i zakładami 
mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów33 oraz (iv) 
działania, w przypadku których 
długoterminowe unieszkodliwianie 
odpadów może szkodzić środowisku 

2. Magazynowania energii, 
3. Mobilności, zrównoważonego 
transportu. 

Działanie to obejmuje inwestycje 
publiczne w określony Instrument – 
Fundusz „Przemysł dla transformacji” – 
w celu zachęcenia do realizacji 
inwestycji oraz poprawy dostępu do 
finansowania przemysłu w sektorach 
energii i transportu. 

Instrumentem zarządza partner  
wykonawczy, wyznaczony przez 
instytucję właściwą do realizacji 
inwestycji. 

Zadaniem Instrumentu jest 
przyczynienie się do zwiększenia mocy 
produkcyjnej w zakresie nowych 
pojazdów zeroemisyjnych oraz 
infrastruktury na potrzeby rozwoju 
elektromobilności, a także instalacji 
przemysłowych oraz innowacyjnych 
rozwiązań nastawionych na produkcję i 
magazynowanie zeroemisyjnej energii 
poprzez:  

i) finansowanie budowy, 
rozbudowy lub zmiany technologii linii 
do produkcji pojazdów zeroemisyjnych 
(samochodów, autobusów, ciężarówek, 
lokomotyw, tramwajów, motorów, 
skuterów, rowerów lub innych 
pojazdów); oraz urządzeń do ich 
produkcji i eksploatacji (finansowanie 
budowy, rozbudowy lub zmiany 
technologii linii produkcyjnych lub 
produkcji m.in.: akumulatorów do 
pojazdów elektrycznych, gniazd 
ładowania pojazdów elektrycznych, 
układów hamulcowych, układów 
kierowniczych, układów elektrycznych, 
oprogramowania do urządzeń, 
oprogramowania do zarządzania w 
pojazdach zeroemisyjnych); 
ii) finansowanie instalacji 
przemysłowych oraz innowacyjnych 
rozwiązań nastawionych na produkcję 
zeroemisyjnych źródeł energii  
(np. OZE) i urządzeń do 
magazynowania energii oraz części dla 
tych instalacji (m.in. do: produkcji 
instalacji fotowoltaicznych, produkcji 
instalacji wiatrowych na lądzie i morzu, 
produkcji instalacji wodorowych, 
produkcji instalacji do biogazu, 



naturalnemu. W zakresie zadań 
znajduje się dodatkowy wymóg, aby 
wybierane były tylko te działania, 
które są zgodne z odpowiednimi 
unijnymi i krajowymi przepisami 
dotyczącymi ochrony środowiska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

produkcji instalacji do biopaliw z OZE, 
produkcji pomp ciepła, produkcji 
urządzeń do magazynowania energii 
oraz produkcję stacji 
transformatorowych, produkcję 
akcesoriów elektrycznych do instalacji 
OZE, produkcję falowników, produkcję 
liczników i inteligentnych liczników, 
produkcję przewodów i kabli 
elektrycznych); 
iii) finansowanie rozwiązań 
technologicznych służących gospodarce 
niskoemisyjnej, odporności i 
przystosowaniu się do zmiany klimatu 
oraz finansowanie wdrożeń innowacji, 
wdrożeń technologii z zakresu 
zrównoważonej mobilności lub energii, 
które wpłyną na zmniejszenie 
emisyjności produkcji lub ograniczenie 
wykorzystania paliw kopalnych w 
procesach produkcyjnych, w tym: 
wdrożenie rozwiązań opartych o pompy 
ciepła, magazyny energii, ładowarki do 
pojazdów nisko- i zeroemisyjnych i 
innych instalacji przyczyniających się 
do obniżenia śladu węglowego lub 
adaptacji do zmian klimatu w 
przedsiębiorstwach. 

W ramach Instrumentu udzielane będą 
pożyczki przedsiębiorcom rynku 
rozwiązań zeroemisyjnych oraz paliw 
alternatywnych.  

Aby objąć inwestycję Instrumentem, 
instytucja właściwa do realizacji 
inwestycji i partner wykonawczy 
podpiszą umowę wykonawczą 
zawierającą: 

1. Opis procesu decyzyjnego w ramach 
Instrumentu: Ostateczną decyzję 
inwestycyjną w ramach Instrumentu 
podejmuje komitet inwestycyjny lub 
inny odpowiedni równoważny organ 
zarządzający – musi ona zostać 
następnie zatwierdzona większością 
głosów członków niezależnych od 
zarządu. 
2. Najważniejsze wymogi ustanowione 
w powiązanej polityce inwestycyjnej, 
które obejmują: 
a. Opis produktów finansowych i 
kwalifikujących się beneficjentów 
końcowych. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizacja inwestycji zostanie 
zakończona do dnia 30 czerwca 2026 
r. 

b. Wymóg, zgodnie z którym wszystkie 
inwestycje objęte wsparciem muszą być 
opłacalne z ekonomicznego punktu 
widzenia. 
c. Wymóg poszanowania zasady „nie 
czyń poważnych szkód” ustanowionej 
w wytycznych technicznych 
dotyczących stosowania zasady „nie 
czyń poważnych szkód” (C(2023) 6454 
final). 
d. Wymóg, zgodnie z którym 
beneficjenci końcowi Instrumentu nie 
mogą otrzymywać wsparcia w ramach 
innych instrumentów Unii na pokrycie 
tych samych kosztów. 
3. Kwotę objętą umową wykonawczą, 
strukturę opłat dla partnera 
wykonawczego oraz wymóg 
ponownego zainwestowania wszelkich 
środków powracających zgodnie z 
polityką inwestycyjną Instrumentu, 
chyba że wykorzystuje się je do obsługi 
spłaty pożyczek w ramach Instrumentu 
na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności. 
4. Wymogi w zakresie monitorowania, 
audytu i kontroli.  
 
Realizacja inwestycji zostanie 
zakończona do dnia 31 sierpnia 2026 r. 

Opis kamienia 
milowego lub 
wskaźnika. 

E9G  
Wybór pośredników finansowych 
 
Wybór przez zarządcę Funduszu 
pośredników finansowych, którzy są 
uprawnieni do udzielania wsparcia 
finansowego z Funduszu. 
Proces wyboru będzie przebiegał 
zgodnie z otwartą i konkurencyjną 
procedurą i zakończy się 
podpisaniem umów z pośrednikami 
finansowymi w celu wsparcia 
określonych zdolności 
innowacyjnych i produkcyjnych w 
zakresie mobilności 
zeroemisyjnej/niskoemisyjnej i 
źródeł energii (z wyłączeniem 
sprężonego gazu ziemnego i 
skroplonego gazu ziemnego), 
dostępnych dla wszystkich rodzajów 
przedsiębiorstw, ze szczególnym 
uwzględnieniem MŚP i spółek o 
średniej kapitalizacji. Umowy 
zawarte z pośrednikami finansowymi 
określają kryteria kwalifikowalności 

E9L  
Wejście w życie umowy wykonawczej  
 
Wejście w życie umowy z partnerem 
wykonawczym  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



projektu zapewniające przestrzeganie 
zasady „nie czyń poważnych szkód” 
oraz zgodność z obowiązującymi 
kryteriami dotyczącymi klimatu i 
znakowania cyfrowego 
przewidzianymi w załączniku VI do 
rozporządzenia ustanawiającego 
RRF. 
Termin realizacji: III kw. 2022 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Termin realizacji: II kw. 2024 r. 

E10G  
Zainstalowana moc produkcyjna w 
zakresie nowych pojazdów 
zeroemisyjnych 
 
Wartość docelowa odnosi się do 
mocy produkcyjnej i zainstalowanej 
(akumulatorów) (w MW) 
zeroemisyjnych źródeł energii 
produkowanych rocznie (z 
wyłączeniem sprężonego gazu 
ziemnego i skroplonego gazu 
ziemnego) dzięki inwestycjom 
wspieranym z Funduszu. 
 
Termin realizacji: II kw. 2026 
 

E10L 
Umowy podpisane z beneficjentami 
końcowymi - 30%  
 
 
Prawnie wiążące umowy finansowania 
partnera wykonawczego z 
beneficjentami końcowymi na kwotę 
niezbędną do wykorzystania co 
najmniej 30% inwestycji RRF 
(uwzględniając opłaty za zarządzanie). 
 
 
 
Termin realizacji: IV kw. 2025 r. 

E11G 
Zainstalowana moc produkcyjna i 
zdolność magazynowania 
paliw/energii alternatywnych 
zeroemisyjnych/niskoemisyjnych. 
 
Wartość docelowa odnosi się do 
mocy produkcyjnej i zainstalowanej 
(akumulatorów) (w MW) 
zeroemisyjnych źródeł energii 
produkowanych rocznie (z 
wyłączeniem sprężonego gazu 
ziemnego i skroplonego gazu 
ziemnego) dzięki inwestycjom 
wspieranym z Funduszu. 
 
Termin realizacji: II kw. 2026 r.  

E11L 
Umowy odpisane z beneficjentami 
końcowymi - 100%  
 
 
 
Prawnie wiążące umowy finansowania 
partnera wykonawczego z 
beneficjentami końcowymi na kwotę 
niezbędną 
do wykorzystania 100% inwestycji 
RRF (uwzględniając opłaty za 
zarządzanie). 
 
 
 
Termin realizacji: II kw. 2026 r 

E12G  MŚP i spółki o średniej 
kapitalizacji wspierane w ramach 
konkretnych inwestycji objętych 

Funduszem 

Wartość docelowa odnosi się do 
liczby MŚP i spółek o średniej 
kapitalizacji wspieranych 

z Funduszu i oferujących produkty i 
usługi w zakresie zrównoważonej 
mobilności 

E12L Zakończenie inwestycji 

Przekazanie partnerowi 
wykonawczemu pozostałej wielkości 
środków [w mln EUR] na rzecz 
realizacji inwestycji E1.1.1. 
 
 
 
 
 
 



niskoemisyjnej/zeroemisyjnej oraz 
energii zeroemisyjnej. 

Termin realizacji: IV kw. 2025 r.  

 
 
 
Termin realizacji: III kw. 2026 r. 

Uzasadnienie Polska rozpoczęła inwestycję realizując wszystkie elementy pierwszego 
kamienia milowego E8G (m.in. przyjęto Politykę Inwestycyjną Funduszu oraz 
przeprowadzono konkurencyjny nabór na Menażera Funduszu).  
Niemniej jednak wystąpiły okoliczności uniemożliwiające dalszą realizację 
inwestycji E1.1.1 Wsparcie dla gospodarki niskoemisyjnej w obecnym 
kształcie.   
Od momentu tworzenia inwestycji w ramach KPO, drastycznie uległy 
zmianom uwarunkowania rynkowe, spowodowane m.in. agresją Rosji 
przeciwko Ukrainie. Obciążenie globalnych łańcuchów dostaw oraz 
materiałów budowlanych bezpośrednio wpłynęły na sektor przemysłu, w tym 
zaplanowaną inwestycję.  

W związku tym proponuje się rozwiązanie alternatywne, lepiej dostosowane 
do osiągnięcia zamierzonych celów przedmiotowej Inwestycji.  

Mając na względzie charakter inwestycji E1.1.1., mianowicie fakt, że 
dystrybucja środków ma odbywać się poprzez finansowanie ostatecznych 
odbiorców wsparcia w formie zwrotnej – pożyczek i wejść kapitałowych –
proponuje się jej przeniesienie do części pożyczkowej KPO. Równocześnie 
proponuje się zmianę charakteru wskaźników, dzięki czemu zostaną urealnione 
terminy realizacji projektów inwestycyjnych.  

Takie rozwiązanie umożliwi skuteczne i pilne wdrożenie Instrumentu, którego 
cele są kluczowe dla transformacji polskiej gospodarki w kierunku 
zeroemisyjnym. 

Inwestycja ma istotną rolę w kontekście wzmocnienie konkurencyjności 
przemysłu Polski i przyspieszenia przejścia przemysłu UE na technologie 
bezemisyjne lub niskoemisyjne na drodze do zeroemisyjności oraz aby 
pobudzić inwestycje w nowe zdolności produkcyjne w zakresie czystych 
technologii.  

Równocześnie uwolnione środki w części dotacyjnej KPO, będą mogły zostać 
przeznaczone na inne pilne działania klimatyczno-środowiskowe.   

Szacowany koszt Zmiana nie ma wpływu na szacowany koszt  
Cyfrowy i 
klimatyczny 
tagging  

Zmiana nie ma wpływu na tagging klimatyczny i cyfrowy  

Zasada DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH 
Pomoc publiczna   

 

 

Numer inwestycji E1.1.2.    

Nazwa inwestycji  Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) 

Rodzaj wprowadzonej 
zmiany w odniesieniu 
do CID 

Modyfikacja opisu inwestycji oraz wskaźnika E14G  
 

Podstawa prawna 
zmiany 

art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z 
dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności  



Modyfikowany element Wersja aktualna Wersja zmieniona 
Opis kamienia 
milowego lub 
wskaźnika. 

Opis inwestycji  
(…)  Inwestycja polega na 
zakupie 579 czystych 
ekologicznie autobusów na 
potrzeby transportu 
międzymiastowego 
(zeroemisyjnego i 
niskoemisyjnego) do 30 czerwca 
2026 r.  
Zakupione pojazdy umożliwiają 
transport zbiorowy na obszarach 
pozamiejskich, które dotychczas 
były wyłączone z transportu. (…)  

 
E14G 

Dostarczenie nowych 
zeroemisyjnych i 
niskoemisyjnych autobusów 
zdefiniowanych w opisie 
działania na podstawie umów 
finansowanych w ramach tej 
inwestycji na potrzeby 
podmiejskiego transportu 
publicznego/transportu 
publicznego na obszarach 
wiejskich. Zamówienia na 
autobusy będą udzielane w 
drodze przetargów otwartych i 
konkurencyjnych. (…) 

Opis inwestycji  
(…)  Inwestycja polega na zakupie 579 
czystych ekologicznie autobusów na 
potrzeby transportu międzymiastowego 
(zeroemisyjnego i niskoemisyjnego) w 
tym dostarczeniu 207 i zamówieniu 372 
sztuk do 30 czerwca 2026 r.  
Zakupione lub zamówione pojazdy 
umożliwiają transport zbiorowy na 
obszarach pozamiejskich, które 
dotychczas były wyłączone z 
transportu. (…)  
 
 
E14G 

Dostarczenie nowych lub produkcja, 
potwierdzona zawartymi kontraktami z 
wykonawcami, zeroemisyjnych i 
niskoemisyjnych autobusów. 
Wszystkie autobusy finansowane w tej 
inwestycji będą użytkowane na 
potrzeby podmiejskiego transportu 
publicznego/transportu publicznego na 
obszarach wiejskich. Zamówienia na 
autobusy będą udzielane w drodze 
przetargów otwartych i 
konkurencyjnych. (…) 

Uzasadnienie W związku z planowanym terminem zawarcia umów o objęcie wsparciem 
do końca 2024 r. oraz niezbędnym dla ostatecznych odbiorców czasem na 
przeprowadzenie przez nich konkurencyjnych zamówień publicznych na 
dostawę taboru, przejście do fazy operacyjnej do końca II kw. 2026 r. jest 
zagrożone. Należy podkreślić, że zawarcie umów o dofinansowanie jest 
niezbędne aby móc zakontraktować wykonawców taboru przez jednostki 
samorządu terytorialnego. Jednocześnie należy mieć na uwadze czas 
niezbędny na wyprodukowanie taboru, który obecnie szacować należy na 
ok. 1,5 – 2 lata.  Przy konieczności dochowania terminów dostaw w 
czerwcu 2026 r. identyfikowane jest ponadto ryzyko przyjęcia przez 
producentów autobusów zbyt dużej liczby zamówień, co może 
spowodować wzrost cen jednostkowych taboru oraz wkalkulowanie przez 
nich potencjalnych kar umownych w ramach składanych ofert. W związku 
z ograniczeniami terminowymi kwalifikowalności środków KPO 
proponuje się uznanie również zamówionych przez beneficjentów 
pojazdów znajdujących się na etapie produkcji, jako spełniających wartość 
wskaźnika E14G w ramach tej inwestycji. Pojazdy zostaną dostarczone 
zgodnie z podpisanymi umowami pomiędzy producentami autobusów a 
beneficjentami. Zgodnie z obowiązującą legislacją krajową w sprawie 
zamówień publicznych umowy strony publicznej z wykonawcami nie 
mogą być swobodnie modyfikowane a ewentualna rezygnacja wymusza 
zastosowanie jednej z przesłanek opisanej w prawie. 

Szacowany koszt Zmiana nie ma wpływu na szacowany koszt  



Cyfrowy i klimatyczny 
tagging  

Proponowane zmiany nie będą miały wpływu na poziom taggingu 
klimatycznego. Docelowa liczba pojazdów zeroemisyjnych nie jest 
zmieniana. 

Zasada DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH  
Pomoc publiczna  Nie dotyczy. 

 

Numer inwestycji E2.1.1.     

Nazwa inwestycji  Linie kolejowe 

Rodzaj wprowadzonej 
zmiany w odniesieniu 
do CID 

Modyfikacja opisu inwestycji oraz zmiana wartości wskaźnika E17G i 
E18G. Dodanie nowego wskaźnika E18aG. 
 

Podstawa prawna 
zmiany 

art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z 
dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności  

Modyfikowany element Wersja aktualna Wersja zmieniona 
Opis kamienia 
milowego lub 
wskaźnika. 

Opis inwestycji  

 (…) Inwestycja obejmuje 
modernizację 478 km linii 
kolejowych, w tym 300 km 
zgodnie ze standardami TEN-T, 
do dnia 30 czerwca 2026 r. 
Odpowiednie umowy finansowe 
zostaną podpisane do dnia 31 
grudnia 2024 r. 

Opis inwestycji  

 (…) Inwestycja obejmuje prace na 500 
km linii kolejowych, z czego 
zrewitalizowanych zostanie 250 km 
linii do dnia 31 sierpnia 2026 r. 
Odpowiednie umowy finansowe 
zostaną podpisane do dnia 31 grudnia 
2024 r. 
Inwestycja obejmie usunięcie 40 
wąskich gardeł w tym na przejazdach 
kolejowych w zakresie montażu 
automatycznie sterowanych urządzeń 
zabezpieczających (bramy 
przejazdowe, sygnalizacja dźwiękowa i 
świetlna).  

E17G 
Podpisanie umów na 
modernizację 478 km linii 
kolejowych zgodnie ze 
standardami TEN-T oraz 
elektryfikację (…) 

E17G 
Podpisanie umów na prace na 500 km 
linii kolejowych, z czego 250 km linii 
zostanie zrewitalizowanych  (…) 

E18G 

Modernizacja 478 km linii 
kolejowych, w tym 300 km 
zgodnie ze standardami TEN-
T 
Cel: 478 km 

Zakończenie prac 
unowocześniających na 478 km 
linii kolejowych, polegających na 
dostosowaniu 300 km do 
wymogów sieci TEN-T (z czego 
200 km na sieci bazowej TEN-
T); 180 km linii zostanie 
przystosowanych do 

E18G 

Prace na 500 km linii kolejowych, z 
czego 250 km linii zostanie 
zrewitalizowanych  
Cel: 500 km 

 
Zakończenie prac na 500 km linii 
kolejowych, z czego 250 km linii 
zostanie zrewitalizowanych. 



wprowadzenia prędkości 250 
km/h dla pociągów pasażerskich, 
na 245 km możliwa będzie jazda 
pociągami towarowymi z 
prędkością 100 km/h, 120 km 
linii zostanie 
zelektryfikowanych, 70 km 
zostanie zmodernizowanych na 
potrzeby osiągania prędkości 160 
km/h 
Brak  Nowy wskaźnik:  

E18aG Eliminacja 40 wąskich gardeł 

Cel 

40 wąskich gardeł (włączając 
przejazdy) 
 

Termin realizacji: II kw. 2026r. 

Ukończenie prac – 40 wąskich gardeł 
zostanie usuniętych w tym przejazdy 
kolejowe w zakresie montażu 
automatycznie sterowanych urządzeń 
zabezpieczających, towarzyszących 
pracom na liniach kolejowych.  

Uzasadnienie W ramach realizacji inwestycji E2.1.1. Linie kolejowe finansowanej ze 
środków KPO podjęto decyzję o ujednoliceniu wskaźnika w celu 
ułatwienia jego realizacji jak również sprawozdawanie z jego wykonania. 
Proponuje się zmianę z dotychczas zapisanej modernizacji 478 km linii 
kolejowych w tym 300 km do standardów TEN-T oraz elektryfikacji (wraz 
ze szczegółowymi podwskaźnikami) na uproszczony zapis mówiący o 
zakończeniu prac na 500 km linii kolejowych, w tym 250 km linii będzie 
zrewitalizowanych. Przede wszystkim należy podkreślić, iż wprowadzona 
zmiana jest zgodna z dotychczas stosowanym zapisem w ramach kamienia 
milowego dotyczącego linii kolejowych, w innych krajach UE, stanowi 
zatem ujednolicenie zapisów RRF wobec wszystkich państw 
członkowskich. Zmienione podejście pozwoli na bardziej przejrzystą 
kontrolę wykonania kamienia milowego. Powyższa zmiana ułatwi także 
realizację wskaźnika, który dodatkowo uległ zwiększeniu z 478 km na 500 
km. Odstąpienie od szczegółowych podwskaźników pozwoli na łatwiejszy 
wybór linii kolejowych, które mogą zostać poddane modernizacji lub 
rewitalizacji. 

Modernizacja to zwiększenie parametrów techniczno–eksploatacyjnych 
odcinków linii kolejowych powyżej obecnych i przeszłych parametrów. W 
efekcie modernizacji linii uzyskuje się skrócenie czasu podróży, 
zwiększenie dopuszczalnych nacisków, poprawę stanu infrastruktury 
pasażerskiej, zwiększenie przepustowości linii lub zmniejszenie kosztów 
eksploatacji. 

Rewitalizacja natomiast to przywrócenie maksymalnych istniejących w 
przeszłości parametrów techniczno-eksploatacyjnych linii przy 
jednoczesnym wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych 
niedostępnych w czasie poprzednio realizowanych na danej linii inwestycji. 
W efekcie rewitalizacji linii uzyskuje się przywrócenie dawniej osiąganych 



czasów podróży i dopuszczalnych nacisków, poprawę stanu infrastruktury 
pasażerskiej, przywrócenie wyższej przepustowości linii oraz zmniejszenie 
kosztów eksploatacji.   

Dodatkowo zasadnym wydaje się dodanie wskaźnika E18aG wskazującego 
zaplanowane do wykonania 40 likwidacji wąskich gardeł przez które należy 
rozumieć projekty punktowe polegające na budowie bądź przebudowie 
wyróżniających się obniżoną przepustowością elementów infrastruktury 
np.: stacji, mijanek, obiektów inżynieryjnych, urządzeń sterowania ruchem 
w celu likwidacji ograniczeń eksploatacyjnych i w efekcie zwiększenia 
przepustowości na większym fragmencie linii lub sieci. Likwidacja wąskich 
gardeł może polegać m.in. na: dobudowie mijanek, torów stacyjnych lub 
krawędzi peronowych, budowie blokady liniowej, automatycznych 
posterunków odstępowych czy bezkolizyjnych skrzyżowań torów. Również 
wymiana urządzeń przejazdowych na nowszej generacji wpływa na poprawę 
przepustowości linii kolejowej poprzez eliminowanie konieczności 
wprowadzania czasowych ograniczeń prędkości. 

Dotychczas zadania związane z likwidacją wąskich gardeł były zapisane w 
ramach treści KPO jednak nie miały one odzwierciedlenia w ramach CID, 
co utrudniało zrobienie costingu dla linii kolejowych, jak również 
utrudniało sprawozdawanie z realizowanych zadań. Nieujmowania 
powyższego jako wskaźnika nie było właściwym podejściem i rodziło 
wiele wątpliwości. 

Szacowany koszt Zmiana nie ma wpływu na szacowany koszt  
Cyfrowy i klimatyczny 
tagging  

Proponowane zmiany mogą mieć wpływ na zmniejszenie kwoty objętej 
taggingiem.  Część linii kolejowych będzie mieć obniżony marker ze 100 % 
do 40%. Zmiany powodują zmniejszenie kwoty objętej markerem 100% do 
ok. 86% wartości. 

Zasada DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH 
Pomoc publiczna  Nie dotyczy 

 

Numer inwestycji E2.1.2.  

Nazwa inwestycji  Pasażerski tabor kolejowy 

Rodzaj wprowadzonej 
zmiany w odniesieniu 
do CID 

Modyfikacja opisu oraz zmiana wartości wskaźnika E19aG oraz wartości 
początkowej wskaźnika E20G. Przesunięcie terminu realizacji wskaźnika 
E19G  

Podstawa prawna 
zmiany 

art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z 
dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności  

Modyfikowany element Wersja aktualna Wersja zmieniona 
Opis kamienia 
milowego lub 
wskaźnika. 

E19G 
Termin realizacji: I kw. 2024r. 
 
(…) podpisane zostaną umowy na 
dostawę 71 jednostek 
zeroemisyjnego/elektrycznego 
(…) 
 
E19aG 
Cel 

E19G 
Termin realizacji: IV kw. 2024r. 
(…) podpisane zostaną umowy na 
dostawę 77 jednostek 
zeroemisyjnego/elektrycznego (…) 
 
E19aG 

Cel 

160 



199  
Dostawa 16 nowych lokomotyw i 
183 zmodernizowanych 
wagonów przeznaczonych na 
linie długodystansowe. 
 
E20G 
Poziom bazowy 
199  
 
Liczba dostarczonych nowych 
jednostek taboru dla ruchu 
dalekobieżnego i regionalnego. 
Tabor zeroemisyjny/elektryczny, 
zgodny z zasadami DNSH (np. 
zeroemisyjny) i wyposażony w 
ERTMS: 77 jednostek dla linii 
regionalnych i 304 jednostki (56 
nowych lokomotyw i 248 
zmodernizowanych wagonów) 
dla linii dalekobieżnych (w 
ramach zamówień publicznych na 
usługi ). Tabor zostaje 
przekazany właściwemu 
organowi lub następnemu 
operatorowi (po cenie rynkowej 
po odliczeniu pomocy) po 
zakończeniu umowy o 
świadczenie usług publicznych. 

Dostawa 10 nowych lokomotyw i 150 
zmodernizowanych wagonów 
przeznaczonych na linie 
długodystansowe. 
 
E20G 
Poziom bazowy 
160 
 
Liczba dostarczonych nowych 
jednostek taboru dla ruchu 
dalekobieżnego i regionalnego. Tabor 
zeroemisyjny/elektryczny, zgodny z 
zasadami DNSH (np. zeroemisyjny) i 
wyposażony w ERTMS: 77 jednostek 
dla linii regionalnych (30 sztuk 
dostarczonych i podpisanie umów na 
dostawę 47 sztuk) oraz 304 jednostki 
(56 nowych lokomotyw i 248 
zmodernizowanych wagonów) dla linii 
dalekobieżnych (w ramach zamówień 
publicznych na usługi). Tabor zostaje 
przekazany właściwemu organowi lub 
następnemu operatorowi (po cenie 
rynkowej po odliczeniu pomocy) po 
zakończeniu umowy o świadczenie 
usług publicznych. 

Uzasadnienie W ramach taboru elektrycznego wyposażonego w ERTMS dla E19G 
proponuje się przesunięcie terminu na podpisanie kontraktów na IV 
kwartał 2024 roku z uwagi na przyznaną, dodatkową alokację (z 
offshorów), która spowodowała konieczność zmian w regulaminie 
konkursu taborowego w związku z przyznaniem dodatkowych środków, co 
uniemożliwia jego rozstrzygnięcie. Dodatkowo zauważono, że w treści 
CID omyłkowo nie została zmieniona wartość w opisie wskaźnika E19G, 
uwzględniająca poczynione w trakcie rewizji uzgodnienia z KE w zakresie 
ilości taboru regionalnego. 

W ramach taboru elektrycznego wyposażonego w ERTMS dla E19aG 
proponuje się zmianę ze 199 jednostek na 160 jednostek z założeniem 
dostarczenia 10 nowych lokomotyw i 150 zmodernizowanych wagonów. 
Zmiana ta wynika z analizy PKP IC uzgodnionych już harmonogramów 
dostaw pojazdów od wykonawców realizowanych w ramach KPO 
kontraktów, przeprowadzeniu analizy ryzyka oraz biorąc pod uwagę fakt, 
że jeden z planowanych kontraktów nie został jeszcze zawarty. Umowa ta 
ma zostać zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 
zamówienia sektorowego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych 
(numer referencyjny: 23/WNP-018977/TUT), opublikowanego w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2023/S 147-468631 z dnia 
02.08.2023 r. 

Zawarcie umowy jest niemożliwe z uwagi na trwającą obligatoryjną 
kontrolę uprzednią Prezesa UZP dokumentacji postępowania, z powodu 
współfinansowania zamówienia ze środków UE. Zawarcie umowy nastąpi 



niezwłocznie po zakończeniu powyższej kontroli. Dodatkowo pod uwagę 
brano  plany PKP IC. Dla zadań, dla których Spółka jeszcze nie posiada 
opracowanych harmonogramów dostaw, plany te zostały opracowane na 
podstawie własnych prognoz odbiorów taboru, co się wiąże z ryzykiem, że 
ostateczna wersja harmonogramów dostaw będzie różniła się od przyjętych 
założeń. Tym samym przyjęte założenia dla zadań bez harmonogramów 
mogą być obarczone błędem, nie zaś same harmonogramy dostaw. Ponadto 
z uwagi na dużą liczbę zamówień dostępnych na rynku czas oczekiwania 
na realizację może ulec wydłużeniu niezależnie od woli stron. Ze względu 
opóźnienia rozstrzygnięciu konkursu proponuje się wprowadzenie 
dodatkowego rozbicia regionalnego taboru pasażerskiego na wskazane w 
opisie kamienia milowego/wskaźnika jednostki dostarczone (30 sztuk) i 
umowy podpisane na dostarczenie taboru (47 sztuk taboru). W związku z 
ograniczeniami terminowymi kwalifikowalności środków w KPO, 
proponuje się uznanie również zamówionych przez beneficjentów 
jednostek znajdujących się na etapie produkcji, jako spełniających wartość 
wskaźnika E20G w ramach tej inwestycji. Pojazdy zostaną dostarczone 
zgodnie z podpisanymi umowami pomiędzy producentami a 
beneficjentami. 

Należy podkreślić, że zawarcie umów o dofinansowanie jest niezbędne, 
aby móc zakontraktować wykonawców taboru przez jednostki samorządu 
terytorialnego. Jednocześnie należy mieć na uwadze czas niezbędny na 
wyprodukowanie taboru, który obecnie szacować należy na ok. 1,5 – 2 
lata. Dodatkowo zasady PZP nie dają w tym zakresie możliwości 
elastycznego podejścia, w tym swobodnej rezygnacji z zakontraktowanego 
taboru. 

Szacowany koszt Zmiana nie ma wpływu na szacowany koszt  
Cyfrowy i klimatyczny 
tagging  

Zmiana nie ma wpływu na tagging klimatyczny i cyfrowy  

Zasada DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH  
Pomoc publiczna  Nie dotyczy  

 

Numer inwestycji E2.1.3. 

Nazwa inwestycji  Projekty intermodalne  

Rodzaj wprowadzonej 
zmiany w odniesieniu 
do CID 

Zmiana wartości wskaźnika E21G  

 

Podstawa prawna 
zmiany 

art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z 
dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności  

Modyfikowany element Wersja aktualna Wersja zmieniona 



Opis kamienia 
milowego lub 
wskaźnika. 
 

 

 

 

 

 

 

E21G 

(…) Po zaproszeniu z wybranymi 
beneficjentami zostaną podpisane 
umowy na wsparcie 8 terminali 
intermodalnych i dostawę 200 
jednostek taboru kolejowego (…) 
  
 

 

 

 

 

E21G 

Po zaproszeniu z wybranymi 
beneficjentami zostaną podpisane 
umowy na wsparcie 5 terminali 
intermodalnych i dostawę 200 
jednostek taboru kolejowego (…)  
 
UWAGA: 
W zależności od decyzji KE ws 
rozporządzenia pomocowego usunięcia 
lub zmiany wartości wymagać będzie 
również liczba sztuk taboru 
intermodalnego – charakter zmiany 
zostanie określony po otrzymaniu 
decyzji KE. 

Uzasadnienie W ramach realizacji inwestycji E2.1.3 Projekty intermodalne proponowana 
zmiana z 8 na 5 terminali jest związana z prowadzoną prekwalifikacją i 
zgłoszeniem się wyłącznie 6 projektów polegających na wsparciu terminali 
intermodalnych. Wstępna kwalifikacja projektów polega na 
przeprowadzeniu naboru wniosków o udzielenie pomocy publicznej na 
inwestycje w zakresie transportu intermodalnego w ramach KPO oraz na 
dokonaniu wyłącznie ich wstępnej oceny przez CUPT pod kątem 
kwalifikowania się projektu do otrzymania pomocy. 

Wybór projektów do dofinansowania odbędzie się w trybie 
konkurencyjnym. Ocena projektów w ramach procedury wyboru 
przedsięwzięć do objęcia wsparciem będzie obejmowała m.in. weryfikację 
efektywności ekonomicznej proponowanych działań i dokonywana będzie 
zgodnie z kryteriami formalnymi i merytorycznymi stosowanymi 
dotychczas przy konkursach realizowanych przez CUPT, w tym także pod 
kątem spełniania unijnych wymogów środowiskowych, tj., czy projekt 
został przygotowany zgodnie z prawem dotyczącym ochrony środowiska. 

Może się więc zdarzyć, że nie wszystkie projekty, które uzyskały 
pozytywną opinię w ramach prekwalifikacji będą spełniały kryteria 
wyboru lub nie uzyskają odpowiedniej liczby punktów w ramach konkursu 
i nie uzyskają wsparcia w ramach KPO. 

Dodatkowo, ze względu na okres kwalifikowania wydatków, przedłużający 
się proces zatwierdzania programu pomocowego może mieć wpływ na to, 
że nie wszyscy wnioskodawcy z etapu prekwalifikacji wezmą udział w 
naborze i wskaźniki dla inwestycji E2.1.3 nie zostaną zrealizowane nawet 
w zakładanej, zmniejszonej wielkości. Szczególnie w przypadku inwestycji 
infrastrukturalnych, których okres realizacji jest długi, ryzyko 
niezrealizowania w okresie kwalifikowalności KPO jest wysokie. 

Dodatkowo procedura notyfikacji rozporządzenia pomocowego dla 
transportu intermodalnego wciąż nie została zakończona, a w jej trakcie 
DG COMP skierowała w listopadzie 2023r. uwagi i dotyczyły one głównie 
zakresu wsparcia oraz wyłączenia z programu taboru, który ze względu na 
zeroemisyjność może być finansowany zgodnie z zasadami GBER. na 
podstawie art. 36b, tj. na podstawie przepisu dotyczącego pomocy na 
ochronę środowiska (podkreślić trzeba, że w ramach projektów 
intermodalnych marker klimatyczny wynosi 40). Wstępne ustalenia z 
Komisją potwierdzają, że właściwą podstawą prawną przyznania pomocy 



publicznej jest art. 93 TFUE. Decyzja KE obejmie terminale, urządzenia 
przeładunkowe i tabor. Intensywność pomocy wszystkich kosztów 
kwalifikowanych nie przekroczy 50%. 

Obecnie PL czeka na stanowisko KE, a więc opracowanie ostatecznego 
zapisu będzie możliwe dopiero po uzyskaniu decyzji KE wobec 
rozporządzenia pomocowego dla transportu intermodalnego. 

Osiągnięcie wskaźników w zakresie transportu intermodalnego 
uzależnione jest od zatwierdzenia przez KE programu pomocowego. 
Przedłużający się proces zatwierdzania programu pomocowego może mieć 
wpływ na to, że wskaźniki dla inwestycji E2.1.3 KPO nie zostaną 
zrealizowane w zakładanej wielkości. 

Szacowany koszt Zmiana nie ma wpływu na szacowany koszt z uwagi na jedną, wspólną 
kwotę dla terminali i taboru  

Cyfrowy i klimatyczny 
tagging  

W przypadku, gdy proponowane zmiany wpłyną na wartość inwestycji 
wówczas może to skutkować  zmniejszeniem kwoty środków 
przeznaczonych na tagging klimatyczny w tej inwestycji. Niemniej jednak 
niewykorzystane środki mogą zostać przeznaczone na wsparcie inwestycji 
o większym wpływie na tagging klimatyczny, np. na tabor kolejowy. 

Zasada DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH  
Pomoc publiczna  Zmiana ma związek z procedowanym rozporządzeniem pomocowym. 

 
 

Numer inwestycji E.2.2.   

Nzwa inwestycji  Cyfryzacja transportu  
 

Rodzaj wprowadzonej 
zmiany w odniesieniu 
do CID 

Modyfikacja opisu inwestycji oraz opisu i wartości wskaźników E27G i 
E28G  

 

Podstawa prawna 
zmiany 

art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z 
dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności  

Modyfikowany element Wersja aktualna Wersja zmieniona 
Opis kamienia 
milowego lub 
wskaźnika. 

Opis inwestycji  

  
(…) Działanie to obejmuje 
inwestycje w:  

• zakup i instalację 160 urządzeń 
pokładowych ERTMS;  
• wdrożenie zdalnego sterowania 
na 35 stacjach kolejowych;  
• modernizację systemów 
przejazdów kolejowych w 45 
lokalizacjach;  
• budowę i renowację lokalnych 
ośrodków kontroli oraz 
inwestycje w zarządzanie 
ruchem,  

Opis inwestycji  

  
(…) Działanie to obejmuje inwestycje 
w:  

• podpisanie umów na zakup i 
instalację 160 urządzeń pokładowych 
ERTMS;  

• zainstalowane urządzenia 
automatycznego sterowania 
umożliwiające zarządzanie 
poszczególnymi obszarami 
kolejowymi z lokalnych ośrodków 
zarządzania ruchem na 43 stacjach 
kolejowych;  

• instalację 42 SDIP (Systemu 
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej) 



które mają zostać zakończone do 
dnia 30 czerwca 2026 r., 
natomiast budowa SDIP 
(Systemów Dynamicznej 
Informacji Pasażerskiej) i innych 
systemów w 55 lokalizacjach – 
do dnia 31 marca 2025 r. 

 
 
 
 

 

E27G 
Instalacja: Systemu Dynamicznej 
Informacji Pasażerskiej (SDIP), 
systemów sterowania i 
przejazdów kolejowych w 55 
obszarach 
 
Instalacja Systemów Dynamicznej 
Informacji Pasażerskiej (SDIP) w 
10 lokalizacjach w celu 
dostarczania pasażerom 
informacji o ruchu kolejowym w 
czasie rzeczywistym, systemów 
automatycznego sterowania w 15 
lokalizacjach w celu umożliwienia 
zarządzania danym obszarem 
kolejowym z lokalnego centrum 
zarządzania ruchem, sterowanych 
automatycznie urządzeń 
bezpieczeństwa na 30 przejazdach 
kolejowych (rogatki, systemy 
sygnalizacji dźwiękowej i 
świetlnej) 
E28G 
Poziom bazowy 

0 
 
 

 

Cel 

- 160 urządzeń pokładowych 
ERTMS;  

- przejazdy kolejowe w 45 
lokalizacjach;  

- automatyczne sterowanie w 
35 lokalizacjach 

Zakończenie prac związanych z: 
instalacją 160 urządzeń 
pokładowych ERTMS (oferta 

• modernizację systemów przejazdów 
kolejowych w 102 lokalizacjach; 

które mają zostać zakończone 
do dnia 30 czerwca 2026 r 
Pośrednie wartości wskazanych 
efektów docelowych – zakończenie 
budowy 10 lokalizacji SDIP (System 
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej), 
10 lokalizacji zdalnego sterowania i 30 
lokalizacji przejazdów kolejowych – 
planuje się osiągnąć do 31 marca 2025 
roku. 

E27G 
Instalacja: 10 lokalizacji SDIP, 10 
lokalizacji zdalnego sterowania i 30 
lokalizacji przejazdów kolejowych 
 

 
Instalacja Systemów Dynamicznej 
Informacji Pasażerskiej (SDIP) w 10 
lokalizacjach w celu dostarczania 
pasażerom informacji o ruchu 
kolejowym w czasie rzeczywistym,  
urządzeń automatycznego sterowania 
w 10 lokalizacjach w celu 
umożliwienia zarządzania danym 
obszarem kolejowym z lokalnego 
centrum zarządzania ruchem, 
sterowanych automatycznie urządzeń 
bezpieczeństwa na 30 przejazdach 
kolejowych (rogatki, systemy 
sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej) 

 
 
E28G  
Poziom bazowy 

- ERTMS: 0 
- SDIP: 10 lokalizacji 
- Sterowanie: 10 lokalizacji 
- Przejazdy kolejowe: 30 

lokalizacji   
Cel 

- 160 urządzeń pokładowych 
ERTMS;  

- 42 SDIP 
- przejazdy kolejowe w 102  

lokalizacjach;  
- urządzenia automatycznego 

sterowania w 43 lokalizacjach  
(dane zawierają wartości z E27G) 

Podpisanie umów na zakup i instalacja 
160 urządzeń pokładowych ERTMS 



zostanie wybrana w trybie 
konkurencyjnego zaproszenia do 
składania wniosków), 
modernizacją systemów na 
przejazdach kolejowych w 45 
lokalizacjach (w tym rogatek, 
dźwiękowych i świetlnych 
systemów bezpieczeństwa) oraz 
wprowadzeniem zdalnego 
sterowania posterunkami ruchu w 
35 lokalizacjach. 

(oferta zostanie wybrana w trybie 
konkurencyjnego zaproszenia do 
składania wniosków). Zakończenie 
prac związanych z: instalacją 42 SDIP, 
modernizacją systemów na przejazdach 
kolejowych w 102 lokalizacjach (w 
tym rogatek, dźwiękowych i świetlnych 
systemów bezpieczeństwa) oraz 
wprowadzeniem zdalnego sterowania 
posterunkami ruchu w 43 lokalizacjach. 

Uzasadnienie Uporządkowanie tej kwestii było sugerowane przez KE w ramach prac nad 
kosztorysem do pierwszej rewizji KPO.  

Zakres inwestycji E2.2.2. Cyfryzacja transportu finansowanej został 
podzielony na zadania:  

1. SDIP, Digitalizacja infrastruktury kolejowej  

2. Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych oraz zabudowa 
ERTMS. 

W ramach E27G zmieniono wskaźnik pośredni dla urządzeń 
automatycznego sterowania z 15 do 10 lokalizacji do uzyskania w 1Q 2025 
roku z uwagi na krótki termin realizacji. Dodatkowo mogą wystąpić 
sytuacje, że komplementarnie do realizacji zadań digitalizacyjnych zajdzie 
konieczność  uwzględnienia innych zadań (realizowanych z innych 
środków finansowych niż KPO), które mogą wpłynąć na wydłużenie czasu 
realizacji zadań digitalizacyjnych w KPO poza I kwartał 2025r. 

Wartości wskaźników dla SDIP to 10 lokalizacji, digitalizacji 45 
przejazdów oraz 35 lokalizacjach zdalnego sterowania. Spółka wybrana do 
realizacji zadań – PKP PLK S.A. wyraziła gotowość realizacji ww. zadań 
odpowiednio na poziomie: SDIP - 42, przejazdy kolejowe - 102 szt., 
digitalizacja infrastruktury – 43 lokalizacji. Zmiany spowodowane są 
możliwością realizacji większej liczby SDIP i przejazdów kolejowych i 
zdalnego sterowania z uwagi na zmiany cen i wybrane do realizacji 
projekty. 

Dodatkowo wprowadzono zapis uściślający, który wprost wskazuje, że 
wielkości z E27G zawierają się we wskaźniku E28G, czyli E28G zawiera 
docelowe wartości tych wskaźników. Dotychczasowa forma zapisu 
prowadziła do jego błędnej interpretacji. 

Ponadto zaproponowane wprowadzenie zapisu w ramach ERTMS, 
mówiącego nie tylko o zakupie i instalacji, ale również o zamówieniu 
zwiększy możliwość realizacji wskaźnika. W związku z ograniczeniami 
terminowymi kwalifikowalności środków w KPO oraz przedłużającą się 
procedurą przyjęcia programu pomocowego, proponuje się uznanie 
również zamówionych przez beneficjentów urządzeń znajdujących się na 
etapie produkcji, jako spełniających wartość wskaźnika E28G w ramach tej 
inwestycji. Zabudowa urządzeniami ERTMS zostanie zrealizowana 
zgodnie z podpisanymi umowami pomiędzy producentami a 
beneficjentami.  

Szacowany koszt Zmiana nie ma wpływu na szacowany koszt  
Cyfrowy i klimatyczny 
tagging  

Zmiana nie ma wpływu na tagging klimatyczny i cyfrowy  

Zasada DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH 



Pomoc publiczna  Dotyczy w zakresie ERTMS. Zmiana ma związek z procedowanym 
rozporządzeniem pomocowym. 

 
 

Część pożyczkowa 

Komponent A – Odporność i konkurencyjność gospodarki 

Numer inwestycji A2.5.1. 

Nazwa inwestycji  Program wspierania działalności podmiotów działających w sektorze 
kultury i sektorze kreatywnym w celu stymulowania ich rozwoju  

Rodzaj 
wprowadzonej 
zmiany w 
odniesieniu do CID 

Modyfikacja wartości wskaźnika A3L, zmiana techniczna (clerical error) w 
opisie inwestycji 

Podstawa prawna 
zmiany 

art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z 
dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności  

Modyfikowany 
element 

Wersja aktualna Wersja zmieniona 

Opis komponentu 
oraz/lub działania 
(inwestycji/reformy) 

Realizacja inwestycji zostanie 
zakończona do dnia 31 grudnia 2024 
r. 

Realizacja inwestycji zostanie 
zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r. 

Opis kamienia 
milowego lub 
wskaźnika. 

A3L 

Liczba podpisanych umów 
dotyczących projektów instytucji 
kultury, organizacji pozarządowych, 
MŚP i mikroprzedsiębiorstw 
działających w sektorze kultury i 
sektorze kreatywnym 

Cel: 4324 

A3L 

Liczba podpisanych umów 
dotyczących projektów instytucji 
kultury, organizacji pozarządowych, 
MŚP i mikroprzedsiębiorstw 
działających w sektorze kultury i 
sektorze kreatywnym 

Cel: 2876  

Uzasadnienie Zmiana wartości wskaźnika wynika ze zmiany metodologii wyliczania kosztu 
jednostkowego poprzedzonej analizą adresatów i celu „Programu wspierania 
działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych”.  

W metodologii wyliczenia kosztu jednostkowego grantu, na podstawie 
którego określono wysokość wskaźnika A3L uwzględniono zarówno 
Programy Ministra (tak jak dotychczas), jak i dotacje celowe dla 
państwowych instytucji kultury oraz instytucji współprowadzonych przez 
MKiDN. Dotychczas, do wyliczania wskaźników brano pod uwagę tylko 
instytucje lokalne i lokalne , bez uwzględnienia instytucji o oddziaływaniu 
ponadregionalnym i NGO, które mierzą się z tymi samymi problemami co 
lokalne, ale ze względu na swój potencjał i zasięg oddziaływania realizują 
projekty o wyższym budżecie.  

Nie uwzględniano dotacji celowych z budżetu państwa udzielanych 
instytucjom kultury, których koszt jednostawkowy znacznie przewyższa koszt 
jednostkowy wsparcia udzielanego w Programach Ministra.  Obniżono w ten 
sposób kwotę przeznaczoną na jedno przedsięwzięcie. W efekcie wysokość 
wsparcia znacząco odbiega od kwot przeznaczanych na wydarzenia 



realizowane przez duże instytucje kultury stanowiące jedną z grup 
docelowych inwestycji.  

Obecnie koszt jednostawkowy jednego grantu wyliczony na podstawie 
Programów Ministra przy zastosowaniu kursu euro  4,4673 zł wynosi  
86.370,55 zł. Po zmianie średni koszt jednostkowy wzrośnie do 261 666,66 zł 

Uzasadnienie dla zmiany technicznej dotyczącej daty realizacji inwestycji: 

W załączniku do decyzji wykonawczej Rady zmieniającej decyzję 
wykonawczą z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu 
odbudowy i zwiększania odporności Polski w części opisowej pozostał termin 
realizacji inwestycji A.2.5.1. – 31 grudzień 2024 r. – do zmiany na 31 grudnia 
2025 r. 

W załączniku do decyzji wykonawczej Rady zmieniającej decyzję 
wykonawczą z dnia 17  czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu 
odbudowy i zwiększania odporności Polski (rewizja z grudnia 2023 r.)  
wskazano jako termin  wykonania wskaźników A3L i A4L - Q42025. 

Natomiast w części opisowej pozostał termin realizacji inwestycji A.2.5.1. – 
31 grudzień 2024 r. Należy zmienić tę datę na 31 grudnia 2025 r. Jest to 
wyłącznie zmiana techniczna.  

Szacowany koszt Zmiana nie ma wpływu na szacowany koszt  

Cyfrowy i 
klimatyczny tagging  

Zmiana nie ma wpływu na tagging klimatyczny i cyfrowy 

Zasada DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH 

Pomoc publiczna  Nie dotyczy 

 

Numer inwestycji A2.6.1. 

Nazwa inwestycji  Rozbudowa krajowego systemu serwisów monitoringowych, produktów, 
narzędzi analitycznych i usług oraz towarzyszącej infrastruktury 
wykorzystujących dane satelitarne 

Rodzaj 
wprowadzonej 
zmiany w 
odniesieniu do CID 

Zmniejszenie o 26 mln euro alokacji na realizację wskaźnika A8L w zakresie 
Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej (NSIS). 

Podstawa prawna 
zmiany 

art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 
12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności  

Modyfikowany 
element 

Wersja aktualna Wersja zmieniona 

Opis kamienia 
milowego lub 
wskaźnika. 

A8L 

Alokacja dla inwestycji A2.6.1: 
150 000 000 EUR 

W tym dla wskaźnika A8L:  

41 800 000 EUR 

A8L 

Alokacja dla inwestycji A2.6.1: 
124 000 000 EUR 

W tym dla wskaźnika A8L:  

15 800 000 EUR 

Uzasadnienie Kwota 15,8 mln euro jest wystarczająca na zrealizowanie wskaźnika A8L  
Rozwój niezbędnej infrastruktury: Narodowy System Informacji Satelitarnej, 
który będzie świadczyć usługi monitoringu z wykorzystaniem danych z 



satelitarnych obserwacji Ziemi (EO)”. Zgodnie z opisem zawartym w CID 
realizacja wskaźnika polega na „uruchomieniu wstępnych usług we współpracy 
z użytkownikami w dwóch obszarach zastosowań Elektronicznego 
Przechwytywania Danych (EDC) o dużym znaczeniu dla gospodarki i 
bezpieczeństwa Polski, wybranych spośród następujących obszarów: 
gospodarka przestrzenna, zarządzanie kryzysowe, rolnictwo i leśnictwo, 
gospodarka wodna, monitoring środowisko bałtyckie”. 

Szacowany koszt Obniżenie kwoty finansowania z 150 mln EUR na 124 mln EUR (obniżenie o 
26 mln EUR) 

Cyfrowy i 
klimatyczny tagging  

Zmiana ma wpływ na obniżenie taggingu cyfrowego (o 26 mln EUR)  

Zasada DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH. 

Pomoc publiczna  Nie dotyczy  

 

Komponent B - Zielona energia i zmniejszenie energochłonności 

Numer inwestycji B3.2.1. 

Nazwa inwestycji  Inwestycje w neutralizację zagrożeń oraz odnowę wielkoobszarowych 
terenów zdegradowanych i Morza Bałtyckiego 

Rodzaj 
wprowadzonej 
zmiany w 
odniesieniu do CID 

Przesunięcie terminu realizacji kamienia milowego B17L  

Podstawa prawna 
zmiany 

 

art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 
12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności  

Modyfikowany 
element 

Wersja aktualna Wersja zmieniona 

Opis kamienia 
milowego lub 
wskaźnika. 

B17L  
Termin realizacji: IV kwartał 2024 r. 

B17L  
Termin realizacji: IV kwartał 2025 r. 

Uzasadnienie 

 

Art. 6 ust. 1 ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych (WTZ) 
obliguje właściwy organ do wykonania kompleksowej oceny stanu środowiska 
na WTZ oraz opracowania projektu planu poprawy stanu środowiska na WTZ 
dopiero po objęciu tego przedsięwzięcia wskazanym dofinansowaniem, m.in. z 
KPO.  

Ze względu na brak dostępności środków z RRF niemożliwe było rozpoczęcie 
stosownych prac terenowych i tym samym opracowanie niezbędnej 
dokumentacji, co powoduje przesunięcia w harmonogramie wykonania prac, 
na co wpływa również rozkład pór roku (brak możliwości wykonania 
niektórych badań terenowych w okresie jesienno-zimowym).  

Po analizie informacji nt. stopnia zaawansowania przygotowań do prac 
inwentaryzacyjnych w gminach wskazanych ustawą niezbędne jest 
przesunięcie terminu zakończenia wszystkich prac w ramach wskaźnika B17L 
na IV kw. 2025. 

Szacowany koszt Zmiana nie ma wpływu na szacowany koszt. 



Cyfrowy i 
klimatyczny 
tagging  

Zmiana nie ma wpływu na tagging klimatyczny i cyfrowy. 

Zasada DNSH Zmiana nie ma wpływu na DNSH. 

Pomoc publiczna  Nie dotyczy  

 

Komponent C Transformacja cyfrowa 

Numer inwestycji C2.2.1. 

Nazwa inwestycji  C2.2.1. Wyposażenie szkół/instytucji w odpowiednie urządzenia i 
infrastrukturę ICT w celu poprawy ogólnych wyników systemów edukacji 

Rodzaj 
wprowadzonej 
zmiany w 
odniesieniu do CID 

Przeniesienie inwestycji z części pożyczkowej do części grantowej KPO  

Podstawa prawna 
zmiany 

Art. 18, ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności  

Uzasadnienie W związku z planowanymi w ramach rewizji KPO zmianami w alokacji 
części grantowej, planuje się przesunięcie do części grantowej KPO 
inwestycji C2.2.1, ponieważ w jej ramach udzielane dofinansowanie nie może 
być w żadnej formie zwracane przez odbiorców końcowych lub samorządy 
polskiemu rządowi. 

Szacowany koszt Zmiana wpływa na wartość części pożyczkowej KPO 

Cyfrowy i 
klimatyczny tagging  

Zmiana nie ma wpływu na tagging klimatyczny i cyfrowy (nie zmienia się 
wartość inwestycji) 

Zasada DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH 

Pomoc publiczna  Nie dotyczy 

 

Komponent D Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia 

Numer inwestycji D1.2.1. 

Nazwa inwestycji  Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury 
podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym  

Rodzaj 
wprowadzonej 
zmiany w 
odniesieniu do CID 

Proponowane jest przeniesienie inwestycji z części pożyczkowej do części 
grantowej KPO (do inwestycji D1.1.1.) i zwiększenie budżetu do 300 mln 
EUR. 

Podstawa prawna 
zmiany 

Art. 18, ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 

Uzasadnienie Proponowane jest przeniesienie inwestycji z D1.2.1 Rozwój opieki 
długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych 



na poziomie powiatowym części pożyczkowej do części grantowej z uwagi na 
fakt, że reforma D1.1 musi być traktowana całościowo i obejmuje również 
istotny obszar jakim jest opieka długoterminowa.  

Szacowany koszt Zmiana wpływa na wartość części pożyczkowej KPO 

Cyfrowy i 
klimatyczny tagging  

Zmiana nie ma wpływu na tagging klimatyczny i cyfrowy 

Zasada DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH 

Pomoc publiczna  Nie dotyczy 

 

Numer inwestycji D3.2.1. 

Nazwa inwestycji  Rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznych – inwestycje 
związane z produkcją w Polsce API 

Rodzaj 
wprowadzonej 
zmiany w 
odniesieniu do CID 

Modyfikacja nazwy inwestycji D3.2.1. poprzez usunięcie odwołania w nazwie 
do API. Modyfikacja nazwy i opisów oraz przesunięcie terminu realizacji 
wskaźników  D7L i D8L. 

Podstawa prawna 
zmiany 

art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 
12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności 

Modyfikowany 
element 

Bieżąca wersja Wersja zmieniona 

Opis inwestycji/ 
kamienia 
milowego/wskaźnika 

Celem inwestycji jest wsparcie 
projektów w dziedzinie 
opracowywania API. Wsparcie 
przyczyni się do rozwoju linii 
produkcyjnych API (w tym 
oryginalnych, biopodobnych i 
generycznych API) oraz 
powiązanych wyrobów medycznych, 
w tym za sprawą 
budowy/rozbudowy niezbędnej 
infrastruktury. Inwestycje w tej 
dziedzinie wspomogą co najmniej 11 
API. 
 
 
Termin realizacji: 31.12.2023r. 
 

Celem inwestycji jest wsparcie 
projektów w dziedzinie 
opracowywania API i gotowych form 
leków - istotnych z punktu widzenia 
zachowania bezpieczeństwa 
zdrowotnego obywateli UE. Wsparcie 
przyczyni się do rozwoju linii 
produkcyjnych API oraz gotowych 
form leków (w tym oryginalnych, 
biopodobnych i generycznych API), w 
tym za sprawą budowy/rozbudowy 
niezbędnej infrastruktury. Inwestycje 
w tej dziedzinie wspomogą co 
najmniej 11 projektów z zakresu API i 
leków 
 
Termin realizacji: 31.03.2026r. 

D7L 
Wybór projektów dotyczących 
produkcji API, które mają zostać 
objęte wsparciem  
Termin realizacji: III kw. 2023r.  
 

D7L 
Przyjęcie kryteriów wyboru projektów 
do wsparcia  
 
Termin realizacji: I kw. 2025r.  
 

D8L 
Liczba wspieranych 
farmaceutycznych składników 
czynnych o krytycznym znaczeniu  

D8L 
Liczba podpisanych umów na projekty 
dotyczące budowy lub rozbudowy 



 
 
Termin realizacji: IV kw. 2023r.  
 

infrastruktury do produkcji API, leków 
(generycznych lub biopodobnych)  
Termin realizacji: I kw. 2026r.  
 

Uzasadnienie Zmiana opisu inwestycji wynika ze zmian w opisach wskaźników.  

Zmiana wskaźnika D7L stanowi doprecyzowanie nazwy oraz uspójnienie dla 
zaproponowanego obecnie wskaźnika D8L. 

D8L - MRiT przeprowadziło konsultacje publiczne z przedstawicielami 
przemysłu farmaceutycznego, w celu zweryfikowania, czy możliwe jest 
zrealizowanie inwestycji na obecnie obowiązujących zasadach. Z informacji 
otrzymanych od przedsiębiorców wynika, że budowa nowej inwestycji trwa 
średnio 3-6 lat (w zależności od skali projektu). W przypadku projektów o 
charakterze modernizacyjno-inwestycyjnym optymalny czas na ich realizację 
może wynosić od 12 do 48 m-cy, licząc od momentu uzyskania środków. 
Dodatkowo, przedsiębiorcy podkreślali konieczność bardziej kompleksowego 
wsparcia w obszarze produkcji leków, nie tylko kwestii API. Powyższe 
stanowi obiektywne okoliczności do zmiany inwestycji.  

Mając na uwadze powyższe, w celu rzetelnego zrealizowania inwestycji 
konieczne jest przemodelowanie zakresu i nazwy inwestycji tak, aby 
zapewnić przedsiębiorcom optymalny czas na realizację projektów. 
Rozszerzenie brzmienia wskaźników i objęcie wsparciem takich grup jak: leki 
(generyczne lub biopodobne - nie tylko API) stanowi doprecyzowanie zapisu 
zgodnie z opisem całej inwestycji. Chcąc prowadzić działania w obszarze 
budowania bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli konieczne jest ujęcie 
całego etapu tworzenia leku – w tym sensie API stanowi jedynie jeden z 
elementów.  

Zmiana opisu inwestycji wynika ze zmian w opisach wskaźników.  

Szacowany koszt Zmiana nie ma wpływu na szacowany koszt  

Cyfrowy i 
klimatyczny tagging  

Zmiana nie ma wpływu na tagging klimatyczny i cyfrowy 

Zasada DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH 

Pomoc publiczna  Nie dotyczy 

 

Komponent E Zielona, inteligentna mobilność 

Numer inwestycji E1.2.1. 

Nazwa inwestycji  Zeroemisyjny transport zbiorowy w miastach (tramwaje) 
 

Rodzaj 
wprowadzonej 
zmiany w 
odniesieniu do CID 

Modyfikacja nazwy i opisu wskaźnika E4L oraz opisu inwestycji  
 

Podstawa prawna 
zmiany 

art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 
12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności  

Modyfikowany 
element 

Wersja aktualna Wersja zmieniona 



Opis kamienia 
milowego lub 
wskaźnika. 

Opis inwestycji  

Celem inwestycji jest zwiększenie 
oferty czystego transportu 
publicznego w miastach. Wsparcie 
zostanie udzielone w pierwszej 
kolejności obszarom, w których 
wprowadzono lub planuje się 
wprowadzenie stref czystego 
transportu. Inwestycja polega na 
zakupie 88 jednostek zeroemisyjnego 
taboru kolejowego (tramwajów) na 
potrzeby transportu publicznego w 
miastach. Tramwaje zostaną 
dostarczone do dnia 30 czerwca 2026 
r. 

 
E4L 
Dostarczenie nowych tramwajów na 
potrzeby publicznego transportu 
miejskiego 

Wartość docelowa odnosi się do 
liczby dostarczonych nowych 
tramwajów. Zamówienia na 
tramwaje będą udzielane w drodze 
przetargów otwartych i 
konkurencyjnych zarządzanych przez 
Ministerstwo Transportu/podmioty 
będące beneficjentami. Celem 
inwestycji jest zwiększenie oferty 
czystego transportu publicznego w 
miastach. Wsparcie zostanie 
udzielone w pierwszej kolejności 
obszarom, w których wprowadzono 
lub planuje się wprowadzenie stref 
czystego transportu. Inwestycja 
polega na dostawie 88 jednostek 
zeroemisyjnego taboru kolejowego 
(tramwajów) na potrzeby transportu 
publicznego w miastach do dnia 30 
czerwca 2026 r. 

Opis inwestycji  

Celem inwestycji jest zwiększenie 
oferty czystego transportu publicznego 
w miastach. Wsparcie zostanie 
udzielone w pierwszej kolejności 
obszarom, w których wprowadzono lub 
planuje się wprowadzenie stref 
czystego transportu. Inwestycja polega 
na zakupie 88 jednostek 
zeroemisyjnego taboru kolejowego 
(tramwajów) na potrzeby transportu 
publicznego w miastach. Do 30 
czerwca 2026 r., 88 tramwajów 
powinno być dostarczonych lub w 
trakcie produkcji. 

 
E4L 
Dostarczenie lub produkcja nowych 
tramwajów na potrzeby publicznego 
transportu miejskiego 

Wartość docelowa odnosi się do liczby 
dostarczonych nowych tramwajów lub 
tramwajów w produkcji. Zamówienia 
na tramwaje będą udzielane w drodze 
przetargów otwartych i 
konkurencyjnych zarządzanych przez 
Ministerstwo Transportu podmioty 
będące beneficjentami. Celem 
inwestycji jest zwiększenie oferty 
czystego transportu publicznego w 
miastach. Wsparcie zostanie udzielone 
w pierwszej kolejności obszarom, w 
których wprowadzono lub planuje się 
wprowadzenie stref czystego 
transportu. Inwestycja polega na 
dostawie lub trwającej produkcji 88 
jednostek zeroemisyjnego taboru 
kolejowego (tramwajów) na potrzeby 
transportu publicznego w miastach do 
dnia 30 czerwca 2026 r. 

Uzasadnienie W związku z ogłoszonym przez CUPT naborem w ramach programu FEnIKS, 
strona polska identyfikuje ryzyko ograniczonego zainteresowania naborem ze 
strony miast w przypadku ogłoszenia naboru konkursowego w ramach tej 
inwestycji (program FEnIKS ma znacznie dłuższy okres kwalifikowalności 
wydatków niż KPO. Poza tym zasady realizacji projektów w polityce 
spójności są im już znane z poprzednich perspektyw). Dodatkowo z roboczych 
informacji wynika, że potencjalni ostateczni odbiorcy wsparcia (miasta) są 
aktualnie na bardzo wstępnym etapie przygotowań do opracowania 
wymaganych dokumentów, co wpłynie na możliwość szybkiego składania 
wniosków o wsparcie. W związku z powyższym, aby ograniczyć skutki 
zmaterializowania się tego ryzyka, polegające na niezrealizowaniu założonego 
wskaźnika w postaci dostawy tramwajów proponuje się przeformułowanie 
brzmienia wskaźnika w sposób umożliwiający rozliczenie inwestycji do 



połowy 2026 r. np. poprzez odwołanie w zakresie części (lub całości) wartości 
wskaźnika do podpisanych kontraktów lub tramwajów będących w produkcji.  
Dodatkowo w opisie wskaźnika zaproponowano zmianę polegającą na 
usunięciu odwołania do Ministerstwa Transportu, ponieważ Ministerstwo nie 
dokonuje wyboru wykonawców (producentów taboru) i nie podpisuje z nimi 
umów na dostawę – to jest zadanie ostatecznych odbiorców wsparcia. 

Szacowany koszt Zmiana nie ma wpływu na szacowany koszt 
Cyfrowy i 
klimatyczny 
tagging  

Zmiana nie ma wpływu na tagging klimatyczny i cyfrowy  

Zasada DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH 
Pomoc publiczna  Nie dotyczy. 

 

 


