



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

**Przegląd realizacji KPO i poszczególnych reform
i inwestycji z punktu widzenia postępów w osiągnięciu
wskaźników i kamieni milowych**

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

KPO w MRiPS

Reformy realizowane w ramach KPO w MRiPS:

- 7 reform,
- 13 kamieni milowych,
- realizacja 2 kamieni milowych współdzielona z innymi ministerstwami i instytucjami (MFiPR, MZ i Bank Światowy, MF).

Inwestycje realizowane w ramach KPO w MRiPS:

- 4 inwestycje,
 - 7 wskaźników,
 - realizacja dwóch inwestycji we współpracy z jednostkami wspierającymi inwestycję – PARP, wojewodowie,
 - wszystkie inwestycje finansowane są w ramach dotacji.
-

Kamienie milowe zrealizowane w latach 2022-2023

A53G Przeprowadzenie procesu konsultacji z partnerami społecznymi na temat potencjału układów zbiorowych i przeprowadzenie kompleksowej analizy potencjalnej roli jednolitej umowy o pracę w celu zwiększenia elastyczności i bezpieczeństwa na polskim rynku pracy:

- Termin osiągnięcia kamienia: IV kwartał 2022 r.
 - Publikacja raportu z konsultacji z partnerami społecznymi na temat potencjału układów zbiorowych oraz raportu dotyczącego potencjalnej roli jednolitej umowy o pracę na stronach MRiPS.
 - Konsultacje w zakresie układów zbiorowych – współpraca z Radą Dialogu Społecznego (RDS) na wszystkich etapach realizacji kamienia milowego, ekspertyza zlecona przez RDS.
 - Analiza potencjalnej roli jednolitej umowy o pracę – raport przygotowany przez IPISS, uwzględnia wyniki badania przeprowadzonego wśród przedstawicieli organizacji pracodawców oraz pracowników.
-

Kamienie milowe zrealizowane w latach 2022-2023

A59G Wejście w życie nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 mającej na celu zmianę organizacji systemu finansowania opieki nad dziećmi do lat 3 w celu wdrożenia jednolitego, spójnego systemu zarządzania finansowaniem tworzenia i funkcjonowania usług opieki nad dziećmi do lat 3:

- Termin osiągnięcia kamienia: II kwartał 2022 r.
 - Wejście w życie zmian w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 mających na celu zintegrowanie różnych źródeł dofinansowania tworzenia i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (środki krajowe, środki unijne w tym KPO).
 - Zmienione przepisy stanowią podstawę finansowania ze środków europejskich i krajowych programu „MALUCH+”.
 - Projekt ustawy w 2021 r. był skierowany do konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego. MRiPS zorganizowało także konferencje informacyjne z udziałem ZUS.
-

Kamienie milowe zrealizowane w latach 2022-2023

A60G Utworzenie systemu informatycznego do zarządzania finansowaniem i tworzeniem placówek opiekuńczych dla dzieci do lat 3, łączącego różne źródła finansowania opieki nad dziećmi:

- Termin osiągnięcia kamienia: II kwartał 2022 r.
 - Kamień milowy realizowany w ramach inwestycji.
 - Utworzenie nowego modułu Rejestru Żłobków pn. Maluch+, umożliwiającego:
 - obsługę projektów przez ostatecznych odbiorców wsparcia finansowego, instytucje nadzorujące i wdrażające inwestycję;
 - przeprowadzenie naborów projektów finansowanych z różnych źródeł i monitorowanie realizacji projektów.
-

Kamienie milowe zrealizowane w latach 2022-2023

A62G Wejście w życie ustawy o ekonomii społecznej:

- Termin osiągnięcia kamienia: IV kwartał 2022 r.
 - Opublikowanie i wejście w życie ustawy o ekonomii społecznej, regulującej podstawowe zagadnienia związane z tym sektorem, w tym:
 - zasady funkcjonowania i wspierania przedsiębiorstw społecznych,
 - nowe sposoby współpracy podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych i samorządu terytorialnego w realizacji usług społecznych,
 - zasady koordynacji polityki w zakresie rozwoju ekonomii społecznej.
 - Dialog z partnerami społecznymi prowadzony był począwszy od wypracowania koncepcji rozwiązań, poprzez proces legislacyjny z wykorzystaniem m.in. forum Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, konferencji konsultacyjnych, Laboratoriów Ekonomii Społecznej.
-

Kamienie milowe zrealizowane w latach 2022-2023

A65G Wejście w życie nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzającej na stałe pracę zdalną oraz elastyczne formy organizacji czasu pracy:

- Termin osiągnięcia kamienia: II kwartał 2023 r.
 - Opublikowanie i wejście w życie dwóch zmian w Kodeksie pracy w zakresie m.in.:
 - wprowadzenie możliwości wykonywania pracy zdalnej (całkowicie lub częściowo) poza miejscem pracy;
 - możliwość szerszego stosowania elastycznej organizacji pracy dla określonej grupy pracowników.
 - Projekty ustaw były skierowane do konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego. Opracowanie projektu zmian w zakresie pracy zdalnej zostało poprzedzone dialogiem autonomicznym w ramach prac Zespołu problemowego ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego.
-

Inwestycje, których realizacja rozpoczęła się w latach 2022-2023

A4.1.1 Inwestycje wspierające reformę instytucji rynku pracy (alokacja: 233 mln zł).

Termin zakończenia inwestycji – II kw. 2025 r.

A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ (alokacja: 1,7 mld zł).

Termin zakończenia inwestycji – II kw. 2026 r.

A4.3.1 Programy wsparcia inwestycyjnego umożliwiające w szczególności rozwój działalności, zwiększenie udziału w realizacji usług społecznych oraz poprawę jakości reintegracji w podmiotach ekonomii społecznej (alokacja: 201,6 mln zł).

Termin zakończenia inwestycji – IV kw. 2025 r.



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Dziękuję za uwagę

Marlena Kończak
Dyrektor Departamentu
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej