

Białystok, 07.10.2016 r.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KONKURSU

ogłoszonego w ramach Działania 3.3, *Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Poddziałanie 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF*

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości zaktualizowany harmonogram przeprowadzania poszczególnych etapów oceny i wyboru projektów.

Harmonogram konkursu

X – zakończenie naboru,

Y – pierwsze posiedzenie KOP,

Z – zatwierdzenie listy wniosków ocenionych formalnie,

R – zakończenie oceny merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu.

M – rozstrzygnięcie konkursu - zatwierdzenie listy ocenionych projektów,

I – data wysłania do Projektodawcy pisma o wyniku oceny merytorycznej,

Dni – oznacza dni robocze

Weryfikacja wymogów technicznych	
Termin na złożenie przez Projektodawcę wersji papierowej wniosku	X+3 dni Etap zakończony
Weryfikacja wymogów technicznych. * Termin na dokonanie weryfikacji wymogów technicznych w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony do 13 dni.	X+10, 13 dni* Etap zakończony
Wysłanie do Projektodawcy pisma wzywającego do jednokrotnego uzupełnienia wymogów technicznych/oczywistych omyłek.	X+10, 13 dni* Etap zakończony
Uzupełnienie przez Projektodawcę wymogów technicznych/oczywistych omyłek	7 dni od daty otrzymania pisma wzywającego do poprawy Etap zakończony
Ponowna weryfikacja techniczna	Niezwłocznie, jednak nie później niż 5 dni od dnia otrzymania przez IOK uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku Etap zakończony
Jeśli wniosek jest niepoprawny/nie został uzupełniony w terminie - wysłanie pisma do Projektodawcy o odrzuceniu wniosku /pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.	5 dni od dokonania ponownej weryfikacji technicznej lub od terminu wyznaczonego na poprawę Etap zakończony
Sporządzenie listy wniosków skierowanych do oceny formalnej.	3 dni od zakończenia weryfikacji wymogów technicznych Etap zakończony
Etap oceny formalnej	
Pierwsze posiedzenie KOP	Y → nie później niż 7 dni od zakończenia weryfikacji wymogów technicznych 31.05.2016 Etap zakończony

Ocena formalna wniosku * Termin na dokonanie oceny formalnej w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony do 21 dni.	Y+14 dni, 21 dni* do 20.06.2016 Etap zakończony
Sporządzenie i zatwierdzenie listy wniosków ocenionych formalnie.	Y+17 dni, 24 dni* Z→Zatwierdzenie listy wniosków ocenionych formalnie do 23.06.2016 Etap zakończony
Wysłanie do Projektodawcy pisma informującego o wyniku oceny formalnej.	Z+ 5 dni do 30.06.2016 Etap zakończony
Publikacja listy wniosków pozytywnie ocenionych formalnie na stronie internetowej IOK.	Z+ 5dni do 30.06.2016 Etap zakończony
Etap oceny merytorycznej	
Ocena merytoryczna wniosku wraz z negocjacjami przy założeniu, iż w ramach danego naboru złożonych zostało nie więcej niż 100 wniosków. Czas trwania oceny merytorycznej zostaje wydłużony o 21 dni na każde kolejne 50 wniosków.	Z+80dni do 03.11.2016
Zakończenie oceny merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu.	Z+ 80dni= R do 03.11.2016
Rozstrzygnięcie konkursu - zatwierdzenie listy wszystkich ocenionych wniosków	R+5 dni = M do 10.11.2016
Wysłanie do Projektodawcy pisma informującego o wynikach oceny merytorycznej	M+ 7 dni = I do 22.11.2016
Publikacja na stronie internetowej oraz portalu listy projektów które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania).	M+7 dni do 22.11.2016
Podpisanie umowy o dofinansowanie	
Dostarczenie do IOK wszystkich niezbędnych załączników do umowy. Weryfikacja dokumentów przekazanych przez Beneficjenta (w przypadku błędów w dokumentach wezwanie Beneficjenta do uzupełnienia). Wezwanie do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.	I + 30 dni do 04.01.2017