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Wykaz skrótów 

projekt pilotażowy/ pilotaż – projekty pilotażowe w zakresie rewita-
lizacji realizowane w trzech miastach w Polsce (w Bytomiu, Łodzi i Wał-
brzychu) wskazanych w Umowie Partnerstwa

projekt modelowy/ projekt MRM –  projekty  modelowe  w  zakre-
sie rewitalizacji realizowane w 20 miastach w Polsce w wyniku konkursu 
Modelowa Rewitalizacja Miast współfinansowanego  ze  środków PO PT 
2014-2020

MRM – konkurs Modelowa Rewitalizacja Miast

KCWR – Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (rewitalizacja.gov.pl) 

GPR – gminny program rewitalizacji, o którym mowa w art. 14 i n. usta-
wy o rewitalizacji

program rewitalizacji (PR, LPR) – wieloletni program rewitalizacji 
przyjmowany na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gmin-
nym

JST – jednostka samorządu terytorialnego

SP – Skarb Państwa

SSR – Specjalna Strefa Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 ustawy 
o rewitalizacji

MPR – miejscowy plan rewitalizacji, o którym mowa w art. 37f ust. 1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

TBS – Towarzystwo Budownictwa Społecznego

WPGMZG – wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym za-
sobem gminy

MIiR – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

http://www.rewitalizacja.gov.pl
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KPM 2023 – Krajowa Polityka Miejska 2023, https://www.miir.gov.pl/
media/11579/Krajowa_Polityka_Miejska_2023.pdf

interesariusze – grupa osób i podmiotów, o której mowa w art. 2 ust. 2 
ustawy o rewitalizacji

studium – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym

plan miejscowy – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym

PO PT – Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

RPO – regionalny program operacyjny

ustawa, ustawa o rewitalizacji – Ustawa z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.)

ustawa o finansowym wsparciu – Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o fi-
nansowym wsparciu  tworzenia  lokali  socjalnych, mieszkań chronionych, 
noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1392, z 2018 r. 
poz. 756)

ustawa o gospodarce nieruchomościami – Ustawa z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. 
zm.)

ustawa o ochronie praw lokatorów – Ustawa z 21 czerwca 2001 r. 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Ko-
deksu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1234, 1496)

ustawa o KZN – Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie 
Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529, 2161, z 2018 r. poz. 756, 1496, 
1716)

ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Usta-
wa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450)

ustawa PZP – Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1986)
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ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Usta-
wa z 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

ustawa o samorządzie gminnym – Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

wytyczne, wytyczne w zakresie rewitalizacji – Wytyczne Ministra 
Rozwoju  w  zakresie  rewitalizacji  w  programach  operacyjnych  na  lata 
2014-2020, druk MR/H 2014-2020/20(2)08/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r.
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Wprowadzenie

Idea publikacji

W  ostatnich  czterech  latach  inicjatywy  i  działania  rewitalizacyjne 
w Polsce nabrały  tempa. Sprzyja  temu Pakiet działań wspierających sa-
morządy w programowaniu i realizacji rewitalizacji uruchomiony  przez 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jako jeden z projektów strategicznych 
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jego kluczowymi elemen-
tami są konkurs Modelowa Rewitalizacja Miast oraz projekty pilotażowe. 

W publikacji, którą oddajemy w Państwa ręce, przedstawiamy przegląd 
dobrych praktyk z wybranych 23 miast – 20 miast modelowych realizują-
cych projekty w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast (Dobie-
gniew, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Ełk, Grajewo, Hrubieszów, Konin, 
Leszno, Lublin, Milicz, Opole Lubelskie, Rybnik, Słupsk, Stalowa Wola, 
Starachowice, Szczecin, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Żyrardów) oraz 
3 miast pilotażowych (Bytom, Łódź, Wałbrzych). Staraliśmy się przekazać 
nie teorię rewitalizacji, a jej praktyczny wymiar – przełożenie wypracowa-
nych modeli działań rozumianych jako ścieżki dojścia do rozwiązania pro-
blemów na realne zmiany w funkcjonowaniu obszarów rewitalizacji i ca-
łych miast. 

We wnioskach z ewaluacji mid-term Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014-2020, z którego współfinansowane są omawiane projek-
ty, zaakcentowano wysoką jakość wypracowanych doświadczeń, ich róż-
norodność, mnogość i znaczenie dla miast, które je wypracowały. Można 
powiedzieć, że wyniki projektów modelowych i pilotażowych potwierdzi-
ły, że pomoc techniczna może być nowoczesnym instrumentem wspierania 
wymiaru terytorialnego polityki rozwoju. Aby stało się to w pełni możli-
we, należy jednak przedstawić jak najszerszemu gronu zainteresowanych – 
praktyków i teoretyków rewitalizacji – wypracowane rozwiązania.
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Monografia pt. Rewitalizacja w praktyce. Modele rozwiązań jako rezul-
taty konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast i pilotaży w zakresie rewita-
lizacji ma zatem stanowić zbiór inspiracji, opis modeli i ścieżek dojścia do 
ich wdrożenia lub poszukiwania własnego podejścia do działań rewitaliza-
cyjnych dostosowanego do  lokalnych uwarunkowań. Ponieważ przedsię-
wzięcia realizowane przez miasta modelowe i pilotażowe jeszcze  trwają, 
czytając o osiągnięciach i problemach miast biorących udział w konkursie, 
trzeba pamiętać, że część rozwiązań jest jeszcze w trakcie testowania. Mo-
nografia nie jest więc zamkniętą całością – ilustruje półmetek prac. Nowe 
dokumenty i opracowania będą systematycznie wzbogacać dorobek miast 
i bazę Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: rewitalizacja.gov.pl. 

Niniejsza publikacja składa się z rozdziału opisującego główne założe-
nia i oczekiwane rezultaty konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast i pilo-
taży w zakresie rewitalizacji oraz siedmiu rozdziałów poświęconych głów-
nym tematom konkursu: partycypacji społecznej, kształtowaniu przestrzeni 
miejskiej, mieszkalnictwu, polityce społecznej i rynkowi pracy, ożywieniu 
gospodarczemu i zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej, ochronie i wy-
korzystaniu potencjału dziedzictwa kulturowego oraz mobilności miejskiej 
na obszarach zdegradowanych. Celowo pominięto temat finansowania re-
witalizacji mimo świadomości jego znaczenia dla wdrażania działań rewi-
talizacyjnych. Jednak opisanie tego zagadnienia uznano za przedwczesne, 
w chwili  gdy prace nad nowymi  rozwiązaniami nie  zostały  zakończone, 
a większość gmin korzysta przede wszystkim ze środków pochodzących 
z regionalnych programów operacyjnych. Nie wyodrębniono także wątku 
ochrony środowiska, ponieważ nie odniosło się do niego bezpośrednio żad-
ne z miast pilotażowych i modelowych. Był on natomiast obecny w projek-
tach poprzez  zagadnienia  efektywności  energetycznej w wątku mieszka-
niowym oraz poprawę jakości powietrza poprzez modernizację transportu 
publicznego.

Bezpośrednim pretekstem do zebrania praktyk i doświadczeń z prowa-
dzonych działań zaprezentowanych w monografii jest V Kongres Rewitali-
zacji – najważniejsze forum wymiany wiedzy na temat procesów rewitaliza-
cji w Polsce między praktykami i teoretykami zaangażowanymi w działania 
związane  z  odnawianiem  i  przekształcaniem obszarów zdegradowanych. 
Celem tegorocznej edycji pt. Systemy rewitalizacji w Polsce: blaski i cie-
nie  jest wypracowanie rekomendacji do udoskonalenia polskiego modelu 
rewitalizacji na podstawie oceny dotychczasowych doświadczeń. W publi-
kacji  staraliśmy  się  przybliżyć  uczestnikom Kongresu,  samorządowcom, 
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przedstawicielom  organizacji  pozarządowych,  naukowcom  i  ekspertom 
wypracowane oraz  częściowo przetestowane  rozwiązania,  a  także  zapre-
zentować odniesione sukcesy, ale i trudności, z jakimi musiały się zmierzyć 
niektóre miasta. W zamierzeniu publikacja ma zintensyfikować toczące się 
podczas Kongresu dyskusje i uzupełnić planowane sesje o doświadczenia 
miast modelowych i pilotażowych oraz pomóc w wypracowaniu rekomen-
dacji co do dalszych losów i kierunków polskiej rewitalizacji. 

Nieprzypadkowo podczas Kongresu spotykamy się w Lublinie, jednym 
z miast modelowych, które w ramach konkursu postanowiło skoncentro-
wać  się  na  temacie  ożywienia  gospodarczego  i  zwiększenia  atrakcyjno-
ści inwestycyjnej obszarów rewitalizacji. Jest to jedno z kluczowych, ale 
i najtrudniejszych zadań rewitalizacji. W lubelskim projekcie zrealizowano 
z powodzeniem zaplanowane przedsięwzięcia i na Kongresie Lublin jako 
gospodarz specjalnej sesji poświęconej zagadnieniu rewitalizacji i rozwo-
ju gospodarczego będzie dzielił się wraz z Dąbrową Górniczą i Lesznem 
swoimi doświadczeniami. Celem  tej  sesji będzie przedstawienie  różnych 
ścieżek prowadzących do ożywienia w sferze gospodarczej na obszarach 
rewitalizacji,  zaprezentowanie  kluczowych  czynników  przesądzających 
o sukcesie, określenie warunków,  jakie muszą zostać spełnione, aby roz-
wiązania te można było wdrożyć w innych miastach. Sesja Rewitalizacja 
a rozwój gospodarczy odbędzie się pod patronatem Prezydenta Miasta Lu-
blina. 

Równie ciekawie zapowiadają się  też pozostałe sesje  tematyczne po-
święcone takim zagadnieniom jak rewitalizacja w kurczących się miastach, 
odnowa śródmieść, mieszkalnictwo na obszarach rewitalizacji oraz procesy 
odnowy terenów wiejskich.

Serdecznie zapraszamy do udziału w dyskusjach podczas V Kongresu 
Rewitalizacji oraz do lektury. 
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1. 

Założenia konkursu Modelowa 
Rewitalizacja Miast i pilotaży 

w zakresie rewitalizacji 

Konkurs Modelowa Rewitalizacja Miast

W kwietniu 2015 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (ówczesne Mi-
nisterstwo Infrastruktury i Rozwoju) ogłosiło konkurs Modelowa Rewitali-
zacja Miast, którego celem jest wsparcie gmin posiadających status miasta 
(tj. gmin miejskich lub miejsko-wiejskich) w procesie opracowywania pro-
gramów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji. Efekty 
dofinansowanych projektów docelowo stanowić mają wzór dla innych miast 
realizujących własne działania rewitalizacyjne, a  także zasilać portal Kra-
jowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji. Ponadto celem przedmiotowego 
konkursu jest zwiększenie świadomości i wiedzy potencjalnych beneficjen-
tów w zakresie nowego podejścia do rewitalizacji, a także tworzenie trwa-
łych mechanizmów partycypacji społecznej, angażowanie różnych grup in-
teresariuszy, poszukiwanie i kształcenie liderów działań rewitalizacyjnych.

Realizacja konkursu przewidziana  jest na  lata 2015-2019 i składa się 
z  dwóch  etapów. W  pierwszym  etapie,  w  ramach  otwartego  naboru,  na 
podstawie  syntetycznych  opisów  proponowanych  projektów  (tzw.  fiszek 
projektowych)  spośród  240  przedsięwzięć  wybranych  zostało  57  poten-
cjalnych  dotacjobiorców. Następnie, w  trakcie  drugiego  etapu  konkursu, 
wybranych zostało 20 najlepszych projektów. W czasie realizacji projek-
tów beneficjenci mogą  liczyć na wsparcie  swoich przedsięwzięć ze stro-
ny zespołu Ministerstwa Inwestycji  i Rozwoju  (projekt pilotuje Departa-
ment Programów Pomocowych) oraz ekspertów zewnętrznych, tak aby ich 
pomysły zostały efektywnie wdrożone  i  jako modelowe mogły  stanowić 
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zaplecze merytoryczne do realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych przez 
inne samorządy. Na zlecenie Ministerstwa kompleksowe wsparcie dorad-
cze dla miast zapewnia Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkal-
nictwa (wcześniejszy Instytut Rozwoju Miast).

Listę miast realizujących projekty przedstawiono na mapie 1. Są to mia-
sta z 13 województw – zarówno gminy miejsko-wiejskie, jak i miejskie, mia-
sta małe, średnie oraz duże, co stanowić może swoistą bazę wiedzy o działa-
niach rewitalizacyjnych prowadzonych w różnych regionalnych i lokalnych 
uwarunkowaniach. Łączna wartość realizowanych projektów to 48,5 mln zł, 
z czego kwota dofinansowania ze środków dotacji wynosi 43,7 mln zł i od-
powiada 90% kosztów kwalifikowanych. Konkurs  jest współfinansowany 
w 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Mapa 1.  
Miasta realizujące projekty w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast

SZCZECIN

LESZNO

MILICZ

SZCZECIN

S ŁUPSK

GRAJEWO

STALOWA WOLA

EŁK

ŻYRARDÓW

DĄBROWA GÓRNICZA

WARSZAWA

LUBLIN

OPOLE LUBELSKIE

WŁOCŁAWEK
DOBIEGNIEW

STARACHOWICE HRUBIESZÓW

CHORZÓW

WROCŁAW

KONIN

RYBNIK

– miasto MRM

Źródło: krajowe centrum wiedzy o rewitalizacji.

Modelowy  charakter  konkursu  nakłada  na  wybrane  miasta  obowią-
zek wypracowania modeli  prowadzenia  rewitalizacji,  ścieżek  dojścia  do 
rozwiązywania  problemów  w  9  obszarach  tematycznych  (wskazanych 
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w tab. 1.), a następnie upowszechnianie wypracowanych rozwiązań i pro-
mocję dobrych praktyk.

Tabela 1.  
Zakres tematyczny dla modelowych działań pilotażowych

Zakres tematyczny dla modelowych działań pilotażowych w ramach konkursu MRM

1 finansowanie działań rewitalizacyjnych 

2 polityka społeczna i rynek pracy

3 partycypacja społeczna

4 mieszkalnictwo

5 kształtowanie przestrzeni miejskiej

6 ochrona środowiska

7 ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej

8 mobilność miejska na obszarach zdegradowanych

9 ochrona i wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Źródło: Regulamin konkursu dotacji Modelowa Rewitalizacja Miast.

Projekty składają się z dwóch części.
   Część I: Program rewitalizacji – w ramach tej części miasta opra-
cowały lub zaktualizowały program rewitalizacji tak, aby był zgod-
ny z nowym podejściem do rewitalizacji. Przygotowały szczegółowe 
analizy, ekspertyzy, plany działań służące wypracowaniu programu. 
Miasta  zidentyfikowały  konkretny  problem/wyzwanie  w  jednym 
z 9 obszarów tematycznych, którego będzie dotyczyć modelowy pilo-
taż, a który ma szczególne znaczenie dla skuteczności i efektywności 
działań rewitalizacyjnych zaplanowanych w programie rewitalizacji. 

   Część II: Modelowy pilotaż – miasta wypracowują wzorcowe roz-
wiązania,  procedury,  dokumentację  dotyczącą  zidentyfikowanego 
problemu/wyzwania  oraz  przygotowują materiały  niezbędne  do  re-
alizacji projektów rewitalizacyjnych. Kluczowym elementem projek-
tu są działania edukacyjne, które mają na celu upowszechnienie wie-
dzy z zakresu rewitalizacji miast. Wszystkie opracowane w ramach 
projektu  materiały  mają  być  ogólnodostępne  i  mają  stanowić  źró-
dło wiedzy dla miast, które prowadzą proces rewitalizacji, ale nie są 
uczestnikami konkursu. 
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Tabela 2.  
Projekty realizowane przez miasta w ramach konkursu Modelowa 
Rewitalizacja Miast

Projekty realizowane w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast

Lp. Miasto Projekt

1 Chorzów tytuł projektu: „CUMA” – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych 
i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego 
ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego 
otoczenia
okres realizacji: 1 lipca 2016 r. – 30 września 2019 r.
temat wiodący projektu: polityka społeczna i rynek pracy
lokalna baza wiedzy: www.cuma.chorzow.eu 

2 Dąbrowa 
Górnicza

tytuł projektu: Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dą-
browy Górniczej
okres realizacji: 1 lipca 2016 r. – 31 grudnia 2019 r.
temat wiodący projektu: kształtowanie przestrzeni miejskiej
lokalna baza wiedzy: www.fabrykapelnazycia.pl 

3 Dobiegniew tytuł projektu: Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć
okres realizacji: 1 lipca 2016 r. – 31 grudnia 2018 r.
temat wiodący projektu: kształtowanie przestrzeni miejskiej
lokalna baza wiedzy: www.dobiegniew.pl/rewitalizacja 

4 Ełk tytuł projektu: Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację
okres realizacji: 1 lipca 2016 r. – 31 października 2018 r.
temat wiodący projektu: partycypacja społeczna
lokalna baza wiedzy: www.rewitalizacja.elk.pl 

5 Grajewo tytuł projektu: Rewitalizacja centrum Grajewa
okres realizacji: 22 grudnia 2015 r. – 30 czerwca 2019 r.
temat wiodący projektu: mieszkalnictwo
lokalna baza wiedzy: www.rewitalizacja.grajewo.pl/ 

6 Hrubieszów tytuł projektu: Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na 
eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospo-
darcze miasta
okres realizacji: 1 marca 2016. r. – 30 czerwca 2019 r.
temat wiodący projektu: ochrona i wykorzystanie potencjału dziedzic-
twa kulturowego i przyrodniczego
lokalna baza wiedzy: www.hrubieszow.sm32.eu

7 Konin tytuł projektu: Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie 
lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelo-
wym pilotażem
okres realizacji: 1 grudnia 2015 r. – 30 czerwca 2019 r.
temat wiodący projektu: ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrak-
cyjności inwestycyjnej
lokalna baza wiedzy: www.rewitalkonin.pl

http://www.cuma.chorzow.eu
http://www.fabrykapelnazycia.pl
http://www.dobiegniew.pl/rewitalizacja
http://www.rewitalizacja.elk.pl
http://www.rewitalizacja.grajewo.pl/
http://www.hrubieszow.sm32.eu
http://www.rewitalkonin.pl
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Projekty realizowane w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast

8 Leszno tytuł projektu: Nowe tory – Centrum Leszna po kolei
okres realizacji: 1 marca 2016 r. – 30 września 2019 r.
temat wiodący projektu: mieszkalnictwo 
lokalna baza wiedzy: www.rewitalizacja.leszno.pl

9 Lublin tytuł projektu: Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego 
Podzamcza w Lublinie poprzez ożywienie gospodarcze obszaru za 
pomocą zintegrowanej poprawy zarządzania zasobem komunal-
nym, działań społecznych i poprawy stanu zabudowy zabytkowej – 
uzupełnienie Programu Rewitalizacji Lublina dla wskazanego obsza-
ru
okres realizacji: 1 lipca 2016 r. – 31 grudnia 2018 r.
temat wiodący projektu: ożywienie gospodarcze i zwiększenie 
efekty atrakcyjności inwestycyjnej
lokalna baza wiedzy: 
www.projekty.lublin.eu/pl/content/rewitalizacja-obszaru-ul-lubartow-
skiej-i-dawnego-podzamcza-w-lublinie-poprzez-o%c5%Bcywienie

10 Milicz tytuł projektu: Milicz odnowa – wielowymiarowy program rewitali-
zacji miasta Milicz
okres realizacji: 1 maja 2016 r. – 31 grudnia 2018 r.
temat wiodący projektu: kształtowanie przestrzeni miejskiej
lokalna baza wiedzy: www.rewitalizacja.milicz.pl

11 Opole  
Lubelskie

tytuł projektu: Opole Lubelskie – do dotknięcia, do zasmakowania – 
przygotowanie gminy Opole Lubelskie do rewitalizacji gospodarczo-
-społecznej obszarów zdegradowanych
okres realizacji: 1 stycznia2016 r. – 30 czerwca 2018 r.
temat wiodący projektu: ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrak-
cyjności inwestycyjnej
lokalna baza wiedzy: www.odnawiamy.opolelubelskie.pl

12 Rybnik tytuł projektu: Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tra-
dycji
okres realizacji: 8 grudnia 2015 r. – 30 czerwca 2019 r.
temat wiodący projektu: ochrona i wykorzystanie potencjału dziedzic-
twa kulturowego i przyrodniczego
lokalna baza wiedzy: www.rybnik.eu/rewitalizacja

13 Słupsk tytuł projektu: Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospo-
darczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na 
przykładzie Miasta Słupska
okres realizacji: 1 września 2015 r. – 30 września 2019 r.
temat wiodący projektu: polityka społeczna i rynek pracy
lokalna baza wiedzy: www.slupsk.pl/temat/rewitalizacja/modelowa-
-rewitalizacja-miast

http://www.rewitalizacja.leszno.pl
http://www.projekty.lublin.eu/pl/content/rewitalizacja-obszaru-ul-lubartowskiej-i-dawnego-podzamcza-w-lublinie-poprzez-o%C5%BCywienie
http://www.projekty.lublin.eu/pl/content/rewitalizacja-obszaru-ul-lubartowskiej-i-dawnego-podzamcza-w-lublinie-poprzez-o%C5%BCywienie
http://www.rewitalizacja.milicz.pl
http://www.odnawiamy.opolelubelskie.pl
http://www.rybnik.eu/rewitalizacja
http://www.slupsk.pl/temat/rewitalizacja/modelowa-rewitalizacja-miast
http://www.slupsk.pl/temat/rewitalizacja/modelowa-rewitalizacja-miast
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Projekty realizowane w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast

14 Stalowa 
Wola

tytuł projektu: Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej 
Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej
okres realizacji: 1 sierpnia 2016 r. – 30 kwietnia 2019 r.
temat wiodący projektu: partycypacja społeczna
lokalna baza wiedzy: www.centrumrewitalizacji.pl

15 Starachowice tytuł projektu: Starachowice OD nowa
okres realizacji: 1 maja 2016 r. – 30 czerwca 2019 r.
temat wiodący projektu: partycypacja społeczna
lokalna baza wiedzy: www.rewitalizacja.starachowice.eu

16 Szczecin tytuł projektu: Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudo-
wy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie
okres realizacji: 1 marca 2016 – 30 czerwca 2019 r.
temat wiodący projektu: kształtowanie przestrzeni miejskiej
lokalna baza wiedzy: www.wojskapolskiego.szczecin.eu

17 Warszawa tytuł projektu: Rewitalizacja – wspólna sprawa
okres realizacji: 1 września 2016 r. – 30 września 2019 r.
temat wiodący projektu: ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrak-
cyjności inwestycyjnej
lokalna baza wiedzy: www.rewitalizacja.um.warszawa.pl 

18 Włocławek tytuł projektu: Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie na-
rzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum 
Włocławka
okres realizacji: 1 czerwca 2016 r. – 31 grudnia 2018 r.
temat wiodący projektu: polityka społeczna i rynek pracy
lokalna baza wiedzy: www.rewitalizacja.wloclawek.eu 

19 Wrocław tytuł projektu: 4 Kąty na trójkącie
okres realizacji: 1 kwietnia 2017 r. – 30 czerwca 2019 r.
temat wiodący projektu: mieszkalnictwo
lokalna baza wiedzy: www.w-r.com.pl

20 Żyrardów tytuł projektu: Rewitalizacja miasta Żyrardowa motorem przemian 
społeczno-gospodarczych
okres realizacji: 9 maja 2016 r. – 31 grudnia 2019 r.
temat wiodący projektu: finansowanie działań rewitalizacyjnych
lokalna baza wiedzy: www.rewitalizacja.zyrardow.pl 

Źródło: opracowanie własne.

Projekty pilotażowe w zakresie rewitalizacji  
w Bytomiu, Łodzi i Wałbrzychu

Miasta Bytom, Łódź i Wałbrzych (mapa 2.) wskazane zostały w Umo-
wie Partnerstwa jako wymagające szczególnego wsparcia w zakresie rewi-
talizacji z uwagi na ich postępującą degradację. „W miastach tych w wyniku 

http://www.centrumrewitalizacji.pl
http://www.rewitalizacja.starachowice.eu
http://www.wojskapolskiego.szczecin.eu
http://www.rewitalizacja.um.warszawa.pl
http://www.rewitalizacja.wloclawek.eu
http://www.w-r.com.pl
http://www.rewitalizacja.zyrardow.pl
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transformacji ustrojowej i gospodarczej doszło do kumulacji negatywnych 
zjawisk społeczno-gospodarczych o ogromnej skali. W Bytomiu i Wałbrzy-
chu wskutek eksploatacji górniczej oraz procesów likwidacyjnych w prze-
myśle wydobywczym i hutniczym doszło do dewastacji obiektów, w tym 
poprzemysłowych, znacznego zanieczyszczenia środowiska oraz dekapita-
lizacji substancji mieszkaniowej. Natomiast Łódź jest przykładem miasta, 
które w sposób szczególny ucierpiało z powodu upadku przemysłu włó-
kienniczego, w wyniku czego doszło do likwidacji miejsc pracy i odpływu 
ludności1. Biorąc powyższe pod uwagę, Ministerstwo Inwestycji i Rozwo-
ju udzieliło wsparcia tym miastom poprzez projekty pilotażowe. Stanowią 
one zindywidualizowaną formę wsparcia w zakresie rewitalizacji i pomoc 
w wypracowaniu rozwiązań służących zaprogramowaniu zintegrowanych, 
kompleksowych i efektywnych działań rewitalizacyjnych, które będą sta-
nowiły odpowiedź na specyficzne potrzeby obszarów kryzysowych i jed-
nocześnie wpisywały się w wizję rozwoju danego miasta. 

Mapa 2.  
Miasta realizujące projekty pilotażowe w zakresie rewitalizacji

WAŁBRZYCH

WAŁBRZYCH

ŁÓDŹ

BYTOM

– miasto pilotażowe

Źródło: krajowe centrum wiedzy o rewitalizacji.

1   Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa, Ministerstwo Rozwoju, 
Warszawa, grudzień 2015, s. 48.
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Łączna wartość realizowanych projektów i kwota dotacji to 18,4 mln zł, 
co odpowiada 100% kosztów kwalifikowanych. Projekty są współfinanso-
wane w 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Ope-
racyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa. 
Obok wsparcia finansowego miasta pilotażowe, podobnie jak 20 miast w ra-
mach MRM, otrzymują wsparcie eksperckie oraz mają możliwość uczest-
nictwa w  organizowanych warsztatach,  szkoleniach.  Poniżej  zaprezento-
wano działania podejmowane w ramach projektów pilotażowych w Łodzi, 
Bytomiu i Wałbrzychu.

Łódź  jest  jednym  z  najbardziej  zaawansowanych miast,  jeśli  chodzi 
o działania rewitalizacyjne, jest to wynik objęcia miasta pierwszym wspar-
ciem pilotażowym ze strony Ministerstwa w 2014 r., obecnie miasto reali-
zuje etap 2. pilotażu. 

Celem realizacji etapu 1. pilotażu było przygotowanie miasta do proce-
su rewitalizacji, w tym wypracowanie mechanizmów realizacji działań re-
witalizacyjnych. W ramach Projektu przeprowadzono szereg badań, analiz, 
inwentaryzacji, a także działań społecznych w postaci trzech programów: 
animacyjnego, partycypacyjnego  i edukacyjnego. Wszystkie wypracowa-
ne w ramach pilotażu opracowania – od założeń koncepcyjnych i opisów 
przedmiotów  zamówień  przez  dokumenty  przetargowe  i  wypracowane 
wzory umów po metodologie i wyniki działań – udostępniono w pierwszej 
w Polsce lokalnej bazie wiedzy o rewitalizacji: centrumwiedzy.org. Pilotaż 
dostarczył  także wiedzy potrzebnej do opracowania gminnego programu 
rewitalizacji – w czerwcu 2016 roku uchwalono „Gminny Program Rewi-
talizacji Łodzi 2026+”, przechodząc tym samym do etapu wdrażania. 

W ramach pilotażu starano się wyraźnie zaakcentować, że rewitalizacja 
to nie tylko remonty kamienic i porządkowanie przestrzeni, w tym tworze-
nie nowych ulic i wprowadzenie nieznanych dotąd w Polsce „woonerfów”. 
Łódź  postawiła  na  przemiany  społeczne,  wskazując  poprawne  rozumie-
nie procesu rewitalizacji jako przywrócenie konkretnemu obszarowi pier-
wotnej wartości, utraconej z powodu zniszczeń oraz zaniedbań, dotyczące 
przede wszystkim lokalnej społeczności. Temu służyły trzy programy:

 – program animacyjny składał się z trzech istotnych elementów – spo-
tkania sieciujące, praca animatorów w terenie, wsparcie mikrodziałań;
 – program partycypacyjny skupiający się na wypracowaniu mechani-
zmów dla realnej komunikacji dwukierunkowej z mieszkańcami ob-
szaru rewitalizacji – obejmował kampanię medialną oraz konsultacje 
społeczne w formie warsztatów, gry miejskiej, spacerów badawczych, 
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infopunktów, sąsiedzkich mikrofestynów „Łódzkie fajranty” – testu-
jąc i udoskonalając różne formy i narzędzia;
 – program  edukacyjny  pt.  „Nasza  Łódź”  wspierający  budowanie  lo-
kalnej tożsamości wśród młodego pokolenia łodzian. W ramach pro-
gramu stworzono podręcznik dla nauczycieli, scenariusze zajęć oraz 
pomoce naukowe skierowane do szkół (m.in. łódzkie klocki, gry o te-
matyce lokalnej, makiety kamienic do składania); każdemu poziomo-
wi nauczania (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjal-
ne) dedykowana jest inna ścieżka odpowiadająca zainteresowaniom 
oraz możliwościom dzieci i młodzieży.

Tematem wiodącym etapu 2. projektu pilotażowego jest mieszkalnic-
two, a uzupełniającym zarządzanie procesem rewitalizacji. Dzięki działa-
niom  pilotażowym  prześledzona  zostanie  ścieżka  budowania  wspólnoty 
mieszkaniowej od  etapu przeprowadzek  i  zasiedlania wyremontowanych 
kamienic do integrowania członków wspólnot mieszkaniowych. 

Kolejnym miastem, z którym podpisano umowę na realizację projek-
tu pilotażowego, był Wałbrzych. Głównym tematem projektu pilotażowe-
go miasta Wałbrzycha jest planowanie przestrzenne, a tematami wspierają-
cymi mieszkalnictwo oraz finansowanie działań rewitalizacyjnych. Miasto 
Wałbrzych  ma  ambitny  cel  zintegrowania  polityki  planistycznej  miasta 
z działaniami rewitalizacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru 
mieszkalnictwa. W Wałbrzychu, w którym występuje znaczna degradacja 
tkanki mieszkaniowej oraz  liczne pustostany, niezbędne  jest wypracowa-
nie  skutecznej  polityki  takiego  zagospodarowania  i  przekształcenia mia-
sta, które  sprzyjać będzie  tworzeniu miasta atrakcyjnego do życia. Duża 
skala potrzeb wymaga znacznych nakładów finansowych, których miastom 
brakuje. Wałbrzych  już  teraz może być wskazywany  jako przykład mia-
sta aktywnie poszukującego środków finansowych poprzez emisję obliga-
cji przychodowych niezwiększających obciążenia budżetu miasta oraz na-
wiązanie współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Działania te 
będą rozwijane w ramach realizowanego projektu pilotażowego w zakresie 
rewitalizacji. 

W ramach pilotażu Miasta Bytomia najistotniejsze są dwa główne wąt-
ki  tematyczne:  mieszkalnictwo  oraz  aktywizacja  społeczności  lokalnej. 
Z jednej strony są to kwestie problemowe, krytyczne w mieście, które wy-
magają pilnej  interwencji, z drugiej  strony, z uwagi na skalę problemów 
i  nasilenie  negatywnych  zjawisk, wymagają  niestandardowego podejścia 
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do ich rozwiązania. Temu ma służyć pilotaż, a jego zakres pokazuje ambi-
cje Bytomia, które chce być miastem atrakcyjnym do życia i zamieszkania.

Rozwiązania  wypracowane  i  przetestowane  w  ramach  Bytomskiego 
Modelu Dostępnego Mieszkalnictwa mają przygotować miasto do realiza-
cji celów w zakresie mieszkalnictwa wskazanych w Gminnym Programie 
Rewitalizacji Bytom 2020+, ale także szerszej polityki mieszkaniowej mia-
sta. Drugi ważny filar projektu pilotażowego to aktywizacja społeczności 
lokalnej i rozwój inicjatyw społecznych. Nie chodzi o samo pozyskiwanie 
środków na realizację projektów, ale o aktywizację organizacji, przedsię-
biorców czy samych mieszkańców do aktywnego poszukiwania rozwiązań 
służących poprawie sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców.

Tabela 3.  
Projekty pilotażowe w zakresie rewitalizacji

Miasta realizujące projekty pilotażowe w zakresie rewitalizacji

Lp. Miasto Projekt

1 Bytom tytuł projektu: Bytom Odnowa – innowacyjne projekty mieszkaniowe 
i rozwój inicjatyw społecznych
temat wiodący projektu: polityka społeczna i rynek pracy, mieszkalnic-
two
okres realizacji: 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2018 r.
lokalna baza wiedzy: www.bytomodnowa.pl 

2 Łódź tytuł projektu: Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obsza-
rów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi (inaczej etap 
pierwszy pilotażu, Pilotaż I)
okres realizacji: 22 lipca 2014 r. – 30 września 2016 r.
tytuł projektu: Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obsza-
rów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2.
temat wiodący projektu: mieszkalnictwo
okres realizacji: 1 stycznia 2017 r. – 30 czerwca 2019 r.
lokalna baza wiedzy: www.centrumwiedzy.org 

3 Wałbrzych tytuł projektu: Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu 
i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha
temat wiodący projektu: kształtowanie przestrzeni miejskiej
okres realizacji: 1 września 2016 r. – 30 czerwca 2019 r.
lokalna baza wiedzy: www.rewitalizacja.walbrzych.pl 

Źródło: opracowanie własne.

http://www.bytomodnowa.pl
http://www.centrumwiedzy.org
http://www.rewitalizacja.walbrzych.pl
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2.

Partycypacja społeczna 

2.1. Punkt wyjścia: wzmocnienie znaczenia  
partycypacji społecznej w rewitalizacji

Dzisiaj możemy powiedzieć jednoznacznie – bez partycypacji nie ma 
rewitalizacji. Zmiany o dużej skali w sposób naturalny budzą w lokalnych 
społecznościach wiele obaw o najbliższą przyszłość. Trudno nie rozumieć 
też obaw mieszkańców obszarów poddawanych przekształceniom. Brak in-
formacji dotyczących planowanych przemian, zwłaszcza gdy mogą one ob-
jąć przekwaterowania albo utrudnienia w komunikacji, może wywoływać 
nieufność  lub stać się przyczyną konfliktów. Wysokie nakłady oraz  trud-
ny do przewidzenia czas prowadzenia działań rewitalizacyjnych wymagają 
w pierwszej kolejności trafnej identyfikacji problemów i potencjałów lokal-
nych, w drugiej zaś opracowania długookresowej oraz społecznie akcepto-
walnej wizji rozwoju obszaru zdegradowanego. 

Obszary rewitalizacji wyznaczane są w tych częściach miast, w których 
doszło do największej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych. Ma-
jąc do czynienia ze społecznością borykająca się z wieloma problemami, 
trudno  oczekiwać,  iż  jej  przedstawiciele  będą  aktywnie  współpracować 
z samorządem w procesie konsultacji społecznych. Tymczasem celem kon-
sultacji jest konieczność uzyskania opinii wszystkich interesariuszy związa-
nych bezpośrednio z obszarem zdegradowanym. Opinie te mogą dotyczyć 
krytyki zarówno istniejących rozwiązań, jak i spraw ulepszeń czy lepszego 
zaspokojenia potrzeb  społeczności  lokalnej. W  tym kontekście najwięk-
szym wyzwaniem procesu partycypacji jest więc konieczność wyko-
rzystania potencjału tkwiącego w mieszkańcach obszaru rewitalizacji 
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i podmiotach tam działających, jak również docelowe otwarcie się 
władz na społeczność lokalną. 

W  sytuacji  ograniczonych  zasobów  finansowych  partycypacja  spo-
łeczna  umożliwia  koncentrację  na  aspektach  najważniejszych  z  punktu 
widzenia  lokalnej  społeczności, co poprawia efektywność wydatkowania 
środków publicznych. Wpływ procesu partycypacji na trafność podejmo-
wanych przez włodarzy gmin decyzji powoduje w konsekwencji podniesie-
nie jakości świadczonych usług publicznych. Dla przykładu – w poprzed-
nich perspektywach finansowych niski udział społeczności w kształtowaniu 
procesów  odnowy  był  częstym  powodem  późniejszej  negatywnej  oceny 
społecznej przeprowadzonych działań. Natomiast doświadczenia miast re-
alizujących projekty pilotażowe i w ramach konkursu MRM pokazują, że 
zaangażowanie mieszkańców procentuje.

Miasta realizujące projekty pilotażowe i modelowe miały za sobą zróż-
nicowane doświadczenia partycypacyjne. Najczęściej prowadzono konsul-
tacje  społeczne w zwyczajowo przyjęty  sposób, obejmujący uzgadnianie 
z mieszkańcami  projektów  gotowych  dokumentów.  Procedury  konsulta-
cji były określane przez uchwały rady gmin w sprawie zasad i trybu prze-
prowadzania konsultacji z mieszkańcami, przyjmowanych w trybie art. 5a 
ustawy o samorządzie gminnym. W praktyce systemowo prowadzono naj-
częściej  działania  partycypacyjne w  związku  z  planowaniem przestrzen-
nym oraz ochroną środowiska. W niektórych gminach uruchomiono budżet 
obywatelski, dzięki któremu wzmacniały się w społecznościach lokalnych 
postawy partycypacyjne. 

Jednocześnie pod koniec 2015  r.  dostępne były  już  efekty  I  projektu 
pilotażowego w zakresie rewitalizacji realizowanego przez Łódź. Na łódz-
kim Centrum Wiedzy o Rewitalizacji  zaprezentowano wyniki Programu 
Partycypacji Społecznej  i  realizowanych  w  tym  obszarze  działań,  które 
miały zagwarantować szeroki udział mieszkańców w przygotowaniu rewi-
talizacji obszarowej centrum Łodzi. 



27

2.1. punkt wyjścia: wZMocnienie ZnacZenia partycypacji społecZnej w rewitaliZacji

Fragment Raportu końcowego z realizacji 
Programu Partycypacji Społecznej w Łodzi
„Mieszkańcy Łodzi nie byli przygotowani do udziału w procesie konsulta-

cji społecznych na tak wczesnym etapie planowania projektowego. Zdecydo-
wana większość osób przychodziła na spotkania konsultacyjne po rzetelne in-
formacje dotyczące ich najbliższego otoczenia. Brak konkretnych propozycji, 
planów, projektów na samym początku spotkania wprowadzał zanegowanie 
sytuacji konsultacyjnej przejawiające się w sformułowaniu: to my nie mamy 
o czym rozmawiać. Mieszkańcy Łodzi nie są przyzwyczajeni do tego, żeby włą-
czać ich w proces na tak wczesnym etapie planowania – bardzo często konsul-
tacje są bowiem organizowane, gdy wypracowany jest już docelowy sposób 
rozwiązania danego problemu. Wtedy uczestnicy procesu nie mogą nawet 
wybrać między kilkoma pomysłami, mają raczej za zadanie przedstawić tylko 
swoją opinię (która nie musi być wiążąca dla podejmujących ostateczne decy-
zje). W tym przypadku brak konkretów dotyczących procesu rewitalizacji oraz 
bardzo odległy czas, w którym ma się on rozpocząć, u jednych uczestników 
powodował spadek zainteresowania tematem, u innych natomiast wzmagał 
ciekawość. Ci ostatni dali się przekonać, że mogą uczestniczyć w dopiero roz-
poczynającym się procesie, a więc mają szansę wpływania na przebieg całej 
procedury rewitalizacji, jej kształtowania i kontrolowania”.

Źródło:  Fundacja urban Forms, 2015, Opracowanie i przeprowadzenie programu partycypacji 
społecznej w procesie rewitalizacji centrum Łodzi. Raport końcowy, łódź, s. 14, http://
centrumwiedzy.org/programy-spoleczne/partycypacyjny/ [dostęp: 14.09.2018].

Efekty programu partycypacji realizowanego pilotażowo w Łodzi okre-
śliły główne wyzwania, z jakimi inne samorządy miały się dopiero mierzyć 
w procesach rewitalizacji, a w szczególności:

 – brak przygotowania mieszkańców do udziału w konsultacjach,
 – trudności komunikacyjne związane z wykorzystaniem w kontaktach 
z lokalną społecznością języka specjalistycznego,
 – pomijanie w konsultacjach sfery potrzeb społeczności lokalnej i kon-
centrowanie się na gotowych rozwiązaniach,
 – trudność interesariuszy w formułowaniu własnych opinii,
 – brak przekonania mieszkańców o faktycznym wpływie na zachodzą-
ce zmiany. 

Świadomość wyzwań partycypacji, jakie stały przed samorządami pla-
nującymi uruchomienie  rewitalizacji,  stała  się  przyczynkiem do wzmoc-
nienia procesu rewitalizacji za pomocą zasady partnerstwa. Zasada ta jest 
jedną  z  podstawowych  norm  programowania  rewitalizacji  wyrażonych 
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w wytycznych w zakresie rewitalizacji i dotyczy obowiązku włączenia in-
teresariuszy na każdym etapie opracowania oraz realizacji programu rewi-
talizacji. Partycypacja pozwala zapobiegać konfliktom i nieufności między 
stronami oraz godzić rozmaite interesy w najlepszy możliwy sposób, pro-
wadząc do osiągnięcia lepiej przemyślanych i akceptowalnych powszechnie 
rozwiązań oraz do przyspieszenia procesu podejmowania decyzji. Zasada 
partnerstwa wprowadzona wytycznymi została wzmocniona zapisami usta-
wy o rewitalizacji. Ustawa jako narzędzia partycypacji wskazuje konsulta-
cje społeczne oraz powołanie Komitetu Rewitalizacji o roli opiniodawczo-
-doradczej. Ustawodawca nie wykluczył jednak możliwości zastosowania 
bardziej zaawansowanych metod partycypacji. Jednocześnie bardzo szero-
ko zakreślony został w ustawie krąg  interesariuszy procesu rewitalizacji, 
jak również wskazano na potrzebę dążenia do zapewnienia udziału wszyst-
kich przedstawicieli określonych grup interesariuszy.

Wieloletnia praktyka innych krajów doprowadziła do wykształcenia ka-
nonu działań partycypacyjnych obejmującego poziomy angażowania inte-
resariuszy opisane poniżej.

Schemat 1.  
Poziomy angażowania podmiotów prywatnych w procesy decyzyjneSchemat 1. Poziomy angażowania podmiotów prywatnych w procesy decyzyjne 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji Ministerstwo Rozwoju, 2016, DiverCity2. Metody angażowania 
podmiotów prywatnych, Wrocław, s. 36-37. 

 

Krok 4. Współdecydowanie to wykorzystanie 
w praktyce zdobytej wiedzy i możliwości 

kształtowania przemian na obszarze rewitalizacji.

Krok 3. Działanie to aktywne angażowanie się 
w realizację działań rewitalizacyjnych; pomaga 
budować lokalną tożsamość dzięki włączeniu 

różnych grup społecznych w realizację projektów. 

Krok 2. Konsultacje to grupa działań i inicjatyw 
mających na celu dialog między wszystkimi 

interesariuszami, w tym podmiotami prywatnymi, 
których zaangażowanie w rewitalizację jest 

niezbędne ze względu na zbyt ograniczone środki 
publiczne w stosunku do potrzeb obszaru.

Krok 1. Dostęp do informacji. Zapewnia podmiotom 
prywatnym biorącym udział w realizacji 

i finansowaniu działań rewitalizacyjnych niezbędną 
wiedzę o działaniach na obszarze rewitalizacji, 

procedurach związanych z udziałem w nich, 
źródłach finansowania.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie publikacji Ministerstwa rozwoju, 2016, DiverCity2. 
Metody angażowania podmiotów prywatnych, wrocław, s. 36-37.
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Kolejność poszczególnych kroków angażowania mieszkańców jest nie-
przypadkowa. Aby osiągnąć najwyższy poziom zaangażowania (współde-
cydowanie), nie da się pominąć poprzednich etapów, a od jakości działań 
w pierwszym kroku, tj. działań edukacyjnych i szerokiego dostępu do in-
formacji, zależy sukces etapów kolejnych. 

Nacisk na procesy partycypacji położony przez ustawę i wytyczne oraz 
wnioski i rekomendacje z procesu partycypacji prowadzonej w Łodzi, jak 
również świadomość rozpoczynania przygód z formami dojrzałej partycy-
pacji w innych miastach, stały się impulsem do uwzględnienia obowiązku 
partycypacji jako fundamentu zasad konkursu MRM. Partycypacji społecz-
nej został poświęcony jeden z 9 tematów wiodących. Niezależnie od tego 
zasady konkursu wymagały horyzontalnego ujęcia partycypacji w każdym 
z projektów, w tym poprzez realizację następujących działań: 

 – edukacyjne i informacyjne, informujące grupy docelowe o planowa-
nych i prowadzonych działaniach rewitalizacyjnych;
 – aktywizujące metody partycypacji ukierunkowane na  szerokie włą-
czenie interesariuszy procesu rewitalizacji w prowadzone prace;
 – działania animacyjne angażujące społeczność lokalną.
W ramach projektów MRM i pilotażowych założono nie tylko wyko-

rzystanie  pojedynczych  metod  konsultacyjnych  w  odniesieniu  do  miej-
skich dokumentów, ale wypracowanie rozwiązań systemowych – w postaci 
programów animacji  społecznej  lub nowych  rozwiązań organizacyjnych, 
np.  kawiarenek  obywatelskich,  miejsc  aktywności  lokalnej.  Korzystając 
z dobrych praktyk Łodzi wypracowanych w ramach pierwszego projektu 
pilotażowego, dopuszczono możliwość realizacji niewielkich inwestycji na 
obszarze rewitalizacji przez mieszkańców lub z ich udziałem w celu pełnej 
aktywizacji społeczności lokalnej. 

Przeprowadzony  w  2015  r.  w  Łodzi  Program Animacji  Społecznej 
umożliwił  mieszkańcom,  artystom  i  lokalnym  aktywistom  w  niewielki, 
ale widoczny  sposób  zmianę  swojego otoczenia. W  tym celu opracowa-
no  program mikrowsparć,  którego  celem  było  aktywizowanie  lokalnych 
społeczności wokół działań wynikających z potrzeb lub zdiagnozowanych 
zasobów  i  deficytów mieszkańców obszaru  rewitalizacji. Mikrodziałania 
objęte wsparciem finansowym to oddolne inicjatywy mieszkańców, które 
inicjowały współpracę na rzecz dobra wspólnego. Dofinansowanie jednego 
działania wyniosło od 1,5 tys. zł do 5,0 tys. zł. W Łodzi w ramach Progra-
mu dofinansowano 43 mikrodziałania spośród ubiegających się o wsparcie 
92 projektów. Realizatorami działań były organizacje pozarządowe, osoby 
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fizyczne, grupy nieformalne, miejskie instytucje kultury oraz przedsiębior-
cy. W ten sposób symbolicznie przekazano ożywianie przestrzeni w ręce 
mieszkańców. To właśnie poprzez mikrodziałania udało się najpełniej zre-
alizować ideę włączenia społecznego głównych interesariuszy procesu re-
witalizacji. Wszystko po to, aby mieszkańcy dowiedzieli się, w jaki sposób 
duże oraz małe zmiany będą przebiegać  i aby mogli mieć wpływ na  ich 
kształt.

Regulamin konkursu MRM umożliwił  zrealizowanie  działań  aktywi-
zujących o charakterze małych inwestycji, których łączny koszt nie mógł 
przekroczyć kwoty 50 tys. zł. W przypadku miast, w których realizowany 
jest projekt pilotażowy w zakresie rewitalizacji (Łódź, Wałbrzych, Bytom), 
budżet wynosił 100 tys. zł. Inwestycje te mogły obejmować przykładowo:

 – zagospodarowanie niewielkich otwartych przestrzeni miejskich (np. 
tereny zielone, podwórka, place zabaw, siłownie plenerowe), w tym 
prace  przygotowawcze,  porządkujące  dany  teren,  niewielkie  prace 
budowlano-remontowe,  malarsko-konserwacyjne  i  montażowe  dot. 
drobnej architektury miejskiej;
 – zakup różnego typu materiałów i artykułów (np. remontowych, pla-
stycznych, drobnych budowlanych, niewielkich elementów architek-
tury miejskiej, mebli miejskich).

Realizacja  przez  miasta  mikrodziałań  inwestycyjnych  była  często 
zwieńczeniem procesu partycypacyjnego i zawsze cieszyła się dużym zain-
teresowaniem wśród mieszkańców. Szczegółowy opis mechanizmów reali-
zacji mikrograntów przez miasta zawarty został w rozdziale 2.4.

Sferę partycypacji jako wiodącą w konkursie wybrały 3 miasta – Ełk, 
Stalowa Wola oraz Starachowice. Natomiast jako temat uzupełniający za-
deklarowało  ją  9  miast  –  Dąbrowa  Górnicza,  Grajewo,  Lublin,  Milicz, 
Szczecin, Warszawa, Włocławek oraz jedno z miast objętych projektem pi-
lotażowym w zakresie rewitalizacji – Bytom. Głównym uzasadnieniem dla 
szerokiego procesu włączenia społecznego w projektach modelowych był 
niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym, jak też niski 
poziom kapitału  społecznego. Problemy  te  znajdowały  również  potwier-
dzenie w  zapisach  programów  rewitalizacji.  Z  przeglądu  zastosowanych 
przez miasta działań partycypacyjnych wynika,  iż realizowały one każdy 
poziom zaangażowania interesariuszy procesu rewitalizacji zaprezentowa-
ny na schemacie nr 1.
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Tabela 4.  
Przykłady działań partycypacyjnych realizowanych przez miasta biorące 
udział w konkursie MRM wg poziomów angażowania interesariuszy procesu 
rewitalizacji w procesy decyzyjne

Poziomy  
zaangażowania  
interesariuszy

Przykłady działań partycypacyjnych realizowanych przez miasta

Krok 1.  
dostęp  
do informacji

–– warsztaty edukacyjne dla pracowników samorządowych i liderów 
lokalnych 

–– pakiety edukacyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów 
–– uruchomienie infopunktu 
–– utworzenie internetowej bazy wiedzy o obszarze rewitalizowanym 
–– internetowa mapa obszaru rewitalizacji 
–– publikacje w prasie lokalnej, broszury informacyjne, 

działania edukacyjne w szkołach, stworzenie filmu edukacyjnego, 
utworzenie strony projektu i newsletteru, a także konta na portalu 
społecznościowym 

Krok 2.  
konsultacje

–– organizacja spotkań konsultacyjnych, w tym w ramach kawiarenek 
obywatelskich 

–– uruchomienie mobilnego punktu konsultacyjnego 
–– uruchomienie stałego punktu konsultacyjnego
–– uruchomienie elektronicznych formularzy konsultacyjnych 

Krok 3.  
działanie

–– warsztaty przyszłościowe dot. przedsięwzięć i programów dla grup 
interesariuszy

–– warsztaty ze streetworkingu dla wolontariuszy
–– małe granty wspierające proces angażowania mieszkańców w pro-

ces rewitalizacji (mikrogranty)
–– małe granty na rozpoczęcie działalności gospodarczej na obszarze 

rewitalizacji
–– interaktywna mapa miejsc pamięci lokalnej wspólnoty, spacery 

historyczne na obszarze rewitalizacji 
–– udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych 
–– zaangażowanie animatora, organizatorów społeczności lokalnych 

w celu motywowania do wspólnych działań i budowania więzi są-
siedzkich

–– praca streetworkerów na podwórkach i ulicach obszaru rewitali-
zacji

–– Żywa Ulica, czyli prototypowanie urbanistyczne
–– angażowanie w działania lokalnych nGo i przedsiębiorców 

Krok 4.  
współdecydowanie

–– konkurs architektoniczny z częścią partycypacyjną na zagospoda-
rowanie przestrzeni wspólnych osiedli mieszkaniowych 

–– opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznych części 
wspólnych terenów mieszkaniowych w formule warsztatowej 

–– warsztaty z makietami w planowaniu podwórek 
–– budowa partnerstw lokalnych na rzecz rewitalizacji 
–– komitet rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne.
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Największe  zróżnicowanie  typów  działań  partycypacyjnych wystąpi-
ło w kroku pierwszym, czyli  zapewnieniu dostępu do  informacji. Nastę-
powało  to za pomocą narzędzi marketingowych, np. broszur  informacyj-
nych,  publikacji w prasie  i mediach  (radio,  tv)  oraz  internecie. Częstym 
kanałem informacyjnym były media społecznościowe, w których miasta za 
pomocą oficjalnych profili zapraszały do wzięcia udziału w wydarzeniach, 
np. spotkaniach  informacyjnych  i warsztatach. Etap konsultacji  (krok 2.) 
przeprowadzony został z wykorzystaniem stałych struktur organizacyjnych 
wspierających proces partycypacji, kawiarenek obywatelskich,  infopunk-
tów, punktów konsultacyjnych. Wszystkie miasta umożliwiły standardowo 
wyrażanie opinii przez mieszkańców na składanych formularzach papiero-
wych oraz elektronicznych. 

W kolejnym kroku (3. Działanie) – z uwagi na konieczność osiągnięcia 
trwałych efektów jakościowych – działania partycypacyjne skupiły się na 
bezpośredniej interakcji z mieszkańcami danej przestrzeni lub szczegółowo 
zidentyfikowanymi grupami interesariuszy. Odbiorcami warsztatów i spo-
tkań byli użytkownicy przestrzeni poddawanej interwencji. Wzrost spraw-
czości społecznej był jednak najwyraźniej widoczny na etapie realizacji ini-
cjatyw oddolnych w formule minigrantów, które cieszyły się największym 
powodzeniem wśród odbiorców. 

Najbardziej  dojrzały  etap  działań  partycypacyjnych wystąpił  w mia-
stach,  które  (jako  organizatorzy  działania)  zaprosiły  mieszkańców  do 
współdecydowania o kierunkach zagospodarowania podwórek, osiedli, ob-
szarów  rewitalizacji. Niektóre  z miast  przygotowywały  lokalną  społecz-
ność do tego etapu za pomocą warsztatów, podczas których wykorzystywa-
no makiety dla pełnej czytelności podejmowanych decyzji odnoszących się 
np. do form zagospodarowania podwórek. Ciekawym przykładem współ-
decydowania jest zawieranie przez samorząd partnerstw lokalnych z intere-
sariuszami, które umożliwiały lokalnym społecznościom formalne włącze-
nie w proces wdrażania programu rewitalizacji. Partnerstwa lokalne mają 
szczególne znaczenie w sytuacji podziału obszaru rewitalizacji na kilka po-
dobszarów, gdyż umożliwiają zwiększenie efektywności zarządzania nimi. 

Poniżej opisano przetestowane przez miasta formy prowadzenia kon-
sultacji społecznych, korzyści z  tworzenia i realizacji programów anima-
cyjnych, skuteczność mikrograntów czy potencjał miejsc otwartych na ak-
tywność lokalną. 
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2.2. Konsultacje na początek 

Konsultacje  społeczne  są  sposobem  pozyskania  opinii  oraz  propozycji 
zmian  od mieszkańców  i  innych  podmiotów,  których  dotyczyć  będą  skutki 
wprowadzonych  regulacji  lub opracowywanych strategii czy planów. Każde 
z miast MRM i pilotażowych wykorzystało różnorodne narzędzia do działań 
konsultacyjnych w zależności od lokalnych uwarunkowań i zasobów. Cechą 
wspólną było jednak to, iż uruchamiane były one przez wszystkie samorządy 
od razu na początku wdrażania projektów MRM lub nawet wcześniej, z chwilą 
przystąpienia do opracowania programów rewitalizacji. Konsultacje towarzy-
szyły wszystkim fazom realizacji projektów: diagnostycznej, programowania 
rewitalizacji, rozpoczynania wdrażania przedsięwzięć rozwojowych. W fazie 
diagnostycznej i programowania dominowały działania konsultacyjne o cha-
rakterze  informacyjnym  i  edukacyjnym. Natomiast  działania  aktywizacyjne 
i włączające do działania realizowane były najczęściej w ostatniej fazie, po-
przedzającej  wdrożenie  przedsięwzięć.  Etapy  programowania  rewitalizacji 
i rolę konsultacji społecznych prezentuje poniższy schemat. 

Schemat 2.  
Rodzaje działań partycypacyjnych realizowanych według etapów 
programowania rewitalizacji w miastachSchemat 1. Rodzaje działań partycypacyjnych realizowanych wg etapów programowania rewitalizacji w miastach 

 
Źródło: Opracowanie własne.  

 

Konsultacje obejmowały wszystkie etapy opracowania programów rewitalizacji: uzgodnieniom  

z interesariuszami podlegały projekty uchwał dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i 

obszaru rewitalizacji, przystąpienia do opracowania programu rewitalizacji czy wreszcie w sprawie 

przyjęcia programu rewitalizacji. Konsultacje ogłaszane były w odniesieniu do dokumentów 

związanych z konkretnymi projektami rewitalizacyjnymi – m.in. o charakterze planistycznym (np. 
koncepcje zagospodarowania) lub technicznym (np. dokumentacja budowlana – program 

funkcjonalno-użytkowy). Również programy animacyjne opracowywane były z udziałem mieszkańców.  

Procesy konsultacji społecznych w miastach uruchamiane były w trybie art. 5 ustawy o rewitalizacji 

oraz na zasadach określonych w gminnych regulaminach konsultacji społecznych, przyjmowanych  

w trybie art. 5a ustawy o samorządzie gminnym. Miasta nie podejmowały czynności zmierzających  

do zmiany istniejących regulaminów konsultacji w celu dostosowania do zapisów ustawy  

o rewitalizacji. W ocenie miast przesłanką do tego był brak w ustawie odrębnego upoważnienia dla 

rady gminy do określenia zasad prowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawach objętych  

tą ustawą. Skoro ustawa o rewitalizacji określa w sposób odrębny i kompleksowy zasady prowadzenia 

konsultacji społecznych, znajdowały one w ocenie miast bezpośrednie zastosowanie w procesach 

programowania rewitalizacji. 

Wart podkreślenia jest fakt, że miasta dostrzegły konieczność podjęcia działań edukacyjnych i 

aktywizujących już przed etapem podjęcia konsultacji społecznych, aby zwiększyć udział oraz 

Diagnoza sfer 
kryzysowych

• informowanie
• konsultowanie

Programowanie 
rewitalizacji

• informowanie
• konsultowanie
• działanie

Wdrażanie 
przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych

• konsultowanie
• działanie
• współdecydowanie

Źródło: opracowanie własne. 
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Konsultacje obejmowały wszystkie etapy opracowania programów re-
witalizacji:  uzgodnieniom  z  interesariuszami  podlegały  projekty  uchwał 
dotyczące  wyznaczenia  obszaru  zdegradowanego  i  obszaru  rewitaliza-
cji,  przystąpienia  do  opracowania  programu  rewitalizacji  czy  wreszcie 
w  sprawie  przyjęcia  programu  rewitalizacji.  Konsultacje  ogłaszane  były 
w odniesieniu do dokumentów związanych z konkretnymi projektami re-
witalizacyjnymi – m.in. o charakterze planistycznym (np. koncepcje zago-
spodarowania) lub technicznym (np. dokumentacja budowlana – program 
funkcjonalno-użytkowy).  Również  programy  animacyjne  opracowywane 
były z udziałem mieszkańców. 

Procesy konsultacji społecznych w miastach uruchamiane były w try-
bie  art.  5  ustawy  o  rewitalizacji  oraz  na  zasadach  określonych w  gmin-
nych regulaminach konsultacji społecznych, przyjmowanych w trybie art. 
5a  ustawy  o  samorządzie  gminnym. Miasta  nie  podejmowały  czynności 
zmierzających do zmiany istniejących regulaminów konsultacji w celu do-
stosowania do zapisów ustawy o rewitalizacji. W ocenie miast przesłanką 
do  tego był brak w ustawie odrębnego upoważnienia dla  rady gminy do 
określenia zasad prowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawach ob-
jętych tą ustawą. Skoro ustawa o rewitalizacji określa w sposób odrębny 
i kompleksowy zasady prowadzenia konsultacji społecznych, znajdowały 
one w ocenie miast bezpośrednie zastosowanie w procesach programowa-
nia rewitalizacji.

Wart podkreślenia jest fakt, że miasta dostrzegły konieczność podjęcia 
działań edukacyjnych i aktywizujących już przed etapem podjęcia konsul-
tacji społecznych, aby zwiększyć udział oraz zaangażowanie mieszkańców 
we właściwy proces. Na szczególną uwagę w tym względzie zasługuje pro-
ces partycypacji realizowany w Dąbrowie Górniczej. 

Celem nadrzędnym projektu realizowanego przez Dąbrowę Górniczą 
jest zdefiniowanie nowego centrum miasta w formie społecznej koncepcji 
wypracowanej „wspólnie z mieszkańcami i dla mieszkańców”. Obszarem 
interwencji projektowej są obiekty poprzemysłowe po byłej fabryce obra-
biarek DEFUM. Z dużym naciskiem na procesy konsultacji,  obejmujące 
szereg działań informacyjnych, edukacyjnych i animacyjnych, wypracowa-
no koncepcję zagospodarowania zabudowań byłej fabryki i otwartej prze-
strzeni  publicznej  dopasowanej  do  potrzeb mieszkańców oraz  lokalnych 
przedsiębiorców. 

Jednym  z  pierwszych  realizowanych  działań  partycypacyjnych  było 
wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników tego procesu. W tym 
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celu przygotowano program edukacyjny skierowany do trzech grup spo-
łecznych: 

1. młodzieży szkolnej (tzw. pakiet szkolny), 
2.  seniorów (skierowany do mieszkańców Dąbrowy Górniczej w wie-
ku 60+ oraz pośrednio do  instytucji  zajmujących się wspieraniem 
i  aktywizacją  osób  starszych,  tj. Rady Seniorów Miasta Dąbrowa 
Górnicza,  Uniwersytetów  Trzeciego  Wieku  z  terenu  miasta  oraz 
podmiotów społecznych działających na rzecz seniorów), 

3.  kluczowych aktorów procesu  rewitalizacji  (skierowany do  anima-
torów dzielnicowych, urzędników,  liderów lokalnych  i organizacji 
pozarządowych).

Schemat 3.  
Elementy programu edukacyjnego Dąbrowy Górniczej w sferze rewitalizacji

zaangażowanie mieszkańców we właściwy proces. Na szczególną uwagę w tym względzie zasługuje 

proces partycypacji realizowany w Dąbrowie Górniczej.  

Celem nadrzędnym projektu realizowanego przez Dąbrowę Górniczą jest zdefiniowanie nowego 

centrum miasta w formie społecznej koncepcji wypracowanej „wspólnie z mieszkańcami i dla 

mieszkańców”. Obszarem interwencji projektowej są obiekty poprzemysłowe po byłej fabryce 

obrabiarek DEFUM. Z dużym naciskiem na procesy konsultacji, obejmujące szereg działań 
informacyjnych, edukacyjnych i animacyjnych, wypracowano koncepcję zagospodarowania 

zabudowań byłej fabryki i otwartej przestrzeni publicznej dopasowanej do potrzeb mieszkańców oraz 

lokalnych przedsiębiorców.  

Jednym z pierwszych realizowanych działań partycypacyjnych było wzmocnienie kompetencji 

społecznych uczestników tego procesu. W tym celu przygotowano program edukacyjny skierowany do 

trzech grup społecznych:  

1. młodzieży szkolnej (tzw. pakiet szkolny),  

2. seniorów (skierowany do mieszkańców Dąbrowy Górniczej w wieku 60+ oraz pośrednio  

do instytucji zajmujących się wspieraniem i aktywizacją osób starszych, tj. Rady Seniorów 

Miasta Dąbrowa Górnicza, Uniwersytetów Trzeciego Wieku z terenu miasta oraz podmiotów 

społecznych działających na rzecz seniorów),  

3. kluczowych aktorów procesu rewitalizacji (skierowany do animatorów dzielnicowych, 

urzędników, liderów lokalnych i organizacji pozarządowych). 

Schemat 2. Elementy programu edukacyjnego Dąbrowy Górniczej w sferze rewitalizacji 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Pakiet młodzieżowy

• Metodologia programu 
szkolnego wspierającego 
proces rewitalizacji

• Pakiet scenariuszy zajęć 
szkolnych: „Poznajmy się 
lepiej”, „Grupa i ja. Będziemy 
działać razem”, „Partycypacja. 
Nic bez nas”,  „Czy warto być 
aktywnym. Oblicza 
partycypacji”, „Rewitalizacja 
kreatywnie”, „Moje miasto, 
moja przestrzeń – gra 
terenowa”warsztaty w dwóch 
szkołach, dla dwóch 
20- osobowych grup uczniów

• Warsztaty pilotażowe 
w dwóch szkołach, dla dwóch 
20-osobowych grup uczniów

Pakiet senioralny

• Metodologia programu 
senioralnego wspierającego 
proces rewitalizacji 

• Pakiet scenariuszy działań 
poświęconych metodom 
partycypacji społecznej, 
w ramach których będą 
prowadzone warsztaty: 
„Poznajmy się. O co tutaj 
chodzi?!”, „Partycypacja –
nasze prawo do 
współdecydowania”, „Po co 
nam partycypacja?”, „Punkt 
siedzenia, punkt widzenia”, 
„Moja przestrzeń”, „Fabryka  
pomysłów”

Pakiet dla kluczowych 
aktorów rewitalizacji

• Metodologia 
przeprowadzenia pakietu 
szkoleń dla kluczowych 
aktorów procesu rewitalizacji 

• Zaprojektowanie i wykonanie 
na terenie dawnej fabryki 
obrabiarek DEFUM ogrodu 
społecznościowego

• Raport podsumowujący
dot. opracowania 
i przeprowadzenia pakietu 
szkoleń dla kluczowych 
aktorów procesu rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne.

W skład  każdego  pakietu  edukacyjnego wchodziła metodologia  prac 
z  poszczególnymi  grupami  społecznymi  oraz  gotowe  scenariusze  zajęć 
i szkoleń im dedykowanych. Celem działań edukacyjnych realizowanych 
w Dąbrowie Górniczej było przygotowanie kluczowych grup społecznych 
do  roli  świadomych  uczestników  procesu  partycypacji  angażujących  się 
w kreowanie lokalnej rzeczywistości. Programy edukacyjne miały za za-
danie podnieść poziom kompetencji społecznych mieszkańców, zwiększyć 
ich  zasób wiedzy  na  temat  dostępnych  narzędzi  partycypacji  społecznej 
oraz poszerzyć otwartość na zmiany. 
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Dobrą praktyką jest także zrealizowane przez Dąbrowę Górniczą za-
mówienie publiczne obejmujące opracowanie metodologii i przepro-
wadzenie pilotażu działań włączających mieszkańców w proces rewi-
talizacji. Dzięki  takiemu podejściu metodycznemu miasto zabezpieczyło 
wysoką jakość działań w sferze partycypacji, dokonując importu know-how 
na poziomie zamówienia  rynkowego, preferującego wykonawców z naj-
lepszym doświadczeniem w tematyce konsultacji. W oparciu o opracowaną 
metodologię przygotowano w dalszym kroku zamówienia publiczne dedy-
kowane wdrożeniu zaproponowanych w koncepcji rozwiązań. 

Poniżej przedstawiono strukturę zamówienia publicznego obejmującego 
opracowanie metodologii i przeprowadzenie pilotażu działań włączających 
mieszkańców Dąbrowy Górniczej w proces rewitalizacji. Zamówienie to 
złożone było z 7 odrębnych, połączonych ze sobą merytorycznie zadań.

Schemat 4. 
Struktura zamówienia publicznego dotyczącego opracowania metodologii 
i przeprowadzenia pilotażu działań włączających mieszkańców Dąbrowy 
Górniczej w proces rewitalizacji

Schemat 3. Struktura zamówienia publicznego dot. opracowania metodologii i przeprowadzenia pilotażu działań 
włączających mieszkańców Dąbrowy Górniczej w proces rewitalizacji 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Na metodologię działań włączających mieszkańców Dąbrowy Górniczej w proces rewitalizacji złożyły 
się koncepcja pracy ze społecznością lokalną, gotowe scenariusze działań oraz przeprowadzenie 

szkoleń dla realizatorów działań. Dodatkowo wykonawca zabezpieczył na rzecz miasta wsparcie 
doradcze i asystę przy realizacji poszczególnych działań, zapewniając ich spójność z metodologią oraz 

wysoką jakość.  

Punktem wyjścia dla zaprogramowania procesu konsultacji w Dąbrowie Górniczej była obserwacja,  
że istnieje wielu mieszkańców, którzy z własnej inicjatywy nie przyjdą na spotkanie dotyczące 
przyszłości obszaru rewitalizacji, a same konsultacje często kojarzą się interesariuszom negatywnie.  

Z tego powodu miasto realizowało działania konsultacyjne w miejscu zamieszkania interesariuszy  
w postaci mobilnych punktów konsultacyjnych, spacerów badawczych oraz debat podwórkowych. 

Punkty konsultacyjne uruchamiane podczas eventów, w czasie miejskich imprez oraz w miejscach  
o dużym natężeniu ruchu służyły bliższemu poznaniu osób mieszkających lub odwiedzających centrum 

miasta, w szczególności w odniesieniu do ich miejsca zamieszkania, sposobów komunikacji  

i transportu, celu pobytu w śródmieściu oraz zdefiniowaniu podstawowych potrzeb i oczekiwań wobec 
centrum. Docelowo Dabrowa Górnicza uruchomiła na obszarze rewitalizacji Stały Punkt Konsultacyjny 

Projektu mieszczący się w Centrum Aktywności Obywatelskiej na terenie POR CENTRUM.  

Metodologia 
i pilotaż działań 

włączających 
mieszkańców 

Dąbrowy Górniczej 
w proces 

rewitalizacji

Sporządzenie 
raportów 
z realizacji 

zamówienia

Opracowanie 
koncepcji pracy 
ze społecznością 

lokalną

Opracowanie 
scenariuszy działań

Przeprowadzenie 
pilotażu działań 
włączeniowych

Przeprowadzenie 
szkoleń dla 

realizatorów 
działań

Wsparcie doradcze 
i asysta w realizacji 

działań 
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nt. koncepcji pracy 

ze społecznością 
lokalną podczas 

konferencji

Źródło: opracowanie własne.
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Na metodologię działań włączających mieszkańców Dąbrowy Górni-
czej w proces  rewitalizacji złożyły się koncepcja pracy ze społecznością 
lokalną, gotowe scenariusze działań oraz przeprowadzenie szkoleń dla re-
alizatorów działań. Dodatkowo wykonawca zabezpieczył na rzecz miasta 
wsparcie doradcze i asystę przy realizacji poszczególnych działań, zapew-
niając ich spójność z metodologią oraz wysoką jakość. 

Punktem wyjścia dla zaprogramowania procesu konsultacji w Dąbro-
wie Górniczej  była  obserwacja,  że  istnieje  wielu  mieszkańców,  którzy 
z własnej  inicjatywy nie przyjdą na  spotkanie dotyczące przyszłości  ob-
szaru rewitalizacji, a same konsultacje często kojarzą się interesariuszom 
negatywnie.  Z  tego  powodu  miasto  realizowało  działania  konsultacyjne 
w miejscu zamieszkania interesariuszy w postaci mobilnych punktów kon-
sultacyjnych, spacerów badawczych oraz debat podwórkowych.

Punkty  konsultacyjne  uruchamiane  podczas  eventów, w  czasie miej-
skich imprez oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu służyły bliższe-
mu  poznaniu  osób  mieszkających  lub  odwiedzających  centrum  miasta, 
w  szczególności  w  odniesieniu  do  ich miejsca  zamieszkania,  sposobów 
komunikacji  i  transportu,  celu pobytu w śródmieściu oraz zdefiniowaniu 
podstawowych potrzeb i oczekiwań wobec centrum. Docelowo Dąbrowa 
Górnicza uruchomiła na obszarze rewitalizacji Stały Punkt Konsultacyjny 
Projektu mieszczący się w Centrum Aktywności Obywatelskiej na terenie 
POR CENTRUM. 

Zastosowane techniki konsultacji zostały dodatkowo zebrane w formie 
publikacji pt. Opracowanie zbiorcze zawierające scenariusze działań, które 
mają być podjęte podczas procesu rewitalizacji terenu objętego projektem 
Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej. Każ-
de ze spotkań zostało również podsumowane w formie raportu w ten spo-
sób, aby wnioski można było wykorzystać do planowania kolejnych me-
tod angażowania mieszkańców w inicjatywy na rzecz wspólnej przestrzeni 
miasta. 

W  procesie  instytucjonalizacji  działań  konsultacyjnych  w  Dąbro-
wie Górniczej utworzono punkty konsultacyjne, które zostały wyposażo-
ne w najwyższej jakości narzędzia – metodologię włączenia społecznego 
mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz ze scenariuszami działań konsul-
tacyjnych. Szkolenia i wsparcie doradcze na etapie realizacji poszczegól-
nych działań umożliwiły znaczący przyrost kompetencji ich realizatorów.

W Starachowicach wykorzystano podobny model, czyli zlecenie opra-
cowania  metodologii  i  koncepcji  prowadzenia  konsultacji  społecznych, 
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przeprowadzenie konsultacji społecznych na podstawie opracowanej kon-
cepcji (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji oraz projektów z nie-
go wynikających), a także szkoleń z konsultacji społecznych2.

Wymagania  zamawiającego  w  odniesieniu  do  koncepcji  konsultacji 
obejmowały  konieczność  przedstawienia  przez  wykonawcę  szczegóło-
wych opisów:  technik  i narzędzi konsultacyjnych,  sposobów dotarcia do 
interesariuszy  rewitalizacji,  działań  promocyjno-informacyjnych  prowa-
dzonego procesu konsultacji, harmonogramu prowadzenia konsultacji wraz 
z propozycją metod konsultacji społecznych. Zlecone szkolenia dotyczy-
ły natomiast podniesienia kompetencji i umiejętności w zakresie technik, 
narzędzi, aspektów formalno-prawnych oraz dobrych praktyk konsultacji 
społecznych wśród członków Starachowickiej Akademii Konsultacji Spo-
łecznych skupiającej przedstawicieli JST i organizacji pozarządowych. 

Opracowana na potrzeby Starachowic metodologia prowadzenia kon-
sultacji społecznych obejmuje nie tylko opis technik wykorzystywanych na 
etapie  opracowania GPR,  lecz  również  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych. 
Założono, iż po uchwaleniu GPR zostaną przeprowadzone konsultacje do-
szczegółowiające  koncepcje wybranych  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych 
zgodnie  z  zasadami  opisanymi  w  metodologii. Wyniki  konsultacji  pro-
jektów rewitalizacyjnych są załącznikiem do zamówienia publicznego na 
opracowanie dokumentacji projektowej. Dzięki takiemu zabiegowi włoda-
rze miasta zabezpieczyli trwałość wypracowanych z mieszkańcami rozwią-
zań, budując wzajemne zaufanie z lokalną wspólnotą. 

W efekcie dojrzałego procesu partycypacji w Starachowicach i udanej 
animacji społecznej mieszkańcy Osiedla Wzgórze, objętego procesami re-
witalizacji, podjęli decyzję o założeniu własnego stowarzyszenia koordy-
nującego proces zmian na tym obszarze. 

Kluczowy dla  powodzenia  działań  konsultacyjnych  okazuje  się więc 
stały kontakt organizatorów procesu z mieszkańcami. Niektóre z miast zde-
cydowały  się  na  instytucjonalizację  procesów  konsultacyjnych  poprzez 
tworzenie  w  strukturze  organizacyjnej  urzędów  komórek  odpowiedzial-
nych  za  te  zadania. Wychodząc  z  założenia,  że  konsultacje  należy  pro-
wadzić w miejscu, które będzie podlegało zmianom, decydowano się na 
uruchamianie stałych punktów konsultacyjnych na obszarach rewitali-
zacji. Miasta często wyłaniały do prowadzenia takich punktów operatorów 

2   http://bip.um.starachowice.pl/bip/54_umstarachowice/fckeditor/file/Rewitalizacja/Zapytanie_
ofertowe_na_konsultacje_spoleczne/5_opis_przedmiotu_zamowienia_zal_3_do_umowy.pdf 
[dostęp: 21.07.2018].

http://bip.um.starachowice.pl/bip/54_umstarachowice/fckeditor/file/Rewitalizacja/Zapytanie_ofertowe_na_konsultacje_spoleczne/5_opis_przedmiotu_zamowienia_zal_3_do_umowy.pdf
http://bip.um.starachowice.pl/bip/54_umstarachowice/fckeditor/file/Rewitalizacja/Zapytanie_ofertowe_na_konsultacje_spoleczne/5_opis_przedmiotu_zamowienia_zal_3_do_umowy.pdf
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zewnętrznych – organizacje pozarządowe wybierane w otwartym konkur-
sie ofert. W punktach takich można było uzyskać informacje na temat za-
pisów  programu  rewitalizacji,  wziąć  udział  w  spotkaniach  dotyczących 
projektów rewitalizacyjnych czy uczestniczyć w spotkaniach sąsiedzkich, 
warsztatach, wystawach. Punkty stały się miejscem, w którym urzędy or-
ganizowały konferencje prasowe, konsultacje społeczne projektów doku-
mentów czy cykle porad eksperckich dla mieszkańców. Często w punktach 
swoje dyżury pełnili specjaliści, m.in. ds. rewitalizacji, pomocy społecznej, 
aktywizacji zawodowej. Na mapie poniżej zaprezentowano miasta, w któ-
rych konsultacje  prowadzono  z wykorzystaniem  form  instytucjonalnych, 
np. punktów konsultacyjnych, infopunktów czy platform internetowych. 

Mapa 3.  
Zastosowanie instytucjonalnych form konsultacji w miastach modelowych i 
pilotażowych

Ełk
Ełckie Centrum  

Rewitalizacji  
Społecznej

Włocławek
Śródmieście Cafe

Bytom
Punkt Informacji  
o Rewitalizacji

Szczecin
Środek.  

Śródmiejski Punkt 
Sąsiedzki

Leszno
Infopunkt

Wrocław
Przedpokój H13

Opole Lubelskie
Portal internetowy 

„Inkubator Aktywności”

Dąbrowa Górnicza
Stały Punkt Konsultacyjny/ 

Centrum Aktywności  
Obywatelskiej

Źródło: opracowanie własne.
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Szczecin  utworzył w  sercu miasta  Śródmiejski  Punkt Konsultacyjny 
ŚRODEK. W Ełku funkcjonuje Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej 
(ECRS – działające stacjonarnie i mobilnie), zaś w Lesznie obok infopunk-
tu działa także mobilny punkt konsultacyjny. We Wrocławiu, w sąsiedztwie 
Lokalnego Biura Rewitalizacji na Przedmieściu Oławskim, powstała przy-
jazna przestrzeń dla organizacji pozarządowych i mieszkańców. W Przed-
pokoju H13  (od  adresu  –  ul.  Hercena  13)  pracują  grupy  robocze,  orga-
nizowane są spotkania nieformalne, konsultacje, a mieszkańcy szukający 
miejsca spotkań mają miejsce dla siebie z dostępem do zaplecza kuchenne-
go i sanitarnego.

Z  przeglądu  stosowanych  przez  miasta  rodzajów  działań  wynika,  iż 
na  każdym  etapie  konsultacji  społecznych  dostępny  był  szeroki  katalog 
możliwych  do wykorzystania  narzędzi. Wybór  tych  narzędzi  determino-
wały zasoby będące w posiadaniu miast, a także cele do osiągnięcia. Tak 
jak w przypadku drabiny konsultacji prezentowanej na schemacie 1.,  tak 
również w przypadku działań konsultacyjnych obowiązuje określony po-
rządek  –  pracę  ze  społecznością  lokalną  rozpoczyna  się,  uruchamiając 
narzędzia  i  techniki  informacyjne oraz edukacyjne. Dopiero wtedy moż-
na przystąpić  do  realizacji  działań  aktywizacyjnych – gdy  interesariusze 
w wyniku prowadzonego wsparcia edukacyjnego osiągnęli status partne-
rów. Najbardziej dojrzałych partnerów miasta zapraszają do współdecydo-
wania o kierunkach przyszłych zmian, np. umożliwiając im uczestniczenie 
w procesach projektowania urbanistycznego lub architektonicznego. 

Miasta  posiadające  odpowiednie  zasoby  kadrowe  oraz  wcześniejsze 
doświadczenia  w  realizacji  działań  partycypacyjnych  realizowały  samo-
dzielnie zadania w sferze konsultacji. W większych miastach zespoły pro-
jektowe były rozbudowane osobowo i kompetencyjnie, więc częściej podej-
mowały się samodzielnego opracowania programu rewitalizacji i realizacji 
działań włączeniowych. Przykład Wałbrzycha  ilustruje  najlepiej, w  jaki 
sposób – dzięki wsparciu w  ramach projektu pilotażowego samodzielnej 
realizacji zadań związanych z programowaniem rewitalizacji i prowadze-
niem  towarzyszących mu konsultacji  – następował przyrost  kompetencji 
w samorządach. Z chwilą przystąpienia do realizacji projektu pilotażowego 
w Wałbrzychu  powołano Biuro ds. Rewitalizacji Miasta – poprzez wy-
dzielenie z Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, 
Funduszy  Europejskich  i  Rozwoju  Gospodarczego.  Przydzielony  zakres 
działań  i  odpowiedzialności  Biura  pozwala  na  kompleksową  realizację 
wszystkich  działań  w  sferze  partycypacji  społecznej  wskazanych  przez 
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ustawę.  Za  ich  wykonanie  odpowiada  bezpośrednio  zatrudniony  w  tym 
celu  specjalista  ds.  społecznych  oraz  dwóch  organizatorów  społeczności 
lokalnej pracujących bezpośrednio z mieszkańcami 6 podobszarów rewi-
talizacji w Wałbrzychu. Zaletą indywidualnie przeprowadzonych działań 
konsultacyjnych przez samorządy jest możliwość ich natychmiastowej we-
wnętrznej oceny. Dzięki  temu każde następne zadanie konsultowane  jest 
z coraz większą efektywnością.

Konsultacje społeczne dedykowane szczegółowym koncepcjom zago-
spodarowania przestrzeni na terenach rewitalizowanych często wymagają 
jednak zaangażowania do ich realizacji specjalistów z zakresu urbanistyki, 
planowania czy architektury krajobrazu. Z uwagi na deficyt tego typu fa-
chowców w urzędach praktyką jest zlecenie na zewnątrz konsultacji spo-
łecznych w odniesieniu do form zagospodarowania wybranych części 
miast. Przykładem ilustrującym przedmiotowe podejście jest zamówienie 
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy dot. przeprowa-
dzenia konsultacji społecznych zagospodarowania skweru przy ul. Letniej 
i Kamiennej oraz Parku Michałowskiego i otoczenia tzw. Młyna Michla3.

Polecanym  rozwiązaniem  jest  wybór  wykonawcy  działań  w  oparciu 
o rozwiązania autorskiej koncepcji procesu konsultacji oraz doświadczenie 
architekta  krajobrazu w  realizacji  podobnych działań przy mniejszościo-
wym wpływie ceny  (waga: 20%) na wybór oferty. Efektem zlecenia był 
szereg działań przeprowadzonych przez lokalną fundację oraz architektów 
(w postaci  spotkań grupy eksperckiej,  spotkań mieszkańców,  sąsiedzkie-
go pikniku konsultacyjnego, spotkania konsultacyjnego projektu koncep-
cyjnego dla urzędników i ekspertów, konsultacji projektu koncepcyjnego 
w terenie – spaceru konsultacyjnego z architektami oraz spotkania z miesz-
kańcami,  zbierania  uwag  online  do  pierwszej wersji  koncepcji),  których 
zwieńczeniem jest koncepcja architektoniczna opracowana z udziałem za-
angażowanych mieszkańców4. 

Aby poprawić jakość procesu konsultacji, m.st. Warszawa opracowa-
ło procedurę obligatoryjnej ewaluacji realizowanych w tym obszarze dzia-
łań. Zgodnie z § 13 Zarządzenia nr 4925/2013 Prezydenta m.st. Warsza-
wy z dnia 3 września 2013 r. w sprawie określenia zasad postępowania 
3   Opis  przedmiotu  zamówienia  prowadzenia  konsultacji  społecznych  zagospodarowania  Parku 

Michałowskiego i otoczenia tzw. Młyna Michla, https://konsultacje.um.warszawa.pl/aktualnosci/
zapytanie-ofertowe-zaangazowanie-mieszkancow-konsultacje-i-koncepcja-modernizacji-parku 
[dostęp: 18.08.2018].

4   https://poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2018/07/raport-z-konsultacji-parku-mi-
cha%C5%82owskiego-i-otoczenia-m%C5%82ynu-Michla.pdf [dostęp: 18.08.2018].

http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/zarzadzenie_podpisane_03.09.2013.doc
http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/zarzadzenie_podpisane_03.09.2013.doc
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w Urzędzie m.st. Warszawy w związku z przeprowadzanymi konsultacjami 
z mieszkańcami m.st. Warszawy5 po zakończeniu konsultacji koordynator 
ds. konsultacji z mieszkańcami sporządza protokół z ewaluacji, dotyczącej 
zarówno założeń procesu konsultacyjnego,  jak  i  jego przebiegu, mającej 
ocenić stopień realizacji ustalonych celów. Do przeprowadzenia ewaluacji 
stosuje  się  formularz, za pomocą którego  identyfikuje  się organizatorów, 
temat konsultacji, odbiorców działań oraz ocenia jakość procesu informa-
cyjnego, poziom frekwencji,  formy zbieranych uwag, koszty konsultacji, 
potrzebę dalszych działań, konieczność dodatkowego uzupełnienia wiedzy, 
pozytywne  efekty  przeprowadzonych  konsultacji.  Poddanie  działań włą-
czeniowych ewaluacji (wewnętrznej lub zlecanej na zewnątrz) umożliwia 
wypracowanie optymalnego modelu konsultacji społecznych, pożądanego 
w szczególności w procesach rewitalizacji. 

 
Aktywny udział mieszkańców w procesie konsultacji umożliwia rów-

nież  ich udział w pracach Komitetu Rewitalizacji. Komitet  to miejsce 
dla osób chcących mieć wpływ na zmiany zachodzące w obszarze rewitali-
zacji. Jego członkowie biorą udział w cyklicznych posiedzeniach, opiniują 
dokumenty kreujące proces rewitalizacji. Spośród 23 miast  realizujących 
projekty modelowe i pilotażowe 10 samorządów powołało komitety rewi-
talizacji:

 – w trybie art. 7 ustawy o rewitalizacji (m.in. miasta: Leszno, Łódź, By-
tom, Wałbrzych, Starachowice),
 – w trybie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (m.in. miasta: 
Dobiegniew, Żyrardów, Dąbrowa Górnicza, Warszawa, Lublin).

Komitety w miastach realizują zgodnie z literą ustawy funkcje opinio-
dawczo-doradcze.  Konsultują  dokumenty  podlegające  uchwaleniu  przez 
radę gminy. Dodatkowo Komitety uzgadniają również projekty m.in.: 

 – uchwał dot. ulg w podatku od nieruchomości (Dobiegniew, Dąbrowa 
Górnicza), 
 – uchwały krajobrazowej (Dobiegniew),
 – miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Łódź).
Coraz częściej Komitety Rewitalizacji pełnią również funkcję inspiru-

jącą – inicjują potrzebę działań służących optymalizacji procesu rewitali-
zacji. Generują pomysły na projekty rewitalizacyjne oraz prezentują dobre 

5   http://konsultacje.um.warszawa.pl/koordynator/ewaluacja%20wewn%C4%99trzna%20proce-
su%20konsultacji [dostęp: 5.11.2018].

http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/zarzadzenie_podpisane_03.09.2013.doc
http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/zarzadzenie_podpisane_03.09.2013.doc
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praktyki z innych miast w zakresie rewitalizacji podczas stałych posiedzeń 
(Dąbrowa Górnicza). W Bytomiu członkowie Komitetu sprawdzają, w ja-
kim stopniu realizowane są przyjęte w GPR wizje zmian w podobszarach 
rewitalizacji. W Wałbrzychu członkowie Komitetu założyli natomiast ko-
nieczność podjęcia działań promujących wybrane przedsięwzięcie rewitali-
zacyjne, które miałoby pełnić rolę „żywego przykładu rewitalizacji”.

Praktyka wskazuje zatem,  iż działalność komitetów nie powinna być 
ograniczana wyłącznie do funkcji opiniodawczo-doradczej nadanej przez 
ustawę. Biorąc pod uwagę usytuowanie w strukturze organizacyjnej proce-
su rewitalizacji, organy te powinny odpowiadać również za:

 – analizę potrzeb projektowych wynikających z potrzeby wzmocnienia 
procesu rewitalizacji,
 – dokonywanie okresowego przeglądu postępów realizacji kluczowych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 
 – inicjowanie  konieczności  przeprowadzenia  dodatkowych  ekspertyz 
lub analiz programu rewitalizacji mających na celu poprawienie jego 
skuteczności, 
 – określanie zmian w kierunkach realizacji programów rewitalizacji, 
 – inicjowanie aktualizacji programów rewitalizacji, 
 – rekomendowanie zmian do dokumentów strategicznych gmin. 
Dobre  praktyki  miast  w  zakresie  realizacji  procesów  partycypacji, 

w  tym  konsultacji  społecznych,  były  podstawą  wymiany  doświadczeń 
w  czasie  warsztatów  zorganizowanych  dla  uczestników  konkursu  przez 
MIiR w dniach 18-19.07.2018 r. Po dwóch latach realizacji zadań w sferze 
partycypacji w ramach konkursu miasta pochwaliły się katalogiem wyjąt-
kowych w skali kraju doświadczeń. Poniżej przedstawiono katalog zasad 
konsultacji wypracowany przez uczestników warsztatów.
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Tabela 5. 
Katalog zasad konsultacji społecznych opracowany w dniach 18-19.07.2018 r. 
podczas warsztatów z zakresu partycypacji pt. Dobre praktyki w ramach 
Modelowej Rewitalizacji Miast i pilotaży

1.  Konieczne jest uzgodnienie warunków brzegowych konsultacji 
w urzędzie.

2.  Należy zapewnić odpowiedni czas na proces konsultacji. 

3.  Temat konsultacji jest zawsze ważny dla mieszkańców. 

4.  Należy zabezpieczyć realizację planowanych działań (opracować 
budżet, przygotować harmonogram dalszych działań).

5.  Konsultacje należy prowadzić w miejscu, które będzie podlegało 
zmianom.

6.  Do procesu konsultacji należy włączyć lokalnych liderów z kon-
kretnymi zadaniami.

7.  Konsultacje powinny być zakończone propozycją dalszych dzia-
łań rewitalizacyjnych. 

8.  Remedium na malejącą motywację uczestników konsultacji jest 
ciągła burza mózgów.

9.  Wszystkie decyzje winny być podejmowane demokratycznie  
– poprzez głosowanie.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie prezentacji z warsztatów z zakresu partycypacji pt. Do-
bre praktyki w ramach Modelowej Rewitalizacji Miast i pilotaży, http://www.miir.gov.pl/
strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/krajowe-centrum-wiedzy-o-rewita-
lizacji/aktualnosci/konferencja-podsumowujaca-dotychczasowe-dzialania-dobre-prakty-
ki-w-ramach-modelowej-rewitalizacji-miast-i-pilotazach/ [dostęp: 5.11.2018].

Uczestnicy  warsztatów  potwierdzili,  iż  efektem  prowadzonych  od 
dwóch lat działań konsultacyjnych jest wewnętrzna przemiana mieszkań-
ców. Miasta – gospodarze procesów konsultacyjnych – nadal pełnią w nich 
rolę nadrzędną, lecz ma ona charakter doradczy, a nie nadzorczy czy steru-
jący. W prowadzonych działaniach silnie akcentowany był kontekst rewi-
talizacyjny, dzięki czemu mieszkańcy są obecnie świadomymi uczestnika-
mi kolejnych wydarzeń związanych z realizacją projektów pilotażowych. 

http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/krajowe-centrum-wiedzy-o-rewitalizacji/aktualnosci/konferencja-podsumowujaca-dotychczasowe-dzialania-dobre-praktyki-w-ramach-modelowej-rewitalizacji-miast-i-pilotazach/ 
http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/krajowe-centrum-wiedzy-o-rewitalizacji/aktualnosci/konferencja-podsumowujaca-dotychczasowe-dzialania-dobre-praktyki-w-ramach-modelowej-rewitalizacji-miast-i-pilotazach/ 
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Dobrą praktyką było informowanie uczestników konsultacji o innych zada-
niach rewitalizacyjnych, co wpływało na podniesienie frekwencji podczas 
spotkań i umożliwiało zyskanie akceptacji społecznej dla szerszego zakresu 
działań niż tylko konsultowana w danej chwili przestrzeń. 

Urzędnicy  prowadzący  konsultacje  coraz  bardziej  doceniają  wartość 
spotkań bezpośrednich z mieszkańcami, ponieważ podmiotowe traktowa-
nie mieszkańców przynosi coraz  lepsze efekty. Udaje się  twórczo wyko-
rzystać potencjał mieszkańców – ich wiedzę o mieście i miejscu, w którym 
żyją, najbliższym sąsiedztwie, o sposobach korzystania z przestrzeni miej-
skich przez innych, legendach i mitach miejskich. 

Kamieniem milowym w dojrzałych procesach konsultacyjnych staje się 
przekonanie mieszkańców o tożsamości celów mieszkańców, jako wspól-
noty samorządowej, z urzędem gminy – w odniesieniu do konsultowanych 
zadań. Rzeczywisty wspólny cel jest największą motywacją dla interesariu-
szy do udziału w konsultacjach.

2.3. Programy animacyjne

Jednym z symptomów sytuacji kryzysowej w danej społeczności  jest 
niski poziom aktywności społecznej. Przejawiać się on może zarówno po-
przez brak lub znacznie mniejszą niż średnia aktywność w sprawach publicz-
nych (np. uczestnictwo w takich inicjatywach, jak budżet partycypacyjny, 
uczestnictwo w wyborach, aktywna praca w organizacjach pozarządowych 
lub wolontariat), jak i niską aktywność w sąsiedztwie. Na niską aktywność 
społeczną  składa  się  szereg  czynników,  spośród  których  najczęściej wy-
mienianymi są poczucie bezsilności, braku wpływu i perspektyw na to, że 
pożądana zmiana jest w ogóle możliwa.

Stosowane dotychczas przez miasta narzędzia partycypacyjne nie za-
wsze odpowiadały potrzebom mieszkańców. Często były to działania ak-
cyjne, wycinkowe, ograniczone ramami realizowanego projektu. Nie niosły 
one za sobą systemowej zmiany w relacjach urzędników z mieszkańcami, 
a pojęcie partycypacji społecznej nader często utożsamiono z przeprowa-
dzanymi  jednorazowo  konsultacjami  społecznymi.  Niektóre  z  miast  ob-
jętych wsparciem w ramach pilotaży rewitalizacyjnych i konkursu MRM 
zdecydowały się na przetestowanie szeroko zakrojonych programów ani-
macyjnych  realizowanych  na  całym  obszarze  rewitalizacji  w  dłuższym 
horyzoncie  czasowym.  Programy  te  uruchomiono  w  Łodzi  (w  ramach 
pierwszego projektu pilotażowego) czy w Rybniku. Poza  tymi miastami 



46

partycypacja społecZna

„programowo” działały również w sferze animacji Wałbrzych i Ełk, po-
mimo tego, że miasta te nie wypracowały dokumentu pod nazwą Program 
animacji, jednak już na etapie koncepcji projektów przedstawiły szczegóło-
wy program realizacji działań aktywizujących mieszkańców.

Programy  te,  realizowane  albo  przez  zewnętrznych  wykonawców 
(Łódź, Rybnik), albo bezpośrednio przez samo miasto (Wałbrzych, Ełk), 
przyniosły szereg wniosków na temat oczekiwań i zaangażowania miesz-
kańców,  zdiagnozowanych  problemów  i  potrzeb  oraz  dały  odpowiedź, 
w jaki sposób ograniczyć poczucie wykluczenia i bezsilności społeczności, 
a w konsekwencji podnieść jakość kapitału społecznego obszarów rewita-
lizacji.

W ramach działań animacyjnych stosowanych podczas realizacji przed-
miotowych  programów  stosowano  różne  narzędzia  służące  aktywizacji 
mieszkańców obszarów zdegradowanych. Do najpopularniejszych narzę-
dzi należały:

 – działania służące rozwojowi partnerstw lokalnych;
 – działania sieciujące, pozwalające na spotkanie i poznanie się aktyw-
nych osób;
 – zatrudnienie animatorów i streetworkerów;
 – identyfikacja lokalnych liderów i osób już aktywnych;
 – wsparcie finansowe działań w postaci mikrograntów;
 – spotkania warsztatowe i konsultacyjne służące wypracowaniu doce-
lowej formy wspierania aktywności lokalnej przez miasto.

Programy  animacyjne  wdrażane  były  przez  wykonawcę  wybrane-
go w trybie przewidzianym ustawą PZP lub operatora – w trybie ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, albo realizowane bez-
pośrednio przez samo miasto. 

Każdy ze wskazanych programów animacyjnych wdrażany był w od-
miennych  warunkach,  które  decydowały  o  sposobie  wyboru  realizatora 
działań. W pierwszym przypadku, w Łodzi,  ze względu na ograniczenia 
wydatkowania  środków w  ramach pierwszego pilotażu zdecydowano się 
na wybór wykonawcy zgodnie z PZP. Tryb ten był niedoskonały, ponieważ 
wykluczył z udziału w procedurze mniejsze podmioty, a w szczególności 
większość  organizacji  pozarządowych  działających  w  mikroskali  –  po-
dwórka lub ulicy. Inną istotną wadą tego rozwiązania była niewielka ela-
styczność zamówienia, ograniczająca możliwość dopasowania działań do 
zmieniających się potrzeb lokalnej społeczności. Zaletą  tego rozwiązania 
z kolei była pełna kontrola nad  tym,  jak program jest  realizowany przez 
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wykonawcę,  oraz możliwość  bardzo  dokładnego  opisania  oczekiwanych 
rezultatów programu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W Rybniku zdecydowano się na działanie z pomocą operatora wyło-
nionego w konkursie ofert przeprowadzonym w oparciu o przepisy usta-
wy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Taki tryb wyboru 
operatora zdecydowanie ułatwił dostęp do konkursu miejscowym organiza-
cjom pozarządowym, ponieważ nie wiązał się z trudnymi do spełnienia dla 
tego typu podmiotów obostrzeniami finansowymi, jakie pociągało za sobą 
stosowanie PZP. Spowodowało to jednak ograniczenie potencjalnych wy-
konawców jedynie do organizacji pozarządowych i ich konsorcjów, pozo-
stawiając bez możliwości złożenia oferty chociażby specjalistyczne firmy 
zajmujące się działaniami animacyjnymi czy mediacyjnymi. Postępowanie 
konkursowe wiązało  się  też  z  dużo większym  ryzykiem  i  odpowiedzial-
nością za  realizację zadania ponoszoną przez  samo miasto, ponieważ od 
organizacji  pozarządowych w  tym  trybie nie można wymagać ani wnie-
sienia  zabezpieczenia  należytego wykonania  prac,  ani  realizacji  zadania 
z zaangażowaniem własnych środków. Organizator konkursu musi założyć 
przekazywanie operatorowi wynagrodzenia w formie zaliczki z uwagi na 
brak własnych zasobów finansowych zabezpieczających realizację działań 
przez wyłonioną organizację. Ostateczne rozliczenie dotacji dokonywane 
jest z chwilą zakończenia zadania i przekazania organizatorowi konkursu 
sprawozdania ze zrealizowanych zadań. Za pomocą sprawozdania następu-
je całościowa ocena poziomu wykonania powierzonego zadania publiczne-
go przez operatora – po zakończeniu jego realizacji. Gwarancję, że zadania 
zostaną zrealizowane właściwie, daje wyłonienie operatora posiadającego 
doświadczenie w realizacji podobnych zadań oraz szczegółowe określenie 
zasad ponoszenia kosztów rozliczanych w ramach dotacji. 

Realizacja programów animacyjnych przez  zewnętrzne podmioty nie 
dała jasnej odpowiedzi na to, który tryb jest lepiej dostosowany do specy-
fiki działania. Powierzenie tego typu zadań zewnętrznym podmiotom przy-
niosło ze sobą szereg trudności, o których gminy planujące realizację po-
dobnych działań powinny mieć wiedzę. Problemy te obejmują m.in.:

 – krótki,  najwyżej  kilkunastomiesięczny  okres  działania,  uniemożli-
wiający prowadzenie działań długofalowych, grożący brakiem kon-
tynuacji  podjętych  działań  lub  koniecznością  ponownego  nawiązy-
wania relacji i zaufania przez nowy podmiot;
 – ograniczenia  systemowe wynikające  ze  struktury  organizacji  poza-
rządowych w Polsce (relatywna słabość organizacyjna, uzależnienie 
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finansowe od realizowanych projektów z grantów, tendencja do po-
strzegania problemów z perspektywy jednego sektora), podczas gdy 
konieczne jest działanie wielosektorowe;
 – konieczność uwzględnienia w kosztach związanych z realizacją pro-
gramów marży dla podmiotu zewnętrznego oraz kosztów administra-
cyjnych  i  zarządzania  w  przypadku  operatora,  ograniczających  po-
ziom  zaangażowania  środków  publicznych w  rzeczywiste  działania 
„w terenie”; sztywne ograniczenie kosztów administracyjnych i płac 
prowadzi z kolei do utrwalenia stosunków prekarnych wewnątrz orga-
nizacji, co może wpłynąć negatywnie na jakość wykonywanej pracy;
 – występowanie tzw. efektu parasola, polegającego na tym, że silniejsze 
organizacje pozarządowe co prawda przekazują  środki  (w  tym wy-
padku mikrogranty) mniejszym organizacjom i grupom sąsiedzkim, 
ale nie pozwalają im wyrosnąć ponad pewien poziom „mikrodziałal-
ności”. Występuje efekt monopolizacji rynku usług publicznych, na 
którym tylko nieliczne organizacje (ze względu na większe doświad-
czenie, duży potencjał organizacyjny oraz osobowy) mają dostęp do 
„makrograntów”, finansowanych ze środków publicznych.

W kontekście ww. ograniczeń  i  ryzyka dobrym  rozwiązaniem wyda-
je się realizacja programów animacyjnych we własnym zakresie przez gmi-
ny.  Pozytywne  doświadczenia  wypracował  w  tym  zakresie Wałbrzych. 
W przypadku Wałbrzycha na potrzeby realizacji programu animacyjnego 
zostało zatrudnionych dodatkowo 3 pracowników (specjalista ds. społecz-
nych oraz 2 organizatorów społeczności lokalnej), którzy w pełni zabezpie-
czyli wykonalność działań włączeniowych. Brak zewnętrznego wykonaw-
cy lub operatora przyniósł za sobą szereg korzyści, takich jak:

 – oszczędność czasu ze względu na brak konieczności tworzenia doku-
mentacji przetargowej lub konkursowej oraz brak procedury wyboru 
wykonawcy/operatora;
 – oszczędność  czasu  ze względu  na  brak  konieczności  dokonywania 
procedury  odbioru  produktów  oraz  egzekwowania  od  wykonawcy 
naprawy ewentualnych błędów i nieścisłości;
 – pełna kontrola nad podejmowanymi działaniami;
 – wykorzystanie przeznaczonych środków wyłącznie na działania w te-
renie,  bez  konieczności  finansowania  kosztów  administracyjnych 
i marży zewnętrznego podmiotu;
 – możliwość realizacji programu w sposób nieprzerwany, bez konieczno-
ści wyboru nowego operatora lub przedłużenia umowy z poprzednim;
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 – budowa trwałych więzi społecznych między mieszkańcami a samo-
rządem, tworzenie wspólnotowości. 

Rozwiązanie to ma też swoje wady:
 – obciążenie pracowników urzędu gminy dodatkowymi zadaniami;
 – konieczność zatrudnienia nowego personelu i jego przeszkolenia;
 – nieufność mieszkańców obszarów zdegradowanych wobec pracowni-
ków urzędu gminy, ograniczająca efektywność prowadzonych dzia-
łań w początkowej fazie;
 – strukturalne  ograniczenia  wynikające  z  pracy  w  administra-
cji  publicznej  (określone  godziny  pracy  i  ich  niedopasowanie 
do potrzeb mieszkańców, konieczność brania nadgodzin  i  pracy 
w weekendy). 

Prowadzenie  działań  animacyjnych  bezpośrednio  przez  urząd  lub 
jednostki mu  podległe  sprawdza  się  szczególnie w  gminach,  które mają 
w urzędzie dobrze przeszkoloną kadrę ekspercką, zdolną do realizacji ta-
kich zadań w sposób innowacyjny i nieszablonowy, przy jednoczesnym ni-
skim potencjale organizacji pozarządowych, który uniemożliwia zlecenie 
im organizacji tego typu działań. 

W  zakresie  procesów  animacji  dobrą  praktykę  prezentuje  także Ełk, 
który wykorzystał wieloletnie doświadczenia instytucji i organizacji dzia-
łających w zakresie  rewitalizacji oraz aktywizacji  społeczno-zawodowej, 
w szczególności Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku i Miej-
skiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Ełku,  do  zinstytucjonalizowania 
swojego dużego dorobku w tym zakresie.

Miasto utworzyło Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej (ECRS), 
które koordynuje w sposób kompleksowy procesy partycypacji, aktywiza-
cji, wsparcie kooperacji usług społecznych i formowanie lokalnego kapita-
łu społecznego. W ECRS mieszczą się kluczowe z punktu widzenia celów 
społecznych procesu rewitalizacji oraz partycypacji podmioty:

 – Szkoła Animatorów i Pedagogów Społecznych – odpowiedzialna za 
rozwój streetworkingu oraz wzmocnienie kompetencji lokalnych ani-
matorów i pedagogów ulicy;
 – Młodzieżowy  Klub  Integracji  Społecznej  –  realizujący  wsparcie 
w odniesieniu do osób młodych, wykluczonych społecznie, znajdują-
cych się poza rynkiem pracy;
 – pracownie  tematyczne  służące  doskonaleniu  umiejętności  zawodo-
wych podopiecznych Centrum Integracji Społecznej, m.in. w zakresie 
usług porządkowych i sprzątających, obsługi klienta oraz sprzedaży, 
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obsługi  miejsc  noclegowych,  postrehabilitacji,  organizacji  imprez 
i wydarzeń kulturalnych, gastronomii;
 – Forum Rewitalizacji – organ doradczy w procesie rewitalizacji, opi-
niujący podejmowane na obszarze rewitalizacji Ełku inicjatywy, dzia-
łający w oparciu o adaptację metody panelu obywatelskiego.

W ECRS realizowany jest Program Aktywnej Integracji, w ramach któ-
rego koordynowana jest realizacja działań na rzecz osób zagrożonych i wy-
kluczonych społecznie, bezrobotnych, niepełnosprawnych, seniorów oraz 
innych  grup  społecznych  wymagających  wsparcia.  Ponadto  dla  potrzeb 
funkcjonujących w otoczeniu ECRS podmiotów ekonomii społecznej zo-
stały opracowane ścieżki wsparcia osób zagrożonych i wykluczonych spo-
łecznie, m.in. bezrobotnych, bezdomnych, osób po terapiach, odbytych ka-
rach. Poniżej na schemacie zilustrowano podstawowe elementy struktury 
organizacyjnej Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej.

Schemat 5.  
Struktura organizacyjna Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej
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zagrożonych i wykluczonych społecznie, m.in. bezrobotnych, bezdomnych, osób po terapiach, 

odbytych karach. Poniżej na schemacie zilustrowano podstawowe elementy struktury organizacyjnej 

Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej. 
Schemat 4. Struktura organizacyjna Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Dla działających w strukturze ECSR podmiotów i podejmowanych aktywności opracowano Politykę 

funkcjonalną do 2025 r.5, która zawiera strategię funkcjonowania ECRS z uwzględnieniem głównych 

ścieżek rozwoju Centrum, analizę otoczenia społeczno-kulturowego oraz ekonomicznego. Dokument 

określa potencjał ECRS, przedstawia misję i wizję na kolejne lata, definiuje cele strategiczne,  

                                                            
5 https://www.rewitalizacja.elk.pl/wp-content/uploads/2018/03/Polityka_funkcjonalna.pdf [dostęp: 5.11.2018]. 
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Dla  działających  w  strukturze  ECRS  podmiotów  i  podejmowanych 
aktywności opracowano Politykę funkcjonalną do 2025 r.6, która zawie-
ra  strategię  funkcjonowania ECRS z uwzględnieniem głównych ścieżek 
rozwoju Centrum, analizę otoczenia społeczno-kulturowego oraz ekono-
micznego. Dokument określa potencjał ECRS, przedstawia misję i wizję 
na kolejne lata, definiuje cele strategiczne, jak również wskazuje plan fi-
nansowy funkcjonowania Centrum do 2025 r. Polityka funkcjonalna okre-
śla dodatkowo strukturę zarządzania ECRS, główne ścieżki funkcjonowa-
nia i współpracy z lokalnym środowiskiem, a także przedstawia diagnozę 
obszarów ryzyka odnoszących się do sfery realizacyjnej zaprogramowa-
nej polityki. W dokumencie przedstawiono także koncepcję rozwiązań ko-
munikacyjno-promocyjnych  budujących  długookresowe  zaangażowane 
interesariuszy w rozwój i działalność ECRS. Dodatkowo Ełk wyposażył 
podmioty działające w ECRS w poradniki metodyczne w zakresie  stre-
etworkingu oraz coachingu, za pomocą których nastąpiła profesjonaliza-
cja realizowanych w tych obszarach usług publicznych. Opracowania  te 
zostały omówione w rozdziale 5. 

Ełk zaprogramował działania w sferze animacji i włączenia społeczne-
go na okres wieloletni, udostępniając infrastrukturę umożliwiającą rozwój 
działalności podmiotów zajmujących się aktywizacją społeczno-zawodową 
mieszkańców. Powołanie instytucji zajmującej się w sposób trwały proce-
sem partycypacji społecznej oraz wyposażenie jej w długofalową strategię 
działania, jak również metodykę pracy z osobami wykluczonymi, umożli-
wiło wypracowanie wysokiej jakości usług publicznych w tej sferze. 

2.4. Pomysły na minigranty  
– różnorodne potrzeby i modele

Programy animacyjne opisane w poprzednim podrozdziale tworzone są 
w długim horyzoncie czasowym na obszarach, gdzie podstawową potrzebą 
wyprzedzającą realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest konieczność 
zbudowania zaufania między mieszkańcami i władzą lokalną. W przypad-
ku  obszarów  rewitalizacji  charakteryzujących  się  najwyższym kryzysem 
społecznym  kluczowe  jest  uruchomienie  w  potencjalnych  uczestnikach 
późniejszych  działań  wiary  w  pozytywną  zmianę  ich  warunków  życia, 

6   https://www.rewitalizacja.elk.pl/wp-content/uploads/2018/03/Polityka_funkcjonalna.pdf  
[dostęp: 5.11.2018].
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otoczenia,  a w  konsekwencji  rozwiązania  życiowych  problemów.  Pomi-
mo apatii występującej często wśród mieszkańców obszarów rewitalizacji 
większość tych terenów nie jest zupełnie pozbawiona aktywności społecz-
nej. W lokalnych społecznościach działają organizacje pozarządowe albo 
widoczni są lokalni liderzy. Niższa niż dla całego miasta aktywność w tym 
zakresie nie oznacza więc społecznej pustyni. W obszarach, gdzie miesz-
kańcy i szeroko pojęty trzeci sektor zaczęli już podejmować społeczne ini-
cjatywy, warto te działania wesprzeć w ramach programu rewitalizacji, jed-
nak nie dużymi programami, lecz z zupełnie innej strony – poprzez małe 
środki na mniejsze działania7, tzw. mikrogranty.

Pomysłów na organizację mikrograntów jest wiele, jednak oscylują one 
wokół trzech podstawowych modeli:

 – otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, które będą 
prowadzić mikrodziałania w lokalnych społecznościach;
 – regranting, a więc wybór również w otwartym konkursie ofert opera-
tora, który w dalszej kolejności na podstawie ustalonego regulaminu 
wyłania kolejne podmioty  (organizacje pozarządowe, grupy niefor-
malne czy mieszkańców) realizujące już konkretne projekty, najczę-
ściej o bardzo niewielkiej skali, np. pikniki sąsiedzkie, malowanie po-
dwórka;
 – konkurs w ramach inicjatywy lokalnej na podstawie art. 19b ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji przedstawiono 
szczegółowo przykłady konkretnych rozwiązań w miastach, w tym miejscu 
zostanie więc zaprezentowane podsumowanie korzyści wynikających z za-
stosowania poszczególnych modeli – w zależności od potrzeb mieszkań-
ców obszaru i kondycji trzeciego sektora.

Z punktu widzenia organizacji pracy dla urzędu gminy najdogodniej-
szym rozwiązaniem  jest regranting. W  tym modelu celowe  jest opraco-
wanie koncepcji wspieranych działań jeszcze przed ogłoszeniem konkur-
su ofert  na wybór operatora. Najlepiej,  aby koncepcja  ta była wynikiem 
wspólnych prac urzędu i środowisk pozarządowych dobrze znających spe-
cyfikę obszaru. Prace te mogą toczyć się w komisji dialogu społecznego, 

7   Więcej wyjaśnień na  temat potrzeby finansowania działań  rewitalizacyjnych w małej  skali moż-
na znaleźć na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: https://www.miir.gov.pl/strony/
zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/  krajowe-centrum-wiedzy-o-rewi taliza cji/modelowe-
dzialania-pilotazowe/finansowanie-rewitalizacji/#Finansowanie%  20dzia%C5%82a%C5%84%20
rewitalizacyjnych%20w%20ma%C5%82ej%20skali [dostęp: 21.10.2018].
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przy okazji posiedzeń rady pożytku publicznego lub komitetu rewitalizacji. 
Zanim koncepcja  zostanie ogłoszona oficjalnie,  powinna zostać  skonsul-
towana z mieszkańcami i  innymi lokalnymi interesariuszami. Ogłoszenie 
konkursu  na  operatora  z  gwarancją  środków na  bieżące  funkcjonowanie 
(nie więcej niż 20% budżetu przeznaczonego na regranting) powinno na-
stąpić po konsultacjach koncepcji i uwzględnieniu uwag. W komisji przy-
znającej środki może znaleźć się przedstawiciel urzędu gminy, jednak cały 
ciężar rozliczeń i dokumentacji spoczywa po stronie wyłonionego operato-
ra. Dzięki partycypacyjnemu wypracowaniu koncepcji regrantingu zagwa-
rantowane jest odzwierciedlenie potrzeb lokalnej społeczności w podziale 
zadań możliwych do sfinansowania w ramach poszczególnych konkursów 
organizowanych  przez  operatora.  Mikrowsparcie  w  formule  regrantin-
gu dostępne było m.in. w Bytomiu, Łodzi, Warszawie czy Stalowej Woli. 
W  przypadku Bytomia Koncepcję wdrożenia mechanizmu regrantingo-
wego dla organizacji pozarządowych8 wypracował (wspólnie ze środowi-
skiem lokalnym) partner społeczny wyłoniony w otwartym konkursie ofert 
przez miasto, co umożliwiło dostosowanie wsparcia do lokalnych potrzeb 
wspólnoty. 

Dużo większym wysiłkiem organizacyjnym dla pracowników urzę-
du gminy jest zorganizowanie mikrograntów w formule konkursu ofert 
na poszczególne typy projektów, co miało miejsce np. w Wałbrzychu. 
W  tym przypadku  podstawą  ogłaszania  konkursu  jest  najczęściej  albo 
program rewitalizacji ze wskazanymi konkretnymi przedsięwzięcia-
mi w małej skali, albo program współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi. Konkursy ogłaszane  są  zwykle na  stosunkowo niskie kwoty, 
a uprawnieni do udziału są zarówno przedstawiciele  trzeciego sektora, 
jak  i  grupy  nieformalne  czy mieszkańcy.  Przy  niewielkich  projektach 
(od kilkuset  do  2-3  tys.  zł)  środków wystarcza  na  kilka  do kilkunastu 
mikrograntów, co dla urzędu oznacza konieczność pieczołowitego udo-
kumentowania każdego z nich. Z tego powodu rozwiązanie to należy po-
lecić tylko urzędom w tych miastach, gdzie nie ma organizacji lokalnej, 
która mogłaby pełnić  funkcję operatora  regrantingu, oraz gdzie  środki 
przeznaczone na mikrogranty  są niewielkie, więc wydzielenie puli dla 
operatora dodatkowo by je uszczupliło, a zebranych projektów i tak nie 
będzie dużo.

8   https://www.miir.gov.pl/media/45440/Koncepcja_Bytom_regranting.pdf [dostęp: 5.11.2018].
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Inicjatywa lokalna z kolei  jest szeroko stosowana w miastach i może 
być doskonale adaptowana do potrzeb obszarów rewitalizacji. Występują 
dwa warianty naborów na mikrogranty w tym modelu – ciągły i konkur-
sowy, przy czym zdecydowanie bardziej adekwatny do działań rewitaliza-
cyjnych jest konkurs z wyraźną premią dla projektów zlokalizowanych na 
obszarze rewitalizacji. Dobrą praktykę w tym zakresie wypracowało m.in. 
Opole Lubelskie. 

Nie  powinno  się  raczej  organizować  zamkniętych  konkursów  tylko 
dla tego obszaru, ale wspierać zgłoszone projekty właśnie dodatkowymi 
punktami za lokalizację oraz za zgodność z celami programu. W niektó-
rych miastach premiowane jest także włączenie do planowanych działań 
interesariuszy  z  obszaru  (np.  przedsiębiorców)  oferujących  wymagany 
w procedurze wkład własny (finansowy, rzeczowy lub pracę społeczną). 
Od  strony  organizacyjnej  nadzór  nad  mikrodziałaniami  realizowanymi 
w  trybie  inicjatywy  lokalnej  jest  podobny do modelu udzielania mikro-
grantów w konkursie ofert.

Dobrą praktyką jest łączenie modeli, co sprawdza się szczególnie w du-
żych miastach, gdzie potrzebnych jest zdecydowanie więcej mikrodziałań, 
aby ich efekty były widoczne. Przykładem może być opisany w Krajowym 
Centrum Wiedzy o Rewitalizacji model zastosowany w Warszawie, gdzie 
nastąpiło połączenie inicjatywy lokalnej i regrantingu. 

2.5. Życie społeczne na obszarze rewitalizacji 

2.5.1. Kawiarenki obywatelskie
Idea  kawiarenek  obywatelskich  w  Polsce  została  rozpowszechnio-

na przez ruchy oddolne w celu zbliżenia mieszkańców do samorządu. Po-
czątkowo odbiorcami programu kawiarni były grupy sąsiedzkie, małe sto-
warzyszenia, które wykazywały aktywność w swojej dzielnicy. Programy 
społeczno-kulturalne  kawiarni  przewidywały  przygotowanie  warsztatowe 
uczestników do  spotkań  i  debat  z  lokalnym  samorządem. W przeciwień-
stwie  do  oficjalnych  form  konsultacyjnych  kawiarenka  jest  miejscem  do 
luźniejszego dialogu prowadzonego między mieszkańcami przy kawie i po-
częstunku, podczas której każdy uczestnik może zabrać głos i przedstawić 
swoje spostrzeżenia na dyskutowany temat. Zagadnienia programowe poru-
szane w kawiarenkach dotyczą najczęściej kwestii inicjatywy lokalnej, bu-
dżetu obywatelskiego, konsultacji czy animacji inicjatyw społecznych.
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W procesach rewitalizacji formuła kawiarenek nabrała szczególnej for-
my.  Potwierdziły  to  doświadczenia  miast  biorących  udział  w  konkursie 
MRM – bliski kontakt z  interesariuszami umożliwił budowanie zaufania 
wokół konsultowanych kwestii. Jest to o tyle istotne, że dyskusje dotyczyły 
wrażliwych społecznie tematów, np. ograniczenia liczby miejsc parkingo-
wych na rzecz powiększenia strefy rekreacji i zieleni, zmiany organizacji 
ruchu, utrudnień w codziennym funkcjonowaniu z uwagi na prowadzone 
prace modernizacyjne ulic, chodników, budynków. 

Kawiarenki obywatelskie uruchamiane na obszarach rewitalizacji sta-
ły się remedium na problem niskiego poziomu aktywności społecznej. Ka-
wiarenki tworzone są w lokalach będących własnością miasta, chociaż są 
od tego wyjątki (w Wałbrzychu do działań partycypacyjnych włączane są 
istniejące kawiarnie w obszarze rewitalizacji, w których organizowane są 
spotkania  tematyczne).  Czynne  od  poniedziałku  do  soboty,  umożliwiają 
skorzystanie z ich oferty różnym grupom społecznym, w tym osobom ak-
tywnym zawodowo.

Dzięki znacznemu poszerzeniu oferty programowej kawiarenki wy-
szły  poza  pierwotnie  dedykowane  im  ramy  budowania  społeczeństwa 
obywatelskiego na rzecz animowania od podstaw lokalnych społeczności 
obszarów zdegradowanych. Miało to szczególne znaczenie w tych mia-
stach, w których zaobserwowano nie  tylko niską aktywność  społeczną, 
ale również niski kapitał społeczny w trzecim sektorze. W przypadku bra-
ku partnerów do konsultacji niektóre samorządy decydowały się na utwo-
rzenie kawiarenek na obszarach rewitalizacji właśnie po to, by zaktywi-
zować lokalne organizacje. Sytuacja taka miała miejsce we Włocławku. 
Kawiarnia  obywatelska  Śródmieście  Cafe  została  otworzona  z  chwilą 
uruchomienia procesu rewitalizacji we Włocławku. Inicjatywę utworze-
nia kawiarenki podjął lokalny samorząd, który wyremontował lokal oraz 
wyposażył go w meble i niezbędny sprzęt. W pierwszym okresie działal-
ności lokalu jego celem było nawiązanie międzysąsiedzkiej komunikacji 
oraz prowadzenie dialogu z podmiotami odpowiedzialnymi za rewitaliza-
cję. Obok zajęć animacyjnych typu: kursy haftu i szydełkowania, warsz-
taty plastyczne, warsztaty rękodzielnicze, wystawy malarskie – w kawia-
rence odbywały się spotkania mające na celu promocję wolontariatu, jak 
również  dyżury  pracowników  Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  Powiato-
wego Urzędu Pracy, Policji, Urzędu Skarbowego czy  też władz miasta. 
Z czasem Śródmieście Cafe przekształciło się w centrum animacyjne ob-
szaru rewitalizacji Włocławka. 
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Zdjęcie 1.  
Widok elewacji frontowej kawiarenki obywatelskiej Śródmieście Cafe we 
Włocławku

Źródło: urząd Miasta włocławek, zdjęcie: o. Mikołajczyk.

Inicjatywę  uruchomienia  kawiarenki  obywatelskiej  podjął  również 
Chorzów w  ramach  projektu  „CUMA” – Projekt Centrum Usług Szko-
leniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspie-
rającego  ożywienie  gospodarcze  i  społeczne  zrewitalizowanego  Rynku 
i jego otoczenia. Początkowo miasto nie zakładało w zadaniach projekto-
wych utworzenia kawiarenki. Główne aktywności w ramach projektu wy-
nikały z opracowanego programu włączeniowego realizowanego w nowo 
tworzonym Centrum (CUMA). Siedziba CUMA mieści się w samym sercu 
obszaru  rewitalizacji Chorzowa, w parterze kamienicy przy ul. Wolności 
3, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku podlegającego najwięk-
szym zmianom przestrzennym. Po dostosowaniu dotychczas nieużytkowa-
nego lokalu do nowej działalności oraz uformowaniu się docelowej grupy 
uczestników projektu (defaworyzowanej młodzieży) okazało się,  iż wiel-
kość pomieszczeń (200 m2) umożliwia wprowadzenie do siedziby CUMA 
dodatkowych funkcji.
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Główną przesłanką, która zadecydowała o podjęciu decyzji o wygospo-
darowaniu w siedzibie CUMY miejsca na kawiarenkę obywatelską, była 
jednak potrzeba  rozszerzenia działań animacyjnych na  innych mieszkań-
ców obszaru rewitalizacji  (i  jednoczesnego włączenia do nich młodzieży 
podlegającej wsparciu o ramach projektu), a dodatkowo zaprezentowanie 
mieszkańcom  efektu  działań  CUMY. Miastu  zależało  na  zróżnicowaniu 
działań animacyjnych, które dotychczas były  realizowane w CUMIE, po 
to, by rozwinąć dialog  i  integrację nie  tylko wśród mieszkańców podob-
szarów  rewitalizacji,  zwłaszcza młodzieży  i  osób  starszych,  ale  również 
organizacji pozarządowych oraz innych grup formalnych i nieformalnych 
działających na terenie miasta.

Zdjęcie 2.  
Widok elewacji frontowej Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji 
Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie

Źródło: eBlis B&l, zdjęcie: r. ragan.

W Hrubieszowie również pierwotnie nie planowano realizacji kawia-
renki obywatelskiej w ramach dotacji PO PT. Środki w wysokości 50 tys. zł 
przewidziane w konkursie na mikrodziałania animujące lokalną społecz-
ność miasto planowało przeznaczyć na konkurs minigrantów. W między-
czasie, dzięki dodatkowym środkom UE pochodzącym z programów: RPO 
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WL 2014-2020, PROW oraz LGD, jak również budżetowi partycypacyj-
nemu, finansującym projekty rekreacyjne na terenie miasta (place zabaw, 
siłownie zewnętrzne), zmieniły się potrzeby lokalnej społeczności. Potrze-
bę uruchomienia przez samorząd stałego punktu informacyjnego na terenie 
zabytkowych kramów miejskich w centrum Hrubieszowa (tzw. Sutkach) 
zgłosili właściciele tych nieruchomości oraz prowadzący działalność go-
spodarczą. Chcieli w ten sposób uzyskiwać na bieżąco informacje nt. re-
witalizacji tej części miasta. Propozycja interesariuszy została pozytywnie 
przyjęta – miasto zamierza uruchomić w jednym z lokali w Sutkach ka-
wiarenkę obywatelską.

Z  doświadczeń miast  biorących  udział  w  konkursie wynika,  iż  naj-
częstszą formą organizacyjną kawiarenek obywatelskich jest powierzenie 
ich prowadzenia operatorom zewnętrznym. Funkcjonowanie Śródmieście 
Cafe oraz widoczne efekty animacji życia społecznego na obszarze rewita-
lizacji Włocławka spowodowały podjęcie decyzji o przekazaniu przez sa-
morząd prowadzenia kawiarenki operatorowi. W III kw. 2018 roku został 
ogłoszony konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w trybie ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W ogłoszeniu wskaza-
no cele zamówienia, które obejmują:

 – zapewnienie  przestrzeni  służącej  do  badania  potrzeb  i  oczekiwań 
mieszkańców obszaru, wypracowywania i konsultowania planowa-
nych rozwiązań;
 – kreowanie i wspieranie lokalnych liderów i inicjatyw społecznych;
 – pobudzanie interesariuszy do aktywnego udziału w procesie rewita-
lizacji;
 – budowanie integracji mieszkańców z ich miejscem zamieszkania;
 – zawieranie partnerstw lokalnych;
 – wyposażenie społeczności lokalnej w kompetencje niezbędne do re-
alizacji inicjatyw oddolnych;
 – wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców, a w efekcie zwięk-
szenie  ich  udziału  w  decydowaniu  o  jakości  życia  i  przestrzeni, 
w której żyją;
 – zapewnienie stałego kontaktu między samorządem miasta a osobami 
zaangażowanymi w proces rewitalizacji;
 – zbieranie opinii i wniosków mieszkańców dotyczących rewitalizacji;
 – ciągła kampania promocyjno-informacyjna w zakresie organizowa-
nych wydarzeń, spotkań, konsultacji;
 – wypracowanie standardu działań kawiarni obywatelskiej. 
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Chorzów  także  uruchomił w  III  kw.  2018  r.  procedurę  powierzenia 
realizacji zadania publicznego pt. Kompleksowe prowadzenie Kawiaren-
ki Obywatelskiej pn. CUMA CAFE jako miejsca i formy dialogu oraz ak-
tywności lokalnej, a także stałego punktu informacyjno-konsultacyjnego 
dla mieszkańców Chorzowa  – w drodze  konkursu  na  podstawie  przepi-
sów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. CUMA 
CAFE ma za zadanie integrować lokalną społeczność, m.in. poprzez: 

 – nieodpłatne udostępnianie przestrzeni lokalu na potrzeby i działania 
mieszkańców, grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych 
działających  w  obszarze  szeroko  rozumianych  aktywności  lokal-
nych;
 – inicjowanie i prowadzenie działań aktywizujących lokalną społecz-
ność, wynikających ze zgłaszanych przez nią potrzeb oraz potrzeb 
dostrzeganych przez pracowników CUMA CAFE;
 – nawiązywanie dialogu i relacji interpersonalnych, „otwarcie” na spo-
łeczność lokalną oraz zachęcanie tejże społeczności do współtworze-
nia kawiarenki obywatelskiej. 

Z doświadczeń miast wynika, iż najlepsze efekty działań mają miejsce 
w sytuacji, gdy program merytoryczny funkcjonowania kawiarni nie jest 
narzucany operatorowi przez samorząd. Zasady konkursu powinny umoż-
liwiać opracowanie autorskiego programu działań kawiarni, np. w posta-
ci  programu działań  animacyjnych dla  obszaru  rewitalizacji,  który pod-
lega  ocenie merytorycznej  na  etapie wyboru  oferty.  Istotne  jest  jednak, 
aby właściwie określić ramy dla takiego programu poprzez szczegółowe 
wskazanie celów kawiarni oraz minimalnego standardu dla opisu wyda-
rzeń przedstawianych przez oferentów w programie. 
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Tabela 6.  
Standard opisu wydarzeń przedstawianych przez oferentów w programie 
animacyjnym kawiarenek obywatelskich we Włocławku i Chorzowie

Włocławek Chorzów

–– tytuł wydarzenia
–– opis działań wchodzących w skład wyda-

rzenia, w tym opis metod animacji
–– opis realizacji i powiązania z celami funk-

cjonowania kawiarni
–– charakter i wielkość grupy odbiorców 

(wymagana minimalna grupa odbiorców 
działania animacyjnego 5 osób; wymaga-
ne zapewnienie wydarzeń dla następu-
jących grup odbiorców: dzieci, młodzież, 
osoby dorosłe, osoby starsze)

–– miejsca realizacji działania (wymagane 
minimum jedno wydarzenie plenerowe 
w miesiącu lub realizowane z udziałem 
partnerów)

–– partnerzy zaangażowani w realizację wy-
darzenia

–– opis sposobów komunikacji z mieszkań-
cami i zapewnienia frekwencji w wyda-
rzeniu – adekwatnych do grupy odbior-
ców wydarzenia

–– częstotliwość wydarzenia

–– organizacja minimum 3 działań animacyj-
no-integracyjnych w miesiącu (np. lokal-
nych pikników, gier miejskich, spotkań są-
siedzkich, festynów, wspólnych inicja-
tyw związanych z upiększeniem miejsca, 
skweru, placu zabaw w podobszarach re-
witalizacji miasta itp.) włączających spo-
łeczność lokalną

–– program musi zawierać co najmniej: ty-
tuł działania/wydarzenia, opis działań re-
alizowanych w ramach wydarzenia, wy-
darzenia powiązanie z celami kawiarenki 
obywatelskiej, grupę docelową (min. 7 
osób), lokalizację wydarzenia (plener – lo-
kal), pozyskanych partnerów, sposób pro-
mocji wydarzenia wśród mieszkańców za-
pewniający odpowiednią frekwencję

–– określenie propozycji minimum 5 działań 
skierowanych do chorzowskich organiza-
cji pozarządowych/grup nieformalnych/
lokalnych liderów w celu ich aktywizacji 
jako interesariuszy rewitalizacji miasta 
chorzowa. obligatoryjnym działaniem 
będzie przeprowadzenie warsztatów/
szkolenia dla chorzowskich nGo z zakre-
su szeroko pojętej tematyki zasad funk-
cjonowania organizacji pozarządowych 
(w tym: pisanie wniosków, pozyskiwanie 
funduszy, wolontariat, zasady współpra-
cy z administracją i biznesem, ekonomia 
społeczna)

–– opracowanie harmonogramu dyżurów 
przedstawicieli instytucji/jednostek/ 
świad czonych na rzecz mieszkańców 
chorzowa w cuMa caFe

Źródło: opracowanie własne.

W obu przypadkach tak określone ramy dla programów animacyjnych 
umożliwiają poddanie ich porównywalnej ocenie merytorycznej na etapie 
wyboru oferty, a następnie wybranie optymalnej propozycji. Dobrą prakty-
ką wypracowaną przez miasta jest dopuszczenie możliwości prowadzenia 
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przez operatorów własnej bezpłatnej działalności po godzinach pracy ka-
wiarni. Umożliwia  to poszerzenie programu merytorycznego  i kręgu od-
biorców kawiarni.

W  sytuacji  utrwalenia  się  formy  prowadzenia  działalności  kawiarni 
w postaci powierzenia zadania publicznego konieczne jest zapewnienie cią-
głości programowej tej instytucji, kiedy kończy się umowa z operatorem na 
dany okres. Dobrym rozwiązaniem wypracowanym przez miasta jest opra-
cowanie standardu funkcjonowania kawiarni jako wymaganego minimum 
w konkursie ofert. Standard określa ramy usług społecznych świadczonych 
wobec mieszkańców i interesariuszy. Przy założeniu zmiany operatora ka-
wiarni szczególnie istotne jest utrzymanie wypracowanego wcześniej stan-
dardu. W tym celu każda organizacja musi zagwarantować każdorazowo 
wysoką  jakość  obsługi mieszkańców  i  interesariuszy  oraz  zapewnić  cią-
głość najbardziej efektywnych z punktu widzenia odbiorców działań, wyni-
kające z opracowanych wcześniej standardów. Dzięki temu możliwe będzie 
wykreowanie pozytywnego wizerunku kawiarni obywatelskiej jako insty-
tucji zaufania publicznego.

2.5.2. Miejsca aktywności lokalnej
Inną  formą  animowania  życia  społecznego  na  obszarach  rewitaliza-

cji są miejsca aktywności lokalnej (MAL). Jest to formuła, która sprzyja 
realizowaniu pomysłów mieszkańców dzięki pełnej otwartości. Stymuluje 
nawiązywanie sąsiedzkich relacji oraz aktywne spędzanie czasu wolnego 
w najbliższym otoczeniu. Charakter i program miejsc aktywności lokalnej 
określają  sami mieszkańcy,  którzy mogą  być  zarówno uczestnikami,  jak 
i  organizatorami  działań,  które  się  tu  odbywają. Miejsca  aktywności  lo-
kalnej mogą m.in. nieodpłatnie udostępniać mieszkańcom przestrzeń oraz 
sprzęt potrzebny do działań, współorganizować lokalne wydarzenia. 

Formuła MAL  wykorzystywana  jest  w  sytuacji  niskiego  poziomu 
kapitału  społecznego,  gdy mieszkańcy  ze  sobą  nie współpracują,  braku-
je lokalnych liderów, grupy nieformalne nie istnieją, a lokalne organizacje 
nie są zdolne ani przygotowane do wpływania na kształt życia społecznego. 
Program działań animacyjnych realizowanych w ramach MAL umożliwia 
przygotowanie mieszkańców i podmiotów III sektora do roli świadomych 
interesariuszy  rewitalizacji,  jak  również  wyposaża  społeczność  lokalną 
w kompetencje niezbędne do realizacji inicjatyw oddolnych.

Takie właśnie  uwarunkowania  lokalne wpłynęły  na  podjęcie  decyzji 
o  utworzeniu  dwóch miejsc  aktywności  lokalnej w Stalowej Woli  –  na 
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zdegradowanych  osiedlach Zatorze  oraz Rozwadów,  objętych Lokalnym 
Programem  Rewitalizacji  dla  Gminy  Stalowa Wola  na  lata  2017-2023. 
W Rozwadowie i na Zatorzu zdiagnozowano niską aktywność społeczną. 
W tych częściach miasta brakowało miejsc spotkań, co utrudniało rozwój 
aktywności mieszkańców. Mocno odczuwalny był brak inicjatyw angażu-
jących mieszkańców. Miejsca aktywności lokalnej miały za zadanie zin-
tegrować  te  grupy mieszkańców,  które  zostały wskazane  przez  program 
rewitalizacji  jako najbardziej  zagrożone wykluczeniem  społecznym. Do-
datkowo MAL-e  mają  podnieść  kompetencje  lokalnych  organizacji  po-
zarządowych. Celem działalności MAL  jest  rozwiązanie problemów ob-
jętych  wsparciem  grup  interesariuszy  i  wzmocnienie  zdiagnozowanych 
u nich potencjałów. 

Zdjęcie 3.  
Miejsce Aktywności Lokalnej w Stalowej Woli – Dmowskiego 11

Źródło: urząd Miasta stalowej woli, zdjęcia: l. drzewiecka.

W Stalowej Woli MAL-e zostały utworzone wspólnie z mieszkańcami 
osiedli Rozwadów oraz Zatorze. Zatrudniony personel zebrał grupę miesz-
kańców, wyszukał wspólnie z nimi lokal, wypracował koncepcję funkcjo-
nowania oraz zorganizował przestrzeń. Dzięki działaniom animacyjnym zo-
stały nawiązane relacje i utworzone grupy tematyczne, które w przyszłości 
będą potrafiły się zorganizować w celu rozwiązania wspólnych problemów. 
Operator MAL (wybrany w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolon-
tariacie) jest jednocześnie operatorem funduszu minigrantów w Stalowej 
Woli, dzięki którym mieszkańcy mają realny wpływ na możliwość zmiany 
najbliższego otoczenia.

2.6. Wnioski z realizacji procesów partycypacji 

Ideą  przyświecającą  procesowi  partycypacji  jest  budowanie  zaufania 
społecznego i zachęty do współuczestnictwa społeczności lokalnych w ca-
łym procesie rewitalizacji. Mimo stworzenia szerokich ram prawnych do 
zarządzania  procesem  rewitalizacji  z  udziałem  społeczeństwa  dokonanie 
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trwałego włączenia  społecznego  to  spore wyzwanie  i wysiłek  dla miast. 
W  przypadku  procesów  krótkoterminowych,  realizowanych  punktowo, 
trudno dochować trwałości wypracowanych efektów. Z doświadczeń miast 
biorących udział w konkursie wynika, iż najbardziej procentują działania 
realizowane w wymiarze długofalowym, z silnym osadzeniem instytucjo-
nalnym na obszarze rewitalizacji.

Największą  siłę  oddziaływania w procesach  partycypacji miały więc 
kompleksowe programy animacyjne, których głównym osiągnięciem jest 
wypracowanie  standardu  jakościowego  dzięki  powtarzalności  działań. 
Mieszkańcy oczekują, że prowadzone z nimi działania animacyjne i party-
cypacyjne będą trwałe. Oznacza to konieczność odejścia od myślenia pro-
jektowego na  rzecz programowania wieloletniego. Przykładem, na który 
często powoływali się mieszkańcy, jest budżet partycypacyjny będący na-
rzędziem dorocznym i powtarzalnym, dającym szansę na realizację projek-
tów i ewaluację pomysłów w dającej się przewidzieć przyszłości. Miesz-
kańcy wyrażali obawę, że działania podejmowane w ramach programów 
animacyjnych  przynoszą  tylko  czasową  poprawę,  a  po  ich  zakończeniu 
wszystko wraca na stare tory.

Drugim z realnych efektów procesu partycypacji jest poczucie współde-
cydowania przez mieszkańców. Wymaga to systemowych zmian wewnątrz 
urzędu gminy i jednostek mu podległych polegających na odejściu od my-
ślenia  kategoriami  „urząd-petent”.  Mieszkańcy  bardzo  często  podnosili 
wieloletnie zaniedbania po stronie władz lokalnych jako jeden z głównych 
powodów poczucia bezsilności i braku wpływu na rzeczywistość. Najczę-
ściej wymienianymi jednostkami odpowiedzialnymi za taki stan rzeczy były 
administracje nieruchomości komunalnych, jednostki zajmujące się gospo-
darką  komunalną  czy  jednostki  zajmujące  się  drogownictwem  i miejską 
zielenią. Katalog „nierozwiązywalnych” problemów najczęściej dotyczył 
nieremontowanych  klatek  schodowych,  niewymienianych  drzwi  i  okien, 
krzywych chodników, zdewastowanej zieleni przyulicznej, chaotycznie za-
gospodarowanych przestrzeni wspólnych, w tym podwórzy kamienic, czy 
ruchliwych ulic emitujących hałas i zanieczyszczenia. Część z tych proble-
mów rozwiązano za pomocą mikrograntów obejmujących w takich przy-
padkach przede wszystkim drobne prace porządkujące  i zagospodarowu-
jące podwórza czy tereny zieleni urządzonej. Większość z nich wymagała 
drobnej zmiany bieżącej polityki remontowej w gminach, tj. przeznaczenia 
relatywnie niewielkich kwot na drobne remonty i rozdysponowywania ich 
wspólnie z mieszkańcami wedle jasno określonego harmonogramu.
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Trzecim  z wniosków  płynących  z  procesów  partycypacji  jest  rozpo-
częcie  tworzenia poczucia wspólnoty w społeczności  lokalnej dzięki po-
łączeniu działań animacyjnych oraz wyznaczonej  i utrzymywanej wspól-
nej przestrzeni, w której mieszkańcy i przedstawiciele samorządu mogli się 
spotykać. Miejsca  takie muszą  znajdować  się wewnątrz  terenu  objętego 
działaniami animacyjnymi, w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla, dzielnicy 
lub kwartału. Są nimi zarówno specjalnie tworzone do tego celu miejsca 
spotkań  (kawiarnie  obywatelskie,  świetlice  etc.)  lub  już  istniejące  insty-
tucje publiczne bądź instytucje kultury (szkoły, biblioteki). Istotna jest ich 
bliskość oraz  zniesienie  bariery wejścia,  jaką  często  stwarzają  instytucje 
publiczne.

Czwartym z wniosków jest kwestia budowania wzajemnego zaufania. 
Mieszkańcy chętnie zwiększali swoją aktywność, gdy czuli, że w samorzą-
dzie znaleźli partnera w rozwiązaniu ich problemów i sami są traktowani 
po partnersku. Wymaga  to często od urzędów gmin zmiany w podejściu 
do kontaktów z mieszkańcami, które mogą się odbywać na różne sposoby, 
m.in.  poprzez  szkolenia  interpersonalne  dla  urzędników,  zaangażowanie 
bezstronnych mediatorów, zatrudnienie specjalnie dobranych urzędników 
„opiekujących” się danym obszarem (tzw. gospodarzy obszaru) i dbających 
o interesy oraz potrzeby jego mieszkańców na poziomie urzędu. Powierze-
nie takiej roli organizacji pozarządowej nie zawsze spotykało się z aprobatą 
mieszkańców, którzy wyrażali obawę, że organizacja pozarządowa „nic nie 
może” i że „urząd i tak zrobi po swojemu”. Istotne jest, aby niezależnie od 
tego, czy działania animacyjne i partycypacyjne powierzono zewnętrznemu 
podmiotowi, w procesie współdecydowania wszystkie strony, a w szcze-
gólności mieszkańcy i urzędnicy, były obecne i aktywne.

Działania  partycypacyjne,  w  tym  procesy  konsultacyjne  realizowane 
w ramach pilotaży i MRM, dały odpowiedź na wiele pytań oraz pozwoliły 
na zbadanie preferencji, opinii i uwag mieszkańców terenów zdegradowa-
nych, dla których były przeznaczone. 

Zakres działań realizowanych w ramach partycypacji dostosowany był 
do uwarunkowań i wynikał głównie z potrzeb procesu programowania re-
witalizacji w danym mieście. Należy jednak założyć, iż w wyniku działań 
edukacyjnych i informacyjnych realizowanych na rzecz lokalnej społecz-
ności jej wiedza oraz potrzeby uległy stopniowej zmianie – wraz z zaawan-
sowaniem w realizacji założonych działań. Tym samym nie można zakładać 
kontynuowania w tym samym miejscu działań w dotychczasowym kształ-
cie.  W  przypadku  procesów  wieloletnich,  realizowanych  w  horyzoncie 
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czasowym obowiązującego programu rewitalizacji w gminie, należy zało-
żyć, iż w wyniku systematycznego przyrostu kapitału społecznego działa-
nia animacyjne ewoluują od festynów sąsiedzkich w kierunku wzmacnia-
nia sprawczości mieszkańców w miejscu zamieszkania. 

Miasta i gminy planujące podobne działania powinny na etapie ich pro-
gramowania brać pod uwagę zarówno własny potencjał wewnętrzny (licz-
bę aktywnych podmiotów – lokalnych liderów, grup sąsiedzkich, porozu-
mień, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznych), jak 
i  instytucjonalny  (zatrudnieni  urzędnicy,  zaproszeni  do  współpracy  eks-
perci,  zewnętrzne  know-how,  takie  jak  np.  dobre  praktyki wypracowane 
w konkursie MRM) i po przeanalizowaniu powyższego podejmować odpo-
wiedzialną decyzję, która będzie zaplanowana minimum na czas obowią-
zywania programu rewitalizacji. Procesy włączenia społecznego powinny 
rozpoczynać się każdorazowo diagnozą społeczności lokalnej, na podsta-
wie której zostanie oceniony jej poziom aktywności, aktualne potrzeby oraz 
dostosowane narzędzia pracy. Dzięki temu możliwe jest zbudowanie społe-
czeństwa obywatelskiego na terenach zdegradowanych społecznie objętych 
programami rewitalizacji.
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3. 

Kształtowanie przestrzeni miejskiej

3.1. Punkt wyjścia:  
potrzeba zmian w przestrzeni miejskiej

Troska o wysoką jakość przestrzeni miejskiej, postulowana w Krajowej 
Polityce Miejskiej  20239,  powinna być  jedną  z  naczelnych  zasad kształ-
towania krajobrazu miejskiego. Tym bardziej potrzebna jest na obszarach 
zdegradowanych objętych rewitalizacją, gdzie występuje sprzężenie wielu 
czynników kryzysowych,  a deficyty w sferze  funkcjonalno-przestrzennej 
czynią problemy społeczne czy gospodarcze jeszcze bardziej dotkliwymi. 
Powszechnie wskazuje się, że głównymi problemami związanymi z prze-
strzenią miejską na obszarach zdegradowanych są:

 – zaniedbane przestrzenie publiczne;
 – brak terenów zielonych, parków lub skwerów;
 – brak  możliwości  wykorzystania  potencjału  instytucji  kulturalnych 
i społecznych w centrum miasta z uwagi na bariery przestrzenne lub 
deficyty przestrzeni publicznych;
 – zamieranie handlu i usług w śródmieściach, gdzie występowały barie-
ry przestrzenne (np. tory kolejowe rozdzielające dwie części miasta, 
ruchliwe drogi wojewódzkie czy krajowe);
 – niewykorzystany  potencjał  centrów  przesiadkowych  czy  terenów 
przydworcowych, które ze względu na niską jakość otaczającej prze-
strzeni  stawały  się  miejscami  stygmatyzowanymi,  postrzeganymi 
jako mniej atrakcyjne lub niebezpieczne.

9   Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Krajowa Polityka Miejska 2023, Warszawa 2015, https://
www.miir.gov.pl/media/11579/Krajowa_Polityka_Miejska_2023.pdf [dostęp: 12.07.2018], s. 12.
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W prawie każdym projekcie MRM akcentowano problemy przestrzen-
ne,  a kształtowanie przestrzeni miejskiej  było najczęściej  deklarowanym 
tematem wiodącym lub uzupełniającym, akcentując ścisły związek pomię-
dzy jakością przestrzeni miejskiej a aktywnością społeczną, kulturalną czy 
gospodarczą. 

Krajowa Polityka Miejska 2023 zakłada dążenie do tworzenia mia-
sta sprawnego, zwartego, zrównoważonego i spójnego, a także konkuren-
cyjnego oraz silnego. Podstawową wartością w kształtowaniu przestrzeni 
miejskiej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju jest ład przestrzenny 
oraz oszczędne gospodarowanie dostępnymi zasobami. W ostatnich latach 
w polskich miastach można obserwować coraz większą troskę o jakość roz-
wiązań urbanistycznych  i  architektury. Dotyczy  to  zwłaszcza przestrzeni 
publicznych,  terenów  zielonych,  infrastruktury  komunikacyjnej  i  innych 
inwestycji  realizowanych zwłaszcza przez  sektor publiczny. Zagadnienie 
to jest  także coraz częściej obecne w debacie publicznej. Środowisko ar-
chitektów i urbanistów, mieszkańcy, włodarze polskich miast dostrzegają 
potrzebę kształtowania przestrzeni wygodnych (do mieszkania, pracy oraz 
wypoczynku), estetycznych, przyjaznych mieszkańcom i gościom, w któ-
rej mogą oni obcować z wysokiej jakości architekturą, dziedzictwem kul-
turowym oraz środowiskiem przyrodniczym, korzystać z zagospodarowa-
nia dostosowanego do ich potrzeb i umożliwiającego nawiązywanie oraz 
utrzymywanie  relacji  społecznych. Ważna  jest przy  tym dostępność  tych 
miejsc w wymiarze zarówno przestrzennym, funkcjonalnym, jak i komu-
nikacyjnym. We współczesnych realiach wszystkie te elementy w znacznej 
mierze decydują o konkurencyjności miasta. Problemy w sferze funkcjo-
nalno-przestrzennej, z którymi borykają się miasta na obszarach zdegrado-
wanych, świadczą o tym, że te pozytywne zmiany nie są jeszcze powszech-
ne. Można nawet zaryzykować stwierdzenie,  że kumulacja negatywnych 
zjawisk w przestrzeni tych obszarów sprawia, że pojawia się tym większy 
dysonans między nimi a resztą miasta. Nieatrakcyjne części śródmieść od-
grodzone drogami wojewódzkimi czy krajowymi albo torami kolejowymi, 
prowizorycznie zagospodarowane przestrzenie handlowo-usługowe wokół 
dworców autobusowych czy betonowe pustynie – to typowe przestrzenne 
wyznaczniki degradacji. Znalezienie prostego rozwiązania nie jest możli-
we, jeśli tym problemom towarzyszy stagnacja gospodarcza czy niska ak-
tywność społeczna mieszkańców. Recepty należy poszukać w komplekso-
wych, przemyślanych i długofalowych działaniach. W taki właśnie sposób 
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do zmian w obszarach rewitalizacji podeszły gminy uczestniczące w kon-
kursie MRM, planując różnorodne działania w tym zakresie. 

Receptami na problemy przestrzenne w gminach były coraz powszech-
niej  stosowane  konkursy  architektoniczno-urbanistyczne  na  zagospo-
darowanie  kluczowych  fragmentów  obszarów  rewitalizacji.  Do  udziału 
w  głosowaniu  na wybór  najlepszej  koncepcji  częstokroć  zapraszani  byli 
mieszkańcy  całego  miasta  (Leszno,  Dobiegniew,  Milicz,  Hrubieszów, 
Szczecin).

Interwencje realizowane w centralnych częściach miast coraz częściej 
wymagały  od  inwestorów  wykonania  szczegółowych  analiz  zachowań 
komunikacyjnych  układu  drogowego,  pieszego  oraz  stref  parkingowych 
w celu opracowania koncepcji rozwiązań transportowych, co miało miejsce 
m.in. w Dąbrowie Górniczej, Lublinie, Lesznie. Przykładowo w Szczeci-
nie wykonano w tym celu model ruchu dla Śródmieścia, z uwzględnieniem 
wyników analizy parkowania, koncepcji uspokojenia ruchu samochodowe-
go oraz koncepcji zwiększenia dostępności komunikacji publicznej (szcze-
gółowo opisany w rozdziale 8.).

Niektóre miasta zmiany przestrzenne w strefach centrotwórczych po-
wiązały  z  priorytetem  ożywienia  gospodarczego  obszaru  rewitalizacji. 
Miało to miejsce m.in. w Opolu Lubelskim, gdzie prace projektowe w ob-
szarze historycznego centrum zdeterminowały konieczność dostosowania 
funkcjonalności  przestrzeni  publicznych  do  rozwoju  przedsiębiorczości. 
Również w przypadku Lublina prace analityczne, wykonane na potrze-
by  ustalenia  kierunków  nowego  zagospodarowania  terenów  przydwor-
cowych, zmierzały do zaplanowania działań mających na celu osłabienie 
ewentualnego  negatywnego  efektu  gospodarczego  w  strefie  targowiska 
miejskiego, wynikającego z przeniesienia sąsiadującego z nim dworca au-
tobusowego. 

Poza strefami centralnymi w miastach częstym obszarem objętym pro-
jektowaniem przestrzeni były podwórza. W tym przypadku koncepcje za-
gospodarowania wnętrz kwartałowych wypracowane były partycypacyjnie 
z  ich mieszkańcami,  np.  z wykorzystaniem metody Planning for Real. 
Aby przygotować mieszkańców do udziału w pracach planistycznych, mia-
sta organizowały dla nich specjalistyczne warsztaty edukacyjne. Przykła-
dowo w Dąbrowie Górniczej mieszkańcy mieli możliwość uczestniczenia 
w warsztatach  innowacyjno-rewitalizacyjnych w postaci  obozu  rysunko-
wego i architektoniczno-urbanistycznego. 
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Mikroprzestrzeniom (podwórkom, kwartałom mieszkaniowym) dedy-
kowane były często mechanizmy finansujące zmiany w małej skali – typu 
inicjatywa lokalna czy minigranty.

Innymi  działaniami  podejmowanymi  przez  miasta  w  celu  likwidacji 
problemów  przestrzennych  było  opracowanie  miejscowych  planów  za-
gospodarowania  przestrzennego  lub  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. Przystąpienie do  tych opracowań pla-
nistycznych ułatwiały częstokroć aktualne diagnozy przestrzenne opraco-
wane na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewita-
lizacji w miastach. 

Bogactwo  realizowanych działań pokazuje,  że  prawidłowe przygoto-
wanie zmian w przestrzeni jest procesem kompleksowym i wymaga wielu 
powiązanych ze sobą przedsięwzięć:

 – badań i analiz (w szczególności opracowania modeli ruchu pieszego 
i kołowego na danym obszarze, oczekiwań mieszkańców i przedsię-
biorców dot. pożądanych zmian), 
 – opracowania dokumentów planistycznych,
 – zaproszenia  mieszkańców  i  innych  interesariuszy  do  wspólnego 
kształtowania zmian w przestrzeni (i tych dużych dotyczących prze-
budowy placów czy ulic, i tych małych – wnętrz wewnątrzkwartało-
wych czy podwórek),
 – zaangażowania specjalistów do prowadzenia warsztatów dla miesz-
kańców, opracowania koncepcji zmian w przestrzeni czy organizacji 
konkursów architektoniczno-urbanistycznych.

Zmiany w przestrzeni mogą i powinny być wypracowane w toku spo-
tkań oraz warsztatów z udziałem mieszkańców i innych interesariuszy. Ich 
efekty mogą zostać wykorzystane w dokumencie studialnym (np. koncep-
cji, pracach konkursowych) lub jako podstawa do eksperymentu w postaci 
prototypu zmian w przestrzeni, którego funkcjonalność użytkownicy mogą 
sami  przetestować.  W  kolejnych  podrozdziałach  przedstawione  zostały 
przykłady rozwiązań pionierskich, które mogą stanowić inspirację dla in-
nych miast, w których odnowa obszaru rewitalizacji wymaga działań w sfe-
rze przestrzenno-funkcjonalnej:

 – konkursy  urbanistyczno-architektoniczne  na  przykładzie  doświad-
czeń Słupska, Milicza i Hrubieszowa;
 – prototypowanie  zmian  w  przestrzeni  publicznych  na  przykładzie 
ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej.
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Wybór tych właśnie tematów nie jest przypadkowy. Został podyktowa-
ny potrzebą przedefiniowania sposobu wprowadzania zmian w przestrzeni 
miejskiej, zwłaszcza na obszarach rewitalizacji. Do tej pory częstą prakty-
ką było narzucanie użytkownikom przestrzeni wizji wypracowanej przez 
architektów w zaciszu pracowni. Konsultacje kojarzyły się zwykle z pre-
zentacją projektów, w których można było wprowadzić zaledwie kosme-
tyczne zmiany. Wymienione metody zmierzają w innym kierunku. Miesz-
kańcy miast biorących udział w konkursie MRM i realizujących pilotaże są 
stałymi uczestnikami zmian w przestrzeni i współkreują je ze specjalistami, 
którzy coraz częściej mają funkcję wspierającą, a nie wiodącą. Efekty tych 
działań są imponujące i powinny wyznaczać nowe standardy w kształtowa-
niu przestrzeni w obszarach rewitalizacji.

3.2. Konkursy urbanistyczno-architektoniczne  
– ewolucja podejścia

Problemy przestrzenne w obszarach zdegradowanych często wymagają 
niestandardowych rozwiązań i świeżego spojrzenia wielu zespołów projek-
towych w celu opracowania najlepszej wizji przekształceń. Dlatego w Kra-
jowej Polityce Miejskiej 2023  postulowano  stosowanie konkursów ar-
chitektoniczno-urbanistycznych na tych obszarach. Procedura konkursu 
jest jednym z najlepszych sposobów zapewnienia wysokiej jakości opraco-
wań projektowych, a jednocześnie pozwala na szeroką dyskusję i włącze-
nie użytkowników przestrzeni w proces projektowy. Konkursy stymulują 
innowacyjność i kreatywność zespołów projektowych. Z kolei inwestoro-
wi umożliwiają wybór najlepszego rozwiązania spośród zgłoszonych prac 
konkursowych, a jednocześnie, dzięki zastosowaniu PZP – konkurencyjny 
wybór wykonawcy. Promowanie konkursów jest szczególnie ważne, ponie-
waż ciągle często w polskich miastach do wyboru wykonawcy koncepcji 
urbanistycznych  stosuje  się  tryb przetargu nieograniczonego z kryterium 
najniższej  ceny. W  odróżnieniu  do  tej  najprostszej  procedury  konkursy, 
chociaż  bardziej  pracochłonne,  dają  możliwość  tworzenia  optymalnych 
rozwiązań dostosowanych do specyfiki miejsca.
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Schemat 6.  
Konkurs urbanistyczny w realizacji przedsięwzięć w obszarach śródmiejskich

 

• określenie formy  
przedsięwzięć 
w obszarach 
śródmiejskich

konkurs 

• obiekty o charakterze 
centrotwórczym

• atrakcyjne, 
ogólnodostępne 
miejskie przestrzenie 
publiczne 

• zachowanie funkcji 
mieszkaniowych

• zachowanie 
i modernizacja 
istniejącej zabudowy 
historycznej 

pożądane projekty 
w śródmieściach 

• wybór rozwiązań 
prezentujących 
wysoki poziom 
i jakość lub 
innowacyjnych 
rozwiązań 
infrastrukturalnych

rola i znaczenie 
konkursu 

Źródło: opracowanie własne.

Krajowa Polityka Miejska 2023 wskazuje  na możliwość  szerszego 
wykorzystania  procedury  konkursowej  z  zakresu  zamówień  publicznych 
w odniesieniu do prac architektonicznych, rzeźbiarskich oraz urbanistycz-
nych. Ponadto zastosowanie procedury konkursowej m.in. w odniesieniu 
do prac projektowych daje zamawiającemu korzyści w postaci na przykład:

 – przedstawiania profesjonalnych i różnorodnych wariantów rozwiązań 
danego zagadnienia;
 – upublicznienia  dyskusji  na  temat  kierunku  możliwych  działań, 
zwłaszcza w sytuacjach, gdy rozwiązanie jakiegoś skomplikowanego 
problemu z życia miasta jest nieoczywiste;
 – formułowania nowych i innowacyjnych pomysłów;
 – przygotowania i realizacji inwestycji kładących nacisk na innowacyj-
ność, brak schematyzmu oraz optymalizację kształtu i funkcji inwe-
stycji10.

Pod  względem  formalnym  konkurs architektoniczny,  architek-
toniczno-urbanistyczny  czy  urbanistyczny  jest  szczególną  procedurą 
umożliwiającą  zamawiającemu  wybór  projektu  koncepcyjnego  wytypo-
wanego przez  sąd  konkursowy  jako najlepsze  rozwiązanie.  Procedura  ta 

10  Tamże, s. 69.
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została  zdefiniowana w ustawie PZP. Zamawiający publicznie  przyrzeka 
nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do pracy wybranej przez sąd 
konkursowy. Nagrody w konkursie mogą mieć postać pieniężną  lub  rze-
czową. W przypadku konkursów realizacyjnych może to być zaproszenie 
do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch auto-
rów wybranych prac konkursowych lub zaproszenie do negocjacji w trybie 
zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. W powyż-
szym przypadku przedmiotem zamówienia jest szczegółowe opracowanie 
pracy konkursowej. 

Ze względu na cel i przedmiot organizowanego konkursu można wy-
różnić dwa rodzaje konkursów – studialny (ideowy, koncepcyjny) oraz re-
alizacyjny. 

Schemat 7.  
Rodzaje konkursów

 

Konkurs studialny, ideowy (koncepcyjny)

• Przedmiot konkursu: opracowanie idei (koncepcji) danego rozwiązania;
• Cel konkursu: uzyskanie obrazu przestrzennego, funkcjonalnego, techniczno-organizacyjnego,
ekonomicznego zamierzenia;

• Zastosowanie: np. podstawa opracowania aktów planistycznych;

Konkurs realizacyjny 

• Przedmiot konkursu: opracowanie koncepcji rozwiązania wraz z niezbędnymi danymi do jego
realizacji;

• Cel konkursu: uzyskanie najlepszego projektu do realizacji oraz zlecenie jego autorowi (zespołowi
autorskiemu), wykonania projektu w zakresie umożliwiającym realizację utworu finalnego.

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto konkursy można również podzielić ze względu na formę i spo-
sób przeprowadzenia.
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Tabela 7.  
Formy i sposób przeprowadzenia konkursu

Forma konkursu Charakterystyka

konkurs otwarty umożliwia uczestnictwo wszystkim spełniającym wymagania 
określone w warunkach konkursu, podstawowa forma większo-
ści konkursów 

konkurs zamknięty umożliwia uczestnictwo zaproszonym autorom (zespołom) 
w liczbie nie mniejszej niż trzech
forma stosowana w odniesieniu do konkursów, w których 
z uwagi na temat i zakres opracowania wymagane są studia 
specjalistyczne, znaczne nakłady materialne lub istnieje inny cel 
powierzenia opracowania określonym autorom

konkurs jednoetapowy organizowany, gdy jego przedmiotem jest zamierzenie projekto-
we o mniejszym stopniu skomplikowania

konkurs dwuetapowy organizowany w przypadku bardziej złożonych i prestiżowych 
zamierzeń

Źródło:  opracowanie własne na podstawie https://www.miir.gov.pl/media/41367/jak_przepro-
wadzic_konkurs_architektoniczny_doswiadczenia_slupska.pdf [dostęp: 14.08.2018]; 
kodeks konkursowy, zasady i wytyczne oraz regulaminu konkursów architektonicznych 
i urbanistycznych stowarzyszenia architektów polskich przyjęty uchwałą Zarządu Głów-
nego sarp nr 46 z dnia 28.03.2009.

Konkursy urbanistyczno-architektoniczne były z powodzeniem sto-
sowane w miastach realizujących projekty w konkursie MRM – w Słup-
sku, Miliczu oraz Hrubieszowie. 
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Przykład – dwa konkursy architektoniczne na zagospodarowanie Placu Zwycię-
stwa w Słupsku: dla specjalistów i mieszkańców

Miasto słupsk w 2015 r., jeszcze przed udziałem w konkursie MrM, przystąpi-
ło do opracowania i przeprowadzenia trzech konkursów urbanistyczno-architekto-
nicznych. pierwszy konkurs, samodzielnie przygotowany i zrealizowany przez wy-
dział urbanistyki i architektury urzędu Miasta, dotyczył zagospodarowania placu 
Zwycięstwa w słupsku. realizowano go w terminie od marca do czerwca 2015 roku 
na podstawie regulaminu załączonego do Zarządzenia nr 216/GpM/2015 prezy-
denta Miasta słupska z dnia 27.03.2015 r.11 ze wsparciem finansowym sponsorów 
prywatnych. konkurs został zorganizowany w dwóch prowadzonych równolegle for-
mach, tj. jako:

–  ideowy konkurs studialny skierowany do architektów, urbanistów oraz archi-
tektów krajobrazu, studentów i absolwentów;

–  konkurs obywatelski dla amatorów (nieprofesjonalistów).
istotnym novum w skali kraju była organizacja konkursu obywatelskiego, dzięki 

któremu planowano wzmocnić zaangażowanie mieszkańców w kształtowanie prze-
strzeni publicznej miasta, a także wywołać szeroką dyskusję na temat zmiany zago-
spodarowania placu Zwycięstwa oraz terenu wokół ratusza w celu sformułowania 
wytycznych i zaleceń dla jego przyszłej przebudowy. konkurs miał zwrócić uwagę 
mieszkańców na możliwość stworzenia przyjaznej przestrzeni miejskiej służącej re-
kreacji, integracji, kształtowaniu tożsamości i lokalnych tradycji, organizacji imprez 
okolicznościowych i wydarzeń artystycznych. jednocześnie jego rolą była promocja 
pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań w zakresie estetyzacji miasta.
ponadto mieszkańcy słupska mieli możliwość oceny i wyboru najciekawszej pracy 
konkursowej zarówno w konkursie studialnym, jak i obywatelskim, w trakcie wysta-
wy pokonkursowej, głosując poprzez specjalne formularze dostępne na stronie in-
ternetowej miasta oraz w formie papierowej w Biurze obsługi interesantów. praca 
konkursowa, która zebrała najwięcej głosów, otrzymała nagrodę publiczności. 

dwa pozostałe konkursy, dotyczące koncepcji zagospodarowania bulwarów 
rzeki słupi oraz węzła transportowego, przeprowadzono w ramach projektu Dia-
gnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta 
Słupska współfinansowanego ze środków programu operacyjnego pomoc technicz-
na 2007-2013. przy ich realizacji podjęto współpracę ze stowarzyszeniem architek-
tów polskich, które w obu konkursach pełniło rolę ich organizatora. 

Źródło:  opracowanie własne.

Słupskie rozwiązania zostały szczegółowo przedstawione w Krajowym 
Centrum Wiedzy o Rewitalizacji w artykule pt. Konkursy architektonicz-
ne i urbanistyczne jako wyraz dbałości o ład przestrzenny oraz katalizator 

11  http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/22761.html [dostęp: 16.08.2018].

http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/22761.html


76

ksZtałtowanie prZestrZeni Miejskiej

debaty publicznej w procesie rewitalizacji. Przykład Słupska12, w związku 
z czym w publikacji więcej uwagi poświęcono doświadczeniom dwóch po-
zostałych miast. Mogą one być  tym bardziej  inspirujące,  że konkursy  te 
zostały przeprowadzone przez miasta samodzielnie, bez udziału Stowarzy-
szenia Architektów Polskich jako organizatora konkursu. W Miliczu zor-
ganizowano  konkurs  urbanistyczno-architektoniczny  na  zagospodarowa-
nie  terenu wskazanego do  rewitalizacji,  przy współudziale mieszkańców 
i przedsiębiorców. W Hrubieszowie natomiast zaplanowano w tej formule 
opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodaro-
wania wybranego obszaru rewitalizacji w ramach przygotowania szerszej 
dokumentacji obszaru. W przypadku Milicza konkurs został rozstrzygnięty 
w lutym 2018 r., a w Hrubieszowie – w końcu września 2018 r. W doku-
mentacji konkursowej określono obszar objęty konkursem. W przypadku 
obu miast był to rynek wraz z najbliższym otoczeniem, stanowiący najważ-
niejszą przestrzeń publiczną w mieście.

Rysunek 1.  
Obszary objęty konkursami w Miliczu i Hrubieszowie

obszar opracowania konkursowego  Zakres opracowania konkursowego 
w Miliczu w hrubieszowie

Źródło:  http://rewitalizacja.milicz.pl/dokumenty/, http://hrubieszow.sm32.eu/aktualnosci/
 38-konkurs-architektoniczno-urbanistyczny [dostęp: 17.08.2018].

12  https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/krajowe-centrum-wie-
dzy-o-rewitalizacji/modelowe-dzialania-pilotazowe/ksztaltowanie-przestrzeni/ [dostęp: 14.08.2018]. 
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Konkursy w Hrubieszowie i Miliczu miały charakter ideowy (studial-
ny),  a  zamawiającym  i  organizatorem  jednocześnie  było  miasto  (gmina 
miejska Hrubieszów  i  gmina Milicz).  Podstawą  ich  organizacji  były  za-
rządzenia burmistrzów w sprawie przeprowadzenia konkursów, w których 
powołano sądy konkursowe i określono ich skład oraz przyjęto regulamin 
prac sądu i regulamin konkursu stanowiące załącznik do zarządzeń.

Najważniejsze  informacje  o  konkursach  realizowanych  w  Miliczu 
i Hrubieszowie przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 8.  
Ogólne informacje o konkursach organizowanych w Miliczu i Hrubieszowie

Miasto Milicz Hrubieszów

Nazwa Konkursu konkurs architektoniczny na 
opracowanie koncepcji zago-
spodarowania terenu przestrze-
ni publicznej dla zadania „Milic-
ki rynek jako bezpieczne cen-
trum społeczno-gospodarcze”.

konkurs architektoniczno-ur-
banistyczny na opracowanie 
wstępnej koncepcji funkcjo-
nalno-przestrzennej zagospo-
darowania terenu przestrzeni 
publicznej dla zadania „hrubie-
szowskie „sutki” i ich sąsiednie 
otoczenie jako nowa uporząd-
kowana przestrzeń publiczna”.

Zamawiający/
Organizator

Gmina Milicz. Gmina Miejska hrubieszów.

Podstawa formalna 
konkursu

Zarządzenie nr 765/2017 Bur-
mistrza Gminy Milicz z dnia 4 
października 2017 roku.

Zarządzenie nr 629/2018 Bur-
mistrza Miasta hrubieszowa 
z dnia 8 maja 2018 roku.

Obszar objęty  
konkursem

obszar starego Miasta, rynek 
w Miliczu z przyległymi ulicami 
(rys. 1.).

obszar śródmieścia, plac wol-
ności, ul. rynek „sutki” wraz 
z istniejącą zabudową (rys. 1.).

Rodzaj i forma  
konkursu 

konkurs otwarty, jednoetapowy, studialny.

Przedmiot  
konkursu 

opracowanie koncepcji zago-
spodarowania terenu dla zada-
nia „Milicki rynek jako bezpiecz-
ne centrum społeczno-gospo-
darcze”.

opracowanie koncepcji funkcjo-
nalno-przestrzennej zagospo-
darowania terenu przestrzeni 
publicznej dla zadania „hrubie-
szowskie „sutki” i ich sąsiednie 
otoczenie jako nowa uporząd-
kowana przestrzeń publiczna”.
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Miasto Milicz Hrubieszów

Cel konkursu wyłonienie najlepszej koncepcji zagospodarowania terenu pod 
względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym z uwzględ-
nieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego 
otoczenia.
uzyskanie obrazu przestrzennego, funkcjonalnego, techniczno-or-
ganizacyjnego i ekonomicznego zamierzenia.

Uwarunkowania  
planistyczne 

obszar objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego.

Uwarunkowania 
konserwatorskie

obszar w strefie ochrony kon-
serwatorskiej wpisanej do re-
jestru
zabytków pod numerem 
a/1851/386 z dn. 25.11.56.

obszar w strefie ochrony kon-
serwatorskiej wpisanej do re-
jestru
zabytków pod numerem a/659 
z dn. 21.12.1972.

Użyteczność  
rezultatów  
konkursu

rezultaty konkursu posłużą 
do formułowania wytycznych 
i zaleceń dla obszaru objętego 
konkursem.

najlepsza koncepcja jako  
wytyczne do projektowania 
architektoniczno-budowlanego 
w obszarze rewitalizacji.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie http://bip.milicz.pl/article/get/id,27030.html,  
http://hrubieszow.sm32.eu/aktualnosci/38-konkurs-architektoniczno-urbanistyczny  
[dostęp: 17.08.2018].

Organizatorzy konkursów w Miliczu i Hrubieszowie w ramach szcze-
gółowego opisu zadania konkursowego określili oczekiwania (wytyczne) 
dotyczące rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych. Stopień uwzględniania 
tych wytycznych w pracy konkursowej był jednym z ważniejszych kryte-
riów oceny prac przez sąd konkursowy w obu miastach. 

W Miliczu zgodnie w oczekiwaniami miasta projekt koncepcyjny miał 
uwzględniać propozycje dotyczące m.in.:

 – nowej organizacji lub reorganizacji ruchu wraz z określeniem i upo-
rządkowaniem miejsc parkingowych;
 – podziału płyty rynku na strefy funkcjonalne o zróżnicowanym cha-
rakterze i przeznaczeniu, ale uzupełniające się;
 – wskazania miejsc na płycie rynku dedykowanych sezonowej działal-
ności wraz z propozycją rozwiązań takich miejsc;
 – rozplanowania  i  wyglądu  sezonowych  punktów  gospodarczych 
np. w postaci pergoli, zadaszeń itp.;
 – zaplanowania przestrzeni na organizację imprez, np. jarmarków;
 – oświetlenia, w tym rozwiązań innowacyjnych;

http://hrubieszow.sm32.eu/aktualnosci/38-konkurs-architektoniczno-urbanistyczny
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 – wprowadzenia  nowego  oznakowania  lub  reorganizacji  istniejącego 
oznakowania;
 – remontu nawierzchni oraz propozycji nowych rozwiązań w tym za-
kresie;
 – wprowadzenia nowych elementów małej architektury i jej układu;
 – wprowadzenia nowych, trwałych nasadzeń oraz zielonych instalacji 
w celu poprawy estetyki oraz bioróżnorodności;
 – odtworzenia historycznych nasadzeń w formie szpalerów formowa-
nych drzew;
 – wprowadzenia nowych rzeźb lub instalacji terenowych;
 – rozwiązań nośników informacyjnych, w tym tablic informacyjnych, 
szyldów, reklam itp.;
 – wskazania ścian budynków w rynku pod murale wraz z ich koncepcją 
odnoszącą się do tematyki regionu (projekt plastyczny);
 – utworzenia  ciekawych  zakątków/miejsc  w  najbliższym  otoczeniu 
rynku, np. pomysł na Miedzuch włączony do obszaru opracowania 
(rys. 1.);
 – wprowadzenia miejsc dla rowerzystów i infrastruktury rowerowej. 
Powyższe  wytyczne  dotyczące  rozwiązań  przestrzenno-funkcjonal-

nych uwzględnione w projektach koncepcyjnych służyć miały wykreowa-
niu przestrzeni o najwyższej jakości i przywróceniu znaczenia milickiemu 
rynkowi jako ważnego centrum funkcjonalnego i atrakcyjnego miejsca dla 
mieszkańców, przedsiębiorców i turystów. 

W Hrubieszowie uczestnicy konkursu otrzymali zadanie konkursowe, 
w  którym  również  szczegółowo  zdefiniowano  oczekiwania  organizatora 
w zakresie  rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych. W pewnym zakresie 
były  one  zbieżne  z  wytycznymi  określonymi  w  konkursie  organizowa-
nym w Miliczu,  co może wynikać m.in.  z podobieństwa przestrzeni ob-
jętych opracowaniem (rynek  i  jego otoczenie) oraz wspólnego kontekstu 
rewitalizacyjnego.  W  Hrubieszowie  również  oczekiwano  uwzględnie-
nia w  projekcie  koncepcyjnym  przestrzeni  na  organizację  imprez  plene-
rowych (np.  jarmarków, festynów, kiermaszy), miejsc na sezonową dzia-
łalność gospodarczą (np. punkty gastronomiczne), remontu, wymiany lub 
zupełnie nowych propozycji nawierzchni, małej architektury służącej pod-
niesieniu  funkcjonalności  i  estetyki  przestrzeni,  wprowadzenia  nowych 
nasadzeń  zieleni,  propozycji murali  itp.  Ponadto w wytycznych  konkur-
sowych zasugerowano wprowadzenie do koncepcji oświetlenia z zastoso-
waniem odnawialnych źródeł energii oraz stosowania nowych rozwiązań 
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technologicznych i ekologicznych. Jednakże punktem ciężkości w całym 
obszarze  objętym konkursem  są  hrubieszowskie  „Sutki”, w  stosunku  do 
których organizator sformułował następujące oczekiwania i sugestie m.in.: 

 – odtworzenie  historycznego  charakteru  ul.  Rynek  „Sutki”  –  ulicz-
ki handlowej na wzór wschodnich bazarów (prawdopodobnie słowo 
„Sutki” pochodzi od „suk” – kram), 
 – propozycja zadaszenia ul. Rynek „Sutki”,
 – ujednolicenie szyldów sklepowych na całym opracowywanym tere-
nie z uwzględnieniem przywrócenia klasycznych i dawnych kutych 
szyldów reklamowych na obszarze ul. Rynek „Sutki”, 
 – propozycja kolorystyki elewacji budynków zlokalizowanych w bez-
pośrednim sąsiedztwie placów, 
 – propozycja zagospodarowania i poprawy estetyki łączników (Pl. Wol-
ności – ul. Rynek „Sutki” – ul. Rynek (plac),
 – propozycja wyglądu wejścia do „podziemi hrubieszowskich” stano-
wiących nowy element turystyczny miasta, 
 – uwzględnienie liczby i podziałów lokali w budynku zlokalizowanym 
na ul. Rynek (plac) i ul. Rynek „Sutki”.

Celem obu konkursów było wyłonienie najlepszej koncepcji zagospo-
darowania  terenu przedstawionych w pracach konkursowych. Większość 
zastosowanych kryteriów była zbieżna. Oceniano wartość kompozycji, po-
mysłowość i funkcjonalność rozwiązań, stopień spełnienia oczekiwań do-
tyczących rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych określonych w regula-
minie konkursu, zastosowanie innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań 
architektonicznych.

Prace konkursowe w Miliczu były oceniane na podstawie 7 kryteriów 
merytorycznych oraz dodatkowego kryterium – głosowania mieszkańców. 
W kryteriach największe  znaczenie  przypisano m.in. wartości  kompozy-
cji urbanistycznej oraz jakości rozwiązań i relacji przestrzenno-funkcjonal-
nych uwzględniających oczekiwania mieszkańców wypracowane w trakcie 
konsultacji społecznych. Odniesienie w koncepcji do potrzeb i oczekiwań 
społecznych oraz wykreowanie przestrzeni atrakcyjnej dla budowania re-
lacji  i więzi  społecznych oraz zróżnicowanych aktywności mieszkańców 
i gości było wysoko ocenianie przez sąd konkursowy. Wynikało  to m.in. 
z  założeń  dotyczących  wypracowania  modelowych  rozwiązań  w  zakre-
sie przeprowadzenia konkursu urbanistyczno-architektonicznego na zago-
spodarowanie przestrzeni, w których wyraźnie wskazywano konieczność 
współudziału mieszkańców w kreowaniu wizji i uwzględnienia ich potrzeb. 
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W hrubieszowskim konkursie najważniejsze kryterium, o najwyższej licz-
bie punktów, dotyczyło pomysłowości i funkcjonalności zaproponowanych 
rozwiązań przestrzennych realizujących założenia programowe, w tym na-
wiązanie  do  charakteru  miejsca. W Miliczu i Hrubieszowie  wspólnym 
kryterium, o dużym znaczeniu, był  stopień spełnienia oczekiwań organi-
zatora  dotyczących  rozwiązań  funkcjonalno-przestrzennych  wskazanych 
w regulaminie konkursu. 

We wszystkich  przedstawianych miastach mieszkańcy mieli  również 
możliwość  oceny  i  wyboru  prac  konkursowych. W Miliczu  głosowanie 
mieszkańców  przeprowadzono  podczas  pokonkursowej  wystawy  prac 
w Ośrodku Kultury w Miliczu, mimo że początkowo zakładano głosowanie 
za pomocą elektronicznej  ankiety. W Hrubieszowie  jednym z kryteriów 
oceny prac  również były głosy mieszkańców, a głosowanie  i wybór naj-
lepszej pracy konkursowej zrealizowano za pomocą ankiety w trakcie pu-
blicznej prezentacji prac. Planując formę konkursów i wybór prac w elek-
tronicznym plebiscycie obywatelskim, należy wziąć pod uwagę właściwą 
organizację takiego głosowania już na etapie określania warunków przygo-
towania prac konkursowych i własnych możliwości technicznych. W Mili-
czu i Hrubieszowie, a także w Słupsku kryterium oparte na głosach miesz-
kańców miało  istotne  znaczenie w  każdym  przypadku. Dla  pracy,  która 
uzyska największą liczbę głosów, przewidziano nagrodę publiczności.

Podsumowując realizację konkursów w Słupsku oraz Miliczu i Hru-
bieszowie, można wskazać m.in. następujące korzyści wynikające z zasto-
sowania tego rodzaju procedury w przedsięwzięciach urbanistyczno-archi-
tektonicznych podejmowanych przez samorządy:

 – różnorodne rozwiązania i propozycje projektowe, szerokie ich spek-
trum;
 – współpraca z uznanymi architektami oraz młodymi utalentowanymi 
twórcami;
 – fachowe i miarodajne opinie o rozwiązaniach projektowych wyrażane 
przez sąd konkursowy;
 – wymierne oszczędności we wstępnej fazie inwestowania;
 – możliwość  wyboru  najodpowiedniejszego  wariantu  spośród  kilku 
rozwiązań;
 – promocja przedsięwzięcia objętego konkursem;
 – możliwość reklamy zamawiającego. 
Należy podkreślić także znaczenie wyboru formuły organizacji konkur-

su  (urząd  gminy własnymi  siłami  bądź  podmiot  zewnętrzny  na  zlecenie 
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urzędu). Szczególnie w mniejszych miejscowościach warto rozważyć pro-
wadzenie konkursu we własnym zakresie, dzięki czemu możliwe jest lepsze 
dopasowanie kryteriów i warunków konkursu do potrzeb oraz oczekiwań 
zamawiającego,  a  oszczędności  pozwalają  na  przeznaczenie  większych 
środków na nagrody i przyciągnięcie ambitnych uczestników.

3.3. Prototypowanie przestrzeni publicznej

Prototypowanie  zmian  w  przestrzeni  publicznej  umożliwia  testowa-
nie funkcjonalności zaprojektowanych rozwiązań w określonej przestrzeni 
miejskiej przez jej codziennych użytkowników. Polega na projektowaniu, 
budowaniu  i  tymczasowym użytkowaniu mobilnych prototypów  rozwią-
zań architektonicznych lub urbanistycznych w przestrzeniach publicznych. 
Prototyp jest uproszczonym modelem rozwiązania docelowego, przygoto-
wanym przy wykorzystaniu minimalnych zasobów, dużo mniej kosztow-
nym niż rozwiązanie docelowe. W testowaniu rozwiązań stosuje się pełno-
wymiarowe elementy makiet, w skali 1:1, często wykonane z mniejszych 
elementów,  co  pozwala  na  ich  wielokrotne  przekonstruowanie,  przesta-
wianie i udoskonalanie. Prototypowanie ułatwia mieszkańcom oraz innym 
użytkownikom przestrzeni wyobrażenie zmian, o których rozmawiają przy 
projektowaniu z profesjonalistami. Służy pozyskiwaniu od użytkowników 
informacji zwrotnej, ograniczaniu ryzyka konfliktu wokół przebudowanej 
przestrzeni lub powstania złych rozwiązań wskutek dezaktualizacji potrzeb, 
zasobów czy przepisów. Metoda ta pozwala na sprawdzenie, w jaki spo-
sób, w pełnej skali i konkretnych, rzeczywistych realiach danego miejsca, 
funkcjonują zaproponowane rozwiązania i czy odpowiadają na rzeczywi-
ste potrzeby użytkowników. Prototypowanie znajduje się pomiędzy projek-
towaniem architektonicznym i realizacją gotowego pomysłu. Założenia są 
modyfikowane, gdy prototyp nie działa właściwie. Dzięki  temu możliwe 
jest wyeliminowanie na wczesnym etapie błędów w koncepcji oraz wpro-
wadzenie brakujących elementów do późniejszych wersji projektu13. 

W miejskim prototypowaniu przedmiotem działań jest najczęściej uli-
ca, która choć tradycyjnie pełni rolę przestrzeni publicznej, została w więk-
szości miast zdominowana i zawłaszczona przez samochody. Współczesna 

13  Jaworski P., Żywa Ulica Dąbrowa Górnicza. Raport końcowy, Fundacja Napraw Sobie Miasto – 
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2017, s. 5, http://fabrykapelnazycia.
pl/show/2018-03-21_10-14-01-81431/%C5%BBywa%20Ulica%20raport%20ko%C5%84co-
wy%20z%20wizualizacjami.pdf [dostęp: 20.08.2018].

http://fabrykapelnazycia.pl/show/2018-03-21_10-14-01-81431/%C5%BBywa Ulica raport ko%C5%84cowy z wizualizacjami.pdf
http://fabrykapelnazycia.pl/show/2018-03-21_10-14-01-81431/%C5%BBywa Ulica raport ko%C5%84cowy z wizualizacjami.pdf
http://fabrykapelnazycia.pl/show/2018-03-21_10-14-01-81431/%C5%BBywa Ulica raport ko%C5%84cowy z wizualizacjami.pdf
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ulica straciła ważne funkcje handlowo-usługowe oraz społeczne jako sce-
na życia miejskiego. Zdecydowanie niekorzystnie kształtuje się struktura 
użytkowania ulic w obszarach staromiejskich oraz śródmiejskich, zwłasz-
cza małych  i  średnich miast.  Sytuacja  ta  dotyczy m.in.  struktury  handlu 
oraz usług zlokalizowanych w obszarach  rewitalizacji, w której dominu-
ją  banki,  firmy  oferujące  szybkie  i  tanie  pożyczki,  sklepy monopolowe, 
sklepy z używaną odzieżą itp. Jednocześnie prowadzenie działalności oraz 
funkcjonowanie przedsiębiorców i podmiotów w tych przestrzeniach jest 
obarczone ryzykiem ze względu na ograniczoną siłę nabywczą obecnych 
mieszkańców obszaru,  silną  konkurencję  ze  strony  dużych  sieci  handlo-
wych oraz stan otoczenia, w tym zabudowy i przestrzeni publicznych oraz 
dróg i chodników. 

Z większością tych problemów i czynników ryzyka zmagali się użyt-
kownicy ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej. Dlatego metoda prototypo-
wania przestrzeni publicznej wydała się najlepszym pomysłem na rozpo-
częcie szerokiego dialogu o zmianach w przestrzeni tej ulicy. Zastosowano 
ją w projekcie Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy 
Górniczej w konkursie MRM. Urząd Miasta zlecił wykonanie analizy za-
chowań komunikacyjnych w rejonie ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej. Na 
tej podstawie w okresie od sierpnia do grudnia 2017 realizowano projekt 
Żywa Ulica, którego celem w dłuższej perspektywie jest przywrócenie ul. 3 
Maja w Dąbrowie Górniczej znaczenia i funkcji handlowej. 

Ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej to dawna reprezentacyjna ulica mia-
sta zlokalizowana w centralnej jego części. Jeszcze w latach 90. XX wieku 
była handlowym i administracyjnym centrum Dąbrowy Górniczej. W wy-
niku rozwoju motoryzacji, zwłaszcza ruchu samochodowego, została przez 
nią zdominowana. Obecnie w jej rejonie zaobserwować można zanik funk-
cji handlowej i związanego z nią ruchu pieszych oraz społecznych aktywno-
ści. Na sytuację tę wpływ ma m.in. funkcjonowanie Centrum Handlowego 
„Pogoria”. Odnowa wizerunku ulicy jako centrum handlu mimo sąsiadują-
cej galerii jest tym ważniejsza, że w najbliższej przyszłości planowane jest 
w bliskim  sąsiedztwie  zagospodarowanie  byłej  fabryki DEFUM  i wpro-
wadzenie tam nowych funkcji. Profil ul. 3 Maja określają przede wszyst-
kim banki oraz drobny handel i usługi. Przestrzeń ta zdominowana została 
przez chaotycznie i często nieprzepisowo zaparkowane samochody. Ulica 
stała  się parkingiem obsługującym zlokalizowane przy niej  liczne banki, 
które  zastąpiły usługi  i  punkty  rzemieślnicze. To właśnie  struktura użyt-
kowania ulicy, jej zagospodarowanie oraz niska jakość przestrzeni, a także 
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analiza danych uzyskanych w wyniku konsultacji społecznych projektu Fa-
bryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej stały się 
przyczynkiem do podjęcia interwencji w ramach projektu Żywa Ulica. Pro-
jekt był  realizowany w  trzech etapach  i obejmował szereg działań, m.in. 
przeprowadzenie badań oraz analiz terenowych i społecznych, projektowa-
nie, wdrażanie, budowę oraz użytkowanie tymczasowych rozwiązań prze-
strzennych.  Zakres  merytoryczny  projektu  przedstawiono  na  poniższym 
schemacie. 

Schemat 8.  
Zakres merytoryczny projektu Żywa Ulica w podziale na etapy i zadania

1.  analizy wstępne  
(inwentaryzacja ulicy 
i lokali użytkowych, 
komunikacji, potoków 
ruchu),

2.  przeprowadzenie  
rozmów z mieszkańca-
mi, przedsiębiorcami  
i osobami związanymi  
z ulicą na temat  
jej funkcjonowania 
przed zmianami,

3.  informowanie i włącza-
nie mieszkańców  
w konsultacje, warszta-
ty diagnostyczne  
i projektowe,

4.  projekt czasowej zmia-
ny organizacji ruchy,

5.  budowa prototypu  
i tymczasowych mebli 
miejskich;

1.  zmiana organizacji 
ruchu i sposobu  
zagospodarowania 
ulicy,

2.  analiza zachowań  
komunikacyjnych 
w trakcie zmiany  
i danych dotyczących 
miejsc parkingowych 
oraz badania osób  
poruszających się  
po obszarze,

3.  działanie punktów 
konsultacyjnych 
i organizacja  
otwartych  
warsztatów,

4.  przeprowadzenie  
badania ankietowego

1.  rozpoczęcie pracy 
nad nowymi  
wersjami organizacji 
ruchu i projektu  
zagospodarowania  
tymczasowego 
uwzględniającymi 
wnioski z testów,

2.  spotkania  
z przedsiębiorcam  
na temat trudności 
wynikających z wpro-
wadzenia ograniczeń,

3.  spotkanie podsumo-
wujące – prezentacja 
założeń projektowych,

4.  opracowanie koncepcji 
docelowej  
przebudowy ulicy,

5.  raport końcowy.
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Źródło: jaworski p., 2017, Żywa Ulica Dąbrowa Górnicza…, s. 7-9.

Działania projektowe, w tym koncepcja docelowej przebudowy, doty-
czyła całej ul. 3 Maja, natomiast prototypowaniem objęto odcinek ulicy po-
między ulicami: Sobieskiego i Kadena-Bandrowskiego.
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Rysunek 2.  
Zakres przestrzenny projektu

Źródło: jaworski p., 2017, Żywa Ulica Dąbrowa Górnicza…, s. 8.

Pierwszy etap Żywej Ulicy w Dąbrowie Górniczej miał przede wszyst-
kim charakter diagnostyczny. Prototypowanie rozpoczęto od rozpoznania 
sytuacji wyjściowej przekształcanej ul. 3 Maja. Przeprowadzono m.in. ba-
dania potoków i struktury rodzajowej ruchu, badania ankietowe dotyczące 
akceptacji oraz postrzegania ograniczeń komunikacyjnych. Na podstawie 
wyników badań i analiz terenowych, dokumentów oraz badań społecznych, 
w tym warsztatów diagnostycznych i projektowych, uzyskano szczegółowy 
obraz  stanu zagospodarowania  i  użytkowania ulicy,  opinie mieszkańców 
i użytkowników, w  tym przedsiębiorców, o problemach ulicy  i  ich skali. 
Pozyskano szereg cennych  informacji dotyczących m.in. estetyki, parko-
wania, bezpieczeństwa, ruchu samochodów i pieszych, lokali usługowych 
oraz handlowych (w tym dominujących na ulicy banków), życia ulicy, zie-
leni,  zabytków. Na  ich  podstawie  przygotowano  projekt  prototypu  urba-
nistycznego obejmującego propozycję czasowej zmiany organizacji ruchu 
oraz  zagospodarowania  przestrzeni,  który  został  zgłoszony  do Wydziału 
Komunikacji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. 

Tymczasowe rozwiązania w prototypowaniu są zawsze dostosowane do 
konkretnej sytuacji, a ich zakres może obejmować np.:



86

ksZtałtowanie prZestrZeni Miejskiej

 – zwężenie szerokich i niebezpiecznych jezdni,
 – poszerzenie chodników, 
 – zmiany zasad parkowania, 
 – malowanie pasów dla rowerów,
 – wprowadzenie nasadzeń zieleni i mebli miejskich,
 – wyznaczenia miejsc dla lokalnego biznesu. 
W  ramach Żywej Ulicy w Dąbrowie Górniczej  na  odcinku objętym 

prototypowaniem wprowadzono rozwiązania przedstawione na poniższym 
schemacie.

Schemat 9.  
Tymczasowe rozwiązania wprowadzone w ramach prototypowania odcinka 
ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej

 

• ograniczenie prędkości;
• wprowadzenie strefy zamieszkania;
• wprowadzenie zakazów: ruchu w obu kierunkach, skrętu w prawo, 

wjazdu pojazdów ciężarowych; 

Nowa, tymczasowa organizacja ruchu 

• nowe tablice informacyjne, skrzyniodonice z drzewami, ławki;
• nowe miejsca parkingowe dla dostaw do 30 minut;

Nowe wysposażenie, zagospodarowanie  

• malowane niebieskie pasy zacierające podział na pasy jezdni i chodniki.

Inne zmiany wizualne  

Źródło: jaworski p., 2017, Żywa Ulica Dąbrowa Górnicza…, s. 26-28.

Testowanie  rozwiązań  w  prototypowaniu  przestrzeni  publicznej  jest 
możliwe m.in. dzięki budowie prototypu, makiet w skali 1:1. W Dąbrowie 
Górniczej  przy  tworzeniu prototypu podjęto współpracę m.in.  z  lokalną 
szkołą plastyczną, organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami. Po-
wstały mobilne meble miejskie – ławki, donice itp. Układ mobilnych ele-
mentów miał wzbogacać funkcję przekształconego miejsca, a jednocześnie 



87

3.3. prototypowanie prZestrZeni puBlicZnej

utrudniać kierowcom rozwinięcie większych prędkości. Na pewnym odcin-
ku ulicy wprowadzono także wizualną zmianę nawierzchni, która została 
pomalowana w niebieskie pasy likwidujące podział na jezdnię i chodniki 
(rys. 3.). Rozwiązanie to umożliwiło wszystkim uczestnikom ruchu poru-
szanie się po tym samym obszarze. 

Rysunek 3.  
Ulica 3 Maja w Dąbrowie Górniczej przed i po zmianach. Makiety 
w przestrzeni ulicy

Źródło: jaworski p., 2017, Żywa Ulica Dąbrowa Górnicza…, s. 3.

Bardzo ważnym etapem w prototypowaniu jest  testowanie rozwiązań 
oraz wynikające z niego wnioski i spostrzeżenia oraz wytyczne dla ewentu-
alnych zmian w testowanych rozwiązaniach. W Dąbrowie Górniczej testo-
wanie zmiany organizacji ruchu i zagospodarowania trwało trzy tygodnie. 
Ze względu na dostosowywanie się ruchu do nowej sytuacji monitorowano 
je za pomocą badań transportowych i społecznych. Zespół projektowo-ba-
dawczy powtarzał badania w celu dokonania analizy porównawczej przed 
(wrzesień 2017) i w trakcie zmiany (październik 2017). Szczególną uwagę 
zwrócono  na  rozpoznanie  sytuacji wyjściowej  oraz monitorowanie  skut-
ków  transformacji  według  jednego  zbioru  wskaźników  transportowych. 
Analizy te obejmowały dwa zagadnienia: 

 – wielkość i zmienność w czasie potoków ruchu,
 – strukturę rodzajową ruchu w wybranych przekrojach.
Ponadto przeprowadzono analizę  ruchu w celu zobrazowania, w  jaki 

sposób  wprowadzenie  ograniczeń  komunikacyjnych  może  wpływać  na 
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wykorzystanie różnych odcinków ulicy. Poprzez porównanie danych z obu 
etapów prześledzono zmiany w zachowaniach komunikacyjnych osób po-
ruszających się po ulicy, które później można było porównać z preferencja-
mi dotyczącymi jej funkcjonowania oraz wyglądu. 

Po zakończeniu etapu testowania planowano przywrócenie wcześniej-
szych  rozwiązań z zakresie przywrócenia  ruchu na ul. 3 Maja.  Jednakże 
z uwagi na pozytywne efekty całego procesu, decyzją władz miasta nowa, 
testowana w ramach Żywej Ulicy organizacja ruchu została utrzymana.

Ze względu na odstęp w czasie pomiędzy zamknięciem procesu pro-
totypowania i realizacji docelowego projektu architektonicznego zapropo-
nowano  stopniowe wdrożenie  zmian w  trzech  etapach. Głównym  celem 
takiego podejścia jest: 

 – podniesienie  jakości  zagospodarowania  i  funkcjonowania  ulicy 
w okresie oczekiwania na docelowe przekształcenia,
 – ograniczenie szybkości i zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pie-
szych użytkowników ulicy. 

Etapowe wprowadzenie zmian przedstawiono na poniższym schemacie. 

Schemat 10.  
Planowane zmiany na ulicy 3 Maja w Dąbrowie Górniczej po etapie 
prototypowania

 

etap 1.
(2017 r.)

• prototypowanie w ramach projektu Żywa Ulica wraz z testowaniem – etap zakończony 

etap 2. 
(2017 r.)

• wprowadzenie trwalszych i mobilnych mebli w nowym układzie
• działania animacyjne realizowane przez instytucje kultury i stowarzyszenia
• opracowanie koncepcji przebudowy ulicy i aranżacji

etap 3.
(2018 r.)

• wymiana oświetlenia na ekologiczne (typu LED) 
• uporządkowanie zieleni, wprowadzenie nowych mebli miejskich, opracowanie  

dokumentacji budowlanej oraz wykonawczej dla przebudowy ulicy
• działania animacyjne realizowane przez instytucje kultury i NGO

etap 4.
(2019 r.)

• przebudowa ulicy

Źródło:  opracowanie własne na podstawie http://fabrykapelnazycia.pl/show/2018-06-08_17-
06-08-76574/Folder%20konferencyjny_Fabryka%20pe%c5%82na%20%c5%BBy-
cia_08.06.2018.pdf [dostęp: 21.08.2018].
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Opracowana  na  podstawie  wyników  prototypowania  wieloetapowa 
koncepcja docelowych przekształceń ul. 3 Maja zakłada jako podstawową 
ideę zmiany wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie walo-
rów estetycznych i użytkowych pierwszego w regionie woonerfu. W przy-
jętym rozwiązaniu zakłada się dostęp samochodowy w niezbędnym i ogra-
niczonym  zakresie,  natomiast  priorytetowo  traktowany  jest  ruch  pieszy. 
Koncepcja przebudowy ulicy w kształcie docelowym odnosi się do kilku 
znaczących miejsc w przestrzeni ulicy i definiuje dla nich rozwiązania ar-
chitektoniczne,  opisane  i  zilustrowane  oraz  przeanalizowane  pod wzglę-
dem wyzwań i zagrożeń, które mogą wiązać się z ich realizacją.

Należy podkreślić, że w koncepcji przekształceń ulicy określono także 
wytyczne do projektowania witryn oraz nośników reklamowych. Uwzględ-
nienie tego elementu w docelowej koncepcji wynikało z konsultacji spo-
łecznych, kiedy podkreślano chaos informacyjny i niską jakość estetyczną 
ulicy.  Ponadto  w  koncepcji  przedstawiono  propozycje  wspierania  pro-
ponowanych  zmian  narzędziami  nieinwestycyjnymi,  którymi  dysponu-
je  samorząd  (m.in.  zaangażowanie  organizacji  pozarządowych, wsparcie 
przedsiębiorców, zróżnicowanie stawek ze względu na rodzaj zajęcia pasa 
drogowego i zwolnienie z podatku od nieruchomości)14. 

Trwałymi efektami testowania tymczasowych rozwiązań na ul. 3 Maja 
w ramach Żywej Ulicy w Dąbrowie Górniczej są:

 – obowiązująca nowa organizacja ruchu, 
 – zwiększona dostępność i funkcjonalność ulicy dla ruchu pieszego, 
 – uporządkowana kwestia parkowania i dostaw towarów,
 – wprowadzenie mebli miejskich, zieleni i oświetlenia. 
Od grudnia 2017 r. (po zakończeniu prototypowania) instytucje miejskie 

i organizacje pozarządowe prowadzą na ul. 3 Maja działania animacyjne. 
Od czerwca 2018 roku trwają prace przygotowawcze do powołania Rady 
Ulicy, która ma być partnerem samorządu przy zarządzaniu przebudową 
i wprowadzaniu zmian do opracowanego planu przekształceń. Do czasu re-
alizacji wspomnianej koncepcji przebudowy ul. 3 Maja będzie użytkowana 
w sposób pośredni, czego przykładem jest wyposażenie jej w maju 2018 r. 
w nowe – trwalsze niż tymczasowe – meble miejskie. Dąbrowski samorząd 
zamierza także zlecić opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy.

Planując  proces  przekształceń, warto  zorganizować  go  tak,  aby móc 
przetestować jego założenia i konkretne rozwiązania. Można w ten sposób 

14  Jaworski P., 2017, Żywa Ulica Dąbrowa Górnicza…, op. cit., s. 67-68.
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uchronić się lub zminimalizować ewentualne straty finansowe wynikające 
z przyjęcia i realizacji złych rozwiązań lub nawet zablokowania inwestycji. 
W procesie prototypowania używa się także innego, mniej skomplikowa-
nego  języka  i  przekazu oraz  rozwiązań  intuicyjnych,  które  są  zrozumia-
łe dla zwykłego użytkownika, a ich interpretacja nie wymaga specjalnych 
kompetencji. Otwiera to proces na większą liczbę uczestników. Zazwyczaj 
konsultacje dotyczące przemian przestrzeni miejskiej i rozwiązań komuni-
kacyjnych, technicznych, urbanistycznych itp. są bardzo skomplikowane, 
przez co tworzą wysoki próg dostępu. Metoda prototypowania umożliwia 
podniesienie jakości dyskusji o przestrzeni publicznej. 

Podsumowując, jako korzyści płynące z prototypowania przestrzeni pu-
blicznej można wskazać:

 – zwiększenie dostępności do dyskusji i debat urbanistycznych;
 – koncentrację uwagi na konsekwencjach  realizacji projektu  (rozwią-
zaniach);
 – możliwość testowania rozwiązań w konkretnych realiach – doświad-
czanie przestrzeni;
 – umożliwienie wypowiedzi także osobom, które nie pojawiają się na 
tradycyjnych konsultacjach;
 – stopniowe wprowadzanie zmian i oswajanie z nimi użytkowników.
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4.

Mieszkalnictwo

4.1. Punkt wyjścia: z jakimi problemami mieszkaniowymi 
miasta MRM i pilotażowe planowały się zmierzyć?

Mieszkalnictwo zostało wskazane w regulaminie konkursu MRM jako 
jeden z możliwych obszarów tematycznych. Ze względu na wysoki poziom 
trudności nie dziwi fakt, że było rzadko wybierane przez uczestników kon-
kursu. W finałowej dwudziestce  jedynie  trzy miasta wskazały  ten obszar 
jako wiodący (Grajewo, Leszno i Wrocław). Kilka miast, w tym Opole Lu-
belskie, Milicz, Szczecin i Włocławek, zadeklarowały ten temat jako do-
datkowy. 

Dominującym  problemem  związanym  z  kwestią  mieszkalnictwa  na 
obszarach rewitalizacji  jest degradacja techniczna komunalnych zasobów 
mieszkaniowych wywołana  przede wszystkim  zbyt  ograniczonymi  środ-
kami  finansowymi w  zestawieniu  z  zapotrzebowaniem  na  remonty.  Jed-
ną  z  przyczyn  niskiej  efektywności  gospodarowania  zasobami mieszka-
niowymi, na którą wyraźnie wskazują wnioski, są zadłużenia czynszowe 
najemców w zasobach komunalnych. Zaległości w płaceniu czynszu są ści-
śle powiązane z innymi problemami społecznymi w obszarach rewitaliza-
cji – ubóstwem, bezrobociem, a często także trwałą niezdolnością do pracy 
z powodu niepełnosprawności,  opieki nad osobami  zależnymi czy walki 
z uzależnieniem.

Obok  pilnych  potrzeb  remontowych  gminy  zgłaszały  również  zbyt 
ograniczoną ofertę mieszkaniową, zarówno  ilościowo – zbyt mało nowo 
budowanych mieszkań powiększających zasób – jak i jakościowo. Oferta 
jest zbyt uboga, tymczasem potrzeby są zróżnicowane. Brakuje mieszkań 
komunalnych, socjalnych, zamiennych czy pracowni artystycznych. 
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W związku z tym, że obszary rewitalizacji w miastach realizują w więk-
szości funkcje mieszkaniowe, sfera ta zdominowała cele polityki rewitali-
zacyjnej. Programowanie działań w zasobie mieszkaniowym poprzedzane 
było działaniami analitycznymi, począwszy od inwentaryzacji budynków 
w zasobie komunalnym (Grajewo, Leszno), a kończąc na badaniach spo-
łecznych (Rybnik) czy szczegółowym opracowaniom na temat miksu spo-
łecznego (Leszno, Wrocław).  Inwentaryzacje oraz ekspertyzy budowlane 
umożliwiły uzupełnienie braków w dokumentacji budowlanej będącej pod-
stawą do dalszych działań związanych z projektowaniem i określaniem za-
kresu prac modernizacyjnych zasobu. Natomiast badania społeczne pozwo-
liły na nadanie kierunku interwencji rewitalizacyjnej, gdyż ambicją miast 
było  dostosowanie  przedsięwzięć  inwestycyjnych do  szczegółowych po-
trzeb przyszłych mieszkańców nowo projektowanego zasobu. W dalszym 
etapie gminy opracowywały dokumentację techniczną na potrzeby prac re-
montowych (Grajewo, Leszno, Opole Lubelskie) czy programy kierunku-
jące działania w wybranym przez gminę aspekcie mieszkalnictwa (Opole 
Lubelskie, Włocławek, Wrocław). Projekty modernizacji zasobu dotyczyły 
głównie doposażenia w  infrastrukturę  techniczną, poprawy efektywności 
energetycznej oraz poprawy stanu technicznego mieszkań i części wspól-
nych budynków wielorodzinnych. Część gmin planowała uzupełnienie luk 
w istniejącej zabudowie poprzez wprowadzenie nowych budynków o funk-
cji mieszkalno-usługowej. Interwencje infrastrukturalne uzupełniane były 
opracowywaniem  dokumentów  programowych:  polityki  mieszkaniowej 
miasta uwzględniającej potrzeby mieszkańców (Rybnik) czy też programu 
trwałego wzmocnienia funkcji mieszkaniowej w centralnej części Wrocła-
wia. W sferze mieszkaniowej programowano więc zintegrowane przedsię-
wzięcia mające na celu poprawę jakości życia na obszarach rewitalizacji, 
a  co za  tym  idzie – ograniczenie  zjawiska depopulacji w  tych częściach 
miast. 

Mimo bogatych doświadczeń gmin  realizujących projekty w konkur-
sie MRM można  śmiało  stwierdzić,  że mieszkalnictwo stało  się domeną 
miast pilotażowych – w Bytomiu i Łodzi to jeden z wiodących tematów, zaś 
w Wałbrzychu jest to temat uzupełniający, silnie sprzęgnięty z rozwiązania-
mi planistycznymi, które są  tam najważniejsze. Gros działań, opracowań 
i dokumentów realizowanych we wszystkich trzech miastach było podpo-
rządkowanych właśnie tematyce mieszkaniowej.

W Łodzi  działania pilotażowe  toczą  się w dwóch  turach – w pierw-
szym  i  drugim  projekcie  pilotażowym.  Podczas  pierwszego  projektu 



93

4.1. punkt wyjścia: Z jakiMi proBleMaMi MiesZkaniowyMi Miasta MrM i pilotażowe…

przeprowadzono szereg działań analitycznych, m.in. dotyczących sytuacji 
społeczno-gospodarczej  obszaru  pilotażowego  (8  kwartałów przeznaczo-
nych do rewitalizacji obszarowej),  i badania preferencji mieszkaniowych 
studentów. Dzięki temu w drugim pilotażu można było wykorzystać zgro-
madzony materiał i przystąpić do fazy wdrożeniowej. 

W  Bytomiu  wyjątkowa  koncentracja  problemów  mieszkaniowych 
w dzielnicach śródmiejskich w sposób istotny wpływa na całościowy, ne-
gatywny wizerunek miasta. Projekt pilotażowy jest odpowiedzią na te wy-
zwania, dlatego zakres zadań dotyczących mieszkalnictwa jest bardzo sze-
roki i obejmuje kompleksowe działania: inwentaryzacyjne (stan techniczny 
zasobu), diagnostyczne  (badanie postaw mieszkaniowych mieszkańców), 
mające na celu opracowanie modeli inwestycji mieszkaniowych dla miesz-
kańców i inwestorów, a także promocję działań poprzez Forum Inwestycji 
Mieszkaniowych. 

Opisana sekwencja została celowo zaprogramowana w tej kolejności. 
Fundamentem  do  opracowania  modeli  organizacyjno-prawnych  współ-
pracy  z  potencjalnymi  inwestorami  (Bytomskiego Modelu Dostępnego 
Mieszkalnictwa), których miasto powinno zachęcić do zaangażowania się 
w  komercyjne  projekty  remontowe,  było  rozpoznanie  faktycznego  stanu 
technicznego obiektów i oszacowanie kosztów remontów oraz określenie 
potrzeb mieszkańców zasobu. Tylko na  tej  podstawie możliwa była pra-
ca nad wariantami organizacyjnymi, a następnie poszukiwanie inwestorów 
w czasie Forum Inwestycji Mieszkaniowych. 

Efekty  działań  pilotażowych w  sferze mieszkalnictwa  stanowić  będą 
podstawę do opracowania dokumentu Polityka mieszkaniowa miasta Byto-
mia 2030 ze szczególnym uwzględnieniem działań w podobszarach rewita-
lizacji15, który stworzy ramy przyszłych interwencji. Polityka mieszkanio-
wa wskaże najlepsze rozwiązania wypracowane w pilotażu, zweryfikowane 
w praktyce dzięki testowym remontom.

W wałbrzyskim pilotażu tematyka mieszkaniowa także była fundamen-
tem konstrukcji projektu. W tym przypadku jednak nie można było rozpo-
cząć rozwiązywania problemów mieszkaniowych bez uwzględnienia szer-
szego – planistycznego i finansowego – kontekstu funkcjonowania miasta 
i  z  tego  powodu  dominują właśnie  te  dwa  tematy.  Bez  nich  nie można 

15  Koncepcja projektu pilotażowego Bytom odnowa – innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój 
inicjatyw społecznych.
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zniwelować  barier  uniemożliwiających  poprawę  warunków  mieszkanio-
wych w obszarze rewitalizacji w Wałbrzychu.

W mieście potrzeba zarówno intensywnej akcji  remontowej,  jak  i  re-
alizacji nowych inwestycji mieszkaniowych. Aż 55,8% gminnego zasobu 
mieszkaniowego  położonego  na  obszarze  rewitalizacji  Wałbrzycha  wy-
maga  podjęcia  pilnych  i  szeroko  zakrojonych  prac  remontowo-moderni-
zacyjnych wynikających z rekomendacji z przeglądów stanu technicznego 
budynków. Zabudowę w najgorszym stanie technicznym miasto objęło pro-
cesem rozbiórek – w latach 2012-2015 wyburzono łącznie 67 budynków. 
Wyburzenia w takiej skali spowodowały konieczność przeprogramowania 
polityki  planistycznej  względem  obszaru  rewitalizacji. Aby  zaplanować 
kierunki i sposób kształtowania nowej zabudowy mieszkaniowej w podob-
szarach  rewitalizacji,  których  zabytkowe  układy  urbanistyczne  objęte  są 
ochroną  rejestrową,  należało w  pierwszym  etapie  zaktualizować  gminną 
ewidencję zabytków oraz opracować obszarowe wytyczne konserwatorskie 
na potrzeby tych terenów. W kolejnym kroku sporządzono koncepcje pro-
gramowo-przestrzenne dla każdego podobszaru rewitalizacji, kształtujące 
kierunki  zagospodarowania w stosunku do zasobu mieszkaniowego  i  in-
frastruktury  towarzyszącej.  Dostępność  instrumentu  finansowego  umoż-
liwiającego wdrożenie przedsięwzięć  inwestycyjnych pozwoliła na przy-
stąpienie do procesu projektowania budowlanego m.in. w odniesieniu do 
zasobu mieszkaniowego. Kompleksowe działania remontowe prowadzone 
będą w przypadku budynków, które są w 100% własnością komunalną. In-
terwencja ta wymaga wykwaterowania mieszkańców, w związku z czym 
projekt pilotażowy przewiduje zatrudnienie Latarników Społecznych koor-
dynujących ten proces. 

Podobnie  jak w Bytomiu  i Łodzi, w Wałbrzychu  została  zaplanowa-
na  sekwencja działań dopasowanych do  specyfiki miasta. Na nowo zde-
finiowana  polityka  planistyczna  umożliwiła  stworzenie  ram  dla  nowych 
inwestycji, w tym tworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej w miejscu 
wyburzonej zabudowy. Działania związane z ochroną zasobu kulturowego 
wzmacniają uwarunkowania prowadzenia polityki remontowej na obszarze 
rewitalizacji, szczególnie cennym w tym względzie. 

Dodatkowo duży potencjał aktywnych inwestycyjnie wspólnot miesz-
kaniowych w Wałbrzychu spowodował konieczność ich wsparcia w celu 
włączenia w proces zmian na obszarze rewitalizacji. Podmioty te zostały 
przeszkolone na  temat  zasad prowadzenia  remontów w obiektach zabyt-
kowych,  jak  również dostarczono  im narzędzie  informatyczne w postaci 
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kalkulatora efektywności finansowej inwestycji (z modułem kalkulatora do 
inwestycji termomodernizacyjnych).

Podobnie jak w Bytomiu, w Wałbrzychu uwzględniono wnioski z dzia-
łań pilotażowych w dokumencie kierunkowym dotyczącym polityki miesz-
kaniowej  – Wieloletni Program Gospodarowania Zasobem Mieszkanio-
wym Gminy Wałbrzych na lata 2019-2023 – który został przyjęty Uchwałą 
nr LXI/751/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha w dniu 27 września 2018 r.16

Podsumowując, należy podkreślić kompleksowość zagadnień mieszka-
niowych, które podjęły gminy uczestniczące w modelowych i pilotażowych 
projektach z zakresu rewitalizacji. Efektem jest wielowątkowy zbiór wska-
zówek, dobrych praktyk i wzorów dokumentów, dzięki którym inne gminy 
w Polsce mogą przystąpić od razu do konkretnych działań, zamiast szukać 
sposobów na własną rękę. Zakres dokumentów jest imponujący i obejmu-
je całość zagadnień mieszkaniowych, z którymi mierzą się polskie gminy:

 – opracowania o charakterze stricte technicznych, w tym inwentaryza-
cje budynków, PFU i projekty budowlane; 
 – dokumenty planistyczne wspierające tworzenie warunków do rozwo-
ju nowych inwestycji i remonty istniejących budynków, w tym zabyt-
ków, m.in. studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, pla-
ny miejscowe, koncepcje architektoniczno-urbanistyczne, wytyczne 
konserwatorskie;
 – dokumenty strategiczne, operacyjne i akty prawa miejscowego kreu-
jące  politykę mieszkaniową,  w  tym  polityki mieszkaniowe,  wielo-
letnie  programy  gospodarowania  zasobem  mieszkaniowym  gminy, 
uchwały  w  sprawie  ustanowienia  Specjalnej  Strefy  Rewitalizacji, 
uchwały dotyczące zasad najmu, np. miksu społecznego;
 – wskazówki  dotyczące  szkoleń  czy  materiałów  informacyjnych  dla 
wspólnot mieszkaniowych, mieszkańców i innych interesariuszy, któ-
rzy podejmują remonty substancji mieszkaniowej. 

Bogate spektrum opracowań i dokumentów, które są wynikiem pracy 
23 gmin, może być cenną wskazówką dla innych, którzy będą poszukiwać 
wzorcowych dokumentów przetargowych przystosowanych do  lokalnych 
uwarunkowań, dlatego w opisie poszczególnych zagadnień przedstawiamy 
nie suche zapisy, a wyjaśnienia przyjętego podejścia w opisach przedmio-
tu zamówienia, wymagań czy kryteriów, a następnie odzwierciedlenie tego 
dopasowania  w  opracowaniach. W  związku  z  powyższym  w  kolejnych 

16  Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018 r. poz. 4902.
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rozdziałach przedstawiliśmy różnorodne podejścia do zagadnień mieszka-
niowych w wybranych miastach – Łodzi, Bytomiu i Opolu Lubelskim. Do 
szczegółowego przedstawienia wybraliśmy dwie grupy tematów:

 – badania preferencji mieszkaniowych,
 – mieszkalnictwo w dokumentach strategicznych i aktach prawa miej-
scowego,

Wybór ten został podyktowany kilkoma czynnikami. Po pierwsze część 
zagadnień dotyczących mieszkalnictwa została  już opracowana w pierw-
szym  i  drugim  tomie  interaktywnego  poradnika  mieszkaniowego.  Znaj-
duję  się  tam  przegląd  informacji  o  sposobach  ograniczania  zadłużenia 
czynszowego i metodach wspierania wspólnot mieszkaniowych w remon-
tach (pierwszy tom poradnika17) oraz o mieszkalnictwie w gminnych pro-
gramach rewitalizacji i SSR (drugi tom poradnika). Po drugie nad innymi 
tematami gminy ciągle jeszcze pracują, a naszym celem było przedstawie-
nie sprawdzonych rozwiązań, z których można korzystać, mając pewność 
co do ich skuteczności. 

4.2. Modele wsparcia mieszkalnictwa

Głównym wyzwaniem, przed którym stanęła Łódź w związku z rewi-
talizacją obszarową, okazała się masowa wręcz akcja przeprowadzek, któ-
re mają objąć ponad 2 tys. rodzin. W związku ze zidentyfikowaniem wielu 
napięć, niejasności  i  trudności związanych z  tak szeroko zakrojonym za-
mierzeniem zadaniem pilotażu było wypracowanie  skutecznego  sposobu 
na wspieranie mieszkańców w czasie przeprowadzek. 

17  https://www.miir.gov.pl/media/39977/22_05_2017_poradnik_mieszkaniowy.pdf  
[dostęp: 8.07.2018].

https://www.miir.gov.pl/media/39977/22_05_2017_poradnik_mieszkaniowy.pdf
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Łódź – wnioski z pierwszego pilotażu dotyczące tematyki mieszkaniowej

„Z rekomendacji szczegółowych Zestaw rekomendacji i modeli prowadzenia 
procesu rewitalizacji Łodzi opracowanych w ramach pilotażu i wynika, iż ważnym 
obszarem wymagającym pilnej interwencji jest problem mieszkalnictwa. pilotaż 
i rekomenduje wprowadzenie funkcji operatora/kierownika/koordynatora obsza-
ru rewitalizacji (menadżer kwartału/osiedla). Mieszkańcy podczas spotkań i kon-
sultacji często podkreślają, że istnieje potrzeba lepszego dostępu do informacji 
dotyczących bieżących działań rewitalizacyjnych m.in. takich jak terminy przepro-
wadzek, sposób ich realizowania, plany zagospodarowania najbliższego otoczenia, 
możliwości powrotów do tych samych lokali po remoncie itd. w związku z powyż-
szym, Pilotaż II przewiduje opracowanie i przetestowanie modelu Gospodarzy 
Obszarów, których zadaniem byłby oparty na zasadach partnerstwa i dialogu 
bieżący kontakt z mieszkańcami danego obszaru.

kontynuując, z opracowanego Zestawu analiz i rekomendacji w zakresie spo-
łeczno-gospodarczej sytuacji obszaru Pilotażowego wynika, że osoby z obszaru 
rewitalizacji, które doświadczają problemów społecznych (m.in.: bezrobocie, bie-
da, choroba, zadłużone mieszkanie, uzależnienia itp.) potrzebują dodatkowego 
wsparcia w sytuacji czasowej lub trwałej zmiany miejsca zamieszkania następu-
jącego w ramach procesu rewitalizacji. w związku z tym Pilotaż II zakłada powo-
łanie zespołu Latarników Społecznych, którzy będą wspierać i pomagać w roz-
wiązywaniu problemów społecznych przeprowadzających się mieszkańców. 
Będą oni stanowić swego rodzaju „osobistych opiekunów” mieszkańców, odpo-
wiedzialnych za zapewnienie kompleksowego wsparcia w rozwiązaniu problemów 
społecznych, z którymi sami mieszkańcy nie są w stanie sobie poradzić”.

Źródło:  koncepcja projektu pilotażowego Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obsza-
rów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2.

Chociaż model ten jest dostosowany do lokalnej specyfiki, cechuje się 
uniwersalnością. Zastosowanie go w innych miastach, gdzie planowane są 
przeprowadzki, wymaga jednak odpowiedniego skalowania, a więc osza-
cowania, w jakim zakresie powinien zostać przeniesiony i czy są potrzebne 
wszystkie zawarte w nim elementy. 

Przeprowadzenie blisko  tysiąca najemców wraz z rodzinami  jest wy-
zwaniem logistycznym, ale i szansą na pomoc przeprowadzanym osobom 
w ich zmaganiach z problemami życiowymi. Łódzki model wsparcia prze-
prowadzek skupia się na poszukiwaniu uniwersalnych rozwiązań w sferze 
informacyjno-koordynacyjnej,  uwzględniając  uwarunkowania  psycholo-
giczne i środowiskowe przeprowadzanych osób. 
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Istniejący system, w którym wydział lokalowy wraz z zarządcami kon-
kretnych budynków zajmował się kwestiami administracyjnymi, a pracow-
nicy  socjalni  pomocą  dla mieszkańców,  okazał  się  zupełnie  niedostoso-
wany do przeprowadzek na skalę wynikającą z rewitalizacji obszarowej18. 
Stało się to widoczne zwłaszcza w kontekście wymogów ustawy o rewi-
talizacji, zgodnie z którymi nie można wykluczać nikogo z uczestnictwa 
w korzyściach wynikających z rewitalizacji. Tymczasem zadłużeni najem-
cy remontowanych kamienic, doświadczający różnych problemów życio-
wych, a często dodatkowo w związku z tym bezumownie zajmujący lokale 
mieszkalne, wypadliby z obszaru rewitalizacji i zostali odcięci od wsparcia. 
Doszłoby do paradoksu, bo przecież to ich sytuacja zdecydowała o wyzna-
czeniu tego obszaru.

Dobrym rozwiązaniem umożliwiającym sprawną przeprowadzkę i za-
pewnienie wsparcia tak licznej i różnorodnej grupie osób okazało się utwo-
rzenie dwóch nowych stanowisk: Gospodarzy Obszarów i Latarników Spo-
łecznych. 

Zadaniem  Gospodarzy  Obszarów  jest  informowanie  o  planowanych 
przeprowadzkach, koordynacja mieszkańców oraz towarzyszenie im pod-
czas procesu zmiany miejsca zamieszkania oraz pomoc w rozwiązywaniu 
problemów logistycznych i administracyjnych napotkanych w trakcie prze-
prowadzek. W przypadku skomplikowanej i/lub nieuregulowanej sytuacji 
mieszkaniowej to właśnie Gospodarz Obszaru pomaga wytyczyć drogę po-
stępowania,  np.  sposób  uregulowania  długu  lub  ubiegania  się  o  dodatek 
mieszkaniowy. 

Nieco inną funkcję pełni Latarnik Społeczny, który wspiera osoby nie-
radzące  sobie  z  problemami  związanymi  z  przeprowadzką,  ale  mający-
mi bardziej złożony, życiowy charakter. Istotną częścią pracy Latarników 

18  Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi (ROCŁ, projekty 1-8) – zgodnie z definicją stosowaną 
przez Urząd Miasta Łodzi  to projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020, realizowane na 8 wyznaczonych obszarach w centrum Łodzi. Rewitalizacja obszaro-
wa zakłada kompleksowy remont budynków, dróg, infrastruktury, przestrzeni publicznych i ko-
munikacji. W planach jest utworzenie rodzinnych domów dziecka, mieszkań chronionych, miejsc 
kultury,  świetlic,  centrów oraz  lokali  usługowych. Działania  te mają pozytywnie wpływać na 
ekonomię społeczną w mieście oraz podnieść standard życia mieszkańców obszarów 1-8. Celem 
Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi  jest  m.in.  stworzenie  przyjaznej,  żywej  i  ciekawej 
przestrzeni życia oraz pracy dla mieszkańców, zmniejszenie skali występowania negatywnych 
zjawisk  społecznych  poprzez  poprawę warunków  życia  i  rozwoju  społeczności  lokalnej,  pro-
mowanie zatrudnienia i lokalnej przedsiębiorczości poprzez tworzenie przestrzeni atrakcyjnych 
pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej, a także wzbogacenie potencjału kulturalnego 
i turystycznego obszaru projektu.
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Społecznych jest sieciowanie, czyli budowanie sieci współpracy pomiędzy 
mieszkańcami a konkretnymi przedstawicielami instytucji czy organizacji 
pozarządowych lub osobami decyzyjnymi. Zatem Latarnik pomaga miesz-
kańcom w wyborze miejsca, gdzie mogą uzyskać pomoc czy radę. Może 
też towarzyszyć im podczas załatwiania niezbędnych formalności. 

Koordynatorem prac Gospodarzy i Latarników jest specjalista ds. miesz-
kalnictwa, który dba o stały przepływ informacji w zespole, m.in. poprzez 
regularne spotkania operacyjne i wspólne dyskusje nad sprawdzonymi roz-
wiązaniami i problemami, z którymi mierzą się oni w codziennej pracy. 

Jednoczesna  pomoc  ze  strony  Gospodarza  i  Latarnika  gwarantuje 
wsparcie jak największej liczbie osób. Należy podkreślić, że model prze-
prowadzek  w  Łodzi  nadal  ewoluuje.  Zestaw  narzędzi  diagnostycznych, 
którymi  posługuje  się  zespół Latarników,  i  indywidualny  plan wsparcia, 
który  służy  spisaniu  z  osobą wspieraną  prostego  planu  rozwiązania  naj-
bardziej palących problemów, zostały opisane w Poradniku dla Latarni-
ków Społecznych. Mogą przydać się każdemu zainteresowanemu z innych 
miast. Zespoły Gospodarzy  i Latarników szkolą się, a  także mają możli-
wość grupowej i indywidualnej superwizji, dzięki której łatwiej radzą so-
bie ze stresującymi zdarzeniami (np. interwencjami, trudnymi rozmowami, 
bezradnością wobec wieloletniego nawarstwienia się problemów osób, któ-
rym starają się pomóc), z którymi stykają się prawie każdego dnia w pracy.

Łódzki  zespół Gospodarzy Obszarów  i  Latarników Społecznych  jest 
uwzględniony w strukturze Urzędu Miasta Łodzi. Mimo to należy pamię-
tać, że wszędzie warunkiem skutecznego działania Gospodarzy i Latarni-
ków jest ich współpraca w tej samej instytucji. Istotne znaczenie ma rów-
nież współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi – przede wszystkim 
z wydziałem lokalowym i ośrodkiem pomocy społecznej19.

Przeprowadzki to największe, ale nie jedyne wyzwanie łódzkiej rewita-
lizacji w zakresie mieszkalnictwa. Powiązane są z nim dwa inne, na które 
pilotaż również stara się odpowiedzieć. Jednym jest wypracowanie mode-
lu zasiedlania kamienic po generalnych remontach. Model  ten może być 
wskazówką dla bardzo wielu gmin w Polsce, które znajdą środki na remon-
ty generalne i stworzenie kompleksowej oferty mieszkaniowej. Tworzenie 

19  Więcej  informacji można znaleźć na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: https://
www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/krajowe-centrum-wiedzy-
-o-rewitalizacji/projekty-pilotazowe/lodz/  [dostęp:  2.11.2018]  oraz w Podręczniku dla Latarników 
Społecznych:  http://centrumwiedzy.org/wp-content/uploads/2017/07/Podr%C4%99cznik-dla-Latar-
nik%C3%B3w-Spo%C5%82ecznych.pdf [dostęp: 8.07.2018].

https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/krajowe-centrum-wiedzy-o-rewitalizacji/projekty-pilotazowe/lodz/
https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/krajowe-centrum-wiedzy-o-rewitalizacji/projekty-pilotazowe/lodz/
https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/krajowe-centrum-wiedzy-o-rewitalizacji/projekty-pilotazowe/lodz/
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zróżnicowanej oferty mieszkaniowej jest ściśle powiązane z miksem spo-
łecznym. W łódzkim pilotażu zaplanowano przetestowanie tworzenia mik-
su w Domu Wielopokoleniowym, na który miasto przeznaczyło jedną z wy-
remontowanych kamienic przy ul. Wólczańskiej 168. O ile model wsparcia 
przeprowadzek jest już gotowym rozwiązaniem, z którego można czerpać 
inspirację,  to  Dom Wielopokoleniowy  i  model  zasiedlania  kamienic  są 
w trakcie opracowywania.

W Bytomiu gminny zasób mieszkaniowy obejmował w momencie roz-
poczęcia prac nad pilotażem 13 888 lokali, w tym w budynkach w całości na-
leżących do gminy znajduje się 6267 mieszkań, zaś w budynkach wspólnot 
mieszkaniowych – 7621. W zależności od podobszaru rewitalizacji udział 
budynków mieszkalnych, w których gmina posiada mieszkania, waha się od 
44% do ponad 60% przy przeciętnym udziale 27% w całym mieście. Poka-
zuje to, jak duże znaczenie dla odnowy zasobu w obszarze rewitalizacji mają 
działania miasta, zarówno poprzez inwestycje, jak i demonstracje. Skala ko-
niecznych inwestycji przekracza jednak możliwości miasta. Budynki, w któ-
rych znajdują się mieszkania komunalne, są najczęściej niedoinwestowane, 
w złym stanie technicznym, niedopasowane do współczesnych standardów 
i potrzeb, np. osób z niepełnosprawnościami czy w podeszłym wieku. Jak 
stwierdzono w GPR. Bytom 2020+, „średni wiek budynków mieszkalnych 
na obszarze rewitalizacji wynosi w Śródmieściu 109 lat, w Śródmieściu Za-
chód 84 lata, w Śródmieściu Północ 88 lat, w Rozbarku 97 lat, w podobsza-
rze Bobrek 95 lat, w Kolonii Zgorzelec 109 lat”20. Brakuje toalet w miesz-
kaniach,  bardzo  dużą  rzadkością  jest  ciepła woda  i  centralne  ogrzewanie 
(jedynie 161 lokali), aż 95,5% zasobu jest ogrzewana przy pomocy pieców 
węglowych.  Niedoinwestowanie  wynika  z  bardzo  wysokich  kosztów  re-
montów starej zabudowy oraz nieefektywności gospodarki mieszkaniowej 
o charakterze strukturalnym – bezrobocie i ubóstwo będące konsekwencją 
zamykania kopalń i upadku przemysłu w Bytomiu spowodowały kolosalne 
zaległości czynszowe i poprzestanie jedynie na bieżących niezbędnych pra-
cach konserwacyjnych. Jednocześnie analiza stanu zasobu mieszkaniowego 
będącego w 100% własnością gminy nie wypada źle. Co prawda w dobrym 
i bardzo dobrym stanie technicznym jest jedynie 17 budynków, ale w zaso-
bie dominują budynki w stanie zadowalającym – 526 budynków, tj. 77,6%. 
Należy zauważyć, że kategoria ta jest bardzo pojemna i umieszczono w niej 
budynki  o  bardzo  zróżnicowanych  potrzebach  remontowych.  W  związ-

20  Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+, s. 82.
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ku z tym jako jedno z pilniejszych działań w pilotażu wskazano potrzebę 
inwentaryzacji tych budynków w celu weryfikacji ich stanu technicznego. 
Niezbędne było także określenie struktury społecznej mieszkańców zasobu 
i ich specjalnych potrzeb.

W budynkach o złym i bardzo złym stanie technicznym mieszkają naj-
częściej osoby w trudnej sytuacji materialnej, wiele mieszkań stoi pustych, 
a  środków  na  remonty  brakuje,  nawet  po  uwzględnieniu  dofinansowań 
w  ramach RPO WŚ 2014-2020. Bez dywersyfikacji  źródeł finansowania 
i zaangażowania prywatnych inwestorów w remonty nie jest możliwe roz-
wiązanie wszystkich problemów mieszkaniowych w obszarze rewitalizacji.

Wynikiem  pilotażu  jest Bytomski Model Dostępnego Mieszkalnictwa, 
który ma charakter wdrożeniowy i zakończył się realizacją 5 projektów in-
westycyjnych w sferze mieszkaniowej w kwartale pilotażowym. Jego celem 
było włączenie  inwestorów działających  lokalnie do prowadzenia projek-
tów remontowych oraz otworzenie rynku mieszkaniowego na inwestorów 
zagranicznych, którzy szukają stabilnych i długoterminowych możliwości 
inwestycyjnych najczęściej  z  dodatkowym efektem społecznym  (np.  fun-
dusze emerytalne, fundusze  inwestycyjne, organizacje filantropijne). Oka-
zało się to dużym wyzwaniem dla miasta, biorąc pod uwagę liczbę pusto-
stanów w złym stanie technicznym w zasobie komunalnym oraz niskie ceny 
transakcyjne  na  rynku  nieruchomości,  a w  związku  z  tym niewielkie  za-
interesowanie  inwestorów projektami  komercyjnymi w  starych  zasobach. 
W toku prac nad modelem zrezygnowano z poszukiwania na rynku komer-
cyjnym doradcy, który miałby z zewnątrz wspierać miasto w wypracowaniu 
modelu. Bardziej adekwatnym rozwiązaniem okazało się powierzenie reali-
zacji tych zadań spółce miejskiej Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Bytom Spółka z o.o. Powodem było zarówno ryzyko, że po zleceniu usługi 
zewnętrznej firmie wiedza zgromadzona w trakcie pracy nad modelem po 
realizacji projektu znalazłaby się poza strukturą organizacyjną miasta,  jak 
i konieczność dopasowania modelu w szczegółach (uchwał, regulaminów, 
umów itp.) do lokalnych uwarunkowań. Takie przesłanki przesądziły o za-
stosowaniu zamówienia in-house.

Powierzenia zadania dokonano w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 12 PZP, 
zgodnie z czym w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wol-
nej ręki zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym 
wykonawcą. Gmina może udzielić tego typu zamówienia, gdy spełnione są 
łącznie następujące warunki:
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a.  zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę odpowiada-
jącą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, 

b.  ponad  90%  działalności  kontrolowanej  osoby  prawnej  dotyczy 
wykonywania  zadań  powierzonych  jej  przez  zamawiającego 
sprawującego kontrolę,

c.  w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału 
kapitału prywatnego.

Zamówienie in-house pozwala na powierzenie zadań, do których kom-
petencje mają spółki miejskie, bez konieczności sztucznego poszukiwania 
wykonawców na  rynku.  Jest  to  szczególnie  pożądane w  sytuacjach,  gdy 
wypracowywane rozwiązania mają być podstawą rozwiązań kreowanych 
w długim okresie i ważne jest, aby zgromadzona wiedza i pamięć instytu-
cjonalna pozostawały w samorządzie.

Studium przypadku: realizacja Bytomskiego Modelu Dostępnego 
Mieszkalnictwa przez TBS Bytom Sp. z o.o.
Punktem wyjścia do zawarcia z TBS Bytom Sp. z o.o. umowy na peł-

nienie roli operatora w zakresie wsparcia doradczego służącego wypra-
cowaniu Bytomskiego Modelu Dostępnego Mieszkalnictwa (doradz-
two dot. poszukiwania inwestorów, przygotowanie i wydruk publikacji 
Długoterminowe możliwości inwestycyjne w mieszkalnictwie w Byto-
miu, organizacja merytoryczna Forum Inwestycji Mieszkaniowych) było 
przygotowanie i opublikowanie informacji o zamiarze zawarcia umowy 
ze spółką.

Przygotowanie tej informacji wymagało nie tylko określenia przed-
miotu zamówienia, jak to ma miejsce w tradycyjnych procedurach PZP, 
lecz także oceny spełnienia przesłanek do wyboru z wolnej ręki w try-
bie in-house. Warunki określone w PZP:

1.  Spółka miejska Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bytom 
Sp. z o.o. została powołana w celu realizacji zadań własnych gmi-
ny Bytom w zakresie budowania domów mieszkalnych i ich eks-
ploatacji na zasadach najmu. Spółka wykonuje zadania wyłącz-
nie na rzecz jednego wspólnika gminy Bytom i zasadniczo nie 
realizuje żadnej innej komercyjnej działalności. Zadania te zosta-
ły powierzone spółce w akcie założycielskim. Gmina Bytom po-
siada 100% udziałów w spółce miejskiej Towarzystwo Budownic-
twa Społecznego Bytom Sp. z o.o. Gmina Bytom sprawuje nad 
nią kontrolę. Obszarem działania spółki jest gmina Bytom.
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2.  W okresie trzech lat poprzedzających udzielenie zamówienia po-
nad 90% działalności w spółce miejskiej Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego Bytom Sp. z o.o., stanowiły zadania powie-
rzone jej przez zamawiającego, tj. gminę Bytom – Urząd Miejski 
w Bytomiu. Procent przychodów z zadań zleconych przez gminę 
Bytom spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bytom 
Sp. z o.o. w roku 2014 wynosił 97,13%, w roku 2015 – 97,54%, 
natomiast w roku 2016 – 97,79%. Średni procent przychodów 
z ostatnich 3 lat wyniósł 97,49%.

3.  W spółce miejskiej Towarzystwo Budownictwa Społecznego By-
tom Sp. z o.o. nie ma bezpośredniego ani pośredniego udziału 
kapitału prywatnego.

Dzięki temu nie było przeszkód prawnych do powierzenia zadania 
merytorycznego spółce, której wcześniejsze zadania merytoryczne 
w ocenie Urzędu Miejskiego w Bytomiu miały gwarantować najlepsze 
możliwe podejście do wypracowania modelu. 

Jednocześnie z opublikowaniem informacji o zamiarze zawarcia 
umowy przedstawiono także jej projekt, w którym zawarto opis zobo-
wiązań stron, szczegółowo definiując zakres zadań TBS Bytom Sp. z o.o. 
Zamówienie obejmowało co najmniej wypracowanie i przetestowanie 
w praktyce czterech modeli organizacyjno-prawnych:

1.  realizowanego przez wykonawcę remontu powierzonego mająt-
ku (lokali mieszkalnych) przekazanego do spółki aportem;

2.  remontu lokali mieszkalnych stanowiących udział gminy we 
wspólnocie mieszkaniowej, przekazanych spółdzielni mieszka-
niowej realizowanego przez spółdzielnię mieszkaniową;

3.  remontu realizowanego przez inwestora działającego na zasa-
dach non profit we współpracy z organizacją społeczną oferu-
jącą komponent wspierający lokatorów remontowanych miesz-
kań, np. mieszkania treningowe w długotrwałym najmie;

4.  remontu realizowanego przez partnera prywatnego w formule 
PPP na całym obszarze rewitalizacji21.

Ze względu na obowiązek realizacji w pilotażu wskaźnika w posta-
ci 5 wyremontowanych mieszkań z zasobu komunalnego mechanizm 
wynagrodzenia w umowie oparto nie tylko na harmonogramie rze-
czowo-finansowym związanym z opracowaniem kolejnych dokumen-
tów i organizacją wydarzeń, lecz także uwzględniono zobowiązania 

21  Szczegółowo wnioski z testowania modeli zostaną przedstawione w czwartym podrozdziale ni-
niejszego rozdziału.
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remontowe. Była to też jedna z przesłanek wyboru tego wariantu orga-
nizacyjnego wypracowania modelu. Zewnętrzny wykonawca nie miał-
by możliwości praktycznego przetestowania sugerowanych rozwiązań 
w zasobie komunalnym i zamiast waloru wdrożeniowego miasto mo-
głoby pozostać z czysto teoretyczną propozycją. Wynagrodzenie rozbi-
to na transze kwartalne uzależnione od realizacji następujących części:

 – I kwartał realizacji umowy – przeprowadzenie analizy struktury 
społecznej mieszkań w zasobie gminy oraz barier architektonicz-
no-urbanistycznych występujących w kwartale pilotażowym,
 – II kwartał realizacji umowy – wypracowanie modeli wraz ze ścież-
kami dojścia oraz przekazanie 5 lokali inwestorom celem testowa-
nia wybranych modeli mieszkaniowych,
 – III kwartał realizacji umowy – zrealizowanie Forum Inwestycji 
Mieszkaniowych,
 – IV kwartał realizacji umowy – zaadaptowanie na cele mieszkanio-
we 5 pustostanów w obszarze pilotażowym w wyniku działań te-
stowych Bytomskiego Modelu Dostępnego Mieszkalnictwa.

TBS Bytom Sp. z o.o. każdorazowo na koniec okresu rozliczeniowe-
go przedkładało sprawozdanie odnośnie do stanu realizacji umowy i na 
tej podstawie było wynagradzane. Dodatkowo, ze względu na znaczenie 
ostatecznego wyniku dla powodzenia całego przedsięwzięcia, założono, 
że wykonawca będzie wystawiał faktury na 80% wartości wynagrodze-
nia, a końcowe rozliczenie wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytu-
łu wykonania przedmiotu umowy nastąpiło fakturą końcową wystawio-
ną przez wykonawcę po potwierdzeniu pełnej realizacji założeń modelu.

W wyniku doradztwa, obok zrealizowanych projektów remonto-
wych, powstała również publikacja przedstawiająca pełną ofertę in-
westycyjną na potrzeby obszaru rewitalizacji Kamienice i lokale do 
remontu. Oferta inwestycyjna dla obszaru pilotażowego w zakresie 
rewitalizacji322. W publikacji zainteresowani inwestorzy mogą znaleźć 
podstawowe informacje dotyczące struktury społecznej w obszarze re-
witalizacji i popytu na lokale mieszkalne, planowanych działań miasta 
w zakresie rewitalizacji, a także wykaz obiektów wraz z podstawowymi 
informacjami finansowymi i technicznymi dotyczącymi oferowanych 
nieruchomości.

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów urzędu Miejskiego w Bytomiu.

22  http://www.bytomodnowa.pl/uploads/images/badanie%20jako%C5%9Bci%20zycia%202/
Forum%20inwestycji/oferta%20inwestycyjna%20_FIN_28_08_2018.pdf [dostęp: 2.11.2018].

http://www.bytomodnowa.pl/uploads/images/badanie jako%C5%9Bci zycia 2/Forum inwestycji/oferta inwestycyjna _FIN_28_08_2018.pdf
http://www.bytomodnowa.pl/uploads/images/badanie jako%C5%9Bci zycia 2/Forum inwestycji/oferta inwestycyjna _FIN_28_08_2018.pdf


105

4.2. Modele wsparcia MiesZkalnictwa

Wyzwania stojące przed Bytomiem w zakresie mieszkalnictwa są pod 
względem skali jednymi z najtrudniejszych w Polsce, ale jednocześnie ty-
powymi dla innych miast, które muszą (choć w mniejszym zakresie) bo-
rykać  się  z  degradacją  zasobów  mieszkaniowych,  niepełną  informacją 
o potrzebach mieszkańców i niechęcią inwestorów do podejmowania ko-
mercyjnych projektów remontowych. Dlatego kompleksowy model opra-
cowany w Bytomiu  nie  służy  jedynie  temu miastu,  ale ma  być  zbiorem 
rozwiązań organizacyjno-prawnych, z których będą mogły skorzystać inne 
gminy w zakresie odpowiadającym ich potrzebom. 

W przypadku Opola Lubelskiego jako podstawowy instrument w po-
dejściu do zagadnień mieszkaniowych zastosowano mechanizm dotacyjny 
dostępny w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Zgodnie z art. 35 ustawy o re-
witalizacji w uchwale o SSR można przewidzieć, że dotacje dla właścicieli 
i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze SSR 
służą dofinansowaniu działań mających na celu realizację przedsięwzięć re-
witalizacyjnych wskazanych w GPR (zgodnie z lit. a i b art. 15 ust. 1 pkt 5). 
W treści uchwały o ustanowieniu SSR należy określić szczegółowe zasady 
przyznawania dotacji: 

 – tryb postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji, 
 – sposób jej rozliczania i warunki zwrotu, 
 – rodzaj dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku i rozlicze-
nia dotacji, 
 – postanowienia, jakie powinna zawierać umowa o udzielenie dotacji, 
 – sposób gromadzenia informacji o udzielonych dotacjach.
W przypadku nieruchomości położonych na obszarze SSR gmina może 

udzielić ich właścicielom lub użytkownikom wieczystym dotacji w wyso-
kości nieprzekraczającej 50% nakładów koniecznych na wykonanie:

 – robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie,
 – prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieru-
chomości niewpisanych do rejestru zabytków.

Szczegółowe doprecyzowanie zasad przyznawania dotacji ustawodaw-
ca  pozostawił  gminom. Opole Lubelskie  skorzystało  z  tej  elastyczności, 
tworząc na bazie dotacji Program Remontu Kamienic23. 

Założono,  że  SSR  będzie  obejmować  cały  obszar  rewitalizacji,  czy-
li historyczne centrum Opola Lubelskiego. Celem programu jest ożywie-
nie  i  poprawa  jakości  życia  na  tym  terenie  dzięki  aktywizacji  lokalnej 

23  https://umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//5projekt_uchwaly.pdf [dostęp: 2.11.2018].

https://umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//5projekt_uchwaly.pdf
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społeczności  do  podejmowania  działań  inwestycyjnych  poprawiających 
jakość  przestrzeni  publicznych,  ochrona wartości  historycznych  i  niepo-
wtarzalnego charakteru obszaru. Na podstawie Gminnego Programu Re-
witalizacji Gminy Opole Lubelskie na lata 2017-2024 wskazano konkretne 
przedsięwzięcie obejmujące remont 56 kamienic na obszarze SSR.

W uchwale w sprawie ustanowienia SSR dokładnie określono zakres 
rzeczowy dotacji i maksymalną wartość dofinansowania:

1.  zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytku – do 15% nakła-
dów koniecznych;

2.  odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych 
albo  ich całkowite odtworzenie – do 30% nakładów koniecznych, 
z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

3.  odnowienie  lub  całkowite  odtworzenie  okien,  w  tym  ościeżnic 
i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokry-
cia  dachowego,  rynien  i  rur  spustowych  –  do  40% nakładów ko-
niecznych; 

4.  wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowej  –  do  15%  nakładów  ko-
niecznych.

Dodatkowo w razie połączenia kilku działań inwestycyjnych dopusz-
czono możliwość podwyższenia poziomu dofinansowania.

Zaznaczono, że dotacja może zostać podwyższona maksymalnie o 10 
punktów procentowych nakładów koniecznych, jeżeli równocześnie z Pro-
gramem Remontu Kamienic  realizowany  będzie  przez  właściciela/użyt-
kownika  wieczystego  Program przywracania do wynajmu pustostanów 
w kamienicach. Program ten zakłada, że gmina – zamiast budować nowe, 
kosztowne i czasochłonne budynki komunalne – wynajmie część lokali od 
właścicieli na obszarze SSR. Premią mogą zostać objęci właściciele/użyt-
kownicy wieczyści lokali mieszkalnych przywracanych do wynajmu.

Dotacje na remonty kamienic są komponentem systemu wsparcia zmian 
w sferze mieszkaniowej w Opolu Lubelskim. Ważnym uzupełnieniem jest 
wspomniany Program Mieszkań dla Młodych Rodzin24. Założono, że zasób 
mieszkaniowy dostępny pod wynajem w  ramach programu  tworzą  loka-
le mieszkalne położone w budynkach zlokalizowanych na obszarze rewi-
talizacji wyznaczonym Uchwałą nr XX/130/2016 Rady Miejskiej w Opo-
lu Lubelskim z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Opole Lubelskie. Zgłosze-

24  http://www.odnawiamy.opolelubelskie.pl/# [dostęp: 2.11.2018].

http://www.odnawiamy.opolelubelskie.pl/#
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nia  lokalu na wynajem w ramach programu dokonuje właściciel poprzez 
złożenie odpowiedniego formularza. Właściciel lokalu zapewnia dostęp do 
lokalu spełniającego warunki lokalu mieszkalnego o określonym minimal-
nym standardzie w terminie wynikającym z umowy o objęciu lokalu miesz-
kalnego wynajmem w ramach programu podpisywanej z operatorem pro-
gramu. Minimalny standard lokalu:

 – dostęp do pomieszczeń sanitarnych znajdujących się w lokalu (łazien-
ka i WC), z podstawowym wyposażeniem (prysznic wraz z umywal-
ką lub wanna z dostępem do ciepłej i zimnej wody, ustęp spłukiwany);
 – dostęp do samodzielnego pomieszczenia kuchennego lub aneksu ku-
chennego; właściciel lokalu zobowiązuje się do tego, że w okresie 3 
lat liczonych od momentu podpisania umowy o objęciu lokalu miesz-
kalnego wynajmem nie będzie dysponował lokalem poza programem; 
wybór lokalu mieszkalnego przez uczestnika programu zobowiązuje 
właściciela do wynajmu mieszkania temu uczestnikowi z zastosowa-
niem preferencyjnej stawki czynszu. 

W programie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne spełniające 
następujące warunki:

 – wspólnie gospodarujące młode rodziny, w których wiek przynajmniej 
jednego z małżonków lub partnerów albo osoby samotnie wychowu-
jącej dziecko w dniu złożenia wniosku nie przekracza 40 lat;
 – rodziny posiadające zdolność płatniczą; przez zdolność płatniczą ro-
zumie  się  osiąganie  przez  wszystkich  członków  rodziny  łącznego 
dochodu brutto w przeliczeniu na osobę w rodzinie w wysokości co 
najmniej 100% najniższej emerytury; pod uwagę brany jest dochód 
z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc 
złożenia wniosku.

Określono  szczegółowe  zasady  przydzielania  lokali  oparte  na  kryte-
riach punktowych. Najem  jest  nadzorowany przez gminę, więc  zarówno 
najemcy, jak i wynajmujący czują się bezpieczni. 

Model wypracowany przez Opole Lubelskie  jest  kompleksową odpo-
wiedzią na brak mieszkań w zasobie komunalnym i jednoczesną nadpodaż 
pustych lokali w zasobach prywatnych. W połączeniu ze wsparciem w re-
moncie kamienic jest atrakcyjną propozycją dla właścicieli nieruchomości 
w obszarze  rewitalizacji. Mechanizm dotacyjny zaproponowany w Opolu 
Lubelskim jest jak dotąd najbardziej innowacyjny w skali kraju. Warto pod-
kreślić jego doskonałe dopasowanie do lokalnych potrzeb. Dzięki temu przy-
kładowi wyraźnie widać elastyczność rozwiązań proponowanych w SSR.
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4.3. Badania preferencji mieszkaniowych

Dobrym punktem wyjścia do wypracowania narzędzi są badania prefe-
rencji mieszkaniowych. Zespoły pracujące nad określeniem zakresu badań 
za każdym razem profilowały go pod kątem lokalnej specyfiki. W związku 
z tym każde z badań jest nieco inne, a prześledzenie struktury procesu ba-
dawczego, zastosowanych podejść i wyników dostarcza ciekawych wnio-
sków o użyteczności uzyskanych efektów.

Tabela 9.  
Badania preferencji mieszkaniowych – przegląd

Miasto Nazwa badania

Bytom25
przeprowadzenie poszerzonych badań diagnostycznych postaw mieszkanio-
wych potencjalnych klientów mieszkań w zasobie mieszkaniowym gminy 
Bytom

rybnik analiza potrzeb mieszkaniowych miasta ze szczególnym uwzględnieniem  
obszarów rewitalizacji wraz z rekomendacjami i montażem finansowym

Źródło: opracowanie własne. 

Każde z zamówień miało odmienną strukturę uzależnioną od celu ba-
dania i oczekiwanych raportów. W Bytomiu wyróżniono 8 etapów, różni-
cując je w zależności od specyfiki badanych grup i zastosowanych technik 
badawczych. 

25   http://www.bytomodnowa.pl/badanie-postaw-mieszkaniowych-mieszkancow-bytomia-i-miast-
-osciennych [dostęp: 2.11.2018].

http://www.bytomodnowa.pl/badanie-postaw-mieszkaniowych-mieszkancow-bytomia-i-miast-osciennych
http://www.bytomodnowa.pl/badanie-postaw-mieszkaniowych-mieszkancow-bytomia-i-miast-osciennych
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Schemat 11.  
Struktura zamówienia na badanie preferencji mieszkaniowych w Bytomiu

 

I etap

•Zakres prac: Badanie postaw mieszkaniowych obecnych i potencjalnych klientów mieszkań
w zasobie mieszkaniowym gminy Bytom. Będą to badania ilościowe, przeprowadzone
techniką badań sondażowych (ankietowych), metodą wywiadu bezpośredniego
kwestionariuszowego.

II etap

•Zakres prac: Pogłębione badanie postaw mieszkaniowych potencjalnych klientów mieszkań
w zasobie mieszkaniowym gminy Bytom. Będzie to badanie jakościowe metodą conjoint.

III etap

•Zakres prac: Badania postaw inwestorów rynku mieszkaniowego i deweloperów. Będą to 
badania jakościowe, przeprowadzone metodą wywiadu bezpośredniego, indywidualnego, 
pogłębionego. 

IV etap

•Zakres prac: Badania postaw inwestorów rynku mieszkaniowego i deweloperów. Będą to 
badania przeprowadzone metodą zogniskowanego wywiadu grupowego. 

V etap

•Zakres prac: Badania postaw mieszkaniowych potencjalnych, młodych klientów rynku
mieszkaniowego spoza Bytomia. Będą to badania przeprowadzone metodą
zogniskowanego wywiadu grupowego.

VI etap

•Zakres prac: Badania postaw mieszkaniowych potencjalnych klientów rynku
mieszkaniowego z Aglomeracji Górnośląskiej reprezentujących sektor kreatywny. Będą to
badania przeprowadzone metodą zogniskowanego wywiadu grupowego.

VII etap

•Zakres prac: Opracowanie poradnika metodologicznego dla zespołów badawczych
planujących i wykonujących badania postaw mieszkaniowych obecnych i potencjalnych
klientów mieszkań komunalnych w miastach kurczącym się w województwie śląskim
o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 100 tys.

VIII etap

•Zakres prac: Opracowanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej najważniejsze
wyniki i wnioski z przeprowadzonych badań oraz treści poradnika metodologicznego dla
zespołów badawczych.

Źródło: opracowanie własne.

Wartościowym uzupełnieniem części badawczej było opracowanie po-
radnika metodologicznego  dla  zespołów  badawczych  planujących  i  wy-
konujących  badania  postaw  mieszkaniowych  obecnych  i  potencjalnych 
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klientów mieszkań komunalnych w miastach kurczących się w wojewódz-
twie śląskim o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 100 tys. Poradnik ten 
może być użyteczny dla zespołów badawczych oraz pracowników samo-
rządowych z innych miast, nie tylko ze Śląska, ponieważ zawiera relację 
z przeprowadzonego badania wraz z opisem różnych technik badawczych 
oraz możliwości  oddziaływania  gminy  na  postawy mieszkaniowe  klien-
tów zasobu komunalnego. Efektem zamówienia jest sześć raportów z bada-
nia, poradnik oraz prezentacja multimedialna streszczająca najważniejsze 
wnioski.  Rozdrobnienie wyników  nie  sprzyja  zbudowaniu  całościowego 
obrazu preferencji mieszkaniowych, ale ze względu na profilowanie oferty 
dla różnych grup było zasadne.

W Rybniku w  zamówieniu  nie wyróżniano  etapów według  zastoso-
wanych technik ani grup respondentów, lecz zgodnie z logiką procesu ba-
dawczego. W pierwszym etapie wykonawca opracował ogólne podejście 
metodyczne uszczegóławiające zakres wskazany w opisie przedmiotu za-
mówienia  i ofercie, w szczególności zdefiniował przy pomocy pytań ba-
dawczych problematykę badania. W drugim etapie przedstawił pełną kon-
cepcję  badania  wraz  z  narzędziami  badawczymi  do  wszystkich  technik 
badawczych oraz strukturę raportu z badania. Następnie wykonawca zobra-
zował zestawienie wszystkich uzyskanych wyników i dokumentację proce-
su badawczego, a dopiero w ostatnim etapie całościowy raport.
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Schemat 12.  
Struktura zamówienia na badanie preferencji mieszkaniowych w Rybniku

 

I etap

•Zakres prac: zestaw zagadnień pozwalających przeprowadzić analizę potrzeb
mieszkaniowych, zdiagnozowaną w dokumencie Polityka Mieszkaniowa Miasta Rybnika
2023+, która obligatoryjnie musi odnosić się do oczekiwań dotyczących standardu
mieszkaniowego, jakości/standardu budynku, standardu idealnego mieszkania, wizerunku
obszaru rewitalizacji, zapotrzebowania na mieszkania chronione.

II etap

•Zakres prac: przedłożenie Zamawiającemu koncepcji badawczej (w oparciu
o zaakceptowaną przez Zamawiającego problematykę, opracowanie szczegółowej
metodologii gromadzenia materiału empirycznego, ustalenie technik analizy i interpretacji
danych oraz struktury raportu podsumowującego, przygotowanie wzorów narzędzi,
rozeznanie dot. danych pozyskiwanych przez Miasto Rybnik i jednostki organizacyjne Miasta
Rybnika).

III etap

•Zakres prac: przekazanie Zamawiającemu podsumowania tabelarycznego zgromadzonych
danych ilościowych i sprawozdania, w którym Wykonawca wskaże liczbę wykonanych
wywiadów, liczbę wypełnionych ankiet i przedstawi zestawienie zgromadzonego materiału
empirycznego.

IV etap

•Zakres prac: przedstawienie raportu pn. „Analiza potrzeb mieszkaniowych mieszkańców
Rybnika ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizacji”, zatwierdzonego przez
Zamawiającego, zawierającego analizę danych, w tym analizę danych gromadzonych przez
Miasto Rybnik ze wskazaniem powiązań, zależności (przedstawienie wyników badań oraz
wnioski i rekomendacje wraz z montażem finansowym).

Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z założeniem zamawiającego podstawowym produktem był 
raport  przedstawiający  wnioski  z  badań  cząstkowych  prowadzonych 
z wykorzystaniem różnych technik. Elementem końcowej analizy miało 
być jednak nie tylko podsumowanie wyników empirycznych, lecz także 
przedstawienie rekomendacji do uwzględnienia w Polityce Mieszkanio-
wej Miasta Rybnika 2023+  oraz  sugestie  dotyczące montaży finanso-
wych.

Podsumowując, warto podkreślić indywidualny rys przedstawionych 
zamówień,  w  którym  widoczne  są  zróżnicowane  intencje  zamawiają-
cych. W Bytomiu celem było rozpoznanie postaw różnych grup interesa-
riuszy – mieszkańców obecnych i potencjalnych, mieszkańców obszaru 
rewitalizacji, odbiorców wsparcia  i najemców mieszkań komunalnych, 
ale  także  inwestorów  lokalnych  i  regionalnych.  Zebranie  informacji 
o  ich preferencjach  i postawach  jest przesłanką do profilowania oferty 
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mieszkaniowej tworzonej na bazie bytomskich pustostanów i wskazów-
ką do modeli współpracy z inwestorami prywatnymi w planowaniu in-
westycji remontowych. Dla miast, które potrzebują tego typu informacji, 
struktura badania w Bytomiu może być wskazówką, należy jednak mieć 
na uwadze fakt dużego rozdrobnienia wyników. Ważne jest dobranie od-
powiedniej  metody  badawczej,  adekwatnych  technik  i  szczegółowego 
zakresu  analizowanych  czynników.  Cennych  wskazówek  dotyczących 
metodyki badań może dostarczyć poradnik opracowany w Bytomiu. 

Z innej perspektywy kształtowane było badanie w Rybniku, gdzie ce-
lem było nie tylko poznanie preferencji mieszkańców, ale przede wszyst-
kim  poszukiwanie  wskazówek  do  modyfikacji  polityki  mieszkaniowej. 
Z tego powodu punktem wyjścia do analizy tych preferencji był obowią-
zujący dokument Polityka Mieszkaniowa Miasta Rybnika 2023+. 

W badaniach stosowane były różnorodne techniki badawcze, zarówno 
badania ilościowe, jak i  jakościowe. Dzięki temu uzyskano przekrojowe 
opinie mieszkańców oraz próbowano poznać wyjaśnienia badanych zja-
wisk i na tej podstawie zbudować wskazówki do dalszych działań.

W  Rybniku  przeprowadzono  badania  społeczne  przeznaczone  dla 
mieszkańców  całego  miasta,  które  zostały  uszczegółowione  za  pomocą 
swobodnych wywiadów z udziałem mieszkańców obszarów rewitalizacji. 
Uzupełnieniem badania były wywiady z ekspertami społecznymi prowa-
dzącymi działalność na obszarze rewitalizacji.

W Bytomiu badanie ograniczono do obszaru rewitalizacji, uwzględnia-
jąc strukturę demograficzną każdego podobszaru. Dodatkowo badaniu pod-
dano  inwestorów  rynku mieszkaniowego  i  deweloperów z branży nieru-
chomości mieszkaniowych lub usługowych działających w województwie 
śląskim lub zamierzających w nim inwestować. 

Poszczególne badania różniły się szczegółowością, jednak potencjalne 
analizowane  czynniki mające wpływ na  preferencje mieszkaniowe były 
w zasadzie podobne, niezależnie od  lokalizacji,  a obejmowały w szcze-
gólności:

 – niezbędne atrybuty mieszkania i budynku: pożądana powierzchnia, 
liczba pomieszczeń, konieczne wyposażenie i standard wykończe-
nia, lokalizacja wewnątrz budynku, akceptowalny poziom czynszu 
za  lokal,  oczekiwane  wyposażenie  budynku  (winda,  piwnica,  su-
szarnia, wózkarnia,  brak  barier  architektonicznych,  kondygnacja), 
czynniki społeczne (ludzkie), np. obecność lokalu socjalnego w bu-
dynku;
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 – znaczenie obecnego miejsca zamieszkania i więzi sąsiedzkich wobec 
możliwej poprawy warunków mieszkaniowych;
 – niezbędne atrybuty otoczenia mieszkania i budynku: lokalizacja bu-
dynku w mieście, w dzielnicy, w kwartale; gęstość zabudowy, sposób 
urządzenia  przestrzeni  publicznej,  występowanie  w  bezpośrednim 
otoczeniu uciążliwych zakładów produkcyjno-usługowych,  terenów 
zielonych, brak barier architektoniczno-urbanistycznych, sąsiedztwo; 
 – pożądane usługi  publiczne:  dostępność mediów miejskich  (np.  cie-
płej wody, ogrzewania), dostępność środków komunikacji publicznej, 
inne  rodzaje dostępnych usług  społecznych  (np. przedszkola,  świe-
tlice  dla  dzieci  i młodzieży,  ośrodki  zdrowia,  domy  dziennego  po-
bytu), możliwość spędzania wolnego czasu, poziom bezpieczeństwa 
publicznego.

Nie mniej  istotny od opinii mieszkańców był punkt widzenia  innych 
grup badanych, zwłaszcza gdy, jak w Bytomiu, opinie przedstawicieli de-
weloperów miały być wskazówką do tworzenia oferty inwestycyjnej dla in-
westorów z tej branży. Podobnie w Rybniku ważnym elementem tworzenia 
wytycznych do zmian w polityce mieszkaniowej miasta były głosy eksper-
tów społecznych reprezentujących różne miejskie instytucje i organizacje 
pozarządowe aktywne wśród mieszkańców.

Celem  badania  w  Bytomiu  było  rozpoznanie  potrzeb  i  preferencji 
mieszkańców, przede wszystkim obecnych i potencjalnych najemców za-
sobu komunalnego, ale także osób z obszaru rewitalizacji, przedstawicieli 
klasy kreatywnej i studentów, którzy byliby zainteresowani mieszkaniem 
w Bytomiu. Oferta mieszkaniowa, w której tworzeniu miasto chce uczest-
niczyć  wspólnie  z  podmiotami  prywatnymi  z  wykorzystaniem  istnieją-
cych pustostanów, powinna odpowiadać potrzebom wszystkich tych grup. 
W związku z tym potrzebne jest jej zróżnicowanie i tworzenie wielowarian-
towych rozwiązań. Materiały, które dzięki badaniom zostały udostępnione 
potencjalnym inwestorom w czasie Bytomskiego Forum Inwestycji Miesz-
kaniowych, miały pokazać, na  jakich klientów mogą  liczyć deweloperzy 
zainteresowani remontami pustostanów będących w ofercie inwestycyjnej 
miasta.

Uzyskane wyniki badań zestawiono z opiniami deweloperów i  inwe-
storów na rynku mieszkaniowym, działających w Metropolii Silesia. By-
tom jest dla większości uczestników badania nieatrakcyjnym miejscem do 
inwestowania w budownictwo mieszkaniowe ze względu na zły wizerunek 
miasta, zaniedbane kamienice i niski poziom bezpieczeństwa. Niskie ceny 
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mieszkań na rynku wtórnym stanowią barierę dla rozwoju inwestycji rynku 
pierwotnego, którym z kolei bardziej zainteresowani są inwestorzy. Wysoki 
poziom bezrobocia oraz niski dochód rozporządzalny lokalnego społeczeń-
stwa  obniżają  potencjał  inwestycyjny Bytomia,  ale  deweloperów  przede 
wszystkim zniechęca niski potencjał popytowy. Inwestorzy, którzy realizo-
wali już przedsięwzięcia mieszkaniowe w Bytomiu, w najbliższych latach 
zamierzają nadal być aktywnymi uczestnikami rynku budowlanego i ryn-
ku mieszkaniowego, zwłaszcza że rewitalizacja jest jednym z kluczowych 
elementów, które mogą podnieść atrakcyjność Bytomia. Dzięki uzyskanym 
wynikom badań twórcy oferty inwestycyjnej wiedzą, jakich zmian w mie-
ście oczekują potencjalni  inwestorzy  i dla  jakich klientów będą  tworzyli 
mieszkania. Jest to także czytelny sygnał dla TBS i Bytomskich Mieszkań, 
z jakimi wyzwaniami będą musiały zmierzyć się w polityce remontowej. 

Obszerne wyniki badań w Bytomiu mogą być w dowolnych układach 
i przekrojach prezentowane zainteresowanym inwestorom. Sformułowano 
również  rekomendacje  dotyczące  polityki mieszkaniowej,  ale miały  one 
mniejsze znaczenie w procesie badawczym, więc zamawiający nie oczeki-
wał, że rozwiną się w propozycje konkretnych instrumentów. 

Inaczej było w Rybniku, gdzie również zgromadzono obszerny mate-
riał  empiryczny,  zarówno  na  podstawie  badań  postaw mieszkańców,  jak 
i ekspertów społecznych, który miał być wyjściem do sformułowania zale-
ceń odnośnie do polityki mieszkaniowej. Mimo zgromadzonych wyników 
wykonawca opracował jedynie ogólne wskazówki, uzasadniając je jednak 
szczegółowo omówieniem postaw i opinii badanych respondentów. Przy-
kład tego badania pokazuje, że urzędnicy na bieżąco uczestniczący w re-
alizacji  działań  z  zakresu polityki mieszkaniowej  są  lepiej przygotowani 
do  interpretacji wyników zamawianych badań niż  zewnętrzni wykonaw-
cy, którzy nie znają lokalnych uwarunkowań. Celowe wydaje się więc zle-
canie szczegółowych badań, ale nie łączenie ich z interpretacją wyników 
ani formułowanie dokumentu prezentującego politykę mieszkaniową mia-
sta.  Połączenie  tych  dwóch  usług  (badawczej  i  doradczej)  powoduje,  że 
koszt jest znacznie wyższy, ponieważ firmy analityczno-badawcze muszą 
zatrudnić ekspertów, często posiłkując się przypadkowymi osobami speł-
niającymi tylko w podstawowym zakresie wymagania wskazane przez za-
mawiających. Warto więc rozdzielać usługi badawcze od  ich opisywania 
w dokumentach. Urzędnicy, bazując na uzyskanych wynikach, stworzą lep-
szy dokument niż otrzymany od wykonawcy badań. Jeśli będą potrzebowa-
li wsparcia, powinno ono mieć charakter doradczy przy wskazanych ściśle 
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wymaganiach dotyczących konkretnego zakresu wiedzy eksperckiej dorad-
cy (np. z zakresu polityki remontowej, czynszowej lub zasad najmu), a nie 
z mieszkalnictwa w ogóle. Alternatywą może być także zamówienie recen-
zji  czy koreferatu od ekspertów zajmujących  się konkretnymi zakresami 
polityki mieszkaniowej, które urząd chce zweryfikować lub rozbudować. 
Warto prześledzić wymagania wobec wykonawcy i jego zespołu w anali-
zowanych miastach. 

4.4. Mieszkalnictwo w dokumentach strategicznych  
i aktach prawa miejscowego

Mimo że niewiele miast wskazało mieszkalnictwo jako temat wiodący 
lub uzupełniający, udział w konkursie MRM i pilotaże z zakresu rewitali-
zacji były dobrą okazją do głębokiej analizy polityki mieszkaniowej w pra-
wie każdym mieście. Szansę  tę wykorzystały szczególnie miasta, w któ-
rych opracowano gminne programy rewitalizacji. W prawie każdym GPR 
znaleźć można szczegółową analizę sytuacji mieszkaniowej gminy w czę-
ści diagnostycznej (np. Grajewo, Leszno, Łódź, Słupsk) i zapisy dotyczące 
niezbędnych zmian w uchwałach mieszkaniowych (wskazanych w art. 21 
ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów). Zapisy w programach mają naj-
częściej charakter ogólny, wskazując i uzasadniając brak potrzeby aktuali-
zacji uchwał lub stwierdzając kierunek zmian. W przypadku dwóch miast 
opis jest znacznie bogatszy:

Studium przypadku: polityka mieszkaniowa 
w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Starachowice

Punktem wyjścia do oceny potrzeby zmian w uchwałach w GPR jest 
charakterystyka polityki mieszkaniowej prowadzonej w mieście. Do-
stępne dane wskazują, że w Starachowicach powstaje niewiele miesz-
kań, brakuje inwestycji. Starachowickie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o.o., które mogłoby być kreatorem 
podaży dostępnych mieszkań, nie podejmuje nowych inwestycji, kon-
centrując się tylko na zadaniach administracyjnych. Tymczasem kolejka 
oczekujących na mieszkania w gminnym zasobie mieszkaniowym ro-
śnie i czas oczekiwania może wynosić obecnie nawet do 15 lat.
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Rewitalizacja ma być szansą na zmianę tych tendencji, ale nie tylko. 
Zmienić ma się także polityka czynszowa i windykacyjna. „Jednym z zadań 
w procesie rewitalizacji będzie zatem stworzenie systemu elastycznych 
czynszów dostosowanych do możliwości najemców, oddłużania i wczesnej 
interwencji w przypadku powstawania nowych zaległości czynszowych” 
(s. 101). GPR wskazuje potrzebę poszukiwania różnorodnych rozwiązań 
w celu zapewnienia mieszkań dostępnych na obszarze rewitalizacji.

Powyższa diagnoza stanowi tło do sformułowania wskazówek doty-
czących etapowych zmian w Wieloletnim programie gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy Starachowice na lata 2015-2020. Za-
kłada się, że:

 – „dla spełnienia ustawowego warunku zapobiegania wykluczania 
mieszkańców obszaru z możliwości korzystania z pozytywnych 
efektów procesu rewitalizacji wieloletni program regulować bę-
dzie politykę czynszową na obszarze w taki sposób, aby nie na-
kładać na lokatorów nadmiernych kosztów związanych z pod-
niesieniem stawki czynszowej wskutek polepszenia warunków 
mieszkaniowych” (s. 103);
 – „należy tak planować realizację przedsięwzięć mających na celu 
poprawę warunków mieszkaniowych, aby minimalizować ryzy-
ko płynące ze zwiększonych opłat za energię, np. prowadzić pra-
ce mające na celu jak najpełniejszą izolację termiczną budynku 
przed wymianą źródeł ciepła” (s. 103).

Niezbędne są także zmiany dotyczące „lepszego zaspokojenia 
mieszkaniowych potrzeb najuboższych mieszkańców Starachowic po-
przez umożliwienie tworzenia nowych i polepszania stanu istniejących 
lokali socjalnych i komunalnych na obszarze rewitalizacji” (s. 103).

Planowane są także zmiany w Uchwale nr II/5/2012 Rady Miejskiej 
w Starachowicach z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Uchwa-
ły nr V/14/02 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24.06.2002 r. 
w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy. Poza zmianami porządkowymi wskazu-
je się potrzebę:

 – weryfikacji progów dochodowych uprawniających do otrzymania 
lokalu,
 – zmian ułatwiających ocenę aktualnej sytuacji kandydatów na na-
jemców poprzez cykliczne nabory zamiast ciągłego naboru.
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Zakres zmian dotyczy także kwestii regulowanych zarządzeniami 
i regulaminami, np. wprowadzenia:

 – jednolitego regulaminu określającego warunki przetargu na loka-
le powyżej 80 m2,
 – elastycznych reguł zamiany lokali,
 – jednoznacznych zasad wpłacania kaucji z uwzględnieniem mody-
fikacji w wychodzeniu z zadłużenia.

Charakterystyka planowanych zmian jest w GPR dla Gminy Stara-
chowice bardziej szczegółowa niż wymaga tego ustawa o rewitalizacji, 
jednak dzięki takiemu opisowi intencje władz miasta dotyczące kre-
owania polityki mieszkaniowej są bardziej czytelne.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sta-
rachowice na lata 2016-2025, Załącznik nr 1 do uchwały nr iV/1/2017 rady Miejskiej 
w starachowicach z dnia 31 marca 2017 r., s. 100-104, http://rewitalizacja.starachowi-
ce.eu/images/kamil_stanos/gpr_starachowice_final_30_03_2017_bez_zalacznikow.pdf  
[dostęp: 2.07.2018].

W Lesznie  charakterystyka  sytuacji w mieszkalnictwie  została ujęta 
w  diagnozie. Około  80%  budynków  na  obszarze  rewitalizacji  powstało 
przed 1980 r., wymaga najczęściej znacznych nakładów inwestycyjnych, 
w większości  zdekapitalizowane mieszkania  należą  do  gminnego  zaso-
bu  komunalnego. Na  obszarze  rewitalizacji  brakuje  także mieszkań  dla 
grup społecznych o specjalnych potrzebach mieszkaniowych – mieszkań 
socjalnych i chronionych. Zmniejsza się zasób mieszkaniowy w wyniku 
wyburzeń i prywatyzacji. Średni czas oczekiwania na lokal komunalny to 
3 lata, a na socjalny 4-5 lat. Brakuje środków na remonty oraz urządzenie 
przestrzeni między budynkami. Na brak środków narzekali także właści-
ciele prywatnych kamienic, co stało się przesłanką do zapisania w GPR 
zamiaru ustanowienia SSR.

W związku z powyższym założono, że w Wieloletnim programie go-
spodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna  powinny  zostać 
zaktualizowane:

 – prognoza  wydatków  na  remonty  zasobu  mieszkaniowego  miasta 
Leszna,
 – zasady polityki czynszowej,
 – warunki obniżania czynszu,
 – dofinansowania czynszu,
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 – źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach26.
Założono także konieczność aktualizacji Uchwały nr XXXII/369/2005 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zasad wy-
najmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta 
Leszna, ale dopiero po przyjęciu uchwały w sprawie ustanowienia SSR na 
obszarze rewitalizacji.

Regulacje dotyczące polityki mieszkaniowej były  także przedmiotem 
prac w miastach, w których powstały programy rewitalizacji opracowane 
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym. W Hru-
bieszowie w projekcie przewidziano powstanie mieszkań chronionych, zaś 
w Ełku opracowano szczegółowe zasady polityki mieszkaniowej. Analiza 
potrzeby  tych zmian została zawarta w Programie Rewitalizacji Ełku na 
lata 2016-202327.

26  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027,  Załącznik  do  Uchwały 
nr XLI/530/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2017, s. 174, https://www.leszno.
pl/files/39922/Projekt_Gminnego_Programu_Rewitalizacji_Miasta_Leszna_na_lata_2017-2027.
pdf [dostęp: 2.07.2018].

27  Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023,  Załącznik  do  Uchwały  nr  XLI.413.18  Rady 
Miasta Ełku z dnia 27 lutego 2018 r., s. 52-57, http://bip.elk.warmia.mazury.pl/system/obj/25146_
PROGRAM_REWITALIZACJI_ELKU_aktualizacja_2018.pdf [dostęp: 2.07.2018]. 
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Charakterystyka polityki mieszkaniowej miasta Ełk 
w Programie Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023 – fragment

„Polityka mieszkaniowa miasta przez wiele lat była ukierunkowana 
na tworzenie warunków do realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej. 
Spowodowało to powstanie zaległości modernizacji starych zasobów, 
które obecnie są sukcesywnie nadrabiane. Działania te koncentrują się 
głównie na:

–  poprawie stanu technicznego budynków wraz ze zmniejszeniem 
ich energochłonności (termomodernizacje),

–  zwiększeniu standardów i stanu wyposażenia w instalacje i urzą-
dzenia techniczne,

–  poprawie stanu zagospodarowania otoczenia budynków.
Wiele budynków wymaga przeprowadzenia remontów kapitalnych, 

przebudowy i modernizacji, w tym wymiany instalacji technicznych we-
wnątrz budynków, remontu ścian zewnętrznych, naprawy dachu oraz 
podniesienia ogólnego standardu użytkowania i estetycznego wyglądu. 
Gospodarka mieszkaniowym zasobem Miasta powinna zmierzać w kie-
runku poprawy obecnego stanu technicznego budynków, między innymi 
poprzez:

a) systematyczne przeglądy i ekspertyzy stanu technicznego,
b) wykonywanie remontów bieżących,
c) wykonywanie modernizacji i remontów kapitalnych,
d)  podejmowanie działań zapobiegających pogarszaniu się istnieją-

cego stanu technicznego,
e)  wyburzanie budynków o bardzo złym stanie technicznym nie na-

dających się do dalszej eksploatacji,
f)  lub ich sprzedaż prywatnym inwestorom posiadających możliwość 

sfinansowania remontów.
W celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej, a przez to redukcji emi-

sji zanieczyszczeń do atmosfery (m.in. CO2), podejmowana jest stała ter-
momodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz budynków spół-
dzielni i wspólnot mieszkaniowych”.

Źródło:  Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023, Załącznik do uchwały nr Xli.413.18 rady 
Miasta ełku z dnia 27 lutego 2018 r., s. 57, http://bip.elk.warmia.mazury.pl/system/
obj/25146_proGraM_rewitaliZacji_elku_aktualizacja_2018.pdf [dostęp: 2.07.2018].

Rekomendacje te zostały uwzględnione w Programie Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem w obszarze rewitalizacji „Śródmieście” Gminy 
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Miasta Ełku, który może stanowić punkt wyjścia do aktualizacji wielolet-
niego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w od-
niesieniu do obszaru rewitalizacji. Jego zakres obejmuje:

 – wielkość zasobu mieszkaniowego Ełku na obszarze rewitalizacji,
 – charakterystykę stanu technicznego zasobu,
 – analizę potrzeb remontowych oraz plan remontów i modernizacji,
 – plan wydatków związanych z zasobem komunalnym na obszarze re-
witalizacji i jego finansowanie,
 – inne działania mające na celu poprawę wykorzystania zasobu miesz-
kaniowego na tym obszarze,
 – odniesienie do lokali użytkowych oraz terenów między budynkami.
Dokument  ma  w  dużej  mierze  charakter  analityczny,  przedstawia 

w  szczegółach  charakterystykę  potencjału,  jakim  jest  zasób  komunalny, 
oraz obciążenia wiążące się z zarządzaniem nim. Zawiera też zapisy kie-
runkowe, np. pożądany standard budynków i mieszkań na obszarze rewi-
talizacji. Są one niezbędne do określenia nakładów na planowane remonty 
i modernizacje. 

Przedstawione  przykłady  podejść  do  zagadnień  mieszkaniowych, 
opracowań analitycznych i dokumentów wspierających integrację działań 
w sferze mieszkaniowej i rewitalizacji pokazują, że polskie gminy wypra-
cowują rozwiązania coraz bardziej zaawansowane, dopasowane do specy-
fiki danego miasta. Wymienione działania powinny stanowić inspirację do 
poszukiwania własnych odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby, a nie być 
kopiowane ani przenoszone na grunt innych miast, ponieważ różnorodne 
problemy  mieszkańców  i  specyfika  rynku  nieruchomości  każdej  gminy 
zmuszają do wdrażania rozwiązań szytych na miarę.
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5. 

Polityka społeczna i rynek pracy

5.1. Punkt wyjścia: w jaki sposób polityka społeczna 
wspiera rewitalizację?

Rewitalizacja  powinna  przynosić  ze  sobą  zmianę  społeczną.  Nieste-
ty  dla wielu  osób  oznacza wymianę  społeczności  zamieszkującej  obszar 
objęty działaniami rewitalizacyjnymi. Tymczasem zmiana ta powinna być 
trwała  i  obejmować właśnie  lokalną  społeczność. Z  tego powodu narzę-
dzia polityki  społecznej  są naturalnym instrumentarium na obszarach  re-
witalizacji, a ponieważ zmiany społeczne bez poprawy sytuacji na rynku 
pracy nie mogą być  trwałe, w regulaminie konkursu MRM połączono  te 
dwa wątki. W rezultacie powstał obszerny temat z kilkoma sugerowanymi 
podtematami:

 – tworzeniem  programów  pobudzania  rynku  pracy  i  zwiększenia  za-
trudnienia na obszarze rewitalizacji, w tym dla osób defaworyzowa-
nych;
 – upowszechnieniem  sposobów  angażowania  podmiotów  ekonomii 
społecznej,  grup  zajmujących  się  problemem bezrobocia  i  lokalnej 
przedsiębiorczości  w  proces  aktywizacji  zawodowej  mieszkańców 
obszaru rewitalizacji;
 – profilowaniem  oferty  edukacyjnej  miasta  i  zaplecza  edukacyjnego 
pod kątem deficytów kompetencji i wiedzy osób bezrobotnych;
 – budowaniem współpracy pomiędzy instytucjami rynku pracy, otocze-
nia biznesu i placówkami opieki społecznej w celu przeciwdziałania 
zjawisku bezrobocia lub ograniczenia go i jego efektów na obszarze 
rewitalizacji;
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 – opracowaniem oferty usług publicznych dla osób mieszkających na 
obszarze rewitalizacji uwzględniającej szczególne potrzeby osób star-
szych, niepełnosprawnych.

Wymienione podtematy znalazły odbicie w realizowanych projektach, 
co opisano w kolejnych podrozdziałach. Problemy społeczne były wskazy-
wane we wszystkich wnioskach konkursowych, były to przede wszystkim: 
wysoki  stopień  wykluczenia  społecznego,  niska  jakość  życia,  segregacja 
społeczna, wysokie  bezrobocie,  ubóstwo,  przestępczość  (z  powodu  prze-
mocy w rodzinie), uzależnienia, bierność (życiowa, ale i brak zaangażowa-
nia w sprawy społeczne), niski poziom wykształcenia, wykluczenie dzieci 
i młodzieży z obszaru rewitalizacji. Dla większości miast polityka społeczna 
była komponentem planowanych działań, a nie główną osią projektu. Jedy-
nie trzy miasta modelowe wybrały jako temat wiodący właśnie politykę spo-
łeczną i rynek pracy. Były to Chorzów, Słupsk i Włocławek. We wszystkich 
tych miastach  podstawowym problemem było  bezrobocie, w Chorzowie 
szczególnie wśród młodzieży. Dlatego w tym właśnie mieście projekt kon-
centrował  się  na  przygotowaniu  kompleksowego wsparcia  dla młodzieży 
i młodych ludzi bez doświadczenia zawodowego. W Słupsku i Włocławku 
planowano szersze działania – opracowanie pogłębionych diagnoz społecz-
nych wyjaśniających przyczyny deficytów kompetencji społecznych, umie-
jętności  i wiedzy wśród mieszkańców obszarów rewitalizacji, a następnie 
opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych i wdrożenie 
szerokich działań aktywizacyjnych. We wszystkich trzech miastach zakła-
dano, że wybrane nieruchomości na obszarze rewitalizacji zostaną zaada-
ptowane na centra aktywizacji zawodowej i społecznej. W tym miejscu war-
to podkreślić złożoność działań z zakresu polityki społecznej i rynku pracy 
oraz ich naturalną integrację z innymi dziedzinami:

 – partycypacją społeczną, bo od pobudzenia aktywności mieszkańców 
zależy ich troska o dobro wspólne, bezpieczeństwo i rozwój społecz-
ności;
 – mieszkalnictwem,  ponieważ  poprawa  warunków  mieszkaniowych 
jest często podstawowym wymogiem, aby mieszkańcy obszarów re-
witalizacji zaczęli chcieć zmian w swoim życiu i powrotu na rynek 
pracy;
 – ożywieniem gospodarczym, ponieważ uruchomienie popytu na pracę 
wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji nie zadziała, jeśli nie znaj-
dzie odpowiedzi w podaży miejsc pracy.
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W wielu miastach modelowych, mimo wyboru  innego  tematu  głów-
nego, wyraźnie akcentowano politykę społeczną jako temat uzupełniający, 
właśnie z powodu wymienionych powiązań. Ze względu na ścisły zwią-
zek z działaniami partycypacyjnymi w Ełku i Starachowicach (por. roz-
dział 2.) czy z ożywieniem gospodarczym w Lublinie i Opolu Lubelskim 
(por. rozdział 6.). 

Często  zaproponowane  rozwiązania  polegają  na  skoordynowanych 
i  zintegrowanych działaniach  różnych podmiotów,  które  zajmują  się  po-
mocą  społeczną  (MOPS, NGO),  rynkiem pracy  (np. PUP, NGO,  lokalni 
przedsiębiorcy), edukacją (w tym zawodową). W projektach realizowanych 
w MRM zwraca uwagę chęć odejścia od „silosowego” traktowania proble-
mów na rzecz rozwiązań o charakterze zintegrowanym i kompleksowym, 
np. w Starachowicach czy Słupsku. W tym drugim mieście zakres pro-
jektu objął stworzenie kompleksowego systemu usług społecznych – z no-
wymi usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi skierowanymi do senio-
rów oraz osób niepełnosprawnych, świadczonych w miejscu zamieszkania, 
a realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Ponadto zapla-
nowano utworzenie placówki dziennego wsparcia „Dom sąsiedzki”, której 
dodatkowym zadaniem będzie włączanie lokalnej społeczności w celu in-
tegrowania pokoleń  i  kształtowania więzi międzysąsiedzkich. Zatrudnio-
ny w placówce personel weźmie udział w specjalistycznych szkoleniach, 
a w  trakcie  pracy  będzie mógł  korzystać  z  superwizji. Kompleksowości 
świadczonych  usług  społecznych  ma  też  służyć  miejska  infrastruktura, 
w tym utworzenie Psychologicznej Poradni Rodzinnej z mieszkaniem te-
rapeutycznym.

Podsumowując, niezależnie od podejścia  i kompleksowości przyszłej 
interwencji w ramach MRM oraz pilotażach zrealizowane działania stano-
wiły adekwatną odpowiedź na wychwycone zjawiska kryzysowe ze sfery 
społecznej – bezrobocie i ubóstwo. Stąd też działania te kierowane są przede 
wszystkim do osób bezrobotnych mieszkających na obszarze (np. Dobie-
gniew). W niektórych przypadkach koncentrowały się na wybranej grupie 
mieszkańców – młodzieży lub młodych osobach wkraczających dopiero na 
rynek pracy, pochodzących ze środowisk zmarginalizowanych (np. w Cho-
rzowie i Starachowicach). Widoczną w analizowanych wnioskach tenden-
cją było dążenie do powołania specjalnej instytucji, której zadaniem byłoby 
kompleksowe przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez aktywiza-
cję społeczną i zawodową (np. w Łodzi, Ełku, Lesznie).
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Kolejnym  rodzajem  przedsięwzięć  wpisujących  się  w  sferę  polity-
ki  społecznej  są  zaplanowane  przez  niektóre miasta  innowacje  społecz-
ne – rozwiązania o nowatorskim charakterze skierowane do różnych grup 
mieszkańców zagrożonych marginalizacją. Takie projekty stały się celem 
miast pilotażowych, np. Bytomia i Łodzi.

Działania dotyczące wypracowania i przetestowania narzędzi wspie-
rania zawodowego oraz społecznego zaplanowane w ramach MRM i pi-
lotaży  zostaną  szczegółowo  omówione  w  kolejnych  podrozdziałach 
w podziale na narzędzia aktywizacyjne, wsparcie dzieci i młodzieży, po-
wołanie innowacyjnego centrum kompleksowego wsparcia oraz innowa-
cje społeczne. W tym miejscu warto podkreślić, że działania zaplanowane 
przez miasta świadczą nie tylko o innowacyjności, ale i dużej dojrzałości 
przejawiającej się w integracji narzędzi w sferze społecznej z działania-
mi inwestycyjnymi. Kwestie społeczne pozostają cały czas na pierwszym 
planie.

5.2. Aktywizacja zawodowa

Kluczowym problemem obszarów rewitalizacji powtarzającym się we 
wszystkich miastach jest bezrobocie, które powoduje inne negatywne zja-
wiska  społeczne: przede wszystkim ubóstwo oraz  różne dysfunkcje  spo-
łeczne, uzależnienia, przemoc w rodzinie, prowadząc w konsekwencji do 
trwałego  i,  co  więcej,  dziedzicznego  wykluczenia  społecznego.  Dlatego 
przeciwdziałanie bezrobociu, szczególnie długotrwałemu, stało się najważ-
niejszych działaniem ze sfery polityki społecznej na obszarach rewitalizacji 
w miastach modelowych i pilotażowych.

Programy aktywizacji zawodowej, realizowane przez publiczne instytu-
cje powołane w tym celu, nie zawsze charakteryzują się wystarczającą sku-
tecznością wobec problemów, których doświadcza społeczność obszarów 
rewitalizacji. Wyniki diagnoz społecznych opracowywanych na potrzeby 
programów rewitalizacji wskazują zazwyczaj kumulację deficytów kompe-
tencji i umiejętności wśród mieszkańców, lata zaniedbań w sferze eduka-
cji, wyuczoną bierność oraz roszczeniowe postawy mieszkańców. Nałoże-
nie się tych wyzwań powoduje, że typowe zajęcia aktywizujące, kierowane 
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np. przez powiatowe urzędy pracy (PUP) do osób bezrobotnych28, nie zdają 
egzaminu, a PUP nie ma w ofercie szczególnych rozwiązań uwzględniają-
cych specyfikę mieszkańców obszaru rewitalizacji. Wadą tych programów 
jest  to,  że  zajęcia  aktywizujące,  choć  przewidują  komponent  społecz-
ny, np. kontakt z psychologiem czy treningi kompetencji społecznych, to 
ogranicza się on do kilku spotkań. Tymczasem problemem bezrobotnych, 
szczególnie długotrwale pozostających bez zatrudnienia, są poważne barie-
ry psychologiczne, które sprawiają, że przyjmują oni bierną postawę wo-
bec życia, z czasem stają się bezradni, potem roszczeniowi, wreszcie uza-
leżnieni od pomocy społecznej. Ukończenie warsztatów, szkoleń i kursów, 
a nawet zdobycie przydatnych certyfikatów nie musi przełożyć się na zna-
lezienie i, co ważniejsze, utrzymanie pracy. Skuteczne działania wymagają 
stworzenia trwałej sieci współpracy różnych interesariuszy, co pozwoli na 
zintegrowanie działań pomocy społecznej, różnych organizacji i przedsię-
biorców z lokalnego rynku pracy. Z doświadczeń polskich miast wynika, 
że sieć stale współpracujących ze sobą pracowników OPS (ośrodków po-
mocy społecznej), PUP (powiatowych urzędów pracy), policji i PCRP (po-
wiatowych centrów pomocy rodzinie) można traktować jako innowacyjne 
podejście mające na celu aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożo-
nych marginalizacją. Na przykład w Hrubieszowie w planowanym Cen-
trum Aktywności Lokalnej  będzie  się mieścić m.in. filia CIS  (centrum 
integracji społecznej), KIS (klub integracji społecznej), biuro porad obywa-
telskich, świetlica socjoterapeutyczna, kluby: młodzieżowy i seniora.

Miasta modelowe rozwinęły interesujące rozwiązania, często o nowa-
torskim charakterze, w sferze aktywizacji zawodowej. Wyróżniającą cechą 
działań mających na celu przywrócenie osób bezrobotnych na rynek pra-
cy jest ich kompleksowość i zintegrowane podejście łączące właśnie różne 
działania i interesariuszy.

Na rozwoju usług skierowanych do dorosłych koncentrują się np. pro-
jekty  z Lublina, Słupska  czy Dobiegniewa,  które  realizację  usług  spo-
łecznych  zaplanowały w oparciu o  istniejące  instytucje  (MOPS, MOPR, 
CIS), co ma niepodważalne zalety. Instytucja, która będzie prowadzić nowe 

28  Najczęściej standardowe zajęcia obejmują pomoc doradcy zawodowego w ustaleniu ścieżki roz-
woju, wsparcie psychologiczne, wsparcie pośrednika pracy i trenera zatrudnienia, poradnictwo 
prawne, warsztaty poruszania się po rynku pracy oraz kompetencji i umiejętności społecznych, 
szkolenia zawodowe oraz komputerowe, po zakończeniu których uczestnik otrzyma stypendium 
szkoleniowe  i  certyfikat,  płatne  staże  zawodowe,  szkolenia  z  zakresu  przedsiębiorczości  oraz 
zdobywania  funduszy,  podstaw  marketingu  i  księgowości,  pisanie  biznesplanu,  wypełnianie 
wniosków o dotacje itp.
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usługi, już istnieje, działa, ma doświadczenie w pracy na rzecz osób wy-
kluczonych czy zagrożonych marginalizacją. Celem zaplanowanych w ra-
mach konkursu projektów jest stworzenie kompleksowego systemu usług 
społecznych, w tym poszerzenie zarówno dotychczasowych form wsparcia, 
jak i nowych działań. Projekty te zakładają  też wzmocnienie współpracy 
różnych instytucji, w tym rynku pracy i pomocy społecznej, zaangażowanie 
partnerów zewnętrznych (np. organizacji pozarządowych). Wypracowanie 
nowego  lub  ulepszenie  istniejącego modelu wymagało  przeanalizowania 
oferty działań prowadzonych przez te instytucje, określenia ich mocnych 
i słabych stron w celu zwiększenia efektywności.

W przypadku Słupska  duże doświadczenie ma Miejski Ośrodek Po-
mocy Rodzinie, który w ramach RPO WP 2007-2013 i POKL 2007-2013 
zrealizował 23 przedsięwzięcia mające na celu aktywizację społeczno-za-
wodową, a także cykle szkoleń i kursów dla mieszkańców obszaru rewi-
talizowanego, w  tym osób niepełnosprawnych. Postanowiono więc dalej 
prowadzić działania w oparciu o tę sprawdzoną instytucję, rozbudowując 
zakres  jej  obowiązków  przy  wsparciu  Centrum  Organizacji  Pozarządo-
wych i Ekonomii Społecznej, które z kolei ma doświadczenie w inkubowa-
niu organizacji społecznych, budowie systemu wsparcia instytucjonalnego 
i wypracowywaniu  zasad współpracy między  różnymi  podmiotami  i  in-
stytucjami zajmującymi się polityką społeczną. Sztandarowym projektem 
słupskiego MOPR realizowanym w partnerstwie z PUP w Słupsku i Stowa-
rzyszeniem Horyzont jest projekt Kierunek aktywność, którego obecnie to-
czy się już druga edycja. Głównym realizatorem drugiej edycji projektu jest 
Centrum  Integracji Społecznej,  które powstało w pierwszej  edycji  i  pro-
wadzi zadania z zakresu reintegracji społecznej oraz zawodowej  (zajęcia 
społeczne,  warsztaty  praktyczne:  opiekuńczo-gospodarcze,  remontowo-
-budowlane,  konserwatorsko-porządkowe,  wytwórczo-handlowe,  warsz-
tat prac twórczych). W projekcie brały udział głównie osoby dotknięte lub 
zagrożone  ubóstwem  i  wykluczeniem  społecznym,  dla  których  ustalono 
w PUP III profil pomocy. Działania w projekcie są różnorodne, służą za-
równo budowaniu umiejętności i kompetencji związanych z rynkiem pracy, 
jak i postaw proaktywnych:

 – opracowanie ścieżek reintegracji;
 – rozwijanie idei wolontariatu;
 – powołanie i realizacja PAI (Program Aktywna Integracja), w tym re-
alizacja  warsztatów  dotyczących  budowania  i  rozwoju  motywacji, 
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komunikacji interpersonalnej, kompetencji społecznych oraz autopre-
zentacji;
 – organizacja prac społecznie użytecznych;
 – prowadzenie różnorodnych warsztatów w CIS;
 – oferta porad psychologicznych lub psychospołecznych; 
 – poradnictwo specjalistyczne i usługi terapeutyczne;
 – warsztaty kształtujące umiejętności osobiste i społeczne;
 – poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.
W pierwszej edycji, zakończonej w 2018 r., wsparciem objęto 182 oso-

by, z czego ponad 80 rozpoczęło pracę, a utrzymało ją ponad sześćdziesiąt. 
Jest to wspaniały wynik, biorąc pod uwagę początkowe ostrożne założenia, 
że jedynie 18 osób podejmie zatrudnienie w trakcie projektu lub tuż po jego 
zakończeniu, a 16 osób będzie poszukiwać pracy po zakończeniu udziału 
w projekcie. Dzięki projektowi wiele osób znalazło drogę powrotną na ry-
nek pracy29. Tego typu projekty powinny być stałym elementem wsparcia 
dedykowanym właśnie obszarom rewitalizacji, gdzie fragmentaryczne lub 
sporadyczne działania nie przyniosą trwałych efektów. Jako dobrą prakty-
kę należy więc wskazać uruchomienie drugiej edycji projektu z zaangażo-
waniem wszystkich dotychczasowych jego partnerów, którzy wypracowali 
skuteczne i godne naśladowania podejście służące mieszkańcom o najwięk-
szych trudnościach w powrocie na rynek pracy (III profil).

Aktywizacja społeczna i zawodowa to jedynie część potrzebnego instru-
mentarium polityki społecznej na obszarach rewitalizacji. Słupskie projek-
ty pokazują też, jak oferować kompleksowe usługi społeczne mieszkańcom 
obszaru rewitalizacji, co zostanie szczegółowo opisane w podrozdziale 5.4 
poświęconym innowacyjnym centrom kompleksowego wsparcia. Nie jest 
to co prawda efekt projektu MRM, ale jego istotny kontekst, ponieważ sta-
nie się jednym z komponentów opracowywanej właśnie strategii rozwiązy-
wania problemów społecznych30.

Podobnie dobrym przykładem rozwoju działań usług dla dorosłych na 
bazie  istniejącej  i  sprawdzonej  instytucji działającej na miejscu  jest pro-
jekt  zrealizowany  w Dobiegniewie.  Przeprowadzona  na  potrzeby  lokal-
nego programu  rewitalizacji diagnoza wykazała,  że mieszkańców obsza-
ru rewitalizacji cechuje wysokie bezrobocie, a także niski poziom kapitału 

29  http://www.mopr.slupsk.pl/index.php/kierunekaktywnosc, http://www.mopr.slupsk.pl/index.php/
aktualnosci1/482-cis-podsumowal-projekt [dostęp: 2.11.2018].

30  http://www.slupsk.pl/pracujemy-nad-nowa-strategia-rozwiazywania-problemow-spolecz-
nych-73643/[dostęp: 2.11.2018].
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społecznego,  bierne  i  roszczeniowe  postawy  życiowe,  brak  aktywności 
społecznej.  Ponadto  odnotowano  zjawisko  migracji  młodych  ludzi  „za 
pracą”, brak miejsc pracy i spadek atrakcyjności obszaru związany ze zu-
bożeniem  społeczeństwa. Odpowiedzią na  zdiagnozowane problemy  jest 
więc  połączenie  działań  społecznych  i  gospodarczych  przez  poszerzenie 
zakresu  obowiązków  tamtejszego  Centrum  Integracji  Społecznej  (CIS) 
funkcjonującego od 2011 roku oraz w większym stopniu objęcie jego od-
działywaniem mieszkańców obszaru rewitalizacji. Rozwój CIS oparto na 
wypracowanych  już  dobrych  praktykach.  Były  to  półtoraroczne  warsz-
taty  i  szkolenia  dla  osób  wykluczonych  społecznie,  przygotowujące  ich 
do pracy w kilku wyuczonych zawodach. W warsztatach z zakresu usług 
opiekuńczych, obsługi  terenów zielonych, prac  remontowo-budowlanych 
i handlowych wzięło udział 240 osób. Ponad sześćdziesięciu uczestników 
ukończyło warsztaty  z  sukcesem  –  podjęli  zatrudnienie  u  pracodawców 
lub uruchomili działalność gospodarczą czy otworzyli spółdzielnie socjal-
ne. Na bazie takich doświadczeń rozpoczęto działania w ramach projektu 
MRM. Najpierw uczestnicy warsztatu remontowo-budowlanego przepro-
wadzili  remont  siedziby CIS. Wymienili  okna  i  odremontowali  zarówno 
elewację, jak i wnętrze budynku. Materiały zostały kupione ze środków na 
tzw. małą inwestycję. Działania CIS następnie poszerzono o nowy warsz-
tat – gastronomiczny. W tym celu w ramach realizowanego projektu kon-
kursowego przygotowano instruktora do prowadzenia tych zajęć. Działania 
praktyczne  sprawdziły  się w  100%. Dobiegniewski CIS może  służyć  za 
wzór wielu  innym podobnym centrom w małych miejscowościach dzię-
ki wypracowaniu praktycznego modelu reintegracji społeczno-zawodowej 
uczestników powiązanej z rozwojem ekonomii społecznej. W 2017 roku na 
bazie centrum powstały cztery spółdzielnie socjalne, które, podobnie  jak 
i samo centrum, prowadzą działania komplementarne do procesu rewita-
lizacji w gminie. Nowe podmioty gospodarcze, wyrosłe z prowadzonych 
warsztatów, to: 

 – Spółdzielnia  socjalna  „Precyzja  –  Bud”  zatrudniająca  pięć  osób 
i świadcząca usługi ogólnobudowlane, robót drogowych, wykonywa-
nia przedmiotów dekoracyjnych, w tym mebli z palet i altan; 
 – Spółdzielnia Socjalna „ART. MUSIC” prowadząca działalność arty-
styczną oraz gastronomiczną i zatrudniająca pięć osób; 
 – Spółdzielnia Socjalna „Smaki znad Warty i Noteci” zatrudniająca pięć 
osób i zajmująca się promocją i dystrybucją regionalnych, ekologicz-
nych produktów spożywczych, a także działalnością gastronomiczną;
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 – Dobiegniewska  Fundacja  Rozwoju,  która  oferuje  usługi  z  zakresu 
opieki nad dziećmi w postaci przewozów szkolnych, utrzymywania 
czystości  i  higieny  w  budynkach  użyteczności  publicznej  oraz  ich 
otoczeniu, pielęgnacji terenów zielonych, księgowości – i zatrudnia 
pięć osób. 

Spółdzielnie  uzyskały wsparcie  finansowe  na wyposażenie, wsparcie 
pomostowe dla  pracowników  i  szkolenia  z Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej w województwie lubuskim przy akredytacji Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej, a dobre rezultaty ich pracy sprawiły, że 
w 2018 roku zyskały dodatkowe środki na następne 40 miesięcy.

Powyższe przykłady są ilustracją dla ważnego wniosku ogólnego. Ze 
względu na skomplikowanie problemów społecznych obszaru rewitalizacji 
współdziałanie wielu podmiotów jest niezbędnym warunkiem skutecznego 
zastosowania narzędzi polityki społecznej i rynku pracy. Partnerzy społecz-
no-gospodarczy, którzy powinni być zaangażowani w rewitalizację, tworzą 
otwarty katalog, a ich bogactwo stwarza dodatkową szansę mieszkańcom 
obszarów rewitalizacji. Naturalnymi inicjatorami wszelkich działań w sfe-
rze społecznej powinny być instytucje publiczne, chociaż często podejmują 
one inicjatywę dopiero po rozpoczęciu debaty o takiej potrzebie przez orga-
nizacje pozarządowe lub inne środowiska prospołeczne. Istotnym, chociaż 
powoli upowszechniającym się modelem aktywizacyjnym w Polsce na ob-
szarach rewitalizacji jest ekonomia społeczna. Tę sferę reprezentują:

 – organizacje  pozarządowe,  jakie  prowadzą  działalność  gospodarczą, 
dzięki  której  aktywizują  osoby  dotknięte  lub  zagrożone wyklucze-
niem społeczno-ekonomicznym;
 – spółdzielnie, w tym spółdzielnie inwalidów lub socjalne;
 – centra integracji społecznej (CIS);
 – zakłady aktywności zawodowej (ZAZ);
 – kluby integracji społecznej (KIS);
 – towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych31. 
Mnogość formuł prowadzenia działań aktywizacyjnych, które dostęp-

ne są dzięki zróżnicowaniu form organizacyjno-prawnych funkcjonowania 
tych podmiotów, stwarza duże pole do działań wspierających aktywizację 
zawodową na obszarach rewitalizacji. Warto podkreślić, że zgodnie z art. 4d 
ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy PZP nie stosuje się tej ustawy dla zamówień o war-
tości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

31  http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/435452 [dostęp: 2.11.2018].

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/435452
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art. 11 ust. 8 PZP, których przedmiotem są usługi lub roboty budowlane re-
alizujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w gminnym programie 
rewitalizacji oraz wykonywane na obszarze Specjalnej Strefy Rewitaliza-
cji,  jeżeli  zamówienia  te udzielane  są przez gminę  lub gminne  jednostki 
organizacyjne organizacjom pozarządowym lub spółdzielniom socjalnym, 
a  przedmiot  zamówienia  należy  do  działalności  statutowej  wykonawcy. 
Oznacza to, że podmioty ekonomii społecznej stają się uprzywilejowanymi 
dostarczycielami usług na obszarze  rewitalizacji, a  ich znaczenie dla ak-
tywizacji mieszkańców trudno przecenić. Kluczem do sukcesu często jest 
jeden udany impuls, który pokaże mieszkańcom, że powrót na rynek pracy 
może się udać, a potem system pracy może być na tyle elastyczny, że niosąc 
swój bagaż negatywnych doświadczeń, a często i nałogów, będą w stanie 
sprostać wyzwaniom związanym z podjęciem pracy.

Jedną z form, które mogą przynosić prawie błyskawiczne efekty i gwa-
rantować  elastyczność  zatrudnienia,  jest  spółdzielnia  socjalna.  Udanym 
przedsięwzięciem tego rodzaju jest Starachowiczanka, podmiot ekonomii 
społecznej założony w 2017 roku z inicjatywy gminy Starachowice i Sta-
rosty Powiatu Starachowickiego przy pomocy Ośrodka Wsparcia Ekono-
mii Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskie-
go. Spółdzielnia socjalna osób prawnych jest podmiotem, nad którym pełną 
kontrolę sprawują podmioty założycielskie, w tym przypadku gmina i po-
wiat. Daje to możliwość preferencyjnego traktowania tego podmiotu przy 
zlecaniu usług. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP zamawiający 
może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej (w tym przypadku 
spółdzielni socjalnej), jeśli spełnione są jednocześnie trzy warunki:

 – zamawiający musi mieć pełną prawną kontrolę nad tą osobą prawną;
 – ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej musi dotyczyć 
wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawu-
jącego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawia-
jący sprawuje kontrolę;
 – w kontrolowanej osobie prawnej nie może być udziału bezpośrednie-
go kapitału prywatnego.

Warunki  te,  spełnione  w  Starachowiczance,  umożliwiają  spółdziel-
ni  pokonanie  podstawowej  bariery  dla  podmiotów  ekonomii  społecznej 
wchodzących na  rynek –  trudności w pozyskaniu zamówień ze względu 
na brak doświadczenia nowo powołanego podmiotu. Zadań do przydzie-
lenia spółdzielni jest bardzo dużo. Na początek zlecono spółdzielni prace 
porządkowe na terenie miasta, w tym opróżnianie koszy i porządkowanie 
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terenu przystanków autobusowych oraz dbałość o estetykę wiat. Niedługo 
potem dodano porządkowanie terenów przy budynkach gminnych, socjal-
nych, komunalnych. Te działania są widoczne w przestrzeni miasta, dzię-
ki czemu spółdzielnia zyskuje wiarygodność i być może będzie mogła po 
okresie pełnej zależności od zleceń miasta zacząć funkcjonować na zasa-
dach rynkowych. Nawet wówczas miasto planuje, z zastosowaniem klau-
zul społecznych, zlecać jej inne usługi ograniczone do obszaru rewitaliza-
cji, np. utrzymanie Parku Miejskiego, zieleni miejskiej, usługi cateringowe, 
ochronę obiektów. Obecnie w spółdzielni pracuje siedem osób (w projek-
cie zakładano zatrudnienie pięciu osób). O sukcesie spółdzielni świadczy 
wyróżnienie zdobyte w tegorocznym konkursie „Lider Ekonomii Społecz-
nej” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Warto  dodać,  że 
miasto Starachowice zdobyło w tym konkursie główną nagrodę w kategorii 
gminy prospołecznej.

Kolejnym pomysłem na wykorzystanie podmiotu ekonomii społecz-
nej w działaniach na rzecz aktywizacji zawodowej jest projekt przewi-
dziany w lubelskim programie rewitalizacji, który jest realizowany przez 
Miejski Urząd Pracy. Zamówienie na prowadzenie sezonowej kawiaren-
ki na Placu Litewskim w Lublinie wygrało Charytatywne Stowarzysze-
nie  Niesienia  Pomocy  Chorym  „Misericordia”.  Zgodnie  z  warunkami 
postępowania Stowarzyszenie  do  prowadzenia  kawiarenki musiało  za-
trudnić 7 osób wskazanych przez Miejski Urząd Pracy, a kolejne 7 osób 
miało zostać zatrudnionych przez Stowarzyszenie do realizacji projektu. 
Uczestnicy najpierw wzięli udział w zajęciach przygotowawczych (m.in. 
z  poradnictwa  zawodowego,  szkoleniach  z  zakresu małej  gastronomii, 
lekcjach języka angielskiego) oraz otrzymali  informacje o okolicznych 
atrakcjach  turystycznych,  aby móc  służyć  podstawową  informacją  tu-
rystyczną. Po ukończeniu zajęć rozpoczęli w lipcu 2018 r. pracę w Lu-
belskiej Kawiarence Sezonowej. Miasto Lublin udostępniło grunt pod 
kawiarenkę nieodpłatnie w formie umowy użyczenia zawartej na okres 
nie dłuższy niż 3 lata. Kawiarenka ma działać w tym okresie sezonowo 
(w okresie letnim – do końca października) w godzinach 10-22. O po-
dobnych  formach  aktywizacji  myślą  także  pracownicy  ośrodków  po-
mocy  społecznej  i  urzędów  pracy  z  innych miast,  np.  Bytomia,  gdzie 
kawiarnia  (całoroczna) ma  być  elementem  aktywizacji  osób  niepełno-
sprawnych w ramach szerszego projektu przygotowującego do zakwate-
rowania w mieszkaniach chronionych.
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5.3. Wsparcie dzieci i młodzieży 

W miastach takich jak Chorzów, Starachowice czy Warszawa akty-
wizację społeczno-zawodową skierowano do wybranej grupy – do dzieci 
i młodzieży z obszaru rewitalizacji. Jej celem jest przede wszystkim pro-
mocja i kształtowanie dobrych wzorców, a tym samym przerwanie zjawi-
ska dziedziczenia postaw wynikających z wykluczenia społecznego – bie-
dy,  bezradności,  roszczeniowości,  braku  poczucia  kontroli  nad własnym 
życiem charakterystycznych dla dorosłych mieszkańców obszarów  rewi-
talizacji. Rozwiązania wypracowane w ramach MRM, polegające na wy-
pracowaniu modelu  działania  placówki  wsparcia  dla  dzieci  i  młodzieży 
wywodzących  się  ze  środowisk  zmarginalizowanych,  mają  posłużyć  do 
stworzenia w oparciu o przetestowany schemat  innych placówek w  tych 
miastach. W przypadku Chorzowa chodziło o wypracowanie i przetesto-
wanie modelu tworzenia centrum usług dla młodzieży, w przypadku Sta-
rachowic – o wypracowanie szczegółowego schematu działania świetlicy 
środowiskowej.

W Chorzowie już podczas pogłębionej diagnozy potrzeb skoncentro-
wano się na młodzieży. Stwierdzono, że w tej grupie występuje szczególnie 
wysokie bezrobocie. Tak sprofilowana diagnoza stała się podstawą do okre-
ślenia działań koniecznych do podjęcia na obszarze rewitalizacji – wypra-
cowania w ramach MRM projektu Centrum Usług Szkoleniowych i Ak-
tywizacji Zawodowej dla Młodzieży (CUMA),  którego  zadaniem  jest 
wsparcie zawodowe, szkoleniowe i psychologiczne oraz pobudzanie do ak-
tywności społecznej młodych ludzi do 25. roku życia, m.in. wychowanków 
pieczy zastępczej. W wyniku realizacji modelu CUMA powstało wzorcowe 
rozwiązanie przeciwdziałające wykluczeniu  społecznemu młodzieży wy-
wodzącej  się ze  środowisk zmarginalizowanych, które zostanie powielo-
ne w innych dzielnicach Chorzowa. Model przewiduje działania rozłożone 
na kilka etapów. Pierwszy etap objął diagnozę społeczno-gospodarczą ob-
szaru wspartą badaniami ilościowymi i jakościowymi, w tym wywiadami 
fokusowymi oraz ankietowymi wśród młodzieży. Jej rezultatem była Dia-
gnoza potrzeb i potencjału młodzieży (w wieku 16-25 lat) w zakresie ich 
aktywizacji edukacyjnej, zawodowej oraz społecznej w mieście Chorzów 
i  aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Chorzowa 2023. Drugi 
etap projektu polegał na włączeniu w opracowanie koncepcji centrum mło-
dzieży z obszaru rewitalizacji. W ramach tego etapu zorganizowano kon-
kurs  na  logo  centrum, młodzież wzięła  udział w opracowaniu  koncepcji 



133

5.3. wsparcie dZieci i MłodZieży

przestrzennej  centrum  i  w  pracach  remontowych.  Przeprowadzono  tak-
że warsztaty  z podmiotami publicznymi  i organizacjami pozarządowymi 
w celu zdefiniowania działań centrum. Ponadto zorganizowano kilka pikni-
ków na obszarach rewitalizacji w celu promocji projektu, a także zainicjo-
wano budowę sieci współpracy organizacji. Trzeci etap projektu objął wy-
łonienie grupy młodych osób do pilotażu i przeszkolenie kadry. Młodzież 
z grupy pilotażowej pod okiem zewnętrznego wykonawcy wykonała rów-
nież  prace  remontowo-budowlane  na  podstawie  dokumentacji  projekto-
wej. Czwarty etap poświęcony był przeprowadzeniu działań pilotażowych. 
Zdefiniowano cele centrum, dopracowano działania społeczno-zawodowe 
przeznaczone dla grupy pilotażowej, w tym m.in. kurs aktywizacji zawodo-
wej „Cała naprzód”, który obejmuje: 

 – diagnozę uczestnika pod kątem predyspozycji zawodowych, kwalifi-
kacji i oczekiwań;
 – wizyty studyjne u wybranych pracodawców;
 – osiemdziesięciogodzinny kurs zawodowy połączony z praktyczną na-
uką  zawodu  u  pracodawców  zainteresowanych  naborem pracowni-
ków, zakończony podjęciem u nich pracy.

Ponadto określono działania na rzecz integracji CUMY z lokalną spo-
łecznością oraz standardów korzystania z Centrum i jego funkcjonowania. 
Następnie wyłoniona  grupa  otrzymała  kompleksowe wsparcie  edukacyj-
ne i doradcze w zakresie aktywizacji zawodowej oraz społecznej. Podsu-
mowaniem tego ostatniego etapu  jest opracowanie ostatecznego projektu 
Centrum, obejmującego: etapy tworzenia Centrum, program CUMY wraz 
z opisem kompleksowego podejścia indywidualnego i grupowego, harmo-
nogram działań centrum, przykładowe  indywidualne plany pomocy, pre-
zentację wykorzystania  kreatywności  i  potencjału młodych  ludzi w  celu 
ożywienia  chorzowskiego  rynku  oraz  tworzenie  platform  porozumienia 
w ramach CUMY.

Do zalet tego modelu można zaliczyć to, że koncepcja Centrum i jego 
przebudowy została wypracowana przez lokalną młodzież, która po wdro-
żeniu jest przecież odbiorcą usług. Takie działania mają charakter nie tyl-
ko promocyjny, pozwalający rozpropagować innowacyjne rozwiązanie, ale 
pozwalają zaangażować już na tak wczesnym etapie koncepcyjnym osoby 
zagrożone marginalizacją. 

Inne rozwiązanie, które uwzględnia rozwój usług przeznaczonych dla 
dzieci i młodzieży z obszaru, wypracowano w Starachowicach, gdzie do 
najważniejszych  działań  w  ramach  rewitalizacji  zaliczono  aktywizację 
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społeczną  i  zawodową  mieszkańców  Osiedla Wzgórze.  Przedsięwzięcie 
dla młodych osób zagrożonych marginalizacją – Świetlica środowiskowa 
„Sukces” – jest jednym z kilku zintegrowanych działań skierowanych do 
wszystkich mieszkańców, prowadzonym pod egidą Starachowickiego Cen-
trum Interwencji Kryzysowej. Świetlica, działająca od 2017 roku w Stara-
chowickim Centrum Kultury,  to placówka wsparcia dziennego dla mini-
mum 30 dzieci, które biorą udział w różnych zajęciach wyrównawczych, 
ale  i  rozwijających  ich  potencjał.  Istotnym elementem  jest  również  psy-
chologiczne, prawne lub pedagogiczne wsparcie ich rodzin. Świetlica re-
alizuje też działania profilaktyczne prowadzone na miejscu, ale i w szko-
łach. Dzięki  konkursowi MRM powstała wzorcowa  koncepcja  działania 
placówki tego typu. W ramach przedsięwzięcia opracowano schemat dzia-
łania i program świetlicy, źródła finansowania wraz ze szczegółową ana-
lizą finansową. Opracowanie modelu  rozpoczęto od kompleksowych ba-
dań społecznych, aby zdiagnozować najważniejsze potrzeby mieszkańców, 
przede wszystkim dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji. Na podstawie 
przeprowadzonych badań fokusowych, obserwacji uczestniczących i badań 
ankietowych sporządzono podsumowujący raport. Głównymi zidentyfiko-
wanymi problemami młodzieży okazały się: uzależnienia, dysfunkcyjna ro-
dzina, ubóstwo, brak autorytetów, osamotnienie, złe wyniki w nauce, uboga 
oferta  rozwoju, agresja  rówieśnicza. Do wypracowania modelu świetlicy 
podczas m.in. Konferencji Open Space  „Nic  o  nas  bez Nas”, wizyt  stu-
dyjnych w modelowych ośrodkach i spotkań z mieszkańcami zaproszono 
także młodzież  oraz  lokalnych  liderów.  Za  główny  problem wynikający 
z  części  diagnostycznej  projektu  uznano  niewystarczającą  liczbę  świe-
tlic środowiskowych oferujących wsparcie opiekuńczo-wychowawcze dla 
dzieci  i młodzieży, natomiast za główny cel –  stworzenie kompleksowej 
oferty opiekuńczo-wychowawczej i rozwojowej dla dzieci oraz młodzieży 
ze Starachowic. Założono, że cel ten zostanie zrealizowany zgodnie z usta-
wą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wypracowany model 
funkcjonowania świetlicy środowiskowej opiera się na wypracowaniu czte-
rech komponentów dotyczących:

 – podstaw działania świetlicy,
 – kadry pedagogicznej i wolontariuszy,
 – wychowanków,
 – zajęć w świetlicy.
W ramach tego komponentu określono główne formy pracy, za które 

uznano:  zajęcia  edukacyjne,  rozwojowe,  organizowanie  dzieciom  czasu 
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wolnego,  zajęcia  wspierające  rozwój  zainteresowań  i  uzdolnień  dzieci, 
zwiększające kulturę osobistą, rozwijające sprawność fizyczną, rozwijają-
ce poczucie estetyki, działania na rzecz środowiska lokalnego, współpracę 
z rodzicami/opiekunami prawnymi, współpracę ze szkołami, pracownikiem 
socjalnym oraz  innymi  osobami  i  instytucjami w  zależności  od  potrzeb. 
Określono  modelowy  schemat  organizacyjny  świetlicy  wraz  z  profilem 
kwalifikacji potrzebnych do dopełnienia poszczególnych  funkcji  i  zakre-
su obowiązków – kierownika, wychowawców, specjalistów (psychologa, 
pedagoga, logopedy, instruktora), wolontariuszy; określono też skład i rolę 
zespołu wychowawczego. 

Najważniejsze  zadania  w  organizacji  świetlicy  dotyczą  wychowan-
ków – określenie zasad naboru do świetlicy, praw i obowiązków wycho-
wanków, roli samorządu wychowanków, zasady pracy świetlicy w oparciu 
o opracowane dokumenty: 

 – Regulamin organizacyjny Świetlicy w Starachowicach, 
 – Roczny plan pracy Świetlicy w Starachowicach, 
 – Statut Świetlicy w Starachowicach, 
 – Roczny plan pracy Świetlicy w Starachowicach w systemie miesięcz-
nym, 
 – Program Świetlicy w Starachowicach, 
 – Kartę zgłoszenia Dziecka do Świetlicy w Starachowicach. 
W  ramach  modelu  określono  trzy  rodzaje  działań,  które  powinny 

znaleźć się w ofercie świetlicy. Przede wszystkim są  to działania obli-
gatoryjne, które przyczynią  się do wyrównywania  szans edukacyjnych 
dzieci  i  młodzieży.  Do  takich  zaliczono:  warsztaty  integracyjne,  tre-
ning  interpersonalny,  zajęcia  edukacyjno-informacyjne, warsztaty  pro-
filaktyczne,  trening  twórczego myślenia,  trening  zastępowania  agresji, 
zajęcia  z  doradztwa  zawodowego,  zajęcia  turystyczno-krajoznawcze, 
spotkania z kulturą i działania wolontariackie. Ponadto oferta świetlicy 
przewiduje działania fakultatywne, które są wybierane przez wychowan-
ków w  zależności  od  ich  zainteresowań.  Do  takich  zaliczono:  zajęcia 
dziennikarskie, filmowe, fotograficzne, z gier planszowych, kabaretowe, 
komputerowe, kulinarne, modelarskie, muzyczne, plastyczne, rekreacyj-
no-sportowe,  taneczne. Wypracowana  koncepcja  świetlicy  przewiduje 
też działania wspierające – zajęcia z języka angielskiego oraz konsulta-
cje z przedmiotów humanistycznych i ścisłych, a także konsultacje psy-
chologa, mediatora, pedagoga i doradcy zawodowego. Wszystkie zaję-
cia – obligatoryjne, dowolne i wspierające – zostały krótko opisane pod 
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kątem celów, zakresu działania i korzyści dla wychowanków. Wypraco-
wany  dokument  poddano  szerokim  konsultacjom wśród mieszkańców 
obszaru rewitalizacji. Obecnie planuje się przeniesienie na teren osiedla 
placówki do planowanego Centrum Aktywności Społecznej, którego za-
daniem  będzie  integrowanie  różnych  usług,  skierowanych  również  do 
mieszkańców osiedla z innych grup wiekowych.

Nieco inny cel miał projekt zrealizowany w ramach MRM w Warsza-
wie,  gdzie  podczas  diagnozy  obszaru  rewitalizacji  stwierdzono,  oprócz 
bezrobocia, nagromadzenie problemów społecznych, w  tym wychowaw-
czych i edukacyjnych prowadzących do wykluczenia społecznego. Celem 
zaplanowanych w programie rewitalizacji działań stało się wsparcie rodzin 
i aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców, a przede wszystkim za-
pobieganie wykluczeniu społecznemu młodych ludzi oraz ich reintegracja 
społeczna. Miały  temu służyć uruchomione w  różnych miejscach na ob-
szarze rewitalizacji Lokalne Systemy Wsparcia  (LSW) – interdyscypli-
narne konsorcja osadzone w środowisku lokalnym, których celem jest ak-
tywizacja społeczno-zawodowa skierowana do młodzieży i młodych osób 
z obszaru, prowadzona za pomocą zajęć  terapeutycznych, edukacyjnych, 
kulturalnych i sportowych dostosowanych do potrzeb rodziny zagrożonej 
wykluczeniem  społecznym.  Każdy LSW  jest  złożony  z  przedstawicieli 
tych instytucji i zawodów, które są potrzebne do zbudowania komplekso-
wej oferty usług; w ich skład wchodzą: instytucje publiczne (służby socjal-
ne, zatrudnienia,  instytucje opiekuńczo-wychowawcze  i oświatowe,  sądy 
oraz policja, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, organy służby zdro-
wia, instytucje kultury, instytucje sportu i rekreacji), organizacje pozarzą-
dowe i podmioty prywatne.

Celem  projektu  realizowanego  w  ramach  MRM  stała  się  ewaluacja 
działających LSW, opracowanie  rekomendacji oraz koncepcji  i  stworze-
nie specjalnego narzędzia diagnostycznego badającego całościowo sytuację 
uczestników. Projekt zakładał też wypracowanie modelu współpracy mię-
dzy różnymi podmiotami zajmującymi się aktywizacją zawodową, trwałych 
zasad  tworzenia wielopodmiotowych konsorcjów  (budowanie  partnerstw 
podmiotów publicznych i niepublicznych) oraz skutecznej współpracy in-
stytucji edukacyjnych i organizacji społecznych, stworzenie informatycz-
nego systemu monitoringu, a także wypracowanie zasad pracy z dziećmi do 
lat 6 i młodzieżą w wieku 15-26 lat. Zgodnie z założeniem LSW staną się 
filarem lokalnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem oraz rodziną, 
którego wdrożenie spoczywa na zarządach dzielnic.
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5.4. Centra kompleksowego wsparcia

Alternatywnym podejściem do stosowania narzędzi polityki społecz-
nej i pobudzania rynku pracy jest powołanie instytucji odpowiedzialnej za 
całościowe przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Celem tworzenia 
takich centrów jest dążenie do wypracowania rozwiązań o charakterze zin-
tegrowanym i kompleksowym – świadczenie w jednym miejscu różnych 
usług  społecznych, które do  tej pory były  realizowane przez  różnorakie 
podmioty w  różnych miejscach w mieście. Takie  tworzone  od  podstaw 
centra mają powstać np. w Łodzi, Lesznie, Miliczu czy Hrubieszowie. 
Centra  te mają kompleksowo przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, 
a więc zajmować się całym spektrum problemów, w tym również aktywi-
zacją zawodową jako jednym z kluczowych elementów polityki społecz-
nej, ale  też pełnić  rolę centrów wiedzy na  temat oferowanych w innych 
miejscach usług.

Koncepcje centrów są wypracowywane najczęściej na podstawie reko-
mendacji dokonywanych przez  instytucje publiczne – wydziały urzędów 
miejskich czy miejskie jednostki budżetowe wspierane badaniami społecz-
nymi. 

Tak zaprojektowane centra aktywizujące stawiają też sobie za cel zin-
dywidualizowane  podejście,  które  wymaga  szczegółowego  rozpoznania 
i  przebadania  każdej  osoby  borykającej  się  z  problemami  o  charakterze 
społecznym. Dzięki temu, że pod jednym dachem oferowane są różne usłu-
gi, w  tym bardzo mocne wsparcie  psychologiczne  lub  psychospołeczne, 
takie zindywidualizowane podejście staje się możliwe. Służą temu opraco-
wywane  indywidualnie programy usamodzielnienia  (np. Milicz),  a  także 
prowadzenie działań w oparciu o kontrakt socjalny (np. w Ełku).

Przykładem modelowej  placówki  kompleksowego wsparcia  jest  wy-
pracowane w  ramach MRM Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej 
(ECRS), które pełnić będzie wiodącą rolę w kształtowaniu postaw społecz-
nych – reintegracji zawodowej  i społecznej ze szczególnym uwzględnie-
niem dzieci i młodzieży oraz bezrobotnych. W rozdziale drugim szczegó-
łowo opisano działanie ECRS w zakresie partycypacji społecznej, lecz nie 
mniej istotna jest jego oferta w zakresie polityki społecznej, która obejmuje 
w szczególności: 

 – Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej,  jaki zapewnia wsparcie 
psychologiczne i poradnictwo zawodowe dla młodych ludzi, którzy 
próbują wejść na rynek pracy, ale z powodu niskich kompetencji lub 
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sytuacji życiowej (np. samotne rodzicielstwo lub opieka nad osobami 
zależnymi) jest to utrudnione;
 – Program Aktywnej Integracji obejmujący różnorodne zajęcia (np. 
zajęcia  terapeutyczne, doradztwo zawodowe,  spotkania  z brokerem 
edukacji), ale także budowanie relacji wewnątrz grupy objętej wspar-
ciem poprzez stworzenie grupy samopomocowej oraz uniezależnie-
nie uczestników programu od ich sytuacji życiowej poprzez opiekę 
nad osobami zależnymi; 
 – stworzenie czterech podmiotów ekonomii społecznej (firmy usługo-
wo-sprzątającej, handlowej, hostelu i klubokawiarni) oraz tworzenie 
oferty wsparcia dla osób po terapiach, więzieniu, bezdomnych w zna-
lezieniu pracy32.

Aby wsparcie miało  trwałe  systemowe podstawy,  starano  się  zapew-
nić  instytucjonalne  ramy dla  oferowanych usług. Gminne  jednostki  oraz 
organizacje  pozarządowe  mają  nauczyć  się  wspólnego  podejścia  dzięki 
opracowanym dla nich podręcznikom coachingu. Podręczniki zostały wy-
profilowane w taki sposób, aby osobno przedstawić wskazówki dotyczące 
aktywizacji  osób dorosłych33  i młodzieży34. Dodatkowym uzupełnieniem 
jest podręcznik streetworkingu35 adresowany do przedstawicieli ełckich or-
ganizacji pozarządowych, których celem statutowym jest aktywizacja spo-
łeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie, jak również do pozo-
stałych podmiotów wdrażających przedsięwzięcia rewitalizacyjne w sferze 
społecznej, w tym w szczególności Wydziału Polityki Społecznej Urzędu 
Miasta Ełku i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku. Dokument 
ten jest podręcznikiem opisującym streetworking jako metodę pracy profi-
laktycznej z osobami do 30. roku życia, które znajdują się w trudnej sytu-
acji życiowej z uwagi na problemy zawodowe, ekonomiczne czy społeczne. 

Podręcznik  coachingu  społeczno-zawodowego  grup  wykluczonych 
społecznie z obszaru rewitalizacji obejmuje roczny program aktywnej inte-
gracji skierowanej do najbardziej potrzebujących mieszkańców – osób dłu-
gotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, byłych więźniów, 

32  Bielenia D., Felski M., Kubica A., Łutowicz-Głowacka D., Rychcik M., Ełk 2017, Polityka funk-
cjonalna Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej do 2025 r.

33  http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10117/5512/Program_coachingu_spoleczno-zawodowego_grup_
wykluczonych_spolecznie_z_obszaru_rewitalizacji/# [dostęp: 24.09.2018].

34  http://bip.elk.warmia.mazury.pl/system/obj/26756_Program_coachingu_spoleczno-zawodowe-
go_mlodziezy.pdf [dostęp: 24.09.2018].

35  http://bip.elk.warmia.mazury.pl/system/obj/26753_Podrecznik_StreetworkinguElk_05.09.2018.
pdf [dostęp: 5.11.2018].
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samotnych matek, bezdomnych i osób chorych psychicznie. Program ten 
opracowany został w postaci biznesplanów, które zostaną wdrożone w ra-
mach  aktywności  pracowni  tematycznych  zlokalizowanych  w  Ełckim 
Centrum Rewitalizacji Społecznej.  Z  kolei  podręcznik  coachingu  spo-
łeczno-zawodowego młodzieży  z  obszaru  rewitalizacji  jest  dedykowany 
aktywnościom realizowanym w ramach Młodzieżowego Klubu Integracji 
Społecznej zlokalizowanego w ECRS. Metody pracy opisane w podręcz-
niku mają na celu zwiększenie zainteresowania młodzieży danym typem 
wsparcia oraz inicjowanie i utrzymanie wysokiej motywacji do aktywności 
we wprowadzeniu przez te osoby zmian we własnym życiu.

Szeroką ofertę wsparcia w zakresie polityki społecznej dla mieszkań-
ców  obszaru  rewitalizacji  oferuje  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Słupsku – w formie projektów dedykowanych wybranym grupom od-
biorców, realizowanych najczęściej w partnerstwie z partnerami społecz-
nymi.  Na  uwagę  zasługuje  szczególnie  projekt  kompleksowego  wspar-
cia pt. Usługi społeczne – innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz 
mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska współfinansowa-
ny z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. Partnerami MOPR są w tym przypadku Słupskie Stowa-
rzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „Krąg” oraz Fun-
dacja Progresja. W Centrum Wsparcia zlokalizowanym na obszarze rewi-
talizacji zaplanowano świadczenie kompleksowych, profesjonalnych usług 
społecznych, w tym:

 – opracowanie ścieżek reintegracji dla uczestników projektu,
 – świadczenie  usług  opiekuńczych  oraz  wypracowanie  systemu  są-
siedzkich usług opiekuńczych,
 – rozwój nowoczesnego systemu teleopieki,
 – działalność asystentów osób niepełnosprawnych,
 – działalność animatora lokalnego ds. seniorów i osób z niepełnospraw-
nościami,
 – zajęcia grupowe  i  specjalistyczne poradnictwo dla  seniorów  i  osób 
z niepełnosprawnościami,
 – uruchomienie Informatycznego Rejestru Dostępnych Usług Społecz-
nych,
 – utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego,
 – utworzenie i prowadzenie psychologicznej poradni rodzinnej z miesz-
kaniem terapeutycznym.
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Projekt ma doprowadzić do utworzenia na obszarze rewitalizacji miej-
sca  świadczenia usług  społecznych dla osób  zagrożonych ubóstwem  lub 
wykluczeniem społecznym oraz  ich rodzin, a w szczególności dla senio-
rów, osób z niepełnosprawnościami, rodzin charakteryzujących się bezrad-
nością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci  i młodzieży 
pochodzących z takich rodzin. 

W  obu  opisanych  przykładach  głównym  zamierzeniem władz  lokal-
nych jest stworzenie miejsca, gdzie skupiona będzie oferta wsparcia osób 
dotkniętych  lub  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym. W  podobnym 
kierunku zmierza także Łódzkie Centrum Usług Społecznych, nad któ-
rym obecnie trwają prace. Celem miejsc kompleksowego wsparcia jest sy-
nergia działań i zapewnienie systemowego oraz jednocześnie zindywidu-
alizowanego podejścia do problemów społecznych mieszkańców obszaru 
rewitalizacji.

5.5. Innowacje społeczne

Problemem, który miał decydujący wpływ na szukanie innowacyjnych 
rozwiązań, była nieefektywność dotychczas stosowanych narzędzi polityki 
społecznej i rynku pracy na obszarach rewitalizacji, gdzie kumulacja pro-
blemów wymusza niestandardowe działania. Dlatego niektóre miasta sko-
rzystały z okazji, żeby przyjrzeć się z bliska najtrudniejszym problemom 
społecznym, tym, które wymagają najwięcej czasu, determinacji, ale i po-
mysłowości, oraz podjąć próbę innowacyjnego zmierzenia się ze społecz-
ną sytuacją na obszarze rewitalizacji. Odpowiedzi należy bowiem szukać 
w  kompleksowych,  nowatorskich  pomysłach  „skrojonych  na miarę”  do-
brze zdiagnozowanych potrzeb. Takie nowatorskie modele opierają się na 
metodzie małych kroków, które zostały zaprezentowane na schemacie.
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Schemat 13.  
Schemat wypracowania innowacji społecznej

 

Wdrożenie innowacji społecznej, której powinna towarzyszyć stała ewaluacja prowadzonych 
działań

Przetestowanie innowacji społecznej, ocena działań, ewentualnie wprowadzenie modyfikacji

Wypracowanie koncepcji (merytorycznej, organizacyjnej, prawnej, finansowej, zarządczej) 
innowacji społecznej, m.in. w drodze konkursu

Wypracowanie rekomendacji dotyczących skutecznych rozwiązań

Ocena wpływu zrealizowanych projektów społecznych na zmiany jakości życia mieszkańców 
obszaru zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Analiza danych zastanych dotycząca problemów społecznych obszaru na tle miasta; badania 
społeczne ilościowe i jakościowe na temat sytuacji społecznej i jakości życia na obszarze 

rewitalizacji

Źródło: opracowanie własne.

Analiza danych wzmocniona badaniami na obszarze rewitalizacji wraz 
z ewaluacją skuteczności realizowanych projektów skierowanych do osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym jest nieodzownym elementem do 
wypracowania rekomendacji dotyczących koniecznych zmian w dotych-
czasowych działaniach oraz wymyślenia całkiem nowych, innowacyjnych 
projektów. Kolejnym końcowym etapem działań prowadzących do inno-
wacji społecznych jest przetestowanie, a następnie wdrożenie wypracowa-
nej innowacji. 

Wypracowanie  innowacyjnego  rozwiązania w  sferze  społecznej,  na-
wet  jeśli  dysponuje  się  szczegółową  diagnozą wraz  z  rekomendacjami, 
nie  jest  zadaniem  łatwym. W Bytomiu,  gdzie  jednym  z  celów pilotażu 
było podwyższenie zdolności instytucjonalnej lokalnych instytucji i orga-
nizacji do wdrażania  innowacyjnych  i  trwałych rozwiązań, założono, że 
wyłonione w drodze konkursu innowacje będą realizowali lokalni partne-
rzy przy organizacyjno-instytucjonalnym wsparciu miasta dzięki środkom 
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pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020. Pierwszym etapem prac było stworzenie zało-
żeń konkursu na pomysły na działania. W dokumentacji konkursowej udo-
stępniono wyniki badań jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji 
w Bytomiu,  a  także  ewaluacji wcześniej  realizowanych w mieście  pro-
jektów ukierunkowanych na  jej  poprawę. Na  tej  podstawie można było 
zgłaszać pomysły na innowacyjne projekty, których zadaniem miało być 
przełamanie różnorodnych trudności mieszkańców obszaru rewitalizacji. 
Dążąc do zapewnienia możliwości finansowania dla zgłoszonych pomy-
słów, zaproponowano następujące kategorie, zgodne z działaniami współ-
finansowanymi z RPO WŚ 2014-2020:

1.  Kompleksowe  działania  na  rzecz  integracji  osób,  rodzin,  grup 
wykluczonych  i  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  z  za-
stosowaniem  instrumentów  aktywnej  integracji  (edukacyjnych, 
społecznych,  zawodowych),  ukierunkowane  na  aktywizację  spo-
łeczno-zawodową.

2.  Wsparcie reintegracji oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wyko-
rzystanie potencjału podmiotów działających na  rzecz aktywizacji 
społecznej i zawodowej (np. CIS, KIS itp.).

3.  Kompleksowe  programy  integracji  społecznej  i  zawodowej  osób 
niepełnosprawnych.

4.  Kompleksowe  programy  aktywizacji  społeczno-zawodowej  skie-
rowane do osób usamodzielnianych, w tym młodzieży z ośrodków 
wychowawczych i socjoterapii, mające na celu poprawę szans ada-
ptacyjnych.

5.  Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodo-
wego  lokalnych  społeczności  z  uwzględnieniem  działań  opartych 
na samopomocy i wolontariacie, środowiskowych, prozatrudnienio-
wych, edukacyjnych.

6.  Działania w  zakresie  podniesienia  jakości  i  dostępności  usług dla 
rodzin w zakresie wsparcia dla tworzenia lub działalności placówek 
dziennych dla dzieci i młodzieży, rozwijania środowiskowych form 
opieki nad dziećmi i młodzieżą, rodzinnych form pieczy zastępczej, 
w tym kształcenia dla kandydatów i kadry,  rozwijania asystentury 
rodzinnej, instytucji rodzin wspierających.

7.  Działania  na  rzecz  rozwoju  usług  mieszkalnictwa  wspieranego 
przez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach 
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chronionych,  treningowych  i wspieranych,  skierowanych  do  osób 
zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczonych,  wspierających  proces 
ich integracji społecznej i zawodowej.

8.  Działania  na  rzecz  rozwoju  usług  opiekuńczych  i  specjalistycz-
nych usług opiekuńczych z uwzględnieniem środowiskowej formu-
ły  świadczenia,  obejmujące m.in.:  tworzenie miejsc  opieki  dzien-
nej  lub całodobowej, opieki krótkoterminowej, usług asystenckich 
i opiekuńczych w celu umożliwienia opiekunom osób niesamodziel-
nych  podjęcia  aktywności  zawodowej,  rozwój  wolontariatu  opie-
kuńczego,  pomoc  sąsiedzką  i  inne  formy  samopomocowe,  usługi 
zwiększające mobilność,  autonomię  i  bezpieczeństwo  osób  niesa-
modzielnych.

9.  Działania  na  rzecz  rozwoju  środowiskowych  form  usług  społecz-
nych innych niż wymienione, wspierające proces integracji społecz-
nej,  zawodowej  osób  zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczonych 
społecznie zgodne z kierunkami określonymi w Wytycznych w za-
kresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego na lata 2014-2020.

10.   Działania w zakresie zwiększenia dostępu i jakości usług zdrowot-
nych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie 
zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze 
zdrowia na lata 2014-2020.

Na konkurs, w którym oprócz organizacji pozarządowych mogły także 
startować osoby prywatne, wpłynęło 38 projektów z siedmiu kategorii te-
matycznych. Żadne prace nie wpłynęły w kategoriach 2, 7 i 10 – co może 
świadczyć o ich poziomie trudności lub niewystarczającym przygotowaniu 
podmiotów społecznych do kreowania innowacji w tym zakresie. W maju 
2018 roku wybrano dziesięć zwycięskich pomysłów.

Kolejnym  etapem  był  konkurs  na  realizatorów  wybranych  innowa-
cji  społecznych, w  którym wzięły  udział  organizacje  pozarządowe.  Ideą 
konkursu  było  bowiem  rozdzielenie  go  na  pomysł,  który miał  charakter 
ogólnopolski, oraz na świadczenie usługi, które było prowadzone w otwar-
tym konkursie ofert w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontaria-
cie  dla  lokalnych  organizacji.  Celem  takiego  podejścia  było  rozszerze-
nie  grupy  podmiotów,  które miały wykreować  innowacje  społeczne,  ale 
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pozostawienie ich wdrożenia lokalnym podmiotom, które dzięki temu mia-
ły wzmocnić swoje kompetencje. Wpłynęło kilkanaście ofert na realizację 
pomysłów i złożono do dofinansowania wnioski na 8 projektów, a rozstrzy-
gnięcie naborów spodziewane jest w grudniu 2018 r. Bytom będzie powta-
rzać konkursowy wybór pomysłów na innowacje społeczne, ponieważ cel 
został osiągnięty – lokalne organizacje pozarządowe uzyskały wartościową 
inspirację zgodną z potrzebami obszaru rewitalizacji. 

O sukcesie lub porażce takich rozwiązań decyduje w dużym stopniu 
odpowiednie  opracowanie  warunków  konkursu,  jego  przedmiotu  i  kry-
teriów wyboru  zwycięzcy. W  opisie  zakresu  ogólnopolskiego  konkursu 
na  innowacje  społeczne w Bytomiu  zawarto  informację  o  celu  konkur-
su, czasie trwania potencjalnej innowacji (12-18 miesięcy) i jej kosztach 
(100 000-2 000 000 zł), a także o jego zakresie merytorycznym. Przy opra-
cowywaniu  innowacji,  za które uznano  takie nowatorskie przedsięwzię-
cia, jakie dotychczas nieobecne były w praktyce miasta, należało uwzględ-
nić przeprowadzone badania na potrzeby pogłębionej diagnozy oraz cały 
wachlarz dokumentów (m.in. GPR Bytom 2020+, Miejską Strategię Roz-
wiązywania Problemów Społecznych Bytomia na lata 2006-2020,  By-
tomski program wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na lata 
2018-2022).  Oferta  musiała  wreszcie  uwzględniać  szacunkową  wycenę 
realizacji projektu. Żeby nie wykluczyć żadnego kreatywnego uczestnika, 
założono, że w konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne 
i jednostki organizacyjne. Ponieważ opisywany konkurs miał na celu opra-
cowanie koncepcji innowacji, natomiast jej wdrożenie miało się odbyć na 
podstawie innego konkursu na realizatora pomysłu, zapewniono wsparcie 
merytoryczne dla przyszłego realizatora pomysłu (10 godz.), zobowiązu-
jąc do tego zwycięzcę. Opracowano specjalną kartę oceny zawierającą py-
tania, które pełniły rolę kryteriów konkursowych, podstawę merytoryczną 
kryteriów oraz sposób oceny wraz z określeniem minimalnych oczekiwań. 
Przygotowana w prosty i klarowny sposób karta umożliwiła obiektywną 
ocenę złożonych ofert.

Zwycięskie projekty, które mają  też szansę otrzymać dofinansowanie 
ze  środków  unijnych,  stanowią  propozycje  zarówno  systemowych  roz-
wiązań dla  całego obszaru  rewitalizacji  czy miasta,  jak  i  są  przeznaczo-
ne dla  konkretnych grup mieszkańców obszaru  rewitalizacji. Do projek-
tów z pierwszej kategorii należy „Bytomska Biblioteka Narzędzi”, która 
ma być nie tylko wypożyczalnią droższego czy trudniej dostępnego sprzętu 
remontowego, ogrodowego czy AGD, ale też miejscem integracji lokalnej 
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społeczności, zacieśniania więzi sąsiedzkich i miejscem spotkań majsterko-
wiczów. Równie innowacyjnym projektem jest, wzorowana na francuskim 
pierwowzorze, „Spółdzielnia CDE”, w której osoby bezrobotne przez rok 
zdobywałyby kwalifikacje i doświadczenie pod okiem fachowców, co po-
zwoliłoby im potem znaleźć zatrudnienie na rynku pracy.

Do drugiej kategorii projektów należy „Program opieki wytchnienio-
wej”, dzięki któremu opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami będą 
odciążeni w codziennych obowiązkach i być może po jakimś czasie także 
spróbują swoich sił na rynku pracy. Z kolei osoby niepełnosprawne będą 
beneficjentami projektu „Jedyny taki w Bytomiu. Ogród sensoryczny jako 
miejsce terapii, nauki i pracy dla osób z niepełnosprawnością”. Do osób 
z  niepełnosprawnościami,  ale  i  seniorów,  jest  skierowane przedsięwzię-
cie – „Agencja Bytomska” – którego celem jest wypracowanie i stworze-
nie  całościowych  warunków  do  dostępności  różnego  rodzaju  usług  dla 
tych grup  ludności.  Innym potrzebnym projektem  jest  „Family Time” – 
miejsce dla  rodzin, w którym dorośli będą mogli  skorzystać z  szerokiej 
oferty zajęć, wykładów i warsztatów, a dzieci bawić się oraz uczyć pod 
okiem animatorów.





147

 
6.

Ożywienie gospodarcze i zwiększenie 
atrakcyjności inwestycyjnej 

6.1. Punkt wyjścia: potrzeba ożywienia  
lokalnej gospodarki 

Obok spraw społecznych w procesie rewitalizacji duże znaczenie przy-
pisuje  się  obecnie  także  gospodarczemu ożywieniu.  Istotę  i  konieczność 
podejmowania zintegrowanych działań m.in. na rzecz lokalnej gospodarki 
w procesie wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzyso-
wego wskazuje już sama definicja rewitalizacji zawarta w ustawie. Nega-
tywne zjawiska gospodarcze wiążą się w szczególności z niskim stopniem 
przedsiębiorczości oraz słabą kondycją lokalnych przedsiębiorstw. Jednym 
z celów działań rewitalizacyjnych jest więc trwałe podniesienie potencja-
łu gospodarczego obszaru. Przedsiębiorca to jeden z kluczowych interesa-
riuszy rewitalizacji, ale też partner władz lokalnych w realizacji wspólne-
go celu,  jakim  jest  zrównoważony  rozwój całego miasta. Bez ożywienia 
gospodarczego  poprawa  sytuacji  ekonomicznej  ludności  i  rozwiązanie 
większości problemów społecznych są niemożliwe do osiągnięcia. Dlate-
go współpraca samorządu i przedsiębiorców jest koniecznością i powinna 
obejmować następujące typy interwencji:

 – wsparcie lokalnego biznesu i dążenie do przyciągania inwestycji pry-
watnych zgodnych z celami rewitalizacji;
 – oddziaływanie na rynek nieruchomości (stagnację i nadpłynność po 
stronie podaży, czyli przewagę lokali użytkowych przeznaczonych do 
sprzedaży i najmu) poprzez preferencyjne warunki najmu dla pożąda-
nych typów działalności gospodarczych.
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Trudno wskazać obszar rewitalizacji, gdzie potrzebny jest tylko jeden 
z wymienionych elementów. Biorąc pod uwagę wcześniejsze doświadcze-
nia polskich samorządów w zakresie projektów rewitalizacyjnych dotyczą-
cych pobudzenia lokalnej gospodarki oraz ożywienia rynku nieruchomości, 
można stwierdzić, że systemowe rozwiązania należały do rzadkości. 

Pierwsze  próby kompleksowego ujęcia  problematyki  pobudzenia  ak-
tywności  gospodarczej  na  obszarze  rewitalizacji  podjęto we Wrocławiu 
w ramach procesu rewitalizacji Nadodrza. Po kilku latach działań w tym 
zakresie można już zaobserwować pierwsze efekty, a zdobyte w ten spo-
sób doświadczenia są przenoszone na inne obszary rewitalizacji takie jak 
Przedmieście Oławskie. Narzędziem ułatwiającym prowadzenie komplek-
sowego  procesu  rewitalizacji  i  podejmowania  decyzji,  m.in.  w  zakresie 
inicjowania przedsiębiorczości, był masterplan, elastyczny dokument pla-
nistyczny,  który miał  określać  sposób  postępowania  na  zdegradowanym 
obszarze. Znalazły  się w nim m.in.  zapisy  dotyczące  pożądanego w ob-
szarze charakteru działalności gospodarczych i ich szczególnego wsparcia. 
Dokument ułatwił również zaplanowanie preferencji i zachęt dla przedsię-
biorców w określonych lokalizacjach. 

Jednym  z  istotnych  czynników  ożywienia  gospodarczego  Nadodrza 
było wykorzystanie cennego zasobu historycznej zabudowy w oficynach 
w  celu  przyciągnięcia  nowych  działalności  gospodarczych.  Zwrócono 
uwagę na możliwość  lokalizowania w nich gastronomii  lub działalności 
innowacyjnych,  które  często  wymagają  niestandardowych  warunków. 
Oficyny  są ważnym elementów  struktury  zabudowy Nadodrza. Charak-
terystyczne dla tego obszaru są także ich usługowe użytkowanie, różno-
rodność  i  zróżnicowanie  branżowe. Zabudowa  ta  posiada  również duży 
potencjał w zwartej, ciasnej śródmiejskiej zabudowie, tj. wiele możliwości 
aranżacji przestrzeni, rozbudowa, użytkowanie przyległego terenu, orga-
nizacja miejsc parkingowych. Wrocławscy przedsiębiorcy coraz częściej 
doceniają  sposobność  prowadzenia  działalności  w  niebanalnych  obiek-
tach, do których zaliczyć można właśnie zabudowę oficynową. W master-
planie wskazano potrzebę  stworzenia  osobnej  oferty  lokalowej  dla  tego 
typu zasobu przeznaczonej dla  inwestorów, z uwzględnieniem  istotnych 
parametrów,  takich  jak powierzchnia,  stan  techniczny,  stan prawny, nie-
zbędne nakłady finansowe na dostosowanie do prowadzenia działalności 
gospodarczej. 
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Oficyny i bank lokali na Nadodrzu
Historyczna zabudowa oficynowa na Nadodrzu jest zasobem coraz 

częściej docenianym przez przedsiębiorców. Jest to także ważne dzie-
dzictwo architektoniczne i kulturowe obszaru. Prowadzenie działalności 
gospodarczej w tej lokalizacji jest powszechną praktyką zgodną z trady-
cyjnym wykorzystaniem tego typu zabudowy. 

Jednym z działań zmierzających do ożywienia ruchu w lokalnym 
handlu i usługach oraz do zachowania cennej substancji budowlanej 
o unikatowych cechach architektonicznych jest wsparcie przedsiębior-
ców w poszukiwaniu siedziby na działalność gospodarczą zlokalizowaną 
w zabudowie oficynowej. 

Z uwagi na duże zainteresowanie tymi lokalizacjami powstał bank 
lokali. Narzędziem opracowanym w tym celu jest systematycznie aktu-
alizowana broszura z katalogiem dostępnych obiektów (oficyn). Zawiera 
pakiet praktycznych i formalnych informacji istotnych pod kątem pozy-
skiwania lokalu, takich jak:

 – opis (powierzchnia, rodzaj zabudowy itp.);
 – stan techniczny;
 – dostępność komunikacyjna; 
 – lokalizacja w kwartale, w obszarze wsparcia; 
 – otoczenie i sąsiedztwo;
 – dane formalne: adres, kataster, księga wieczysta, regulacje praw-
ne – własność, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
uwagi;
 – dokumentacja fotograficzna. 

Oprócz katalogu dostępnych oficyn prezentowane są również obiek-
ty już wyremontowane i funkcjonujące, które współtworzą przedsiębior-
czy wizerunek Nadodrza. To duża zachęta dla nowych inwestorów ukazu-
jąca obraz różnorodności zasobu oraz szerokich możliwości użytkowych.

Bank lokali z katalogiem ofert zabudowy oficynowej sprawdził się na 
Nadodrzu i jest obecnie wykorzystywany w działaniach rewitalizacyjnych 
realizowanych na Przedmieściu Oławskim.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie http://w-r.com.pl/projekty/oficyny/, http://w-r.com.
pl/projekty/oficyny-lokale-parterach/ [dostęp: 2.08.2018].

Już  po  kilku  latach  można  zauważyć  efekty  systematycznej  realiza-
cji ww. projektów. Nadodrze zostało docenione jako miejsce pracy z bo-
gatą  ofertą  usługową.  Cieszy  się  dużym  zainteresowaniem  inwestorów 

http://w-r.com.pl/projekty/oficyny/
http://w-r.com.pl/projekty/oficyny-lokale-parterach/
http://w-r.com.pl/projekty/oficyny-lokale-parterach/
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i  przedsiębiorców. Efektem  są nowe działalności  gospodarcze  z  różnych 
branż  pojawiające  się  w  tym  obszarze,  głównie  w  parterach  kamienic 
wzdłuż ulic oraz we wnętrzach kwartałów zabudowy, w obiektach oficyno-
wych. Lokalizacje te cieszą się coraz większą popularnością, co wskazuje 
na osiągnięty sukces i właściwie sprofilowanie wsparcia. Większość tych 
obiektów jest obecnie użytkowana i stanowi zachętę dla kolejnych przed-
siębiorców. 

W projektach realizowanych w ramach konkursu MRM ożywienie go-
spodarcze  i  zwiększenie  atrakcyjności  inwestycyjnej  uznane  zostały  za 
wiodące przez cztery z dwudziestu miast (Konin, Lublin oraz Opole Lu-
belskie). Ponadto pięć miast  – Dąbrowa Górnicza, Ełk, Grajewo, Milicz 
oraz Włocławek –  tematykę  tę wskazały  jako powiązaną  z  główną kon-
cepcją projektu. W przypadku kilku  innych miast, m.in. Leszna, Hrubie-
szowa, Rybnika, Starachowic, Szczecina oraz Żyrardowa, ożywienie go-
spodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej były również istotne 
w zaprezentowanej we wniosku koncepcji. Analizując projekty z perspek-
tywy kluczowych komponentów wspierania ożywienia gospodarczego, do 
szczegółowego przedstawienia w kolejnych podrozdziałach wybrano przy-
kłady miast, których doświadczenia z racji wielkości i charakteru obszaru 
rewitalizacji mogą być wskazówką dla wielu innych ośrodków w zakresie 
wspierania lokalnej przedsiębiorczości (Lublin i Opole Lubelskie) i oddzia-
ływania na rynek nieruchomości, w szczególności w odniesieniu do pusto-
stanów i lokali użytkowych (Lublin, Leszno i Ełk).

6.2. Wsparcie lokalnych przedsiębiorców 

Przedsiębiorcy są ważnym podmiotem działań  rewitalizacyjnych.  Ich 
obecność  na  obszarze  tworzy  nie  tylko  ofertę  usług  i  handlu  dla miesz-
kańców. Zapewniają oni także miejsca pracy. Wzmocnienie siły nabywczej 
mieszkańców obszaru poprzez dochód pochodzący z zatrudnienia jest naj-
lepszą drogą, aby wspierać stabilizację lokalnej gospodarki. Na obszarach 
rewitalizacji  przeważają małe  i  średnie przedsiębiorstwa  reprezentowane 
przez drobny handel, usługi i rzemiosło. Wsparcie rozwoju drobnej przed-
siębiorczości na obszarze rewitalizacji jest jedną z możliwości ogranicze-
nia  bezrobocia,  które  często  stanowi  istotny  problem  identyfikowany  na 
tych obszarach. Najważniejsi są ci przedsiębiorcy, którzy już są i działają 
na danym obszarze. Ważne jest zatem utrzymanie istniejącego zasobu sek-
tora małej i średniej przedsiębiorczości i zapewnienie dobrych warunków 
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funkcjonowania dla obecnych działalności. Borykają  się oni  z  różnorod-
nymi  problemami  i  ograniczeniami.  Stąd  też wynika  potrzeba wsparcia. 
W  analizowanych  projektach  jedną  z  istotnych  kwestii  dotyczących  roli 
i znaczenia przedsiębiorców w rewitalizacja okazała się gruntowna analiza 
warunków wyjściowych. 

Szczególnie wyraźnie widoczne to było w analizach dotyczących Opo-
la Lubelskiego, gdzie zaobserwowano marginalizację  lokalnych kupców 
w śródmieściu na rzecz zlokalizowanych na obrzeżach centrów handlowo-
-usługowych. Taka tendencja jest szczególnie niebezpieczna dla obszaru re-
witalizacji, ponieważ powoduje zanik wielowiekowych tradycji rzemieślni-
czo-handlowych, a wśród zamożniejszych mieszkańców obszaru wywołuje 
skłonność do robienia zakupów poza miejscem zamieszkania, gdzie oferta 
jest bogatsza i bardziej zróżnicowana. Przyczyną niskiego zainteresowania 
lokalnego  rynku  produktami  i  usługami  lokalnych  przedsiębiorców  było 
ich niewielkie zróżnicowanie i nastawienie na produkty typowe, dostępne 
w dużo atrakcyjniejszej formie (i najczęściej po niższej cenie) w centrach 
handlowych.  Samorządy  dostrzegają więc  problemy  związane  z  lokalną 
przedsiębiorczością. Jednym z nich był niski poziom konkurencyjności lo-
kalnych przedsiębiorstw przy często znacznej ich liczbie w badanym obsza-
rze. A zatem istotą problemu w zakresie przedsiębiorczości jako ważnego 
wskaźnika stanu kryzysowego nie zawsze jest wymiar ilościowy, a bardziej 
jakościowy związany m.in. z efektywnością funkcjonowania tych podmio-
tów i ich kondycją. W odpowiedzi na te wyzwania samorządy zdefiniowały 
potrzebę przeprowadzenia badań i pogłębionych analiz, opracowania doku-
mentów w zakresie m.in.:

 – szczegółowej  identyfikacji przedsiębiorców świadczących usługi na 
konkretnym obszarze objętym pilotażem (Lublin), 
 – kondycji  lokalnej  przedsiębiorczości w  obszarze  rewitalizacji  i  po-
staw w zakresie przedsiębiorczości mieszkańców (Opole Lubelskie).

Badania i analizy dotyczące kondycji lokalnych przedsiębiorstw mają 
pewne wspólne aspekty, które mogą określać ich strukturę. Jako przykład 
dla innych miast może posłużyć opracowanie dotyczące identyfikacji przed-
siębiorców świadczących usługi przy ul. Lubartowskiej i na terenie dawne-
go Podzamcza w Lublinie. Zakres przeprowadzonych badań uwzględniał 
takie zagadnienia, jak:

 – aktywność przedsiębiorstw, 
 – wiek przedsiębiorstw, 
 – formę prawną przedsiębiorstw, 
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 – profil działalności przedsiębiorstw, 
 – strukturę gałęziową przedsiębiorstw, 
 – formę własności przedsiębiorstw, 
 – rynek franczyzy, 
 – wielkość przedsiębiorstw. 
W Koninie  istotnymi  zagadnieniami  ujętymi  w  wymaganym  zakre-

sie analizy były również ocena zapotrzebowania na dodatkowych pracow-
ników,  a  także  określenie  zawodów deficytowych  i  nadwyżkowych oraz 
kompetencji pożądanych na lokalnym rynku pracy. 

W ramach badań dotyczących identyfikacji i kondycji lokalnych przed-
siębiorstw wykorzystywane są także narzędzia umożliwiające prowadzenie 
analiz  przestrzennych w postaci map danych przestrzennych  (np. Lublin, 
Warszawa). W założeniach modelowych rozwiązań, np. w Warszawie, mapa 
danych przestrzennych (przygotowana w oparciu o technologię GIS) będzie 
wykorzystywana  w  przyszłości  do  monitorowania  dynamiki  działalności 
społeczno-gospodarczej. 

Jednym  z  ważniejszych  zagadnień  stanowiących  przedmiot  badań 
w kontekście przedsiębiorczości i udziału lokalnej gospodarki w ożywieniu 
obszaru rewitalizacji jest identyfikacja głównych problemów, barier i prze-
szkód związanych z prowadzeniem działalności  i dotykających przedsię-
biorców, a także czynników, które w przyszłości mogą wpłynąć na rozwój 
i ożywienie gospodarcze obszaru (Opole Lubelskie, Konin, Lublin). 

W Lublinie  zakres problemów wskazano na podstawie badań ankie-
towych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców funkcjonujących w ob-
szarze ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza (482 wywiady kwestiona-
riuszowe). Większość badanych firm to podmioty aktywne (86%) o profilu 
handlowym (53%) i zatrudniające 1-5 osób (70%). Firmy młode, założo-
ne w latach 2011-2016, stanowią nieco ponad ¼ badanej populacji (26%). 
Przeważa handel i pozostała działalność usługowa36.

36  Grabowski J.  (red.), 2017, Szczegółowa identyfikacja przedsiębiorców świadczących usługi na 
ul. Lubartowskiej i terenie dawnego Podzamcza w Lublinie. Raport z badań, s. 18, http://www.
projekty.lublin.eu/pl/content/rewitalizacja-obszaru-ul-  -lubartowskiej-i-dawnego-podzamcza-w-
-lublinie-poprzez-o%C5%BCywienie.
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Mikrootoczenie jako główny problem w prowadzeniu działalności 
gospodarczej – wyniki analiz w odniesieniu do ul. Lubartowskiej i daw-
nego Podzamcza w Lublinie

„Swoich trudności i niepowodzeń lokalni przedsiębiorcy (responden-
ci) upatrują przede wszystkim w:

1.  powstawaniu centrów i galerii handlowych, które przyczyniają się 
do wyparcia i rozpadu mikro i małych przedsiębiorstw;

2.  braku miejsc do parkowania oraz powstaniu płatnych parkin-
gów – od momentu wprowadzenia przez miasto płatnych par-
kingów przedsiębiorcy zauważyli znaczny spadek obrotów i po-
mimo pism wysyłanych do władz samorządowych nie otrzymali 
pomocy;

3.  nieuczciwej konkurencji ze strony obcokrajowców (Bułgarów, Ro-
sjan, Ukraińców) na tere-nie bazarów (ul. Ruska i ul. Cerkiewna) – 
obcokrajowcy zwolnieni są z posiadania kas fiskalnych;

4.  nierównym traktowaniu handlujących przez organy/służby in-
spekcyjne – częste kontrole tylko wśród polskich handlarzy („na-
wet kilka razy w tygodniu”); 

5.  nieodpowiednich warunkach pracy: dziurawa i nierówna na-
wierzchnia placów, brak odpowiednich stołów na towar, brak 
porządnego zadaszenia, zaniedbane i niedostosowane do liczby 
osób toalety, zbyt mała powierzchnia placu; 

6.  zaniedbaniach ze strony miasta względem jakości i wyglądu 
miejsc przeznaczonych na stoiska dla handlujących, brak po-
mieszczeń sanitarnych;

7.  ogólnie złej i napiętej atmosferze pomiędzy cudzoziemcami a Po-
lakami handlującymi na bazarze – respondenci mają duże pre-
tensje do miasta o brak kontroli nad prowadzaniem przez obco-
krajowców „dzikiego” handlu oraz wprowadzaniem niezdrowej 
konkurencji po-przez zaniżanie cen przez obcokrajowców”. 

Źródło: Grabowski j. (red.), 2017, Szczegółowa identyfikacja przedsiębiorców…, op. cit., s. 17. 

Również  w Opolu Lubelskim  w  ramach Analizy kondycji lokalnej 
przedsiębiorczości w obszarze rewitalizacji i postaw w zakresie przed-
siębiorczości mieszkańców miasta Opole Lubelskie wskazano problemy, 
z którymi borykają się przedsiębiorcy prowadzący działalność w obsza-
rze  rewitalizacji,  oraz  docelowe  rozwiązania  i  niewykorzystany  dotąd 
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potencjał rozwojowy. Wiele z problemów obrazujących aktualną sytuacje 
gospodarczą  w Opolu Lubelskim zostało  wskazanych  nie  tylko  przez 
przedsiębiorców, lecz także przez osoby bezrobotne i młodzież opolskich 
szkół. Ich punkt widzenia i ocena sytuacji poszerzyły spojrzenie na rozwój 
gospodarczy  obszaru  rewitalizacji,  wskazując  na  czynniki  utrudniające 
rozpoczęcie działalności gospodarczej  lub podjęcie pracy w istniejących 
firmach  w  charakterze  pracowników  najemnych.  Dla  przedsiębiorców 
z obszaru jest to ważna informacja dotycząca potencjalnych pracowników. 
Przeprowadzone badania i uzyskane wyniki mogą posłużyć do przygoto-
wania odpowiedniej oferty wsparcia dla osób chcących podjąć aktywność 
na lokalnym rynku przedsiębiorczości pod kątem brakujących kompeten-
cji i motywacji. 

Katalog problemów dotyczących lokalnych przedsiębiorców oraz po-
staw  w  zakresie  przedsiębiorczości  mieszkańców  miasta  Opole  Lubel-
skie przygotowano na podstawie badań jakościowych obejmujących m.in. 
wywiady z przedsiębiorcami, obserwację w ramach debat  i dyskusji pu-
blicznych dotyczących rewitalizacji. W celu określenia postaw mieszkań-
ców w zakresie przedsiębiorczości we współpracy z Powiatowym Urzę-
dem Pracy przeprowadzono badania, które posłużyły do identyfikacji ról, 
które  są  gotowi  pełnić  potencjalni  inicjatorzy  aktywności  gospodarczej 
w Opolu Lubelskim. Badania przeprowadzono wśród beneficjentów Po-
wiatowego Urzędu Pracy. Ponadto przeprowadzono także testy poziomu 
przedsiębiorczości wśród uczniów opolskich szkół. Poniżej przedstawiono 
wyniki tych badań. 
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Potencjał kooperacyjny opolskiej młodzieży
„Testy zrealizowane w opolskich szkołach z udziałem uczniów ujaw-

niły bardzo interesującą charakterystykę myślenia wielu młodych ludzi, 
która może wprawdzie być postrzegana jako słabość i ograniczenie, je-
żeli chodzi o potencjał rozwojowy danego indywiduum dla gospodarki 
Opola Lubelskiego a w szczególności obszaru rewitalizacji, może jednak 
być także potraktowana jako potencjał do zagospodarowania. Jak się 
bowiem okazuje, młodzi ludzie wykazują całkiem wysoki poziom goto-
wości do działania na lokalnym rynku pracy, czują się jednak pewniej 
pozostając w przekonaniu, że ich braki kompetencyjne mogą być zre-
kompensowane umiejętnościami osoby współpracującej z nimi. Wyła-
nia się z tego duży potencjał kooperacyjny, za którym powinny iść dzia-
łania ukierunkowane na uszczegółowienie profili kompetencyjnych osób 
zainteresowanych działalnością gospodarczą w obszarze rewitalizacji, 
a następnie – działania ułatwiające odnalezienie odpowiedniego part-
nera biznesowego na początku drogi zawodowej. Sama świadomość po-
trzeby komplementarności kompetencyjnej to bardzo ważna zaleta osób 
planujących w przyszłości aktywność zawodową w obszarze rewitaliza-
cji. Jeżeli osoby te otrzymałyby należyte wsparcie ułatwiające im iden-
tyfikację ich mocnych stron oraz miałyby dostęp do miejsca i wydarzeń 
ułatwiających poznanie innych osób zainteresowanych aktywnością go-
spodarczą – stanowiłoby to istotny czynnik prorozwojowy dla obszaru 
rewitalizacji”.

Źródło:  Program ożywienia gospodarczego obszaru rewitalizacji Opola Lubelskiego na lata 2017-
2024. Diagnoza potrzeb i zasobów służących opracowaniu Programu Ożywienia Gospo-
darczego, s. 18, http://www.odnawiamy.opolelubelskie.pl/ [dostęp: 23.07.2018].

Skala i natężenie prezentowanych problemów są bardzo zróżnicowane 
w zależności od miasta. Na podstawie wypracowanych dokumentów moż-
na jednak określić pewien katalog wspólnych problemów stanowiący punkt 
odniesienia dla innych miast w zakresie badania kondycji przedsiębiorstw. 
Zidentyfikowane i skatalogowane w Opolu Lubelskim problemy do-
tyczące lokalnych przedsiębiorstw reprezentatywne dla grupy małych 
miast w Polsce:

 – duży poziom konkurencji branżowej na niewielkim obszarze  (małe 
punkty handlowe o przekrojowej i jednolitej ofercie), a przez to ni-
ski  poziom  specjalizacji  punktów  handlowych,  który  skutkuje 

http://www.odnawiamy.opolelubelskie.pl/
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rozmywaniem się ich tożsamości, ponieważ klienci nie mają szansy 
na skojarzenie sklepu z konkretnym produktem;
 – małe sklepy próbują bezskutecznie konkurować z sieciówkami;
 – zbyt duża koncentracja na  stałych klientach  i  –  szczególnie  istotny 
problem w małych miastach – brak oferty handlowo-usługowej dla 
mieszkańców obszaru wiejskiego;
 – brak obiektywizmu w ocenie własnej oferty i jakości obsługi – wie-
lu  przedsiębiorców  nie  dostrzega  potrzeby  podnoszenia  kwalifika-
cji  pracowników  w  firmie,  dotyczy  to  głównie  samozatrudnienia; 
przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze 
nie  potrafią  samodzielnie  zdiagnozować  swoich potrzeb kompeten-
cyjnych, nie dostrzegają też braków kompetencyjnych osłabiających 
konkurencyjność ich firm;
 – tylko  niektórzy  przedsiębiorcy  dostrzegają  potencjał  tkwiący  we 
współpracy z innymi przedsiębiorcami w celu poprawy konkurencyj-
ności oferty.

Katalog  ten może posłużyć do pracy z przedsiębiorcami w odniesie-
niu do lokalnego rynku. Jest to dobry punkt wyjścia dla innych miast, któ-
re zauważając problemy w obszarze przedsiębiorczości i potrzebę ożywie-
nia  lokalnej gospodarki,  zamierzają pobudzić  i włączyć przedsiębiorców 
w działania rewitalizacyjne. W Opolu Lubelskim diagnoza ta doprowadziła 
do przełamania stagnacji w lokalnej przedsiębiorczości. Kupcy z obszaru 
rewitalizacji, wspierani doradztwem eksperckim i szkoleniami zwiększają-
cymi kompetencje w zakresie handlu i promocji, dostrzegli potrzebę profi-
lowania swoich usług i produktów, a także współpracy na rzecz tworzenia 
wspólnej kompleksowej oferty handlowej. Tak narodził się pomysł, który 
jest kluczem do sukcesu opolskiego ożywienia gospodarczego w rewitali-
zacji – Opolska Karta Rabatowo-Lojalnościowa. Dzięki niej klienci zrze-
szonych kupców mogą skorzystać ze stałych lub sezonowych rabatów (np. 
na początek roku szkolnego), otrzymać atrakcyjne oferty czy uczestniczyć 
w dodatkowych wydarzeniach. Dzięki temu oferta handlowo-usługowa sta-
je się dużo przyjaźniejsza i bliższa mieszkańcom, a centrum handlowe ku-
szące łatwym dojazdem zaczyna przegrywać z atrakcyjną przestrzenią cen-
trum miasta.

Warto podkreślić również istotną rolę włączenia przedsiębiorców w pro-
ces ożywienia gospodarczego poprzez osobisty kontakt (np. wizyty), przez 
który można nawiązać do konkretnych potrzeb poszczególnego przedsię-
biorstwa  / podmiotu gospodarczego. Formy nawiązania kontaktu są przy 



157

6.2. wsparcie lokalnych prZedsięBiorców

tym tak różnorodne jak sami aktorzy gospodarki. W miastach, w których 
realizowano badania dotyczące kondycji lokalnych przedsiębiorstw (m.in. 
Lubin, Opole Lubelskie, Konin), już na etapie wyłaniania wykonawcy ba-
dań uwzględniono potrzebę partycypacji przedsiębiorców w określonych 
formach,  np. wizyty  badawcze  u  przedsiębiorców, wywiady  pogłębione, 
warsztaty przyszłościowe. 

Z wizytą u przedsiębiorcy
„…Obszar rewitalizacji Opola Lubelskiego to przestrzeń, w której do-

minującym modelem przedsiębiorczości jest mały punkt handlowy lub 
usługowy odwiedzany przez okolicznych mieszkańców, ale też przyjezd-
nych – dojeżdżających do miasta z okolicznych wiosek. Dlatego właśnie 
najważniejszym elementem dającym podstawę do planowania ożywie-
nia gospodarczego tego obszaru stały się wizyty badawcze u przedsię-
biorców. Przeprowadzono serię 24 wywiadów pogłębionych (tzw. In-
-Depth Interviews). W ich trakcie rozmawiano o kondycji gospodarczej 
firmy, jej otoczeniu konkurencyjnym, znajomości oferty i jej atrakcyjno-
ści w oczach klientów, łatwości dostępu do przedsiębiorstwa, potrzebach 
i możliwościach związanych z dofinansowaniem działalności, podnosze-
niem kwalifikacji pracowników, potrzebach kadrowych oraz aktywności 
przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianego marketingu. Uczestni-
cy badania samodzielnie definiowali najważniejsze, ich zdaniem, bariery 
rozwojowe, ale też kluczowe potencjały rozwojowe dające nadzieję na 
rozwój w dłuższej perspektywie czasowej…”.

Źródło:  Leksykon dobrych praktyk, s. 11-12, http://www.odnawiamy.opolelubelskie.pl/ [dostęp: 
23.07.2018].

W rezultacie to właśnie w Opolu Lubelskim powstał jeden z najcie-
kawszych programów skierowanych do przedsiębiorców w ramach MRM. 
Sformułowana  w  dokumencie  wizja  obszaru  rewitalizacji  zakłada,  że 
w dłuższej  perspektywie  (2017-2024) w wyniku  zrealizowanych działań 
obszar ten będzie koncentrował aktywność gospodarczą, rozwijał się dzię-
ki powstawaniu nowych oraz działalności  istniejących małych  i średnich 
przedsiębiorstw dostosowujących się do nieustannie ewoluujących potrzeb 
i oczekiwań konsumentów dzięki aktywności partnerów biznesowych wy-
korzystujących  lokalne  potencjały  gospodarcze.  Istotną  rolę w osiąganiu 
przyjętej w programie wizji pełnić będzie Urząd Miasta w Opolu Lubel-
skim we współpracy z podmiotami z sektora gospodarczego i społecznego 
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poprzez realizację misji rozwoju. Zakłada się, że opolski samorząd będzie 
wspierać  przedsiębiorców  oraz  osoby  planujące  rozpoczęcie  aktywności 
gospodarczej w obszarze  rewitalizacji poprzez dostarczanie nowoczesnej 
wiedzy i praktycznych umiejętności pomocnych w budowaniu konkuren-
cyjnej oferty kierowanej do konsumentów oraz partnerów biznesowych37. 
Struktura opolskiego programu została skonstruowana na bazie celu stra-
tegicznego i czterech celów operacyjnych będących jednocześnie podporą 
dla zestawu proponowanych zadań. Na poniższym rysunku przedstawiono 
strukturę celów programu. 

Rysunek 4.  
Struktura celów w ramach Programu Ożywienia Gospodarczego

Źródło:  Program Ożywienia Gospodarczego Obszaru Rewitalizacji Opola Lubelskiego na lata 
2017-2024. Diagnoza potrzeb i zasobów służących opracowaniu Programu Ożywienia 
Gospodarczego, s. 26, http://www.odnawiamy.opolelubelskie.pl/ [dostęp: 23.07.2018]. 

Konsekwentna realizacja programów wspierających lokalne przedsię-
biorstwa może przynieść wiele korzyści, w tym najważniejszą, jaką w dłuż-
szej perspektywie jest ożywienie gospodarcze obszaru rewitalizacji i zak-
tywizowanie przedsiębiorców na rzecz rewitalizacji. Dodatkową wartością 
jest  sam  proces  przygotowania  dokumentu,  podczas  którego  samorząd 

37  Program Ożywienia Gospodarczego Obszaru Rewitalizacji Opola Lubelskiego na lata 2017-
2024. Diagnoza potrzeb i zasobów służących opracowaniu Programu Ożywienia Gospodarczego, 
s. 19-20, http://www.odnawiamy.opolelubelskie.pl/ [dostęp: 23.07.2018]. 
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poszerza wiedzę na temat stanu przedsiębiorczości na swoim terenie oraz 
buduje lub wzmacnia relacje przedsiębiorca – władza lokalna. 

Programy ożywienia gospodarczego w podstawowych założeniach za-
kładają wzmocnienie lokalnych przedsiębiorstw oraz promowanie otwiera-
nia nowych działalności gospodarczych w obszarze rewitalizacji, co ozna-
cza  lokalny  rozwój  gospodarki. Takie  podejście może  przyczynić  się  do 
stabilizacji i zwiększenia liczby miejsc pracy dla mieszkańców obszaru re-
witalizacji, zaopatrzenia obszaru w ważne dobra i usługi, a także utrzymać 
lub wykreować konkurencyjną strukturę przedsiębiorstw. Programowanie 
lokalnej gospodarki i ożywienia gospodarczego nadaje pożądany kierunek, 
natomiast motorem  rozwoju  są  same  przedsiębiorstwa,  dla  których  pro-
gram jest przeznaczony. 

Istotnym zagadnieniem w ramach wsparcia przedsiębiorców działają-
cych w  obszarze  rewitalizacji  okazało  się wsparcie marketingowe  usług 
i przedsiębiorców. W Lublinie w  tym celu opracowano program mar-
ketingowy, którego celem było wypracowanie rekomendacji  i rozwiązań 
wspomagających przedsiębiorców z obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego 
Podzamcza w Lublinie w procesie realizowania spójnego przekazu marke-
tingowego. Program ten został zbudowany na bazie metodologii odkrywa-
nia tożsamości miejsc i programowania komunikacji marketingowej. Przy-
jęto w nim model  tożsamości marki miejsca określonego jako „dzielnica 
nieustającej  przemiany”.  Zaproponowane  w  programie  pozycjonowanie 
„żywej marki” obszaru rewitalizacji obejmowało propozycje zaspokajania 
potrzeb i oczekiwań odbiorców marki obszaru Podzamcze jako dzielnicy 
nieustającej przemiany. 

Marka Podzamcza określać ma siłę napędzającą twórczą przedsiębior-
czość,  a  sami  przedsiębiorcy  stanowią  jedną  z  grup  docelowych marki. 
Charakterystycznym elementem identyfikującym tę grupę jest aktywność 
zawodowa w ramach następujących branż/dziedzin: 

 – przemysł kreatywny,
 – piekarnie i cukiernie,
 – regionalne produkty spożywcze,
 – rzemiosło,
 – miejsca  i wydarzenia związane z kulturą,  sztuką  i działaniami spo-
łecznymi. 

Ważnym elementem w programie marketingowym był także plan ko-
munikacji  marki  Podzamcze  zawierający  m.in.  plan  promocji  wolnych 
lokali użytkowych będących własnością gminy Lublin z metodami oraz 
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narzędziami  promocji  tego  zasobu38. Aby  zachęcić  przedsiębiorców  (ze 
szczególnym uwzględnieniem  przemysłów  kreatywnych,  rzemieślników 
i artystów) do umiejscowienia swojej działalności na obszarze Podzamcza 
w jednym z wolnych lokali użytkowych będących własnością gminy Lu-
blin, zaproponowano kampanię wizerunkową „Dobry adres w centrum!” 
obejmującą:

 – wydarzenie: Dni otwarte „Dobrych adresów w centrum!” – weeken-
dowe oprowadzanie potencjalnych najemców po uprzednich zapisach 
prowadzonych przez zarządzającego zasobem;
 – film promocyjny  (dwu-,  trzyminutowy), w  którym obecni  najemcy 
z  obszaru  rewitalizacji  opowiadają,  jakie  są  zalety  dobrego  adresu 
w  centrum;  dystrybucja  na  stronach gminy Lublin  i  portalach  spo-
łecznościowych;
 – reklamę prasową i internetową wydarzenia.
Podsumowując analizy dotyczące lubelskiego programu marketingowe-

go, warto w tym miejscu wspomnieć jeszcze o innej inicjatywnie, która ma 
gospodarczo pobudzić Śródmieście, realizowanej przez Urząd Miasta Lubli-
na w ramach projektu Lubelska Dzielnica Kreatywna. Mali, lokalni przed-
siębiorcy współtworzący lokalną gospodarkę otrzymują wsparcie w ramach 
konkursu Kreatywne Przemiany.  Jego celem jest wsparcie przedsiębior-
czości,  która  jest  warunkiem  stabilnego  rozwoju  lokalnej  społeczności. 
Pierwsza pilotażowa edycja konkursu odbyła się w 2017 r. i obejmowała:

1.  zachęcanie przedsiębiorców do stosowania strategicznego podejścia 
w planowaniu rozwoju swojej działalności;

2.  udzielanie przedsiębiorcom doradztwa  i  rozwijanie  ich umiejętno-
ści z zakresu prezentacji produktów, aranżacji przestrzeni handlowej 
w  celu  jej  optymalnego wykorzystania,  jak  również  dopasowania 
oferty do potrzeb klienta;

3.  kreowanie atrakcyjnego wizerunku lokali usługowych i handlowych 
znajdujących się w rejonie Śródmieścia;

4.  zacieśnianie współpracy  samorządu  lokalnego  z  przedsiębiorcami 
i lepsze poznanie potrzeb przedsiębiorców.

Do  udziału  w  konkursie  zaproszeni  byli  przedsiębiorcy  prowadzą-
cy działalność handlową lub usługową na obszarze Śródmieścia zarówno 
w lokalach prywatnych, jak i lokalach znajdujących się w zasobie Zarządu 

38  http://www.projekty.lublin.eu/sites/default/files/program_marketingowy_podzamcze.pdf, 
s. 21-24 [dostęp: 24.07.2018].

http://www.projekty.lublin.eu/sites/default/files/program_marketingowy_podzamcze.pdf
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Nieruchomości Komunalnych w Lublinie. Biorąc pod uwagę dotychcza-
sowe  działania  rewitalizacyjne  skoncentrowane  na  obszarze  Podzamcza 
i okolicach ul. Lubartowskiej, gdzie tworzona jest Lubelska Dzielnica Kre-
atywna, szczególnie pożądanymi adresatami konkursu byli przedsiębiorcy 
z tego obszaru39. W ramach konkursu przedsiębiorcy składają propozycje 
strategii rozwoju swojej działalności zawierające m.in.:

 – ogólny  opis  prowadzonej  działalności,  w  tym  okres  prowadzenia 
działalności, oferowane produkty i usługi, profil klientów;
 – przedstawienie mocnych  stron firmy  i  cech,  które  odróżniają  ją  od 
konkurencji;
 – sformułowanie celu głównego prowadzonej działalności;
 – sformułowanie  celów  szczegółowych  spójnych  z  celem  głównym, 
np. zwiększenie zysku o 30% w ciągu trzech lat, podniesienie jakości 
obsługi klienta, podniesienie rozpoznawalności sklepu;
 – opis konkretnych działań, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie 
założonych celów, np. przeprowadzenie akcji promocyjnych w liczbie 
dwóch na rok, przetestowanie i wprowadzenie czterech nowych pro-
duktów, odbycie szkolenia związanego z prowadzoną działalnością;
 – uzasadnienie, w  jaki  sposób przemiana  lokalu wpisywać się będzie 
w realizację założonej strategii40.

Przedsiębiorcy, których strategie zostały nagrodzone, uzyskali wsparcie 
w formie udziału w warsztatach z zakresu wykańczania i dekoracji wnętrz 
przeprowadzonych na  terenie  lokalu, w którym dany przedsiębiorca pro-
wadzi  swoją  działalność.  Trwałym  i  widocznym  efektem  konkursu  jest 
zmiana wizerunku lokalu. Dodatkowo osoby realizujące warsztaty sugeru-
ją i wspierają działania, które pomogą w dalszym prowadzeniu działalności 
i odnoszeniu w niej sukcesów. 

6.3. Pobudzenie lokalnego rynku nieruchomości

W większości miast lokale użytkowe znajdujące się na staromiejskich 
i śródmiejskich obszarach mieszczą się w zniszczonych budynkach i sku-
piają różne problemy sfery technicznej, funkcjonalnej i gospodarczej zwią-
zane  z  trendami w  handlu  i  usługach.  Pobudzenie  rynku  nieruchomości 

39  https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfiles/_public/import/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2018/
aktualne/pz_2018_2_64_zalacznik_regulamin_konkursu.pdf [dostęp: 3.08.2018]. 

40  https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfiles/_public/import/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2018/aktual-
ne/pz_2018_2_64_zalacznik_nr_1_do_regulaminu_strategia_firmy.pdf [dostęp: 3.08.2018]. 

https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfiles/_public/import/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2018/aktualne/pz_2018_2_64_zalacznik_regulamin_konkursu.pdf
https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfiles/_public/import/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2018/aktualne/pz_2018_2_64_zalacznik_regulamin_konkursu.pdf
https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfiles/_public/import/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2018/aktualne/pz_2018_2_64_zalacznik_nr_1_do_regulaminu_strategia_firmy.pdf
https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfiles/_public/import/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2018/aktualne/pz_2018_2_64_zalacznik_nr_1_do_regulaminu_strategia_firmy.pdf
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w obszarach  rewitalizacji, w  stosunku do  lokali  użytkowych,  jest  przed-
miotem działań zaplanowanych  i  realizowanych w kilku miastach MRM 
(takich  jak Lublin, Warszawa, Ełk, Leszno, Konin, Łódź, Wrocław, Hru-
bieszów). Wypracowanie modelowych rozwiązań obejmuje m.in. analizy 
stanu  gminnego  zasobu  lokali  użytkowych  i  pustostanów w  powiązaniu 
z tworzeniem oferty najmu lokali i ofert inwestycyjnych, kształtowaniem 
polityki czynszowej oraz planami zarządzania zasobami komunalnymi. 

Tabela 10.  
Badania i analizy dotyczące rynku nieruchomości w odniesieniu do lokali 
użytkowych – przegląd

Miasto Analizy i badania

Kompleksowe ujęcie

Ełk Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem w obszarze rewitaliza-
cji „Śródmieście” Gminy Miasta Ełku (w tym analiza lokali użytkowych).
aspekty społeczne i kulturalne w zarządzaniu zasobem komunalnym w ob-
szarze rewitalizacji gminy miasta ełk.

Konin potencjał lokalowy miasta konina w kontekście aktywizacji społeczno-go-
spodarczej obszaru rewitalizacji „starówka” – etap 1.
analiza komunalnego zasobu lokali użytkowych położonych na obszarze re-
witalizacji „starówka” stanowiących własność miasta konina i możliwości 
wykorzystania go do rozwoju inwestycji i przedsiębiorczości na tym terenie.
analiza prawna możliwości organizacji przetargów lub konkursów na najem 
lokali użytkowych na obszarze rewitalizacji „starówka” na działalność gospo-
darczą wskazaną przez zamawiającego.
analiza prawno-finansowa możliwości stosowania przez miasto konin pre-
ferencyjnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych z obszaru rewitalizacji 
„starówka”.
oferta inwestycyjna i system zachęt inwestycyjnych dla obszaru rewitalizacji 
„starówka” – etap 2. 
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Miasto Analizy i badania

Lublin szczegółowa ocena zasobu gminy na obszarze projektu pod względem sta-
nu potrzeb remontowych, możliwości dojścia lub dojazdu do lokalu, potrzeb 
dostosowania dla osób niepełnosprawnych, do powierzchni lokali, możliwo-
ści ich łączenia, podziału.
przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji stanu zachowania zabudo-
wy zabytkowej na obszarze objętym rewaloryzacją, z wykonaniem szczegó-
łowej waloryzacji na potrzeby określenia wskazań planistycznych poprzez 
opracowanie kart inwentaryzacyjnych dla poszczególnych obiektów.
wypracowanie pogłębionej analizy (diagnoza barier i potencjałów) i oferty 
inwestycyjnej w obrębie obszaru rewitalizacji na potrzeby gospodarcze i we 
współpracy z podmiotami prywatnymi. 
przeprowadzenie szczegółowej analizy aktualnej polityki czynszowej i jej 
konsekwencji wobec stanu wynajmu.
plan zarządzania zasobami komunalnymi na obszarze modelowej rewitali-
zacji pod kątem przeznaczenia lokali użytkowych na potrzeby tradycyjnych 
rzemiosł i usług oraz tzw. przemysłów kreatywnych.
program marketingowy dla usług i przedsiębiorców w rewitalizowanym ob-
szarze, w szczególności dla lokali objętych planem zarządzania.

Tematyczne badania i analizy

Dąbrowa 
Górnicza pakiet wsparcia dla przedsiębiorców.

Hrubieszów opracowanie procedury i systemu wsparcia dla przedsiębiorców z obszaru 
rewitalizowanego – wypracowanie modelu rewitalizacji obiektów dziedzic-
twa kulturowego o własności prywatnej.

Leszno ekspertyza dotycząca lokali miejskich oraz doradztwo w zakresie zagospo-
darowania lokali użytkowych, w tym lokali, których właścicielami są osoby 
prywatne – w obszarze rewitalizacji – w celu zapewnienia rozwoju gospo-
darczego.

Łódź opracowanie rekomendacji dla polityki czynszowej miasta w zakresie gmin-
nych lokali i użytkowych dla optymalnego ożywienia centrum miasta – ra-
port końcowy. 

Opole  
Lubelskie 

program remontu kamienic historycznego centrum miasta opola lubelskie-
go. 

Warszawa pogłębione analiz dotyczących m.in. stanu obecnego sektora handlu i usług 
wraz z uwzględnieniem przyczyn powstawania pustostanów, analizy rynko-
wych stawek czynszu w porównaniu ze stawkami miasta, analizy stanu tech-
nicznego wybranych lokali użytkowych wraz z opracowaniem dokumentacji 
technicznej, analizy procedur najmu wraz z rekomendacjami zmian.

Źródło: opracowanie własne.
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Najbardziej rozbudowany, kompleksowy zestaw analiz i opracowań za-
planowano w Lublinie, Lesznie i Ełku. 

Analizy  te  pokazały konieczność  zmiany polityki  czynszowej wobec 
lokali użytkowych celem ożywienia gospodarczego rewitalizowanego ob-
szaru. Ożywienie to może być dokonywane poprzez zintegrowaną popra-
wę zarządzania zasobem komunalnym, działania społeczne i poprawę stanu 
technicznego zabudowy (często zabytkowej). 

Wśród przedstawionych w opracowaniu miast w Lublinie analizą i ba-
daniem objęto największy pod względem liczby zasób lokali użytkowych. 
Obszar objęty tymi działaniami dotyczy ul. Lubartowskiej i dawnego Po-
dzamcza. To ścisłe centrum miasta, przestrzeń atrakcyjna pod względem 
turystycznym, w której obserwuje się odpływ użytkowników oraz funkcji 
miejskich, w  tym usług  podstawowych  i mieszkalnictwa. Projekt  pilota-
żowy realizowany w ramach MRM zakłada ożywienie gospodarcze m.in. 
dzięki zintegrowanej poprawie zarządzania zasobem komunalnym i polep-
szeniu stanu zabudowy zabytkowej. Proponowane zintegrowane działania 
pilotażowe mają na celu opracowanie szczegółowych podstaw do wdroże-
nia programu ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru.

Lublin to przykład miasta, które jest dysponentem przeważającej czę-
ści lokali użytkowych na obszarze objętym projektem (100 lokali). Znajdu-
ją się one w 28 budynkach, z których część należy w 100% do miasta, część 
to budynki wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, a część – budynki 
w samoistnym posiadaniu gminy. W ramach działań pilotażowych przepro-
wadzono szczegółową analizę i ocenę zasobu w zakresie: 

 – wielkości zasobu oraz określenia jego lokalizacji pod względem for-
my własności budynków,
 – charakteru  działalności  prowadzonej  w  zasobie  znajdującym  się 
w obszarze projektu ze wskazaniem na okres jej prowadzenia,
 – stanu  technicznego  zasobu  oraz  potrzeb  remontowych  i  adaptacyj-
nych mających na celu zwiększenie dostępności  i atrakcyjności za-
sobu.

Na potrzeby projektu opracowano wzór karty lokalu usługowego41 za-
wierający podstawowe informacje zarówno o całej nieruchomości, jak i lo-

41  Zasada  U.,  2016,  Szczegółowa ocena zasobu gminy na obszarze projektu pod względem sta-
nu potrzeb remontowych, możliwości dojścia lub dojazdu do lokalu, potrzeb dostosowania 
dla dostępu osób niepełnosprawnych, powierzchni lokali, możliwości ich łączenia, podziału 
etc.,  Lublin,  s.  5,  http://www.projekty.lublin.eu/sites/default/files/cz.1_szczegolowa_ocena.pdf  
[dostęp: 25.07.2018].

http://www.projekty.lublin.eu/sites/default/files/cz.1_szczegolowa_ocena.pdf
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kalu będącym przedmiotem badań. Może on posłużyć  także  innym mia-
stom do prowadzenia analizy i oceny własnego zasobu, co jest podstawą do 
dalszych działań w zakresie pobudzania rynku lokali użytkowych, w tym 
do określenia słabych i mocnych stron obecnego rynku wynajmu i przygo-
towania atrakcyjnych ofert najmu. 

Wnioski z przeprowadzanych analiz w Lubinie wskazują, że atrakcyj-
ność  komunalnego  zasobu  lokali  użytkowych  uzależniona  jest  od  kilku 
czynników, które przedstawiono na rysunku. 

Rysunek 5.  
Czynniki wpływające na atrakcyjność komunalnych lokali użytkowych

Lokalizacja

Stan  
techniczny 

(lokalu  
i budynku)

Estetyka  
zabudowy

Charakter 
prowadzonej 
działalności

Dostępność

Źródło: opracowanie własne. 

Zakres prac przeprowadzonych w ramach ekspertyzy objął w pierwszej 
kolejności wizualną ocenę stanu ośmiu lokali miejskich oraz ich kategory-
zację pod względem lokalizacji, stanu technicznego i funkcji, co pozwoliło 
wskazać proponowane stawki czynszu w przypadku poszczególnych loka-
li. Następnie określono procedury komercjalizacji lokali miejskich i przed-
stawiono  rekomendacje  odnośnie  do  dalszych  działań  prowadzących  do 
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skomercjalizowania wskazanych  lokali.  Ostatnim  etapem  były  konsulta-
cje i doradztwo dla właścicieli lokali prywatnych zorganizowane w formie 
warsztatów grupowych i spotkań indywidualnych, służące określeniu zasad 
współpracy oraz działań niezbędnych do komercjalizacji lokali.

W celu zachowania funkcji obszaru rewitalizacji miasto postawiło na 
wspieranie  przemysłów  tradycyjnych  (usługi  krawieckie,  szewskie  itp.) 
oraz kreatywnych (rękodzieło, cerowanie artystyczne, złotnictwo itp.). Ob-
szar objęty projektem w Lublinie charakteryzuje się tradycją prowadzenia 
handlu  i  organizacją  targów  kwiatowo-warzywnych  (ul.  Ruska). W  po-
dejmowanych  przez miasto  działaniach  rewitalizacyjnych  zmierzających 
do ożywienia gospodarczego obszaru istotne jest zachowanie tych funkcji 
i wprowadzenie  ich do  lokali komunalnych. W planie zarządzania nieru-
chomościami przygotowanym w ramach MRM wytypowano w tym celu 
trzy pilotażowe nieruchomości i lokale użytkowe. Przygotowano także pro-
gram marketingowy dla usług  i przedsiębiorców w rewitalizowanym ob-
szarze, w szczególności dla lokali objętych planem zarządzania w ramach 
projektu42. 

Opracowano także szczegółową i elastyczną ofertę wynajmu gminnych 
lokali użytkowych dla preferowanych grup43. Przedstawiono w niej m.in. 
procedurę wynajmowania nieruchomości komunalnych wraz z wykazem 
dostępnych w  zasobie  lokali  oraz  zestawienie wybranych  inicjatyw  spo-
łecznych i kulturalnych realizowanych na obszarze rewitalizacji oraz funk-
cjonujące już pracownie i zakłady (miejsca ekspresji kreatywności) repre-
zentujące przemysły tradycyjne (rzemiosło).

42  http://www.projekty.lublin.eu/sites/default/files/program_marketingowy_podzamcze.pdf  
[dostęp: 25.07.2018].

43  Grabowski  J.  (red.),  2017, Opracowanie szczegółowej i elastycznej oferty wynajmu gminnych 
lokali użytkowych dla preferowanych grup,  Lublin, http://www.projekty.lublin.eu/sites/default/
files/opracowanie_szczegolowej.pdf [dostęp: 25.07.2018].

http://www.projekty.lublin.eu/sites/default/files/program_marketingowy_podzamcze.pdf
http://www.projekty.lublin.eu/sites/default/files/opracowanie_szczegolowej.pdf
http://www.projekty.lublin.eu/sites/default/files/opracowanie_szczegolowej.pdf
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Schemat 14.  
Procedura wynajmowania nieruchomości od ZNK

 

krok 1 

• Rozpoznanie pełnej oferty dostępnych lokali użytkowych – lista lokali http://www.znk-
lublin.pl

• Możliwości i ścieżki wynajmu lokali - lokale dostępne w trybie przetargowm i w trybie
negocjacji cenowych

krok 2

• Kontakt z administratorem wybranej nieruchomości w celu pozyskania istotnych
informacji

•Wizja lokalu

krok 3 
•Pozyskanie szczgółowych informacji na temat przedmiotowego lokalu dot. trybu, w jakim
jest on udostępniany, praw i obowiązków najemcy

krok 4 

•Kolejność dalszych działań zależna od trybu udostępnienia lokalu
• Przetarg nieograniczony (ustny i pisemny) lub
•Negocjacje cenowe 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Grabowski j. (red.), 2017, Opracowanie szczegółowej 
i elastycznej oferty…, op. cit., s. 21-22. 

W poniższej tabeli zestawiono także wybrane działania podejmowane 
w Lublinie, wspierające przedsiębiorców prowadzących działalność w ko-
munalnych lokalach użytkowych. 

Tabela 11.  
Wybrane działania podejmowane w Lublinie, wspierające przedsiębiorców

Nazwa działania Cel i krótka charakterystyka 

Lubelscy Kupcy wsparcie działalności rzemieślniczej, promocja ul. lubartowskiej 
i jej okolic jako miejsca skupiającego tego typu usługi.
wsparcie kreatywności. 
przyciąganie do śródmieścia przedsiębiorców kreatywnych i tworze-
nie dla nich tzw. brudnych pracowni.
dofinansowanie remontu lokali dla przedsiębiorców z branży kre-
atywnej (moda, architektura, grafika komputerowa) i rzemieślników 
chcących otworzyć działalność na obszarze rewitalizacji.
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Nazwa działania Cel i krótka charakterystyka 

Kreatywne  
Przemiany 

wsparcie w ramach konkursu działalności lokalnych przedsiębior-
ców ze śródmieścia, którzy przedstawiają propozycje strategii roz-
woju swojej działalności. autorzy najlepszych prac konkursowych 
w nagrodę biorą udział w warsztatach wykańczania i dekoracji 
wnętrz zorganizowanych na terenie ich lokalu. Zmiana wizerunku 
lokalu jest trwałym i widocznym rezultatem warsztatów. dodatkowo 
osoby realizujące warsztaty sugerują i wspierają działania podnoszą-
ce rozpoznawalność i rentowność firmy.

Konkurs  
na tworzenie  
kreatywnej  
pracowni 

konkurs skierowany do przedsiębiorców kreatywnych i rzemieślni-
ków z okolic ul. lubartowskiej, jak również osób chcących otworzyć 
działalność kreatywną lub rzemieślniczą na tym terenie. 
Możliwość pozyskania grantu na doposażenie i dostosowanie swojej 
pracowni do prowadzenia warsztatów dla mieszkańców, np. stolar-
nia z warsztatem do majsterkowania.

Źródło: opracowanie własne.

Jednym z najważniejszych czynników zarządzania nieruchomościami 
jest polityka czynszowa. Na podstawie przeprowadzonych w Lublinie ba-
dań rynku wynajmu lokali użytkowych oraz szczegółowej analizy aktual-
nej polityki czynszowej i jej konsekwencji dla stanu wynajmu, w odniesie-
niu do charakteru obowiązujących regulacji, możliwe było sformułowanie 
rozwiązań  prawnych  i  rekomendacji  dotyczących możliwości modyfika-
cji  stosowanych  rozwiązań  głównie  pod  kątem  podniesienia  atrakcyjno-
ści obszaru rewitalizacji oraz kontroli nad profilem handlowo-usługowym 
należących do niego ulic. W kontekście planowanej rewitalizacji zasuge-
rowano  intensywniejsze wykorzystanie  instrumentów czynszowych  i po-
datkowych:

 – wprowadzenie procedury konkursowej poszukiwania najemców speł-
niających ściśle określone kryteria oraz wprowadzenie atrakcyjnych 
stawek  czynszowych  (kryterium  profilu  działalności  gospodarczej 
oraz pomysłowości potencjalnego najemcy jest w tej procedurze klu-
czowe i ułatwia osiąganie celów związanych z pożądanym profilem 
handlowo-usługowym obszaru rewitalizacji); 
 – stosowanie  całkowitych  lub  częściowych  zwolnień  z  podatku  od 
nieruchomości, które – dzięki wykorzystaniu  regulacji dotyczących 
pomocy de minimis – mogą być adresowane do najemców spełnia-
jących ściśle określone kryteria, zgodne z pożądanym profilem han-
dlowo-usługowym obszaru rewitalizacji;
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 – dopuszczenie preferencyjnych stawek czynszów dla najemców, któ-
rzy są zainteresowani podnajmem części lokalu; warunkiem uzyska-
nia tej formy wsparcia byłaby gotowość najemcy głównego do znale-
zienia kolejnego podmiotu, który byłby zgodny z pożądanym profilem 
handlowo-usługowym obszaru rewitalizacji.

Zaproponowane na potrzeby Lublina instrumenty czynszowe i podat-
kowe można powielić w innych miastach o podobnych uwarunkowaniach 
rynku nieruchomości mającego wpływ na jego pobudzenie oraz uatrakcyj-
nienie przestrzeni miejskiej.

Problem pustych lokali oraz szybkiego pustoszenia miejskich i prywat-
nych lokali usługowych w obszarze rewitalizacji istnieje również w innych 
miastach, np. w Lesznie. Na Starówce (obszar rewitalizacji) znajduje się 
kilkadziesiąt pustych lokali, z czego najwięcej mieści się w prywatnych ka-
mienicach. Dokonano  identyfikacji pustych  lokali w centrum z uwzględ-
nieniem:  powierzchni,  stanu  technicznego,  dostępnych  mediów,  rodza-
ju ostatnio prowadzonej działalności i powodu jej zaprzestania, czasu, od 
kiedy lokal jest pusty, zainteresowania potencjalnych najemców lokalami 
i miejscem pozyskiwania informacji o wolnych lokalach, przedziału ocze-
kiwanego czynszu oraz uwag dotyczących problemu pustych lokali użyt-
kowych i sposobu jego rozwiązania. Miasto planuje zainteresować właści-
cieli komercjalizacją ich zasobu, a przedsiębiorców prowadzeniem biznesu 
na Starówce i wdrożeniem rozwiązań korzystnych zarówno dla miasta, jak 
i najemców działających na terenie Starówki. Miały w tym pomóc przygo-
towana w ramach działań pilotażowych ekspertyza dotycząca lokali miej-
skich  oraz  doradztwo  w  zakresie  zagospodarowania  lokali  użytkowych, 
w tym lokali, których właścicielami są osoby prywatne. Zarekomendowano 
wdrożenie na Starówce w Lesznie mechanizmów stosowanych w galeriach 
handlowych. Założono przy tym, że Starówka nie konkuruje z galerią, a je-
dynie wykorzystuje sprawdzone w tych obiektach mechanizmy funkcjono-
wania i znajduje swoje własne wyróżniki. 

Warto w tym miejscu przedstawić sposób strefowania czynszów w lo-
kalach użytkowych wraz z opracowaną mapą. Objęto nim nieruchomości 
położone w obszarze rewitalizacji, na Starówce. Stawki czynszu były róż-
nicowane ze względu na lokalizację, a nie na obecny stan lokali. Przyjęto 
założenie, że gdy lokal w danej lokalizacji nie spełnia podstawowych stan-
dardów,  jego cena będzie niższa, aby umożliwić potencjalnemu najemcy 
we własnym zakresie doprowadzenie lokalu do stanu użyteczności. 
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Rysunek 6.  
Strefowanie w polityce czynszowej wobec lokali użytkowych w Lesznie

Źródło:  https://www.leszno.pl/files/40781/ekspertyza_zagospodarowanie_lokali_uzytkowych.
pdf, s. 22 [dostęp: 26.07.2018].

Wydzielono  trzy  strefy  o  zróżnicowanych  stawkach  czynszu.  Strefą, 
w  której  obowiązywały  najwyższe  stawki  czynszu wynoszące  60-90  zł/
m2 netto, była strefa A obejmująca najbardziej atrakcyjny obszar w mieście 
(rynek wraz z traktem turystycznym ul. Słowiańską), generująca duży ruch 
pieszy związany z lokalizacją dworca oraz przestrzenią publiczną. W strefie 
tej powinna rozwijać się działalność gastronomiczna i usługowa (z maksy-
malnie 5-8% udziałem branży odzieżowej). Niższe stawki czynszu wyno-
szące 20-30 zł/m2 netto wskazano w strefie B z przeznaczeniem na działal-
ność gastronomiczną (np. z ofertą obiadów rodzinnych). Potencjał tej strefy 
określa obecność w niej  instytucji  publicznych  (sąd  rejonowy),  oświato-
wych (szkoły) oraz obiektów sakralnych, które generują ruch mieszkańców. 
Największy obszar obejmuje strefa C o najniższych czynszach na poziomie 
10-30 zł/m2 netto. Jest to obszar o niewielkiej atrakcyjności, poza głównymi 
ulicami i ciągami pieszymi generującymi ruch konsumentów. Ulice w tej 
strefie  nie  zachęcają  do  spacerów,  brakuje wyspecjalizowanych  sklepów 
bądź usług. W związku w powyższym w strefie tej konieczne jest zwięk-
szenie atrakcyjności ulic i nadanie im indywidualnego charakteru. Lokale 
w tym obszarze mogą być przeznaczone na usługi różnego typu44. Leszno 
to miasto, w którym instrumenty czynszowe współgrają z nowoczesnym 

44  https://www.leszno.pl/files/40781/Ekspertyza_zagospodarowanie_lokali_uzytkowych.pdf, 
s. 22-23 [dostęp: 26.07.2018].

https://www.leszno.pl/files/40781/Ekspertyza_zagospodarowanie_lokali_uzytkowych.pdf
https://www.leszno.pl/files/40781/Ekspertyza_zagospodarowanie_lokali_uzytkowych.pdf
https://www.leszno.pl/files/40781/Ekspertyza_zagospodarowanie_lokali_uzytkowych.pdf
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podejściem do aktywizacji przedsiębiorców. W 2017 r. swoją działalność 
rozpoczęła Stacja biznes. Strefa kreatywna45. To miejsce, gdzie przedsię-
biorcy spotykają się, wymieniają pomysłami i korzystają ze wsparcia spe-
cjalistów. Dzięki  strefie  coworkingu można  rozpocząć  działalność,  spró-
bować swoich sił, a następnie rozwijając biznes, przenieść się do jednego 
z atrakcyjnych lokali użytkowych oferowanych przez miasto. 

Analizę dostępnych i wykorzystywanych komunalnych lokali użytko-
wych na obszarze rewitalizacji przeprowadzono również w Ełku w kon-
tekście przeznaczenia części z nich na cele społeczno-kulturalne w ramach 
dwóch odrębnych opracowań przygotowanych w MRM (Program Gospo-
darowania Mieszkaniowym Zasobem w obszarze rewitalizacji „Śródmie-
ście” Gminy Miasta Ełku46 oraz Aspekty społeczne i kulturalne w zarządza-
niu zasobem komunalnym w obszarze rewitalizacji Gminy Miasta Ełk47). 
W zasobie komunalnym na obszarze rewitalizacji jest niewiele lokali użyt-
kowych. Zasób ten tworzą 34 lokale o łącznej powierzchni 5 001,09 m2. Są 
to głównie małe lokale nieprzekraczające 40 m2 oraz kilka takich, których 
powierzchnia mieści się w przedziale 40-100 m2. W programie tym, w czę-
ści poświęconej lokalom użytkowym, wskazano, że należy brać pod uwagę 
przeznaczenie ich na działalność wspierającą osiąganie celów społecznych 
programu rewitalizacji, np. na działalność rzemieślniczą związaną z trady-
cją  czy  pracownie  artystyczne. Na  organizowanie  tego  typu  działalności 
dobrym miejscem są  lokale położone na parterach budynków. Mogą być 
one wynajmowane na podstawie konkursów lub postępowań, a kryterium 
wyboru może być pozytywne oddziaływanie prowadzonej tam działalno-
ści na obszar rewitalizacji oraz jej powiązanie z projektami rewitalizacji48. 
Charakterystyczną cechą zabudowy w obszarze rewitalizacji Ełku są liczne 
garaże i pomieszczenia gospodarcze znajdujące się na podwórkach, które 
zajmują znaczną ich przestrzeń. W większości  leżą na terenie należącym 
do miasta i są dzierżawione najemcom. W miejscu garaży i takich pomiesz-
czeń mogą powstawać  tereny zieleni urządzonej  lub miejsca parkingowe 
bardzo pożądane przez najemców. 

45  http://stacjabiznes.leszno.pl/coworking [dostęp: 2.11.2018].
46  Kaźmierak  T.,  2017, Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem w obszarze rewita-

lizacji „Śródmieście” Gminy Miasta Ełku, Ełk,  https://www.rewitalizacja.elk.pl/wp-content/
uploads/2018/03/Program_gospodarowania.pdf [dostęp: 25.07.2018].

47  Paluch A., 2017, Aspekty społeczne i kulturalne w zarządzaniu zasobem komunalny w obszarze 
rewitalizacji Gminy Miasta Ełk, Ełk, s. 7-9, https://www.rewitalizacja.elk.pl/wp-content/upload-
s/2018/03/21UOKNM.pdf.

48  Kaźmierak T., 2017, Program gospodarowania…, op. cit., s. 38.

http://stacjabiznes.leszno.pl/coworking
https://www.rewitalizacja.elk.pl/wp-content/uploads/2018/03/Program_gospodarowania.pdf
https://www.rewitalizacja.elk.pl/wp-content/uploads/2018/03/Program_gospodarowania.pdf
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W ramach działań pilotażowych przeanalizowano możliwości  uloko-
wania na obszarze Śródmieścia funkcji społecznych i kulturalnych w za-
sobie komunalnym gminy właśnie w istniejących pustostanach. Punktem 
wyjścia było realne zapotrzebowanie ze strony mieszkańców, organizacji 
pozarządowych i samego miasta na nowe funkcje społeczne i kulturalne, 
które miałyby być realizowane na obszarze rewitalizacji. Ponadto w związ-
ku z wieloma działaniami już realizowanymi i planowanymi w ramach Pro-
gramu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023 wzięto pod uwagę koniecz-
ność  zwiększenia  przestrzeni  oferowanej  i  udostępnianej  organizacjom 
społecznym i kulturalnym. Na podstawie konsultacji społecznych ustalono, 
że istnieje potrzeba udostępnienia lokali organizacjom pozarządowych. 

Zapotrzebowanie na miejsca realizacji funkcji społecznych 
i kulturalnych 
„Na podstawie Raportu z konsultacji społecznych towarzyszących 

aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023 można 
wskazać, dlaczego i jakich działań społecznych i kulturalnych potrzeba 
na obszarze Śródmieścia. Do wskazywanych braków i potrzeb należą:

 – zbyt mało miejsc spotkań dla seniorów, które byłyby dostępne dla 
osób samotnych w ciągu dnia,
 – brakuje klubu seniora,
 – potrzeba powstania niezależnego miejsca na działania kulturalne,
 – zbyt mała liczba zajęć dodatkowych dla dzieci i świetlic,
 – zbyt mało miejsc do aktywności dla nastolatków,
 – brak pomieszczeń do indywidualnej pracy dzieci z niepełnospraw-
nościami,
 – brak miejsc do tańca dla osób w wieku 40 plus,
 – potrzeba organizacji imprez dotyczących danej ulicy, np. święto 
ulicy,
 – brakuje wypożyczalni rowerów”.

Źródło: paluch a., 2017, Aspekty społeczne i kulturalne…, op. cit., s. 45.

Zagospodarowanie ełckich pustostanów wydawało się najlepszym roz-
wiązaniem. W zasobie komunalnym gminy na obszarze rewitalizacji znaj-
dowało się 25 pustych  lokali użytkowych o  łącznej powierzchni użytko-
wej 1678,32 m2  i  średniej  na  jeden  lokal 67,13 m2  (stan na koniec  roku 
2016). Stan techniczny tego zasobu był zróżnicowany, ale duża jego część 
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wymaga znacznych nakładów na remont, aby mogły być ponownie wyna-
jęte49. Miasto posiada niezbędny zasób lokali, który może być wynajmowa-
ny na działalność organizacji pozarządowych, np. przy ul. Kościuszki 27a, 
gdzie planowane jest powstanie Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecz-
nej (ECRS). Jest to obiekt pokoszarowy przeznaczony do remontu i ada-
ptacji. Zakres prac inwestycyjnych obejmuje m.in. wykonanie nowych in-
stalacji w  budynku  (sanitarnej,  grzewczej, wentylacyjnej  i  elektrycznej), 
zagospodarowanie terenu wokół budynku, montaż małej, przebudowę we-
wnętrznej drogi dojazdowej do budynku. 

Lokale, które powstaną po remoncie, będą służyć aktywizacji zawodo-
wej i społecznej osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i finan-
sowej, organizacji inicjatyw społecznych z myślą o wszystkich mieszkań-
cach obszaru. Remont i udostępnienie tego budynku na cele ECRS może 
być przykładem modelowego inwestowania przez miasto w rozwój działań 
pozarządowych i społecznych poprzez swoje zasoby komunalne z zaanga-
żowaniem interesariuszy w wypracowanie wspólnej koncepcji centrum.

Sposobem na pobudzenie rynku nieruchomości w obszarze rewitaliza-
cji może być profilowanie działalności gospodarczej oraz  tematyzacja 
przestrzeni miejskiej. Tematyzacja przestrzeni miejskiej może być rozu-
miana  jako  prowadzenie  aktywnych  działań  wspierających  koncentrację 
określonej  formy  lub  branży  usług  albo  handlu w wybranych  obszarach 
miasta. Drugą, zbliżoną formą działalności w obszarze rewitalizacji, może 
być profilowanie zestawienia najemców. Działanie to ma na celu świadome 
kreowanie danego obszaru na przeznaczony dla bardziej lub mniej zamoż-
nych klientów poprzez odpowiedni dobór marek i sklepów lokalizowanych 
w danej przestrzeni. Wdrażanie tego typu działań na obszarze rewitalizacji 
należy prowadzić ostrożnie, aby uniknąć gentryfikacji usług, czyli wypie-
rania dotychczasowych handlowców przez nowych o atrakcyjnej, lecz tak-
że droższej ofercie. Tematyzacja przestrzeni miejskiej rekomendowana dla 
łódzkiej polityki czynszowej zakłada określenie specjalnych zasad wynaj-
mu lokali. Uwzględniają one nie tylko funkcję pełnioną przez najemcę, lecz 
także konkretną  lokalizację w granicach miasta50.  Przykładem może być 
już istniejące centrum mody ślubnej w okolicy ul. Jaracza w Łodzi. Nie-

49  Paluch A., 2017, Aspekty społeczne i kulturalne…, op. cit., s. 66-67.
50  Jadach-Sepioło A., Nowakowski P.,  2015, Opracowanie rekomendacji dla polityki czynszowej 

miasta w zakresie gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych dla optymalnego ożywienia cen-
trum miasta, na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, s. 68, http://centrumwiedzy.org/wp-content/
uploads/2015/10/Zadanie-4_10_2015_1.pdf [dostęp: 25.07.2018].

http://centrumwiedzy.org/wp-content/uploads/2015/10/Zadanie-4_10_2015_1.pdf
http://centrumwiedzy.org/wp-content/uploads/2015/10/Zadanie-4_10_2015_1.pdf
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zbędnymi elementami  strategii marketingowej w przypadku koncentracji 
funkcji jest spójna promocja, ujednolicenie i wydłużenie godzin otwarcia 
sklepów. Dodatkowymi  instrumentami wsparcia mogą być preferencyjne 
stawki czynszu lub opcjonalne zwolnienia:

 – wakacje czynszowe, które polegają na czasowym zwolnieniu lub zna-
czącym obniżeniu czynszu, aby najemca mógł się zakorzenić i zyskać 
stałych klientów w nowej lokalizacji;
 – wprowadzenie tzw. break-option, a więc możliwości czasowego zwol-
nienia z opłat przedsiębiorców prowadzących działalność sezonową.

Doświadczenia  miast  Europy  Zachodniej  pokazują,  że  tematyzacja 
przestrzeni miejskiej  jest  coraz częstszym rozwiązaniem wprowadzanym 
w  celu  zwiększenia  konkurencyjności  określonych  obszarów  miejskich. 
W polskich miastach wprowadzanie kierunkowego (do określonego  typu 
najemców w określonej lokalizacji) najmu lokali użytkowych nie jest po-
pularnym  rozwiązaniem. W większości  przypadków  sytuacja  ta  dotyczy 
podmiotów prowadzących działalność charytatywną, kulturalną, naukową, 
opiekuńczą,  leczniczą, oświatową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, 
sportową, turystyczną, jeśli stanowi ona ich cel statutowy. Preferencje dla 
tego  typu  działalności  dotyczą  przede wszystkim  podmiotów,  takich  jak 
organizacje  pozarządowe,  stowarzyszenia  i  fundacje. Kwestią  czasu  jest 
wprowadzanie na obszary rewitalizacji przedsiębiorstw społecznych, które 
będą oprócz funkcji komercyjnych pełniły także rolę aktywizacyjną dla lo-
kalnej społeczności. 
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7.

Ochrona i wykorzystanie potencjału 
dziedzictwa kulturowego 

7.1. Punkt wyjścia: znaczenie dziedzictwa w rewitalizacji

Ważną  przesłanką  wielu  pierwszych  projektów  rewitalizacyjnych 
w Polsce była troska o niszczejące dziedzictwo kulturowe. Częstą prakty-
ką  stosowaną przez  samorządy było wyznaczanie obszarów  rewitalizacji 
w granicach historycznych układów urbanistycznych. Nagromadzenie du-
żej liczby obiektów o wartościach kulturowych, objętych ochroną konser-
watorską, stanowiło istotny potencjał obszarów rewitalizacji nawet pomimo 
ich złego stanu technicznego. Ulokowanie procesu rewitalizacji w obrębie 
najcenniejszej tkanki miejskiej – w historycznym centrum – umożliwiało 
wykorzystanie jego potencjału turystycznego w celu przywrócenia funkcji 
centrotwórczych. Podejście  takie sankcjonowały strategie  rozwoju miast, 
które powszechnie zakładały wykorzystanie historycznego dziedzictwa do 
rozwoju lokalnej gospodarki.

Interwencje w  centrach miast  zazwyczaj  obejmują  odnowę  symboli 
kultury miejskiej  i  regionalnej,  co umożliwia  realizację  zasady komple-
mentarności przestrzennej procesu rewitalizacji polegającej na przekłada-
niu jego efektów na pozostałe obszary. Eksponowanie aspektów dziedzic-
twa kulturowego w procesach rewitalizacji w miastach wspierała również 
architektura regionalnych programów operacyjnych finansujących ten pro-
ces. W większości RPO do 2020 r. premiowane będą projekty obejmujące 
prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub obję-
te innymi formami ochrony. W każdym regionie przewidziano możliwość 
wypłaty środków UE na odnowę dziedzictwa kulturowego. Szczegółowe 
zapisy  regionalnych programów operacyjnych obowiązujących w  latach 
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2014-2020 wskazują, iż dotacje na remonty konserwatorskie obiektów za-
bytkowych  stanowią  jedynie  uzupełnienie  źródeł  finansowania  przezna-
czonego  na  procesy  rewitalizacji  i  są  rozumiane w  kategorii  ożywienia 
społeczno-gospodarczego zdegradowanych części miast,  a nie  jako pro-
gram ochrony zabytków.

Pierwszoplanową  rolę w programach  rewitalizacji w miastach  biorą-
cych  udział  w  konkursie MRM  odgrywały więc  przedsięwzięcia  popra-
wiające  jakość  życia mieszkańców  oraz wpływające  na  rozwój  społecz-
no-gospodarczy zdegradowanych obszarów. Projekty związane wyłącznie 
z odnową substancji zabytkowej i ochroną dziedzictwa kulturowego pełniły 
w procesie rewitalizacji drugoplanową rolę, chyba że ich potencjał w wyni-
ku realizacji inwestycji miał być wykorzystany w procesach rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego. Poniżej na schemacie przedstawiono ujęcie proble-
matyki dziedzictwa w programach rewitalizacji.

Schemat 15.  
Ujęcie problematyki dziedzictwa w programach rewitalizacji w miastach 
modelowych i pilotażowych

 

Dziedzictwo kulturowe

Dziedzictwo materialne

Zabytki

Problemy: zły stan 
techniczny, brak funkcji, 

niewykorzystany potencjał

Krajobraz kulturowy

Problemy: brak tożsamości 
lokalnej,  zanik przekazów 

historycznych, 
niewykorzystany potencjał 

Dziedzictwo niematerialne

Tradycje i obrzędy 
kulturowe

Problemy: zanik 
tradycyjnych umiejętności, 
brak poczucia wspólnoty

Gwara

Problemy: brak poczucia 
wspólnoty i więzi 

międzypokoleniowych  

Źródło: opracowanie własne.
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W przypadku projektów z zakresu dziedzictwa materialnego w progra-
mach rewitalizacji przeważają zadania dotyczące poprawy stanu technicz-
nego  obiektów  zabytkowych,  zagospodarowania  przestrzeni  publicznych 
i nadania im nowych funkcji wynikających z realizacji planowanych w ich 
obrębie nowych zadań publicznych przez samorząd. Na przykład w Lokal-
nym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku  obok wielu 
przedsięwzięć  z  zakresu  poprawy  spójności  społecznej  i mieszkalnictwa 
w  zestawieniu  projektów  podstawowych  znalazły  się  zadania  dotyczące 
nadania nowych funkcji społecznych zabytkowym obiektom poprzemysło-
wym: „Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej 
Kopalni „Ignacy” w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności”, „Moder-
nizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie 
Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku”, „Zagospodarowanie otoczenia 
Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczno-
ści”, „Adaptacja zabytkowego pawilonu Oddziału dermatologii dawnego 
Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Usług Wsparcia 
Rozwoju Rodziny”, „Modernizacja zabytkowego pawilonu „Juliusz” daw-
nego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku”. 

Mniej liczne w programach rewitalizacji zadania dotyczące krajobrazu 
kulturowego można odnaleźć w wykazach przedsięwzięć uzupełniających 
główną  interwencję. Na przykład w przywoływanym  już Lokalnym Pro-
gramie Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku w wykazie pozostałych 
projektów rewitalizacyjnych znalazły się zadania wspierające proces ochro-
ny i eksponowania obiektów będących dziedzictwem kulturowym miasta, 
odnoszące się w szczególności do dziedzictwa kultury przemysłowej:

 – programy wspierające prace konserwatorskie, restauratorskie lub ro-
boty budowlane przy zabytkach; 
 – tworzenie i rozwój szlaków tematycznych związanych z lokalną kul-
turą, historią i rozwojem przemysłu;
 – przedsięwzięcia wzmacniające lokalną tożsamość, obejmujące m.in. 
inicjatywy służące wzmacnianiu i ochronie lokalnej tożsamości oraz 
promowaniu lokalnej kultury i historii; 
 – wdrażanie programów edukacji  regionalnej skierowanych do dzieci 
i młodzieży, wykorzystujących elementy lokalnego dziedzictwa.

W przypadku Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławka na 
lata 2018-2028 w wykazie  uzupełniających  przedsięwzięć  rewitalizacyj-
nych znalazły się przedsięwzięcia związane z organizacją m.in. wydarzeń 
kulturalnych służących przyciągnięciu mieszkańców i gości spoza miasta 
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do obszaru rewitalizacji w celu jego ożywienia i podniesienia atrakcyjności 
turystycznej i gospodarczej.

Działania z zakresu dziedzictwa niematerialnego były często podejmo-
wane w miastach leżących na Ziemiach Odzyskanych. W tych regionach, 
które zamieszkuje ludność napływowa z różnych części przedwojennej Pol-
ski, tworzy się społeczność wielokulturowa, dla której problematyka kul-
tywowania tradycji jest szczególnie ważna. Procesy rewitalizacji odzwier-
ciedlają w pełni problemy braku więzi międzyludzkich wynikających ze 
wspólnych korzeni i tradycji. Wokół tych zagadnień tworzone są projekty 
budujące lokalną tożsamość, która jest katalizatorem ewolucji społecznej 
na obszarach rewitalizacji. 

Kapitał społeczny Wałbrzycha po zakończeniu drugiej wojny świato-
wej budowany był przez ludność polską pochodzącą z Kresów Wschodnich, 
a w szczególności z miast o tradycjach górniczych – Borysławia i Drohoby-
cza  –  która  znalazła  pracę w  tutejszych  kopalniach.  Brak  zakorzenienia 
w kulturze i historii miasta powodował, że napływowi mieszkańcy nie czu-
li się z nim związani, a pobyt na tych terenach traktowali jako przejściowy. 
W rezultacie dwa powojenne pokolenia żyły w tej przestrzeni prawie ciągle 
na walizkach, rzadko interesując się lokalną tradycją, historią miasta i ar-
chitekturą. W procesie partycypacji towarzyszącej rewitalizacji często or-
ganizowano więc spacery historyczne z przewodnikiem po zabytkowych 
dzielnicach,  podczas  których  przybliżano  uczestnikom  nieznane  im wy-
darzenia z przeszłości, a w szczególności historię poszczególnych miejsc, 
kamienic, ich pierwszych mieszkańców i budowniczych. Również na Zie-
miach Odzyskanych w gminie Dobiegniew znaczną część społeczeństwa 
stanowią  osoby  pochodzenia  łemkowskiego  i  ukraińskiego,  przesiedlone 
w  ramach  akcji  „Wisła”.  Dlatego  w  Lokalnym Programie Rewitalizacji 
Gminy Dobiegniew do 2023 r. znalazły się projekty, takie jak Świadkowie 
historii czy Międzykulturowe spotkania, w ramach których zorganizowane 
zostaną Łemkowska Watra i warsztaty muzyczne dla młodzieży. 

Podejście  to  miało  również  odzwierciedlenie  w  zapisach  projektów. 
W konkursie MRM  temat  przewodni  związany  z  ochroną  i wykorzysta-
niem potencjału dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wybrały tylko 
dwa miasta – Hrubieszów i Rybnik, natomiast jako uzupełniający – Lublin 
i Włocławek. 

Na ekspozycję w projektach pilotażowych zadań związanych z dzie-
dzictwem kulturowym miała wpływ z jednej strony możliwość przetestowa-
nia niestandardowych rozwiązań (np. konieczność rozpoznania potencjału 
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i stanu technicznego obiektów zabytkowych z nieudokumentowaną histo-
rią), a z drugiej możliwość realizacji kompleksowych projektów z zakre-
su dziedzictwa niematerialnego, na potrzeby których trudno było pozyskać 
inne niż PO PT dofinansowanie zewnętrzne. 

Problematyka dziedzictwa w projektach miast biorących udział w kon-
kursie ujmowana była w różnorodny sposób. Od marginalnego wspoma-
gającego główny proces przemian obszaru  rewitalizacji do całościowego 
modelu z uwzględnieniem dziedzictwa materialnego i niematerialnego, jaki 
wypracowano w Rybniku. Można jednak stwierdzić, że wspólnym proble-
mem w omawianych miastach był niewykorzystany potencjał dziedzictwa: 
krajobrazu kulturowego w Rybniku, Włocławku i Lublinie czy też niezago-
spodarowanych podziemi w Hrubieszowie. 

W Lublinie i Włocławku zagadnienia dziedzictwa kulturowego sku-
piły  się wokół konieczności wykorzystania potencjału krajobrazu kultu-
rowego  w  procesie  odnowy  społeczno-gospodarczej  zdegradowanych 
centralnych  części miast. We Włocławku  zdegradowane  elementy  dzie-
dzictwa wpłynęły bezpośrednio na zanik funkcji centrotwórczych w histo-
rycznym centrum miasta objętych granicami obszaru rewitalizacji. W Lu-
blinie  działania  w  tej  sferze  zdominowała  konieczność  zorganizowania 
przestrzeni publicznych w historycznym centrum na potrzeby uporządko-
wania zlokalizowanych tam funkcji (handlowo-usługowych i komunika-
cyjnych) generowanych m.in. przez tradycyjny targ kwiatowo-warzywny. 
Zakładano, że poprawa tkanki architektonicznej zabytkowej śródmiejskiej 
zabudowy wpłynie na poprawę warunków prowadzenia działalności go-
spodarczej, co docelowo pozwoli na ożywienie przedsiębiorczości na re-
witalizowanych obszarach.

Rybnik natomiast za priorytetowy problem uznał negatywnie ocenia-
ny przez mieszkańców krajobraz kulturowy złożony z wielu zdegradowa-
nych obiektów będących aktualnie reliktami kultury przemysłowej w tym 
mieście. Architekturę przemysłową Rybnika tworzą w szczególności: ze-
spół zabudowy zabytkowej kopalni „Ignacy-Hoym”, kopalnie Chwałowi-
ce, Jankowice i Rymer oraz Huta Silesia, cztery osiedla patronackie, a także 
zespoły osiedli robotniczych. Część obiektów zabytkowych charakteryzu-
je  się  złym  stanem  technicznym,  głównie  na  skutek  braku  użytkowania, 
w  wyniku  utraty  pierwotnej  funkcji.  Koncentracja  problemów  technicz-
nych,  społecznych  i  gospodarczych  w  otoczeniu  tych  obiektów  spowo-
dowała  ich  stygmatyzację  przez  mieszkańców  pomimo  silnego  wpływu 
tego dziedzictwa na symbolikę miasta. Stąd  też zrodziła się konieczność 
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ewolucyjnej zmiany tego negatywnie postrzeganego krajobrazu kulturowe-
go pogórniczego miasta. Obok  interwencji w sferę materialną  tych zaso-
bów związanej z nadaniem nowych funkcji i poprawą stanu technicznego 
niezbędne były działania związane z określeniem wartości i sposobów pro-
mocji tego unikalnego dziedzictwa. Stąd narodziła się konieczność urucho-
mienia programu edukacji  regionalnej wykorzystującego elementy kultu-
ry materialnej (zabytki) i niematerialnej (lokalne tradycje, obyczaje, język) 
będącej prawdziwym bogactwem rybniczan. 

W Hrubieszowie znajduje się łącznie 70 obiektów zabytkowych wpi-
sanych do rejestru, z czego ok. 60% położonych jest na obszarze rewitali-
zacji. Istotnym problemem obszaru rewitalizacji w tym mieście jest niedo-
stosowanie funkcji pełnionych przez obiekty zabytkowe do ich potencjału 
i możliwości, co wpływa na postępowanie procesu ich degradacji. Na przy-
kład podlegający ochronie rejestrowej reprezentacyjny secesyjny budynek 
dawnego  Syndykatu Rolniczego Towarzystwa Rolniczego w Hrubieszo-
wie w wyniku  uruchomienia w  nim bazy Powiatowego Związku Gmin-
nych Spółdzielni został znacząco przekształcony. Do obiektu dobudowa-
no kolidującą z jego funkcją i architekturą zabudowę gospodarczą, a teren 
przy obiekcie został w dużej mierze zdegradowany. Dotychczas budynek 
ten pełnił funkcję handlowo-usługową. Liczne umowy najmu powierzchni 
użytkowej doprowadziły do trwałych podziałów jego przestrzeni, co ujaw-
niało  się  również  na  poziomie  elewacji  frontowej.  Ingerencje  najemców 
w elewację wpłynęły na narastanie chaosu urbanistycznego w Hrubieszo-
wie,  a niewłaściwie prowadzone prace modernizacyjne doprowadziły do 
utraty wartości zabytkowych obiektu.
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Zdjęcie 4.  
Widok elewacji budynku dawnego Syndykatu Rolniczego w Hrubieszowie

Źródło: urząd Miasta hrubieszów, zdjęcie: w. czernysz.

Lokalnym  dziedzictwem  kulturowym  położonym  na  obszarze  rewi-
talizacji  są  również  słynne  „sutki”,  ostatnie w Polsce kramy wzorowane 
na wschodnich  bazarach,  z  charakterystyczną,  wąską  uliczką wewnętrz-
ną – wybudowane na początku XIX w. „Sutki” to ewenement wśród miast 
tej skali w Polsce. Jednocześnie ich stan techniczny jest zły lub średni, co 
wynika z wieloletnich zaniedbań  inwestycyjnych. Rozdrobniona  struktu-
ra właścicielska lokali użytkowych zlokalizowanych w zwartej zabudowie 
pierzejowej  ograniczała  kompleksowe  rozwiązanie  problemów  technicz-
nych lokali w związku z pełnym wyposażeniem w infrastrukturę technicz-
ną czy też ujednoliceniem wyglądu elewacji. 
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Zdjęcie 5.  
Widok na ul. Sutki znajdującą się w Hrubieszowie

Źródło: urząd Miasta hrubieszów, zdjęcie: w. czernysz. 

Obszar  rewitalizacji  w  Śródmieściu  to  również  teren  występowania 
specyficznej degradacji  tkanki miejskiej. Od dawna obserwowano  tu na-
silanie się procesów niszczenia budynków i ciągów komunikacyjnych. Są 
one widoczne w pękaniu budynków, ich osiadaniu oraz w zapadaniu się du-
żych fragmentów ulic i chodników. Stwierdzono, że w znacznym stopniu 
ma to związek z istnieniem wielopoziomowych zdegradowanych podziem-
nych konstrukcji pod najstarszą częścią Śródmieścia. Podziemia powsta-
ły na początku XIX w. i pełniły funkcję komunikacyjno-gospodarczo-ma-
gazynową. Tunele znajdują się pod wzgórzem staromiejskim. Biegną pod 
głównymi ulicami  starego miasta,  łącząc  ze  sobą najważniejsze budynki 
(ratusz,  świątynie,  klasztor  i  kamienice kupieckie). Podziemne korytarze 
mają szerokość 3 m i wysokość 2,5 m. Nie wiadomo, jak długa jest sieć 
podziemi, gdyż nie przeprowadzono dotychczas ich pełnej inwentaryzacji. 

Interwencja rewitalizacyjna zaplanowana w Lokalnym Programie Re-
witalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2017-2023  obejmuje  prace  kon-
serwatorsko-budowlane nad zabytkowymi obiektami. Jednak wykonalność 
techniczna prac budowlanych mających mieć miejsce w obiektach naziem-
nych  związana  jest  z  koniecznością  należytego  zabezpieczenia murowa-
nych podziemi w celu zagwarantowania pełnej statyki wzniesionych na nich 
budynków. Hrubieszów podjął więc działania związane z zabezpieczeniem 
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historycznej  zabudowy  i  nieudokumentowanych  podziemi  będących  dla 
mieszkańców częścią dziedzictwa kulturowego. Miasto stara się rozwiązać 
problem niewykorzystanych  i nieudokumentowanych historycznymi źró-
dłami murowanych podziemi za pomocą kompleksowych opracowań bu-
dowlanych: inwentaryzacji, ekspertyz, koncepcji architektonicznych. 

W  przypadku  Wałbrzycha  działania  pilotażowe  podporządkowane 
były  głównie  polityce  planistycznej,  jednak  silne  uwarunkowania  zwią-
zane z obecnością wielu obiektów zabytkowych na obszarze rewitalizacji 
wymusiły wypracowanie systemowego podejścia do dziedzictwa kulturo-
wego. Duże przekształcenia przestrzenne w historycznie ukształtowanych 
dzielnicach miasta, które po upadku przemysłu górniczego boryka się do-
datkowo z silnym procesem depopulacji, wygenerowały potrzebę weryfi-
kacji założeń gminnej ewidencji zabytków oraz opracowania obszarowych 
wytycznych konserwatorskich uwzględniających aktualne uwarunkowania 
rozwojowe Wałbrzycha, a także wzmocnienia ochrony dziedzictwa mate-
rialnego. Miasto podjęło w tym celu współpracę z Narodowym Instytutem 
Dziedzictwa, które zobowiązało się do nieodpłatnego wykonania dokumen-
tacji o nazwie Wytyczne konserwatorskie na potrzeby każdego z sześciu po-
dobszarów rewitalizacji Wałbrzycha. Wypracowane podejście łączące tro-
skę o ochronę dziedzictwa kulturowego z  zagadnieniami planistycznymi 
będzie przedmiotem szczegółowej analizy w trakcie seminarium zaplano-
wanego na I kwartał 2018 r. w Wałbrzychu.

W opisanych wyżej miastach procesy rewitalizacji historycznych cen-
trów zostały oparte na budowie wizerunku kulturowego z wykorzystaniem 
pamięci i dziedzictwa historycznego. Wartości kulturowe bogato reprezen-
towane na obszarach zdegradowanych stały się bowiem ważnym źródłem 
identyfikacji  mieszkańców  z  miastem  i  budowania  poczucia  tożsamości 
w procesach rewitalizacji.
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7.2. Rozpoznanie potencjału – badania i inwentaryzacje

Dla  miast  modelowych  i  pilotażowych  szczególne  znaczenie  miały 
dobre praktyki z Polski w zakresie nadawania nowych funkcji zabytkom, 
zwłaszcza  w  ramach  pilotażowych  wizyt  studyjnych51,  podczas  których 
można poznać efekty  i metody działań. Potrzeba  inspiracji  i poznawania 
dobrych praktyk była szczególnie silna w tych miastach, które nie posiadały 
wystarczającego rozpoznania potencjału ani wartości elementów dziedzic-
twa,  zwłaszcza materialnego. W Hrubieszowie  główny  problem  tworzą 
nierozpoznane murowane  podziemia,  częściowo  zasypane,  które  rozcią-
gają  się na  terenie Śródmieścia, wpływając na niestabilność naziemnych 
obiektów budowlanych, w tym w szczególności zabytków, wobec których 
prace modernizacyjne zaplanowano w Lokalnym Programie Rewitalizacji 
Miasta Hrubieszowa na lata 2017-2023. Zagospodarowanie „podziemnego 
miasta” stanowiłoby z kolei przyczynek do znacznego ożywienia gospo-
darczego Hrubieszowa, na co również wskazuje ww. program. Gmina pod-
jęła wyzwanie, aby w konkursie MRM przygotować komplet dokumentacji 
zmierzającej do zagospodarowania obiektu stanowiącego lokalne dziedzic-
two materialne o dużym potencjale. Opracowanie jest w trakcie przygoto-
wania. 

51  W ramach działań edukacyjnych towarzyszących realizacji konkursu MRM oraz pilotażom w za-
kresie rewitalizacji zorganizowano warsztaty dotyczące dziedzictwa kulturowego oraz wyjazd stu-
dyjny do Francji, który miał na celu przybliżyć samorządowcom dobre praktyki zarządzania ochro-
ną dziedzictwa kulturowego w  rewitalizacji  podejmowane przez miasta Nantes  i Vitré. Powstał 
także poradnik przedstawiający polskie rozwiązania i dobre praktyki pt. Rola dziedzictwa kulturo-
wego w rewitalizacji, który jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie Krajowego Centrum 
Wiedzy o Rewitalizacji: https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitaliza-
cja/krajowe-centrum-wiedzy-o-rewitalizacji/modelowe-dzialania-pilotazowe/ochrona-dziedzictwa/ 
[dostęp: 8.11.2018].

https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/krajowe-centrum-wiedzy-o-rewitalizacji/modelowe-dzialania-pilotazowe/ochrona-dziedzictwa/
https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/krajowe-centrum-wiedzy-o-rewitalizacji/modelowe-dzialania-pilotazowe/ochrona-dziedzictwa/
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Zdjęcie 6.  
Fotografia podziemi w Hrubieszowie (ul. Targowa / Plac Wolności) wykonana 
podczas prac inwentaryzacyjnych

Źródło:  urząd Miasta hrubieszów, 2016, Badania poszukiwawcze i inwentaryzacyjne podziemi na 
obszarze Śródmieścia w mieście Hrubieszowie, załącznik nr 8, kraków.

Również  w  Lublinie  opracowano  inwentaryzację  zabytkowej  zabu-
dowy w ramach procesu kompleksowego badania terenu planowanego do 
objęcia  interwencją  rewitalizacyjną. Efekty  inwentaryzacji wykorzystane 
zostały  do  określenia  potrzeb  inwestycyjnych  i  działań  niezbędnych  do 
ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji miasta. 

Udział  w  konkursie MRM  umożliwił miastom  podjęcie  dużych wy-
zwań związanych z opracowaniem modeli ustalania  i poprawy stanu za-
chowania zabytkowej tkanki. 

W poniższej tabeli zaprezentowano wykaz zadań w procesie opracowy-
wania docelowej dokumentacji budowlanej na potrzeby  remontu konser-
watorskiego i adaptacji obiektu zabytkowego w podziale na fazy działań.
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Tabela 12. 
Fazy działań w zakresie opracowania dokumentacji na potrzeby zagos poda-
ro wania dziedzictwa materialnego na przykładzie murowanych podziemi 
w Hrubieszowie

Fazy działań Nazwy dokumentów Szczegółowe działania

I faza  
– poznawcza:  
rozpoznanie stanu 
zachowania 

Badania terenowe – 
poszukiwawcze i in-
wentaryzacyjne

–– kwerenda historyczna 
–– Badania geofizyczne 
–– ocena stateczności obiektów (zabudo-

wa reperów geodezyjnych)
–– wstępna propozycja zagospodarowania

II faza  
– analizy  
i wniosków

Inwentaryzacja  
budowlana
architektoniczno-kon-
strukcyjna

opracowanie całkowitej dokumentacji 
odtworzeniowej obiektów metodą „spisu 
z natury” za pomocą tradycyjnego pomia-
ru ręcznego lub pomiaru mechanicznego 
z użyciem tachimetrii, fotogrametrii lub 
skanera laserowego.
wykonanie pomiarów, szkiców inwentary-
zacyjnych, rzutów poziomych i przekrojów 
pionowych, fotografii. 

ekspertyzy techniczne

ustalenie faktycznego stopnia zuży-
cia obiektu. wskazanie miejsc szczegól-
nie uszkodzonych i wymagających do-
datkowych zabezpieczeń, przemurowań 
i wzmocnień. określenie stanu technicz-
nego elementów konstrukcyjnych i zasad-
ności realizacji prac remontowych, konser-
watorskich. wskazanie sposobu wzmoc-
nienia elementów konstrukcyjnych. opra-
cowanie ekspertyzy mikologicznej.

III faza  
– programowa

Wstępna koncepcja 
funkcjonalno-prze-
strzenna zagospodaro-
wania obiektu 

wskazanie funkcji, jakie pełni obiekt, okre-
ślenie funkcji poszczególnych pomiesz-
czeń, wskazanie liczby osób z nich korzy-
stających, określenie standardu ich wy-
kończenia, podanie zapotrzebowania na 
media. 

opracowanie doku-
mentacji budowlanej 
wielobranżowej i wyko-
nawczej (projekt kon-
serwatorski, architek-
toniczny, konstrukcyjny, 
instalacyjny)

projekt budowlany wielobranżowy 
uwzględniający kompleksowy remont kon-
serwatorski, przebudowę, adaptację po-
mieszczeń oraz wzmocnienie lub wymianę 
elementów konstrukcyjnych wskazanych 
w ekspertyzie technicznej.

Źródło: opracowanie własne.
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Rozpoznanie stanu zachowania zabytków może odbywać się nie tylko 
punktowo, lecz również w skali ogólnomiejskiej. W sytuacji silnych prze-
kształceń przestrzennych warto okresowo dokonywać aktualizacji gminnej 
ewidencji zabytków pod kątem istnienia przesłanek do ochrony poszcze-
gólnych  obiektów  i  obszarów. Aktualizacji  gminnej  ewidencji  zabytków 
podjął się Wałbrzych w ramach projektu pilotażowego, definiując potrze-
bę weryfikacji zasadności ochrony obiektów w GEZ oraz określenia moż-
liwości wyłączenia z użytkowania niektórych budynków przeznaczonych 
do rozbiórek. Aktualizacja GEZ umożliwia weryfikację listy obiektów za-
bytkowych i stanowi podstawę do opracowania wytycznych konserwator-
skich dla obszarów objętych ochroną konserwatorską. W przypadku bra-
ków w dokumentacji projektowej obiektu zabytkowego w kolejnym etapie 
należy  opracować  całościową  inwentaryzację  jego  elementów.  Inwenta-
ryzacja budowlano-architektoniczna  jest niezbędna do    adaptacji obiektu 
do nowych warunków  lub przeprowadzenia  remontu konserwatorskiego. 
Opracowuje się ją metodą „spisu z natury”. Jej celem jest udokumentowa-
nie struktury budowlanej obiektu, dzięki czemu uzupełniony zostaje wcze-
śniejszy brak dokumentacyjny lub zniwelowane zostają rozbieżności w sto-
sunku do stanu faktycznego. Za pomocą rysunków można zrekonstruować 
układ  faz budowlanych czy  rozwarstwienie chronologiczne,  a  także  spe-
cyfikę detalu architektonicznego występującego w obiekcie. Na podstawie 
inwentaryzacji można szczegółowo określić powierzchnię zabytku przewi-
dzianą do objęcia pracami budowlano-konserwatorskimi. 

Poziom szczegółowości  inwentaryzacji uzależniony jest od celów, do 
jakich ma służyć. W przypadku nieudokumentowanego obiektu zabytkowe-
go, w stosunku do którego planowany jest remont konserwatorski i adapta-
cja do nowych funkcji, konieczne jest opracowanie dokumentacji pomiaro-
wo-rysunkowej na wysokim poziomie dokładności (±10 cm w przypadku 
skali 1:100). 

Jeśli  obiekt  zabytkowy ma podlegać w przyszłości  nie  tylko pracom 
konserwatorsko-restauratorskim, ale planowana adaptacja do nowych funk-
cji wymaga jego przebudowy bądź częściowej rekonstrukcji, etap inwen-
taryzacji winien charakteryzować się najwyższym poziomem dokładności 
uwzględniającym  zaakcentowanie  szczegółów  detali  architektonicznych 
oraz ujęcia wszystkich deformacji i odkształceń.

Jest to szczególnie istotne w przypadku dużej skali modyfikacji orygi-
nalnej substancji, co przekłada się na problem zachowania wartości zabyt-
ku  i ewentualnej utraty  jego autentyczności. Ryzyko  inwestora związane 
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z utratą autentyczności zabytku i obniżeniem jego funkcji użytkowej jako 
atrakcji  turystycznej  można  ograniczyć  tylko  poprzez  wysokiej  jakości 
opracowania dokumentacyjne. 

Zniekształcenia występujące w obiekcie są przedmiotem dalszych ba-
dań  –  ekspertyz  technicznych,  których  celem  jest  ustalenie  faktycznego 
stopnia zużycia obiektu i wskazanie zasadności realizacji remontu konser-
watorskiego  czy  prac  budowlanych.  Efektami  ekspertyzy  technicznej  są 
wskazanie miejsc wymagających dodatkowych zabezpieczeń i wzmocnień 
oraz rekomendacje dotyczące konieczności przeprowadzenia innych czyn-
ności badawczych, np. w formie ekspertyzy mikologicznej ze określeniem 
stanu zagrzybienia i sposobu jego likwidacji.

Dokumentacja  pomiarowo-rysunkowa oraz wyniki  ekspertyz  opraco-
wanych w ramach II fazy analitycznej procesu dochodzenia do dokumenta-
cji projektowej mogą zostać wykorzystane w przypadku:

 – badań historyczno-architektonicznych, 
 – badań mykologicznych,
 – badań statycznych i stratygraficznych,
 – projektu koncepcyjnego,
 – projektu budowalnego,
 – projektu wykonawczego i powykonawczego.
W  III  fazie  programowej,  kiedy  następuje  skonsumowanie wyników 

etapów  diagnostycznych,  należy  przestrzegać  reguł  sztuki  konserwator-
skiej, w szczególności w zakresie planowania nowego zagospodarowania 
zabytku. Na etapie projektu koncepcyjnego należy pamiętać, aby adaptacje 
do nowej funkcji były bezinwazyjne dla obiektu i prowadzone bez uszczu-
plania  substancji  zabytkowej  czy  też  naruszania  historycznych  układów 
przestrzennych i nawarstwień. Kluczowe stają się zabezpieczenie integral-
ności  technicznej zabytku oraz ograniczenie możliwości  jego estetycznej 
degradacji w wyniku dostosowania do pełnienia nowych funkcji.

Interesującym  rozwiązaniem  w  fazie  programowej  jest  opracowanie 
analizy zasadności realizacji inwestycji. Analiza taka jest przeznaczona dla 
złożonych  projektów  zagospodarowania  większych  założeń  urbanistycz-
nych, w tym zabytkowych. Na przykład w Bytomiu opracowano taki do-
kument na potrzeby adaptacji do nowych funkcji obiektów po dawnych Za-
kładach Naprawczych Zabytkowych Górnośląskich Kolei Wąskotorowych. 
Nadanie nowych funkcji obiektom pokolejowym związane było z koniecz-
nością zmiany zagospodarowania obszaru po byłych ZNZGKW poprzez:
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 – przystosowanie ich do roli ogólnodostępnych terenów o charakterze 
publicznym, ze znacznym udziałem zieleni o charakterze parkowym, 
z elementami wyposażenia miejskiego, w tym elementami małej ar-
chitektury;
 – zmianę uzbrojenia terenu, w tym likwidację dawnej przemysłowej in-
frastruktury technicznej i zastąpienie jej nowymi przyłączami, urzą-
dzeniami i obiektami infrastrukturalnymi;
 – częściową  likwidację,  a  także  adaptację  do  nowych  funkcji,  istnie-
jącego  zdegradowanego wyposażenia  kolejowego, w  tym  torowisk 
i urządzeń z nimi związanych;
 – zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków w funkcji usłu-
gowej, a także budowę nowych budynków pełniących funkcje usłu-
gowe.

Złożoność działań projektowych wymusiła na inwestorze konieczność 
wykonania  opracowania  studialno-projektowego,  za  pomocą którego na-
stąpiło uporządkowanie i pogłębienie wiedzy o stanie istniejącym, poten-
cjale i zagrożeniach procesu rewitalizacji tego obszaru. W ramach Analizy 
zasadności realizacji inwestycji opracowano uproszczoną koncepcję urba-
nistyczną  zagospodarowania  terenu  z  uwzględnieniem  istniejącego  i  do-
celowego zagospodarowania sąsiedztwa oraz realiów formalnoprawnych, 
technicznych ekonomicznych. 

Dzięki  wielowymiarowej  Analizie zasadności realizacji inwestycji 
możliwe  jest  optymalne  przygotowanie  przyszłego  procesu  realizacyjne-
go dla złożonych przedsięwzięć obszarowych. Analiza wskazuje z jednej 
strony wytyczne do szczegółowego projektowania, z drugiej zaś wytycz-
ne urbanistyczne inicjujące zmiany lokalnego prawa planistycznego, dzięki 
którym możliwe jest przeprowadzenie inwestycji w kształcie wynikającym 
z opracowania. Analiza  definiuje  program usługowy dla  poszczególnych 
obiektów  i  szeroką  ofertę  przestrzeni  o  charakterze  publicznym,  w  tym 
wskazuje działania inwestycyjne o charakterze niekomercyjnym i komer-
cyjnym. Dzięki temu możliwe jest etapowanie działań inwestycyjnych (nie-
komercyjnych i komercyjnych) oraz poszukiwanie sponsorów i przyszłych 
współinwestorów tego terenu. 
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Zdjęcie 7.  
Przykład analizy zasadności realizacji inwestycji opracowanej na potrzeby 
terenu Zakładów Naprawczych Zabytkowych Górnośląskich Kolei 
Wąskotorowych (ZNZGKW)

Źródło: urząd Miejski w Bytomiu, 2018, Analiza zasadności realizacji inwestycji ZNZGKW na po-
trzeby Centrum Integracji Aktywnej oraz Bytomskich Warsztatów Kreatywnych, Bytom.

W kolejnym etapie następuje opracowanie finalnego projektu budowla-
no-wykonawczego dla przedsięwzięcia. 

Proces  przygotowania  projektu  konserwatorsko-budowlanego  roz-
poczyna się od zdefiniowania planowanej funkcji obiektu, która powin-
na być zbieżna z charakterem zabytku oraz dostosowana do jego poten-
cjału. Koncepcja realizowana w kolejnym kroku definiuje nową funkcję 
zabytku  przy  założeniu  jednoczesnej  ekspozycji  najważniejszych  cech 
decydujących  o  indywidualności,  autentyczności  i  niepowtarzalno-
ści  zabytku. Na  tej  podstawie  opracowywane  są  założenia  projektowe 
uwzględniające potrzebę zachowania i wyeksponowania wartości histo-
rycznych zabytku. 

Docelowy projekt  konserwatorsko-budowlany  składa  się  z  kilku  ele-
mentów:
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 – projektu architektonicznego uwzględniającego kontekst historyczny, 
wartości zabytku, jego funkcję oraz formę i fakturę;
 – branżowych  inżynierskich  projektów  rozwiązań  technicznych  po-
wstałych z uwzględnieniem zasad konserwatorskich;
 – konserwatorskich  projektów  rozwiązań  technicznych  zapewniają-
cych trwanie materii zabytku i wyeksponowanie jego wartości este-
tycznych.

Przykład  nierozpoznanych murowanych  podziemi w Hrubieszowie 
wskazuje, iż warunkiem powodzenia prac koncepcyjnych i projektowych 
jest  otwarty  charakter  projektu,  który  oznacza  zapewnienie  „elastycz-
ności”  opracowywanej  dokumentacji  projektowej.  W  miarę  zdobywa-
nia wiedzy w wyniku prac przeprowadzanych na  terenie  zabytku nale-
ży zagwarantować możliwość korekty wstępnych założeń. Zatwierdzone 
w fazie początkowej koncepcje i założenia powinny być dopracowywane 
w miarę zyskiwania nowej wiedzy o obiekcie ujawnianej w poszczegól-
nych fazach prac.

„Prowadzone w zabytku prace można uznać za nieniszczące, jeśli 
w ich wyniku nie zostaną zdegradowane i zmienione najważniejsze ce-
chy decydujące o indywidualności i niepowtarzalności zabytku – cechy, 
które są nośnikiem wartości artystycznych, historycznych, dokumental-
nych, wreszcie także wartości dawności. Te najważniejsze cechy każde-
go zabytku to forma, faktura i kolor, ukształtowane przez twórcę i czas”.

Źródło:  rouba B.j., Projektowanie konserwatorskie, „ochrona Zabytków”, 56/1 (240), s. 65,  
https://www.nid.pl/upload/iblock/019/019fdc1f55d9a433655468243b5cdd83.pdf  
[dostęp: 6.08.2018].

7.3. Wiedza ekspercka i edukacja

W przypadku dziedzictwa kulturowego interwencje związane z popra-
wą stanu zachowania obiektów uzupełniały często działania promujące ich 
walory  niematerialne.  Działania  te  przybierały  postać  grupy mniejszych 
projektów zaplanowanych na poziomie programów rewitalizacji jako uzu-
pełnienie głównych przedsięwzięć infrastrukturalnych lub (tak jak w przy-
padku Rybnika) działania programowego obejmującego program edukacji 
regionalnej  w  celu  kształtowania  świadomości  dziedzictwa  kulturowego 
wśród mieszkańców. 

https://www.nid.pl/upload/iblock/019/019fdc1f55d9a433655468243b5cdd83.pdf


192

ochrona i wykorZystanie potencjału dZiedZictwa kulturoweGo

Duża  liczba działań edukacyjnych w projektach miast  realizowanych 
w ramach konkursu umożliwiła podniesienie kompetencji nie tylko przed-
stawicieli lokalnych środowisk w zakresie dziedzictwa, lecz także gospo-
darzy procesu rewitalizacji, którzy mieli możliwość wymiany doświadczeń 
w tej sferze z innymi gminami.

Działania edukacyjne realizowane przez miasta, dotyczące dziedzictwa 
kulturowego przybierały różnorodne formy – najczęściej wiązały się z roz-
powszechnianiem wiedzy na temat znaczenia zabytków w procesie rewi-
talizacji i możliwości ich adaptacji. Decydowano się jednak także na prze-
prowadzenie działań edukacyjnych dla  szczególnych odbiorców – dzieci 
i młodzieży, zakładając, że nowe pokolenia będą w pełni świadomie korzy-
stać z efektów rewitalizacji. Specjalne programy dla najmłodszych opraco-
wane zostały m.in. w Rybniku, Bytomiu oraz w Łodzi w ramach pierw-
szego  projektu  pilotażowego.  Poniżej  zaprezentowano  elementy  i  cele 
programów edukacyjnych w wybranych miastach. 

Tabela 13.  
Zestawienie elementów i celów programów edukacyjnych realizowanych 
w procesach rewitalizacji Łodzi, Rybnika i Bytomia

Produkty programu Opis działań zakładanych  
w programie Cele programu

Program edukacji regionalnej Rybnik na Górnym Śląsku
publikacja dot. edukacji re-
gionalnej dla kas iV Kluska 
Wandruska. Zeszyt edukacyj-
ny do edukacji regionalnej

program zajęć prowadzonych 
w języku śląskim w wymia-
rze jednej godziny lekcyjnej 
tygodniowo w iV klasach 
we wszystkich 26 rybnickich 
szkołach podstawowych

program zakłada 5 kręgów 
tematycznych: moja rodzina, 
mój dom, moje sąsiedztwo, 
okolica i szkoła

Zajęcia dotyczące historii 
i kultury regionu w formie 
wycieczek i warsztatów

–– promocja śląskiej tradycji, 
historii oraz kultury

–– Budowanie poczucia 
wspólnoty pochodzenia, 
dziejów i tradycji

–– promocja etnolektu ślą-
skiego (język śląski jest 
ważnym elementem tożsa-
mości ślązaków i ma szan-
sę stać się drugim obok 
kaszubskiego językiem re-
gionalnym w polsce)

–– Zachęcenie młodych rybni-
czan do poznawania swo-
jego regionu

–– Zachowanie w pamięci 
młodzieży typowo śląskich 
zwyczajów i obyczajów, tak 
aby za jakiś czas mogły zo-
stać przekazane kolejnym 
pokoleniom
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Produkty programu Opis działań zakładanych  
w programie Cele programu

podręcznik do edukacji regio-
nalnej dla rybnickich nauczy-
cieli Energia tradycji – tożsa-
mość, przestrzeń, artefakty

6 scenariuszy dwugodzinnych 
lekcji

Zajęcia w terenie, np. zwie-
dzanie kopalń, huty czy fa-
miloków; wizyty studyjne do 
znanych miejsc, np. z typowej 
dla śląska architektury cegla-
nej czy o charakterze indu-
strialnym

uczenie się poprzez zabawę 
(elementy graficzne i mul-
timedialne, ćwiczenia, gry 
i zabawy na tablice interak-
tywne)

–– integracja pomiędzy dzieć-
mi, szkołą a społecznością 
lokalną

–– kształtowanie wśród mło-
dego pokolenia rybniczan 
poczucia tożsamości lokal-
nej oraz dumy z miejsca, 
w którym żyją

–– rozbudzenie w uczniach 
potrzeby poznawania swo-
jego miejsca zamieszkania

–– uświadomienie uczniom, 
jaki potencjał kryje się 
w ich najbliższym otocze-
niu

Program edukacyjny dla uczniów dot. procesu rewitalizacji w Bytomiu
–– pakiet edukacyjny dla 

przedszkolaków Poznaje-
my trudne słowa – czyli co 
to jest rewitalizacja oraz 
konspekt dla nauczyciela 
i broszury do samodzielnej 
pracy dla dzieci Moje mia-
sto Bytom

–– pakiet edukacyjny dla 
uczniów klas 1-3 Poznaje-
my trudne słowa – czyli co 
to jest rewitalizacja oraz 
konspekt dla nauczyciela 
i broszury do samodzielnej 
pracy dla dzieci Moje mia-
sto Bytom

–– pakiet edukacyjny dla 
uczniów klas 4-8 Zostań 
prezydentem Bytomia – 
zaprojektuj Bytom oraz 
konspekt dla nauczyciela 
i broszury do samodzielnej 
pracy dla dzieci Co wiem 
o rewitalizacji

–– pakiet edukacyjny dla 
uczniów klas ponadpod-
stawowych Rewitalizacja 
w moim mieście – kon-
spekt dla nauczyciela i bro-
szury do samodzielnej 
pracy dla młodzieży

scenariusze lekcji dla uczniów 
we wszystkich grupach wie-
kowych, w tym dla klas inte-
gracyjnych, scenariusze lekcji 
terenowych, lekcje z wykorzy-
staniem prac projektowych 
w grupach, multimediów, 
materiałów edukacyjnych 
w postaci map, gry karcianej, 
gier planszowych, gry pamię-
ciowej

–– wprowadzenie uczniów 
do zagadnień związanych 
z rewitalizacją miasta, ilu-
strowanymi przykładami 
dziedzictwa materialnego 
podlegającymi procesom 
modernizacyjnym

–– nauka właściwego warto-
ściowania elementów naj-
bliższego otoczenia, w tym 
dziedzictwa materialnego

–– Budowanie przekonania 
wśród uczniów o indywi-
dualnym wpływie na oto-
czenie, w tym na elementy 
dziedzictwa 
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Produkty programu Opis działań zakładanych  
w programie Cele programu

Program edukacyjny Nasza Łódź
podręcznik Program dla na-
uczycieli

lekcje szkolne

Zajęcia pozalekcyjne w for-
mie kół detektywów łódz-
kich

pomoce naukowe, np. gry 
planszowe o tematyce lo-
kalnej, makiety kamienic do 
składania

–– przybliżenie uczniom łódz-
kiego dziedzictwa kultu-
rowego

–– Budowanie lokalnej toż-
samości wśród młodych 
łodzian

–– wzmocnienie inicjatywy 
mieszkańców i świadomo-
ści dziedzictwa kulturowe-
go łodzi

–– Zrozumienie oraz uczest-
nictwo w procesach kształ-
tujących przyszłość łodzi 
(rewitalizacja)

Źródło: opracowanie własne.

Główną  przesłanką  wpływającą  na  podjęcie  działań  związanych 
z  przygotowaniem  programów  edukacyjnych  w  miastach  był  z  jednej 
strony brak zainteresowania młodego pokolenia sferą dziedzictwa objęte-
go procesem rewitalizacji, z drugiej – przeświadczenie opinii społecznej 
o braku jakichkolwiek wartości w obszarach rewitalizacji, w których ku-
mulowały się największe problemy miast.  Istnienie opuszczonych, zde-
gradowanych  obiektów  zabytkowych  tworzących  krajobraz  kulturowy 
miast o silnych tradycjach przemysłowych (Łódź, Rybnik, Bytom) stwo-
rzyło negatywne stereotypy dotyczące takich przestrzeni, stygmatyzując 
osoby  tam mieszkające. Często można było  się  spotkać  również z bra-
kiem  akceptacji  przez mieszkańców  praktyk  związanych  z  danym  ele-
mentem dziedzictwa niematerialnego, np. używaniem miejscowej gwary. 
Jednak ogólnie w świadomości lokalnej społeczności zdegradowane ele-
menty dziedzictwa materialnego czy też niematerialnego były po prostu 
często nieobecne. 

Dlatego  konieczne  było  uruchomienie  procesu  przekazywania mło-
dym ludziom informacji o szczególnej wartości tego dziedzictwa, o jego 
potencjale,  historii  obszarów  tworzących krajobraz  kulturowy miasta  – 
przede wszystkim w celu  tworzenia pozytywnego wizerunku obszarów 
rewitalizacji.  Problematyka  rewitalizacji  nie  funkcjonowała  dotychczas 
powszechnie w świadomości mieszkańców miast realizujących ten pro-
ces. Mając na uwadze, iż proces ten trwać będzie wiele lat, kluczowym 
wyzwaniem stało się przekonanie młodych mieszkańców o konieczności 
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zmian, a co za tym idzie – doprowadzenie do akceptacji społecznej podej-
mowanych działań. Innym celem programów edukacyjnych jest wzmac-
nianie lokalnej tożsamości – szczególnie ważne w procesach rewitalizacji 
realizowanych na obszarach o niskim kapitale społecznym.

Dziedzictwo  kulturowe  miast  Górnego  Śląska  czy  XIX-wiecznej 
Łodzi  stanowi ważną  część  ogólnopolskiego  dziedzictwa  kulturowego. 
Głównym celem programów edukacyjnych powstałych w tych miastach 
jest promocja wśród młodych mieszkańców postawy szacunku do historii, 
tradycji i kultury miejsca pochodzenia. Dotyczy to w szczególności pro-
blemu zanikających tradycji lokalnych, niegdyś powszechnych w uprze-
mysłowionej części Górnego Śląska. 

Od roku szkolnego 2016/2017 wszystkie rybnickie szkoły podstawo-
we wzbogaciły  swój  program nauczania  o  nowy przedmiot  –  edukację 
regionalną – w wymiarze jednej lekcji tygodniowo. Poza scenariuszami 
zajęć nauczyciele  i  uczniowie otrzymali w  ramach programu materiały 
dydaktyczne wzbogacające przekaz dydaktyczny,  np. makiety  zabytko-
wych familoków do samodzielnego składania przez dzieci. Główny pod-
ręcznik do edukacji regionalnej  to pisany językiem śląskim zeszyt ćwi-
czeń  dla  dzieci  pt. Kluska Wandruska.  Zeszyt edukacyjny do edukacji 
regionalnej. Pełna rysunków publikacja wzbudza w młodym człowieku 
poczucie tożsamości z miejscem zamieszkania, budując tym samym po-
czucie wspólnoty pochodzenia, dziejów i tradycji. Dla nauczycieli został 
natomiast stworzony podręcznik do edukacji regionalnej pt. Energia tra-
dycji – tożsamość, przestrzeń, artefakty. Można w nim znaleźć gotowe 
scenariusze lekcji wraz z wieloma elementami graficznymi i multimedial-
nymi  oraz  różnorodne  ćwiczenia  i  gry  dla  dzieci. Dodatkowo program 
zakłada organizację w ramach lekcji wizyt studyjnych w obiektach dzie-
dzictwa kulturowego na obszarach rewitalizacji. Ciekawą inicjatywą były 
bajki obywatelskie. Zakładała ona przygotowanie przez gimnazjalistów 
z obszarów rewitalizacji bajek dla przedszkolaków z Rybnika. Działanie 
miało na celu nie tyle pobudzenie aktywności obywatelskiej gimnazjali-
stów, co bardziej wzmacnianie lokalnej tożsamości. 
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Zdjęcie 8.  
Przykład grafiki w zeszycie do edukacji regionalnej w Rybniku pt. Kluska 
Wandruska. Zeszyt edukacyjny do edukacji regionalnej

Źródło:  urząd Miasta rybnika, Kluska Wandruska. Zeszyt edukacyjny do edukacji regionalnej, ryb-
nik 2017, s. 7, 17.

Dodatkowo Rybnik przeprowadził również cykl warsztatów i spotkań 
z mieszkańcami z udziałem ekspertów ds. edukacji regionalnej – w celu 
promocji wypracowanych w  ramach  programu  edukacyjnego  narzędzi. 
W  pierwszym  kroku miasto  zorganizowało  konferencję  dla  nauczycie-
li szkół podstawowych, aby zaprezentować koncepcję programu eduka-
cyjnego Energia tradycji – tożsamość, przestrzeń, artefakty. W kolejnym 
etapie odbyły się warsztaty partycypacyjne dla 180 uczniów klas IV szkół 
podstawowych pt. Odczarowujemy rybnickie dzieci, które miały na celu 
konsultację programu edukacyjnego i wypracowanie ostatecznych zało-
żeń z końcowymi odbiorcami. W końcowym etapie zorganizowano wi-
zytę  studyjną  dla  nauczycieli  szkół  podstawowych w podobszarach  re-
witalizacji w celu pokazania w terenie ścieżki edukacyjnej, z której będą 
korzystać uczniowie.

Dzięki tak zakrojonemu wsparciu eksperckiemu możliwe było wypra-
cowanie materiałów programowych służących realizacji procesu edukacji 
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regionalnej, obejmującej  elementy dziedzictwa materialnego  i niemate-
rialnego, z wykorzystaniem języka śląskiego. Wsparcie eksperckie w po-
czątkowej  fazie  działań miało  za  cel  poinformowanie  odbiorców  osta-
tecznych – nauczycieli oraz dzieci i ich rodziców – o założeniach procesu 
edukacji regionalnej. W kolejnej fazie, w której wypracowywano doce-
lowe rozwiązania programowe, spotkania z ekspertami służyły partycy-
pacyjnemu opracowaniu ostatecznego modelu działań, które w końcowej 
fazie podlegały intensywnej promocji wśród przyszłych użytkowników. 

Główny produkt – podręcznik do prowadzenia zajęć lekcyjnych z za-
kresu  edukacji  regionalnej  z  elementami  rewitalizacji  oraz pomoce dy-
daktyczne (puzzle, gra pamięciowa oraz makieta familoka do samodziel-
nego  złożenia  i  pomalowania)  –  został  przekazany wraz  z materiałami 
plastycznymi do 27 rybnickich szkół podstawowych i od roku szkolnego 
2017/2018 jest wykorzystywany do prowadzenia lekcji regionalnych. 

W Bytomiu z kolei przygotowano pakiety edukacyjne promujące idee 
rewitalizacji  i dziedzictwa materialnego dla uczniów przedszkoli,  szkół 
podstawowych  i  ponadpodstawowych.  Na  przykładzie  elementów  za-
gospodarowania najbliższego otoczenia dzieciom tłumaczone są pojęcia 
związane z rewitalizacją. 
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Zdjęcie 9.  
Przykłady materiałów edukacyjnych promujących idee rewitalizacji 
i dziedzictwa materialnego dla dzieci i młodzieży w Bytomiu

Źródło:  urząd Miasta Bytomia, pakiety edukacyjne: dla dzieci w wieku przedszkolnym Poznajemy 
trudne słowa – czyli co to jest rewitalizacja oraz dla uczniów klas iV-Viii Zostań prezyden-
tem Bytomia – zaprojektuj Bytom, Bytom 2018.

 
W  przypadku Łodzi  opracowano  wieloletni  program  edukacyjny Nasza 
Łódź.  Jego  celem  jest  przybliżenie  uczniom  łódzkiego  dziedzictwa  oraz 
budowanie  lokalnej  tożsamości wśród młodych  łodzian. Oprócz  standar-
dowych lekcji uczniowie mają możliwość udziału w wielu ciekawych za-
jęciach pozalekcyjnych, np. wycieczkach lub grach przestrzennych angażu-
jących w zdobywanie wiedzy o Łodzi.

Wypracowane efekty programów edukacyjnych w postaci scenariuszy 
zajęć, podręczników, gier mają  szansę być nośnikami wiedzy o  rewitali-
zacji dziedzictwa kulturowego w najdłuższym horyzoncie wykraczającym 
poza ramy projektów pilotażowych a nawet programów rewitalizacji. 
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W procesie edukacji, który towarzyszył etapowi programowania rewi-
talizacji,  szczególnie  cenne  stały  się  również  szkolenia  eksperckie  prze-
znaczone dla konkretnych grup interesariuszy. Program tych szkoleń, na-
kierowany na rozwiązanie konkretnych problemów lokalnej społeczności, 
stał się częstym przyczynkiem do przyszłych zmian generowanych przez 
nią w ramach inicjatyw oddolnych. W sferze dziedzictwa kulturowego wy-
jątkowe znaczenie miały szkolenia i warsztaty tworzone z myślą o sposo-
bach modernizacji budynków położonych w strefach ochrony konserwa-
torskiej, a także o zasadach ochrony obiektów zabytkowych. Obok wiedzy 
dotyczącej metod modernizacji  substancji  zabytkowej dużym zaintereso-
waniem mieszkańców cieszyły się również warsztaty na temat możliwości 
zagospodarowania podwórzy w zabytkowych układach urbanistycznych – 
to najbliższy mieszkańcom element krajobrazu i jednocześnie częsty przed-
miot mikrodziałań realizowanych w procesach partycypacji. 

Na przykład Wałbrzych zorganizował dla wspólnot mieszkaniowych 
i samorządu mieszkańców z obszaru rewitalizacji warsztaty i szkolenia eks-
perckie, podczas których poruszano tematy dobrych praktyk w zakresie za-
gospodarowania podwórzy w centrach średniowiecznych miast oraz oma-
wiano zasady renowacji elewacji w zabytkowych obiektach. 

Poniżej  szczegółowo  przedstawiono  studium  przypadku Wałbrzycha 
realizującego  proces  edukacyjny  w  zakresie  zasad  ochrony  dziedzictwa 
kulturowego w odniesieniu do prywatnych właścicieli nieruchomości.

Studium przypadku Wałbrzycha

Włączenie do procesu rewitalizacji wielu właścicieli prywatnych nie-
ruchomości w Wałbrzychu z jednej strony pozwoliło na trwałe zmiany 
w krajobrazie podobszarów rewitalizacji, a z drugiej wymusiło koniecz-
ność zarządzania tym procesem obejmującym szeroki katalog podmio-
tów i inwestycji w strefach ochrony konserwatorskiej. Aby zwiększyć 
kompetencje prywatnych inwestorów realizujących projekty rewita-
lizacyjne w odniesieniu do zabytkowej substancji, w ramach projektu 
pilotażowego zaplanowano realizację szkoleń eksperckich dotyczących 
procesów renowacji obiektów zabytkowych oraz zakresu ochrony kon-
serwatorskiej.

W dniu 9 listopada 2017 r. podczas warsztatów podsumowujących 
wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na 
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lata 2016-2025 z udziałem realizatorów projektów rewitalizacyjnych, 
w tym przedstawicieli partnerstw lokalnych i kluczowych interesariu-
szy, zaprezentowano wyniki procesu aktualizacji gminnej ewidencji 
zabytków Wałbrzycha, a także wygłoszono wykład na temat odnowy 
elewacji obiektów zabytkowych oraz rewitalizacji podwórzy w strefach 
ochrony konserwatorskiej.

W dniu 14 maja 2018 r. odbyło się szkolenie na temat zasad od-
nowy fasad dla właścicieli nieruchomości, zarządców i przedstawicieli 
wspólnot mieszkaniowych. Celem szkolenia było przekazanie dobrych 
praktyk z zakresu doboru kolorów i detali elewacji oraz tendencji pro-
jektowych stosowanych w Polsce i Europie. Podczas szkolenia przed-
stawiano szczegółowo zasady doboru materiałów, kolorów i metod re-
nowacji elementów dekoracyjnych – detali architektonicznych. Wykład 
o kolorystyce elewacji został uzupełniony o wiedzę na temat barwni-
ków historycznych i problemów z zastosowaniem barwników synte-
tycznych odpowiadających przekazowi historycznemu. Wyjątkowym 
zainteresowaniem odbiorców cieszyły się również zasady ocieplania 
budynków zabytkowych i możliwych alternatyw dla powszechnie sto-
sowanego styropianu. W trakcie spotkania istniała możliwość zadawa-
nia pytań dotyczących praktycznych zagadnień związanych z remonta-
mi budynków zabytkowych i odnawianiem elewacji.

Tematy wystąpień:
1.  Charakter barwny miast europejskich a tendencje projektowe 

na Dolnym Śląsku – porady praktyczne. 
2.  Kolor i detale historycznych elewacji, przykłady dobrych i złych 

praktyk. 
Dodatkowo w ramach projektu pilotażowego w Wałbrzychu za-

planowano opracowanie wytycznych konserwatorskich na potrzeby 
wszystkich podobszarów rewitalizacji objętych ochroną rejestrową oraz 
ewidencyjną – w powiązaniu z procesem aktualizacji gminnej ewiden-
cji zabytków. Dokumentacja w postaci wytycznych konserwatorskich 
opracowywana była w ramach porozumienia zawartego przez miasto 
z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. 

Celem działania związanego z przygotowaniem wytycznych obsza-
rowych jest określenie standardów konserwatorskich obejmujących:

 – uszczegółowienie zakresu ochrony konserwatorskiej zabytko-
wych układów urbanistycznych,
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 – wskazanie możliwości ingerencji w historyczny kształt zabytko-
wych układów urbanistycznych oraz podanie nowych funkcji,
 – wskazanie możliwości uzupełnienia zabudowy zabytkowych ukła-
dów urbanistycznych.

Wytyczne ułatwią prywatnym inwestorom określenie zakresu in-
terwencji w obrębie zabytkowej substancji.

Źródło: opracowanie własne. 

7.4. Ograniczenia wykorzystania potencjału dziedzictwa

Współcześnie  tylko  niewielka  część  zabytków  może  funkcjonować 
zgodnie  z  pierwotnie  nadaną  funkcją.  Duża  część  obiektów  w  związku 
z brakiem aktualnego uzasadnienia społecznego jest niewykorzystywana. 
Wpływa to na ich postępującą degradację techniczną wynikającą z upływu 
czasu. 

Koncepcje  przystosowywania  zabytkowych  obiektów  do  wymogów 
współczesnego życia wynikają z potrzeb nadania  im nowej funkcji użyt-
kowej. Wiąże  się  to z koniecznością adaptacji  tych budowli na potrzeby 
społeczne. 

Jak wynika z doświadczeń miast modelowych, pomimo dużego poten-
cjału lokalnego dziedzictwa kulturowego stopień jego wykorzystania jest 
nadal niski. Do głównych barier ograniczających proces ponownego zago-
spodarowania obiektów zabytkowych w miastach należą:

 – Brak właściwego  rozpoznania wartości  poszczególnych  elementów 
lokalnego dziedzictwa; brak aktualnej wiedzy na  temat zasobu kul-
turowego określonej m.in. w gminnej ewidencji zabytków oraz pro-
gramach poświęconych ochronie dziedzictwa w gminie, a także braki 
w dokumentacji zabytkowych obiektów uniemożliwiają uruchomie-
nie procesu  ich  restauracji  i  nadania  im nowych cech użytkowych. 
Brak  analizy  stanu  zachowania  zabytku  obejmującej  informację 
o sposobie jego użytkowania czy statusie własnościowym wpływa za-
zwyczaj negatywnie na obniżenie wartości zabytkowej dziedzictwa. 
 – Analiza stanu zachowania, sposobów użytkowania i statusu własno-
ściowego elementów dziedzictwa pomaga w podejmowaniu właści-
wych decyzji dotyczących: programu prac konserwatorskich, zakresu 
możliwych ingerencji, sposobu użytkowania obiektów, określenia pa-
rametrów kształtowania zabudowy. Dzięki temu możliwe jest podjęcie 
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właściwej  reakcji na zagrożenia  i przeciwdziałanie  im. Analiza  jest 
także niezbędna w zdefiniowaniu możliwych sposobów zagospodaro-
wania poszczególnych elementów dziedzictwa, tak aby w pełni wy-
korzystać potencjał rozwoju społeczno-gospodarczego. 
 – Brak dostępu do specjalistycznej wiedzy wymaganej do oceny war-
tości dziedzictwa. Wiedza ta jest niezbędna, aby właściwie zdefinio-
wać  opis  przedmiotu  zamówienia  dotyczący  wykonania  usług  ba-
dań konserwatorskich, inwentaryzacji budowlanej czy też docelowej 
dokumentacji  koncepcyjno-technicznej  zlecanych  przez  samorządy. 
Dodatkowo w mniejszych miejscowościach widoczne  są  brak  spe-
cjalistycznej konserwatorskiej wiedzy oraz zbyt restrykcyjne i zacho-
wawcze nastawienie do procesów inwestycyjnych przez konserwato-
rów z zewnątrz.
 – Niewłaściwe  użytkowanie  przez  lokatorów  lub  brak  użytkownika 
i bieżących konserwacji – często współczesny sposób wykorzystania 
zabytkowych obiektów jest niezgodny z ich pierwotnym przeznacze-
niem. W takiej sytuacji, jak również w przypadku braku użytkownika 
i  nieprzeprowadzania bieżących napraw,  dochodzi  do bardzo  szyb-
kiej degradacji technicznej zabytku. Powolne, ale długotrwałe pogar-
szanie się stanu technicznego zabytku prowadzi do trwałej destrukcji 
substancji zabytkowej i utraty jego wartości.
 – Niewłaściwie  zrealizowane dotychczasowe prace  remontowe  i mo-
dernizacyjne powodujące utratę wartości zabytkowych. Współczesne 
ingerencje związane z adaptacją często generują problem utraty au-
tentyczności za pomocą swobodnego  łączenia nowoczesnych mate-
riałów ze starą zabytkową substancją, co nierzadko zdarza się w sy-
tuacji  braku  dostępu  do  specjalistycznej  wiedzy  w  zakresie  sztuki 
konserwacji.
 – Brak finansowania zasobu kulturowego miasta – dotyczy  to przede 
wszystkim dużych obiektów publicznych z okresu rozkwitu gospo-
darczego na początku XX w. obecnie będących pustostanami (obiek-
ty pałacowe, obiekty kopalniane). Problem ten jest o tyle istotny, że 
obiekty te utraciły często pierwotne funkcje, nie posiadają właścicieli 
mogących zainwestować znaczne środki wymagane na ich remont ze 
względu na stan i brak użytkowania.
 – Nastawienie władz lokalnych na spektakularne inwestycje zamiast na 
eksponowanie lokalnego niematerialnego dziedzictwa i tradycji. Tra-
dycje w  rewitalizacji odgrywają coraz większą  rolę, gdyż  to dzięki 
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nim tworzone są więzi międzypokoleniowe umożliwiające pełną ak-
tywizację  społeczną. Czasem większy  sukces można  odnieść,  oży-
wiając zapomniane obrzędy i przypominając nieużywaną gwarę, niż 
realizując kosztowne inwestycje. 

W przypadku historycznych struktur przestrzennych największe zagro-
żenia niosą zmiany związane z rozwojem jednostek osadniczych. Działania 
inwestycyjne, w wyniku których następują zmiany historycznie ukształto-
wanych kompozycji (m.in. układ placów, ulic, linie zabudowy, układy zie-
leni, przekształcenia brył budynków), a także wprowadzanie w zabytkowy 
układ  przestrzenny  nowej  zabudowy,  powodują  niekiedy  nieodwracalne 
zmiany i całkowitą utratę wartości tych układów.

Przykład miast biorących udział w konkursie wskazał, że w procesach 
rewitalizacji nierzadko dochodzi do dużych przekształceń przestrzennych 
obszarów rewitalizacji. W sytuacji występowania na tych terenach obiek-
tów dziedzictwa kulturowego warto zadbać nie tylko o ich wyeksponowa-
nie, lecz także należytą ochronę historycznego krajobrazu, w którym wy-
stępują. 

W sytuacji faktycznej utraty przesłanek do istniejących form ochro-
ny warto podjąć działania zmierzające do aktualizacji gminnej ewidencji 
zabytków. Jeśli obszar rewitalizacji wyznaczono w obrębie strefy ochro-
ny konserwatorskiej, warto opracować wytyczne konserwatorskie na po-
trzeby tego terenu, które przyspieszą organizację procesu inwestycyjne-
go dzięki wcześniejszemu ustaleniu zakresu ochrony z konserwatorem 
zabytków. 

W  przypadku  elementów  dziedzictwa  niematerialnego  głównymi 
ograniczeniami jest brak wiedzy na temat stanu zachowania poszczegól-
nych wartości oraz sposobów i możliwości ich praktykowania. Niezbędne 
jest określenie, czy nie ma żadnych barier w swobodnym ich kultywowa-
niu oraz czy przekaz międzypokoleniowy odbywa się płynnie, w sposób 
gwarantujący trwanie dziedzictwa niematerialnego. W stosunku do dzie-
dzictwa  niematerialnego  największą  barierą w  procesie wykorzystania 
jego potencjału jest bowiem przerwanie przekazu międzypokoleniowego 
i zmniejszenie się grupy jego depozytariuszy. Wydaje się jednak, że naj-
większym problemem odnoszącym się do dziedzictwa niematerialnego 
jest ogólna nieobecność danego elementu w świadomości lokalnej spo-
łeczności. Przekłada się to na całkowity brak zainteresowania młodego 
pokolenia danym zagadnieniem. W przypadku miast z rodowodem prze-
mysłowym,  który  w  wyniku  transformacji  uległ  likwidacji,  obecność 
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zdegradowanych  obiektów  poindustrialnych  szczególnie  stygmatyzuje 
obszary tych miast w opinii społecznej. Kluczowego znaczenia nabiera 
wówczas – obok działań renowacyjnych – uruchomienie procesu wpły-
wającego na uzyskanie akceptacji  społecznej dla wartości niematerial-
nych wynikających z dziedzictwa przemysłowego oraz praktyk z nimi 
związanych.
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8. 

Mobilność miejska na obszarach 
zdegradowanych

8.1. Punkt wyjścia: nie tylko auto – zmiany organizacji 
ruchu na obszarze rewitalizacji

Pilne potrzeby zmian w zakresie mobilności miejskiej dotyczą przede 
wszystkim centrów miast, które z reguły jako tereny najbardziej zdegrado-
wane są obszarami  interwencji prowadzonej w ramach programów rewi-
talizacji. Największą bolączką centrów miast polskich  jest dominacja sa-
mochodów osobowych nad innymi rodzajami transportu, a także, a może 
przede wszystkim, nad ruchem pieszym52. Szczególnie w mniejszych mia-
stach  do wyboru  samochodu  osobowego  jako  środka  komunikacji  przy-
czyniają się niezadowalające funkcjonowanie transportu publicznego oraz 
bariery przestrzenne w postaci torów kolejowych i dróg tranzytowych dzie-
lących śródmiejską przestrzeń. Podejmowane wcześniej próby rozwiązania 
problemu dużego natężenia ruchu samochodowego, które polegały nad roz-
budowie infrastruktury drogowej i zwiększeniu miejsc parkingowych, nie 
przełożyły się na polepszenie sytuacji kierowców. Co więcej, spowodowały 
dalsze pogorszenie sytuacji pieszych i rowerzystów w przestrzeni publicz-
nej. Głównie problemy związane z mobilnością na obszarach rewitalizacji 
podsumowuje tabela.

52  Liczba samochodów osobowych w Polsce znacznie przekracza średnią unijną. Według informacji 
podanych przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar 2013 w Polsce było 653 samo-
chodów na 1000 mieszkańców, natomiast  średnia unijna wyniosła 484 na 1000 mieszkańców, 
https://www.samar.pl [dostęp: 14.08.2018].

https://www.samar.pl
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Najważniejsze problemy związane z mobilnością 
na obszarach rewitalizacji to:

 – dominacja ruchu samochodowego w centrum miasta (samochody 
osobowe, dostawcze, ruch tranzytowy) i powiązany z tym niedosta-
tek miejsc parkingowych;
 – piesi obywatelami drugiej kategorii (chodniki zajęte przez parkują-
ce samochody, bariery przestrzenne, w tym tory kolejowe, wyso-
kie chodniki, zbyt mało i ulokowane w złych miejscach przejścia dla 
pieszych, nieprzyjazne przejścia w postaci kładek nad ulicami prze-
lotowymi, torami kolejowymi);
 – rowerzyści podobnie jak piesi mają utrudnione poruszanie się (brak 
ciągu ścieżek rowerowych, bariery przestrzenne jw.);
 – hałas i zanieczyszczenie powietrza generowane przez samochody 
zniechęcają do poruszania się na piechotę lub rowerem w centrach 
miast;
 – nieefektywna komunikacja miejska (rozproszone przystanki, brak 
punktów przesiadkowych, zła organizacja ruchu na terenie śród-
mieścia, zbyt mała liczba kursów);
 – nieefektywna komunikacja regionalna (brak węzłów przesiadko-
wych w komunikacji regionalnej – PKP, PKS, busy – i komunikacji 
miejskiej).

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie polskich i zagranicznych doświadczeń, wydaje się, że roz-
wiązaniem są bardziej przemyślane działania o charakterze długofalowym 
przyczyniające się do zmiany nawyków komunikacyjnych użytkowników – 
ograniczenie używania samochodów osobowych na rzecz korzystania z ko-
munikacji miejskiej i rowerowej oraz promowanie ruchu pieszego. Zmiany 
organizacji ruchu przyczynią się nie tylko do spadku liczby samochodów 
w centrach miast,  lecz także do podniesienia jakości życia mieszkańców, 
dlatego odpowiednią politykę mobilności miejskiej należy postrzegać jako 
ważny element przemiany społecznej na obszarach rewitalizacji.

Mobilność miejska na obszarach zdegradowanych nie została wybrana 
za temat wiodący przez żadne z miast biorących udział w konkursie. Nie 
znaczy to jednak, że kwestia poprawy mobilności na obszarach rewitaliza-
cji miast nie jest poruszana – występuje bowiem w działaniach planowa-
nych w ramach konkursu.



207

8.1. punkt wyjścia: nie tylko auto – ZMiany orGaniZacji ruchu na oBsZarZe rewitaliZacji

Wypracowywane  w  ramach  konkursu  rozwiązania  komunikacyjne 
i transportowe dotyczą przede wszystkim:

 – uspokojenia  ruchu  drogowego  przez  zmiany  w  organizacji  ruchu 
(np. Szczecin, Słupsk);
 – wielofunkcyjnych  kompleksów  skupionych  wokół  multimodalne-
go centrum przesiadkowego jako czynnik stymulujący i wspierający 
działania rewitalizacyjne (np. Słupsk, Leszno);
 – promocji transportu pieszego, rowerowego i publicznego (np. Lublin, 
Dąbrowa Górnicza, Leszno);
 – systemu zrównoważonego transportu miejskiego w obszarze rewitali-
zacji, w tym zmiany sposobu przemieszczania się i organizacji trans-
portu publicznego (np. Szczecin). 

Dwa pierwsze tematy zostaną pokrótce omówione w tym podrozdziale, 
a dwa kolejne rozwinięte w odrębnych podrozdziałach.

Trzeba zauważyć, że o ile w ramach samego konkursu mobilność nie 
była we wnioskach wskazywana jako temat wiodący czy nawet dodatkowy, 
o  tyle często problem mobilności miejskiej  jest  rozpoznany  i zdiagnozo-
wany w przygotowywanych przez miasta programach rewitalizacji. Przy-
kładem o charakterze dobrej praktyki może być Słupsk, którego tematem 
wiodącym w konkursie była polityka  społeczna  i  rynek pracy, natomiast 
pogłębiona i wieloaspektowa analiza układu komunikacyjnego znalazła się 
w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Słupska 2017-2025+. Poku-
szono się w nim o pogłębioną analizę układu dróg, ruchu samochodowego, 
dostępności pieszej obszaru rewitalizacji, infrastruktury rowerowej, komu-
nikacji zbiorowej, drogowej, stanu nawierzchni i miejsc postojowych. Wą-
tek układu komunikacyjnego znalazł się w części strategicznej programu. 
Jest jednym z:

 – celów operacyjnych (poprawa układu komunikacyjnego miasta i do-
stępności do obszaru rewitalizacji);
 – kierunków  działań  (modernizacja  układu  drogowego  na  podstawie 
nowoczesnego podejścia związanego z ideą zrównoważonego rozwo-
ju – wzmocnienie pozycji pieszych, rowerzystów, a także komunika-
cji zbiorowej; opracowanie polityki parkingowej w obrębie obszaru 
rewitalizacji; zapewnienie wysokiej jakości i dostępności komunika-
cji zbiorowej; stworzenie programu chodnikowego).

Jest także obecny w planowanych i powiązanych ze sobą przedsięwzię-
ciach, których realizacja przełoży się na kompleksową poprawę mobilności 
na obszarze rewitalizacji. 
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Mobilność miejska,  choć nadal  rzadko, bywa  także nie  tylko proble-
mem zdiagnozowanym na obszarze rewitalizacji, ale elementem długofa-
lowej polityki miejskiej odnoszącej się do całego miasta. W MRM przy-
kładem  takim  może  być Lublin,  który  w  ramach  konkursu  nie  zgłosił 
mobilności ani jako tematu wiodącego, ani jako odrębnego zadania53, a jest 
jednym z pionierskich ośrodków od kilku lat realizujących konsekwentną 
politykę w tym zakresie.

Studium przypadku: polityka mobilności w Lublinie

Lublin jest jednym z miast, które do kwestii miejskiej mobilności 
podchodzą w sposób systemowy i konsekwentny także w ramach dłu-
gofalowej polityki miejskiej. Podjętymi dotąd działaniami są:

 – opracowanie diagnozy struktury ruchu pieszego na obszarze re-
witalizacji oraz analizy korzystających z handlu na terenie targo-
wisk – w celu zaplanowania działań mających osłabić ewentualny 
negatywny efekt przeniesienia dworca autobusowego;
 – opracowanie Studium komunikacyjnego oraz koncepcji organiza-
cji ruchu w obszarze centralnym miasta Lublin (2012) – zapropo-
nowano w nim m.in. uprzywilejowanie transportu zbiorowego, 
ograniczenia w ruchu samochodów indywidualnych oraz rozwią-
zania w zakresie ruchu pieszego i rowerowego;
 – powołanie w urzędzie miasta Zespołu Mobilności Aktywnej 
(2015), którego zadaniem jest m.in. koordynacja działań związa-
nych z planowaniem i projektowaniem przyjaznej dla pieszych in-
frastruktury transportowej, a także analiza i likwidacja barier ar-
chitektonicznych;
 – przyjęcie zarządzenia prezydenta miasta w sprawie wdrożenia 
Lubelskich Standardów Pieszych. Kierunki rozwoju ruchu pie-
szego w Lublinie (2016). Dokument ten zawiera m.in. politykę 
rozwoju ruchu pieszego w Lublinie, kierunki rozwoju systemu 
transportu pieszego, zasady kształtowania przestrzeni pieszych, 
podstawowe zamierzenia dotyczące rozwoju systemu transportu 
pieszego, które powinny być podjęte w ciągu pięciu lat, standardy 

53  Choć w ramach zadania dotyczącego bezpieczeństwa mieszkańców obszaru planuje „opracowa-
nie  szczegółowej diagnozy struktury  ruchu pieszego na obszarze oraz analizie korzystających 
z handlu na terenie targowisk – w celu zaplanowania działań mających na celu osłabienie ewen-
tualnego negatywnego efektu przeniesienia dworca autobusowego”.
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projektowania infrastruktury pieszej opracowane w formie kart 
rekomendowanych rozwiązań.

O randze tego ostatniego dokumentu świadczy nakreślona w nim 
wizja: 

„Transport pieszy jest wartością miasta i jest podstawowym sposo-
bem poruszania się w mieście. Jego istnienie jest niezbędne dla funkcjo-
nowania innych rodzajów transportu, a jakość przekłada się na jakość 
pozostałych sposobów poruszania się. W skali Lublina rozwój systemu 
transportu pieszego należy planować w koordynacji ze wszystkimi po-
zostałymi. Szczególne powiązania łączą transport pieszy z transpor-
tem publicznym i ruchem rowerowym. Osoby piesze i transport pieszy 
w Lublinie będą traktowane priorytetowo przy opracowywaniu doku-
mentów strategicznych, planistycznych, projektów i realizacji obiektów 
budowlanych, zgodnie z ideą zrównoważonej piramidy transportowej 
obrazującej hierarchię: najpierw ruch pieszy, potem transport zbioro-
wy, ruch rowerowy oraz indywidualny transport samochodowy. Reko-
menduje ona taki system miejskiego transportu, w którym dąży się, to 
tego, aby do jak najwięcej ilości miejsc dało się dojść pieszo, a samo-
chód był wybierany w ostateczności, jako najmniej ekonomiczny dla 
organizmu miejskiego” (Lubelskie Standardy Piesze. Kierunki rozwoju 
ruchu pieszego w Lublinie, s. 7).

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Studium komunikacyjnego oraz koncepcji organi-
zacji ruchu w obszarze centralnym miasta Lublin, https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfi-
les/_public/import/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2009/archiwalne/zarzadzenie-nr-
7312009-prezyde/70664_koncepcja_organizacji_ruchu_w_obszarze_centralnym.pdf 
[dostęp: 19.07.2018]; Lubelskie Standardy Piesze. Kierunki rozwoju ruchu pieszego w Lu-
blinie, https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/partycypacja/standardy_
piesze_-_pliki/standardy_piesze_cz_a_kierunki_rozwoju.pdf [dostęp: 19.07.2018].

Polityka  mobilności  miejskiej  ma  kluczowy  wpływ  na  jakość  życia 
w mieście  i  jego atrakcyjność, w tym atrakcyjność gospodarczą, stąd  też 
niezależnie od jej umocowania czy rangi jest jednym z kluczowych elemen-
tów, które warunkują wyprowadzenie szczególnie śródmiejskiego obszaru 
z kryzysu. Można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że wszelka komplekso-
wa zmiana na obszarze rewitalizacji zaczyna się od zmiany organizacji ru-
chu. Zmiana organizacji ruchu rozumiana jako stworzenie nowych ciągów 
pieszych,  zwiększenie  dostępności  obszaru  dla  pieszych  i  rowerzystów, 
ulepszenie  funkcjonującej  komunikacji  miejskiej,  np.  przez  stworzenie 

https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfiles/_public/import/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2009/archiwalne/zarzadzenie-nr-7312009-prezyde/70664_koncepcja_organizacji_ruchu_w_obszarze_centralnym.pdf
https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfiles/_public/import/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2009/archiwalne/zarzadzenie-nr-7312009-prezyde/70664_koncepcja_organizacji_ruchu_w_obszarze_centralnym.pdf
https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfiles/_public/import/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2009/archiwalne/zarzadzenie-nr-7312009-prezyde/70664_koncepcja_organizacji_ruchu_w_obszarze_centralnym.pdf
https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/partycypacja/standardy_piesze_-_pliki/standardy_piesze_cz_a_kierunki_rozwoju.pdf
https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/partycypacja/standardy_piesze_-_pliki/standardy_piesze_cz_a_kierunki_rozwoju.pdf
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zintegrowanego węzła przesiadkowego, wprowadzenie nowego przebiegu 
tras autobusowych,  jest częścią składową kształtowania przestrzeni miej-
skiej, która jest pojęciem szerszym, obejmującym też interwencję w sferze 
technicznej (np. remont elewacji), przestrzennej (np. rewaloryzacja zieleni, 
nowe obiekty małej architektury, oświetlenie). Często w programach rewi-
talizacji przekształcenia przestrzenne wiążą się z kolei z częściową zmia-
ną funkcji  terenu, działaniami gospodarczymi i społecznymi, oddziałując 
pozytywnie  na  kryzys  zdiagnozowany  w  sferze  społeczno-gospodarczej 
na obszarze. Przykładem takiego kompleksowego rozwiązania w ramach 
MRM jest organizacja konkursu urbanistyczno-architektonicznego na za-
gospodarowanie przestrzeni w Miliczu w ramach projektu Milicki Rynek 
jako bezpieczne centrum społeczno-gospodarcze, który zakłada zaprojek-
towanie nowych ciągów komunikacyjnych czy przeprowadzenie konkur-
su urbanistyczno-architektonicznego na zagospodarowanie historycznego 
centrum w ramach projektu Opole Lubelskie – do dotknięcia, do zasma-
kowania – przygotowanie gminy Opole Lubelskie do rewitalizacji gospo-
darczo-społecznej obszarów zdegradowanych, który obejmuje też kwestie 
zmiany organizacji ruchu.

Jak widać, mobilność miejską trzeba postrzegać jako ważną część kom-
pleksowych  działań  na  obszarze  rewitalizacji,  które  prowadzą  do  zmian 
przestrzennych, a także do zmian społeczno-gospodarczych, które są nad-
rzędnym celem i sposobem wyprowadzenia obszaru rewitalizacji z kryzy-
su – dzięki przywróceniu zdegradowanym centrom miast dawnych funkcji 
reprezentacyjnych, usługowych i handlowych.
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Rysunek 7.  
Mobilność jako element kompleksowych działań rewitalizacyjnych

Ożywienie 
społeczno- 

-gospodarcze

Kształtowanie 
przestrzeni  
miejskiej

Mobilność

Źródło: opracowanie własne.

Modelowe  rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej mają przede 
wszystkim charakter  systemowy. Przyświecają  im główne cele,  takie  jak 
uspokojenie ruchu samochodowego, usprawnienie transportu publicznego, 
zwiększenie dostępności terenu dla pieszych i rowerzystów. Takie rozwią-
zanie  wymagają  przeprowadzenia  spójnej  i  wieloaspektowej  interwencji 
prowadzącej do zrównoważonych rozwiązań komunikacyjnych na obsza-
rze, które oddziałują na zdiagnozowane sytuacje kryzysowe w innych sfe-
rach (np. społecznej, gospodarczej). Z uwagi na złożoność interwencji wy-
pracowanie  modelowego  rozwiązania  wymaga  zaplanowania  sekwencji 
działań wzmocnionych dodatkowo konsultacjami społecznymi, z których 
niektóre dotyczą wyłącznie kwestii mobilności (np. analiza ruchu, koncep-
cje ciągów pieszych), inne natomiast stanowią jeden z jej wątków (tak bę-
dzie np. w konkursie na opracowanie koncepcji  zagospodarowania ulicy 
czy badaniach społecznych obszaru).
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Wieloetapowość działań, jakie należy uwzględnić przy zmianie organi-
zacji ruchu na obszarze rewitalizacji, prezentuje schemat.

Schemat 16.  
Wieloetapowość działań prowadzących do zmiany organizacji ruchu na 
obszarze rewitalizacji

 

Konkurs architektoniczny na zagospodarowanie terenu uwzględniająca wypracowane rozwiązania 
komunikacyjne

Testowanie wypracowanego modelu

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji

Opracowanie koncepcji zmian organizacji ruchu (wraz z interesariuszami)

Analiza organizacji ruchu na obszarze (wzmocniona badaniem opinii społecznej)

Źródło: opracowanie własne.

W ramach MRM takie kilkuetapowe działania zmiany organizacji ru-
chu drogowego zaplanowały m.in. Leszno i Słupsk. Zestawiono je w po-
niższej tabeli.
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Tabela 14.  
Przygotowanie do zmiany organizacji ruchu drogowego – analizy Leszna 
i Słupska

Leszno Słupsk

1.  opracowanie koncepcji rozwią-
zań transportowych wspierają-
cych proces rewitalizacji obsza-
ru śródmiejskiego w lesznie.

2.  konkurs koncepcyjno-studialny 
na zagospodarowanie terenu 
przy al. krasińskiego mające po-
prawić jakość życia w centrum 
miasta.

3.  opracowanie koncepcji archi-
tektoniczno-urbanistycznej ob-
szaru pokolejowego (ul. towa-
rowa) wraz z inwentaryzacją 
zagrożeń środowiskowych wy-
stępujących na tym obszarze.

4.  opracowanie koncepcji ciągów 
pieszych, rowerowych i pieszo-
-rowerowych w centrum miasta 
jako element procesu rewitali-
zacji leszna.

5.  przygotowanie dokumentacji 
technicznej na budowę kładek 
nad torami pkp w celu zintegro-
wania dwóch części leszna jako 
element procesu rewitalizacji.

6.  przygotowanie powiązanych 
z nim dokumentów wykonaw-
czych.

7.  wypracowanie rozwiązań komu-
nikacyjnych w ramach modelu 
prowadzenia spójnej, zrówno-
ważonej koncepcji rewitaliza-
cji centrum przy wykorzystaniu 
terenów pokolejowych jako in-
strumentu do wyprowadzenia 
zdegradowanego obszaru z kry-
zysu.

1.  pogłębiona diagnoza społecz-
na jako podstawa do określe-
nia hierarchii problemów, celów 
i działań koniecznych do podję-
cia na obszarze rewitalizacji.

2.  analiza przestrzenna z uwzględ-
nieniem rozwiązań komunika-
cyjnych i funkcjonalnych. 

3.  opracowanie dokumentacji pro-
jektowych na zagospodarowa-
nie wnętrz wewnątrzkwartało-
wych i przestrzeni publicznych.

4.  przeprowadzenie ankietyzacji 
/ wywiadów / spotkań fokuso-
wych dotyczących proponowa-
nych rozwiązań organizacyjnych, 
funkcjonalnych i przestrzen-
nych.

Źródło: opracowanie własne.
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Ważnym kontekstem zmian organizacji ruchu jest uwzględnianie zda-
nia użytkowników obszaru rewitalizacji – mieszkańców, przedsiębiorców – 
oraz użytkowników spoza obszaru ze względu na centralny i potencjalnie 
reprezentacyjno-usługowo-handlowy charakter obszaru. Często  interwen-
cje przestrzenne przeprowadza się bez wiedzy mieszkańców i z  tego po-
wodu budzą one najwięcej sprzeciwów. Konsultowanie analiz i opracowań 
koncepcji  zmian  organizacji  ruchu  jest  częścią  działań wszystkich miast 
biorących udział w MRM. Wśród nich wyróżniają się działania konsulta-
cyjno-partycypacyjne przeprowadzone w Szczecinie, Dąbrowie Górniczej 
i Słupsku. W tym ostatnim przypadku włączenie  interesariuszy w proces 
konsultowania  i  wypracowywania  modelu  objęło:  przeprowadzenie  an-
kietyzacji, wywiadów i spotkań fokusowych dotyczących proponowanych 
rozwiązań przy zastosowaniu innowacyjnych narzędzi planowania partycy-
pacyjnego z wykorzystaniem wizualizacji i modeli przestrzennych poprze-
dzonych kampanią upowszechniającą wiedzę z zakresu rewitalizacji oraz 
deliberative mapping mający na celu zbadanie preferencji obywateli oraz 
zebranie ich propozycji. Ostania metoda pozwala zrozumieć różne punkty 
widzenia interesariuszy i uwzględnić ich opinie w procesie decyzyjnym54.

8.2. Deptaki – dobre praktyki

Od lat warunki ruchu pieszego w polskich miastach pozostawiają wiele 
do życzenia, a poruszanie się na własnych nogach przestało być atrakcyj-
ne. Ruch pieszy, niedostatecznie brany pod uwagę w procesie planowania 
i  projektowania  przestrzennego,  sprawia,  że  ciągi  piesze  nie  są  dostoso-
wane do potrzeb użytkowników – pieszy ma więc do pokonania nadmier-
nie długie trasy, na dodatek po ciągach komunikacyjnych zdegradowanych 
z  powodu wieloletnich  zaniedbań.  Zepchnięty  na  skraj  chodnika  jest  on 
podporządkowany logice miasta urządzonego z myślą o samochodach – to 
pojazdy i ich płynny ruch oraz miejsca do parkowania spędzają od lat rzą-
dzącym sen z powiek. Tymczasem centra miast, a w przypadku mniejszych 

54  Metoda  ta dzięki zaproszeniu do udziału w dyskusji przedstawicieli  różnych środowisk miesz-
kańców,  którzy nie  są  ograniczani  przez uczestniczących w dyskusjach  ekspertów  i  na  równi 
z  nimi  formułują  swoje  propozycje,  pozwala  decydentowi  poznać  preferencje  obywateli.  Jest 
to więc przydatny sposób przy podejmowaniu złożonych i potencjalnie drażliwych społecznie 
decyzji. Zgłaszane przez mieszkańców propozycje na  temat danego zagadnienia mogą być po-
traktowane jako wytyczne przy ostatecznym przygotowaniu np. planu zagospodarowania wybra-
nego terenu. Więcej o  tej metodzie: http://users.sussex.ac.uk/~prfh0/DM%20Briefing%202.pdf 
[dostęp: 19.07.2018].

http://users.sussex.ac.uk/~prfh0/DM Briefing 2.pdf
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miejscowości – nawet całe miasta – charakteryzują się relatywnie niewiel-
kimi odległościami: do większości miejsc można bowiem dojść w ciągu 
kwadransa. O zaletach z chodzenia jako podstawowego sposobu porusza-
nia się nie trzeba nikomu przypominać. Najważniejsze korzyści ruchu pie-
szego prezentuje tabela.

Tabela 15.  
Zalety ruchu pieszego

Korzyści płynące ze wspierania ruchu pieszego 
w procesie planowania:

 – ogólnorozwojowe – ruch pieszy pozytywnie wpływa na zrównowa-
żony rozwój miasta;
 – społeczne – dostępność przestrzeni publicznych zachęca do obcowa-
nia z nimi, budowania relacji międzyludzkich i wzmacnia przynależ-
ność do miejsca; przyczynia się do podniesienia jakości życia w mie-
ście;
 – zdrowotne – poprawa zdrowia i kondycji fizycznej użytkowników 
przestrzeni;
 – gospodarcze – zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych, za-
interesowania usługami i handlem; przyczynia się do lokalnego roz-
woju ekonomicznego;
 – wizerunkowe – zmiana charakteru obszaru śródmiejskiego i zwięk-
szenie jego atrakcyjności dla mieszkańców i turystów, inwestorów;
 – środowiskowe – ograniczenie emisji hałasu i zanieczyszczeń wywoły-
wanych ruchem samochodowym;

 – finansowe – mniejsze nakłady na rozwój infrastruktury drogowej 
i transportu zbiorowego; zmniejszenie presji na system transportowy.

Źródło: opracowanie własne.

Badania  europejskich miast  prowadzą do wniosku,  że poruszanie  się 
na piechotę jest atrakcyjne (np. w porównaniu z podróżą transportem zbio-
rowym czy indywidualnym), o ile dystans nie jest dłuższy niż 1,3 km, co 
odpowiada mniej więcej 18 minutom marszu55. Oprócz samego dystansu 

55  Lubelskie Standardy Piesze. Kierunki rozwoju ruchu pieszego w Lublinie, s. 13, https://lublin.eu/
gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/partycypacja/standardy_piesze_-_pliki/standardy_pie-
sze_cz_a_kierunki_rozwoju.pdf [dostęp: 23.07.2018].

https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/partycypacja/standardy_piesze_-_pliki/standardy_piesze_cz_a_kierunki_rozwoju.pdf
https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/partycypacja/standardy_piesze_-_pliki/standardy_piesze_cz_a_kierunki_rozwoju.pdf
https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/partycypacja/standardy_piesze_-_pliki/standardy_piesze_cz_a_kierunki_rozwoju.pdf
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przy planowaniu ruchu pieszego należy brać jeszcze pod uwagę inne rów-
nie ważne czynniki, do których należą np. stworzenie ciągu zieleni, co pod-
wyższa  atrakcyjność  przestrzeni  i  zachęca  do  chodzenia,  rozplanowanie 
małej architektury (ławek, oświetlenia), która sprzyja poczuciu komfortu 
i bezpieczeństwa użytkowników. Wreszcie należy zadbać o odpowiednie 
zaprojektowanie infrastruktury dla pieszych.

Studium przypadku: założenia Lubelskich Standardów Pieszych 
dotyczące infrastruktury dla pieszych
Lubelskie Standardy Piesze bazują na następujących założeniach: 
1.  Poza strefami zamieszkania na ulicach i placach przestrzeń prze-

znaczona dla pieszych jest wyraźnie oddzielona od samochodów 
i w miarę możliwości rowerów. Chodniki są całkowicie wolne od sa-
mochodów. W przestrzeni ulicy (placu) miejscem dla samochodu są 
jezdnia oraz pasy i zatoki postojowe.

2.  W planowaniu i projektowaniu ulic i placów uwzględnia się potrzeby 
różnych grup użytkowników, w tym osób o ograniczonej mobilności 
(osoby korzystające z wózków inwalidzkich, osoby niewidome). Roz-
wiązania umożliwiające bezpieczne przemieszczanie się jednej gru-
pie użytkowników zazwyczaj są też korzystne dla innych.

3.  Stosowane rozwiązania są bezpieczne, dotyczy to zarówno bezpie-
czeństwa komunikacyjnego, jak i osobistego.

4.  Stosowane rozwiązania są typowe, a przez to jednoznaczne i rozpo-
znawalne dla użytkowników, zwłaszcza osób z dysfunkcją wzroku. 
Nie wyklucza to obowiązku dbania o estetykę przestrzeni i możliwo-
ści indywidualizacji rozwiązań oraz nadawania specjalnego charakte-
ru poszczególnym elementom i całym przestrzeniom ulic.

5.  Chodniki, szerzej przestrzenie piesze, są wielofunkcyjne. Ich podsta-
wową funkcję, możliwość przemieszczania się, zapewniają pasy ru-
chu pieszego, które są częścią chodnika całkowicie wolną od prze-
szkód (tak jak pasy ruchu samochodowego) i łatwo rozpoznawalną, 
np. dzięki zastosowanemu rodzajowi nawierzchni. Chodniki umoż-
liwiają także wypełnianie społecznych i kulturowych funkcji ulicy, 
uwzględniając potrzeby związane z organizowaniem miejsc spotkań, 
odpoczynku, ogródków kawiarniano-restauracyjnych, wystaw plene-
rowych, ekspozycji dóbr kultury itp. Wymaga to zapewnienia i wska-
zania w strefie pieszej przestrzeni o odpowiedniej szerokości.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Lubelskie Standardy Piesze. Kierunki rozwoju ruchu 
pieszego w Lublinie, s. 88-89, https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/
partycypacja/standardy_piesze_-_pliki/standardy_piesze_cz_a_kierunki_rozwoju.pdf 
[dostęp: 23.07.2018].

https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/partycypacja/standardy_piesze_-_pliki/standardy_piesze_cz_a_kierunki_rozwoju.pdf
https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/partycypacja/standardy_piesze_-_pliki/standardy_piesze_cz_a_kierunki_rozwoju.pdf
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Równie ważne jak promowanie ruchu pieszego w przestrzeni miejskiej 
jest wspieranie mobilności rowerowej, która prawie powszechnie jest już 
postrzegana jako alternatywny sposób poruszania się po mieście. Stąd też 
opracowywane dokumenty dotyczące polityki transportowej często traktują 
pieszych i rowerzystów jako przeciwwagę dla ruchu pojazdów zmotoryzo-
wanych. Opracowanie koncepcji ciągów pieszych,  rowerowych  i pieszo-
-rowerowych w centrum niektórych miast staje się wręcz elementem pro-
cesu rewitalizacji. Przykładem może być Leszno, gdzie w ramach MRM 
przygotowano Opracowanie koncepcji ciągów pieszych, rowerowych i pie-
szo-rowerowych w centrum miasta, jako element procesu rewitalizacji 
Leszna. Celem tego przedsięwzięcia było wypracowanie bezpiecznych roz-
wiązań dla pieszych i rowerzystów w centrum miasta, których rezultatem 
będzie  funkcjonalne  połączenie  dwóch  oddzielonych  torami  kolejowymi 
części miasta oraz uspokojenie ruchu samochodowego. Główne założenia, 
którymi kierowano się przy tworzeniu propozycji rozwiązań dla pieszych 
i rowerzystów, zostały zaprezentowane poniżej.

Opracowanie koncepcji ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowe-
rowych w centrum miasta jako element procesu rewitalizacji Leszna – 
główne założenia

 – Bezpieczeństwo – analiza konieczności rozdzielenia ruchu rowerowe-
go od ruchu pojazdów mechanicznych, a w uzasadnionych przypad-
kach również od ruchu pieszych, zapewnienie wymaganej widoczności 
i wzajemnej dostrzegalności w relacjach samochód-rower i pieszy-ro-
wer, zmniejszenie liczby punktów kolizji, stosowanie rozwiązań mini-
malizujących zaskoczenie dla kierujących rowerem czy gwałtowną, 
nieoczekiwaną zmianę warunków ruchu.

 – Funkcjonalność i atrakcyjność – połączenie w spójną całość punktów 
startu i celów podróży, czyli głównych generatorów ruchu z miejscami 
atrakcyjnymi i stanowiącymi punkt docelowy podróży.

 – Komfort i wygoda – zapewnienie maksymalnie komfortowego sposo-
bu pokonania wybranej trasy poprzez minimalizację utrudnień i niedo-
godnień, zapewnienie nawierzchni przyjaznej rowerzystom (minima-
lizacja drgań, uskoków itp.), wprowadzenie ciągów komunikacyjnych 
i rozwiązań minimalizujących konieczność gwałtownej zmiany kierun-
ku, zatrzymywania i podobnych zdarzeń zwiększających wydatek ener-
getyczny rowerzysty.

 – Atrakcyjność – w aspektach zarówno wizualnych (zagospodarowanie, 
wykorzystanie atrakcyjnych materiałów), jak i sposobu pozwalającego 
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zaspokoić potrzeby użytkowników, cele podróży komercyjne, widoko-
we, rekreacyjne, wypoczynkowe itp.

 – Standaryzacja rozwiązań – dążenie do stosowania powielanych roz-
wiązań, które będą czytelne i znane użytkownikom (zarówno pieszym, 
rowerzystom, jak i kierowcom pojazdów mechanicznych), nie będą 
zaskakiwały ich w innych lokalizacjach, staną się zespołem rozwiązań 
i elementów, które będą mogły być powielane w przyszłości na terenie 
miasta i w okolicy.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Opracowanie koncepcji ciągów pieszych, rowerowych 
i pieszo-rowerowych w centrum miasta jako element procesu rewitalizacji Leszna, s. 2, ht-
tps://leszno.pl/files/41314/koncepcja_ciagow_pieszych__rowerowych_i_pieszo-rowe-
rowych.pdf [dostęp: 26.07.2018].

W świetle projektów realizowanych w ramach MRM ważki postulat, 
szczególnie prawdziwy w przypadku śródmiejskich obszarów rewitalizacji, 
o odzyskanie przestrzeni dla ludzi oznacza przede wszystkim odpowiednie 
uporządkowanie przestrzeni publicznej, tak aby wprowadzić ułatwienia dla 
pieszych i rowerzystów. Stworzenie stref ograniczonego ruchu samochodo-
wego, woonerfów i deptaków ma nie tylko podnieść atrakcyjność społecz-
no-gospodarczą  terenu i  jego prestiż,  lecz  także prowadzić do rezygnacji 
z samochodu przez innych użytkowników przestrzeni publicznej. Tak ro-
zumiane wieloaspektowe zalety związane z oddaniem pieszym przestrzeni 
publicznej  stały  się  też  bodźcem do projektów  realizowanych w  ramach 
konkursu np. w Miliczu, Opolu Lubelskim, Lublinie, Lesznie czy Dąbro-
wie Górniczej. Należy  nadmienić,  iż  prekursorem  tego  typu  działań  jest 
Łódź, gdzie powstał pierwszy w Polsce woonerf. 

W kontekście tworzenia stref uprzywilejowujących pieszych i rowerzy-
stów na szczególne omówienie zasługują jednak Leszno i Dąbrowa Górni-
cza w związku z innowacyjnym podejściem do wypracowania i testowania 
planowanych zmian w przestrzeni publicznej.

W przypadku Leszna  celem działań  podjętych w  ramach MRM  jest 
stworzenie  kompleksowego  modelu  zrównoważonego  rozwoju  centrum, 
w  tym zdegradowanych  terenów pokolejowych. Główny  akcent  pada na 
poprawę układu komunikacyjnego jako elementu nieodzownego dla prze-
prowadzenia procesu rewitalizacji na tym terenie. W ramach projektu zo-
stała już opracowana ogólna koncepcja rozwiązań transportowych w cen-
trum  miasta  oraz  szczegółowa  koncepcja  ciągów  pieszo-rowerowych, 
której celem było zaproponowanie kompleksowych, ale też innowacyjnych 

https://leszno.pl/files/41314/Koncepcja_ciagow_pieszych__rowerowych_i_pieszo-rowerowych.pdf
https://leszno.pl/files/41314/Koncepcja_ciagow_pieszych__rowerowych_i_pieszo-rowerowych.pdf
https://leszno.pl/files/41314/Koncepcja_ciagow_pieszych__rowerowych_i_pieszo-rowerowych.pdf
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rozwiązań wspierających rozwój pieszej i rowerowej mobilności na obsza-
rze rewitalizacji. Zakres tematyczny rozwiązań, które można uznać za do-
brą praktykę, został zaprezentowany w tabeli.

Tabela 16.  
Zakres tematyczny rozwiązań wspierających ruch pieszy i rowerowy  
na obszarze rewitalizacji w Lesznie

Koncepcja zwiększenia udziału pieszych i rowerzystów na obszarze re-
witalizacji w Lesznie zakłada:

 – funkcjonalne połączenie dwóch części miasta (północ-południe 
i wschód-zachód);

 – zlikwidowanie deficytów komunikacyjnych przez stworzenie sieci tras 
rowerowych łączących się z innymi częściami miasta oraz stworzenie 
ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych na obszarze rewi-
talizacji;

 – stworzenie punktów Bike&Ride; 
 – wyznaczenie miejsc dla stacji do samodzielnej naprawy rowerów 
i miejsc do parkowania rowerów;

 – zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów, szczególnie w miejscach, 
gdzie ruch rowerowy występuje razem z samochodowym;

 – zniesienie barier architektonicznych utrudniających komunikację ro-
werową i pieszą.

W koncepcji uwagę zwraca kompleksowe podejście do ruchu rowe-
rowego, co przejawia się np. planem stworzenia infrastruktury wspoma-
gającej obsługę rowerów w mieście, jak i do ruchu pieszego, szczególnie 
w zakresie kwestii bezpieczeństwa. Koncepcja zakłada m.in. wprowadzenie 
azylów w ciągu przejść dla pieszych prowadzących do uspokojenia ruchu 
samochodowego. Z kolei o innowacyjnym charakterze świadczy propozycja 
montażu w głównych punktach ciągów rowerowych tablic informacyjnych 
z trasami ścieżek i dróg przyjaznych rowerzystom na terenie Leszna, a tak-
że z dłuższymi trasami biegnącymi poza granice miasta. Na drogowskazach 
przy ścieżkach i grafikach na nawierzchni ścieżek planuje się umieszczanie 
informacji o czasie potrzebnym na dotarcie do różnych punktów docelo-
wych w mieście.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Opracowanie koncepcji ciągów pieszych, rowerowych 
i pieszo-rowerowych w centrum miasta jako element procesu rewitalizacji Leszna, ht-
tps://leszno.pl/files/41314/koncepcja_ciagow_pieszych__rowerowych_i_pieszo-rowe-
rowych.pdf [dostęp: 26.07.2018].

https://leszno.pl/files/41314/Koncepcja_ciagow_pieszych__rowerowych_i_pieszo-rowerowych.pdf
https://leszno.pl/files/41314/Koncepcja_ciagow_pieszych__rowerowych_i_pieszo-rowerowych.pdf
https://leszno.pl/files/41314/Koncepcja_ciagow_pieszych__rowerowych_i_pieszo-rowerowych.pdf
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Z kolei wiodącym tematem wniosku konkursowego Dąbrowy Górni-
czej było kształtowanie przestrzeni miejskiej, a zdiagnozowanym proble-
mem – zdegradowana zabudowa i przestrzeń w centrum miasta. Stąd też 
celem –  jeśli  chodzi  o  aspekty  komunikacyjne  –  stały  się  działania  pro-
wadzące do uspokojenia ruchu samochodowego na obszarze rewitalizacji, 
stworzenia atrakcyjnych ciągów komunikacyjnych, bezpiecznych ścieżek 
rowerowych,  zintegrowanych  przystanków  autobusowo-tramwajowych 
w centrum. 

Na  teren  eksperymentu wybrano  ul.  3 Maja,  która  pomimo  swojego 
centralnego położenia utraciła znaczenie i funkcję handlową. Zaplanowane 
działania zakładały wypracowanie koncepcji zmian, a następnie stworze-
nie prototypów, wprowadzenie  ich do przestrzeni ulicy  i przetestowanie. 
Wszystkie te działania, które z uwagi na planowane ograniczenia ruchu sa-
mochodowego miały potencjalnie kontrowersyjny charakter, odbywały się 
przy aktywnym udziale użytkowników przekształcanej przestrzeni.

Z perspektywy czasu  stopniowe dochodzenie do  rozwiązań w zakre-
sie dużych zmian w organizacji ruchu na obszarze rewitalizacji za pomo-
cą eksperymentów, zaangażowania mieszkańców, wypracowania koncepcji 
i czasowego testowania rozwiązań okazało się dobrym i efektywnym po-
mysłem. Realizację projektu zaczęto od diagnozy sytuacji i zachowań ko-
munikacyjnych przy zastosowaniu metody prototypowania przestrzeni pu-
blicznej56. Analiza ta, poparta konsultacjami społecznymi, doprowadziła do 
wypracowania tymczasowych zmian w organizacji ruchu (m.in. wprowa-
dzono zakaz wjazdu pojazdów z wyjątkiem pojazdów mieszkańców i ro-
werzystów, ograniczono czas wjazdu samochodów dostawczych), stworze-
nia czasowych rozwiązań z użyciem zbudowanych wraz z użytkownikami 
przestrzeni mebli miejskich i podziału przestrzeni. Po analizie nowej sytu-
acji i zachowań komunikacyjnych zaproponowano wdrożenie zmian z uży-
ciem trwałych i mobilnych mebli miejskich, ale bez wymiany nawierzch-
ni i przebudowy infrastruktury podziemnej – zwieńczeniem oceny tej fazy 
jest docelowa koncepcja przebudowy ulicy wraz z wytycznymi do projek-

56  Prototypowanie urbanistyczne zostało wypracowane i jest realizowane w ramach projektu Żywa 
Ulica przez fundację Napraw Sobie Miasto. Zgodnie z informacjami twórców tej metody: „Żywa 
Ulica związana jest z polityką mobilności, realizacją inwestycji transportowych i zarządzaniem 
przestrzenią publiczną.  Jej  cel  to  przekształcanie dróg,  czyli  obszarów zdominowanych przez 
ruch  samochodowy,  w  ulice  miejskie  o  różnorodnych  funkcjach:  komunikacyjnych,  społecz-
nych, ekonomicznych i ekologicznych. Żywa Ulica jest realizacją pomysłu na rzeczywistą zmia-
nę przestrzeni wspólnie z ludźmi, którzy z niej codziennie korzystają: mieszkańcami, przedsię-
biorcami lokalnymi, klientami usług czy przechodniami”, http://naprawsobiemiasto.eu [dostęp: 
23.07.2018].

http://naprawsobiemiasto.eu
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towania witryn i nośników reklamowych, propozycjami wspierania zmian 
narzędziami  nieinwestycyjnymi  szczególnie mającymi  na  celu  pobudza-
nie gospodarcze. Pierwsze etapy działania podsumowano w opracowaniu 
Żywa Ulica Dąbrowa Górnicza. Raport końcowy, w którym zamieszczono 
opis całego procesu (szczegóły przedstawiono w rozdziale 3.). 

8.3. Transport publiczny – dobre praktyki

Transport publiczny  jest drugim co do ważności  elementem zrówno-
ważonego  transportu  –  zgodnie  z  piramidą  zrównoważonego  transportu 
najważniejszy jest  ruch pieszy, potem transport zbiorowy, następnie ruch 
rowerowy i wreszcie indywidualny transport samochodowy uznawany za 
najmniej korzystny dla miejskiego organizmu.

Rysunek 8.  
Zrównoważona piramida transportowa

 

Samochody osobowe

Rowerzyści

Transport zbiorowy

Piesi

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Lubelskie Standardy Piesze. Kierunki rozwoju ru-
chu pieszego w Lublinie, s. 5, https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/
partycypacja/standardy_piesze_-_pliki/standardy_piesze_cz_a_kierunki_rozwoju.pdf  
[dostęp: 23.07.2018].

https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/partycypacja/standardy_piesze_-_pliki/standardy_piesze_cz_a_kierunki_rozwoju.pdf
https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/partycypacja/standardy_piesze_-_pliki/standardy_piesze_cz_a_kierunki_rozwoju.pdf
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Z  kolei  Komisja  Europejska  za  zrównoważony  system  transportowy 
uznaje taki, który:

 – zapewnia  dostępność  celów  komunikacyjnych  w  sposób  bezpiecz-
ny, niezagrażający zdrowiu ludzi ani środowisku w sposób równy dla 
obecnej i następnych generacji;
 – pozwala  funkcjonować  efektywnie,  oferować  możliwość  wyboru 
środka transportowego i podtrzymać gospodarkę oraz rozwój regio-
nalny;
 – ogranicza emisje i odpady w ramach możliwości zaabsorbowania ich 
przez ziemię, zużywa odnawialne zasoby w ilościach możliwych do 
ich  odtworzenia,  zużywa nieodnawialne  zasoby w  ilościach możli-
wych do ich zastąpienia przez odnawialne substytuty przy minimali-
zowaniu zajęcia terenu i hałasu57.

Niezależnie  od  podejścia  dobry  transport  publiczny  z  nowoczesnym 
ekologicznym taborem (autobusy na napędy alternatywne,  tramwaje, ko-
lej aglomeracyjna) oraz świadczący wysokiej jakości usługi powinien być 
i  jest promowany w miastach  jako konkurencyjny sposób poruszania się 
wobec  transportu  indywidualnego. Więcej  osób  korzystających  z  komu-
nikacji  miejskiej  oznacza  mniej  samochodów,  mniejsze  korki,  mniejsze 
zanieczyszczenie  powietrza58, mniejszy  hałas  –  co  jest  szczególnie waż-
ne w zdegradowanych centrach miast będących obszarem działań rewita-
lizacyjnych. Ponadto wprowadzenie nowoczesnej zbiorowej komunikacji, 
której towarzyszy ograniczanie ruchu samochodów i miejsc parkingowych, 
przekłada się na przywrócenie reprezentacyjnego charakteru alejom i pla-
com, a  tym samym zachęca  ludzi do przebywania w  tych przestrzeniach 
i korzystania z nich, co z kolei skutkuje rozwojem lokalnych usług i handlu 
na tym obszarze. Rozwiązania transportowe nie należą jednak do łatwych, 
bowiem wymagają wieloetapowych działań uwzględniających  inne kwe-
stie (zmiany organizacji ruchu, zagospodarowania przestrzeni). Nie są też 
tanie (konieczność zakupu nowoczesnego taboru) oraz budzą wiele kontro-
wersji społecznych.

Przykładem konsekwentnych działań prowadzonych od  lat może być 
Szczecin,  gdzie  w  ramach  MRM  na  wiodący  temat  projektu  wybrano 
57  Commission Expert Group on Transport and Environment – WORKING GROUP I: Defining an 

environmentally sustainable transport system, Komisja Europejska, Luksemburg 2000.
58  Według danych Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego (UITP) w przeliczeniu na pasa-

żera transport zbiorowy emituje 3,5 razy mniej gazów cieplarnianych na kilometr niż samochód 
prywatny.  http://www.uitp.org/sites/default/files/cck-focus-papers-files/UITP_PL_Driving%20
Europe%20Forward%20in%202014-2019.pdf [dostęp: 30.07.2018].

http://www.uitp.org/sites/default/files/cck-focus-papers-files/UITP_PL_Driving Europe Forward in 2014-2019.pdf
http://www.uitp.org/sites/default/files/cck-focus-papers-files/UITP_PL_Driving Europe Forward in 2014-2019.pdf
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kształtowanie  przestrzeni miejskiej. Zdiagnozowane we wniosku proble-
my są typowe dla większości miast polskich, stąd też omawiany przykład 
ma charakter ogólny. Problemami  tymi są: dominacja ruchu samochodo-
wego generująca wysoki poziom hałasu, niedostosowanie przestrzeni pu-
blicznych do pełnienia funkcji ogólnomiejskich i integracji mieszkańców, 
problemy komunikacyjne (słaba dostępność do środków komunikacji zbio-
rowej, ruch tranzytowy). Zaproponowane w mieście rozwiązanie uwzględ-
nia  podjęte  wcześniej  działania,  w  tym  badania  socjologiczne,  które 
doprowadziły do idei przekształcenia al. Wojska Polskiego z arterii komu-
nikacyjnej w przyjazną przestrzeń publiczną dzięki wsparciu komunikacji 
miejskiej, spowolnieniu i ograniczeniu ruchu samochodowego, zwiększe-
niu powierzchni dostępnej dla pieszych i stworzeniu ścieżek rowerowych. 
Zaproponowane w ramach konkursu i przedstawione w dalszej części tego 
podrozdziału działania są bowiem elementem długofalowej polityki miasta 
odnośnie do rozwiązania problemów transportowych na obszarze rewitali-
zacji. Wcześniejsze trwające od kilku lat działania w tej sferze objęły:

 – wyznaczenie priorytetów procesu rewitalizacji w Lokalnym Progra-
mie Rewitalizacji (2010) – m.in. była to kompleksowa zmiana walo-
rów użytkowych  i  estetycznych śródmiejskiego odcinka al. Wojska 
Polskiego;
 – rozpoczęcie  dyskusji  na  temat  rewitalizacji  al.  Wojska  Polskiego 
i  przywrócenia  jej  dawnych  funkcji  –  konferencja Festiwal Archi-
tektury  zorganizowana  przez  Stowarzyszenie Architektów  Polskich 
Odział Szczecin (2014);
 – warsztaty i spotkania dla mieszkańców Moja ulica, moje miasto, któ-
rych tematem przewodnim była al. Wojska Polskiego (2014);
 – opracowanie  analiz  dotyczących  przekształcenia  układu  komunika-
cyjnego alei (2015) – analiza ta obejmowała pomiary ruchu, badania 
komunikacyjne wraz  z  analizą  skutków przyjęcia  określonych  roz-
wiązań, wariantowe propozycje rozwiązań projektowych dla al. Woj-
ska Polskiego: początkowo 12 wariantów, potem 6, wreszcie 4 kon-
cepcje wstępne;
 – przeprowadzenie  badań  socjologicznych  (Śródmiejski odcinek alei 
Wojska Polskiego w oczach mieszkańców Szczecina)  mających 
włączyć  w  dyskusję  lokalną  społeczność  i  mieszkańców  miasta 
(2015)  –  badanie  ankietowe objęło  ponad 1000 mieszkańców mia-
sta, Śródmieścia i al. Wojska Polskiego, jak również przedsiębiorców 
prowadzących działalność przy alei; dotyczyło m.in. oceny czterech 
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wybranych  wariantów  rozwiązań  komunikacyjnych,  w  tym  dwóch 
zakładających przywrócenie na tym odcinku linii tramwajowej;
 – raport  podsumowujący  badania  (2015)  –  badania  pokazały,  że  ani 
mieszkańcy, ani użytkownicy nie uważają zmiany układu komunika-
cyjnego alei za cel sam w sobie, ale traktują to jako część działań ma-
jących na  celu  nadanie  alei  określonego  charakteru,  który  dawałby 
powód, by się na niej znaleźć, przez „poprawę estetyki i czystości”, 
„pojawienie  się  nowych możliwości  spędzania wolnego  czasu”,  co 
ma prowadzić do „wzrostu prestiżu” alei; poparcie zyskał pomysł alei 
jako ulicy handlowej, artystycznej, kulturalnej lub nawet (z zastrzeże-
niami) restauracyjnej; jeśli chodzi o wybór koncepcji na rozwiązania 
komunikacyjne – co było  jednym z głównych celów badania – an-
kietowani opowiedzieli się za pierwszym wariantem (bez tramwaju); 
wybrano „aleję o dwóch pasach ruchu (…) z wydzielonym pasem po-
środku oraz miejscami parkingowymi skośnymi”; wariant ten zakłada 
wprowadzenie w środkowym pasie drzew, a także uwzględnia dwu-
kierunkową ścieżkę rowerową oraz wprowadzenie strefy 30 km/h59.

Wieńczący ten etap wybór pierwszego wariantu układu komunikacyj-
nego stał  się podstawą do dalszych działań zaproponowanych w  ramach 
MRM. W  przygotowanym  przez  miasto  wniosku  zaproponowano  kata-
log szczegółowych działań, które potwierdzają ideę długofalowej polityki 
miejskiej odnośnie do przekształcenia tego fragmentu obszaru rewitaliza-
cji. Zaplanowano następujące działania i dokumenty:

1.  Wykonanie modelu ruchu dla Śródmieścia z uwzględnieniem plano-
wanych zmian w organizacji ruchu na al. Wojska Polskiego. 

2.  Analizę parkowania w obszarze Śródmieścia.
3.  Opracowanie koncepcji uspokojenia ruchu samochodowego w przy-
padku Śródmieścia i zwiększenia dostępności obszaru rewitalizacji 
za pośrednictwem komunikacji publicznej.

4.  Opracowanie studium wykonalności projektu przebudowy al. Woj-
ska Polskiego. 

5.  Przeprowadzenie  konkursu  architektoniczno-urbanistycznego  na 
opracowanie  koncepcji  zagospodarowania  obszaru  Śródmieścia 
(przestrzeni  publicznych  o  uspokojonym  ruchu  samochodowym 

59  http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/WUiAB_-_PAM/Raport_z_badan_socjologicz-
nych_STS.pdf [dostęp: 23.07.2018].
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z  preferencją  ruchu  pieszego  i  rowerowego  oraz  uwzględnieniem 
aspektów społecznych rewitalizacji).

6.  Opracowanie koncepcji tymczasowej organizacji ruchu na al. Woj-
ska Polskiego i jej wprowadzenie jako mechanizmu sprawdzające-
go,  czy  zaproponowane  rozwiązania  są właściwe,  skuteczne  i  ak-
ceptowalne społecznie – zebranie opinii na  temat proponowanego 
rozwiązania przed wprowadzeniem trwałych, inwestycyjnych zmian 
w przestrzeni.

7.  Opracowanie  dokumentacji  projektowej  zagospodarowania  trzech 
placów przy al. Wojska Polskiego, tj. Placu Zgody, placu u zbiegu 
ul. Ściegiennego i Królowej Jadwigi oraz placu u zbiegu ul. Obroń-
ców Stalingradu i al. Wojska Polskiego.

8.  Opracowanie  dokumentacji  projektowej  przebudowy  al.  Wojska 
Polskiego na podstawie koncepcji, która została poddana konsulta-
cjom społecznym i uzyskała akceptację po konsultacji z mieszkań-
cami i użytkownikami budynków i lokali (np. w formie warsztatów).

9.  Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania ulic są-
siednich w obrębie al. Wojska Polskiego na podstawie zwycięskiej 
pracy  konkursowej  dotyczącej  koncepcji  zagospodarowania  prze-
strzeni publicznych na obszarze Śródmieścia.

10.  Aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szcze-
cin  jako  podstawę  realizacji  procesu  rewitalizacji  al. Wojska Pol-
skiego.

Jednym ze zrealizowanych w ramach MRM punktów była aktualizacja 
programu rewitalizacji (Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Szcze-
cin na lata 2017-2023), która włączyła do programu planowane w ramach 
konkursu działania, co dodatkowo potwierdza spójną i konsekwentną poli-
tykę miasta na obszarze rewitalizacji. Opracowany dokument ma stanowić 
podstawę realizacji procesu rewitalizacji śródmiejskiego odcinka al. Woj-
ska Polskiego w Szczecinie przy włączeniu społeczności lokalnej. W zak-
tualizowanej  wersji  dokumentu  do  celu  2.  (Podniesienie  atrakcyjności 
osiedleńczej obszaru rewitalizacji poprzez modernizację obiektów miesz-
kaniowych oraz rozwój infrastruktury społecznej i przestrzeni publicznych) 
dodano kierunek działań 2.13. (Wykonanie ekspertyz i analiz, w tym badań 
z mieszkańcami,  związanych  z  poprawą  funkcjonalności  i  estetyki  prze-
strzeni  obszaru  rewitalizacji, m.in. wynikających  z  założeń  projektu Re-
witalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego od-
cinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie, w ramach konkursu na MRM). 
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Przebudowa al. Wojska Polskiego na odcinku między Placem Zwycięstwa 
a Placem Szarych Szeregów została też ujęta jako jedno z przedsięwzięć 
podstawowych planowanych w ramach programu.

Do  innych zrealizowanych  już działań należą przygotowanie modelu 
3D fragmentu obszaru Śródmieścia na potrzeby konkursu na opracowanie 
koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze al. Woj-
ska Polskiego, a także przeprowadzenie samego konkursu. Obecnie trwa-
ją  dalsze  prace  projektowe,  które  zgodnie  z  planem mają  się  zakończyć 
w 2018 roku. 

Trzeba  dodać,  że  działaniom w  ramach MRM  towarzyszy  realizacja 
projektu z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, który służy realizacji zadania Program elektromobil-
ności miasta Szczecin – jego zwieńczeniem ma być wprowadzenie autobu-
su elektrycznego na al. Wojska Polskiego.

Zaprezentowana tu kompleksowa i długofalowa polityka miasta, łączą-
ca różne rozplanowane w czasie czynności i różne źródła finansowania, jest 
dobrą realizacją założeń idei rewitalizacji, dając realną szansę na odwróce-
nie negatywnych trendów na obszarze zdegradowanym.
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