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Stosowane skroty

EDB Ekwiwalent dotacji brutto, obliczony zgodnie z § 4 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego sposobu obliczania wartosci
pomocy publicznej udzielanej w réznych formach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2093)

GHG Gaz cieplarniany, gaz szklarniowy (GHG, z ang. greenhouse gas) — gazowy skfadnik
atmosfery bedacy jedng z przyczyn efektu cieplarnianego. Gtéwnie: CO2, CHa, NOx

IZ RPO Instytucja Zarzadzajgca Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 — Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego

MRIF Ministerstwo Rozwoju i Finanséw

ROF Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

OSsD Operator systemu dystrybucyjnego

Podrecznik CBA

Rozporzadzenie
nr 651/2014

Rozporzadzenie
nr 1303/2013

Rozporzadzenie
nr 207/2015

Rozporzadzenie
nr 480/2014

RPO
SW / studium
SWOT

SZOOP

Wytyczne MRIiF

ZIT

Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects. Economic appraisal tool for
Cohesion Policy 2014-2020, D. Sartori i inni, KE 2014

Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgce niektore
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspoélne przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spojnosci,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy ogodlne
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego, Funduszu Spoéjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (WE) nr 1083/2006

Rozporzgdzenie Wykonawcze Komisji (UE) 207/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r.
ustanawiajgce szczegdétowe zasady wykonania rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do (...) metodyki
przeprowadzania analizy kosztéw i korzysci, a takze zgodnie z rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru
sprawozdan z wdrazania w ramach celu ,Europejska wspotpraca terytorialna”
(zatgcznik 111)

Rozporzgdzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.
uzupetniajgce rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy ogolne
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego, Funduszu Spdjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Studium wykonalnosci

Analiza pozwalajgca na uporzgdkowanie mocnych i stabych stron przedsiewzigcia oraz
szans i zagrozen, ktére jego dotyczg

Szczegotowy Opis Osi  Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansdw w zakresie zagadnien zwigzanych z
przygotowaniem projektéw inwestycyjnych, w tym projektéw generujacych dochdd i
projektow hybrydowych na lata 2014-2020 (wersja 02.2017 r.), dostepne do pobrania
na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/#
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne




Wstep

Czym jest studium wykonalnosci?

Studium wykonalnosci (ang. feasibility study, dalej: SW) jest dokumentem, w ktorym
przeprowadza sie pogtebiong ocene i analize potencjatu projektu. Ma ono wesprze¢ proces
decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne okre$lenie jego mocnych i stabych stron oraz
mozliwosci i zagrozen z nim zwigzanych, zasobodw, jakie bedg niezbedne do realizacji projektu, a
takze ocene szans jego powodzenia.
Studium, opracowane zgodnie z niniejszg Instrukcjg, powinno dawaé jasne odpowiedzi na
pytania dotyczgce inwestycji opisanej we wniosku o dofinansowanie:

— dlaczego jest podejmowana?

— czego dotyczy?

— jakie sg warunki prawne i organizacyjnej jej skutecznego wykonania?

— ile kosztuje, jakie mozna uzyskac dofinansowanie oraz jak wptynie na sytuacje finansowg

wnioskodawcy?

— jakie bedg ekonomiczne korzysci i koszty jej wykonania?

— jakie jest ryzyko zwigzane z jej realizacjg i jak mu przeciwdziata¢?

— jak jej wykonanie i eksploatacja bedzie wptywac¢ na srodowisko?

Dlaczego potrzebuje studium?

Studium przedstawia uzasadnienie realizacji zaplanowanej inwestycji. Pozwala na glebsza
analize i refleksje, czy dany projekt jest najlepszym srodkiem do osiaggniecia zaplanowanych
celéw i rozwigzania konkretnych probleméw. Wymaga zastanowienia sie nad mozliwymi
wariantami technicznymi i organizacyjnymi.

Prowadzi do oszacowania kosztéw i korzysci wynikajgcych z przedsiewziecia, pozwala
inwestorowi ustali¢ Zzrodta finansowania, przyszite koszty uzytkowania oraz czy bedzie on w stanie
utrzymac je w przysziosci.

Istotnym elementem studium jest réwniez analiza ryzyka, ktéra pozwala na wczesne ustalenie
najwazniejszych zagrozen, dziatan zaradczych lub — jesli ryzyko jest zbyt duze — odstgpienie od
realizacji albo poszukiwanie innego rozwigzania.

Studium jest obowigzkowym dokumentem wymaganym przy ubieganiu sie o dofinansowanie
projektéw infrastrukturalnych w ramach RPO. Jego zapisy sg wigzgce dla wnioskodawcy. Brak
studium wykonalnosci skutkowaé¢ bedzie negatywna oceng projektu (bez wezwania do
uzupetnienia).

Uwaga!

Nalezy unika¢ nadmiernego rozbudowywania opiséw i podawania informacji zbednych
dla oceny wykonalno$ci projektu.
Informacje powinny by¢ konkretne i jednoznaczne, najlepiej poparte danymi liczbowymi.

Zakres obowigzywania Instrukcji

Niniejsza Instrukcja okresla zakres studidéw wykonalnosci, ktére sg podstawowymi dokumentami
wymaganymi przy ubieganiu sie o dofinansowanie projektow ze s$rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.



Instrukcja obowigzuje wnioskodawcdw i instytucje zaangazowane we wdrazanie Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, jako zatgcznik do
regulaminu naboru (przyjetego na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowe;j
2014-2020, t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217 z pézn. zm.).

Instrukcja dotyczy dokumentacji projektdéw zgtaszanych do dofinansowania w zakresie
okreslonym w Szczegétowym Opisie Priorytetow Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej Ill. Czysta energia,
dziatania 3.4 Rozwéj OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, ktérego zakres rzeczowy
obejmuje:
— roboty budowlane i/lub wyposazenie w zakresie przedsiewzie¢ dotyczgcych wytwarzania
energii z odnawialnych Zrodet w oparciu o energie stonca,
— projekty moze obejmowaé réwniez roboty budowlane i/lub wyposazenie zwigzane z
podtgczeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych.
Instrukcja dotyczy projektu parasolowego ZIT.

Ukiad tresci Instrukcji jest tozsamy (odpowiedni) do schematu uktadu tresci w studium
wykonalnosci danego projektu.

Zakres informacji wymaganych w SW moze by¢ dodatkowo okreslony w regulaminie danego
naboru.

Uwaga!

Studium wykonalnosci nalezy sporzadzi¢ w formie papierowej w 1 egzemplarzu (oryginat) w
formacie A4, przy czym do wersji papierowej nalezy zatgczy¢ jego wersje elektroniczng (np.
PDF, doc) wraz z analizg finansowg i ekonomiczng w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym.
Studium wykonalnosci powinno zawierac informacje o osobie (oraz firmie), ktora je wykonata
i powinno by¢ opatrzone pieczecig i podpisami oséb upowaznionych do reprezentacji
wnioskodawcy.

Podstawa opracowania Instrukcji

Instrukcja powstata w celu doprecyzowania zakresu studidéw wykonalnosci, ktére powinny
spetnia¢ wymogi okreslone w:
— Rozporzadzeniu nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgcym wspdlne
przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (...),
— Rozporzadzeniu nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupetniajgcym Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (...),
— Wytycznych MRIF w zakresie zagadnienn zwigzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochdd (...).

Pomocniczo majg réwniez zastosowanie:

— Rozporzadzenie nr 207/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiajgce szczegotowe
zasady wykonania rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
(...) - zatgcznik I,

— Podrecznik CBA, 2014,

— Poradnik przygotowania inwestycji z uwzglednieniem zmian klimatu, ich tagodzenia i
przystosowania do tych zmian oraz odporno$ci na kleski zywiofowe, MOS,
http://klimada.mos.gov.pl/



Wytyczne w zakresie realizacji zasady rownosSci szans i niedyskryminacji, w tym
dostepnosci dla 0oso6b z niepetnosprawnosSciami oraz zasady rownosci szans kobiet i
mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,

przepisy dotyczgce pomocy publicznej,

obowigzujgce przepisy i zasady rachunkowosci,

ogodlnie przyjete metody analiz finansowych i ekonomicznych.



1. Przyczyny realizacji projektu

W rozdziale tym nalezy przedstawi¢ przyczyny podjecia realizacji projektu oraz okre$li¢ problemy,
jakie zostang rozwigzane w wyniku realizacji zaplanowanych dziatan, zgodnie z ponizszymi
punktami.

Opis powinien zawiera¢ najistotniejsze informacje i dane statystyczne odnoszace sie do zakresu i
typu projektu oraz takie, ktbre mogg mie¢ wptyw na jego przewidywane skutki.

Przedstawiane argumenty nalezy poprze¢ aktualnymi danymi statystycznymi (lub wieloletnimi
trendami) oraz okresli¢ ich zrédto.

Nalezy unika¢ nadmiernego rozbudowania ww. opiséw oraz zamieszczania danych zbednych z
punktu widzenia wytwarzania, zaopatrzenia oraz efektywnego wykorzystania energii.

Jednym z podstawowych bfeddéw popetnianych przez autoréw studiow wykonalnosci jest
bezrefleksyjne kopiowanie obszernych fragmentéw ogoélnych dokumentéw, takich
Jak strategie rozwoju gmin lub planéw gospodarki niskoemisyjnej. Niestety czesto
zamieszczane tresci bazujg na tekstach wypracowanych przy okazji sporzgdzania innych
studiow wykonalnosci, takze w innych regionach, w oparciu o inne wytyczne i instrukcje.
Tymczasem punkt ten powinien by¢ zwiezty, syntetyczny i konkretnie nawigzywac do
opisywanego w studium przedsiewzigcia.

1.1. Opis uwarunkowan spoteczno-gospodarczych wystepujacych na obszarze
oddziatywania projektu

Dotyczy informacji zwigzanych z kontekstem spoteczno-gospodarczym projektu.

W odniesieniu do projektow z zakresu OZE nalezy migdzy innymi okresli¢:

— obszar objety analizg (np. gmina, osiedle),

— dane i trendy demograficzne, w tym przede wszystkim prognozy liczby gospodarstw
domowych (projekty parasolowe),

— przecietne zuzycie energii w gospodarstwie domowym (np. wedtug grup taryfowych),

— uwarunkowania zwigzane z rozwojem spotecznym (poziom bezrobocia, migraciji,
przecietne wynagrodzenie, liczba przedsiebiorstw),

— statystyki problemow i pomocy socjalnej, wystepujgce problemy ubostwa energetycznego
(w tym liczba gospodarstw domowych objetych dodatkami mieszkaniowymi, pomocg na
zakup opatu itd.),

— infrastruktura przesytowa i dystrybucyjna (energii elektrycznej, gazu, cieptownicza), w
szczegoblnosci: gestos¢ sieci, mozliwosci przytgczenia nowych jednostek wytworczych,
poziom strat w przesyle i dystrybuciji, awaryjno$¢, poziom cen dla odbiorcow,

— uwarunkowania rozwoju OZE wynikajgce z form ochrony przyrody i $rodowiska,
zagospodarowania przestrzennego,

— potencjat rozwoju OZE (np. srednioroczne nastonecznienie itd.).

Nalezy réwniez podac inne informacje istotne z punktu widzenia specyfiki projektu, w tym
odnoszace sie do kryteriow podlegajgcych ocenie merytorycznej, okreslonych dla danego naboru
wnioskéw. Zrédtem danych bedg tu miedzy innymi:

— analizy jednostek samorzadu terytorialnego,

— dane przedsiebiorstw energetycznych i operatorow sieci energetycznych,

— zalozenia do planu zaopatrzenia danej gminy w ciepto, energie elektryczng i paliwa

gazowe,

— plan gospodarki niskoemisyjnej,

— plany naprawcze ochrony powietrza,

— plany ochrony Srodowiska.



1.2. Identyfikacja problemoéw beneficjentéw projektu

Nalezy wymienic¢ oraz scharakteryzowaé wszystkie grupy oséb i podmioty, ktére bedg korzystaty
z infrastruktury energetycznej przewidzianej do realizacji w ramach projektu (w tym ostatecznych
odbiorcéw projektu: osoby fizyczne, gospodarstwa domowe, instytucje, przedsiebiorstwa
energetyczne, OSD, organizacje pozarzadowe oraz podmioty gospodarcze — np. pracodawcow).

Punkt ten powinien przede wszystkim zawierac:

— opis i analize problemoéw, ktére dotykajg bezposrednich i posrednich beneficjentow (ale tylko
w kontekscie przedmiotu projektu),

—  opis zwigzkow przyczynowo - skutkowych pomiedzy problemami,

—  wybdr problemow, ktore projekt ma rozwigzac lub moze przyczynic sie do ich rozwigzania.

Nalezy uzasadnic:
— jakie sg niedogodnosci i problemy zwigzane z dotychczasowym zaopatrzeniem w energie
lub jej efektywnym wykorzystaniem?
— dlaczego do tej pory potrzeby nie zostaty zaspokojone a problemy rozwigzane?
— czy i wjaki sposob realizacja projektu przyczyni sie do rozwigzania negatywnych zjawisk?

Wskazdwki:

1) Projekt zgtaszany do dofinansowania jest srodkiem do rozwigzania zidentyfikowanych
problemow. Cele i zakres inwestyciji, ktére beda opisane w kolejnych rozdziatach, muszg
Scisle odpowiada¢ na wystepujgce problemy.

2) Problemy muszg by¢ okre$lone jako sytuacje negatywne.

3) Problemy mogg wynikac¢ z:

o uwarunkowan topograficznych,

o rozwoju i rozproszenia sieci osadniczej,

o braku, niedostosowania lub ztego stanu technicznego istniejgcej infrastruktury
energetycznej (wytwarzania, przesytowej, dystrybucyjnej),

o dostepnosci paliw (opatu),

o dostepnosci do zrddet finansowania inwestycji i wysokich kosztow kapitatu,

o poziomu dochoddéw i Swiadomosci ekologicznej mieszkancow itp.

4) W analizie nalezy uwzgledni¢ kwestie:

— zanieczyszczenia powietrza (zwtaszcza PM-10, B(a)P i emisji GHG),

— emisyjnosci dotychczasowych Zrodet energii,

— zmian Kklimatu iwynikajgcych z tego zagrozen (np.ekstremalne temperatury,
opady, osuniecia ziemi, susze, silne wiatry.

5) Problemem moze by¢ wysoka energochfonnos¢ budynkéw mieszkalnych i wysokie koszty
zaopatrzenia w energie itd.



2. Opis projektu

Projekt powinien stanowi¢ samodzielng (pod kgtem operacyjnosci) jednostke analizy.
Oznacza to, ze powinien on obejmowac wszystkie zadania inwestycyjne, ktére sprawiajg,
ze efektem realizacji projektu jest stworzenie w petni funkcjonalnej i operacyjnej
infrastruktury, bez koniecznosci realizacji dodatkowych zadan inwestycyjnych nie
uwzglednionych w tym projekcie. Jesli okazafoby sig, ze przedmiotowy projekt nie spetnia
powyzszego warunku (np. jest tylko jedng z faz wiekszego przedsiewziecia i nie jest
operacyjny jako samodzielna jednostka) wéwczas nalezy rozszerzy¢ przedmiot analizy o
dodatkowe zadania inwestycyjne, ktére bedg rozpatrywane catoSciowo, jako jeden projekt
(...). Z drugiej strony, nalezy pamigtac, aby w sztuczny sposob nie rozszerzac¢ zakresu
projektu poprzez uwzglednianie zadan inwestycyjnych, ktore nie majg wplywu na
zapewnienie operacyjnosci tego projektu, a ponadfo mogg stanowi¢ samodzielng
Jjednostke analizy, zas ich cele nie sg bezposrednio powigzane z celami projektu.

- Wytyczne MRIF.

Projekt sktada sie z catej serii robot, dziatan lub ustug, ktorych celem jest wykonanie konkretnego
zadania. Zadania powinny w istotny sposob wptywaé na funkcje obiektu lub dziatalnos¢
wnioskodawcy / beneficjentéw. Projekt powinien:
— posiada¢ sprecyzowany cel, na ktdérego osiggnieciu sie koncentruje,
— mie¢ spdjny i skoordynowany charakter, posiadaé¢ okreslong funkcje techniczng i czas
realizacji,
— powinien obejmowaé wszystkie dziatania i wydatki, ktére umozliwiajg jego samodzielne
funkcjonowanie po ukonczeniu.
Poprawnie opisany projekt powinien dotyczy¢ konkretnego zadania, jego zakres w konkretny i
catoéciowy sposéb powinien rozwigzywa¢ problem braku nowoczesnej i efektywnej
energetycznie infrastruktury. Nie powinien zawieraé przypadkowych dziatan.

W kolejnych punktach tego rozdziatu studium nalezy opisac:
— w jakim celu zgtaszany jest projekt,
— €0 Ww jego wyniku powstanie,
— oraz jakie bedg jego efekty.

Opis ten bedzie strategig wdrazania projektu. Okre$la ona uzasadnione cele, rezultaty projektu
oraz niezbedne do ich osiggniecia produkty. Rozdziat moze by¢ uzupetniony przedstawieniem
matrycy logicznej oraz analizy SWOT projektu.

2.1. Cele projektu

W tym punkcie nalezy konkretnie okresli¢, po co zgtaszany jest projekt, dlaczego konieczne jest
poniesienie znacznych nakfadéw finansowych i jakie sg spodziewane efekty.

Cel to przyszly stan rzeczy, ktéry jest planowany do osiggniecia w nastepstwie podjetych dziatan.
Cele wyrazajg sens dziatania i powinny zosta¢ okreslone w oparciu o analize potrzeb (rozdziat 2.
SW).
Cele projektu mogg by¢ opisane w uktadzie:

— cel giéwny (strategiczny),



— cele szczegdétowe.

Cele powinny by¢ zawsze zwigzane z dtugoterminowymi korzysciami, ktére zostang osiggniete
poprzez realizacje projektu. W szczegolnosci mogg one dotyczyc:
wytwarzania energii z OZE,
— oszczednosci energii (w budynkach, przesyle i dystrybuciji),
— zmniejszenia emisji zanieczyszczen do powietrza (pyty, B(a)P, GHG i inne),
— oszczednos$ci kosztow zaopatrzenia w energie,
— promowania postaw zwigzanych z oszczedzaniem energii,
— zwiekszenia odpowiedzialnosci za stan srodowiska i zanieczyszczenie powietrza,
— przeciwdziataniu zmianom klimatu i zwiekszaniem odpornosci lokalnych systeméw
energetycznych na zagrozenia wynikajgce z tych zmian.

Koniecznym warunkiem realizacji inwestycji bedzie posiadanie jasnej wizji i kompleksowych
planéw wykorzystania powstatej infrastruktury. Cele podejmowanych dziatah powinny
uwzgledniac:

— zdiagnozowane deficyty i potrzeby,

— specyfike regionalng (np. preferencje dla OZE wedtug Wojewoddzkiego programu OZE,
obszary, gdzie wystepujg przekroczenia stezenia PM-10, zgodnosc¢ z planami gospodarki
niskoemisyjnej),

— zasady ustalone w ramach wtasciwych polityk krajowych,

— uzyskanie efektu synergii i spéjnosci interwenc;ji,

— dlugofalowe uwarunkowania sektora energetyki, w tym kierunki zaopatrzenia kraju w
energie, rozwdj generacji rozproszonej, dostepnos¢ paliw kopalnych itd.

Dziatania zwigzane z przeciwdziataniem ubdstwu energetycznemu w miare mozliwosci powinny
by¢ powigzane z podejmowanymi na danym terenie projektami EFS.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby cele projektu zdefiniowane w analizie spetniaty nastepujgce
zatozenia:

a) jasno wskazywaty, jakie korzySci spoteczno-gospodarcze mozna o0siggngc dzieki
wdrozeniu projektu,

b) byty logicznie powigzane ze sobg (w przypadku, gdy w ramach projektu realizowanych
jest jednoczesnie kilka celow),

c¢) na tyle, na ile to mozliwe powinny zosta¢ skwantyfikowane poprzez okreSlenie wartoSci
bazowych i docelowych oraz metode pomiaru poziomu ich osiggniecia,

d) okreSlaty, czy catkowite korzysci (tzw. catoSciowy przyrost dobrobytu) osiggniete w
wyniku realizacji projektu uzasadniajg jego koszty,

e) byly logicznie powigzane z ogdlnymi celami odnosnych funduszy, ti. wymagane jest
okreslenie zbieznosci celow projektu z celami realizacji danej osi priorytetowej programu
operacyjnego.

- Wytvczne MRIF.

Podczas formutowania celéw projektu nalezy uwzgledni¢ cele przedstawione w Programie oraz
Szczegotowym Opisie Osi Priorytetowych. W sposéb szczegdlny uwzgledni¢ nalezy cele
zwigzane z przeciwdziataniem i adaptacjg do zmian klimatu.
Narzedziem, ktére umozliwi spetnienie ww. wymogdéw moze by¢ analiza SMART, ktéra wymaga
sprawdzenia celow projektu pod wzgledem podstawowych parametréw (wskaznikow
oddziatywania) oraz okresla ramy czasowe ich osiggniecia.

Analiza SMART moze mie¢ postac tabeli:
Specific (konkretny) — czy cel jest ujety w sposéb konkretny?
Measurable (mierzalny) — C€zy mozna zmierzy¢ poziom jego osiggniecia?



Achievable/available (osiagalny) — czy posiadamy zasoby, aby go osiggnac¢?

— czy cel jest mozliwy do osiggniecia w zatozonym
zakresie i skali oddziatywania?

Timed (okreslony w czasie) — czy cel jest okreslony w czasie?

Realistic (realistyczny)

Typowe btedy dotyczace okreslania celéw projektu:

1) cele sg faktycznie dziataniami zaplanowanymi w projekcie, np.:
— celem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej ...

2) cele nie sg mierzalne lub brak wskaznikéw pomiaru, np.:

— celem projektu jest poprawa jakoSci Zycia...

3) brak powigzania celéw projektu ze zdiagnozowanymi problemami, np.:

— celem strategicznym projektu jest poprawa dostepnoS$ci oraz podniesienie jakoSci
systemu ciepfowniczego na terenie gminy (cel jest bfednie okreslony, jezeli
wczesniej nie podano konkretnych probleméw zwigzanych z dostepno$cig do sieci
cieptowniczeyj),

4) cele sg nieadekwatne do zakresu projektu lub potrzeb odbiorcow, np.:

— celem projektu jest uzyskanie autonomii energetycznej w gminie w wyniku budowy
elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2 MW....

— celem projektu jest budowa biogazowni i sieci cieptowniczej do osiedla A.
W wyniku podfgczenia budynkow do sieci ciepfowniczej zastgpienie indywidualnych
Zrddet ciepta (niskosprawnych kottow ,wszystkopalnych’).

Cel projektu bedzie watpliwy przy braku szczegétowej analizy popytu na przytgczenie

do ww. sieci.

2.2. Przedmiot i produkty projektu

W punkcie niniejszym nalezy krétko opisac, co bedzie przedmiotem projektu (efekty rzeczowe),
przy wykorzystaniu danych liczbowych i podstawowych parametrow technicznych inwestycji.
Nalezy pamieta¢ o logicznym powigzaniu zakresu rzeczowego projektu z wcze$niej opisanymi
potrzebami i celami projektu. Uzasadnienie powinno obejmowac:
— funkcje rozwigzanh technicznych / wyposazenia zaproponowanych w projekcie,
— wykazanie zbieznosci i logiczne powigzanie rozwigzah wypracowanych w ramach
projektu z celami projektu.

W projektach z zakresu OZE w szczegdlny sposob nalezy zwrdcié uwage na stosowanie
nowoczesnych rozwigzan technicznych np.:

— spetniajgcych wymogi BAT — najlepszych dostepnych technik,

— standardow okreslonych w Wytycznych kwalifikowania wydatkéw w ramach RPO,

— 0 wysokim potencjale redukcji GHG,

— charakteryzujgce sie niskim tzw. ,sladem weglowym”,

— ktoére realizujg wymogi pakietu Europa 2020 (np. poprzez rozwigzania adaptacyjne

i odpornos¢ na zagrozenia wynikajgce ze zmian klimatu).

Szczegdtowe informacje dotyczace =zakresu rzeczowego inwestycji nalezy przedstawic
w rozdziale 4. studium.

Planowane przedsiewziecie nalezy rowniez opisa¢ za pomocg wskaznikoéw produktu ustalonych
dla danego naboru wnioskéw o dofinansowanie. Wskazniki produktu odnoszg sie do
bezposrednich, materialnych efektow realizacji przedsiewziecia, ktéore mozna zmierzy¢
konkretnymi wielkosciami fizycznymi.

Wskazniki produktu sg niezbedne do monitorowania postepu realizacji projektow i Programu.
Zaleca sie przy tym zastosowanie tabeli, np. jak nizej:



Wskazniki Jednostka miary Wartosc
docelowa

Wskazniki kluczowe

(nazwa)

(czego dotyczy?, jakiego obiektu, wyposazenia?)

Wskazniki specyficzne dla programu

(jednostka) (warto$c)

Wskazniki specyficzne dla projektu

Informacje muszg by¢ zgodne z wnioskiem o dofinansowanie.

Wartosci uzyskanych produktéw wynikaé¢ bedg najczesciej z protokotéw odbioru robét, dostaw i
ustug, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i innych dokumentéw zwigzanych
z rozliczeniami inwestora z wykonawca.

Wskazniki produktu wystepujg z dniem odbioru i przekazania inwestycji do uzytkowania.

Poza okresleniem wskaznikéw konieczne jest przedstawienie krotkiej informacji, czego dany
wskaznik dotyczy — zgodnie z zakresem danego projektu. Nalezy konkretnie uzasadnic
planowane do uzyskania wartosci wskaznikéw, a takze zwréci¢é uwage na rzetelne
i wywazone planowanie ich wartoéci. W przypadku projektéw partnerskich nalezy dodatkowo
wskazaé, ktory partner odpowiada za osiggniecie danego wskaznika (lub jakiej wartoSci
czagstkowej).

Brak osiggniecia zaplanowanych wskaznikow moze wigza¢ sie z koniecznoscig zwrotu
czesci lub catosci dofinansowania.

Przykiad:

Wskazniki Jednostka miary Wartos¢
docelowa

Wskazniki kluczowe

Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii elektrycznej ze Zrédet MWe 10

odnawialnych

Wskazniki dotyczg tgcznej mocy zainstalowanej 250 szt. zestawdw paneli fotowoltaicznych (4 kW kazdy).
Pomiar na podstawie protokotow odbioru oraz umowy z mieszkaricami.

Dodatkowo nalezy przedstawi¢ zestawienie poszczegdlnych rodzajow instalacji objetych
projektem:

Liczba Moc Moc razem
Rodzaj instalaciji: (szt.) jednostkowa (liczba x moc
(kW/szt.) jedn.)

a) Instalacje fotowoltaiczne

Razem instalacje elektryczne:

Zrédtem danych o wskaznikach produktéw podczas przygotowywania projektu bedzie najczesciej
dokumentacja techniczna. Zrédto danych do monitorowania osiggniecia wskaznikéw powinno byé
okreslone przez wnioskodawce. Mogg to by¢ réznego rodzaju sprawozdania, raporty lub np.
protokoty odbioru robét i dostaw. Nalezy zadbac, aby dokumenty te w swojej tresci jednoznacznie
potwierdzaty fakt osiggnigcia wskaznikow



2.3. Rezultaty projektu

2.3.1. Sposob podawania wskaznikéw

Rezultaty opisujg wplyw zrealizowanego przedsiewziecia na grupy docelowe (np. uczniéw,
studentéw) i otoczenie spoteczno-ekonomiczne, uzyskany bezposrednio po zakonczeniu
realizacji projektu. Wskazniki rezultatow sg niezbedne do monitorowania efektow realizacji
projektéw i Programu.

Wymagane jest podanie wskaznikéw ustalonych dla danego naboru wnioskéw o dofinansowanie.
Wartosci nalezy poda¢ zgodnie z ustalong dla danego wskaznika jednostkg miary. Zaleca sie
przy tym zastosowanie tabeli, np. jak nizej:

Wartos¢
Wartosé wskaznika w
L Jednostka Wartos¢ bazowa pierwszym roku
Wskazniki . docelowa g .
miary (rok ....) (rok ... po zakonczeniu
realizacji
projektu
Wskazniki kluczowe
(nazwa) (jednostka) (wartosc) (wartosc) (wartosc)
Wskazniki specyficzne dla programu
(nazwa) (jednostka) (wartosc) (wartosc) (wartosc)
Wskazniki specyficzne dla projektu
(nazwa) (jednostka) (warto$c) (warto$c) (warto$c)

W pozycji ,rok bazowy” prezentowana jest wartos¢ wskaznikow weditug stanu sprzed realizacji
projektu. Jest to rok ztozenia wniosku o dofinansowanie lub rok poprzedni, w zaleznosci od tego
jakimi danymi dysponuje wnioskodawca. Pokazywana tam warto$¢ niektérych wskaznikow
powinna charakteryzowa¢ dotychczasowy stopieh wykorzystania lub efektywno$¢ infrastruktury.
Jezeli projekt dotyczy nowej infrastruktury, nowych obiektéw lub ustug nalezy wpisac¢ ,0”.

Termin osiggniecia zaplanowanej wartosci wskaznikdw jest uzalezniony od harmonogramu
realizacji inwestycji. Wartosci docelowe mierzone sg w chwili:

— zakonczenia realizacji inwestycji,

— w okresie 12 miesiecy od zakohczenia okresu realizacji projektu okreslonego w
umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu od
uruchomienia przedsiewziecia,

— w okresie trwatosci projektu, na zasadach okreslonych przez IZ — w przypadku
wskaznikéw, ktérych termin realizacji zostat wydtuzony na wniosek beneficienta i za
zgoda 1Z2.

Poza okresleniem wskaznikbw konieczne jest przedstawienie krotkiego opisu, w ktorym
nalezy okresli¢, czego dany wskaznik dotyczy - w odniesieniu do specyfiki danego projektu oraz
przedstawi¢ konkretne uzasadnienie dla planowanych do uzyskania wartosci wskaznikow. W
przypadku projektow partnerskich nalezy dodatkowo wskazaé, ktory partner odpowiada za
osiggniecie danego wskaznika (lub jakiej wartosci czastkowej).

Ze szczegdblng uwagg i rzetelnoscig okresli¢ i uzasadni¢ nalezy wskazniki rezultatu, ktére majg
wptyw na dokonanie oceny jakosciowej wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe wymagania i
wyjasnienia mogg by¢ w tym zakresie podane w dokumentacji naboru wnioskow. Podobnie jak w

! Patrz: Wytyczne MRIF w zakresie monitorowania postepu rzeczowego realizacji programéw operacyjnych na lata 2014-2020,
Warszawa 22.04.2015r.



przypadku wskaznikéw produktu, nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig uzyskania zaplanowanych
wartosci.

Nalezy zapewni¢ spojnos¢ podawanych danych z informacjami przedstawionymi we wniosku o
dofinansowanie. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na zapisy listy wskaznikow, ktora jest
zatgcznikiem do regulaminu naboru, gdzie przedstawiono definicje wskaznikow.

Przyktady dotyczace sposobu podawania wskaznikéw rezultatu przedstawiono w zat. nr 6
do Regulaminu naboru - Lista wskaznikéw:

Przykiad:

Projekt dotyczy 800 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,5 kW w budynkach jednorodzinnych
w gminach A i B. tgczna moc wszystkich instalacji to 2 MWe. Prace zwigzane
Z budowg i przytaczeniem do sieci elektroenergetycznej zakoriczone zostang 15 pazdziernika
2018 r. Odbiory potrwajg do 15 listopada 2018 r. W takiej sytuacji wskazniki rezultatu dotyczgce
ilosci wyprodukowanej energii mozna podac¢ w 2019 r.

Wartosc¢ wskaznika

Wartos¢ Wartosé w pierwszym roku po
Jednostka miary bazowa docelowa zakonczeniu
(rok 2017) (rok 2018) realizacji projektu
(2019)
Wskazniki kluczowe
Produkcja energii
elektrycznej z nowo MWhe/rok 0 i 2160

wybudowanych instalacji
wykorzystujgcych OZE

Wazne jest réwniez, aby w studium okresli¢ dokumenty, ktére stuzy¢ bedg sprawdzeniu czy
wskazniki zostaty osiggniete po wykonaniu projektu. W przypadku inwestycji energetycznych
informacje na temat zuzycia lub wytwarzania energii bedg wynika¢ z faktycznego zuzycia lub
wytwarzania energii (urzadzenia pomiarowe, faktury za energie).
Podczas monitorowania wskaznikow, poza faktycznym zuzyciem energii, nalezy dodatkowo
uwzglednic:

— zakres zaplanowanych prac i parametry urzadzen,

— warunki pogodowe,

— kalkulacje efektywnosci zrodta energii na etapie przygotowania projektu.

2.3.2. Uzasadnienie (obliczenie) wartosci wskaznikow

Kazdy podawany wskaznik rezultatu wymaga konkretnego i jednoznacznego uzasadnienia.
W przypadku wskaznikéw, ktore dotyczg np. spodziewanego zmniejszenia zapotrzebowania na
energie, zmniejszenia emisji GHG, PM-10 itd. w tym punkcie studium nalezy przedstawic
stosowne obliczenia. Dopuszcza sie takze zamieszczenie odwotania do dokumentacji technicznej
zatgczonej do wniosku o dofinansowanie.

Jezeli wskazniki rezultatu majg odzwierciedlenie w danych liczbowych, ktére podlegajg ocenie
merytorycznej, w obliczeniach nalezy zachowaé spojno$¢ danych i algorytméw.

2.4. Opis i ocena wariantéw alternatywnych



1) Na wnioskodawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze wybrany przez niego wariant
realizacji projektu reprezentuje najlepsze spos$rod wszelkich mozZliwych alternatywnych
rozwigzan.
2) W tym celu wnioskodawca powinien przeprowadzi¢ analize wykonalnosci, analize
popytu oraz analize opcji (rozwigzan alternatywnych).
3) Celem analizy wykonalnosci jest zidentyfikowanie mozliwych do zastosowania
rozwigzan inwestycyjnych, ktore mozna uznac¢ za wykonalne m.in. pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym, Srodowiskowym i instytucjonalnym.
(.--)
Po przeprowadzeniu analizy wykonalnoS$ci, analizy popytu oraz analizy opcji
wnioskodawca powinien dokonac¢ wyboru rozwigzania do zastosowania i sformutowac
jego uzasadnienie

- Wytyczne MRIF

Whnioskodawca powinien opisac:

Nalezy odnie$¢ sie do alternatywnych mozliwych
alternatywnego projektu). Nalezy rozpatrywaé wariantowe rozwigzania odnosnie: lokalizacji,

— jakie rozwazat sposoby rozwigzania problemow opisanych w rozdziale 2,
— jakie sg ich uwarunkowania, zalety i wady,
— dlaczego wybrano wariant objety wnioskiem o dofinansowanie.

zakresu i metody rozwigzania problemu (np. zastosowanie innej technologii), skali projektu.

Rozwazy¢ nalezy np.:
— rdznice warunkdw przytgczenia do sieci odbiorczej,
— nastonecznienie, kierunek nachylenia terenu - dla
lokalizacji energii stonecznej,
— kierunki i natezenie wiatréw — dla energii z wiatru,

Warianty polegajg na biomasy,

wskazaniu innej

nieruchomosai lub i spoteczne (odlegtos¢ od zabudowy),

obszaru, ktérego — koszt podatkow od nieruchomosci,
dotyczy projekt. — zagrozenia wynikajgce ze zmian klimatu (np. ryzyko powodzi,
osunie¢ ziemi, burz i wiatrow) dla poszczegdinych

zaproponowanych lokalizaciji.

Rozwazy¢ nalezy:

wydajnosci,
— zastosowanie roznych technologii, ktére ograniczajg wptyw
inwestycji na problematyke zmian klimatu.

Warianty polegajg na
wskazaniu innego
sposobu rozwigzania
problemow, ktorych
dotyczy projekt.

Rozwazy¢ nalezy:
Warianty polegajg na — zréznicowanie mocy i liczby zainstalowanych urzgdzeh OZE.
wskazaniu innego
stopnia rozwigzania
problemow, ktérych
dotyczy projekt.

rozwigzan zakresu projektu (czyli

— odlegtos¢ od zrodet pozyskania biomasy — dla energii z biogazu i

— uwarunkowania $rodowiskowe (w tym obszary chronione)

— instalacje zrédta odnawialnej energii innego rodzaju, innej mocy,



Niewystarczajgca bedzie analiza:
— ktéra dotyczy tylko poréwnania wariantu bezinwestycyjnego z wariantem wybranym
do realizaciji,
— finansowania takiej samej inwestycji za pomoca kredytu,
— roéznych lokalizacji, ktore nie sg zwigzane z istotnymi réznicami uwarunkowan
prawnych, technicznych, dostepnosci, kosztéw i efektow przedsiewziecia.

Podczas oceny wariantow alternatywnych nalezy przede wszystkim okresli¢:
— konieczne do poniesienia nakfady i koszty przysztej eksploatacii,
— w jakim stopniu rozwigzanie alternatywne pomoze rozwigza¢ problemy opisane
w rozdziale 2 studium,
— jakie sg uwarunkowania i czy jest ono mozliwe do realizaciji.

Dla projektéow parasolowych zalecane jest przeprowadzenie analizy wariantéw
alternatywnych w formie analizy jakosciowej — wielokryterialnej (bez wzgledu na wartos¢
projektu).

Analiza jakosciowa (wielokryterialna) polega na poréwnaniu poszczegdlnych wariantow w
oparciu o ustalone kryteria. Przyktadowe kryteria analizy:

— wymagane do poniesienia naktady i koszty utrzymania,

— uwarunkowania (prawne, organizacyjne, srodowiskowe, lokalizacyjne itd.) i realnosc
realizaciji,

— wplyw inwestycji na problematyke ograniczania emisji zanieczyszczen do powietrza i
zmian klimatu (np. czy warianty przewidujg dziatania zwigzane z ograniczaniem lub
adaptacjg do zmian klimatu)?,

— wprowadzanie innowacji technologicznych w zakresie wytwarzania, magazynowania,
przesytu, dystrybucji, monitorowania proceséw energetycznych i zuzycia (strat) energii,

— poprawa jakosci ustug (standardow technicznych, dostepnosci, ciggtosci ustug itp.),

— poprawa standardu cieplnego w budynkach,

— poprawa bezpieczenstwa uzytkownikdw i samych obiektéw,

— poprawa jakosci powietrza,

— wplyw na rozwdj gospodarczy (np. promocje regionu, rozwdj funkcji kulturalno-
turystycznych, rozwdj przedsiebiorczosci i ustug w obrebie oddziatywania projektu),

— wazrost jakosci zycia (np. zmniejszenie ubdstwa energetycznego, swiadomosci na temat
zanieczyszczenia powietrza, zamoznosci mieszkancow itp.).

Analiza tego typu powinna uwzglednia¢ krotkie uzasadnienie oraz punktowg ocene spetnienia
kryterium dla poszczegodlnych zaproponowanych wariantéw. Poszczegolnym kryteriom mozna
przy tym przypisa¢ okreslong wage, tj. wspoétczynnik waznosci danego kryterium w poroéwnaniu
do pozostatych. Preferowane powinno by¢ rozwigzanie, ktore uzyska najwyzszg tgczng ocene.

Przyktad:
. . . Suma
Kryterium 1 Kryterium 2 Kryterium 3 punktéw
Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3

2 Dodatkowe informacje dotyczace analizy wariantow alternatywnych w zwigzku z wymogami adaptacji i przeciwdziata zmianom
klimatu zawierajg: Poradnik Ministerstwa Ochrony Srodowiska w zakresie przygotowania inwestycji z uwzglednieniem zmian
klimatu, ich tagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odpornos$ci na kleski zywiotowe, 2015 oraz Non-paper Guidelines for
Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient, Komisja Europejska,
http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf



2.5. Powiazania z innymi inwestycjami

Nalezy zamiesci¢ krotkg, konkretng informacje o powigzaniach projektu z innymi dziataniami
podejmowanymi przez rézne podmioty, czyli:

— zblizonych pod wzgledem lokalizacji,

— dotyczacych tej samej grupy odbiorcow (interesariuszy),

— dotyczacych tego samego lub zblizonego problemu lokalnej spotecznosci.
Informacje moga by¢é podane w formie tabeli. Mozna zamiesci¢ mapke lub schemat ideowy
powigzan.

W przypadku:

— wytwarzania energii elektrycznej z OZE, nalezy zwroci¢ uwage na podobne inwestycje,
inwestycje zwigzane z sieciami dystrybucyjnymi i uwarunkowania bezpieczenstwa i
réwnowazenia pracy sieci elektroenergetycznej,

— ciepta z OZE - opisa¢ inwestycje dotyczgce elementéw systemu cieptowniczego, a takze
inwestycje budowlane (mieszkaniowe, publiczne, komercyjne), ktére wptywajg na
potrzebe realizacji projektu.

Punkt ten ma szczegdélne znaczenie dla projektow realizowanych w formule ZIT. Dla takich
inwestycji istnieje wymodg powigzania, przenikania i uzupetniania sie projektéw z innymi
przedsiewzieciami, finansowanymi z réznych zrodet (nie tylko ze srodkow UE). Dziatania takie
podejmowane powinny by¢é w celu uzyskania wartosci dodatkowej, efektu synergii, ktory
spowoduje wieksze korzysci niz realizacja odrebnych inwestyc;ji.

Aby to wykazac, nalezy konkretnie przedstawi¢ projekty zrealizowane lub planowane do
wykonania w latach 2014-2020 (z roznych zrédet), majgce zwigzek ze sktadanym projektem
(zwtaszcza na obszarze ZIT). Zastosowa¢ mozna tabele:

.:-g't.;il:u Wartosé ifv;or:i;aéé Okres Uzasadnienie zwigzku
F()Zalj“es) catkowita dofinansowania realizacji z projektem



3. Zakres rzeczowy projektu

W rozdziale nalezy opisac zakres rzeczowy projektu, a wiec to, co bedzie wykonane (kupione) w
ramach projektu. Podawane tu informacje powinny by¢ konkretne, ale odnosi¢ sie jedynie do
najwazniejszych elementéw projektu.

Ewentualne watpliwosci dotyczagce zakresu rzeczowego projektu rozstrzygane bedg wediug
zapisow uwzglednionych w dokumentacji technicznej lub programie funkcjonalno-uzytkowym.

3.1. Lokalizacja

W przypadku projektéw parasolowych posiadanie prawa do dysponowania nieruchomosciami w
momencie sktadania wniosku o dofinansowanie nie jest wymagane.

Nalezy okresli¢ obszar (gmina, sotectwo, dzielnica), do ktérego mieszkancéw adresowany
jest projekt parasolowy.

Jezeli jest to istotne do realizacji projektu to nalezy réwniez krotko scharakteryzowac:
— warunki przytagczenia do sieci dystrybucyjnej (przesylowej) oraz zrodla energii (w
przypadku sieci cieptowniczych),
— warunki gruntowo-wodne,
— dostepnos¢ uzbrojenia technicznego,
— obecny sposéb zagospodarowania danego terenu / obecne funkcje i stan obiektow,
— powigzanie z innymi obiektami infrastrukturalnymi,
— mozliwo$¢ prowadzenia i zabezpieczenia budowy,
— wystepowanie stref ochronnych, obszardéw objetych formami ochrony przyrody itp.

Opis powinien by¢, w miare mozliwosci, uzupetniony mapkg poglagdowg przedstawiajgca
inwestycje na tle obszaru gminy.

Nalezy rowniez zwrdoci¢ uwage na ograniczenia lokalizacyjne i preferencje terytorialne,
ktore okreslono w kryteriach oceny merytorycznej dla projektow realizowanych w
poszczegolnych dziataniach Il osi priorytetowej RPO. W tym punkcie nalezy przedstawié¢
konkretne i jednoznaczne uzasadnienie tego, czy przedsiewziecie spetnia warunki
lokalizacji lub uzyskania dodatkowych punktow.

3.2. Wyijasnienia w zakresie robét budowlanych

Zrédtem informaciji na temat rob6t budowlanych jest zatgcznik nr 7 do wniosku — wykaz i wyciag z
dokumentacji technicznej, ktory zawiera miedzy innymi opisy techniczne zakresu robot
budowlanych objetych wnioskiem o dofinansowanie.

Opisow tych nie nalezy powielaé w studium!

Niniejszy punkt studium nalezy wypetniC wytgcznie, jezeli konieczne jest przedstawienie
dodatkowych wyjasnien dotyczgcych robét budowlanych — np. dokumentacja techniczna ma
szerszy zakres od wniosku, albo gdy cze$¢ robét nie jest kwalifikowana do dofinansowania.

Jezeli nie wszystkie wydatki na roboty budowlane w projekcie mogg by¢ kwalifikowane do
dofinansowania — nalezy jednoznacznie wskazac¢:
— jakie roboty nie sg kwalifikowane (zakres, powierzchnia, funkcje),



— przyczyne braku kwalifikowalnosci,

— metode wylgczenia (zakres, % powierzchni, stopien wykorzystania itd.), przy czym musi
by¢ ona zgodna z uregulowaniami Wytycznych |Z RPO w zakresie kwalifikowania
wydatkéw dla danego typu projektow.

3.3. Wyjasnienia w zakresie dostaw

Zrédtem informaciji na temat dostaw jest zatgcznik nr 9 do wniosku — specyfikacja dostaw, ktéra
zawiera dane na temat sprzetu i wyposazenia objetych wnioskiem o dofinansowanie.

Opiséw tych nie nalezy powielaé¢ w studium!

W niniejszym punkcie studium nalezy opisac:

a) warunki zakupu (pozyskania) srodkéw trwatych, dostawy i montazu. W szczegélnosci
uzasadnic¢ czy:

— sg one niezbedne do osiggniecia celow projektu,

— wybrano najbardziej optymalng forme ich pozyskania (zakup, leasing, najem itd.).

— warunki gwarancji i dostepnos¢ serwisu,

— w przypadku sprzetu, ktérego obstuga wymaga przeszkolenia lub specjalistycznych
uprawnien — zakres instruktazu lub dysponowanie przez inwestora pracownikami, ktorzy
moga uzytkowac sprzet;

— inne wyjasnienia dotyczgce dostaw.

W przypadku dostaw, kitore nie zostaty jeszcze zrealizowane, nie nalezy podawa¢ nazw
wiasnych, gdyz mogtoby to naruszy¢ zasade konkurencji w planowanych do przeprowadzenia
zamowieniach.

Punkt ten nie dotyczy urzadzen technicznych, ktérych parametry opisane sg w dokumentaciji
budowlanej. Odrebny opis dostaw powinien by¢ przedstawiony w sytuacji, gdy w projekcie
budowlanym okre$lono zakres dostaw wyposazenia ruchomego, ktére realizowane bedg w
ramach jednego zamdwienia z robotami budowlanymi.

3.4. Dokumentacja i ustugi

Nalezy okresli¢ zakres dokumentaciji i/lub ustug przewidzianych do realizacji w ramach projektu
(czego dotyczy i dlaczego jest niezbedna).

Szczegotowe informacje dotyczgce ustug nalezy zamiesci¢ w specyfikacji ustug (zatgcznik nr 9b
do wniosku).

Nalezy zwréci¢ uwage, ze wydatki dotyczace zarzadzania projektem nie sg w tym naborze
kwalifikowane.

3.5. Promocja projektu

W punkcie nalezy zamiescic:
— opis promocji projektu realizowanego ze Srodkow publicznych, w tym
wspoftfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
— kalkulacje kosztéw dziatann promocyjnych,
— informacje, czy stanowig one wydatek kwalifikowany w projekcie.
Obowigzki zwigzane z promocjg projektu okresla zatgcznik do umowy o dofinansowanie (nr 7
Instrukcje i wskazéwki dotyczgce informacji i komunikacji).



Zgodnie z obowigzujgcymi dokumentami IZ RPO w ramach niniejszego naboru wnioskéw
wydatki zwigzane z dziataniami promocyjnymi nie sg kwalifikowane do dofinansowania
i wnioskodawca pokrywa je ze srodkéw witasnych.

3.6. Zgodnos¢ z kryteriami dopuszczajagcymi RPO

W tym punkcie studium nalezy krétko uzasadnié, ze zakres rzeczowy projektu jest zgodny z
kryteriami dopuszczajgcymi specyficznymi oceny formalnej i merytorycznej projektu.

Kryteria te sg okredlone w zatgczniku nr 3a do Szczegdétowego opisu osi priorytetowych RPO WP
2014-2020 oraz w zatgczniku do regulaminu naboru.

W dziataniu 3.4 Rozw¢j OZE — ZIT jest to kryterium:
a) oceny formalnej:
— podtgczenie do sieci elektroenergetycznej.

Uzasadnienie najlepiej przedstawi¢ w formie tabeli, np.:

Lp. | Nazwa kryterium Uzasadnienie
1)

2)

Uwaga! uzasadnieniem nie jest tylko stwierdzenie ,tak / nie”. Nalezy poda¢ konkretne argumenty
potwierdzajgce spetnienie warunkdéw.



4. Uwarunkowania prawne i organizacyjne

Realizacja projektu wymaga spetniania szeregu wymagah oraz uzyskania uzgodnien lub
pozwolen wiasciwych organéw administracyjnych. W rozdziale niniejszym nalezy opisac
uwarunkowania prawne oraz zasady organizacji prac dotyczacych przygotowania, realizacji oraz
pozniejszego uzytkowania nowej infrastruktury.

4.1. Uwarunkowania wynikajace z procedur zagospodarowania przestrzennego i prawa
budowlanego

1) Nalezy przedstawi¢ informacje na temat wszystkich wymaganych do realizacji projektu
(odpowiednio wedtug jego zakresu):

— decyzji w sprawie lokalizacji inwestyciji celu publicznego,

— zgodnosci lokalizacji projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

— decyzji pozwolenia na budowe,

— zgtoszen robdét budowlanych.
Informacje powinny jednoznacznie wskazywaé, jakie decyzje (zgloszenia) sa
wymagane dla poszczegoélnych zadan w projekcie.

2) Nalezy réwniez opisa¢ wszystkie obiekty i rodzaje prac budowlanych, ktére nie
wymagaja uzyskania warunkow zabudowy, pozwolen albo zgtoszenia robot, z
okresleniem konkretnej podstawy prawne;.

Jezeli inwestycja dotyczy zabytku — nalezy podac informacje na temat uzyskanych decyzji
(uzgodnien) wymaganych na podstawie przepisow rozdziatu 3 ustawy z 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1446).

Nalezy réwniez przedstawi¢ informacje na temat wymogdw zwigzanych z przylaczeniem
instalacji do sieci odbiorczej.

Jesli zakres projektu objety jest kilkoma pozwoleniami lub przewidziane prace stanowig fragment
szerszego zakresu objetego pozwoleniem, nalezy opisac i wyjasni¢ zaistniatg sytuacje. Punkt
dotyczy takze pozwolen wydawanych na podstawie przepiséw szczegodlnych (np. ustawy o
szczegoblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog, w zakresie budowli
przeciwpowodziowych itd.).

Informacje najlepiej przedstawi¢ w formie tabeli.

Zadanie / zakres Wymogi do realizacji zakresu: Whnioskodawca posiada / uzyskat:
100 szt. instalacji | Brak koniecznosci uzyskania: Nie dotyczy.
fotowoltaicznych na — warunkow zabudowy (art.
budynkach mieszkalnych 50 wust. 2 ustawy o
planowaniu [
zagospodarowaniu
przestrzennym),

— pozwolenia na budowe
(art. 29 wust 2, p. 16
ustawy prawo budowlane)

— zgtoszenia robét (art. 30
ust. 1 ww. ustawy).



4.2. Pomoc publiczna

Nie dotyczy, gdyz dofinansowanie przyznawane przez IZ RPO nie stanowi pomocy publicznej dla
wnioskodawcy/partnera (gminy).

Nalezy jednocze$nie pamietaé, ze dofinansowanie czesci kosztéw instalacji OZE przekazanej
przez gmine na rzecz odbiorcy ostatecznego moze stanowi¢ pomoc publiczna.

IZ RPO

odbiorcy - os. bez pomocy odbiorcy - os. fiz.:
fiz., prowadzace dziatalnos¢
ktore nie przekazujg geple roIrT|czq
nadwyzek do sieci lub przekazujgce
zewnetrznych GMINA — nadwyzki energii do sieci
(off arid) bez pomocy de minimis & s EiEi Gn o)

Pomoc taka powinna by¢ przyznawana na rzecz odbiorcéw ostatecznych w formie pomocy de
minimis.
Lider projektu/Partner bedzie zobowigzany udzielaé pomocy de minimis w kazdym przypadku,
gdy:
— instalacja bedzie przytgczona do sieci odbiorczej (on grid), bez wzgledu na ilosé energii
odprowadzanej do sieci zewnetrznej (np. panele fotowoltaiczne),
— czlonkowi gospodarstwa domowego, ktére korzysta z OZE prowadzg dziatalnosé
gospodarczg (np. jeden z cztonkdéw rodziny prowadzi w domu, gdzie zainstalowano kociot
na biomase biuro rachunkowe; podobnie jesli kociot zasila budynek mieszkalny i
zabudowania gospodarczy, gdzie prowadzony jest zaktad naprawy samochodéw).
Lider projektu/Partner jest zobowigzany do zapewnienia spetnienia warunkéw udzielania pomocy

de minimis na rzecz odbiorcow ostatecznych.

4.3. Inne uwarunkowania prawne

Nalezy przedstawi¢ informacje, czy realizacja inwestycji wymagata (lub jest uzalezniona od)
przeprowadzenia szczegolnych postepowan zwigzanych np. z:
- warunkami przytgczenia do sieci dystrybucyjnej,
- uwarunkowaniami prawnymi (np. toczgce sie postepowanie o zwrot nieruchomosci),
- warunkami $rodowiskowymi, geologicznymi i geotechnicznymi, istnieniem stref ochronnych,
- warunkami technicznymi i bezpieczenhstwa pozarowego,
-~ innymi warunkami (np. zwigzanymi z bezpieczehstwem budowli) lub wynikajgcymi np.: ze
stwierdzonych przez upowaznione organy administracyjne znacznych przekroczen stezen
zanieczyszczen itd.

4.4. Uwarunkowania wynikajace z dokumentéw strategicznych

Podczas podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu istotne sg informacje wskazujgce na
spojnos¢ przedsiewziecia z dokumentami o charakterze strategicznym w wymiarze krajowym,
regionalnym i lokalnym.



W tym punkcie nalezy potwierdzic zgodnoSc¢ projektu z wymogami dokumentow
strategicznych wskazanych w punkcie 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektow oraz w
kryteriach dopuszczajgcych oceny formalnej Szczegétowego Opisu Osi Priorytetowych, dla
poszczegolnych dziatann RPO.

Ustalenia wynikajgce z analizy mogg mie¢ forme tabeli:

Nazwa dokumentu Uzasadnienie zgodnoSci projektu ze strategia (planem)
(strategii, programu, planu)

Nalezy przy tym uwzglednic:
— Strategie Rozwoju Wojewddztwa — Podkarpackie 2020
— Strategiczny plan adaptacji dla sektoréw i obszarow wrazliwych na zmiany klimatu do
roku 2020 z perspektywg do roku 2030 (SPA 2020)3,
— strategie, plany rozwoju lokalnego
oraz — jesli dotyczy:
—  Wojewddzki Program Rozwoju Odnawialnych Zrédet Energii dla Wojewddztwa
Podkarpackiego, 20134,
— plan gospodarki niskoemisyjnej,
— plan / zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto energie elektryczng i paliwa gazowe,
opracowany na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne,
— lokalny program rewitalizacji (dotyczy projektéw objetych dofinansowaniem z budzetu
panstwa),
— Program Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa,
— program ochrony powietrza przyjety na podstawie art. 91 ustawy Prawo ochrony
srodowiska, a takze:

o Program Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone
przekroczenie poziomu dopuszczalnego pytu zawieszonego PM10, poziomu
dopuszczalnego pytu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego
benzo(a)pirenu wraz z Planem Dziatan Krétkoterminowych,

o Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Rzeszéw z uwagi na stwierdzone
przekroczenie poziomu dopuszczalnego pytu zawieszonego PM10, poziomu
dopuszczalnego pytu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego
benzo(a)pirenu wraz z Planem Dziatar Krotkoterminowych,

— dokumenty dotyczace krajowej polityki sektora energetycznego, efektywnosci
energetycznej oraz ochrony powietrza,
— strategie ZIT (dla projektow sktadanych w ramach ZIT).

4.5. Zgodnosé¢ projektu z polityka rownych szans

Nalezy opisaC przewidziane w projekcie dziatania i oddziatywania przedsiewziecia w zakresie
polityki réwnosci szans, ktorej zasady powinny by¢ przestrzegane na kazdym etapie realizacji
projektu.

Zasada réwnosci szans i zapobiegania dyskryminacji oraz promowania rownouprawnienia kobiet
i mezczyzn. Informacje w tym zakresie przedstawione sg w Wytycznych MRIF w zakresie
realizacji zasady réwno$ci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z

3 Ministerstwo Srodowiska, Warszawa, 2013, https://klimada.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2013/11/SPA-2020.pdf
4 W tym zwiaszcza ograniczenia dla realizacji przedsiewzie¢ wynikajgce z przewidzianego do realizacji w wojewodztwie Wariantu |1
Zréwnowazony rozwéj OZE zwigkszajgcy bezpieczenstwo i niezalezno$¢ energetyczng (s. 54).



niepetnosprawnosciami oraz zasady rownos$ci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020.

W przypadku projektéw realizowanych w ramach osi lll Czysta energia RPO wystarczajgce jest
wykazanie braku negatywnego wptywu i poszanowanie zasad polityk réwnosciowych.

4.6. Charakterystyka wnioskodawcy

Nalezy dokona¢ kroétkiego opisu organizacji zgtaszajgcej projekt, w tym forme prawng, organ
zatozycielski i zakres dziatalnosci.

Dalsze informacje powinny odnosi¢ sie do sposobu zorganizowania dziatan zwigzanych z:
— przygotowaniem inwestycji,
— zgtoszeniem i obstugg wniosku o dofinansowanie,
— podpisaniem umowy,
— procedurami przetargowymi i zawieraniem umow z wykonawcami,
— nadzorem technicznym,
— zabezpieczeniem srodkéw na realizacje inwestycji (sytuacja finansowa podmiotu,
zdolnos¢ kredytowa) oraz rozliczeniami finansowymi,
— odbiorami czesciowymi i koncowym,
— przekazaniem inwestycji do uzytkowania i jej uzytkowaniem, podmiotem odpowiedzialnym
za eksploatacje przedmiotu inwestycji po jej zakohczeniu (operatorem),
— zapewnieniem trwatosci projektu i osiggniecia zaplanowanych celow.
Informacje mozna poda¢ w formie tabeli lub schematu, np.:

Zadanie Podmiot, zakres dziatan
Przygotowanie —  Wydziat inwestycji i remontéw — przygotowanie dokumentacji budowlanej
inwestycji uzyskanie pozwolenia na budowe i decyzji Srodowiskowej

—  Woydziat finansowy — zabezpieczenie $Srodkow na realizacje inwestycji
—  Wyadziat pozyskiwania funduszy — opracowanie wniosku i kompletu zatgcznikow,
obstuga procesu oceny

4.7. Partnerzy i opis zasad partnerstwa

Unia Europejska promuje przedsiewziecia realizowane przy wspétpracy wielu podmiotéw
i zaangazowanie ich w przygotowanie, wdrazanie, monitorowanie i ocene projektow.

Partnerstwo powinno dotyczy¢ nie tylko uzyskania konkretnego produktu w projekcie, ale rowniez
osiggniecia i utrzymywania rezultatéw. Atutami wspétpracy przy realizacji projektu moze byc¢
mozliwo$¢ wymiany informacji, zwiekszenie zaangazowania instytucji publicznych i spotecznych,
lepszego poznania celdéw i uwarunkowan projektu, objecie dziataniami szerszego terytorium lub
grupy spotecznej.

W przypadku, gdy projekt realizowany jest z udziatem innych podmiotéw, nalezy:
— krotko opisa¢ kazdego partnera projektu, w tym forme prawng, organ zatozycielski i
zadania statutowe,
— scharakteryzowaC zakres ich zaangazowania oraz kompetencje zwigzane z jego
realizacja.

W szczegolnosci nalezy opisacé:



prawng podstawe wspotpracy (umowe, porozumienie administracyjne — czy zostaty zawarte

w drodze procedur okreslonych w ustawie z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji

programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020; krotko opisa¢ procedure wyboru partnera bedgcego podmiotem spoza sektora

finanséw publicznych);

gtébwne prawa i obowigzki partnera (-6w) zwigzane z realizacjg projektu, w tym:
o zadania dotyczgce okreslenia celow, zakresu i przygotowania inwestycji,
o procedur wyboru wykonawcow,
o udziatu finansowego i zasad rozliczen pomiedzy partnerami, wykonawcg i IZ RPO,
o odbiorow,
o eksploatacji,
o monitorowania efektéw;
kwestie wiasnosci i finansowania produktéw projektu w okresie wymaganej trwatosci
projektu (5 lat od rozliczenia korcowego).

W przypadku konkretnych

Partner B:

projektéw wystepowad

moga sytuacje Partner A: - zadania:....,

specyficzne, ktore nalezy |~ 2%ana: - - wkiad finansowy:..., o c
.7, T . 4 - obiekty: .... ‘ artner C:

opisa¢. Analiza moze byé |~ ORIk \ _

uzupetniona tabelami, |~ Wiad finansowy: .., peleploataciz

. .. | -eksploatacja:...

grafami, aby  utatwic | TR )

Zrozumienie podziatu WSPOLPRACA

obowigzkow pomiedzy ( PODZIAL OBOWIAZKOW ,

partnerami. N \ ODPOWIEDZIALNOSC -

4.8. Opis podmiotu odpowiedzialnego za eksploatacje przedmiotu inwestycji po jej
zakonczeniu

Niniejszy punkt powinien zawiera¢ informacje stuzace do ustalenia i oceny, czy wybudowana
infrastruktura bedzie w odpowiedni sposéb utrzymywana i zarzgdzana w przyszitosci.

1)

2)

Przede wszystkim nalezy okresli¢, jaki podmiot bedzie zarzadzat infrastrukturg powstatg w
wyniku realizacji projektu. Jezeli bedzie to inny niz wnioskodawca podmiot - operator,
nalezy:

wyjasnic przyczyny i korzysci takiego rozwigzania,

opisa¢ sposoéb wyboru podmiotu eksploatujgcego, jego forme prawng i strukture
wiasnosciowa, jak réwniez zakres nadzoru wnioskodawcy,

okresli¢ forme prawng przekazania funkcji zwigzanych 2z uzytkowaniem danej
infrastruktury,

wskazacé, czy przekazanie bedzie bezptatne czy za odptatnoscia.

W studium nalezy uzasadni¢, w jaki sposéb wnioskodawca (lub operator) sprosta
wymaganiom zwigzanym z biezgcym utrzymaniem infrastruktury i utrzymaniem celéw
projektu. Najwazniejsze kwestie to:



- w jakiej wysokosci i przez jaki podmiot zostang zapewnione

- w powigzaniu z wynikami analizy finansowej?

- odpowiednia liczba wykwalifikowanych pracownikéw i
poziom wynagrodzen, dostosowane do celow; skali projektu;
problematyka szkolen, wyksztatcenia, uprawnien itd.

- struktura organizacyjna
-zasady wykorzystania energii (na potrzeby wiasne, sprzedaz)
zasady sprzedazy (np. TGE S.A., rola OSD)
- zasady dostepu, nadzoru i kontroli

- zaopatrzenie w paliwa
- serwis, warunki swiadczenia ustug, wytwarzania energii,
eksploataciji obiektu w sposéb ciggty, spetniajgcy okreslone
standardy jakosciowe, normy techniczne, bhp, sanitarne itd.

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na strukture organizacyjna, zasoby kadrowe
i sprzetowe podmiotu, ktéry bedzie odpowiedzialny za eksploatacje instalacji OZE
(nadzor, wtasciwe uzytkowanie przez odbiorcow ostatecznych, szkolenia w zakresie obstugi,
bezpieczenstwo uzytkowania, przeglady, naprawy, biezgcg obstuge — np. mycie paneli
fotowoltaicznych itd.), gdyz od nalezytej eksploatacji zalezy produktywnosé urzadzen
OZE, trwatos¢ techniczna instalacji i bezpieczenstwo uzytkownikéw.

Zdolnos¢ do uzytkowania projektu nalezy analizowa¢ w kontekscie catego okresu referencyjnego,
a nie tylko wymaganego okresu trwatosci projektu (5 lat od koncowego rozliczenia — art. 71
Rozporzadzenia nr 1303/2013).

Przyjete zatozenia powinny by¢ zgodne z analizg finansowg projektu (np. kosztami wynagrodzen,
zaopatrzenia w materiaty, serwisu i obstugi, zrédtami finansowania dziatalnosci).

4.9. System realizacji projektu ,,parasolowego”

Ze wzgledu na specyfike projektéw parasolowych w studium wykonalnoéci beneficjent powinien
opisac sposo6b organizacji pracy zwigzanej z obstugg projektu oraz system koordynac;ji i realizacji
zadan u ostatecznych odbiorcow wsparcia.

Nalezy okreslic:

1) jednostke (komodrke organizacyjng) odpowiedzialng za przygotowanie, realizacje,
koordynacje, rozliczanie i monitorowanie projektu, zasady jej pracy i odpowiedzialnosci;

2) zasady wyboru ostatecznych odbiorcéw do udziatu w projekcie (forma konkursu,
upublicznienie informacji, zastosowanie przejrzystych i niedyskryminujgcych procedur,
kryteria  wyboru, ewentualne preferencije dla o0s6b zagrozonych ubdstwem
energetycznym, wstepne okreslenie wymaganych dokumentoéw itd.);

3) zasady przygotowania dokumentacji technicznej, studium wykonalnosci, SIWZ,
wykonania odbioréw, sporzgdzania sprawozdan;

4) zasady rozliczen finansowych pomiedzy uczestnikami projektu (kierunki przeptywu
srodkéw);

5) zasady prowadzenia ewidencji ksiegowej (obieg dokumentdéw, kompetencje, ewidencja
Srodkéw trwatych),

6) obowigzki w zakresie promoc;ji projektu i zrédet jego dofinansowania,

7) podziat praw i obowigzkéw pomiedzy beneficjentem a ostatecznymi odbiorcami.



Realizacja i eksploatacja instalacji OZE musi w przypadku kazdego projektu i kazdego odbiorcy
ostatecznego polega¢ na nastepujgcych podstawowych zasadach:

a) Lider projektu/Partner bedzie wiascicielem wszystkich instalacji zakupionych w ramach
projektu,

b) instalacje beda przekazywane do uzytkowania odbiorcom ostatecznym nieodpfatnie,

c) po uptywie okresu trwatosci projektu Lider projektu/Partner zdecyduje o dalszych
zasadach eksploatacji instalacji przez uzytkownikow (mozliwa jest sprzedaz instalacji
ostatecznym odbiorcom z uwzglednieniem wkiadu finansowego wniesionego przez dang
osobe fizyczng, mozliwe sg kazde inne wybrane przez Lidera projektu/Partnera zasady
przekazania lub eksploataciji),

d) Lider projektu/Partner odpowiada za:

— przygotowanie wniosku o dofinansowanie i dokumentacji niezbednej do ubiegania sie o
dofinansowanie i realizacji projektu (studium wykonalnosci, dokumentacja techniczna,
itd.),

— realizacje projektu, tj. m. in. wytonienie wykonawcy / dostawcy,

— odbiér robét / instalacii,

— zaptate faktur wystawianych przez wykonawce / dostawce (jako wtasciciel instalacji jest
odbiorcg faktur). W przypadku wniesienia wktadéw ze strony ostatecznych odbiorcéw
Lider projektu/Partner decyduje o terminie wniesienia tego wktadu. Lider projektu/Partner
moze korzystac z zaliczek srodkéw UE na zapfate faktur,

— skfadanie wnioskéw o ptatnosc do Instytucji Zarzadzajgcej,

— trwatosc¢ projektu.

e) Lider projektu/Partner powinien uregulowa¢ w umowach z ostatecznymi odbiorcami
(oproécz ww. podstawowych kwestii) m. in.:

— prawo dla Lidera projektu/Partnera do dysponowania nieruchomoscig na cele budowy i jej
udostepnienia przez okres trwatosci projektu (dachu, elewacji, gruntu, czy pomieszczen),

— wymog przylgczenia instalacji do sieci zewnetrznych (jesli dotyczy — w zaleznosci od
rodzaju instalacji OZE),

— odpowiedzialnos¢ za koszty serwisu, przeglagdow, napraw, obstugi gwarancyjnej,

— ponoszenie biezgcych kosztow i wykonywanie czynno$ci zwigzanych z utrzymaniem
instalacji (np. dostarczanie paliwa, energii, regulacje, czyszczenie, praca urzgdzen
pomiarowych itd.),

— zgtaszanie, dostep w przypadku awarii,

— ponoszenie wydatkdéw na ubezpieczenie wytworzonego majatku,

— procedury dokumentowania udzielonej pomocy de minimis i monitorowania jej wysokosci,

— obowigzek przeszkolenia w obstudze instalacji, urzgdzenia,

— odpowiedzialnos¢ za zawinione uszkodzenia, usterki lub utrate instalacji, urzgdzenia,

— zasady monitorowania i obowigzki w zakresie wymiany informacji przez strony,

— zasady wykorzystania danych osobowych,

— zasady wypowiedzenia i rozwigzania umowy,

— sankcje finansowe za nieprzestrzeganie umowy

i inne istotne warunki.

Opis moze by¢ uzupetniony grafami, ktére obrazowa¢ bedg system realizacji projektu
.parasolowego”.

W tego typu projektach nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na zgodnosé proponowanych
rozwigzan z obowigzujgcymi przepisami, zwtaszcza w zakresie finanséw publicznych oraz
pomocy publicznej.

Wazne jest réwniez zabezpieczenie technicznej i prawnej trwatosci projektu.

Dodatkowe informacje dotyczgce projektow parasolowych zamieszczona jest na stronie
internetowej http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-iii-czysta-energia/862-informacja-
dotyczaca-projektow-parasolowych - informacja z dnia 19 lipca 2016 r.



http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-iii-czysta-energia/862-informacja-dotyczaca-projektow-parasolowych
http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-iii-czysta-energia/862-informacja-dotyczaca-projektow-parasolowych

4.10. Doswiadczenie

Punkt dotyczy doswiadczenia wnioskodawcy (partneréw) w zakresie realizacji i rozliczania
projektéw inwestycyjnych i prowadzeniu dziatalnosci zwigzanej z zakresem i celem projektu.

1) W odniesieniu do doswiadczeh inwestycyjnych, nalezy skupi¢ sie na projektach
o podobnej skali skomplikowania pod wzgledem administracyjnym, rozliczen finansowych
i organizacyjnym.

Mozna zastosowac tabele:

Tytutu projektu Okres Wartosé Zrodta
(zakres) realizacji catkowita dofinansowania

Mozna rowniez poda¢ inne informacje — np. liczbe rozstrzyganych w ciggu roku postepowan
przetargowych, liczbe prowadzonych inwestycji, kwote srodkéw pozyskanych z EFSI.

2) Nalezy ponadto opisa¢ doswiadczenie wnioskodawcy (operatora) w zakresie prowadzenia
dziatalnosci zwigzanej z zakresem i celami projektu — np. zamierzeniach inwestycyjnych
wynikajgcych z planu gospodarki niskoemisyjnej itd.

Podawane informacje powinny potwierdzac:
— przygotowanie praktyczne, ktére bedzie niezbedne do realizacji inwestycji, prowadzenia
sprzedazy energii albo organizacji projektu ,parasolowego”,
— potencjat do prowadzenia tej dziatalnosci w zatozonej skali,
— zdolnosc¢ do uzyskania zatozonych rezultatéw projektu.

4.11. Uwarunkowania wynikajace z realizacji projektu ramach ROF

Rozdziat dotyczy dziatania 3.4 Rozwdj OZE — ZIT.
W niniejszym punkcie nalezy opisac :

— zgodnos¢ projektu z kierunkami rozwoju wskazanymi w Strategii Rozwoju Wojewddztwa —
Podkarpackie 2020,

— spéjnoé¢ projektu z celami i wskaznikami RPO WP 2014-2020 oraz Strategig ZIT ROF,

— zgodnos¢ projektu ze zdiagnozowanymi problemami wskazanymi na terenie ROF
w Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.



5. Analiza finansowa

Analize nalezy przeprowadzi¢ stosujgc wprost zapisy Wytycznych MRIF z 2017 r.

Instytucja Zarzgdzajgca RPO, w celu ujednolicenia zasad i zachowania spojnosci
przygotowywanych analiz, przyjmuje nastepujgce zatozenia:

1

Metody analiz:

analiza dokonywana jest zazwyczaj z punktu widzenia witasciciela infrastruktury.
W przypadku, gdy wtasciciel i operator infrastruktury sg odrebnymi podmiotami, nalezy
zastosowac skonsolidowang metode analizy (patrz — podrozdziat 7.5 Wytycznych MRIF);
istotne jest przy tym ustalenie zmian przeptywow pienieznych wywotanych realizacjg

projektu
naktady _ TG

Inwestor k
Operator

przychody

W przypadku projektow ,parasolowych” analiza finansowa obejmuje naktady inwestycyjne
(w cato$ci) oraz przychody i koszty uzyskiwane (ponoszone) przez beneficjenta projektu.
Ewentualne przychody ostatecznych odbiorcéw (np. prosumentéw) ze sprzedazy
nadwyzek energii elektrycznej lub oszczednosci mieszkancow w zakresie kosztow
ogrzewania nie sg przedmiotem analizy finansowej, ale ekonomiczne;j.

przychody

analize sporzadza sie przy uzyciu metody standardowej lub ztozonej. Wybér metody
zalezy od tego, czy mozliwe jest oddzielenie strumienia przychodéw projektu od ogdlnego
strumienia przychodéw beneficjenta oraz czy mozliwe jest oddzielenie strumienia kosztéw
operacyjnych i naktaddéw inwestycyjnych na realizacje projektu od ogdlnego strumienia
kosztow operacyjnych i naktadéw inwestycyjnych beneficienta. Szczegotowe informacje w
zakresie wyboru metody opracowania analizy finansowej przedstawiono w Wytycznych
MRIF (punkt 7.4),

Metoda standardowa Metoda ztozona

Przeptywy

projektu s3

mozliwe do
obiektywnego
oszacowania

Przeptywy
podmiotu
z

projektem Rdéznica
stanowi

przeptywy

HE S OWE

Przeptywy prOjektU
podmiotu

bez
projektu

S
Przeptywy Przeptywy
podmiotu podmiotu
bez trwatosci z
projektu projektem

Najczestsze zastosowanie:
- budowa nowego obiektu
- rozpoczecie nowej, odrebnej dziatalnosci.

Najczestsze zastosowanie:
- remont, przebudowa, rozbudowa obiektow
- Zmiana skali dziatalnosci.



1)

Okres analizy:

prognoza finansowa sporzadzana musi by¢ w okresach rocznych (1.01-31.12)

okres referencyjny powinien by¢ liczony dla rocznych przedziatoéw, poczynajgc od roku
rozpoczecia realizacji projektu (np. rok rozpoczecia robét budowlanych). Wyjatkiem od
tej zasady jest sytuacja, w ktorej wniosek o dofinansowanie zostat sporzadzony na etapie,
gdy realizacja projektu zostata juz rozpoczeta. Woéwczas rokiem bazowym jest rok
ztozenia wniosku o dofinansowanie (n, n+1, n+2 ... n+14),

okres referencyjny obejmuje 15 lat;

przeptywy zwigzane z realizacjg projektu (np. naklady na przygotowanie projektu),
poniesione przed rokiem zlozenia wniosku o dofinansowanie powinny zostaé
uwzglednione w analizie w wartosciach niezdyskontowanych.

Dyskontowanie:

analiza finansowa oparta jest na metodologii zdyskontowanego przeptywu sSrodkow
pienieznych, zgodnie z ktdrg wszystkie przyszte przeptywy pieniezne sg dyskontowane,
aby odzwierciedlaty ich wartos¢ biezaca,

w analizach nalezy stosowa¢ ceny state tj. ceny z roku ztozenia wniosku
o dofinansowanie,

dyskontowanie polega na przemnozeniu przeptywéw z danego roku analizy przez
wspotczynnik dyskonta dla danego roku,

stopa dyskontowa w analizie finansowej wynosi 4%,

do obliczen luki w finansowaniu nalezy przyjg¢ wspotczynniki dyskontowe z doktadnoscig
do 4 miejsc po przecinku, dopuszcza sie takze uzycie standardowych formut arkuszy
obliczeniowych (NPV, IRR).

Wz6r na wspétczynnik dyskontowy:

Rok n+

wsp.
dysk.

3)

1
& =——
@$+r)
a — finansowy wspoétczynnik dyskontowy

r — przyjeta finansowa stopa dyskontowa (dla RPO = 4%)
t — biezgcy okres dyskontowy

Oy O 0 O s es——

Whiosek Realizacja Eksploatacja
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1,0000 0,9615 | 0,9246 | 0,8890 | 0,8548 | 0,8219 | 0,7903 | 0,7599 | 0,7307 | 0,7026 | 0,6756 | 0,6496 | 0,6246 | 0,6006

Format tabel:
jest co do zasady dowolny i zalezny od analityka. Tabele powinny uwzglednia¢ przyjete
zatozenia i metody obliczeniowe oraz umozliwiaé:

— identyfikacje = nakfadow inwestycyjnych, zrédet finansowania, kosztéw
operacyjnych i oszczednosci, przychodow i wartosci rezydualnej, sald przeptywow
pienieznych,

— ustalenie wymaganych wskaznikow dyskontowych, poziomu dochodéw
generowanych przez projekt i dofinansowania,

— analize trwatosci,

— analize ekonomiczna,

— analize wrazliwosci.

Zaleca sie zastosowanie tabel zgodnych z uktadem rachunku przeptywow pienieznych
oraz rachunku zyskow i strat.

14

0,5775



4) Podatek VAT:

— jezeli podatek VAT moze zosta¢ odzyskany w oparciu o przepisy podatkowe — przeptywy
pieniezne nalezy podac¢ w cenach netto (bez VAT),

— jezeli podatek VAT nie moze zosta¢ odzyskany w oparciu o przepisy podatkowe oraz
stanowi rzeczywisty wydatek podmiotu ponoszgcego wydatki - przeptywy pieniezne
nalezy podac¢ w cenach brutto (wraz z podatkiem VAT).

5) Wiarygodnos¢ danych i prognoz:

— podstawowe zmienne makroekonomiczne dla okresu analizy zawierajg Warianty rozwoju
gospodarczego Polski zamieszczone na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl®,

— analizy nalezy wykonywac kierujgc sie zasadg ostroznej wyceny,

— podane informacje i dane liczbowe powinny odpowiada¢ dokumentacji technicznej,
obowigzujgcym normom, cenom rynkowym (netto w przypadku kiedy podatek VAT nie
jest kwalifikowany lub brutto w przypadku przeciwnym) i danym statystycznym,

— analizy powinny by¢ wiarygodne, tzn. przedstawia¢ rzetelne i realne szacunki oparte
0 nalezycie opisang i uzasadniong metodologie.

6) Zastrzezenia IZ RPO:

— w ramach RPO rezerwy tworzone na pokrycie wydatkéw inwestycyjnych nie sg
kwalifikowane, bez wzgledu na uzasadnienie

— w analizie finansowej mozna poming¢ zmiany kapitatu obrotowego

— w ramach RPO nie stosuje sie rozwigzania przewidzianego w art. 61 ust. 6
Rozporzadzenia nr 1303/2013; potencjalne dochody projektu sg okreslane z gory w
wyniku obliczenia zdyskontowanego dochodu projektu.

Jezeli analizy finansowe nie spetniajg ww. przestanek, 1Z RPO moze zakwestionowac
poprawnos¢ studium wykonalnosci projektu.

5.1. Naktady inwestycyjne i wydatki kwalifikowane

W punkcie tym nalezy scharakteryzowac¢ nakfady inwestycyjne wymagane do realizacji projektu.

1) Nalezy okresli¢ wartos¢ wydatkéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych na
zasadach ogélnych
czyli zgodnie z wymogami Wytycznych kwalifikowania wydatkéw w ramach RPO WP z
uwzglednieniem zapisow szczegoétowych dla dziatania 3.4 Rozwéj OZE, w tym:

a) kwalifikowane do dofinansowania na zasadach ogélnych wydatki netto,
b) wydatki niekwalifikowane:

— niekwalifikowany podatek VAT (od wydatkéw kwalifikowanych),

— niekwalifikowane wydatki netto (czego dotyczg i ich wartos¢)

— podatek VAT (od niekwalifikowanych wydatkéw netto).

Zaleca sie przedstawienie tabeli z wartosciami wydatkdbw na poszczegolne zadania
w poszczegolnych latach realizacji projektu.

W przypadku projektow partnerskich nalezy wskaza¢ naktady inwestycyjne poszczegolnych
partnerow. W przypadku stosowanie roznych stawek podatku VAT od naktadéw inwestycyjnych
nalezy podac podstawe prawng stosowanego rozwigzania.

2) W przypadku, gdy projekt nalezy do kategorii generujagcych dochody na podstawie
art. 61 Rozporzadzenia nr 1303/2013 nalezy podac¢:

5 https://iwww.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/23752/20160801_warianty _14_20.pdf



— naktadow kwalifikowanych na zasadach ogdlnych,

— wydatkéw kwalifikowanych po korekcie o wartosé generowanych dochodéw,

— wartos¢ wydatkéw niekwalifikowanych (w tym: na zasadach ogdinych oraz ze wzgledu na
generowane dochody).

Wydatki kwalifikowane Wydatki niekwalifikowane

- zgodne z zasadami ogélnymi - na zasadach ogdélnych (np. VAT, roboty
i skorygowane o wartosé generowanych niezwigzane z OZE)

dochodéw - skorygowane o wartos¢ dochodow (,luka w

finansowaniu”)

5.1.1. Wyliczanie wydatkow kwalifikowanych z uwzglednieniem wartosci dochodow
netto generowanych przez projekt

Obliczanie poziomu dofinansowania w zwigzku z wystepowaniem dochodéw okreslonych w art.
61 Rozporzadzenia nr 1303/2013 nie dotyczy projektow:
a) ktdrych catkowity kwalifikowalny koszt nie przekracza 1 000 000 Euro®,
b) w ktérych zdyskontowane koszty operacyjne (bez amortyzacji) sg wyzsze od
zdyskontowanych przychodéw (i oszczednosci),
¢) dla ktérych wsparcie w ramach programu stanowi:
— pomoc de minimis,
- zgodng z rynkiem wewnetrznym pomoc panstwa dla MSP, gdy stosuje sie limit w zakresie
dopuszczalnej intensywnosci lub kwoty pomocy panstwa,
— zgodng z rynkiem wewnetrznym pomoc panstwa, gdy przeprowadzono indywidualng
weryfikacje potrzeb w zakresie finansowania zgodnie z majgcymi zastosowanie
przepisami dotyczgcymi pomocy panstwa.

Ze wzgledu na brak przychodéw dla Wnioskodawcy/Partnera z tytutu realizacji i eksploataciji
projektu parasolowego, kwestia korekty wartosci wydatkéw o wartos¢ oszacowanych dochodéw
najczesciej nie bedzie miata zastosowania.

Obliczanie luki w finansowaniu

Do celéow ustalenia luki w finansowaniu, zdyskontowany dochdd operacji obliczany jest
poprzez  odliczenie  zdyskontowanych kosztow od zdyskontowanego przychodu
i - w stosownych przypadkach - przez dodanie warto$ci rezydualnej inwestycji.

- art. 15 ust. 1 Rozporzgdzenia nr 480/2014

W studium wykonalnoéci nalezy przedstawi¢ dane (w formie tabelarycznej) oraz wyniki ustalenia,
czy projekt generuje dochody netto w rozumieniu art. 61 Rozporzadzenia Rady (WE) nr
1303/2013, w celu obliczenia luki w finansowaniu projektu.

W zakresie ww. obliczeh nalezy stosowaé wprost zasady okreslone w Wytycznych MRIF
(podrozdziat 7.7).

W przypadku projektow czesciowo objetych pomocg publiczng do czesci nie objetej tg pomoca
nalezy zastosowac odpowiednio zasady dotyczace ustalania poziomu dofinansowania w oparciu
o metode luki w finansowaniu.

Do celéw analizy dochoddéw generowanych przez projekt niezbedne jest wczesniejsze ustalenie
nastepujgcych przeptywow finansowych dla projektu:

6 Kursy publikowane sg na stronie http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/kursy-eur/845-kurs-euro-do-okreslania-limitow-
kwotowych-kosztow-kwalifikowalnych



Przeplywy: Uwagi: Charakter:

— wartoS¢ bez pomniejszania o wnioskowang dotacje
— nakilady — bez rezerw na nieprzewidziane wydatki
inwestycyjne — podatek VAT, ktory moze zosta¢ odzyskany w oparciu wydatek ,,—”
0 przepisy podatkowe, nie powinien by¢ uwzgledniony
— bez amortyzacji

— koszty . L . .
operacyjne — nalezy uwzgledni¢ niezbedne nakfady odtworzeniowe i wydatek .
remontowe
- — traktowane jak przychody
— oszczednosci . . - -
X — mozna poming¢ oszczednosci do wysoKoSci wplyw ,,+”
kosztow I . - ; L. . plyw
zmniejszenia dotacji na dziatalno$¢ operacyjng
— W rozumieniu art. 67 Rozporzgdzenia nr 1303/2013
— przychdd nie obejmuje transferéow z budzetéw
_  przychod krajowych lub regionalnych ani z krajowych publicznych
y y systemow ubezpieczen (art. 15 Rozporzgdzenia nr wplyw ,+”
480/2014) - przychodem nie jest np. subwencja
oSwiatowa
— wartosé e : )
rezydualna — tylko jesli jest dodatnia wplyw ,,+

IZ RPO nie wymaga ustalenia i uwzglednienia w analizie zmian wartosci kapitatu obrotowego.

Algorytm przedstawiajgcy sposob obliczania wskaznika luki w finansowaniu w projekcie, zgodny
z Wytycznymi MRIF jest nastepujacy:

1) Okreslenie wskaznika luki w finansowaniu (R):
R (DIC — DNR)
B DIC

gdzie:
— DIC - suma zdyskontowanych naktadow inwestycyjnych na realizacje projektu
— DNR - suma zdyskontowanych dochoddéw projektu (przychody + oszczednosci — koszty
operacyjne + wartos¢ rezydualna).

2) Okreslenie kosztéw kwalifikowalnych skorygowanych o wskaznik luki w finansowaniu
(ECR):

ECrR=EC xR
gdzie:
— EC - koszty kwalifikowalne (niezdyskontowane).

Uwaga! We wniosku o dofinansowanie, jako wydatki kwalifikowane w tab. D.3, nalezy uwzgledni¢
wartosci skorygowane o wskaznik luki w finansowaniu.

3) Okreslenie (maksymalnej mozliwej) dotacji UE:

DotacjaUE = ECr ¥ MaxCRpa
gdzie:
— Max CRpa — maksymalna wielkos¢ wspotfinansowania okreslona dla osi priorytetowej.

Dofinansowanie przy zastosowaniu ryczattowych stawek dochodéw

Dla inwestycji z zakresu OZE nie przewidziano mozliwosci zastosowania ryczattowych rozliczeh
dochodéw.



5.2. Zrédta finansowania

W punkcie tym powinien znalezé sie opis wszystkich zrodet finansowania naktadéw
inwestycyjnych projektu.

Nalezy jednoznaczne wskazaé, o jakg kwote i poziom % dofinansowania z EFRR w ramach RPO
ubiega sie wnioskodawca.

Zaleca sie przedstawienie montazu finansowanego projektu w formie tabeli (z ewentualnym
podziatem na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane).

Przykitad:
Nazwa zrodet finansowania Wydatki razem Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017
wydatkow zt % zt zt zt

Srodki wspélnotowe (EFRR)
Krajowe Srodki publiczne, w tym:
budzet panstwa (nazwa
dysponenta)
budzet jst (nazwa)
inne Srodki publiczne (nazwa
funduszu/podmiotu)
Prywatne (udziat finansowy
ostatecznych odbiorcow)

Suma zrédet finansowania musi by¢ réwna wartosci naktadéw inwestycyjnych.

Poziom i wartos¢ wnioskowanego dofinansowania powinny byé zgodne z zapisami SZOOP,
ogtoszeniem o0 naborze oraz przepisami dotyczacymi udzielania pomocy publicznej (jesli
dotyczy).

W przypadku finansowania wktadu wtasnego za pomocg kredytéw, nalezy okresli¢ podstawowe
zaktadane parametry: wartos¢ kredytu, waluta kredytu, oprocentowanie (state czy zmienne),
okres kredytowania, okres karencji, prowizja, rodzaj sptat (miesiecznie, kwartalnie, rocznie).

Jezeli inwestycja bedzie finansowana ze srodkéw innych podmiotdéw, nalezy okresli¢ podstawe
prawng i warunki przyznania takiego dofinansowania. W takich sytuacjach, nalezy okresli¢:

— podstawe prawna,

— przedmiot dofinansowania,

— warunki przyznania takiego dofinansowania.

W projekcie parasolowym nalezy jednoznacznie okresli¢ kwote i poziom finansowania
przez mieszancéw — ostatecznych odbiorcéw- projektu.



5.3. Koszty operacyjne

Koszty operacyjne - dla potrzeb ustalania wskaznikow efektywnosci finansowej oraz
wyliczania warto$ci dofinansowania przyjmuje sie, ze sg to koszty eksploatacji i utrzymania
(np. wynagrodzenia, surowce, elektrycznosc), koszty administracyjne i ogdlne, koszty
zwigzane ze sprzedazg i dystrybucjg. Przy okre$laniu kosztéw operacyjnych na potrzeby
analizy projektu nie nalezy uwzglednia¢ pozycji, ktére nie powodujg rzeczywistego wydatku
pienieznego, nawet jezeli sq one zazwyczaj wykazywane w bilansie lub rachunku zyskow i
strat. Do kosztéw operacyjnych nie nalezy zatem zalicza¢ kosztow amortyzacji oraz rezerw
na nieprzewidziane wydatki. Jako koszty operacyjne nie sg rowniez traktowane koszty
finansowania (np. odsetki od kredytéw). Podatki bezposrednie (m.in. podatek od
nieruchomosSci) powinny by¢ uwzgledniane jako koszt wyfgcznie w ramach analizy
trwatosci. Na potrzeby wyliczenia wskaznika Iluki w finansowaniu razem z kosztami
operacyjnymi nalezy ujac rowniez nakfady odtworzeniowe zwigzane z elementami
infrastruktury, o okresie uzytkowania krotszym niz okres odniesienia analizy (patrz:
definicja nakfadéw odtworzeniowych).

- Wytyczne MRIiF

Koszty dotyczgce projektu nalezy oszacowaé lub ustali¢ w wyniku poréwnania kosztéw
dziatalnosci bez realizacji projektu i po realizacji projektu, w odpowiednim okresie referencyjnym.

Dla projektéw zaleca sie wyréznié koszty:
— zuzycia materiatow,
— zuzycia paliw,
— zuzycia energii,
— innych mediéw (woda, scieki, komunikacja telefoniczna, tgcza internetowe),
— wynagrodzen i $wiadczen na rzecz pracownikéw,
— ustug obcych,
— remontowe (odtworzeniowe),
— transportu,
— kontroli jakosci,
— zarzadzania,
— optat,
— ubezpieczen majgtkowych,
— pozostate.

Zgodnie z obowigzujgcg zasadg kasowg koszty nalezy podawac tylko wtedy, gdy nastepuje
wptyw Srodkow pienieznych lub ponoszone sg wydatki. W analizie nie nalezy uwzglednia¢:
— spadku wartosci i amortyzacji — w ich miejsce nalezy przewidzie¢ koszty remontowe
(odtworzeniowe) w planowanych latach poniesienia wydatkéw,
— rezerw na przyszte odnowienie majgtku lub na zdarzenia warunkowe.
Jako koszty operacyjne nie sg rowniez traktowane koszty kapitatowe (np. odsetki od
kredytow).

Dla kazdej kategorii kosztéw wymagane jest szczegdtowe uzasadnienie przyjetych zatozen, ktére
powinno by¢ poparte np.:
— danymi historycznymi oraz do$wiadczeniem wnioskodawcy,
— informacjami wynikajgcymi z dokumentacji technicznej (np. zapotrzebowanie na energie,
zuzycie materiatéw, przeglady techniczne, trwatosc),




— zalozeniami dotyczgcymi planowanej dziatalnosci i organizacji pracy (liczba pracownikéw,
wynagrodzenia),
— fizycznym i technologicznym zuzyciem srodkow,
— wymagang czestotliwoscig napraw i remontow,
— wymogami prawa (np. ubezpieczenia spoteczne, podatki od nieruchomosci).
Jezeli projekt zwigzany jest z emisjg zanieczyszczen do srodowiska, nalezy zapewnic realizacje
zasady ,zanieczyszczajgcy pfaci”.

Oszczednosci

Oszczednosci kosztéw dziatalno$ci osiggniete przez operacje sg traktowane jako dochody,
chyba ze sg skompensowane rownowaznym zmniejszeniem dotacji na dziatalnosc.
- art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013

W projektach parasolowych oszczednosci dotyczace kosztow zuzycia energii bedg dotyczyc
ostatecznych odbiorcéw, a nie gmin, ktére sg beneficjentami projektu.

Oszczednosci te stanowig korzy$¢ ekonomiczng w projekcie, a nie finansowg i nie powinny by¢
uwzgledniane w analizie finansowej projektu.

5.4. Analiza popytu

W zaleznosci od przedmiotu projektu w tym miejscu nalezy przedstawi¢ szacunek:
— liczby, rodzajow odbiorcow wytwarzanej energii (np. mieszkancy na potrzeby witasne,
0OSD),
— ilosci wytwarzanej i sprzedawanej energii, zasady rozliczen,
— zapotrzebowania na energie, mozliwych do uzyskania oszczednosci energii,
— liczbe uzytkownikéw korzystajgcych z wytworzonej energii.

W przypadku przeznaczania czesci energii na potrzeby witasne nalezy oszacowac ilos¢ energii
zuzywanej samodzielnie oraz nadwyzki, ktére bedg odprowadzane i sprzedawane do sieci OSD.

Analiza powinna by¢ $cisle powigzana z czescig diagnostyczng studium, w zakresie:
— sytuacji demograficznej,
— obecnego poziomu zaopatrzenia i zuzycia energii, dostepnosci sieci przytgczeniowych,
— konkurencji ze strony innych producentéw energii lub innych zrédet energii,
— dostepnosci cenowej i poziomu cen na rynku.
Zaplanowany popyt bedzie rowniez odzwierciedlony we wskaznikach rezultatu przedsiewziecia.

Nalezy dotozy¢ staran, aby zatozenia co do zakresu planowanych ustug byty oszacowane realnie
i byty mozliwe do osiggniecia przez wnioskodawce / operatora.

Popyt nalezy oszacowac w sposob szczegodlnie staranny, gdyz:
— bedzie on monitorowany przez wskazniki rezultatu (brak osiggniecia zaplanowanych
wskaznikéw moze by¢ zwigzany z koniecznoscig zwrotu udzielonej dotacji),
— brak zainteresowania oferta ze strony odbiorcow moze zagrozi¢ optacalnosci
i trwatosci przedsiewziecia.

Informacje na temat spodziewanego popytu nalezy poda¢ zgodnie z wymogami i metodologig
przedstawiong w Wytycznych MRIF z 2017 r.



5.5. Przychody

Niniejszy punkt dotyczy projektéw, dla kidrych przewiduje sie odptatne $wiadczenie ustug lub
sprzedaz (np. energii) zwigzanej z realizacjg i funkcjonowaniem projektu.
W przypadku braku przychodéw nalezy o tym jednoznacznie poinformowacg.

Przychody to:

wptywy Srodkow pienieznych z bezposrednich wptat dokonywanych przez uzytkownikow za
towary lub ustugi zapewniane przez dang operacje, jak np. optaty ponoszone bezpoSrednio
przez uzytkownikow za uzytkowanie infrastruktury, sprzedaz lub dzierzawe gruntu lub
budynkoéw lub opftaty za ustugi (...) uzyskane w okresie odniesienia.

- art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013

(...) nalezy uwzgledni¢ zaréwno wktad ze strony nowych uzytkownikéw, jak i dodatkowe
wkfady ze strony juz istniejgcych uzytkownikow nowej lub rozszerzonej ustugi lub
infrastruktury.

- art. 16 Rozporzgdzenia nr 480/2014

Podczas analizy potencjalnych przychoddéw projektu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
konsekwencje niepetnej identyfikacji lub nierzetelnej prognozy przychodéw w tym ryzyko zwrotu
czesci wyptaconej dotacji okreslony w rozdziale 11 Wytycznych MRIF z 2015 .

Wsrdd kategorii przychoddéw nalezy wyréznic:

— przychody spetniajgce przestanki art. 61 Rozporzadzenia Rady (UE) nr 1303/2013;
przychody te bedg stanowity element uwzgledniany w obliczeniach dochoddéw
generowanych przez projekt,

— przychody uzyskiwane w trakcie realizacji inwestycji (tzw. przychody incydentalne, np. ze
sprzedazy drewna z niezbednych do wyciecia dla realizacji projektu drzew, ze sprzedazy
ztomu, gruzu z rozbidrki, z reklam instalowanych na placu budowy); przychody te nie sg
uwzgledniane w obliczeniach dochoddéw generowanych przez projekt. Ich wartos¢
pomniejsza wprost kwote wydatkoéw kwalifikowanych.

W zakresie projektow parasolowych co do zasady nie przewiduje sie przychodéw. Zgodnie
z p. 4.9 Instrukcji instalacje OZE powinny by¢ beda przekazywane do uzytkowania odbiorcom
ostatecznym nieodptatnie.

Oszczednosci kosztow zaopatrzenia w energie oraz ewentualna warto$¢ nadwyzek energii, ktora
moze by¢ przedmiotem sprzedazy stanowi¢ bedzie oszczednos¢ lub przychod dla odbiorcéw
ostatecznych. Nie jest przychodem gminy.

Wymienione wyzej korzysci nalezy uwzgledni¢ w analizie ekonomicznej, a nie finansowej
projektu.

Przychodami nie bedg réwniez:

— wplywy zwigzane z np. dotacjami JST, budzetu panstwa, nawet jezeli ich wysokosc jest
kalkulowana w odniesieniu do konkretnej liczby $wiadczonych ustug Ilub o0so6b
korzystajgcych z danej infrastruktury (np. dotacja gminy do ustug komunalnych),

— darowizny, ktére nie stanowig przychodu w rozumieniu niniejszej Instrukciji.

Wptywy tego rodzaju nalezy uwzgledni¢ w analizie finansowej trwatosci projektu.



Przychody w czasie realizacji inwestycji

Kwalifikowalne wydatki danej operacji, ktére majg by¢ dofinansowane z EFSI, sg
pomniejszane o dochdd, ktéry nie zostat wziety pod uwage w czasie zatwierdzania operacji,
wygenerowany bezposrednio wylfgcznie podczas jej wdrazania, nie pozniej niz w momencie
ztozenia przez beneficjenta wniosku o pfatnos¢ koricowg. W przypadku, gdy nie wszystkie
koszty inwestycji sg kwalifikowalne, dochdd zostaje przyporzgdkowany pro rata do
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych czesci kosztow inwestycji.

- art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013

Jezeli podczas realizacji projektu wnioskodawca spodziewa sie uzyskac przychody, nalezy
oplsac czego one dotyczg oraz okresli¢ ich przewidywana warto$¢. Moga one dotyczy¢ np.:
sprzedazy ziemi, gruzu,
— drewna z wycinki,
— ztomu z rozbiérki,
— udostepnienia powierzchni reklamowej na ogrodzeniu placu budowy itd.

Od wydatkéw kwalifikowanych odejmowany powinien byé tylko dochdd, a wiec przychody po
odjeciu kosztow ich uzyskania.

5.6. Wartos¢ rezydualna

Wartos¢ rezydualna odzwierciedla potencjalne korzysci finansowe, ktére mogg by¢ osiggniete w
czasie wykraczajgcym poza okres analizy.

W przypadku gdy przewidziany czas uzytkowania aktywow danej operacji przekracza okres
odniesienia, ich wartos¢ rezydualna jest okre$lana przez obliczenie warto$ci zaktualizowanej
netto przeptywow pienieznych w pozostatych latach trwania operaciji (...).

Warto$c rezydualna inwestycji jest wigczona do obliczen zdyskonfowanego dochodu operacji
Jedynie woéwczas, gdy przychody przewyzszajg koszty.

- art. 18 Rozporzadzenia nr 480/2014

Wartos¢ rezydualna wystepuje w ostatnim roku analizy.
Nalezy jg obliczy¢ z zastosowaniem wzoru:

W, =CFp:... %i

gdzie:
CFn+... — to przeptywy pieniezne (dla ostatniego roku analizy: n+...),
i — to okreslona przez wnioskodawce liczba lat funkcjonowania projektu poza okres referencyjny.

Uwaga:

1) Warto$¢ rezydualna wystgpi tylko, jesli przeptywy ostatniego roku analizy (CFn...) beda
dodatnie.

2) W ostatnim roku analizy nie nalezy zaniza¢ przychodow ani zawyza¢ kosztow
operacyjnych. Naktady odtworzeniowe i remontowe w ostatnim roku analizy nie powinny
przekracza¢ sredniej tych naktadéw w pozostatych latach okresu referencyjnego.

3) Liczba lat funkcjonowania projektu poza okres referencyjny wymaga konkretnego
uzasadnienia. Ustalenia najlepiej poprze¢ analizg umorzenia wartosci srodkéw trwatych,
z uwzglednieniem:



— rodzaju aktywow,
— intensywnosci eksploatacji,
— stawek amortyzacyjnych,
— ponoszonych naktadow odtworzeniowych i remontowych.
4) Do obliczeh luki w finansowaniu wartos¢ rezydualng przyjmuje sie zdyskontowang
wspotczynnikiem dyskonta dla ostatniego roku okresu referencyjnego.
5) Wartosci rezydualnej nie uwzglednia sie w analizie trwatosci finansowe.

5.7. Analiza wyniku finansowego — wskaznikéw finansowych

Dla projektu zgtoszonego do dofinansowania w ramach RPO nalezy obliczy¢ wskazniki
dyskontowe FNPV oraz FRR.

Wskazniki te ustalane sg na podstawie nastepujgcych przeptywow finansowych projektu:

Przeplywy: Uwagi:
— naklady inwestycyjne — petna warto$¢ bez pomniejszania o wnioskowang dotacje
— koszty operacyjne — bez amortyzacji
— w tym naktady odtworzeniowe i remontowe
— oszczednosci kosztow — traktowane jak przychody
— przychody — wrozumieniu art. 61 rozporzgdzenia nr 1303/2013
— wartosé rezydualna — tylko jesli jest dodatnia

Wzory do obliczenia wskaznikow efektywnosci finansowej:

) n c SOC SIC' Sf
FNPV:  FNPV /C(S)=) a5/ = L
= 1+7) (A+r) (1+#)"
n S'G
FRR FNPV /C(S)=)_ S
“~ (1+ FRR/C)'

gdzie:
S€ — salda przeptywow pienieznych generowanych przez projekt w poszczegolnych latach
przyjetego okresu odniesienia analizy
n — okres odniesienia (liczba lat) pomniejszona o 1
a — finansowy wspofczynnik dyskontowy
r — przyjeta finansowa stopa dyskontowa
- Zatgcznik nr 2 do Wytycznych MRIF

Dane za okres prognozy nalezy przedstawi¢ w formie tabelarycznej. Do obliczeA mozna
wykorzysta¢ formuty arkuszy obliczeniowych (np. Excell: ,NPV”, IRR”, przy czym nalezy zwrdcié¢
uwage na skiadnie funkcji i to, ze wartosci dla roku ,0” powinny by¢ dyskontowane
wspotczynnikiem ,17).

Projekty, ktore nie sg objete zasadami udzielania pomocy publicznej muszg spetnia¢ tgcznie
kryteria progowe wskaznikow finansowych, okreslone w Szczegdétowym Opisie Priorytetow RPO
oraz w Podreczniku CBA, 2014 (s. 38), tj. FNPV/C < 0 i FRR/C < stopa dyskonta (4%). Wymég
ten nie dotyczy:

1) inwestycji objetych przepisami o pomocy publiczne;j,



2) inwestycji, ktorych efektem jest uzyskanie oszczednosci w kosztach energii
podmiotéw publicznych, ktére sg nastepnie kompensowane réwnowaznym
zmniejszeniem dotacji na dziatalnos¢ operacyjna.

Analize z wyliczeniem ww. wskaznikéw dyskontowych nalezy sporzadzi¢ réwniez dla projektéw,
dla ktorych nie wystepuja przychody albo koszty operacyjne.

Dodatkowo zaleca sie przedstawienie obliczenia wskaznikow FRR/k oraz FNPV/k. FRR/x mierzy
zdolnos¢ projektu do zapewnienia odpowiedniego zwrotu kapitatu zainwestowanego przez
podmiot odpowiedzialny za projekt (srodkéw wiasnych i pozyczonych). Kapitat ten jest brany pod
uwage wtedy, gdy jest optacony; pozyczki i kredyty natomiast wtedy, kiedy sg sptacane. Nalezy
tez uwzgledni¢ koszty operacyjne, stosowne (nalezne) odsetki oraz przychody. W kalkulacji nie
powinno sie natomiast uwzglednia¢ wktadu EFRR (co nie oznacza, ze w obliczeniach nalezy
poming¢ wkiad srodkéw publicznych krajowych, jezeli wystepuije).

Obliczenia ww. wskaznikéw nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Wytycznych
MRIF.

5.8. Trwatos¢ finansowa projektu

Projekt, ktéry ma by¢ wsparty w ramach RPO powinien mie¢ zapewniong trwatos¢ finansowa,
zwlaszcza, ze w wielu przypadkach bedzie generowaé straty. Oznacza to, ze wnioskodawca
(i ewentualny operator) powinien dysponowaé wystarczajgcymi srodkami do realizacji oraz
utrzymania infrastruktury w przysztosci.

Analiza trwatosci finansowej wymaga:
— ustalenia wynikéow finansowych projektu (w tym jego zdolnosci do pokrywania kosztéw
eksploatacji),
— nafozenia ich na sytuacje finansowg jednostki (wnioskodawcy, operatora) i ustalenia jej
zdolnosci do pokrywania kosztow funkcjonowania projektu.

Analiza nie obejmuje prognoz finansowych dla gospodarstw domowych, ktére bedag
uzytkownikami instalacji OZE.

W analizie trwatosci finansowej:

— podaje sie nominalne (niezdyskontowane) wartosci przeptywow pienieznych,

— nie uwzglednia sie wartosci rezydualne;j.
Przeptywy srodkéw finansowych, jakie nalezy w tym celu uwzgledni¢ powinny bra¢ pod uwage,
wszystkie (krajowe i UE) zaangazowane $rodki finansowe, kredyty i pozyczki, wraz z ich sptata,
koszty obstugi zadtuzenia, wptaty wiasne oraz wyptaty dywidend (nadwyzki projektu).

Przykiad

Whnioskodawca zamierza zrealizowac projekt parasolowy. Nie bedzie uzyskiwac przychoddw, ale
bedzie ponosi¢ koszty zwigzane z serwisem, monitorowaniem pracy i zarzgdzaniem projektem.
Prognozowane przeptywy finansowe dla podmiotu oraz wyodrebnione dla projektu sg
nastepujgce:

Rok n+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Wynik podmiotu - - -

bez projektu 400 250 500 250 330 720 50 | 100 50 | 100 0 0 0 0 0
Saldo $rodkéw

pienieznych 400 | 150 | 650 | 400 | 730 10 60 | 160 | 210 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310

,0ez projektu"

Wynik projektu: | 564 | 100 | 320 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210

Saldo $rodkéw | 200 50 | 330 | 230 | 560 - - | -40 10 | 100 | 130 | 130 | 130 | 100 | 100



podmiotu z 190 | 140
projektem -
wpfyw  projektu
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podmiotu

800

W tych latach brak mozliwosci sfinansowania
kosztéw utrzymania projektu.

600

400

200

-200

-400

mm Saldo srodkow pienieznych "bez projektu”
m Wynik projektu
s Saldo sSrodkow podmiotu z projektem - wplyw projektu na wynik podmiotu

Projekt generuje straty, analiza wskazuje na brak mozliwosci ich pokrycia ze $rodkow, ktorymi
dysponuje wnioskodawca (operator).

Jezeli operator zbankrutuje, trwatoS¢ samej inwestycji moze stracic znaczenie.
Analiza przeptywow pienieznych powinna wykazac, ze beneficjent/operator z projektem ma
dodatnie roczne saldo przeptywow pienieznych na koniec kazdego roku, we wszystkich latach
objetych analizg.

- Wytyczne MRIF




6. Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna ma na celu dokonanie oceny wktadu projektu w polepszenie warunkéw
ekonomicznych i jakosci zycia w regionie.

IZ RPO wymaga, aby analiza ekonomiczna miata forme analizy jakosciowej i polegata na
identyfikacji korzysci i kosztow ekonomicznych, bez wzgledu na wartosc projektu parasolowego.

Analizy nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w Wytycznych MRIF z 2017 r.,
Podreczniku CBA, 2014 oraz Rozporzadzeniu nr 207/2015.

6.1. Korzysci zewnetrzne wynikajace z realizacji projektu

a) ldentyfikacja

W punkcie tym nalezy przedstawi¢ (zidentyfikowaé, opisa¢ i uzasadnié) czynniki zewnetrzne,
ktére skutkujg zaistnieniem korzysci spotecznych i gospodarczych z punktu widzenia regionu
(kraju). Punktem wyjscia do analizy bedg skorygowane, zgodnie z zasadami podanymi powyzej,
przychody finansowe.

Korzysci takie wigza¢ sie bedg z wystepowaniem specyficznych czynnikéw zewnetrznych.
Zazwyczaj czynniki te bedg nawigzywac do okreslonych dla projektu wskaznikdéw rezultatéw lub
oddziatywan.

W przypadku analizy jakosciowej — nalezy okreslic i uzasadni¢ skale korzysci, poprzez
przypisanie im okre$lonych wartosci fizycznych.

Do najczesciej wystepujgcych korzysci ekonomicznych w zakresie projektow sektora energii
zaliczy¢ mozna:

- efekty ekologiczne zwigzane ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczenh do powietrza, w tym:
o emisji GHG wyrazone w tonach COzeq
o emisji pytdbw (PM-10, PM-2,5)
o innych zanieczyszczen (np. B(a)P)
- zmniejszenie wykorzystania nieodnawianych zrédet energii (w wyniku ograniczenia strat,
zuzycia energii oraz zmiany zrodta energii),
- zmniejszenie wydatkéw na energie i wzrost dochodow odbiorcéw ostatecznych,
- oddzialywania socjalne - zmniejszenie ubdéstwa energetycznego,
- zwiekszenie ,komfortu termicznego”,
- korzyéci wynikajgce ze zwiekszenia swiadomosci ekologicznej mieszkancéw,
- poprawa stanu powietrza (obnizenie stezen substancji szkodliwych, mniej przekroczen),
- poprawa stanu zdrowia mieszkancow,
- rozwdj i popularyzacja technologii OZE,
- zwiekszenie bezpieczenstwa zaopatrzenia w energie (rozwdj sieci cieptowniczych,
generacja energii w zrédtach rozproszonych),
- posrednio wsparcie konkurencyjnosci lokalnej gospodarki (np. w wyniku wsparcia
przedsiebiorstw cieptowniczych, producentéw energii z OZE),
- efekty wizerunkowe (np. w zastosowanie innowacyjnych zrodet energii, kreowanie
wizerunku przedsigbiorstwa dbajgcego o Srodowisko).

W przypadku kazdej korzysci nalezy uzasadni¢, czego ona dotyczy w konkretnym projekcie.



Zewnetrzne koszty i korzysci w analizie ekonomicznej dotyczg takich efektow, ktorym
bezposrednio nie towarzyszg przeptywy finansowe. Nalezy przy tym szczegdtowo opisac i
uzasadni¢ przestanki przyjetych w tym zakresie szacunkow.

Do korzysci zewnetrznych nie nalezg wydatki zwigzane z realizacjg projektu, w tym np.:

zyski wykonawcow projektu,

wynagrodzenia robotnikéw budowlanych lub podwykonawcow,

wynagrodzenia personelu i inne koszty operacyjne, juz uwzglednione w analizie
finansowej projektu.

6.2. Naklady i koszty spoteczno-gospodarcze zwigzane z realizacjg projektu

Identyfikacja

W przypadku analizy uproszczonej nalezy okresli¢ i uzasadni¢ skale negatywnych oddziatywan
spotecznych i ekonomicznych inwestycji. Niektére rodzaje inwestycji w infrastrukture moga w
istothym stopniu oddziatywaé na otoczenie. Nalezy rozwazy¢ co najmniej nastepujgce rodzaje
negatywnego wptywu infrastruktury:

ucigzliwos¢ budowy dla otoczenia (ujemny wptyw na funkcje mieszkaniowe, produkcyjne
i ustugowe, ograniczenie korzystania z infrastruktury i $rodowiska, transport materiatéw
budowlanych, mozliwosci poruszania sie, przerwy w dostawie wody i zasilania
elektrycznego itp.),

negatywne oddziatywania podczas eksploatacji obiektu, np. hatas, punktowy wzrost emisiji
zanieczyszczenh do powietrza, wzrost natezenia ruchu samochodowego (dow6z surowcow
do biogazowni), ograniczenie korzystania z nieruchomosci (np. w wyniku instalacji
rurociggow cieptowniczych, linii kablowych), wzrost natezenia pol elektromagnetycznych
itd.,

zagrozenia trwatosci technicznej i awarii (np. stabilnoéci funkcjonowania sieci
elektroenergetycznej zasilanej z wielu zrodet rozproszonych, uszkodzenia masztow i
wirnikow elektrowni wiatrowych, wycieku czynnika roboczego w gruntowych pompach
ciepfa, zanieczyszczenia w przypadku pozaru, wycieku, skazenia powietrza w wyniku
awarii biogazowni, powodzi itd.),

utrate waloréw krajobrazowych, rekreacyjnych, ograniczenie sposobu uzytkowania
nieruchomosci sagsiednich,

pogorszenie sytuacji finansowej przedsiebiorstw, ktére zajmujg sie dystrybucja
tradycyjnych paliw energetycznych.

Oddziatywania negatywne nalezy odpowiednio opisa¢ w analizie ryzyka (patrz punkt 9 Instrukciji),
a te ktére sg zwigzane ze Srodowiskiem — uwzgledni¢ w analizie oddziatywania na srodowisko
(patrz punkt 8 Instrukcji). W przypadku istotnych zagrozen, nalezy przewidzie¢ odpowiednie
dziatania prewencyjne i kompensacyjne.

Projekt, ktéry ma otrzymac dofinansowanie ze srodkéw unijnych, nawet w przypadku analizy
ekonomicznej metodg jakosciowg, powinien jednoznacznie wykazywac¢ przewage korzysci nad
kosztami ekonomicznymi.



7. Analiza oddzialywania na srodowisko

Nalezy opisa¢ oddziatywania projektu na s$rodowisko oraz uzasadni¢ zgodnos¢ przedsiewziecia
z zasadami polityki ochrony srodowiska UE.

Informacje podawane w tym punkcie powinny by¢ zgodne z zat. 3 do wniosku o dofinansowanie.
Szczegdtowe informacje na temat procedury oceny wptywow srodowiskowych oraz regulacji
prawnych w tym zakresie zostalty przedstawione w materialach dostepnych na stronie
Ministerstwa Srodowiska, np. http://klimada.mos.gov.pl/

7.1. Formalno-prawna procedura wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Nalezy krotko opisac, czy przedsiewziecie wymagato uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, zgodnie z ustawg z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z pozn. zm.):
— jezeli nie — nalezy uzasadni¢, dlaczego,
— jezeli tak:
— nalezy opisac przebieg i stopien zaawansowania procedury zwigzanej z wydaniem decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, w tym opisaé
procedure kwalifikowania przedsiewziecia do obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko (screening) oraz procedure petnej oceny
oddziatywania (scoping), o ile taka procedura byta wymagana. Nalezy przedstawi¢
informacje dotyczgce przeprowadzonych konsultacji spotecznych (o ile byty wymagane)
oraz informacje dotyczgce opinii i uzgodnien wydanych przez organy administracji
wiasciwe w zakresie ochrony srodowiska.

W przypadku inwestycji dotyczgcych sektora energii nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

1) przedsiewziecia wymienione w § 2 i § 3 Rozporzadzenia Rady Ministréw z 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko
(Dz.U.2016.71 j.t.),

2) wymogi ochrony gatunkowej przewidziane w ustawie 0 ochronie przyrody oraz
w Rozporzadzeniach Ministra Srodowiska:

— Z 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r., poz.
2183),

— z 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 nr 1409),



— z 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw (Dz. U. z 2014 nr 1408).

W odniesieniu do kwestii ochrony gatunkowej, studium i zatgczane do wniosku dokumenty
powinny jednoznacznie wskazywac, ze badana byla kwestia ewentualnego zagrozenia dla
srodowiska w odniesieniu do chronionych gatunkéw roslin, zwierzat i grzybéw (wystepujacych
w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia, w tym takze poza obszarami chronionymi
ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody).

Nie mogg byc¢ dofinansowane projekty, ktére kwalifikujg sie do moggcych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko, dla ktorych zezwolenie na realizacje inwestycji uzyskano przed
wymagang decyzjg Srodowiskows.

7.2. Zréwnowazony rozwoj i zmiany klimatu

Zasada zréwnowazonego rozwoju wynika wprost z przepisow prawa traktatowego. Zgodnie z
kryteriami oceny projektéw w ramach RPO WP 2014-2020 nalezy opisaé, czy projekt przewiduje:
a) racjonalne gospodarowanie zasobami,
b) ograniczenie presji na srodowisko,
¢) uwzglednianie efektéw srodowiskowych w zarzgdzaniu,
d) podnoszenie $wiadomosci ekologicznej spoteczenstwa.

Ponadto w okresie programowania 2014-2020 nalezy skoncentrowac¢ sie na celach Strategii
Europa 2020 w zakresie przeciwdziatania zmianom klimatu i zrbwnowazonemu wykorzystaniu
energii. W studium wykonalnosci nalezy:

a) wyjasnic, czy lub w jaki sposob projekt przyczynia sie do realizacji celéw polityki ochrony
Srodowiska, w tym w zakresie zmian klimatu zgodnie ze strategig Europa 2020,

b) wskazac, w jaki sposob cele polityki ochrony Srodowiska zostaty uwzglednione w danym
projekcie (w szczegoélnosci poprzez efektywng gospodarke zasobami, zmniejszenie emisiji
gazoéw cieplarnianych, odporno$¢ na skutki zmian klimatu),

c) wskaza¢ wydatki zwigzane z dziataniami adaptacyjnymi lub zapobiegajgcymi tym
zmianom, zgodnie z zatgcznikiem nr | do Rozporzadzenia Wykonawczego KE (UE) na
215/2014,

d) wskaza¢ mierzalne efekty realizacji projektu zwigzane =z redukcjg emisji GHG
(t CO2eq/rok) i innych zanieczyszczen do powietrza,

e) udzieli¢ odpowiedzi, w jaki sposdb w projekcie uwzgledniono zagrozenia zwigzane ze
zmianami klimatu, przystosowania sie do zmian klimatu i ich tagodzenia oraz odpornosci
na kleski zywiotowe; np.:

— czy rozwazono alternatywne rozwigzanie dotyczgce mniejszego zuzycia wegla lub
oparte na zrédtach odnawialnych?

— czy w trakcie przygotowywania projektu przeprowadzono ocene zagrozen
wynikajgcych ze zmian klimatycznych lub kontrole podatnosci na te zagrozenia
(np. ryzyko powodzi, ekstremalnych temperatur, burz, gradu i wiatru, osunie¢
ziemi). Jest to szczegdlnie wazne w przypadku sieci cieptowniczych, urzgdzen
transformatorowych i linii przytgczeniowych, elektrowni wiatrowych, urzgdzen
instalowanych na dachach, urzadzen technologicznych biogazowni i spalania
biomasy, hydroenergetyki;

— czy w ramach prowadzonych prac nad przygotowaniem projektu, w tym
zwigzanych z wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
uwzgledniono kwestie zwigzane ze zmianami klimatu?

— czy zmiany klimatu wptynety na lokalizacje inwestyc;ji?

— czy inwestycja w potgczeniu ze zmianami klimatu bedzie miata jakikolwiek
pozytywny lub negatywny wpltyw na otoczenie?



f) jakie rozwigzania przyjeto w ramach projektu w celu zapewnienia jego odpornosci na
biezacg zmiennosc¢ klimatu i przyszte zmiany klimatu.

Dodatkowe informacje na temat przystosowania do zmian klimatu zawarte sg miedzy innymi w
Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient’
oraz Poradniku Ministerstwa Srodowiska w zakresie przygotowania inwestycji z uwzglednieniem
zmian klimatu, ich tagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odpornoSci na kleski

Zywiotowe, 2015.2

7.3. Analiza pozostatych obszaréw oddziatywania inwestycji na Srodowisko

Nalezy opisa¢ najwazniejsze czynniki, ktore mogg mie¢ wptyw na stan srodowiska w fazie
inwestycyjnej oraz podczas eksploatacji projektu.

Nalezy zwréci¢ uwage na:

— stosowanie w projekcie zasad ostroznosci, dziatania zapobiegawczego, naprawiania

szkody w pierwszym rzedzie u zrodta i na zasadzie ,zanieczyszczajgcy ptaci’,

ktérych

zrodtem jest art. 174 Traktatu ustanawiajgcego Wspolnote Europejskg (Dz. Urz. UE 2006

C 321E),

— dotrzymanie przepiséw o ochronie srodowiska, w szczegolnosci o ochronie gatunkowej,
— zréwnowazone korzystanie ze srodowiska i zasobow,

— kwestie efektywnosci

energetycznej w
zanieczyszczen do Srodowiska.

Informacje najlepiej przedstawi¢ w formie tabeli.

Przykitad:

Rodzaj oddziatywania

Ucigzliwos¢ budowy dla otoczenia
(ujemny wptyw na funkcje
mieszkaniowe, produkcyjne i ustugowe,
ograniczenie korzystania z infrastruktury
i Srodowiska, transport materiatow
budowlanych, mozliwo$ci poruszania
sie, przerwy w dostawie wody i zasilania
elektrycznego itp.).

Negatywne  oddziatywania podczas
eksploatacji  obiektu, np. haftas,
punktowy wzrost emisji zanieczyszczen
do powietrza, wzrost natezenia ruchu
samochodowego (dowdz surowcow do
biogazowni), wzrost natezenia pol
elektromagnetycznych itd.

Zagrozenia trwatoSci technicznej i awatrii
(np. stabilnosci funkcjonowania sieci
elektroenergetycznej, zanieczyszczenia
w przypadku pozaru, wycieku, skazenia
powietrza w wyniku awarii biogazowni,
powodzi itd.)

Charakter, zasieg
oddziatywania

Krétkotrwate,  bliskie  —
podczas prac budowlanych

Krétkotrwate, cykliczne,
w granicach terenu
elektrowni

Krotkotrwate,

epizodyczne,
zréznicowany charakter i
zasieg oddziatywania

transporcie oraz

ograniczanie  emisji

Srodki zapobiegawcze
i naprawcze

ogrodzenie terenu budowy
brak robot w porze nocnej
wczesniejsze informowanie o
zaplanowanych przerwach
zasilania, dostawy wody

urzgdzenia ttumigce hatfas
nasadzenia zieleni izolacyjnej
uksztaftowanie terenu

wysoka jakoS¢ prac
instalacyjnych i budowlanych
instrukcja bhp i ruchu instalaciji
szkolenia bhp iw zakresie
obstugi,

instalacja urzgdzen
alarmowych i systemu
monitorowania elektrowni

7 http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf

8 http://klimada.mos.gov.pl/



Analiza powinna obejmowa¢ réowniez inne srodowiskowe oddziatywania, w tym skumulowane i
posrednie, ktore wynika¢ beda z realizacji inwestyciji.

7.4. Oddzialywanie projektu na obszary Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody

Nalezy przedstawi¢ informacje, czy projekt (lub jego element) moze oddziatywac na formy objete
ochrong w ramach sieci Natura 2000, albo inne formy ochrony przyrody wymienione w art. 6
ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z pézn. zm.).
Jezeli tak - nalezy podaé nazwe oraz numer obszaru Natura 2000 (ewentualnie nazwe innegj
formy ochrony przyrody) oraz okresli¢ mozliwe oddziatywania projektu na stan srodowiska, w tym
w szczegolnosci na gatunki objete ochrong, ze szczegdlnym uwzglednieniem dyrektyw:

— nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,

— nr 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

Zabrania sie (...) podejmowania dziatan moggcych, osobno lub w potgczeniu z innymi

dziataniami, znaczgco negatywnie oddziatywac¢ na cele ochrony obszaru Natura 2000,

w tym w szczegolnosci:

1) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roSlin i zwierzat, dla
ktoérych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub

2) wptyngc negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura
2000, lub

3) pogorszyc integralno$c¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

- art. 33, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody

Jezeli projekt jest zlokalizowany poza terenami chronionymi, nalezy rowniez przeanalizowac, czy
moze on skutkowac istotnymi oddziatywaniami na podlegajgce ochronie siedliska lub gatunki.

W przypadku stwierdzenia istotnego oddziatywania projektu na ww. formy ochrony przyrody,
nalezy opisaé zakres ograniczen, dziatan kompensujgcych oraz system monitorowania
wystepujgcych wptywdw.

Szczegdétowe informacje dotyczgce obszardw Natura 2000 oraz innych form ochrony przyrody
mozna uzyska¢ na stronach internetowych Generalnej oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska (http://natura2000.gdos.gov.pl/ oraz http://rzeszow.rdos.gov.pl/).

Nalezy rowniez zwrdci¢ uwage na ograniczenia lokalizacyjne i preferencje terytorialne, ktére
okreslono w kryteriach oceny merytorycznej dla projektow realizowanych w poszczegdlnych
dziataniach 11l osi priorytetowej RPO. Patrz wymogi okreslone w p. 3.1 niniejszej Instrukciji.


http://natura2000.gdos.gov.pl/
http://rzeszow.rdos.gov.pl/

8. Analiza ryzyka i wrazliwosci

Przeprowadzenie oceny ryzyka ma na celu oszacowanie trwatosci finansowej oraz realnosci
celow projektu finansowanego z funduszy UE. Poprzez analize ryzyka nalezy przede wszystkim
rozumie¢ identyfikacje istniejgcych i potencjalnych zagrozen. Analiza ryzyka polega na okresleniu
prawdopodobiehstwa jego wystgpienia i jego wptywu na projekt. Ocena ryzyka umozliwia
projektodawcy przygotowanie sie do sytuacji, gdyby niektére kluczowe zmienne dotyczace
projektu okazaty sie inne niz przewidywano.

Dogtebna analiza ryzyka stanowi podstawe solidnej strategii zarzgdzania ryzykiem, ktorg z kolei
uwzglednia sie w projekcie. Szczeg6lng uwage nalezy zwrociC na kwestie efektywnosci
energetycznej i problemy srodowiskowe.

Ocena ryzyka obejmuje dwa etapy:

1) Analize wrazliwosci, w ramach ktérej okresla sie zmienne ,krytyczne”, czyli te, ktoérych
wahania majg najwiekszy wptyw na parametry finansowe i ekonomiczne przedsiewzigcia.
W przypadku projektow sektora energetyki i efektywnosci energetycznej analiza
wrazliwosci powinna przedstawiac jak bedzie ksztattowaé sie wynik finansowy projektu
(FNPV) w przypadku:

— zmian nakfadow inwestycyjnych w zakresie +/- 20 %

— zmian kosztow operacyjnych +/- 20 %

— oraz zmian popytu lub przychoddéw (jesli wystepujg) w przedziale +/- 20 %;

Szczegblnej analizie powinny byé poddane te sytuacje, w ktorych zmiana parametrow w sposéb
wiecej niz proporcjonalny wptywa na finansowy wynik przedsiewziecia.

2) Analize ryzyka, ktéra obejmuje nastepujgce elementy:
wykaz rodzajow ryzyka, na jakie narazony jest projekt (mozliwe przyczyny wystgpienia
trudnosci),
— uszeregowanie wedtug prawdopodobienstwa wystgpienia i nasilenia skutkow; (np. mato,
Srednio, wysoce prawdopodobne),
— negatywne skutki generowane w zwigzku z projektem, np. w powigzaniu z analizg
wrazliwosci,
— okredlenie s$rodkéw zapobiegawczych i zmniejszajgcych ryzyko, w tym podmiotu
odpowiedzialnego za zapobieganie ryzyku i jego skutkom, opis srodkéw prewencyjnych
i naprawczych.
Ze wzgledu na znaczenie polityki adaptacji do zmian klimatu w perspektywie finansowej Unii
Europejskiej 2014-2020 obowigzkowym elementem analizy ryzyka jest uzasadnienie w zakresie
oceny ryzyka:
wptywu projektu na zmiany klimatu (np. wielko$¢ emisji zanieczyszczen do srodowiska,
,Slad weglowy”),
— wplywu zmian klimatu na projekt (t.j. zagrozenia projektu przez kleski zywiotowe, np.:
wiatr i wyladowania atmosferyczne, grad, susze, diugotrwate opady, podtopienia
i powodz, osuniecia sie ziemi, ekstremalne temperatury itd.).

Informacje najlepiej przedstawi¢ w formie tabeli.

Przykitad:
Prawdopodobieristwo  Negatywne Srodki zapobiegawcze
Rodzaj ryzyka wystgpienia skutki i naprawcze
(mate, Srednie, duze)
zainteresowanie spoteczne inne niz
przewidywano
(np. zbyt maty lub zbyt duzy popyt,



konkurencja innych zrédet energii)
konflikty spoteczne

niewtasciwe oszacowanie kosztow
projektu

administracyjne i zwigzane z
udzielaniem zaméwien

zwigzane z budowg

(opbznienia, wady)

operacyjne

(brak pracownikéw, wzrost
kosztéw, komplikacje z
uzytkowaniem)

finansowe

(np. mniejsza lub zwrot dotacji)
regulacyjne (np. zmiana wymogow
Srodowiskowych)

problemy mieszkancéw z obstuga
instalacji, w tym spalanie
niewfasciwego paliwa

wptyw inwestycji na zmiany klimatu
(emisje...)

zagrozenia zwigzane ze zmianami
klimatu (np. nieodpowiednia analiza
warunkdw klimatycznych majgcych
wplyw na zapotrzebowanie na energie
na potrzeby ogrzewania lub chtodzenia)
zagrozenia zwigzane z kleskami
Zywiotowymi:

inne ryzyka Srodowiskowe (jakie?)



Zataczniki:

Analiza finansowa i ekonomiczna w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym

Do wersji papierowej studium nalezy zatgczy¢ jego wersje elektroniczng (np. doc, PDF — z
mozliwoscig przeszukiwania tekstu) wraz z analizg finansowg i ekonomiczng w aktywnym
arkuszu kalkulacyjnym.

Analiza finansowa i ekonomiczna, ktéra jest wymaganym zatgcznikiem do studium, powinna
by¢ opracowana w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym, jako materiat niezbedny do oceny
projektu.

Przedstawienie arkusza kalkulacyjnego w wersji elektronicznej nie zwalnia z obowigzku
zaprezentowania w tresci studium analiz i obliczen z konkretnym uzasadnieniem.

Studium wykonalnos$ci powinno:

1) zawierac informacje o osobie oraz firmie, ktéra je wykonata, np.:

AUtOr StUAIUM: imig i NAZWISKO: .. ... v e

M oo

2) by¢ opatrzone pieczecia wnioskodawcy i podpisami oséb upowaznionych do
reprezentacji wnioskodawcy:

Whioskodawca (pieczec) podpisy 0s6b upowaznionych do reprezentacji Wnioskodawcy



