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Wstep

Niniejszy dokument zawiera wytyczne przedstawiajgce sposdb przygotowania Studium Wykonalnosci
dla projektow planowanych do realizacji przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), ktére stanowié bedzie zatgcznik nr 1.1 do wniosku o
dofinansowanie projektu. Studium Woykonalnosci bedzie wymagane przede wszystkim dla
infrastrukturalnych projektéw wspieranych w formie dotacji, podczas gdy dla innych typéw
projektéw objetych wsparciem w ramach RPO WP 2014-2020 moze by¢ wymagany inny, specyficzny
rodzaj dokumentu uzasadniajgcego jego realizacje (np. Biznes Plan). Szczegétowe wymagania w tym
zakresie zostaty okreslone w Instrukcji przygotowania zatgcznikdow do wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowigce] zatacznik nr 2
do Zasad wdrazania RPO WP 2014-2020.

Studium Wykonalnosci sporzadzane jest w celu dokonania analizy i uzasadnienia realizacji
planowanego przedsiewziecia. Przedmiotowy dokument powinien takze wykaza¢, ze uzasadnione
jest objecie tego przedsiewziecia wsparciem w ramach RPO WP 2014-2020.

W niniejszych wytycznych przedstawiono strukture Studium Wykonalnosci uniwersalng dla réznych
typéw projektow planowanych do dofinansowania w ramach RPO WP 2014-2020. Na etapie
sktadania wniosku o dofinansowanie projektu wnioskodawca bedzie musiat dostarczy¢ odpowiedni
zatgcznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie, sktadajacy sie z nastepujgcych elementéw:

e Studium Wykonalnosci (wersja papierowa i elektroniczna),

o arkusza kalkulacyjnego w formacie XLS Ilub rdéwnowazinym, zawierajgcego tabele
oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej (tylko wersja elektroniczna).

Analiza finansowa przedstawiona w ramach Studium Wykonalnosci powinna zawiera¢ rozdziat
opisujacy przyjete do wyliczen zatozenia, a takze rozdziat, w ktérym ujete zostanie podsumowanie
przedstawiajgce najwazniejsze wyniki przeprowadzonej analizy. Dlatego tez niezbednym elementem
dostarczanym na etapie skfadania wniosku bedzie arkusz kalkulacyjny, zawierajgcy wszystkie
wymagane wyliczenia. Muszg one zawierac jawne (nie ukryte) i dziatajgce formuty przedstawiajace
przeprowadzone analizy i ich wyniki.

Nalezy miec¢ na wzgledzie, ze przedmiotowe wytyczne przedstawiajg jedynie zalecenia w zakresie
sporzadzania Studium Wykonalnosci dla projektéw sktadanych w ramach RPO WP 2014-2020.
Whnioskodawcy mogg sporzadzi¢ dokument o innej strukturze i zawartosci, niz zostato to
przedstawione w wytycznych. W takim przypadku nalezy mieé jednak na wzgledzie koniecznos¢
zawarcia w nim wszystkich wskazanych w wytycznych informaciji, a takze to, aby zachowac zgodnos¢
z zawartymi w wytycznych zatozeniami.

Niezaleznie od tego, czy wnioskodawca sporzadzi Studium Wykonalnosci o strukturze i zawartosci w
petni zgodnej z niniejszymi wytycznymi, przy sporzadzaniu takiego dokumentu nalezy mieé na
wzgledzie konieczno$¢ zachowania zgodnosci sporzgdzanego dokumentu z zapisami rozporzadzen
i innych aktow prawnych wskazanych w Zasadach wdrazania RPO WP 2014-2020, a takze z:



o  Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 marca 2015 r. w zakresie
zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektéw inwestycyjnych, w tym projektow
generujagcych dochdd i projektdow hybrydowych na lata 2014-2020 (MIiR/H/2014-
2020/7(01)03/2015);

e Przewodnikiem do analizy kosztow i korzysci projektéw inwestycyjnych (Guide to Cost-benefit
Analysis of Investment Project - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020)
Komisji Europejskiej z grudnia 2014 r.

Powyzsze dokumenty dostepne sg za posrednictwem stron internetowych:
http://www.rpo.pomorskie.eu/

http://www.mir.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/wytyczne_2014_2020/obowiazujace/strony/start.as
pX



Czes¢ sktadana tylko
w wersji elektronicznej

Struktura Studium Wykonalnosci

Ponizej przedstawiona jest zalecana struktura studium wykonalnosci:

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.

b

Uzasadnienie i opis zakresu rzeczowego projektu

Opis stanu aktualnego przed realizacjg projektu

Opis potrzeby realizacji projektu

Przedmiot projektu

Analiza réznych wariantéw realizacji rozwigzania zidentyfikowanych probleméw
Szczegbtowy opis wybranego wariantu

Opis stanu po realizacji projektu - logika interwencji
Uwarunkowania realizacji projektu

Opis wnioskodawcy

Opis sposobu wdrazania projektu

Uwarunkowania prawne realizacji projektu
Wystepowanie pomocy publicznej w projekcie

Analiza finansowa projektu

Okreslenie zatozen do analizy finansowej

Analiza finansowa

Catkowite naktady inwestycyjne

Kalkulacja przychodow

Kalkulacja kosztow

Rachunek zyskdw i strat

Zestawienie przeptywow pienieznych projektu

Ustalenie wysokosci dofinansowania

Wyliczenie wskaznikdw finansowej efektywnosci projektu
Struktura finansowania

Analiza trwatosci finansowej

Analiza kosztéw i korzysci

Analiza ryzyka i wrazliwosci (tylko dla duzych projektéow)
Trwatos¢ projektu



Opis elementow Studium Wykonalnosci

1. Uzasadnienie i opis zakresu rzeczowego projektu
1.1 Opis stanu aktualnego przed realizacjg projektu

Elementem wyjsciowym w sporzadzonej analizie jest rzetelny i poprawny opis stanu aktualnego
otoczenia inwestycji planowanej do realizacji. Jasno opisany stan obecny pozwala w sposdb
przejrzysty przejs¢ do identyfikacji istniejacych problemdéw oraz potrzeb, a tym samym do
uzasadnienia potrzeby realizacji projektu.

Celem opisu stanu obecnego jest oddanie petnego obrazu stanu istniejgcego i przedstawienie
otoczenia, w ktérym bedzie realizowany projekt. Opis stanu obecnego jest réwniez podstawg oceny
potrzeby realizacji projektu. Nalezy pamietac, ze kazdy projekt jest inny i rolg autoréw Studium
Wykonalnosci jest przedstawienie wszystkich informacji istotnych dla planowanego projektu.

Opis stanu obecnego powinien przede wszystkim koncentrowac sie na charakterystyce istniejgcych
elementdw, ktére mogg zosta¢ wykorzystane w projekcie, oraz otoczenia z nim zwigzanego. Juz na
tym etapie powinny by¢ wskazane obecne problemy wynikajace ze stanu istniejgcego.

Proponowany zakres informacji w opisie stanu aktualnego powinien zawiera¢ wszystkie wazne dla
przedsiewziecia elementy, w tym m.in.:

— opis obszaru objetego potencjalnym oddziatywaniem projektu, charakterystyka tego obszaru
(rolniczy, przemystowy, turystyczny, miejski itp.), liczba zamieszkujgcych go mieszkancow;

— stan techniczny infrastruktury, ktéra jest przedmiotem projektu, opis zidentyfikowanych
problemow;

— identyfikacja koniecznych do przeprowadzenia dziatan zmierzajacych do poprawy obecnej
sytuacji i zniwelowania probleméw. W jaki sposéb radzg sobie z nimi obecnie
wtadze/mieszkaricy/podmioty gospodarcze z obszaru projektu?

Opisujac stan aktualny, konieczne jest podawanie zrédet przedstawianych informacji.
1.2 Opis potrzeby realizacji projektu

Opis potrzeby realizacji projektu to kluczowy element studium, ktéry daje podstawe do rozwazenia
mozliwosci sfinansowania danego projektu. Nalezy w nim przedstawi¢ problemy interesariuszy
projektu, ktére dany projekt ma rozwigzac. Pozwoli to na sformutowanie celdw realizacji projektu.
Nalezy przy tym pamietaé, ze cele realizacji projektu muszg by¢ zgodne z celami realizacji danej Osi
Priorytetowej RPO WP 2014-2020.

W ramach opisu powinny sie znalez¢ nastepujace elementy:

e analiza probleméw i potrzeb, ktére dotykajg interesariuszy projektu (ale jedynie w kontekscie
przedmiotu projektu), a w tym w szczegdlnosci:



- rozpoznanie probleméw' odczuwanych przez réznych interesariuszy projektu oraz zrédta tej
analizy: np. przeprowadzenie konsultacji z interesariuszami, wczesniej przeprowadzone
badania na danym obszarze lub obszarze o podobnych problemach;

- zwigzki przyczynowo-skutkowe pomiedzy problemami;

e powigzania pomiedzy wykazanymi problemami, a przedstawionym wczes$niej opisem otoczenia
projektu;

o selekcja wszystkich problemdw i wybér tych, ktére projekt ma rozwigzac lub przyczynic sie do ich
rozwigzania.

13 Przedmiot projektu
1.3.1. Analiza réznych wariantéw realizacji rozwigzania zidentyfikowanych probleméw

Analiza wariantéw projektu jest decydujgca dla wtasciwej identyfikacji zakresu projektu oraz wyboru
najbardziej optacalnego rozwigzania technicznego.

Wybierajac mozliwe warianty realizacji projektu, nalezy zwréci¢ uwage, czy faktycznie przyczyniajg
sie one do okreslania réznych zakreséw i mozliwosci realizacji projektu. Chodzi tu o to, aby skupi¢
sie na ograniczonej liczbie istotnych itechnicznie wykonalnych opcji. Dla utatwienia wyboru
wariantéw, nalezy odpowiedzie¢ na dwa podstawowe pytania:

- w jaki sposéb mozna rozwigzac wczesniej zidentyfikowane problemy oraz potrzeby?
- w jakim stopniu zidentyfikowane warianty odpowiadajg na potrzeby spotecznosci?

Whioskodawca musi wykaza¢, ze wybrany wariant realizacji projektu jest najlepszy sposréd wszelkich
mozliwych alternatywnych rozwigzan. W tym celu nalezy przeprowadzic:

- analize wykonalnosci (identyfikacja rozwigzan inwestycyjnych, ktére mozina uznaé za
wykonalne),

- analize popytu (identyfikacja i iloSciowe okreslenie spotecznego zapotrzebowania na realizacje
planowanej inwestycji),

- analize opcji (poréwnanie i ocena mozliwych do zastosowania rozwigzan inwestycyjnych
zidentyfikowanych na etapie analizy wykonalnosci).

Analize opcji nalezy przeprowadzi¢ w dwdch etapach:

e | etap — analiza strategiczna — rozwigzania o charakterze strategicznym (np. przeprowadzenie
modernizacji istniejgcej infrastruktury czy budowa nowej). Etap ten, co do zasady, przyjmuje
forme analizy wielokryterialnej i opiera sie na kryteriach jakosciowych.

! Problemy muszg byé okreslone jako sytuacje negatywne. Nie wszystkie sformutowania sg sytuacjami
negatywnymi, np. ,,10% stopa bezrobocia w miescie” nie oznacza negatywnej sytuacji, jezeli w innych
miastach jest ona dwukrotnie wyzsza, ale sformutowanie , dwukrotnie wyzsza stopa bezrobocia niz na
obszarze otaczajgcym obszar projektu” — jest juz sytuacjg negatywna.



o |l etap — analiza rozwigzan technologicznych. Do przeprowadzenia analizy zastosowanie maja
metody oparte na kryteriach iloSciowych.

Po przeprowadzeniu powyzszych analiz nalezy dokonaé wyboru rozwigzania realizacyjnego
i odpowiednio go uzasadnic.

1.3.2. Szczegdétowy opis wybranego wariantu

Po przeanalizowaniu réznych wariantéw realizacji rozwigzania zidentyfikowanych probleméw
i dokonaniu wyboru wariantu realizacyjnego, nalezy go szczegdtowo opisac.

Nalezy miec¢ na wzgledzie, ze projekt, pod katem operacyjnosci, powinien stanowi¢ samodzielng
jednostke analizy’.

Dokonujac opisu przedmiotu projektu nalezy m. in.:

— wskazaé wysokos$¢ jego catkowitych kosztéw, w tym wydatkéw kwalifikowanych (nalezy
okresli¢, jesli jest to ,,duzy projekt”);

— jasno przedstawié jego lokalizacje;

— dotaczy¢ niezbedne mapki, szkice sytuacyjne, ktére w sposdb przejrzysty i czytelny obrazuja
miejsce realizacji projektu;

— opisa¢, czy rozwigzania zastosowane w projekcie promujg optymalne oraz sprawdzone
technologie;

— wskazaé, w jaki sposéb rozwigzania spetniaja wymogi wynikajagce z obowigzujgcych
europejskich i polskich norm oraz przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony
sSrodowiska;

— uzasadnic¢, w jaki sposdb rozwigzania wptywajg znaczgco na zmniejszenie zagrozen mogacych
sie pojawic w trakcie i po realizacji projektu;

— opisac¢ sposdb, w jaki zastosowane rozwigzania technologiczne spetniajg zalecane w tym
zakresie standardy (regionalne, krajowe, miedzynarodowe, jezeli tak to jakie) w zakresie
spojnosci infrastruktury;

— uzasadnic sposdb, w jaki technologie budowy poszczegdlnych elementéw infrastruktury oraz
nabyty/zmodernizowany sprzet, aparatura i wyposazenie, przetoza sie na wysokg jakosc¢
i trwatos¢ otrzymanych produktéw, tak ze nie beda one wymagaty ciggtych udoskonalen lub
poprawek;

2 Projekt powinien obejmowaé swoim zakresem wszystkie zadania inwestycyjne, dzieki ktérym osiggnieta
zostanie jego petna funkcjonalnos¢ i operacyjnos¢. Dodatkowe informacje w powyzszym zakresie mozna
znalez¢ w rozdziale 2.5 Przewodnika AKK oraz rozdziale 5 Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie zagadnienn zwigzanych z przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektow
generujgcych dochdd i projektow hybrydowych na lata 2014-2020.



— uzasadni¢ wpisywanie sie zastosowanych rozwigzan w polityki horyzontalne UE w zakresie
promowania zrownowazonego rozwoju, réwnosci szans i niedyskryminacji oraz wskazaé, czy
spetniajg one standard minimum w zakresie réwnosci szans kobiet i mezczyzn

— wskazaé, czy proponowane rozwigzania biorg pod uwage szybkie starzenie sie ekonomiczne
urzadzen i oprogramowania oraz zapewniajg funkcjonowanie rezultatéw z uwzglednieniem
nakfadow odtworzeniowych przynajmniej w okresach referencyjnych;

— wykazaé efektywnos¢ kosztowgq zastosowanej technologii.
1.4 Opis stanu po realizacji projektu - logika interwenc;ji

Whioskodawca opisuje w tym punkcie stan po realizacji projektu. W tym miejscu nalezy przede
wszystkim wskaza¢ wszystkie produkty powstate badZz pozyskane w ramach projektu, a takze
rezultaty, ktére zostang osiggniete dzieki realizacji projektu (wartosci docelowe wskaznikow rezultatu
powinny by¢ mierzone w chwili zakonczenia projektu lub krétko po jej zakoriczeniu — w horyzoncie
czasowym nie przekraczajgcym jednego roku).

Gtéwnym narzedziem stuzgcym monitorowaniu postepu w realizacji zatozonych dziatan i celéw
projektu sg wskazniki. Wiecej informacji na temat wskaznikdw mozna znalezé w rozdziale 3.14 Zasad
wdrazania RPO WP 2014-2020.

W powyzszym rozdziale nalezy uwzglednié wskazniki wskazane dla adekwatnego Dziatania w RPO WP
2014-2020 i SzOOP RPO WP. Ponadto wnioskodawca ma mozliwos¢ formutowania wifasnych
wskaznikéw oraz przedstawienia stanu po realizacji projektu w formie opisowej.

Ponadto, w ramach powyzszego punktu nalezy wskazac i uzasadni¢ logike projektu, m. in. poprzez
wskazanie:

do czego dazymy w projekcie;

kluczowych rezultatow projektu;

dziatan niezbednych do osiggniecia rezultatow;

sposobu weryfikacji osiggnie¢ projektu;

obszaréw ryzyka.
2. Uwarunkowania realizacji projektu
2.1 Opis wnioskodawcy

Punkt ten powinien odpowiedzieé¢ na pytanie, czy wnioskodawca posiada zdolnos$¢ organizacyjng do
realizacji projektu. Nalezy dokona¢ opisu aktualnego stanu wnioskodawcy i przedstawi¢ podstawowe
dane formalno-prawne dotyczace jego statusu.

W przypadku projektédw realizowanych w partnerstwie, w analogiczny sposéb nalezy opisac status
wszystkich partneréw zaangazowanych finansowo i organizacyjnie.

Pomocne do opisu bedg nastepujace informacje:
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— uproszczony schemat organizacyjny wnioskodawcy z zaznaczeniem  wydziatéw
odpowiedzialnych za projekt,

— w przypadku jednostek budzetowych: podstawe prawng utworzenia, organ zatozycielski,
zadania statutowe,

— w przypadku organizacji pozarzgdowych: forme prawng, krotkg historie, krétki opis
i przedmiot dziatalnosci,

— w przypadku podmiotéw gospodarczych (nie dotyczy dziatan skierowanych bezposrednio do
przedsiebiorcéw) przedstawi¢ nalezy: forme prawng, gtéwnych udziatowcow i akcjonariuszy,
krétka historie, krétki opis dziatalnosci, perspektywy rozwoju,

— w przypadku zakfadéw opieki zdrowotnej dziatajgcych w publicznym systemie ochrony
zdrowia: informacje okreslajgcg podstawe prawng funkcjonowania wnioskodawcy,
uproszczony schemat organizacyjny wnioskodawcy z  zaznaczeniem  komdrek
odpowiedzialnych za projekt.

Jezeli, poza wspotpracy spetniajgcy definicje partnerstwa (zgodnie z rozdziatem 3.5 Zasad wdrazania
RPO WP 2014-2020), w projekcie uczestniczg tez inne podmioty, ktérych zaangazowanie polega m.in.
na udostepnieniu zasobdw technicznych i organizacyjnych do realizacji projektu, przekazaniu wktadu
finansowego przeznaczonego na realizacje zadania nie bedacego zadaniem witasnym donatora,
zaangazowaniu kapitatu prywatnego w realizacje projektu, nalezy krdtko scharakteryzowaé te
podmioty oraz opisa¢ doktadnie zakres ich wspétpracy.

W ramach powyzszego punktu nalezy ponadto opisa¢ sytuacjg finansowg wnioskodawcy, wskazujac,
w jaki sposéb jest on w stanie zapewnié srodki niezbedne na realizacje przedsiewziecia. W przypadku
projektéw partnerskich, nalezy przedstawié takze sytuacjg finansowg partneréw zaangazowanych
finansowo w realizacje projektu.

2.2 Opis sposobu wdrazania projektu

W punkcie tym nalezy w sposdb bardziej szczegdtowy przedstawi¢ sposéb wdrazania projektu
(wytacznie w zakresie istotnym dla prawidtowego wdrozenia projektu), a w szczegdlnosci nalezy
opisac:

— strukture organizacyjng instytucji wdrazajacej projekt oraz struktury organizacyjne partneréw
(komoérek odpowiedzialnych za realizacje projektu, w tym, o ile mozna imiennie wskaza¢ —
osoby biorgce udziat w realizacji projektu),

— role, zadania i odpowiedzialno$¢ ww. komérek na kazdym etapie wdrazania projektu — od
m.in. sktadania wniosku, poprzez zamoéwienia publiczne, monitoring realizacji, ptatnosci dla
wykonawcéw, nadzdr nad inwestycjg, eksploatacje, itp.)

— podziat odpowiedzialnosci i zadan pomiedzy wszystkie instytucje realizujgce projekt, w tym
m. in. zakres ewentualnej umowy partnerskiej (szczegétowe zagadnienia w zakresie
wspotpracy w ramach projektu zostaty wskazane w rozdziale 3.5 Zasad wdrazania RPO WP
2014-2020),
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— wszystkie osoby, instytucje i organizacje, na ktdre realizacja projektu bedzie miata wptyw.
23 Uwarunkowania prawne realizacji projektu

W tym punkcie nalezy krdtko opisa¢ uwarunkowania realizacyjne planowanego projektu wynikajgce
z

— studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych
plandw zagospodarowania przestrzennego, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
itp.,

— innych uwarunkowan prawnych.

Ponadto, w przypadku realizacji przedsiewzie¢ infrastrukturalnych, w opisie nalezy przedstawic status
prawny miejsca realizacji projektu, opisujgc miedzy innymi, jaka jest forma korzystania z tego miejsca
(np. wtasnos¢ lub dzierzawa).

Jezeli wnioskodawca nie jest wtascicielem miejsca realizacji projektu, nalezy napisaé:
— Kto jest wtascicielem gruntéw/nieruchomosci, na ktérych bedzie realizowany projekt?

— Jaka jest dostepnos¢ medidéw pod inwestycje (jezeli dotyczy)? Jaka jest dostepnos¢ gruntéw
niezbednych do zrealizowania wybranego wariantu realizacji projektu?

— Jakie sg ograniczenia wynikajgce z umowy np. jaki okres dzierzawy zapisano w umowie? Jaki
jest okres wypowiedzenia umowy itp.

2.4 Wystepowanie pomocy publicznej w projekcie

W ramach powyzszego podrozdziatu nalezy wskaza¢, czy w projekcie wystepuje lub moze wystgpic
pomoc publiczna. Szczegdtowe zapisy dotyczace zagadnien, do jakich nalezy sie odnie$¢ w tej czesci
Studium Woykonalnosci, zostaty wskazane w wytycznych dotyczacych pomocy publicznej
stanowigcych zafacznik nr 6 do Zasad wdrazania RPO WP 2014-2020.

W przypadku, gdy w ramach projektu zostanie zidentyfikowana pomoc publiczna, szczegdlnej analizy
wymaga wystapienie tzw. efektu zachety. Sytuacje, w ktérych pomoc publiczna wywotuje efekt
zachety, zostaty opisane w artykule 6 Rozporzqgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. uznajgcego niektdre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art.
107 108 Traktatu® (tzw. GBER").

3.  Analiza finansowa projektu

Analiza finansowa projektu w gtdwnej mierze stuzy opisaniu finansowej rentownos¢ inwestycji
i ustaleniu wilasciwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE. W Podrozdziale 3.2.
przedstawiono zalecang forme jej sporzgdzenia.

Sposdb przeprowadzenia analizy finansowej w ramach projektu zostat opisany w Rozdziale 7.
Wytycznych  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadniern zwigzanych

® Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.
* The General Block Exemption Regulation — ogdlne rozporzadzenie w sprawie wytgczen blokowych.
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Z przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektow generujgcych dochdd i projektow
hybrydowych na lata 2014-2020.

3.1 Okreslenie zatozen do analizy finansowej

Whioskodawca opisuje w tym punkcie zatozenia do poszczegdlnych punktédw analizy finansowe;j.
Analiza powinna opierac sie na zatozeniach wskazanych w Podrozdziale 7.4. Wytycznych Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnienn zwigzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektow generujgcych dochdd i projektow hybrydowych na lata 2014-2020.

Instytucja Zarzadzajgca RPO WP 2014-2020 nie przewiduje odstepstw od zapiséw przytoczonych
wytycznych (dotyczy to np. przyjecia innej finansowej stopy dyskontowej niz 4% dla analizy
prowadzonej w cenach statych i 6% dla analizy prowadzonej w cenach biezgcych).

W przypadku okreséw odniesienia stanowigcych zatacznik | do rozporzadzenia nr 480/2014, dla
sektoréw, dla ktérych okres ten zostat wskazany jako przedziat czasowy, nalezy przyja¢ jego
maksymalng dtugos¢ (czyli np. dla sektora ,Pozostate” okres odniesienia powinien wynosi¢ 15 lat),
chyba, ze wnioskodawca szczegdétowo wskaze uzasadnienie krétszego okresu odniesienia (choé nadal
we wskazanym przedziale czasowym) wynikajgcego ze specyfiki danej inwestyc;ji.

O ile metoda okreslania wartosci rezydualnej dla specyficznego rodzaju przedsiewziecia nie zostata
uszczegétowiona w zaleceniach sektorowych wskazanych w Rozdziale 10 Wytycznych Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnienn zwigzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektow generujgcych dochdd i projektow hybrydowych na lata 2014-2020,
warto$¢ rezydualng w analizie finansowej nalezy okresli¢é w oparciu o biezacg wartos¢ netto
przeptywdéw pienieznych, wygenerowanych przez projekt w pozostatych latach jego trwania (zycia
ekonomicznego), nastepujgcych po zakonczeniu okresu odniesienia, chyba, ze wnioskodawca
szczegdtowo wskaze uzasadnienie innej metody okreslenia tej wartosci, wynikajgcej ze specyfiki
danej inwestycji.

Nalezy pamietaé, by w zatozeniach do analizy finansowej wskaza¢ i uzasadni¢ m.in. taryfy ustalajace
ceny za towary lub ustugi zapewniane przez projekt (o ile wystepujg w nim przychody).

3.2 Analiza finansowa

W tym punkcie nalezy przedstawi¢ zbiorcze zestawienie najwazniejszych wynikow otrzymanych
z analizy przedstawionej w arkuszu kalkulacyjnym. Nalezy tu przede wszystkim wskaza¢, jaka zostata
ustalona maksymalna wysokosci dofinansowania oraz podac¢ wskazniki finansowej efektywnosci
projektu wraz z interpretacja.

Sama analiza powinna by¢ zamieszczona w arkuszu kalkulacyjnym w formacie XLS lub rownowaznym
zawierajgcym jawne (nie ukryte) i dziatajgce formuty przedstawiajgce przeprowadzone analizy i ich
wyniki. Arkusz powinien zawieraé nastepujgce elementy:

e Zestawienie catkowitych naktadéw inwestycyjnych
e Kalkulacje przychodéw

e Kalkulacje kosztéw
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e Rachunek zyskéw i strat

e Zestawienie przeptywow pienieznych projektu

e Ustalenie wysokosci dofinansowania

o Wyliczenie wskaznikéw finansowej efektywnosci projektu
e  Strukture finansowania

e Analize trwatosci finansowej

4.  Analiza kosztéw i korzysci

Sposdb przeprowadzenia analizy kosztéw i korzysci dla projektu zostat opisany w Rozdziale 8.
Wytycznych  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadniern zwigzanych
Z przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektow generujgcych dochdd i projektow
hybrydowych na lata 2014-2020.

Instytucja Zarzadzajgca RPO WP 2014-2020 nie przewiduje koniecznosci przeprowadzenia analizy
kosztéw i korzysci w petnym zakresie (zgodnie z Podrozdziatem 8.1. powyziszych wytycznych) dla
projektéw nie zaliczanych do projektéow duzych. W przypadku projektu, ktéry nie jest ,,duzy”, nalezy
wymienic i opisa¢ wszystkie istotne srodowiskowe, gospodarcze i spoteczne efekty projektu oraz —
jesli to mozliwe — zaprezentowad je w kategoriach ilosciowych.

5.  Analiza ryzyka i wrazliwosci (tylko dla duzych projektéow)

Sposdb przeprowadzenia analizy ryzyka i wrazliwosci dla projektu zostat opisany w Rozdziale 9.
Wytycznych  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadniern zwigzanych
z przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektow generujgcych dochdd i projektow
hybrydowych na lata 2014-2020.

W przypadku projektéw niebedacych duzymi projektami, analiza ryzyka i wrazliwosci nie jest
wymagana.

6. Trwatosé projektu

W punkcie tym nalezy opisa¢ zagadnienia zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem efektow realizacji
projektu w okresie jego trwatosci. Nalezy m.in. wykazaé, ze zasoby finansowe na realizacje
analizowanego projektu zostaty zapewnione i s3 one wystarczajgce do sfinansowania kosztéw
projektu podczas jego realizacji, a nastepnie eksploatacji.

Wazinym elementem analizy przeprowadzanej w ramach powyzszego punktu jest przedstawienie
planu wykorzystania infrastruktury objetej wsparciem w ramach projektu. Nalezy m. in. wskazac,
jakie osoby beda korzystaty z efektow projektu, a takze jakie sg Zrédta ewentualnych przychodéw
i kosztéw generowanych przez projekt w okresie trwatosci.

W tym punkcie nalezy szczegétowo opisac:
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— kto bedzie odpowiedzialny za utrzymanie inwestycji po jej realizacji, w szczegdlnosci, kto
bedzie ponosit koszty eksploatacji wytworzonego majatku,

— sposdb zabezpieczenia srodkéw na te wydatki.

W przypadku przekazania innemu podmiotowi wtasnosci lub zarzadzania majatkiem wytworzonym
w trakcie realizacji projektu nalezy dodatkowo opisaé:

— sposbb wytonienia operatora/przysztego wiasciciela;
— strukture organizacyjng operatora/przysztego wtasciciela;

— relacje prawne i finansowe operatora/przysztego wtasciciela z beneficjentem.
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