Zatgcznik nr 5 do Wykazu zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Wojewoddztwa Lubelskiego na lata
2014-2020, 11 lipca 2022 r.

Zalacznik do Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Lubelskiego na lata 2014-
2020 zawierajacy informacje dotyczace ustanowienia ram wykonania do przekazania KE.

Informacje na temat ustanowienia ram wykonania

Ramy wykonania sg zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania okreslonymi
W rozporzadzeniach oraz w Umowie Partnerstwa. Niniejszy zatacznik do PO zawiera informacje
wymagane przez art. 4 rozporzadzenia wykonawczego (UE) 215/2014. Prezentowane posSrednie
i docelowe wartosci dla wskaznikéw wybranych do ram wykonania zostaty ustalone w oparciu
o metodologie szacowania, ktéra zostata zaprezentowana KE w trakcie negocjacji. Instytucja
Zarzadzajgca przedstawita w nim wszystkie uwarunkowania, jakie wedtug jej obecnej wiedzy miaty
i mogg mie¢ wptyw na realizacje przyjetych wartosci. Udostepniona metodologia zawiera opis
przyjetych zatozen i gtéwnych czynnikéw, jakie miaty wptyw na przyjetg (wyszacowang) wartos¢
docelowa danego wskaznika. Podstawowe kryteria szacowania wartosci wskaznikéw bazujg na
danych historycznych, ktérymi dysponowata 1Z, uwzgledniajgc dotychczasowe doswiadczenia we
wdrazaniu podobnych przedsiewziec. Kryteria te, to: $rednia wartos¢ projektu, typ beneficjenta,
rodzaj instrumentu/formy wsparcia, poziom danych (kraj/region), wielkos¢ préby, tryb wyboru
projektu, tempo realizacji wskaznikéw, poziom osiggniecia zatozonych wskaznikow. Dodatkowo,
poza danymi historycznymi i kosztami jednostkowymi, szacujgc wartosci docelowe zostata wzieta
pod uwage rowniez dostepne opracowania dotyczace obecnej sytuacji oraz trendéw spoteczno-
gospodarczych, np.: analizy i prognozy branzowe, grup docelowych, oczekiwania spoteczne, popyt
na dane wsparcie czy nasycenie wsparciem na rynku.

Instytucja Zarzgdzajgca bedzie na biezgco monitorowac realizacje wartosci dla ram wykonania i na
biezgco reagowal na zjawiska, ktére mogg mie¢ wptyw na realizacje zatozonych wartosci, jak
rowniez dokonywaé odpowiednich korekt po przeprowadzeniu stosownych analiz.

I. Czesc¢ ogolna dotyczaca catego programu

Ramy wykonania do Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014 -
2020 zostaty opracowane z uwzglednieniem mechanizméw i zalecen horyzontalnych, majacych na celu
zapewnienie odpowiedniego poziomu spdjnosci z innymi programami operacyjnymi, tzn.:

1. Informacje dotyczace wyboru wskaznikéw, szacowania ich wartosci oraz innych czynnikéw
majacych wptyw na osiggniecie celdw posrednich i koncowych zostaty przedstawione w niniejszym
zatgczniku do programu operacyjnego, zgodnie ze wzorem opracowanym przez MIR i
obowigzujgcym wszystkie programy operacyjne.

2. Przedstawione w ramach wykonania wartosci posrednie odzwierciedlajg taki etap realizacji osi
priorytetowych, ktérego osiggniecie na koniec 2018 r. umozliwi osiggniecie réwniez wartosci
koricowych na koniec 2023 r., zgodnie z posiadang w momencie programowania wiedzg o istotnych
czynnikach majgcych wptyw na proces wdrazania oraz z danymi historycznymi dotyczgcymi cyklu i
kosztoéw realizacji odpowiednich typdw projektow.

3. Wszystkie elementy ram wykonania (tj. wskazniki produktu, ewentualne KEW oraz wskazniki
finansowe) uwzgledniajg podziat na fundusze.



. Wskaznik finansowy — wszystkie PO stosujg jedng nazwe wskaznika — ,catkowita kwota
certyfikowanych wydatkéw kwalifikowalnych” — a jego wartosci posrednie i koncowe
przedstawiono w EUR. W celu oszacowania celéw posrednich dla poszczegélnych osi
priorytetowych zastosowano ponizszy nowy algorytm obowigzujacy dla zasady ,n+3”, w celu
okreslenia minimalnego poziomu certyfikacji na koniec 2018 r.:

Krok algorytm

1 Obliczenie minimalnej kwoty srodkow (alokacja unijna PO na 2014 - rezerwa PO na 2014) +
unijnych, ktére musza by¢ wykorzystane (alokacja unijna PO na 2015 - rezerwa PO na2015) -

w ramach catego programu zaliczki poczatkowe (tzn. tacznie 3% * 94% alokacji
operacyjnego do konca 2018 ., unijnej dla PO) ) - zaliczka roczna dla 2016 (2% * 94%

(obliczenia oddzielnie dla kazdego alokacji unijnej PO) - zaliczka roczna dla 2017 (2,625% *

funduszu i — w przypadku EFRR i EFS — 94% alokacji unijnej PO) - zaliczka roczna dla 2018

kategorii regionéw). (2,75% * 94% alokacji unijnej PO) = minimalna kwota

whnioskdw o ptatnosé w czesci wktadu przestanych do KE
na koniec 2018 r.

2 Obliczenie kwoty catkowitych wydatkéw Petna kwota catkowitych wydatkéw kwalifikowalnych,
kwalifikowalnych, ktére muszg zostac ktore muszg zostac certyfikowane na koniec 2018 r. =
certyfikowane dla catego programu na wynik kroku 1: 0,85 (lub 0,80 dla Mazowsza)

koniec 2018 r.

3 Odliczenie pomocy technicznej (dotyczy Catkowite wydatki kwalifikowalne certyfikowane
tylko funduszu, z ktérego finansowana do konca 2018 r. dla zwyktych osi priorytetowych =
jest pomoc techniczna) wynik kroku 2 — oszacowane wydatki kwalifikowalne

certyfikowane na koniec 2018 r. dla osi pomocy
technicznej

Roztozenie otrzymanej kwoty po ,,zwyktych” osiach priorytetowych w zaleznosci od specyficznego dla
kazdej z nich tempa certyfikacji. Ostateczna wartos¢ celu posredniego wskaznika finansowego zostata
oszacowana przy uwzglednieniu:

- doswiadczen z okresu programowania 2007-2013,

- analizy stanu spetnienia krajowych i regionalnych warunkéw ex-ante,

- poziomu zaawansowania prac MIiR nad programami pomocowymi dotyczacymi pomocy
publiczne;j.

Podczas ustalania celu koncowego dla wskaznika finansowego wykonano podobne dziatania w celu
okreslenia minimalnego poziomu certyfikacji na koniec 2023 r., tzn.:

Krok algorytm
1 Obliczenie minimalnej kwoty srodkow Catkowita alokacja unijna dla catego programu
unijnych, ktére muszg by¢ wykorzystane w podziale na fundusz i kategorie regionow,
w ramach catego programu uwzgledniajac rezerwe wykonania = minimalna kwota
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operacyjnego do korca 2018 .,
(obliczenia oddzielnie dla kazdego
funduszu i kategorii regionow).

Obliczenie kwoty catkowitych wydatkow
kwalifikowalnych, ktére muszg zostac
certyfikowane dla catego programu na

koniec 2023 r.

Odliczenie pomocy technicznej (dotyczy
tylko funduszu, z ktérego finansowana
jest pomoc techniczna)

whnioskdw o ptatnosé w czesci wktadu przestanych do KE
na koniec 2023 r.

Petna kwota catkowitych wydatkow kwalifikowalnych,
ktére muszg zostac certyfikowane na koniec 2018 r. =
wynik roku 1: 0,85 (lub 0,80 dla Mazowsza)

Catkowite wydatki kwalifikowalne certyfikowane
do konca 2018 r. dla zwyktych osi priorytetowych =
wynik kroku 2 — oszacowane wydatki kwalifikowalne
certyfikowane na koniec 2023 r. dla osi pomocy
technicznej

W rezultacie cel koricowy powinien = catkowitej alokacji przewidzianej dla danej ,,zwyktej” osi,

zgodnie z tabelg 18 PO (plan finansowy).

5. Kwoty bedgce wynikiem dziatan opisanych w punkcie 4. zostaty przedstawione w ponizszej tabeli
celow posrednich i koincowych dla wskaznika finansowego, zaktadanych dla kazdej osi
priorytetowe] niebedgcej osig pomocy techniczne;j.
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*taczna certyfikacja EFS (z uwzglednieniem PT) na koniec 2023 r. wynosi - 738 303 26059 EUR

6. Wskazniki produktu — wszystkie wskazniki produktu zastosowane w ramach wykonania zostaty
zaczerpniete z tabeli 5 programu operacyjnego, dzieki temu ramy wykonania s zwigzane
bezposrednio z realizacjg celéw szczegdétowych na danej osi. Zostaty one zaczerpniete ze Wspdlnej
Listy Wskaznikdw Kluczowych, dzieki czemu zapewniona zostata spdjnosé systemu ram wykonania
z systemem programowania i monitorowania postepéw we wdrazaniu dla wszystkich programéw
operacyjnych. Kluczowy etap wdrazania (KEW) jest stosowany wéweczas, gdy warto$é celu
posredniego oszacowana dla wskaznika produktu jest réwna zeru, a moze by¢ stosowany réwniez
wtedy, gdy jest ona niewielka lub trudna do oszacowania. KEW jest bezposrednio powigzany z
jednym, konkretnym wskaznikiem produktu, ale nie zastepuje go i jest dodatkowym elementem
ram wykonania.

. Dla wszystkich programéw operacyjnych przyjeto takie same parametry makroekonomiczne,
biorgc pod uwage ,Wytyczne dotyczgce stosowania jednolitych wskaznikéw makroekonomicznych
bedacych podstawa oszacowania skutkéw finansowych projektowanych ustaw” opracowane przez
Ministerstwo Finanséw (aktualizacja — czerwiec 2014 r.). W celu mozliwie najwiekszego urealnienia
tych prognoz, wykorzystano metode wyliczenia sredniej wazonej, przyjmujac przy tym, ze tempo
wydatkowania srodkéw w okresie 2014-2020 bedzie podobne do tego dla lat 2007-2013. Na tej
podstawie okre$lono wazony kurs EUR/PLN o wartosci 3,55 zt wspdlny dla wszystkich programéw
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operacyjnych®. Uwzgledniono réwniez prognozowang dynamike cen specyficzng dla danego typu
projektéw, postugujgc sie trzema nastepujgcymi indeksami:

a. Wskaznik cen towardéw i ustug konsumpcyjnych (CPl — Consumer Price Index) — do zastosowania
w projektach miekkich, dla ktérych decydujace znaczenie majg wynagrodzenia pracownikéw.
Zaktada sie, ze w ujeciu skumulowanym jego wartos$¢ wazona dla lat 2007-2013 wynosi 94,24%,
a dlalat 2014-2023 — 113,79%;

b. Wskaznik cen produkcji sprzedanej przemystu (WCPSP) — do zastosowania w projektach
zwigzanych ze wsparciem przedsiebiorstw. Zaktada sie, ze w ujeciu skumulowanym jego wartosé¢
wazona dla lat 2007-2013 wynosi 96,77%, a dla lat 2014-2023 — 114,10%;

c. Wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej (WCPBM) — do zastosowania w projektach
infrastrukturalnych. Zaktada sie, ze w ujeciu skumulowanym jego wartos¢ wazona dla lat 2007-
2013 wynosi 100,36%, a dla lat 2014-2023 - 110,71%.

8. Zgodnie z umowag partnerstwa i w celu regularnego monitorowania postepéw we wdrazaniu,
po zaakceptowaniu przez KE programu operacyjnego Zm.in. okresli na potrzeby krajowe
dodatkowe cele roczne na lata 2016, 2017, 2019-2022 w odniesieniu do wszystkich ram wykonania.

9. Narzedziem wspomagajgcym realizacje zatozern ram wykonania bedzie réwniez proces ewaluacji
programow operacyjnych. Zgodnie z ,Wytycznymi w zakresie systemu ewaluacji polityki spdjnosci
oraz realizacji ewaluacji programéw operacyjnych perspektywy 2014-2020” plany ewaluacji
programow operacyjnych zawiera¢ bedg badania obligatoryjne dla wszystkich programoéw
operacyjnych, ktérych wyniki stuzy¢ bedg bezposrednio realizacji ram wykonania, w szczegdlnosci:
,Ewaluacja systemu wdrazania PO” (badanie dotyczy¢ bedziea-.in.in. kryteriow wyboru projektow
i ich wptywu na realizacje zatozen ram wykonania) oraz ,Ewaluacja mid-term dot. postepu
rzeczowego danego PO dla potrzeb przegladu srédokresowego, w tym realizacji zapiséw ram
i rezerwy wykonania” (badania mid-term uzupetnione zostang metaanalizg/przeglagdem
systematycznym dokonanym przez KJE). Wymienione badania realizowane bedg przez Jednostki
Ewaluacyjne funkcjonujgce w ramach programdéw operacyjnych na podstawie odpowiednich
wytycznych przygotowanych przez Krajowa Jednostke Ewaluacji. Ponadto, wytyczne MIiR
w zakresie sprawozdawczosci i monitorowania zapewniajg regularne zbieranie danych dotyczacych
postepow w osigganiu celéw posrednich i koncowych ram wykonania.

10. W umowie partnerstwa przedstawiono zasady horyzontalne dotyczgce alokowania rezerwy
wykonania podczas programowania i jej realokacji w wyniku przegladu wynikéw w 2019 r.

1 Z uwagi na fakt, iz w przeciagu calej perspektywy kurs euro nigdy nie spadl ponizej 4 PLN w niniejszym
dokumencie kurs ten uaktualniono do $redniej z ostatnich 16 miesigey (tj. 05.2018-09.2019), ktéra wyniosta 1
EUR = 4,3036 PLN.
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Os$ priorytetowa 1 Badania i innowacje

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionéw w stosownych
przypadkach)

1 wskaznik a1 Liczba szt. EFRR | Stabiej 50 134 system Powigzane ze
roduktu przedsigbiorstw rozwiniete informatyczny | wskaznikiem typy
P otrzymujacych SL/LSI projektéw odpowiadajg
| wsparcie za 95,3610% alokacji
OP 1.
1| wskaznik Catkowita kwota | EUR EFRR | Stabiej 24067619 | 2626370 | 1Z
finansowy certyflk?wanych rozwiniete SEECCn
wydatkéw
kwalifikowalnych
Informacje dotyczace ustanowienia ram wykonania:
a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartosci celéow

posrednich i koncowych i metody ich obliczania, takie jak na przyktad dane dotyczace kosztéw

jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykte lub obserwowane w przesztosci tempo

wdrazania, opinie ekspertéw i wnioski z ewaluacji ex ante:

Przy wyliczeniu wskaznika finansowego na 2018 r. pod uwage brane byty doswiadczenia obecnej perspektywy
oraz indykatywny harmonogram naboru projektéw. Dodatkowo w ramach rozstrzygnietych konkurséw pod
uwage wzieto harmonogramy wydatkéw wykazane przez beneficjentéw oraz ztozone wnioski o ptatnosc.

Wskaznik produktu wybrany dla celu koricowego obejmuje 99,5210% alokacji na PI 1b, co stanowi 95,36%
alokacjina OP 1. ). Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage rzeczywiste dane,
z ktérych wynika wyzszy koszt jednostkowy wskaznika w ramach Pl 1b w stosunku do przyjetych zatozen
historycznych z perspektywy 2007-2013 z Dziatania 1.6. Koszt jednostkowy wskaznika dla Pl 1b wzrdst w
stosunku do pierwotnie przyjetych zatozen e-ek—35%-i jego wartos¢ do ponownych przeliczen przyjeto na

poziomie 1—480—0681 279701,83 PLN. Przy dostepnej alokacji, uwzgledniajac procentowy udziat
rozwigzywanych uméw (oszacowany na poziomie ok.2821%) w ramach Pl 1b przyjeto ostatecznie, ze wsparcie
uzyska 134 podmiotéw. Wyliczenia dotyczace celu posredniego dotyczg pierwotnej wartosci wskaznika réwnej

2 Cel koncowy moze byé zaprezentowany, jesli moze to miec¢ zastosowanie do danego wskaznika, wartoscig taczna (kobiety +
mezczyzni) lub w podziale na ptec. Dla EFRR oraz FS w wiekszosci przypadkow podziat wg ptci nie bedzie mie¢ zastosowania.
3 Wskazniki muszg obrazowac wiekszos$¢ alokacji na dang o$ priorytetowa w podziale na fundusze, kat. regionéw w
przypadku EFRR i EFS (wiekszos¢ alokacji z kazdego danego funduszu dla kazdej danej kategorii regiondw).
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255 szt. Dla oszacowania wartosci celu posredniego postuzono sie danymi z ogtoszonych do korica 2016 r.
naboréw na Dziatania 1.2, 1.3 i 1.5 RPO WL 14-20, w wyniku rozstrzygniecia ktérych sredni czas realizacji
projektu (od podpisania umowy do ztozenia wniosku o ptatnos¢ koncowa) wyniést ponad 2,5 roku. Po
uwzglednieniu czynnikédw tj. indykatywny harmonogram ogtaszania konkurséw do roku 2019 oraz
harmonogramy realizacji projektow wybranych do dofinansowania przewiduje sie, iz wartosci wskaznika z
projektéw zakoriczonych w roku 2018 osiggng poziom ok. 20% wartosci docelowej co stanowi 50
przedsiebiorstw. W punkcie e) przedstawiono czynniki zewnetrzne majgce wptyw na osiagniecie zaktadanych
celdw posrednich i koricowych.

Cele posrednie i koricowe dla wskaznika produktu zostaty oszacowane dla projektdw w petni zrealizowanych.

b. informacje o tym, jaka czes¢ alokacji finansowej dotyczy projektdw, ktérym odpowiadajg wskazniki

produktu i kluczowe etapy wdrazania okres$lone w ramach wykonania, oraz wyjasnienie sposobu
obliczenia tej czesci:

Wskaznik produktu obrazuje projekty realizowane w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 1b, ktérego alokacja
stanowi 95,3610% alokacji na OP 1. W PI 1b wsparcie bedzie udzielane w ramach: KI 2 (1 698 419 EUR); KI 56
(18 384 635 18412 525 EUR); KI 57 (3 594 808 EUR); KI 61 (4 235 227 4706-652-EUR); KI 62 (904 471 996500
EUR) oraz KI 64 (22 061 801 24-728-744-EUR).

C.

wyjasnienie powoddw wyboru danych wskaznikéw/KEW w odniesieniu do logiki interwencji
zastosowanej w danej osi/priorytecie:

Zaproponowany wskaznik produktu jest kluczowy z punktu widzenia osiggniecia celow szczegétowych OP 1
tj.: Zwiekszona aktywnos¢ badawczo-rozwojowa przedsiebiorstw.

d. Wyjasnienie, w jaki sposdb zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na mechanizmy

wdrozeniowe danej osi:

IZ przygotowata harmonogram naboru projektow, ktéry uwzglednia zatozenia dotyczgce tempa wdrazania
projektéw. Zaplanowano ogtoszenie 7 konkurséw: dwa konkursy w roku 2015 na 60% alokacji na Pl 1b, jeden
konkurs w roku 2016 na 3% alokacji na Pl 1b, trzy konkursy w roku 2017 réwniez na 33% alokacji na Pl 1b oraz
jeden konkurs w roku 2018 na 14% alokacji na PI 1b (alokacje przewidziane na konkursy nie sumujg sie do
100% z uwagi na sytuacje niewykorzystania petnej alokacji w danym naborze i ponowne jej uruchomienie w
kolejnym). Biorgc pod uwage rzeczywisty czas realizacji projektéw (2,5 roku od momentu podpisania umowy)
przewiduje sie, iz najwczesniej w 2021 roku moze zostac osiggnieta wartos¢ docelowa wskaznika produktu.

Kryteria wyboru projektow beda promowaty te projekty, ktére bedg zawieraty wskazniki produktu
monitorowane w ramach wykonania a tym samym bedg w najwiekszym stopniu przyczyniac¢ sie do realizacji
celéw posrednich i koricowych.

IZ po kazdym naborze wnioskdw, na podstawie list wnioskow przyjetych do dofinansowania oraz list
rezerwowych, bedzie monitorowac szacowany poziom realizacji wskaznika produktu w poszczegdlnych latach
i na tej podstawie podejmowac niezbedne kroki w celu zagwarantowania osiggniecia wartosci celdow
posrednich i koricowych.




na podstawie doswiadczen z poprzednich okresdw programowania nalezy wskazaé, jakie czynniki
moga mie¢ wptyw na metodyke szacowania wartosci posrednich i koncowych. Zgodnie z art. 5 ust
6 rozporzadzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jezeli w trakcie wdrazania te czynniki ujawnig sie
i ich oddziatywanie bedzie na tyle istotne, ze konieczne stanie sie odpowiednie dostosowanie
metod szacowania oraz wartosci celéw posrednich i koicowych, wéwczas instytucja zarzadzajgca
moze uzna¢ to za nalezycie uzasadniony przypadek w rozumieniu pkt 5 zatgcznika Il do
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 i przedstawi¢ wniosek o zmiane programu operacyjnego
zgodnie ze zwyktg procedurg zmiany programu operacyjnego:

W trakcie wdrazania parametry decydujgce o metodyce szacowania wartosci posrednich i koAcowych ram
wykonania, wskazane w powyzszym punkcie a. mogg ulec zmianie i wowczas konieczne moze by¢ odpowiednie
dostosowanie ram wykonania. Znaczacy wptyw moga mie¢ nastepujace czynniki:

1)

2)

3)

Ponadto uruchomienie $srodkéw w programie/ogtoszenie konkurséw w Pl a w konsekwencji osiggniecie
zaktadanych wskaznikéw uzaleznione jest od:

1. wydania przez Ministra wfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktdrych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

2. przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Wytyczne ws. pomocy na B+R+l).

zawieszenie pfatnosci przez KE dla danej osi priorytetowej;

czynniki, ktére mogg wptyng¢ na harmonogram realizacji planéw dziatania dot. spetnienia warunkéw
wstepnych (ex ante), a ktére sg poza kompetencjami 1Z oraz instytucji odpowiedzialnych za spetnienie
tych warunkéw;

fluktuacja cen na rynku.

= trybuizakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programow operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;

=  warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o pfatnos¢ do Komisji Europejskiej w
programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programdéw operacyjnych;

=  warunkdéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programdéw operacyjnych;




Os priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionéw w stosownych
przypadkach)

2 wskaznik Liczba szt. EFRR | Stabiej 0 276 system Wskaznik

podmiotdw, rozwiniete informatyczny produktu

produktu ktore udostepnity ¢ SL/LSI swoim

on-line zakresem

informacje obejmuje 100%

sektora alokacji na OP

publicznego 2 i uwzglednia
realizacje
strategicznego
z punktu
widzenia
osiggniecia
celéw OP2
projektu,
ktérego
wartosc
dofinansowani
a konsumuje
48,38 48,59%
alokacji na
OP2.

2 KEW Liczba szt. EFRR | Stabiej 1 V4 Wskaznik
podpisanych rozwinigte dotyczy
umow projektu
partnerskich w strategicznego,
zakresie ktérego
tworzenia warto$¢
dostepu do dofinansowani
informacji a stanowi
sektora 48,38 48,59%
publicznego alokacji na OP

2.

2 | wskaznik Catkowita kwota | EUR | EFRR | Stabiej 12153 89 666 777 | 12

finansowy certyflk?wanych rozwiniete | 015 90-049-546
wydatkéw
kwalifikowalnych

Informacje dotyczace ustanowienia ram wykonania:

a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartosci celéw
posrednich i koncowych i metody ich obliczania, takie jak na przyktad dane dotyczace kosztéw

4 Cel koncowy moze by¢ zaprezentowany, jesli moze to mie¢ zastosowanie do danego wskaznika, wartoscig taczna (kobiety +
mezczyzni) lub w podziale na ptec¢. Dla EFRR oraz FS w wiekszosci przypadkow podziat wg ptci nie bedzie mie¢ zastosowania.
5 Wskazniki muszg obrazowac wiekszo$¢ alokacji na dang o$ priorytetowa w podziale na fundusze, kat. regionéw w
przypadku EFRR i EFS (wiekszos¢ alokacji z kazdego danego funduszu dla kazdej danej kategorii regiondw).
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jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykte lub obserwowane w przesztosci tempo
wdrazania, opinie ekspertéw i wnioski z ewaluacji ex ante:

Do oszacowania KEW oraz wartosci posredniej wskaznika produktu wykorzystano informacje dotyczace
projektu strategicznego ,,e-Geodezja — cyfrowy zasdb geodezyjny Wojewddztwa Lubelskiego” (w tym réwniez
wstepny harmonogram jego realizacji). Docelowo w ramach projektu strategicznego przewidziane jest
podpisanie 1 umowy partnerskiej (liderem projektu jest Powiat Lubelski) z 20 partnerami (pozostate powiaty
wojewddztwa lubelskiego) dotyczacej wspdtpracy w projekcie w zakresie tworzenia dostepu do informacji
sektora publicznego. Podpisanie umowy partnerskiej jest ostatnim do spetnienia warunkiem przed ztozeniem
whniosku o dofinansowanie projektu a w konsekwencji warunkuje réwniez jego dalszg realizacje. Oszacowania
wartosci posredniej dla wskaznika produktu w odniesieniu do pozostatych projektow go realizujacych
dokonano na podstawie rozstrzygnietego w Il kwartale 2017 r. naboru wnioskéw, w ramach ktérego srednia
dtugosc realizacji projektu wynosi niemal 2 lata. Zatem biorac pod uwage fakt, iz wszystkie umowy z tego
naboru zostaty podpisane w IV kwartale 2017 r., zas kolejny ogtoszony w IV kwartale 2017 r. nabdr zostanie
rozstrzygniety dopiero w Ill kwartale 2018 r. pierwszych wartosci wskaznika produktu nalezy spodziewac sie
w roku 2019.

Przy wyliczeniu wskaznika finansowego na 2018 r. pod uwage brane byty doswiadczenia obecnej perspektywy
(dla pozostatych projektow, ktore stanowig 51,4% alokacji na OP 2) oraz indykatywny harmonogram naboru
projektow. Dodatkowo w ramach rozstrzygnietych konkursow pod uwage wzieto harmonogramy wydatkow
wykazane przez beneficjentéw oraz ztozone wnioski o ptatnosc.

Oszacowania wartosci celu konncowego wskaznika produktu dokonano biorgc pod uwage realizacje wskaznika
zaréwno w projekcie strategicznym e-Geodezja (48,38 48,59% alokacji na Pl 2c), w ktérym koszt jednostkowy
wskaznika wynidst 7968545;25 7968 916,66 PLN, co pozwala by 20 podmiotéow udostepnito on-line
informacje sektora publicznego, jak i w projektach konkursowych i pozostatych projektach pozakonkursowych.
W ramach 5462 51,41% alokacji dostepnej w trybie konkursowym i pozostatych projektach
pozakonkursowych na podstawie ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréw wnioskéw w perspektywie 2014-
2020 przyjeto koszt jednostkowy wskaznika—664-21746% 658 703,57 PLN, co gwarantuje wsparcie 256
podmiotéw. Zatem tgcznie w ramach catego Pl 2c wspartych zostanie 276 podmiotéw w celu udostepniania
on-line informacje sektora publicznego. W punkcie e) przedstawiono czynniki zewnetrzne majgce wptyw na
osiggniecie zaktadanych celdw posrednich i koricowych.

Cele posrednie i koricowe dla wskaznika produktu zostaty oszacowane dla projektéw w petni zrealizowanych.

b.

informacje o tym, jaka czes¢ alokacji finansowej dotyczy projektéw, ktérym odpowiadajg wskazniki
produktu i kluczowe etapy wdrazania okreslone w ramach wykonania, oraz wyjasnienie sposobu
obliczenia tej czesci:

Wartos$¢ dofinasowania projektu strategicznego, na podstawie ktérego dokonano szacunkéw, stanowi 48,38%
alokacji na OP 2. Projekt strategiczny bedzie realizowany gtéwnie w ramach Kl 79 (37 137 902 EUR).

Wskaznik produktu swoim zakresem obejmuje 100% alokacji na PI 2c: KI 78 (27 130 579 27-946-896-EUR), KI
79 (36 785 902 37137 962-EUR), KI 81 (12 300 279 43457 316-EUR).

C.

wyjasnienie powoddw wyboru danych wskaznikéw/KEW w odniesieniu do logiki interwencji
zastosowanej w danej osi/priorytecie:
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Zaproponowany KEW oraz wskaznik produktu sg kluczowe dla osiggniecia celu OP 2, jakim jest Zwiekszony
poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publiczne;j.

Realizacja projektu strategicznego, dzieki ktéremu dane geodezyjne z poziomu wojewddztwa oraz powiatow
zostang udostepnione on-line jest elementem koniecznym i niezbednym dla osiggniecia tego celu. Produkt
koncowy projektu strategicznego w postaci kompleksowej bazy danych bedzie podstawg dla stworzenia e-
ustug wykorzystywanych przez rézne rodzaje podmiotdéw w réznych sferach zycia. Realizacja projektu pozwoli
na poprawe jakosci gromadzonych danych o gruntach, budynkach i lokalach oraz przeksztatcenie istniejgcych
baz danych do postaci cyfrowej. Pozwoli to na zwiekszenie zakresu i jakosci swiadczenia ustug na drodze
elektronicznej poprzez zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiebiorcom
dostepu do aktualnych informacji o nieruchomosciach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych,
w tym ewidencji gruntéw i budynkdéw, bazy danych obiektéw topograficznych i bazy danych geodezyjnej sieci
uzbrojenia terenu. Informacje te stanowig podstawe do m.in. planowania gospodarczego czy przestrzennego.

d. Woyijasnienie, w jaki sposdb zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na mechanizmy
wdrozeniowe danej osi:

Strategiczny projekt zostanie objety szczegdlng opiekg i nadzorem, w celu monitorowania postepéw jego
przygotowania a nastepnie realizacji. Podobng opiekg zostang objete projekty z ramach ZIT (procedura
pozakonkursowa) realizujgce wskaznik produktu.

W odniesieniu do pozostatych projektéw realizujgcych wskaznik produktu 1Z przygotowata harmonogram
naboru projektéw, ktéry uwzglednia zatozenia dotyczace tempa wdrazania projektow. Zaplanowano
ogtoszenie 2 konkurséw: w roku 2016 na 28% alokacji na Pl 2c, w roku 2017 na 7% alokacji na PI 2c. Biorgc pod
uwage rzeczywisty czas realizacji projektow (niemal 2 lata od momentu podpisania umowy) przewiduje sie, iz
najwczesniej w 2019 roku pojawig sie pierwsze wartos$ci wskaznika produktu.

Kryteria wyboru projektow bedg promowaty te projekty, ktére beds zawieraty wskazniki produktu
monitorowane w ramach wykonania a tym samym beda w najwiekszym stopniu przyczyniac sie do realizacji
celéw posrednich i kornicowych.

IZ po kazdym naborze wnioskdw, na podstawie list wnioskéw przyjetych do dofinansowania oraz list
rezerwowych, bedzie monitorowac szacowany poziom realizacji wskaznika produktu w poszczegdlnych latach
i na tej podstawie podejmowac niezbedne kroki w celu zagwarantowania osiggniecia wartosci celéw
posrednich i koricowych.

e. na podstawie doswiadczen z poprzednich okresdw programowania nalezy wskazaé, jakie czynniki
moga mie¢ wptyw na metodyke szacowania wartosci posrednich i koricowych. Zgodnie z art. 5 ust
6 rozporzadzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jezeli w trakcie wdrazania te czynniki ujawnig sie
i ich oddziatywanie bedzie na tyle istotne, ze konieczne stanie sie odpowiednie dostosowanie
metod szacowania oraz wartosci celdéw posrednich i koncowych, wéwczas instytucja zarzadzajaca
moze uzna¢ to za nalezycie uzasadniony przypadek w rozumieniu pkt 5 zatgcznika Il do
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 i przedstawi¢ wniosek o zmiane programu operacyjnego
zgodnie ze zwyktg procedurg zmiany programu operacyjnego:
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W trakcie wdrazania parametry decydujgce o metodyce szacowania wartosci posrednich i koncowych ram
wykonania, wskazane w powyzszym punkcie a. mogg ulec zmianie i wéwczas konieczne moze by¢ odpowiednie
dostosowanie ram wykonania. Znaczacy wptyw mogg miec nastepujace czynniki:

1) zawieszenie ptatnosci przez KE dla danej osi priorytetowej;

2) czynniki ktore mogg wptyngé na harmonogram realizacji plandw dziatania dot. spetnienia warunkow
wstepnych (ex ante), a ktére sa poza kompetencjami IZ oraz instytucji odpowiedzialnych za spetnienie
tych warunkéw;

3) fluktuacja cen na rynku.

Ponadto uruchomienie $rodkéw w programie a w konsekwencji osiggniecie zaktadanych wskaznikéw
uzaleznione jest od:

1. Wydania przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktdrych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybuizakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektow;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programdéw operacyjnych;

= warunkdéw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji Europejskiej w
programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programdéw operacyjnych;

=  warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programdw operacyjnych;

2. przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (brak okreslonego zakresu wsparcia).
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Os priorytetowa 3 Konkurencyjnosé i przedsiebiorczos¢

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionéw w stosownych

przypadkach)
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wskaznik co | Liczba szt. EFRR | Stabiej 120 #2747 system Powigzane ze
roduktu 29 przedsiebiorstw rozwiniete informatyczny wskaznikiem typy
P objetych SL/LSI projektow
wsparciem w celu odpowiadajg za
wprowadzenia 62,3744%
produktow alokacji OP 3.
nowych dla firmy
wskaznik Catkowita kwota EUR EFRR | Stabigj 73774 328 042 1z
finansowy certyfikowanych rozwiniete | 344 622332
wydatkow 960650
kwalifikowalnych

Informacje dotyczace ustanowienia ram wykonania:

a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartosci celéw
posrednich i koncowych i metody ich obliczania, takie jak na przyktad dane dotyczace kosztéw
jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykte lub obserwowane w przesztosci tempo
wdrazania, opinie ekspertéw i wnioski z ewaluacji ex ante:

Przy wyliczeniu wskaznika finansowego na 2018 r. pod uwage brane byty doswiadczenia obecnej perspektywy
oraz indykatywny harmonogram naboru projektéw. Dodatkowo w ramach rozstrzygnietych konkurséw pod
uwage wzieto harmonogramy wydatkéw wykazane przez beneficjentéw oraz ztozone wnioski o ptatnosé.

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 71,508% alokacji na PI 3c, ktéry stanowi 87,2285% OP 3 (zatem
alokacja na projekty realizujgce wskaznik stanowi 62,3744 % alokacji na OP3).

W obecnej perspektywie zaktada sie, iz o wsparcie dotacyjne badz pomocy zwrotnej w ramach Pl mogg ubiegac
sie tylko te przedsiebiorstwa, ktére majg intencje rozwijania nowego produktu na poziomie innowacyjnosci co
najmniej dla firmy, nawet jesli zakonczy sie to niepowodzeniem. Zatozenia te sg ujete w kryteriach oceny
projektdw. Ponadto wskaznik ten bedzie realizowany w ok. 3536% inwestycji wspartych w formie IF. W
zwigzku z powyzszym przyjeto, ze warto$¢ wskaznika jest rowna sumie wskaznika CI2 i CI3 w czesSci dot.
pomocy zwrotnej oraz na poziomie 3536% wskaznika CI3 w czesci dot. IF, tj. facznie wartos¢ wskaznika CI29
przyjeto na poziomie [197 + 175 + (3536%*9651040=340375)] = 742747 szt.

Ad wartosci docelowej wskaznika ClI2:

6 Cel koncowy moze by¢ zaprezentowany, jesli moze to miec¢ zastosowanie do danego wskaznika, wartoscig taczna (kobiety +
mezczyzni) lub w podziale na pte¢. Dla EFRR oraz FS w wiekszosci przypadkow podziat wg ptci nie bedzie mie¢ zastosowania.
7 Wskazniki muszg obrazowac¢ wiekszos¢ alokacji na dang os$ priorytetowa w podziale na fundusze, kat. regionéw w
przypadku EFRR i EFS (wiekszos¢ alokacji z kazdego danego funduszu dla kazdej danej kategorii regiondw).
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Na wsparcie dotacyjne przeznaczono 72,52 min EUR, tj. 29,38-61 % alokacji na Pl 3c. Na podstawie
ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréow w perspektywie 2014-2020 zweryfikowano warto$¢ docelowg
wskaznika. Biorgc pod uwage rzeczywisty koszt wskaznika rowny 1 408 840,32PLN oraz uwzgledniajgc
procentowy udziat rozwigzywanych umoéw (oszacowany na poziomie 11 % na podstawie rzeczywistych
danych) mozliwe bedzie dofinansowanie 197 przedsiebiorstw.

Ad wartosci docelowej wskaznika CI3:

Wskaznik jest realizowany w dwéch planowanych rodzajach wsparcia zwrotnego, tj.: instrumenty finansowe
oraz pomoc zwrotna.

Dla wsparcia udzielanego w formie instrumentéw finansowych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
oszacowana na podstawie rzeczywistych danych - ostatecznie alokacja na IF w dziataniu 3.7 wyniosta 294169
293,55302 377 478,70 zt, a uwzgledniajac rezygnacje z wdrazania produktu poreczeniowego (Srodki zostaty
przeniesione na produkty pozyczkowe) przeznaczono na realizacje Pozyczki Matej 163-606—483,81168
171 584,04 zt oraz Pozyczki Duzej 136-562-809,74134 205 894,66 zt. Wartosci powyisze nie sg tozsame z
pierwotnie zaktadanymi w badaniu ,,Ocena ex-ante instrumentéw finansowych w RPO WL 2014-2020”. Na

etapie w/w badania (formutowania propozycji produktéw finansowych) nie byta znana ostateczna kwota
alokacji przypisanej instrumentom finansowym, a przyjety poziom wskaznikéw (100 szt. Pozyczka Duza / 1500
szt. Pozyczka Mata) doprowadzit do sytuacji braku spdjnosci pomiedzy iloscig pozyczek, usrednionym
poziomem wsparcia zaktadanym dla Pozyczki Matej (do 250 tys. zt) / Pozyczki Duzej (od 250 tys. do 1 min zt.)
oraz kwotg na nie przewidziang (poreczenia).

W zwigzku z powyzszym ilo$¢ pozyczek oszacowano na poziomie: Pozyczka Mata — 793-860 szt., Pozyczka Duza
—172-180 szt. (tacznie 965-1040 szt.). Zmiana pozwolita na ustalenie Sredniej wartosci Pozyczki Matej i Pozyczki
Duzej na optymalnym poziomie z punktu widzenia zapotrzebowania odbiorow oraz ich udzielanie przez PF.
Dodatkowo stwierdzono dublowanie w/w wskaznik osigganego przez PF realizujgcych wiecej niz jedng umowe
operacyjng (chociaz nie tylko) powodujgc w konsekwencji, ze na poziomie catego projektu (MFF-IZ/IP) nie
moga by¢ one zaliczane, pomimo ze na poziomie poszczegdlnych umoéw operacyjnych s3 uznawane za
prawidtowo osiggniete.

Na wsparcie w formie pomocy zwrotnej przeznaczono ok. 85;6776,28 min EUR, tj. 32,;4431,14% alokacji na
Pl 3c-{zwickszono-%alokacji-w-stosunku-do—pierwotnyeh—zatezed}. Majac na uwadze dotychczas podpisane
umowy w ramach Dziatania 3.7 objetych wsparciem zwrotnym, rzeczywisty koszt jednostkowy wskazZnika
wynosi 1553 068 PLN, co przy dostepnej alokacji oraz uwzgledniajgc procentowy udziat rozwigzywanych
uméw (oszacowany na poziomie ok. 2217%) w ramach Pl 3c w ramach pomocy zwrotnej przyjeto ostatecznie,
ze wsparcie uzyska 175 podmiotow.

tacznie w ramach obu rodzajéw wsparcia zwrotnego mozliwe jest osiggniecie wskaznika CI3 na peziemie—%
1401215 przedsiebiorstw.

Wyliczenia celu posredniego dotyczg pierwotnej wartosci docelowej wskaznika CI29 réwnej 1650 szt. Dla
oszacowania celu posredniego wskaznika produktu postuzono sie dostepnymi danymi dotyczgcymi tempa
wdrazania projektéw w obecnej perspektywie finansowej (od ogtoszenia konkursu do zakoriczenia realizacji
projektu) w ogtoszonych naborach na Dziatanie 3.7 realizujgce przedmiotowy wskaznik (62% projektow
wybranych w 1 naborze, oraz 24% projektéw wybranych w drugim naborze planowo zakonczy sie do korica lll
kwartatu 2018, co dodajgc kwartat na procedury zwigzane z zakonczeniem projektu pozwala wzig¢ je pod
uwage jako projekty rzeczywiscie zakoriczone). Na ich podstawie oraz biorgc pod uwage postep wdrazania
instrumentow finansowych (w IV kwartale roku 2017 menager funduszy rozstrzygnat pierwsze przetargi na
produkty, w ramach ktérych posrednicy finansowi majg ok. 12 miesiecy na stworzenie portfela dla
ostatecznych odbiorcéw wsparcia) przewiduje sie, ze w 2018 r. nalezy spodziewac sie wskaznika na poziomie
13% wartosci docelowej co stanowi 120 przedsiebiorstw. Przedstawione powyzej zatozenia i szacowane
wartosci dotyczgce wktadu instrumentéw finansowych w realizacje celu posredniego i koncowego dla
wskaznika produktu sg szacunkowe i mogg zosta¢ skorygowane po otrzymaniu ostatecznych wynikow
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aktualizacji oceny ex ante. W punkcie e) przedstawiono czynniki zewnetrzne majgce wptyw na osiggniecie
zaktadanych celéw posrednich i koricowych.

Cele posrednie i koncowe dla wskaznika produktu zostaty oszacowane dla projektow w petni zrealizowanych
(w przypadku pozyczek, za projekt w petni zrealizowany przyjeto moment podpisania z odbiorcg ostatecznym

umowy o pozyczke).

b. informacje o tym, jaka czes¢ alokacji finansowej dotyczy projektéw, ktérym odpowiadajg wskazniki

produktu i kluczowe etapy wdrazania okres$lone w ramach wykonania, oraz wyjasnienie sposobu
obliczenia tej czesci:

Wskaznik produktu obrazuje projekty realizowane w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3c, ktérych alokacja
stanowi 62,3744% alokacji na OP 3. Projekty te bedg realizowane w ramach Kl :1 (189 146549 151
440-960—EUR); 82 (23 721390 EUR).

C.

wyjasnienie powoddéw wyboru danych wskaznikow/KEW w odniesieniu do logiki interwencji
zastosowanej w danej osi/priorytecie:

Zaproponowany wskaznik produktu jest kluczowy z punktu widzenia osiggniecia celdéw szczegétowych OP 3
tj.: Zwiekszone zastosowanie innowacji w MSP.

d. Woyijasnienie, w jaki sposdb zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na mechanizmy

wdrozeniowe danej osi:

IZ zaplanowata harmonogram naboru projektéw, ktéry uwzglednia zatozenia dotyczace tempa wdrazania
projektow. Zaplanowano, iz w ramach wsparcia dotacyjnego zostang ogtoszone dwa konkursy: 1. w roku 2016
na 34% alokacji na PI 3c, 2. w roku 2017 na 23% alokacji na Pl 3c. Catos¢ alokacji przeznaczonej na Fundusze
Pozyczkowe zostata zakontraktowana w IV kwartale roku 2016. Rzeczywisty postep wdrazania IF (w wybranym
modelu wdrazania z menagerem funduszy, gdzie od momentu podpisania umowy z menagerem funduszy do
udzielenia pierwszych produktéw ostatecznym odbiorcom minie ok. 2 lata — czas na ogtoszenie przetargu na
PF i ich wybor oraz czas dla PF na konstrukcje portfela dla ostatecznych odbiorcéw) pozwala zatozyé, iz
poczawszy od roku 2019 mozna spodziewac sie corocznego postepu w realizacji wskaznika w wysokosci ok.
20% wartosci docelowej w tej formie wsparcia. Biorgc pod uwage zaréwno powyzisze zatozenia odnosnie
wdrazania instrumentéw finansowych, jak i prognozowany czas realizacji projektéw wspieranych przez
dotacje (ok. 1 roku od momentu podpisania umowy) przewiduje sie, iz w 2023 roku zostanie osiggnieta
wartos¢ docelowa wskaznika produktu.

Kryteria wyboru projektow bedg promowaty te projekty, ktére beda zawieraty wskazniki produktu
monitorowane w ramach wykonania a tym samym bedg w najwiekszym stopniu przyczyniac sie do realizacji
celéw posrednich i koricowych.

IZ po kazdym naborze wnioskdw, na podstawie list wnioskéw przyjetych do dofinansowania oraz list
rezerwowych, bedzie monitorowac szacowany poziom realizacji wskaznika produktu w poszczegdlnych latach
i na tej podstawie podejmowac niezbedne kroki w celu zagwarantowania osiggniecia wartosci celow
posrednich i koricowych.
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na podstawie doswiadczen z poprzednich okresdw programowania nalezy wskazaé, jakie czynniki
moga mie¢ wptyw na metodyke szacowania wartosci posrednich i koncowych. Zgodnie z art. 5 ust
6 rozporzadzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jezeli w trakcie wdrazania te czynniki ujawnig sie
i ich oddziatywanie bedzie na tyle istotne, ze konieczne stanie sie odpowiednie dostosowanie
metod szacowania oraz wartosci celéw posrednich i koicowych, wéwczas instytucja zarzadzajgca
moze uzna¢ to za nalezycie uzasadniony przypadek w rozumieniu pkt 5 zatgcznika Il do
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 i przedstawi¢ wniosek o zmiane programu operacyjnego
zgodnie ze zwyktg procedurg zmiany programu operacyjnego:

W trakcie wdrazania parametry decydujgce o metodyce szacowania wartosci posrednich i koAcowych ram
wykonania, wskazane w powyzszym punkcie a. mogg ulec zmianie i wowczas konieczne moze by¢ odpowiednie
dostosowanie ram wykonania. Znaczacy wptyw moga mie¢ nastepujace czynniki:

1) zawieszenie ptatnosci przez KE dla danej osi priorytetowej;

2) czynniki ktére moga wptyna¢ na harmonogram realizacji planéw dziatania dot. spetnienia warunkow
wstepnych (ex ante), a ktdre sg poza kompetencjami IZ oraz instytucji odpowiedzialnych za spetnienie
tych warunkéw;

3) fluktuacja cen na rynku.

Przedstawione zatozenia i szacowane wartosci dotyczace wktadu instrumentow finansowych w realizacje celu
posredniego i koricowego dla wskaznika produktu sg szacunkowe i mogg zostac skorygowane po otrzymaniu
ostatecznych wynikow oceny ex ante.

Ponadto uruchomienie $srodkéw w programie/ogtoszenie konkurséw w Pl a w konsekwencji osiggniecie
zaktadanych wskaznikéw uzaleznione jest od:

1. wydania przez Ministra wfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybuizakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programéw operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programdéw operacyjnych;

=  warunkéw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji Europejskiej w
programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programdéw operacyjnych;

=  warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programdéw operacyjnych;

2. przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc de minimis, Pomoc inwestycyjna, regionalna
pomoc inwestycyjna).
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Os priorytetowa 4 Energia przyjazna Srodowisku

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionéw w stosownych

przypadkach)
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wskaznik Liczba Szt. EFRR | Stabiej 1863 74796 77 system Powigzane ze
roduktu wybudowanych rozwinigte 003 informatyczny wskaznikiem typy
P jednostek SL/LSI projektéw
wytwarzania odpowiadajg za
energii z OZE 100% alokacji OP
4.
wskaznik Catkowita kwota EUR EFRR | Stabiej 54 667 002 279 V4
finansow certyfikowanych rozwinigte 100 802
y wydatkéw 277
kwalifikowalnych 325019

Informacje dotyczace ustanowienia ram wykonania:

a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartosci celéw

posrednich i koncowych i metody ich obliczania, takie jak na przyktad dane dotyczace kosztéw

jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykte lub obserwowane w przesztosci tempo

wdrazania, opinie ekspertéw i wnioski z ewaluacji ex ante:

Przy wyliczeniu wskaznika finansowego na 2018 r. pod uwage brane byty doswiadczenia obecnej perspektywy
oraz indykatywny harmonogram naboru projektow. Dodatkowo w ramach rozstrzygnietych konkurséw pod
uwage wzieto harmonogramy wydatkéw wykazane przez beneficjentéw oraz ztozone wnioski o ptatnosc.

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 4a. W ramach wskaznika zliczane sg zaréwno
wybudowane jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE, jak i wybudowane jednostki wytwarzania
energii cieplnej z OZE. Do oszacowania celu wskaznika zostaty wziete pod uwage dostepne dane dotyczace
wdrazania projektéw w ramach Dziatann 4.1 oraz 4.2 RPO WL 2014-2020. Alokacja realizujgca wskaznik w
Dziataniu 4.1 (#6,34 78,10% alokacji na Pl 4a) w zakresie wybudowanych jednostek energii elektrycznej z OZE
obejmuje Ki95K109,34%KH10,-59% K2 -50% ki 6-co-tgezniefest réwne-34,44 34,41% alokacji na Dziatanie
4.1. Szacowana pierwotnie wartos¢ wskaznika zostata zweryfikowana w konkursie do Dziatania 4.1

ogtoszonym w marcu 2015 r. i skierowanym do jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwigzkéw i
stowarzyszen, jednostek organizacyjnych jednostek samorzadu terytorialnego posiadajgcych osobowos¢

prawng, jednostek sektora finanséw publicznych posiadajgcych osobowos$¢ prawng, kosciotéw i zwigzkow

wyznaniowych oraz osob prawnych kosciotéw i zwigzkéw wyznaniowych. Na podstawie wynikow

8 Cel koncowy moze by¢ zaprezentowany, jesli moze to miec zastosowanie do danego wskaznika, wartoscig taczna (kobiety +
mezczyzni) lub w podziale na ptec. Dla EFRR oraz FS w wiekszosci przypadkéw podziat wg pici nie bedzie mie¢ zastosowania.
9 Wskazniki muszg obrazowac wiekszos¢ alokacji na dang o$ priorytetowa w podziale na fundusze, kat. regionéw w
przypadku EFRR i EFS (wiekszos¢ alokacji z kazdego danego funduszu dla kazdej danej kategorii regionow).
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rozstrzygniecia konkursow koszt jednostkowy wskaznika wynidst 19 476,10 PLN, co pozwala wybudowad
13- 695 14 087-jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE.

Alokacja realizujgca wskaznik w Dziataniu 4.1 (76,34 _78,10% alokacji na Pl 4a) w zakresie wybudowanych
jednostek energii cieplnej z OZE obejmuje 66%-kH0,KH11-41% K2 6raz 50%KH6-cotgezniejestréwne 65,56
65,59% alokacji na Dziatanie 4.1. Wartos¢ wskaznika zostata oszacowana w konkursie do Dziatania 4.1
ogtoszonego w marcu 2015 r. i skierowanego do jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwigzkow i
stowarzyszen,, jednostek organizacyjnych jednostek samorzadu terytorialnego posiadajgcych osobowosé
prawnga, jednostek sektora finanséw publicznych posiadajgcych osobowos$¢ prawng, kosciotéw i zwigzkow
wyznaniowych oraz osob prawnych kosciotéw i zwigzkéw wyznaniowych. Na podstawie wynikdéw
rozstrzygniecia konkursu koszt jednostkowy wskaznika wynidst 8 399,59 PLN, co pozwala wybudowac 66- 448
62 263-jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE. W ramach wsparcia skierowanego do przedsiebiorcéw
na podstawie rozstrzygnietych konkursow dla Dziatania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiebiorstwach
(23,6621,90% alokacji na Pl 4a) przyjeto, iz Srednio jedno przedsiebiorstwo buduje 1,26 jednostki wytwarzania
energii elektrycznej z OZE, zatem wartos¢ przedmiotowego wskaznika jest réwna 1,26 wartosci wskaznika C/1
Liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych wsparcie, tj. 653 szt.

Wyliczenia dotyczgce celu posredniego odnosza sie do pierwotnej wartosci docelowej wskaznika tj. 64 691 szt.
Do oszacowania wartosci celu posredniego postuzono sie dostepnymi danymi dotyczgcymi postepu wdrazania
projektéw wybranych do dofinansowania w ramach konkursu na Dziatanie 4.1 (od momentu podpisania
umowy do zakonczenia realizacji projektu), ktéry srednio wynidst 2 lata i 2 miesigce. Na ich podstawie
przewiduje sie, iz w roku 2018 zostanie wybudowanych 215 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE
oraz 1 648 jednostek energii cieplnej z OZE, co facznie daje warto$¢ 1 863 wybudowane jednostki wytwarzania
energii ze zrédet odnawialnych. Z uwagi na planowany harmonogram wdrazania Dziatania 4.2 (ogtoszenie
naboru w | kwartale 2017 r., rozstrzygniecie w |V kwartale 2017 oraz podpisanie uméw w | kwartale 2018)
pierwszych wartosci wskaznika nalezy sie spodziewac w roku 2019, zatem Dziatanie to nie zostato wziete pod
uwage przy szacowaniu wartosci posrednie;j.

Przedstawione powyzej zatozenia i szacowane wartosci wskaznika produktu sg szacunkowe i mogg zostac
skorygowane po otrzymaniu ostatecznych wynikéw aktualizacji oceny ex ante instrumentéw finansowych. W
punkcie e) przedstawiono czynniki zewnetrzne majace wptyw na osiggniecie zaktadanych celdw posrednich i
koncowych.

Cele posrednie i koricowe dla wskaznika produktu zostaty oszacowane dla projektéw w petni zrealizowanych.

b.

informacje o tym, jaka czes¢ alokacji finansowej dotyczy projektéw, ktérym odpowiadajg wskazniki
produktu i kluczowe etapy wdrazania okreslone w ramach wykonania, oraz wyjasnienie sposobu
obliczenia tej czesci:

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na OS$ Priorytetowg 4 (KI 5 — 1 649 786 EUR, KI 9 —
1237 618 EUR, KI 10 — 234 254 876 232-470-461-EUR, KI 11 — 8931 420 EUR, KI 12 — 3165 858 EUR, KI 016 —
4671 123 EUR).

C.

wyjasnienie powoddw wyboru danych wskaznikow/KEW w odniesieniu do logiki interwencji
zastosowanej w danej osi/priorytecie:

Zaproponowany wskaznik produktu jest kluczowy z punktu widzenia osiggniecia celu szczegétowego OP 4 tj.:
Zwiekszony poziom produkcji energii ze Zrodet odnawialnych.
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d. Woyijasnienie, w jaki sposéb zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na mechanizmy
wdrozeniowe danej osi:

IZ przygotowata harmonogram naboru projektow, ktéry uwzglednia zatozenia dotyczace tempa wdrazania
projektéw. Zaplanowano, iz zostang ogtoszone 2 konkursy: 1. w roku 2016 na 100% alokacji na Pl 4a (dla jst),
2. w roku 2017 na 100% alokacji na Pl 4a (dla MSP). Biorac pod uwage éredni czas realizacji projektéw (nieco
ponad 2 lata od momentu podpisania umowy) przewiduje sie, iz w 2021 roku zostanie osiggnieta wartos¢
docelowa wskaznika produktu.

Kryteria wyboru projektéw beda promowaty te projekty, ktére beda zawieraty wskazniki produktu
monitorowane w ramach wykonania a tym samym bedg w najwiekszym stopniu przyczynia¢ sie do realizacji
celdw posrednich i koicowych.

IZ po kazdym naborze wnioskdw, na podstawie list wnioskéw przyjetych do dofinansowania oraz list
rezerwowych, bedzie monitorowac szacowany poziom realizacji wskaznika produktu w poszczegdlnych latach
i na tej podstawie podejmowac niezbedne kroki w celu zagwarantowania osiggniecia wartosci celdw
posrednich i koricowych.

e. na podstawie dos$wiadczen z poprzednich okresdw programowania nalezy wskaza¢, jakie czynniki
moga mie¢ wptyw na metodyke szacowania wartosci posrednich i koncowych. Zgodnie z art. 5 ust
6 rozporzadzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jezeli w trakcie wdrazania te czynniki ujawnig sie
i ich oddziatywanie bedzie na tyle istotne, ze konieczne stanie sie odpowiednie dostosowanie
metod szacowania oraz wartosci celdéw posrednich i koncowych, wéwczas instytucja zarzadzajaca
moze uzna¢ to za nalezycie uzasadniony przypadek w rozumieniu pkt 5 zatgcznika Il do
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 i przedstawi¢ wniosek o zmiane programu operacyjnego
zgodnie ze zwyktg procedurg zmiany programu operacyjnego:

W trakcie wdrazania parametry decydujgce o metodyce szacowania wartosci posrednich i korncowych ram
wykonania, wskazane w powyzszym punkcie a. mogg ulec zmianie i wéwczas konieczne moze by¢ odpowiednie
dostosowanie ram wykonania. Znaczacy wptyw mogg miec nastepujace czynniki:

1) zawieszenie ptatnosci przez KE dla danej osi priorytetowej;

2) czynniki ktore mogg wptyngé na harmonogram realizacji plandw dziatania dot. spetnienia warunkow
wstepnych (ex ante), a ktére sa poza kompetencjami IZ oraz instytucji odpowiedzialnych za spetnienie
tych warunkéw;

3) fluktuacja cen na rynku.

Ponadto uruchomienie $rodkéw w programie/ogtoszenie konkurséw w Pl a w konsekwencji osiggniecie
zaktadanych wskaznikow uzaleznione jest od:

1. Wydania przez Ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

=  trybuizakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji
= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;
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=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach programdw operacyjnych;

=  warunkdéw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji Europejskiej w
programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programdw operacyjnych;

=  warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programdéw operacyjnych;

2. przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na energetyke);

3. przyjecia aktow prawnych dotyczgcych OZE (tj. przytaczenia mocy powstatej z odnawialnych Zrédet
energii do sieci), ktére mogg mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkurséw.
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Os priorytetowa 5 Efektywnos¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionéw w stosownych
przypadkach)

5 wskaznik Liczba szt. EFRR | Stabiej 0 205 system Powigzane ze
przedsiebiorstw rozwiniete informatyczny wskaznikiem typy
produkty otrzymujgcych SL/LSI projektow
wsparcie odpowiadajg za
12,8767%
alokacji OP 5.
5 wskaznik Liczba szt. EFRR | Stabiej 0 764 system Powigzane ze
zmodernizowany rozwiniete informatyczny wskaznikiem typy
produktu ch energetycznie SL/LSI projektéw
budynkéw odpowiadajg za
43,51 42,47%
alokacji OP 5.
5 KEW a Wartos¢ szt. EFRR | Stabiej 150 12 KEW dla WP 1
1 wskaznika Liczba rozwinigte
przedsiebiorstw
otrzymujqcych
wsparcie w
zakontraktowany
ch umowach o
dofinansowanie
5 KEW Warto$¢ szt. EFRR | Stabiej 220 12 KEW dla WP 2
wskaznika Liczba rozwinigte
zmodernizowany
ch energetycznie
budynkow w
zakontraktowany
ch umowach o
dofinansowanie
5 wskaznik Catkowita kwota EUR EFRR | Stabiej 34 081304 311 1z
finansowy certyfikowanych rozwiniete 751 248
wydatkéow 314
kwalifikowalnych 462742

Informacje dotyczace ustanowienia ram wykonania:

a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartosci celéw
posrednich i koncowych i metody ich obliczania, takie jak na przyktad dane dotyczace kosztéw

10 Cel koricowy moze by¢ zaprezentowany, jesli moze to mie¢ zastosowanie do danego wskaznika, wartoscig tgczna (kobiety
+ mezczyzni) lub w podziale na pte¢. Dla EFRR oraz FS w wiekszosci przypadkow podziat wg ptci nie bedzie miec zastosowania.
11 Wskazniki muszg obrazowac wiekszos¢ alokacji na dang o$ priorytetowg w podziale na fundusze, kat. regiondw w
przypadku EFRR i EFS (wiekszos¢ alokacji z kazdego danego funduszu dla kazdej danej kategorii regiondéw).
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jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykte lub obserwowane w przesztosci tempo
wdrazania, opinie ekspertéw i wnioski z ewaluacji ex ante:

Wyliczenia dotyczace KEW odnosz3 sie do pierwotnie wyliczonych wartosci docelowych wskaznikéw (WP 1 =
250 szt., WP2 = 764 szt.). Dla oszacowania KEW postuzono sie danymi rzeczywistymi z perspektywy 2014-2020
w Dziataniu 5.1 (Pl 4b), gdzie od ogtoszenia naboru do podpisania umowy uptyneto srednio 1 rok i 4 miesigce
oraz w Dziataniach 5.2 i 5.3, gdzie od ogtoszenia naboru do podpisania umowy uptyneto srednio 1 rok i 1,5
miesigca. Po uwzglednieniu czynnikéw tj. harmonogram ogtaszania konkurséw (przy zatozeniu, ze Srodki
zostang uruchomione bez zbednej zwtoki od momentu ogtoszenia wszystkich niezbednych aktéw prawnych)
oszacowano wartosé¢ KEW w 2018 r. w OP 5 na poziomie 60% wartosci docelowej wskaznika w podpisanych
umowach dla Pl 4b (150 przedsiebiorstw) oraz 54% wartosci docelowej wskaznika w podpisanych umowach
dla Pl 4c (220 budynkéw).

Przy wyliczeniu wskaznika finansowego na 2018 r. pod uwage brane byty doswiadczenia obecnej perspektywy
oraz indykatywny harmonogram naboru projektéw. Dodatkowo w ramach rozstrzygnietych konkurséw pod
uwage wzieto harmonogramy wydatkéw wykazane przez beneficjentéw oraz ztozone wnioski o ptatnosc.

Wybrano dwa wskazniki produktu. Pierwszy z nich obejmuje 100% alokacji na Pl 4b, co stanowi 12,8767%
alokacji na OP 5. Drugi wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 4c, co stanowi 43;5% 42,47% alokacji
na OP 5. t3cznie wybrane wskazniki opisujg projekty odpowiadajgce za 56,3855,14 % alokacji na OP 5.

Ad wskaznika 1. Do oszacowania celu koricowego zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy
2007- 2013 RPO WL odnosnie inwestycji o zblizonym zakresie zrealizowanych z dziatania 1.4 Schemat A
skorygowane o dostepne dane dotyczace wdrazania Programu w perspektywie 2014-2020 Poniewaz
zaktadany w Dziataniu rodzaj wsparcia dotyczy kompleksowej poprawy efektywnosci energetycznej
przedsiebiorstw, na podstawie przeprowadzonych w perspektywie 2014-2020 naboréw w Dziataniu 5.1
rzeczywisty koszt jednostkowy wskaznika w projektach kompleksowych wynidst 721-610;57 565 056,69 PLN,
co pozwala wesprzec 265-256 firm. Uwzgledniajgc procentowy udziat rozwigzywanych umow (oszacowany na

poziomie ok. 20%) w ramach Pl 4b przyjeto ostatecznie, ze wsparcie uzyska 205 podmiotdw.

Dla oszacowania celu posredniego wskaznika produktu postuzono sie danymi rzeczywistymi z perspektywy
2014-2020 dotyczgcymi tempa realizacji projektéw (od podpisania umowy do ztozenia wniosku o ptatnosé
koricowg) w Dziataniu 5.1, ktére wynosi srednio 1,5 roku. Biorgc pod uwage harmonogram naboru wnioskéw
a takze zapotrzebowanie na tego rodzaju inwestycje oraz mozliwosci ich realizacji przez potencjalnych
Beneficjentéw przewiduje sie, iz pierwsze zobowigzania powinny zosta¢ podjete w na przetomie roku 2017 i
2018 r., zatem pierwsze wartosci wskaznika z projektow zakonczonych pojawig sie w roku 2019.

Ad wskaznika 2. Koszt jednostkowy wskaznika zostat zweryfikowany na podstawie ogtoszonych i
rozstrzygnietych naboréw w perspektywie 2014-2020 i wynidst 655-886,;83— 633 919,04PLN, co pozwala
zmodernizowac energetycznie 764 budynki. Dla oszacowania celu posredniego wskaznika produktu postuzono
sie danymi rzeczywistymi dotyczgcymi wdrazania Dziatan 5.2 Efektywnosc energetyczna sektora publicznego
oraz 5.3 Efektywnos¢ energetyczna sektora mieszkaniowego dotyczgcymi tempa realizacji projektéow (od
podpisania umowy do zakonczenia realizacji projektu), ktére wynosi Srednio 1,5 roku. Biorgc pod uwage
harmonogram naboru wnioskéw (pierwsze dwa nabory ogtoszono w 2016 oraz kolejne dwa w 2017 r.)
przewiduje sie, iz pierwsze zobowigzania powinny zosta¢ podjete w najpdzniej w 2017 r., zatem pierwsze
wartosci wskaznika z projektéw zakoriczonych pojawia sie w roku 2019. Przedstawione powyzej zatozenia i
szacowane wartosci dla wskaznikow produktu sg szacunkowe i mogg zosta¢ skorygowane po otrzymaniu
ostatecznych wynikéw aktualizacji oceny ex ante instrumentéw finansowych. W punkcie e) przedstawiono
czynniki zewnetrzne majgce wptyw na osiggniecie zaktadanych celéw posrednich i koricowych.

Cele posrednie i koncowe dla wskaznikow produktu zostaly oszacowane dla projektow w petni

zrealizowanych.
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b. informacje o tym, jaka czes¢ alokacji finansowej dotyczy projektéw, ktérym odpowiadajg wskazniki
produktu i kluczowe etapy wdrazania okreslone w ramach wykonania, oraz wyjasnienie sposobu
obliczenia tej czesci:

Wskazniki produktu i powigzane z nim KEW obrazujg projekty realizowane w ramach Priorytetéw
Inwestycyjnych 4b i 4c, ktorych taczna alokacja stanowi 56;3855,14 % alokacji na OP 5. Projekty te beda
realizowane w ramach kategorii interwencji: KI 13 (124 885 151 429-847-092-EUR w 4c); Kl 14 (16 429 665 17
587920-EUR); KI 16 (40 464 EUR); KI 68 (31 343 246 32682 239-EUR); KI 69 (1 6700 938 EUR), KI 70 (617 675
EUR).

c. wyjasnienie powoddw wyboru danych wskaznikéw/KEW w odniesieniu do logiki interwencji
zastosowanej w danej osi/priorytecie,:

Zaproponowane KEW jak i wskazniki produktu s3g kluczowe z punktu widzenia osiggniecia celéw
szczegétowych OP 5 tj.: Zwiekszona efektywnosc¢ energetyczna w przedsiebiorstwach oraz Zwiekszona
efektywnosc energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

d. Wyjasnienie, w jaki sposdb zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na mechanizmy
wdrozeniowe danej osi:

IZ przygotowata harmonogram naboru projektow, ktéry uwzglednia zatozenia dotyczace tempa wdrazania
projektédw. Zaplanowano, iz zostang ogtoszone 4 konkursy: 1. w roku 2016 na 60% alokacji na Pl 4b, 2. réwniez
w roku 2016 na 50% alokacji na Pl 4c, 3. w roku 2017 na 50% alokacji Pl 4c oraz 4. w roku 2018 na 40% alokacji
na Pl 4b. Biorgc pod uwage prognozowany czas realizacji projektéw (ok. 1,5 roku od momentu podpisania
umowy) przewiduje sie, iz w 2019 roku pojawig sie pierwsze wartosci wskaznikéw produktu, zas wartosé
docelowa zostanie osiggnieta w roku 2021 dla Pl 4b oraz 2022 dla Pl 4c.

Kryteria wyboru projektéw bedg promowaty te projekty, ktére bedsg zawieraty wskazniki produktu
monitorowane w ramach wykonania a tym samym beda w najwiekszym stopniu przyczynia¢ sie do realizacji
celéw posrednich i kornicowych.

IZ po kazdym naborze wnioskdw, na podstawie list wnioskdw przyjetych do dofinansowania oraz list
rezerwowych, bedzie monitorowac szacowany poziom realizacji wskaznika produktu i powigzanego z nim KEW
w poszczegdlnych latach i na tej podstawie podejmowac niezbedne kroki w celu zagwarantowania osiggniecia
wartosci celow posrednich i korncowych.

e. na podstawie doswiadczen z poprzednich okreséw programowania nalezy wskazaé, jakie czynniki
moga mie¢ wptyw na metodyke szacowania wartosci posrednich i koncowych. Zgodnie z art. 5 ust
6 rozporzadzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jezeli w trakcie wdrazania te czynniki ujawnig sie
i ich oddziatywanie bedzie na tyle istotne, ze konieczne stanie sie odpowiednie dostosowanie
metod szacowania oraz wartosci celéw posrednich i koncowych, wéwczas instytucja zarzadzajgca
moze uzna¢ to za nalezycie uzasadniony przypadek w rozumieniu pkt 5 zatgcznika Il do
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 i przedstawi¢ wniosek o zmiane programu operacyjnego
zgodnie ze zwyktg procedurg zmiany programu operacyjnego:
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W trakcie wdrazania parametry decydujgce o metodyce szacowania wartosci posrednich i koncowych ram
wykonania, wskazane w powyzszym punkcie a. mogg ulec zmianie i wéwczas konieczne moze by¢ odpowiednie
dostosowanie ram wykonania. Znaczacy wptyw mogg miec nastepujace czynniki:

1) zawieszenie ptatnosci przez KE dla danej osi priorytetowej;

2) czynniki ktore mogg wptyngé na harmonogram realizacji plandw dziatania dot. spetnienia warunkow
wstepnych (ex ante), a ktére sa poza kompetencjami IZ oraz instytucji odpowiedzialnych za spetnienie
tych warunkéw;

3) fluktuacja cen na rynku.

Ponadto uruchomienie $srodkdw w programie/ogtoszenie konkurséw w Pl a w konsekwencji osiggniecie
zaktadanych wskaznikdéw uzaleznione jest od:

1. wydania przez Ministra wfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktdrych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spojnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybuizakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programdéw operacyjnych;

= warunkdéw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji Europejskiej w
programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programdéw operacyjnych;

=  warunkdw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programdw operacyjnych;

2. przyjecia aktéw prawnych dotyczacych OZE (tj. przylaczenia mocy powstatej z odnawialnych Zrédet
energii do sieci), ktére mogg mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkursow.

25




Os priorytetowa 6 Ochrona srodowiska i efektywne wykorzystanie zasobow

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionéw w stosownych
przypadkach)

6 wskaznik Dtugosé¢ szt. EFRR | Stabiej 0 233,69 system Powigzane ze
produktu wybudowanej rozwiniete informatyczny | wskaznikiem typy
kanalizacji SL/LSI projektow
sanitarnej odpowiadajg za
29,31 29,47%
alokacji OP 6.
6 wskaznik Dtugos¢ szt. EFRR | Stabiej 0 245 system Powigzane ze
produktu wybudowanej rozwinigte informatyczny wskaznikiem typy
sieci SL/LSI projektéw
wodociggowej odpowiadajg za
35,33 34,61%
alokacji OP 6.
6 wskaznik Liczba wspartych szt. EFRR | Stabiej 0 8 system Powigzane ze
produktu zaktadow rozwiniete informatyczny wskaznikiem typy
zagospodarowani SL/LSI projektow
a odpadéw odpowiadaja za
2162 21,96%
alokacji OP 6.
6 KEW Warto$¢ km EFRR | Stabiej 153 1z KEW dla WP 1
wskaznika rozwinigete
Dtugos¢
wybudowanej
kanalizacji

sanitarnej w
zakontraktowany
ch umowach o
dofinansowanie

6 | kew Wartos¢ km | EFRR | Stabiej 121 Iz KEW dla WP 2
wskaznika rozwiniete
Dtugos¢
wybudowanej

sieci
wodociggowej w
zakontraktowany
ch umowach o
dofinansowanie
6 KEW Wartos¢ szt. EFRR | Stabiej 8 1z KEW dla WP 3
wskaznika Liczba rozwinigte
wspartych

zaktadow
zagospodarowani
a odpadow w
zakontraktowany

12 Cel koricowy moze by¢ zaprezentowany, jesli moze to mie¢ zastosowanie do danego wskaznika, wartoscig faczna (kobiety
+ mezczyzni) lub w podziale na pte¢. Dla EFRR oraz FS w wiekszosci przypadkow podziat wg ptci nie bedzie miec zastosowania.
13 Wskazniki muszg obrazowac wiekszos¢ alokacji na dang o$ priorytetowa w podziale na fundusze, kat. regiondw w
przypadku EFRR i EFS (wiekszos¢ alokacji z kazdego danego funduszu dla kazdej danej kategorii regiondéw).
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ch umowach o
dofinansowanie

wskaznik Catkowita kwota EUR EFRR | Stabiej 26644420 | 111 1Z
finansowy certyfik?wanych rozwiniete 966 310
wydatkow 113

kwalifikowalnych 721 600

a.

Informacje dotyczace ustanowienia ram wykonania:

dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartosci celéw
posrednich i koncowych i metody ich obliczania, takie jak na przyktad dane dotyczace kosztéw
jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykte lub obserwowane w przesztosci tempo
wdrazania, opinie ekspertéw i wnioski z ewaluacji ex ante:

Wyliczenia dotyczgce KEW odnoszg sie do pierwotnie wyliczonych wartosci docelowych wskaznikéw (WP 1 =
320 km, WP2 =245 km, WP 3 = 8 szt.). Dla oszacowania KEW postuzono sie danymi historycznymi z RPO WL
2007-2013 dotyczgcymi tempa wdrazania projektow (od ogtoszenia konkursu do zakonczenia realizacji
projektu) w Dziataniu 6.1 (zakres wsparcia analogiczny do zaprojektowanego w Pl 6b), ktére wynosito Srednio
2 lata i 4 miesigce. Po uwzglednieniu czynnikéw tj. harmonogram ogtaszania konkursow oszacowano wartos¢
KEW w 2018 r. w OP 6 na poziomie 47% wartosci docelowej wskaznika dotyczgcego kanalizacji sanitarnej (153
km), na poziomie 49% wartosci docelowej wskaznika dotyczacego sieci wodociggowej (121 km) oraz na
poziomie 100% wartosci docelowej wskaznika dotyczacego zaktadéw zagospodarowania odpaddéw (8
wspartych ZZ0).

Przy wyliczeniu wskaznika finansowego na 2018 r. pod uwage brane byty doswiadczenia obecnej perspektywy
oraz indykatywny harmonogram naboru projektow. Dodatkowo w ramach rozstrzygnietych konkurséw pod
uwage wzieto harmonogramy wydatkéw wykazane przez beneficjentéw oraz ztozone wnioski o ptatnos¢.

Wybrane wskazniki produktu obejmujg tagcznie 99,94% alokacji na Pl 6b, co stanowi 64,6464,08% OP 6 oraz
70,32% alokacji na Pl 6a co stanowi 21,6296% alokacji na OP 6. Do oszacowania wartosci celu koricowego
wskaznikow zostaty wziete pod uwage dane faktyczne dotyczace wdrazania projektéow w Pl 6a i 6b.

Ad wskaznika 1. Historyczny koszt jednostkowy wskaZznika zostat zweryfikowany w ogtoszonych i
rozstrzygnietych w perspektywie 2014-2020 naborach wnioskdéw i wynidst 523-714,76- 516 466,18—PLN, co
gwarantuje w ramach Pl wybudowanie 233,69 km kanalizacji sanitarnej. Do oszacowania wartosci celu
posredniego postuzono sie danymi dotyczgcymi przewidywanego przez Beneficjentdw tempa realizacji tego
typu interwencji (od podpisania umowy do ztozenia wniosku o ptatnos$¢ koricowg), ktéry wynosi srednio 2 lata
i 4 miesigce. Biorgc pod uwage harmonogram naboru wnioskéw oraz zapotrzebowanie na tego rodzaju
inwestycje i mozliwosci ich realizacji przez potencjalnych Beneficjentow przewiduje sie, iz pierwsze
zobowigzania powinny zosta¢ podjete w 2016 r., zatem pierwsze wartosci wskaznika produktu pojawig sie w
roku 2019.

Ad wskaznika 2. Historyczny koszt jednostkowy zostat zweryfikowany w ogtoszonych i rozstrzygnietych w
perspektywie 2014-2020 naborach wnioskdow i po uwzglednieniu szacowanego poziomu dofinansowania
inwestycji wynosi 599-868,55 578 666,80PLN, co gwarantuje w ramach Pl wybudowanie 245 km sieci
wodociggowej. Do oszacowania wartosci celu posredniego postuzono sie danymi dotyczgcymi
przewidywanego przez Beneficjentéw tempa realizacji tego typu interwencji (od podpisania umowy do
ztozenia wniosku o ptatno$¢ koricowsy), ktory wynosit Srednio 2 lata i 4 miesigce. Biorgc pod uwage
harmonogram naboru wnioskdw oraz zapotrzebowanie na tego rodzaju inwestycje i mozliwosci ich realizacji
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przez potencjalnych Beneficjentéw przewiduje sie, iz pierwsze zobowigzania powinny zosta¢ podjete w 2016
r., zatem pierwsze wartosci wskaznika produktu pojawig sie w roku 2019.

Ad wskaznika 3. Pierwotnie oszacowana wartos¢ zostata skorygowana w naborach konkursowych i
pozakonkursowych przeprowadzonych w perspektywie 2014-2020, w ktdrych rzeczywisty koszt jednostkowy
wskaznika wynosi: 11242 978,01 PLN — co gwarantuje wsparcie 8 zaktadow zagospodarowania odpadow
(ZzO). Do oszacowania wartosci celu posredniego postuzono sie planami dotyczacymi spetnienia
warunkowosci ex-ante w zakresie gospodarowania odpadami, w mysl ktérego podpisanie umowy na realizacje
projektu kluczowego bedzie mozliwe najwczesniej w 2016 r. Biorgc zas pod uwage historyczne dane dotyczace
tempa realizacji tego typu interwencji (od podpisania umowy do ztozenia wniosku o ptatnos¢ koricowg), ktéry
wynosit Srednio 3 lata i 9 miesiecy przewiduje sie, iz wartosci wskaznika produktu pojawig sie najwczesniej w
roku 2020.

W punkcie e) przedstawiono czynniki zewnetrzne majgce wptyw na osiggniecie zaktadanych celéw posrednich
i koncowych. Cele posrednie i koricowe dla wskaznikdw produktu zostaty oszacowane dla projektow w petni
zrealizowanych.

b.

informacje o tym, jaka czes¢ alokacji finansowej dotyczy projektow, ktérym odpowiadajg wskazniki
produktu i kluczowe etapy wdrazania okreslone w ramach wykonania, oraz wyjasnienie sposobu
obliczenia tej czesci:

Wskazniki produktu i powigzane z nim KEW obrazujg projekty realizowane w ramach Priorytetu
Inwestycyjnego 6b oraz 6a, ktorych alokacja stanowi 95;4286,04% alokacji na OP 6. Projekty te beda
realizowane w ramach kategorii interwencji: KI 17 (438 923 EUR); KI 18 (20 460 748 EUR), Kl 20 (31 689 738
32746734-EUR); KI 21 (1 253 232 1403232 EUR); KI 22 (28 044 656 28329 656-EUR).

C.

wyjasnienie powoddéw wyboru danych wskaznikow/KEW w odniesieniu do logiki interwencji
zastosowanej w danej osi/priorytecie,:

Zaproponowane KEW jak i wskazniki produktu sg kluczowe z punktu widzenia osiggniecia celéw
szczegétowych OP 6 tj.: realizacja zobowiqzan akcesyjnych w zakresie gospodarki wodno-Sciekowej oraz
sprawny system selektywnej zbiorki odpaddw w oparciu o instalacje regionalne.

d

. Wyjasnienie, w jaki sposéb zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na mechanizmy
wdrozeniowe danej osi:

IZ przygotowata harmonogram naboru projektow, ktéry uwzglednia zatozenia dotyczgce tempa wdrazania
projektédw. Zaplanowano, iz zostang ogtoszone 2 konkursy: 1. w roku 2015 na 79% alokacji na Pl 6b, 2. w roku
2017 na 21% alokacji na Pl 6b. Biorac pod uwage prognozowany czas realizacji projektow (ok. 2 lata i 4 miesigce
od momentu podpisania umowy) przewiduje sig, iz w 2019 roku pojawig sie pierwsze wartosci wskaznikéw
produktu, zas wartos¢ docelowa zostanie osiggnieta w roku 2022.

Kryteria wyboru projektow bedg promowaty te projekty, ktére beda zawieraty wskazniki produktu
monitorowane w ramach wykonania a tym samym bedg w najwiekszym stopniu przyczyniac sie do realizacji

celdw posrednich i koncowych. Ponadto realizacja projektu strategicznego w zakresie gospodarki odpadami
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zostanie uruchomiona niezwtocznie po spetnieniu warunkowosci ex-ante i bedzie objeta ,szczegdlnym
nadzorem” ze strony IZ.

IZ po kazdym naborze wnioskdw, na podstawie list wnioskéw przyjetych do dofinansowania oraz list
rezerwowych, bedzie monitorowac¢ szacowany poziom realizacji wskaznikéw produktu i powigzanych z nimi
KEW w poszczegdlnych latach i na tej podstawie podejmowac niezbedne kroki w celu zagwarantowania
osiggniecia wartosci celdw posrednich i koricowych.

na podstawie doswiadczen z poprzednich okreséw programowania nalezy wskazaé, jakie czynniki
moga mie¢ wptyw na metodyke szacowania wartosci posrednich i koncowych. Zgodnie z art. 5 ust
6 rozporzadzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jezeli w trakcie wdrazania te czynniki ujawnig sie
i ich oddziatywanie bedzie na tyle istotne, ze konieczne stanie sie odpowiednie dostosowanie
metod szacowania oraz wartosci celéw posrednich i koicowych, wéwczas instytucja zarzadzajgca
moze uzna¢ to za nalezycie uzasadniony przypadek w rozumieniu pkt 5 zatacznika 1l do
rozporzgdzenia (UE) nr 1303/2013 i przedstawi¢ wniosek o zmiane programu operacyjnego
zgodnie ze zwyktg procedurg zmiany programu operacyjnego:

W trakcie wdrazania parametry decydujgce o metodyce szacowania wartosci posrednich i korncowych ram
wykonania, wskazane w powyzszym punkcie a. mogg ulec zmianie i wéwczas konieczne moze by¢ odpowiednie
dostosowanie ram wykonania. Znaczacy wptyw mogg miec nastepujace czynniki:

1) zawieszenie ptatnosci przez KE dla danej osi priorytetowej;

2) czynniki ktore mogg wptyngé na harmonogram realizacji plandw dziatania dot. spetnienia warunkow
wstepnych (ex ante), a ktére sa poza kompetencjami IZ oraz instytucji odpowiedzialnych za spetnienie
tych warunkéw;

3) fluktuacja cen na rynku.

Ponadto uruchomienie $rodkéw w programie/ogtoszenie konkurséw w Pl a w konsekwencji osiggniecie
zaktadanych wskaznikow uzaleznione jest od:

1. wydania przez Ministra wfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktdrych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spojnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybuizakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji
= programéw operacyjnych;
= kontroli realizacji programéw operacyjnych;
=  trybu dokonywania wyboru projektéw;
= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programdéw operacyjnych;
= warunkéw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji Europejskiej w
programach operacyjnych;
= korekt finansowych w ramach programdw operacyjnych;
=  warunkdéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
= informacji i promocji;
= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programoéw operacyjnych.
2. przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Ustugi w ogdlnym interesie gospodarczym w obszarze

gospodarowania odpadami, Wsparcie na rekultywacje),
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3. aktualizacji Krajowego oraz wojewddzkiego planu gospodarowania odpadami, ktérych zatacznikami beda
plany inwestycyjne zatwierdzanie przez Ministra Srodowiska (planowana data zakoriczenia aktualizacji - koniec
2016 roku).
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Os priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionéw w stosownych
przypadkach)

wskaznik Liczba obiektow szt. EFRR | Stabiej 0 130 system Powigzane ze
produktu zasobow kultury rozwiniete informatyczny wskaznikiem typy
objetych SL/LSI projektow
wsparciem odpowiadajg za
63;51-63,28%
alokacji OP 7.
wskaznik Liczba wspartych szt. EFRR | Stabiej 0 45 system Powigzane ze
produktu obiektéow w rozwiniete informatyczny wskaznikiem typy
miejscach SL/LSI projektow
dziedzictwa odpowiadajg za
naturalnego 734-7,38%
alokacji OP 7.
KEW Wartos¢ szt. | EFRR | Stabiej 40 1z KEW dla WP1.
wskaznika Liczba rozwiniete
obiektéw
zasobow kultury
objetych
wsparciem w
zakontraktowany
ch umowach o
dofinansowanie
KEW Wartos¢ szt. EFRR | Stabiej 12 V4 KEW dla WP2.
wskaznika Liczba rozwiniete
wspartych
obiektow w
miejscach
dziedzictwa
naturalnego w
zakontraktowany
ch umowach o
dofinansowanie
wskaznik Catkowitakwota | EUR | EFRR | Stabiej 15064508 | 85355133 | Iz
finansowy certyfikowanych rozwiniete 85906004
wydatkéw
kwalifikowalnych

Informacje dotyczace ustanowienia ram wykonania:

a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartosci celéw

posrednich i koncowych i metody ich obliczania, takie jak na przyktad dane dotyczace kosztéw

14 Cel koricowy moze by¢ zaprezentowany, jesli moze to mie¢ zastosowanie do danego wskaznika, wartoscig tgczna (kobiety
+ mezczyzni) lub w podziale na pte¢. Dla EFRR oraz FS w wiekszosci przypadkow podziat wg ptci nie bedzie miec zastosowania.

15 Wskazniki muszg obrazowac wiekszos¢ alokacji na dang o$ priorytetowa w podziale na fundusze, kat. regiondw

przypadku EFRR i EFS (wiekszos¢ alokacji z kazdego danego funduszu dla kazdej danej kategorii regionow).
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jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykte lub obserwowane w przesztosci tempo
wdrazania, opinie ekspertow i wnioski z ewaluacji ex ante:

Wyliczenia dotyczace KEW odnosza sie do pierwotnie wyliczonych wartosci docelowych wskaznikéw (WP 1 =
61 szt.,, WP2 = 20 szt.). Dla oszacowania KEW postuzono sie danymi historycznymi z RPO WL 2007-2013
dotyczacymi tempa wdrazania projektow (od ogtoszenia konkursu do zakonczenia realizacji projektu) w
Dziataniu 7.1 (zakres wsparcia analogiczny do zaprojektowanego w Pl 6c), ktére wynosito Srednio 3 lata i 7
miesiecy. Po uwzglednieniu czynnikéw tj. harmonogram ogtaszania konkurséw (przy zatozeniu, ze $rodki
zostang uruchomione bez zbednej zwtoki od momentu ogtoszenia wszystkich niezbednych aktéw prawnych)
oszacowano wartos¢ KEW w 2018 r. w OP 7 na poziomie 65% wartosci docelowej wskaznika produktu 1. (40
obiektéw zasobow kultury) oraz na poziomie 60% wartosci docelowej wskaznika produktu 2. (12 obiektéw
dziedzictwa naturalnego).

Przy wyliczeniu wskaznika finansowego na 2018 r. pod uwage brane byty doswiadczenia obecnej perspektywy
oraz indykatywny harmonogram naboru projektéw. Dodatkowo w ramach rozstrzygnietych konkurséw pod
uwage wzieto harmonogramy wydatkéw wykazane przez beneficjentdéw oraz ztozone wnioski o ptatnos¢.

| Wybrany wskaznik produktu nr 1 obejmuje 89;64- 89,55-% alokacji na Pl 6¢, co stanowi 63;5% 63,28-% alokacji
na OP 7. Historyczny koszt jednostkowy zostat zweryfikowany w konkursach ogtoszonych i rozstrzygnietych w
perspektywie 2014-2020 i po uwzglednieniu poziomu dofinansowania oraz zgtoszonych projektow
| strategicznych wynosi +535-304,24— 1 519 858,71PLN, co pozwala w ramach PI na wsparcie 130 obiektéw
zasobdw kultury. Biorgc pod uwage harmonogram naboru wnioskow a takze zapotrzebowanie na tego rodzaju
inwestycje oraz mozliwosci ich realizacji przez potencjalnych Beneficjentéw przewiduje sie, iz pierwsze
zobowigzania powinny zosta¢ podjete w 2017 r. Zatem uwzgledniajgc Sredni czas realizacji projektow tego
typu (od momentu podpisania umowy do ztozenia wniosku o ptatnos$é koricowa), ktéry wynosi 2 lata i 4
miesigce pierwszych wartosci wskaznika produktu nalezy sie spodziewa¢ w roku 2020. W punkcie €)
przedstawiono czynniki zewnetrzne majace wptyw na osiggniecie zaktadanych celdw posrednich i koricowych.
Cele posrednie i koricowe dla wskaznika produktu zostaty oszacowane dla projektéw w petni zrealizowanych.

| Wybrany wskaznik produktu nr 2 obejmuje18,36 10,45 % alokacji na Pl 6¢c, co stanowi %34-7,38-% alokacji na
OP 7. Historyczny koszt jednostkowy wskaznika zostat zweryfikowany w konkursach ogtoszonych i
rozstrzygnietych w perspektywie 2014-2020 i po uwzglednieniu poziomu dofinansowania oraz zgtoszonych
| projektéw strategicznych wynosi 542-6084;42— 512 435,77PLN, co pozwala w ramach Pl na wsparcie 45
obiektéw w miejscach dziedzictwa naturalnego. Biorgc pod uwage harmonogram naboru wnioskow a takze
zapotrzebowanie na tego rodzaju inwestycje oraz mozliwosci ich realizacji przez potencjalnych Beneficjentow
przewiduje sie, iz pierwsze zobowigzania powinny zosta¢ podjete w 2017 r. Zatem uwzgledniajac sredni czas
realizacji projektdw tego typu (od momentu podpisania umowy do ztozenia wniosku o ptatnos$¢ koricows),
ktory wynosi 2 lata i 4 miesigce pierwszych wartosci wskaznika produktu nalezy sie spodziewac¢ w roku 2020.
W punkcie e) przedstawiono czynniki zewnetrzne majace wptyw na osiggniecie zaktadanych celdw posrednich
i koncowych.

Cele posrednie i koricowe dla wskaznika produktu zostaty oszacowane dla projektéw w petni zrealizowanych.

b. informacje o tym, jaka czes¢ alokacji finansowej dotyczy projektow, ktérym odpowiadajg wskazniki
produktu i kluczowe etapy wdrazania okreslone w ramach wykonania, oraz wyjasnienie sposobu
obliczenia tej czesci:

Wskazniki produktu i powigzane z nimi KEW obrazujg projekty realizowane w ramach Priorytetu

Inwestycyjnego 6¢ (alokacja na projekty realizujgce wskazniki stanowi 70,5266% alokacji na OP 7). W PI 6¢
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projekty beda wspierane w ramach kategorii interwencji: KI 85 (15 966 970 EUR), KI 92 (3 503 772 EUR) oraz
KI 94 (45 910 780 46-379-020-EUR).

C.

wyjasnienie powoddw wyboru danych wskaznikéw/KEW w odniesieniu do logiki interwencji
zastosowanej w danej osi/priorytecie,:

Zaproponowane KEW jak i wskazniki produktu sy kluczowe z punktu widzenia osiggniecia celow
szczegdtowych OP 7 tj.: Zwiekszona dostepnosc zasobow dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu.

d. Wyjasnienie, w jaki sposdb zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na mechanizmy

wdrozeniowe danej osi:

IZ przygotowata harmonogram naboru projektow, ktéry uwzglednia zatozenia dotyczgce tempa wdrazania
projektédw. Zaplanowano, iz zostang ogtoszone dwa konkursy w kategorii obiektow kultury w roku 2016 na
tacznie 55% alokacji na Pl 6¢ (100% alokacji w tej kategorii). Biorgc pod uwage prognozowany czas realizacji
projektéw (ok. 2 lata i 4 miesigce od momentu podpisania umowy) przewiduje sie, iz w 2020 roku pojawig sie
pierwsze wartosci wskaznika produktu nr 1, za$ wartos¢ docelowa zostanie osiggnieta w roku 2023. Z kolei
dla kategorii dziedzictwa naturalnego zaplanowano jeden konkurs w roku 2015 na 5% alokacji na Pl 6¢ oraz
kolejny konkurs w roku 2017 na 6% alokacji na Pl 6¢ (razem 100% alokacji w tej kategorii). Biorgc pod uwage
prognozowany czas realizacji projektow (ok. 2 lata i 7 miesiecy od momentu podpisania umowy) oraz realizacje
projektow strategicznych przewiduje sie, iz w 2021 roku pojawig sie pierwsze wartosci wskaznika produktu
nr 2, zas warto$¢ docelowa zostanie osiggnieta w roku 2023.

Kryteria wyboru projektow bedg promowaty te projekty, ktére beds zawieraty wskazniki produktu
monitorowane w ramach wykonania a tym samym bedg w najwiekszym stopniu przyczyniac sie do realizacji
celdw posrednich i koricowych.

IZ po kazdym naborze wnioskéw, na podstawie list wnioskéw przyjetych do dofinansowania oraz list
rezerwowych, bedzie monitorowac szacowany poziom realizacji wskaznikéw produktu i powigzanych z nim
KEW w poszczegdlnych latach i na tej podstawie podejmowaé niezbedne kroki w celu zagwarantowania
osiggniecia wartosci celow posrednich i koricowych.

na podstawie doswiadczen z poprzednich okreséw programowania nalezy wskaza¢, jakie czynniki
moga mie¢ wptyw na metodyke szacowania wartosci posrednich i koncowych. Zgodnie z art. 5 ust
6 rozporzadzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jezeli w trakcie wdrazania te czynniki ujawnig sie
i ich oddziatywanie bedzie na tyle istotne, ze konieczne stanie sie odpowiednie dostosowanie
metod szacowania oraz wartosci celdéw posrednich i koncowych, wéwczas instytucja zarzadzajaca
moze uzna¢ to za nalezycie uzasadniony przypadek w rozumieniu pkt 5 zatgcznika Il do
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 i przedstawi¢ wniosek o zmiane programu operacyjnego
zgodnie ze zwykig procedurg zmiany programu operacyjnego:

W trakcie wdrazania parametry decydujgce o metodyce szacowania wartosci posrednich i koncowych ram
wykonania, wskazane w powyzszym punkcie a. mogg ulec zmianie i wowczas konieczne moze by¢ odpowiednie
dostosowanie ram wykonania. Znaczacy wptyw moga miec nastepujace czynniki:

1) zawieszenie ptatnosci przez KE dla danej osi priorytetowej;
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2) czynniki ktore mogg wptyngé na harmonogram realizacji plandw dziatania dot. spetnienia warunkow
wstepnych (ex ante), a ktére sa poza kompetencjami IZ oraz instytucji odpowiedzialnych za spetnienie
tych warunkéw;

3) fluktuacja cen na rynku.

Ponadto uruchomienie $rodkéw w programie/ogtoszenie konkurséw w Pl a w konsekwencji osiggniecie
zaktadanych wskaznikow uzaleznione jest od:

1. wydania przez Ministra wfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktdrych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybuizakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programdéw operacyjnych;

= warunkdéw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji Europejskiej w
programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

=  warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

=  innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programdw operacyjnych;

2. przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc publiczna w sektorze kultury i dziedzictwa
kulturowego).
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Os priorytetowa 8 Mobilnos¢ regionalna i ekologiczny transport

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionéw w stosownych

przypadkach)
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wskaznik co | Catkowita km EFRR | Stabiej 30 300 system Powigzane ze
roduktu 14 dtugos¢ rozwiniete informatyczny wskaznikiem typy
P przebudowanych SL/LSI projektéw
lub odpowiadajg za
zmodernizowany 83,16 83,05%
ch drog alokacji OP 8.
KEW Wartos¢ km EFRR | Stabiej 150 1z KEW dla WP
wskaznika rozwiniete
Catkowita
dtugos¢
przebudowanych
lub
zmodernizowany
ch drég w
zakontraktowany
ch umowach o
dofinansowanie
wskaznik Catkowita kwota EUR EFRR | Stabiej 61452456 | 315 V4
finansowy certyfikowanych rozwiniete 220272
wydz?t.kow 317
kwalifikowalnych 332 969

Informacje dotyczace ustanowienia ram wykonania:

a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartosci celéw

posrednich i koncowych i metody ich obliczania, takie jak na przyktad dane dotyczace kosztéw

jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykte lub obserwowane w przesztosci tempo
wdrazania, opinie ekspertéw i wnioski z ewaluacji ex ante:

Dla oszacowania KEW postuzono sie danymi historycznymi z RPO WL 2007-2013 dotyczacymi tempa
wdrazania projektow w Dziataniu 5.1 i 5.2 (zakres wsparcia analogiczny do zaprojektowanego w Pl 7b), ktéry
wynosit Srednio 2 lata i 3 miesigce dla procedury konkursowej (od momentu ogtoszenia naboru wnioskéw do
zakonczenia realizacji projektu) zas 2 lata samej realizacji projektéw w trybie pozakonkursowym. Po
uwzglednieniu czynnikéw tj. wstepny indykatywny harmonogram ogtaszania konkurséw (przy zatozeniu, ze
$rodki zostang uruchomione bez zbednej zwtoki od momentu ogtoszenia wszystkich niezbednych aktow

16 Cel koricowy moze by¢ zaprezentowany, jesli moze to mie¢ zastosowanie do danego wskaznika, wartoscig faczna (kobiety
+ mezczyzni) lub w podziale na pte¢. Dla EFRR oraz FS w wiekszosci przypadkow podziat wg ptci nie bedzie miec zastosowania.

17 Wskazniki muszg obrazowac wiekszos¢ alokacji na dang o$ priorytetowa w podziale na fundusze, kat. regionéw

przypadku EFRR i EFS (wiekszos¢ alokacji z kazdego danego funduszu dla kazdej danej kategorii regionow).
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prawnych) oraz stopien zaawansowania projektow strategicznych oszacowano wartos¢ KEW w 2018 r. w na
poziomie 50% wartosci docelowej wskaznika produktu (150 km).

Przy wyliczeniu wskaznika finansowego na 2018 r. pod uwage brane byty doswiadczenia obecnej perspektywy
oraz indykatywny harmonogram naboru projektéw. Z uwagi na pozakonkursowy tryb wyboru projektéw w Pl
7b przewiduje sie, iz umowy bedg podpisywane stopniowo w kolejnych latach. Dodatkowo w ramach
podpisanych umoéw wzieto harmonogramy wydatkéw wykazane przez beneficjentéw oraz ztozone wnioski o
ptatnosé.

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 7b, co stanowi 83,46 83,05% alokacji na OP 8.
Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano na podstawie realizowanych projektéw strategicznych i wynosi
321789164~ 3192 130,40 PLN, co gwarantuje w ramach Pl przebudowe i modernizacje 300 km drég. Do
oszacowania wartosci celu posredniego wykorzystano dane historyczne na temat tempa wdrazania i realizacji
projektow tego typu w poprzedniej perspektywie finansowej (Srednio 2 lata i 3 miesigce dla procedury
konkursowej - od momentu ogtoszenia naboru wnioskéw do zakonczenia realizacji projektu, zas 2 lata samej
realizacji projektow w trybie pozakonkursowym). Biorgc pod uwage harmonogram ogtaszania delegowanych
aktéw prawnych oraz stopien zaawansowania prac nad projektami strategicznymi przewiduje sie, iz pierwsze
zobowigzania powinny zostac¢ podjete w 2016 r., zatem pierwszych wartosci wskaznika nalezy spodziewac sie
w roku 2018 na poziomie 10%, tj. 30 km drég. W punkcie e) przedstawiono czynniki zewnetrzne majace wptyw
na osiggniecie zaktadanych celéw posrednich i koricowych.

Cele posrednie i koricowe dla wskaznika produktu zostaty oszacowane dla projektéw w petni zrealizowanych.

b.

informacje o tym, jaka czes¢ alokacji finansowej dotyczy projektéw, ktérym odpowiadajg wskazniki
produktu i kluczowe etapy wdrazania okreslone w ramach wykonania, oraz wyjasnienie sposobu
obliczenia tej czesci:

Wskaznik produktu i powigzany z nim KEW obrazuja projekty realizowane w ramach Priorytetu
Inwestycyjnego 7b, ktérego alokacja stanowi 83,2605% alokacji na OP 8. W PI 7b projekty beda wspierane w
ramach kategorii interwencji Kl 34 (222 520 476 224-316268-EUR).

C.

wyjasnienie powoddéw wyboru danych wskaznikow/KEW w odniesieniu do logiki interwencji
zastosowanej w danej osi/priorytecie,:

Zaproponowany KEW jak i wskaznik produktu s3 kluczowe z punktu widzenia osiggniecia celéw szczegdtowych
OP 8 tj.: Zwiekszona dostepnosc¢ drogowa w regionie.

d

. Wyijasnienie, w jaki sposéb zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na mechanizmy
wdrozeniowe danej osi:

IZ przygotowata wstepny indykatywny harmonogram podpisywania uméw dla projektow strategicznych, wg
ktorego co roku poczawszy od roku 2016 bedg przybywaé nowe zobowigzania. Szacuje sie, iz wartos¢
docelowa wskaznika produktu zostanie osiggnieta w roku 2022.

Wszystkie projekty strategiczne zostang objete szczegdlng opiekg i nadzorem, w celu monitorowania
postepow ich przygotowania a nastepnie realizacji.
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na podstawie doswiadczen z poprzednich okreséw programowania nalezy wskazaé, jakie czynniki
moga mie¢ wptyw na metodyke szacowania wartosci posrednich i koncowych. Zgodnie z art. 5 ust
6 rozporzadzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jezeli w trakcie wdrazania te czynniki ujawnig sie
i ich oddziatywanie bedzie na tyle istotne, ze konieczne stanie sie odpowiednie dostosowanie
metod szacowania oraz wartosci celdéw posrednich i koncowych, wéwczas instytucja zarzadzajaca
moze uzna¢ to za nalezycie uzasadniony przypadek w rozumieniu pkt 5 zatacznika Il do
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 i przedstawi¢ wniosek o zmiane programu operacyjnego
zgodnie ze zwykig procedurg zmiany programu operacyjnego:

W trakcie wdrazania parametry decydujgce o metodyce szacowania wartosci posrednich i koncowych ram
wykonania, wskazane w powyzszym punkcie a. mogg ulec zmianie i wéwczas konieczne moze by¢ odpowiednie
dostosowanie ram wykonania. Znaczacy wptyw mogg miec nastepujace czynniki:

1) zawieszenie ptatnosci przez KE dla danej osi priorytetowej;

2) czynniki ktore mogg wptyngé na harmonogram realizacji plandw dziatania dot. spetnienia warunkow
wstepnych (ex ante), a ktére sg poza kompetencjami IZ oraz instytucji odpowiedzialnych za spetnienie
tych warunkéw;

3) fluktuacja cen na rynku.

Ponadto uruchomienie $rodkéw w programie/ogtoszenie konkurséw w Pl a w konsekwencji osiggniecie
zaktadanych wskaznikow uzaleznione jest od:

1. wydania przez Ministra wfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktdrych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spojnosci finansowanych w

perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybuizakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programéw operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programdéw operacyjnych;

=  warunkéw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji Europejskiej w
programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programdw operacyjnych;

=  warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych.
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Os priorytetowa 9 Rynek pracy

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionéw w stosownych
przypadkach)
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029
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9 Wskaznik coo Liczba os6b osoba EFS

produktu 1

Stabiej
rozwini

System
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h (tacznie ete zny SL
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System
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9 Wskaznik 8.8.3 | Kwota EUR EFS Stabiej System Wartos¢

postepu
finansowego
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EFS
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ych do
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42103 951

275356 949 275
489242

informatyc
zny SL
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ana
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2018r. i
koricowa
na
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2023r.

Informacje dotyczace ustanowienia ram wykonania:

a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartosci celdw

posrednich i koncowych i metody ich obliczania, takie jak na przyktad dane dotyczace kosztéw
jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykte lub obserwowane w przesztosci tempo

wdrazania, opinie ekspertéw i wnioski z ewaluacji ex ante:

18 Cel koricowy moze by¢ zaprezentowany, jesli moze to mie¢ zastosowanie do danego wskaznika, wartoscig taczna (kobiety
+ mezczyzni) lub w podziale na pte¢. Dla EFRR oraz FS w wiekszosci przypadkow podziat wg ptci nie bedzie miec zastosowania.
19 Wskazniki muszg obrazowa¢ wiekszos¢ alokacji na dang o$ priorytetowg w podziale na fundusze, kat. regionéw w
przypadku EFRR i EFS (wiekszos¢ alokacji z kazdego danego funduszu dla kazdej danej kategorii regiondéw).
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Podczas szacowania wartosci docelowych wskaznikow produktu wykorzystano m.in. doswiadczenie
z wdrazania oraz monitorowania PO KL 2007-2013 w zakresie: harmonograméw ogtaszania konkursow,
specyfiki grupy docelowej. Ponadto uwzgledniono wnioski z badan ewaluacyjnych zrealizowanych na zlecenie
Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Lubelskiego oraz innych instytucji.

Na etapie renegocjacji programu, po analizie stanu osiggniecia wskaznikow na koniec 2018 r. na podstawie
realizowanych uméw okreslono nowe koszty jednostkowe w Dziataniach uzyskujgc w ten sposéb 18 518
PLN/osobe w Dziataniu 9.1 oraz 15 738 PLN w ramach Dziatania 9.2 dla form okreslonych w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, za wyjatkiem formy w postaci dotacji na rozpoczecie dziatalnosci
gospodarczej, dla ktérej okres$lono koszt jednostkowy na poziomie 30 000 PLN/os. Obecnie, w zwigzku z
pandemia COVID-19 niezbedne jest ponowne oszacowanie wartosci docelowych wskaznikow.

Warto$¢ docelowg wskaznika oszacowano sumujgc wartos$¢ osiggnietg dotychczas oraz szacunkowg wartosé
mozliwg do osiggniecia z pozostatych w Dziataniu 9.1 i 9.2 srodkéw. Z dotychczas zakontraktowanych i
realizowanych projektéw warto$¢ wskaznika osiggnieta w Dziataniu 9.1 i 9.2 wynosi 28 625 oséb. Wartosé
Srodkéw pozostata do zakontraktowania w ramach dziatania 9.1 i 9.2 zostata pomniejszona o $rodki
zaplanowane na realizacje dziatan zwigzanych z przeciwdziataniem panujacej w Polsce pandemii COVID-19 i
wsparciem przedsiebiorstw wszelkiego rodzaju oraz organizacji pozarzadowych dziatajgcych na terenie
wojewoddztwa, a tym samym zatrudnionych w tych podmiotach pracownikéw

W Dziataniu 9.1 szacowang wartos¢ dodatkowa uzyskano dzielgc wartos¢ pozostatej do zakontraktowania
alokacji przez koszt jednostkowy uzyskujgc w ten sposdb 864 osoby. Nastepnie uwzgledniajgc sytuacje
szczegblng, w ktérej znalezli sie Wnioskodawcy i uczestnicy projektéw, w tym ograniczenia zwigzane z
wdrazanym w kraju programem przeciwdziatania COVID-19 (m.in. ograniczenia w przemieszczaniu sie,
ograniczenia dotyczgce liczby oséb gromadzacych sie, ograniczenia zwigzane z opieky i edukacjg) oraz
mozliwoscia przeznaczenia czesci kosztow projektéw na ochrone oséb uczestniczgcych w projekcie zatozono,
iz szacowane wartosci wskaznikdw obarczone sg duzym ryzykiem ich nieosiggniecia. Przyjeto w Dziataniu 9.1
ryzyko na poziomie 15%. Oszacowano ostatecznie, iz liczba oséb objetych wsparciem wyniesie 734 osoby.
Nastepnie dokonano podziatu na osoby bierne zawodowo i bezrobotne, uwzgledniajac zapisy kryteriow
wyboru projektow dla konkursu ogtaszanego w 2019 r. (min. 20% uczestnikow projektu stanowig osoby bierne
zawodowo) uzyskujgc w ten sposéb 587 osdb bezrobotnych.

W przypadku Dziatania 9.2 pozostata do zakontraktowania alokacje (pomniejszong o $rodki na walke z COVID-
19) podzielono na dziatania zwigzane z realizacjg wsparcia w postaci dotacji na rozpoczecie dziatalnosci
gospodarczej, na ktére po dokonaniu analizy popularnosci wsparcia kierowanego do oséb bezrobotnych,
przeznaczono 50% alokacji oraz na pozostate formy wsparcia. Na podstawie wyzej wskazanych wartosci
oszacowano, iz w ramach dostepnych srodkéw mozliwe bedzie objecie wsparciem 9 718 osdb bezrobotnych.
Nastepnie, jak w przypadku Dziatania 9.1 zatozono ryzyko w wysokosci 5% w odniesieniu do dziatan
zwigzanych z rozpoczeciem dziatalnosci gospodarczej oraz 30% w odniesieniu do pozostatych dziatan. W
przypadku srodkéw na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej zatozono mniejszy poziom ryzyka z uwagi na fakt,
iz ta forma, oprocz tego, iz cieszy sie bardzo duzym zainteresowaniem, nie wymaga realizacji w wsparcia w
formie grupowej i w mniejszym stopniu obcigzona jest obostrzeniami. tacznie w ramach Dziatania 9.2 daje to
9 718 osdb.

Podziatu grupy oséb wg ptci dokonano przyjmujac 50% K i M w dziataniu 9.1 i 9.2 oraz 60% M i 40% K w
przypadku srodkdw na rozpoczecie dziatalnosci gospodarcze;j.

taczna wartos¢ docelowa wskaznika dla Pl 8i wynosi 38 930 osdb.

Zgodnie z danymi wskazanymi w Sprawozdaniu z realizacji Dziatari komponentu regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007-2013 wedtug stanu na koniec 2011 roku w ramach Dziatania 6.1
liczba oséb bezrobotnych, ktére rozpoczety udziat w projektach wynosita 48 681, co stanowito 91,31% ogdtu
0s6b, ktore rozpoczety udziat w ramach Dziatania 6.1 PO KL. Jednak nie mozna zatozy¢ podobnych proporcji w
odniesieniu do Pl 8i w ramach RPO 2014-2020 na rok 2018, poniewaz w ramach Dziatania 6.1 PO KL
realizowano szereg dziatan niezwigzanych z subsydiowanym zatrudnieniem. Zdecydowang wiekszosc
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stanowity projety szkoleniowe oraz zaktadajgce udzielanie dotacji na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej
(Poddziatanie 6.1.3 PO KL).

OPIS PRZYJETYCH ZAtOZEN | CZYNNIKOW, JAKIE MIALY WPLYW NA WARTOSC DOCELOWA

1. dane historyczne

e Typ beneficjenta - Poddziatanie 6.1.1 PO KL - gtéwnie podmioty komercyjne
e Rodzaj instrumentu / forma wsparcia: staz, zatrudnienie subsydiowane, szkolenia
e Poziom danych: dane regionalne
o Wielkosc préby: 20 projektéw — procedura konkursowa
e Przecietna wartos¢ projektow: 883 392,20 PLN
2. sytuacja i trendy spoteczno-gospodarcze/inne uwarunkowania

Informacje dotyczqce biezqcej perspektywy finansowej na lata 2007 - 2013

Jednym z najbardziej negatywnych skutkow zmian, jakie zaszty w Polsce w zwigzku z transformacjg systemowg
jest zjawisko dtugotrwatego bezrobocia. Skala dtugotrwatego bezrobocia jest znaczaca zaréwno w
wojewddztwie lubelskim, jak i w catym kraju. Do gtéwnych przyczyn tego zjawiska zaliczy¢ mozna zmniejszenie
wielkosci podazy pracy przy jednoczesnym zwiekszeniu efektywnosci zatrudnienia oraz zwiekszeniu wymagan
pracodawcéw dotyczgcych kwalifikacji pracownikow. Ponadto duzy wptyw na skale dtugotrwatego bezrobocia
ma niedostosowany do potrzeb lokalnego rynku system edukacyjny. Aby przeciwdziata¢ bezrobociu oraz
zapobiegac jego negatywnym skutkom urzedy pracy poprzez tzw. ,aktywne formy” prowadzg polityke
interwencyjng na rynku pracy, ktéra zmierza do wspierania i tworzenia nowych miejsc pracy dla bezrobotnych
oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych oséb majacych trudnosci w znalezieniu pracy.

W koncu czerwca 2014 r. w urzedach pracy wojewddztwa lubelskiego zarejestrowanych byto 118 755
bezrobotnych. W stosunku do czerwca 2013 r. liczba oséb bezrobotnych w wojewddztwie lubelskim
zmniejszyta sie o0 7,6%.

W konicu czerwca 2014 r. w powiatowych urzedach pracy wojewddztwa lubelskiego zarejestrowanych byto 57
044 kobiety, stanowity one 48,0% ogdtu bezrobotnych.

Na koniec czerwca 2014 r. w urzedach pracy wojewddztwa lubelskiego 75 009 (50,7% stanowity kobiety) oséb
pozostawato w ewidencji urzedéw pracy diugotrwale, stanowity one 63,2% ogdtu populacji. Najliczniejszg
grupe wiekowa wsrdd zarejestrowanych oséb dtugotrwale bezrobotnych stanowity osoby w wieku od 25 do
34 lat (33,2%) oraz od 35 do 44 lat (21,6%). Najmniej byto os6b starszych od 60 do 64 lat — 4%. Na koniec Il
kwartatu 2014 r. pod wzgledem poziomu wyksztatcenia najliczniejszg kategorie w omawianej subpopulacji
stanowity osoby z wyksztatceniem zasadniczym zawodowym - 26,5% oraz gimnazjalnym i nizszym — 26,4%.
Najmniej byto oséb z wyksztatceniem srednim ogdlnoksztatcgcym — 11,18%. Pod wzgledem stazu pracy w
ewidencji dtugotrwale bezrobotnych dominowaty osoby, ktére nie posiadaty stazu pracy (26,6%).

Zgodnie z danymi wskazanymi w Sprawozdaniu z realizacji Priorytetdw komponentu regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007-2013 wedtug stanu na koniec czerwca 2014 roku w ramach
Priorytetu VI PO KL - 21109 oséb dtugotrwale bezrobotnych zakoriczyto udziat w projektach, co stanowi 31,6%
0gdbtu 0sdb (66 891). Ponadto w ramach Priorytetu VI PO KL osiggnieto wskaznik efektywnosci zatrudnieniowe;j
w grupie os6b dtugotrwale bezrobotnych na poziomie 64,10% (tj. sposréd 6 977 oséb diugotrwale
bezrobotnych, ktdre zakoriczyty udziat w projekcie 4 472 osoby znalazty lub kontynuuja zatrudnienie).

Zgodnie z Podrecznikiem wskaznikéw PO KL 2007-2013 za osoby dtugotrwale bezrobotne uwaza sie osoby,
ktore spetniajg kryteria wymagane zgodnie z definicjg Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy tj. bezrobotny dtugotrwale to bezrobotny pozostajacy w rejestrze powiatowego urzedu pracy tgcznie
przez okres ponad 12 miesiecy w okresie ostatnich 2 lat, z wytgczeniem okreséw odbywania stazu i
przygotowania zawodowego w miejscu pracy (na podst. Art. 2 pkt. 5) Ustawy - Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1001 z
poz. zm.(tekst jednolity: Dz. U. z 2008 Nr 69, poz. 415 z pdzn. zm.).

Zmiana definicji wskaznika w perspektywie finansowej 2014-2020
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Definicja wskaznika Liczba oséb dtugotrwale bezrobotnych objetych wsparciem w programie (C) - Status na
rynku pracy jest okreslany w dniu rozpoczecia uczestnictwa w projekcie.

Definicja osoby bezrobotnej — osoby pozostajgce bez pracy, gotowe do podjecia pracy i aktywnie poszukujgce
zatrudnienia. Definicja uwzglednia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami,
nawet jeZeli nie spetniajq one wszystkich trzech kryteriow.

Sformutowania zapisane kursywg sg identyczne z definicjg Eurostat dla Polityki Rynku Pracy. Definicja
uwzglednia zaréwno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywnosci ekonomicznej ludnosci (LFS) jak i
osoby zarejestrowane jako bezrobotne.

Definicja pojecia ,, dtugotrwale bezrobotny" rézni sie w zaleznosci od wieku:

- Mtodziez (<25 lat) — osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesiecy (>6 miesiecy).

- Dorosli (25 lat lub wiecej) — osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesiecy (>12 miesiecy).
Definicja opracowana na podstawie: Eurostat, baza danych Polityki Rynku Pracy (LMP).

Whnioski z raportu badania ewaluacyjnego pn. Badanie skutecznosci wsparcia realizowanego
w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego przez PAG Uniconsult:

e  Efekty pot roku po udzieleniu wsparcia

- Niepracujgcy w momencie przystgpienia do projektu

Jesli chodzi o status w momencie przystgpienia do projektu, to osobami ktdore najczesciej znajdowaty prace
okazaty sie osoby zarejestrowane jako bezrobotne przez krécej niz rok oraz mezczyzni zarejestrowani jako
poszukujgcy pracy. Szanse znalezienia pracy obnizato u wszystkich zaré6wno diugotrwate bezrobocie, brak
zarejestrowania w urzedzie pracy — szczegélnie u os6b niepetnosprawnych. Réwniez u kobiet bycie
zarejestrowang jako szukajaca pracy wigzato sie z takim efektem. Nizsze prawdopodobienstwo posiadania
pracy miaty tez osoby z prawem do zasitku rodzinnego ale bez prawa do zasitku dla bezrobotnych. Z kolei
posiadane doswiadczenie zawodowe zwiekszato szanse znalezienia pracy.

Posrod osdb niepracujgcych 44% skierowanych zostato na staz. Jest to gtéwna forma wsparcia z ktorej
korzystajg osoby mtode do 24 roku zycia (61%), bez doswiadczenia (53%) lub z zaledwie 2 letnim
doswiadczeniem zawodowym (55%). Na staze sg réwniez kierowane osoby po 50 roku zycia (37%).
Kierowane s3g na nie czesciej mtode kobiety (64%) niz mezczyzni (57%), osoby z wyksztatceniem co najmniej
$Srednim, zamieszkate w miastach.

Staze s jedna z lepiej ocenianych form wsparcia — zdecydowana wiekszos$¢ uznaje je za raczej (32%) lub bardzo
pomocne (60%). Szes¢ miesiecy po projekcie pracuje 42% osdb, ktére skorzystaty ze stazu.

Udziat oséb niepracujgcych, ktére podjety prace w 6 miesiecy po zakonczeniu udziatu w projekcie,
w tgcznej liczbie osdb, ktére wsparto w 2013 r.:

Priorytet VI: Ogétem - 52%

Priorytet VI: Osoby w wieku 15-24 —51%

Priorytet VI: Osoby w wieku 50-64 —38%

Priorytet VI: Osoby niepetnosprawne —39%

Priorytet VI: Osoby dtugotrwale bezrobotne — 41%

Priorytet VI: Osoby z obszaréw wiejskich — 48%
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Whioski z raportu badania ewaluacyjnego pn. Ocena efektywnosci form wsparcia oferowanego
w ramach komponentu regionalnego PO KL zrealizowanego na zlecenie Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Lubelskiego przez PSDB Sp. z 0.0.:

- Wzglednie niski udziat oséb dtugotrwale bezrobotnych (co trzeci z bezrobotnych przystepujgcych do projektu
miat status dtugotrwale bezrobotnego) wsréd uczestnikow projektow (znacznie nizszy niz np. udziat
dtugotrwale bezrobotnych w strukturze bezrobocia w woj. lubelskim).

Rekomendacja

Pozadanym jest zapewnienie w projektach odpowiedniego wudziatlu o0séb znajdujacych sie
w szczegdlnej sytuacji na rynku pracy celem skoncentrowania pomocy na najbardziej potrzebujacych, a
jednoczesnie majac na uwadze minimalizacje efektu jalowego biegu.

Sposéb wdrozenia

W przysztym okresie programowania niezaleznie od przyjetych wskaznikdw na poziomie programu
operacyjnego warto przyjgc zestaw dodatkowych wskaznikdw, ktdre uwzgledniatyby specyfike regionalnego /
lokalnych rynkéw pracy i ktore bytyby réwnolegle monitorowane ze wskaznikami dla danego programu
operacyjnego.

Nalezatoby zweryfikowac udziat w projektach innych grup defaworyzowanych na rynku pracy lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym, ktére niekoniecznie sg objete sprawozdawczoscig PO KL (np. osoby bezrobotne
samotnie wychowujgce dzieci, imigranci itp.). Nalezatoby réwniez przeanalizowac jakie ewentualnie ,nowe
grupy” wymagajg szczegblnego wsparcia w regionie w zwigzku z nowymi czynnikami / okolicznosciami
sprzyjajgcymi  wykluczeniu spotecznemu i zawodowemu (np. osoby powracajgce do Polski z emigracji
zarobkowej).

W procedurach kontroli projektow, zasadnym jest opracowanie Sciezki identyfikacji ewentualnych
przypadkoéw creamingu tj. formalnego lub nieformalnego utrudniania dostepu do wsparcia oséb, ktére majg
mniejsze szanse powrotu na rynek pracy.

Baza STRATEG — wojewoddztwo lubelskie

Czas pozostawania bez pracy (miesigce) — rok 2012 — 14,2

Przecietny czas poszukiwania pracy obliczany jest jako suma wszystkich dtugosci czaséw poszukiwania pracy
(deklarowanych przez osoby bezrobotne; w miesigcach) przez liczbe oséb bezrobotnych.

Metodologia:

Dane pochodza z reprezentacyjnego Badania Aktywnosci Ekonomicznej Ludnosci. Badanie przeprowadzane
jest w cyklu kwartalnym metodg obserwacji ciggtej, tj. aktywnosé ekonomiczng bada sie w kazdym tygodniu
W ciggu catego kwartatu. Badaniem objete sg osoby w wieku 15 lat i wiecej, bedace cztonkami gospodarstw
domowych w wylosowanych mieszkaniach, z wyjatkiem oséb nieobecnych powyzej 3 miesiecy, jezeli ich
nieobecnosc¢ nie wynikata z charakteru wykonywanej pracy.

Gospodarstwo domowe oznacza zespot o0sOb spokrewnionych lub spowinowaconych, a takze
niespokrewnionych, mieszkajgcych razem i utrzymujgcych sie wspdlnie. Badanie nie obejmuje gospodarstw
domowych w obiektach zbiorowego zakwaterowania.

Podstawowe kryterium podziatu na aktywnych zawodowo i biernych zawodowo stanowi praca, tzn. fakt
wykonywania, posiadania badz poszukiwania pracy.

Do aktywnych zawodowo zaliczono osoby pracujgce i bezrobotne.Za bezrobotne uznano osoby
w wieku 15-74 lata, ktdre spetniaty jednoczesnie trzy warunki:
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— w okresie badanego tygodnia nie byty osobami pracujgcymi;
— byty gotowe podjac prace w ciggu 2 tygodni nastepujgcych po tygodniu badanym.
—w ciggu 4 tygodni (wliczajac jako ostatni tydzien badany) aktywnie poszukiwaty pracy,

Do bezrobotnych zaliczono takze osoby, ktére znalazty prace i oczekiwaty na jej rozpoczecie w okresie nie
dtuzszym niz 3 miesigce oraz byty gotowe te prace podjac.

Liczba oséb bezrobotnych wg BAEL (tys.) — rok 2012 - 111,0

Liczba osdb w wieku 15-74 lata pozostajgcych bez pracy, aktywnie poszukujgca pracy i gotowa podjac prace.

Metodologia:

Dane pochodza z reprezentacyjnego Badania Aktywnosci Ekonomicznej Ludnosci. Badanie przeprowadzane
jest w cyklu kwartalnym metoda obserwacji ciggtej, tj. aktywnosé ekonomiczng bada sie w kazdym tygodniu
w ciggu catego kwartatu (w kazdym z 13 tygodni kwartatu badana jest 1/13 cze$¢ kwartalnej préby
mieszkan). Wyniki badan kwartatow przeliczane sg na dane przecietne w roku. Badaniem objete sg osoby w
wieku 15 lat i wiecej, bedace cztonkami gospodarstw domowych w wylosowanych mieszkaniach. Badaniem
nie sg objete osoby przebywajace poza gospodarstwem domowym (np. przebywaty za granicg lub w
gospodarstwach zbiorowego zakwaterowania) 12 miesiecy lub wiecej. Badanie nie obejmuje gospodarstw
domowych w obiektach zbiorowego zakwaterowania. Gospodarstwo domowe oznacza zespdt osob
spokrewnionych lub spowinowaconych, a takze niespokrewnionych, mieszkajacych razem i utrzymujgcych sie
wspolnie.

Do bezrobotnych zostaty zaliczone osoby w wieku 15—74 lata, ktére spetniaty jednoczesnie trzy warunki:
— w okresie badanego tygodnia nie byty osobami pracujgcymi,

— w ciggu 4 tygodni (wliczajac jako ostatni tydzien badany) aktywnie poszukiwaty pracy,

— byty gotowe podjgé prace w ciggu 2 tygodni nastepujacych po tygodniu badanym.

Do bezrobotnych zaliczono réwniez osoby, ktére znalazty prace i oczekiwaty na jej rozpoczecie
w okresie 3 miesiecy oraz byty gotowe te prace podjgc.

Dane badania BAEL dla 2010-2012 nie sg w petni poréwnywalne z danymi dla lat poprzednich, poniewaz:

— wyniki badania BAEL sg uogdlniane na populacje generalng przy zastosowaniu danych o ludnosci Polski w
wieku 15 lat i wiecej, pochodzacych z bilanséw opracowanych na podstawie wynikéw spiséw powszechnych
—dla lat 2003-2009 na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludnosci i Mieszkan 2002, a dla lat 2010-
2012 na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludnosci i Mieszkan 2011,

—od Ill kwartatu 2012 wprowadzono zmiany metodologiczne, majace na celu dostosowanie populacji objetej
badaniem do zalecen Eurostatu.

— poza zakresem badania, pozostajg osoby przebywajace poza gospodarstwem domowym, tj. za granicg lub
w gospodarstwach zbiorowego zakwaterowania, 12 miesiecy lub wiecej (do Il kwartatu 2012 r. byto to powyzej
3 miesiecy).

Dane przecietne w roku dla lat 2010-1012 zostaty przeliczone i zachowujg poréwnywalnosé.
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W ramach wskaznika ,Liczba 0sob, ktore zakoriczyty udziat w projekcie — ogotem”:

3. sposoéb szacowania wartosci wskaznika

Dane historyczne z KSI SIMIK 2007-2013

- koszt szkolenia oséb diugotrwale bezrobotnych oszacowany zostat na podstawie Priorytetu VI PO KL
(Poddziatanie 6.1.1) w projektach zakonczonych - koszt na osobe od 5 151 PLN do 15 926 PLN, srednio 7 743
PLN.

- w ramach wskaznika , Liczba 0sob, ktdre zakoriczyty udziat w projekcie — ogdtem”:

Staz/subsydia w Poddziataniu 6.1.1 (ze szkoleniami) od 3 917 do 40 273 PLN $rednio na osobe (uczestnika
projektu): 10 450 PLN

- w ramach wskaznika " Liczba osob, ktore zakonczyty udziat w projekcie - ogdtem" w:
Poddziatanie 6.1.3 w projektach niezakoriczonych koszt na osobe wahat sie od 7 234 PLN do 10 976 PLN,
$rednio 8 116 PLN

WYLICZENIA:

Warianty

1. KSI - Staz/subsydia w Poddziataniu 6.1.1 (ze szkoleniami) od 3 917 do 40 273 PLN $rednio na osobe
(uczestnika projektu): 10 450 PLN

2. Staz + szkolenia
988,40 PLN (stawka MPiPS 1 wrzesnia 2013) + 30% pochodne = 1 284,92 PLN

6 m-cy x 1 284,92 PLN =7 709,52 PLN
dojazdy (150,00 PLN/m-c) - 6 m-cy x 150,00 PLN = 900,00 PLN
badania — 100,00 PLN
tacznie wartosc stazu = 8 709,52 PLN
Staz (6 m-cy) 9 000,00 PLN + szkolenie 7 743 PLN = 16 743 PLN

3. Praceinterwencyjne + szkolenie
1 600,00 PLN (stawka MPiPS 1 wrzesnia 2013)

1 600,00 PLM + 30% = 2 080,00 PLN
12 m-cy x 2 080,00 PLN = 24 960,00 PLN

Prace interwencyjne (12 m-cy) 24 960,00 PLN + 7 743 PLN =32 703,00 PLN

Koszty jednostkowe (obliczone na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny
state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2%
($rednia dla lat 2007-2012).

L 60% SUBSYDIA | SZKOLENIA ( bez dotacji)

Suma warianty 1-3: 59 896 PLN / 3 warianty = 19 965,33 PLN

Koszt jednostkowy 19 965,33 PLN po przeliczeniu na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem wskaznika inflacji
wynosi 21 185,45 PLN
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155939 663,45 PLN / 21 185,45 PLN = 7 361 0séb

. 40% SZKOLENIA
Koszt jednostkow dot. szkolert 7 743 PLN po przeliczeniu na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem wskaznika
inflacji wynosi 8 216,19 PLN

103 959 755,65 PLN / 8 216,19 PLN = 12 653 osoby
Wartosc docelowa: 20 014 oséb
12 653 osoby (szkolenia) + 7 361 oséb (wariant 1-3 Subsydia +szkolenia) = 20 014 osdb

Proporcje podziatu srodkow:
60% SUBSYDIA | SZKOLENIA — 155 939 663,45 PLN

40% SZKOLENIA - 103 959 755,65 PLN

Alokacja na PI 8.i wynosi 109 692 951,76 Euro

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansow oraz prognoza roztozenia wydatkéw w okresie 2014-2020, do
obliczenia alokacji przyjeto kurs EUR 3,55 zt oraz prognoze inflacji na lata 2014-2020, ktéra po zastosowaniu
wazenia wyniosta 113,8%

341972 946,17 PLN

w tym 75% alokacji przeznaczonych na realizacje wskaznika tj. 259 899 439,10 PLN
pozostate Srodki zostaty przeznaczone na:
5% na osoby bierne zawodowo

20% na rolnikéow

Wskaznik Liczba oséb pozostajgcych bez pracy, ktére otrzymaty bezzwrotne srodki na podjecie dziatalnosci
gospodarczej w programie.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 okreslono wartosc
docelowg oraz posrednig dla wskaznika produktu Liczba oséb pozostajgcych bez pracy, ktére otrzymaty
bezzwrotne srodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej w programie w ramach priorytetu inwestycyjnego 8i
i 8iii.

W zwigzku z proponowanymi zmianami w Programie tj. przeznaczeniem czesci Srodkow alokowanych na
Dziatanie 9.2 na realizacje wsparcia w postaci udzielania srodkdw na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej
przez powiatowe urzedy pracy uwzgledniono ten fakt przy obliczaniu wartosci wskaznika. Programujgc
wsparcie przyjeto zatozenie, iz ok 20% alokacji z Pl 8i zostanie przeznaczone na bezzwrotne dotacje w Dziataniu
9.2.

Na etapie realizacji Programu dokonano analizy wdrazania Dziatania 9.3 i stwierdzono, ze zapotrzebowanie na
wsparcie w formie dotacji bezzwrotnej na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej w wojewddztwie lubelskim
jest wieksze niz pierwotnie zaktadano. Przeanalizowano dotychczas ogtoszony konkurs pod katem liczby
ztozonych wnioskéw, wnioskow, ktére pozytywnie przeszty ocene merytoryczng oraz podpisane umowy.
Majac na uwadze wysokie zapotrzebowanie na przedmiotowg forme wsparcia zaproponowano zwiekszenie
Srodkéw na Dziatanie 9.3, a tym samym zwiekszenie wartosci docelowej i posredniej wskaznika.
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Zgodnie z danymi wskazanymi w Sprawozdaniu z realizacji Dziatari komponentu regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007-2013 wedtug stanu na koniec 2011 roku w ramach Dziatania 6.2
liczba osdb, ktére uzyskaty srodki na rozpoczecie dziatanosci gospodarczej wynosi 1 097 oséb, co stanowi
83,71% ogodtu osdb, ktére rozpoczety udziat w ramach Dziatania 6.2 PO KL. Jednak nie mozna zatozyc
podobnych proporcji w odniesieniu do PI 8iii w ramach RPO 2014-2020 na rok 2018, z uwagi na zatozenie
rownomiernego podziatu srodkow.

OPIS PRZYJETYCH ZAtOZEN | CZYNNIKOW, JAKIE MIALY WPLYW NA WARTOSC DOCELOWA

1. dane historyczne

e Typ beneficjenta - Dziatanie 6.2 PO KL - gtdwnie podmioty komercyjne, Poddziatanie 6.1.3 PO KL —
podmioty publiczne, Poddziatanie 8.1.2 PO KL — podmioty komercyjne i podmiot publiczny

e Rodzaj instrumentu / forma wsparcia: dotacje na rozpoczecie dziatano$ci gospodarczej (Dziatanie 6.2
PO KL i Poddziatanie 8.1.2 PO KL wysoko$¢ dotacji do 40 tys. PLN, Poddziatanie 6.1.3 PO KL wysokos¢
dotacji 6 x przecietne wynagrodzenie), szkolenie, doradztwo

e Poziom danych: dane regionalne

o  Wielkosc proby: Dziatanie 6.2 PO KL - 41 projektéw, Poddziatanie 6.1.3 PO KL - 21 projektow (umowy
ramowe), Poddziatanie 8.1.2 PO KL — 3 projekty

e Przecietna wartos¢ projektow: Dziatanie 6.2 PO KL - 1 816 927,35 PLN, Poddziatanie 6.1.3 PO KL - 18
949 982,14 PLN (umowy ramowe), Poddziatanie 8.1.2 PO KL — 6 156 314,15 PLN

2. sytuacjai trendy spoteczno-gospodarcze/inne uwarunkowania

W koncu czerwca 2014 r. w urzedach pracy wojewddztwa lubelskiego zarejestrowanych byto 118 755
bezrobotnych. W stosunku do czerwca 2013 r. liczba oséb bezrobotnych w wojewddztwie lubelskim
zmniejszyta sie o0 7,6%.

Wedtug stanu na 30 czerwca 2013 r. w rejestrze REGON zaewidencjonowanych byto 168 291 podmiotéw. W
odniesieniu do korica roku poprzedniego liczba podmiotéw gospodarki narodowej w wojewddztwie lubelskim
wzrosta o 2 264. Wsrod zarejestrowanych w wojewddztwie podmiotdw gospodarczych ponad 95% (161 217)
stanowig mikroprzedsiebiorstwa (zatrudniajace do 9 os6b). W strukturze przedsiebiorstw wojewddztwa
dominuja osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarczg (okoto 76%), spotki handlowe stanowia 6,1 % a
spotdzielnie zaledwie 0,7 % wszystkich podmiotow gospodarczych wojewddztwa. Wedtug danych na dzier 30
czerwca 2013 r. w rejestrze REGON widniejg 1 324 nowo zarejestrowane podmioty gospodarki narodowej —
tj. o 185 podmiotdw mniej niz na koniec roku 2012. Wsrdéd podmiotdw rozpoczynajgcych dziatalnosc
gospodarczg przewazaty osoby fizyczne - ponad 88 %. Liczba wyrejestrowanych podmiotéw na koniec
pierwszego poétrocza 2013 roku wyniosta 704.

Rowniez udziat firm matych i srednich w strukturze przedsiebiorstw jest znacznie wyzszy niz Srednia krajowa
—jest to jedna z przyczyn niskiej innowacyjnosci przemystu. Ok. 60 % przedsiebiorstw na LubelszczyZnie opiera
swojq dziatalnos¢ na nisko zaawansowanych technologiach. Czynnik ten przyczynia sie do zacofanej struktury
gospodarki.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze Lubelszczyzna jest uznawana za region stabo rozwiniety o niskiej dynamice wzrostu
PKB. Przyczyn tej sytuacji mozna doszukiwac sie w fakcie, iz wojewddztwo lubelskie uznawane jest za region
stagnacyjny — charakteryzujgcy sie brakiem miast metropolitalnych, brakiem atrakcyjnego przemystu oraz
»syndromem niedostatecznego rozwoju.”

Wedtug danych zamieszczonych w Bilansie Kapitatu Ludzkiego w skali kraju 13% mezczyzn i 8% kobiet
prowadzi swojg dziatalno$¢ gospodarczg. Z danych zamieszczonych w BKL wynika, ze osoby prowadzgce
wtasng dziatalnos$¢ gospodarcza nalezg do grupy oséb najpdzniej wycofujgcych sie z rynku pracy.

Zgodnie z danymi wskazanymi w Sprawozdaniu z realizacji Priorytetow komponentu regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007-2013 wedtug stanu na koniec czerwca 2014 roku:
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e wramach Priorytetu VI PO KL:

- 11 694 osoby otrzymaty srodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej, w tym 3 394 osoby dtugotrwale
bezrobotne tj. 29,0% ogétu

- utworzono 11 717 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS srodkéw na podjecie dziatalnosci gospodarcze;j,
w tym 3 463 dla osdb dtugotrwale bezrobotnych

- wskaznik efektywnosci zatrudnieniowej osiggnieto na poziomie 69,25% (tj. sposréd 16 426 osdb, ktore
zakonczyty udziat w projekcie 11 375 osdb znalazto lub kontynuuje zatrudnienie).

e wramach Priorytetu VIII PO KL:
- 253 osoby otrzymaty srodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej,
- utworzono 308 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS srodkéw na podjecie dziatalnosci gospodarczej

Whioski z raportu badania ewaluacyjnego pn. Badanie skutecznosci wsparcia realizowanego w ramach
komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
przez PAG Uniconsult:

o Efekty p6t roku po udzieleniu wsparcia

- Niepracujgcy w momencie przystgpienia do projektu

W ciggu poét roku po zakoriczeniu swojego udziatu w projekcie pracuje 30% bezrobotnych
i nieaktywnych zawodowo wspieranych w projektach komponentu regionalnego PO KL, dodatkowo 8%
uczestnikow stworzyto dla siebie miejsce pracy. Skutecznos¢ wsparcia jest nizsza niz w poprzednich latach, co
wynika z mniejszej liczby przyznanych dotacji na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej. W szes¢ miesiecy po
zakonczeniu udziatu w projekcie, ten typ wsparcia cechuje sie najwyzszg skutecznoscia.

- Pracujgcy w momencie przystgpienia do projektu

Ws$rdéd pracujacych wspieranych w PO KL zdecydowana wiekszo$¢ utrzymata zatrudnienie (92%,
w tym 15% prowadzi wtasng firme), zazwyczaj u tego samego pracodawcy, co w momencie przystgpienia do
projektu (nawet w przypadku projektéw outplacementowych). Nieliczni, ktdrzy jednak zmienili prace dokonali
tego zazwyczaj z whasnej inicjatywy (74%).

- Dotacje na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej

W perspektywie pot roku od zakornczenia udziatu w projekcie dotacje na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej
majg najwyzszg skutecznos¢ posrdd oferowanych form wsparcia. Prawie wszyscy jej odbiorcy sg zdania, ze
przyznane srodki byty dla nich bardzo (86%) i raczej (12%) pomocne, a projekt w znacznym stopniu przyczynit
sie do prowadzenia przez nich firmy (79%).

Wraz z koncem okresu ustawowych ulg finansowych dla nowopowstatych przedsiebiorstw nastgpit
spodziewany spadek przezywalnosci firm. Po 30 miesigcach od zakonczenia udziatu w projekcie funkcjonuje
niespetna co druga firma, o 30 p.p. mniej niz przed rokiem. Wartos¢ wskaznika przezywalnosci przedsiebiorstw
uzyskana w badaniu 1,5 roku po zakonczeniu udziatu w projektach — 78 proc. — nie odbiega od ogdlnopolskiej
tendencji. Zgodnie z danymi GUS, wskaZnik przezywalnosci do kornca 2010 roku wszystkich polskich
przedsiebiorstw zatozonych w 2009 roku wynosi 77 proc. (GUS, 2011). Tyle samo (77 proc.) wynidst wskaznik
przezycia firm prowadzonych przez osoby fizyczne, czyli firm o podobnej charakterystyce, jak utworzone przez
odbiorcéw wsparcia PO KL.

47




Whioski z raportu badania ewaluacyjnego pn. Ocena efektywnosci form wsparcia oferowanego w ramach
komponentu regionalnego PO KL zrealizowanego na zlecenie Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Lubelskiego przez PSDB Sp. z 0.0.:

- Srednio co 20-ta z badanych oséb bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo prowadzita wiasng dziatalno$é
gospodarczg w ciggu 6 miesiecy od zakonczenia udziatu w projekcie, co w wartosciach bezwzglednych oznacza,
ze powstato okoto 2 700 firm.

- Firmy znacznie czesciej zaktadali mezczyzni (11%) niz kobiety (4%) .

- Wsrdd osdéb, ktére prowadzity wiasng dziatalnosé gospodarcza w ciggu 6 miesiecy od zakoriczenia udziatu w
projekcie, 57% nadal jg prowadzito w momencie badania, pomimo niesprzyjajacych warunkéw gospodarczych
w analizowanym okresie.

- W$rdd oséb, ktore prowadzity dziatalno$é gospodarcza nadal w momencie badania, blisko 1/3 zatrudniata
dodatkowe osoby stwarzajgc kolejne miejsca pracy dla ok. 560 osdb (wywotujgc w ten sposéb mnoznikowy
efekt zatrudnieniowy).

- Projekty zaktadajgce wsparcie przedsigbiorczosci cechowaty sie najwyzszg efektywnoscia zatrudnieniowa.

Rekomendacija

Pozgdanym jest wzgledne zwiekszenie w przysztej perspektywie finansowej alokacji na wsparcie
przedsiebiorczosci (wzgledem innych form), przy czym ta rekomendacja ma charakter wstepny.

Pozgdane jest zwiekszenie udziatu kobiet w korzystaniu ze wsparcia na rozwdj przedsiebiorczosci (szczegdlnie
jesli okaze sie w koncowej ewaluacji PO KL, ze liczba kobiet korzystajacych z tego typu pomocy jest nadal
znaczyco nizsza niz w przypadku mezczyzn).

Sposéb wdrozenia

Rekomendacja dotyczaca zwiekszenia alokacji na wspieranie przedsiebiorczosci ma charakter wstepny. Do jej
ostatecznego potwierdzenia konieczne sg dodatkowe badania ewaluacyjne, na podstawie ktérych bedzie
mozna réwniez poréwnac efektywnosc kosztowg poszczegdlnych form wsparcia.

Zaleca sie kontynuowanie w konkursach (na realizacje projektéw wspierania przedsiebiorczosci) stosowania
kryteriow dostepu / strategicznych preferujgcych kobiety.

Rekomenduje sie, aby w ramach dostepnych srodkéw na promocje EFS w regionie, zacheca¢ szczegdlnie
kobiety do zaktadania firm oraz informowac je o mozliwosciach ubiegania sie o wsparcie szkoleniowo —
doradczo - finansowe na rozwaj przedsiebiorczosci.

Baza STRATEG

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy (tys.) —rok 2011 — 21,5

Miejsca pracy powstate w ciggu roku:

— w jednostkach istniejgcych — w wyniku zmian organizacyjnych np. rozszerzenia lub zmiany profilu
dziatalnosci,

—w jednostkach nowo powstatych — wszystkie miejsca pracy.

e wramach Dziatania 6.2 PO KL i Poddziatania 8.1.2 PO KL wysokos$¢ dotacji na rozpoczecie dziatalnosci
gospodarczej wynosi do 40 tys.

e wramach Poddziatania 6.1.3 PO KL wysokos¢ dotacji na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej wynosi
do 20 tys.
3. sposdb szacowania wartosci wskaznika

WYLICZENIA dla 8i (Dziatanie 9.2)

48




Dotacje + szkolenia

Warto$¢ dotacji — 24 000,00 PLN (6x przecietne miesieczne wynagrodzenie brutto 3 943 PLN czerwiec 2014 r.)
Wsparcie pomostowe —1 700,00 PLN x 6 m-cy = 10 200,00 PLN

Doradztwo, szkolenie, mentoring — 3 000,00 PLN

Dotacje + szkolenie — 44 400,00 PLN + 3 000,00 PLN =47 400,00 PLN

Koszty jednostkowe (obliczone na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny
state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2%
($rednia dla lat 2007-2012).

Koszt jednostkowy 47 400 PLN po przeliczeniu na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem wskaznika inflacji
wynosi 50 296,71 PLN

WYLICZENIA dla 8iii (Dziatanie 9.3):

Dotacje + szkolenia

Wartos$¢ dotacji — 24 000,00 PLN (6x przecietne miesieczne wynagrodzenie brutto 3 943 PLN czerwiec 2014 r.)
Wsparcie pomostowe —1 700,00 PLN x 6 m-cy = 10 200,00 PLN

Doradztwo, szkolenie, mentoring — 3 000,00 PLN

Dotacje + szkolenie — 44 400,00 PLN + 3 000,00 PLN =47 400,00 PLN

Koszty jednostkowe (obliczone na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny
state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2%
($rednia dla lat 2007-2012).

Koszt jednostkowy 47 400 PLN po przeliczeniu na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem wskaznika inflacji
wynosi 50 296,71 PLN

200 054 175,67 PLN / 50 296,71 PLN = 3 978 os6b

Alokacja na PI 8iii wynosi 65 815 771,76 Euro

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansow oraz prognozg roztozenia wydatkéw w okresie 2014-2020, do
obliczenia alokacji przyjeto kurs EUR 3,55 zt oraz prognoze inflacji na lata 2014-2020, ktéra po zastosowaniu
wazenia wyniosta 113,8%

205 183 769,91 PLN

w tym 97,5% alokacji przeznaczonych na realizacje wskaznika tj. 200 054 175,67 PLN
2,5 % na instrumenty zwrotne

Powyzszy podziat alokacji wynika z badania Ewaluacja ex-ante projektu Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 z uwzglednieniem mozliwosci wdrozenia instrumentow finansowych dla realizacji celow
Programu.

Rok 2018:
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Alokacja na PI 8iii - 62 874 596 Euro

w tym 93,52% alokacji przeznaczonych na realizacje przedmiotowego wskaznika, a 6,48% na instrumenty
zwrotne

Powyzszy podziat alokacji wynika z badania ,Ocena ex-ante instrumentéw finansowych w RPO WL 2014-
2020”.

Nowag wartos¢ wskaznika wyliczono w oparciu o:

e liczbe osob, ktéore zostang objete wsparciem w zakresie dotacji bezzwrotnych na podstawie
podpisanych uméw o dofinansowanie wynoszacg 4 835 oséb

e pozostate srodki do wykorzystania w ramach Dziatania pomniejszone o planowane konkursy
(1144 990,21 PLN)

e przesunietg alokacje z Pl 8vi (38 281 228,48 PLN),
e przesunietg alokacje z Pl 9i (97 527 058,82 PLN),

liczbe osob, ktore zostang objete wsparciem w zakresie dotacji bezzwrotnych na podstawie podpisanych
umow o dofinansowanie w ramch ZIT (160 oséb) wartosci wskaznikow wyliczone w ramach planowanych
konkurséw w Il kwartale 2018 r., tj. 118 osdb Koszt jednostkowy 60 000,00 PLN — przyjety w oparciu o analize
whioskéw wytonionych do dofinansowania.

1144 990,21 + 38 281 228,48 + 97 527 058,82 =136 953 277,51 PLN
136 953 277,51 /60000 = 2 282 0sdb

Zgodnie z zaleceniami KE wprowadzono dodatkowy wskaznik dot. oséb pracujacych i wartos¢ 2 282
podzielono w proporcji 90% osoby pozostajgce bez pracy, 10% osoby pracujace, z uwagi na fakt iz w ramach
RPO WL gtéwng grupe docelowa stanowig osoby bezrobotne, poszukujgce pracy i nieaktywne zawodowo, w
tym: osoby starsze w wieku 50 lat i wiecej, kobiety, osoby z niepetnosprawnosciami, osoby dtugotrwale
bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

90% z 2 282 0séb = 2 054

4835+118+160+2054=7 167

Wskazniki rzeczowe dla Ram Wykonania zostaty wyliczone na podstawie dotychczasowych doswiadczen we

wdrazaniu Pl 8iii. Jednoczesnie, zaproponowane wartosci zostaty zracjonalizowane w oparciu o wystepujace
przypadki rozwigzania zawartych umow w ramach tego PI (dotychczas trzy umowy z 85 zawartych w ramach
Dziatania 9.3 zostaty rozwigzane, skutkiem czego nastgpito pomniejszenie wskaznika rzeczowego: Liczba oséb
pozostajgcych bez pracy, ktore otrzymaly bezzwrotne srodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej w
programie az o 554 osoby).

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych,
projektdw bedgcych w trakcie realizacji, jak i szacowanej wartosci docelowej do osiggniecia w ramach
konkursu planowanego do ogtoszenia w 2020 roku.

Przyjeto 100% wartosci wskaznika osiggnietej na dzier 30.06.2020. — 4 954..

Nastepnie, przyjeto 90% wartosci z (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika):
- wartosci pozostatej do osiggniecia w projektach, ktére sg realizowane — 2 065.

-wartosci docelowej z planowanego do ogtoszenia w 2020 r. konkursu — 300.

4954 +2 065 +300=7 319
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2021 - zmiana wartosci docelowej. Przyjeto btedne zatozenia metodologiczne polegajgce na zbyt wysokim
poziomie ryzyka nieosiggniecia wartosci docelowej wskaznika. Wczesniej przyjmowano ryzyko
nieosiggniecia wartosci docelowej wskaznika na poziomie 10%, natomiast obecnie przyjeto ryzyko na
poziomie 7%. Dotychczas przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika przyjmowano 10% ryzyka do
wszystkich typow interwencji, co wynika gtownie z rozwigzywanych umoéw, grupy docelowej obejmowanej
wsparciem, oraz typem beneficjenta realizujacego projekt. Z uwagi na specyfike projektow wieloletnich
zmianie moggq ulec pierwotnie szacowane koszty.

Zmniejszenie ryzyka wynika, ze zmiany sytuacji spoteczno-ekonomicznej — zauwazono, ze po wybuch
pandemii, wielu mieszkancow wojewodztwa lubelskiego potrzebuje szybkiego przekwalifikowania sie, lub
znalezienia nowego zatrudnienia, w zwigzku z tym wzrosto zainteresowanie mieszkancéw regionu
projektami oferujgcymi wsparcie w zakresie rozpoczecia wiasnej dziatalnosci gospodarczej. Sytuacja ta
przyczynita sie do mniejszego stopnia rezygnacji uczestnikdw projektu oraz nierozwigzywania umoéw przez
beneficjentow.

Wskaznik finansowy dla Ram Wykonania zostat wyliczcony w oparciu o metodologie przedstawiong
w Szablonie Programu Operacyjnego 2014-2020 w Polsce z komentarzem dla 100% alokacji na Os$ Priorytetowg
z uwzglednieniem korekt w zakresie wskaznikow oraz realokacji Srodkéw.

b. informacje o tym, jaka czes¢ alokacji finansowej dotyczy projektéw, ktérym odpowiadajg wskazniki
produktu i kluczowe etapy wdrazania okreslone w ramach wykonania, oraz wyjasnienie sposobu
obliczenia tej czesci:

Dokonujac wyliczen w zakresie wartosci wskaznikdw produktu wtgczonych do ram wykonania przyjeto
zatozenia dotyczace szacowania wartosci docelowej w odniesieniu do wskaznikéw produktu na rok 2023.
Natomiast dokonujgc obliczen w zakresie szacowania wartosci docelowych wskaznikow na rok 2023 przyjeto,
iz 75% alokacji w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.i zostanie przeznaczonych na realizacje wskaznika Liczba
0s0b bezrobotnych (tgcznie z dtugotrwale bezrobotnymi) objetych wsparciem w programie oraz 97,5% alokacji
w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.iii na realizacje wskaznika Liczba oséb pozostajgcych bez pracy, ktére
otrzymaty bezzwrotne Srodki na podjecie dziatalnosci gospodarczejw programie. Po przeprowadzeniu badania
ewaluacyjnego , Ocena ex-ante instrumentéw finansowych w RPO WL 2014-2020” zmniejszono procent
alokacji przeznaczony na dotacje bezzwrotne do 93,52%.

c. wyjasnienie powoddéw wyboru danych wskaznikéw/KEW w odniesieniu do logiki interwencji zastosowanej
w danej osi/priorytecie,:

Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach
priorytetu inwestycyjnego 8.i realizowane bedg dziatania zwigzane z aktywizacjg zawodowsa, szczegdlnie w
zakresie zwiekszenia lub nabycia kwalifikacji zawodowych grup defowaryzowanych na rynku pracy. Jedng z
grup defowaryzowanych na rynku pracy sg osoby dtugotrwale bezrobotne, ktére stanowig podgrupe oséb
bezrobotnych. W konicu czerwca 2014 r. w urzedach pracy wojewddztwa lubelskiego zarejestrowanych byto
118 755 bezrobotnych. W stosunku do czerwca 2013 r. liczba 0séb bezrobotnych w wojewddztwie lubelskim
zmniejszyta sie 0 7,6%.

Na koniec czerwca 2014 r. w urzedach pracy wojewddztwa lubelskiego 75 009 (50,7% stanowity kobiety) oséb
pozostawato w ewidencji urzedéw pracy dtugotrwale, stanowity one 63,2% ogdtu populacji. Najliczniejsza
grupe wiekowga wsrdd zarejestrowanych oséb dtugotrwale bezrobotnych stanowity osoby w wieku od 25 do
34 lat (33,2%) oraz od 35 do 44 lat (21,6%). Najmnie]j byto osdb starszych od 60 do 64 lat — 4%.
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Wskaznik Liczba osob bezrobotnych (fqgcznie z dtugotrwale bezrobotnymi) objetych wsparciem w programie
zostat wybrany do ram wykonania w celu okreslenia postepu realizacji zaplanowanej interwencji w ramach PI
8.i.

Wojewddztwo lubelskie charakteryzuje sie niska liczbg podmiotéw gospodarczych przypadajacych na 10 tys.
mieszkancéw. W 2012 r. liczba podmiotéw gospodarczych przypadajgcych na 10 tys. mieszkarnncéw wyniosta
767, plasujac wojewoddztwo lubelskie na 15 miejscu w Polsce. Populacje wszystkich podmiotéw
gospodarczych (166 tys. podmiotow) w regionie stanowig w 95,7% podmioty zatrudniajace od 0 do 9 osdb,
natomiast firm srednich zatrudniajgcych od 10 do 49 osdb jest 3,5%. Natomiast rozwdj przedsiebiorczosci
stanowi jedng z form skutecznego przeciwdziatania bezrobociu, podnoszenia poziomu aktywnosci zawodowej
mieszkancéw oraz stymulowania rozwoju ekonomicznego i spotecznego rozwoju. W ramach priorytetu
inwestycyjnego 8.iii wsparcie zostanie ukierunkowane na rozwdj przedsiebiorczosci rozumianej jako
zaktadanie, prowadzenie i rozwijanie wtasnej przedsiebiorczosci przez odbiorcéw wsparcia.

Wskaznik Liczba oséb pozostajgcych bez pracy, ktore otrzymaty bezzwrotne srodki na podjecie dziatalnosci
gospodarczej w programie zostat wybrany do ram wykonania w celu okreslenia postepu realizacji
zaplanowanej interwencji w ramach PI 8.iii.

d. Wyjasnienie, w jaki sposdb zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na mechanizmy
wdrozeniowe danej osi:

Zaréwno w odniesieniu do wskaznika Liczba 0séb bezrobotnych (tqgcznie z dfugotrwale bezrobotnymi) objetych
wsparciem w programie, jak i wskaznika Liczba osob pozostajgcych bez pracy, ktére otrzymaty bezzwrotne
srodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej w programie zastosowane zostang odpowiednie kryteria wyboru
projektow, ktére wptyng na realizacje celéw posrednich i koncowych. Rdwniez harmonogram ogtaszania
konkurséw uwzgledni realizacje ww. wskaznikéw.

e. na podstawie doswiadczen z poprzednich okreséw programowania nalezy wskazaé, jakie czynniki
moga mie¢ wptyw na metodyke szacowania wartosci posrednich i koncowych. Zgodnie z art. 5 ust
6 rozporzadzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jezeli w trakcie wdrazania te czynniki ujawnig sie
i ich oddziatywanie bedzie na tyle istotne, ze konieczne stanie sie odpowiednie dostosowanie
metod szacowania oraz wartosci celéw posrednich i koncowych, wéwczas instytucja zarzadzajaca
moze uzna¢ to za nalezycie uzasadniony przypadek w rozumieniu pkt 5 zatgcznika Il do
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 i przedstawi¢ wniosek o zmiane programu operacyjnego
zgodnie ze zwykta procedurg zmiany programu operacyjnego:

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére mogg wptyngé
na nieosiggniecie wartos¢ posrednich oraz koncowych wskaznikdw Liczba oséb bezrobotnych (fgcznie z
dtugotrwale bezrobotnymi) objetych wsparciem w programie oraz Liczba 0sob pozostajgcych bez pracy, ktore
otrzymaty bezzwrotne srodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej w programie:

- opdZnienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisow w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-
2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkow, przyjecia rozporzadzen
z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,
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- opodznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 8i i 8iii
w ramach, ktérych realizowane beda ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcow wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych np. instrument zwrotny,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opodinienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskéw
o ptatnosc.

Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartosci posrednich i konicowych ww. wskaznikdéw moze stanowic
wprowadzenie wymogu wktadu wtasnego w ramach kazdego projektu, ktére wptywa na ograniczenie
aktywnosci beneficjentéw w zakresie aplikowania.
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Os priorytetowa 10 Adaptacyjnos¢ przedsiebiorstw i pracownikéw do zmian

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionéw w stosownych
przypadkach)

10 | Wskaznik €00 | Liczbaossb | EUR | EFS Stabiej | 1 1 3 System
produktu 5 pracujacyc rozwin | 662 | 950 | 612 informatyc
h, facznie z iete 8175 9218 17 zny SL
prowadzgc 393 2014
ymi
dziatalnos¢
na wtasny
rachunek
objetych
wsparciem
w
programie
10 | Wskaznik 8.10 | Liczbaoséb | EUR | EFS Stabiej | - - 172 | - - System
produktu 2 objetych rozwin 56 informatyc
programe igte 115 zny SL
m 927 2014
zdrowotny
m dzieki
EFS
10 | Wskaznik 8.10 | Kwota EUR | EFS Stabiej | 7146227 47254 276 48665103 | System Wartosé
postepu 3 wydatkéw rozwin informatyc posredni
finansowego certyfikow igte zny SL ana
anych do 2014 koniec
Komisji 2018r. i
Europejski koncowa
ej na
koniec
2023 r.
odnosi
sie do
planowa
nego

Informacje dotyczace ustanowienia ram wykonania:

a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartosci celéw
posrednich i koncowych i metody ich obliczania, takie jak na przyktad dane dotyczace kosztéw

20 Cel korncowy moze by¢ zaprezentowany, jesli moze to mie¢ zastosowanie do danego wskaznika, wartoscig tgczna (kobiety
+ mezczyzni) lub w podziale na pte¢. Dla EFRR oraz FS w wiekszosci przypadkow podziat wg ptci nie bedzie miec zastosowania.
21 Wskazniki muszg obrazowac wiekszo$¢ alokacji na dang o$ priorytetowa w podziale na fundusze, kat. regionéw w
przypadku EFRR i EFS (wiekszos¢ alokacji z kazdego danego funduszu dla kazdej danej kategorii regiondéw).
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jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykte lub obserwowane w przesztosci tempo
wdrazania, opinie ekspertow i wnioski z ewaluacji ex ante:

Podczas szacowania wartosci docelowych wskaznikdéw produktu wykorzystano m.in. doswiadczenie
z wdrazania oraz monitorowania PO KL 2007-2013 w zakresie: harmonogramdéw ogtaszania konkurséw,
specyfiki grupy docelowej. Ponadto uwzgledniono wnioski z badan ewaluacyjnych zrealizowanych na zlecenie
Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Lubelskiego oraz innych instytucji.

Zgodnie z danymi wskazanymi w Sprawozdaniu z realizacji Priorytetdw komponentu regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007-2013 wedtug stanu na koniec 2011 roku w ramach Priorytetu VIII
PO KL 36 472 pracujacych oséb dorostych, ktére zakonczyty udziat w projektach szkoleniowych. Jednak nie
mozna przyja¢ podobnych proporcji w odniesieniu Pl 8.v w ramach RRO 2014-2020, poniewaz oferowany
zakres wsparcia bedzie inny niz ten, ktéry byt oferowany w ramach Poddziatania 8.1.1i 8.1.2 PO KL. Pomimo,
iz udziat pracujgcych w roku 2011 w odniesieniu do liczby pracujgcych z 30 czerwca 2014 r. (tj. 65 991) wynosi
55,3%. Dodatkowo proponowana warto$¢ posrednia na rok 2018 uwzglednia harmonogram zaplanowanych
konkurséw oraz charakter wsparcia oferowanego w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego.

Na etapie realizacji Programu wystgpity opdznienia w przygotowaniu aktéw normatywnych, co uniemozliwito
planowe ogtaszanie konkurséw dla Pl 8v.

Zmniejszenie wartosci posredniej wskaznika rzeczowego przy jednoczesnym zachowaniu jego wartosci
docelowej wynika z opdZnien systemowych zwigzanych z uruchomieniem biezgcej perspektywy finansowe;j.
Brak konkurséw w 2014 r. i ich pdzne ogtaszanie w drugiej potowie 2015 r. jest skutkiem gtéwnie braku
wytycznych horyzontalnych, ktére zostaty zatwierdzone dopiero w potowie 2015 r. Ponadto, pdine
uruchomienie Bazy Ustug Rozwojowych na poziomie krajowym (w drugiej potowie 2016 r.), a w szczegdlnosci
opdzinienia w przygotowaniu aktdw normatywnych, odroczyty ogtaszanie konkurséw i tym samym proces
kontraktacji $rodkéw w czasie. Powyzsze czynniki wptywajg na propozycje korekty wartosci posredniej
wskaznika (réwniez finansowego). Jest to czynnik niezalezny od 1Z RPO - bez aktéw prawnych w powyzszym
zakresie nie byto mozliwosci ogtoszenia konkursu (zostat on ogtoszony dopiero w drugiej potowie 2016 r.).
Powoduje to przesuniecie w czasie osigganych rezultatéw i produktow.

Ponadto, pojawito sie duzo sygnatéw od beneficjentéw o licznych problemach pojawiajacych sie na etapie
rekrutacji oraz w zakresie obstugi systemu podczas realizacji projektéw. Wystepuje niski poziom
zainteresowania skorzystaniem z dofinansowanych ustug rozwojowych za strony przedsiebiorcéw.
Odnotowano mato instytucji szkoleniowych zarejestrowanych w BUR, a co za tym idzie matg liczbe ofert. Mate
i Srednie przedsiebiorstwa zgtaszajg trudnosci dotyczgce koniecznosci rejestrowania sie i zaktadania profili
zarowno dla przedsiebiorstwa, jak i wszystkich pracownikow, ktdrzy mieliby by¢ oddelegowani do udziatu w
ustugach rozwojowych. Brak chetnych przedsiebiorcéw do udziatu w projekcie podyktowany jest réwniez
brakiem mozliwosci finansowych, aby ulokowa¢ kapitat w przedsiewzieciu nieprzynoszacym szybko korzysci
finansowych. Przedsiebiorcy podkresdlajg, ze preferowaliby otrzymanie wsparcia poprzez wczesniejsze
dofinansowanie lub bony zamiast refundacje poniesionych kosztéw (zbyt duza liczba wymaganych
dokumentdéw zgtoszeniowych, trudnos¢ w obstudze systemu Bazy Ustug Rozwojowych - czeste omytki przy
zapisywaniu sie na ustugi np. brak uzupetnienia pél dot. nr ID wsparcia badz dodania pracownikow do ustugi).
Ze strony firm szkoleniowych zgtaszane sg problemy zwigzane w obstugg systemu BUR (dtugi okres
oczekiwania na weryfikacje podmiotéw szkoleniowych, brak mozliwosci edytowania karty ustugi). Powyisze
rzutuje na przesuniecie w czasie osiggniecia zatozonych wartosci wskaznikow i tym samym na koniecznos$¢
zaproponowania obnizenia wartosci posredniej. Wartos¢ docelowa wskaznika pozostawiono na tym samym
poziomie.

OPIS PRZYJETYCH ZALOZEN | CZYNNIKOW, JAKIE MIALY WPLYW NA WARTOSC DOCELOWA

1. dane historyczne

e Typ beneficjenta — Poddziatanie 8.1.1 i 8.1.2 PO KL — gtdwnie podmioty komercyjne

e Rodzaj instrumentu / forma wsparcia: szkolenia i doradztwo

e Poziom danych: dane regionalne

o  Wielkos¢ préby: Poddziatanie 8.1.1 PO KL - 71 projektow, Poddziatanie 8.1.2 PO KL — 8 projektéw
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e Przecietna wartosc projektéow: Poddziatanie 8.1.1 PO KL - 627 815,06 PLN, Poddziatanie 8.1.2 PO KL -
2 745 338,62 PLN
2. sytuacja i trendy spoteczno-gospodarcze/inne uwarunkowania

Wedtug stanu na 30 czerwca 2013 r. w rejestrze REGON zaewidencjonowanych byto 168 291 podmiotéw. W
odniesieniu do korica roku poprzedniego liczba podmiotéw gospodarki narodowej w wojewddztwie lubelskim
wzrosta o 2 264. Wsrdd zarejestrowanych w wojewddztwie podmiotdw gospodarczych ponad 95% (161 217)
stanowig mikroprzedsiebiorstwa (zatrudniajace do 9 os6b). W strukturze przedsiebiorstw wojewddztwa
dominuja osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos$¢ gospodarcza (okoto 76%).

W wojewddztwie lubelskim w | kwartale 2014 r. zbiorowos$¢ oséb pracujacych liczyta 958 tys., tj. 89,1%
wszystkich aktywnych zawodowo (w kraju 89,4% ogotu). Liczba pracujacych wzrosta w stosunku do
analogicznego okresu poprzedniego roku o 2,0%, a w odniesieniu do IV kwartatu 2013 r. nie zmienita sie.

Whioski z badania PARP Ksztafcenie przez cate Zycie:

Wyniki badania pracodawcéw wskazujg, ze w 2011 r. ponad 70% z nich finansowato badZ wspoétfinansowato
jakie$ dziatania zmierzajgce do rozwoju kompetencji i/lub kwalifikacji swoich pracownikéw.

Wzrost odsetka zaangazowanych w ksztatcenie kadr pracodawcéw jest widoczny we wszystkich kategoriach
wielkosci podmiotéw. Najwiekszy jednak mozna zaobserwowac¢ w przypadku podmiotéw mikro — réznica
wynosi 18 punktéw procentowych. Analizujgc doktadniej te grupe mozemy zauwazyé, ze wsérdd nich spory
odsetek stanowig pracodawcy, ktdérzy zadeklarowali korzystanie wytacznie z jednej formy wspierania
ksztatcenia (co czwarty), a najczesciej jest to — oprdcz oczywiscie szkolen i kurséw (40%) — dofinansowanie
samoksztatcenia pracownikow (np. poprzez zakup literatury fachowej czy prenumeraty czasopism) — ponad
27%. Mozna zatem przypuszczadé, ze jednym ze zrédet tej réznicy jest fakt, iz czes¢ pracodawcow korzystajgca
wytacznie z takiej formy doskonalenia kadry w 2010 r. mogta pomijac lub nie klasyfikowa¢ tego jako dziatania
rozwojowego i w pytaniu filtrujgcym udzielali odpowiedzi negatywnej. Poza kursami i szkoleniami, ktére w
sposOb oczywisty pracodawcy wigzg z dziatalnoscig szkoleniowa, inne dziatania rowniez mogty podlegac
takiemu mechanizmowi, prowadzac do niedoszacowania wskaznika.

Niezmienna pozostaje generalna tendencja, ktora wskazuje, ze im wieksze przedsiebiorstwo lub instytucja,
tym czesciej podejmowana jest aktywnos¢ w kierunku rozwoju kompetencji i kwalifikacji pracownikéw: w
podmiotach mikro przynajmniej jedno takie dziatanie zadeklarowato 70% pracodawcéw, w matych o 10
punktéw procentowych wiecej, w przypadku $rednich i duzych pracodawcéw odpowiednio 93% i 95%.

Zgodnie z danymi wskazanymi w Sprawozdaniu z realizacji Priorytetow komponentu regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007-2013 wedtug stanu na koniec czerwca 2014 roku w ramach
Priorytetu VIII PO KL — 75 417 oséb zatrudnionych rozpoczeto udziat w projekcie.

W ramach wskaznika "Liczba pracujgcych oséb dorostych, ktdre zakoriczyty udziat w projekcie szkoleniowym -
ogdéfem" w projektach z pomocy publiczng/ de minimis w ramach Poddziatania 8.1.1 w projektach
zakonczonych koszt na osobe wahat sie od 1 280 PLN do 13 200 PLN, $rednio 4 180 PLN, zaktadamy do obliczen
6 000 PLN (szkolenie specjalistyczne np. implantologiczne koszt na uczestnika wynosi 29 520 PLN oraz inne
ustugi rozwojowe)

Dane KSI SIMIK 2007-2013

W ramach umoéw z pomocg publiczng udziat wzieto:
- w Poddziataniu 8.1.1 —w 71 projektach 10 662 osoby

- w Poddziataniu 8.1.2 — w 8 projektach 864 osoby

3. sposob szacowania wartosci wskaznika
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Koszty jednostkowe (obliczone na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny
state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2%
($rednia dla lat 2007-2012).

WYLICZENIA:
wartosc¢ szkolenia — 6 000,00 PLN

Koszt jednostkowy 6 000,00 PLN po przeliczeniu na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem wskaznika inflacji
wynosi 6 366,67 PLN

76 601 940,77 PLN / 6 366,67 PLN = 12 032 os6b
Alokacja na PI 8v wynosi 43 877 181,18 Euro

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansow oraz prognoza roztozenia wydatkow w okresie 2014-2020,
do obliczenia alokacji przyjeto kurs EUR 3,55 zt oraz prognoze inflacji na lata 2014-2020, ktéra po
zastosowaniu wazenia wyniosta 113,8%

136 789 179,95 PLN

w tym 56% alokacji przeznaczonych na realizacje wskaznika — 76 601 940,77 PLN

44% na realizacje projektow typu outplacement

Na etapie realizacji, zgodnie z zapisami obowigzujacych Wytycznych w zakresie realizacji przedsiewziec¢
z udziatem srodkéw EFS w obszarze przystosowania przedsiebiorcow i pracownikow do zmian na lata 2014-
2020 przyjeto koszt jednostkowy w wysokosci 5 000 zt na pracownika. Skorygowang wartos¢ docelowa
wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych jak i projektéw bedacych w trakcie
realizacji.

W przypadku projektéw, ktdre zostaty zakorczone lub w ktérych wartosé docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika — 7 907.

Nastepnie przyjeto 99% (zatozono 1% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych
wskaznika w projektach, ktore s realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 8
871.

Ponadto, uwzgledniono osoby pracujgce objete wsparciem w ramach Dziatania 10.2 - 615 — dane generowane
pod koniec wrzesnia 2019 r. z systemu SL2014.

7907 +8871+615=17393

Podziatu na pte¢ dokonano w oparciu o proporcje wynikajgcg z uczestnikdw projektu i proporcje przyjeta w
Programie (sg do siebie zblizone).

W odniesieniu do wartosci wskaznika Liczba osob objetych programem zdrowotnym dzieki EFS w ramach
priorytetu inwestycyjnego 8vi, ktory zostat wigczony do ram wykonania zastosowano nastepujgcy sposéb
wyliczen:

38 828 0s6b wartos¢ docelowa wskaznika (2023) na 10 lat
38828 /9 lat=4314 oséb

4 314 0s6b x 4 lata = 17 256 oséb
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OPIS PRZYJETYCH ZAtOZEN | CZYNNIKOW, JAKIE MIALY WPLYW NA WARTOSC DOCELOWA

1. dane historyczne

e Typ beneficjenta — brak danych

e Rodzaj instrumentu / forma wsparcia: brak danych
e Poziom danych: brak danych

o Wielkosc préby: brak danych

e Przecietna wartosc projektow: brak danych

2. sytuacja i trendy spoteczno-gospodarcze/inne uwarunkowania

W wojewddztwie lubelskim od wielu lat utrzymuje sie pozytywna tendencja wydtuzania przecigtnego dalszego
trwania zycia. Od 2005 roku w odniesieniu do pfci meskiej wskaznik ten wzrdst o 1,3 roku tj. do 71,2 lat, a w
przypadku kobiet o 1,1 roku tj. do 81 lat. Tempo wydtuzania trwania zycia jest zblizone do notowanego w
kraju, przy czym dtugos¢ zycia mezczyzn w wojewddztwie jest nieco nizsza, za$ kobiet wyzsza. Wedtug
,Prognozy ludnosci na lata 2008 — 2035” opracowanej przez GUS przewidywany jest dalszy wzrost dtugosci
zycia mieszkancéw wojewddztwa, szybszy niz przecietnie w kraju. Szacuje sie tez, ze szybciej rosng¢ bedzie
dtugosc zycia mezczyzn niz kobiet. Wojewddztwo lubelskie jest jedynym regionem, gdzie kobiety zyjg ponad 9
lat dtuzej niz mezczyzini. Jeszcze drastyczniej sytuacja przedstawia sie w odniesieniu do obszaréw wiejskich
gdzie ta réznica wynosi ponad 11 lat.

Dominujgcymi przyczynami zgondw mieszkancéw Polski sg choroby uktadu krazenia, a nastepnie nowotwory
ztosliwe. S3 to rowniez najczestsze zagrozenia zycia i zdrowia w wojewddztwie lubelskim. W 2010 roku w
regionie powodem 51% zgondow byty choroby uktadu krazenia, zas 21% nowotwory. Dos$¢ czestymi
przyczynami $mierci sg choroby uktadu oddechowego oraz choroby ukfadu trawiennego.

W wojewddztwie lubelskim liczba nowych zachorowan na nowotwory ztosliwe ogdétem wynosi okoto 7000
przypadkow rocznie w okresie 2005-2009. Roczne wahania wspotczynnikéw zachorowalnosci wynikajg przede
wszystkim z niedorejestrowania. W tak niewielkiej populacji nawet kilka zgtoszonych lub pominigetych
przypadkow znaczgco zmienia obraz zachorowalnosci i wartosci wspétczynnikdw. W poréwnaniu z resztg kraju
Lubelszczyzna jest regionem o nizszej niz przecietna zachorowalnosci na nowotwory ztosliwe. Natomiast
struktura zachorowalnosci jest zblizona do ogdlnopolskiej. Wsréd mezczyzn dominujg nowotwory ptuca,
zotadka, gruczotu krokowego, pecherza moczowego, krtani i jelita grubego. Wsréd kobiet najczestszymi
nowotworami sg nowotwory gruczofu piersiowego, szyjki i trzonu macicy, ptuca, jajnika i przewodu
pokarmowego.

Z danych zaprezentowanych w Bilansie Kapitatu Ludzkiego wynika, ze do 2050 roku Polska stanie sie jednym z
najstarszych krajow w Europie pod wzgledem wieku spoteczenstwa — liczba obywateli powyzej 65 roku zycia
bedzie stanowi¢ jedng trzecig populacji. Na chwile obecng wskazniki zatrudnienia osdb starszych w Polsce sg
jednymi z najnizszych w Europie — wskaznik zatrudnienia dla grupy mezczyzn w przedziale wiekowym 50-64
wynosit 49 %, przy czym $rednia unijna ksztattuje sie na poziomie 65 %.

W wojewddztwie lubelskim, wg danych GUS za Il kwartat 2013, jest 1894 tys. osdb aktywnych ekonomicznie
w wieku powyzej 15 lat, z czego 965 tys. to osoby pracujgce. 89 % oséb pracujacych jest zatrudniona w petnym
wymiarze. 429 tys sposrdd oséb pracujgcych to kobiety.

Zgodnie z danymi wskazanymi w Sprawozdaniu z realizacji Priorytetow komponentu regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007-2013 wedtug stanu na koniec czerwca 2013 roku w ramach
Priorytetu VIII PO KL - 59 705 osdb zatrudnionych rozpoczeto udziat w projekcie.

Wedtug danych GUS na koniec 2011 roku w wojewddztwie lubelskim udzielono 9 272,1 tys. porad
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, co daje srednio 4,3 porady na mieszkarnca. 1 606,4 tys. porad
zostato udzielonych w publicznych zaktadach opieki zdrowotnej, natomiast 7 551,9 tys. w ramach
niepublicznych zaktaddéw opieki zdrowotnej. W ramach specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielono 7 996,7
tys. porad, w tym 5 347,3 tys. porad lekarskich.
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W wojewddztwie lubelskim pacjenci niechetnie poddajg sie badaniom profilaktycznym, co zostato wskazane
w dokumencie pt. EFS na rzecz ochrony zdrowia na lata 2014-2020 Ministerstwo Zdrowia. W 2011 r. do NFZ
zwrécono prawie 20% z 9,4 min zt przeznaczonych na $wiadczenia profilaktyczne. Wiekszg cze$¢ dostepnej
puli wykorzystaty kobiety. Potrzeba profilaktyki jest zdecydowanie uzasadniona biorgc pod uwage fakt, ze na
Lubelszczyznie z powodu nowotworu szyjki macicy zmarto w 2011 r. 7,8 kobiet na 100 000, natomiast z
powodu ztosliwego nowotworu sutka 22,2. Wedtug danych Centralnego Osrodka Koordynacyjnego w 2013
roku w wojewddztwie lubelskim zgtaszalnos¢ kobiet do programoéw profilaktyki raka piersi wynioste 47,36%,
natomiast do programoéw profilaktyki raka szyjki macicy 24,89%.

3. sposob szacowania wartosci wskaznika

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

Programy profilaktyczne w zakresie uktadu krazenia
taczny koszt: 540,00 PLN

Program profilaktyki w zakresie chordb uktadu krgzenia dziatania rekrutacyjne, badania o0sdb,
przeprowadzenie spotkan w celu prozdrowotnego stylu zycia, edukacja w obrebie zdrowego stylu Zzycia,
objecie wspodtpraca lekarskg oséb zagrozonych.

EKG - z opisem 20,00 PLN

USG naczyn (kolor Doppler) — 100,00 PLN

ECHO Serca—100,00 PLN

ECHO serca + wizyta lekarza — 170,00 PLN

Diagnoza chordb naczyniowych (wizyta lekarska) — 80,00 - 150,00 PLN

Programy profilaktyczne w zakresie nowotworéw.

taczny koszt: 2 801,20 PLN

Program profilaktyki w zakresie przeciwdziatania nowotworom, dziatania rekrutacyjne, badania osdb,
przeprowadzenie spotkan w celu prozdrowotnego stylu zycia, edukacja, objecie wspotpracg lekarska.

Rak prostaty- badanie PSA — 39,00 PLN

Rak ptuc - Porada lekarza choréb ptuc i gruzlicy — 47,20 PLN

RTG klatki piersiowej — 25,00 PLN, z opisem 30,00 PLN

Tomografia Komputerowa Klatki piersiowej (w tym HRCT) — 270,00 PLN
Tomografia Komputerowa Klatki piersiowej — wolumetria — 350,00 PLN
Tomografia Komputerowa Perfuzja ptuc — 340,00 PLN

Rak jelita grubego: kolonoskopia — 290,00 PLN

USG piersi, jader — 60,00 PLN

USG Jamy brzusznej — 60,00 PLN
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badanie mammograficzne: 2 x 2 zdjecia mammograficzne wraz z opisem - 100,00 PLN

porada lekarska obejmujaca: badanie fizykalne, skierowanie na niezbedne badania w ramach realizacji
programu, ocene wynikdw przeprowadzonych badan i postawienie rozpoznania; srednio 40,00 PLN

biopsja cienkoigtowa lub biopsja gruboigtowa; cienkoigtowa pod kontrola USG 180,00 PLN, grubo igtowa pod
kontrolg USG 300,00 PLN

badanie cytologiczne - 15,00 PLN
badanie kolposkopowe z biopsjg 180,00 PLN z pobraniem celowanych wycinkdw z tarczy szyjki macicy oraz

wytyzeczkowaniem kanatu szyjki i ewentualnie jamy macicy 500,00 PLN

PROGRAMY ZDROWOTNE

Programy zdrowotne w zakresie uktadu krazenia

taczny koszt: 690,00 PLN

Programy profilaktyczne obejmowaty by edukacje, rekrutacje do programu, objecie leczeniem
Badane ostrego zespotu wiencowego obejmuje wywiad przeprowadzony przez lekarza , badanie fizykalne

markery biochemiczne : pojedyncze 15,00 — 60,00 PLN, wszystkie 3,00 — 90,00 PLN,
EKG - z opisem 20,00 PLN

USG naczyn (kolor Doppler) — 100,00 PLN

ECHO Serca — 100,00 PLN

ECHO serca + wizyta lekarza — 170,00 PLN

Diagnoza choréb naczyniowych (wizyta lekarska )— 80,00 — 150,00 PLN

Programy zdrowotne w zakresie nowotworow

taczny koszt: 1 076,20 PLN

Program zdrowotny obejmuje rekrutacje, badania, objecie leczeniem.
Rak prostaty- badanie PSA — 39,00 PLN

Rak ptuc - Porada lekarza choréb ptuc i gruzlicy — 47,20 PLN
RTG klatki piersiowej — 25,00 PLN, z opisem 30,00 PLN
Tomografia Komputerowa Klatki piersiowej (w tym HRCT) — 270,00 PLN

Tomografia Komputerowa Klatki piersiowej — wolumetria — 350,00 PLN

Tomografia Komputerowa Perfuzja ptuc — 340,00 PLN

Wyliczenia:
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1. taczny koszt zabiegdw profilaktycznych: 2 801,20 PLN + 40% (koszty: zarzadzania + informacyjno —
promocyjne + rekrutacja)

Do wyliczen przyjmujemy koszt: 3 921,68 PLN (przyjety koszt wynika z uwzglednienia wydatow zwigzanych z
zarzadzaniem, dziataniami informacyjno — promocyjnymi oraz rekrutacjg w ramach projektu)

2. taczny koszt zabiegdw w ramach programow zdrowotnych: 1 076,20 PLN + 40% (koszty: zarzgdzania
+ informacyjno — promocyjne + rekrutacja)

Do wyliczen przyjmujemy koszt: 1 506,68 PLN (przyjety koszt wynika z uwzglednienia wydatow zwigzanych z
zarzadzaniem, dziataniami informacyjno — promocyjnymi oraz rekrutacja w ramach projektu oraz
niedoszacownia poszczegdlnych wydatkow wchodzacych w sktad programéw zdrowotnych)

Koszty jednostkowe (obliczone na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny
state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2%
($rednia dla lat 2007-2012).

Dla programéw opracowanych na poziomie krajowym przyjeto koszt 1 506,68 PLN, ktéry po przeliczeniu na
ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem wskaznika inflacji wynosi 1 598,76 PLN.

Dla programow regionalnych przyjeto koszt 3 921,68 PLN, ktéry po przeliczeniu na ceny state dla 2014 r. z
uwzglednieniem wskaznika inflacji wynosi 4 161,34 PLN.

Program regionalny

Skorygowang wartos$¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych,
projektow bedacych w trakcie realizacji oraz projektéw ztozonych w odpowiedzi na konkurs RPLU.10.03.00-
12.00-06-001/19.

W przypadku projektéw, ktore zostaty zakonczone lub w ktérych wartosé docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika — 63 463.

Nastepnie, przyjeto 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych
wskaznika w projektach, ktore sg realizowane, w ktorych nie zostata jeszcze osiggnieta wartosc docelowa -
8 964.

Ponadto, uwzgledniono wartosci wskaznikéw pochodzacych ze ztozonych wnioskéw o dofinansowanie na
konkurs RPLU.10.03.00-12.00-06-001/19. Przyjeto ryzyko nieosiggniecia wartosci wskaznika na poziomie
18% (jest to rownowarto$¢ wskaznika w projekcie obejmujagcym wsparciem najwieksza liczbe oséb
ztozonym w odpowiedzi na konkurs) - 43 500.

63 463+ 8 964 + 43 500 = 115 927

Alokacja na Pl 8vi wynosi 21 938 590,59 Euro

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansow oraz prognozg roztozenia wydatkéw w okresie 2014-2020, do
obliczenia alokacji przyjeto kurs EUR 3,55 zt oraz prognoze inflacji na lata 2014-2020, ktéra po zastosowaniu
wazenia wyniosta 113,8%

68 394 599,98 PLN

Wskaznik finansowy dla Ram Wykonania zostat wyliczony w oparciu o metodologie przedstawiong
w Szablonie Programu Operacyjnego 2014-2020 w Polsce z komentarzem dla 100% alokacji na Os Priorytetowa
z uwzglednieniem zmiany wartosci posredniej wskaznikdw oraz realokacji srodkow.
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b. informacje o tym, jaka czes¢ alokacji finansowej dotyczy projektéw, ktérym odpowiadajg wskazniki
produktu i kluczowe etapy wdrazania okres$lone w ramach wykonania, oraz wyjasnienie sposobu
obliczenia tej czesci:

Dokonujac wyliczen w zakresie wartosci wskaznikéw produktu wtgczonych do ram wykonania przyjeto
zatozenia dotyczace szacowania wartosci docelowej w odniesieniu do wskaznikéw produktu na rok 2023.
Natomiast dokonujgc obliczen w zakresie szacowania wartosci docelowych wskaznikéw na rok 2023 przyjeto,
iz 56% alokacji w ramach priorytetu inwestycyjnego 8v zostanie przeznaczonych na realizacje wskaznika Liczba
0sob pracujgcych objetych wsparciem w programie (tgcznie z pracujgcymi na wtasny rachunek) oraz 100%
alokacji w ramach priorytetu inwestycyjnego 8vi na realizacje wskaznika Liczba osdb objetych programem
zdrowotnym dzieki EFS.

c. wyjasnienie powoddw wyboru danych wskaznikéw/KEW w odniesieniu do logiki interwencji
zastosowanej w danej osi/priorytecie,:

Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach
priorytetu inwestycyjnego 8.v realizowany bedzie szeroki katalog dziatan na rzecz podnoszenia adaptacyjnosci
przedsiebiorstw, zwtaszcza sektora MSP i ich pracownikéw. W ramach priorytetu inwestycyjnego dziatania
bedg skoncentrowane na wspieraniu rozwoju kompetencji/kwalifikacji pracownikéw zgodnie ze
zdiagnozowanymi potrzebami przedsiebiorcdw. Ponadto w ramach przedmiotowego priorytetu realizowane
bedzie wsparcie typu outplacement na rzecz pracodawcow i ich pracownikow, ktorzy przechodzg procesy
adaptacyjne i modernizacyjne. Realizacja dziatan w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego ma na
celu poprawe kondycji przedsiebiorstw oraz przystosowanie pracodawcéw i pracownikow do koniecznych
zmian zwigzanych z globalnymi trendami np. upowszechnianiem nowoczesnych technologii, starzeniem sie
spoteczenstwa i innymi kwestiami demograficznymi.

Wskaznik Liczba oséb pracujgcych objetych wsparciem w programie (tgcznie z pracujgcymi na wtasny
rachunek) zostat wybrany do ram wykonania w celu okreslenia postepu realizacji zaplanowanych interwencji
w ramach Pl 8v.

Jednym z kluczowych problemdéw rynku pracy jest postepujgce ograniczenie zasobéw pracy spowodowane
m.in.  starzeniem sie spoteczenstwa i zbyt wczesnym wychodzeniem z rynku pracy.
W ramach interwencji EFS realizowane bedg programy zdrowotne w zakresie profilaktyki,
jak i rehabilitacji medycznej.

Ponadto w ramach priorytetu bedg opracowane i wdrozone programy ukierunkowane
na eliminowanie zdrowotnych czynnikéw ryzyka w miejscu pracy (w tym dziatania szkoleniowe). Realizowane
bedg przekwalifikowania pracownikéw dtugotrwale pracujgcych w warunkach negatywnie wptywajgcych na
zdrowie, przygotowujace ich do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obcigzeniu dla
zdrowia. Dziatania w ramach priorytetu obejmujg rdéwniez realizacje programow zdrowotnych z
uwzglednieniem rehabilitacji medycznej.

Wskaznik Liczba osob objetych programem zdrowotnym dzieki EFS zostat wybrany do ram wykonania w celu
okreslenia postepu realizacji zaplanowanych interwencji w ramach Pl 8vi.

d. Wyjasnienie, w jaki sposdb zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na mechanizmy
wdrozeniowe danej osi:
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Zarowno w odniesieniu do wskaznika Liczba oséb pracujgcych objetych wsparciem w programie (tgcznie z
pracujgcymi na wtasny rachunek), jak i wskaznika Liczba oséb objetych programem zdrowotnym dzieki EFS
zastosowane zostang odpowiednie kryteria wyboru projektow, ktére wptyng na realizacje celéw posrednich i
koncowych. Réwniez harmonogram ogtaszania konkurséw uwzgledni realizacje ww. wskaznikéw.

na podstawie doswiadczen z poprzednich okreséw programowania nalezy wskazaé, jakie czynniki
moga mie¢ wptyw na metodyke szacowania wartosci posrednich i koncowych. Zgodnie z art. 5 ust
6 rozporzadzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jezeli w trakcie wdrazania te czynniki ujawnig sie
i ich oddziatywanie bedzie na tyle istotne, ze konieczne stanie sie odpowiednie dostosowanie
metod szacowania oraz wartosci celdéw posrednich i koncowych, wéwczas instytucja zarzadzajaca
moze uzna¢ to za nalezycie uzasadniony przypadek w rozumieniu pkt 5 zatacznika Il do
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 i przedstawi¢ wniosek o zmiane programu operacyjnego
zgodnie ze zwyktg procedurg zmiany programu operacyjnego:

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére mogg wptynaé
na nieosiggniecie wartos¢ posrednich oraz korncowych wskaznikdw Liczba osob pracujgcych objetych
wsparciem w programie (tgcznie z pracujgcymi na wtasny rachunek) oraz Liczba oséb objetych programem
zdrowotnym dzieki EFS:

- opdznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisow w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-
2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkow, przyjecia rozporzadzen
z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opodinienia w zakresie ogfaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 8v i 8vi
w ramach, ktdrych realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentdw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetow inwestycyjnych np. rejestr ustug rozwojowych, realizacja programow
zdrowotnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikow nalezgcych do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdinienia w wydatkowaniu zwigzane z opdzinieniami w zakresie zatwierdzania wnioskdéw
o pfatnosc.

Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartosci posrednich i koncowych ww. wskaznikow moze stanowic
wprowadzenie wymogu wktadu wtasnego w ramach kazdego projektu, ktére wptywa na ograniczenie
aktywnosci beneficjentéw w zakresie aplikowania.
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Os priorytetowa 11 Wiaczenie spoteczne

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionéw w stosownych
przypadkach)

11 | Wskaznik 9.8.2 | Liczbaossb | Osoba | EFS | Stabiej | - - | 5485 - | -|21260 | System
produktu zagrozonych rozwin 'T";Tatyc
ubdstwem igte ; 0\; 4
lub
wykluczenie
m
spotecznym
objetych
wsparciem
W programie
11 | Wskaznik 9.8.3 | Liczba Sztuka | EFS | Stabiej | - -] 292 - - System
produktu podmiotéw rozwin |nfo;rllatyc
ekonomii ite 1264 2314
spotecznej
objetych
wsparciem
11 | Wskaznik 9.8.4 | Kwota EUR EFS Stabiej | 24 435 858 185733 322 System Warto$é
postepu wydat_kow rozwin 182 616-879 informatyc | posredni
§ certyfikowan iete zny SL ana
finansowego ych do 2014 koniec
Komisji 2018 r.i
Europejskiej koricowa
na
koniec
2023r.
odnosi
sie do
planowa
nego
poziomu
catkowit
ej kwoty
wydatkd
w
kwalifiko
wanych.

Informacje dotyczace ustanowienia ram wykonania:

a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartosci celéw
posrednich i koncowych i metody ich obliczania, takie jak na przyktad dane dotyczace kosztéw

22 Cel korncowy moze by¢ zaprezentowany, jesli moze to mie¢ zastosowanie do danego wskaznika, wartoscig tagczna (kobiety
+ mezczyzni) lub w podziale na pte¢. Dla EFRR oraz FS w wiekszosci przypadkow podziat wg ptci nie bedzie miec zastosowania.
23 Wskazniki muszg obrazowac wiekszo$¢ alokacji na dang o$ priorytetowa w podziale na fundusze, kat. regionéw w
przypadku EFRR i EFS (wiekszos¢ alokacji z kazdego danego funduszu dla kazdej danej kategorii regiondéw).
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jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykte lub obserwowane w przesztosci tempo
wdrazania, opinie ekspertow i wnioski z ewaluacji ex ante:

Podczas szacowania wartosci docelowych wskaznikdéw produktu wykorzystano m.in. doswiadczenie
z wdrazania oraz monitorowania PO KL 2007-2013 w zakresie: harmonogramoéw ogtaszania konkursow,
specyfiki grupy docelowej. Ponadto uwzgledniono wnioski z badan ewaluacyjnych zrealizowanych na zlecenie
Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Lubelskiego oraz innych instytucji.

Opracowujac RPO WL opierano sie na danych za rok 2012. Wskaznik zagrozenia ubdstwem relatywnym w
wojewddztwie lubelskim wynosit wtedy 22,9%. Od tamtej pory sytuacja ulegta zmianie tj. warto$¢ wskaznika
ciggle spadata i w 2016 r. wynosita 18,5%. Sytuacja wyglada podobnie w przypadku wskaznika minimum
egzystencji — spadek z 8,5% w 2012 r. do 7,8% w roku 2016. Podsumowujac, sytuacja spoteczno-ekonomiczna
w regionie poprawita sie, a ubdstwo spadto. Grupa objeta wsparciem jest przez to inna, trudniejsza, co wydtuza
proces rekrutacji do projektéw, dlatego wskaznik posredni do ram wykonania — zaréwno finansowy jak i
rzeczowy - na 2018 rok zostat zaktualizowany, jednak wskaznik koficowy zostanie zrealizowany na pierwotnie
zaktadanym poziomie.

Szacujgc wartosci wskaznikdw przy procesie opracowywania RPO WL 2014-2020 bazowano gtéwnie na
zatozeniach Umowy Partnerstwa, nie obowigzywaty szczegétowe Wytyczne obszarowe, ktdre obecnie
naktadajg na Wnioskodawcdw szereg ograniczen, co do form wsparcia i grup docelowych, a ktére nalezy
stosowad w odniesieniu do Pl 9i, co nie pozostaje bez znaczenia w przypadku szacowania wartosci docelowych
wskaznikow.

Aktualizujgc wartos$¢ posrednig wskaznika dokonano analizy wdrazania programu w zakresie Dziatania 11.1 w
kontekscie mozliwosci osiggniecia zaproponowanej wartosci wskaznika okreslonego dla roku 2018. Wzieto
pod uwage rowniez fakt, iz wskaznik ten jest wskaznikiem kluczowym, a wiec monitorowanym na podstawie
wnioskéw beneficjenta o pfatnosé. Zatem uwzgledniono moment pomiaru wskaznika. Jednoczesnie wzieto
pod uwage fakt, iz projekty sktadane w odpowiedzi na konkurs sg wieloletnie i realizowane cyklicznie, zatem
rekrutacja jest prowadzona rowniez w kilku etapach (latach). Dodatkowo uwzgledniono zgtaszane przez
beneficjentow problemy z rekrutacjg potencjalnych uczestnikow/uczestniczek projektéw oraz liczne
rezygnacje z udziatu w projektach, co powoduje wydtuzanie etapu rekrutacji do czasu osiggniecia wymaganego
poziomu pozyskania uczestnikdw/uczestniczek projektéw. Wzieto jednoczes$nie pod uwage, iz w obecnej
perspektywie finansowej, projekty w Dziataniu 11.1 skierowane sg czesto do grupy 20-50 osobowej, i liczby
podpisanych uméw nie mozna odnosi¢ do wartosci docelowej wskaznika.

Zaktadane wartosci wydajg sie by¢ realne do osiggniecia i zostaty oszacowane na podstawie dotychczas
podpisanych umoéw o dofinansowanie i zatozonych w nich wartosci wskaznikdw zgodnie z ponizszg
metodologia.

Do analizy przyjeto umowy podpisane do korica 2017 r. oraz umowy planowane do podpisania w wyniku,
planowanego na luty 2018 r., rozstrzygniecia jednego z konkurséw ogtoszonych w 2017 r. i danych zawartych
we wnioskach o dofinansowanie.

Analizy dotychczas podpisanych umoéw dokonano dzielgc je na kilka grup.

W pierwszej kolejnosci wzieto pod uwage umowy, ktorych realizacja rozpoczeta sie w 201612017 r. a zakonczyt
sie do korica wrzesnia 2018 r., a zatozong w umowach docelowg wartos¢ wskaznika przyjeto w 100%.

Kolejne grupy uméw stanowity umowy, ktérych realizacja rozpoczeta sie w 2016 r. i 2017 r. i zakonczy sie w IV
kwartale 2018 r. oraz ktérych realizacja rozpocznie sie w | potowie 2018 r. i zakoriczy do stycznia 2019 r.
Szacujgc wartos¢ wskaznika mozliwg do osiggniecia dokonano analizy zapiséw wniosku o dofinansowanie w
zakresie harmonogramu i okresu realizacji projektu i stwierdzono, iz mozna przyja¢, iz zatozone w umowach
wskazniki mogg zosta¢ wykazane we wnioskach o ptatnosé do korica 2018 r.

Ostatnie dwie grupy uméw stanowig umowy , ktérych realizacja rozpoczeta sie w 2016 i 2017 oraz te, ktére
rozpoczng sie w 2018 r, a ktérych realizacja zakonczy sie po 2018 r. Z uwagi na fakt, iz umowy z tych dwu grup
sg umowami wieloletnimi (trwajgcymi nawet do 2021 r.) szacujgc wartosci realne do osiggniecia w tej grupie
umow, przeanalizowano zapisy wnioskdéw o dofinansowanie, terminy realizacji konkretnych zadan, cyklicznosé
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realizacji projektdw oraz terminy rozpoczecia realizacji kolejnych cykli projektu. W wyniku tej analizy
stwierdzono ograniczong mozliwos¢ realizacji, do korica 2018 r., catosci zatozonych we wnioskach wskaznikow.

Dokonano rowniez analizy stanu realizacji konkurséw ogtoszonych w 2017 r. Do szacowania wartosci
posredniej wskaznika do ram wykonania przyjeto jeden z konkursow, ktérego rozstrzygniecie planowane jest
na | kwartat 2018 r., a prognozowany termin rozpoczecia realizacji projektéw na Il potowe 2018 r. Wartos¢
wskaznika w ramach konkursu obliczono dzielgc alokacje mozliwg do zakontraktowania zgodnie z
rozstrzygnieciem konkursu przez koszt jednostkowy opisany w Metodologii szacowania wartosci docelowych
wskaznikow. Przyjeto réwniez zatozenia dotyczace postepu realizacji projektéw (na podstawie dotychczas
realizowanych) i zatozono, iz mozliwy do osiggniecia wskaznik to 10% wartosci docelowej. Jednoczesnie
uwzgledniajac ryzyko wystgpienia probleméw w trakcie realizacji projektéow, zdecydowano sie obnizy¢
wskaznik o dodatkowe 10%.

Jednoczednie dokonujac szacowania wartosci posredniej wskaznika wzieto pod uwage tempo wdrazania
Dziatania 11.1 w kontekscie innych wdrazanych w ramach RPO WL Osi Priorytetowych czy tez innych
Programow. W okresie poprzedzajagcym okres renegocjacji, oprécz Dziatania 11.1 (Pl 9i) wdrazano rowniez
Dziatanie 9.1 (Pl 8i) oraz program PO WER (Pl 8ii), ktére to dziatania cieszyly sie bardzo duzym
zainteresowaniem Whnioskodawcéw z uwagi na fakt, iz grupa docelowa obejmowana wsparciem w tych
Priorytetach byta grupg stosunkowo ,tatwiejszg” do rekrutacji i do objecia wsparciem. Nie bez znaczenia jest
réwniez ograniczona liczba Wnioskodawcéw, ktdrzy realizowac mogli projekty w zakresie EFS, a zwfaszcza ich
potencjat finansowy, ktéry pozwalatby na zabezpieczenie wtasciwej realizacji projektow. Analizujgc konkursy
ogtoszone w Dziataniu 11.1 w roku 2017 zaobserwowano znaczacy wzrost aktywnosci Wnioskodawcéw i
zmniejszenie ryzyka niezakontraktowania alokacji proponowanej na poszczegdlne konkursy. Warto réwniez
podkresli¢ fakt, iz 30 min euro, ktére w ramach renegocjacji zostang przesuniete na realizacje innych dziatan
w Programie pochodzity z alokacji przeznaczonej na Dziatanie 11.1, wiec nie jest mozliwe zmniejszenie
wskaznika rzeczowego o wartos¢ procentowg zmniejszenia alokacji na o$. Zatem, biorgc pod uwage cykl zycia
projektu oraz fakt, iz realizacja wskaznika finansowego nie zawsze jest powigzana proporcjonalnie z realizacjg
wskaznika rzeczowego ustalono wartosé posredniag wskaznika na ww. poziomie.

Dokonujac przegladu realizacji Programu i analizujagc sytuacje spoteczno—gospodarczg w regionie
zdecydowano o koniecznosci dokonania realokacji sSrodkéow pomiedzy Osiami Programu. Szacujgc wartosé
docelowa wskaznika dla Osi 11 uwzgledniono realokacje srodkéw w wysokosci 30 min euro wktadu UE z
Dziatania 11.1 do innych Dziatarh w ramach Programu. Kwota realokacji, o ktérej mowa powyzej, stanowi
niecate 27% kwoty sSrodkéw na Dziatanie 11.1 (Pl 9i), zatem warto$¢ docelowg wskaznika okreslong pierwotnie
dla Dziatania 11.1 w Programie zmniejszono proporcjonalnie o ok. 27%. Nowa wartos¢ docelowa wskaznika
dla Dziatania 11.1 (Pl 9i) wynosi 19 725 oséb.

Odnosnie Dziatania 11.3 IZ RPO, obnizajgc warto$¢ posrednig wskaznika Liczba oséb zagrozonych ubdstwem
lub wykluczeniem spotecznym objetych wsparciem w programie dokonano analizy realizowanych projektow,
jak réwniez przeprowadzono rozmowy telefoniczne z koordynatorami przedmiotowych projektéw w celu
ustalenia liczby oséb, ktérag bedg w stanie objgé wsparciem i rozliczy¢ we wnioskach o ptatnos¢ do korica 2018
roku. Ze wspomnianych rozméw wynika, iz w analizowanym okresie wsparciem zostanie objetych 435 osdb i
tym samym osoby te zostang wykazane w ramach przedmiotowego wskaznika we wnioskach o ptatnosé. 1Z
DW EFS opierat sie przede wszystkim na deklaracjach koordynatoréw, gdyz to oni wiedzg najlepiej co dzieje
sie w projekcie i co sg w stanie zrealizowad. Jednocze$nie uwzgledniajgc ryzyko wystgpienia problemoéw w
trakcie realizacji projektow, zdecydowano sie obnizy¢ wskaznik o dodatkowe 10%, tj. do wartosci 391 oséb.

Zgodnie z danymi wskazanymi w Sprawozdaniu z realizacji Priorytetow komponentu regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007-2013 wedtug stanu na koniec czerwca 2014 roku w ramach
Priorytetu VII PO KL 10 924 klientéw instytucji pomocy spotecznej zakonczyt udziat w projektach dotyczacych
aktywnej integracji. Jednak nie mozna przyjgé podobnych proporcji w odniesieniu Pl 9.i i 9.v w ramach RRO
2014-2020, poniewaz grupy uczestnikdw nie beda tozsame. Pomimo, iz udziat klientéow w roku 2011 w
odniesieniu do liczby klientéw z 30 czerwca 2014 r. (27 219) wynosi 40,1%. Dodatkowo proponowana wartos¢
posrednia na rok 2018 uwzglednia harmonogram zaplanowanych konkurséw oraz charakter wsparcia
oferowanego w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego.
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W Regionalnym Programie Operacyjnym Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 okres$lono wartosé
docelowg oraz posrednig dla wskaznika produktu Liczba oséb zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem
spotecznym objetych wsparciem w programie w ramach priorytetu inwestycyjnego 9.i i 9.v.

OPIS PRZYJETYCH ZAtOZEN | CZYNNIKOW, JAKIE MIALY WPLYW NA WARTOSC DOCELOWA

1. dane historyczne

e Typ beneficjenta — Poddziatanie 7.1.1 i 7.1.2 PO KL — podmioty publiczne, Poddziatania 7.2.1i 7.2.2
PO KL — gtéwnie podmioty komercyjne

e Rodzaj instrumentu / forma wsparcia: szkolenia, kontrakt socjalny, program aktywizacji lokalnej

e Poziom danych: dane regionalne

o Wielkos¢ proby: Poddziatanie 7.1.1 PO KL - 208 projektéw (umowy ramowe), Poddziatanie 7.1.2 PO
KL — 24 projekty (umowy ramowe), Poddziatanie 7.2.1 PO KL - 90 projektéw, Poddziatanie 7.2.2 PO
KL - 35 projektow

e Przecietna wartosc projektéow: Poddziatanie 7.1.1 PO KL - 678 534,00 PLN, Poddziatanie 7.1.2 PO KL -
4 960 591 PLN (umowy ramowe), Poddziatanie 7.2.1 PO KL - 661 842 PLN, Poddziatanie 7.2.2 PO KL -
661 385 PLN

2. sytuacja i trendy spoteczno-gospodarcze/inne uwarunkowania

W koncu czerwca 2014 r. w urzedach pracy wojewddztwa lubelskiego zarejestrowanych byto 118 755
bezrobotnych. W stosunku do czerwca 2013 r. liczba bezrobotnych zmniejszyta sie o0 7,6%.

W wojewddztwie lubelskim rynek pracy charakteryzuje niekorzystna struktura bezrobocia m.in. wysoki udziat
0s6b dtugotrwale bezrobotnych.

Dtugotrwale bezrobotni to osoby pozostajgce w ewidencji bezrobotnych tgcznie przez okres ponad 12
miesiecy w okresie ostatnich dwdch lat. Na koniec czerwca 2014 r. w wojewddztwie 75 009 oséb pozostawato
w ewidencji urzedéw pracy dtugotrwale, stanowity one 63,2% ogdtu populacji.

Zgodnie z danymi wskazanymi w Sprawozdaniu z realizacji Priorytetow komponentu regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007-2013 wedtug stanu na koniec czerwca 2014 roku w ramach
Priorytetu VIl PO KL —9 489 oséb dtugotrwale bezrobotnych rozpoczeto udziat w projektach, co stanowi 15,2%
ogdbtu osdb (62 452).

Zgodnie z danymi przekazanymi przez osrodki pomocy spotecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie w
roku 2013 jednostki udzielity pomocy i wsparcia ogétem 162 725 osobom, tj. o ponad 7 tysiecy wiecej niz w
roku poprzednim, prognozy na rok nastepny wskazujg dalszy wzrost liczby osdb korzystajgcych z pomocy.
Podobnie jak w latach ubiegtych w roku 2013 gtéwnymi powodami przyznania pomocy i wsparcia sg ubdstwo
(45 039 rodzin liczacych 136 765 oséb) i bezrobocie (38 118 rodzin liczgcych 120 790 osdb).

Lubelskie jest regionem, ktory charakteryzuje sie najwyzszym poziomem zagrozenia ubdéstwem relatywnym w
Polsce (w 2012 r. wynosit on 22,9%, podczas gdy w kraju 16,3%). Do grupy zagrozonej wykluczeniem
spotecznym nalezg m.in. osoby niepetnosprawne, stanowigce 14,3% ludnosci wojewddztwa lubelskiego (kraj
12,2%)%*. W | kwartale 2012 roku wspdétczynnik aktywnosci zawodowej oséb niepetnosprawnych (wg BAEL) w
wojewddztwie lubelskim wynidst 15,6% (kraj 17,3%), a wskaznik zatrudnienia wynosit 13,7% (kraj 14,7%). Z
uwagi na zachodzgce procesy demograficzne wyzwaniem dla regionu w obszarze wigczenia spotecznego jest
tez wsparcie na rzecz osob starszych (w szczegdlnosci kobiet, ktore w tej grupie wiekowe] stanowig
zdecydowang wiekszos¢).

Osoby zaliczone do grupy zagrozonych wykluczeniem spotecznym wymagajg kompleksowego wsparcia i
stworzenia niezbednych warunkéw do integracji ze spoteczenstwem.

2 adeklarowato ograniczenie zdolno$ci do wykonywania zwyktych czynnosci podstawowych dla swojego wieku (niepetnosprawnosé
biologiczna) i/lub posiadato wazne orzeczenie kwalifikujace je do zaliczenia do zbiorowosci 0s6b niepetnosprawnych
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Zgodnie z danymi wskazanymi w Sprawozdaniu z realizacji Priorytetow komponentu regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007-2013 wedtug stanu na koniec czerwca 2014 roku:

- 10 414 0sbb zagrozonych wykluczeniem spotecznym otrzymato wsparcie;

- 27 219 klientéw instytucji pomocy spotecznej zakonczyto udziat w projektach dotyczacych aktywnej
integracji;

- 23 872 klientéw instytucji pomocy spotecznej objetych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych
projektow.

Bezrobotni (w tym dtugotrwale bezrobotni, na podstawie zliczacza):

W Poddziataniu 7.1.1 PO KL w projektach trwajgcych koszt na osobe, ktdra ukonczyta wsparcie wyniost 9 427
PLN (8 140 PLN na rozpoczynajacych). Na 1 098 bezrobotnych, ktérzy rozpoczeli wsparcie przypada 513
dtugotrwale bezrobotnych. Udziat przerwaty 4 osoby tj. 0,36 % osdb ktére rozpoczety udziat.

W Poddziataniu 7.1.2 PO KL w projektach trwajgcych koszt na osobe, ktéra ukonczyta wsparcie wyniost 7 147
PLN. Na 3 956 bezrobotnych, ktérzy rozpoczeli wsparcie przypada 1 497 dtugotrwale bezrobotnych. W
projektach z Poddziatania 7.1.2 PO KL zaobserwowa¢ mozna duzy wspotczynnik oséb powracajacych (na
13 388 0s06b, ktore rozpoczety 14 353 zakonczyto). Przerwaty 182 osoby tj. 1,36 % osob, ktore rozpoczety
udziat. W projektach z Poddziatania 7.1.2 PO KL uczestnikami byli rowniez nieaktywni zawodowo oraz
zatrudnieni.

W Poddziataniu 7.2.1 PO KL w projektach zakoriczonych koszt na osobe wynidst $rednio 8 789 PLN. Na 2 866
bezrobotnych, ktorzy byli objeci wsparciem przypadato 1 576 dtugotrwale bezrobotnych (w projektach tych
uczestnikami byty réwniez osoby nieaktywne zawodowo — 2 130). Udziat przerwato 318 oséb tj. 6,37 % o0sdb,
ktore rozpoczety udziat.

W projektach zakonczonych z Poddziatania 7.2.1 oraz 7.2.2 PO KL realizujgcych wskaznik ,Liczba o0sob
zagrozonych wykluczeniem spotecznym, ktore zakoriczyty udziat w projekcie” $redni koszt na osobe wynidst 5
420 PLN, 1,82 % 0s6b przerwato udziat w projekcie.

3. sposdb szacowania wartosci wskaznika

Priorytet inwestycyjny 9i

Szacujac koszt jednostkowy zastosowano srednig wazong w odniesieniu do nastepujgcych wariantéw kosztéow
zwigzanych z programami aktywizacyjnymi, integracyjnymi realizowanymi w ramach:

Poddziatania 7.1.1 PO KL — (projekty niezakoriczone) 9 427 PLN

Poddziatania 7.1.2 PO KL — (projekty niezakoriczone) 7 147 PLN

Poddziatanie 7.2.1i7.2.2 PO KL 5420 PLN

Ponadto zatozono, iz osoba otrzyma rowniez wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej tj.

- usredniony koszt na osobe dot. Swiadczenia z tytutu aktywizacji zawodowej (dane ROPS za 2013 r.)

Koszty jednostkowe (obliczone na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny

state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2%
($rednia dla lat 2007-2012).

Przyjmujemy koszt 14 345,50 PLN
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Koszt jednostkowy 14 345,50 PLN po przeliczeniu na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem wskaznika inflacji
wynosi 15 222,18 PLN

Wyliczenia:
411279 466,39 PLN / 15 222,18 PLN = 27 018 0s6b

Wartos¢ docelowa: 27 018 osdb
Alokacja na PI 9.i wynosi 131 924 057,65Euro

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansdw oraz prognozg roztfozenia wydatkow w okresie 2014-2020, do
obliczenia alokacji przyjeto kurs EUR 3,55 zt oraz prognoze inflacji na lata 2014-2020, ktéra po zastosowaniu
wazenia wyniosta 113,8%

411 279 466,39 PLN

Priorytet inwestycyjny 9v

Szacujgc koszt jednostkowy zastosowano s$rednig wazong w odniesieniu do nastepujacych wariantéw
kosztow:
4. KSI - Staz/subsydia w Poddziataniu 6.1.1 (ze szkoleniami) od 3 917 do 40 273 PLN $rednio na osobe
(uczestnika projektu): 10 450 PLN
5. Staz + szkolenia
988,40 PLN (stawka MPiPS 1 wrzesnia 2013) + 30% pochodne = 1 284,92 PLN

6 m-cy x 1 284,92 PLN =7 709,52 PLN
dojazdy (150,00 PLN/m-c) - 6 m-cy x 150,00 PLN = 900,00 PLN
badania — 100,00 PLN
tacznie wartosc stazu = 8 709,52 PLN
Staz (6 m-cy) 9 000,00 PLN + szkolenie 7 743 PLN = 16 743 PLN

6. Prace interwencyjne + szkolenie
1 600,00 PLN (stawka MPiPS 1 wrzesnia 2013)

1 600,00 PLM + 30% = 2 080,00 PLN
12 m-cy x 2 080,00 PLN =24 960,00 PLN
Prace interwencyjne (12 m-cy) 24 960,00 PLN + 7 743 PLN =32 703,00 PLN

Przyjmujemy koszt 19 965,33 PLN

Koszty jednostkowe (obliczone na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny
state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2%
($rednia dla lat 2007-2012).

Koszt jednostkowy 19 965,33 PLN po przeliczeniu na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem wskaznika inflacji
wynosi 21 185,45 PLN
I 40% alokacji przeznaczonej na osoby zagrozone ubéstwem lub wykluczeniem spotecznym

24 261 834,51 PLN / 21 185,45 PLN = 1 145 os6b
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Il. 60% na podmioty ekonomii spotecznej
36288 751,79 PLN

W ramach alokacji zatozono utworzenie 60 spétdzielni socjalnych zgodnie z Wieloletnim regionalnym planem
dziatan na rzezc promocji i upowszechniania ekonomii spotecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii
spotecznej i jej otoczenia w wojewddztwie lubelskim na lata 2013-2020.

Przyjeto zatozenie, iz powstanie 60 spotdzielni socjalnych, natomiast kazda spotdzielnia bedzie posiadac 5
udziatowcow.

Koszt utworzenia spoétdzielni socjalnej:

Dotacje + szkolenia

Wartos$¢ dotacji — 24 000,00 PLN (6x przecietne miesieczne wynagrodzenie brutto 3 943 PLN czerwiec 2014 r.)
Wsparcie pomostowe —1 700,00 PLN x 6 m-cy = 10 200,00 PLN

Doradztwo, szkolenie, mentoring — 3 000,00 PLN

Dotacje + szkolenie — 44 400,00 PLN + 3 000,00 PLN =47 400,00 PLN

Koszty jednostkowe (obliczone na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny
state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2%
($rednia dla lat 2007-2012).

Koszt jednostkowy 47 400 PLN po przeliczeniu na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem wskaznika inflacji
wynosi 50 296,71 PLN

5 udziatowcow x 60 SS x 50 296,71 PLN = 15 089 013 PLN

W ramach powstajgcych spotdzielni spocjalnych 300 oséb zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem zostanie
objetych wsparciem. Zaktadajac wariant, iz niektére z oséb nie ukorcza udziatu w projektach zatozono
dodatkowo 30% uczestnikédw. W zwigzku z powyzszym wsparcie uzyska 390 oséb.

tacznie 1 145 oséb + 390 oséb = 1 535 oséb

Proporcje podziatu srodkow:

Alokacja na Pl 9v wynosi 21 938 589,41 Euro

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansow oraz prognozg roztozenia wydatkéw w okresie 2014-2020, do
obliczenia alokacji przyjeto kurs EUR 3,55 zt oraz prognoze inflacji na lata 2014-2020, ktéra po zastosowaniu
wazenia wyniosta 113,8%

40% osoby zagrozone ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym tj. 24 261 834,51 PLN (pomniejszone o
3 096 000 PLN na dziatano$¢ ROPS i Obserwatorium Integracji Terytorialnej)

60% podmioty ekonomii spotecznej tj. 36 288 751,79 PLN (pomniejszone o 4 644 000 PLN na dziatanos¢ ROPS
i Obserwatorium Integracji Terytorialnej)

Na realizacje wskaznika przeznaczono 40% + 41,58% z alokacji przeznaczonej na podmioty ekonomii
spoteczne;.
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Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéow zrealizowanych,
projektéw bedacych w trakcie realizacji oraz projektéw ztozonych w odpowiedzi na nabér RPLU.11.03.00-
1Z.00-06-001/18.

W przypadku projektow, ktore zostaty zakonczone lub w ktérych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika — 334.

Nastepnie przyjeto 97,5% (zatozono 2,5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych
wskaznika w projektach, ktore sg realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa —
410.

Ponadto, uwzgledniono 95% wartos$¢ wskaznikdw pochodzacych z projektdw w trakcie procesu negocjacji -
520;

334 +410 + 520 =1 264

W odniesieniu do wartosci wskaznika Liczba podmiotéw ekonomii spotecznej objetych wsparciem w ramach
priorytetu inwestycyjnego 9v, ktory zostat wigczony do ram wykonania zastosowano nastepujgcy sposéb
wyliczen:

653 podmioty wartos¢ docelowa wskaznika (2023) na 10 lat
653 /9 lat = 73 podmioty
73 podmioty x 4 lata = 292 podmioty

OPIS PRZYJETYCH ZALOZEN | CZYNNIKOW, JAKIE MIALY WPLYW NA WARTOSC DOCELOWA

1. dane historyczne

e Typ beneficjenta — Poddziatanie 7.2.2 PO KL gtéwnie podmioty komercyjne

®  Rodzaj instrumentu / forma wsparcia: szkolenia, doradztwo

e Poziom danych: dane regionalne

o Wielkosc préby: Poddziatanie 7.2.2 PO KL — 37 projektow

e  Przecietna wartosc projektéow: Poddziatanie 7.2.2 PO KL - 646 312,00 PLN
2. sytuacja i trendy spoteczno-gospodarcze/inne uwarunkowania

Na podstawie danych wskazanych w Wieloletnim regionalnym planie dziatan na rzecz promocgji
i upowszechniania ekonomii spotecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii spotecznej i jej otoczenia w
wojewddztwie lubelskim (Lublin 2013) w wojewddztwie lubelskim funkcjonujg ogétem 3 893 podmioty
ekonomii spotecznej, z czego 3 754 to organizacje pozarzagdowe, a 139 to pozostate podmioty ekonomii
spotecznej (3 centra integracji spotecznej, 18 klubow integracji spotecznej, 5 Zaktadow Aktywnosci
Zawodowej, 40 spétdzielni socjalnych, 3 przedsiebiorstwa spoteczne, 58 warsztatow terapii zajeciowej, 12
spoétdzielni inwalidéw i niewidomych). Podmioty te cechuje nietrwatos¢, niestabilnosé funkcjonowania oraz
nierdwnomierne rozmieszczenie, aczkolwiek moga sta¢ sie alternatywag dla zaktadania dziatalnosci
gospodarczej na ogdlnych zasadach oraz tworzenia nowych miejsc pracy dla oséb w trudnej sytuacji na rynku

pracy.

Partnerstwa sg nieodtgcznym elementem rozwoju ekonomii spotecznej. W wojewddztwie lubelskim
wspotpraca wiekszosci PES z samorzgdami w zakresie rozwijania ES w spotecznosciach lokalnych jest stabo
rozwinieta. W opinii PES wtadze publiczne oraz instytucje samorzagdowe wykazujg niska wiedze i wrazliwos¢
na kwestie ekonomii spotecznej, nie wykorzystujg instrumentow, ktdre mogg wspomaoc rozwdj PES, np. nie
stosujg klauzul spotecznych w zamédwieniach publicznych.

Whioski z badania ewaluacyjnego pn. Ocena wsparcia w obszarze ekonomii spotecznej udzielonego ze srodkow
EFS w ramach PO KL zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przez Coffey
International Development:
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Dla PES najbardziej uzytecznym do potrzeb rodzajem wsparcia okazaty sie dotacje — sposréd tych PES, ktére je
otrzymaty, az 73% wskazuje ten typ wsparcia jako najbardziej im potrzebny. Takze ci, ktérzy nie mieli dostepu
do bezzwrotnych instrumentéw finansowych, zgtaszali potrzebe w tym zakresie. Interwencja wykluczyta
organizacje pozarzagdowe z mozliwosci skorzystania ze wsparcia finansowego, przez co miaty one mniejsze
mozliwosci ekonomizowac sie.

Szkolenia stanowity najbardziej potrzebng forme wsparcia dla 40% podmiotéw ekonomii spotecznej. Podmioty
integracyjne potrzebowaty ich znacznie rzadziej — tylko 20% przedstawicieli tych podmiotéw uznato je za
najpotrzebniejsze. Ci, ktdrzy faktycznie skorzystali ze szkolen, czesciej uznawali te forme za najbardziej
pozadana.

Zgodnie z wypowiedziami badanych (zarowno OWES, PES, jak i ekspertow) zbyt duzo miejsca poswieca sie na
ogdlne szkolenia, ktdre kierowane sg do szerokiej grupy zréznicowanych odbiorcéw, przez co nie odpowiadajg
one na konkretne problemy uczestnikdw i nie przyczyniajg sie do osiggania rezultatéw. Na przyktad szkolenia
na temat prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, kierowane zaréwno do organizacji pozarzagdowych, jak i
spoétdzielni socjalnych, oceniane s3g jako zbyt mato konkretne i uzyteczne jedynie na wstepnym etapie
zaktadania dziatalnosci.

Doradztwo zdecydowanie rzadziej byto wskazywane jako najpotrzebniejsza forma wsparcia (18% podmiotéw
integracyjnych i 23% pozostatych). Jednak ci, ktérzy z niego skorzystali, znacznie czesciej wskazywali je jako
uzyteczne.

Zgodnie z danymi wskazanymi w Sprawozdaniu z realizacji Priorytetow komponentu regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007-2013 wedtug stanu na koniec czerwca 2014 roku w ramach
Priorytetu VII PO KL:

— 20 podmiotéw ekonomii spotecznej zostato utworzonych dzieki wsparciu z EFS;
- 835 podmiotow ekonomii spotecznej otrzymato wsparcie z EFS za posrednictwem instytucji wspierajacych
ekonomie spoteczna.

Wedtug stanu na 30 czerwca 2014 roku w ramach Poddziatania 7.2.2. PO KL powstato 20 podmiotéw ekonomii
spotecznej utworzonych dzieki wsparciu z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki na lata 2007-
2013. Dodatkowo w ramach Dziatania 6.2 PO KL powstata 1 spétdzielnia socjalna.

W ramach Poddziatania 7.2.2 PO KL Liczba podmiotéw ekonomii spotecznej, ktore otrzymaty wsparcie z EFS za
posrednictwem instytucji wspierajgcych ekonomie spoteczng sredni koszt przypadajgcy na 1 instytucje w

projektach zakoriczonych wynidst: 24 000 zt.

3. sposob szacowania wartosci wskaznika

Usredniony koszt zwigzanych z utworzeniem spétdzielni spcjalnej i zatrudnienim oséb w ramach istniejgcych
podmiotédw ekonomii spotecznej wynosi 33 682,67 PLN.

Koszty jednostkowe (obliczone na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny
state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2%
($rednia dla lat 2007-2012).

Koszt jednostkowy 33 682,67 PLN po przeliczeniu na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem wskaznika inflacji
wynosi 35 741,08 PLN

21 199 738,79 PLN (alokacja pomniejszona o koszt utworzenia 60 SS) / 35 741,08 PLN = 593 podmioty

15 089 013 PLN alokacja, ktéora wptynie na utworzenie 60 SS tj. podmiotdw ekonomii spotecznej

Wartos¢ docelowa: 653 podmioty
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Alokacja na Pl 9.v wynosi 21 938 589,41 Euro

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansdw oraz prognozg roztozenia wydatkow w okresie 2014-2020, do
obliczenia alokacji przyjeto kurs EUR 3,55 zt oraz prognoze inflacji na lata 2014-2020, ktéra po zastosowaniu
wazenia wyniosta 113,8%

40% osoby zagrozone ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym tj. 24 261 834,51 PLN (pomniejszone o
3096 000 PLN na dziatano$¢ ROPS i Obserwatorium Integracji Terytorialnej)

60% podmioty ekonomii spotecznej tj. 36 288 751,79 PLN (pomniejszone o 4 644 000 PLN na dziatanos¢ ROPS
i Obserwatorium Integracji Terytorialnej)

Wskaznik finansowy dla Ram Wykonania zostat wyliczony w oparciu o metodologie przedstawiong
w Szablonie Programu Operacyjnego 2014-2020 w Polsce z komentarzem dla 100% alokacji na O$ Priorytetowa
z uwzglednieniem zmiany wartosci posredniej wskaznikéw.

b. informacje o tym, jaka czes¢ alokacji finansowej dotyczy projektow, ktérym odpowiadajg wskazniki
produktu i kluczowe etapy wdrazania okreslone w ramach wykonania, oraz wyjasnienie sposobu
obliczenia tej czesci:

Dokonujac wyliczed w zakresie wartosci wskaznikdw produktu wigczonych do ram wykonania przyjeto
zatozenia dotyczace szacowania wartosci docelowej w odniesieniu do wskaznikéw produktu na rok 2023.
Natomiast dokonujgc obliczen w zakresie szacowania wartosci docelowych wskaznikdw na rok 2023 przyjeto,
iz 100% alokacji w ramach priorytetu inwestycyjnego 9.i zostanie przeznaczonych na realizacje wskaznika
Liczba 0sob zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym objetych wsparciem w programie zas$ w
ramach priorytetu inwestycyjnego 9.v40% alokacji. Natomiast w ramach priorytetu inwestycyjnego 9v 60%
alokacji zostanie przeznaczonych na realizacje wskaznika Liczba podmiotow ekonomii spotecznej objetych
wsparciem.

c. wyjasnienie powodow wyboru danych wskaznikdw/KEW w odniesieniu do logiki interwencji
zastosowanej w danej osi/priorytecie,:

Diagnoza sytuacji wojewoddztwa lubelskiego ukazuje wiele negatywnych zjawisk, w tym miedzy innymi:
najwyzszy w kraju wskaznik zagrozenia ubdstwem, niekorzystna struktura bezrobocia, duza liczba osdéb
dtugotrwale korzystajacych z pomocy spotecznej. Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach priorytetu inwestycyjnego 9i realizowane beda
programy na rzecz integracji oséb i rodzin wykluczonych lub zagrozonych wykluczeniem spotecznym
ukierunkowane na aktywizacje spoteczno-zawodowa.

Wskaznik Liczba 0séb zagrozonych ubéstwem lub wykluczeniem spotecznym objetych wsparciem w programie
zostat wybrany do ram wykonania w celu okreslenia postepu realizacji zaplanowanych interwencji w ramach
PI9ii9v.

Wojewddztwo lubelskie cechuje réwniez relatywnie niski poziom rozwoju, niekorzystna sytuacja spoteczno —
gospodarcza, w tym niepokojgca skala zagrozenia ubdstwem, przy jednoczesnej stabosci sektora

przedsiebiorstw. W ramach priorytetu inwestycyjnego 9.v przewidziano rozwdj ustug wsparcia ekonomii
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spotecznej w regionie, w tym wsparcie dla utworzenia/funkcjonowania
i wzmocnienia potencjatu instytucji wspierajgcych ekonomie spoteczng.

Wskaznik Liczba podmiotow ekonomii spotecznej objetych wsparciem zostat wybrany do ram wykonania w
celu okreslenia postepu realizacji zaplanowanych interwencji w ramach Pl 9v.

d. Woyijasnienie, w jaki sposdb zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na mechanizmy
wdrozeniowe danej osi:

Zarowno w odniesieniu do wskaznika Liczba osob zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym
objetych wsparciem w programie, jak i wskaznika Liczba podmiotow ekonomii spotecznej objetych wsparciem
zastosowane zostang odpowiednie kryteria wyboru projektow, ktére wptyng na realizacje celdw posrednich i
koncowych. Réwniez harmonogram ogtaszania konkurséw uwzgledni realizacje ww. wskaznikéw.

e. na podstawie doswiadczen z poprzednich okresdow programowania nalezy wskazaé, jakie czynniki
moga mie¢ wptyw na metodyke szacowania wartosci posrednich i koncowych. Zgodnie z art. 5 ust
6 rozporzadzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jezeli w trakcie wdrazania te czynniki ujawnig sie
i ich oddziatywanie bedzie na tyle istotne, ze konieczne stanie sie odpowiednie dostosowanie
metod szacowania oraz wartosci celdéw posrednich i koncowych, wéwczas instytucja zarzadzajaca
moze uzna¢ to za nalezycie uzasadniony przypadek w rozumieniu pkt 5 zatgcznika Il do
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 i przedstawi¢ wniosek o zmiane programu operacyjnego
zgodnie ze zwyktg procedurg zmiany programu operacyjnego:

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére mogg wptyngé
na nieosiggniecie wartos¢ posrednich oraz koncowych wskaznikéw Liczba oséb zagrozonych ubdstwem lub
wykluczeniem spotecznym objetych wsparciem w programie oraz Liczba podmiotéow ekonomii spotfecznej
objetych wsparciem:

- opdznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisow w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-
2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkow, przyjecia rozporzadzen
z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opOinienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 9i i 9v
w ramach, ktdrych realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentdw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetdw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskdéw
o ptatnosc.
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Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartosci posrednich i koncowych ww. wskaznikéw wynika réwniez
z wprowadzenia wymogu wktadu wtasnego w ramach kazdego projektu, co wptywa na ograniczenie
aktywnosci beneficjentéw w zakresie aplikowania.
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Os priorytetowa 12 Edukacja, umiejetnosci i kompetencje

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionéw w stosownych
przypadkach)

12 | Wskaznik 10.13 Lic.zba dzieci osoba EFS | Stabiej | - - 780 - - .System
produktu objetych w rozwini informatyc
ramach ete zny SL
programu 2014
zajeciami
zwigkszajgcymi 5974
ich szanse
edukacyjne w
edukacji
przedszkolnej
12 | Wskaznik 10*32 Licz’ba. ucznidw | osoba EFS Stabiej | - - 6828 - - .System
produktu szko'{ ! rozwini informatyc
placéwek ete zny SL
ksztatcenia 2014
zawodowego
uczestniczacyc 16
h w stazach i 899
praktykach u
pracodawcy
12 | Wskaznik 10*33 | Kwota EUR EFS | Stabiej | 20088 756 131 644 397 System Wartosé
postepu wydatkéw rozwini 132209583 informatyc | pogredni
finansowego certyfikowanyc gte zny St ana
h do Komisji 2014 .
Europejskiej koniec
2018r. i
koricowa
na
koniec
2023r.
odnosi
sie do
planowa
nego
poziomu
catkowit
ej kwoty
wydatké
w
kwalifiko
wanych

25 Cel korncowy moze by¢ zaprezentowany, jesli moze to mie¢ zastosowanie do danego wskaznika, wartoscig taczna (kobiety
+ mezczyzni) lub w podziale na pte¢. Dla EFRR oraz FS w wiekszosci przypadkow podziat wg ptci nie bedzie miec zastosowania.
26 Wskazniki muszg obrazowac wiekszo$¢ alokacji na dang o$ priorytetowa w podziale na fundusze, kat. regionéw

przypadku EFRR i EFS (wiekszos¢ alokacji z kazdego danego funduszu dla kazdej danej kategorii regionow).

76

w




Informacje dotyczace ustanowienia ram wykonania:

a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartosci celéw
posrednich i koncowych i metody ich obliczania, takie jak na przyktad dane dotyczace kosztéw
jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykte lub obserwowane w przesztosci tempo
wdrazania, opinie ekspertéw i wnioski z ewaluacji ex ante:

Podczas szacowania wartosci docelowych wskaznikéw produktu wykorzystano m.in. doswiadczenie
z wdrazania oraz monitorowania PO KL 2007-2013 w zakresie: harmonogramdéw ogtaszania konkurséw,
specyfiki grupy docelowej. Ponadto uwzgledniono wnioski z badan ewaluacyjnych zrealizowanych na zlecenie
Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Lubelskiego oraz innych instytucji.

Ze wzgledu na charakter wsparcia i specyfike grupy docelowej w ramach OP 12 znaczaca czes¢ projektow
(okoto 20%) ma na tyle niskg wartos¢, ze rozliczana jest za pomocg uproszczonych metod tj. kwoty ryczattowe.
Niniejszy sposéb rozliczania kosztéw powoduje, iz certyfikacja nastepuje zazwyczaj pod koniec realizacji
projektéow w momencie osiggniecia wskaznikow rezultatu. Na termin rozliczenia projektow ma rowniez wptyw
specyficzny kalendarz roku szkolnego trwajgcy od wrzesnia do czerwca. Ponadto, wspoétczynnik skolaryzacji
brutto dla szkét zawodowych i ogdlnozawodowych w 2015 roku przyjat wartosé 44,91% i byt wyzszy niz w roku
poprzednim o 1,57pp. Tendencje wzrostowa wspdtczynnika obserwuje sie nieprzerwanie od 2007 roku, jednak
po raz pierwszy zanotowano tak dynamiczny skok w stosunku rdr. Warto jednak przypomnie¢, ze wskaznik ten
jest w dalszym ciggu znacznie nizszy niz miato to miejsce w 2005 roku (53,5%). W dalszym ciggu szkolnictwo
zawodowe nie jest konkurencyjne dla mtodych oséb koriczacych szkoty gimnazjalne.

Wskaznik skolaryzacji w szkotach prowadzacych ksztatcenie zawodowe pokazuje, ze nadal szkoty takie nie sg
szkotami preferowanymi przez mtodziez koriczgca wczesniejszy etap ksztatcenia. To z kolei mogto przyczyni¢
sie do nizszych niz spodziewane zaktadanych wydatkéw w projektach ze wzgledu na ograniczong grupe
docelowa.

Brak konkurséw w 2014 r. i ich pdzne ogtaszanie w drugiej potowie 2015 r. jest skutkiem gtéwnie braku
wytycznych horyzontalnych, ktére zostaty zatwierdzone dopiero w czerwcu 2015 r. Kontraktacji sSrodkow nie
sprzyjaty rowniez zmiany w systemie oswiaty (najpierw w zakresie wychowania przedszkolnego, nastepnie w
catym systemie), ktére mogty wptynaé¢ na zainteresowanie aplikowaniem, zakres ztozonych projektow i
wartosci ztozonych wnioskéw.

TrudnosSci w realizacji zapisow wytycznych horyzontalnych w obszarze edukacji oraz ich duzy stopien
szczegétowosci powoduje rozbieznosci interpretacyjne. Oprocz tego dotychczasowy wymodg objecia
wsparciem w Pl 10i (Dziatanie 12.2) wytacznie szkdt osiagajacych najstabsze wyniki edukacyjne wykluczat
istotng cze$¢ podmiotéw ze wsparcia (W tym podmiotéw doswiadczonych, ktére skutecznie aplikowaty o
wsparcie w ramach perspektywy finansowej 2007-2013), a tym samym negatywnie wptyngt na stopien
kontraktacji i wydatkowania srodkéw.

Zmiany wynikajace z reformy edukacji (zmiana wieku rozpoczecia edukacji szkolnej, likwidacja gimnazjow,
przeksztatcenie ZSZ w szkoty branzowe, wydtuzenie nauki w LO i T) wptynety na realizacje wskaznika
finansowego, stad koniecznos¢ obnizenia jego wartosci na 2018 rok. Wartos¢ docelowa wskaznika pozostaje
bez zmian.

W odniesieniu do wartosci wskaznika Liczba dzieci objetych w ramach programu zajeciami zwiekszajgcymi
ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej w ramach priorytetu inwestycyjnego 10i, ktéry zostat
wtgczony do ram wykonania zastosowano nastepujgcy sposdb wyliczen:

1 758 dzieci wartos$¢ docelowa wskaznika (2023) na 10 lat
1758 /9 lat = 195 dzieci
195 dzieci x 4 lata = 780 dzieci

Zgodnie z danymi wskazanymi w Sprawozdaniu z realizacji Priorytetow komponentu regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007-2013 wedtug stanu na koniec 2011 roku w ramach Priorytetu IX
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PO KL wsparciem objeto 7 509 dzieci w wieku 3-5 lat, ktére uczestniczyty w réznych formach edukacji
przedszkolnej na obszarach wiejskich. Jednak nie mozna przyja¢ podobnych proporcji w odniesieniu Pl 10.i w
ramach RRO 2014-2020, poniewaz udziat dzieci w roku 2011 w odniesieniu do dzieci z 30 czerwca 2014 r.
(11 445 dzieci) wynosi 65,6%.Dodatkowo proponowana warto$s¢ posrednia na rok 2018 uwzglednia
harmonogram zaplanowanych konkurséw oraz charakter wsparcia oferowanego w ramach przedmiotowego
priorytetu inwestycyjnego.

OPIS PRZYJETYCH ZALOZEN | CZYNNIKOW, JAKIE MIALY WPLYW NA WARTOSC DOCELOWA

1. dane historyczne

e Typ beneficjenta —Poddziatanie 9.1.1 PO KL - podmioty komercyjne i publiczne
e Rodzaj instrumentu / forma wsparcia: tworzenie przedszkoli, wsparcie istniejgcych przedszkoli
e Poziom danych: dane regionalne
o Wielkosc préby: Poddziatanie 71 projektow
e Przecietna wartosc projektéow: 701 511,64 PLN
2. sytuacja i trendy spoteczno-gospodarcze/inne uwarunkowania

Wedtug analiz Gtdwnego Urzedu Statystycznego od potowy lat 90 systematycznie maleje liczba ludnosci w
Polsce oraz w samym wojewddztwie lubelskim. Wedtug ,,Prognozy ludnosci na lata 2008 — 2035” tendencja
ta bedzie sie nadal utrzymywata. Przyczyny takiej sytuacji sg podobne w skali kraju. Z jednej strony zwieksza
sie liczba migracji wewnetrznych jak rdwniez migracji zagranicznych na pobyt staty. Ponadto zmniejsza sie
liczba zawieranych matzenstw, wzrasta liczba rozwodéw. Niniejsza sytuacja pocigga za sobg staty spadek
dzietnosci. W 2011 roku liczba dzieci przypadajacych na jedng kobiete w wieku rozrodczym wyniosta 1,31.
Wspotczynnik dzietnosci gwarantujgcy prostg zastepowalnos¢ pokolen ksztattuje sie natomiast wedtug
demograféw na poziomie 2,10 do 2,15.

Pod wptywem opisanych powyzej czynnikdéw zmniejszeniu ulega populacja dzieci 3-5 lat, stale natomiast dzieki
wsparciu funduszy unijnych wzrasta liczba placowek wychowania przedszkolnego, a co za tym idzie
wspotczynnik skolaryzacji przedszkolnej. W 2011 roku wynidst on 64,6%. Odsetek dzieci w wieku 3-4
uczestniczacych w edukacji przedszkolnej na terenie wojewddztwa lubelskiego wynidst 43,1% . Niniejszy
wspotczynnik jest bezposrednio powigzany ze wskaznikiem urbanizacji. W miastach dostep do opieki
przedszkolnej jest wiekszy niz na obszarach wiejskich.

Wedtug informacji zawartych w Strategii Rozwoju Kapitatu Ludzkiego 2020 do istotnych barier
W rozwoju wychowania przedszkolnego poza niewystarczajgcg liczbg miejsc realizacji wychowania
przedszkolnego, nieréwnomierng siecia placowek wychowania przedszkolnego, wzorcami kulturowymi
preferujgcymi wychowanie dziecka w rodzinie oraz brakiem tradycji w korzystaniu z ustug w tym zakresie na
szerszg skale nalezy zaliczy¢ koszty obcigzajgce czesciowo rodzicéw oraz matg elastyczno$¢ ustug w tym
zakresie?’.

Mniejszy dostep do przedszkoli na terenach wiejskich zmniejszy szanse mieszkajgcych tam dzieci na osigganie
sukcesdw na dalszym etapie edukacji.

Zgodnie z publikacjag GUS Stan i struktura ludnosci oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym
w 2013 r. na terenie wojewddztwa lubelskiego liczba dzieci w wieku 3-4 lata wynosi 45 289. Natomiast liczba
dzieci w wieku 5 lat wynosi 23 241.

Wedtug dokumentéw strategicznych dla wojewddztwa lubelskiego do 2015 r. liczba dzieci w wieku
przedszkolnym bedzie zwieksza¢ sie, by od 2016 r. ponownie, i to duzo szybciej niz na poczatku lat
dwutysiecznych, zmniejszaé sie?:.

27 Strategia Rozwoju Kapitatu Ludzkiego 2020, s. 13
28 SRWL 2014-20205.18
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Whioski_z badania ewaluacyjnego pn. Ocena osrodkow wychowania przedszkolnego, utworzonych Ilub
wspartych ze srodkdéw finansowych EFS w ramach Poddziatania 9.1.1 PO KL zrealizowanego na zlecenie
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez Os$rodek Ewaluacji Sp. z 0.0.:

- Wsparciem ramach Poddziatania 9.1.1 PO KL (rozumianym jako utworzenie placdwek oraz uatrakcyjnienie
oferty) objeto 102 818 dzieci w wieku 3-5 lat.

- W projektach czesto organizowano zajecia dodatkowe np. z jezyka angielskiego, zajecia taneczne, sportowe,
korekcyjne, ktére byty uatrakcyjnieniem podstawowej oferty. tacznie 637 placoéwek w 309 projektach
prowadzito zajecia dodatkowe, w ktérych brato udziat 33 336 dzieci.

- Poddziatanie 9.1.1 PO KL byto szansg takze dla placowek pracujgcych z dzie¢mi o specjalnych potrzebach
edukacyjnych. W 17,7% badanych projektow prowadzone byty dziatania majgce na celu wiaczanie dzieci
niepetnosprawnych w edukacje przedszkolng — w badaniu uwzgledniono nie tylko przedszkola specjalne, ale
réowniez OWP integracyjne oraz placdwki z oddziatania integracyjnymi. W zdecydowanej wiekszosci projektow
dziatania skierowane do dzieci niepetnosprawnych polegaty na wigczaniu pojedynczych dzieci
niepetnosprawnych do grup przedszkolnych, dla ktérych organizowano zajecia terapeutyczne ze specjalistami.

- Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat korzystajgcych z oferty projektowej i uczestniczacych w réznych formach
edukacji przedszkolnej w ramach Priorytetu na obszarach wiejskich w stosunku do ogdlnej liczby dzieci w tej
grupie wynosit pod koniec 2011 roku ponad 27%.

- Dziatania realizowane ze S$rodkéw unijnych odegraty rowniez istotng role w wyréwnywaniu szans
edukacyjnych. Dofinansowanie otworzyto przed dzie¢mi z mniej zamoznych rodzin mozliwos¢ uczestnictwa w
szerokiej gamie zaje¢ dodatkowych, na ktérych optacenie nie mogliby sobie pozwoli¢ ich rodzice. Czesto oferta
zajec finansowanych z projektu byta tak obszerna, ze nie tylko zaspokajata dotychczasowe potrzeby, ale wrecz
kreowata wsrdd rodzicow i dzieci — nowe.

- Trafno$¢ projektéw realizowanych w ramach Poddzialania 9.1.1 PO KL w wiekszosci potwierdzajg
przedstawiciele IP, cho¢ jednoczesnie znaczgca czes¢ z nich (12 z 16) zwrdcita uwage na to, ze wsparcie nie
rozwigzato wszystkich probleméw w skali wojewddztwa i nadal istniejg znaczne potrzeby w obszarze
dostepnosci i jakosci edukacji przedszkolnej. Zebrane dane pozwalajg zatem stwierdzi¢, ze tam, gdzie
realizowane byty projekty, w bardzo wysokim stopniu odpowiadaty one na potrzeby lokalnych spotecznosci,
poniewaz poprawiaty dostep do edukacji wysokiej jakosci - stad pozytywne oceny zaréwno projektodawcéw,
jak i rodzicow.

Zgodnie z danymi wskazanymi w Sprawozdaniu z realizacji Priorytetow komponentu regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007-2013 wedtug stanu na koniec czerwca 2014 roku w ramach
Priorytetu IX PO KL wsparciem objeto 11 445 dzieci w wieku 3-5 lat, ktére uczestniczyty w réznych formach
edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich.

3. sposéb szacowania wartosci wskaznika

Metodologia szacowana dla projektéw, dla ktérych zatwierdzono korncowy wniosek o ptatnos¢ (zwane dalej
projektami zakornczonymi).

Liczbe dzieci w wieku 3-5 z terendow wiejskich (wskaznik PO KL ,,Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, ktére uczestniczyty
w réznych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich”) nalezy powiekszy¢ o liczbe dzieci z terenéw
miejskich, ktora stanowi réznice pomiedzy wartos$cig wskazang we wniosku o dofinansowanie w pkt. 3.2.1 ,W
tym osoby uczgce sie lub ksztatcqce sie” a wartoscig wskaznika ,Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, ktore
uczestniczyty w réznych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich”.

Wartos$¢ wyliczonego w ten sposéb wskaznika wynosi 8 798 dzieci (w 71 projektach zakonczonych, bez
uwzglednienia projektow promocyjnych, informacyjnych i badawczych).
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Minimalny koszt jednostkowy wynosi 1 039,54 zt.
Maksymalny koszt jednostkowy wynosi 19 945,42 zt.
Usredniony koszt jednostkowy wynosi 5 661,21 zt.

Koszty jednostkowe (obliczone na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny
state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji wynoszgcego po zastosowanie wazenia 94,2%
($rednia dla lat 2007-2012).

Koszt jednostkowy 5 661,21 PLN po przeliczeniu na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem wskaznika inflacji
wynosi 6 007,18 PLN

Wyliczenia:
Alokacja na PI 10i wynosi 50 385 629,41 Euro

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansdw oraz prognozg roztozenia wydatkow w okresie 2014-2020, do
obliczenia alokacji przyjeto kurs EUR 3,55 zt oraz prognoze inflacji na lata 2014-2020, ktéra po zastosowaniu
wazenia wyniosta 113,8%

157 079 574,01 PLN
30% zostato przeznaczone na sprzet, z tego:

7% przeznaczono na edukacje przedszkolng (w tym 30% na tworzenie nowych miejsc i 70% na zajecia
dodatkowe)

93% przeznaczono na edukacje ksztatcenia ogdlnego — doposazenie szkot

70% zostato przeznaczone na

30% alokacji na edukacje przedszkolng (w tym 75% na tworzenie nowych miejsc i 25% na zajecia dodatkowe
70% alokacji na edukacje ksztatcenie ogdlnego

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych,
projektéw bedgcych w trakcie realizacji, projektéw ocenionych pozytywnie i skierowanych do dofinansowania
w ramach naboru RPLU.12.01.00-12.00-06-001/18, jak réwniez zatozonej wartosci wskaznika mozliwej do
osiggniecia w kolejnym konkursie w roku 2020, wyliczonej na podstawie pozostatej alokacji w oparciu o
usredniony koszt jednostkowy z 10 projektéw wybranych do dofinansowania w ostatnim naborze w ramach
Dziatania,

W przypadku projektéw, ktére zostaty zakorczone lub w ktérych wartosé docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. —2 551

Nastepnie przyjeto:

- 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 454, tj. wartosci docelowych wskaznika z
projektéw problematycznych bedacych w trakcie realizacji, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartosc
docelowa - 409,

- 99% (zatozono 1% ryzyka nieosiagniecia wartosci wskaznika) z 1 789, tj. sumy wartosci docelowej wskaznika
z projektéw bedacych w trakcie realizacji, w ktérych nie zostaty jeszcze osiggniete wartosci docelowe - 1771

- 95% (zatozono 5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 392, tj. wartosci wskaznikéw z projektéw
wybranych do dofinansowania w naborze RPLU.12.01.00-1Z.00-06-001/18 - 372
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- 85% (zatozono 15% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 1 156, tj. wartosci wskaznika wyliczonej z
pozostatej alokacji po usrednionym koszcie jednostkowym przyjetym z proby 10 projektéw wybranych do
dofinansowania. Pozostata alokacja zostata podzielona w proporcji 61% (na wsparcie miejsc) do 39% (na
wsparcie dzieci w ramach dodatkowych zajec) wyliczonej w oparciu o ww. prébe 10 projektow wybranych do
dofinansowania. Uwzgledniajgc powyzsze, pozostatg alokacje na wsparcie dzieci w wysokosci 8 947 058,82
podzielono przez koszt jednostkowy, tj. 7 736,48 zt - 983

2551+409+1771+372+983=6086

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektdw realizowanych, jak
i szacowanej wartosci docelowej do osiggniecia w ramach konkursu ogtoszonego w 2020 r.

Przyjeto 95% (zatozono 5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika):
- wartosci docelowych wskaznika w ramach realizowanych umoéw - 5 130,

- wartosci docelowej wskaznika planowanej do osiggniecia w ramach konkursu ogtoszonego w 2020 r. - 1 159.

5130+1159=6 289
6289x0,95=5974

W odniesieniu do wartosci wskaznika Liczba uczniow szkdt i placowek ksztafcenia zawodowego
uczestniczgcych w stazach i praktykach u pracodawcy w ramach priorytetu inwestycyjnego 10.iv, ktéry zostat
wtaczony do ram wykonania zastosowano nastepujgcy sposéb wyliczen:

15 360 osob warto$¢ docelowa wskaznika (2023) na 10 lat
15360/ 9 lat =1 707 uczniéw
1 707 ucznidw x 4 lata = 6 828 uczniow

Zgodnie z danymi wskazanymi w Sprawozdaniu z realizacji Priorytetow komponentu regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007-2013 wedtug stanu na koniec 2011 roku w ramach Priorytetu IX
PO KL 1 124 uczniéw szkdt prowadzacych ksztatcenie zawodowe zakonczyto udziat w stazach i praktykach.
Jednak nie mozna przyjg¢ podobnych proporcji w odniesieniu Pl 10.iv w ramach RRO 2014-2020, poniewaz
udziat ucznidow w roku 2011 w odniesieniu do liczby ucznidow z 30 czerwca 2014 r. (4 164 ucznidw) wynosi
zaledwie 27%. Dodatkowo proponowana warto$¢ posrednia na rok 2018 uwzglednia harmonogram
zaplanowanych konkursdw oraz charakter wsparcia oferowanego w ramach przedmiotowego priorytetu
inwestycyjnego.

OPIS PRZYJETYCH ZALOZEN | CZYNNIKOW, JAKIE MIALY WPLYW NA WARTOSC DOCELOWA

1. dane historyczne

e Typ beneficjenta — Dziatanie 9.2 PO KL - podmioty publiczne i komercyjne
e Rodzaj instrumentu / forma wsparcia: organizacja stazy, programy rozwojowe
e Poziom danych: dane regionalne
o Wielkosc préby: 27 projektéw
e  Przecietna wartosc projektéow: 676 979,54 PLN
2. sytuacja i trendy spoteczno-gospodarcze/inne uwarunkowania

Wedtug najnowszych danych Eurostat i OECD (za rok 2010) odsetek uczniéw ponadgimnazjalnych szkot
zawodowych w Polsce jest zblizony do sredniej w UE i OECD — w Polsce wynosi on 48,2% (w UE— 49,6%, w
OECD — 44%), przy czym odsetek uczeszczajacych do szkét ogdlnoksztatcgcych wynosi 51,8% (w U E — 50,4%,
w O ECD —54%). Jednoczesnie dane BAEL z lat 2003—2012 pokazujg na stosunkowo niewielki wzrost procentu
0s6b w wieku 15 i wiecej lat z wyksztatceniem $rednim ogdlnym — wykazany jest wzrost jedynie o ponad 1
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punkt procentowy, podczas gdy odsetek osdb z wyksztatceniem wyzszym wzrdst o prawie 20 punktéw
procentowych. Odsetek oséb w wieku 30—-34 lata z wyzszym wyksztatceniem wynosi obecnie w Polsce 36,9%
(w Europie 34,6%) i zgodnie zjednym z wymiernych celéw strategii ,Europa 2020” dotyczacym
upowszechnienia wyksztatcenia wyzszego lub rownowaznego, powinien wynosi¢ 45% do roku 2020 (w Europie
co najmniej 40% do roku 2020).W Polsce cel ten zostat potwierdzony w dokumentach przyjetych przez Rade
Ministrow — w Krajowym Programie Reform oraz w Strategii Rozwoju Kraju 2020. W dekadzie 2003-2012
najnizszy poziom bezrobocia absolwentow wcigz dotyczy absolwentéw szkdt wyzszych (w ostatnich latach
oscyluje wokot 20%), a najwyzszy poziom bezrobocia dotyczy absolwentéw zasadniczych szkét zawodowych.

Strong inicjujaca kontakt pomiedzy placéwkami ksztatcenia zawodowego a pracodawcami jest nieprzerwanie
szkota. 90% przedstawicieli szkdt i placowek deklaruje, ze inicjatywa wspdlnego organizowania praktyk
wychodzi na ogét od szkoty do przedsiebiorstwa, a tylko niewiele ponad 3% z nich twierdzi, ze to sami
pracodawcy sktadajg im oferty wspoétpracy. Trzeba jednak wzig¢ pod uwage fakt, ze bardzo czesto sami
uczniowie sg inicjatorami zawarcia umowy przez ich szkote i wybrany zaktad pracy, stad rzeczywista aktywnos¢
placowek ksztatcenia zawodowego moze by¢ nieco stabsza, niz mogtoby to wynikaé z ponizszych danych.
Jednostka inicjujgca wspotprace z pracodawcami na ogét jest szkota.
Wocigz jednak w przewazajacej wiekszosci przypadkéw wspdtpraca pracodawcédw ze szkotami jest
incydentalna, dorazna i niezorganizowana, a po stronie pracodawcéw wystepuje wiele barier zwigzanych z
nawigzywaniem i prowadzeniem dziatan zmierzajacych do dtugofalowej wspdtpracy ze szkotami. Nalezy wiec
dazy¢ do tego, aby wskazane ponizej bariery eliminowacd, a wspotpraca pracodawcow ze szkotami miata
charakter regularny, dtugofalowy, celowy i nieprzypadkowy. Bariery wystepujace po stronie pracodawcow?®:
a) krétkofalowe myslenie przedsiebiorcow nastawione na przetrwanie i zabezpieczenie biezgcej dziatalnosci
firmy;
b) niska Swiadomos¢ na temat dtugofalowych korzysci dla pracodawcy, ptyngcych
z myslenia o kompetencjach pracownikéw w przedsiebiorstwie w dtuzszej perspektywie;
c) czynnik finansowy: zbyt mate naktady przeznaczane przez firmy na wspétprace;
d) zbyt mata wiedza na temat korzysci ze wspotpracy ze szkotami zawodowymi, ktéra jest jedng
z metod zapobiegania niedoborowi wykwalifikowanych pracownikéw;
e) brak wypracowanych wzorcéw udziatu przedsiebiorstw w dyskusji nt. potrzeby wspotpracy szkot z
pracodawcami;
f) mata motywacja przedsiebiorcéw do aktywnego udziatu w dyskusji o kwalifikacjach/ kompetencjach;
g) niski poziom spotecznej odpowiedzialnosci biznesu;
h) brak jednostki regionalnej posredniczacej w inicjowaniu, nawigzywaniu, wdrazaniu i koordynowaniu
wspotpracy szkot z pracodawcami;
i) skomplikowane i dtugotrwate procedury, ktére towarzyszg nawigzaniu wspotpracy, biurokracja (zaréwno w
firmach, jak i szkotach);
j) kwestie organizacyjne po stronie pracodawcy, m.in. brak odpowiedniej struktury, miejsca, jednostki lub
osoby odpowiedzialnej za kwestie wspdtpracy z uczelniami lub szkotami srednimi; brak odpowiednich
warunkow do organizacji praktyk;
k) nieadekwatna do potrzeb przedsiebiorstw oferta edukacyjna, ktéra zniecheca je do podejmowania
wspotpracy ze szkotami (duza czesc firm skarzy sie na brak szkét w rejonie ksztatcgcych w interesujgcych firme
zawodach), jednakze nie podejmuje dziatan zwigzanych z ksztattowaniem tej oferty;
1) niewiedza dotyczgca mozliwosci brania udziatu w opracowywaniu programdéw nauczania;
m) zastrzezenia co do postawy i wiedzy nauczycieli, m.in. w opinii pracodawcéw nie wykazujg oni
zainteresowania praktyczng nauka zawodu, nie sg na biezaco, nie sledza trenddw, nie sg zainteresowani
uzupetnianiem wiedzy, a czasem nawet nawigzaniem wspotpracy z pracodawcami;
n) trudnosci z dostosowaniem programu ksztatcenia praktycznego do faktycznych mozliwosci danego
pracodawcy;
o) brak gratyfikacji zachecajgcych pracodawcéw do wiekszego zaangazowania sie w proces ksztatcenia
zawodowego;
p) najwazniejszymi barierami we wspotpracy ze szkotami w zakresie tworzenia i realizacji programow
nauczania, deklarowanymi przez pracodawcow byty:

e  brak zainteresowania ze strony szkét (25%);

2 Wspotpraca firm z sektorem edukacji PKPP Lewiatan
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e  brak czasu na tego typu dziatania (15,5%;)

e zbyt mata liczba kadry (14%);

e  brak korzysci z takiej dziatalnosci (13,5%);

e niewystarczajgca wiedza w tym zakresie (9%);
e inne (5%).

Zgodnie z publikacja GUS Oswiata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013 na terenie wojewddztwa
lubelskiego 43 055 ucznidéw uczeszczato do placéwek realizujgcych ksztatcenie zawodowe tj. zasadnicze szkoty
zawodowe (9 562 ucznidéw), technika i technika uzupetniajace (29 898 ucznidw), szkoty artystyczne dajace
uprawnienia zawodowe (1 244 ucznidw).

Zgodnie z danymi wskazanymi w Sprawozdaniu z realizacji Priorytetow komponentu regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007-2013 wedtug stanu na koniec czerwca 2014 roku w ramach
Priorytetu IX PO KL 4 164 uczniéw szkét prowadzacych ksztatcenie zawodowe zakoriczyto udziat w stazach i
praktykach.

Whioski z raportu badania ewaluacyjnego pn. Ocena barier w zakresie aplikowania i realizacji projektow w
ramach Dziatania 9.2 PO KL zrealizowanego na zlecenie Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Lubelskiego
przez firme BIOSTAT Piszczek, Wolny Sp. j.:

e brak aktywnosci przedsiebiorcéw jako potencjalnych partneréw w projektach realizowanych w ramach
Dziatania 9.2 PO KL;

e brak aktywnej postawy organdw prowadzacych w aplikowaniu o $rodki w ramach Dziatania 9.2
PO KL, brak dostatecznego wsparcia ze strony organéw prowadzgcych dla szkét w aplikowaniu o srodki w
ramach Dziatania 9.2 PO KL;

e niedostateczny poziom motywacji i determinacji dyrektorow szkét do skutecznego aplikowania o srodki
w ramach Dziatania 9.2 PO KL.

3. sposdb szacowania wartosci wskaznika

Sposrdd 64 projektow zakoriczonych (wptynat koricowy wniosek o ptatnosé) w 27 projektach wystapita grupa
docelowa , Liczba uczniow w szkotach prowadzqcych ksztafcenie zawodowe, ktorzy zakoriczyli udziat w stazach
i praktykach w ramach projektu”.

Ponizsza metodologia szacowania wskaznika uwzglednia ww. osoby.

Wartos¢ wskaznika wynosi 2 126 osdb.

Minimalny koszt jednostkowy wynosi 2 556,52 zt.

Maksymalny koszt jednostkowy wynosi 63 251,98 zt.

Usredniony koszt jednostkowy wynosi 8 597,58 zt.

Koszty jednostkowe (obliczone na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny
state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2%
($rednia dla lat 2007-2012).

Koszt jednostkowy 8 597,58 PLN po przeliczeniu na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem wskaznika inflacji
wynosi 9 123,00 PLN

140 128 660,89 PLN /9 123, 00 PLN = 15 360 uczniéw
Wartos¢ docelowa: 15 360 uczniow

Alokacja na Pl 10iv wynosi 87 789 784,71 Euro
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Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finanséw oraz prognozg roztozenia wydatkéw w okresie 2014-2020, do
obliczenia alokacji przyjeto kurs EUR 3,55 zt oraz prognoze inflacji na lata 2014-2020, ktéra po zastosowaniu
wazenia wyniosta 113,8%

273 688 790,75 PLN
20% zostato przeznaczone na sprzet
20% zostato przeznaczone na osoby uczestniczgce w pozaszkolnych formach ksztatcenia

60% (co stanowi 100%) zostato przeznaczone na ksztatcenie zawodowe nauczycieli oraz staze i praktyki dla
ucznidéw, w tym:

80% na staze i praktyki dla ucznidw (tj. 40% z 60%)
20% na ksztatcenie zawodowe nauczycieli (tj. 20% z 60%)

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych,
projektow bedgcych w trakcie realizacji, projektow ocenionych pozytywnie i skierowanych do dofinansowania
w ramach naboru RPLU.12.04.00-12.00-06-002/18, jak réwniez zatozonej wartosci wskaznika mozliwej do
osiggniecia w kolejnych konkursach planowanych w 2019 i 2020 r., wyliczonych na podstawie pozostatej
alokacji w odniesieniu do wartos$ci wskaznika wykazanej w projektach, ktére nie uzyskaty dofinansowania w
rozstrzyganym naborze.

W przypadku projektow, ktore zostaty zakonczone lub w ktérych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. — 2 882

Nastepnie przyjeto:

- 100% wartosci docelowej wskaznika z projektdw bedacych w trakcie realizacji, w ktérych nie zostata jeszcze
osiggnieta wartos¢ docelowa — 9 164,

- 100% wartosci wskaznika z projektow wybranych do dofinansowania w ostatnim naborze — 2 386,

- 100% wartosci wskaznika z karty do konkursu na 2019 r. Warto$¢é wskaznika wykazana w Karcie uwzglednia
ok. 35% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika —2 669,

- 30% (zatozono 70% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 2 294, tj. wartosci wskaznika planowanej do
osiggniecia w konkursie w 2020 r. Warto$¢ wskaznika zostata wyliczona w oparciu o wartosci wskazane w
projektach, ktére nie uzyskaty dofinansowania w rozstrzyganym naborze. Wartos¢ wnioskow, ktére odpadty
jest zbiezna z wartosciag konkursu na 2020 r. — 688

2882+9164+2386+2669 +688=17 789
Z uwagi na sytuacje zwigzang z pandemia COVID 19 utrudniajgca realizacje stazy zatozono 5 % ryzyka

nieosiaggniecia wskaznika:
17 789 x 0,95 = 16 899

Wskaznik finansowy dla Ram Wykonania zostat wyliczcony w oparciu o metodologie przedstawiong

w Szablonie Programu Operacyjnego 2014-2020 w Polsce z komentarzem dla 100% alokacji na Os Priorytetowg
z uwzglednieniem mozliwosci elastycznego ksztattowania ram wykonania na podstawie dokumentu:
,Analiza trafnosci oraz spojnosci systemu ram wykonania dla Umowy Partnerstwa i programow
operacyjnych na lata 2014-2020".
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b. informacje o tym, jaka czes¢ alokacji finansowej dotyczy projektéw, ktérym odpowiadajg wskazniki
produktu i kluczowe etapy wdrazania okres$lone w ramach wykonania, oraz wyjasnienie sposobu
obliczenia tej czesci:

Dokonujac wyliczen w zakresie wartosci wskaznikdw produktu wtgczonych do ram wykonania przyjeto
zatozenia dotyczace szacowania wartosci docelowej w odniesieniu do wskaznikéw produktu na rok 2023.
Natomiast dokonujgc obliczen w zakresie szacowania wartosci docelowych wskaznikéw na rok 2023 przyjeto,
iz 37% alokacji w ramach priorytetu inwestycyjnego 10.i zostanie przeznaczonych na realizacje wskaznika
Liczba dzieci objetych w ramach programu zajeciami zwiekszajgcymi ich szanse edukacyjne w edukacji
przedszkolnej oraz 40% alokacji w ramach priorytetu inwestycyjnego 10.iv na realizacje wskaznika Liczba
uczniow szkot i placowek ksztatcenia zawodowego uczestniczgcych w stazach i praktykach u pracodawcy.

c. wyjasnienie powoddw wyboru danych wskaznikéw/KEW w odniesieniu do logiki interwencji
zastosowanej w danej osi/priorytecie,:

Staba strong wojewddztwa lubelskiego w obszarze ksztatcenia ogdlnego sg przede wszystkim nieréwnosci w
dostepie do edukacji przedszkolnej oraz zréznicowana jakos¢ ustug edukacyjnych. Na terenie wojewddztwa
wystepuje niewystarczajgca w stosunku do potrzeb liczba miejsc
w placdwkach prowadzacych edukacje przedszkolng, zaréwno na obszarach miejski, jak i wiejskich oraz
znaczne zréznicowanie w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej pomiedzy tymi obszarami. Zgodnie z
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach priorytetu
inwestycyjnego 10.i realizowane beda dziatania wyréwnujgce szanse dzieci w wieku przedszkolnym. Powyzsze
dziatania beda koncentrowac sie na zmniejszaniu dysproporcji w upowszechnianiu oraz w jakosci ustug
edukacyjnych w placéwkach przedszkolnych.

Wskaznik Liczba dzieci objetych w ramach programu zajeciami zwiekszajgcymi ich szanse edukacyjne w
edukacji przedszkolnej zostat wybrany do ram wykonania w celu okreslenia postepu realizacji zaplanowanej
interwencji w ramach PI 10.i.

Staba strong wojewddztwa lubelskiego w obszarze edukacji zawodowej jest jej niska ranga
i negatywne postrzeganie w spoteczenstwie. Zaréwno pracodawcy, jak i absolwenci zwracajg uwage na
niedostateczne praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu. W ramach priorytetu inwestycyjnego
10.iv realizowane beda dziatania inicjujgce i wspierajgce wspotprace szkot
i placéwek ksztatcenia zawodowego z ich otoczeniem spoteczno-gospodarczym, w szczegdlnosci
z pracodawcami, w celu podniesienia jakosci i atrakcyjnosci ksztatcenia oraz dostosowania kierunkéw
ksztatcenia zawodowego m.in. do regionalnych i lokalnych uwarunkowan rynku pracy i gospodarki.

Wskaznik Liczba uczniow szkot i placowek ksztatcenia zawodowego uczestniczgcych w stazach i praktykach u
pracodawcy zostat wybrany do ram wykonania w celu okreslenia postepu realizacji zaplanowanej interwencji
w ramach Pl 10.iv.

d. Wyjasnienie, w jaki sposdb zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na mechanizmy
wdrozeniowe danej osi:

Zaréwno w odniesieniu do wskaznika Liczba dzieci objetych w ramach programu zajeciami zwiekszajgcymi ich
szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej, jak i wskaznika Liczba  uczniow  szkot

i placéwek ksztafcenia zawodowego uczestniczqcych w stazach i praktykach u pracodawcy zastosowane
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zostang odpowiednie kryteria wyboru projektéw, ktére wptyng na realizacje celéw posrednich i koncowych.
Réwniez harmonogram ogtaszania konkurséw uwzgledni realizacje ww. wskaznikéw.

na podstawie doswiadczen z poprzednich okreséw programowania nalezy wskaza¢, jakie czynniki
moga mie¢ wptyw na metodyke szacowania wartosci posrednich i koncowych. Zgodnie z art. 5 ust
6 rozporzadzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jezeli w trakcie wdrazania te czynniki ujawnig sie
i ich oddziatywanie bedzie na tyle istotne, ze konieczne stanie sie odpowiednie dostosowanie
metod szacowania oraz wartosci celdéw posrednich i koncowych, wéwczas instytucja zarzadzajaca
moze uzna¢ to za nalezycie uzasadniony przypadek w rozumieniu pkt 5 zatacznika 1l do
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 i przedstawi¢ wniosek o zmiane programu operacyjnego
zgodnie ze zwyktg procedurg zmiany programu operacyjnego:

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére mogg wptynaé
na nieosiggniecie wartosc posrednich oraz koicowych wskaznikéw Liczba dzieci objetych w ramach programu
zajeciami zwiekszajgcymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej oraz Liczba uczniow szkot i placowek
ksztatcenia zawodowego uczestniczqcych w stazach i praktykach u pracodawcy:

- opdznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisow w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-
2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach
projektow,

- opodinienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 10.i i 10.iv
w ramach, ktdrych realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentdw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetdw inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezgcych do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdinienia w wydatkowaniu zwigzane z opdzinieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow
o pfatnosc.

Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartosci posrednich i koncowych ww. wskaznikow moze stanowic
wprowadzenie wymogu wktadu wtasnego w ramach kazdego projektu, ktére wptywa na ograniczenie
aktywnosci beneficjentéw w zakresie aplikowania.
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Os priorytetowa 13 Infrastruktura spoteczna

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionéw w stosownych
przypadkach)

13 | wskaznik Liczba wspartych szt. EFRR | Stabiej 0 7582 system Powigzane ze
produktu podmiotéw rozwinigte informatyczny wskaznikiem typy
leczniczych SL/LSI projektow
odpowiadaja za
3732 .40,38%
alokacji OP 13.
13 | wskaznik Liczba obiektéw szt. EFRR | Stabiej 0 261 system Powigzane ze
produktu infrastruktury rozwiniete informatyczny wskaznikiem typy
zlokalizowanych SL/LSI projektéw
na odpowiadaja za
zrewitalizowanyc 44;50-43,05%
h obszarach alokacji OP 13.
13 | KEW Wartosé szt. EFRR | Stabiej 19 1Z KEW dla WP 2
wskaznika Liczba rozwiniete
wspartych
podmiotéw
leczniczych w
zakontraktowany
ch umowach o
dofinansowanie
13 | KEw Wartos¢ szt. EFRR | Stabiej 25 1z KEW dla WP 3
wskaznika Liczba rozwiniete
obiektow
infrastruktury
zlokalizowanych
na
zrewitalizowanyc
h obszarach w
zakontraktowany
ch umowach o
dofinansowanie
13 | wskaznik Catkowita kwota EUR EFRR | Stabiej 36349696 | 302 V4
finansowy certyfikowanych rozwiniete 623 890
wydatkéw 288
kwalifikowalnych 4oL 2c

Informacje dotyczace ustanowienia ram wykonania:

30 Cel korncowy moze by¢ zaprezentowany, jesli moze to mie¢ zastosowanie do danego wskaznika, wartoscig taczna (kobiety
+ mezczyzni) lub w podziale na pte¢. Dla EFRR oraz FS w wiekszosci przypadkow podziat wg ptci nie bedzie mieé zastosowania.

31 Wskazniki muszg obrazowac wiekszos¢ alokacji na dang o$ priorytetowa w podziale na fundusze, kat. regionow

przypadku EFRR i EFS (wiekszos¢ alokacji z kazdego danego funduszu dla kazdej danej kategorii regionéw).
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a.

dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartosci celow
posrednich i koncowych i metody ich obliczania, takie jak na przyktad dane dotyczace kosztéw
jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykte lub obserwowane w przesztosci tempo
wdrazania, opinie ekspertéw i wnioski z ewaluacji ex ante:

Wyliczenia dotyczgce KEW odnoszg sie do pierwotnie wyliczonych wartosci docelowych wskaznikéw (WP 1 =
60 szt., WP2 = 261 szt.). Dla oszacowania KEW postuzono sie danymi rzeczywistymi z perspektywy 2014-2020
dotyczacymi tempa wdrazania projektéw w Dziataniach 13.1 (Pl 9a) oraz 13.3, 13.4 i 13.8 (Pl 9b). Sredni czas
od ogtoszenia konkursu do zakornczenia realizacji projektu wynosi odpowiednio dla Pl 9a - projekty z zakresu
infrastruktury systemu ochrony zdrowia: 2 lata i 10 miesiecy, zas dla Pl 9b — 3 lata i 9 miesiecy. Po
uwzglednieniu harmonogramu naboru wnioskow (przy zatozeniu, ze srodki zostang uruchomione bez zbednej
zwtoki od momentu ogtoszenia wszystkich niezbednych aktéw prawnych) oszacowano wartos¢ KEW w 2018
r. w catej OP 13 na poziomie 32% wartosci docelowej wskaznika Pl 9a z zakresu infrastruktury systemu ochrony
zdrowia (19 wspartych podmiotéw leczniczych) oraz na poziomie 33% wartosci docelowej wskaznika Pl 9b (25
obiektow infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach).

Przy wyliczeniu wskaznika finansowego na 2018 r. pod uwage brane byty doswiadczenia obecnej perspektywy
oraz indykatywny harmonogram naboru projektéw. Dodatkowo w ramach rozstrzygnietych konkurséw pod
uwage wzieto harmonogramy wydatkéw wykazane przez beneficjentéw oraz ztozone wnioski o ptatnos¢.

Pierwszy z wybranych wskaznikdw produktu obejmuje 83,67 84,71 % alokacji na Pl 9a. Historyczny koszt

jednostkowy (oparty na szacunkach dotyczacych projektéw szpitali) zostat zweryfikowany w ogtoszonych i
rozstrzygnietych naborach w perspektywie 2014 — 2020 (gdzie rozszerzono pierwotny katalog beneficjentéw
0 POZ oraz AOS) i wyniost ostatecznie 5245177475 451 533,08-PLN, co gwarantuje w ramach PI wsparcie
infrastrukturalne #5_82-podmiotéw leczniczych. Do oszacowania wartosci celu posredniego wykorzystano
dane historyczne dotyczgce tempa wdrazania tego typu projektéw, dla ktérych sredni czas realizacji projektu
(od momentu podpisania umowy do ztozenia wniosku o ptatnosé koricowa) wynosi 1,5 roku. Biorgc pod uwage
wstepny indykatywny harmonogram naboru wnioskow przewiduje sie, iz pierwsze zobowigzania powinny
zostaé podjete w 2017 r., zatem pierwszych wartosci wskaznika produktu nalezy sie spodziewac w roku 2019.

Drugi z wybranych wskaznikow produktu obejmuje 9977 99,76% alokacji na Pl 9b. Historyczny koszt
jednostkowy zweryfikowano w ogtoszonych i rozstrzygnietych w perspektywie 2014-2020 naborach i wynidst
on 384352199 1825999,98—PLN, co gwarantuje w ramach Pl wsparcie 261 obiektow infrastruktury
zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach. Do oszacowania wartosci celu posredniego wykorzystano
dane historyczne dotyczgce tempa wdrazania tego typu projektéw, dla ktérych sredni czas realizacji projektu
(od momentu podpisania umowy do ztozenia wniosku o ptatnos$é koricowg) wynosi 2 lata i 3 miesigce. Biorgc
pod uwage wstepny indykatywny harmonogram naboru wnioskdéw przewiduje sie, iz pierwsze zobowigzania
powinny zostaé podjete w 2017 r., zatem pierwszych wartosci wskaznika produktu nalezy sie spodziewa¢ w
roku 2020.

Przedstawione powyzej zatozenia i szacowane wartosci dotyczace wkiadu instrumentéw finansowych w
realizacje celu posredniego i koricowego dla wskaznika produktu sg szacunkowe i mogg zostac skorygowane
po otrzymaniu ostatecznych wynikéw aktualizacji oceny ex ante.

W punkcie e) przedstawiono czynniki zewnetrzne majgce wptyw na osiggniecie zaktadanych celéow posrednich
i koncowych. Cele posrednie i koricowe dla wskaznikdw produktu zostaty oszacowane dla projektéow w petni
zrealizowanych.
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b.

informacje o tym, jaka czes¢ alokacji finansowej dotyczy projektéw, ktérym odpowiadajg wskazniki
produktu i kluczowe etapy wdrazania okres$lone w ramach wykonania, oraz wyjasnienie sposobu
obliczenia tej czesci:

Wskazniki produktu i powigzane z nim KEW obrazujg projekty realizowane w ramach Priorytetu
Inwestycyjnego 9a i 9b, ktdrych taczna alokacja stanowi 90,36% alokacji na OP 13 (alokacja na projekty
realizujgce wskazniki stanowi zas 82,97% alokacji na OP 13). W Pl 9a projekty bedg wspierane w ramach
kategorii interwencji: KI 53 (91 409 125 EUR), zas w Pl 9b w ramach kategorii interwencji: KI 55 (129 040 568
125-188-600-EUR); KI 89 (393 849 EUR) oraz KI 101 (30 224 EUR).

[oN

wyjasnienie powoddéw wyboru danych wskaznikow/KEW w odniesieniu do logiki interwencji
zastosowanej w danej osi/priorytecie,:

Zaproponowane KEW jak i wskazniki produktu s3g kluczowe z punktu widzenia osiggniecia celéw
szczegétowych OP 13 tj.: Zwiekszenie dostepnosci ustug zdrowotnych oraz Wyprowadzenie obszaréw
zdegradowanych ze stanu kryzysowego ukierunkowane na ograniczenie ubéstwa w regionie.

d

. Wyjasnienie, w jaki sposéb zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na mechanizmy
wdrozeniowe danej osi:

IZ przygotowata wstepny harmonogram naboru projektow, ktéry uwzglednia zatozenia dotyczace tempa
wdrazania projektow. Zaplanowano, iz dla Pl 9a — projekty z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia zostanie
ogtoszony 1. konkurs w roku 2017 na 8% alokacji na KI 53 (projekty AOS oraz POZ), (pozostate 92% alokacji na
KI 53 bedzie dotyczyto trybu pozakonkursowego). Dla Pl 9b: dwa konkursy w roku 2017 na 79% alokacji na PI
(pozostate 21% alokacji na PI 9b bedzie dotyczyto trybu pozakonkursowego). Biorgc pod uwage prognozowany
czas realizacji projektéw konkursowych (ok. 1,5 roku od momentu podpisania umowy dla projektéw z zakresu
infrastruktury ochrony zdrowia w Pl 9a, ok. 2 lata i 3 miesigce od podpisania umowy dla Pl 9b) oraz realizacje
projektow strategicznych przewiduje sie, iz w 2021 roku pojawig sie pierwsze wartosci wskaznika produktu
dla Pl 9b, zas w roku 2019 pierwsze wartosci wskaznikdw produktu Pl 9a. Szacuje sie, iz wartos¢ docelowa
zostanie osiggnieta w 2021 r. (9a - infrastruktura systemu ochrony zdrowia oraz dla Pl 9b).

Kryteria wyboru projektow bedg promowaty te projekty, ktére beds zawieraty wskazniki produktu
monitorowane w ramach wykonania a tym samym beda w najwiekszym stopniu przyczynia¢ sie do realizacji
celéw posrednich i kornicowych.

IZ po kazdym naborze wnioskdw, na podstawie list wnioskéw przyjetych do dofinansowania oraz list
rezerwowych, bedzie monitorowac¢ szacowany poziom realizacji wskaznikdw produktu i powigzanych z nimi
KEW w poszczegdlnych latach i na tej podstawie podejmowac niezbedne kroki w celu zagwarantowania
osiggniecia wartosci celéw posrednich i koricowych.

na podstawie doswiadczen z poprzednich okresdw programowania nalezy wskazaé, jakie czynniki

moga mie¢ wptyw na metodyke szacowania wartosci posrednich i koncowych. Zgodnie z art. 5 ust

6 rozporzadzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jezeli w trakcie wdrazania te czynniki ujawnig sie

i ich oddziatywanie bedzie na tyle istotne, ze konieczne stanie sie odpowiednie dostosowanie

metod szacowania oraz wartosci celéw posrednich i koncowych, wéwczas instytucja zarzadzajgca

moze uzna¢ to za nalezycie uzasadniony przypadek w rozumieniu pkt 5 zatgcznika Il do
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rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 i przedstawi¢ wniosek o zmiane programu operacyjnego

zgodnie ze zwykig procedurg zmiany programu operacyjnego:

W trakcie wdrazania parametry decydujgce o metodyce szacowania wartosci posrednich i koAicowych ram
wykonania, wskazane w powyzszym punkcie a. mogg ulec zmianie i wowczas konieczne moze by¢ odpowiednie
dostosowanie ram wykonania. Znaczacy wptyw moga mie¢ nastepujace czynniki:

1) zawieszenie pfatnosci przez KE dla danej osi priorytetowej;

2) czynniki ktére moga wptyna¢ na harmonogram realizacji planéw dziatania dot. spetnienia warunkéow
wstepnych (ex ante), a ktére sg poza kompetencjami IZ oraz instytucji odpowiedzialnych za spetnienie
tych warunkéw;

3) fluktuacja cen na rynku.

Ponadto uruchomienie $srodkéw w programie/ogtoszenie konkurséw w Pl a w konsekwencji osiggniecie
zaktadanych wskaznikéw uzaleznione jest od:

1. Wydanie przez Ministra witasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc w zaktadach leczniczych, uzdrowiskach, pomoc
moze wystgpi¢ w sytuacji finansowania prywatnych podmiotow prowadzqcych dziatalnos¢ oswiatowo-
edukacyjng).

trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji
programdw operacyjnych;

kontroli realizacji programow operacyjnych;

trybu dokonywania wyboru projektow;

kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach programéw operacyjnych;

warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji Europejskiej w
programach operacyjnych;

korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

informacji i promocji;

innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
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