



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



WYCIĄG Z DOKUMENTU

STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU: KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA NA TERENIE ROF

STOWARZYSZENIE



RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO



Spis treści

1. Przyczyny realizacji projektu	4
1.1. Opis uwarunkowań społeczno-gospodarczych występujących na obszarze rewitalizacji/obszarze oddziaływania projektu	7
1.1.1 Gmina Boguchwała	7
1.1.2 Gmina Czarna	9
1.1.3 Gmina Czudec	12
1.1.4 Gmina Głogów Małopolski	15
1.1.5 Gmina Krasne	17
1.1.6 Gmina Lubenia	19
1.1.7 Gmina Łańcut	23
1.1.8 Miasto Łańcut	27
1.1.9 Gmina Miasto Rzeszów	33
1.1.10 Gmina Świlcza	40
1.1.11 Gmina Tyczyn	42
1.2. Identyfikacja problemów beneficjentów projektu	44
1.2.1. Gmina Boguchwała	44
1.2.2. Gmina Czarna	47
1.2.3. Gmina Czudec	49
1.2.4. Gmina Głogów Małopolski	54
1.2.5. Gmina Krasne	55
1.2.6. Gmina Lubenia	57
1.2.7. Gmina Łańcut	59
1.2.8. Miasto Łańcut	60
1.2.9. Gmina Miasto Rzeszów	61
1.2.10. Gmina Świlcza	63
1.2.11. Gmina Tyczyn	65
2. Opis projektu	68
2.1. Cele projektu	68
2.1.1. Gmina Boguchwała	69
2.1.2. Gmina Czarna	71
2.1.3. Gmina Czudec	73
2.1.4. Gmina Głogów Małopolski	74
2.1.5. Gmina Krasne	75
2.1.6. Gmina Lubenia	77
2.1.7. Gmina Łańcut	77
2.1.8. Miasto Łańcut	78
2.1.9. Gmina Miasto Rzeszów	79
2.1.10. Gmina Świlcza	81
2.1.11. Gmina Tyczyn	82
2.2. Przedmiot i produkty projektu	83
2.2.1. Przedmiot projektu	83
2.2.1.1. Gmina Boguchwała	84

2.2.1.2.	Gmina Czarna	85
2.2.1.3.	Gmina Czudec.....	87
2.2.1.4.	Gmina Głogów Małopolski	90
2.2.1.5.	Gmina Krasne	90
2.2.1.6.	Gmina Lubenia.....	93
2.2.1.7.	Gmina Łańcut.....	94
2.2.1.8.	Miasto Łańcut.....	96
2.2.1.9.	Gmina Miasto Rzeszów	99
2.2.1.10.	Gmina Świlcza	104
2.2.1.11.	Gmina Tyczyn	106
2.2.2.	Produkty projektu.....	107
2.3.	Rezultaty projektu	108
2.4.	Powiązania z innymi projektami - komplementarność.....	109
2.4.1.	Gmina Boguchwała	109
2.4.2.	Gmina Czarna	110
2.4.3.	Gmina Czudec.....	112
2.4.4.	Gmina Głogów Małopolski	112
2.4.5.	Gmina Krasne	114
2.4.6.	Gmina Lubenia	116
2.4.7.	Gmina Łańcut.....	118
2.4.8.	Miasto Łańcut.....	118
2.4.9.	Gmina Miasto Rzeszów	119
2.4.10.	Gmina Świlcza	120
2.4.11.	Gmina Tyczyn.....	121
3.	Zakres rzeczowy projektu	141
3.1.	Lokalizacja	141
3.1.1.	Gmina Boguchwała	141
3.1.2.	Gmina Czarna	142
3.1.3.	Gmina Czudec.....	143
3.1.4.	Gmina Głogów Małopolski	144
3.1.5.	Gmina Krasne	145
3.1.6.	Gmina Lubenia	146
3.1.7.	Gmina Łańcut.....	148
3.1.8.	Miasto Łańcut.....	149
3.1.9.	Gmina Miasto Rzeszów	151
3.1.10.	Gmina Świlcza	153
3.1.11.	Gmina Tyczyn.....	155
4.1.	Uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych.....	156

1. Przyczyny realizacji projektu

Rewitalizacja to w dosłownym tłumaczeniu przywrócenie do życia, ożywienie. W potocznym znaczeniu, terminem tym określamy zespół działań urbanistycznych i planistycznych, koordynowanych przez lokalną administrację, których celem jest społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne przekształcenie wydzielonego obszaru zurbanizowanego, będącego w stanie kryzysu wynikającego z czynników ekonomicznych i społecznych. Tym samym, rewitalizacja to zespół działań z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki społecznej, których celem jest doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia w rewitalizowanym zespole.

Podstawowym narzędziem prowadzenia rewitalizacji jest program rewitalizacji. Stanowi on płaszczyznę koordynacji różnorodnych działań ukierunkowanych na realizację wizji i osiągnięcie celów rewitalizacji. Programy rewitalizacji muszą sprostać wymaganiom, jakie związane są z cechami rewitalizacji, jej wielowątkowością, kompleksowością, koniecznością zaangażowania mieszkańców i wielu innych podmiotów, skoordynowaniem pracy różnych ośrodków władzy. Program rewitalizacji porządkuje działania rewitalizacyjne i nadaje całemu procesowi niezbędne ramy formalne.

Rewitalizacja odnosi się do zidentyfikowanego stanu kryzysowego, który stanowi przesłankę do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Dodatkowo programy rewitalizacji są mocno uspołecznione i zakładają włączenie interesariuszy w proces rewitalizacji. Poniżej zaprezentowano kluczowe pojęcia niezbędne w skutecznym rozumieniu procesów rewitalizacji.

Stan kryzysowy to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami, w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw), środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi, bądź stanu środowiska), przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych), technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).

Obszar zdegradowany to obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Może on być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów. Obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym nieposiadające wspólnych granic, ale nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% jej mieszkańców. Interesariusze procesu rewitalizacji to w szczególności:

- a) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym

spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego,

- b) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt a,
- c) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,
- d) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
- e) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
- f) organy władzy publicznej,
- g) podmioty, inne niż wymienione w pkt f, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Do działań związanych z rewitalizacją, wybrano te obszary gmin, które znajdują się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, a w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Zgodnie z obowiązującymi założeniami rewitalizacji, celem tego typu działań jest pomoc w zakresie odzyskania przez słabsze grupy społeczne zdolności do ich reintegracji na rynku pracy i uczestnictwa w sferze konsumpcji, kultury i rekreacji. Niezwykle istotne jest zerwanie z postrzeganiem rewitalizacji, jako zbioru punktowych, oderwanych od siebie działań. Za słowem rewitalizacja nie może stać tylko „remont”. W „Programie Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” zawarta została diagnoza terenów, dzielnic, obiektów, które objęte zostaną działaniami rewitalizacyjnymi. Wszystkie tereny rekomendowane do podjęcia działań rewitalizacyjnych wybrane zostały po przeprowadzeniu szczegółowej analizy danych każdej z gmin ROF. Jak wskazują autorzy opracowania jednym z podstawowych problemów przy wytyczaniu obszarów podlegających rewitalizacji, jest to, iż statystyka publiczna udostępnia bardzo skromny zakres informacji pozwalających na obrazowanie zróżnicowania wewnątrzmijskich (i wewnątrzgminnych) zjawisk i procesów społecznych, gospodarczych oraz przestrzennych. W tym zakresie prowadzenie zintegrowanej polityki rozwoju oraz rewitalizacji wymaga organizacji kompletnego systemu monitorowania, w tym z modułami niezależnego zbierania i przetwarzania danych (tzw. audyt miejski).

W Wykazie Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego znajdują się między innymi następujące dokumenty:

Gmina Boguchwała: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 (data wpisania do wykazu Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego - 16.01.2018);

Gmina Czarna: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czarna na lata 2017-2022 (data wpisania do wykazu Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego - 5.09.2017);

Gmina Czudec: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czudec na lata 2017-2023 (data wpisania do wykazu Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego - 16.01.2018);

Gmina Głogów Małopolski: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogów Małopolski (data wpisania do wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Podkarpackiego - 27.03.2018);

Gmina Lubenia: Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017-2023 (data wpisania do wykazu Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego - 14.08.2018);

Gmina Łańcut: Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łańcut na lata 2016-2022 (data wpisania do wykazu Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego - 19.09.2017);

Miasto Łańcut: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020** (data wpisania do wykazu Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego - 18.07.2017);

Gmina Miasto Rzeszów: Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023 (data wpisania do wykazu Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego - 16.01.2018);

Gmina Tyczyn: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Tyczyn na lata 2016-2022 (data wpisania do wykazu Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego - 08.08.2017);

Gmina Świlcza: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2018-2023 (data wpisania do wykazu Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego - 14.08.2018);

Gmina Krasne: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 2016-2022 (data wpisania do wykazu Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego - 22.08.2018).

Powyższe dokumenty stanowią podstawowe narzędzia planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Wymienione programy rewitalizacji były inicjowane, opracowane i uchwalone przez samorządy poszczególnych gmin, jako wieloletnie programy działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, środowiskowej, kulturowej i technicznej, zmierzające do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

1.1. Opis uwarunkowań społeczno-gospodarczych występujących na obszarze rewitalizacji/obszarze oddziaływania projektu

Projekt będzie realizowane przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z Partnerami, którymi są: Gmina Boguchwała, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Miasto Łańcut, Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Świlcza, Gmina Tyczyn. Projekt będzie realizowany na ich terenie.

1.1.1 Gmina Boguchwała

Gmina Boguchwała realizuje zadanie: **„Rewitalizacja Miasta Boguchwała – Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”**; działanie: **„Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała”**.

1. Obszar rewitalizacji: Miasto Boguchwała
2. Zdiagnozowane problemy wynikające z LPR:

W wyniku przeprowadzonej analizy problemów w LPR stwierdzono występowanie dwóch grup problemów:

- a) - problemy związane z wysokim bezrobociem i dużej skali ubóstwem,
 - wysoki poziom emigracji młodych dobrze wykształconych mieszkańców,
 - niski odsetek osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek,
- b) - problemy dotyczące emigracji ludzi młodych dobrze wykształconych,
 - niewystarczająca oferta zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 - brak zaplecza dla prowadzenia działalności kulturalnej,
 - osłabienie funkcji wychowawczej rodziny,
 - niedobór zajęć kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na osoby starsze,
 - niski poziom aktywności społecznej,
 - niewystarczająca liczba miejsc pracy,
 - niewydolność w sprawach opiekuńczo wychowawczych,
 - niedostateczna opieka nad dziećmi i młodzieżą,
 - niski poziom integracji mieszkańców.
3. Planowane do realizacji zadanie przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów zmierzające do osiągnięcia celu wpisanego do LPR:
 - a) Do ograniczenia problemów wykazanych w pkt 2a przyczyni się realizacja zadania „Rewitalizacja Miasta Boguchwała – Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”, Projekt „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała”, Działanie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania spichlerza – Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości w Gminie Boguchwała”, zmierzające do osiągnięcia celu wynikającego z LPR tj.:
 - 2.1. Aktywnie zarządzać przestrzenią gospodarczą na obszarze rewitalizacji
 - 2.2. Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja ekonomiczna mieszkańców
 - 3.2. Kształtowanie wysokiej wartości przestrzeni publicznej.
 - b) Do ograniczenia problemów wykazanych w pkt 2b przyczyni się realizacja zadania „Rewitalizacja Miasta Boguchwała – Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”, Projekt „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała”, Działanie „Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale – Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu – Centrum Rozwoju Społecznego, zmierzające do osiągnięcia celu wynikającego z LPR tj.:
 - 1.1 Wzmocnienie procesów integracji i aktywizacji mieszkańców

- 1.2 Aktywizowanie organizacji i stowarzyszeń pozarządowych w celu włączania się w rozwiązywanie problemów społecznych na obszarze rewitalizacji
- 1.3 Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej
- 2.1. Aktywnie zarządzać przestrzenią gospodarczą na obszarze rewitalizacji
- 2.2. Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja ekonomiczna mieszkańców
- 3.2. Kształtowanie wysokiej wartości przestrzeni publicznej

Działanie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania spichlerza – Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości w Gminie Boguchwała”

Zaplanowane działania rewitalizacyjne, a w szczególności utworzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości w budynku Spichlerza w Boguchwale mają za zadanie wesprzeć osoby bezrobotne w procesie wychodzenia z bezrobocia. Zaplanowane działania rewitalizacyjne w szczególności utworzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości ma za zadanie realizację kompleksu działań pomagających przedsiębiorstwom i ich pracownikom z terenu Gminy Boguchwała rozwijać się i stawać konkurencyjnymi, tworzyć, nowe, lepsze miejsca pracy dając zatrudnienie mieszkańcom obszaru zdegradowanego. Centrum będzie miało za zadanie wspierać nowe jak i istniejące przedsiębiorstwa, w tym podmioty ekonomii społecznej w ich rozwoju, nabywaniu kompetencji, doświadczeń, reprezentowaniu i promowaniu na szerokim rynku, udostępnianiu zaplecza lokalowego i sprzętowego, umożliwianiu nawiązywania szerszych kontaktów biznesowych. Ponadto pomieszczenia zabytkowego Spichlerza zostaną przeznaczone na siedzibę stowarzyszeń, klubów oraz organizację szkoleń, warsztatów sympozjów związanych z działalnością w zakresie rozwoju i promocji przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej na terenie Gminy Boguchwała.

Budynek dawnego Spichlerza w Boguchwale pochodzi prawdopodobnie z początku XX wieku. Obecnie budynek zabytkowego spichlerza jest obiektem nieużytkowanym w stanie surowym zamkniętym. Jest to budynek zdegradowany, który trwale utracił swoje funkcje i przeznaczenie, nie jest wykorzystywany do prowadzenia jakiejkolwiek działalności oraz wykorzystanie go do prowadzenia działalności nie jest możliwe ze względów technicznych. Z dniem 27.01.2011 r. przedmiotowy budynek został wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A-480. Teren, na którym znajduje się obiekt otoczony był murem z cegły pełnej (XIX w) – obecnie pozostał jego fragment. Spichlerz w przeszłości pełnił funkcje magazynowe (przechowywanie zboża). Realizacja inwestycji przyczyni się do nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych i edukacyjnych.

Działanie „Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale – Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu – Centrum Rozwoju Społecznego”

Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w budynku domu kultury w Boguchwale przyczyni się do zniwelowania niekorzystnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji poprzez poprawę zaradności i zdolności w przewyżnianiu różnego rodzaju trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie dostępnych narzędzi w zakresie wsparcia psychiczno-emocjonalnego, opiekuńczego, doradztwa, profilaktyki uzależnień, usług prozdrowotnych, treningu ekonomicznego, zdobywania umiejętności społecznych, mediacji wychowawczej oraz przez utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego dla dzieci w formie opiekuńczej. W placówce tej prowadzona będzie świetlica z kołami zainteresowań, korepetycjami i zajęciami wypełniającymi czas wolny. W ramach projektu planuje się również utworzenie świetlicy dla dorosłych.

Inwestycja dotyczy przebudowy budynku Domu Kultury (kubatura 7 591 m³). Istniejący budynek pochodzi z lat 70-ch XX w. Wzniesiony jest metodą tradycyjną i częściowo uprzemysłowioną (stropy kanałowe, dźwigary stalowe nad częścią północną). Budynek Domu Kultury jest dwukondygnacyjny, z nieużytkowym poddaszem i z częściowym podpiwniczeniem od strony południowej. Nad częścią budynku od strony zachodniej występuje stropodach pełny. Jest to budynek zdegradowany, który trwale utracił swoje funkcje i przeznaczenie, nie jest wykorzystywany do prowadzenia jakiejkolwiek działalności oraz wykorzystanie go do prowadzenia działalności nie jest możliwe ze względu na zły stan techniczny. Obiekt jest oparty na nieregularnym rzucie oraz posiada rozczłonkowaną bryłę. Wysokości poszczególnych kondygnacji w różnych częściach budynku są zróżnicowane, przez co na trasie komunikacji wewnętrznej pojawiają się schody wyrównawcze.

Podstawowe dane dot. przyjętego programu działań, zmierzającego do wyprowadzania obszaru rewitalizacji (LPR/GPR) – Gmina Boguchwała		
Działania	Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale – Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu – Centrum Rozwoju Społecznego	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania spichlerza – Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości w Gminie Boguchwała
Numer i data podjęcia uchwały rady gminy przyjmującej LPR/GPR	XLIX.624.2017 28.12.2017	
Numer i data podjęcia uchwały przez IZ RPO WP (Zarząd Województwa Podkarpackiego) ws. zatwierdzenia LPR/GPR	391/8167/18 16.01.2018	
Numer stron/y LPR/GPR, gdzie wykazano konieczność realizacji projektu złożonego do dofinansowania	81-84, 132	81-84, 113, 120

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji od Partnerów

1.1.2 Gmina Czarna

Gmina Czarna planuje realizację zadania: **„Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - Rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej”**.

1. Obszar rewitalizacji: Medynia Głogowska, Pogwizdów
2. Zdiagnozowane problemy wynikające z LPR
 - a) Społeczne:
 - wysoki odsetek mieszkańców korzystających z pomocy społecznej głównie z powodu ubóstwa,
 - bezrobocie,
 - brak miejsc pracy,
 - trudność w uzyskaniu okresowych umów o pracę dla bezrobotnych,
 - tworzenie miejsc pracy w niepełnym wymiarze godzin,
 - niski poziom kapitału społecznego,
 - słaby przepływ informacji w sprawach dotyczących najbliższego otoczenia zamieszkania,

- postępujący proces starzenia się społeczeństwa stanowiący wyzwanie dla system świadczenia usług publicznych w Gminie,
 - emigracja młodych mieszkańców,
 - zaburzenia stosunków międzyludzkich,
 - niedobór organizacji pozarządowych aktywizujących mieszkańców zarówno społecznie jak i zawodowo,
 - niedostateczna opieka nad dziećmi i młodzieżą.
- b) Gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, środowiskowe, techniczne:
- brak miejsc i aktywności integrujących mieszkańców,
 - brak dostępu do nowoczesnej technologii,
 - brak zaplecza dla prowadzenia działalności kulturalnej,
 - zubożenie społeczeństwa,
 - niewystarczająca oferta usług dedykowanych seniorom,
 - niewystarczająca oferta zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży,
 - problem jakości powietrza związany z niską emisją i sposobem ogrzewania,
 - małe wykorzystanie terenów nadających się do prowadzenia działalności gospodarczej,
 - brak infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki,
 - niska estetyka przestrzeni publicznych – dróg, placów, skwerów, parków, małej architektury.
3. Planowane do realizacji zadanie przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów zmierzające do osiągnięcia celu wpisanego do LPR.

Cel wynikający z LPR

- a) Poprawa jakości życia mieszkańców zdegradowanych obszarów Gminy Czarna poprzez ograniczenie wysokiej koncentracji problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych.

W celu poprawy jakości życia mieszkańców zdegradowanych obszarów Gminy Czarna niezbędna jest realizacja projektu inwestycyjnego EFRR, który posłuży realizacji projektów społecznych współfinansowanych z EFS. Utworzona w ramach zadania „Kompleksowa Rewitalizacja na terenie ROF - Rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej” infrastruktura będzie:

- stwarzać warunki dla rozwoju działalności gospodarczych w zawodzie „garncarz” ceramik i pokrewnych dzięki utworzonym przestrzeniom dla prezentacji powstałych produktów ich działalności gospodarczych (sale wystawowe, stałe stoiska do prezentacji wyrobów garncarskich), a także podczas organizowanych w Ośrodku jarmarków, spotkań, wystaw oraz wszelkich animacji dla mieszkańców,
- wykorzystywana do realizacji programu merytorycznego projektu pn. „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – Gmina Czarna”, czyli do prowadzenia szkoleń dla uczestników projektu,
- wpływać na zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług edukacyjnych, kulturalnych.

Realizacja planowanego zadania rewitalizacyjnego na obszarze Gminy Czarna w efekcie przyczyni się do wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, nadania mu nowej jakości funkcjonalnej i poprawy warunków życia mieszkańców, a co za tym idzie dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne przyczynią się do:

- a) zmniejszenia liczby osób bezrobotnych oraz wzrostu liczby podmiotów gospodarczych,
- b) poprawy warunków spędzania czasu wolnego i rekreacji,
- c) wzrost bezpieczeństwa,
- d) rozwoju aktywności mieszkańców oraz polepszenie dostępności do oferowanych usług przy jednoczesnym poszanowaniu zasady równości szans,
- e) ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego oraz jego szerszego udostępniania na cele społeczne,
- f) poprawy istniejącego stanu zagospodarowania oraz jakości (w tym estetyki) przestrzeni publicznej,
- g) poprawy dostępności i jakości oferty usług społecznych (w tym edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjno-wypoczynkowych, ochrony zdrowia i pomocy społecznej),
- h) zachowania i promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego Gminy,
- i) poprawy istniejącego stanu technicznego budynków użyteczności publicznej
- j) zwiększenia dostępności i jakości przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowych,
- k) wykreowania przyjaznych miejsc spędzania czasu wolnego dla mieszkańców (w tym osób starszych),
- l) szerszej aktywizacji mieszkańców (w tym również aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych procesami wykluczenia i marginalizacji społecznej) w różnych dziedzinach życia społecznego.

Projekt obejmuje rozbudowę istniejącej Zagrody Garncarskiej, rekonstrukcję nieczynnych warsztatów i pieców garncarskich w celu nadania im nowych funkcji – gospodarczo – społecznych (sprzyjanie rozwojowi działalności gospodarczych prowadzenie prezentacji, warsztatów) poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, remont budynków w ramach kompleksu Zagrody Garncarskiej. Rewitalizacja przyczyni się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów rewitalizowanych. Cały kompleks Zagrody Garncarskiej objęty projektem będzie pełnił funkcje gospodarcze i społeczne.

Zagroda Garncarska w Medyni Głogowskiej działa od 2001r. tworzą ją XIX wieczne budynki mieszkalne z ówczesnym wyposażeniem i tradycyjny piec do wypalania ceramiki. W ramach działalności Ośrodka Garncarskiego w Medyni organizowane są okazjnie, tylko w sezonie letnim warsztaty i wydarzenia. Kompleks Zagrody Garncarskiej to budynki użyteczności publicznej. Cała zagroda stanowi zespół budynków, między innymi:

- Budynek A - planowany do wybudowania.
- Budynek B - dawniej dom mieszkalny garncarza z pocz. XX wieku wymaga odnowienia - obecnie jest to miejsce ekspozycji i przygotowania posiłków.
- Budynek C - szopa gospodarcza służąca, jako magazyn. W szopie znajduje się piec garncarski, drewno na opał i itd.
- Budynek D - wymaga odnowienia. Na dzień dzisiejszy jest to budynek gospodarczy, w którym mieści się sklep z pamiątkami.
- Budynek E - obecnie wiata używana wyłącznie w okresie letnim (grill).

W chwili obecnej korzystanie z obiektu Zagrody Garncarskiej możliwe jest tylko w okresie letnim. Aby umożliwić całoroczne korzystanie z obiektu niezbędna jest budowa budynków A, C, E - jako całościowego kompleksu Zagrody Garncarskiej. Budowa całorocznych budynków, wyposażonych w nowe technologie i przystosowanych dla osób niepełnosprawnych (również z dysfunkcjami umysłowymi) będzie stwarzała warunki do aktywizacji społecznej mieszkańców zagłębia, w tym osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży. Będzie również miejscem integracji społecznej w ramach organizowanych wydarzeń.

Budowa nowych budynków w ramach projektu stanowi niezbędny element koncepcji rozbudowy Zagrody Garncarskiej, która będzie rewitalizowana. Rewitalizacja przyczyni się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów rewitalizowanych. Ponadto Zagroda Garncarska będzie miejscem integracji społecznej w ramach organizowanych wydarzeń.

W ramach projektu zaplanowano również: zakup wyposażenia i usług oraz rewitalizację drogi gminnej z przeznaczeniem na „Ulicę Władysławy Prucnal”, która pełnić będzie rolę deptaka.

Podstawowe dane dot. przyjętego programu działań, zmierzającego do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji (LPR/GPR) – Gmina Czarna	
Działanie:	„Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - Rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej”
Numer i data podjęcia uchwały rady gminy przyjmującej LPR	XXXI/297/2017 25.08.2017
Numer i data podjęcia uchwały przez IZ RPO WP (Zarząd Województwa Podkarpackiego) ws. zatwierdzenia LPR	337/7211/17 05.09.2017
Numery stron w LPR, gdzie wykazano konieczność realizacji projektu złożonego do dofinansowania	82-86

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji od Partnerów

1.1.3 Gmina Czudec

Gmina Czudec realizuje zadanie: **„Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Rewitalizacja miejscowości Czudec prowadząca do jego społeczno-gospodarczego i przestrzennego rozwoju”.**

1. Obszar rewitalizacji: Miasto Czudec
 - a) Rewitalizacja Rynku w miejscowości Czudec – Rynek,
 - b) Budowa „Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej - teren położony w Czudcu (działka położona jest na terenie dawnego miasta Czudec, którego układ urbanistyczny z zabytkami architektury (tj. m.in. dawna synagoga, zespołem kościoła parafialnego p.w. Trójcy św., kościołem filialnym p.w. św. Marcina i zespołem budownictwa drewnianego) podlega ochronie poprzez wpis do rejestru zabytków).
2. Zdiagnozowane problemy wynikające z LPR:
 - a) Społeczne:

- postępujący proces starzenia się społeczeństwa stanowiący wyzwanie dla systemu świadczenia usług publicznych w Gminie,
 - emigracja młodych dobrze wykształconych osób,
 - niewystarczająca oferta zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży,
 - zubożenie społeczeństwa (wzrost nierówności dochodowych, ograniczenie siły nabywczej gospodarstw domowych),
 - wysoki odsetek długotrwale bezrobotnych,
 - niskie poczucie bezpieczeństwa.
- b) Pozostałe aspekty:
- brak zaplecza dla prowadzenia działalności kulturalnej,
 - brak miejsc do prowadzenia handlu i usług,
 - niska aktywność osób w wieku produkcyjnym w kierunku rozwoju własnej przedsiębiorczości w stosunku do średnich wartości na poziomie kraju, województwa i powiatu,
 - brak miejsc i aktywności integrujących mieszkańców.
3. Planowane do realizacji zadanie przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów zmierzające do osiągnięcia celu wpisanego do LPR.
- a) Rewitalizacja Rynku w Czudcu:
- Przyjęcie do realizacji tego zadania wynika z potrzeby stworzenia nowych perspektyw aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców obszaru rewitalizacji, rozszerzenia oferty kulturalno-oświatowej. Rewitalizacja Rynku w Czudcu stworzy bezpieczne przestrzenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie bezpiecznych miejsc dla spędzania wolnego czasu, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych a także poprawy estetyki przestrzeni i w konsekwencji zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy. Rynek obecnie pełni funkcję jedynie społeczną. Realizacja inwestycji pozwoli na nadanie Rynkowi nowych funkcji gospodarczych, turystycznych i kulturalnych mieszkańców Gminy (obecnie niezagospodarowany i zdegradowany teren).
- b) Budowa „Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej”: Zlokalizowanie obiektu w centrum Gminy pozwoli na korzystanie z obiektu mieszkańcom obszaru rewitalizacji, ale także wszystkim mieszkańcom gminy Czudec – będzie, zatem oddziaływać na obszary zdegradowane. Realizację zadania uzasadnia min. zgłaszana przez mieszkańców potrzeba stworzenia nowych przestrzeni i miejsc sprzyjających integracji społecznej. Realizacja projektu to także rozszerzenie oferty kulturalno-oświatowej i szkoleniowej dla mieszkańców, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, dla osób starszych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Budowa Centrum wpłynie dodatkowo na poprawę estetyki przestrzeni oraz poprawę bezpieczeństwa obszaru - ze względu na umieszczenie w nim OSP Czudec, która jako jednostka wpisana do KSRD prowadzi działania ratownicze na terenie całej gminy.

Rewitalizacja społeczna wymaga zastosowania szerokiej palety działań wspierających członków społeczności obszaru rewitalizowanego. Nadanie nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i gospodarczych pobudzać będzie aktywność środowisk lokalnych i stymulować współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałać zjawisku wykluczenia zdiagnozowanego na obszarze zdegradowanym. Realizacja założonych w niniejszym zadaniu celów będzie możliwa tylko w oparciu o zasoby infrastrukturalne. Obecnie na obszarze rewitalizowanym nie ma odpowiedniego zaplecza lokalowego i sprzętowego do prowadzenia skutecznej rewitalizacji społecznej, w tym wsparcia rozwoju społecznego rodzin, osób starszych oraz gospodarczej poprzez

utworzenie nowych miejsc pracy. Na terenie miejscowości Czudec brakuje miejsca/budynku, który może być miejscem do prowadzenia działalności opieki społecznej oraz działalności kulturalnej w szerokim zakresie, brakuje sali widowiskowej, nie ma sal do prac warsztatowych, w których mogą być prowadzone także warsztaty i szkolenia dla osób dorosłych. Realizowane inwestycje pozwolą na większą integrację mieszkańców. Pobudzenie ich do aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym oraz gospodarczym (szczególnie Rynek) będzie możliwe tylko w tych miejscach właśnie dzięki powstałym nowym przestrzeniom publicznym. Wprowadzenie na Rynek w Czudcu ważnych wydarzeń jak kiermasz Bożonarodzeniowy czy Wielkanocny, organizacja letnich spotkań czy Dni Czudca pobudzą mieszkańców do aktywności, stworzą im możliwość rozwoju przedsiębiorczości i zatrzymają także przybywających do Czudca turystów.

Działanie: Rewitalizacja Rynku w miejscowości Czudec

Rynek w Czudcu jest pozostałością średniowiecznego układu lokacyjnego z XV wieku. Objęto go ścisłą ochroną konserwatorską, decyzją w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków z dnia 22.08.1968 r. Otacza go drewniana zabudowa o wysokiej wartości architektonicznej i poznawczej. Rynek w Czudcu kształtem zbliżony jest do czworoboku opisanego na okręgu o promieniu 30 m. Rynek obejmuje płytę główną oraz przyległe ulice. Na płycie rynku znajduje się mała architektura (w tym: tablica informacyjna dot. miejscowości, metalowa pompa na miejscu dawnej studni, pomnik papieża Jana Pawła II, ławki oraz kosze na śmieci, wiaty przystankowe), zieleń średnia i wysoka, oświetlenie, wolnostojący kiosk oraz budynek usługowy. Obwodowo do rynku przylegają ulice z wydzielonymi miejscami postojowymi. Wokół rynku odbywa się ruch okrężny. Nawierzchnie ulic obwodowych są asfaltowe, chodniki z kostki brukowej.

Przez rynek przebiega podziemna i naziemna infrastruktura techniczna, w tym sieć: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa oraz wodociąg. W sąsiedztwie znajduje się zwarta zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Oświetlenie terenu stanowią latarnie zlokalizowane na betonowych lub drewnianych słupach elektrycznych wyposażonych w jedną lub dwie oprawy oświetleniowe. Jednym z rewitalizowanych elementów będzie studnia, zlokalizowana w południowo-zachodniej części rynku. Pierwotnie sama studnia była wykonana z kamienia i miała ok. 1, 5 m średnicy w świetle otworu. Towarzyszyła jej metalowa pompa na korbę, która została uwieczniona na pocztówce z początku XX w. i akwarelach z 1939 r.

Działanie: Budowa „Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej”

Teren inwestycji pełnił kiedyś funkcję gminnego targowiska. Na terenie inwestycji wzdłuż jego południowej granicy znajduje się: parterowy budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z wiatą o ścianach murowanych i przykrytą dachem o konstrukcji stalowej. Obecnie część terenu jest porośnięta trawą. Od strony wschodniej i częściowo południowej działka jest ogrodzona ogrodzeniem betonowym, natomiast od strony zachodniej i pozostałej części południowej ogrodzeniem z siatki rozpiętej na słupkach stalowych. Teren inwestycji dostępny jest poprzez istniejące zjazdy od strony zachodniej z drogi gminnej - ul. Św. Marcina i od strony południowej z drogi gminnej - ul. Słonecznej.

Podstawowe dane dot. przyjętego programu działań, zmierzającego do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji (LPR/GPR) – Gmina Czudec		
Działanie:	Rewitalizacja Rynku w miejscowości Czudec	Budowa „Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej”
Numer i data podjęcia uchwały rady gminy przyjmującej LPR	Uchwała Rady Gminy Czudec nr XXXI/311/2017 z dnia 29.12.2017r.	
Numer i data podjęcia uchwały przez IZ RPO WP (Zarząd Województwa Podkarpackiego) ws. zatwierdzenia LPR	Uchwała Nr 391/8167/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 stycznia 2018 r.	
Numer strony w LPR, gdzie wykazano konieczność realizacji projektu złożonego do dofinansowania	119-121	93, 120

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji od Partnerów

1.1.4 Gmina Głogów Małopolski

Gmina Głogów Małopolski realizuje zadanie: **„Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Przywrócenie i nadanie nowych funkcji obszarom publicznym na terenie gminy Głogów Małopolski”**.

1. Obszar rewitalizacji:
 - a) Podobszar centrum miasta Głogów Małopolski.
 - b) Podobszar centrum sołectwa Rudna Mała.
 - c) Podobszar centrum sołectwa Rogoźnica.
2. Zdiagnozowane problemy wynikające z LPR:
 - a) Wykluczenie społeczne młodzieży i seniorów.
 - b) Brak integracji i aktywizacji społecznej.
 - c) Niski poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego.
3. Planowane do realizacji zadanie przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów zmierzające do osiągnięcia celu wpisanego do LPR:
 - a) Do ograniczenia problemów wskazanych w pkt 2a) przyczyni się realizacja zadania zmierzającego do osiągnięcia Celu wynikającego z LPR, tj. poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, poprzez przeciwdziałanie procesom wykluczenia społecznego i promocję integracji społecznej.
 - b) Do ograniczenia problemów wskazanych w pkt 2b) przyczyni się realizacja zadania zmierzającego do osiągnięcia celu wynikającego z LPR, tj. integracja i aktywizacja społeczna poprzez rozwój infrastruktury publicznej.
 - c) Do ograniczenia problemów wskazanych w pkt 2c) przyczyni się realizacja zadania zmierzającego do osiągnięcia celu wynikającego z LPR, tj. poprawa jakości życia mieszkańców gminy Głogów Małopolski.

W wyniku realizacji zadania na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji wzrośnie poziom aktywności obywatelskiej. Zostanie utworzona przestrzeń do działań społecznych, kulturalnych, artystycznych i rekreacyjno-wypoczynkowych. Na rewitalizowanym obszarze wzrośnie dostępność oraz jakość przestrzeni publicznej. Dzięki temu ograniczony zostanie poziom negatywnych zjawisk społecznych, natomiast wzrośnie aktywność wśród społeczności lokalnej. Zrewitalizowane przestrzenie publiczne, którym zostaną przywrócone i nadane nowe funkcje będą mogły służyć podejmowaniu różnych inicjatyw (m. in. kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, itp.) zarówno przez podmioty publiczne, jak również przez samych mieszkańców. Tym samym przestrzenie te służyć będą szerszej

integracji oraz aktywizacji mieszkańców w różnych sferach życia społecznego. Jednocześnie wzmocnione zostaną funkcje centrotwórcze centralnych części wyznaczonych podobszarów, zarówno poprzez aktywizację grup zagrożonych biernością i wykluczeniem w szczególności młodzieży i seniorów oraz realizację przedsięwzięć społecznych. Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej służyć będą integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. W efekcie zwiększony zostanie poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarach rewitalizacji. W związku z powyższym poprawie ulegną warunki życia mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Działanie „Przebudowa terenu stawów w Głogowie Młp.”

Teren, na którym realizowana będzie przedmiotowa inwestycja obejmuje swym zakresem niezagospodarowane działki zlokalizowane po stronie południowej oraz wschodniej istniejących stawów w Głogowie Młp. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajdują się obiekty usługowe oraz mieszkalne wraz z towarzyszącą im zabudową gospodarczą. Obiekt kilkanaście lat temu pełnił wiele funkcji rekreacyjnych i turystycznych. Znajdujące się tam kąpieliska od zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Na terenie stawów istniał między innymi pawilon sportowy z wypożyczalnią sprzętu wodnego, który 40 lat temu spłonął. Z wypożyczalni korzystali zarówno mieszkańcy jak i turyści. Obiekt pełnił wówczas przede wszystkim funkcje rekreacyjną i sportową. Jednak wobec powyższego stracił swoje najważniejsze funkcje. Kolejno 20 lat temu pożarowi uległ istniejący na terenie stawów budynek gastronomiczny - budynek został rozebrany. Z powodu braku nowych inwestycji i prac remontowych obszary te uległy całkowitej degradacji. Mimo iż tereny stawów zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem, były miejscem spotkań i rozrywki dla całych rodzin, dzisiaj są nieużytkowane. Z upływem lat przestrzeń została mocno zdegradowana i nie spełnia już swoich pierwotnych funkcji. Obecnie obszar ten jest zaniedbany i brakuje na nim elementów małej architektury. Po procesie rewitalizacji przywrócone zostaną funkcje społeczne, turystyczne, rekreacyjne i sportowe.

Działanie „Budowa parku w Rogoźnicy”

Działki przeznaczone pod budowę parku położonego w Rogoźnicy są niezabudowane. Obecnie tereny te są nieużytkowane z powodu braku nowych inwestycji. Dodatkowo występują tymczasowe przejścia przez rów melioracyjny, które w zmienionej formie architektonicznej uwzględnione zostaną w projekcie. Teren działki ma nierówności wahające się między 207,4 m n.p.m. a 208,75 m n.p.m. Na działce znajdują się słupy energetyczne, które zachowuje się w niezmiennym stanie. Na działce w większości zostanie zachowana istniejąca zieleń w postaci średniej wielkości drzew liściastych i iglastych. Po procesie rewitalizacji teren uzyska nowe funkcje społeczne, turystyczne, rekreacyjne, sportowe, edukacyjne i kulturalne w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

Działanie „Budowa parku w Rudnej Małej”

Obecnie tereny zielone objęte inwestycją są niezagospodarowane i nie pełnią żadnych funkcji istotnych dla mieszkańców. Teren inwestycji jest częściowo zabudowany budynkiem użyteczności publicznej, wiatą oraz boiskiem sportowym (wszystkie obiekty zlokalizowane są w części północnej terenu inwestycji). Przedmiotowe działki posiadają utwardzone chodniki jedynie w pobliżu budynków i wiaty, pozostałą część terenu zajmuje zieleń niska i wysoka. Dodatkowo na działkach znajdują się utwardzone przejazdy prowadzące do nieruchomości graniczących z nimi od zachodu. W celu nadania terenom nowych funkcji niezbędne jest przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych.

Podstawowe dane dot. przyjętego programu działań, zmierzającego do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji (LPR/GPR) – Gmina Głogów Małopolski			
Działanie:	„Przebudowa terenu stawów w Głogowie Młp”	„Budowa parku w Rudnej Małej”	„Budowa parku w Rogoźnicy”
Numer i data podjęcia uchwały rady gminy przyjmującej LPR	Uchwała LV/529/2018 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 28 lutego 2018 r.		
Numer i data podjęcia uchwały przez IZ RPO WP (Zarząd Województwa Podkarpackiego) ws. zatwierdzenia LPR	Uchwała Nr 413/8630/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 marca 2018 r.		
Numery stron w LPR, gdzie wykazano konieczność realizacji projektu złożonego do dofinansowania	125-127, 157	129-130, 157	132-133, 157

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji od Partnerów

1.1.5 Gmina Krasne

Gmina Krasne realizuje zadanie: **„Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Kompleksowa rewitalizacja wzgórza Marii Magdaleny w miejscowości Malawa prowadząca do jej społeczno-gospodarczego rozwoju”.**

1. Obszar rewitalizacji:
Dla Gminy Krasne obszar rewitalizacji został wyznaczony w miejscowości Malawa, w której koncentracja zjawisk negatywnych jest znacznie wyższa niż średnia dla Gminy.
2. Zdiagnozowane problemy wynikające z LPR:
 - a) Niekorzystne zjawisko obserwowane w całej Gminie w zakresie starzenia się społeczeństwa. Postępujący proces starzenia się społeczeństwa stanowi wyzwanie dla systemu świadczenia usług publicznych w gminie jest także powiązany z niewystarczającą ofertą usług dedykowanych seniorom skutkujący wykluczeniem społecznym tej grupy społecznej.
 - b) Wysoki odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – ze względu na ubóstwo, będące wynikiem bezrobocia oraz niepełnosprawności.
 - c) Niski poziom kapitału społecznego oraz zaburzenia stosunków międzyludzkich, powiązane z brakiem miejsc i aktywności integrujących mieszkańców oraz niewystarczającą ofertą zagospodarowania czasu wolnego i rekreacji.
 - d) Niska aktywność gospodarcza mieszkańców.
3. Planowane do realizacji zadanie przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów zmierzające do osiągnięcia celu wpisanego do LPR:
Zadanie pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF- Kompleksowa rewitalizacja wzgórza Marii Magdaleny w miejscowości Malawa prowadząca do jej społeczno-gospodarczego rozwoju” obejmuje realizację działań:
 - a) Przebudowa i zmiana użytkowania dawnego domu ludowego w Malawie pod potrzeby utworzenia klubu integracji wielopokoleniowej.
 - b) Modernizacja istniejącej ścieżki rowerowej przebiegającej w śladzie drogi nr 108569r – Malawa- Podkościółek.
 - c) Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku.

Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia następujących celów określonych w LPR dla Gminy Krasne:

- a) CEL STRATEGICZNY 1: Pobudzenie aktywności społecznej i gospodarczej oraz Cele szczegółowe:
- 1.1 Aktywizacja gospodarcza obszaru rewitalizacji, w szczególności poprzez wykorzystanie posiadanych potencjałów turystycznych.
 - 1.2 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.
 - 1.3 Zwiększanie aktywności i zaangażowania społecznego społeczności lokalnej.
- b) CEL STRATEGICZNY 2: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie infrastruktury społecznej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych oraz cele szczegółowe:
- 2.1. Stworzenie bezpiecznych przestrzeni do prowadzenia działań integracyjnych dla mieszkańców kulturalnych i rekreacyjno - wypoczynkowych,
 - 2.2. Tworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej na potrzeby mieszkańców,
 - 2.3. Uporządkowanie przestrzeni publicznej pod kątem funkcjonalnym i estetycznym,
 - 2.4. Poprawa standardu świadczenia usług społecznych w tym edukacyjnych i kulturalnych

Celem zadania będzie ograniczenie problemów obszaru zdegradowanego poprzez kompleksową rewitalizację tego obszaru. Zadanie polegać będzie na realizacji przedsięwzięć wzajemnie uzupełniających się. Inwestycja będzie kierowana do rodzin, w których znajdują się osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zadanie stanowi odpowiedź na zdiagnozowane dla obszaru rewitalizacji problemy takie jak: brak miejsc dla integracji międzypokoleniowej, niedobór zajęć kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na osoby starsze, niewystarczająca liczba oferta zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, brak zaplecza dla prowadzenia działalności kulturalnej, osłabienie funkcji wychowawczej rodziny, niska aktywność małych i średnich przedsiębiorstw, niski poziom przedsiębiorczości, niski poziom aktywności społecznej, niewystarczająca liczba miejsc pracy, niewydolność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, niedostateczna opieka nad dziećmi i młodzieżą, niski poziom integracji mieszkańców.

Nadanie nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i gospodarczych budynkowi Domu Ludowego w Malawie pobudzać będzie aktywność środowisk lokalnych i stymulować współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałać zjawisku wykluczenia zdiagnozowanego na obszarze zdegradowanym. Zagospodarowana przestrzeń publiczna zyska nowe funkcje społeczne i gospodarcze. Oczekiwanym efektem rewitalizacyjnym jest także zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców oraz zwiększenie i poprawa jakości oferty sportowo – rekreacyjnej. Poprzez modernizację istniejącej ścieżki rowerowej zostanie zwiększona atrakcyjność jej wykorzystania, a co za tym idzie, zwiększy zainteresowanie mieszkańców do aktywnego spędzania czasu oraz zwiększenie więzi rodzinnych i społecznych.

Główne efekty rewitalizacyjne to w szczególności:

- a) Stworzenie bezpiecznego i nowoczesnego miejsca do zabawy, rekreacji i aktywnego wypoczynku.
- b) Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności.

- c) Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku poprzez budowę miejsca rekreacji.
- d) Stworzenie miejsca sprzyjającego nawiązywaniu nowych znajomości.
- e) Aktywny udział mieszkańców w lokalnej inicjatywie.
- f) Poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez rekreację i wypoczynek na świeżym powietrzu.
- g) Aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- h) Zwiększenie stopnia integracji mieszkańców.
- i) Podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Podstawowe dane dot. przyjętego programu działań, zmierzającego do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji (LPR/GPR) – Gmina Krasne			
Działanie:	Przebudowa i zmiana użytkowania dawnego domu ludowego w Malawie pod potrzeby utworzenia klubu integracji wielopokoleniowej	Modernizacja istniejącej ścieżki rowerowej przebiegającej w śladzie drogi nr 108569r – Malawa-Podkościółek	Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku
Numer i data podjęcia uchwały rady gminy przyjmującej LPR	Uchwała nr LIV/415/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 13 sierpnia 2018 r.		
Numer i data podjęcia uchwały przez IZ RPO WP (Zarząd Województwa Podkarpackiego) ws. zatwierdzenia LPR	Uchwała Nr 464/9692/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 sierpnia 2018 r.		
Numerы stron w LPR, gdzie wykazano konieczność realizacji projektu złożonego do dofinansowania	67 86	86	Plac rekreacji i wieża str. 112 Plac zabaw str. 113

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji od Partnerów

1.1.6 Gmina Lubenia

Gmina Lubenia realizuje zadanie: **„Kompleksowa rewitalizacja sołectwa Straszędzie w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”**.

1. Obszar rewitalizacji:

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje zabudowane i zamieszkałe tereny sołectwa Straszędzie. Zlokalizowany jest w pobliżu drogi krajowej nr 19 łączącej granicę państwa z Białorusią w miejscowości Kuźnica (województwo podlaskie) z granicą państwa ze Słowacją w Barwinku (województwo podkarpackie). Obszar rewitalizacji obejmuje tereny sołectwa Straszędzie.

2. Zdiagnozowane problemy wynikające z LPR:

- a) zmniejszanie się kapitału społecznego lokalnej społeczności i negatywne trendy demograficzne (malejąca liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji, ujemny przyrost naturalny i saldo migracji, rosnący udział osób w wieku poprodukcyjnym),
- b) niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców i negatywna sytuacja na rynku pracy dotycząca wysokiego poziomu bezrobocia (powiązana z rolniczym charakterem gminy, a także występowaniem zjawiska tzw. „ukrytego bezrobocia” – grupy

mieszkańców nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących z rodzinami prowadzącymi niewielkie gospodarstwa rolne i zatrudnionych w tych działalnościach, a także z brakiem dostosowania w strukturze kompetencji, kwalifikacji i umiejętności potencjalnych pracowników do aktualnych potrzeb rynku pracy),

- c) wysoki poziom wykluczenia społecznego potwierdzony wysoką liczbą korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (głównie z powodu bezrobocia) prowadzący do bezradności w funkcjonowaniu w lokalnej społeczności, osłabiania relacji międzyludzkich i więzi społecznych, spadku aktywności i integracji społecznej (w tym międzypokoleniowej) oraz udziału w życiu publicznym.
3. Planowane do realizacji zadanie przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów zmierzające do osiągnięcia celu wpisanego do LPR.

Zadanie pn. „Kompleksowa rewitalizacja sołectwa Straszędzie w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” obejmujący działania związane z wykorzystaniem i adaptacją nieużytkowanej parterowej przestrzeni obiektu użyteczności publicznej – Domu Kultury na cele społeczne (utworzenie świetlicy) i gospodarcze (miejsce prowadzenia działalności gospodarczych) wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia na rzecz aktywizacji społecznej oraz zapewnienie dostępu dla mieszkańców terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych na obszarze objętym projektem – przyczyni się kompleksowo do rozwiązania problemów społecznych określonych w pkt. 2a, 2b, 2c.

Ponadto zakres rzeczowy zadania oddziaływać będzie na zidentyfikowane w LPR problemy:

- a) w sferze społecznej – poprzez włączenie społeczne osób wykluczonych i/lub zagrożonych marginalizacją, aktywizację zawodową bezrobotnych, aktywizację mieszkańców do działania na rzecz obszaru rewitalizacji, rozszerzenie oferty świadczonych usług społecznych (m.in. kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych) na rzecz różnych grup interesariuszy,
- b) w sferze gospodarczej – poprzez stworzenie estetycznych oraz funkcjonalnych warunków technicznych do pobudzenia i rozwoju działalności gospodarczych mieszkańców na obszarze rewitalizacji,
- c) w sferze przestrzenno-funkcjonalnej – poprzez estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni publicznej i dostosowanie techniczne obiektu użyteczności publicznej do pełnienia funkcji społecznych i gospodarczych na rzecz różnych interesariuszy rewitalizacji, zwiększenie dostępu oraz poprawa stanu infrastruktury komunalnej (szczególnie w zakresie sieci wodociągowej),
- d) w sferze technicznej – zwłaszcza poprzez efektywne wykorzystanie do celów gospodarczych i społecznych nieużytkowanej przestrzeni budynku publicznego,
- e) w sferze środowiskowej – zwłaszcza przez uporządkowanie zieleni w przestrzeni publicznej (działanie uzupełniające, przewidziane do realizacji po zakończeniu projektu, finansowane ze środków własnych Gminy).

W związku z tym, realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia następujących celów określonych w LPR dla Gminy Lubenia:

- a) Cel rewitalizacji 1. Poprawa warunków życia lokalnej społeczności.
 - Kierunek działania 1.1. Kształtowanie atrakcyjnej i estetycznej przestrzeni publicznej.
 - Kierunek działania 1.2. Zapewnianie dostępności do wysokiej jakości usług publicznych.

- Kierunek działania 1.3. Ochrona środowiska i ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń.
- b) Cel rewitalizacji 2. Wzmocnienie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców.
 - Kierunek działania 2.1. Włączanie do życia społecznego osób wykluczonych i zagrożonych marginalizacją społeczną.
 - Kierunek działania 2.2. Wspieranie aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców.
 - Kierunek działania 2.3. Wzmacnianie kapitału społecznego dzieci i młodzieży.

W wyniku realizacji zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja sołectwa Straszędzie w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” stworzone zostaną komfortowe i funkcjonalne warunki do prowadzenia świetlicy, w której prowadzone będą działania z zakresu projektów „miękkich” finansowanych w ramach RPO WP 2014–2020 tj. listy projektów podstawowych wynikających z LPR Gminy Lubenia: projekt podstawowy nr 6: Włączenie i aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz projekt podstawowy nr 7: Wyrównanie szans na lepsze jutro. Ponadto część przestrzeni przeznaczona zostanie do prowadzenia działalności gospodarczych mieszkańców, którzy uzyskają wsparcie w ramach projektu podstawowego nr 3: Przedsiębiorczy mieszkańcy – wsparcie dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą. Listy projektów podstawowych wynikają z LPR Gminy. Wskazana do przebudowy i modernizacji parterowa część obiektu Domu Kultury stanowi jedyną możliwą do wykorzystania dostępną przestrzeń w granicach sołectwa Straszędzie, do prowadzenia istotnych z punktu widzenia procesu rewitalizacji działań o charakterze społecznym i gospodarczym na wyznaczonym obszarze. Zapewnienie dostępu mieszkańcom terenów rewitalizowanych do podstawowej infrastruktury komunalnej, tj. sieci wodociągowej, stanowi niezbędny element uzupełniający szerszą koncepcję rewitalizacji wyznaczonego obszaru. Pozwoli to na wsparcie osób zmarginalizowanych społecznie ze względu na niedostępność podstawowych usług komunalnych, zatrzymanie niekorzystnych trendów demograficznych: „wyludniania” się mieszkańców z uwagi na brak sieci wodociągowej, a także zmniejszenie ryzyka zagrożenia epidemiologicznego i chorób układu pokarmowego poprzez zapewnienie lokalnej społeczności godnych warunków życia. Wdrożenie projektu spowoduje aktywizację i reintegrację społeczną tychże mieszkańców. Realizacja projektu przyczyni się również do pobudzenia przedsiębiorczości mieszkańców wyznaczonego obszaru rewitalizacji oraz poprawy sytuacji w zakresie zatrudnienia dzięki zapewnieniu dostępu do podstawowych usług komunalnych na terenach rewitalizowanych.

Prognozowane rezultaty społeczne zaplanowanych działań to:

- a) włączenie społeczne osób wykluczonych i/lub zagrożonych ubóstwem,
- b) aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych,
- c) rozwój przedsiębiorczości mieszkańców,
- d) aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców,
- e) zwiększenie zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne,
- f) zwiększenie jakości i rozszerzenie oferty usług w zakresie kultury, edukacji i spędzania czasu wolnego,
- g) efektywne wykorzystanie obiektu użyteczności publicznej do celów gospodarczych i społecznych,
- h) rozwój oraz poprawa dostępności do infrastruktury społecznej i gospodarczej.

Podsumowując – wdrożenie wszystkich działań stanowi kompleksową koncepcję wyprowadzenia sołectwa Straszędzie (wyznaczonego obszaru rewitalizacji) ze stanu kryzysowego oraz rozwiązania wskazanych problemów społecznych. Zaplanowane zadania są odpowiedzią na: pogłębiające się negatywne trendy demograficzne, spowodowane brakiem dostępu do podstawowej infrastruktury komunalnej, a zachodzące, pomimo atrakcyjnej lokalizacji w niedalekiej odległości od Rzeszowa. Zapewnienie odpowiednich warunków technicznych i przestrzenno-funkcjonalnych spowoduje zwiększenie aktywności i integracji społecznej, budowania relacji międzyludzkich oraz tożsamości lokalnej, niwelowania zjawiska wykluczenia społecznego, pobudzenia przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia, a także różnicowania oferty handlu i usług na obszarze rewitalizacji.

Podstawowe dane dot. przyjętego programu działań, zmierzającego do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji (LPR/GPR) – Gmina Lubenia	
Zadanie:	„Kompleksowa rewitalizacja sołectwa Straszędzie w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”
Numer i data podjęcia uchwały rady gminy przyjmującej LPR	Uchwała nr LVIII/288/2018 z dnia 11 lipca 2018 r.
Numer i data podjęcia uchwały przez IZ RPO WP (Zarząd Województwa Podkarpackiego) ws. zatwierdzenia LPR	Uchwała Nr 464/9692/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 sierpnia 2018 r.
Numery stron w LPR, gdzie wykazano konieczność realizacji projektu złożonego do dofinansowania	Dom Kultury 51-52; 70-71; 80-81; 88 Wodociąg 22-24; 58; 71; 74; 76; 82-83

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji od Partnerów

Konieczność budowy sieci wodociągowej na terenie sołectwa Straszędzie wynika bezpośrednio z *Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubenia*. Z wykonanej analizy zróżnicowania koncentracji zjawisk kryzysowych wewnątrz gminy Lubenia wynika, że odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej dla terenu sołectw Sołonka i Straszędzie wynosi 0%, podczas gdy dla sołectwa Lubenia osiąga 69,2%, a sołectwa Siedliska 79,9%. Dla całej gminy Lubenia wskaźnik osiąga 47,3% i znacznie obiega dla poziomu osiąganego w całym województwie podkarpackim (80,7%) oraz kraju (91,8%). Mimo iż odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej (39,5%) i sieci kanalizacyjnej dla Gminy Lubenia (82,3%) również jest niższy niż dla całego województwa czy kraju, w odróżnieniu od wskaźnika dotyczącego sieci wodociągowej w żadnym z sołectw nie osiąga on poziomu 0% (patrz tabela poniżej).

Zestawienie wskaźników dla poszczególnych jednostek referencyjnych w porównaniu do średniej dla gminy, powiatu, województwa i Polski w 2016 roku							
Nazwa wskaźnika	Sołectwa				Średnia dla gminy	Średnia dla województwa	Średnia dla Polski
	Lubenia	Siedliska	Sołonka	Straszędzie			
Odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej	39,5%	39,5%	39,5%	39,5%	39,5%	72,3%	52,1%
Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej	69,2%	79,9%	0%	0%	47,3%	80,7%	91,8%
Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej	90,7%	95,4%	47,3%	67,8%	82,3%	69,3%	69,7%

Źródło: Załącznik 1 do Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubenia

1.1.7 Gmina Łańcut

Gmina Łańcut realizuje zadanie: „**Kompleksowa rewitalizacja Gminy Łańcut**”.

1. Obszar rewitalizacji: składa się z 3 podobszarów:
 - a) Handzlówka
 - b) Kosina
 - c) Wysoka
2. Zdiagnozowane problemy wynikające z LPR:
 - a) Postępujący proces starzenia się społeczeństwa stanowiący wyzwanie dla systemu świadczenia usług publicznych w gminie, powiązany z niewystarczającą ofertą usług dedykowanych seniorom (w tym niedobór zajęć kulturalno-edukacyjnych czy zajęć ruchowych) skutkujący wykluczeniem społecznym osób w wieku poprodukcyjnym.
 - b) Niski poziom kapitału społecznego oraz zaburzenia stosunków międzyludzkich, powiązane z brakiem miejsc i aktywności integrujących mieszkańców oraz niewystarczającą ofertą zagospodarowania czasu wolnego i rekreacji.
 - c) Bezrobocie i ubóstwo będące przyczyną wielu problemów społecznych w rodzinach (w tym niedostatecznej opieki nad dziećmi i młodzieżą) powiązane z brakiem miejsc i aktywności integrujących mieszkańców oraz niewystarczającą ofertą zagospodarowania czasu wolnego.
3. Planowane do realizacji zadanie przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanego problemów zmierzające do osiągnięcia celu wpisanego do LPR:
 - a) Działanie pn. Rozwój infrastruktury służącej aktywizacji seniorów poprzez modernizację budynku Ośrodka Zdrowia oraz utworzenie przestrzeni wspólnej w miejscowości Kosina przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego określonego w pkt 2a) i przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu seniorów i zwiększając dostępność usług społecznych dla tej grupy wiekowej, w tym m.in w zakresie dostępu do działań prozdrowotnych - rehabilitacji, spotkań terapeutycznych, zajęć edukacyjnych, zajęć kulturalnych.
Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia następujących celów określonych w LPR dla Gminy Łańcut:
 - **Cel główny 1** Poprawa warunków zamieszkania na obszarach rewitalizacji oraz kreowanie funkcjonalnej i przyjaznej przestrzeni publicznej
Cel szczegółowy 1 Przywrócenie do życia obiektów publicznych i ożywienie centrów miejscowości dla budowania relacji społecznych oraz
Cel szczegółowy 2 Poprawa, jakości życia mieszkańców, przede wszystkim w sferze bezpieczeństwa, jakości środowiska naturalnego oraz infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej
 - **Cel główny 2** Budowanie społecznej solidarności i poczucia odpowiedzialności za lokalną wspólnotę
Cel szczegółowy 2 Wprowadzenie na obszary zdegradowane nowych funkcji dedykowanych społeczności lokalnej
 - b) Działanie pn. Utworzenie rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w miejscowości Wysoka przyczyni się do rozwiązania problemów społecznych określonych w pkt 2b) i 2c) poprzez poprawę dostępu do usług społecznych (w tym środowiskowych, opiekuńczych, zdrowotnych) dla różnych grup społecznych, w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób w wieku senioralnym. W zrewitalizowanej przestrzeni możliwe będzie prowadzenie działań służących

wzmocnieniu procesu integracji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej oraz aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców.

Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia następujących celów określonych w LPR dla Gminy Łańcut:

- **Cel główny 1** Poprawa warunków zamieszkania na obszarach rewitalizacji oraz kreowanie funkcjonalnej i przyjaznej przestrzeni publicznej
Cel szczegółowy 1 Przywrócenie do życia obiektów publicznych i ożywienie centrów miejscowości dla budowania relacji społecznych oraz
Cel szczegółowy 2 Poprawa, jakości życia mieszkańców, przede wszystkim w sferze bezpieczeństwa, jakości środowiska naturalnego oraz infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej
 - **Cel główny 2** Budowanie społecznej solidarności i poczucia odpowiedzialności za lokalną wspólnotę
Cel szczegółowy 1 Integracja międzypokoleniowa, w szczególności poprzez stworzenie warunków do aktywizacji różnych pokoleń oraz
Cel szczegółowy 2 Wprowadzenie na obszary zdegradowane nowych funkcji dedykowanych społeczności lokalnej
- c) Działanie pn. Modernizacja Parku im. Franciszka Magrysia w Handzlówce dla potrzeb Centrum Aktywności Społecznej przyczyni się do rozwiązania problemów społecznych określonych w pkt 2b) poprzez wzbogacenie przestrzeni publicznej o nowe obiekty z uwzględnieniem celów społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz stworzenie miejsca do integracji mieszkańców, miejsca do prowadzenia zajęć animacyjnych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży, seniorów i osób starszych.

Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia następujących celów określonych w LPR dla Gminy Łańcut:

- **Cel główny 1** Poprawa warunków zamieszkania na obszarach rewitalizacji oraz kreowanie funkcjonalnej i przyjaznej przestrzeni publicznej
Cel szczegółowy 1 Przywrócenie do życia obiektów publicznych i ożywienie centrów miejscowości dla budowania relacji społecznych oraz
Cel szczegółowy 2 Poprawa, jakości życia mieszkańców, przede wszystkim w sferze bezpieczeństwa, jakości środowiska naturalnego oraz infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej
- **Cel główny 2** Budowanie społecznej solidarności i poczucia odpowiedzialności za lokalną wspólnotę
Cel szczegółowy 1 Integracja międzypokoleniowa, w szczególności poprzez stworzenie warunków do aktywizacji różnych pokoleń oraz
Cel szczegółowy 2 Wprowadzenie na obszary zdegradowane nowych funkcji dedykowanych społeczności lokalnej

Działanie: Rozwój infrastruktury służącej aktywizacji seniorów poprzez modernizację budynku Ośrodka Zdrowia oraz utworzenie przestrzeni wspólnej w miejscowości Kosina

W wyniku realizacji zadania utworzony zostanie Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie. Program działalności powstałej instytucji skupiać się będzie na promocji aktywnego starzenia się poprzez działania w obszarach: społeczno-edukacyjnym (m.in. zajęcia artystyczne, językowe, komputerowe, z zakresu ochrony zdrowia, zajęcia aktywizujące społecznie, w tym wolontariat międzypokoleniowy) oraz kulturalnym (m.in. kluby dyskusyjne, udział w koncertach, spektaklach).

Podstawowe elementy konstrukcyjne Budynku Ośrodka Zdrowia, któremu częściowo zostaną nadane nowe funkcje społeczne – utworzona zostanie infrastruktura służąca aktywizacji seniorów (Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów) po przeprowadzonych badaniach i oględzinach ocenione zostały na dobry stan techniczny. Obiekt wybudowany został w latach 80-tych, posiada trzy kondygnacje nadziemne i poddasze. Parter budynku w chwili obecnej jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem (przychodnia dla dorosłych i dzieci). Pozostałe nadziemne kondygnacje przeznaczone do rewitalizacji obecnie są nieużytkowe i stanowią stan surowy zamknięty. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej częściowo z elementami żelbetowymi prefabrykowanymi. Układ konstrukcyjny jest dwutraktowy. Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 257,3 m², zaś kubatura 3170,00 m³. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pierwszego i drugiego piętra oraz poddasza jest możliwa. Ponadto w obrębie budynku istnieje utwardzenie powierzchni gruntu z miejscami postojowymi i placami manewrowymi wykonane z płyt betonowych (trelinki) i kostki prasowanej betonowej. Dostęp do drogi publicznej powiatowej nr 1515 odbywa się istniejącym zjazdem publicznym.

Przestrzeń wspólna przy budynku byłego przedszkola w Kosinie, która ma służyć aktywizacji mieszkańców będzie mieć nadane nowe funkcje społeczne. Obecnie istniejąca przestrzeń publiczna jest wykorzystywana sporadycznie, jako miejsce rekreacji i zabaw dla dzieci podczas imprez rodzinnych. Teren jest zróżnicowany wysokościowo z niewielką skarpą w zachodniej części działki ze spadkiem w kierunku północno-wschodnim. Głównym elementem kubaturowym istniejącego zagospodarowania terenu jest nieużytkowany budynek przedszkolny z roku około 1910, tzw. „rządcówka”. Dostępność komunikacyjna odbywa się w sposób pośredni z drogi publicznej, kategorii krajowej DK 94 poprzez drogi wewnętrzne gminne istniejącym zjazdem.

Działanie: Utworzenie rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w miejscowości Wysoka

Celem działania jest poprawa dostępu do usług społecznych (w tym środowiskowych, opiekuńczych, zdrowotnych) dla różnych grup społecznych, w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób w wieku senioralnym. W zrewitalizowanej przestrzeni możliwe będzie prowadzenie działań służących wzmocnieniu procesu integracji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej oraz aktywizacji społecznej mieszkańców. Utworzona przestrzeń wokół basenu stwarza także możliwości rozwoju aktywności gospodarczej mieszkańców ograniczając zjawisko bezrobocia będące przyczyną wielu problemów społecznych rodzin zamieszkujących obszar rewitalizacji.

W miejscowości Wysoka zaplanowano utworzenie rekreacyjnej przestrzeni wspólnej poprzez modernizację otwartego basenu. Obecnie obiekt od kilku lat jest nieużytkowany ze względu na zły stan techniczny. Ściany basenu wykonano z betonu zbrojonego. Stan techniczny betonu wykazuje szereg pęknięć o kierunku pionowym. Pęknięcia i zarysowania nie zapewniają szczelności basenu kąpielowego. Stan zewnętrznych powierzchni jest również zły, wstępują liczne pęknięcia i zarysowania. W konstrukcji dna basenu również wykazują liczne pęknięcia i zarysowania. Basen kąpielowy wymaga gruntowego remontu polegającego na naprawie powierzchni betonu, uszczelnienia. Na terenie basenu usytuowany jest budynek stanowiący zaplecze socjalne kąpieliska. Przedmiotowa część budynku jest jednym z elementów składowych obiektów Zespołu Szkół. Obiekt składa się z jednej kondygnacji nadziemnej, na planie prostokąta, ma stropodach płaski, a konstrukcja jest tradycyjna murowana. Budynek w chwili obecnej jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. W wyniku przeprowadzonych badań i oględzin stwierdzono, że części budynku, w której znajduje się zaplecza socjalne i sanitarne, podstawowe elementy konstrukcyjne znajdują się w dobrym stanie technicznym, natomiast część północna obiektu stanowiąca zaplecze technologiczne niecki basenowej z uwagi

nierównomierne osiadanie fundamentów jak również zwieńczenia z całością posiada znaczne rysy i pęknięcia pionowe na styku z częścią socjalną. Oceniając tynki zewnętrzne stwierdzono utratę przyczepności tynków do podłoża, postępującą erozję zaprawy wapiennej, z której wykonane są tynki zewnętrzne, spowodowaną długotrwałym zawilgoceniem, a w następstwie rozmrożeniem, niedostateczną odpornością zaprawy wapiennej, co w konsekwencji doprowadza do miejscowych odsłonień murów i ich zawilgocenia. Tynki w wielu miejscach są odparzone, a w części cokołowej odpadają dużymi płatami. Widoczne są liczne spękania i odspojenia. Całość jest mocno zabrudzona i pokryta widocznymi algami. Pokrycie, orynnowanie i obróbki blacharski w wyniku braku bieżących konserwacji praktycznie straciły swoją wartość użytkową. Istniejąca stolarka okienna i drzwiowa z uwagi na zły stan techniczny wymaga wymiany.

Działanie: Modernizacja Parku im. Franciszka Magrysia w Handzlówce dla potrzeb Centrum Aktywności Społecznej

Na bazie zrealizowanego działania utworzone zostanie Centrum Aktywności Społecznej w Handzlówce, w którym prowadzone będą zajęcia animacyjne dla dzieci i młodzieży, a także dla seniorów. Centrum to także ważny element polityki prorodzinnej, ponieważ będą tam warunki do spędzania wolnego czasu i rozwoju dla rodzin. Powstała przestrzeń będzie wykorzystywana do prowadzenia zajęć wspierających rodziny, skierowanych do dzieci i młodzieży: plenerowe zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjne (sportowo-rekreacyjne), do osób starszych: plenerowe zajęcia terapeutyczne (rekreacyjno-zdrowotne), dla osób niepełnosprawnych prowadzenie zajęć terapeutycznych, korekcyjnych i animacyjnych.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja obiektów Parku im. Franciszka Magrysia wraz z otoczeniem z przeznaczeniem na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej. Teren w miejscu lokalizacji inwestycji jest zróżnicowany wysokościowo. Obszar inwestycji objęty zagospodarowaniem obecnie jest użytkowany, jest to teren publiczny, rekreacyjny - wykorzystywany do organizowania imprez plenerowych. Głównym elementem istniejącego zagospodarowania terenu jest budynek użyteczności publicznej mieszczący scenę z zapleczem i podłogą taneczną, dwa budynki gospodarcze, obiekty małej architektury. Na terenie parku występują drzewa liściaste w wieku ok. 90 lat. Dominują lipy drobnolistne. Stan zdrowotny drzew jest dobry, zaś zasychające bądź uschnięte zostały usunięte. Istniejący budynek usytuowany jest na planie dwóch prostokątów, jest parterowy, w konstrukcji drewnianej szkieletowej, dach jest dwuspadowy, konstrukcji drewnianej z pokryciem blachą stalową trapezową. Część frontowa pełni funkcję sali tanecznej natomiast pozostała część to scena z zapleczem. Główną konstrukcję stanowią słupy drewniane posadowione punktowo na stopach fundamentowych oraz konstrukcja dachowa. Scena i podłoga wykonane są z desek na legarach. Obudowa zaplecza i sceny również jest z desek. Stan techniczny konstrukcji nośnej obiektu można ocenić, jako dobry. Uszkodzeń podstawowych elementów konstrukcyjnych nie stwierdzono. Wymienić należy stopnie drewniane schodów zewnętrznych na scenę oraz drzwi do zaplecza. Sama konstrukcja wymaga oczyszczenia ze starej powłoki. Pojedyncze elementy drewniane konstrukcji i detali architektonicznych spowodowane korozją biologiczną oraz uszkodzone mechanicznie wymagają wymiany na nowe. Stan techniczny pokrycia dachu jest dobry.

Podstawowe dane dot. przyjętego programu działań, zmierzającego do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji (LPR/GPR) – Gmina Łańcut			
Działania:	Rozwój infrastruktury służącej aktywizacji seniorów poprzez modernizację budynku Ośrodka Zdrowia oraz utworzenie przestrzeni wspólnej w miejscowości Kosina	Utworzenie rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w miejscowości Wysoka	Modernizacja Parku im. Franciszka Magrysia w Handzlówce dla potrzeb Centrum Aktywności Społecznej
Numer i data podjęcia uchwały rady gminy przyjmującej LPR	Uchwała Nr XXXIV/291/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 września 2017r.		
Numer i data podjęcia uchwały przez IZ RPO WP (Zarząd Województwa Podkarpackiego) ws. zatwierdzenia LPR	Uchwała Nr 340/7326/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 września 2017 r.		
Numery stron w LPR, gdzie wykazano konieczność realizacji projektu złożonego do dofinansowania	80-81 89 116-119 151	80-81 90-91 122-124 139-141	80-81 87-88 99 114-116

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji od Partnerów

1.1.8 Miasto Łańcut

Miasto Łańcut realizuje zadania:

- a) Rewitalizacja Placu Sobieskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb utworzenia traktów spacerowych, przestrzeni turystycznej, kulturalnej i edukacyjnej.***
- b) Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkaniowych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcutie.**
- c) Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70a w Łańcutie oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i społecznych.**
- d) Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia w Łańcutie dla potrzeb Parku Wypoczynku i Rekreacji.**

1. Obszar rewitalizacji:

Zadania realizowane w ramach przedsięwzięcia zintegrowanego zlokalizowane są w mieście Łańcut, na obszarze wyznaczonym w LPR do rewitalizacji. Cały obszar rewitalizacji określony w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020** zajmuje powierzchnię około 2,0 km² (tj. 10,3 % całkowitej powierzchni miasta) i zamieszkiwany jest przez 5 136 osób (tj. 28,6% ogółu ludności miasta). Koncentruje się on przede wszystkim na obszarze istotnym dla rozwoju całego miasta, który charakteryzuje się zarówno znacznym potencjałem wewnętrznym, jak i koncentracją zjawisk kryzysowych w różnych sferach (zwłaszcza ponadprzeciętnym w skali miasta występowaniem problemów społecznych). Obszar rewitalizacyjny wyznaczony w granicach Miasta Łańcuta posiada

charakter wielofunkcyjny i spełnia szereg istotnych funkcji (m.in. administracyjne, gospodarcze, usługowe, społeczne, mieszkaniowe) zarówno względem mieszkańców samego miasta jak również mieszkańców powiatu łąckiego. Jak podkreślono w LPR jest to obszar o znacznym potencjale wewnętrznym i niezwykle ważnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego całego Miasta Łącuta, ale również rozwoju powiatu łąckiego i regionu. Niemniej ze względu na występowanie różnych zjawisk kryzysowych obszar ten wymaga wsparcia w ramach procesu rewitalizacji w celu wyeliminowania lub ograniczenia problemów i barier rozwojowych oraz wzmocnienia jego wewnętrznego potencjału rozwojowego.

2. Zdiagnozowane problemy wynikające z LPR:

Koncentracja zjawisk kryzysowych określona została w LPR dla całego obszaru objętego rewitalizacją. Obiekty i miejsca zaproponowane do projektu są reprezentatywnym fragmentem tego obszaru, na które w równej mierze oddziałują zjawiska kryzysowe zdiagnozowane w dokumencie:

- a) Wysoki % ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym.
- b) Niski przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób.
- c) Wysoki % udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca zamieszkania.
- d) Mała liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania.
- e) Wysoka liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania.
- f) Mała liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg miejsca zamieszkania.
- g) Duża liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych.
- h) Zły stan techniczny części obiektów zabytkowych oraz ich niewystarczające dostosowanie do pełnienia funkcji społecznych i gospodarczych.
- i) Niezadawalający poziom dostępności do niektórych usług publicznych.
- j) Niedostateczny poziom zagospodarowania przestrzeni do pełnienia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych.
- k) Niezadawalający stan techniczny części obiektów użyteczności publicznej.
- l) Niezadawalający stan techniczny części infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
- m) Niezadawalający stan techniczny części wielorodzinnych zasobów mieszkalnych oraz ich niska efektywność energetyczna.
- n) Niedostatek odpowiednio zagospodarowanych przestrzeni publicznych, służących zaspokajaniu różnych potrzeb mieszkańców oraz ich szerszej integracji i aktywizacji.
- o) Niezadawalający poziom obsługi komunikacyjnej (niewystarczająca liczba parkingów i miejsc postojowych, niezadawalający stan techniczny nawierzchni ulic).

3. Planowane do realizacji zadanie przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów zmierzające do osiągnięcia celu wpisanego do LPR.

- a) Planowane do realizacji zadanie „Rewitalizacja Placu Sobieskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb utworzenia traktów spacerowych, przestrzeni turystycznej, kulturalnej i edukacyjnej”^{”*} przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów w pkt 2 c, d, e, j, k, n, co pozwoli na osiągnięcie celu głównego jakim jest ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk i procesów na obszarze Śródmieścia i terenów przylegających oraz wzmocnienie

wewnętrznego potencjału tego obszaru w celu zrównoważonego rozwoju całego miasta oraz celów szczegółowych określonych w LPR, tj.:

- 1.4. Dalszy rozwój oferty usług publicznych kierowanych do różnych grup odbiorców.
- 2.2. Kształtowanie przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.
- 2.3. Lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów w procesie rozwoju.
- 2.4. Rozwój infrastruktury technicznej służącej wsparciu rewitalizacji.

Efektami zadania będzie:

- nadanie nowych funkcji obszarowi przestrzeni publicznej,
- rozwiązanie problemów społecznych określonych w LPR,
- podniesienie stopnia integracji społecznej mieszkańców,
- poprawa istniejącego stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni publicznej na terenie Miasta Łańcuta,
- zwiększenie potencjału oferty kulturalnej i turystycznej w Łańcucie,
- podniesienie poziomu estetyki miasta,
- uporządkowanie ruchu samochodowego w centrum miasta,
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w centrum miasta,
- poprawa warunków życiowych osób zamieszkujących centrum miasta w strefie objętej rewitalizacją,
- stworzenie przestrzeni do realizacji zadań spółdzielni socjalnej.

b) Planowane do realizacji zadania „Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkaniowych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcucie” przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów w pkt 2 a, b, e, f, h, j, l, n, co pozwoli na osiągnięcie celu głównego jakim jest ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk i procesów na obszarze Śródmieścia i terenów przylegających oraz wzmocnienie wewnętrznego potencjału tego obszaru w celu zrównoważonego rozwoju całego miasta oraz celów szczegółowych określonych w LPR, tj.:

- 1.1 Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej.
- 1.5 Wzmocnienie procesów integracji i aktywizacji mieszkańców.
- 2.2. Kształtowanie przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.

Efektami zadania będzie:

- nadanie nowych funkcji obszarowi przestrzeni publicznej,
- rozwiązanie problemów społecznych określonych w LPR,
- poprawa istniejącego stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni publicznej na terenie Miasta Łańcuta,
- zwiększenie potencjału oferty kulturalnej i turystycznej w Łańcucie,
- podniesienie poziomu estetyki miasta,
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w centrum miasta,
- poprawa warunków życiowych osób zamieszkujących centrum miasta w strefie objętej rewitalizacją,
- stworzenie przestrzeni do realizacji zadań spółdzielni socjalnej.

c) Planowane do realizacji zadanie „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70A w Łańcucie oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i społecznych” przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów w pkt 2 a, c, e, f, h, i, k, n, co pozwoli na osiągnięcie celu głównego jakim jest ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk i procesów na obszarze Śródmieścia i terenów przylegających oraz wzmocnienie

wewnętrznego potencjału tego obszaru w celu zrównoważonego rozwoju całego miasta oraz celów szczegółowych określonych w LPR, tj.:

- 1.1. Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej.
- 1.4. Dalszy rozwój oferty usług publicznych kierowanych do różnych grup odbiorców.
- 2.1. Rozwój infrastruktury społecznej służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.
- 2.3. Lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów w procesie rozwoju.

Efektami zadania będzie:

- rozwiązanie problemów społecznych określonych w LPR,
- poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i społecznej dla seniorów i osób starszych oraz dzieci na terenie Miasta Łańcuta,
- ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowego obiektu oraz jego udostępnianie na cele społeczne, kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne,
- poprawa dostępności i jakości oferty usług społecznych, kulturalnych i edukacyjnych,
- poprawa stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni publicznych w mieście
- podniesienie stopnia integracji społecznej mieszkańców,
- aktywizacja mieszkańców, w szczególności seniorów i osób starszych w różnych dziedzinach życia edukacyjnego i kulturalnego.

d) Planowane do realizacji zadanie „Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia w Łańcucie dla potrzeb Parku Wypoczynku i Rekreacji” przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów w pkt 2 e, h, i, k, l, n, co pozwoli na osiągnięcie celu głównego jakim jest ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk i procesów na obszarze Śródmieścia i terenów przylegających oraz wzmocnienie wewnętrznego potencjału tego obszaru w celu zrównoważonego rozwoju całego miasta oraz celów szczegółowych określonych w LPR, tj.:

- 1.4. Dalszy rozwój oferty usług publicznych kierowanych do różnych grup odbiorców.
- 2.2. Kształtowanie przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.
- 2.3. Lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów w procesie rozwoju.
- 4.1. Ochrona i zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych miasta.

Efektami zadania będzie:

- nadanie nowych funkcji obszarowi przestrzeni publicznej,
- poprawa dostępności i jakości infrastruktury krajobrazowo-edukacyjnej, rekreacyjnej i sportowej na terenie miasta,
- poprawa dostępności i jakości oferty usług turystycznych, kulturalnych i edukacyjnych,
- poprawa istniejącego stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni publicznej na terenie miasta Łańcuta,
- podniesienie poziomu estetyki miasta.

Działanie: Rewitalizacja Placu Sobieskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb utworzenia traktów spacerowych, przestrzeni turystycznej, kulturalnej i edukacyjnej*

Plac Sobieskiego jest obszarem przestrzeni publicznej. Plac Sobieskiego leży w ścisłym, historycznym i centralnym punkcie miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miasta.

W swojej historii obecny Plac Sobieskiego nazywany był Małym Rynkiem i pełnił funkcje centrowe podobne i charakterystyczne dla głównych placów miejskich. Determinowane to było lokalizacją w centrum miasta. Z czasem jego rola zmalała i został ten obszar zmarginalizowany, jeśli chodzi o jego znaczenie w przestrzeni miejskiej. W ostatnich dekadach Plac jest terenem zielonym, na którym zlokalizowany jest jeden klomb z kwiatami i szalety miejskie. Przestrzeni nadane zostaną nowe funkcje społeczne, turystyczne, kulturalne i edukacyjne. Wykonanie przebudowy Placu przyczyni się do zmiany jego postrzegania przez mieszkańców oraz turystów, nie będzie on kojarzony negatywnie jedynie, jako miejsce spotkań osób wykluczonych społecznie. Otwarta przestrzeń, jaka powstanie w wyniku realizacji projektu pozwoli na zmianę jego postrzegania i innego wykorzystania powstałej przestrzeni, stworzenie miejsca przyjaznego do spędzania czasu, gdzie będą mogły odbywać się wydarzenia kulturalne, tj. pokazy poplenerowe, wystawy miejscowych artystów, itp. z pewnością będzie miało pozytywny wpływ na relacje międzyludzkie lokalnej społeczności. Ponad to zmiana wizerunku owej przestrzeni w połączeniu z sąsiadującym Urzędem Miasta, a w przyszłości również Urzędu Stanu Cywilnego pozwoli na nadanie Placu charakteru reprezentacyjnego. Powstała przestrzeń stanie się również atrakcyjna dla lokalnych przedsiębiorców, gdzie będzie można ulokować lokale np. gastronomiczne, gdyż będzie ona kolejną atrakcją turystyczną i kulturalną na terenie miasta.

Działanie: Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkaniowych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcucie

Cały teren objęty działaniem to obecnie obszar przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Projekt realizowany będzie na obszarze trzech osiedli: Trzeźnik, Armii Krajowej, Słowackiego; gdzie występuje najwięcej lokali komunalnych i socjalnych. Osiedla objęte projektem swoje założenia urbanistyczne mają z drugiej połowy XX wieku. Przestrzenie międzyblokowe pierwotnie pełniły głównie funkcję uzupełniającą w stosunku do funkcji mieszkaniowej dla lokalnej społeczności. Stanowiły wewnętrzną komunikację, zapewniały miejsce na wieszak na pranie i kosz na śmieci. Zieleń była elementem chaotycznym, wypełniającym pozostałą przestrzeń. Obecnie przestrzeń ta została w dużej mierze zawłaszczona przez samochody i powierzchnię parkingową. Wpływa to na zmniejszenie terenów zielonych i ograniczenie przestrzeni na cele rekreacyjne dla lokalnej społeczności. Dodatkową komplikacją jest przestarzała infrastruktura i brak spójnego zagospodarowania. Zniechęca to mieszkańców do wykazania troski o wspólne dobro, zaangażowania się w budowanie otaczającego ich sąsiedztwa i budowanie relacji międzysąsiedzkich. Ponad to przestrzeń ta użytkowana jest również przez osoby spoza zabudowy wielorodzinnej, z małej architektury sportowo-rekreacyjnej (plac zabaw, czy utworzona siłownia na świeżym powietrzu) korzystają mieszkańcy miasta, a poprawa jej jakości przyczyni się do poprawy kontaktów międzyludzkich.

Działanie: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70A w Łańcucie oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i społecznych

Budynek użyteczności publicznej obecnie użytkowany jest czasowo na cele usługowo-handlowe, biurowe i w ograniczonym zakresie kulturalne (punkt biblioteczny w dwóch pomieszczeniach). Został wybudowany pod koniec XIX w. W trakcie jego użytkowania poszczególne jego elementy ulegały w sposób naturalny stopniowej degradacji, której zapobiegano poprzez doraźne prace remontowe (m.in. uszczelnienie pokrycia dachu,

wymiana obróbek blacharskich, renowacja tynków zewnętrznych, częściowa wymiana stolarki okiennej i in.). Ogólny stan budynku oceniono jako zadowalający, bez oznak wyraźnych uszkodzeń elementów konstrukcyjnych. Występuje miejscowa korozja biologiczna - w obrębie łąt, deskowań i konstrukcji dachu, w górnych partiach ścian, miejscowo powierzchniowo na ścianach zewnętrznych i elementach wystroju architektonicznego, na gzymsie cokołowym, cokole, na stolarnie okiennej i drzwiowej, miejscowo na ścianach i stropie nad parterem, w obrębie całych ścian piwnicznych oraz na stropie nad piwnicami. Efektem projektu będzie stworzenie przestrzeni, gdzie odbywać się będą zajęcia grupowe, dla dzieci i młodzieży, czy osób starszych.

Działanie: Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia w Łąncucie dla potrzeb Parku Wypoczynku i Rekreacji

Cały teren lasu objęty projektem to obecnie obszar przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Ponadto obszar ten posiada wpis do rejestru zabytków województwa podkarpackiego. Teren objęty projektem pełni bardzo okrojoną funkcję rekreacyjną dla mieszkańców miasta polegającą jedynie na wykorzystaniu leśnych ścieżek do spacerów. Na terenie lasu obserwuje się silne zanieczyszczenia gruzem, elementami gospodarstwa domowego, butelkami po napojach jak również zniszczenia rowów odwadniających. Fragmenty alejek uległy degradacji w wyniku wypłukiwania przez spływające wody opadowe. Powstały leje i muldy z naniesionego błota i zanieczyszczeń. Na terenie lasu występują liczne przedesty i trasy rowerowe – wyczynowe z usypanymi pagórkami. W głębi lasu znaleźć można elementy betonowych ławek, jak również elementy pozostałe po niegdyś urządzonej ścieżce zdrowia. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców, którzy chętnie korzystać będą ze stworzonej infrastruktury, poprzez czynne uprawianie sportu czy rekreacją na terenach zielonych.

Podstawowe dane dot. przyjętego programu działań, zmierzającego do wyprowadzania obszaru rewitalizacji (LPR/GPR)

Podstawowe dane dot. przyjętego programu działań, zmierzającego do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji (LPR/GPR) – Miasto Łącut				
Działania:	„Rewitalizacja Placu Sobieskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb utworzenia traktów spacerowych, przestrzeni turystycznej, kulturalnej i edukacyjnej”*	„Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkaniowych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łąncucie”	„Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70a w Łąncucie oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i społecznych”	„Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia w Łąncucie dla potrzeb Parku Wypoczynku i Rekreacji”
Numer i data podjęcia uchwały rady gminy przyjmującej LPR	Uchwała Nr XXX/212/2017 Rady Miasta Łącuta z dnia 20 kwietnia 2017 r			

Podstawowe dane dot. przyjętego programu działań, zmierzającego do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji (LPR/GPR) – Miasto Łańcut				
Numer i data podjęcia uchwały przez IZ RPO WP (Zarząd Województwa Podkarpackiego) ws. zatwierdzenia LPR	Uchwała Nr 325/685/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lipca 2017 r.			
Numery stron w LPR, gdzie wykazano konieczność realizacji projektu złożonego do dofinansowania	72 86 95 101 109-112 180-181	99 104 154-156 197	125-127 180-181 196	91-92 96 102 137-138 180-181 196 216

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji od Partnerów

1.1.9 Gmina Miasto Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów realizuje zadanie: **„Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF (Rewitalizacja osiedli Śródmieście, Andersa i Grota Roweckiego w Rzeszowie)”**.

1. Obszar rewitalizacji:

W wyniku analiz przeprowadzonych w trakcie opracowywania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Rzeszowa do roku 2023” (dalej również, jako LPR Rzeszowa) stwierdzono, że szczególnie duże natężenie negatywnych zjawisk społecznych występuje na osiedlach: Gen. Andersa, Grota-Roweckiego, Śródmieście Północ, Śródmieście Południe, Piastów, Tysiąclecia i Pułaskiego. Z tego względu osiedla te uznane zostały za obszary zdegradowane i wymagające rewitalizacji.

W dniu 14 stycznia 2019 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła uchwałę nr V/82/2019 w sprawie utworzenia osiedla Śródmieście, powstałego z połączenia osiedli Śródmieście-Północ i Śródmieście-Południe. Przygotowując uchwałę wzięto pod uwagę, że oba osiedla mają podobny układ osadniczy, stosunkowo niewielką liczbę mieszkańców oraz podobne problemy, a jej podjęcie poprzedzone zostało przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami w sprawie połączenia ww. osiedli (wszyscy uczestnicy konsultacji opowiedzieli się za ich połączeniem). Pomysł poparła także Rada Osiedla Śródmieście-Północ (na osiedlu Śródmieście-Południe nie udało się wyłonić rady). Ww. uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i weszła w życie z dniem 8 lutego 2019 r.

Powyższe nie ma wpływu na zmianę obszaru rewitalizacji wskazanego w LPR Rzeszowa, gdyż w granicach nowo utworzonego osiedla znalazły się całe tereny osiedli Śródmieście-Północ i Śródmieście-Południe, wskazane w ww. LPR, jako zdegradowane i wymagające rewitalizacji.

W ramach projektu przewidziano realizację zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”, który obejmuje rewitalizację osiedli Śródmieście, Andersa i Grota-Roweckiego i charakteryzuje się największym stopniem wewnętrznego zintegrowania oraz synergii i kompleksowości działań.

Obszary rewitalizowane znajdują się na:

- Osiedlu Śródmieście - jednej z dzielnic Rzeszowa, położonej w ścisłym centrum miasta, niedaleko Rynku i większości Urzędów i Instytucji Państwowych (przeważająca jest zabudowa usługowa oraz mieszkaniowa z usługami w parterach (kamienice)).
- Osiedlu Grota Roweckiego - dzielnicy Rzeszowa, położonej w centrum miasta (przeważająca jest tu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami w parterach).
- Osiedlu Andersa, które znajduje się na północno-zachodnim obszarze miasta, stanowi najstarszy fragment zabudowy tzw. Baranówki i jest jednym z najludniejszych osiedli w mieście.

Jeszcze w latach 70. i 80. XX wieku podwórka i przestrzenie międzyblokowe pełniły tu, funkcje społeczne, sportowo-rekreacyjne, gospodarcze, komunikacyjne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania społeczności mieszkańców powstających w tym okresie budynków mieszkalnych, usługowych i kulturalno-oświatowych. Zlokalizowane były na nich: ciągi komunikacyjne, służące jako dojścia i podjazdy do obiektów, tereny i miejsca z zielenią oraz elementy małej architektury tj. wyposażenie placów zabaw, miejsca odpoczynku i rekreacji, miejsca gromadzenia i wywozu odpadów itp. Obecnie, w związku ze zmianami cywilizacyjnymi, ustrojowymi oraz upływem czasu, nastąpiła degradacja infrastruktury, ciągi piesze, place zabaw czy tereny zielone wypierane są przez ciągle zwiększającą się liczbę samochodów, pogłębiły się bariery architektoniczne, co w konsekwencji nie tylko utrudnia poruszanie się po osiedlu, ale również ogranicza dostępność placów zabaw i przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowych, stwarzając wręcz sytuacje niebezpieczne dla dzieci i dorosłych.

2. Zdiagnozowane problemy wynikające z LPR:

Projekt ma stanowić odpowiedź na szereg negatywnych zjawisk, które zostały zdiagnozowane, jako problemy w sferze zarówno społecznej, jak też gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej (w LPR Rzeszowa w rozdziale 4. Diagnoza społeczno-gospodarcza).

Na wskazanych powyżej osiedlach zaobserwowano największą w skali miasta kumulację m.in. następujących problemów społeczno-ekonomicznych, które mają wpływ na potrzebę realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych (niektóre ze zjawisk mają duże nasilenie także na innych osiedlach Rzeszowa, lecz to na obszarach wybranych do rewitalizacji w ramach projektu występuje ich największa kumulacja i nakładanie się na siebie problemów w różnych sferach):

- wysoki odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – największa skala koncentracji liczby osób w rodzinach osób korzystających z pomocy społecznej obejmuje głównie obszary: Śródmieście, Andersa oraz Grota Roweckiego, natomiast najwięcej świadczeń przyznawanych jest:
- z tytułu niepełnosprawności - na osiedlach: Andersa, Śródmieście oraz Grota Roweckiego,
- z uwagi na alkoholizm - na osiedlu Śródmieście,
- z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby w przeliczeniu na 100 osób - na osiedlach: Śródmieście oraz Grota Roweckiego,
- z uwagi na ubóstwo - na obszarze Śródmieście (nieco niższymi wskaźnikami charakteryzują się osiedla: Grota Roweckiego oraz Andersa, a wszystkie wymienione osiedla zdecydowanie przekraczają średnią dla miasta),
- z uwagi na bezradność, w przeliczeniu na 100 osób - na osiedlach: Śródmieście i Grota Roweckiego,

- bezrobocie: na osiedlu Śródmieście występują najwyższe wskaźniki koncentracji: ludności długotrwale bezrobotnej w stosunku do ludności bezrobotnej ogółem, ludności bezrobotnej w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym i ludności bezrobotnej ogółem w stosunku do liczby mieszkańców, nieco niższe wartości dotyczą osiedla Andersa,
- starzenie się społeczeństwa (demograficznie społeczeństwo jest uważane za stare, jeżeli mediana wieku populacji przekroczy wskaźnik 34 lata): problem z wyższą medianą wieku niż średnia dla miasta występuje w przypadku osiedli: Andersa, Grota Roweckiego, Śródmieście,
- saldo migracji: problem niskiej wartości salda migracji koncentruje się rów obrębie osiedli: Śródmieście, Grota Roweckiego, Andersa,
- przyrost naturalny: ujemny przyrost naturalny obserwowany jest na osiedlach: Andersa i Generała Grota Roweckiego,
- przemoc w rodzinie (obrazuje ją liczba wszczętych procedur wydania tzw. „Niebieskiej Karty”: skala problemu najsilniej obserwowana jest w obszarach osiedli: Generała Władysława Andersa, Śródmieście,
- przestępczość - najwyższa liczba stwierdzonych przestępstw ogółem, w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania występuje na osiedlu Śródmieście,
- poziom edukacji: wszyscy uczniowie ze szkół podstawowych w Rzeszowie posiadają wskaźnik powyżej wartości referencyjnej dla województwa, co świadczy o wysokim poziomie edukacji, natomiast w odniesieniu do średniej dla Gminy Miasto Rzeszów odchylenia występują w obszarach: Śródmieście i Grota Roweckiego, w przypadku gimnazjów obszar, z którego uczniowie zdawali egzamin na poziomie poniżej średniej dla miasta to osiedle Andersa,
- poziom udziału mieszkańców w życiu społecznym oraz ich zaangażowanie (obrazuje go frekwencja w wyborach samorządowych): skala problemu koncentruje się w obszarach, w których frekwencja wyborcza jest mniejsza od średniej dla miasta i osiedlami tymi są: Śródmieście, Grota Roweckiego i Generała Władysława Andersa.

W pozostałych sferach na obszarach rewitalizowanych obserwuje się:

- w zakresie stopnia rozwoju przedsiębiorczości: na osiedlu Śródmieście występuje najwyższy wskaźnik koncentracji liczby zlikwidowanych podmiotów w 2015 r., w przeliczeniu na 100 osób, natomiast na osiedlu Andersa stwierdzono jeden z najniższych wskaźników dot. liczby powstających podmiotów gospodarczych,
- w sferze środowiskowej: jedno z największych wskaźników dot. powierzchni osiedla, na którym występują przekroczenia norm hałasu odnotowano na os. Andersa i Śródmieście – Północ, natomiast zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza analiza rozkładu stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu wykazała, że obszar całego miasta jest szczególnie narażony na zanieczyszczenie tą substancją, szczególnie wysokie wartości obserwowane są w centrum miasta, w tym na osiedlu Śródmieście, na osiedlu tym występuje także duża liczba dni w ciągu roku z przekroczeniami dopuszczalnych dobowych stężeń pyłu PM10,
- w sferze przestrzenno-funkcjonalnej – problemy w tym zakresie zobrazowano w LPR odnosząc się do: koncentracji lokali socjalnych (największy wskaźnik przypada na osiedle Śródmieście, nieco niższym charakteryzuje się m.in. osiedle Grota Roweckiego), dostępności do obiektów sportowych i placówek opieki zdrowotnej (na obszarach rewitalizowanych nie stwierdzono dużej skali problemów, należy jednak zauważyć, że na osiedlu Andersa występują niedobory w tym zakresie), liczby miejsc w żłobkach (na terenie osiedli Śródmieście i Grota Roweckiego w ogóle nie funkcjonują żłobki, a na os. Andersa zaobserwowano jeden z najniższych wskaźników

- liczby miejsc), zasobów zabytkowych (z uwagi na historię miasta, najwyższy wskaźnik wykazuje pod tym względem osiedle Śródmieście),
- w sferze technicznej – jako wskaźnik przyjmuje się wiek budynków, który bardzo często tożsamy jest z problemami technicznymi w obiektach (im starsza zabudowa tym najczęściej gorszy ich stan oraz mniejsze wykorzystanie nowoczesnej energooszczędnej technologii), w Rzeszowie najstarszą strukturę wiekową budynków stwierdzono m.in. na osiedlach: Śródmieście, Grota Roweckiego i Andersa.
3. Planowane do realizacji zadanie przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów i osiągnięcia celu wpisanego do LPR w tym:
- a) **Działania dot. rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na os. Andersa, Śródmieście i Grota-Roweckiego** zmierzać będą do osiągnięcia następujących celów wynikających z LPR, tj.
 - W sferze społecznej: przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym oraz wykluczeniu społecznemu (zakres odpowiada kierunkom działań wynikającym z LPR: 2. Przeciwdziałanie ubóstwu, 4. Wzmocnienie procesu integracji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej, 5. Wspieranie inicjatyw mających na celu wzmocnienie więzi społecznych, 8. Rozwój oferty rekreacyjnej, sportowej, edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży, 9. Aktywizacja społeczna osób starszych, 10. Aktywizacja społeczna młodzieży, 13. Poprawa poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego).
 - W sferze przestrzenno-funkcjonalnej: wpływać na rozwój infrastruktury społecznej z uwzględnieniem różnych grup wiekowych (zakres wpisuje się w kierunki działań wynikające z LPR: 1. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i sportowej, 3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i kulturalnej, 4. Rozwój infrastruktury technicznej, służącej wsparciu procesu rewitalizacji), wpływać na kreowanie przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców (zakres odpowiada kierunkom działania: 3. Uporządkowanie przestrzeni publicznej pod kątem funkcjonalnym i estetycznym, 4. Poprawa stanu zagospodarowania i estetyki terenów zielonych).
 - W sferze gospodarczej: wspierać rozwój lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy (zakres wpisuje się w kierunki działania: 1. Stworzenie warunków zachęcających inwestorów, zainteresowanych prowadzeniem działalności na zrewitalizowanych obszarach, 2. Poprawa warunków dla rozwoju funkcji usługowych, w szczególności z zakresu ochrony zdrowia, rehabilitacji, opieki geriatrycznej, kultury i turystyki).
 - b) **Działanie dot. zakupu wyposażenia w celu utworzenia placówki wsparcia dziennego** będzie:
 - W sferze społecznej: przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym oraz wykluczeniu społecznemu (zakres realizuje kierunki działań wynikające z LPR: 1. Przeciwdziałanie bezrobociu, 2. Przeciwdziałanie ubóstwu, 4. Wzmocnienie procesu integracji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej, 5. Wspieranie inicjatyw mających na celu wzmocnienie więzi społecznych, 8. Rozwój oferty rekreacyjnej, sportowej, edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży, 10. Aktywizacja społeczna młodzieży),
 - W sferze przestrzenno-funkcjonalnej: wpływać na rozwój infrastruktury społecznej z uwzględnieniem różnych grup wiekowych (zakres wpisuje się w kierunki działania wynikające z LPR: działania: 2. Rozwój infrastruktury

ochrony zdrowia i opieki społecznej, 3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i kulturalnej, 4. Rozwój infrastruktury technicznej, służącej wsparciu procesu rewitalizacji), wpływać na kreowanie przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.

c) Działania dot. rewitalizacji oświetlenia na terenie os. Andersa oraz poprawy infrastruktury drogowej na os. Andersa będą:

- W sferze społecznej: przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym oraz wykluczeniu społecznemu (zakres odpowiada kierunkowi działań wynikającemu z LPR: 13. Poprawa poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego).
- W sferze przestrzenno-funkcjonalnej: wpływać na rozwój infrastruktury społecznej z uwzględnieniem różnych grup wiekowych (kierunek działania wynikający z LPR: 4. Rozwój infrastruktury technicznej, służącej wsparciu procesu rewitalizacji), wpływać na kreowanie przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców (kierunek działania wynikający z LPR: 3. Uporządkowanie przestrzeni publicznej pod kątem funkcjonalnym i estetycznym).
- W sferze gospodarczej: wspierać rozwój lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy (kierunek działań wynikający z LPR: 1. Stworzenie warunków zachęcających inwestorów, zainteresowanych prowadzeniem działalności na zrewitalizowanych obszarach).

Obecny stan infrastruktury, której dotyczy projekt

Działanie: Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa, os. Śródmieście i os. Grota Roweckiego

Osiedle Andersa

Aktualnie podwórka na os. Andersa posiadają znikomą małą architekturę, z licznymi barierami architektonicznymi dla osób z niepełnosprawnościami, niezagospodarowane, chaotyczne i nieuporządkowane tereny zielone. Ich potencjał nie jest wykorzystany ze względu na brak infrastruktury technicznej, estetycznej i brak poczucia bezpieczeństwa. Problemem jest przede wszystkim utrudniony dostęp i komunikacja dla osób niepełnosprawnych (wysokie krawężniki, nawierzchnie ciągów pieszych są nierówne, uszkodzone, z różnych materiałów, mało estetyczne), a także brak miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców lub ich zdewastowanie. Układ komunikacyjny nie zapewnia odpowiedniego dojazdu do budynków mieszkalnych i wystarczającej liczby miejsc parkingowych, z tego względu trawniki czy miejsca pierwotnie przeznaczone na rekreację są zajmowane przez samochody. Mała architektura jest w złym stanie technicznym i estetycznym, a zieleń jest nieuporządkowana i chaotyczna. Brak monitoringu i kiepskie oświetlenie terenu przyczyniają się do tego, że dochodzi do niszczenia wspólnego mienia, drobnych przestępstw oraz nie tylko spożywania, ale wręcz nadużywania alkoholu w miejscach publicznych, co w konsekwencji sprawia, że mieszkańcy – szczególnie po zmroku – nie czują się bezpiecznie. Bariery architektoniczne oraz niska jakość i uszkodzenia nawierzchni uniemożliwiają poruszanie się osobom starszym i niepełnosprawnym, przyczyniając się do ich wykluczenia z aktywności społecznej. Brak bezpiecznych i ciekawie zaprojektowanych miejsc aktywności dla dzieci i młodzieży skłania je do spędzania czasu w domu np. przed komputerem, co nie sprzyja integracji społecznej i rodzi problemy wychowawcze.

Podwórka utraciły swoją pierwotną funkcję społeczną (przestały być miejscem spotkań, integracji międzypokoleniowej, nawiązywania i podtrzymywania więzi sąsiedzkich, nie zapewniają poczucia bezpieczeństwa) **i sportowo-rekreacyjną** (zdeprawowane miejsca gier i zabaw dzieci, wypoczynku i podtrzymywania sprawności fizycznej). Ma to niekorzystny wpływ na saldo migracji i „starzenie się” osiedla Andersa, gdyż nie przyciąga ono młodych mieszkańców i nie zachęca ich do osiedlania się tutaj.

Osiedle Śródmieście

Obecna infrastruktura przestrzeni międzyblokowych jest w złym stanie technicznym i estetycznym, wymaga modernizacji. Teren nie zapewnia mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa, szczególnie po zmroku – nie ma dostatecznego oświetlenia zewnętrznego ani monitoringu. Zniszczenia elementów małej architektury i urządzeń sportowo-rekreacyjnych, zarówno te powstałe z czasem, jak też będące wynikiem bezmyślności i aktów wandalizmu, zniechęcają do spędzania czasu wolnego w najbliższym otoczeniu, budowania relacji sąsiedzkich i dbania o wspólne mienie. Tereny zielone wymagają uporządkowania, zredukowania zajmowanej powierzchni oraz utworzenia nowych stref rekreacyjnych i sportowych. Teren cechuje się niedostateczną liczbą miejsc postojowych, a infrastruktura pieszo-jezdna w przeważającej większości jest w złym stanie technicznym. Podobnie jak w przypadku os. Andersa należy uznać, że **funkcje społeczne i sportowo-rekreacyjne podwórek zostały utracone**.

Osiedle Grota Roweckiego

Teren przeznaczony do rewitalizacji jest mocno zniszczony. Obszar cechuje utrudniony dostęp i komunikacja dla osób starszych i niepełnosprawnych, a także brak miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców lub ich zły stan techniczny i niewystarczająca liczba miejsc parkingowych. Nawierzchnie ciągów pieszych są nierówne, uszkodzone oraz wykonane z różnych materiałów, przez co stwarzają zagrożenie dla korzystających z nich osób, a dodatkowo nie wyglądają estetycznie. Zieleń jest nieuporządkowana i chaotyczna, a mała architektura jest w złym stanie technicznym i estetycznym. Podobnie, jak na ww. osiedlach, brak jest dostatecznego oświetlenia zewnętrznego i monitoringu, dlatego teren nie zapewnia mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa, zwłaszcza po zmroku. Również w tym przypadku należy uznać, że **funkcje społeczne i sportowo-rekreacyjne podwórek zostały utracone**.

Działanie: Zakup wyposażenia w celu utworzenia placówki wsparcia dziennego

Lokal, w którym planowane jest utworzenie placówki, zlokalizowany jest na parterze budynku przy Pl. Wolności 4. Od momentu wybudowania i oddania w użytkowanie, tj. od 1963 roku, wykorzystywany był na działalność gospodarczą i taką funkcję pełnił do sierpnia 2017 roku. W lokalu funkcjonował m. in. punkt naprawy sprzętu RTV i AGD, a od 2000 do 2017 r. apteka. Obecnie lokal jest pusty i nie pełni żadnej funkcji. Lokal posiada dużą witrynę oraz przeszklone, podwójne drzwi wejściowe, bezpośrednio od ulicy, z których do jednych prowadzą dwa stopnie schodów, a do drugich podjazd dla wózków. Lokal o powierzchni całkowitej 132,90 m². Wewnątrz obiektu część powierzchni znajduje się na równym poziomie od wejścia do lokalu, a wysokość pomieszczeń w tej strefie to około 3,00 m. W dużej sali fragment stropu został zabudowany i obniżony sufitem podwieszanym. Do pozostałych pomieszczeń prowadzą trzy stopnie wewnętrznych schodów i strefa ta ma wysokość zbliżoną do 2,40 m. Poza ścianami konstrukcyjnymi obiektu zostały dobudowane cienkie ścianki działowe, zgodnie z potrzebami adaptacyjnymi poprzednich najemców lokalu użytkowego.

Działanie: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Andersa

Teren przeznaczony do rewitalizacji jest mocno zniszczony. Powierzchnia komunikacji kołowej jest w złym stanie technicznym. Brak jest dostatecznego oświetlenia zewnętrznego. Obszar cechuje niewystarczająca liczba miejsc parkingowych, utrudniony dostęp i komunikacja dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnie ciągów pieszych są mało estetyczne, nierówne, uszkodzone oraz z różnych materiałów.

Działanie: Rewitalizacja oświetlenia na os. Andersa

Zakres rzeczowy będzie realizowany na następujących ulicach: Ofiar Katynia, Kopaczewskiego, Skubisza, Sucharskiego, Boruty-Spiechowicza, Broniewskiego (łącznie około 175 punktów oświetleniowych). Obecnie na tym terenie umiejscowione są wymagające już wymiany stare słupy oświetleniowe z oprawami sodowymi, wraz z istniejącymi sieciami kablowymi i liniami elektroenergetycznymi.

Podstawowe dane dot. przyjętego programu działań, zmierzającego do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji (LPR/GPR) – Gmina Miasto Rzeszów					
Działanie:	Zakup wyposażenia w celu utworzenia placówki wsparcia dziennego	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia (tj. Osiedli Śródmieście i Grota Roweckiego)	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Andersa	Rewitalizacja oświetlenia na os. Andersa
Numer i data podjęcia uchwały rady gminy przyjmującej LPR	Uchwała Nr XLI/875/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023”, zmieniona Uchwałą Nr LII/1203/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 roku zmieniającą uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023”				
Numer i data podjęcia uchwały przez IZ RPO WP (Zarząd Województwa Podkarpackiego) ws. zatwierdzenia LPR	Uchwała Nr 391/8167/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 stycznia 2018 r.				
Numery stron w LPR, gdzie wykazano konieczność realizacji projektu złożonego do dofinansowania	150 155 158-159 254	150-151 254	150 154 254	150 152 254	150 152 254

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji od Partnerów

1.1.10 Gmina Świlcza

Gmina Świlcza realizuje zadanie: **„Rewitalizacja Gminy Świlcza – Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - Rewitalizacja Gminy Świlcza działanie „Utworzenie Gminnego Klubu seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzciannie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji”.**

1. Obszar rewitalizacji: miejscowość Trzciana, jako **obszar szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych** i w tej miejscowości został **wyznaczony obszar rewitalizacji**.
2. Zdiagnozowane problemy wynikające z LPR:
Na wskazanym obszarze rewitalizacji zdiagnozowano problemy społeczne związane z:
 - a) wysoką emigracją młodych mieszkańców,
 - b) znacznym odsetkiem osób bezrobotnych i rodzin dotkniętych problemem ubóstwa,
 - c) w obszarze rewitalizacji obserwuje się wysoki odsetek osób w wieku senioralnym i brak miejsc do działań dla tej grupy mieszkańców,
 - d) w obszarze rewitalizacji zdiagnozowano także niską aktywność społeczną będącą wynikiem braku infrastruktury społecznej sprzyjającej ich aktywności oraz aktywności podmiotów ekonomii społecznej.
3. Planowane do realizacji zadanie przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów zmierzające do osiągnięcia celu wpisanego do LPR.

Problemy: Na wskazanym obszarze rewitalizacji zdiagnozowano problemy społeczne związane z wysoką emigracją młodych mieszkańców czy znacznym odsetkiem osób bezrobotnych i rodzin dotkniętych problemem ubóstwa. W obszarze rewitalizacji obserwuje się wysoki odsetek osób w wieku senioralnym i brak miejsc do działań dla tej grupy mieszkańców. W obszarze rewitalizacji zdiagnozowano także niską aktywność społeczną będącą wynikiem braku infrastruktury społecznej sprzyjającej ich aktywności oraz aktywności podmiotów ekonomii społecznej.

Działanie: Utworzenie Gminnego Klubu seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzciannie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji

Cele wynikające z LPR:

- a) 1.1. Rozwój infrastruktury społecznej, która przyczyni się do promowania włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych:
 - stworzenie bezpiecznych przestrzeni do prowadzenia działań integracyjnych dla mieszkańców: kulturalnych i rekreacyjno -wypoczynkowych,
 - stworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej oraz rozwoju zainteresowań mieszkańców,
 - realizowanie programów i projektów aktywizacji społecznej osób najbardziej potrzebujących,
 - wzbogacenie oferty zajęć kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na osoby starsze, dzieci i młodzież,

- zachęcanie młodych ludzi do angażowania się w sprawy społeczności lokalnych (wypracowanie i wdrożenie systemu wspierania liderów i animatorów).
- b) 1.2. Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej:
 - wzmacnianie działań profilaktycznych wspierających rodzinę,
 - realizowanie programów i projektów aktywizacji społecznej osób najbardziej potrzebujących,
 - wzbogacenie oferty zajęć kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na osoby starsze, dzieci i młodzież.
- c) 2.1. Wykorzystanie istniejących zasobów do tworzenia atrakcyjnej oferty kulturalnej:
 - rozbudowa istniejących budynków pod funkcje kulturalne,
 - zwiększenie dostępności do kultury poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznych.
- d) 2.2. Kształtowanie wysokiej wartości przestrzeni publicznej:
 - rewitalizacja obiektów zabytkowych,
 - zwiększanie zaangażowania mieszkańców w dbałość o najbliższe otoczenie.

Celem zadania będzie ograniczenie problemów obszaru zdegradowanego poprzez kompleksową rewitalizację tego obszaru. Projekt polegać będzie na realizacji przedsięwzięć wzajemnie uzupełniających się dzięki utworzeniu Gminnego Klubu Seniora, jako domu dziennej opieki dla osób starszych stanowiącej pomoc służącą opiece instytucjonalnej. Działania społeczne wdrożone zostaną w zabytkowym budynku Spichlerza w Trzcinie. Nadanie nowych funkcji społecznych, edukacyjnych wyżej wskazanemu obiektowi jest niezbędne do pobudzenia aktywności środowisk lokalnych, a także przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia zdiagnozowanego na obszarze rewitalizacji. Realizacja zadania „Rewitalizacja Gminy Świlcza - Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” - działanie „Utworzenie Gminnego Klubu seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcinie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji” w ramach EFRR ma na celu stworzenie bazy do realizacji kluczowych z punktu widzenia działań rewitalizacyjnych projektów o charakterze miękkim.

Wymienione przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach EFS i EFRR wzajemnie się uzupełniają i łącznie oddziałują na zdiagnozowany obszar problemowy, a także są odzwierciedleniem określonych w LPR dla Gminy Świlcza celów szczegółowych rewitalizacji przedmiotowego obszaru gminy Świlcza. Realizacja działań o charakterze infrastrukturalnym jest niezbędna do realizacji działań o charakterze społecznym. Rewitalizacja społeczna wymaga zastosowania szerokiej palety działań wspierających członków społeczności obszaru rewitalizowanego. Nadanie nowych funkcji społecznych, edukacyjnych budynkowi zabytkowego Spichlerza, m.in.: poprzez zaadaptowanie pomieszczenia w celu utworzenia gminnej biblioteki, pobudzać będzie także aktywność środowisk lokalnych i stymulować współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałać zjawisku wykluczenia zdiagnozowanego na obszarze zdegradowanym. Realizacja założonych w niniejszym zadaniu celów będzie możliwa tylko w oparciu o zasoby infrastrukturalne. Obecnie na obszarze rewitalizowanym nie ma odpowiedniego zaplecza lokalowego i sprzętowego do prowadzenia skutecznej rewitalizacji społecznej.

Budynek zabytkowego byłego spichlerza umiejscowiony jest na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie. Jest to budynek zdegradowany - nie pełni obecnie funkcji budynku użyteczności publicznej. Obiekt jest nieużytkowany, wcześniej była tam szkoła jednak po wielu latach nieużytkowania wymaga on gruntownego remontu, przebudowy i dostosowania do nowych funkcji społecznych i edukacyjnych.

Podstawowe dane dot. przyjętego programu działań, zmierzającego do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji (LPR/GPR) – Gmina Świlcza	
Działanie:	Utworzenie Gminnego Klubu seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji
Numer i data podjęcia uchwały rady gminy przyjmującej LPR	Uchwała Nr LXII/492/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2018 – 2023
Numer i data podjęcia uchwały przez IZ RPO WP (Zarząd Województwa Podkarpackiego) ws. zatwierdzenia LPR	Uchwała Nr 464/9692/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 sierpnia 2018 r.
Numery stron w LPR, gdzie wykazano konieczność realizacji projektu złożonego do dofinansowania	90-91, 99, 115-117, 142-147

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji od Partnerów

1.1.11 Gmina Tyczyn

Gmina Tyczyn realizuje zadanie: **„Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF: rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie”**.

1. Obszar rewitalizacji: centrum Tyczyna (zespół parkowy ograniczony ulicami: ul. Grunwaldzka, ul. Orkana, ul. Parkowa).
2. Zdiagnozowane problemy wynikające z LPR:
 - a) ubóstwo,
 - b) patologie społeczne,
 - c) przestępczość młodocianych,
 - d) chuligaństwo.

W obszarze rewitalizacji zauważalny jest problem niskiej aktywności gospodarczej, a także relatywnie słabej kondycji funkcjonujących tu przedsiębiorstw. W wielu miejscach widoczne jest zjawisko prowadzenia drobnej działalności handlowej i usługowej na minimalnym poziomie rentowności, bez inwestowania w rozwój. Dodatkowo wskazywano na problemy związane z niskim poczuciem bezpieczeństwa szczególnie w okolicy centrum (park), zarówno w przestrzeni publicznej, jak i ruchu drogowym. Ważnym aspektem jest także sfera techniczna, w której problemem są zauważane zdegradowane obiekty szczególnie zabytkowe oraz miejsca publiczne.

3. Planowane do realizacji zadanie przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów zmierzające do osiągnięcia celu wpisanego do LPR.

Zadanie pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie” będzie w dużym stopniu oddziaływał na obszar rewitalizacji. Zadanie przyczyni

się do rozwiązania wskazywanych w LPR problemów związanych z m.in. ubóstwem, patologiami społecznymi, przestępczością (również wśród młodzieży), chuligaństwem, brakiem wystarczającej oferty zagospodarowania czasu dzieci i młodzieży. Projekt bezpośrednio przełoży się na osiągnięcie celów określonych w LPR dla obszaru rewitalizacji:

- a) celu strategicznego 1. Aktywna rewitalizacja społeczna w powiązaniu z działaniami infrastrukturalnymi,
- cel operacyjny 1.2 Tworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej na potrzeby mieszkańców.

Ponadto rewitalizacja przyczyni się do wzmożonego ruchu osób i rozwoju usług. Dzięki temu w rewitalizowanym obszarze oraz jego otoczeniu na terenie Gminy Tyczyn będzie rozwijała się działalność gospodarcza.

Wychodząc naprzeciw wskazanym powyżej problemom, w oparciu o zagospodarowane otoczenie, prowadzone będą zajęcia świetlicowe, w tym również w formie pracy podwórkowej dla dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizowanego. W ramach prowadzonej świetlicy z zajęciami dodatkowymi: koła zainteresowań, korepetycje, zajęcia wypełniające czas wolny, warsztaty tematyczne, prowadzone będą zajęcia psychokorekcyjne z dziećmi agresywnymi, m.in. z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, przemocą, ubóstwem. Dodatkowo, realizacja działań infrastrukturalnych pozwoli stworzyć ciekawą alternatywę na spędzanie czasu wolnego.

W/w działania pozwolą na wzrost poziomu edukacji na tym terenie. Ponadto projekt umożliwi organizowanie imprez plenerowych w parku. W/w działania będą odpowiedzią na wskazywany przez mieszkańców w Lokalnym Programie Rewitalizacji brak miejsc w przestrzeni publicznej dostosowanych do wypoczynku i rekreacji, a także świetlicy dla dzieci i młodzieży, gdzie można spędzać czas i rozwijać własne zainteresowania.

Zespół parkowy położony jest przy wjeździe do miasta Tyczyna od strony Rzeszowa u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Parkowej. Stanowi jeden z najcenniejszych obiektów zabytkowych w województwie podkarpackim. W obecnym stanie nie stanowi atrakcyjnego miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, ze względu na zniszczone elementy infrastruktury budowlanej, nieuporządkowany układ komunikacyjny, nieuporządkowaną zieleń, niedostateczne oświetlenie, zniszczone elementy małej architektury. W związku z powyższym, park w obecnym stanie, nie jest wykorzystywany zgodnie z pierwotną funkcją. Zespół parkowy wpisany jest do rejestru zabytków i objęty ochroną konserwatorską (decyzja A-377 z dnia 31.05.1968r.) Celem projektu infrastrukturalnego jest przywrócenie parkowi funkcji rekreacyjnej i dostosowanie go do potrzeb mieszkańców, przywrócenie parkowi wartości historycznej i nadanie mu wartości użytkowej poprzez nadanie nowej funkcji – edukacyjnej. Zespół parkowy w Tyczynie wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i objęty jest ochroną konserwatorską na podstawie decyzji A-1138 z dnia 23.09.1983 r.

Podstawowe dane dot. przyjętego programu działań, zmierzającego do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji (LPR/GPR) – Gmina Tyczyn	
Działanie:	„Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie”
Numer i data podjęcia uchwały rady gminy przyjmującej LPR	Uchwała nr XXXVII.249.17; Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 26 maja 2017 r

Podstawowe dane dot. przyjętego programu działań, zmierzającego do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji (LPR/GPR) – Gmina Tyczyn	
Numer i data podjęcia uchwały przez IZ RPO WP (Zarząd Województwa Podkarpackiego) ws. zatwierdzenia LPR	Uchwała Nr 328/7034/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 08.08.2017
Numery stron w LPR, gdzie wykazano konieczność realizacji projektu złożonego do dofinansowania	62-68, 81-83, 137-139

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji od Partnerów

1.2. Identyfikacja problemów beneficjentów projektu

Obszary rewitalizacji wyznaczone na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego charakteryzują się występowaniem wielu problemów społecznych, często powiązanych z problemami w sferze gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej czy technicznej.

Poniżej przedstawiono zestawienie problemów, do których minimalizacji przyczyni się przedsięwzięcie: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”, z podziałem na poszczególnych Partnerów.

1.2.1. Gmina Boguchwała

Obszar rewitalizacji: Miasto Boguchwała:

Obszar rewitalizacji charakteryzuje się występowaniem następujących problemów, które mogą zostać zminimalizowane dzięki realizacji zadania: „Rewitalizacja Miasta Boguchwała – Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”, projekt „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała”:

1. problemy dotyczące emigracji ludzi młodych dobrze wykształconych,
2. niewystarczająca oferta zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,
3. brak zaplecza dla prowadzenia działalności kulturalnej,
4. osłabienie funkcji wychowawczej rodziny,
5. niedobór zajęć kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na osoby starsze,
6. niski poziom aktywności społecznej,
7. niewystarczająca liczba miejsc pracy,
8. niewydolność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
9. niedostateczna opieka nad dziećmi i młodzieżą,
10. niski poziom integracji mieszkańców.

Powyższe problemy obszaru zdiagnozowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji nie zostały jeszcze rozwiązane, gdyż został on przyjęty w 2017 roku, stąd przedmiotowy projekt stanowi pierwszy etap rozwiązania problemów zdiagnozowanych w LPR.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania znacznej części negatywnych zjawisk poprzez działania planowane do realizacji w przebudowanych budynkach poprzez:

- Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie,
- Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych,

- Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości,
- Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,
- Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

W ramach projektu zostanie utworzone Centrum Rozwoju Społecznego oraz Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości w ramach, których planuje się realizację działań zmierzających do minimalizacji wyżej wymienionych negatywnych zjawisk:

- Działanie „Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (przeciwdziałanie zjawiskom):
 - niewydolność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
 - niedostateczna opieka nad dziećmi i młodzieżą,
 - osłabienie funkcji wychowawczej rodziny).

W ramach, którego prowadzone będą zajęcia dla całych rodzin i ich członków z zakresu:

- terapia psychologiczna- rodzinna,
- zajęcia terapeutyczne,
- warsztaty umiejętności wychowawczych,
- warsztaty edukacyjno-profilaktyczne w zakresie problemu alkoholowego,
- warsztaty zdrowego stylu życia w tym warsztaty kulinarne,
- samopomocowe Grupy Wsparcia,
- działalność placówki opiekuńczej w tym: zajęcia z bajkoterapii, warsztaty plastyczno-techniczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia psychokorekcyjne z dziećmi agresywnymi z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą, zajęcia logopedyczne, korepetycje dla dzieci.

Grupę interesariuszy stanowią rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które mają trudności w pełnieniu podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych względem swoich dzieci z wyznaczonego obszaru rewitalizacji, w następnej kolejności z terenu Gminy Boguchwała.

- Działanie „Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie” (przeciwdziałanie zjawiskom):
 - niski poziom aktywności społecznej

Utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, mającego na celu aktywizację osób w niekorzystnej sytuacji oraz dostarczanie usług użyteczności społecznej na obszarze rewitalizowanym Miasta Boguchwała. Realizacja projektu daje możliwość utworzenia nowych, atrakcyjnych miejsc pracy dla osób, które samodzielnie nie radzą sobie na rynku

Grupę interesariuszy stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące wyznaczony obszar rewitalizacji, w następnej kolejności z terenu Gminy Boguchwała.

- Działanie „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych” (przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom):
 - niedobór zajęć kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na osoby starsze
 - niski poziom integracji mieszkańców

Planuje się stworzenie miejsca świadczenia usług społecznych w postaci Świetlic dla osób starszych. Świetlica będzie prowadziła grupowe zajęcia aktywizujące oraz podtrzymujące sprawność i zainteresowania uczestników. Uczestnicy wspomagani będą również w wykonywaniu podstawowych czynności życia codziennego, np. przy spożywaniu

posiłków, o ile wymaga tego poziom ich niesamodzielności lub stan zdrowia. W szczególności działania będą się koncentrowały na:

- Umożliwieniu rozwijania aktywności w środowisku seniorów poprzez animowanie działań i wspieranie inicjatyw oddolnych, udział w konkursach i projektach.
- Organizowanie cyklicznych spotkań tematycznych o charakterze informacyjno-edukacyjnym dla środowiska osób w wieku poprodukcyjnym (np. zdrowie, bezpieczeństwo, międzypokoleniowa wymiana wiedzy, spotkania autorskie z ciekawymi osobowościami itp.).
- Organizowanie zajęć praktycznych z różnych dziedzin (np. aktywność fizyczna, informatyka, edukacja finansowa, zdrowe żywienie i kulinaria itp.).
- Realizacja tego typu działań da możliwość rozwoju osobistego osób starszych, większą identyfikację ze swoją miejscowością, wzrost aktywności społecznej, co przyczyni się do osiągnięcia celów rewitalizacji.

Grupą interesariuszy stanowią osoby starsze zamieszkujące obszar rewitalizowany Miasta Boguchwała, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

- Działanie: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości (przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom):
 - niewystarczająca liczba miejsc pracy
 - problemy dotyczące emigracji ludzi młodych dobrze wykształconych

W ramach działania realizowane będzie wsparcie targowicy i podtrzymanie funkcjonalności otoczenia Spichlerza, które przyniosą korzyści dla społeczności lokalnej w aspekcie rozwoju i promocji szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Zostaną stworzone warunki spotkań i wymiany doświadczeń głównie przedsiębiorców, podmiotów prowadzących działalność oraz lokalnych producentów.

Głównym celem jest tworzenie warunków do współpracy przedsiębiorców z terenu gminy. Utworzenie zaplecza techniczno-lokalowego stworzy warunki do zwiększenia aktywności firm/przedsiębiorców w zakresie tworzenia nowych i rozwoju istniejących powiązań gospodarczych. Utworzone zostanie pomieszczenie ze stałym dostępem do mediów (WiFi oraz TV), co przyczyni się do podniesienia stabilności firm korzystających. Szczególnie istotny jest dostęp do telewizyjnej informacji w tym z giełd towarowo-rolnych, informacji lokalnych i bieżących, które pozwolą w elastyczny sposób reagować na zmieniającą się rzeczywistość. W ramach projektu będzie realizowana:

- działalność edukacyjna obejmująca min: organizowanie spotkań, seminariów, szkoleń, konferencji, warsztatów, konkursów oraz doradztwo prawne, finansowe i organizacyjne związane ze wsparciem przedsiębiorczości,
- działalność społeczna obejmująca min: realizację kampanii społecznych, współpracę ze szkołami, podejmowanie działań na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym,
- wspieranie aktywności gospodarczej, obejmujące min: współpraca z władzami lokalnymi, pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej, tworzeniu miejsc pracy, współpraca z instytucjami rynku pracy i otoczenia biznesu,
- działalność informacyjna, obejmująca m.in: kampanie informacyjne, promocyjne.

Stworzenie takiego ogólnodostępnego zaplecza umożliwi ożywienie społeczno-gospodarcze Miasta Boguchwały.

Biorąc pod uwagę powyższy opis należy stwierdzić, że realizacja przedmiotowego projektu zapewni kompleksowość podejmowanych działań. Na infrastrukturze objętej projektem zostaną wdrożone działania mające na celu kompleksowe rozwiązanie negatywnych zjawisk, zdiagnozowanych w LPR.

Infrastrukturę będącą przedmiotem projektu stanowią: zabytkowy Spichlerz oraz budynek Domu Kultury. Obecnie budynek zabytkowego Spichlerza jest budynkiem zdegradowanym, obecnie nieużytkowanym, pełniącym w przeszłości funkcje magazynowe – przechowywanie zboża. Budynek ten nigdy nie pełnił innych funkcji niż wyżej określona. Budynek ten trwale utracił pierwotne funkcje, jest w stanie surowym zamkniętym i poprzez realizację projektu nadane zostaną mu nowe funkcje społeczne, gospodarcze i edukacyjne. Działanie „Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale – Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu – Centrum Rozwoju Społecznego” dotyczy budynku zdegradowanego, obecnie nieużytkowanego, pełniącego w przeszłości funkcje biurowe oraz kulturalne. Jest to budynek, który trwale utracił swoje funkcje i przeznaczenie, nie jest wykorzystywany do prowadzenia jakiejkolwiek działalności oraz wykorzystanie go do prowadzenia działalności nie jest możliwe ze względu na zły stan techniczny. W ramach realizacji projektu nadane zostaną mu nowe funkcje społeczne, gospodarcze i edukacyjne. W ramach realizacji projektu zmieni się jego funkcja na Centrum Rozwoju Społecznego.

1.2.2. Gmina Czarna

Obszar rewitalizacji: Medynia Głogowska:

W granicach obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czarna wskazane zostały następujące problemy:

1. Społeczne: wysoki % mieszkańców korzystających z pomocy społecznej, głównie z powodu ubóstwa; bezrobocie, brak miejsc pracy, trudność w uzyskaniu okresowych umów o pracę dla bezrobotnych, tworzenie miejsc pracy w niepełnym wymiarze godzin; niski poziom kapitału społecznego, słaby przepływ informacji w sprawach dotyczących najbliższego otoczenia zamieszkania; postępujący proces starzenia się społeczeństwa stanowiący wyzwanie dla system świadczenia usług publicznych w Gminie; emigracja młodych mieszkańców; zaburzenia stosunków międzyludzkich; niedobór organizacji pozarządowych aktywizujących mieszkańców zarówno społecznie jak i zawodowo; niedostateczna opieka nad dziećmi i młodzieżą;

Gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, środowiskowe, techniczne: brak miejsc i aktywności integrujących mieszkańców; brak dostępu do nowoczesnej technologii; brak zaplecza dla prowadzenia działalności kulturalnej; zubożenie społeczeństwa; niewystarczająca oferta usług dedykowanych seniorom; niewystarczająca oferta zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży; problem jakości powietrza związany z niską emisją i sposobem ogrzewania, małe wykorzystanie terenów nadających się do prowadzenia działalności gospodarczej; brak infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki; niska estetyka przestrzeni publicznych – dróg, placów, skwerów, parków, małej architektury; duża liczba starszych budynków. Infrastruktura, która ma zostać poddana rewitalizacji obecnie nie sprzyja rozwiązaniu zdiagnozowanych w LPR problemów. Podstawową przeszkodą jest jej sezonowy charakter. Obiekty są nie ogrzewane, a niektóre posiadają jedynie zadaszenie, nie są także dostosowane do użytkowania przez osoby

niepełnosprawne. Sezonowość całego kompleksu nie sprzyja również zatrudnieniu tu osób, które mogłyby prowadzić systematyczną działalność programową wpływającą na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów. Taki stan rzeczy wynika z braku środków na inwestycję.

Dzięki zrewitalizowanym obiektom zostaną stworzone warunki do prowadzenia tu, skierowanej do mieszkańców szerokiej oferty programowej. Będą to m.in.:

- a. wydarzenia kulturalne, zajęcia artystyczne i techniczne, kursy projektowania ceramiki użytkowej i artystycznej, kursy rzemiosła garncarskiego, happeningi wzmacniające lokalną tożsamość społeczności (np. wspólne budowanie glinianych domków dla dzieci, zdobienie przestrzeni publicznej ceramicznymi ozdobami i inne),
- b. szkolenia z dziedziny profilaktyki zdrowotnej, zajęcia terapeutyczne (ergoterapia- terapia przez pracę w glinie),
- c. różnorodne działania edukacyjne i integrujące dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które trudno jest nakłonić do udziału w projektach realizowanych poza ich miejscowością (rekrutacja przez GOPS),
- d. działania aktywizujące seniorów, którzy pełniąc będą funkcje przewodników oprowadzających po dawnych obiektach (izby, pracownie, sprzęty, piece garncarskie, eksponaty, nagrania) - służyć temu będą odnowione drewniane budynki z dawnym wyposażeniem, ale także nowe elementy małej infrastruktury (tablice informacyjne przy Ulicy Władysławy Prucnal, ławki, lampy, ceramiczna makieta całego zagłębia garncarskiego),
- e. na terenie obiektu będzie również prowadzona sprzedaż rzemiosła i innych produktów lokalnych, wytwarzanych przez lokalnych wytwórców,
- f. prowadzone będą przedsięwzięcia skierowane do turystów (odpłatne zwiedzanie, prezentacje rzemiosła).

Realizacji wszystkich powyższych działań służyć będzie infrastruktura techniczna, multimedialna, lokalowa (pracownia, sale ekspozycyjne, odkrywka gliny, wyposażenie typu: koła garncarskie, stoły, namioty, krzesła, meble i inne).

Funkcje

Obecnie obiekty pełnią sezonowo funkcje turystyczne. Po rewitalizacji pełnić będą funkcje społeczno- gospodarcze, w których działalność odbywać się będzie przez cały rok.

Grupy interesariuszy

- mieszkańcy Medyni Głogowskiej i Pogwizdowa,
- dzieci i młodzież,
- emeryci i wszystkie osoby starsze (w tym zatrudnieni kiedyś przez spółdzielnię Cepelia),
- osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (osoby z niepełnosprawnością, osoby pochodzące z rodzin z dysfunkcjami społecznymi),
- twórcy, rzemieślnicy (osoby zajmujące się amatorsko lub profesjonalnie rzemiosłem związanym z lokalnymi tradycjami),
- przedsiębiorcy i przyszli przedsiębiorcy wiążący swoją działalność z dziedzictwem lokalnym (gastronomia, agroturystyka, wytwórstwo produktów lokalnych, wypożyczalnie rowerów i inne).

Metodologia identyfikacji interesariuszy

Identyfikując grupy interesariuszy na terenie zdiagnozowanych obszarów zdegradowanych w Gminie Czarna brano pod uwagę koncentrację negatywnych zjawisk szczególnie w sferze społecznej zdiagnozowanych na podstawie analizy danych statystycznych dotyczących problemów społecznych oraz czynników gospodarczych, a także uwagi wynikające z przeprowadzonych rozmów i dyskusji podczas konsultacji społecznych wśród mieszkańców Gminy Czarna.

1.2.3. Gmina Czudec

Obszar rewitalizacji: Czudec:

Na terenie Czudca zdiagnozowano następujące problemy:

1. Społeczne: postępujący proces starzenia się społeczeństwa stanowiący wyzwanie dla systemu świadczenia usług publicznych w Gminie; emigracja młodych dobrze wykształconych osób; niewystarczająca oferta zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży; zubożenie społeczeństwa (wzrost nierówności dochodowych, ograniczenie siły nabywczej gospodarstw domowych); wysoki % długotrwale bezrobotnych; niskie poczucie bezpieczeństwa.
2. Gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, środowiskowe, techniczne: brak zaplecza dla prowadzenia działalności kulturalnej; brak miejsc do prowadzenia handlu i usług, niska aktywność osób w wieku produkcyjnym w kierunku rozwoju własnej przedsiębiorczości w stosunku do średnich wartości na poziomie kraju, województwa i powiatu; brak miejsc i aktywności integrujących mieszkańców.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji. O obszarze problemowym możemy mówić w sytuacji, gdy na danym terenie stan kryzysowy występuje nie tylko w odniesieniu do sfery architektoniczno-urbanistycznej czy przestrzennej danego obszaru, lecz związany jest przede wszystkim ze sferą społeczną i gospodarczą, warunkującą funkcjonalność terenu. Podstawowym kryterium wyznaczenia obszaru jako „kryzysowego” i wskazania go do działań z zakresu rewitalizacji powinien być fakt, iż sytuacja zastana jest tam gorsza niż średnia dla gminy oraz przy uwzględnieniu wartości referencyjnych. Zgodnie z powyższą definicją, planując zakres projektu analizowano kluczowe wskaźniki degradacji dla miejscowości Czudec w odniesieniu do średnich wartości wskaźników dla całej gminy, co zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Porównanie kluczowych wskaźników degradacji dla miejscowości Czudec w stosunku do wartości referencyjnej dla gminy Czudec			
Lp.	Wskaźnik porównawczy*	Miejscowość Czudec	Wartość referencyjna (średnia dla gminy Czudec)
1.	Ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym wg faktycznego miejsca zamieszkania	27,26%	25,29%
2.	Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	- 0,14	- 0,10

3.	Liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem	69,47%	65%
4.	Liczba stwierdzonych wykroczeń ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	0,30	0,21
5.	Wyniki egzaminów 6-klasisty (2015r.)	65,6	66,7
6.	Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	0,66	0,59
7.	Liczba obiektów zabytkowych wymagająca remontu i modernizacji	79,55%	51,60%
8.	Dostępność do infrastruktury kultury	0,03	0,06

Źródło: Opracowanie własne na podstawie LPR Gminy Czudec

***Metodologia obliczania wskaźników porównawczych:**

1. Ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym wg faktycznego miejsca zamieszkania - Wskaźnik wyliczono jako iloraz liczby osób w wieku poprodukcyjnym miejscowości i liczby osób w wieku produkcyjnym miejscowości, pomnożony przez 100% $\text{Wsk.deg.miej.} = (\text{Lopop}/\text{Loprs}) \cdot 100\%$;
2. Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania - Wskaźnik wyliczono, jako iloraz, iloczynu różnicy między liczbą zameldowań w miejscowości, a liczbą wymeldowań w miejscowości pomnożony przez 100 i faktycznej liczby mieszkańców miejscowości $\text{Wsk.deg.miej.} = ((\text{Lzam} - \text{Lwym}) \cdot 100) / \text{Lmm}$;
3. Liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem - wskaźnik wyliczono jako iloraz iloczynu liczby osób bezrobotnych poszukujących pracy pow.12 m-cy w miejscowości i liczby bezrobotnych ogółem w miejscowości, pomnożony przez 100%, $\text{Wsk.deg.miej.} = (\text{Lobm}/\text{Lbm}) \cdot 100\%$;
4. Liczba stwierdzonych wykroczeń ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania - Wskaźnik wyliczono, jako iloraz liczby organizacji pozarządowych w miejscowości pomnożony przez 100 i faktycznej liczby mieszkańców miejscowości $\text{Wska.deg.miej.} = (\text{Lopm} \cdot 100) / \text{lms}$;
5. Wyniki egzaminów 6-klasisty – Wskaźnik wyliczono na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, stan 31.12.2015 r.;
6. Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania - Wskaźnik wyliczono jako iloraz liczby wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych w miejscowości pomnożony przez 100 i faktycznej liczby mieszkańców miejscowości $\text{Wska.deg.miej.} = (\text{Izpg} \cdot 100) / \text{lmm}$;
7. Liczba obiektów zabytkowych wymagająca remontu i modernizacji - Wskaźnik wyliczono jako iloczyn ilorazu liczby obiektów zabytkowych do remontu i liczby zabytków ogółem w miejscowości oraz liczby 100% $\text{Wska.deg.miej.} = (\text{Lb1989}/\text{Lbo}) \cdot 100\%$;
8. Dostępność do infrastruktury kultury - Wskaźnik wyliczono jako iloraz liczby ośrodków kultury w miejscowości pomnożony przez 100 i faktycznej liczby mieszkańców miejscowości $\text{Wska.deg.miej.} = (\text{Izpg} \cdot 100) / \text{lmm}$.

Zgodnie z powyższym zestawieniem kluczowe problemy, z jakimi boryka się gmina Czudec są następujące:

Problemy demograficzne

Gmina Czudec zмага się z dużymi problemami demograficznymi. Społeczeństwo gminy się starzeje, co potwierdza wskaźnik dot. ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym wg faktycznego miejsca zamieszkania. Spośród 7 miejscowości, które wchodzi w skład gminy Czudec, to właśnie miejscowość Czudec ma najbardziej niekorzystną wartość tego wskaźnika. Postępujący proces starzenia się społeczeństwa stanowiący wyzwanie dla systemu świadczenia usług publicznych w gminie. Dodatkowo duży niepokój budzi także wartość wskaźnika dot. salda migracji na pobyt stały, który obok przyrostu naturalnego stanowi jeden z najważniejszych czynników kształtujących liczbę ludności. Cała gmina Czudec odznacza się ujemnym saldem migracji, ale tylko w miejscowości Czudec wartość wskaźnika jest gorsza niż średnia dla gminy. Potwierdza to stałą migrację wewnętrzną mieszkańców do większych miast spowodowaną głównie przemieszczaniem się w poszukiwaniu pracy, spadkiem opłacalności produkcji rolnej oraz pozostawaniem w miastach absolwentów szkół wyższych i średnich, którzy wyemigrowali w celu edukacji i zdobywania wiedzy. Procesy demograficzne wpływające na starzenie się społeczności, a także ujemne saldo migracji dla obszaru miejscowości Czudec na przestrzeni ostatnich lat bezpośrednio wiążą się z sytuacją na rynku pracy.

Wysoki wskaźnik bezrobocia

Ważnym problemem mającym często duży wpływ na pozostałe dysfunkcje społeczne w gminie Czudec jest bezrobocie. Niepokojąco przedstawia się ilość długotrwale bezrobotnych w strukturze mieszkańców, gdzie średnia dla Gminy wynosi prawie 65,05%. Największe nasilenie zjawiska obserwuje się w m. Czudec. Bezrobocie jako zjawisko społeczne ma znaczący wpływ na ekonomiczną i psychospołeczną sferę życia człowieka, zwłaszcza w przypadku długookresowości. Pierwsze odczuwalne skutki wiążą się z naturą ekonomiczną – utratą źródła utrzymania, idącym za tym ubożeniem, a w dalszej kolejności problemami społecznymi czy nawet z przestępczością. Może też prowadzić do rozpadu rodziny czy przyjmowania przez dzieci negatywnych wzorów osobowych, a w konsekwencji do dziedziczenia statusu bezrobotnego. Niniejszy projekt przyczyni się do walki z bezrobociem m.in. poprzez stworzenie miejsc do handlu wyrobami lokalnymi na rynku miejscowości Czudec oraz budowę „Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej” w którym zatrudnienie znajdą mieszkańcy gminy. Ponadto, poprzez budowę nowego miejsca o wysokich walorach turystyczno – rekreacyjnych w którym odbywać się będą wydarzenia kulturalne oraz różnego rodzaju szkolenia i warsztaty, mieszkańcy będą mieli dodatkową możliwość do zwiększania swojej wiedzy i podnoszenia kompetencji zawodowych.

Brak poczucia bezpieczeństwa publicznego

Poczucie bezpieczeństwa jest jednym z podstawowych kryteriów oceny obszaru, w którym się żyje, pracuje i spędza czas. Przestępczość stanowi ważny czynnik wpływający, na jakość życia mieszkańców. Brak poczucia bezpieczeństwa identyfikowany w gminie Czudec wynika z wysokiej liczby wykroczeń nieobjętych zdarzeń drogowych. Projekt przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wyposażenie rynku w miejscowości Czudec w system monitoringu.

Niski poziom edukacji

Zasadniczą rolę w podniesieniu jakości zasobów ludzkich, a tym samym rozwiązywaniu problemów występujących na obszarze rewitalizacji pełni jakość i poziom edukacji, rozumianej jako wychowanie, wykształcenie, nauka oraz zdobywanie wiedzy i umiejętności. W związku z tym istotne jest, aby lokalna społeczność miała równy dostęp do wiedzy przez całe życie i usługa ta świadczona była na wysokim poziomie. Jednym ze wskaźników przedstawiających jakość i efekty kształcenia na wyznaczonym obszarze rewitalizacji są wyniki uzyskane ze sprawdzianu szóstoklasistów oraz wybranych części egzaminu gimnazjalnego, sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów kończących dany poziom nauczania. Na obszarze rewitalizacji wyniki egzaminów 6-klasistów były słabsze niż średnia dla gminy o 1,98 pkt. Budowa „Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej” będzie jednym z narzędzi do walki z niskim poziomem edukacji poprzez realizowanie różnego rodzaju warsztatów, szkoleń i spotkań dydaktycznych które będą pozytywnie wpływały na poziom wiedzy, a tym samym na wyniki egzaminów szóstoklasistów.

Niska aktywność gospodarcza

Na obszarze rewitalizacji występuje niedostateczna aktywność gospodarcza, społeczna i integracja mieszkańców, którzy nie są związani terytorialnie ani społecznie oraz nie uczestniczą w życiu społecznym. Czudec obok dużego nasilenia różnych problemów społecznych charakteryzuje się także wysokim stopniem liczby wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania (0,66 przy średniej dla Gminy 0,59) i niskim stopniem nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Poprzez stworzenie miejsc do handlu wyrobami lokalnymi na rynku miejscowości Czudec oraz budowę „Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej” zostanie zwiększona aktywność gospodarcza gminy Czudec.

Konieczność remontu zabytkowych obiektów infrastruktury gminnej

Analiza stanu technicznego zabudowy znajdującej się na terenie Gminy Czudec pokazuje degradację stanu technicznego obiektów zabytkowych wymagających remontu i modernizacji. W ramach realizacji projektu zostanie wyeksponowana zabytkowa część Czudca poprzez: przebudowę nawierzchni Rynku, wyposażenie terenu w oświetlenie wraz z doświetleniem płyty rynku oraz związanych z nim obiektów tj. pomnika papieża i fontann oraz uporządkowanie przestrzeni i poprawę estetyki centrum Czudca.

Brak wspólnej przestrzeni społeczno – kulturowej

Czynniki przestrzenno-funkcjonalne charakteryzowane są poprzez: wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną oraz stan tej infrastruktury w danym obszarze, dostępność do usług. Na terenie Gminy Czudec działalność kulturalną prowadzi Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna oraz jej filie w większości miejscowości. Mimo to, poziom dostępności do infrastruktury kultury mierzony ilością ośrodków kultury przypadających na liczbę mieszkańców najmniej korzystny jest w miejscowości Czudec, który ma niewystarczającą ofertę zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz nie ma wystarczającego zaplecza dla prowadzenia działalności kulturalnej.

Wszystkie ww. wskaźniki degradacji dla zjawisk społecznych w Lokalnym Planie Rewitalizacji zostały szczegółowo opracowane dla 7 miejscowości zlokalizowanych na obszarze gminy Czudec. Na podstawie uzyskanych wskaźników, jako obszary koncentracji problemów społecznych wytypowano sołectwa: Czudec, Zaborów i Nowa Wieś. Sumaryczny

wskaźnik degradacji dla miejscowości Czudec wynosi 21, podczas gdy średni wskaźnik degradacji dla całej gminy wynosi 13,86. Dlatego właśnie wszystkie działania zaplanowane do realizacji w ramach niniejszego projektu zostały zlokalizowane na obszarze miejscowości Czudec.

Wskazany obszar do rewitalizacji wykazuje także niekorzystne wskaźniki w odniesieniu do wskaźników referencyjnych dla województwa podkarpackiego określonych w Instrukcji przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zestawienie przedstawiające porównanie wartości wskaźników zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Porównanie wskaźników degradacji dla miejscowości Czudec w stosunku do wartości wskaźników degradacji dla województwa podkarpackiego			
Kategoria	Nazwa wskaźnika	Wskaźnik degradacji dla miejscowości Czudec	Wskaźnik degradacji dla województwa podkarpackiego
Podmioty gospodarcze	Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania -obszar wiejski (stan na 31.12.2014 r.)	0,56	0,60
Edukacja	Wyniki egzaminów 6-klasisty (stan na 2015 r.)	65,6%	67,7%
Rynek pracy	Liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem (stan na 31.12.2014 r.)	69,47%	61,5%
Demografia	Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania (stan na 31.12.2014 r.).	-0,14	-0,11

Źródło: Opracowanie własne na podstawie LPR Gminy Czudec

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców gminy Czudec w wyniku działań rewitalizacyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach projektu zostanie zwiększona dostępność i jakość usług publicznych, realizowane będą działania edukacyjne, aktywizujące oraz integrujące osoby starsze oraz dzieci i młodzież, realizowane będą programy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, zostanie zapewnione wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej oraz nastąpi poprawa i rozwój infrastruktury społeczno – kulturowej.

Interesariusze / odbiorcy projektu:

- Mieszkańcy miejscowości Czudec, w tym szczególnie: dzieci, młodzież i seniorzy;
- osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (osoby z niepełnosprawnością, osoby pochodzące z rodzin z dysfunkcjami społecznymi);
- przedsiębiorcy i przyszli przedsiębiorcy wiążący swoją działalność m.in. z lokalnym dziedzictwem kulturowym.

1.2.4. Gmina Głogów Małopolski

Obszar rewitalizacji: podobzar centrum miasta Głogów Małopolski, podobzar centrum sołectwa Rudna Mała, podobzar centrum sołectwa Rogoźnica

W granicach obszarów rewitalizacji wyznaczonych w LPR na terenie Gminy Głogów Małopolski wyróżniono następujące problemy społeczne: wykluczenie społeczne młodzieży i seniorów, brak integracji i aktywizacji społecznej, niski poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego. Charakterystyczny dla dzisiejszych czasów jest postępujący proces starzenia się społeczeństwa, systematycznie zwiększający się odsetek osób otyłych w każdej grupie wiekowej, a co za tym idzie zwiększenie się liczby osób borykających się z chorobami cywilizacyjnymi. Równocześnie istnieje konieczność oddziaływania na dzieci i młodzież izolujących się często od społeczeństwa poprzez ucieczkę w świat cyfrowy z jednej strony, a z drugiej także rosnący problem uzależnień, depresji, samotności i wykluczenia społecznego.

Obszar rewitalizacji, w którym prowadzone będą działania realizowane w ramach projektu charakteryzuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk oraz posiada istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gminy Głogów Małopolski. Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć, jako obszar zdegradowany. W celu sporządzenia szczegółowej diagnozy i wyznaczenia obszarów zdegradowanych wykonano porównanie wybranych danych statystycznych dot. m.in. bezrobocia, poziomu edukacji, przestępczości oraz stanu gospodarki dla 14 miejscowości z gminy Głogów Małopolski. Obliczono średnią dla każdego z obszarów, a największe osiągnięte wyniki posłużyły, jako podstawa podczas wyboru obszarów zdegradowanych. Zgodnie z wynikami wskazanymi w Lokalnym Planie Rewitalizacji spośród wszystkich miejscowości z gminy Głogów największymi wartościami wskaźników negatywnych odznaczały się m.in. 3 miejscowości, które obejmuje niniejszy projekt. Głogów Małopolski uzyskał średnią w wysokości 3,6 pkt, Rogoźnica 3,73 pkt oraz Rudna Mała uzyskała 3,60 pkt., podczas gdy średnia dla gminy wynosi 3,33 pkt.

Tereny zaplanowane do rewitalizacji cechują duże słabości infrastrukturalne wynikłe z braku środków inwestycyjnych, kapitału własnego i zewnętrznego. Wynikiem takiego stanu rzeczy jest niedoinwestowanie, co przejawia się w złym stanie zagospodarowania infrastruktury oraz braku terenów zielonych przeznaczonych dla celów uprawiania sportu i rekreacji. Zły stan infrastruktury tych obszarów przekłada się na brak zagospodarowania oraz wynikającą z tego stanu niską jakość usług publicznych w tym możliwości spędzania wolnego czasu przez młodzież i seniorów. Brak zagospodarowania infrastruktury również przyczynia się do niskiej jakości usług publicznych, ale ponad wszystko przyczynia się do kluczowego jak wynika z audytu i ze wskazań mieszkańców problemu Gminy - to jest bezrobocia. Równie poważny w skutkach jest zły stan terenów zielonych oraz brak terenów pod ofertę sportową i rekreacyjną, ponieważ skutkuje obniżeniem jakości życia, co z kolei osłabia więzi społeczne i pogłębia dysproporcje społeczne.

W przypadku analizowania obszaru zaplanowanego do rewitalizacji bez wątpienia najważniejszym problemem społeczności lokalnej jest niska jakość przestrzeni publicznej oraz brak oferty spędzania wolnego czasu dla młodzieży, a także i seniorów. Efektem tego stanu

jest negatywny wpływ na wiele dziedzin życia społecznego. Ponad wszystko wywołuje zjawiska antyspołecznego zachowania młodych ludzi, izoluje seniorów w ich miejscach zamieszkania, a w końcu niechęć do integracji pogłębia dysproporcje społeczne, przyczynia się do złych warunków bytowych, a w efekcie również powoduje osłabienie więzi społecznych.

Efektom oddziaływania ww. problemów są głębokie dysproporcje społeczne, które są częścią stanu określonego jako złe warunki bytowe i znacznie przyczyniają się do osłabienia więzi rodzinnych i społecznych. Złe warunki bytowe to niejako zbiorcza nazwa negatywnych zjawisk dotyczących jakości życia społeczności lokalnej. Dlatego właśnie głównym celem realizowanego projektu jest poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie nowych, wspólnych przestrzeni publicznych i poszerzenie lokalnej oferty rekreacyjno – sportowej dostosowanej do różnych grup odbiorców. Realizacja zamierzeń projektu przyczyni się nie tylko do poprawy istniejącego stanu zagospodarowania przestrzeni i zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego, ale przede wszystkim poprzez wykreowanie wysokiej jakości oferty usług publicznych do poprawy jakości życia społeczności gminy Głogów Małopolski.

W wyniku realizacji projektu powstaną nowe obiekty, które będą tworzyły nowe możliwości integracji i rozwoju więzi społecznych wśród mieszkańców z terenów rewitalizacji. Równocześnie mieszkańcy zyskają nowe możliwości spędzania wolnego czasu w miejscach bliskich dla ich miejsca zamieszkania, co przyczyni się do budowy poczucia przynależności do swoich „małych ojczyzn”. Rozwój przyjaznej mieszkańcom przestrzeni publicznej spełniającej różnorodne funkcje rekreacyjne, kulturotwórcze czy integracyjne będzie stanowić czynnik wpływający na poprawę warunków życia społeczności lokalnej. By dobrze i w pełni wykorzystać nowe możliwości, jakie oferuje przeprowadzanie działań rewitalizacyjnych w gminie, prowadzony będzie także program o charakterze kampanii promocyjnej na rzecz organizacji imprez czy też różnych działań rozwijających aktywność społeczną pobudzająca oddolne inicjatywy społeczne, wspierających integrację mieszkańców oraz budujących więzi społeczne. Działania takie będą również wspierać aktywizację i „włączenie” takich grup społecznych jak młodzież czy seniorzy.

Do głównych interesariuszy projektu zaliczono: mieszkańców Gminy Głogów Małopolski, szczególnie dzieci i młodzież, emeryci i wszystkie osoby starsze, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (osoby z niepełnosprawnością, osoby pochodzące z rodzin z dysfunkcjami społecznymi), przedsiębiorcy i przyszli przedsiębiorcy wiążący swoją działalność z lokalnym rynkiem.

1.2.5. Gmina Krasne

Obszar rewitalizacji: Malawa

W ramach przygotowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji zdiagnozowano i opisano problemy nękające społeczność Gminy Krasne. W przeprowadzonej analizie określono kondycję społeczną obszarów w gminie. Nasilone negatywne zjawiska społeczne takie jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz współistnienie negatywnych zjawisk konfliktu w społeczności spowodowały istnienie stanu kryzysowego na obszarze gminy Krasne. W toku prac na LPR dokonano wyboru obszaru objętego rewitalizacją, jako kompleksowym procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Obszar zdegradowany charakteryzuje się

występowaniem stanu kryzysowego nie tylko w odniesieniu do sfery architektoniczno-urbanistycznej czy przestrzennej, lecz przede wszystkim w sferze społecznej i gospodarczej, warunkujących funkcjonalność terenu. Podstawowym kryterium wyznaczenia obszaru, jako „kryzysowego” i wskazania go do działań z zakresu rewitalizacji powinien być fakt, iż sytuacja zastana jest tam gorsza niż średnia dla gminy oraz przy uwzględnieniu wartości referencyjnych. Z analizy w oparciu o powyższe założenia wyłonił się obraz miejscowości Malawa, jako najbardziej wymagającej interwencji.

Na terenie miejscowości Malawa zdiagnozowano znaczne nasilenie następujących problemów:

- a) Niekorzystne zjawisko obserwowane w całej Gminie w zakresie starzenia się społeczeństwa- Postępujący proces starzenia się społeczeństwa stanowi wyzwanie dla systemu świadczenia usług publicznych w gminie jest także powiązany z niewystarczającą ofertą usług dedykowanych seniorom skutkujący wykluczeniem społecznym tej grupy społecznej.
- b) Wysoki odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – ze względu na ubóstwo, będące wynikiem bezrobocia oraz niepełnosprawności.
- c) Niski poziom kapitału społecznego oraz zaburzenia stosunków międzyludzkich, powiązane z brakiem miejsc i aktywności integrujących mieszkańców oraz niewystarczającą ofertą zagospodarowania czasu wolnego i rekreacji.
- d) Niska aktywność gospodarcza mieszkańców.

Projekt Gminy Krasne stanowi odpowiedź na zdiagnozowane dla obszaru rewitalizacji problemy. Program wychodzenia z problemów wiąże się z koniecznością posiadania zabezpieczonej wysokiej sumy środków finansowych, ponieważ infrastruktura, która ma zostać poddana rewitalizacji obecnie nie sprzyja rozwiązaniu zdiagnozowanych w LPR problemów. W związku z ograniczonymi środkami finansowymi będącymi w posiadaniu władz gminy realizacja kompleksowego przedsięwzięcia była odkładana w czasie. Od dawna bowiem Gmina zauważała niedobór lub zły stan techniczny terenów/budynków/przestrzeni publicznych, jednak nie była w stanie wygospodarować dodatkowych środków finansowych w budżecie. Ponadto zły stan techniczny innych obiektów infrastrukturalnych determinował wykonywanie interwencji właśnie w tym zakresie.

Nadanie nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i gospodarczych budynkowi Domu Ludowego w Malawie pobudzać będzie aktywność środowisk lokalnych i stymulować współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałać zjawisku wykluczenia zdiagnozowanego na obszarze zdegradowanym. Zagospodarowana przestrzeń publiczna zyska nowe funkcje społeczne i gospodarcze. Oczekiwanym efektem rewitalizacyjnym jest także zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców, integracja społeczności lokalnej oraz zwiększenie i poprawa jakości oferty sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej.

Do projektu wyznaczono trzy obiekty wymagające działań rewitalizacyjnych ze względu na zły stan techniczny lub nieużyteczność. Obecnie obiekty posiadają następujące funkcje:

- a) Domu ludowy w Malawie – funkcja usługowo-handlowa, w złym stanie technicznym;
- b) Ścieżka rowerowa przebiegająca w śladzie drogi nr 108569r – Malawa- Podkościółek – funkcja komunikacyjna, w złym stanie technicznym;
- c) Wieża widokowa na wzgórzu Marii Magdaleny – brak funkcji, teren niezagospodarowany.

Jako interesariuszy należy wskazać mieszkańców Gminy Krasne, szczególnie dzieci i młodzież, emeryci i wszystkie osoby starsze, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (osoby z niepełnosprawnością, osoby pochodzące z rodzin z dysfunkcjami społecznymi), przedsiębiorcy i przyszli przedsiębiorcy wiążący swoją działalność z lokalnym rynkiem (gastronomia, agroturystyka, wytwórstwo produktów lokalnych, wypożyczalnie rowerów i inne).

Identyfikując grupy interesariuszy na terenie zdiagnozowanych obszarów zdegradowanych w Gminie Krasne brano pod uwagę koncentrację negatywnych zjawisk szczególnie w sferze społecznej zdiagnozowanych na podstawie analizy danych statystycznych dotyczących problemów społecznych oraz czynników gospodarczych, a także uwagi wynikające z przeprowadzonych rozmów i dyskusji podczas konsultacji społecznych wśród mieszkańców Gminy Krasne.

1.2.6. Gmina Lubenia

Obszar rewitalizacji: zamieszkałe tereny sołectwa Straszędzie

Na terenie miejscowości Straszędzie zaobserwowano negatywne nasilenie następujących problemów:

1. Zmniejszanie się kapitału społecznego lokalnej społeczności i negatywne trendy demograficzne (malejąca liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji, ujemny przyrost naturalny i saldo migracji, rosnący udział osób w wieku poprodukcyjnym).
2. Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców i negatywna sytuacja na rynku pracy dotycząca wysokiego poziomu bezrobocia (powiązana z rolniczym charakterem gminy, a także występowaniem zjawiska tzw. „ukrytego bezrobocia” – grupy mieszkańców nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących z rodzinami prowadzącymi niewielkie gospodarstwa rolne i zatrudnionych w tych działalnościach, a także z brakiem dostosowania w strukturze kompetencji, kwalifikacji i umiejętności potencjalnych pracowników do aktualnych potrzeb rynku pracy).
3. Wysoki poziom wykluczenia społecznego potwierdzony wysoką liczbą korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (głównie z powodu bezrobocia) prowadzący do bezradności w funkcjonowaniu w lokalnej społeczności, osłabiania relacji międzyludzkich i więzi społecznych, spadku aktywności i integracji społecznej (w tym międzypokoleniowej) oraz udziału w życiu publicznym.

Wyżej zdefiniowane potrzeby nie zostały do tej pory zaspokojone, a problemy rozwiązane ze względu na brak środków finansowych Gminy.

Prace budowlane oraz adaptacyjne w Domu Kultury przyczynią się do stworzenia komfortowych i funkcjonalnych warunków do prowadzenia świetlicy, w której prowadzone będą działania z zakresu projektów „miękkich” finansowanych w ramach RPO WP 2014–2020 tj.: projekt podstawowy nr 6: Włączenie i aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz projekt podstawowy nr 7: Wyrównanie szans na lepsze jutro. Ponadto część budynku przeznaczona zostanie do prowadzenia działalności gospodarczych mieszkańców, którzy uzyskają wsparcie w ramach projektu podstawowego nr 3: Przedsiębiorczy mieszkańcy – wsparcie dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą.

Wdrożenie projektów podstawowych nr 6 i 7 spowoduje aktywizację i reintegrację społeczną tychże mieszkańców. Realizacja tego projektu przyczyni się również do pobudzenia przedsiębiorczości mieszkańców wyznaczonego obszaru rewitalizacji oraz poprawy sytuacji w zakresie zatrudnienia dzięki zapewnieniu dostępu do podstawowych usług komunalnych na terenach rewitalizowanych oraz wsparciu mieszkańców w zakresie zakładania działalności gospodarczych w ramach projektu podstawowego nr 3.

Zapewnienie dostępu mieszkańcom terenów rewitalizowanych do podstawowej infrastruktury komunalnej, tj. sieci wodociągowej, pozwoli na wsparcie osób zmarginalizowanych społecznie ze względu na niedostępność podstawowych usług komunalnych, zatrzymanie niekorzystnych trendów demograficznych: „wyludniania” się mieszkańców z uwagi na brak sieci wodociągowej, a także zmniejszenie ryzyka zagrożenia epidemiologicznego i chorób układu pokarmowego poprzez zapewnienie lokalnej społeczności godnych warunków życia.

Realizacja projektu stanowi kompleksowe rozwiązanie problemu negatywnych zjawisk. Projekt będzie oddziaływał na cały obszar rewitalizacji we wszystkich sferach (społecznej, gospodarczej, przestrzenno – funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej) poprzez kształtowanie atrakcyjnej i estetycznej przestrzeni publicznej, zapewnianie dostępności do wysokiej jakości usług publicznych oraz stworzenie możliwości do prowadzenia działań związanych z włączaniem do życia społecznego osób wykluczonych i zagrożonych marginalizacją społeczną, wspieraniem aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców oraz wzmacnianiem kapitału społecznego dzieci i młodzieży.

Aktualna oferta Domu Kultury w Straszycie świadczona na rzecz mieszkańców obejmuje zajęcia sportowe, rekreacyjne, kulturalne, a także jest miejscem spotkań zespołów, grup nieformalnych i stowarzyszeń. Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu rozszerzenie i dostosowanie działalności do zmieniających się potrzeb mieszkańców, w szczególności związanych z włączeniem społecznym osób wykluczonych i zagrożonych marginalizacją.

Przebudowa i modernizacja zdegradowanego budynku wraz z rozpoczęciem wykorzystywania nieużywanych aktualnie pomieszczeń ma na celu nadanie mu nowych funkcji społecznych (utworzenie świetlicy) i gospodarczych (miejsce prowadzenia działalności gospodarczych).

Główną grupę interesariuszy Domu Kultury, w tym nowo otwartej świetlicy stanowić będą uczestnicy projektów miękkich finansowanych z EFS:

- *Włączenie i aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym* w ramach, którego planowane są działania nakierowane na nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji z zakresu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej i aktywności społecznej oraz działania ukierunkowane będą na świadczenie pomocy w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności istotnych z punktu widzenia obecnego rynku pracy poprzez m.in. zajęcia reintegracji zawodowej, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Projektem objętych zostanie 50 mieszkańców sołectwa Straszycie zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym przynajmniej 2 osoby z niepełnosprawnościami. Prognozuje się, że w wyniku realizacji powyższych działań 20 uczestników zacznie

aktywnie poszukiwać pracy, a 5 rozpocznie pracę, bądź zacznie prowadzić własną działalność gospodarczą.

- *Wyrównanie szans na lepsze jutro*, mający na celu zwiększenie dostępu dla mieszkańców obszaru rewitalizacji do specjalistycznych usług na rzecz wspierania rodziny, w którego świadczone będą usługi takie jak: konsultacje i poradnictwo specjalistyczne; terapie i mediacje; grupy wsparcia, w tym grupy samopomocowe. W utworzonej świetlicy prowadzone będą zajęcia dla dzieci – koła zainteresowań, zajęcia socjoterapeutyczne, kompensacyjne i korekcyjne oraz zajęcia animacyjne (zgodnie z zapotrzebowaniem zdefiniowanym podczas realizacji projektu miękkiego). W projekcie weźmie udział przynajmniej 50 mieszkańców sołectwa Straszędzie.
- *Przedsiębiorczy mieszkańcy – wsparcie dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą*, którego odbiorcami będą osoby zamieszkujące obszar rewitalizacji, pozostające bez pracy i biernie zawodowo, w tym osoby będące właścicielami lub posiadaczami nieruchomości rolnych do powierzchni 2 ha.

Żaden z powyższych projektów miękkich nie mógłby być realizowany bez przebudowy i modernizacji zdegradowanego budynku Domu Kultury. Z sieci wodociągów korzystać natomiast będą wszystkie osoby zamieszkujące obszar rewitalizacji oraz przedsiębiorstwa ulokowane na zrewitalizowanym obszarze.

Identyfikacja potencjalnych grup odbiorców projektu oraz ich potrzeb przeprowadzona została w oparciu o dane statystyczne oraz *Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017-2023*. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji opiera się natomiast na *Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020* zatwierdzonych 2 sierpnia 2016 r. przez Ministra Rozwoju oraz *Instrukcji przygotowywania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020* przyjętej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 18 kwietnia 2017 r.

Czynnikami mającymi wpływ na stopień wykorzystania powstałych zasobów są w przypadku budowy sieci wodociągowej przyrost naturalny i saldo migracji oraz liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie sołectwa Staszędzie oraz w przypadku Domu Kultury realizacja w/w projektów miękkich i skuteczność Gminy w pozyskaniu środków na ich sfinansowanie.

1.2.7. Gmina Łańcut

Obszar rewitalizacji składa się z 4 podobszarów: Handzlówka, Kosina, Kraczkowa i Wysoka

W granicach obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łańcut wskazane zostały następujące problemy:

- a) Postępujący proces starzenia się społeczeństwa stanowiący wyzwanie dla systemu świadczenia usług publicznych w gminie, powiązany z niewystarczającą ofertą usług dedykowanych seniorom (w tym niedobór zajęć kulturalno-edukacyjnych czy zajęć ruchowych) skutkujący wykluczeniem społecznym osób w wieku poprodukcyjnym.
- b) Niski poziom kapitału społecznego oraz zaburzenia stosunków międzyludzkich, powiązane z brakiem miejsc i aktywności integrujących mieszkańców oraz niewystarczającą ofertą zagospodarowania czasu wolnego i rekreacji.

- c) Bezrobocie i ubóstwo będące przyczyną wielu problemów społecznych w rodzinach (w tym niedostatecznej opieki nad dziećmi i młodzieżą) powiązane z brakiem miejsc i aktywności integrujących mieszkańców oraz niewystarczającą ofertą zagospodarowania czasu wolnego.

1.2.8. Miasto Łańcut

Koncentracja zjawisk kryzysowych określona została w LPR dla całego obszaru objętego rewitalizacją. Obiekty i miejsca zaproponowane do projektu są fragmentem tego obszaru, na które w równej mierze oddziałują zjawiska kryzysowe zdiagnozowane w dokumencie:

- a) Wysoki % ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym.
- b) Niski przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób.
- c) Wysoki % udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca zamieszkania.
- d) Mała liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania.
- e) Wysoka liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania.
- f) Mała liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg miejsca zamieszkania.
- g) Duża liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych.
- h) Zły stan techniczny części obiektów zabytkowych oraz ich niewystarczające dostosowanie do pełnienia funkcji społecznych i gospodarczych.
- i) Niezadowalający poziom dostępności do niektórych usług publicznych.
- j) Niedostateczny poziom zagospodarowania przestrzeni do pełnienia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych.
- k) Niezadowalający stan techniczny części obiektów użyteczności publicznej.
- l) Niezadowalający stan techniczny części infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
- m) Niezadowalający stan techniczny części wielorodzinnych zasobów mieszkalnych oraz ich niska efektywność energetyczna.
- n) Niedostatek odpowiednio zagospodarowanych przestrzeni publicznych, służących zaspokajaniu różnych potrzeb mieszkańców oraz ich szerszej integracji i aktywizacji.
- o) Niezadowalający poziom obsługi komunikacyjnej (niewystarczająca liczba parkingów i miejsc postojowych, niezadowalający stan techniczny nawierzchni ulic).

Projekt Miasta Łańcut stanowi odpowiedź na zdiagnozowane dla obszaru rewitalizacji problemy. Program wychodzenia z problemów wiąże się z koniecznością posiadania zabezpieczonej wysokiej sumy środków finansowych, ponieważ infrastruktura, która ma zostać poddana rewitalizacji obecnie nie sprzyja rozwiązaniu zdiagnozowanych w LPR problemów. Ze względu na szeroki zakres prac oraz wysokość kosztów ich realizacji sfinansowanie zadań jedynie z własnych środków było niemożliwe. Dzięki uzyskaniu dofinansowania z działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – ZIT RPO WP na lata 2014 – 2020 będzie możliwa realizacja zadań, które przyczynia się do rozwiązania ww. problemów, ograniczy występowanie negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej oraz technicznej. Poprzez realizację poszczególnych zadań możliwe będzie polepszenie standardu życia mieszkańców miasta, zapewni sprzyjające warunki dla kontaktów międzysąsiedzkich i nie tylko.

Realizacja zadań ma na celu: nadanie nowych funkcji obszarom objętym projektem, rozwiązanie problemów ujętych w LPR, poprawę istniejącego stanu zagospodarowania, podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawę warunków bytowych mieszkańców miasta, poprawę poziomu estetyki miasta oraz oferty kulturalnej.

Infrastruktura, która ma zostać poddana rewitalizacji obecnie nie sprzyja rozwiązaniu zdiagnozowanych w LPR problemów. Poniżej przedstawiono obecny stan i funkcje infrastruktury objętej projektem:

- „Rewitalizacja Placu Sobieskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb utworzenia traktów spacerowych, przestrzeni turystycznej, kulturalnej i edukacyjnej” – Plac Sobieskiego jest terenem zielonym, na którym zlokalizowany jest klomb z kwiatami, ławeczki oraz szalety miejskie*.
- „Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkaniowych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łąncucie” - przestrzenie obecnie stanowią wewnętrzną komunikację, zapewniają miejsce na wieszak, pranie, czy koszyk na śmieci. W dużej mierze przestrzenie przeznaczone są na miejsca parkingowe, a zieleń miejska jest bardzo ograniczona i zaniedbana.
- „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70 w Łąncucie oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i społecznych”- obecnie budynek wykorzystywany jest na cele usługowo – handlowe, biurowe oraz kulturalne (punkt biblioteczny). Zieleń wokół budynku jest zaniedbana i nieorganizowana.
- „Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia w Łąncucie dla potrzeb utworzenia Parku Wypoczynku i Rekreacji” - obecnie obszar spełnia bardzo okrojone funkcje i wykorzystywany jedynie do spacerów. Teren jest zanieczyszczony gruzem i innymi odpadami komunalnymi.

Grupą osób, które najczęściej będą korzystać z zrewitalizowanych obszarów są mieszkańcy miasta, a w szczególności mieszkańcy przy ul. Plac Sobieskiego, mieszkańcy os. Słowackiego, Trześnik, Armii Krajowej oraz osoby korzystające z punktu bibliotecznego. Ponadto z obszarów będą mogli skorzystać turyści odwiedzający miasto.

Grupa odbiorców została wybrana na podstawie danych z Urzędu Stanu Cywilnego w Łąncucie na podstawie miejsca zameldowania, a także na podstawie danych uzyskanych z biblioteki przy ul. Piłsudskiego na podstawie rejestracji w bibliotece oraz na podstawie informacji o liczbie osób aktywnie korzystających z usług bibliotecznych.

1.2.9. Gmina Miasto Rzeszów

Obszar rewitalizacji: osiedla Gen. Andersa, Grota-Roweckiego, Śródmieście

Na wskazanych powyżej osiedlach zaobserwowano największą w skali miasta kumulację m.in. następujących problemów, które mają wpływ na potrzebę realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych:

- a) ponadprzeciętna koncentracja rodzin i osób korzystających ze świadczeń MOPS, ze względu na: niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, ubóstwo, alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
- b) ujemne bądź bardzo niskie saldo migracji,
- c) niski poziom przyrostu naturalnego,
- d) duża liczba wszczętych procedur „Niebieska Karta”,
- e) duży poziom przestępczości,

- f) niski stopień rozwoju przedsiębiorczości – duża liczba likwidowanych i stosunkowo mała liczba nowopowstających podmiotów gospodarczych,
- g) duża koncentracja osób i grup społecznych obarczonych problemem bezrobocia,
- h) niewystarczająca liczba miejsc w żłobkach.

Istniejące problemy i potrzeby mieszkańców Gmina stara się rozwiązywać i zaspokajać na bieżąco (m.in. udzielając wsparcia z MOPS, tworząc nowe miejsca w żłobkach i przedszkolach czy inwestując w infrastrukturę), z uwagi jednak na skalę potrzeb i ograniczone możliwości budżetu, są to działania rozciągnięte w czasie, a często doraźne, dlatego ich efekty nie są widoczne. Pozyskanie dofinansowania (w ramach EFRR, a następnie z EFS) umożliwi przeprowadzenie procesu rewitalizacji w sposób kompleksowy. Dzięki realizacji projektu podwórkom na os. Andersa zostaną **przywrócone funkcje społeczne** (służące budowaniu więzi sąsiedzkich i międzypokoleniowych, zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa) i **sportowo-rekreacyjne** (powstaną bezpieczne miejsca zabaw dla dzieci, warunki do aktywnego i biernego wypoczynku, w tym do organizacji zajęć ruchowych w ramach projektu EFS), a także nadane zostaną nowe **funkcje edukacyjne** (podwórka będą m.in. miejscem edukacji antyalkoholowej, treningów komunikacji i zajęć logopedycznych w ramach projektu EFS) i **kulturalne** (będą się na nich odbywały zajęcia m.in. plastyczne, muzyczne i teatralne w ramach projektu EFS).

Likwidacja barier architektonicznych poprzez przebudowę nawierzchni, placów zabaw czy węzłów komunikacyjnych, pozwoli na dostosowanie przestrzeni osiedlowych do potrzeb osób niepełnosprawnych i umożliwi im swobodne z nich korzystanie.

Podwórkom nadane zostaną funkcje użytkowe dzięki uporządkowaniu przestrzeni, stworzeniu estetycznych i bezpiecznych miejsc wspólnych. Umożliwi to spędzanie wspólnego czasu ludzi w różnym wieku, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, integrację społeczną mieszkańców, pobudzenie ich aktywności.

Dodatkowo uporządkowanie, atrakcyjne zagospodarowanie przestrzeni przyczyni się do stworzenia zachęty do rozwijania istniejącej i uruchamiania nowej działalności gospodarczej (np. punktów handlowo-usługowych).

Zrewitalizowany obszar będzie stanowił przestrzeń do prowadzenia zajęć podwórkowych dla dzieci i młodzieży – mieszkańców osiedla i podopiecznych świetlicy środowiskowej. Planowany do realizacji projekt „Razem raźniej” będzie miał na celu niwelowanie zdiagnozowanych na tym obszarze problemów społecznych. Ponadto prowadzone będą działania realizowane przez organizacje pozarządowe oraz SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie.

Dzięki realizacji projektu także podwórkom na os. Grota Roweckiego i Śródmieście zostaną **przywrócone funkcje społeczne** (służące budowaniu więzi sąsiedzkich i międzypokoleniowych, zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa) i **sportowo-rekreacyjne** (powstaną bezpieczne miejsca zabaw dla dzieci, warunki do aktywnego i biernego wypoczynku, w tym do organizacji zajęć ruchowych), a także nadane zostaną nowe **funkcje kulturalne** (będą się na nich odbywały zajęcia m.in. plastyczne, muzyczne i teatralne) oraz **funkcje edukacyjne** (podwórka będą m.in. miejscem edukacji antyalkoholowej, treningów komunikacji i zajęć logopedycznych, kształtowania pozytywnych postaw społecznych i rozwijania zainteresowań).

Jeszcze w latach 70. i 80. XX wieku podwórka i przestrzenie międzyblokowe pełniły liczne funkcje społeczne, sportowo-rekreacyjne, gospodarcze, komunikacyjne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania społeczności mieszkańców powstających w tym okresie budynków mieszkalnych, usługowych i kulturalno-oświatowych. Zlokalizowane były na

nich: ciągi komunikacyjne służące, jako dojścia i podjazdy do obiektów, tereny i miejsca z zielenią oraz elementy małej architektury tj. wyposażenie placów zabaw, miejsca odpoczynku i rekreacji, miejsca gromadzenia i wywozu odpadów itp. Obecnie, w związku ze zmianami cywilizacyjnymi, ustrojowymi oraz upływem czasu, nastąpiła degradacja infrastruktury, ciągi piesze, place zabaw czy tereny zielone wypierane są przez ciągle zwiększającą się liczbę samochodów, pogłębiły się bariery architektoniczne, co w konsekwencji nie tylko utrudnia poruszanie się po osiedlu, ale również ogranicza dostępność placów zabaw i przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowych, stwarzając wręcz sytuacje niebezpieczne dla dzieci i dorosłych.

Funkcje

Obecnie przestrzenie publiczne pełnią głównie funkcje społeczne, stanowią obszary wykorzystywane do realizacji codziennych potrzeb. Dzięki realizacji projektu zostaną im przywrócone funkcje społeczne (służące budowaniu więzi sąsiedzkich i międzypokoleniowych, zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa) i sportowo-rekreacyjne (powstaną bezpieczne miejsca zabaw dla dzieci, warunki do aktywnego i biernego wypoczynku, w tym do organizacji zajęć ruchowych w ramach projektu EFS), a także nadane zostaną nowe funkcje edukacyjne (podwórka będą m.in. miejscem edukacji antyalkoholowej, treningów komunikacji i zajęć logopedycznych w ramach projektu EFS) i kulturalne (będą się na nich odbywały zajęcia m.in. plastyczne, muzyczne i teatralne w ramach projektu EFS).

Grupy interesariuszy

- mieszkańcy Osiedli Gen. Andersa, Grota-Roweckiego, Śródmieście,
- dzieci i młodzież,
- emeryci i wszystkie osoby starsze,
- osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
- osoby dotknięte zjawiskiem przemocy

Metodologia identyfikacji interesariuszy

Identyfikując grupy interesariuszy na terenie zdiagnozowanych obszarów zdegradowanych w Rzeszowie brano pod uwagę koncentrację negatywnych zjawisk, szczególnie w sferze społecznej zdiagnozowanych na podstawie analizy danych statystycznych dotyczących problemów społecznych oraz czynników gospodarczych a także uwagi wynikające z przeprowadzonych rozmów i dyskusji podczas konsultacji społecznych wśród mieszkańców Gminy Miasta Rzeszów.

Wskazane problemy grup docelowych nie zostały dotychczas rozwiązane, ponieważ Gmina Miasto Rzeszów nie dysponuje wystarczającymi środkami, aby dokonać kompleksowej rewitalizacji wszystkich obszarów miasta. W miarę jednak pojawiania się dodatkowych środków finansowych podejmowane są działania mające na celu zredukowanie skali zjawisk kryzysowych występujących na terenie miasta.

1.2.10. Gmina Świlcza

Obszar rewitalizacji: miejscowość Trzciana

W granicach obszaru rewitalizacji wyznaczonego na terenie Gminy Świlcza zdiagnozowano występowanie następujących problemów:

- a) wysoka emigracja młodych mieszkańców,
- b) znaczny odsetkiem osób bezrobotnych i rodzin dotkniętych problemem ubóstwa,

- c) wysoki odsetek osób w wieku senioralnym i brak miejsc do działań dla tej grupy mieszkańców,
- d) niska aktywność społeczna będącą wynikiem braku infrastruktury społecznej sprzyjającej ich aktywności oraz aktywności podmiotów ekonomii społecznej.

Potrzeby mieszkańców Gminy Świlcza nie zostały dotychczas zrealizowane głównie ze względu na brak wystarczających środków finansowych. Skala zidentyfikowanych problemów w połączeniu z ograniczeniami budżetowymi oraz brakiem odpowiednich warunków infrastrukturalnych skutkuje nikłą szansą na podjęcia zdecydowanych kroków ku ich rozwiązaniu. Gmina stara się na wielu płaszczyznach podejmować działania, które wpłyną pozytywnie na zmniejszenie oddziaływania problematycznych obszarów, o czym świadczyć mogą chociażby zmiany statystyczne – rosnąca liczba mieszkańców, poprawa stopnia edukacji. Jednak zmiany te nie mogą zostać wprowadzone natychmiastowo i wymagają czasu, natomiast za zmianą ilościową musi także podążać wzrost jakościowy, chociażby w formie poprawy stanu bezrobocia, który dotychczas nie został odnotowany w stopniu zadowalającym.

Obecnie miejsce, w którym planowane jest wdrożenie projektu rewitalizacji, nie jest wykorzystywane w jakikolwiek sposób, nie są także prowadzone jakiejkolwiek działania, mające na celu rozwiązanie problemów określonych w LPR. Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na poziom funkcjonowania Gminy Świlcza, a w szczególności na obniżenie poziomu oddziaływania problemów społecznych zdiagnozowanych powyżej, a nadanie nowych funkcji obiektowi przyczyni się do poprawy dostępności i jakości usług społecznych (ochrona zdrowia i pomocy społecznej, edukacyjnych, kulturalnych). Funkcje edukacyjne planowanych działań będą miały przełożenie na pobudzenie aktywności społeczności lokalnej czy przeciwdziałanie izolacji społecznej i obniżenie poczucia wykluczenia ze względu na np. wiek.

Prowadzone działania będą miały charakter kompleksowy tak, aby finalnie z nowopowstałej infrastruktury mogła korzystać jak największa część mieszkańców Gminy Świlcza. Opracowując projekt rewitalizacji Gmina Świlcza postawiła nacisk na włączenie interesariuszy w procesie tworzenia i realizacji/wdrażania projektu.

Głównymi grupami interesariuszy wybrano: społeczność obszarów rewitalizacji wraz z innymi ich użytkownikami, osoby starsze oraz ich rodziny. Wybór tych grup został podyktowany sytuacją w Gminie Świlcza, gdzie obecnie notowana jest rosnąca liczba osób w wieku poprodukcyjnym a także wysoki stopień liczby osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. Pomoc ta w największej mierze przyznawana jest ze względu na występujące ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę. Wybór grup interesariuszy odbył się na podstawie wiarygodnych i mierzalnych danych pozyskanych z Urzędu Gminy w Świlczy, Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy, Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, Komendy Powiatowej Policji w Rzeszowie. Dodatkowo wykorzystano wyniki badań ankietowych mieszkańców i liderów lokalnych dotyczących oceny jakości życia i kluczowych problemów postrzeganych przez mieszkańców.

Aktywny udział interesariuszy został uzyskany poprzez organizację i udział w konsultacjach społecznych oraz w pracach Zespołu ds. wdrażania. Działania skierowane zostały na następujące obszary:

- poznanie i zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy w zakresie rozwoju lokalnego gminy,
- poinformowanie interesariuszy o metodyce tworzenia planów rewitalizacji,
- aktywizacja grup interesu celem wytworzenia efektów synergii,
- wyposażenie interesariuszy w narzędzia i wiedzę w zakresie celów i przebiegu procesów rewitalizacji,
- inicjowanie, umożliwianie i wspieranie działań służących rozwijaniu dialogu między interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji,
- zapewnienie aktywnego udziału i poczucia współautorstwa programu rewitalizacji,
- wzmacnianie postaw proaktywnych oraz międzyśrodowiskowych inicjatyw na rzecz wspólnego dobra,
- inicjowanie warunków do powstawania oddolnych projektów, które rozwiną społeczne aspekty rewitalizacji,
- wprowadzenie grup interesu w ocenę procesu rewitalizacji.

W procesie ustalania obszarów problemowych wymagających rewitalizacji wykorzystywane były bierne i czynne formy konsultacji społecznych. Formy bierne, a więc takie, w których prowadzona komunikacja jest jednokierunkowa to m.in. artykuły w informatorach samorządowych oraz krótkie informacje na stronach internetowych Gminy. Ponadto w ramach czynnych form przeprowadzono dwie tury konsultacji społecznych, podczas których uczestnicy mieli możliwość wniesienia własnej propozycji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. W spotkaniach uczestniczyli m.in.: pracownicy Urzędu Gminy w Świlczy, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie Gminy Świlcza, lokalni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy obszaru rewitalizacji i całej Gminy. W konsultacjach społecznych łącznie wzięło udział 43 osoby, które dodatkowo wypełniły ankietę konsultacyjną dotyczącą diagnozowanych negatywnych zjawisk obszaru rewitalizacji.

1.2.11. Gmina Tyczyn

Obszar rewitalizacji: centrum Tyczyna i tereny przylegające (ul. Grunwaldzka, ul. Orkana, ul. Armii Krajowej, ul. Kościuszki – część (działka przy skrzyżowaniu z ul. Wyzwolenia), ul. Cicha, ul. Słowackiego, ul. Podwałe, ul. Św. Krzyża, ul. Rynek, ul. Przesmyk, ul. Targowa, ul. Mickiewicza (część - do skrzyżowania z ul. Szopena), ul. Kopernika, ul. Parkowa (prawa strona))

W ramach przygotowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji zdiagnozowano i opisano problemy nękające społeczność Gminy Tyczyn. W przeprowadzonej analizie określono kondycję społeczną obszarów w gminie. Nasilone negatywne zjawiska społeczne takie jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz współistnienie negatywnych zjawisk konfliktów w społeczności spowodowały istnienie stanu kryzysowego na obszarze Gminy Tyczyn. W toku prac na LPR dokonano wyboru obszaru objętego rewitalizacją, jako kompleksowym procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Obszar zdegradowany charakteryzuje się występowaniem stanu kryzysowego nie tylko w odniesieniu do sfery architektoniczno-urbanistycznej czy przestrzennej, lecz przede wszystkim w sferze społecznej i gospodarczej, warunkujących funkcjonalność terenu. Podstawowym kryterium wyznaczenia obszaru, jako „kryzysowego” i wskazania go do działań z zakresu rewitalizacji powinien być fakt, iż sytuacja zastana jest tam gorsza niż średnia dla gminy oraz przy

uwzględnieniu wartości referencyjnych. Wyniki diagnozy badań sondażowych, wywiadu grupowego i nałożone na to eksperckie analizy ilościowe wskazały, iż miejscowość z największą koncentracją negatywnych zjawisk (szczególnie społecznych) to Tyczyn. Proces badawczy pozwolił określić lokalizację kluczowych problemów, a w konsekwencji wyznaczyć obszar rewitalizacji.

W granicach obszaru rewitalizacji wyznaczonego na terenie Gminy Tyczyn zdiagnozowano występowanie następujących problemów:

- a) koncentracja negatywnych zjawisk społecznych takich jak ubóstwo, bezrobocie, brak poczucia bezpieczeństwa (szczególnie w okolicach parku), patologie społeczne, przestępczość młodocianych, chuligaństwo,
- b) duże nagromadzenie zdegradowanych obiektów zabytkowych,
- c) brak bezpiecznych miejsc umożliwiających odpoczynek i spotkania,
- d) niewystarczająca oferta zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży.

W związku z ograniczonymi środkami finansowymi będącymi w posiadaniu władz gminy realizacja kompleksowego przedsięwzięcia była odkładana w czasie. Od dawna bowiem Gmina zauważała niedobór lub zły stan techniczny terenów/budynków/przestrzeni publicznych, jednak nie była w stanie wygospodarować dodatkowych środków finansowych w budżecie. Ponadto zły stan techniczny innych obiektów infrastrukturalnych determinował wykonywanie interwencji właśnie w tym zakresie.

Realizacja zadania „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF: rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie” jest pierwszą częścią działań przewidzianych w Gminie Tyczyn w ramach LPR. Rozpocznie ona proces rewitalizacji Gminy. A dzięki niemu mieszkańcy zaktywizują się do podejmowania działań prospołecznych, co zahamuje negatywne zjawiska społeczne. Park, który zostanie poddany rewitalizacji jest obecnie w stanie podupadłym – zieleń nie jest zadbana, rozprzestrzeniły się samosiejki, brak jest spójnej koncepcji architektonicznej, elementy małej architektury są zniszczone oraz nie ma ich w wystarczającej ilości. W związku z tym park tyczyński utracił swoją funkcję. W ramach przeprowadzonych prac teren zielony zyska funkcje rekreacyjno-wypoczynkową oraz nową (dodatkową) funkcję – edukacyjną (utworzenie historycznej i przyrodniczej ścieżki edukacyjnej i boiska sportowego wielofunkcyjnego z nawierzchnią z kostki). Powstała infrastruktura będzie sprzyjać integracji mieszkańców, aktywności fizycznej oraz będzie zachęcać do aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Jako interesariuszy należy wskazać mieszkańców Gminy Tyczyn, szczególnie dzieci i młodzież, emerytów i wszystkie osoby starsze, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (osoby z niepełnosprawnością, osoby pochodzące z rodzin z dysfunkcjami społecznymi), przedsiębiorcy i przyszli przedsiębiorcy wiążący swoją działalność z lokalnym rynkiem (gastronomia, agroturystyka, wytwórstwo produktów lokalnych, wypożyczalnia rowerów i inne). Identyfikując grupy interesariuszy na terenie zdiagnozowanych obszarów zdegradowanych w Gminie Tyczyn brano pod uwagę koncentrację negatywnych zjawisk szczególnie w sferze społecznej zdiagnozowanych na podstawie analizy danych statystycznych dotyczących problemów społecznych oraz czynników gospodarczych, a także uwagi wynikające z przeprowadzonych rozmów i dyskusji podczas konsultacji społecznych wśród mieszkańców Gminy Tyczyn.

Biorąc pod uwagę zapisy programów rewitalizacji poszczególnych gmin, opracowanych w podejściu partycypacyjnym, przy szerokim udziale mieszkańców, należy stwierdzić, że na obszarach rewitalizacji wyznaczonych na terenie ROF występuje znaczne nasilenie skali problemów społecznych, do których można zaliczyć m.in.: bezrobocie, ubóstwo, znaczny odsetek mieszkańców korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, znaczny

poziom emigracji mieszkańców, zwłaszcza osób młodych i wykształconych. Zauważalny jest także proces starzenia się społeczeństwa. Jednocześnie brakuje miejsc, które integrowałyby mieszkańców w różnych grupach wiekowych. Dotyczy to zarówno terenów zamkniętych pod dachem, jak i obszarów na wolnej przestrzeni. Problemem ROF jest także brak miejsc do spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, jak również pozostałych mieszkańców. Istniejące obiekty wymagają przebudowy, dostosowania do pełnienia nowych funkcji.

Jakość oraz możliwości spędzania wolnego czasu, jak i dostęp do atrakcyjnych przestrzeni publicznych, stanowi istotny warunek wpływający na atrakcyjność miejscowości oraz jego odbiór przez mieszkańców oraz osoby przyjezdne. Przyjmuje się, iż ważnym czynnikiem wpływającym na ocenę warunków życia mieszkańców nowoczesnych społeczeństw jest dostępność miejsc rekreacji i wypoczynku, których także brakuje na obszarze ROF.

Najpoważniejszym problemem społeczności obszarów rewitalizacji jest ponadto zanik więzi społecznych, patologiczna dysfunkcja rodziny, a co za tym idzie brak opieki rodzicielskiej, brak aktywności zawodowej. Zauważalne jest również zjawisko zamknięcia się w domach ludzi starszych, często samotnych, którzy nie mają motywacji do wyjścia z domu i uczestniczenia w życiu społecznym. Takiej sytuacji sprzyja niedobór miejsc spotkań, do których każdy senior mógłby dotrzeć samodzielnie, w których mógłby spotkać się w gronie przyjaciół, rozwijać pasje, uczestniczyć w życiu miejscowości, poczuć się potrzebnym.

W związku z tym konieczna jest realizacja projektu związanego z udostępnieniem dla mieszkańców terenów/budynków/przestrzeni, gdzie będą się mogli spotkać, spędzić wspólnie czas, co powinno doprowadzić do wyeliminowania wielu niekorzystnych zjawisk społecznych, wśród których kluczowe znaczenie ma niski poziom integracji mieszkańców i więzi społecznych.

Rozważając przedmiotowy projekt trzeba wziąć pod uwagę, że rewitalizacja to proces kompleksowej odnowy. Poprawa jakości infrastruktury jest istotnym elementem programów rewitalizacyjnych, który jednak powinien wynikać z potrzeb społecznych i gospodarczych. Nie może się, wobec tego ograniczać do bieżących remontów, ale musi uwzględnić m.in. poprawę warunków życia mieszkańców pochodzących z grup defaworyzowanych. Można, zatem wskazać, że przedmiotowy projekt zakładający realizację szeregu zadań infrastrukturalnych wpisuje się w ramy projektu rewitalizacyjnego (poprawi warunki życia i dostępność do terenów/obiektów znajdujących się w granicach obszarów rewitalizacji), a także stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez mieszkańców obszarów rewitalizacji, a także osoby zamieszkujące pozostałe tereny ROF.

Ponadto w powiązaniu z planowanymi projektami finansowanymi w ramach EFS przyczyni się do znacznej minimalizacji wskazanych powyżej problemów społecznych zdiagnozowanych na obszarze poszczególnych gmin. Wskazane problemy wiążą się z ograniczonymi środkami finansowymi będącymi w posiadaniu władz poszczególnych gmin. Od dawna, bowiem zauważały one niedobór lub zły stan techniczny terenów/budynków/przestrzeni publicznych, jednak nie były one w stanie wygospodarować dodatkowych środków finansowych w budżecie. Ponadto zły stan techniczny innych obiektów infrastrukturalnych determinował wykonywanie interwencji właśnie w tym zakresie. Projekt wymaga dofinansowania ze środków RPO WP, ponieważ przyczynia się do powstania szeregu korzyści, do których należy m.in. zwiększenie aktywności i stopnia integracji mieszkańców ROF.

Zakres rzeczowy przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowanych przez poszczególnych Partnerów został określony w taki sposób, aby przedsięwzięcia, w połączeniu

z planowanymi projektami z EFS, przyczyniły się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów i wpłynęły na zwiększenie jakości kapitału społecznego zamieszkującego ROF. Jako interesariuszy rewitalizacji należy rozumieć mieszkańców obszaru rewitalizacji, właścicieli i użytkowników znajdujących się na terenie objętym rewitalizacją budynków, przedsiębiorców, grupy formalne i nieformalne. W przypadku projektu: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” interesariusze są grupą bardzo szeroką, wywodzącą się ze wszystkich wskazanych środowisk, a projekt został tak zaplanowany, aby przyniósł korzyści wszystkim wskazanym odbiorcom.

2. Opis projektu

2.1. Cele projektu

Głównym celem projektu jest ograniczenie istotnych problemów zidentyfikowanych w LPR na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji w poszczególnych gminach wchodzących w skład ROF.

Celami szczegółowymi są:

- a) Zwiększenie uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym.
- b) Odbudowa tożsamości lokalnej i poczucia więzi mieszkańców z miejscem zamieszkania i sąsiadami.
- c) Wyrównywanie szans społecznych (w tym edukacyjnych za sprawą zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz wyrównawczych).
- d) Zapobieganie patologiom społecznym poprzez realizację różnych form działania (projekty profilaktyczne).
- e) Zapewnienie aktywnego spędzania czasu wolnego od zajęć i nauki dla dzieci i młodzieży.
- f) Poprawa stanu zdrowia mieszkańców w wyniku uczestnictwa w zajęciach aktywizujących, a także w związku z korzystaniem z unowocześnionych placówek.
- g) Pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców ROF-u.
- h) Poprawa warunków życia mieszkańców obszarów rewitalizacji.
- i) Zwiększenie stopnia zaangażowania mieszkańców w życie lokalnej społeczności.

Projekt będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców oraz istniejące problemy na terenie ROF. Przyczyni się do polepszenia sytuacji osób zamieszkujących obszary rewitalizacji, zwiększy atrakcyjność ROF.

Realizacja projektu: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” wpłynie także na zwiększenie atrakcyjności turystycznej gmin. W raportach i opracowaniach branżowych podkreśla się, bowiem, że rewitalizacja przestrzeni wpływa na postrzeganie terenu oraz jego atrakcyjność dla turystów. Pobudzenie ruchu turystycznego wpłynie w konsekwencji na zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie zdegradowanym, wzrostu dochodów ludności, zmniejszenia skali ubóstwa i liczby osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej a także zmniejszenia poziomu bezrobocia.

Poprawa estetyki wpłynie także na zwiększenie stopnia integracji mieszkańców z miejscem zamieszkania. Trzeba, bowiem wskazać, że ważnym celem działań rewitalizacyjnych jest odnowa przestrzeni zdegradowanych, poprawa ich estetyki, co przyczynia się do wzrostu

poziomu zadowolenia mieszkańców zamieszkujących dany teren. Korzystne zmiany dokonujące się w otoczeniu mogą, bowiem spowodować zachęcenie mieszkańców do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, w których się znajdują. To z kolei może przełożyć się na wzrost poziomu kapitału społecznego i wyjście części osób zamieszkujących obszar rewitalizacji z sytuacji kryzysowej.

Realizacja projektu wpłynie, także na osiągnięcie następujących efektów:

2.1.1. Gmina Boguchwała

Głównym celem projektu Gminy Boguchwała jest nadanie nowych funkcji społecznych i edukacyjnych zabytkowemu budynkowi Spichlerza mające na celu poprawę jakości i poziomu życia mieszkańców i pobudzenie ich aktywności społecznej i gospodarczej, a także eliminacja lub ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych w tym wykluczenia społecznego zidentyfikowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Celami szczegółowymi zadań realizowanych przez Gminę Boguchwała są:

1. Rozwój oraz poprawa dostępności do infrastruktury społecznej poprzez przebudowę dwóch budynków na potrzeby Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości oraz Centrum Rozwoju Społecznego.
2. Aktywizacja mieszkańców (w tym również aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych procesami wykluczenia i marginalizacji społecznej) w różnych dziedzinach życia społecznego poprzez uruchomienie Centrum Rozwoju Społecznego oraz Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości.
3. Stwarzanie warunków do zrzeszania się mieszkańców poprzez utworzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości i Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Boguchwała.
4. Poprawa dostępności i jakości oferty usług społecznych (w tym edukacyjnych, i pomocy społecznej) poprzez uruchomienie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości oraz Centrum Rozwoju Społecznego.
5. Wzmacnianie działań profilaktycznych wspierających rodzinę poprzez organizację warsztatów umiejętności wychowawczych, warsztatów edukacyjno-profilaktycznych w zakresie problemu alkoholowego w ramach uruchomionego Centrum Rozwoju Społecznego.
6. Podniesienie poziomu integracji międzypokoleniowej w tym stworzenie warunków dla integracji osób starszych (zajęcia edukacyjno-zdrowotne, zajęcia ruchowe) poprzez uruchomienie Centrum Rozwoju Społecznego.
7. Wzbogacenie oferty zajęć profilaktyczno-edukacyjnych ukierunkowanych na osoby starsze poprzez uruchomienie Centrum Rozwoju Społecznego.
8. Wzbogacenie oferty zajęć profilaktyczno-edukacyjnych ukierunkowanych na dzieci i młodzież poprzez uruchomienie Centrum Rozwoju Społecznego.
9. Budowanie forum dialogu przedsiębiorców poprzez uruchomienie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości.
10. Wpieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez uruchomienie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości.
11. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (szkolenia) poprzez uruchomienie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości.
12. Zwiększenia dostępu do usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym poprzez utworzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości w Gminie Boguchwała.

13. Zwiększenia dostępu do usług opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez uruchomienie Centrum Rozwoju Społecznego.
14. Wzrost bezpieczeństwa publicznego poprzez zamontowanie dwóch instalacji monitoringu w miejscach realizacji projektu.

Cele dla poszczególnych działań przedstawiają się następująco:

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania spichlerza – Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości w Gminie Boguchwała”

Zaplanowane działania rewitalizacyjne a w szczególności utworzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości w budynku Spichlerza w Boguchwale mają za zadanie wesprzeć osoby bezrobotne w procesie wychodzenia z bezrobocia. Zaplanowane działania rewitalizacyjne w szczególności utworzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości ma za zadanie realizację kompleksu działań pomagających przedsiębiorstwom i ich pracownikom z terenu Gminy Boguchwała rozwijać się i stawać konkurencyjnymi, tworzyć, nowe, lepsze miejsca pracy dając zatrudnienie mieszkańcom obszaru zdegradowanego. Centrum będzie miało za zadanie wspierać nowe jak i istniejące przedsiębiorstwa w tym podmioty ekonomii społecznej w ich rozwoju, nabywaniu kompetencji, doświadczeń, reprezentowaniu i promowaniu na szerokim rynku, udostępnianiu zaplecza lokalowego i sprzętowego, umożliwianiu nawiązywania szerszych kontaktów biznesowych. Ponadto pomieszczenia zabytkowego Spichlerza zostaną przeznaczone na siedzibę stowarzyszeń, klubów oraz organizację szkoleń, warsztatów sympozjów związanych z działalnością w zakresie rozwoju i promocji przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej na terenie Gminy Boguchwała.

„Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale – Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu – Centrum Rozwoju Społecznego”

Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w budynku domu kultury w Boguchwale przyczyni się do zniwelowania niekorzystnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji poprzez poprawę zaradności i zdolności w przewyżnianiu różnego rodzaju trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie dostępnych narzędzi w zakresie wsparcia psychicznego - emocjonalnego, opiekuńczego, doradztwa, profilaktyki uzależnień, usług prozdrowotnych, treningu ekonomicznego, zdobywania umiejętności społecznych, mediacji wychowawczej, oraz przez utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego dla dzieci w formie opiekuńczej. W placówce tej prowadzona będzie świetlica z kołami zainteresowań, korepetycjami i zajęciami wypełniającymi czas wolny. W ramach projektu planuje się również utworzenie świetlicy dla dorosłych. Planuje się, iż w budynku domu kultury w Boguchwale funkcjonować będzie przedsiębiorstwo społeczne, które będzie administrowało budynkiem oraz prowadziło działalność gastronomiczną (w części niekwalifikowanej). Realizacja projektu daje możliwość utworzenia nowych, atrakcyjnych miejsc pracy dla osób, które samodzielnie nie radzą sobie na rynku, a także daje możliwość realizacji funkcji gospodarczych niezbędnych do działalności obiektów, którym zostaną nadane nowe funkcje w ramach programu rewitalizacji.

Spójność celów realizowanego projektu z celami zawartymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022	
Cel projektu	Cel LPR
1, 2, 3, 6, 7, 11	1.1 Wzmocnienie procesów integracji i aktywizacji mieszkańców
3	1.2 Aktywizowanie organizacji i stowarzyszeń pozarządowych w celu włączania się w rozwiązywanie problemów społecznych na obszarze rewitalizacji
1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	1.3 Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej
1, 4, 7, 8, 9, 10	2.1 Aktywne zarządzanie przestrzenią gospodarczą na obszarze rewitalizacji
1, 2, 7, 11, 12	2.2 Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja ekonomiczna mieszkańców
1, 4, 7, 14	3.2 Kształtowanie wysokiej wartości przestrzeni publicznej

2.1.2. Gmina Czarna

„Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - Rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej”

Realizacja planowanych projektów rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Czarna w efekcie przyczyni się do wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, nadania mu nowej jakości funkcjonalnej i poprawy warunków życia mieszkańców, a co za tym idzie dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne przyczynią się do:

1. Zmniejszenia liczby osób bezrobotnych oraz wzrostu liczby podmiotów gospodarczych, poprzez wsparcie osób rozpoczynających działalność gospodarczą – szkolenia spotkania. Rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego przyczyni się do tworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczych w zawodzie „garncarz” ceramik i pokrewnych dzięki utworzonym przestrzeniom dla prezentacji powstałych produktów ich działalności gospodarczych (sale wystawowe, stałe stoiska do prezentacji wyrobów garncarskich) a także podczas organizowanych w Ośrodku jarmarków, spotkań, wystaw oraz wszelkich animacji dla mieszkańców.
2. Poprawy warunków spędzania czasu wolnego i rekreacji.
3. Rozwoju aktywności mieszkańców oraz polepszenia dostępności do oferowanych usług przy jednoczesnym poszanowaniu zasady równości szans. Poprzez udział w warsztatach, spotkaniach konferencyjnych, szkoleniach (obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych).
4. Poprawy istniejącego stanu zagospodarowania oraz jakości (w tym estetyki) przestrzeni publicznej gospodarczych Rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego.
5. Poprawy dostępności i jakości oferty usług społecznych (w tym edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjno-wypoczynkowych, ochrony zdrowia i pomocy społecznej).
6. Zwiększenia dostępności i jakości przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowych.
7. Wykreowania przyjaznych miejsc spędzania czasu wolnego dla mieszkańców (w tym osób starszych) poprzez dostosowanie Ośrodka Garncarskiego do tego typu działań.

8. Szerszej aktywizacji mieszkańców (w tym również aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych procesami wykluczenia i marginalizacji społecznej) w różnych dziedzinach życia społecznego poprzez dostosowanie Ośrodka Garncarskiego do tego typu działań.

W celu poprawy jakości życia mieszkańców zdegradowanych obszarów Gminy Czarna niezbędna jest realizacja przedmiotowego projektu. Nadanie nowych funkcji społecznych i gospodarczych pobudzać będzie aktywność środowisk lokalnych i stymulować współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałać zjawisku wykluczenia. Realizacja założonych w niniejszym zadaniu celów będzie możliwa tylko w oparciu o zasoby infrastrukturalne.

Utworzona w ramach projektu „Kompleksowa Rewitalizacja na terenie ROF - Rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej” infrastruktura będzie:

- 1) stwarzać warunki dla rozwoju działalności gospodarczych w zawodzie „garncarz” ceramik i pokrewnych dzięki utworzonym przestrzeniom dla prezentacji powstałych produktów ich działalności gospodarczych (sale wystawowe, stałe stoiska do prezentacji wyrobów garncarskich) a także podczas organizowanych w Ośrodku jarmarków, spotkań, wystaw oraz wszelkich animacji dla mieszkańców.
- 2) wykorzystywana do realizacji programu merytorycznego projektu pn. „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – Gmina Czarna”, czyli do prowadzenia szkoleń dla uczestników projektu.
- 3) wpływać na zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Projekt obejmuje rozbudowę istniejącej Zagrody Garncarskiej, rekonstrukcję nieczynnych warsztatów i pieców garncarskich w celu nadania im nowych funkcji – gospodarczo – społecznych (sprzyjanie rozwojowi działalności gospodarczych prowadzenie prezentacji, warsztatów) poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, remont budynków w ramach kompleksu Zagrody Garncarskiej. Kompleks Zagrody Garncarskiej to budynki użyteczności publicznej w rozumieniu zapisów SZOOP. Budowa nowych budynków w ramach projektu stanowi niezbędny element koncepcji rozbudowy Zagrody Garncarskiej, która będzie rewitalizowana. Rewitalizacja przyczyni się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów rewitalizowanych. Cały kompleks Zagrody Garncarskiej objęty projektem będzie pełnił funkcje gospodarcze, społeczne.

Spójność celów realizowanego projektu z celami zawartymi w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Czarna na lata 2016-2023	
Cel projektu	Cel LPR
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Cel operacyjny 1.1 Wprowadzenie na obszary zdegradowane nowych funkcji dedykowanych społeczności lokalnej
2, 3, 5	Cel operacyjny 1.2 Tworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej na potrzeby mieszkańców
2, 3, 4, 6, 7	Cel operacyjny 1.3 Zapewnienie dostępu do podstawowych usług warunkujących dobrą jakość życia

2.1.3. Gmina Czudec

„Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Rewitalizacja miejscowości Czudec prowadząca do jego społeczno-gospodarczego i przestrzennego rozwoju”

Głównym celem projektu gminy Czudec jest nadanie nowych funkcji społecznych i gospodarczych Rynkowi w Czudcu mające na celu poprawę jakości i poziomu życia mieszkańców i pobudzenie ich aktywności społecznej i gospodarczej, a także eliminacja lub ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych w tym wykluczenia społecznego poprzez uruchomienie „Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej”.

Celami szczegółowymi zadań realizowanych przez Gminę są:

1. Rozwój oraz poprawa dostępności do infrastruktury społecznej poprzez przebudowę budynku na potrzeby Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej”.
2. Aktywizacja mieszkańców poprzez rewitalizację rynku w Czudcu pozwalającą na organizację ważnych wydarzeń i imprez.
3. Stworzenie nowych perspektyw aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców obszaru rewitalizacji (w tym również aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych procesami wykluczenia i marginalizacji społecznej) w różnych dziedzinach życia społecznego poprzez uruchomienie Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej”.
4. Poprawa istniejącego stanu zagospodarowania oraz jakości (w tym estetyki) przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Rynku w Czudcu.
5. Poprawa dostępności i jakości oferty usług społecznych (w tym edukacyjnych, i pomocy społecznej) poprzez uruchomienie „Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej”.
6. Wzbogacenie oferty zajęć edukacyjnych ukierunkowanych na osoby starsze poprzez uruchomienie „Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej”.
7. Wzbogacenie oferty zajęć edukacyjnych ukierunkowanych na dzieci i młodzież poprzez uruchomienie „Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej”.
8. Podniesienie poziomu integracji międzypokoleniowej w tym stworzenie warunków dla integracji osób starszych (zajęcia edukacyjno-zdrowotne, zajęcia ruchowe) poprzez uruchomienie „Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej”.
9. Poprawa bezpieczeństwa obszaru Gminy poprzez umieszczenie w Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej” OSP Czudec, która jako jednostka wpisana do KSRD prowadzi działania ratownicze na terenie całej gminy
10. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez stworzenie bezpiecznych miejsc dla spędzania wolnego czasu poprzez zamontowanie dwóch instalacji monitoringu w miejscach realizacji projektu.

Spójność celów realizowanego projektu z celami zawartymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Czudec na lata 2017-2023	
Cel projektu	Cel LPR
1, 4	1.4 Wzmocnienie gospodarcze obszarów rewitalizacji
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10	1.3 Wzrost poziomu życia mieszkańców
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8	2.5 Poprawa standardu świadczenia usług społecznych w tym edukacyjnych i kulturalnych

2.1.4. Gmina Głogów Małopolski

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Przywrócenie i nadanie nowych funkcji obszarom publicznym na terenie gminy Głogów Małopolski

W wyniku realizacji Programu na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji wzrośnie poziom aktywności obywatelskiej. Zostanie utworzona przestrzeń do działań społecznych, kulturalnych, artystycznych i rekreacyjno – wypoczynkowych. Na rewitalizowanym obszarze wzrośnie dostępność oraz jakość przestrzeni publicznej. Dzięki temu ograniczony zostanie poziom negatywnych zjawisk społecznych, natomiast wzrośnie aktywność wśród społeczności lokalnej. Zrewitalizowane przestrzenie publiczne, którym zostaną przywrócone i nadane nowe funkcje będą mogły służyć podejmowaniu różnych inicjatyw (m. in. kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, itp.) zarówno przez podmioty publiczne, jak również przez samych mieszkańców. Tym samym przestrzenie te służyć będą szerszej integracji oraz aktywizacji mieszkańców w różnych sferach życia społecznego. Działanie będzie polegało na urozmaiceniu zajęć organizowanych w świetlicach poprzez wprowadzenie zajęć plenerowych. Jednocześnie wzmocnione zostaną funkcje centrotwórcze centralnych części wyznaczonych podobszarów, zarówno poprzez aktywizację grup zagrożonych biernością i wykluczeniem w szczególności młodzieży i seniorów oraz realizację przedsięwzięć społecznych. Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej służyć będą integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. W efekcie zwiększony zostanie poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarach rewitalizacji. W związku z powyższym poprawie ulegną warunki życia mieszkańców obszaru rewitalizacji.

W ramach realizacji projektu konieczne jest poniesienie nakładów finansowych w celu nadania nowych funkcji przestrzeniom publicznym zlokalizowanym w Głogowie Małopolskim, Rogoźnicy i Rudnej Małej. Nowe funkcje tych przestrzeni będą służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych, ich integracji, promocji aktywnego spędzania wolnego czasu w formie rekreacji i sportu. Docelowymi grupami są jednak młodzież oraz seniorzy. Realizacja projektu ma na celu wsparcie aktywności osób starszych w życiu społecznym poprzez aktywizację fizyczno-sportową, a także wykorzystanie potencjału poprzez inicjowanie oraz rozwój dialogu wewnątrz i międzypokoleniowego. Wybrane obszary mają być miejscem, gdzie młodzież spędzi aktywnie czas, zawrze nowe przyjaźnie i będzie propagować zdrowy styl życia. Równocześnie należy szczególnie mocno zaakcentować, iż wsparcie wybranych obszarów w ramach rewitalizacji przyczyni się nie tylko do przekształceń oraz nadania nowych funkcji i jakości temu obszarowi, ale także wpłynie pozytywnie na rozwój całej gminy.

Głównym celem projektu dla Gminy Głogów Małopolski jest poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie nowych, wspólnych przestrzeni publicznych i poszerzenie lokalnej oferty rekreacyjno – sportowej dostosowanej do różnych grup odbiorców.

Główny cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych wśród których należy uwzględnić:

1. Integracja i aktywizacja społeczna poprzez rozwój infrastruktury publicznej.
2. Lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjnej.

3. Stworzenie bezpiecznych przestrzeni rekreacyjno – wypoczynkowych w miejscach o najwyższym stopniu występowania przestępczości.
4. Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców poprzez przeciwdziałanie procesom wykluczenia społecznego i promocję integracji społecznej.
5. Aktywizacja grup zagrożonych biernością i wykluczeniem, w szczególności młodzieży i seniorów.

Spójność celów realizowanego projektu z celami zawartymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Głogów Małopolskie na lata 2017-2023	
Cel projektu	Cel LPR
1, 2, 3	Integracja i aktywizacja społeczna poprzez rozwój infrastruktury publicznej
4,5	Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, poprzez przeciwdziałanie procesom wykluczenia społecznego i promocję integracji społecznej

2.1.5. Gmina Krasne

„Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Kompleksowa rewitalizacja wzgórza Marii Magdaleny w miejscowości Malawa prowadząca do jej społeczno-gospodarczego rozwoju”

Celem zadania będzie ograniczenie problemów obszaru zdegradowanego poprzez kompleksową rewitalizację wzgórza Marii Magdaleny w miejscowości Malawa w okresie realizacji projektu. Realizacja zaplanowanych działań przyczyni się do ograniczenia problemów społeczności poprzez udostępnienie mieszkańcom miejsc integracji sąsiedzkiej, rekreacji, edukacji i kultury. Zwiększona w ten sposób aktywność społeczności korzystnie wpłynie na wzrost kapitału społecznego i aktywność gospodarczą. Pobudzona aktywność przełoży się na zintensyfikowane działania prozatrudnieniowe, Klub Integracji Wielopokoleniowej wraz ze świetlicą środowiskową, działający w zrewitalizowanym budynku Domu Ludowego będzie miejscem integracji mieszkańców. Wspólne spędzanie wolnego czasu przyczyni się do zacieśnienia więzów i stworzenia wspólnoty mieszkańców. Organ prowadzący będzie organizować w Klubie atrakcje i wydarzenia, które wzbogacą życie kulturalne społeczności. Prowadzona w budynku Domu Ludowego świetlica środowiskowa spełni funkcje edukacyjne i przyczyni się do ograniczenia problemów wychowawczych dzieci i młodzieży, zwiększy poziom opieki nad dziećmi i młodzieżą. Wieża widokowa oraz obszar otaczający wieżę będzie miał charakter miejsca do rekreacji. Wspólne odpoczywanie i spędzanie wolnego czasu umożliwi mieszkańcom integrację, a dzięki temu zwiększy się poziom aktywności społecznej. Ścieżka rowerowa poprawi dostępność do obszaru rewitalizowanego. Funkcjonowanie rewitalizowanych obiektów pozwoli na ograniczenie problemów zdiagnozowanych na obszarze zdegradowanym. Projekt polegać będzie na realizacji przedsięwzięć wzajemnie uzupełniających się. Każdy z przedstawionych projektów stanowi oddzielną inwestycję, niemniej jednak każda inwestycja będzie kierowana do rodzin, w których znajdują się osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekty stanowią odpowiedź na zdiagnozowane dla obszaru rewitalizacji problemy takie jak: brak miejsc dla integracji międzypokoleniowej, utrudniony dostęp do instytucji kultury oraz oferty kulturalnej ze względu na odległość i problemy komunikacyjne, utrudniony dostęp do miejsc rekreacji, niedobór zajęć

kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na osoby starsze, niewystarczająca liczba oferta zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, brak zaplecza dla prowadzenia działalności kulturalnej, osłabienie funkcji wychowawczej rodziny, niska aktywność małych i średnich przedsiębiorstw, niski poziom przedsiębiorczości, niski poziom aktywności społecznej, niewystarczająca liczba miejsc pracy, niewydolność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, niedostateczna opieka nad dziećmi i młodzieżą, niski poziom integracji mieszkańców. Nadanie nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i gospodarczych budynkowi Domu Ludowego w Malawie pobudzać będzie aktywność środowisk lokalnych i stymulować współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałać zjawisku wykluczenia zdiagnozowanego na obszarze zdegradowanym. Zagospodarowana przestrzeń publiczna zyska nowe funkcje społeczne i gospodarcze. Oczekiwanym efektem rewitalizacyjnym jest także zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców oraz zwiększenie i poprawa jakości oferty sportowo – rekreacyjnej. Poprzez modernizację istniejącej ścieżki rowerowej zostanie zwiększona atrakcyjność jej wykorzystania, a co za tym idzie, zwiększy zainteresowanie mieszkańców do aktywnego spędzania czasu oraz zwiększenie więzi rodzinnych i społecznych.

Główne efekty rewitalizacyjne to w szczególności:

1. Stworzenie bezpiecznego i nowoczesnego miejsca do zabawy, rekreacji i aktywnego wypoczynku.
2. Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności.
3. Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku poprzez budowę miejsca rekreacji.
4. Stworzenie miejsca sprzyjającego nawiązywaniu nowych znajomości.
5. Aktywny udział mieszkańców w lokalnej inicjatywie.
6. Poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez rekreację i wypoczynek na świeżym powietrzu.
7. Aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
8. Zwiększenie stopnia integracji mieszkańców.
9. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Spójność celów realizowanego projektu z celami zawartymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 2016-2022	
Cel projektu	Cel LPR
5, 6, 7, 8, 9	1.1 Aktywizacja gospodarcza obszaru rewitalizacji, w szczególności poprzez wykorzystanie posiadanych potencjałów turystycznych
5, 6, 8, 9	1.2 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1.3 Zwiększanie aktywności i zaangażowania społecznego społeczności lokalnej
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	2.1 Stworzenie bezpiecznych przestrzeni do prowadzenia działań integracyjnych dla mieszkańców kulturalnych i rekreacyjno-wypoczynkowych
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	2.2 Tworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej na potrzeby mieszkańców
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	2.3 Uporządkowanie przestrzeni publicznej pod kątem funkcjonalnym i estetycznym
2, 4, 5, 7, 8, 9	2.4 Poprawa standardu świadczenia usług społecznych w tym edukacyjnych i kulturalnych

2.1.6. Gmina Lubenia

Głównym celem projektu jest dla gminy Lubenia jest **zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców poprzez kompleksową rewitalizację sołectwa Straszędzie** oraz eliminacja lub ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych zidentyfikowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Cele szczegółowe:

1. Kształtowanie atrakcyjnej i estetycznej przestrzeni publicznej.
2. Zapewnianie dostępności do wysokiej jakości usług publicznych.
3. Ochrona środowiska i ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń.
4. Włączanie do życia społecznego osób wykluczonych i zagrożonych marginalizacją społeczną.
5. Wspieranie aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców.
6. Wzmacnianie kapitału społecznego dzieci i młodzieży.

Wszystkie ww. cele wpisują się w Strategię Rozwoju Gminy Lubenia na lata 2017–2027.

Cel projektu jest spójny z celem działania 6.5 RPO WP 2014 – 2020 - ograniczone problemy społeczne na terenach zdegradowanych.

Spójność celów realizowanego projektu z celami zawartymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017-2023	
Cel projektu	Cel LPR
1, 2, 3	Cel rewitalizacji 1. Poprawa warunków życia lokalnej społeczności
4, 5, 6, 7	Cel rewitalizacji 2. Wzmocnienie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców

2.1.7. Gmina Łańcut

Głównym celem projektu gminy Łańcut jest nadanie nowych funkcji społecznych i edukacyjnych budynkom Ośrodka Zdrowia w miejscowości Kosina oraz basenu w miejscowości Wysoka, mające na celu poprawę jakości i poziomu życia mieszkańców i pobudzenie ich aktywności społecznej i gospodarczej, a także eliminacja lub ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych w tym wykluczenia społecznego poprzez uruchomienie Centrum Aktywności Społecznej w Handzlówce.

Celami szczegółowymi zadań realizowanych przez Gminę Łańcut są:

1. Rozwój oraz poprawa dostępności do infrastruktury społecznej poprzez przebudowę trzech budynków i budowli na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej w Handzlówce, rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w miejscowości Wysoka, Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie.
2. Rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w miejscowości Wysoka, Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie.
3. Aktywizacja mieszkańców (w tym również aktywizacja społeczna osób zagrożonych procesami wykluczenia i marginalizacji społecznej) w różnych dziedzinach życia społecznego poprzez uruchomienie Centrum Aktywności Społecznej w Handzlówce, rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w miejscowości Wysoka, Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie.

4. Poprawa dostępności i jakości oferty usług społecznych (w tym edukacyjnych, i pomocy społecznej) poprzez uruchomienie Centrum Aktywności Społecznej w Handzlówce, rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w miejscowości Wysoka, Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie.
5. Wzmacnianie działań profilaktycznych wspierających rodzinę poprzez organizację warsztatów socjoterapeutyczne, warsztatów edukacyjno-profilaktycznych w ramach uruchomionego Centrum Aktywności Społecznej w Handzlówce.
6. Wzbogacenie oferty zajęć profilaktyczno-edukacyjnych ukierunkowanych na osoby starsze poprzez uruchomienie Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie.
7. Wzbogacenie oferty zajęć terapeutycznych, korekcyjnych i animacyjnych ukierunkowanych na osoby niepełnosprawne poprzez uruchomienie Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie, Centrum Aktywności Społecznej w Handzlówce oraz przestrzeni wspólnej w Wysokiej.
8. Wzbogacenie oferty zajęć edukacyjnych ukierunkowanych na dzieci i młodzież poprzez uruchomienie: Centrum Aktywności Społecznej w Handzlówce, rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w miejscowości Wysoka.
9. Wzrost bezpieczeństwa publicznego poprzez zamontowanie jednej instalacji monitoringu w miejscach realizacji projektu.

Spójność celów realizowanego projektu z celami zawartymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Łańcut na lata 2016-2022	
Cel projektu	Cel LPR
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1.1 Przywrócenie do życia obiektów publicznych i ożywienie centrów miejscowości dla budowania relacji społecznych
8	1.2 Poprawa jakości życia mieszkańców, przede wszystkim w sferze bezpieczeństwa, jakości środowiska naturalnego oraz infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,	2.1 Integracja międzypokoleniowa, w szczególności poprzez stworzenie warunków do aktywizacji różnych pokoleń
1, 3, 4, 5, 6, 7	2.2 Wprowadzenie na obszary zdegradowane nowych funkcji dedykowanych społeczności lokalnej

2.1.8. Miasto Łańcut

Głównym celem projektu jest – ograniczenie skali występowania negatywnych zjawiska i procesów na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych oraz wzmocnienie wewnętrznego potencjału tego obszaru w celu zrównoważanego rozwoju całego miasta.

Cele szczegółowe:

1. Dalszy rozwój oferty usług publicznych kierowanych do różnych grup odbiorców poprzez rozwój usług kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych.
2. Kształtowanie przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców poprzez poprawę stanu zagospodarowania i estetyki przestrzeni publicznej, poprawę stanu zagospodarowania i estetyki terenów zielonych, rewitalizację przestrzeni międzyblokowych.
3. Lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów w procesie rozwoju poprzez ochronę i udostępnienie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
4. Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społeczeństwa poprzez integrację wewnątrzpokoleniową i międzypokoleniową seniorów.

5. Wzmocnienie procesów integracji i aktywizacji mieszkańców poprzez stymulowanie inicjatyw mieszkańców.
6. Ochrona i zachowanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych miasta poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego.

Spójność celów realizowanego projektu z celami zawartymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020**	
Cel projektu	Cel LPR
4, 5	1.1. Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej
4, 5	1.5. Wzmocnienie procesów integracji i aktywizacji mieszkańców
1, 2, 3, 6	2.2. Kształtowanie przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców
1	1.4. Dalszy rozwój oferty usług publicznych kierowanych do różnych grup odbiorców
3	2.3. Lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów w procesie rozwoju
1, 2	2.4. Rozwój infrastruktury technicznej służącej wsparciu rewitalizacji
1, 2, 3, 4, 5, 6	2.1. Rozwój infrastruktury społecznej służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców;
2, 3, 6	4.1. Ochrona i zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych miasta

2.1.9. Gmina Miasto Rzeszów

„Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF (Rewitalizacja osiedli Śródmieście, Andersa i Grota Roweckiego w Rzeszowie)”

Planuje się, że na terenach objętych rewitalizacją w wyniku przeprowadzonych wielopłaszczyznowych kompatybilnych działań infrastrukturalnych i społecznych znacznie zniwelowane będą problemy zdiagnozowane w LPR Gminy Miasto Rzeszów i wymienione w rozdziale 1.2.SW, w szczególności takie, jak alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, brak poczucia bezpieczeństwa, nasilona przestępczość, liczba „Niebieskich Kart”, bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami. Uporządkowanie przestrzeni i jej atrakcyjne i funkcjonalne zagospodarowanie będzie przeciwdziałało odpływowi mieszkańców z terenów rewitalizowanych, a w dłuższym okresie czasu pozwoli przyciągnąć młodych ludzi, rodziny z małymi dziećmi, które będą mogły bezpiecznie bawić się na podwórkach.

Powstałe w ten sposób warunki będą w większym stopniu zachęcały inwestorów do prowadzenia działalności na zrewitalizowanych obszarach oraz do rozwoju funkcji usługowych. Efektem przedsięwzięcia będzie także podniesienie jakości życia na obszarach rewitalizowanych. Poprzez realizację przedsięwzięcia obszary kryzysowe, staną się obszarem atrakcyjnym pod względem przestrzenno-funkcjonalnym, gospodarczym, rekreacyjnym, kulturowym, społecznym i środowiskowym, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Zrewitalizowany obszar oferować będzie mieszkańcom i przestrzenie publiczne, charakteryzujące się dużą funkcjonalnością, estetyką oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa publicznego (planowany montaż monitoringu przyczyni się do zmniejszenia przestępczości i wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców). Powstaną miejsca sprzyjające podnoszeniu integracji społecznej i włączeniu

społecznemu, w szczególności osób starszych, niepełnosprawnych, a także dzieci i młodzieży i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zagospodarowane i uporządkowane tereny zdegradowane zachęcą do dbałości i ochrony walorów przyrodniczych oraz przyczynią się do wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców. Uruchomione, liczne programy społeczne przeciwdziałają będą zjawisku wykluczenia społecznego, w szczególności wśród młodzieży, osób bezrobotnych, starszych i niepełnosprawnych. W efekcie działań rewitalizacyjnych osoby zagrożone wykluczeniem uzyskają możliwość szerszego zaspakajania swoich potrzeb życiowych i społecznych.

Głównym celem działań rewitalizacyjnych na terenie miasta Rzeszowa jest wzmocnienie wewnętrznego potencjału rozwojowego Rzeszowa poprzez odnowę oraz zagospodarowanie terenów i obiektów wymagających wsparcia, zapewnienie szerokiej dostępności usług publicznych oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym.

Cel główny realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:

1. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym oraz wykluczeniu społecznemu, poprzez utworzenie ogólnodostępnych, bezpiecznych miejsc wypoczynku i integracji społecznej.
2. Rozwój infrastruktury społecznej z uwzględnieniem różnych grup wiekowych, poprzez utworzenie miejsc wypoczynku i integracji społecznej oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
3. Kształtowanie atrakcyjnej i estetycznej przestrzeni publicznej służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, poprzez utworzenie ogólnodostępnych, bezpiecznych miejsc wypoczynku i integracji społecznej.
4. Zapewnianie dostępności do wysokiej jakości usług publicznych, poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
5. Wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców poprzez włączanie do życia społecznego osób wykluczonych i zagrożonych marginalizacją społeczną.
6. Wzmacnianie kapitału społecznego dzieci i młodzieży poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego.
7. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego na rewitalizowanych obszarach, poprzez modernizację dróg i oświetlenia ulicznego na os. Andersa oraz utworzenie systemu bezpieczeństwa na zrewitalizowanych podwórkach.

Spójność celów realizowanego projektu z celami zawartymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023	
Cel projektu	Cel LPR
Sfera społeczna procesu rewitalizacji:	
1, 5, 6	1.2 Przeciwdziałanie ubóstwu
1, 2, 5, 6	1.4 Wzmocnienie procesu integracji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej
1, 2, 5, 6	1.5 Wspieranie inicjatyw mających na celu wzmocnienie więzi społecznych
1, 2, 5, 6	1.8 Rozwój oferty rekreacyjnej, sportowej, edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży
1, 2, 5	1.9 Aktywizacja społeczna osób starszych
1, 2, 5, 6	1.10 Aktywizacja społeczna młodzieży
3, 7	1.13 Poprawa poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego
Sfera przestrzenno-funkcjonalna procesu rewitalizacji	
4, 6	1.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i sportowej

Spójność celów realizowanego projektu z celami zawartymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023	
Cel projektu	Cel LPR
4, 5	1.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i opieki społecznej
4, 6	1.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i kulturalnej
4, 6	1.4 Rozwój infrastruktury technicznej, służącej wsparciu procesu rewitalizacji
3, 4, 6, 7	3.3 Uporządkowanie przestrzeni publicznej pod kątem funkcjonalnym i estetycznym
3, 4, 7	3.4 Poprawa stanu zagospodarowania i estetyki terenów zielonych
Sfera gospodarcza procesu rewitalizacji	
1, 7	1.1 Stworzenie warunków zachęcających inwestorów, zainteresowanych prowadzeniem działalności na zrewitalizowanych obszarach
3, 4, 6	1.2 Poprawa warunków dla rozwoju funkcji usługowych, w szczególności z zakresu ochrony zdrowia, rehabilitacji, opieki geriatrycznej, kultury i turystyki

2.1.10. Gmina Świlcza

„Rewitalizacja Gminy Świlcza – Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”

Głównym celem projektu dla Gminy Świlcza jest nadanie nowych funkcji społecznych i edukacyjnych zabytkowemu budynkowi Spichlerza w Trzciannie mające na celu poprawę jakości i poziomu życia mieszkańców i pobudzenie ich aktywności społecznej, a także przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego zdiagnozowanego na obszarze rewitalizacji.

Główny cel projektu będzie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, do których należy zaliczyć:

1. Poprawa dostępności i standardu świadczenia usług społecznych (ochrony zdrowia i pomocy społecznej, edukacyjnych, kulturalnych) poprzez uruchomienie Gminnego Klubu Seniora - jako dom dziennej opieki dla osób starszych.
2. Nadanie nowych funkcji obszarowi przestrzeni publicznej poprzez przebudowę byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzciannie na potrzeby Gminnego Klubu Seniora, jako dom dziennej opieki dla osób starszych.
3. Aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mierzone na podstawie ilości osób objętych działaniami aktywizacyjnymi.
4. Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej.
5. Kreowanie przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców poprzez aktywizację mieszkańców (w tym również aktywizację społeczną osób zagrożonych procesami wykluczenia i marginalizacji społecznej) w różnych dziedzinach życia społecznego poprzez uruchomienie Gminnego Klubu Seniora.
6. Wzmocnienie procesów integracji i aktywizacji mieszkańców poprzez podniesienie poziomu integracji międzypokoleniowej w tym stworzenie warunków dla integracji osób starszych poprzez uruchomienie Gminnego Klubu Seniora.
7. Podniesienie poziomu estetycznego rewitalizowanego obszaru poprzez przebudowę byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzciannie na potrzeby Gminnego Klubu Seniora, jako dom dziennej opieki dla osób starszych.

8. Rozwiązanie problemów społecznych określonych w LPR poprzez zwiększenie dostępu do usług doradczo – szkoleniowych o charakterze specjalistycznym poprzez utworzenie Gminnego Klubu Seniora.

Spójność celów realizowanego projektu z celami zawartymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2018-2023	
Cel projektu	Cel LPR
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8	1.1. Rozwój infrastruktury społecznej, która przyczyni się do promowania włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych
3, 4, 5, 6, 8	1.2 Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	2.1. Wykorzystanie istniejących zasobów do tworzenia atrakcyjnej oferty kulturalnej
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	2.2. Kształtowanie wysokiej wartości przestrzeni publicznej

2.1.11. Gmina Tyczyn

„Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF: rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie”

Głównym celem projektu jest przywrócenie funkcjonalności poszczególnych terenów i stworzenie warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego na obszarze problemowym/zdegradowanym.

Cel główny zostanie zrealizowany przez następujące cele szczegółowe:

1. Rozwój oraz poprawa dostępności do infrastruktury społecznej poprzez rewitalizację zespołu parkowego w Tyczynie.
2. Aktywizacja mieszkańców poprzez rewitalizację zespołu parkowego w Tyczynie pozwalającą organizację ważnych wydarzeń i imprez plenerowych.
3. Wzbogacenie oferty zajęć edukacyjnych (korepetycje, zajęcia wypełniające czas wolny, warsztaty tematyczne, prowadzone będą zajęcia psychokorekcyjne) ukierunkowanych na dzieci i młodzież poprzez uruchomienie świetlicy.
4. Rozwój oferty usług społecznych odpowiadającej na potrzeby mieszkańców.

Spójność celów realizowanego projektu z celami zawartymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Tyczyn na lata 2016-2022	
Cel projektu	Cel LPR
1, 2, 3	1.1 Wprowadzenie na obszary zdegradowane nowych funkcji dedykowanych społeczności lokalnej
2, 3, 4	1.3 Zapewnienie dostępu do podstawowych usług warunkujących dobrą jakość życia

2.2. Przedmiot i produkty projektu

2.2.1. Przedmiot projektu

Projekt: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” obejmuje następujące przedsięwzięcia realizowane przez poszczególnych partnerów:

1. Gmina Boguchwała: „Rewitalizacja Miasta Boguchwała – Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” projekt: „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała”.
2. Gmina Czarna: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - Rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej”.
3. Gmina Czudec: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Rewitalizacja miejscowości Czudec prowadząca do jego społeczno-gospodarczego i przestrzennego rozwoju”.
4. Gmina Głogów Małopolski: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Przywrócenie i nadanie nowych funkcji obszarom publicznym na terenie gminy Głogów Małopolski”.
5. Gmina Krasne: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Kompleksowa rewitalizacja wzgórza Marii Magdaleny w miejscowości Malawa prowadząca do jej społeczno-gospodarczego rozwoju”.
6. Gmina Lubenia: „Kompleksowa rewitalizacja sołectwa Straszędzie w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”.
7. Gmina Łańcut: „Kompleksowa rewitalizacja Gminy Łańcut”.
8. Miasto Łańcut:
 - a) „Rewitalizacja Placu Sobieskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb utworzenia traktów spacerowych, przestrzeni turystycznej, kulturalnej i edukacyjnej”*,
 - b) „Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkaniowych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcutie”,
 - c) „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70a w Łańcutie oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i społecznych”,
 - d) „Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia w Łańcutie dla potrzeb Parku Wypoczynku i Rekreacji”.
9. Gmina Miasto Rzeszów: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF (Rewitalizacja osiedli Śródmieście, Andersa i Grota Roweckiego w Rzeszowie)”.
10. Gmina Świlcza: „Rewitalizacja Gminy Świlcza – Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”.
11. Gmina Tyczyn: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF: rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie”.

Poniżej przedstawiono zakres rzeczowy poszczególnych przedsięwzięć wraz ze wskazaniem typu projektu określonego w SzOOP dla działania 6.5.RPO, który reprezentuje dana inwestycja:

2.2.1.1. Gmina Boguchwała

Zadanie „Rewitalizacja miasta Boguchwała – Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”, projekt „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała” przewiduje realizację dwóch działań:

1. Działanie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania spichlerza – Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości w Gminie Boguchwała”, stanowiące typ projektu nr 1a) z SzOOP – zakres rzeczowy dotyczy budynku zdegradowanego, obecnie nieużytkowanego, pełniącego w przeszłości funkcje magazynowe (przechowywanie zboża), któremu nadane zostaną nowe funkcje społeczne, gospodarcze, edukacyjne.

Obecnie budynek zabytkowego spichlerza jest obiektem nieużytkowanym w stanie surowym zamkniętym. Jest to budynek zdegradowany, który trwale utracił swoje funkcje i przeznaczenie, nie jest wykorzystywany do prowadzenia jakiejkolwiek działalności oraz wykorzystanie go do prowadzenia działalności nie jest możliwe ze względów technicznych. Zakres robót dotyczy działań związanych z przebudową budynku.

Obecnie budynek zabytkowego Spichlerza jest budynkiem zdegradowanym, obecnie nieużytkowanym, pełniącym w przeszłości funkcje magazynowe – przechowywanie zboża. Budynek ten nigdy nie pełnił innych funkcji niż wyżej określona. Nowe funkcje zostały zaplanowane i określone w uzyskanych pozwoleniach na budowę jednak nigdy budynek Spichlerza nie był użytkowany zgodnie z nimi. Budynek ten trwale utracił pierwotne funkcje, jest w stanie surowym zamkniętym i poprzez realizację projektu nadane zostaną mu nowe funkcje społeczne, gospodarcze i edukacyjne. Nadanie nowej funkcji pomieszczeniom w budynku Spichlerza dotyczy zmiany z funkcji magazynu zboża na nowe wskazane w ramach przedmiotowego projektu funkcje. Stąd planowane do nadania zabytkowemu Spichlerzowi nowe funkcje nie są pozorne, ponieważ nigdy wcześniej nie były one pełnione, co jest zgodne z typami projektów zgodnie z SZOOP i Regulaminem naboru.

2. Działanie „Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale – Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu – Centrum Rozwoju Społecznego”, stanowiące typ projektu nr 1a) z SzOOP – zakres rzeczowy dotyczy budynku zdegradowanego, obecnie nieużytkowanego, pełniącego w przeszłości funkcje biurowe oraz kulturalne, któremu nadane zostaną nowe funkcje społeczne, gospodarcze i edukacyjne.

Jest to budynek zdegradowany, który trwale utracił swoje funkcje i przeznaczenie, nie jest wykorzystywany do prowadzenia jakiejkolwiek działalności oraz wykorzystanie go do prowadzenia działalności nie jest możliwe ze względu na zły stan techniczny. Zakres robót dotyczy działań związanych z przebudową budynku.

W ramach projektu wyłącznie, jako element uzupełniający realizację kompleksowego projektu przyczyniającego się do osiągnięcia celów Lokalnego Programu Rewitalizacji, planowane są:

1. Działanie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Spichlerza – Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości w Gminie Boguchwała”:
 - zakup sprzętu i wyposażenia bezpośrednio związanego z funkcjami, jakie będą pełnione;
 - system poprawy bezpieczeństwa publicznego (monitoring).

2. Działanie „Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale – Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu – Centrum Rozwoju Społecznego”:
 - zakup sprzętu i wyposażenia bezpośrednio związanego z funkcjami, jakie będą pełnione;
 - system poprawy bezpieczeństwa publicznego (monitoring).

2.2.1.2. Gmina Czarna

Projekt: „Kompleksowa Rewitalizacja na terenie ROF - Rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej”

Projekt obejmuje rozbudowę istniejącej Zagrody Garncarskiej, rekonstrukcję nieczynnych warsztatów i pieców garncarskich w celu nadania im nowych funkcji – gospodarczo – społecznych (sprzyjanie rozwojowi działalności gospodarczych prowadzenie prezentacji, warsztatów) poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, remont budynków w ramach kompleksu Zagrody Garncarskiej. Kompleks Zagrody Garncarskiej to budynki użyteczności publicznej w rozumieniu zapisów SZOOP. Budowa nowych budynków w ramach projektu stanowi niezbędny element koncepcji rozbudowy Zagrody Garncarskiej, która będzie rewitalizowana. Rewitalizacja przyczyni się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów rewitalizowanych. Cały kompleks Zagrody Garncarskiej objęty projektem będzie pełnił funkcje gospodarcze, społeczne.

Zakres rzeczowy obejmuje:

1. Budynek A - budynek użyteczności publicznej (nadanie nowej funkcji) – budowa budynku – budynek pełnił będzie funkcje gospodarczo społeczną – budowa niezbędna jest dla funkcjonowania całego zrewitalizowanego obszaru zagłębia garncarskiego. Wykonanie budynku pozwoli na:
 - ekspozycję produktów regionalnych, które można będzie kupić u garncarzy na terenie zagłębia, w prywatnych pracowniach,
 - przedstawienie informacji na temat oferty aktywizującej mieszkańców, w tym osoby niepełnosprawne, starsze, dzieci i młodzież.
2. Budynek B - budynek użyteczności publicznej (nadanie nowej funkcji) – funkcja pierwotna: dom mieszkalny garncarza. Funkcja obecna: gastronomiczna, miejsce przygotowywania posiłków dla uczestników warsztatów, magazyn eksponatów. Nowe funkcje: społeczno-gospodarcze:
 - dom garncarza pocz. XX w., ekspozycja dawnych sprzętów pochodzących z obszaru zrewitalizowanego, miejsce spotkań degustacji potraw regionalnych w naczyniach glinianych
 - obiekt ma być ekspozycją dawnych sprzętów zebranych przez mieszkańców zagłębia,
 - ma wpłynąć na aktywizację mieszkańców wokół tematu tworzenia wspólnej przestrzeni przypominającej o ich wspólnej historii, miejsce, gdzie osoby starsze będą przekazywały informację o swoim pokoleniu dzieciom i młodzieży, będąc w roli przewodników,
 - budynek służyć będzie także, jako wzorzec poglądowy dla wszystkich mieszkańców, którzy posiadają dawne pracownie i będą chcieli przywrócić lub nadać im funkcje gospodarczo, ekspozycyjne, turystyczne (odpowiada na problem z LPR - brak infrastruktury do rozwoju turystyki).

3. Budynek C - budynek użyteczności publicznej (nadanie nowej funkcji) – budowa budynku w miejscu istniejącej szopy gospodarczej. Obecna funkcja budynku: magazynowa, w szopie znajduje się piec garncarski, drewno na opał. Funkcja nowego budynku: gospodarcza, społeczna, ekspozycyjna, budynek jest niezbędny do wyeksponowania garncarskiego pieca, także eksponatów ceramicznych przekazanych przez rodziny byłych i obecnych garncarzy. W budynku znajdować się będzie projekcja archiwalnego filmu nagranego z udziałem garncarzy oraz nagrania wywiadów z garncarzami i ich rodzinami. W obiekcie przedstawione będą poszczególne etapy wykonywania naczyń i technologia wypalania, wyeksponowane będą wzory naczyń i figur pochodzące z terenu zagłębia z różnych okresów, w tym także naczynia współczesne, z ich nową funkcją. Będą to wzorce, którymi będą mogli inspirować się młodzi ceramicy. W obiekcie znajdą się odsłuchy, dzięki którym odtwarzane będą głosy mieszkańców starszego pokolenia opowiadających o tradycjach, osobach wybitnych miejscowych twórców (z myślą o osobach niewidzących). W budynku znajdować się będą eksponaty – sposób ich eksponowania i przybliżania historii o tradycji będzie dostosowany dla osób z dysfunkcjami. Na posadzce prześwitu budynku będzie przedstawiona ceramiczna makietka całego zagłębia dla osób nie mogących się poruszać po całym terenie, również dla osób starszych.
4. Budynek D - budynek użyteczności publicznej (nadanie nowej funkcji) – remont, odnowienie istniejącego budynku. Dotychczasowa funkcja: budynek gospodarczy, sklep z pamiątkami. Nowa funkcja: gospodarcza, społeczna: warsztat garncarza z pocz. XX wieku – ekspozycja sprzętów pochodzących z zrewitalizowanego obszaru, skład gliny, narzędzia. Budynek służyć będzie, jako wzorzec poglądowy dla wszystkich mieszkańców, którzy posiadają dawne pracownie i będą chcieli przywrócić lub nadać im funkcje gospodarczo, ekspozycyjne, turystyczne. Obiekt ma wpłynąć na aktywizację mieszkańców wokół tematu tworzenia wspólnej przestrzeni przypominającej o ich wspólnej historii, miejsce, gdzie osoby starsze będą przekazywały informację o swoim pokoleniu dzieciom i młodzieży, będąc w roli przewodników. W budynku będą organizowane prezentacje pracy na kole garncarskim poruszonym za pomocą nogi, prezentacje wykonywane będą przez garncarzy starszego pokolenia.
5. Budynek E - budynek użyteczności publicznej (nadanie nowej funkcji) – budowa budynku na miejscu obecnej wiaty, w której odbywają się warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz spotkania mieszkańców. Nowy budynek jest niezbędny do kontynuowania obecnych funkcji, jednak zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz z możliwością kontynuowania funkcji także w okresie poza sezonem letnim. Funkcje nowego budynku gospodarcza, społeczna: warsztatowo-szkoleniowy, miejsce aktywizacji mieszkańców, spotkań, integracji środowiskowych, miejsce warsztatów terapeutycznych – ergoterapia- terapia przez pracę, dla rodziców i dzieci, nauka zawodu ceramik, szkolenia dla instruktorów (ceramików, garncarzy, plastyków) do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi i osobami z dysfunkcjami, spotkania mieszkańców, organizacji lokalnych, zajęcia dla dzieci, młodzieży, osób starszych (oferta spędzania czasu wolnego).

Zagospodarowanie terenu (dziejziniec) przyległego otoczenia funkcjonalnie związanego z budynkiem/obiektem:

1. Podesty drewniane z pochylniami dla niepełnosprawnych, pełniące również rolę siedzisk – przyjazne dla rodzin dzieci osób niepełnosprawnych,

2. Miejsce wykopu gliny –wydobywanie ręczne gliny przez uczestników warsztatów, ergoterapia, integracja sensoryczna,
3. Piec do wypału ceramiki tradycyjny (wybudowany na wzór istniejącego dotychczas w zagrodzie) - zdobywanie doświadczenia przez przyszłych potencjalnych ceramików, integracja mieszkańców wokół wspólnego kilkugodzinnego wypalania naczyń, wypalanie wykonanych na zajęciach przedmiotów z gliny,
4. Miejsce na stoiska z rzemiosłem, siedziska na plenerowe warsztaty, koncerty, spektakle, filmy.

W ramach ww. typów projektów (wyłącznie, jako element uzupełniający realizację kompleksowego projektu przyczyniającego się do osiągnięcia celów Programu Rewitalizacji) planowane są:

1. Zakup wyposażenia – dawnych sprzętów garncarskich, mebli, sprzętu, urządzeń, instalacji multimedialnych, eksponatów, tablic itp.
2. Rewitalizacja drogi gminnej działka nr 1456 z przeznaczeniem na „Ulicę Władysławy Prucnal”, która pełnić będzie rolę deptaka poprzez przykrycie rowów, montaż siedzisk, oświetlenia, tablic informacyjnych informujących o tradycjach garncarskich, – funkcja – integracyjna dla mieszkańców. Rewitalizacja drogi niezbędna jest do poprawy dostępności do rewitalizowanych obiektów. Ośrodek garncarski zlokalizowany jest przy drodze wojewódzkiej, na której występuje duże natężenie ruchu.

2.2.1.3. Gmina Czudec

Zadanie: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Rewitalizacja miejscowości Czudec prowadząca do jego społeczno-gospodarczego i przestrzennego rozwoju” wpisuje się w: 1) Typ 1b SzOOP obszar przestrzeni publicznej – Wyeksponowanie zabytkowej części Czudca; 2) Typ projektu 1a) SzOOP budynek użyteczności publicznej.

Zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

1. Wyeksponowanie zabytkowej części Czudca poprzez:
 - a) przebudowę nawierzchni Rynku,
 - b) przebudowę istniejącej studni,
 - c) stworzenie miejsc do handlu wyrobami lokalnymi i prezentacji, i produktów lokalnych
 - d) uporządkowanie przestrzeni i poprawa estetyki centrum Czudca: wprowadzenie elementów małej architektury, w tym m. in. fontanny wraz z komorą techniczną, ławek; koszy na odpady; stojaków rowerowych, masztów flagowych, gablot, donic, wiaty przystankowej, słupków ograniczających ruch, przebudowa schodów do budynków w pierzei północnej, likwidacja barier architektonicznych, przebudowa sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, w tym wyposażenie terenu w oświetlenie wraz z doświetleniem płyty rynku oraz związanych z nim obiektów: pomnika papieża i fontann; wyposażenie Rynku w system monitoringu (kamery + rejestrator).

Wskazany powyżej zakres stanowi typ projektu nr 1b) z SzOOP – obszar przestrzeni publicznej. Jako element uzupełniający zaplanowano: przebudowę i zakup systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego.

Teren rynku został wytyczony prawdopodobnie po powtórnej lokacji miasta w 1461 r. Miasto lokowane było w 1427 r. i zapewne znajdował się w innym miejscu tj. przy obecnej ul. św. Marcina Wówczas to wymierzono centralny plac rynku miejskiego o rzucie

prostokąta zbliżonego kształtem do kwadratu o wymiarach 90 x 80 m z częściowym wykorzystaniem dawnej sieci drożnej, nieco zniekształconym turbinowym układzie ulic wyprowadzony z czterech naroży. W trakcie powtórnej lokacji nowy podział miasta oparto o dawny układ turbinowy z wykorzystaniem poprzednio zagospodarowanych obszarów oraz z częściowym zachowaniem rozplanowania pierwotnej wsi Czudec, a także terenów wymierzonych w czasie pierwszej lokacji miejskiej. Zniekształcenie układu drożnego w zachodniej pierzei rynkowej prawdopodobnie wynikało z istniejącego już w 1435 r. kościoła filialnego zap. szpitalnego p.w. św., Zofii. Natomiast wg innych badaczy miasto wymierzono na nowo opierając południową pierzeję rynku o szlak handlowy łączący Rzeszów ze Strzyżowem, Krosnem i Jasłem i dalej biegnący ku ówczesnej granicy z Węgrami. Szlak ten w obrębie rynku uległ poszerzeniu i przesunięciu ku północy w ramach remontu w latach 60-tych XX w. Bloki przyrynkowe podzielono na działki siedliskowe o szerokości od 10 do 11 m i głębokości od 45 do 65m. Wielkość rynku od czasu lokacji nie uległa znacznieszym zmianom, modyfikacje wynikały z odbudów zabudowy miejskiej w wyniku licznych pożarów, drewnianych domów oraz cofnięciu się lub przesunięciu w stronę środka rynku zabudowy pierzei przyrynkowych przez zabudowę lub likwidację podcieni. W latach 60-tych XX w. wyburzono w ramach poszerzenia i wyprostowania drogi Rzeszów - Strzyżów murowany zajazd w miejsce, którego wybudowano w ostatnich czasach budynek handlowy o dostosowanych wymiarach do obecnego kształtu działki. W nieokreślonym czasie likwidacji uległ także dom w narożu zachodnio - południowym pierzei zachodniej. Wokół rynku przy wszystkich jego pierzejach znajduje się murowana i drewniana zabytkowa zabudowa, częściowo wpisana do rejestru zabytków w ramach układu zabytkowego Czudca oraz figurująca w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków nieruchomości. Bardzo cenna jest drewniana zabudowa północnej pierzei rynku wybudowana na uskoku tereny, opadającego w kierunku płyty rynku, w szkarpie zlokalizowane są wejścia do piwnic. Piwnice te są relikami po wcześniejszych budynkach, które spłonęły w pożarze Czudca w 1865 r.

Obecnie rynek w Czudcu jest objęty ścisłą ochroną konserwatorską, decyzją w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków z dnia 22.08.1968 r. Otacza go drewniana zabudowa o wysokiej wartości architektonicznej i poznawczej, Układ centralnej części placu jest delikatnie asymetryczny. Płyta rynku przez lata przeobraziła się w skwer. Rynek w Czudcu posiada kopertowy układ utwardzonych ścieżek spacerowych. Kształtem zbliżony jest do czworoboku opisanego na okręgu o promieniu 30 m. Rynek obejmuje płytę główną oraz przyległe ulice. Na płycie rynku znajduje się mała architektura, zieleń średnia i wysoka, oświetlenie, wolnostojący kiosk oraz budynek usługowy. Obwodowo do rynku przylegają ulice z wydzielonymi miejscami postojowymi. Wokół rynku odbywa się ruch okrężny. Nawierzchnie ulic obwodowych są asfaltowe, chodniki zaś są z kostki brukowej. W sąsiedztwie znajdują się zwarta zabudowa mieszkaniowo - usługowa oraz tereny komunikacyjne. Oświetlenie trenu stanowią latarnie zlokalizowane na betonowych lub drewnianych słupach elektrycznych wyposażonych w jedną lub dwie oprawy oświetleniowe. W obrębie placu znajdują się elementy małej architektury: tablica informacyjna dot. miejscowości, metalowa pompa na miejscu dawnej studni, pomnik papierze Jana Pawła II, ławki oraz kosze na śmieci i wiaty przystankowe.

Zaburzenie ciągłości zabudowy otaczającej rynek, gęste obsadzenie płyty rynku drzewami oraz zmiany układu komunikacyjnego doprowadziły do dezintegracji przestrzennej wnętrza rynku, który utracił charakter otwartego placu miejskiego. W ciągu kilku minionych dekad pojawiły się kolejne obiekty, które dodatkowo spotęgowały ten efekt. Rynek wymaga uporządkowania przestrzennego i nadania mu bardziej otwartego charakteru, dzięki czemu będzie możliwe przywrócenie pierwotnych powiązań widokowych między pierzejami

i ekspozycja budynków o dużej wartości architektonicznej. Konieczne jest również uregulowanie nośników reklamowych i bardziej dyskretne ukształtowanie elementów małej architektury. Zaplanowana w ramach projektu organizacja przestrzeni rynku ma na celu stworzenie nowoczesnej, reprezentacyjnej przestrzeni stanowiącej prawdziwe "serce miasta" i przedmiot identyfikacji jego mieszkańców, a także podkreślenie historycznego charakteru tego miejsca.

Inwestycja służyć będzie przede wszystkim mieszkańcom obszaru rewitalizacji, ale także wszystkim mieszkańcom Gminy Czudec. Przyjęcie do realizacji tego zadania wynika z potrzeby stworzenia nowych perspektyw aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców obszaru rewitalizacji, rozszerzenia oferty kulturalno-oświatowej. Rewitalizacja Rynku w Czudcu stworzy bezpieczne przestrzenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie bezpiecznych miejsc dla spędzania wolnego czasu, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, a także poprawy estetyki przestrzeni i w konsekwencji zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy. Rynek obecnie pełni funkcję jedynie społeczną. Realizacja inwestycji pozwoli na nadanie Rynkowi nowych funkcji gospodarczych, turystycznych i kulturalnych mieszkańców Gminy (obecnie niezagospodarowany i zdegradowany teren).

2. Budowa „Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej” przeznaczonego na potrzeby kultury, społeczne, a także mieszczącego pomieszczenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, wraz z niezbędnymi wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną.

Budowa wielofunkcyjnego obiektu obejmuje: budowę garaży dla OSP wraz ze świetlicą i zapleczem, pomieszczenia dla koła Gospodyń wsi Czudec i Przedmieścia Czudeckiego, sali konferencyjno-widowiskowej na około 120 miejsc, z zapleczem magazynowym i pomieszczeniami dla Ośrodka Kultury oraz sale warsztatowe oraz szkoleniowe (pomieszczenia prób orkiestry, zespołów regionalnych, wykładów, gier itp.). Obiekt będzie dostosowany również dla osób niepełnosprawnych.

Wskazany powyżej zakres stanowi typ projektu nr 1a) z SzOOP – budynek użyteczności publicznej. Część budynku przeznaczona pod działalność OSP zostanie wyłączona do wydatków niekwalifikowanych projektu.

Zlokalizowanie obiektu w centrum Gminy pozwoli na korzystanie z obiektu mieszkańcom obszaru rewitalizacji, ale także wszystkim mieszkańcom gminy Czudec – będzie, zatem oddziaływać na obszary zdegradowane. Realizację zadania uzasadnia m.in. zgłaszana przez mieszkańców potrzeba stworzenia nowych przestrzeni i miejsc sprzyjających integracji społecznej. Realizacja projektu to także rozszerzenie oferty kulturalno-oświatowej i szkoleniowej dla mieszkańców a w szczególności dla dzieci i młodzieży, dla osób starszych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Budowa Centrum wpłynie dodatkowo na poprawę estetyki przestrzeni oraz poprawę bezpieczeństwa obszaru - ze względu na umieszczenie w nim OSP Czudec, która jako jednostka wpisana do KSRD prowadzi działania ratownicze na terenie całej gminy.

2.2.1.4. Gmina Głogów Małopolski

Zadanie: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Przywrócenie i nadanie nowych funkcji obszarom publicznym na terenie gminy Głogów Małopolski” wpisuje się w Typ projektu 1b) z SzOOP.

Zakres rzeczowy zakłada:

1. **Przebudowę terenu stawów w Głogowie Młp. w celu przywrócenia funkcji społecznych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych obszaru przestrzeni publicznej.** Zadanie obejmie budowę obiektu rekreacyjnego, utworzenie wypożyczalni sprzętu sportowo-turystycznego, zaprojektowanie oraz budowę sieci deptaków i alejek spacerowych, zaprojektowanie oraz wyposażenie terenu w obiekty małej architektury, budowę boiska do piłki plażowej, wiaty do tańca, budowę placów zabaw dla dzieci, utworzenie stanowisk wędkarskich, utworzenie miejsc grillowych, budowę systemu oświetlenia, promocję terenów rekreacyjnych skierowaną do mieszkańców gminy i turystów. Ponadto zadanie obejmuje wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego.
2. **Budowę parku w Rogoźnicy w celu nadania nowych funkcji społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych obszaru przestrzeni publicznej.** Zadanie obejmie wykonanie nowych nasadzeń i wykonanie elementów małej architektury oraz placu zabaw, wykonanie alejek spacerowych, miejsc postojowych oraz budowę sceny, wykonanie oświetlenia. Ponadto zadanie obejmuje wykonanie prac projektowych oraz usługę nadzoru inwestorskiego. Obecnie tereny zielone są niezagospodarowane i nie pełnią żadnych funkcji istotnych dla mieszkańców. Z powodu braku nowych inwestycji obszar jest dotychczas nieużytkowany. W celu nadania terenom nowych funkcji niezbędne jest przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych. Po procesie rewitalizacji nadane zostaną nowe funkcje społeczne, turystyczne, rekreacyjne, sportowe, edukacyjne i kulturalne w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
3. **Budowę parku w Rudnej Małej w celu nadania nowych funkcji społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych obszaru przestrzeni publicznej.** Zadanie obejmie rewitalizację parku, budowę alejek spacerowych, zagospodarowanie terenu poprzez nowe nasadzenia i wykonanie elementów małej architektury oraz placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu, remont ogrodu. Ponadto zadanie obejmuje wykonanie prac projektowych oraz usługę nadzoru inwestorskiego. Obecnie tereny zielone są niezagospodarowane i nie pełnią żadnych funkcji istotnych dla mieszkańców. Z powodu braku nowych inwestycji obszar jest dotychczas nieużytkowany. W celu nadania terenom nowych funkcji niezbędne jest przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych. Po procesie rewitalizacji nadane zostaną nowe funkcje społeczne, turystyczne, rekreacyjne, sportowe, edukacyjne i kulturalne w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

2.2.1.5. Gmina Krasne

Zadanie: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF- Kompleksowa rewitalizacja wzgórza Marii Magdaleny w miejscowości Malawa prowadząca do jej społeczno-gospodarczego rozwoju” obejmuje realizację następujących zadań:

1. **„Przebudowa i zmiana użytkowania dawnego domu ludowego w Malawie pod potrzeby utworzenia klubu integracji wielopokoleniowej”** stanowiący typ projektu nr 1a) z SzOOP.

Budynek użyteczności publicznej objęty opracowaniem projektowym na chwilę obecną zgodnie z wypisem z kartoteki budynków dawny Dom Ludowy pełni funkcję usługowo-handlową. W wyniku realizacji projektu, w oparciu o decyzję Starostwa Powiatowego nr 71/12.264.2019 z dnia 16 stycznia 2019 r., Dom Ludowy uzyska w całości funkcję społeczną. Budynek powstał przed II Wojną Światową i w tamtym czasie pełnił funkcję Kasy Stefczyka – rodzaj spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowej.

Pod potrzeby Utworzenia Klubu Integracji Wielopokoleniowej panuje się zmianę sposobu użytkowania całego obiektu na budynek usług społecznych. W obecnej formie jest budynkiem jednokondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym z dachem wielospadowym. Z uwagi na jego zły stan techniczny oraz brak spełnienia wymogów technicznych wynikających z prawa budowlanego budynek utracił funkcję usług kultury i w chwili obecnej jest użytkowany wyłącznie w części pełniącej funkcję handlową do czasu wygaśnięcia umowy najmu, tj. do końca 2018 r. Budynek w chwili obecnej nie spełnia wymogów energetycznych, sanitarnych (brak wymaganych przepisami toalet), nie jest dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, nie posiada instalacji grzewczej oraz spełniającej wymogi techniczne instalacji elektrycznej. W istniejącym budynku planuje się umieszczenie klubu integracji wielopokoleniowej. Dla realizacji zamierzonego celu społecznego istniejący obiekt w całości zostanie poddany zmianie sposobu użytkowania oraz przebudowie.

W związku z degradacją budynku oraz nowym programem funkcjonalnym zostaną w obiekcie zostaną wykonane roboty budowlane związane z przebudową istniejącej substancji budowlanej. W budynku zaprojektowano w pomieszczeniach piwnicy pomieszczenia gospodarcze. Na poziomie zerowym budynku zaprojektowano dla osób uczestniczących w programie świetlice integracyjną, pokój porad, pokój spotkań przeznaczony do spożywania posiłków oraz aneks kuchenny do przygotowywania ciepłych napoi. W części parteru zaprojektowano także pomieszczenie, w którym znajdować się będzie informacja turystyczna. Budynek będzie spełniał kompleksowo standardy dostępności dla polityki spójności poprzez dostosowanie obiektu dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Budynek został również dostosowany do obecnych warunków technicznych w zakresie izolacji cieplnej poprzez docieplenie i wymianę stolarki okiennej na nową. Na zewnątrz obiektu zaprojektowano wykonanie nowych schodów zewnętrznych oraz schodolaz dla osób poruszających się na wózkach zapewniający im dostęp do pomieszczeń parteru.

2. **„Modernizacja istniejącej ścieżki rowerowej przebiegającej w śladzie drogi nr 108569r – Malawa Podkościółek”** stanowiąca projekt uzupełniający, zgodnie z SzOOP. Planowana inwestycja przebiega w śladzie działki drogowej. Z uwagi na zły stan techniczny drogi nie pełni już swojej funkcji. Zadanie mieści się w granicach limitu 30% na infrastrukturę poprawiającą dostępność do obszarów rewitalizowanych. Modernizacja istniejącej ścieżki rowerowej obejmuje wymianę nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kruszywa. Na chwilę obecną ścieżka posiada liczne wyboje, co skutkuje występowaniem licznych zastoin wody. Długość

odcinka objętego opracowaniem wynosi ok. 1722 m. Ścieżka rowerowa będzie wydzielona z ogólnego systemu drogowego, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Odwodnienie elementów ścieżki zaprojektowano w profilu dostosowanym do istniejącego przebiegu terenu. W wyniku realizacji projektu ścieżka rowerowa odzyska utraconą funkcję. Realizacja działania poprawi dostępność do obszarów rewitalizowanych. Za zarządzanie i funkcjonowanie przebudowanej ścieżki rowerowej będzie odpowiedzialna Gmina Krasne.

3. „Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku” stanowiące typ projektu nr 1 a) z SzOOP. W stanie istniejącym działka objęta kosztami kwalifikowalnymi jest działką niezagospodarowaną, porośniętą zielenią, głównie trawami i krzewami.

Najważniejsze elementy prac w ramach zadania to:

a) Wieża widokowa wraz z placem przeznaczonym na cele rekreacyjne.

Obecnie jest to przestrzeń pełniąca funkcję ekspozycji widokowej na zabytkowy kościółek św. Marii Magdaleny. W ramach projektu zostanie nadana nowa funkcja rekreacyjno-społeczna. Obszar przestrzeni publicznej, na którym projektowana jest wieża widokowa oraz plac przeznaczony na cele rekreacyjne dostępny jest z dwóch przeciwnych kierunków północnego i południowego. Przy wejściu od strony parkingu (drogi gminnej) przewidziano lokalizację pergoli stalowej ze stojakami na rowery. Na działce rozlokowano obiekty małej architektury w postaci gotowych zabawek, ławek, śmietników i tablic informacyjnych. W centralnej części działki mając na uwadze naturalny spadek terenu przewidziano: wielofunkcyjny moduł przestrzenny, zjazd linowy oraz trójpłaszczyznowy szlak linowy wraz z rabatami kwiatowymi. Główną atrakcją stanowi wieża widokowa. W ramach aranżacji obszaru przewidziano budowę alejek komunikujących poszczególne atrakcje. Przy wejściu od strony utwardzonego placu przewidziano lokalizację pergoli stalowej pełniącej rolę miejsca biesiadnego. Wewnątrz ustawiono ławki i stoliki parkowe. Dla zwiększenia komfortu wypoczywających otoczono ją żywopłotem oraz gabionami. W bezpośrednim sąsiedztwie przewidziano miejsca dla rowerów, osłonięte niskimi gabionami i krzewami. Na działce rozlokowano obiekty małej architektury w postaci gotowych zabawek, ławek, śmietników i tablic informacyjnych. Główną atrakcją stanowi wielofunkcyjny moduł przestrzenny ustawiony na wysokości centralnej rabaty kwiatowej, która w przyszłości posłuży do komunikacji z projektowaną (w ramach odrębnego opracowania) wieżą widokową. Dodatkowo na działce przewiduje się zjazd linowy oraz trójpłaszczyznowy szlak linowy. Na terenie placu zostanie wykonane nasadzenie zieleni. Projektuje się również wykonanie zieleńców. Projektowana pergola będzie zlokalizowana blisko centralnej części działki i główną jej funkcją będzie osłona użytkowników terenu rekreacyjnego przed działaniem promieni słonecznych. Część użytkowa obiektu będzie zlokalizowana na poziomie terenu pod konstrukcją. Wieża widokowa i plac przeznaczony na cele rekreacyjne zlokalizowane są na terenie stanowiącym obszar przestrzeni publicznej.

b) Budowa obiektów małej architektury – w ramach wydatków niekwalifikowalnych Inwestycja przewiduje budowę wygradzonego placu zabaw wraz z infrastrukturą i terenem zielonym. Korzystając z naturalnego ukształtowania terenu, wkomponowano plac zabaw. Przewidywana jest obsługa osób zjeżdżających ze ścieżki rowerowej (pasa drogowego), poprzez zapewnienie stojaków przy wejściu głównym. W 10 m przestrzeni pasa izolacyjnego, zagospodarowanej przy użyciu zieleni ozdobnej, zlokalizowano ławki. Ustawiono śmietniki parkowe wzdłuż alejki komunikującej oba zejścia z chodnika publicznego z wejściami wydzielonego placu

zabaw. Przestrzeń zabaw podzielono wizualnie na strefy wiekowe użytkowników, przy użyciu kolorów nawierzchni bezpiecznej. Projektując strefy, wykorzystano kolory ostrzegawcze występujące w przyrodzie: pomarańczowy w połączeniu z białymi pasami oraz żółty w połączeniu z niebieskimi kwadratami. Centralną nasłonecznioną część przeznaczono dla dzieci najmłodszych. Plac zabaw został zaprojektowany w oparciu o urządzenia zabawowe przeznaczone do stosowania na wolnym powietrzu. Rozmieszczenie urządzeń wyposażenia placu zabaw zaprojektowano w taki sposób, aby znajdowały się one od siebie oraz od innych nawierzchni w odległości gwarantujących zachowanie stref bezpieczeństwa. Ze względu na lokalizację terenu poza obszarem przestrzeni publicznej realizacja przedmiotowego zadania zostanie uznana jako wydatek niekwalifikowalny, jednakże realizacja przedmiotowego zadania przyczyni się do osiągnięcia w pełni zamierzonego celu.

2.2.1.6. Gmina Lubenia

Zadanie: „Kompleksowa rewitalizacja sołectwa Straszędzie w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” wpisuje się w Typ projektu 1a) 3b) oraz 3e) SzOOP. Jako element uzupełniający uwzględniono: realizację zakupu sprzętu i wyposażenia bezpośrednio związanego z funkcją, jaka będzie pełniona przez obiekt/budynek/przestrzeń publiczną.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje działania związane z wykorzystaniem i adaptacją nieużytkowanej parterowej przestrzeni obiektu użyteczności publicznej – Domu Kultury (budynek był w zarządzie GOK w Lubeni i zgodnie ze statutem GOK pełnił funkcję kulturalną; w rzeczywistości nic się w nim nie działo; zostaną mu nadane nowe funkcje: społeczna – świetlica dla osób starszych i dzieci oraz gospodarcza – stworzone zostaną miejsca dla rozpoczynających działalność gospodarczą) oraz zapewnienie dostępu dla mieszkańców terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych na obszarze objętym projektem – na które składają się dwa elementy:

- 1. Przebudowa, modernizacja i remont parterowej części pomieszczeń obiektu Domu Kultury w celu ich adaptacji do celów społecznych związanych z aktywizacją, integracją oraz włączeniem społecznym mieszkańców (w tym: dzieci, i rodzin oraz osób starszych i niepełnosprawnych) oraz gospodarczych dotyczących miejsca prowadzenia nowo powstałych działalności gospodarczych.**

Dom Kultury w Straszędzie został wybudowany w latach sześćdziesiątych. Aktualnie w budynku znajduje się Gminny Dom Kultury, Filia Gminnej Biblioteki Publicznej i usługi komercyjne.

Po przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania w lokalu prowadzona będzie działalność o charakterze społeczno – gospodarczym. Sala wielofunkcyjna wykorzystywana będzie między innymi jako: świetlica dla społeczności lokalnej – w szczególności seniorów i dzieci, lokalna sala widowiskowa, miejsce spotkań koła gospodyń, przedstawienia dla dzieci i dorosłych. Zaopatrzenie obiektu w sprzęt komputerowy pozwoli na prowadzenie rozmaitych aktywności społecznych skierowanych do różnych grup wiekowych. Pokoje biurowe wykorzystywane będą do prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców korzystających z nich w ramach działalności typu start-up – czyli bezpłatny

wynajem powierzchni biurowych dla nowych przedsiębiorców na godziny. Pokoje biurowe wyposażone będą w niezbędny sprzęt potrzebny do prowadzenia w nich działalności. Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu rozszerzenie i dostosowanie działalności do zmieniających się potrzeb mieszkańców, w szczególności związanych z włączeniem społecznym osób wykluczonych i zagrożonych marginalizacją. Zgodnie z zapotrzebowaniem, obiektowi nadane zostaną nowe funkcje społeczna i gospodarcza, przy równoczesnym zachowaniu dotychczasowej funkcji kulturowej. Nowoutworzona świetlica będzie miała charakter publiczny. W świetlicy realizowane będą projekty miękkie a także inne zajęcia dla mieszkańców w różnym wieku. Udział we wszystkich wydarzeniach organizowanych na terenie Domu Kultury będzie bezpłatny.

2. **Budowa oraz przebudowa podstawowej infrastruktury komunalnej, tj. przewodów i urządzeń wodociągowych na obszarze objętym projektem**, jako niezbędny i uzupełniający element przyczyniający się do rozwiązania problemów mieszkańców w zakresie dostępu do wody, a także umożliwienia wyprowadzenia obszaru ze stanu kryzysowego.

2.2.1.7. Gmina Łańcut

Zadanie pn. **„Rozwój infrastruktury służącej aktywizacji seniorów poprzez modernizację budynku Ośrodka Zdrowia oraz utworzenie przestrzeni wspólnej w miejscowości Kosina”** wpisuje się w:

- Typ projektu 1a) z SzOOP;
- Typ projektu 1b) z SzOOP.

Jako elementy uzupełniające zaplanowano:

1. - realizację zakupu sprzętu i wyposażenia bezpośrednio związanego z funkcją, jaka będzie pełniona przez obiekt/budynek/przestrzeń publiczną.

Zadanie pn. **„Utworzenie rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w miejscowości Wysoka”** wpisuje się w typ projektu 1a) SzOOP.

Jako elementy dodatkowe zaplanowano realizację zakupu sprzętu i wyposażenia bezpośrednio związanego z funkcją, jaka będzie pełniona przez obiekt/budynek/przestrzeń publiczną.

Zadanie pn. **„Modernizacja Parku im. Franciszka Magrysia w Handzlówce dla potrzeb Centrum Aktywności Społecznej”** wpisuje się w typ projektu 1b) z SzOOP.

Jako elementy uzupełniające zaplanowano:

1. - roboty budowlane i zakup dotyczący systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego,
2. - realizację zakupu sprzętu i wyposażenia bezpośrednio związanego z funkcją, jaka będzie pełniona przez obiekt/budynek/przestrzeń publiczną.

Zakres rzeczowy zadania pn. **„Rozwój infrastruktury służącej aktywizacji seniorów poprzez modernizację budynku Ośrodka Zdrowia oraz utworzenie przestrzeni wspólnej w miejscowości Kosina”** stanowiący typ projektu nr 1a) z SzOOP obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku użyteczności publicznej (Ośrodek Zdrowia w Kosinie) w celu nadania mu nowych funkcji społecznych. Budynek został wybudowany w latach 80-tych pod potrzeby ośrodka zdrowia. W chwili obecnej, na parterze budynku działa ośrodek

zdrowia. Pozostałe kondygnacje przeznaczone do rewitalizacji (pierwsze, drugie piętro oraz poddasze), obecnie są nieużytkowane.

W wyniku realizacji zadania, na pierwszym i drugim piętrze oraz na poddaszu budynku utworzony zostanie „Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów” posiadający m.in. pomieszczenia do spotkań, do wypoczynku, do celów rehabilitacyjnych, terapeutycznych, pomieszczenia kuchenne z jadalnią, szatnię, sanitariaty. Zakres rzeczowy zadania obejmuje tylko części przeznaczone dla potrzeb seniorów.

Zakres rzeczowy zadania pn. **„Rozwój infrastruktury służącej aktywizacji seniorów poprzez modernizację budynku Ośrodka Zdrowia oraz utworzenie przestrzeni wspólnej w miejscowości Kosina”** stanowiący typ projektu nr 1b) z SzOOP obejmuje utworzenie przestrzeni wspólnej przy budynku byłego przedszkola w Kosinie poprzez nadanie przestrzeni publicznej nowych funkcji społecznych. Obecnie istniejąca przestrzeń publiczna jest wykorzystywana sporadycznie, jako miejsce rekreacji i zabaw dla dzieci podczas imprez rodzinnych. W wyniku realizacji zadania powstanie przestrzeń służąca realizacji działań zdrowotnych dla seniorów korzystających z „Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów”, jednocześnie wspomagająca integrację seniorów i pozostałych grup społecznych przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu seniorów. W ramach zadania wykonane zostaną scena taneczno-widowiskowa, altana z grillem, alejki spacerowe, zamontowane ławki parkowe, urządzona zieleń niska, ogrodzenie terenu, miejsca postojowe.

Zakres rzeczowy zadania pn. **„Utworzenie rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w miejscowości Wysoka”** wpisuje się w typ projektu nr 1a) z SzOOP (obiekt publiczny) i obejmuje modernizację niecek basenu.

Od kilku lat obiekt jest nieużytkowany ze względu na zły stan techniczny. Dzięki zrealizowanym pracom z jednej strony przywrócona zostanie utracona rekreacyjna funkcja obiektu (tj. otwarty basen). Ponadto obiekt zyska nowe funkcje społeczne - będzie to miejsce prowadzenia zajęć wspierających rodziny skierowanych do: dzieci i młodzieży (plenerowe zajęcia sportowo-rekreacyjne - aktywizacja zdrowotna), osób starszych (plenerowe zajęcia rekreacyjno-zdrowotne - aktywizacja zdrowotna) oraz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży wymagające usługi specjalistyczne, zajęcia terapeutyczne, pedagogiczne, psychologiczne, socjoterapia - aktywizacja zdrowotna, aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Zakres rzeczowy zadania pn. **„Modernizacja Parku im. Franciszka Magrysia w Handzlówce dla potrzeb Centrum Aktywności Społecznej”** wpisuje się w typ projektu nr 1b) z SzOOP i obejmuje wykonanie na obszarze przestrzeni publicznej kompleksowej modernizacji głównego obiektu ze sceną, zapleczem oraz podłogą taneczną; zagospodarowanie terenu wokół głównego obiektu, montaż małej architektury.

Obecnie park jest wykorzystywany do organizowania imprez plenerowych. W wyniku realizacji zadania przestrzeni publicznej zostanie nadana nowa funkcja społeczna – zostanie ona przystosowana dla potrzeb Centrum Aktywności Społecznej. Będzie miejscem służącym przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz zapewniającym rozwój zasobów ludzkich. Powstała po realizacji zadania przestrzeń będzie wykorzystywana do prowadzenia zajęć wspierających rodziny, skierowane do dzieci i młodzieży (plenerowe zajęcia sportowo-rekreacyjne), osób starszych (plenerowe zajęcia rekreacyjno-zdrowotne) oraz

osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

W ramach zakresu rzeczowego zadania pn. **„Utworzenie rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w miejscowości Wysoka”** w związku z koniecznością spełniania wymogów obowiązujących przepisów (w tym przepisów sanitarno-higienicznych) koniecznym stało się wybudowanie nowego budynku zaplecza technologicznego, co zapewni właściwą technologię uzdatniania wody podawanej do niecek basenowych.

W ramach ww. typów projektów (wyłącznie, jako element uzupełniający realizację kompleksowego projektu przyczyniającego się do osiągnięcia celów Programu Rewitalizacji) planowane są:

1. W ramach zadania pn. „Rozwój infrastruktury służącej aktywizacji seniorów poprzez modernizację budynku Ośrodka Zdrowia oraz utworzenie przestrzeni wspólnej w miejscowości Kosina” - zakup sprzętu i wyposażenia bezpośrednio związanego z działalnością Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów (w tym również wyposażenie przestrzeni wspólnej) oraz budowa ścieżki spacerowej (poprzez częściowe utwardzenie terenu i wykonanie oznakowania) pomiędzy ośrodkiem dla seniorów a przestrzenią wspólną;
2. W ramach zadania pn. „Utworzenie rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w miejscowości Wysoka, jako element uzupełniający planowany jest zakup sprzętu i wyposażenia bezpośrednio związanego z działalnością rekreacyjną basenu.
3. W ramach zadania pn. „Modernizacja Parku im. Franciszka Magrysia w Handzlówce dla potrzeb Centrum Aktywności Społecznej”, jako element uzupełniający planowany jest montaż instalacji monitoringu poprawiającej funkcjonalność i zapewniającej zachowanie właściwego stanu technicznego Parku oraz jako element uzupełniający planowany jest zakup wyposażenia bezpośrednio związanego z działalnością Centrum Aktywności Społecznej.

2.2.1.8. Miasto Łańcut

Na terenie Miasta Łańcuta zaplanowano:

1. Projekt: **„Rewitalizacja Placu Sobieskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb utworzenia traktów spacerowych, przestrzeni turystycznej, kulturalnej i edukacyjnej”***, który wpisuje się w Typ projektu 1b) SzOOP;
2. Projekt: **„Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkaniowych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcutie”** wpisujący się w Typ projektu 1b) SzOOP;
3. Projekt: **„Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70a w Łańcutie oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i społecznych”** wpisujący się w Typ projektu 1a) SzOOP
Jako element uzupełniający zaplanowano zakup sprzętu i wyposażenia bezpośrednio związanego z funkcją, jaka będzie pełniona przez obiekt/budynek/przestrzeń publiczną.
4. Projekt: **„Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia w Łańcutie dla potrzeb Parku Wypoczynku i Rekreacji”** wpisujący się w Typ projektu 1b) SzOOP.

Zakres rzeczowy projektów przedstawia się następująco:

„Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkaniowych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcucie”, stanowiąca typ projektu nr 1b) z SzOOP.

Cały teren objęty projektem to obecnie obszar przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Zakres pozostałych osiedli i części wspólnych tak jak ujęto to w LPR nie będzie realizowany. Mimo to cele założone dla tego projektu i LPR zostaną osiągnięte, gdyż na tych trzech osiedlach jest najwięcej mieszkań komunalnych i socjalnych. Na pozostałych osiedlach mieszkańcy samodzielnie podejmują realizację części zadań inwestycyjnych ujętych w LPR związanych z częściami wspólnymi budynków. To również przyczynia się do osiągnięcia celów LPR. Projekt realizowany będzie na obszarze trzech osiedli: Trześnik, Armii Krajowej, Słowackiego (osiedle objęte ochroną konserwatorską w obszarze urbanistycznym wpis do rejestru zabytków WKZ w Rzeszowie A-320 z dnia 18.10.1969 r.) – są to obszary przestrzeni publicznej. Osiedla objęte projektem swoje założenia urbanistyczne mają z drugiej połowy XX wieku. Przestrzenie międzyblokowe pierwotnie pełniły głównie funkcję uzupełniającą funkcję mieszkaniową dla lokalnej społeczności. Stanowiły wewnętrzną komunikację, zapewniały miejsce na wieszak na pranie i kosz na śmieci. Zieleń była elementem chaotycznym, wypełniającym pozostałą przestrzeń. Obecnie przestrzeń ta została w dużej mierze zawłaszczona przez samochody i powierzchnię parkingową. Wpływa to na zmniejszenie terenów zielonych i ograniczenie przestrzeni na cele rekreacyjne dla lokalnej społeczności. Dodatkową komplikacją jest przestarzała infrastruktura i brak spójnego zagospodarowania. Zniechęca to mieszkańców do wykazania troski o wspólne dobro, zaangażowania się w budowanie otaczającego ich sąsiedztwa i budowanie relacji międzysąsiedzkich.

W założeniach realizowanych zadań na terenie trzech osiedli jest realizacja robót budowlanych, która pozwoli na nadanie nowych funkcji. Obecnie obszary te pełnią funkcje komunikacyjne i mieszkaniowe. Opisane w LPR problemy, zakres rzeczowy działań infrastrukturalnych i społecznych oraz przewidziane rezultaty dają spójną wizję uaktywnienia potencjału tych przestrzeni i społeczności je zamieszkujących. Trzem obszarom przestrzeni publicznej nadane zostaną nowe funkcje społeczne, sportowe, edukacyjne i rekreacyjne. Wprowadzenie uporządkowanej komunikacji, miejsc parkingowych i remonty nawierzchni, oraz obiektów wspólnie używanych przez mieszkańców umożliwi jasne wydzielenie stref rekreacji i wypoczynku od obszarów użytkowych. Planowane ławeczki i elementy małej architektury będą bodźcem zachęcającym do wspólnego spędzania czasu przez sąsiadów, pobudzając tym samym budowanie relacji między sąsiedzkich a w efekcie zainteresowanie wspólną przestrzenią i zdopingują mieszkańców do troski o powierzone im nowoczesne mienie. Roboty budowlane w zakresie sieci i infrastruktury komunalnej pozwolą załagodzić spory i zlikwidują źródło sąsiedzkich nieporozumień. Szeroko rozumiane zagospodarowanie terenu i urządzenie zieleni stworzą obszary do działań rekreacyjnych i dopełni wspólną przestrzeń. Uzupełnieniem będzie wyposażenie w urządzenia placów zabaw i elementy rekreacyjne i sportowe małej architektury.

Ponad to przestrzeń ta użytkowana jest również przez osoby spoza zabudowy wielorodzinnej, z małej architektury sportowo-rekreacyjnej (plac zabaw, czy utworzona siłownia na świeżym powietrzu) korzystają mieszkańcy miasta, a poprawa jej jakości przyczyni się do poprawy kontaktów międzyludzkich.

Tak zagospodarowana przestrzeń umożliwi realizowanie zewnętrznych form animacji i edukacji dla społeczności osiedli realizowanej w ramach projektów i działań miękkich.

„Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70a w Łąncucie oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i społecznych” stanowiąca typ projektu nr 1a) z SzOOP

Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Budynek obecnie pełni funkcje (użytkowany jest czasowo) usługowo-handlowe, biurowe i w ograniczonym zakresie kulturalne (punkt biblioteczny w dwóch pomieszczeniach). Budynekowi nadane zostaną nowe funkcje: edukacyjne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne.

Budynek został wybudowany pod koniec XIX w. Jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków architektury i budownictwa dla Miasta Łącuta. Remont i przebudowa umożliwią dalsze korzystanie z budynku w sposób zgodny z zamierzeniami.

Podstawową propozycją zagospodarowania obiektu i przypisania mu nowych funkcji będzie utworzenie nowoczesnej instytucji kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjnej i społecznej o interdyscyplinarnym charakterze, skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Myślą przewodnią placówki będzie integracja społeczna, spotkania i zajęcia edukacyjne z różnych dziedzin życia (kultura, sztuka, czytelnictwo, historia, zdrowie, profilaktyka, bezpieczeństwo, itp.) organizowanie imprez i wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców Miasta Łącuta. Poprzez nadanie budynkowi nowych funkcji stworzona zostanie funkcjonalna instytucja kultury, edukacji i rekreacji, która pełniła będzie szereg funkcji społecznych poprzez realizację różnych działań miękkich, tj. organizację różnorodnych warsztatów, kursów zajęć edukacyjnych i plenerów. Organizację różnorodnych tematycznych wydarzeń oraz imprez kulturalnych i rekreacyjnych.

Obecnie budynek pełni przede wszystkim funkcje usługowo – handlowe, a niewielką część budynku zajmuje punkt biblioteczny.

Realizacja zadania pozwoli na nadanie budynkowi nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i społecznych poprzez utworzenie nowoczesnej placówki o interdyscyplinarnym charakterze, prowadzącej działania skierowane do szerokiego grona odbiorców. W obiekcie i jego otoczeniu powstanie świetlica wraz z funkcjonalnym otoczeniem, terenem zielonym zagospodarowanym w małą architekturę oraz siłownia plenerowa. Działalą będzie też nowoczesny punkt biblioteczny, na który przeznaczone zostanie jedno pomieszczenie, a jego nowa funkcja edukacyjna zapewniona zostanie poprzez utworzenie ogólnodostępnej czytelnicy oraz kącia komputerowego. Miejsce to stworzy integralną całość i będzie fundamentem do prowadzenia działań kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i społecznych. Ponadto obiekt dostosowany będzie zarówno pod względem architektonicznym jak i zakresem prowadzonych działań dla osób z niepełnosprawnościami.

Głównym nurtem funkcjonowania placówki będzie świetlica wraz z jej otoczeniem, co pozwoli na organizację zajęć dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Placówka będzie prowadziła regularną działalność zgodnie z opracowanym regulaminem oraz planem działań z uwzględnieniem aktualnych potrzeb mieszkańców. Oferowane przez instytucję zajęcia, warsztaty, spotkania tematyczne, wydarzenia, czy inne formy spędzania czasu zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem lokalnej społeczności, pozwolą na efektywne wdrażanie nowych funkcji, co równocześnie przyczyni się do zacieśniania więzi społecznych, integracji mieszkańców miasta.

Nadanie nowych funkcji zachęci do liczniejszych odwiedzin tego miejsca, spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców miasta, zacieśniania więzi społecznych, do ruchu fizycznego, pogłębiania swojej wiedzy, czy uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach.

Przedmiotowe zadanie realizowane w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” jest odpowiedzią na zawarty w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Łańcuta** projekt nr 10. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zadania przyczyni się do poprawy dostępności i jakości infrastruktury oraz przede wszystkim oferty usług edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i społecznej dla szerokiego grona odbiorców, osób starszych oraz dzieci i młodzieży. Rezultatem projektu będzie aktywizacja mieszkańców w różnych dziedzinach życia, co będzie możliwe do osiągnięcia poprzez nadanie budynkowi wcześniej nowych funkcji.

„Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia w Łańcucie dla potrzeb Parku Wypoczynku i Rekreacji” wpisuje się w Typ projektu 1b) SzOOP.

Las Bażantarnia jest lasem komunalnym. Cały teren lasu objęty projektem to obecnie obszar przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Ponadto obszar ten posiada wpis do rejestru zabytków Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków.

Teren objęty projektem pełni bardzo okrojoną funkcję rekreacyjną dla mieszkańców miasta polegającą jedynie na wykorzystaniu leśnych ścieżek do spacerów. Realizacja zakresu rzeczowego ma na celu nadanie tej przestrzeni publicznej nowych funkcji sportowych, turystycznych i edukacyjnych możliwych do realizowania przez cały rok. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców, którzy chętnie korzystać będą ze stworzonej infrastruktury, poprzez czynne uprawianie sportu czy rekreacją na terenach zielonych. Przyczyni się do tego realizacja zakresu rzeczowego projektu oraz późniejsze wydarzenia organizowane na obiekcie poddanym rewitalizacji.

W ramach ww. typów projektów (wyłącznie, jako element uzupełniający realizację kompleksowego projektu przyczyniającego się do osiągnięcia celów Programu Rewitalizacji) planowane są w ramach zadania: „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70A w Łańcucie oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i społecznych” - zakup wyposażenia i urządzeń.

2.2.1.9. Gmina Miasto Rzeszów

Na terenie Gminy Miasto Rzeszów realizowane będą następujące zadania:

1. Zadanie: **„Zakup wyposażenia w celu utworzenia placówki wsparcia dziennego”** (na 25 miejsc) stanowi określony w SzOOP RPO element uzupełniający projektu, typ e), w związku z tym, że obejmuje zakup sprzętu i wyposażenia bezpośrednio związanego z funkcją, jaka będzie pełniona przez lokal.

Na terenie osiedla Śródmieście przy Placu Wolności 4 Gmina Miasto Rzeszów posiada obiekt, w którym planuje utworzyć placówkę wsparcia dziennego. Obecnie lokal jest pusty i nie pełni żadnej funkcji. GMRz w ramach środków własnych przeprowadzi prace adaptacyjne lokalu o powierzchni ok. 132,90m² celem dostosowania do potrzeb utworzenia placówki wsparcia dziennego. W ramach projektu dokonany zostanie natomiast zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do prowadzenia placówki Gmina

Miasto Rzeszów jest współwłaścicielem działki i właścicielem lokalu, stanowiącego odrębną nieruchomość. Lokal jest obiektem publicznym. Przedmiotowy lokal, zlokalizowany na parterze budynku przy Pl. Wolności 4, od momentu wybudowania i oddania w użytkowanie, tj. od 1963 roku, wykorzystywany był na działalność gospodarczą i taką funkcję pełnił do sierpnia 2017 roku. W lokalu funkcjonował m. in. punkt naprawy sprzętu RTV i AGD, a od 2000 do 2017 r. apteka.

Po realizacji zadania nadana mu zostanie nowa funkcja społeczna i edukacyjna z zakresu wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań edukacyjnych, profilaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych. Utworzona zostanie placówka wsparcia dziennego „Przystań” w Rzeszowie dla 25 osób. W ramach działalności placówki wsparcia dziennego będzie również prowadzona praca podwórkowa na terenie rewitalizowanych podwórek Osiedla Śródmieście i Grota-Roweckiego. Nowo utworzona placówka wsparcia dziennego odegra istotną rolę w procesie wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań edukacyjnych, profilaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych.

Realizacja działań inwestycyjnych umożliwi utworzenie placówki wsparcia dziennego zapewniającą dzieciom opiekę i pomoc rodzicom w ich wychowaniu. Wychowawcy w placówce będą prowadzić działania w zakresie organizacji czasu wolnego dziecka, pomocy w nauce, rozwijaniu zainteresowań, organizacji zajęć sportowych, rekreacyjnych, kulturalno-edukacyjnych, współpracując w tym zakresie z rodziną. Realizowane będą zajęcia rozwijające, co najmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.

2. Zadanie: **Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa oraz Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia i Grota Roweckiego** (zadania odpowiadają wskazanemu w SzOOP RPO typowi projektu 1 b).

Przedmiotem tych zadań będzie odnowa i przywrócenie wartości przestrzeni publicznej oraz ograniczenie istotnych problemów zidentyfikowanych w LPR Rzeszowa poprzez zagospodarowanie najbardziej zdegradowanych podwórek i przestrzeni międzyblokowych, ze szczególnym uwzględnieniem przywrócenia i nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych. Zakres rzeczowy realizowany będzie na obszarze przestrzeni publicznej zgodnie z dokumentami planistycznymi obowiązującymi w GMRz tj. SUiKZP. Dokument ten wyraźnie wskazuje na podwórka i przestrzenie międzyblokowe, jako przestrzenie publiczne i potrzebę ich rozwijania dla potrzeb mieszkańców, kompleksową rewaloryzację na miarę współczesnych wymogów oraz eksponowanie wartości kulturowych przestrzeni i zabudowy w celu poprawy jakości życia mieszkańców.

- 2a) **„Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa”** obejmie 23 podwórka stanowiące 6 przestrzeni międzyblokowych. Działki, na których realizowane będzie zadanie, stanowią własność Gminy Miasto Rzeszów. W ramach działania wykonane zostaną m.in. następujące prace:

- modernizacja nawierzchni placów, chodników i miejsc parkingowych;
- odnowienie zieleni;
- budowa placów zabaw oraz innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych;

- likwidacja barier architektonicznych w obrębie budynków, w tym modernizacja skarp wokół budynków;
- wprowadzenie elementów małej architektury;
- wykonanie sieci oświetleniowej i monitoringu.

Obszar Os. Andersa stanowi obszar przestrzeni publicznej z zabudową mieszkalno-usługową, zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rzeszowa (SUiKZP) przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r.

Os. Andersa stanowi najstarszy fragment zabudowy tzw. Baranówki i jest jednym z najludniejszych osiedli w mieście. Jeszcze w latach 70. i 80. XX wieku podwórka i przestrzenie międzyblokowe pełniły tu (podobnie jak podwórka w Śródmieściu Rzeszowa, których dot. zadanie nr 2b) funkcje społeczne, sportowo-rekreacyjne, gospodarcze, komunikacyjne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania społeczności mieszkańców powstających w tym okresie budynków mieszkalnych, usługowych i kulturalno-oświatowych, a więc zlokalizowane były na nich: ciągi komunikacyjne, służące jako dojścia i podjazdy do obiektów, tereny i miejsca z zielenią oraz elementy małej architektury tj. wyposażenie placów zabaw, miejsca odpoczynku i rekreacji, miejsca gromadzenia i wywozu odpadów itp.

Obecnie, w związku ze zmianami cywilizacyjnymi, ustrojowymi oraz upływem czasu, nastąpiła degradacja infrastruktury, ciągi piesze, place zabaw czy tereny zielone wypierane są przez ciągle zwiększającą się liczbę samochodów, pogłębiły się bariery architektoniczne, co w konsekwencji nie tylko utrudnia poruszanie się po osiedlu, ale również ogranicza dostępność placów zabaw i przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowych, stwarzając wręcz sytuacje niebezpieczne dla dzieci i dorosłych.

Aktualnie podwórka posiadają znikomą małą architekturę, z licznymi barierami architektonicznymi dla osób z niepełnosprawnościami, niezagospodarowane, chaotyczne i nieuporządkowane tereny zielone. Ich potencjał nie jest wykorzystany ze względu na brak infrastruktury technicznej, estetycznej i brak poczucia bezpieczeństwa.

Podwórka utraciły, zatem swoją pierwotną funkcję społeczną (przestały być miejscem spotkań, integracji międzypokoleniowej, nawiązywania i podtrzymywania więzi sąsiedzkich, nie zapewniają poczucia bezpieczeństwa) i sportowo-rekreacyjną (zdeastrowane miejsca gier i zabaw dzieci, wypoczynku i podtrzymywania sprawności fizycznej). Z uwagi na fakt, że teren osiedla zamieszkują zróżnicowane wiekowo grupy społeczne (w tym osoby starsze, które wprowadziły się tutaj z chwilą powstania osiedla, sporo rodzin z małymi dziećmi, ale także młodzi ludzie, których przyciąga położenie na tym terenie wyższej uczelni), dzięki realizacji projektu zostaną przywrócone funkcje społeczne (służące budowaniu więzi sąsiedzkich i międzypokoleniowych, zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa) i sportowo-rekreacyjne (powstaną bezpieczne miejsca zabaw dla dzieci, warunki do aktywnego i biernego wypoczynku, w tym do organizacji zajęć ruchowych w ramach projektu EFS), a także nadane zostaną nowe funkcje edukacyjne (podwórka będą m.in. miejscem edukacji antyalkoholowej, treningów komunikacji i zajęć logopedycznych w ramach projektu EFS) i kulturalne (będą się na nich odbywały zajęcia m.in. plastyczne, muzyczne i teatralne w ramach projektu EFS). Likwidacja barier architektonicznych poprzez przebudowę nawierzchni, placów zabaw czy węzłów komunikacyjnych, pozwoli na dostosowanie przestrzeni osiedlowych do potrzeb osób niepełnosprawnych i umożliwi im swobodne z nich korzystanie.

Podwórkom nadane zostaną funkcje użytkowe dzięki uporządkowaniu przestrzeni, stworzeniu estetycznych i bezpiecznych miejsc wspólnych. Umożliwi to spędzanie

wspólnego czas ludzi w różnym wieku, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, integrację społeczną mieszkańców, pobudzenie ich aktywności.

Dodatkowo uporządkowanie atrakcyjne zagospodarowanie przestrzeni przyczyni się do stworzenia zachęty do rozwijania istniejącej i uruchamiania nowej działalności gospodarczej (np. punktów handlowo-usługowych).

Zrewitalizowany obszar będzie stanowił przestrzeń do prowadzenia zajęć podwórkowych dla dzieci i młodzieży – mieszkańców osiedla i podopiecznych świetlicy środowiskowej. Planowany do realizacji projekt „Razem różnie” będzie miał na celu niwelowanie zdiagnozowanych na tym obszarze problemów społecznych. Ponadto prowadzone będą działania realizowane przez organizacje pozarządowe oraz SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie.

Partycypacja społeczna na etapie tworzenia i realizacji projektu rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych pozwoli na ich zagospodarowanie zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców. Zaplanowane działania infrastrukturalne i tzw. „miękkie” opisane w części dotyczącej komplementarności przyczynią się do niwelowania problemów występujących na tym terenie. Dzięki podjętym działaniom teren przestanie być tzw. sypialnią miasta i będzie mógł przyciągać do siebie mieszkańców z innych jego części.

2b) **„Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia (tj. Osiedli Śródmieście i Grota Roweckiego)”**. Przedmiotem tego przedsięwzięcia będzie odnowa oraz zagospodarowanie 22 podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie (10 na os. Śródmieście (w tym 4 w całości i 2 w części ramach kosztów niekwalifikowanych projektu) oraz 12 na os. Grota Roweckiego). Działki, na których realizowane będzie zadanie, stanowią własność GM Rzeszów.

W ramach działania wykonane zostaną m.in. następujące prace:

- modernizacja nawierzchni placów i chodników i miejsc parkingowych;
- odnowienie zieleni;
- budowa placów zabaw oraz innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych;
- wprowadzenie elementów małej architektury;
- wykonanie sieci wodno-ściekowej, oświetleniowej i monitoringu.

Obszar osiedli Śródmieście i Grota-Roweckiego zgodnie z SUIKZP stanowi obszar przestrzeni publicznej.

Podwórka i przestrzenie międzyblokowe w Śródmieściu Rzeszowa pierwotnie pełniły funkcje społeczne, sportowo-rekreacyjne, gospodarcze, komunikacyjne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania społeczności mieszkańców, natomiast w wyniku upływu czasu i zmian demograficzno-ustrojowych funkcje społeczne i sportowo-rekreacyjne zostały utracone, a realizacja projektu pozwoli m.in. na stworzenie przyjaznych miejsc służących integracji i aktywizacji mieszkańców.

Dzięki realizacji projektu zostaną przywrócone funkcje społeczne (służące budowaniu więzi sąsiedzkich i międzypokoleniowych, zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa) i sportowo-rekreacyjne (powstaną bezpieczne miejsca zabaw dla dzieci, warunki do aktywnego i biernego wypoczynku, w tym do organizacji zajęć ruchowych w ramach projektu EFS), a także nadane zostaną nowe funkcje kulturalne (będą się na nich odbywały zajęcia m.in. plastyczne, muzyczne i teatralne w ramach projektu EFS), a także nadane nowe funkcje edukacyjne (podwórka będą m.in. miejscem edukacji antyalkoholowej, treningów komunikacji i zajęć logopedycznych w ramach projektu

EFS, kształtowania pozytywnych postaw społecznych i rozwijania zainteresowań) i kulturalne (będą się na nich odbywały zajęcia m.in. plastyczne, muzyczne i teatralne w ramach projektu EFS).

W ramach ww. funkcji społecznych i edukacyjnych będzie realizowane wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez działania edukacyjne, profilaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze.

Na zrewitalizowanych podwórkach realizowany będzie projekt finansowany z EFS. Działania prowadzone będą przez MOPS, który będzie realizatorem projektu pn. „Utworzenie placówki wsparcia dziennego „Przystań” w Rzeszowie”. Projekt będzie miał na celu wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań edukacyjnych, profilaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych. Zajęcia z wychowawcą na terenach rewitalizowanych podwórek umożliwią aktywne i efektywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i rozwijanie ich zainteresowań.

W ramach ww. typów projektów (wyłącznie, jako element uzupełniający realizację kompleksowego projektu przyczyniającego się do osiągnięcia celów Programu Rewitalizacji) planowane są:

1. **Zadanie: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Andersa”** (element uzupełniający projektu, typ a). Zadanie dot. poprawy infrastruktury drogowej, podzielone zostało na 2 etapy: I etap obejmuje remont ul. Ofiar Katynia (1 część), ul. Broniewskiego, remont drogi bocznej od ul. Krakowskiej do bloków przy ul. Krakowska 18, II etap realizowany w 2019 r. obejmował będzie remont ul. Ofiar Katynia (2 część), ul. Boruty-Spiechowicza oraz ul. Kopaczewskiego. W ramach poprawy infrastruktury drogowej dla osób z niepełnosprawnościami przewidziano szereg rozwiązań ułatwiających bezpieczne poruszanie się takich jak: obniżenia krawężników na przejściach dla pieszych ułatwiające przejazd wózkami; dostosowanie niwelet w ciągu chodników; zastosowanie płytek integracyjnych (z wypustkami) na przejściach dla pieszych dla osób z dysfunkcją wzroku (słabowidzących i niewidomych). Koszt jego wykonania nie przekroczy 30% kosztów kwalifikowalnych projektu. Działki, na których realizowane będą prace, stanowią własność Gminy Miasto Rzeszów. Remont drogi od ul. Krakowskiej do bloków przy ul. Krakowska 18 miał na celu poprawę dostępu do takich obiektów jak kościół oraz galeria handlowa, ponadto jest to droga biegnąca do Parku Sybiraków, który stanowi miejsce wypoczynku dla mieszkańców osiedla. Modernizowana ulica nie prowadzi wprawdzie bezpośrednio do rewitalizowanych podwórek, niemniej jednak należy mieć na uwadze, że diagnoza przeprowadzona na potrzeby LPR wskazuje cały obszar os. Andersa, jako objęty sytuacją kryzysową i wymagający rewitalizacji ze względu na nawarstwiające się problemy społeczne i stan infrastruktury technicznej, a zaproponowany zakres modernizacji dróg stanowi niezbędny element szerszej koncepcji związanej z działaniami rewitalizacyjnymi na os. Andersa i w związku z tym przyczynia się do fizycznej, gospodarczej, społecznej, środowiskowej rewitalizacji i regeneracji tego obszaru.

2. **Zadanie: „Rewitalizacja oświetlenia na os. Andersa”** (element uzupełniający projektu, typ d). Zadanie obejmuje prace polegające na wymianie i budowie linii kablowych, wymianie i budowie słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED ze sterownikami oraz budowie oświetlenia. Zakres rzeczowy będzie realizowany na następujących ulicach: Ofiar Katynia, Kopaczewskiego, Skubisza, Sucharskiego, Boruty-Spiechowicza, Broniewskiego (łącznie około 175 punktów oświetleniowych). Działki, na których realizowane będzie zadanie, stanowią w większości własność Gminy Miasta Rzeszów. W przypadku jednej działki Prezydent działający, jako starosta miasta na

prawach powiatu, wykonuje uprawnienia właścicielskie w imieniu skarbu państwa, natomiast z właścicielem dwóch działek oraz użytkownikiem wieczystym kolejnych dwóch zawarto umowy na podstawie, których uzyskano zgodę na wejście w teren w celu wykonania niezbędnych robót oraz na późniejszą eksploatację i konserwację urządzeń. Podana w LPR liczba, czyli 311 punktów oświetleniowych na 18 ulicach odnosi się do całości osiedla i wskazuje, gdzie występuje potrzeba modernizacji oświetlenia. Do projektu rewitalizacji zostało wytypowanych 6 ulic, które w największym stopniu wraz z innymi inwestycjami w infrastrukturę będą tworzyć spójną całość rewitalizowanych obszarów. Pozostałe ulice, na których występuje potrzeba modernizacji oświetlenia będą sukcesywnie realizowane ze środków własnych w ramach dostępności środków.

Poprawa infrastruktury drogowej oraz rewitalizacja oświetlenia stanowią niezbędny element szerszej koncepcji związanej z działaniami rewitalizacyjnymi na os. Andersa, a w związku z tym przyczyniają się do fizycznej, gospodarczej, społecznej, środowiskowej rewitalizacji i regeneracji tego obszaru. Działania te mają pozytywny wpływ na poprawę jakości dostępu do powierzchni międzyblokowych, które są przewidziane do rewitalizacji w ramach projektu oraz kompleksowo dla całego osiedla Andersa, zdiagnozowanego jako wymagające rewitalizacji ze względu na nawarstwiający się problemy społeczne i stan infrastruktury technicznej. Remont dróg i chodników wpłynie na komfort życia mieszkańców oraz poprawi bezpieczeństwo pieszych oraz użytkowników dróg. Remont oświetlenia w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób poruszających się po zmroku. Proponowane inwestycje mają poparcie mieszkańców oraz rady osiedla i wynikają z faktycznej, oddolnie zgłaszanej, potrzeby realizacji.

2.2.1.10. Gmina Świlcza

Zadanie pn. **„Rewitalizacja Gminy Świlcza - Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” - projekt „Utworzenie Gminnego Klubu seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcinie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji”** wpisuje się w Typ projektu 1a) SzOOP. Jest to budynek zdegradowany - nie pełni obecnie funkcji budynku użyteczności publicznej. Budynek powstał na początku XIX w. i służył do magazynowania płodów rolnych, natomiast w latach 60. został poddany gruntownej przebudowie. Od lat 60. XX w. funkcjonował, jako szkoła geodezyjna. W tym czasie budynek poddany był przebudowie wewnątrz, między innymi powstał układ ścian murowanych ceglanych wewnętrznych, oraz stropu drewnianego, przebudowana została również więźba dachowa oraz elewacje. Na elewacjach wybito otwory okienne i zamocowano stolarkę okienną drewnianą. Dobudowano od strony wschodniej budynek gospodarczy- garaż wraz z pomieszczeniami technicznymi. Część zasadnicza dawnego spichlerza jest dwukondygnacyjna i niepodpiwniczona natomiast garaż posiada jedną kondygnację nadziemną. Budynek spichlerza został wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty kamienne, ściany murowane mieszane kamiennie-ceglane. Nad parterem stropu wykonano o konstrukcji drewnianej. Nad piętrem znajduje się nieużytkowane poddasze. Więźba drewniana o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej, oparta jest na zewnętrznych ścianach nośnych, oraz wewnętrznej ścianie konstrukcyjnej. Słupy więźby stoją na drewnianych podwalinach, opierając się na ścianach zewnętrznych i wewnętrznej. Ściany wewnętrzne (działowe) murowane. Ogólny stan techniczny budynku został oszacowany, jako zły ze względu na m.in. niski poziom stabilności ścian czy bardzo silnie zdegradowane przez grzyby i owady elementy budynku.

Obecnie budynek jest nieużytkowany i nie pełni żadnych funkcji, wymaga on gruntownego remontu, przebudowy i dostosowania do nowej funkcji, wynikających z zidentyfikowanych obszarów problematycznych, których skutki mogą być złagodzone dzięki realizacji zakresu przedmiotowego projektu. Zakres rzeczowy dotyczy budynku zdegradowanego, obecnie nieużytkowanego, któremu nadane zostaną nowe funkcje społeczne i edukacyjne.

Jako elementy uzupełniające zaplanowano zakup sprzętu i wyposażenia bezpośrednio związanego z funkcją, jaką będzie pełniona przez obiekt/budynek/przestrzeń publiczną.

Ze względu na charakter budynku (zabytek wpisany do rejestru zabytków nieruchomych Woj. Podkarpackiego) całość prac będzie prowadzona pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W ramach ww. typu projektu (wyłącznie, jako element uzupełniający realizację kompleksowego projektu przyczyniającego się do osiągnięcia celów Programu Rewitalizacji) planowane są:

- a) zakup niezbędnego wyposażenia,
- b) zakup umeblowania, wyposażenie w niezbędny sprzęt.

Zadanie dotyczące nadzoru konserwatorskiego zostało omyłkowo wprowadzone do wniosku o dofinansowanie. Gmina Świlcza na etapie przesyłania zakresu fiszki oraz zakresu zadań do realizacji w ramach niniejszego wniosku nie ujmowała ani nie planowała w swoim zakresie zadania związanego z nadzorem konserwatorskim.

Nadzór konserwatorski prowadzony będzie w ramach nadzoru inwestorskiego przez osoby spełniające wymagania art. 37 c ustawy z dnia 23.07.2003 r. zgodnie z decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 430/2018 z dn. 11.12.2018 r. Zgodnie z zapisami w Decyzji konserwatorskiej nr 430/2018 z dnia 11.12.2018 r. prowadzenie nadzoru konserwatorskiego należy do zadań własnych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – Delegatura w Rzeszowie.

Należy także jednoznacznie potwierdzić, że zaplanowane w ramach projektu usługi społeczne dotyczące domu dziennego pobytu seniorów spełniają definicję usług świadczonych w społeczności lokalnej. Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej – usługi świadczone w interesie ogólnym, umożliwiające osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi te zapobiegają odizolowaniu osób od rodziny i społeczności lokalnej, a gdy to nie jest możliwe, gwarantują tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Są to usługi świadczone w sposób:

- a) zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym,
- b) umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą,
- c) zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem,
- d) gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców.

Projekt bezpośrednio wpływa na ten w/w cel, gdyż w założeniach obejmuje wsparciem min. 20 osób, które poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w ramach nowopowstającego ośrodka zapewniającego opiekę dzienną, poprawią swoje umiejętności, kwalifikacje, kompetencje społeczne i zaradność życiową oraz swoją zdolność

do funkcjonowania w środowisku, a w konsekwencji, poprawią swoją sytuację osobistą i zniwelują poczucie wykluczenia społecznego (czucia się niepotrzebnym, osamotnionym, pozostawionym samemu sobie). Projekt skierowany będzie do mieszkańców gminy Świlcza. W obszarze rewitalizacji obserwuje się wysoki odsetek osób w wieku senioralnym i brak miejsc do działań dla tej grupy mieszkańców. W obszarze rewitalizacji zdiagnozowano także niską aktywność społeczną będącą wynikiem braku infrastruktury społecznej sprzyjającej ich aktywności. Celem jest wzrost wiedzy TIK oraz poziomu psychofizycznego (niwelujące poczucie wykluczenia społecznego) min. 20 osób niesamodzielnych w wieku 60+ (kobiety) i 65+ (mężczyźni) zamieszkujących obszar rewitalizacji (miejscowość Trzciana), poprzez zwiększenie dla nich dostępu do usług społecznych w postaci utworzenia i funkcjonowania nowego ośrodka zapewniającego opiekę dzienną (Gminnego Klubu Seniora). Utworzony klub seniora będzie prowadził – świetlicę dla osób starszych. Świetlica będzie prowadziła grupowe zajęcia aktywizujące oraz podtrzymujące sprawność i zainteresowania uczestników z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Uczestnicy wspomagani będą również w wykonywaniu podstawowych czynności życia codziennego, np. przy spożywaniu posiłków, o ile wymaga tego poziom ich niesamodzielności lub stan zdrowia. W szczególności działania będą się koncentrowały na:

- Umożliwieniu rozwijania aktywności w środowisku seniorów poprzez animowanie działań i wspieranie inicjatyw oddolnych, udział w konkursach i projektach.

- Organizowaniu cyklicznych spotkań tematycznych o charakterze informacyjno-edukacyjnym dla środowiska osób w wieku poprodukcyjnym (np. zdrowie, bezpieczeństwo, międzypokoleniowa wymiana wiedzy, spotkania autorskie z ciekawymi osobowościami itp.).

- Organizowaniu zajęć praktycznych z różnych dziedzin (np. aktywność fizyczna, informatyka, edukacja finansowa, zdrowe żywienie i kulinaria itp.).

Realizacja tego typu działań da możliwość rozwoju osobistego osób starszych, większą identyfikację ze swoją miejscowością, wzrost aktywności społecznej, co wpisuje się w wymogi wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

2.2.1.11. Gmina Tyczyn

Zadanie: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie” wpisuje się w typ projektu 1b) SzOOP - obszar przestrzeni publicznej.

Zespół parkowy położony jest przy wjeździe do miasta Tyczyna od strony Rzeszowa u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Parkowej. Stanowi jeden z najcenniejszych obiektów zabytkowych w województwie podkarpackim. W obecnym stanie nie stanowi atrakcyjnego miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, ze względu na zniszczone elementy infrastruktury budowlanej, nieuporządkowany układ komunikacyjny, nieuporządkowaną zielen, niedostateczne oświetlenie, zniszczone elementy małej architektury. W związku z powyższym, park w obecnym stanie nie jest wykorzystywany zgodnie z pierwotną funkcją. Celem projektu infrastrukturalnego jest przywrócenie parkowi funkcji rekreacyjnej i dostosowanie go do potrzeb mieszkańców, przywrócenie parkowi wartości historycznej i nadanie mu wartości użytkowej poprzez nadanie dodatkowej (nowej) funkcji – edukacyjnej. W związku z tym, że zespół parkowy wpisany jest do rejestru zabytków i objęty ochroną konserwatorską (decyzja A-377 z dnia 31.05.1968r.),

zakres rzeczowy wynika z zaleceń konserwatorskich, tj. funkcjonalne dopasowanie do potrzeb obecnych użytkowników z zachowaniem substancji historycznej, odtworzenie w miarę możliwości głównych osi i powiązań widokowych z uwidocznieniem dominant widokowych – obecnie zatartych, utrzymanie obecnych granic w kształcie wieloboku, maksymalne wykorzystanie istniejącego drzewostanu z podkreśleniem i odsłonięciem elementów najcenniejszych, usunięcie przypadkowych nasadzeń zacierających widoki, wprowadzenie nowych nasadzeń zgodnych z charakterem założenia parkowego, likwidacja elementów sztucznego podziału parku oraz pozostałości infrastruktury technicznej okresu powojennego, rekonstrukcja miejsc o zatartej całkowicie lub częściowo kompozycji parkowej, w tym m.in. ogrodu włoskiego, konserwacja i remont zabytkowej infrastruktury budowlanej, wprowadzenie elementów małej architektury stylistycznie dopasowanej do charakteru obiektu, zminimalizowanie ilości tablic. Wobec powyższego zakres zadania obejmuje głównie:

- uporządkowanie terenu i zieleni poprzez przywrócenie dominant i akcentów, usunięcie samosiewów, które zaburzają widoki, wykonanie nowych nasadzeń,
- budowę i przebudowę oświetlenia wzdłuż ciągów komunikacyjnych,
- utworzenie historycznej i przyrodniczej ścieżki edukacyjnej i boiska sportowego wielofunkcyjnego z nawierzchnią z kostki elastycznej (nadanie nowej funkcji – edukacyjnej),
- przywrócenie ogrodu różanego, utworzenie przestrzennej makiety ogrodu,
- uporządkowanie alejek spacerowych (odtworzenie historycznych ciągów komunikacyjnych, nawierzchnia ciągów głównych i bocznych),
- budowa i wymiana elementów małej architektury (m.in. altana, ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki rowerowe),
- remont fontanny, studnia (w należyтым stanie technicznym – nie wymaga remontu), renowacja historycznego muru, bramy wjazdowej i furtek wejściowych,
- niwelację terenu,
- inne roboty towarzyszące (budowlane, remontowe i rozbiórkowe) niezbędne do wykonania głównego zakresu prac.

Zaplanowane do realizacji zadania będą miały na celu nadanie funkcji edukacyjnej oraz dostosowanie obszaru przestrzeni publicznej do potrzeb realizacji projektu planowanego do dofinansowania w ramach EFS.

Wszystkie zaplanowane do rewitalizacji w ramach projektu: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” przestrzenie publiczne spełniają definicję określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 z późn. zm.), a więc są to obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

2.2.2. Produkty projektu

Realizacja projektu: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” przyczyni się do osiągnięcia następujących wartości wskaźników produktu:

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa
Wskaźniki kluczowe		
Długość przebudowanych dróg gminnych [km]	km	3,32

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]	ha	292,20
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.	23
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.	1
Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich [m2] (CI 39)	m ²	462,40
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.]	szt.	20
Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich [m2] (CI 38)	m ²	567 634,19
Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [osoby] (CI 37)	osoby	51 921,00
Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne [szt.]	szt.	5
Wskaźniki specyficzne dla projektu		
Liczba obiektów zabytkowych objętych projektem [szt.]	szt.	5
Budynki publiczne lub komercyjne, które zostały przebudowane w ramach projektu [m2].	m ²	2 814,30
Liczba obiektów objętych wsparciem o poprawionej wydajności efektywności energetycznej budynku [szt.]	szt.	3
Długość wybudowanej/przebudowanej sieci wodociągowej[km]	km	27,46
Długość wybudowanej/przebudowanej sieci kanalizacyjnej	km	1,77
Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów wiejskich [osoby]	osoby	22 706,00
Liczba zakupionego sprzętu i wyposażenia[szt.]	szt.	1793,00
Liczba systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego	szt.	6
Powierzchnia przewidywana do prowadzenia działalności gospodarczej [m2]	m ²	475,58
Długość wybudowanej/przebudowanej sieci elektrycznej [km]	km	6,98
Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach wiejskich [m2]	m ²	2 016,20

Źródło: Opracowanie własne

2.3. Rezultaty projektu

Realizacja projektu: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” przyczyni się do osiągnięcia następującej wartości wskaźnika rezultatu:

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość bazowa 2014 rok	Wartość docelowa 2021 rok	Wartość wskaźnika w pierwszym roku po zakończeniu realizacji projektu 2022 rok
Wskaźniki kluczowe				
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)	EPC	0	0	4
Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.	0	0	3
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety	EPC	0	0	2
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni	EPC	0	0	2
Wskaźniki specyficzne dla projektu				
Liczba osób korzystających z budynków/obiektów objętych projektem	osoby	0	0	9 898,00
Liczba osób korzystających z rewitalizowanych obszarów przestrzeni publicznej	Osoby	0	0	43 843,00

Źródło: Opracowanie własne

2.4. Powiązania z innymi projektami - komplementarność

Projekt będący przedmiotem Studium Wykonalności wykazuje komplementarność z następującymi przedsięwzięciami wskazanymi w programach rewitalizacji poszczególnych gmin zaangażowanych w realizację inwestycji związanej z kompleksową rewitalizacją na terenie ROF

2.4.1. Gmina Boguchwała

Na terenie Gminy Boguchwała planuje się realizację następujących działań komplementarnych dofinansowanych w ramach EFS:

- „Centrum Rozwoju Społecznego dla Rodzin z Gminy Boguchwała”; EFS RPO WP 2014-2020 Oś VIII Dz. 8.9; Zwiększenie dostępności usług środowiskowych, opiekuńczych, usług wsparcia rodziny dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WP na lata 2014-2020 oraz Strategii ZIT ROF;
- „Utworzenie przedsiębiorstwa społecznego w Gminie Boguchwała”; EFS RPO WP 2014-2020 Oś VIII Dz. 8.5; Utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, mającego na celu aktywizację osób w niekorzystnej sytuacji oraz dostarczanie usług użyteczności społecznej na obszarze rewitalizowanym Miasta Boguchwała. Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WP na lata 2014-2020 oraz Strategii ZIT ROF;
- „Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów z Gminy Boguchwała”; EFS RPO WP 2014-2020 Oś VIII Dz. 8.8; Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług

społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych dla osób starszych. Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WP na lata 2014-2020 oraz Strategii ZIT ROF;

- d) „Wsparcie przedsiębiorczości w Gminie Boguchwała”; EFS RPO WP 2014-2020 Oś VII Dz. 7.7; Rozwój przedsiębiorczości rozumianej, jako wspieranie samozatrudnienia przez doprowadzenie do powstania nowych mikroprzedsiębiorstw i zapewnienie ich trwałości dzięki wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WP na lata 2014-2020 oraz Strategii ZIT ROF, ponieważ w wyniku jego realizacji osoby bezrobotne – w tym kobiety i długotrwale bezrobotni założą własne działalności gospodarcze w postaci mikroprzedsiębiorstw tworząc miejsca pracy dla siebie i wzbogacając region o konkurencyjne firmy. Osobom, które założą działalność gospodarczą zostanie zapewnione wsparcie finansowe, pomostowe i doradcze w ilości i formie zapewniającej ich trwałość. Zaoferowana zostanie możliwość tworzenia działalności gospodarczych w otoczeniu lub wewnątrz obszaru zdegradowanego oraz na obszarze objętym rewitalizacją.
- e) „Utworzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości w Gminie Boguchwała”; EFS RPO WP 2014-2020 Oś IX Dz. 9.5.; Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości poprzez utworzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości w tym podmiotów ekonomii społecznej na terenie rewitalizowanym Miasta Boguchwała. Centrum ma za zadanie realizację kompleksu działań pomagających przedsiębiorstwom i ich pracownikom, osobom dorosłym zainteresowanym z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WP na lata 2014-2020 oraz Strategii ZIT ROF.

Wskazane projekty oraz inwestycja będąca przedmiotem Studium Wykonalności są komplementarne, ponieważ przyczyniają się do zmniejszenia skali zdiagnozowanych na terenie obszaru rewitalizacji problemów, do których można zaliczyć: emigrację ludzi młodych dobrze wykształconych, niewystarczającą ofertę zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, brak zaplecza dla prowadzenia działalności kulturalnej, osłabienie funkcji wychowawczej rodziny, niedobór zajęć kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na osoby starsze, niską aktywność małych i średnich przedsiębiorstw, niski poziom przedsiębiorczości, niski poziom aktywności społecznej, niewystarczającą liczbę miejsc pracy, niewydolność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, niedostateczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą, niski poziom integracji mieszkańców.

2.4.2. Gmina Czarna

Utworzona w ramach przedmiotowego projektu infrastruktura będzie wykorzystywana w ramach realizacji następujących projektów określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Czarna na lata 2017-2022:

- a) „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – Gmina Czarna”; RPO WP 2014-2020, Dz.7.7; Celem projektu jest zwiększenie liczby nowo utworzonych, trwałych mikroprzedsiębiorstw. W ramach projektu nastąpi utworzenie miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozwój przedsiębiorczości ma bezpośredni wpływ na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej ROF, co jest spójne z głównym celem określonym w Strategii ZIT ROF. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia pozwala na zastosowanie wszystkich form wsparcia przewidzianych dla działania 7.7 w SZOOP RPO WP 2014-2020. Projekt przewiduje stałą współpracę pomiędzy fundacją INWENCJA a Gminą Czarna z obszaru ROF w zakresie oferowania

możliwości tworzenia działalności gospodarczych w otoczeniu lub wewnątrz przestrzeni zdegradowanych lub objętych innymi działaniami aktywizującymi w ramach projektów ZIT współfinansowanych z EFRR (budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont, w celu przywrócenia i/lub nadania nowych funkcji społecznych, gospodarczych) ze względu na efekt zintegrowania. W zakresie przedmiotu zakładanych działalności gospodarczych preferowane będą działalności o charakterze produkcyjnym i usługowym, ponieważ kreują wartość dodaną w gospodarce a także wprowadzają nową jakość, co trwale wpływa na podniesienie poziomu życia na obszarach objętych wsparciem projektów ZIT współfinansowanych z EFRR;

- b) „Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie ROF – Gmina Czarna”; RPO WP 2014-2020, Dz.8.8; zawierających się typach projektów dotyczących usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych i opiekuńczych. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada także zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia pozwala na zastosowanie form wsparcia przewidzianych dla działania 8.8 SZOOP RPO WP 2014-2020 zawierających się typach projektów dotyczących usług społecznych. Projekt będący przedmiotem Studium Wykonalności oraz przedmiotowe przedsięwzięcie są komplementarne, ponieważ utworzona w ramach projektu infrastruktura będzie wykorzystywana do prowadzenia szkoleń dla uczestników programu zakładającego zwiększenie dostępu do usług społecznych. Nowoczesne przestrzenie, z pełnym zapleczem multimedialnym, stworzą odpowiednie warunki do realizacji działań środowiskowych i opiekuńczych oraz będą stanowiły zachętę do wzięcia udziału w projekcie finansowanym z EFS;
- c) „Reintegracja osób zagrożonych marginalizacją społeczną”; RPO WP 2014-2020, Dz.8.7; Celem projektu jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia. Przedsięwzięcia zakłada pomoc osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukującym pracy po opuszczeniu programu, osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracującym po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek). W ramach projektu zostaną zorganizowane następujące działania: zintegrowane oraz zindywidualizowane programy realizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji, obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym zawodowym zawierające instrumenty odpowiadające na indywidualne potrzeby; wsparcie działalności w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, w szczególności prowadzonej przez takie podmioty jak Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby oraz Centra Integracji Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego. W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji, będą realizowane także usługi społeczne.
- d) „Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej”; RPO WP 2014-2020, Dz.8.9. Nowoczesne przestrzenie z pełnym zapleczem multimedialnym, stworzą odpowiednie warunki dla prowadzenia zajęć i spotkań dla rodzin. Dodatkowo Ośrodek Garncarski poprzez prowadzoną własną działalność w powstałej w wyniku prac rewitalizacyjnych infrastrukturze będzie także oddziaływać bezpośrednio na uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej” zachęcając ich do aktywności społecznej oraz aktywności gospodarczej.

2.4.3. Gmina Czudec

Realizacja projektu finansowanego w ramach EFRR ma na celu stworzenie bazy do realizacji kluczowych z punktu widzenia działań rewitalizacyjnych projektów o charakterze miękkim, określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Czudec na lata 2017-2023, do których można zaliczyć:

- a) „Wsparcie rozwoju gospodarczego i zawodowego mieszkańców gminy” (RPO WP 2014-2020, działanie 7.7). Projekt zakłada pomoc dla podmiotów w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, która w sposób bezpośredni wpłynie na wzrost poziomu przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji oraz przyczyni się do zmniejszenia zdiagnozowanych negatywnych zjawisk tj. bezrobocia, jak również poprawy wskaźników działalności gospodarczej. Obok samozatrudnienia nowo powstałe podmioty będą generować dodatkowe miejsca pracy, co dodatkowo wpłynie na ograniczenie bezrobocia. Komplementarność projektów polega na tym, że prace rewitalizacyjne Rynku w tym m.in. remont istniejącego budynku handlowo-usługowego z tablicą informacyjno-promocyjną stworzą miejsca do handlu wyrobami lokalnymi i prezentacji produktów lokalnych dla obecnych i nowo utworzonych firm lokalnych;
- b) „Aktywny Senior w Gminie Czudec - Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów z Gminy Czudec” (RPO WP na lata 2014-2020; Działanie 8.8). Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych dla osób starszych. Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WP na lata 2014-2020 oraz Strategii ZIT ROF. Planuje się stworzenie w Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej w Czudcu miejsca świadczenia usług społecznych – świetlicę dla osób starszych. Świetlica będzie prowadziła grupowe zajęcia aktywizujące oraz podtrzymujące sprawność i zainteresowania uczestników. Uczestnicy wspomagani będą również w wykonywaniu podstawowych czynności życia codziennego, np. przy spożywaniu posiłków, o ile wymaga tego poziom ich niesamodzielności lub stan zdrowia’
- c) „Wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci Gminy Czudec” (RPO WP 2014-2020, Działania 9.2). W ramach projektu prowadzone będą działania ukierunkowane podnoszenie kompetencji uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. W szczególności działania będą się koncentrowały na: realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, realizacji różnych form rozwijających uzdolnienia uczniów, w tym zdolności składające się na umiejętność uczenia się tj. pamięć, logiczne i strategiczne myślenie, zdolność do koncentracji uwagi oraz umiejętność planowania, np. zajęcia szachowe, gry symulacyjne, itp. Wychodząc naprzeciw zdiagnozowanym problemom w zakresie poziomu edukacji planuje się podniesienie standardu bazy lokalowej do prowadzenia edukacji w budynku szkoły w Czudcu, w części przeznaczonej na działalność ośrodka kultury oraz na sali widowiskowej w wielofunkcyjnym budynku Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej, prowadzenie zajęć w celu osiągnięcia założonych celów edukacyjnych w Czudcu zaplanowanych poprzez realizację (EFS) Działania 9.2.

2.4.4. Gmina Głogów Małopolski

Projekt „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Przywrócenie i nadanie nowych funkcji obszarom publicznym na terenie gminy Głogów Małopolski” jest komplementarny do projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – „Aktywna rodzina mocno się trzyma”, RPO WP 2014-2020, działanie 8.9. Głównym celem działań projektu jest poprawa poziomu i jakości życia całych rodzin z terenu rewitalizacji, włączenie w życie społeczne szerokich kręgów dzieci, młodzieży i osób starszych, poprzez wykorzystanie infrastruktury, obiektów i przestrzeni służących aktywizacji społecznej oraz szerszej integracji (zarówno wewnątrzpokoleniowej, jak i między pokoleniowej). Charakterystyczny dla dzisiejszych czasów jest postępujący proces starzenia się społeczeństwa, systematycznie zwiększający się odsetek osób otyłych w każdej grupie wiekowej, a co za tym idzie zwiększenie się liczby osób borykających się z chorobami cywilizacyjnymi. Te niekorzystne zjawiska społeczne wymagają systematycznych działań mających na celu zmniejszenie skali ww. problemów poprzez: promowanie zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej, spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, szerzenie postaw prozdrowotnych. Jednocześnie w efekcie pojawia się konieczność zaspokajania różnego rodzaju potrzeb rosnącej liczby osób pragnących aktywnie spędzać czas wolny. Równocześnie istnieje konieczność oddziaływania na dzieci i młodzież izolujących się często od społeczeństwa poprzez ucieczkę w świat cyfrowy z jednej strony, a z drugiej także rosnący problem uzależnień, depresji, samotności i wykluczenia społecznego. Istnieje zatem potrzeba działania całościowego wspierania rodziny i ich integracji gdyż ww. problemy dotyczą zarówno dzieci, młodzież, ich rodziców jak też dziadków. Wobec powyższego w projekcie planuje się też rozszerzenie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego - świetlic socjoterapeutycznych z terenu gminy prowadzonych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Młp. Podejmowane są działania wzmacniające więzi rodzinne, wspierane są funkcje opiekuńczo wychowawcze rodzin poprzez spotkania z rodzicami czy imprezy okolicznościowe. Celem działalności świetlic jest dostarczanie pozytywnych wzorców spędzania czasu wolnego, dążenie do rozwijania pasji, zainteresowań, talentów, uzdolnień oraz poznawania swoich zasobów. Chcąc poszerzyć zakres swojej działalności świetlice będą wprowadzać zajęcia podwórkowe dla całych rodzin. Zajęcia będą miały na celu przede wszystkim aktywną integrację rodzin. W ramach działania 8.9 w świetlicach zatrudnieni zostaną nowi wychowawcy jak też specjaliści do realizacji poszczególnych planowanych zajęć. Działanie będzie polegało na urozmaiceniu zajęć organizowanych w świetlicach poprzez wprowadzenie zajęć plenerowych. Do realizacji zadania wykorzystana zostanie zrewitalizowana infrastruktura w miejscowościach Rudna Mała, Głogów Młp. i Rogoźnica.

Wymienione powyżej projekty są ze sobą komplementarne, ponieważ wzajemnie się uzupełniają i dopełniają. Bez prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych nie można by było przeprowadzić działań finansowanych ze źródeł EFS. Z drugiej strony - realizacja samych zadań miękkich, nie przyniosła by zakładanych rezultatów bez odpowiedniego wyposażenia i infrastruktury. Rozszerzenie działalności świetlic socjoterapeutycznych i zatrudnienie wychowawców prowadzących zajęcia podwórkowe bezpośrednio wpłynie na wzrost aktywności i integracji społecznej. Budowa odpowiedniej infrastruktury w miejscach poddanych rewitalizacji, takiej jak m.in. ciągi spacerowe, oświetlenie, ławki, siłownie plenerowe, place zabaw, stanowić będzie podstawę pod realizację zadań społecznych, mających na celu aktywizację grup społecznych zagrożonych wykluczeniem. W ramach zajęć organizowane będą różnego rodzaju zajęcia ruchowe, spotkania rozrywkowe, animacyjne, socjoterapeutyczne i edukacyjne. Powstała infrastruktura na rewitalizowanych podwórkach stworzy przestrzeń rekreacyjno – wypoczynkowo – kulturalną umożliwiając prowadzenie przez świetlice socjoterapeutyczne zajęć w formie pracy podwórkowej.

Zajęcia z wychowawcami na terenach rewitalizowanych umożliwią aktywne i efektywne spędzanie czasu wolnego przez całe rodziny i rozwijanie ich zainteresowań. Przeprowadzenie działań animacyjnych na zrewitalizowanych przestrzeniach publicznych będzie oddziaływać zarówno na grupę docelową jak i lokalną społeczność. Z plenerowych zajęć będą korzystać w pierwszej kolejności rodziny z wyznaczonego obszaru rewitalizacji, w następnej kolejności z terenu Gminy Głogów Młp.

2.4.5. Gmina Krasne

Inwestycja „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Kompleksowa rewitalizacja wzgórza Marii Magdaleny w miejscowości Malawa prowadząca do jej społeczno-gospodarczego rozwoju” jest komplementarna z następującymi przedsięwzięciami planowanymi do realizacji w ramach EFS:

a) „Utworzenie Klubu Integracji Wielopokoleniowej”; Cele: Zwiększenie dostępności usług środowiskowych, opiekuńczych, usług wsparcia rodziny dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WP na lata 2014-2020 oraz Strategii ZIT ROF. Projekt wpisuje się w działania Centrum Rozwoju Społecznego w obszarze wsparcia rodzin, jako element szerszych działań rewitalizacyjnych skierowanych przede wszystkim do mieszkańców wyznaczonego obszaru rewitalizacji, a w dalszej kolejności mieszkańców z terenu Gminy Krasne. Wsparcie będzie kierowane do rodzin, w których znajdują się osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane dla obszaru rewitalizacji problemy, takie jak: emigracja ludzi młodych dobrze wykształconych, niewystarczająca oferta zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, brak zaplecza dla prowadzenia działalności kulturalnej, osłabienie funkcji wychowawczej rodziny, niedobór zajęć kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na osoby starsze, niska aktywność małych i średnich przedsiębiorstw, niski poziom przedsiębiorczości, niski poziom aktywności społecznej, niewystarczająca liczba miejsc pracy, niewydolność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, niedostateczna opieka nad dziećmi i młodzieżą, niski poziom integracji mieszkańców. Celem projektu jest zniwelowanie niekorzystnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji poprzez poprawę zaradności i zdolności w przezwyciężaniu różnego rodzaju trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie dostępnych narzędzi w zakresie wsparcia psychiczno-emocjonalnego, opiekuńczego, doradztwa, profilaktyki uzależnień, usług prozdrowotnych, treningu ekonomicznego, zdobywania umiejętności społecznych, mediacji wychowawczej, oraz poprzez utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego na dzieci w formie opiekuńczej, gdzie będzie prowadzona świetlica z kołami zainteresowań, korepetycjami i zajęciami wypełniającymi czas wolny. Zakres projektu obejmuje zwiększenie dostępu dla mieszkańców obszaru rewitalizacji do specjalistycznych usług na rzecz wspierania rodziny. Powyższe działania przyczynią się do ograniczenia problemów społecznych poprzez kompleksową rewitalizację tego obszaru.

W przebudowywanym budynku dawnego domu ludowego w Malawie prowadzone będą zajęcia dla całych rodzin i ich członków z zakresu:

1. praca z rodziną prowadzona w szczególności w formie: konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, wsparcia specjalistycznego poprzez m.in. profilaktykę prozdrowotną, zdobywanie umiejętności społecznych (w tym zaradności i aktywności społecznej), profilaktyki uzależnień, grup wsparcia;

2. pomocy w wychowaniu i opiece nad dziećmi z wykorzystaniem zaplecza infrastrukturalnego (tereny rekreacyjne i wypoczynkowe), pomocy opiekuńczej, tym tworzeniu i prowadzeniu kół zainteresowań (zgodnie z zapotrzebowaniem), pomocy specjalistycznej, w tym m.in. zajęć socjoterapeutycznych, kompensacyjnych (w tym realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, tj. kompetencje społeczne i obywatelskie oraz świadomość i ekspresję kulturalną). Projekt zakłada także podjęcie działań reintegracyjnych poprzez organizowanie m.in. turniejów szachowych, rajdów rowerowych, zabaw na świeżym powietrzu. Realizacja tego rodzaju działań będzie możliwa tylko z wykorzystaniem infrastruktury powstałej w ramach projektów inwestycyjnych takich jak: modernizacja istniejącej ścieżki rowerowej przebiegającej w śladzie drogi Nr 108569 R - Malawa – Podkościółek, utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na działkach nr ewid. 1675, 1676/3, 1676/4, 3397/2, przebudowa i zmiana użytkowania dawnego domu ludowego w Malawie pod potrzeby utworzenia Klubu integracji Wielopokoleniowej.

Kompleksowa rewitalizacja obszaru zdegradowanego w miejscowości Malawa polegać będzie na realizacji projektów wzajemnie uzupełniających się poprzez wdrożenie działań społecznych w dawnym budynku domu ludowego w Malawie. Nadanie nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i gospodarczych pobudzać będzie aktywność środowisk lokalnych i stymulować współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałać zjawisku wykluczenia społecznego zdiagnozowanego na obszarze rewitalizacji. Wychodząc naprzeciw zdiagnozowanym problemom planuje się w przebudowanym budynku domu ludowego przeprowadzenie działań w ramach EFS, mających na celu zwiększenie dostępności usług środowiskowych, opiekuńczych, usług wsparcia rodziny dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Realizacja założonych w niniejszym projekcie celów będzie możliwa tylko w oparciu o przewidziane do rewitalizacji zasoby infrastrukturalne.

Obecnie na obszarze rewitalizowanym nie ma odpowiedniego zaplecza lokalowego i sprzętowego do prowadzenia skutecznej rewitalizacji społecznej, w tym wsparcia rozwoju społecznego dla rodzin. Projekt pn. „Utworzenie Klubu Integracji Wielopokoleniowej” planowany do realizacji w ramach Działania 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jest komplementarny z projektem „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - Kompleksowa rewitalizacja wzgórza Marii Magdaleny w miejscowości Malawa prowadząca do jej społeczno-gospodarczego rozwoju”. Wyżej wymienione przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach EFS i EFRR wzajemnie się uzupełniają i łącznie oddziałują na zdiagnozowany obszar problemowy, a także są odzwierciedleniem określonych w LPR dla Gminy Krasne celów szczegółowych rewitalizacji przedmiotowego obszaru miejscowości Malawa. Realizacja działań o charakterze infrastrukturalnym jest niezbędna do realizacji działań o charakterze społecznym. Planowane źródło finansowania projektu z EFS: Działanie 8.9 RPO WP 2014-2020.

- b) „Moja miejscowość – moje miejsce pracy”, celem projektu jest: Rozwój przedsiębiorczości rozumianej, jako wspieranie samozatrudnienia przez doprowadzenie do powstania min. 10 nowych mikroprzedsiębiorstw i zapewnienie ich trwałości dzięki wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WP na lata 2014-2020 oraz Strategii ZIT ROF, ponieważ w wyniku jego realizacji 10 osób bezrobotnych – w tym kobiety i długotrwale bezrobotni założą własne działalności gospodarcze w postaci mikroprzedsiębiorstw tworząc miejsca pracy dla siebie i wzbogacając region

o konkurencyjne firmy. Osobom, które założą działalność gospodarczą zostanie zapewnione wsparcie finansowe, pomostowe i doradcze w ilości i formie zapewniającej ich trwałość. Zaoferowana zostanie możliwość tworzenia działalności gospodarczych w otoczeniu lub wewnątrz przestrzeni rewitalizacji.

Realizacja projektu rozpocznie się od organizacji cyklu spotkań z mieszkańcami Maławy obejmujących tematykę związaną z rozwojem przedsiębiorczości oraz pobudzenia ruchu turystycznego na obszarze wzgórza Marii Magdaleny. W ramach debaty społecznej określony zostanie stan wyjściowy, zasoby, szanse i zagrożenia, potrzeby i problemy lokalnej społeczności oraz możliwości ich rozwiązania. Działanie umożliwi zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych potencjalnych uczestników oraz kierunków rozwoju przedsiębiorczości na zdegradowanym obszarze. Kolejnym krokiem będzie organizacja szkoleń prowadzących do nabycia nowych kwalifikacji i kompetencji na rynku pracy. Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności związane z rynkiem pracy, przedsiębiorczością, z prowadzeniem własnej działalności, ukierunkowujące młodzież i dorosłych na rozwój turystyki, agroturystyki, ekologicznego rolnictwa, rekreacji, aktywnego wypoczynku i innych gałęzi na obszarze rewitalizacji. Następnym krokiem będzie przygotowanie przez uczestników wniosków o wsparcie wraz z biznesplanami, ocena i zawarcie umów. Dzięki realizacji projektu powstanie 10 nowych mikroprzedsiębiorstw, które otrzymają bezzwrotną dotację na rozwój działalności oraz wsparcie pomostowe na okres 12 miesięcy od dnia założenia działalności gospodarczej. Działania wspierające typu biuro projektu, szkolenia, doradztwo będą odbywały się w budynku domu ludowego w Maławie. Część pomieszczeń zostanie wykorzystana na pomieszczenia szkoleniowe/ warsztatowe do prowadzenia zajęć wspierających przedsiębiorców w ramach niniejszego projektu, ale także szerzej poza nim. Rezultaty projektu określone będą za pomocą wskaźnika rezultatu określonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020 dla Działania 7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje.

Kompleksowa rewitalizacja obszaru zdegradowanego w miejscowości Maława polegać będzie na realizacji projektów wzajemnie uzupełniających się poprzez wdrożenie działań społecznych w dawnym budynku domu ludowego w Maławie. Nadanie nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i gospodarczych pobudzać będzie aktywność środowisk lokalnych i stymulować współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałać zjawisku wykluczenia społecznego zdiagnozowanego na obszarze rewitalizacji. Wychodząc naprzeciw zdiagnozowanym problemom planuje się w przebudowanym budynku domu ludowym przeprowadzenie działań w ramach EFS, mających na celu zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji i wspierających rozwój przedsiębiorczości w oparciu o zdiagnozowane potencjały obszaru rewitalizacji. Realizacja założonych w niniejszym projekcie celów będzie możliwa tylko w oparciu o przewidziane do rewitalizacji zasoby infrastrukturalne. Projekt pn. „Moja miejscowość moje miejsce pracy” planowany jest do realizacji w ramach Działania 7.7 RPO WP 2014-2020.

2.4.6. Gmina Lubenia

Wskazany do przebudowy i modernizacji zdegradowany budynek stanowi jedyny możliwy do wykorzystania obiekt w granicach sołectwa Straszyle, do prowadzenia istotnych z punktu widzenia procesu rewitalizacji działań o charakterze społecznym i gospodarczym na wyznaczonym obszarze. Prace budowlane oraz adaptacyjne przyczynią się do stworzenia komfortowych i funkcjonalnych warunków do prowadzenia świetlicy, w której

prowadzone będą działania z zakresu projektów „miękkich” finansowanych w ramach RPO WP 2014–2020 tj.:

- a) „Włączenie i aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”; RPO WP 2014-2020, Dz. 8.2 i 8.7. Przedmiotowy zakres projektu obejmuje aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (w szczególności mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym osób niepełnosprawnych oraz korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa) poprzez wykorzystanie różnego rodzaju narzędzi i działań prowadzących do poprawy sytuacji życiowej oraz wzmocnienie szans na zatrudnienie. Projekt w swoim obszarze przewiduje realizację kompleksowych, zindywidualizowanych programów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej, obejmujących szeroki katalog instrumentów o charakterze społecznym, zawodowym czy edukacyjnym;
- b) „Wyrównanie szans na lepsze jutro”; RPO WP 2014-2020, Dz. 8.4 i 8.9. Zakres projektu obejmuje zwiększenie dostępu dla mieszkańców obszaru rewitalizacji do specjalistycznych usług na rzecz wspierania rodziny, w której świadczone będą następujące usługi: praca z rodziną prowadzona w szczególności w formie: konsultacji i poradnictwa specjalistycznego; terapii i mediacji, wsparcia specjalistycznego poprzez m.in. profilaktykę prozdrowotną, zdobywania umiejętności społecznych (w tym zaradności i aktywności społecznej), profilaktyki uzależnień; grup wsparcia, w tym grup samopomocowych. Zaplanowano także pomoc w wychowaniu i opiece nad dziećmi w utworzonej świetlicy, w formie: opiekuńczej, w tym tworzenie i prowadzenie kół zainteresowań (zgodnie z zapotrzebowaniem); specjalistycznej, w tym m.in. zajęć socjoterapeutycznych, kompensacyjnych i korekcyjnych; pracy podwórkowej w zakresie działań animacyjnych i socjoterapeutycznych (w tym realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, tj.: kompetencje społeczne i obywatelskie oraz świadomość i ekspresję kulturalną).
- c) „Przedsiębiorczy mieszkańcy – wsparcie dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą”; RPO WP 2014-2020, Dz. 7.7. Przedmiotowy zakres projektu obejmuje pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców poprzez wsparcie bezzwrotne dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej: zindywidualizowane wsparcie o charakterze doradczo-szkoleniowym dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej; przyznanie środków finansowych w formie 8 bezzwrotnych dotacji na rozwój przedsiębiorczości; wsparcie finansowe w postaci wsparcia pomostowego wraz z wsparciem w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (zarówno zindywidualizowanych i grupowych) oraz pomoc finansową wypłacaną miesięcznie przez okres od minimum 6 do maksymalnie 12 miesięcy od dnia uruchomienia działalności gospodarczej.
- d) „Edukacja dzieci i młodzieży – podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy”; RPO WP 2014-2020, Dz. 9.2. Zakres rzeczowy realizowanych zadań obejmuje działania mające na celu budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie pasji, talentów i zainteresowań, aktywności i inicjatywności obywatelskiej, integracji uczniów na terenie Gminy Lubenia (w tym uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Straszylu – obszar rewitalizacji).

2.4.7. Gmina Łańcut

Projekty planowane do realizacji w ramach EFS, a komplementarne w przedmiotowym projektem przedstawiają się następująco:

- a) „Utworzenie Centrum Senioralnego w Gminie Łańcut” (źródło finansowania RPO WP 2014-2020 OŚ. 8. DZ.8.8). Zadaniem komplementarnym realizowanym w ramach przedsięwzięcia „Kompleksowa rewitalizacja Gminy Łańcut” jest: „Rozwój infrastruktury służącej aktywizacji seniorów poprzez modernizację budynku Ośrodka Zdrowia oraz utworzenie przestrzeni wspólnej w miejscowości Kosina”. Działalność Centrum Senioralnego będzie oparta o utworzone domy dziennego pobytu dla osób w wieku senioralnym w Kosinie oraz Kraczkowej. Program działalności skupiać się będzie na promocji aktywnego starzenia się poprzez działania w obszarach: społeczno-edukacyjnym (m.in. zajęcia artystyczne, językowe, komputerowe, z zakresu ochrony zdrowia, zajęcia aktywizujące społecznie, w tym wolontariat międzypokoleniowy), zdrowotnym (m.in. zajęcia rehabilitacyjne, rekreacyjne, sportowe, terapeutyczne) oraz kulturalnym (m.in. kluby dyskusyjne, udział w koncertach, spektaklach). Realizacja wskazanych projektów komplementarnych pozwoli na tworzenie warunków infrastrukturalnych do poprawy jakości życia seniorów na terenie Gminy Łańcut oraz wpłynie na zwiększenie poziomu integracji społecznej tej grupy społecznej;
- b) „Poprawa jakości życia rodzin z terenu Gminy Łańcut” (źródło finansowania RPO WP 2014-2020 OŚ. 8. DZ.8.9). Zadaniem komplementarnym realizowanym w ramach przedsięwzięcia „Kompleksowa rewitalizacja Gminy Łańcut” jest: „Utworzenie rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w miejscowości Wysoka”. W oparciu o utworzoną przestrzeń wspólną wokół basenu otwartego w Wysokiej możliwe będzie prowadzenie zajęć wspierających rodziny, skierowane do dzieci i młodzieży (plenerowe zajęcia sportowo-rekreacyjne), osób starszych (plenerowe zajęcia rekreacyjno-zdrowotne) oraz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (zajęcia terapeutyczne (pedagogiczne, psychologiczne, socjoterapia). Zadania są komplementarne, ponieważ pozwolą na tworzenie warunków infrastrukturalnych do poprawy jakości życia rodzin na terenie Gminy Łańcut oraz wpłyną na zwiększenie poziomu integracji społecznej mieszkańców analizowanej jednostki samorządu terytorialnego;
- c) „Poprawa jakości życia rodzin z terenu Gminy Łańcut” (źródło finansowania RPO WP 2014-2020 OŚ. 8. DZ.8.9). Zadaniem komplementarnym realizowanym w ramach przedsięwzięcia „Kompleksowa rewitalizacja Gminy Łańcut” jest: „Modernizacja Parku im. Franciszka Magrysia w Handzlówce dla potrzeb Centrum Aktywności Społecznej”. Powstała przestrzeń będzie wykorzystywana do prowadzenia zajęć wspierających rodziny, skierowane do dzieci i młodzieży: plenerowe zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjne, (sportowo-rekreacyjne); osób starszych: plenerowe zajęcia terapeutyczne (rekreacyjno-zdrowotne); osób niepełnosprawnych, prowadzenie zajęć terapeutycznych, korekcyjnych i animacyjnych.

2.4.8. Miasto Łańcut

Projekty planowane do realizacji w ramach EFS, a komplementarne w przedmiotowym projektem to*:

- a) „Utworzenie spółdzielni socjalnej na terenie Miasta Łańcuta” planowane do realizacji w ramach w ramach działań 8.1, 8.7 i 8.9 RPO WP 2014-2020. Projekt infrastrukturalny finansowany z EFRR jest dopełnieniem i uzupełnieniem działań ze środków EFS. Planowana do założenia spółdzielnia socjalna realizować będzie swoją działalnością cele ekonomiczne, integracyjne i społeczne określone w LPR. W praktyce jej zadania to: utrzymanie zieleni miejskiej, porządku i czystości w miejscach publicznych i reprezentacyjnych miasta. Obszarem jej działania objęty będzie m.in. Plac Sobieskiego i Las Bażantarnia po zrealizowaniu działań infrastrukturalnych.
- b) „Utworzenie centrum integracji społecznej, centrum aktywizacji i wsparcia dla osób bezrobotnych i wykluczonych, domów dziennego pobytu oraz centrum społecznego dla dzieci i młodzieży” planowany do realizacji w ramach w ramach działań 8.1, 8.7 i 8.9 RPO WP 2014-2020. Projekt obejmuje bezpłatne porady społeczne, prawne, psychologiczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałanie uzależnieniom.

Projekty planowane do realizacji ze środków własnych Miasta Łańcuta, a komplementarnych z przedmiotowym projektem to:

- a) Animacje dla seniorów, dzieci i młodzieży oraz wspieranie inicjatyw oddolnych,
- b) Organizowaniu cyklicznych spotkań tematycznych o charakterze informacyjno-edukacyjnym dla seniorów nt. zdrowie, bezpieczeństwo, międzypokoleniowa wymiana wiedzy, spotkania autorskie z ciekawymi osobowościami itp.,
- c) Organizowaniu zajęć praktycznych i szkoleniowych z różnych dziedzin (np. aktywność fizyczna, informatyka, edukacja finansowa, zdrowe żywienie i kulinaria itp.).

2.4.9. Gmina Miasto Rzeszów

Planuje się, że na terenach objętych rewitalizacją w wyniku przeprowadzonych wielopłaszczyznowych kompatybilnych działań infrastrukturalnych i społecznych znacznie zniwelowane będą problemy zdiagnozowane w LPR Miasta Rzeszowa. Na zrewitalizowanych podwórkach i przestrzeniach międzyblokowych planowane są do realizacji następujące projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, komplementarne do projektu z EFRR:

- a) „Razem raźniej” – propozycja zajęć podwórkowych dla dzieci i młodzieży – mieszkańców osiedla Generała Władysława Andersa i podopiecznych świetlicy środowiskowej, które będą organizowane przez organizację pozarządową. Projekt będzie miał na celu niwelowanie zdiagnozowanych na tym obszarze problemów społecznych.
- b) „Utworzenie placówki wsparcia dziennego „Przystań” w Rzeszowie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, komplementarnego do projektu z EFRR. Na terenie osiedla Śródmieście przy Placu Wolności 4 planuje się w ramach projektu z dz. 6.5 zakup wyposażenia w celu utworzenia placówki wsparcia dziennego. Działania prowadzone będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie, który będzie realizatorem w/w projektu. W ramach zadania planuje się utworzenie placówki wsparcia dziennego zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W placówce zostanie zatrudniony kierownik i wychowawcy odpowiednio do wskaźników zatrudnienia wynikających z art. 28 ww. Ustawy. W ramach działalności

placówki wsparcia dziennego będzie również prowadzona praca podwórkowa na terenie rewitalizowanych podwórek Osiedla Śródmieście i Grota-Roweckiego. Nowo utworzona placówka wsparcia dziennego odegra istotną rolę w procesie wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań edukacyjnych, profilaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych. Powstała infrastruktura na rewitalizowanych podwórkach stworzy przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową umożliwiając prowadzenie przez nowopowstałą placówkę zajęć w formie pracy podwórkowej.

- c) „Po stronie rodziny”. Projekt planowany jest do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania prowadzone będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie, który będzie realizatorem w/w projektu, komplementarnego do projektu pn.: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”. MOPS planuje realizację w/w projektu, skierowanego do rodzin zastępczych objętych pomocą MOPS w Rzeszowie. Pierwszeństwo w uczestnictwie będą miały osoby z terenów objętych rewitalizacją. Projekt realizowany będzie, na bazie zmodernizowanej (poza projektem ZIT, ze środków własnych Gminy) infrastruktury budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 i przyległego terenu. W budynku zostanie zaadaptowane pomieszczenie, w celu rozszerzenia oferty pomocy dla rodzin zastępczych o usługę coucha w zakresie rozbudowy sfery wewnętrznej, relacji i życia osobistego oraz prowadzenia konsultacji indywidualnych z logopedą i dietetykiem.

W/w projekty planowane są do realizacji w ramach osi VIII Integracja społeczna działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej RPO WP na lata 2014-2020.

2.4.10. Gmina Świlcza

„Rewitalizacja Gminy Świlcza - Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” - projekt „Utworzenie Gminnego Klubu seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji” w ramach EFRR ma na celu stworzenie bazy do realizacji kluczowych z punktu widzenia lokalnej społeczności działań rewitalizacyjnych o charakterze miękkim. Dzięki utworzeniu Gminnego Klubu Seniora w Trzcianie możliwa będzie realizacja projektów nastawionych na interwencję w sferę społeczną. Wychodząc naprzeciw wskazanym powyżej problemom planuje się w przebudowę zabytkowego budynku Spichlerza w Trzcianie i przeprowadzenie działań w ramach EFS: Działanie 8.8 RPO WP 2014-2020 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. W ramach projektu: Utworzenie Gminnego Klubu Seniora planuje się zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych dla osób starszych. Projekt wpisuje się w działania gminy w obszarze wsparcia seniorów jako element szerszych działań rewitalizacyjnych skierowanych przede wszystkim do mieszkańców miejscowości Trzciana. W ramach projektu prowadzone będą działania nakierowane na osoby starsze niesamodzielne. Utworzony klub seniora będzie prowadził świetlicę dla osób starszych, w ramach którego organizowane będą grupowe zajęcia aktywizujące oraz podtrzymujące sprawność i zainteresowania uczestników. Uczestnicy wspomagani będą również w wykonywaniu podstawowych czynności życia codziennego, np. przy spożywaniu

posiłków, o ile wymaga tego poziom ich niesamodzielności lub stan zdrowia. W szczególności działania będą się koncentrowały na:

- Umożliwieniu rozwijania aktywności w środowisku seniorów poprzez animowanie działań i wspieranie inicjatyw oddolnych, udział w konkursach i projektach,
- Organizowaniu cyklicznych spotkań tematycznych o charakterze informacyjno-edukacyjnym dla środowiska osób w wieku poprodukcyjnym (np. zdrowie, bezpieczeństwo, międzypokoleniowa wymiana wiedzy, spotkania autorskie z ciekawymi osobowościami itp.),
- Organizowaniu zajęć praktycznych z różnych dziedzin (np. aktywność fizyczna, informatyka, edukacja finansowa, zdrowe żywienie i kulinaria itp.).

Realizacja tego typu działań da możliwość rozwoju osobistego osób starszych, większą identyfikację ze swoją miejscowością, wzrost aktywności społecznej, co przyczyni się do osiągnięcia celów rewitalizacji. Projekt będzie realizowany, jako element działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W celu realizacji niniejszego projektu niezbędne jest nadanie nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i gospodarczych obiektom będącym w posiadaniu Gminy, m.in. budynkowi zabytkowego spichlerza w Trzcianie, który ze względu na zły stan techniczny nie spełnia swoich funkcji. Realizacja projektu wymaga wykorzystania zaplecza lokalowego oraz sprzętowego usytuowanego blisko społeczności obszaru rewitalizowanego. Obecnie na obszarze rewitalizowanym nie ma odpowiedniego zaplecza lokalowego i sprzętowego do prowadzenia skutecznej rewitalizacji społecznej, w tym wsparcia rozwoju społecznego rodzin osób starszych.

2.4.11. Gmina Tyczyn

Projekt planowany do dofinansowania w ramach EFS, a komplementarne z przedmiotowym projektem, określony w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Tyczyn na lata 2016-2022 to:

- a) „Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Wsparcie dla rodzin z terenu Gminy Tyczyn”. Projekt finansowany z EFS komplementarny jest z projektem inwestycyjnym finansowanym z EFRR. W ramach pracy podwórkowej zajęcia dla dzieci i młodzieży realizowane będą na terenie zrewitalizowanego parku w Tyczynie, co pozwoli na zniwelowanie skali problemów społecznych zidentyfikowanych na obszarze rewitalizacji w przygotowanym LPR.

Przedsięwzięcie związane z kompleksową rewitalizacją na terenie ROF wykazuje także komplementarność międzyokresową z inwestycjami wskazanymi w ramach programów rewitalizacji poszczególnych gmin. Szczegółowe zestawienie projektów komplementarnych przedstawiono poniżej:

Gmina Boguchwała:

Projekty zakończone, które zostały wskazane w Lokalnym Programie Rewitalizacji są komplementarne do zadań wskazanych do realizacji w ramach przedmiotowego projektu. Zestawienie projektów komplementarnych przedstawia się następująco:

1. „Budowa miejskiego rynku na terenie byłego gospodarstwa rolnego” realizowany w latach 2013-2014, RPO WP 2007-2013,
2. „Zakup i montaż mobilnego Street Parku w Boguchwale” realizowany w 2015 r., PROW 2007 -2013,

3. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Boguchwała poprzez zakup i montaż tablic informacyjnych miejscowości”, realizowany w 2013 r. w ramach PROW 2007 -2013,
4. „Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę i wyposażenie stałego targowiska w Boguchwale”, realizacja 2012-2013, PROW 2007-2013,
5. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW dla budynku administracyjno – targowego, Boguchwała, Plac Rynek 2 - w ramach projektu „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”, realizacja w 2018 r., RPO WP 2014-2020,
6. „Rozbudowa i przebudowa kompleksu basenów w Boguchwale”, sfinansowany ze środków budżet gminy w latach 2014-2015,
7. „Rozbudowa i przebudowa kompleksu basenów w Boguchwale przy ul. Kolejowej 15 c, Etap II”, Partnerstwo Publiczno-Prywatne, realizacja 2016-2019,
8. „Przebudowa budynku dworca kolejowego w Boguchwale w ramach projektu Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”, realizacja w latach 2017-2018, RPO WP 2014-2020,
9. „Przebudowa ulicy Kolejowej w Boguchwale w ramach projektu Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”, realizacja w latach 2017-2018, RPO WP 2014-2020,
10. „Klub Integracji Społecznej”, realizacja w 2014 r., PO KL 2007-2013,
11. „Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację bezrobotnych”, realizacja w latach 2011-2012, PO KL 2007-2013,
12. „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, realizacja w latach 2013-2015, POIG 2007-2013,
13. „Uzyskanie uprawnień do kierowania samochodami ciężarowymi, szansą zatrudnienia dla osób odchodzących z rolnictwa, w zawodzie poszukiwanym na rynku pracy”, realizacja w 2006 r. , ZPORR,
14. „Czas na aktywność w Gminie Boguchwała”, realizacja w latach 2016-2017, EFS w ramach RPO WP 2014-2020,
15. „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, realizacja w latach 2013-2015, POIG 2007-2013,
16. „Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, realizacja w latach 2014-2016 ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej,
17. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy”, realizacja w latach 2016-2018, RPO WP 2014-2020,
18. „Utworzenie dziennego domu opieki "Senior-WIGOR", realizacja w 2015 r. ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Programu wieloletniego „Senior-WIGOR”,
19. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy”, realizacja w latach 2016-2018, RPO WP 2014-2020,
20. „Aktywizacja-rewelacja”, realizacja w latach 2011-2012, PO KL 2007-2013,
21. „Organizacja międzypokoleniowych warsztatów tanecznych, gimnastycznych oraz warsztatów zdrowego żywienia”, realizacja w latach 2013-2015, PROW 2007-2013.

Gmina Czarna:

Projekty, które zostały zgłoszone do Lokalnego Programu Rewitalizacji są komplementarne do zadań wskazanych do realizacji w ramach przedmiotowego projektu:

1. „Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej z przeznaczeniem na przedszkole publiczne”, realizacja: 16.07.2015 – 31.12.2017, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP) Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola,
2. „Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej”, realizacja 16.07.2015 – 31.12.2017, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP) Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne,
3. „Przebudowa drogi gminnej Nr 109801 R, Medynia Głogowska – Medynia Łańcucka Remiza w km 0+000,00 – 2 +954,53”, realizacja: pierwszy etap: 01.10.2016r.- 31.10.2016r., drugi etap: 01.09.2017 – 30.09.2017, PROW na lata 2014 – 2022 operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”;;
4. „Poprawa Jakości kształcenia w Gminie Czarna”, realizacja: 01.02.2017 – 30.06.2018, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego OŚ PRIORYTETOWA IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE DZIAŁANIE 9.2 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO.
5. „Mój dziadek był garncarzem”; Okres realizacji: 2019-2022, Szacunkowe nakłady: 40000,00 zł, Źródła finansowania: MKiDN; Projekt dotyczy będzie prowadzenia systematycznej nauki garncarstwa dla dzieci z przedszkoli i szkół obszaru objętego rewitalizacją (szkoła i przedszkole w Medyni Głogowskiej, szkoła i przedszkole w Medyni Łańcuckiej – do której uczęszczają dzieci z Pogwizdowa). W ramach projektu w pracowniach utworzonych w zrewitalizowanych obiektach obecnej Zagrody Garncarskiej odbywać się będą zajęcia z toczenia naczyń na kole garncarskim, lepienia figur, szkliwienia i wypalania form w piecach garncarskich. Poza nauką rzemiosła dzieci będą brały udział w spotkaniach ze starszymi osobami, które będą opowiadać o historii ośrodka garncarskiego. Uatrakcyjnieniem zajęć będą instalacje multimedialne, ekspozycje, filmy i zdjęcia, które będą znajdować się w zrewitalizowanych obiektach. Stworzona w ramach rewitalizacji infrastruktura pozwoli na rozwijanie umiejętności dzieci i młodzieży a także na promowanie ich dokonań w dziedzinie twórczości. Służyć temu będą nowo utworzone: pracownie wyposażone w koła garncarskie, umywalki, stoły warsztatowe, miejsca na ekspozycje, przestrzenie na organizację imprez garncarskich, wystaw, spotkań z twórcami. Do prowadzenia zajęć zaangażowani zostaną starsi garncarze, dla których działalność ta stanie się dodatkowym źródłem dochodu a także przyczyni się do przeciwdziałania wykluczeniu ich z życia społecznego. Systematyczne spotkania z dziećmi, młodzieżą oraz z innymi garncarzami wpłyną pozytywnie na integrację środowiska i przyczynią się do budowania poczucia lokalnej tożsamości. W ramach projektu dzieci przygotowywane też będą do roli przewodników po ośrodku garncarskim, którzy będą okazjnie oprowadzać grupy turystów i przekazywać swoją wiedzę z perspektywy

wnuka dziadka- garncarza. Dzięki takim działaniom mieszkańcy kilku pokoleń zostaną zaangażowani w cały proces rozwoju społecznego miejscowości, staną się odpowiedzialnymi właścicielami tradycji i miejsca.

6. „Dziedzictwo niematerialne ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej i Pogwizdowie”; Okres realizacji: 2017-2017, Szacunkowe nakłady: 25 000 zł, Źródła finansowania: MKiDN; W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie badań terenowych na obszarze dawnego zagłębia garncarskiego w Medyni Głogowskiej i Pogwizdowie w celu udokumentowania i upowszechnienia niematerialnego dziedzictwa kulturowego tego obszaru. Do realizacji projektu zaangażowani zostaną starsi mieszkańcy Medyni Głogowskiej i Pogwizdowa (w tym emerytowani garncarze) którzy będą opowiadać o swojej pracy w rzemiośle. W ramach projektu będą wykonywać dawne nie używane już formy naczyń i opowiadać o ich zastosowaniu w gospodarstwie i w polu. Wywiady przeprowadzać będą młodzi ludzie, w tym młodzi mieszkańcy Medyni i Pogwizdowa. Z wywiadów zostaną przygotowane nagrania audiowizualne oraz zdjęcia i teksty. Materiały służyć będą jako podstawa do utworzenia obiektów ekspozycyjno- muzealnych w Medyni Głogowskiej. Wykonane wzory dawnych naczyń zostaną następnie wyeksponowane w zrewitalizowanym obiekcie obecnej Zagrody Garncarskiej. Opracowane nagrania dźwiękowe i filmy oraz zdjęcia będą stanowić niezbędne elementy do tworzenia multimedialnych opowieści. Dzięki stworzonej nowej infrastrukturze będą one mogły być wyświetlane na nośnikach typu projektory, ekrany, tablety, słuchawki i inne. Dodatkowo dzięki stworzonej w ramach rewitalizacji ekspozycji dawnego dużego pieca garncarskiego i towarzyszących jej efektów świetlnych i dźwiękowych garncarze będą mogli przybliżyć dzieciom i młodzieży a także dorosłym widowiskowe technologie wypalania naczyń w piecu opalonym drewnem niezależnie od warunków atmosferycznych. Emerytowani garncarze zaangażowani też będą do pełnienia roli przewodników po Ośrodku Garncarskim a także do prowadzenia warsztatów dla dzieci w utworzonej pracowni na terenie zrewitalizowanego obiektu. Działalność ta stanie się to dla nich dodatkowym źródłem dochodu. Zgromadzona dokumentacja: archiwalne filmy, zdjęcia, dawne narzędzia będzie dostępna dla mieszkańców ośrodka garncarskiego stając się dla nich tematem spotkań integrujących ich wokół tematu jakim jest wspólne dziedzictwo. Nagrania z udziałem mieszkańców będą wpływać na poczucie ich wartości, będą uświadamiać im ważną rolę jaką odgrywają w budowaniu wspólnego dobra. Nowoczesna infrastruktura przyciągająca gości spoza samej miejscowości da miejscowym poczucie życia w ważnym, atrakcyjnym dla innych miejscu. Dzięki powstałym w ramach rewitalizacji przestrzeniom i zastosowanym tu technologiom multimedialnym, a także dzięki interesującej architekturze ich przekaz stanie się bardziej nośny, interesujący i przede wszystkim docierający do młodego pokolenia.

Gmina Czudec:

Projekty, które zostały zgłoszone do Lokalnego Programu Rewitalizacji i są komplementarne do zadań wskazanych do realizacji w ramach przedmiotowego projektu:

1. „Środowisko Naturalne Naszym Skarbem-Chrońmy Go Tworząc Optymalny System Zbiórki Odpadów” (Zakup Mikro-Śmieciarki Do Wywozu Śmieci Z Terenu Gminy Czudec), wartość projektu to 339 160,00 zł, dofinansowany w ramach PROW 2007-2013,
2. „Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania dla potrzeb Gminy Czudec oraz siecią wodociagową dla mieszkańców zachodniej części Gminy”, wartość projektu 6 635 729,60 zł, dofinansowany w ramach PROW 2007-2013,

3. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyżne”, wartość projektu 152 865, 35 zł, dofinansowany w ramach PROW 2007-2013,
4. „Budowa oświetlenia ulicznego w centrum miejscowości Babica”, wartość projektu 199 413,27 zł, dofinansowany w ramach PROW 2007-2013,
5. „Budowa oświetlenia ulicznego w Pstrągowej”, wartość projektu 216 382,96 zł, dofinansowany w ramach PROW 2007-2013,
6. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej gminy Czudec”, wartość projektu 8 331 754,20 zł, dofinansowany w ramach RPO WP 2007-2013,
7. „Uporządkowanie gospodarki wodnej gminy Czudec”, wartość projektu 1 535 345,91 zł, dofinansowany w ramach RPO WP 2007-2013,
8. „Budowa centrum sportu i rekreacji gminy Czudec – etap II” (widownia, boiska do siatkówki, boisko do piłki nożnej, kort tenisowy); wartość projektu 1 094 455, 56 zł, dofinansowany w ramach PROW 2007-2013,
9. „Remont gminnego targowiska w miejscowości Czudec”, wartość projektu 51 388, 86 zł, dofinansowany w ramach PROW 2007-2013,
10. „Budowa sieci wodociągowej oraz pompowni sieciowej dla mieszkańców zachodniej części Gminy Czudec – III etap”, wartość projektu 1 014 039,14 zł, dofinansowany w ramach RPO WP 2007-2013,
11. „Przedszkole – skarbnica przyszłości”, wartość 99 960,00 zł, dofinansowany w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
12. „Przedszkole- krainą radości”, wartość projektu 98 860,00 zł, dofinansowany w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
13. „Czas na aktywność w Gminie Czudec”, wartość projektu 240 000,00 zł, dofinansowany w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Gmina Głogów Małopolski:

Projekty, które zostały zgłoszone do Lokalnego Programu Rewitalizacji i są komplementarne do zadań wskazanych do realizacji w ramach przedmiotowego projektu:

1. „Rozbudowa budynku starej szkoły w Budach Głogowskich w związku z utworzeniem Domu Pomocy Społecznej.” – projekt dofinansowany z RPO WP 2014-2020 działanie 6.2.2. Zadanie obejmuje rozbudowę budynku o nowe skrzydło zapewniające przyjęcie dodatkowych 10 – 20 pensjonariuszy;
2. „Budowa krytej pływalni w Głogowie Młp. - etap II”; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; okres realizacji: 2008 r.;
3. „Mobilni aktywni szkolenia podnoszące kwalifikacje mieszkańców gminy Głogów Młp.”; okres realizacji: 2008 – 2009; Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
4. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stykowie”; okres realizacji: 2010-2011; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich;
5. „Budowa chodnika w Stykowie”, okres realizacji: 2010 r., Program Rozwoju Obszarów Wiejskich;
6. „Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Głogów Małopolski poprzez zakup nowych samochodów pożarniczych”; okres realizacji: 2010 r.; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
7. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Budach Głogowskich wraz z dostawą i montażem urządzeń do przetwarzania odpadów pościekowych metoda ORTWED do oczyszczalni ścieków w Głogowie Młp.”; okres realizacji: 2008 – 2010; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
8. „Budowa drogi w miejscowości Zabajka, gmina Głogów Małopolski”; okres realizacji: 2011 r.; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

9. „Budowa chodnika w Budach Głogowskich, gmina Głogów Małopolski”; okres realizacji: 2011 r.; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich;
10. „Budowa chodnika w Przewrotnem, gmina Głogów Małopolski”; okres realizacji: 2011 r., Program Rozwoju Obszarów Wiejskich;
11. „Czas na aktywność w gminie Głogów Małopolski”; okres realizacji: 2011 r., Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
12. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Głogów Małopolski”; okres realizacji: 2011 – 2012, Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
13. „Budowa placów zabaw w Głogowie Małopolskim”; okres realizacji: 2012 r.; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich;
14. „Budowa placów zabaw w Stykowie”; okres realizacji: 2012; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich;
15. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Głogów Młp.”; okres realizacji: 2013, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
16. „Oznakowanie szlaków rowerowych na terenie gminy Głogów Małopolski”; okres realizacji: 2013 r., Program Rozwoju Obszarów Wiejskich;
17. „Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez modernizację boisk sportowych w Wysokiej Głogowskiej”, okres realizacji: 2013 r., Program Rozwoju Obszarów Wiejskich;
18. „Poprawa zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Głogów Małopolski”, okres realizacji: 2013 – 2014, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
19. „Program promocji funkcji kulturalnych oraz innych funkcji publicznych na terenie rewitalizowanym”; RPO WP 2014-2020, w wyniku realizacji programu powstanie kilka nowych lokalizacji, które będą tworzyły nowe możliwości integracji i rozwoju więzi społecznych wśród mieszkańców z terenów rewitalizacji. Równocześnie mieszkańcy zyskają nowe możliwości spędzania wolnego czasu w miejscach bliskich dla ich miejsca zamieszkania, co przyczyni się do budowy poczucia przynależności do swoich „małych ojczyzn”.

Gmina Krasne:

Gmina Krasne zarówno w poprzednim okresie programowania, jak i obecnym aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

W poprzednim okresie programowania realizowano projekty zarówno inwestycyjne, jak i społeczne. Inwestycyjne dotyczyły przede wszystkim rozbudowy, modernizacji czy remontu budynków użyteczności publicznej służących dzieciom, młodzieży oraz całej społeczności. Wyremontowano domy ludowe, świetlice, zagospodarowano przestrzenie publiczne, stworzono miejsca opieki dla najmłodszych mieszkańców, prowadzono inwestycje nakierowane na rozwój bazy sportowej, ale także inwestycje podnoszące jakość i standard zamieszkiwania w Gminie Krasne.

Miejscowość Malawa, w której obecnie po pogłębionej diagnozie wyznaczono obszar rewitalizacji (obszar szczególnej koncentracji problemów społecznych i infrastrukturalnych) także była objęta interwencjami inwestycyjnymi oraz działaniami społecznymi. W obecnym okresie programowania 2014-2020 Gmina Krasne realizuje przedsięwzięcia dotyczące poprawy zarówno stanu infrastruktury technicznej jak i integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców:

- a) „Budowa 7 zatok autobusowych przy drogach powiatowych” w ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu na terenie ROF – Gmina Krasne”,

- b) „Przebudowa drogi gminnej nr 10 8554 R „Przycznia” w Palikówce” w ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu na terenie ROF – Gmina Krasne”,
- c) „Rozbudowa drogi Mała Kolonia nr 10 8553 R” w ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu na terenie ROF – Gmina Krasne”,
- d) „Cyfrowy skok Gminy Krasne – rozwój e-usług gminy Krasne”,
- e) „System Informacji Przestrzennej Gminy Krasne”,
- f) „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”,
- g) „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF- projekt parasolowy”,
- h) "Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF";
- i) "Złota jesień - każdy z nas będzie seniorem";
- j) "Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego";
- k) „Budowa żłobka w miejscowości Krasne”.

Projekty zrealizowane w latach 2007-2013 przedstawiają się następująco (projekty komplementarne do przedsięwzięcia objętego Studium Wykonalności):

1. Budowa placu zabaw i rekreacji w Krasnem, rozbudowa i remont pawilonu sportowego w Malawie, świetlica środowiskowa w Malawie, remont placu manewrowego przy stadionie w Malawie (PROW), 30.12.2009- 30.11.2011;
2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Krasne (w tym także w m. Malawa) (RPO), 18.08.2008- 31.05.2010;
3. Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego na terenie Gminy Krasne (w tym także w m. Malawa) (RPO), 23.08.2013- 30.11.2014;
4. Budowa altany oraz oświetlenia altany i placu zabaw w Krasnem, wyposażenie pawilonu sportowego w Krasnem, wyposażenie placu zabaw w Malawie i w Palikówce (PROW), 5.05.2011- 20.12.2011;
5. Rozbudowa i nadbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy stadionie sportowym w Krasnem (RPO), 18.12.2009- 29.04.2011;
6. Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo- gaśniczego na terenie Gminy Krasne poprzez zakup nowego samochodu pożarniczego i motopompy (RPO), 15.09.2010- 29.09.2010;
7. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krasnem (PROW), 10.12.2009- 08.09.2010;
8. Wyposażenie placu zabaw w Krasnem- koło apteki (PROW), 9.12.2010- 29.04.2011;
9. Zespół sportowo-rekreacyjny wraz z przebudową drogi wewnętrznej w Strażowie (PROW), 06.11.2012- 28.08.2013;
10. Przebudowa drogi- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1394R Krasne-Kolonia- Strażów w km 1+840 do km 2+702 w miejscowości Krasne (PROW), do 31.08.2014.

Gmina Lubenia:

Projekty, które zostały zgłoszone do Lokalnego Programu Rewitalizacji są komplementarne do zadań wskazanych do realizacji w ramach przedmiotowego projektu:

1. „System oczyszczania ścieków Gminy Lubenia – infrastruktura podstawowa dla sektora turystycznego”, fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013, działanie: 4.1. Infrastruktura ochrony środowiska, dziedzina: ochrona środowiska;

2. „Modernizacja infrastruktury i doposażenie obiektów edukacyjnych Gminy Lubenia”, fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, program: Regionalny Program Operacyjny, Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013, działanie: 5.1. Infrastruktura edukacyjna, dziedzina: nauka i edukacja;
3. „Łamanie barier w dostępie do edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3–5 lat z terenu Gminy Lubenia poprzez utworzenie przedszkola w Szkole Podstawowej w Lubeni”, fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty dziedzina: nauka i edukacja;
4. „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych Gminy Lubenia do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku szkolnym”, fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty dziedzina: nauka i edukacja;
5. „Budowa CO i instalacji gazowej oraz remont i wyposażenie Domu Kultury w Sołonce”, fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, program: Regionalny Program Operacyjny, Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013, działanie: 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, dziedzina: rewitalizacja;
6. „Edukacja – inwestycja w człowieka”, fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, program: Regionalny Program Operacyjny, Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, dziedzina: nauka i edukacja;
7. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych Gminy Lubenia”, fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, dziedzina: nauka i edukacja;
8. „Czas na aktywność w Gminie Lubenia”, fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013, działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, dziedzina: praca i integracja społeczna.

Gmina Łańcut

Projekty, które zostały zgłoszone do Lokalnego Programu Rewitalizacji są komplementarne do zadań wskazanych do realizacji w ramach przedmiotowego projektu:

1. „Modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Handzlówce i zagospodarowanie jego otoczenia na cele działalności społeczno-kulturalnej”, realizacja w 2010 r., Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; zakres: modernizacja budynku ośrodka i zagospodarowanie jego otoczenia na potrzeby działalności społeczno-kulturalnej;
2. „Remont obiektów Ośrodka Kultury w miejscowości Wysoka”, realizacja w 2012 r., Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zakres: remont obiektów Ośrodka Kultury zapewniający warunki do prowadzenia działalności społeczno-kulturalnej;

3. „Poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Łańcut w wodę pitną poprzez rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową istniejących dwóch stacji uzdatniania wody”, realizacja w latach 2011-2013, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, zakres: przebudowa 2 stacji uzdatniania wody (w miejscowościach Albigowa dostarczającej wodę dla sołectwa Albigowa i części sołectwa Handzlówka oraz Kraczkowa dostarczającej wodę dla wsi Kraczkowa i Cierpisz) oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Handzlówka;
4. „Budowa placów zabaw i utworzenie miejsca rekreacji na terenie gminy Łańcut”, realizacja w 2013 r., Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zakres: budowa 5 placów zabaw (w miejscowościach Albigowa, Cierpisz, Głuchów, Kosina i Sonina) oraz miejsca rekreacji w miejscowości Handzlówka;
5. „Aktywni-Kreatywni-Mobilni”, realizacja w latach 2008-2009, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, zakres: przeszkolenie oraz pomoc w znalezieniu pracy dla osób bezrobotnych z terenu powiatu łańcuckiego. Przeprowadzono także doradztwo zawodowe, opracowanie IPD, pośrednictwo pracy oraz kursy: operatora wózka widłowego, koparko-ładowarki, prawa jazdy kat. C+E oraz gastronomiczny, a także staże i praktyki zawodowe;
6. „Czas na aktywność w Gminie Łańcut”, realizacja w latach 2012-2014, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, zakres: trening kompetencji i umiejętności społecznych, szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, kursy zawodowe m.in. przedstawiciel handlowy, technolog robót wykończeniowych, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, kosmetyczka z wizażem, operator koparko-ładowarki, a także staże u pracodawcy.

Miasto Łańcut:

Projekty, które mają zostać zrealizowane na terenie Miasta Łańcuta w ramach kompleksowej rewitalizacji na terenie ROF, wykazują także komplementarność z projektami planowanymi do realizacji w EFRR (projekty miękkie, finansowane z EFS oraz ze środków własnych wskazano wyżej). Planowane inwestycje, z którymi komplementarny jest analizowany projekt przedstawiają się następująco:

1. Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie wraz z otaczającą przestrzenią publiczną i nadanie mu nowych funkcji w ramach Centrum Kultury Miasta Łańcuta wraz z Punktem Informacji Turystycznej (projekt rewitalizacyjny nr 1) - przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa i modernizacja Miejskiego Domu Kultury przy ul. Kościuszki w Łańcucie wraz z otoczeniem – jego adaptacja dla potrzeb utworzenia Centrum Kultury Miasta Łańcuta - z Punktem Informacji Turystycznej, które pełnić będzie funkcje: kulturalne, edukacyjne, wystawiennicze i turystyczne.
2. Rewitalizacja i zagospodarowanie Stawu Browarnego w Łańcucie dla potrzeb utworzenia Centrum Wypoczynku i Rekreacji (projekt rewitalizacyjny nr 9) - Przedmiotem proponowanego projektu jest rewitalizacja zdegradowanego Stawu Browarnego i utworzenie Centrum Wypoczynku i Rekreacji oraz jego adaptacja do pełnienia nowych funkcji turystycznych, wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych oraz do prowadzenia działań plenerowych o charakterze kulturalnym, takich jak chociażby koncerty, pokazy, wystawy, prezentacje żywego słowa i obrazu. Staw Browarny jako jedyny tego typu obiekt Łańcuta stanie się kolejną wielką atrakcją turystyczną oraz idealnym miejscem łączącym wszystkich mieszkańców, jak również wzmacniającym oraz budującym więzi społeczne wśród

społeczności miasta, a także regionu. W związku z powyższym proponuje się utworzyć ze Stawu i jego otoczenia Centrum Wypoczynku i Rekreacji. Stworzona w ten sposób przestrzeń o funkcjach rekreacyjnych, wypoczynkowych i kulturalnych będzie mogła pełnić szereg ważnych funkcji społecznych, poprzez podejmowanie i realizację różnych działań miękkich, wśród których można wymienić m.in.:

- a. organizację różnorodnych tematycznych wydarzeń i imprez kulturalnych skierowanych do różnych grup odbiorców,
 - b. organizację różnorodnych plenerów skierowanych do różnych grup odbiorców,
 - c. organizację dodatkowych ofert turystycznych skierowanych do różnych grup odbiorców,
 - d. organizację różnorodnych plenerowych warsztatów i zajęć aktywizujących dla dzieci i młodzieży.
3. Rewitalizacja budynku przy ul. Danielewicza 15 w Łąncucie oraz nadanie mu nowych funkcji społecznych (projekt rewitalizacyjny nr 11) - przedmiotem projektu jest rewitalizacja, kompleksowy remont, przebudowa i termomodernizacja kompleksu budynków przy ul. Danielewicza 15 wraz z najbliższym otoczeniem oraz ich adaptacja do pełnienia nowych funkcji społecznych poprzez utworzenie mieszkań socjalnych oraz zaplecza na potrzeby osób starszych i wykluczonych (w tym bezrobotnych).

Projekt będący przedmiotem Studium Wykonalności oraz wskazane przedsięwzięcia są komplementarne, ponieważ przyczyniają się do udostępnienia mieszkańcom obszarów rewitalizacji obiektów i przestrzeni, które będą pełniły funkcje społeczne, kulturalne, rekreacyjne i edukacyjne. Ponadto w zrewitalizowanych obiektach realizowane będą działania finansowane przede wszystkim z EFS, co zwiększy jeszcze efektywność podejmowanych działań.

Projekty planowane do wdrożenia na obszarze Miasta Łącuta wykazują także komplementarność z projektami, które zostały już zrealizowane, a wynikały z Programu Rewitalizacji dla Miasta Łącuta na lata 2009-2015 (komplementarność międzyokresowa pomiędzy perspektywą finansową 2007-2013 i 2014-2020). Najbardziej istotne zrealizowane projekty przedstawiają się następująco (informacje podano na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łącuta na lata 2015-2020, str. 186-193):

1. „Wymiana okien, remont dachu, schodów oraz instalacji c.o., wodnokanalizacyjnej i elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Tadeusza Kościuszki”; okres realizacji: 2012, budżet jst;
2. „Modernizacja według projektu Miejskiego Domu Kultury przy ul. Tadeusza Kościuszki”; okres realizacji: 2010-2013, budżet jst;
3. „Remont kapitalny i adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe w siedzibie Urzędu Miasta przy Placu Sobieskiego 18”; okres realizacji: 2011-2013, budżet jst;
4. „Remont kapitalny z wymianą stropów, dachu i instalacji w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 13”; okres realizacji: 2014 r.,
5. „Remont kapitalny z wymianą stropów i dachu oraz instalacji co., wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej”; okres realizacji: 2011 r., budżet JST, środki UE;
6. „Wymiana stropów, dachu, instalacji c.o., elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz remont kapitalny budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego i Mickiewicza”; okres realizacji: 2010,2012; budżet JST;
7. „Remont kapitalny z wymianą stropów, dachu oraz instalacji c.o., elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w budynku biurowym i Przedszkolu Nr 2 przy ul. Piłsudskiego”, budżet JST;

8. „Kapitałny remont, w tym wymiana dachu, stropów oraz wszystkich instalacji w budynkach byłej Jednostki Wojskowej przy ul. Piłsudskiego” w trakcie realizacji od 2010; budżet JST;
9. „Wymiana stropów, dachu oraz instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w budynkach Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o.”; okres realizacji: 2013; środki własne, środki UE;
10. „Budowa budynku Komendy Powiatowej Policji przy ul. Traugutta”; okres realizacji: 2013-2015; budżet państwa;
11. „Wspieranie przedsiębiorczości (m.in. dotacje na start, szkolenia) – tworzenie warunków do powstawania nowych podmiotów”; okres realizacji: od 2009; budżet JST, budżet państwa, środki UE;
12. „Wspieranie rozwoju turystyki jako priorytetowej dziedziny gospodarki lokalnej (inwestycje i dotacje, promocja, wspieranie budowy infrastruktury turystycznej, kreowanie markowego produktu turystycznego)”; okres realizacji: od 2009; budżet JST;
13. „Wspieranie zadań mających przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, tworzenie równych szans (dofinansowanie programów profilaktycznych i tworzenia równych szans, kursy, szkolenia, wyjazdy, pomoc osobom bezdomnym, przeciwdziałanie bezrobociu, pomoc osobom współzależnym oraz dotkniętym innymi patologiami)”; okres realizacji: od 2009; budżet JST, budżet państwa, środki UE;
14. „Wspieranie działań dotyczących walki z patologiami społecznymi oraz aktywizacji środowisk dziecięcych i młodzieżowych (dotacje dla organizacji pozarządowych i gminnych zajmujących się środowiskami dziecięcymi i młodzieżowymi, kursy, szkolenia, promowanie zdrowego stylu życia kreowanie pożądanych postaw społecznych); okres realizacji: od 2009; budżet JST, środki UE;
15. „Więcej szans w powiecie łańcuckim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; EFS w ramach RPO WP 2007-2013, okres realizacji: 2008-2014;
16. „Odniosłeś sukces – daj szansę innym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; EFS w ramach RPO WP 2007-2013, okres realizacji: 2011 r.;
17. „Nowe umiejętności – większe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; EFS w ramach RPO WP 2007-2013, okres realizacji: 2012-2013;
18. „Razem łatwiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; EFS w ramach RPO WP 2007-2013, okres realizacji: 2013-2014;
19. „Własna firma – szansą dla młodych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia; EFS w ramach RPO WP 2007-2013, okres realizacji: 2014-2015;
20. „W kierunku zatrudnienia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; EFS w ramach RPO WP 2007-2013, okres realizacji: 2014-2015;

21. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy; EFS w ramach POWER 2007-2013, okres realizacji: 2014-2015;
22. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim(I)” w ramach EFS, Priorytet VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy; EFS w ramach RPO WP 2014-2020, okres realizacji: 2015-2016;
23. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim (II)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy EFS w ramach POWER 2014-2020, okres realizacji: 2016;
24. „Czas na aktywność w Mieście Łańcut” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII PO KL Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; EFS w ramach RPO WP 2007-2013, okres realizacji: 2008-2015;
25. „Chcę, pracuję, mogę –moja droga do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Szkoła Podstawowa nr 3 w Łańcucie, ul. X Pułku Strzelców Konnych Miasto Łańcut, pl. Sobieskiego 18; EFS w ramach RPO WP 2007-2013, okres realizacji: 2010-2012;
26. „Owocna edukacja w szkołach podstawowych w Łańcucie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; EFS w ramach RPO WP 2007-2013, okres realizacji: 2012-2013.

Wskazane projekty, zrealizowane w poprzedniej perspektywie finansowej oraz inwestycja planowana obecnie do wdrożenia są komplementarne, ponieważ przyczyniają się do stopniowej poprawy jakości kapitału społecznego i estetyki otoczenia w granicach obszaru rewitalizacji wskazanego w LPR Miasta Łańcuta. Przedsięwzięcia prowadzą także do zminimalizowania skali problemów społecznych zaobserwowanych w obszarze zdegradowanym.

Gmina Miasto Rzeszów

Poza działaniami komplementarnymi finansowanymi z EFS, wskazanymi w początkowej części niniejszego rozdziału, SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień planuje prowadzenie działań z obszaru profilaktyki uzależnień w postaci prowadzenia pracy socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą oraz pracy z rodzicami z zakresu podnoszenia ich kompetencji wychowawczych. SP ZOZ CLU w zakresie w/w działań posiada wyspecjalizowane zasoby kadrowe takie jak: specjaliści psychoterapii uzależnień, psychoprofilaktycy.

Po zakończeniu projektu inwestycyjnego, ogłoszone zostaną także otwarte konkursy ofert, w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu wyboru podmiotów – realizatorów zadań publicznych na terenach zrewitalizowanych. Działania te będą mogły mieć zarówno charakter długofalowy, np. uruchomienie punktu konsultacyjnego dla ofiar przestępstw, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, osiedlowego klubu młodzieżowego/senioralnego, sali spotkań terapeutycznych dla osób

uzależnionych itp., jak i eventowy, tj. związany realizacją działań krótkoterminowych lub towarzyszących wydarzeniom głównym, np. koncert, wystawa prac plastycznych, konkurs wokalny, dni osiedla, letnie/zimowe półkolonie, badania profilaktyczne w ramach obchodów Dnia Serca, Dnia Walki z Cukrzycą lub innych.

Ponadto Gmina Miasto Rzeszów realizuje i planuje realizację następujących przedsięwzięć, które mają charakter uzupełniający w stosunku do działań rewitalizacyjnych finansowanych z EFS i EFRR w ramach RPO:

1. „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 5”, lata realizacji: 2017-2019 - budżet Miasta Rzeszowa. Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców/ lokatorów o stosunkowo niskich dochodach. W budynku tym znajdują się lokale komunalne.
2. „Rzeszowskie Piwnice – Interaktywna instytucja kultury”, lata realizacji 2017-2020. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Realizacja projektu ma na celu wykorzystanie potencjału Podziemnej Trasy Turystycznej na rzecz zwiększenia powszechnego uczestnictwa w kulturze, rozwoju kompetencji kulturowych i edukacji kulturalnej społeczeństwa, Trasa zlokalizowana jest na terenie Śródmieścia, zatem realizacja projektu i uruchomienie w niej nowoczesnej działalności kulturalno-edukacyjnej wpłynie na wzrost atrakcyjności tego terenu oraz jego społeczne i kulturalne ożywienie.
3. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I”, lata realizacji: 2017-2018 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Termomodernizacja obiektów oświatowych (4 na os. Andersa i 1 na os. Grota-Roweckiego) będzie miała wpływ na poprawę warunków prowadzenia w nich działalności oraz na obniżenie tzw. niskiej emisji, która była jednym z problemów mających wpływ na zaliczenie tych terenów do obszaru rewitalizacji.
4. „Modernizacja DPS Filia ul. Łabędzia”, realizacja rok 2018 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizacja projektu dot. DPS zlokalizowanego na os. Andersa i ma na celu poprawę warunków świadczenia opieki dla osób w podeszłym wieku i z niepełnosprawnością fizyczną.
5. „Likwidacja barier komunikacyjnych poprzez zakup i montaż drzwi wewnętrznych, remont i dostosowanie pomieszczeń higienicznosanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie ul. Ptasia 2”, lata realizacji 2017-2018 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III. Dzięki realizacji projektu osobom z niepełnosprawnościami umożliwiony zostanie łatwiejszy dostęp do placówki (os. Andersa).
6. „Likwidacja barier architektonicznych w poruszaniu się w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie”, lata realizacji 2017-2018 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III. Placówka, podobnie jak ZSO nr 3, zlokalizowana jest na terenie os. Andersa i została stworzona dla potrzeb kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Poprzez realizację projektu nastąpi poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
7. Rozbudowa al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego oraz przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego - realizowane w ramach projektu „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, czas realizacji 2018 r. Projekt przyczyni się do poprawy infrastruktury technicznej na os. Andersa.

8. „Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim w Rzeszowie”, lata realizacji 2012-2017 - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Stadion miejski znajduje się na os. Grota Roweckiego. Modernizacja hali sportowej poprawi warunki prowadzenia działalności, umożliwi jej poszerzenie i udział w zajęciach szerszemu gronu zainteresowanych mieszkańców, w szczególności młodzieży.
9. „Budowa systemu monitoringu na terenie osiedla Andersa w obrębie budynków przy ulicach Ofiar Katynia i Broniewskiego”, realizacja rok 2018 - Budżet Obywatelski Gminy Miasto Rzeszów (RBO) na rok 2018. Projekt stanowił będzie uzupełnienie dla zadania dot. rewitalizacji podwórek i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców osiedla. Warto nadmienić, że zarówno ta, jak też pozostałe inwestycje i działania miękkie w ramach RBO, są inicjatywami zgłaszanymi przez mieszkańców, a więc społecznie oczekiwanymi i potrzebnymi, a ich realizacja uzależniona jest od zaangażowania mieszkańców poszczególnych osiedli w głosowanie i od liczby głosów uzyskanych w ten sposób przez dany projekt.
10. „Budowa dodatkowych miejsc postojowych na osiedlu im. gen „Grota” Roweckiego”, realizacja rok 2018 - RBO na rok 2018. Projekt przyczyni się do poprawy infrastruktury technicznej, a przeniesienie "dzikich" miejsc postojowych z podwórek do wyznaczonych lokalizacji umożliwi przywrócenie podwórkom funkcji społecznych oraz poprawę bezpieczeństwa.
11. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”. Lata realizacji 2017-2019. RPO WP 2014-2020, działanie 3.4.
12. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II”. Lata realizacji 2019-2020. RPO WP 2014-2020, działanie 3.4.
13. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy”. Lata realizacji 2017-2019. RPO WP 2014-2020, działanie 3.4.
Projekty nr 11, 12 i 13 mają na celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych i bez emisyjnych źródeł do produkcji energii elektrycznej w 58 obiektach użyteczności publicznej oraz w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie miasta, w tym na terenach rewitalizowanych, a poprzez zastąpienie nimi konwencjonalnych źródeł - poprawę jakości powietrza, która jest jedną z przyczyn uznania obszarów za zdegradowane.
14. „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury”. Lata realizacji 2018-2019, budżet GMRz. Celem projektu jest zapewnienie warunków do utworzenia na os. Grota Roweckiego domu kultury. Placówka ta jest oczekiwaną i postulowaną przez mieszkańców tego terenu, jej powstanie przyczyni się do zwiększenia ich uczestnictwa w kulturze.
15. "Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2018" i "Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2019" - RBO na rok 2018 i RBO na rok 2019. Inicjatywa dotyczy organizacji koncertu w Parku Sybiraków na os. Andersa, Jest to doroczna impreza, która gromadzi kilkadziesiąt tysięcy osób i sprzyja integracji międzypokoleniowej i ożywieniu tego terenu.
16. "Remont i modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 5 w Rzeszowie, ul. Lenartowicza 13" - RBO na 2019 r. Dzięki realizacji zadania poprawią się warunki, bezpieczeństwo i dostępność zajęć na świeżym powietrzu dla dzieci.
17. Modernizacja budynku MOPS wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Skubisza. Lata realizacji 2018-2019. Środki własne Gminy.
18. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na os. Andersa” Lata realizacji 2019-2020. Środki własne Gminy.
19. Dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 w Rzeszowie. Środki własne Gminy. Realizacja w 2019 r.

20. „Pokonać niesamodzielność” - lata realizacji 2019-2021, działanie 8.3 RPO WP na lata 2014-2020. Projekt dotyczy doposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 w Rzeszowie.
21. „Likwidacja barier komunikacyjnych w budynku Urzędu Miasta Rzeszowa, poprzez montaż dźwigu platformowego. Zrealizowany w roku 2019 w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
22. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – lata realizacji 2019-2021, poddziałanie 3.3.3 RPO WP na lata 2014-2020.
23. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” – lata realizacji 2019-2021, poddziałanie 3.3.2 RPO WP na lata 2014-2020.
Projekty nr 22 i 23 mają na celu wymianę dotychczasowych, nieefektywnych energetycznie źródeł ciepła (wykorzystywanych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie miasta, w tym na terenach rewitalizowanych), na przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub kotły gazowe, kotły na biomasę lub kotły na ekogroszek, co przyczyni się do zmniejszenia emisji pyłów i CO₂, a w konsekwencji wpłynie na poprawę jakości powietrza, która jest jedną z przyczyn uznania obszarów za zdegradowane.

Gmina Świlcza:

Aktualnie Gmina Świlcza pozyskała środki finansowe na inwestycję pn. **„Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza”** z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektów dydaktycznych na terenie Gminy Świlcza w latach 2016-2017. Projektem zostaną objęte następujące budynki oświatowe: Zespołu Szkół w Bratkowicach, Szkoły Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach, Przedszkola w Bratkowicach, Szkoły Podstawowej w Mrowli, Zespołu Szkół w Dąbrowie i Zespołu Szkół w Świlczy. Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach projektu obejmuje: wymianę oświetlenia na ledowe (częściową wymianę lamp), wymianę kotłowni oraz instalacji c.o. (w części obiektów objętych projektem), montaż kolektorów słonecznych do wspomagania instalacji c.o. (Szkoła Podstawowa w Mrowli i Przedszkole w Bratkowicach), docieplenie części budynku (Zespół Szkół w Świlczy i Bratkowicach), częściową wymianę okien (Przedszkole w Bratkowicach, Zespół Szkół w Świlczy i Bratkowicach) oraz instalację modułów fotowoltaicznych.

Ponadto została podpisana umowa na realizację projektu **„Modernizacja pomieszczeń Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej w celu stworzenia spotkań integracyjnych – I etap”**. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2014-2020. Dzięki modernizacji tego budynku mieszkańcy Błędowej Zgłobieńskiej uzyskają w części zmodernizowany obiekt, w którym możliwe będzie realizacja głównego celu projektu, którym jest integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej. Działalność świetlicy sprzyja integracji i aktywności zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Projekt ma na celu zmodernizowanie miejsca pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej. Pomieszczenie jest ogólnodostępne. Zadanie realizowane jest w ramach partnerstwa publiczno-społecznego tj. Gminy Świlcza przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej działające w Błędowej Zgłobieńskiej.

Gmina Świlcza zarówno w poprzednim okresie programowania jak i obecnym aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W obecnym okresie programowania 2014-2020

zrealizowano przedsięwzięcia dotyczące poprawy jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Świlczy poprzez budowę nowej sali gimnastycznej oraz zakup wyposażenia pracowni ICT i przyrodniczej, a także utworzono środowiskową świetlicę socjoterapeutyczną w Świlczy. Gmina przygotowuje się do realizacji kolejnych projektów stawiając na integrację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także na rozwój e-usług na terenie gminy.

W poprzednim okresie programowania realizowano projekty zarówno inwestycyjne jak i społeczne. Inwestycyjne dotyczyły przede wszystkim rozbudowy, modernizacji czy remontu budynków użyteczności publicznej służących dzieciom, młodzieży oraz całej społeczności. Wyremontowano domy ludowe, świetlice, zagospodarowano przestrzenie publiczne, stworzono miejsca opieki dla najmłodszych mieszkańców, prowadzono inwestycje nakierowane na rozwój bazy sportowej. Przedsięwzięcia te miały na celu rozwój bazy infrastrukturalnej umożliwiającej rozwój działalności sportowej, kulturalnej i edukacyjnej. Utworzono bazę gminnego ośrodka edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Bratkowicach wraz z jej wyposażeniem w sprzęt edukacyjny. Ponadto organizowano warsztaty o zanikających zawodach dla młodzieży, warsztaty o zanikającym zawodzie dla dzieci i młodzieży.

W poprzednim okresie programowania utworzono Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie ze wsparciem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Działalność tego obiektu wspierana jest ze środków unijnych o które aktywnie pozyskiwano w ostatnich latach. Zostały zrealizowane m.in. projekty finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obejmujące:

- zakup strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca Pułanie (stroje ludowe Beskidu Śląskiego),
- zakup strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca Pułanie (stroje przeworskie, elementy strojów rzeszowskich),
- zakup sprzętu wokalnego dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie.

W tym samym budynku mieści się Gminna Biblioteka Publiczna, która również aktywnie uczestniczy w rozwoju i aktywizacji mieszkańców gminy organizując warsztaty dla dzieci i młodzieży, szkolenia dla bezrobotnych, zajęcia dla rodziców z dziećmi, a także uzyskała dofinansowanie do zakupu komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Gminna Biblioteka Publiczna wydała publikację i album promujące obszar gminy. Projekty realizowane ze wsparciem środków z Unii Europejskiej:

1. Wydanie albumu „Kraj lat dziecińczych. On zawsze zostanie Święty i czysty jak pierwsze kochanie – Gmina Świlcza w starej fotografii” oraz jego promocja - PROW 2007-2013 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz środków finansowych Gminy Świlcza.

2. Wydanie publikacji „Osobliwości przyrodnicze torfowisk w dolinie rzeki Mrowli” - PROW 2007-2013 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz środków finansowych Gminy Świlcza.

3. Warsztaty z fizyki dla dzieci "Nie taka fizyka straszna, jak ją malują" - warsztaty dla dzieci z terenu Gminy Świlcza” - PROW 2007-2013 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz środków finansowych Gminy Świlcza.

- 4 spotkania warsztatowe po 8 godz. oraz 1 spotkanie plenerowe dla wszystkich uczestników,

- Uczestnikami warsztatów były dzieci w wieku 7-14 lat,

- poczęstunek dla uczestników.

4. Warsztaty biznesowe i florystyczne w ramach działania „Warsztaty biznesowe dla osób pozostających bez pracy na terenie gminy Świlcza oraz warsztaty florystyczne jako

przykład własnej działalności” - PROW 2007-2013 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz środków finansowych Gminy Świlcza.

- 35 godzin zajęć, w ramach których 20 uczestników zostało przygotowanych do założenia własnej działalności gospodarczej.

5. Wydanie albumów: „Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Świlcza – zarys dziejów” oraz „Ślady dziejów wsi Trzciana” - PROW 2007-2013 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz środków finansowych Gminy Świlcza.

6. „Warsztaty literackie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świlczy z/s w Trzcianie oraz filiach.” - PROW 2007-2013 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz środków finansowych Gminy Świlcza.

- 6 warsztatów literackich przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

7. „Nasze Biblioteki miejscem dla aktywnych rodziców i dzieci.” - środki własne oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

- spotkania dla najmłodszych z logopedą, dogterapeutą oraz autorem bajek dla dzieci,
- utworzenie w trzech filiach (Mrowla, Rudna Wielka i Świlcza) kącików dla najmłodszych wyposażone w odpowiednie meble oraz gry edukacyjne.

Zadanie sfinansowano ze środków własnych oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek

8. Z biblioteką rozwijamy swoje pasje- środki własne oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

- warsztaty z "Robotyki", w których wzięło udział 32 osoby w wieku od 7 do 12 lat,
- edukacja połączona z zabawą,
- cztery spotkania po dwie godziny zegarowe,
- na zakończenie dla uczestników zorganizowany został wyjazd do kina,
- zwiększenie oferty zajęć dla osób dorosłych rozwijających indywidualne zainteresowania,
- warsztaty z zakresu florystyki - część teoretyczna i praktyczna.

9. Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016 - Nowe standardy oraz nowoczesny sprzęt w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie - ze środków Instytutu Książki

- zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego do bibliotek wraz z oprogramowaniem przeznaczonych dla czytelników oraz dla bibliotekarzy.

Łącznie w latach 2007-2013 w ramach RPO WP zrealizowano 28 przedsięwzięć dotyczących boisk sportowych, organizacji siłowni zewnętrznych, poprawy estetyki przestrzeni publicznej, wyposażenia placu zabaw, utworzenia żłobka, budowy oświetlenia, modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizacji domu strażaka, świetlic, zakupu sprzętu ratowniczo-pożarniczego, poprawy dostępności komunikacyjnej. Ponadto w trakcie realizacji są projekty dotyczące m.in. poprawy bazy oświatowej, remontu i przebudowy domu strażaka czy domu ludowego, utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie, wymiany oświetlenia, urządzenia placu zabaw, budowy szlaku pieszo-rowerowego, budowy targowiska, utworzenia punktu widokowego. Wśród projektów społecznych znalazła się poprawa bazy oświatowej w gminie czy wprowadzenie systemu e-administracji publicznej.

Projekty zrealizowane na terenie gminy, zapewniające komplementarność międzyokresową źródeł finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych przedstawiają się następująco:

1. Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół w Trzcianie, okres realizacji: 2013;
2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Trzcianie, okres realizacji: 2013 – 2014;

3. Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na żłobek, okres realizacji: 2012 – 2013;
4. Utworzenie Żłobka w Trzcianie, okres realizacji: 2013;
5. Gminny Żłobek w Trzcianie - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat utworzonych do dnia 31 grudnia 2013 programu „MALUCH”, okres realizacji: 2014;
6. Budowa oświetlenia drogi Bratkowice - Zastawie I, okres realizacji: 2013;
7. Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Trzcianie, okres realizacji: 2014;
8. Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza - II etap, okres realizacji: 2011 – 2013;
9. Poprawa infrastruktury kulturalnej w Świlczy poprzez modernizację budynku Domu Strażaka - II etap, okres realizacji: 2011 – 2012;
10. Przebudowa sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Błędowej Zgłobieńskiej, okres realizacji: 2011 -2013;
11. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Dąbrowie, okres realizacji: 2012 – 2013;
12. Zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy, okres realizacji: 2013;
13. Zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie, okres realizacji: 2013;
14. Zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkowicach, okres realizacji: 2013;
15. Ginące zawody cennym źródłem wiedzy o naszych przodkach – warsztaty zanikających zawodach dla młodzieży z Gminy Świlcza, okres realizacji: 2010 – 2012;
16. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, okres realizacji: 2007 – 2012;
17. Przebudowa i rozbudowa stadionu w Bratkowicach wraz z urządzeniami sportowymi i zapleczem, okres realizacji: 2009 – 2011;
18. Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza, okres realizacji: 2009 – 2011;
19. Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy - Osiedle i w Bratkowicach - Skworca i Blich, okres realizacji: 2010 – 2012;
20. Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych w Bratkowicach - Piaski i Trzciana – Cegielnia, okres realizacji: 2010 – 2011;
21. Remont Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej i Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziancie i Trzcianie, remont chodników w Bziancie, Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz remont parkingów w Bziancie i Woliczce, okres realizacji: 2010 – 2012;
22. Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza, okres realizacji: 2012-2015;
23. Remont Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej, okres realizacji: 2013-2014;
24. Przebudowa pomieszczeń Domu Strażaka w Bratkowicach, okres realizacji: 2013-2014;
25. Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Strażaka w Mrowli, okres realizacji: 2013-2014;
26. Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie w technologii LED w Błędowej Zgłobieńskiej, Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej i Woliczce, okres realizacji: 2013-2014;
27. Punkt widokowy w Trzcianie wraz z wyposażeniem, okres realizacji: 2013-2014;
28. Urządzenie placu zabaw Świlcza – Kamyszyn, okres realizacji: 2013-2014;
29. Z gliny lepiące - warsztaty o zanikającym zawodzie dla dzieci i młodzieży z Gminy Świlcza, okres realizacji: 2013-2014;
30. Budowa targowiska w Bratkowicach, okres realizacji: 2011-2014;

31. Urządzenie placu zabaw w Woliczce, okres realizacji: 2012-2014;
32. PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej, okres realizacji: 2010-2015;
33. Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Świlczy, okres realizacji: 2013-2016;
34. Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziancie i w Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy, okres realizacji: 2011-2015;
35. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Świlcza – Kamyszyn, okres realizacji: 2013-2015;
36. Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – etap I, okres realizacji: 2013-2014;
37. Budowa szlaku pieszo - rowerowego w Bratkowicach, okres realizacji: 2013-2014.

Gmina Tyczyn:

Projekty, które zostały zgłoszone do Lokalnego Programu Rewitalizacji są komplementarne do zadań wskazanych do realizacji w ramach przedmiotowego projektu:

1. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Kielnarowej i Borku Starym II etap oraz budowa wodociągu w Matysówce” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, wartość projektu 6 414 932,82 zł;
2. „Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej w Borku Starym” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 313, 322,323 „Odnowa i rozwój wsi”, wartość projektu - 497 779,91 zł;
3. „Przebudowa drogi gminnej Hermanowa - Czerwonki w km 0+000 do 3+393 w gminie Tyczyn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 – Oś priorytetowa 2, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, wartość projektu - 2 125 816,23 zł;
4. „Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 - Oś priorytetowa 6 Turystyka i kultura, wartość projektu - 1 376 463,04 zł;
5. „Zagospodarowanie Centrum Rekreacyjno-Kulturalnego w Kielnarowej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013- działanie 313, 322,323 „Odnowa i rozwój wsi”, wartość projektu - 563 980,58 zł;
6. „Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Ogrodowej w Tyczynie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - działanie 413 – „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, wartość projektu 118 080,31 zł.

Zrealizowane projekty społeczne:

1. „Czas na aktywność w Gminie Tyczyn”; Projekt systemowy realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyczynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas realizacji projektu: 01.01.2015 r. - 30.06.2015 r. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostały objęte wsparciem finansowym, pracą socjalną oraz 3 instrumentami aktywnej integracji: aktywizacją edukacyjną, zawodową i zdrowotną. W ramach aktywizacji edukacyjnej uczestnicy/uczestniczki projektu ukończyli kursy wynikające z ustaleń i oceny dokonanej przez doradcę zawodowego wraz z UP w trakcie trwania projektu. Celem

kursów było podniesienie kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych.

2. **MOŻEMY CI POMÓC II – PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GMINY TYCZYN;** Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Komisariat Policji w Tyczynie w okresie od 13.04.2011 r. do 31.12.2011 r. zrealizowali projekt: „MOŻEMY CI POMÓC II – program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Tyczyn”, organizowany w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. Adresatami projektu byli mieszkańcy gminy Tyczyn, uczniowie klas piątych i szóstych szkół podstawowych z terenu gminy Tyczyn, rodzice w/w uczniów, nauczyciele ze szkół podstawowych, stowarzyszenia działające na rzecz dziecka i rodziny, personel medyczny podstawowej opieki zdrowotnej oraz wszyscy zainteresowani tematyką przemocy w rodzinie. Projekt zakładał podniesienie świadomości społecznej i wiedzy o przejawach przemocy w rodzinie. Powyższy cel został osiągnięty dzięki zrealizowaniu wszystkich, założonych w projekcie działań. W ramach projektu przeprowadzono kampanię społeczno-informacyjną na temat zjawiska przemocy w rodzinie, przeprowadzono szkolenia dla rodziców z zakresu rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy, procedur prawnych dot. przemocy oraz cykl zajęć dla uczniów mających na celu m.in. zapoznanie z różnymi formami przemocy, przedstawienie negatywnych skutków tego zjawiska, przygotowanie dzieci do radzenia sobie z przemocą domową. Ponadto na zakończenie ww. projektu, przeprowadzono konferencję poruszającą problematykę przemocy w rodzinach. Ważnym elementem działań podejmowanych w projekcie było promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego. W zorganizowanych zajęciach szkolnych wzięło udział 221 uczniów, a w szkoleniach adresowanych do rodziców uczestniczyło 130 osób.

3. „Poradnik dobrego rodzica”, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyczynie zrealizował w 2013 r. projekt „PORADNIK DOBREGO RODZICA”, współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Ośłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”. Celem projektu było zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie i poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy w rodzinie oraz propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich.

W ramach realizacji projektu zrealizowano m.in. następujące działania: rozpowszechnienie ulotek i plakatów o tematyce przemocy oraz instytucjach świadczących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dystrybucja w szkołach, ośrodkach zdrowia, na policji, w ośrodku pomocy społecznej i innych instytucjach na terenie gminy, opracowanie i dystrybucja PORADNIKA DOBREGO RODZICA mającego na celu promowanie i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, opracowanie i realizacja szkolenia dla 60 rodziców z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą przez 2 pedagogów, służącego działaniom profilaktycznym, organizacja 3 – godzinnej konferencji podsumowującej realizację projektu, adresowanej do mieszkańców gminy, osób zainteresowanych i radnych o tematyce m.in. przemocy w rodzinach, w szczególności przedstawienie jej przyczyn, form i skutków, a także na temat instytucji w których można uzyskać pomoc. Adresatami projektu byli mieszkańcy gminy Tyczyn, w szczególności rodziny zagrożone zjawiskiem przemocy, a także osoby dotknięte przemocą w rodzinie oraz osoby stosujące przemoc w rodzinie i świadkowie przemocy w rodzinie, rodzice z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą, a także wszystkie osoby zainteresowane problematyką przemocy w rodzinie.

3. Zakres rzeczowy projektu


3.1. Lokalizacja

3.1.1. Gmina Boguchwała

Lokalizacja na terenie ROF:

- Działania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania spichlerza – Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości w Gminie Boguchwała”,
- Działania „Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu-Centrum Rozwoju Społecznego”.

Lokalizacja działań na terenie ROF - Gminy Boguchwała



Źródło: Strona ROF

Działanie „Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale – Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu – Centrum Rozwoju Społecznego”.

Inwestycja znajduje się w mieście Boguchwała, które jest położone na południowym wschodzie gminy Boguchwała w województwie podkarpackim. Teren, na którym jest zlokalizowany obiekt, posiada swój wewnętrzny układ komunikacyjny oraz dostęp do dróg publicznych. Na terenie inwestycji i na działkach sąsiednich występują wszystkie elementy infrastruktury technicznej niezbędne do zasilania obiektu. Teren nie jest ogrodzony.

Działanie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania spichlerza – Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości w Gminie Boguchwała”.


Budynek spichlerza położony jest na środku utwardzonego placu i stanowi centrum targowiska gminnego. Teren wokół zagospodarowany i docelowo wykończony. Pow. działki: 2,75 ha. Dojazd do budynku Spichlerza – po terenie utwardzonym placu wokół. Budynek podłączony jest do sieci gminnych: wody, ks, kd, gazu ziemnego, telefonicznego. Działka, na której znajduje się spichlerz wchodzi w obręb założenia pałacowo- parkowego w Boguchwale (część dawnego folwarku), znajduje się w oddaleniu od drogi głównej, z wjazdem na teren od ul. Akacjowej.

3.1.2. Gmina Czarna

Lokalizacja na terenie ROF:

- Działania „Rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej”

Lokalizacja działania na terenie ROF - Gminy Czarna



Źródło: Strona ROF

Zadanie „Rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej”

Inwestycja objęta wnioskiem znajduje się w miejscowości Medynia Głogowska, powiat łańcucki. Sąsiaduje z działkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i gospodarczymi od strony północnej, budynkiem usług publicznych (Ośrodkiem Kultury – filia GOKiR w Czarnej) od strony południowej z drogą wojewódzką nr 881 dz. nr 3325 od strony zachodniej. Teren inwestycji w przeważającej części jest płaski w przedziale rzędnych 250,40 M n.p.m. w rejonie wejścia południowego, do 250,90m n.p.m. w części północnej. Na terenie działki występują drzewa owocowe oraz szpaler wierzb wzdłuż granicy z drogą wojewódzką. Działka ma dostęp do drogi publicznej.


Przez teren inwestycji przebiegają następujące sieci infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna niskiego napięcia oraz oświetleniowa

3.1.3. Gmina Czudec

Lokalizacja na terenie ROF:

- Działania „Przebudowa Rynku w miejscowości Czudec”,
- Działania „Budowa Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej”,

Lokalizacja działań na terenie ROF - Gminy Czudec



Źródło: Strona ROF

Inwestycja będzie realizowana w miejscowości Czudec położonej w województwie podkarpackim, w powiecie strzyżowskim, w gminie Czudec.

Rynek w Czudcu pochylony jest pod niewielkim kątem w kierunku południowym. Charakteryzuje się kształtem zbliżonym do kwadratu o boku około 80 m. Wokół rynku odbywa się ruch kołowy z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych. Wewnętrzną powierzchnię rynku - skwer pokrywa roślinność trawiasta, wysokie drzewa i ozdobne krzewy z brukowanymi alejkami pieszymi i oświetleniem. W części południowej znajdują się: budynek handlowo-usługowy, pomnik Papieża Jana Pawła II, studnia oraz zatoka autobusowa z wiatami przystankowymi. Dokumentowany teren znajduje się poza granicami obszarów i terenów górniczych oraz poza obszarami zagrożonymi podtopieniami. Na omawianym terenie nie stwierdzono występowania zjawisk geodynamicznych.


Działka stanowiąca teren inwestycji położona jest w miejscowości Czudec. Teren od strony zachodniej graniczy z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem użyteczności publicznej oraz ul. Słoneczną, od południa z ul. Świętego Marcina, od północy z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, natomiast od wschodu z terenem wód otwartych (potokiem). Teren inwestycji jest terenem praktycznie płaskim z minimalnym nachyleniem w kierunku wschodnim. Projektowany obiekt jest budynkiem wolnostojącym na rzucie zbliżonym do litery „L”.

3.1.4. Gmina Głogów Małopolski

Lokalizacja na terenie ROF:

- Działania „Przebudowa terenu stawów w Głogowie Młp.”,
- Działania „Budowa parku w Rogoźnicy”,
- Działania „Budowa parku w Rudnej Małej”.

Lokalizacja działań na terenie ROF - Gminy Głogów Małopolski



Źródło: Strona ROF

Działanie „Przebudowa terenu stawów w Głogowie Młp.”

Działki stanowiące teren działania położone są w Głogowie Małopolskim. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajdują się obiekty usługowe oraz mieszkalne wraz z towarzyszącą im zabudową gospodarczą. Obiekty wchodzące w skład projektowanego zagospodarowanego terenu nie powodują kolizji z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej. Komunikacja związana z ruchem pieszo-jezdnym zapewniona w ramach istniejących dojazdów oraz dojazdów. Główny dostęp dla komunikacji jezdnej zlokalizowany w części południowo-wschodniej – istniejący zjazd szer. 5,0 m z drogi publicznej. Przedmiotowe działki budowlane uzbrojone są w kanalizację sanitarną, deszczową, instalację wodociagową, gazową oraz energetyczną. Na podstawie badań gruntu stwierdzono, że podłoże, na którym posadowione będą projektowane obiekty z geologicznego punktu widzenia posiada warunki geotechniczne złożone.

Działanie „Budowa – urządzenie parku w miejscowości Rogoźnica”

Teren, na którym będzie realizowany projekt położony w miejscowości Rogoźnica, gm. Głogów Małopolski. Działka, na której będzie mieściła się inwestycja posiada dostęp do drogi publicznej znajdującej się od strony północnej i zachodniej. Według wypisu z rejestru gruntów, teren inwestycji to pastwiska trwałe PsV, inne tereny niezabudowane Bi oraz nieużytki N. Projektowany obiekt jest zlokalizowany w terenie o prostych warunkach gruntowych i zaliczony do I kategorii geotechnicznej. Powierzchnia działki wynosi 252.60 a.

Działanie „Budowa parku w Rudnej Małej”


Działki stanowiące teren działania położone są w Rudnej Małej, gmina Głogów Małopolski. Na teren działek doprowadzona jest sieć elektryczna, kanalizacyjna, wodociągowa, telekomunikacyjna i gazowa. Bezpośrednie sąsiedztwo terenu inwestycji stanowi droga, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny sportu i rekreacji oraz tereny uprawne.

3.1.5. Gmina Krasne

Lokalizacja na terenie ROF:

- Działania „Przebudowa i zmiana użytkowania dawnego domu ludowego w Malawie pod potrzeby utworzenia klubu integracji wielopokoleniowej prowadząca do jej społeczno-gospodarczego rozwoju”,
- Działania „Modernizacja istniejącej ścieżki rowerowej przebiegającej w śladzie drogi nr 108569r – Malawa Podkościółek”,
- Działania „Kompleksowa rewitalizacja wzgórza Marii Magdaleny w miejscowości Malawa”.

Lokalizacja działań na terenie ROF - Gminy Krasne



Źródło: Strona ROF

Działanie „Przebudowa i zmiana użytkowania dawnego domu ludowego w Malawie pod potrzeby utworzenia klubu integracji wielopokoleniowej prowadząca do jej społeczno-gospodarczego rozwoju”

Działka projektowa położona jest w miejscowości Malawa przy drodze powiatowej, od zachodniej strony graniczy z działką, na której znajduje się droga prowadząca do kościoła, Południowa i wschodnia granica styka się z działkami, na których znajduje się zabudowa mieszkaniowa z towarzyszącą zabudową garażowo-gospodarczą. Od strony południowej znajduje się pas zieleni, na którym znajduje się słup elektryczny. Działka posiada zjazd z drogi będącą drogą powiatową. Do budynku są doprowadzone przyłącza energetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne. Teren działki nie jest ogrodzony.

Działanie „Modernizacja istniejącej ścieżki rowerowej przebiegającej w śladzie drogi nr 108569r – Malawa Podkościółek”

Obszar objęty przedsięwzięciem obejmuje odcinek mający swój początek od drogi nr 108568R. Planowana inwestycja przebiega głównie w otoczeniu użytków rolnych. Wzdłuż projektowanej ścieżki rowerowej nie występują wydzielone ciągi piesze i rowerowe.

Działanie „Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku”

Wieża widokowa wraz z placem przeznaczonym na cele rekreacyjne

Obszar przestrzeni publicznej, na którym projektowana jest wieża widokowa oraz plac przeznaczony na cele rekreacyjne zlokalizowana jest w Malawie na terenie gminy Krasne. Teren ten jest obecnie nie ogrodzony i nie zagospodarowany, porośnięty zielenią nieurządzoną. Dojazd na teren działki jest zapewniony bezpośredni z drogi gminnej nr 108568R przylegającej od strony wschodniej. Drogi projektowanej w odrębnym opracowaniu. W granicach działki znajduje się infrastruktura techniczna, która zostanie przebudowana/ zabezpieczona lub pozostawiona bez zmian zgodnie z wymaganiami stawianymi przez gestorów poszczególnych sieci na podstawie odrębnego opracowania. Od strony północnej i północno- zachodniej do działki bezpośrednio przylegają działki, zabudowane zabudową jednorodzinną wolnostojącą. A od strony zachodniej i południowej graniczy z działkami leśnymi.


3.1.6. Gmina Lubenia

Gmina Lubenia położona jest w centralnej części woj. podkarpackiego. Obejmuje swym zasięgiem ponad 5477 ha, administracyjnie podzielona jest na cztery sołectwa. Gmina położona jest na terenie Pogórza Dynowskiego. Część miejscowości Straszędzie i Sołonka leży w obrębie Krajobrazu Chronionego Obszaru Hyżnieńsko-Gwoźnickiego. Teren gminy jest terenem podgórskim i górkim o największym wzniesieniu 420 m n.p.m.

Lokalizacja na terenie ROF:

- Działania „Przebudowa, modernizacja i remont parterowej części pomieszczeń obiektu Domu Kultury”,
- Działania „Budowa podstawowej infrastruktury komunalnej, tj. przewodów i urządzeń wodociągowych”.

Lokalizacja działań na terenie ROF - Gminy Lubenia



Źródło: Strona ROF

Działanie „Kompleksowa rewitalizacja sołectwa Straszędzie w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”

W aktualnym stanie działka objęta działaniem jest terenem zabudowanym budynkiem w którym znajduje się Gminny Domu Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna i usługi komercyjne, Budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zabudowaniami pomocniczymi, działka o powierzchni około 0,34ha, część działki objęta inwestycją ma powierzchnię ok 15a. Teren posiada dostęp do drogi publicznej powiatowej. Budynek zlokalizowany jest w frontowej części działki około 11m od drogi. Działka inwestycyjna jest terenem względnie płaskim, porośnięta jest roślinnością niską i średniowysoką. Działka w stanie istniejącym posiada ogrodzenie. Przez teren działki przebiegają sieci uzbrojenia podziemnego. Działka inwestycyjna posiada dostęp do drogi publicznej – drogi powiatowej relacji Babica-Lubenia-Błażowa.

Działanie „Budowa wodociągu gminnego w miejscowościach Sołonka, Straszędzie, Siedliska i Lubenia wraz z rozbudową SUW i ujęcia wody oraz budową pompowni, zbiorników wyrównawczych i zasilania energetycznego”

Wodociągowany teren zabudowany jest jednorodnymi budynkami mieszkalnymi. Rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona. Poziom terenu kształtuje się od 230,00 m n.p.m. do 420,00 m n.p.m. Teren na którym realizowana będzie inwestycja jest skanalizowany. Budynki mieszkalne są zaopatrywane w wodę z lokalnych sieci wodociągowych oraz studni przydomowych. Uzbrojenie terenu stanowi elektryczna i telekomunikacyjna sieć kablowa oraz średnioprężna sieć gazowa. Na terenie inwestycji znajdują się drogi powiatowe nr 1415 Tyczyn - Straszędzie, 1411 Babica – Błażowa, 1413 Niebylec - Straszędzie oraz drogi gminne. Drogi powiatowe oraz większość dróg gminnych posiadają nawierzchnię asfaltową, pozostałe utwardzone masą bitumiczną, płytami drogowymi, kamieniem i żwirem lub o nieutwardzonej nawierzchni.


3.1.7. Gmina Łańcut

Gmina Łańcut położona jest w centralnej części województwa podkarpackiego w powiecie łańcuckim w odległości 8 km na wschód od wojewódzkiego miasta Rzeszów. Teren gminy bezpośrednio graniczy z miastem Łańcut, granicząc jednocześnie z 7 gminami wiejskimi: Markowa, Czarna, Białobrzegi, Przeworsk, Gać, Krasne, Chmielnik. Gmina leży w południowej części doliny Wisłoka na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Dynowskiego, przy drodze krajowej Nr 94.

Lokalizacja na terenie ROF:

- Działania „Rozwój infrastruktury służącej aktywizacji seniorów poprzez modernizację budynku Ośrodka Zdrowia oraz utworzenie przestrzeni wspólnej w miejscowości Kosina”,
- Działania „Utworzenie rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w miejscowości Wysoka”,
- Działania „Modernizacja Parku im. Franciszka Magrysia w Handzlówce dla potrzeb Centrum Aktywności Społecznej”.

Lokalizacja działań na terenie ROF - Gminy Łańcut



Źródło: Strona ROF

Działanie „Rozwój infrastruktury służącej aktywizacji seniorów poprzez modernizację budynku Ośrodka Zdrowia oraz utworzenie przestrzeni wspólnej w miejscowości Kosina”

Budynek objęty działaniem usytuowany jest w centralnej części miejscowości Kosina po południowej stronie drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 4220/3 do której to bezpośrednio przylega. Teren inwestycji jest płaski ze spadkiem około 0,03 % w kierunku południowo-zachodnim. Zabudowa kubaturowa. W chwili obecnej działka przeznaczona pod planowaną inwestycją zabudowan przedmiotowym budynkiem Ośrodka Zdrowia którego w części południowej pomieszczenia przeznaczone zostaną na Dom Diennej Opieki dla Seniorów. Istniejące uzbrojenie terenu to: sieć wodociągowa i gazowa biegnące w północno-wschodniej części działki równolegle do drogi powiatowej z przyłączami do

budynku Ośrodka Zdrowia. Dostęp do drogi publicznej powiatowej nr 1515 istniejącym zjazdem publicznym – na zasadach dotychczasowych.

Projektowana przestrzeń wspólna zlokalizowana będzie w południowej części Kosiny. Teren jest zróżnicowany wysokościowo z niewielką skarpą w zachodniej części działki ze spadkiem w kierunku północno-wschodnim. Na działce istnieje uzbrojenie w sieć energetyczną, napowietrzną biegnącą przez północną część działki oraz przyłącze do budynku byłego przedszkola (obecnie nieużytkowanego): wody, gazu, energii elektrycznej i kanalizacji sanitarnej. Dostępność komunikacyjna – w sposób pośredni z drogi publicznej, kategorii krajowej DK94 poprzez drogi wewnętrzne gminne - istniejącym zjazdem publicznym – na zasadach dotychczasowych

Działanie „Utworzenie rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w miejscowości Wysoka”

Teren inwestycji stanowi część działki położonej w południowo zachodniej części miejscowości Wysoka po zachodniej stronie drogi powiatowej Wysoka – Sonina w terenach zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i usługowej. Działka zabudowana budynkami: budynkiem internatu połączonym przewiązką z budynkiem stołówki, budynkiem dydaktycznym, salą sportową, boiskami oraz budynkami technicznymi, a w miejscu terenu objętym opracowaniem - niecką basenową i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno-sanitarne basenu otwartego. Istniejące uzbrojenie terenu inwestycji to: przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i energii elektrycznej do budynku socjalno-sanitarnego i niecki basenowej.

Działanie „Modernizacja Parku im. Franciszka Magrysia w Handzlówce dla potrzeb Centrum Aktywności Społecznej”

Działka położona jest w centralnej części miejscowości Handzlówka po południowo – zachodniej stronie drogi powiatowej w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i produkcyjnej.

Tereny przyległe to:

- od strony południowo – wschodniej działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodinnym i gospodarczym
- od strony południowo – zachodniej działka niezabudowana
- od strony północna zachodniej droga wewnętrzna a od strony północno wschodniej potok Sawa

3.1.8. Miasto Łańcut


Miasto Łańcut jest położone w województwie podkarpackim, na granicy Podgórze Rzeszowskiego i Pradoliny Podkarpackiej. Miasto Łańcut leży 16 km na wschód od stolicy województwa podkarpackiego – Rzeszowa. Przez tereny miasta przebiega autostrada A4, która łączy zachód Europy z Ukrainą.

Lokalizacja na terenie ROF:

- Działania „Rewitalizacja Placu Sobieskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb utworzenia traktów spacerowych, przestrzeni turystycznej, kulturalnej i edukacyjnej”*,

- Działania „Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkaniowych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łąncucie”,
- Działania „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70a w Łąncucie oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i społecznych”
- Działania „Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia w Łąncucie dla potrzeb Parku Wypoczynku i Rekreacji”.

Lokalizacja działań na terenie ROF - Miasto Łącut



Źródło: Strona ROF

Działanie „Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkaniowych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łąncucie”

Teren inwestycji obejmuje osiedla: Trześnik, położone w mieście Łącut. Uzbrojenie terenu stanowią urządzenia infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, sieć gazowa niskiego ciśnienia, sieć ciepłownicza, sieć energetyczna i teletechniczna. Na terenie inwestycji znajdują się drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe oraz chodniki. Na osiedlu Trześnik objętym działaniem znajduje się 20 budynków zamieszkania zbiorowego oraz 3 budynki gospodarcze i techniczne. Część osiedla, będąca własnością wspólnot mieszkaniowych jest wyłączona z działania. Od strony wschodniej teren inwestycji sąsiaduje z działkami zabudowy mieszkaniowej oraz ulicą Hrabską, od strony południowej sąsiaduje z terenami handlowymi. Od strony zachodniej teren inwestycji sąsiaduje z ulicą Sikorskiego, natomiast od strony północnej z ulicą Zieloną.

Teren osiedla Armii Krajowej mieści 7 budynków zamieszkania zbiorowego oraz 5 budynków gospodarczych i technicznych. Od strony wschodniej teren inwestycji sąsiaduje z działkami zabudowy mieszkaniowej, od strony południowej sąsiaduje z drogą krajową nr 4, która pełni funkcje obwodnicy Miasta Łącut. Od strony zachodniej teren

inwestycji sąsiaduje z ulica Traugutta, natomiast od strony północnej z działkami zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowej wielorodzinnej, ulica im. Gabriela Narutowicza oraz tereny usług sportu i rekreacji. Profil terenu działki w przeważającej części płaski z lekkim spadkami terenu. Teren ogrodzony od strony północnej oraz wschodniej.

Teren przyjęty pod działanie zamyka się w obszarze os. Słowackiego. Działka okala pięć bloków usytuowanych na osobnych działkach. Od strony południowo-wschodniej teren graniczy z działką drogową nr 2975, na której biegnie droga powiatowa nr 881, od strony południowej graniczy z działką nr 2994/2, od strony południowo-zachodniej z działką nr 3043/8, na której biegnie droga powiatowa nr 881. Od strony wschodniej teren graniczy z działkami, na których znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa. Od strony zachodniej z działkami, na których również: występuje zabudowa mieszkalna i usługowa. Od strony północnej zagospodarowywanego terenu znajduje się działka na której występuje zabudowa oświatowa. Profil terenu działki w przeważającej części płaski. Teren ogrodzony od strony północno-zachodniej oraz północno -wschodniej. Od strony ulicy Cetnarskiego oraz Słowackiego - brak ogrodzenia.

Działanie „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70A w Łańcucie oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i społecznych”

Budynek wraz z otoczeniem będący przedmiotem opracowania znajduje się w m. Łańcut. Został wybudowany pod koniec XIX w. Jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków architektury i budownictwa dla Miasta Łańcuta. Remont i przebudowa umożliwi dalsze korzystanie z budynku w sposób zgodny z zamierzeniami.

Działanie „Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia w Łańcucie dla potrzeb Parku Wypoczynku i Rekreacji”

Teren objęty działaniem położony jest w północno-wschodniej części miasta. Względem podziału administracyjnego Lasów Państwowych Las Bażantarnia leży w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Leżajsk, podległego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Od strony południowej teren lasu graniczy z zabudową jednorodzinną Osiedla Wschód, od zachodu przylega do ul. Piekarskiej, od północy sąsiaduje z terenem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz częściowo międzynarodową magistralą kolejową Wrocław - Kijów. Magistrala kolejowa jest wyznacznikiem granicy pomiędzy krainami geograficznymi, na których zlokalizowane jest Miasto Łańcut, dzieląc go tym samym na część nizinną w północnej części i wyżynną w południowej części. Las komunalny Bażantarnia położony jest na silnie urzeźbionej powierzchni gdzie różnice wysokości dochodzą do ok. 37 m.


3.1.9. Gmina Miasto Rzeszów

Rewitalizacja na terenie miasta Rzeszów obejmuje trzy osiedla: os. Andersa, os. Grota Roweckiego, os. Śródmieście i budynek przy Placu Wolności 4.

Lokalizacja na terenie ROF:

- Działania „Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na os. Andersa, Śródmieście i Grota-Roweckiego”,
- Działania „Zakup wyposażenia w celu utworzenia placówki wsparcia dziennego”.

Lokalizacja działań na terenie ROF – Gmina Miasto Rzeszów



Źródło: Strona ROF

Działanie „Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Osiedla Andersa w Rzeszowie”

Teren objęty rewitalizacją jest położony w mieście Rzeszów, w województwie podkarpackim. Osiedle ma kształt trójkąta i jest otoczone ul. Krakowską, Al. Gen. Leopolda Okulickiego i Al. Wyzwolenia.

Działanie „**Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen Andersa**” realizowane będzie na następujących ulicach:

- ul. Ofiar Katynia
- ul. Broniewskiego
- ul. Kopaczewskiego
- ul. Boruty-Spiechowicza
- remont drogi bocznej od ul. Krakowskiej do bloków przy ul. Krakowska 18.

Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa w Rzeszowie realizowana będzie w następujących lokalizacjach:

- ul. Ofiar Katynia
- ul. Broniewskiego
- ul. Kopaczewskiego
- ul. Boruty-Spiechowicza
- ul. Sucharskiego
- ul. Skubisza

Działanie „Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Osiedla Grota-Roweckiego w Rzeszowie”

Teren objęty rewitalizacją jest położony w mieście Rzeszów, w województwie podkarpackim. Osiedle ma nieregularny kształt. Wschodnia granica terenu jest ograniczona

rzeką Wisłok, pozostałe granice osiedla stanowią ul. Hetmańska, ul. Wincentego Pola, ul. Gen Jarosława Dąbrowskiego.

Działanie „Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Osiedla Śródmieście w Rzeszowie”

Teren objęty rewitalizacją jest położony w mieście Rzeszów, w województwie podkarpackim. Osiedle ma nieregularny kształt, teren go jest ograniczony z jednej strony rzeką Wisłok z pozostałych trzech stron ulicami. Przez północną część osiedla biegną tory kolejowe.

Działanie „Zakup wyposażenia w celu utworzenia placówki wsparcia dziennego”

Przeznaczony na placówkę wsparcia dziennego lokal przy ul. Plac Wolności 4 mieści się na parterze budynku mieszkalno - usługowego na terenie Osiedla Śródmieście w Rzeszowie (woj. Podkarpackie).

Lokalizacja „ul. Boruty Spiechowicza 6a” ujęta jest w LPR w ramach zadania 1.3 „Likwidacja barier architektonicznych na terenie os. Andersa”, którego „Zakres rzeczowy obejmuje modernizację schodów, podjazdów i inne działania remontowe likwidujące bariery architektoniczne na ulicach: Mikołajczyka nr 1, 3, 5, 7 i 9, Broniewskiego nr 7, 9 i 11, Ofiar Katynia nr 8, 10 i 12, Boruty-Spiechowicza nr 4 i 6a.” (str. 152 LPR).

Ww. zadanie, jak wskazano w Karcie, stanowi natomiast w projekcie element zadania „Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa”.

Partner ma możliwość wykazania prawa do dysponowania nieruchomościami innego niż własność, w celu zapewnienia trwałości projektu, ponieważ w przedstawionych umowach dot. nieodpłatnego wejścia w teren znajdują się zapisy, które pozwalają na wejście w teren w celu umieszczenia urządzeń oraz na późniejszą ich eksploatację i konserwację. Są to umowy bezterminowe.


3.1.10. Gmina Świlcza

Gmina realizuje zadanie „Rewitalizacja Gminy Świlcza – Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”, które składa się z działania „Utworzenie Gminnego Klubu seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzciannie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji”

Lokalizacja na terenie ROF:

- Działania „Utworzenie Gminnego Klubu seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzciannie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji”.

Lokalizacja działań na terenie ROF - Gminy Świlcza



1
Utworzenie Gminnego Klubu seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku umieszczonego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych

Źródło: Strona ROF

Działanie realizowane będzie we wsi Trzciana w Gminie Świlcza.


Gmina Świlcza położona jest w centralnym punkcie województwa podkarpackiego, w zachodniej części powiatu rzeszowskiego. Gmina graniczy od wschodu z miastem Rzeszów, od północnego wschodu z gminą Głogów Małopolski.

Trzciana jest sołectwem położonym w centralnej części obszaru rewitalizacji Gminy Świlcza. Wieś Trzciana, nieopodal Rzeszowa, leży przy trasie A-4 prowadzącej ze wschodu na zachód Polski. Poniższej pokazano położenie wyżej przytoczonej inwestycji na terenie rewitalizowanej gminy Świlcza.

3.1.11. Gmina Tyczyn

Zadanie: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF: rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie”

Rysunek 46 Lokalizacja zadania na tle obszaru ROF – Gmina Tyczyn



Źródło: Stowarzyszenie ROF

Gmina Tyczyn jest gminą miejsko-wiejską. Znajduje się w południowo-wschodniej Polsce, w powiecie rzeszowskim. Jako jednostka administracyjna graniczy: od północy z miastem Rzeszów. Gmina ma bardzo korzystne położenie komunikacyjne, odległość od granic Rzeszowa wynosi około 1,5 km.

Zespół parkowy zlokalizowany jest przy wjeździe do miasta Tyczyn od strony Rzeszowa. Park położony na wzniesieniu 239 m n.p.m. stanowi jeden z cenniejszych obiektów zabytkowych w województwie podkarpackim.

Park i pałac w Tyczynie został wzniesiony na przełomie XVIII i XIX wieku przez Jana Klemensa Branickiego. Obecny pałac wzniesiony został przez Ludwika Wodzickiego w latach 1862-1869. Przez bryłę pałacu, będącą dominantą założenia, przebiega główna oś kompozycyjna. W kierunku południowym prowadzi ona przez wnętrze zaprojektowane jako ogród typu włoskiego.

Do dnia dzisiejszego przetrwała zarówno zieleń, jak i większa część zabudowy oraz główne ciągi komunikacyjne, które zachowały dawną formę. Obecny układ przestrzenny jest w większości pierwotnym układem, gdzie utrzymany został ciąg główny, natomiast boczne uległy zatarciu na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Na omawianym terenie dominuje nieuporządkowana zieleń, która w słabym stopniu przypomina historyczny układ parku. Od pałacu w stronę północną rozciąga się polana, stanowiąca niegdyś obszerny gazon, obecnie jest to trawiaste boisko sportowe, za którym zaczyna się druga część parku porośnięta średnią i wysoką roślinnością. Są to drzewa i krzewy, które pozostały po pierwotnej wersji parku, jak i samosieje z lat późniejszych. Ogólnie na terenie znajduje się ok. 40 drzew określonych jako Pomniki Przyrody.

Obszar parku posiada wytyczony główny ciąg pieszy, który jest znacznie szerszy od pozostałych. Jego nawierzchnie tworzy żwir (występują ubytki nawierzchni żwirowej), natomiast boczne ścieżki piesze nie są wytyczone (jedynie wydeptane). Miejsca niezadrzewione porośnięte są wysoką trawą, zaś miejsca silnie zadrzewione oraz zakrzewione są zaniedbane i zaśmiecone. Wzdłuż głównych ciągów występuje oświetlenie w postaci lamp parkowych. Lampy te wymagają odnowienia lub/i wymiany. Na terenie założenia parkowego znajduje się niewiele podstawowych elementów małej architektury, jakimi są ławki oraz kosze na śmieci. Ponadto całość jest mocno zdewastowana i zaniedbana, wymagająca kompleksowej wymiany oraz poszerzenia asortymentu.

Dyskusyjnym elementem jest również wygląd i stan techniczny historycznego muru oraz pozostałego ogrodzenia wokół założenia parkowego m.in. mur o długości 305 mb wykonany z cegły w 1909 roku, odnowiony w 2007 roku, w obecnej chwili wymaga renowacji oraz część ogrodzenia stanowi w głównej mierze siatka ogrodzeniowa różnego typu. Jej wygląd jest niekorzystny, odbiega charakterem od ogrodzenia stalowego, a jej braki zaburzają estetykę parku.

Teren, na którym jest zlokalizowany obiekt, posiada swój wewnętrzny układ komunikacyjny oraz dostęp do dróg publicznych:

- od południa – ul. Parkowa;
- od zachodu – zabudowa mieszkaniowa, usługowa oraz działki budowlane;
- od północy – ul. Orkana, zabudowa usługowa i publiczna;
- od wschodu – ul. Grunwaldzka, zabudowa usługowa

Na terenie inwestycji i na działkach sąsiednich występują wszystkie elementy infrastruktury technicznej niezbędne do zasilania obiektu.

4.1. Uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020

Projekt związany z kompleksową rewitalizacją na terenie ROF wpisuje się w:

- Cel szczegółowy 2: Wydłużenie okresu aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania osób starszych,
- Kierunek interwencji: Promowanie edukacji osób starszych, zarówno w wymiarze formalnym, jak i pozaformalnym, zwłaszcza z uwzględnieniem rozwoju kompetencji cyfrowych; rozszerzenie oferty edukacyjnej adresowanej do seniorów oraz lepsze dopasowanie jej do potrzeb tej grupy wiekowej; kształcenie ustawiczne oraz wsparcie szkoleń osób w wieku 50+;
- Kierunek interwencji: Rozwój systemu usług adresowanych do osób niesamodzielnych i ich rodzin, w tym rozwój opieki długoterminowej, ponieważ zakłada m.in. rozbudowę istniejącej Zagrody Garncarskiej w Gminie Czarna, rekonstrukcję nieczynnych warsztatów i pieców garncarskich w celu nadania im nowych funkcji, w tym związanych z aktywizacją i zagospodarowaniem czasu wolnego osób starszych;
- Cel szczegółowy 3: Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- Kierunek interwencji: Rozwój aktywnych, w tym innowacyjnych, form pomocy osobom zagrożonym lub wykluczonym społecznie (w tym: innowacji społecznych w sferze integracji oraz ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej);
- Kierunek interwencji: Wsparcie dla osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie;
- Kierunek interwencji: Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia;

- Kierunek interwencji: Ograniczenie skali ubóstwa i zagrożenia ubóstwem, w szczególności wśród dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych;
- Kierunek interwencji: Wzmocnienie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją lub przeżywających trudności;

ponieważ grupą docelową, która zostanie objęta działaniami w ramach projektu będą m.in. osoby doświadczające przemocy fizycznej i psychicznej, rodzice dzieci niepełnosprawnych, sami niepełnosprawni, osoby starsze, które będą mogły korzystać z efektów funkcjonowania projektu, w tym klubu integracji wielopokoleniowej w Malawie.

Krajowa Polityka Miejska

Strategicznym celem Krajowej Polityki Miejskiej jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców. Projekt wpisuje się w ten cel – rewitalizacja zdegradowanego obszaru przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie obszarów dla integracji i rekreacji oraz zaspakajania potrzeb społecznych. W dokumencie wskazano, że cel polityki miejskiej dotyczący rewitalizacji obszarów zdegradowanych wynika z pilnej potrzeby skoordynowanej odpowiedzi na wyzwanie, którym jest degradacja fizyczna, społeczna i gospodarcza wielu fragmentów polskich miast, zarówno małych, jak i największych. Celem działań w zakresie rewitalizacji jest zmiana strukturalna danego obszaru, nie tylko poprawa jakości życia i walorów estetycznych, ale przede wszystkim przywrócenie na nim aktywności gospodarczej i społecznej. Projekt realizuje ten cel, ponieważ zakłada przeciwdziałanie marginalizacji i ożywienie społeczne obszarów rewitalizacji wyznaczonych na terenie ROF, co zostanie osiągnięte poprzez stworzenie warunków umożliwiających współdziałanie służb publicznych i organizacji pozarządowych działających w zakresie wyhamowania i zapobiegania negatywnym tendencjom społeczno-ekonomicznym oraz zorganizowanie miejsc służących integracji mieszkańców i podniesieniu atrakcyjności przestrzeni publicznej.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jest najważniejszym dokumentem dotyczącym ładu przestrzennego w Polsce. W dokumencie wskazano na nadrzędną zasadę zrównoważonego rozwoju, z której wyprowadzono wprost zasady planowania publicznego, m.in. zasadę preferencji regeneracji (odnowy) nad zajmowaniem nowych obszarów pod zabudowę. Przedmiotowy projekt jest zgodny z tą zasadą, gdyż zakłada rewitalizację istniejącej już przestrzeni (odnowę), a nie tworzenie nowych obszarów zurbanizowanych.

Celem projektu jest między innymi integracja przestrzenna ROF, przez co projekt realizuje założenia celu 2 Koncepcji - poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów. Projekt wpisuje się również w działanie 2.3.2. Restrukturyzacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych i miast, przewidując rewitalizację zdegradowanych terenów ROF. Zakres projektu zgodny jest z założeniami przewidzianymi w dokumencie dla polityki przestrzennej w odniesieniu do zdegradowanych obszarów zurbanizowanych. Projekty mają mieć na celu przywrócenie ich funkcji administracyjnych, społecznych i gospodarczych oraz stworzenie warunków sprzyjających ich powtórному zagospodarowaniu, dzięki skorelowanym interwencjom w sferze planowania przestrzennego, inwestycjom infrastrukturalnym oraz wsparciu zasobów ludzkich i przedsiębiorczości. Takim właśnie projektem jest przedmiotowa

inwestycja, która ma na celu przywrócenie funkcji społecznych terenów i obiektów zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji.

Koncepcja zakłada również, że dla prawidłowego przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych i rewitalizacyjnych konieczne jest wprowadzenie obowiązku zgodności programów restrukturyzacyjnych i rewitalizacyjnych z regulacjami oraz dokumentami planistycznymi i regionalnymi. Programy Rewitalizacji gmin partnerskich będące podstawą przedmiotowego projektu wpisują się w te założenia.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie

Inwestycja wpisuje się w następujące zapisy Strategii:

- Cel 2: Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych,
- Kierunek działań 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, ponieważ zakłada wspomaganie realizacji kompleksowych programów rewitalizacji społeczno-gospodarczej na problemowych obszarach ROF, co z kolei ma przynieść efekty w postaci przeciwdziałania marginalizacji i ożywienia społecznego obszarów rewitalizacji wyznaczonych w granicach poszczególnych gmin partnerskich.

Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020

Projekt związany z kompleksową rewitalizacją na terenie ROF wpisuje się w następujące zapisy Strategii:

- Cel: Rozwinięty i efektywnie wykorzystany potencjał kulturowy regionu;
 - o Kierunek działań: Tworzenie warunków do zapewnienia możliwie równego i powszechnego dostępu do oferty kulturalnej, w tym do kultury wysokiej;
- Cel: Wzmocnienie podmiotowości obywateli, rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie ich wpływu na życie publiczne;
 - o Kierunek działań: Wzrost aktywności obywatelskiej i wzmocnienie trzeciego sektora;
- Cel: Wzrost poziomu adaptacyjności zawodowej i integracji społecznej w regionie;
 - o Kierunek działań: Zmniejszenie poziomu biedy i wykluczenia społecznego w regionie;
 - o Kierunek działań: Wzrost aktywności osób mających trudności z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy;
- Cel: Wzmacnianie podstaw rozwojowych oraz dywersyfikacja funkcji biegunów wzrostu, w tym ośrodków subregionalnych, w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
 - o Kierunek działań: Rewitalizacja oraz poprawa ładu przestrzeni, sprzyjające rozwojowi obszarów miejskich.

ponieważ zakłada, że wykonanie projektów infrastrukturalnych w powiązaniu z przedsięwzięciami finansowanymi z EFS przyczyni się do poprawy jakości kapitału społecznego oraz zwiększenia aktywności mieszkańców zamieszkujących w granicach obszarów rewitalizacji na terenie ROF. Wykonanie projektu wpłynie na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców, co pozwoli na redukcję znaczącego poziomu bezrobocia oraz wykluczenia społecznego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Projekt realizuje cel wskazany w RPO WP dla działania 6.5., ponieważ zakłada ograniczenie skali problemów społecznych na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w granicach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W wyniku realizacji przedsięwzięcia będzie mogła mieć miejsce aktywizacja i integracja mieszkańców, w tym osób wykluczonych. Oferta poszczególnych obiektów ma tworzyć miejsce do kreatywnego spotkania dla osób w różnym wieku, tym samym stanowiąc przestrzeń do interakcji międzypokoleniowych. Działanie takie prowadzi do zwiększenia kontroli społecznej poprzez eliminowanie biernych postaw wobec sytuacji patogenicznych, kryminalnych czy też związanych z marginalizacją społeczną grup, których ona dotyczy. Zatem w obszarze celów poszczególnych obiektów stworzonych w ramach projektu znajdują się oprócz minimalizowania negatywnych skutków występujących problemów społecznych, także odbudowa tożsamości lokalnej oraz budowanie więzi społecznych.

Przedsięwzięcie realizuje ponadto następujące wskaźniki określone w ramach RPO:

1) wskaźniki produktu:

- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 825,58 ha;
- Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich (CI 39) - 2 497,21 m²;
- Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich - 2 413,73 m²

2) wskaźniki rezultatu:

- Liczba osób korzystających z budynków/obiektów objętych projektem - 7 759 osób
- Liczba osób korzystających z rewitalizowanych obszarów przestrzeni publicznej[os] - 24 831 osób

Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Projekt: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” znajduje się na liście podstawowych przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Strategii ZIT ROF.

Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy wskazane w ramach ZIT ROF, do których zaliczono:

- wzrost bezrobocia (obszar problemowy 1. Brak wystarczającego zaplecza dla stymulowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy);
- niedostateczną liczbą stref rekreacji i wypoczynku (obszar problemowy 2. Niewykorzystane potencjały dziedzictwa naturalnego i kulturowego).

Inwestycja poprzez stworzenie miejsc aktywizujących mieszkańców i podnoszących poziom ich kompetencji poprzez organizację kursów, szkoleń, warsztatów przyczyni się z całą pewnością do wzrostu aktywności zawodowej mieszkańców, co w dłuższej perspektywie pozwoli na zniwelowanie problemu ROF, jakim jest wysoki poziom bezrobocia. Do spadku liczby bezrobotnych może się także przyczynić poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej obszaru, co wpłynie na zwiększenie liczby turystów odwiedzających ROF. Zwiększenie liczby odwiedzających wpłynie zaś na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz miejsc pracy związanych z obsługą powiększającego się ruchu turystycznego.

Na terenie ROF zidentyfikowano także niedostateczną liczbę stref rekreacji i wypoczynku, co powoduje spadek zadowolenia mieszkańców z faktu zamieszkania na danym terytorium. Realizacja przedsięwzięcia związanego m.in. z rozbudową istniejącej Zagrody Garncarskiej w Gminie Czarna, spowoduje, że osoby z terenu ROF będą chętniej zamieszkiwały analizowany teren i wracały tu po zakończeniu nauki, co w dłuższej perspektywie może doprowadzić do wzrostu liczby dobrze wykształconych mieszkańców. Poprawa estetyki

przestrzeni oraz stworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla młodszych mieszkańców może także spowodować zahamowanie negatywnego zjawiska, jakim jest emigracja młodych, wykształconych osób poza teren ROF.

Przedmiotowy projekt ma kluczowe znaczenie dla ROF, ponieważ wpłynie na zmniejszenie skali problemów społecznych zdiagnozowanych na analizowanym obszarze.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022

Przedsięwzięcia planowane do realizacji na terenie Gminy Boguchwała wpisują się w następujące cele LPR:

- 1.1. Wzmocnienie procesów integracji i aktywizacji mieszkańców;
- 1.2. Aktywizowanie organizacji i stowarzyszeń pozarządowych w celu włączania się w rozwiązywanie problemów społecznych na obszarze rewitalizacji;
- 1.3. Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej;
- 2.1. Aktywnie zarządzać przestrzenią gospodarczą na obszarze rewitalizacji;
- 2.2. Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja ekonomiczna mieszkańców;
- 3.2. Kształtowanie wysokiej wartości przestrzeni publicznej.

Zaplanowane działania rewitalizacyjne a w szczególności utworzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości w budynku Spichlerza w Boguchwale mają za zadanie wesprzeć osoby bezrobotne w procesie wychodzenia z bezrobocia. Zaplanowane działania rewitalizacyjne w szczególności utworzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości ma za zadanie realizację kompleksu działań pomagających przedsiębiorstwom i ich pracownikom z terenu Gminy Boguchwała rozwijać się i stawać konkurencyjnymi, tworzyć, nowe, lepsze miejsca pracy dając zatrudnienie mieszkańcom obszaru zdegradowanego. Centrum będzie miało za zadanie wspierać nowe jak i istniejące przedsiębiorstwa w tym podmioty ekonomii społecznej w ich rozwoju, nabywaniu kompetencji, doświadczeń, reprezentowaniu i promowaniu na szerokim rynku, udostępnianiu zaplecza lokalowego i sprzętowego, umożliwianiu nawiązywania szerszych kontaktów biznesowych. Ponadto pomieszczenia zabytkowego Spichlerza zostaną przeznaczone na siedzibę stowarzyszeń, klubów oraz organizację szkoleń, warsztatów sympozjów związanych z działalnością w zakresie rozwoju i promocji przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej na terenie Gminy Boguchwała.

Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w budynku domu kultury w Boguchwale przyczyni się do zniwelowania niekorzystnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji oraz zapewni realizację wskazanych celów poprzez poprawę zaradności i zdolności w przewyżnianiu różnego rodzaju trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie dostępnych narzędzi w zakresie wsparcia psychiczno - emocjonalnego, opiekuńczego, doradztwa, profilaktyki uzależnień, usług prozdrowotnych, treningu ekonomicznego, zdobywania umiejętności społecznych, mediacji wychowawczej, oraz przez utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego dla dzieci w formie opiekuńczej. W placówce tej prowadzona będzie świetlica z kołami zainteresowań, korepetycjami i zajęciami wypełniającymi czas wolny. W ramach projektu planuje się również utworzenie świetlicy dla dorosłych. Realizacja projektu daje możliwość utworzenia nowych, atrakcyjnych miejsc pracy dla osób, które samodzielnie nie radzą sobie na rynku, a także daje możliwość realizacji funkcji gospodarczych niezbędnych do działalności obiektów, którym zostaną nadane nowe funkcje w ramach programu rewitalizacji.

Zadanie: „Rewitalizacja miasta Boguchwała – Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”, projekt „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała” wpisany jest do Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. „Rewitalizacja miasta Boguchwała – Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czarna na lata 2017-2022

Projekt: „Kompleksowa Rewitalizacja na terenie ROF - Rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej” wpisany jest do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarna na lata 2017-2022 i planowany jest do realizacji w części. Realizacja projektu w części pozwoli na osiągnięcie założonych celów LPR. Zgodnie z założeniami opisanymi w LPR w ramach projektu zaplanowano również modernizację budynku H (budynek Ośrodka Kultury – remizy), która miała polegać na zmianie kolorystyki elewacji, modernizacji dachu oraz przystosowaniu budynku obiektu dla osób starszych niepełnosprawnych. Niewykonanie tych prac nie wpłynie na osiągnięcie celów projektu. Wszystkie założenia i cele projektu zostaną spełnione.

Projekt realizowany przez Gminę Czarna wpisuje się w następujące cele LPR:

- cel strategiczny 1: Rewitalizacja społeczna w powiązaniu z rewitalizacją przestrzeni publicznych;
- cel operacyjny 1.1.: Wprowadzenie na obszary zdegradowane nowych funkcji dedykowanych społeczności lokalnej;
- kierunek działań: poprawa estetyki i modernizacja kompleksu istniejącej Zagrody Garncarskiej;
- kierunek działań: prowadzenie działań w zakresie promowania aktywności i przedsiębiorczości społecznej, przygotowanie do podjęcia zatrudnienia np. w ramach prac społecznie użytecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia;
- cel operacyjny 1.2.: Tworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej na potrzeby mieszkańców;
- kierunek działań: stworzenie bezpiecznych przestrzeni do prowadzenia działań kulturalnych i rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców;
- cel operacyjny 1.3 Zapewnienie dostępu do podstawowych usług warunkujących dobrą jakość życia
- kierunek działań: Poprawa estetyki i uporządkowanie przestrzeni publicznych
- kierunek działań: Poprawa dostępności oraz jakości terenów zielonych, w tym tworzenie nowych, atrakcyjnych przestrzeni oraz kreowania miejsc spotkań lokalnych społeczności. ponieważ przyczyni się do wyprowadzenia tego obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego, nadania mu nowej jakości funkcjonalnej i poprawy warunków życia mieszkańców, a co za tym idzie dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czudec na lata 2017-2023

Projekt: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Rewitalizacja miejscowości Czudec prowadząca do jego społeczno-gospodarczego i przestrzennego rozwoju” wpisany jest do Lokalnego Programu Rewitalizacji i planowany jest do realizacji w całości.

Projekt realizowany przez Gminę Czudec wpisuje się w następujące cele LPR:

- Cel szczegółowy 1.4.: Wzmocnienie gospodarcze obszarów rewitalizacji;
- Cel szczegółowy 1.3.: Wzrost poziomu życia mieszkańców;
- Cel szczegółowy 2.5.: Poprawa standardu świadczenia usług społecznych w tym edukacyjnych i kulturalnych;
- kierunki działań:
 - o realizowanie programów i projektów aktywizacji społecznej osób najbardziej potrzebujących;
 - o wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości;
 - o aktywizacja zawodowa mieszkańców;

- zwiększenie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji w zakresie handlu i usług;
- wspieranie rozwoju przedsiębiorstw i działalności gospodarczych mieszkańców na obszarze rewitalizacji, narzędzi ekonomii społecznej do rozwiązywania problemów społecznych;
- tworzenie ogólnodostępnych centrów aktywności (kultura, dialog, integracja);
- stworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej oraz rozwoju zainteresowań z dziedziny sztuki;
- wzbogacenie oferty zajęć kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na osoby starsze, dzieci i młodzież;
- zwiększenie dostępności kultury poprzez nowoczesne rozwiązania organizacyjne;

ponieważ:

1) Przyjęcie do realizacji tego zadania wynika z potrzeby stworzenia nowych perspektyw aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców obszaru rewitalizacji, rozszerzenia oferty kulturalno-oświatowej. Rewitalizacja Rynku w Czudcu stworzy bezpieczne przestrzenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie bezpiecznych miejsc dla spędzania wolnego czasu, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, a także poprawy estetyki przestrzeni i w konsekwencji zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy. Realizacja inwestycji pozwoli na przywrócenie Rynkowi funkcji reprezentatywnych i integracyjnych mieszkańców Gminy (obecnie niezagospodarowany i zaniedbany teren);

2) Zlokalizowanie obiektu w centrum Gminy pozwoli na korzystanie z obiektu mieszkańcom obszaru rewitalizacji, ale także wszystkim mieszkańcom gminy Czudec – będzie, zatem oddziaływać na obszary zdegradowane. Realizację zadania uzasadnia min. zgłaszana przez mieszkańców potrzeba stworzenia nowych przestrzeni i miejsc sprzyjających integracji społecznej. Realizacja projektu to także rozszerzenie oferty kulturalno-oświatowej i szkoleniowej dla mieszkańców, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, dla osób starszych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Budowa Centrum wpłynie dodatkowo na poprawę estetyki przestrzeni oraz poprawę bezpieczeństwa obszaru - ze względu na umieszczenie w nim OSP Czudec, która jako jednostka wpisana do KSRD prowadzi działania ratownicze na terenie całej gminy;

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogów Małopolski na lata 2017-2023

Projekt rewitalizacyjny realizowany na terenie Gminy Głogów Małopolski wpisuje się w następujące cele strategiczne LPR:

- poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, poprzez przeciwdziałanie procesom wykluczenia społecznego i promocję integracji społecznej;
- integracja i aktywizacja społeczna poprzez rozwój infrastruktury publicznej.

Projekt wpisuje się we wskazane cele, ponieważ w wyniku jego realizacji na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji wzrośnie poziom aktywności obywatelskiej. Zostanie utworzona przestrzeń do działań społecznych, kulturalnych, artystycznych i rekreacyjno – wypoczynkowych. Na rewitalizowanym obszarze wzrośnie dostępność oraz jakość przestrzeni publicznej. Dzięki temu ograniczony zostanie poziom negatywnych zjawisk społecznych, natomiast wzrośnie aktywność wśród społeczności lokalnej. Zrewitalizowane przestrzenie publiczne którym zostaną przywrócone i nadane nowe funkcje będą mogły służyć podejmowaniu różnych inicjatyw (m. in. kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, itp.) zarówno przez podmioty publiczne, jak również przez samych mieszkańców. Tym samym przestrzenie te służyć będą szerszej integracji oraz aktywizacji mieszkańców w różnych sferach życia społecznego. Jednocześnie wzmocnione zostaną funkcje centrotwórcze centralnych części wyznaczonych podobszarów, zarówno poprzez aktywizację grup

zagrożonych biernością i wykluczeniem w szczególności młodzieży i seniorów oraz realizację przedsięwzięć społecznych. Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej służyć będą integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. W efekcie zwiększony zostanie poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarach rewitalizacji. W związku z powyższym poprawie ulegną warunki życia mieszkańców obszaru rewitalizacji. Projekt: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Przywrócenie i nadanie nowych funkcji obszarom publicznym na terenie gminy Głogów Małopolski” wpisany jest do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogów Małopolski na lata 2017-2023 i planowany jest do realizacji w całości.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 2016-2022

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów określonych w LPR dla Gminy Krasne:

CEL STRATEGICZNY 1: Pobudzenie aktywności społecznej i gospodarczej oraz Cele szczegółowe:

1.1. Aktywizacja gospodarcza obszaru rewitalizacji, w szczególności poprzez wykorzystanie posiadanych potencjałów turystycznych.

1.2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.

1.3. Zwiększanie aktywności i zaangażowania społecznego społeczności lokalnej.

CEL STRATEGICZNY 2: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie infrastruktury społecznej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych oraz cele szczegółowe:

2.1. Stworzenie bezpiecznych przestrzeni do prowadzenia działań integracyjnych dla mieszkańców kulturalnych i rekreacyjno -wypoczynkowych,

2.2. Tworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej na potrzeby mieszkańców,

2.3. Uporządkowanie przestrzeni publicznej pod kątem funkcjonalnym i estetycznym,

2.4. Poprawa standardu świadczenia usług społecznych w tym edukacyjnych i kulturalnych.

Projekt wpisuje się we wskazane cele, ponieważ przez nadanie nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i gospodarczych budynkowi Domu Ludowego w Malawie pobudzać będzie aktywność środowisk lokalnych i stymulować współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałać zjawisku wykluczenia zdiagnozowanego na obszarze zdegradowanym. Zagospodarowana przestrzeń publiczna zyska nowe funkcje społeczne i gospodarcze. Oczekiwanym efektem rewitalizacyjnym jest także zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców oraz zwiększenie i poprawa jakości oferty sportowo – rekreacyjnej. Poprzez modernizację istniejącej ścieżki rowerowej zostanie zwiększona atrakcyjność jej wykorzystania a co za tym idzie, zwiększy zainteresowanie mieszkańców do aktywnego spędzania czasu oraz zwiększenie więzi rodzinnych i społecznych.

Projekt pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF- Kompleksowa rewitalizacja wzgórza Marii Magdaleny w miejscowości Malawa prowadząca do jej społeczno-gospodarczego rozwoju” wpisany jest do Lokalnego Programu Rewitalizacji i planowany jest do realizacji w całości.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017-2023

Inwestycja przyczyni się do realizacji zastępujących zapisów LPR dla Gminy Lubenia:

- Cel rewitalizacji 1. Poprawa warunków życia lokalnej społeczności;
 - o Kierunek działania 1.1. Kształtowanie atrakcyjnej i estetycznej przestrzeni publicznej;
 - o Kierunek działania 1.2. Zapewnianie dostępności do wysokiej jakości usług publicznych;

- Kierunek działania 1.3. Ochrona środowiska i ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń;
- Cel rewitalizacji 2. Wzmocnienie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców;
 - Kierunek działania 2.1. Włączanie do życia społecznego osób wykluczonych i zagrożonych marginalizacją społeczną;
 - Kierunek działania 2.2. Wspieranie aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców;
 - Kierunek działania 2.3. Wzmacnianie kapitału społecznego dzieci i młodzieży.

Projekt pn. „Kompleksowa rewitalizacja sołectwa Straszędzie w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” składający się z jednego zadania obejmującego działania związane z wykorzystaniem i adaptacją nieużytkowanej parterowej przestrzeni obiektu użyteczności publicznej – Domu Kultury na cele społeczne (utworzenie świetlicy) i gospodarcze (miejsce prowadzenia działalności gospodarczych) wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia na rzecz aktywizacji społecznej oraz zapewnienie dostępu dla mieszkańców terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych na obszarze objętym projektem – przyczyni się kompleksowo do rozwiązania problemów społecznych określonych w LPR.

Ponadto zakres rzeczowy projektu oddziaływać będzie na zidentyfikowane w LPR problemy:

a) w sferze społecznej – poprzez włączenie społeczne osób wykluczonych i/lub zagrożonych marginalizacją, aktywizację zawodową bezrobotnych, aktywizację mieszkańców do działania na rzecz obszaru rewitalizacji, rozszerzenie oferty świadczonych usług społecznych (m.in. kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych) na rzecz różnych grup interesariuszy.

b) w sferze gospodarczej – poprzez stworzenie estetycznych oraz funkcjonalnych warunków technicznych do pobudzenia i rozwoju działalności gospodarczych mieszkańców na obszarze rewitalizacji.

c) w sferze przestrzenno-funkcjonalnej – poprzez estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni publicznej i dostosowanie techniczne obiektu użyteczności publicznej do pełnienia funkcji społecznych i gospodarczych na rzecz różnych interesariuszy rewitalizacji, zwiększenie dostępu oraz poprawa stanu infrastruktury komunalnej (szczególnie w zakresie sieci wodociągowej).

d) w sferze technicznej – zwłaszcza poprzez efektywne wykorzystanie do celów gospodarczych i społecznych nieużytkowanej przestrzeni budynku publicznego.

e) w sferze środowiskowej – zwłaszcza przez uporządkowanie zieleni w przestrzeni publicznej (działanie uzupełniające, nie objęte niniejszym projektem, finansowane ze środków własnych Gminy).

Projekt wpisany jest do Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. „Kompleksowa rewitalizacja sołectwa Straszędzie w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” i planowany jest do realizacji w całości.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łańcut na lata 2016-2022

Projekt rewitalizacyjny planowany do realizacji na terenie Gminy Łańcut wpisuje się w następujące zapisy LPR:

1) Zadanie pn. „Rozwój infrastruktury służącej aktywizacji seniorów poprzez modernizację budynku Ośrodka Zdrowia oraz utworzenie przestrzeni wspólnej w miejscowości Kosina” przyczyni się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów i zwiększenia dostępności usług społecznych dla tej grupy wiekowej, w tym m.in w zakresie dostępu do działań prozdrowotnych - rehabilitacji, spotkań terapeutycznych, zajęć edukacyjnych, zajęć kulturalnych. Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia następujących celów określonych w LPR dla Gminy Łańcut:

- Cel główny 1 Poprawa warunków zamieszkania na obszarach rewitalizacji oraz kreowanie funkcjonalnej i przyjaznej przestrzeni publicznej;
- Cel szczegółowy 1 Przywrócenie do życia obiektów publicznych i ożywienie centrów miejscowości dla budowania relacji społecznych oraz Cel szczegółowy 2 Poprawa, jakości życia mieszkańców, przede wszystkim w sferze bezpieczeństwa, jakości środowiska naturalnego oraz infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej;
- Cel główny 2 Budowanie społecznej solidarności i poczucia odpowiedzialności za lokalną wspólnotę;
- Cel szczegółowy 2 Wprowadzenie na obszary zdegradowane nowych funkcji dedykowanych społeczności lokalnej.

2) Zadanie pn. „Utworzenie rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w miejscowości Wysoka” przyczyni się do rozwiązania problemów poprzez poprawę dostępu do usług społecznych (w tym środowiskowych, opiekuńczych, zdrowotnych) dla różnych grup społecznych, w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób w wieku senioralnym. W zrewitalizowanej przestrzeni możliwe będzie prowadzenie działań służących wzmocnieniu procesu integracji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej oraz aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców. Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia następujących celów określonych w LPR dla Gminy Łańcut:

- Cel główny 1 Poprawa warunków zamieszkania na obszarach rewitalizacji oraz kreowanie funkcjonalnej i przyjaznej przestrzeni publicznej;
- Cel szczegółowy 1 Przywrócenie do życia obiektów publicznych i ożywienie centrów miejscowości dla budowania relacji społecznych oraz Cel szczegółowy 2 Poprawa, jakości życia mieszkańców, przede wszystkim w sferze bezpieczeństwa, jakości środowiska naturalnego oraz infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej;
- Cel główny 2 Budowanie społecznej solidarności i poczucia odpowiedzialności za lokalną wspólnotę;
- Cel szczegółowy 1 Integracja międzypokoleniowa, w szczególności poprzez stworzenie warunków do aktywizacji różnych pokoleń oraz Cel szczegółowy 2 Wprowadzenie na obszary zdegradowane nowych funkcji dedykowanych społeczności lokalnej.

3) Zadanie pn. „Modernizacja Parku im. Franciszka Magrysia w Handzlówce dla potrzeb Centrum Aktywności Społecznej” przyczyni się do rozwiązania poprzez wzbogacenie przestrzeni publicznej o nowe obiekty z uwzględnieniem celów społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz stworzenie miejsca do integracji mieszkańców, miejsca do prowadzenia zajęć animacyjnych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży, seniorów i osób starszych. Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia następujących celów określonych w LPR dla Gminy Łańcut:

- Cel główny 1 Poprawa warunków zamieszkania na obszarach rewitalizacji oraz kreowanie funkcjonalnej i przyjaznej przestrzeni publicznej;
- Cel szczegółowy 1 Przywrócenie do życia obiektów publicznych i ożywienie centrów miejscowości dla budowania relacji społecznych oraz Cel szczegółowy 2 Poprawa, jakości życia mieszkańców, przede wszystkim w sferze bezpieczeństwa, jakości środowiska naturalnego oraz infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej;
- Cel główny 2 Budowanie społecznej solidarności i poczucia odpowiedzialności za lokalną wspólnotę;
- Cel szczegółowy 1 Integracja międzypokoleniowa, w szczególności poprzez stworzenie warunków do aktywizacji różnych pokoleń oraz Cel szczegółowy 2 Wprowadzenie na obszary zdegradowane nowych funkcji dedykowanych społeczności lokalnej.

Projekt wpisany jest do Lokalnego Programu Rewitalizacji i planowany jest do realizacji:

- 1) Zadanie pn. Rozwój infrastruktury służącej aktywizacji seniorów poprzez modernizację budynku Ośrodka Zdrowia oraz utworzenie przestrzeni wspólnej w miejscowości Kosina w całości.
- 2) Zadanie pn. Utworzenie rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w miejscowości Wysoka w całości.
- 3) Zadanie pn. Modernizacja Parku im. Franciszka Magrysia w Handzlówce dla potrzeb Centrum Aktywności Społecznej w całości.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020**

Planowane na terenie Miasta Łańcuta przedsięwzięcia wpisują się w:

1) „Rewitalizacja Placu Sobieskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb utworzenia traktów spacerowych, przestrzeni turystycznej, kulturalnej i edukacyjnej”* przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów, co pozwoli na osiągnięcie celu głównego, jakim jest ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk i procesów na obszarze Śródmieścia i terenów przylegających oraz wzmocnienie wewnętrznego potencjału tego obszaru w celu zrównoważonego rozwoju całego miasta oraz celów szczegółowych określonych w LPR, tj.:

- 1.4. Dalszy rozwój oferty usług publicznych kierowanych do różnych grup odbiorców;
- 2.2. Kształtowanie przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców;
- 2.3. Lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów w procesie rozwoju;
- 2.4. Rozwój infrastruktury technicznej służącej wsparciu rewitalizacji;

2) „Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkaniowych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcutie” przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów, co pozwoli na osiągnięcie celu głównego, jakim jest ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk i procesów na obszarze Śródmieścia i terenów przylegających oraz wzmocnienie wewnętrznego potencjału tego obszaru w celu zrównoważonego rozwoju całego miasta oraz celów szczegółowych określonych w LPR, tj.:

- 1.1. Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej;
- 1.5. Wzmocnienie procesów integracji i aktywizacji mieszkańców;
- 2.2. Kształtowanie przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców;

3) „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70a w Łańcutie oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i społecznych” przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów, co pozwoli na osiągnięcie celu głównego, jakim jest ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk i procesów na obszarze Śródmieścia i terenów przylegających oraz wzmocnienie wewnętrznego potencjału tego obszaru w celu zrównoważonego rozwoju całego miasta oraz celów szczegółowych określonych w LPR, tj.:

- 1.1. Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej;
- 1.4. Dalszy rozwój oferty usług publicznych kierowanych do różnych grup odbiorców;
- 2.1. Rozwój infrastruktury społecznej służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców;
- 2.3. Lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów w procesie rozwoju;

4) „Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia w Łańcutie dla potrzeb Parku Wypoczynku

i Rekreacji” przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów, co pozwoli na osiągnięcie celu głównego, jakim jest ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk i procesów na obszarze Śródmieścia i terenów przylegających oraz wzmocnienie wewnętrznego potencjału tego obszaru w celu zrównoważonego rozwoju całego miasta oraz celów szczegółowych określonych w LPR, tj.:

- 1.4. Dalszy rozwój oferty usług publicznych kierowanych do różnych grup odbiorców
- 2.2. Kształtowanie przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców
- 2.3. Lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów w procesie rozwoju
- 4.1. Ochrona i zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych miasta

Projekt wpisany jest do Lokalnego Programu Rewitalizacji i planowany jest do realizacji:

- 1) Projekt „Rewitalizacja Placu Sobieskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb utworzenia traktów spacerowych, przestrzeni turystycznej, kulturalnej i edukacyjnej”* wpisany jest do Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. „Rewitalizacja Rynku i terenów przyległych oraz placu Sobieskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą dla potrzeb utworzenia traktów spacerowych, przestrzeni turystycznej, kulturalnej i edukacyjnej” (projekt nr 2 w LPR). Zadanie będzie realizowane w części pozwalającej na osiągnięcie celów i realizację EFS.
- 2) Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkaniowych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łąncucie wpisany jest do Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. „Rewitalizacja podwórek oraz przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkaniowych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łąncucie (projekt nr 34 w LPR) i planowany jest do realizacji jedynie w części. Zakres projektu obejmuje tylko te osiedla, na których Miasto Łącut jest właścicielem terenów objętych inwestycją i do realizacji których nie musi mieć partnerów.
- 3) Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70a w Łąncucie oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i społecznych wpisany jest do Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70a w Łąncucie oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i społecznych (projekt nr 10 w LPR) i planowany jest do realizacji w całości.
- 4) „Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia w Łąncucie dla potrzeb Parku Wypoczynku i Rekreacji” wpisany jest do Lokalnego Programu Rewitalizacji pod tą samą nazwą (projekt nr 20 w LPR) i planowany jest do realizacji w całości.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023

Planowany do realizacji projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących celów wskazanych w LPR:

- 1) Zadania dot. rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na os. Andersa, Śródmieście i Grota-Roweckiego zmierzać będą do osiągnięcia następujących celów wynikających z LPR:

W sferze społecznej: Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym oraz wykluczeniu społecznemu (zakres odpowiada kierunkom działania: 2. Przeciwdziałanie ubóstwu, 4. Wzmocnienie procesu integracji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej, 5. Wspieranie inicjatyw mających na celu wzmocnienie więzi społecznych, 8. Rozwój oferty rekreacyjnej, sportowej, edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży, 9. Aktywizacja społeczna osób starszych, 10. Aktywizacja społeczna młodzieży, 13. Poprawa poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego),

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej: Rozwój infrastruktury społecznej z uwzględnieniem różnych grup wiekowych (zakres wpisuje się w kierunki działania: 1. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i sportowej, 3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i kulturalnej, 4. Rozwój infrastruktury technicznej, służącej wsparciu procesu rewitalizacji), Kreowanie przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców (zakres odpowiada kierunkom działania: 3. Uporządkowanie przestrzeni publicznej pod kątem funkcjonalnym i estetycznym, 4. Poprawa stanu zagospodarowania i estetyki terenów zielonych), W sferze

gospodarczej: Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy (zakres wpisuje się w kierunki działania: 1. Stworzenie warunków zachęcających inwestorów, zainteresowanych prowadzeniem działalności na zrewitalizowanych obszarach, 2. Poprawa warunków dla rozwoju funkcji usługowych, w szczególności z zakresu ochrony zdrowia, rehabilitacji, opieki geriatrycznej, kultury i turystyki).

2) Zadanie dot. zakupu wyposażenia w celu utworzenia placówki wsparcia dziennego zmierzać będzie do osiągnięcia następujących celów wynikających z LPR, tj.:

W sferze społecznej: Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym oraz wykluczeniu społecznemu (zakres realizuje kierunki działania: 1. Przeciwdziałanie bezrobociu, 2. Przeciwdziałanie ubóstwu, 4. Wzmocnienie procesu integracji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej, 5. Wspieranie inicjatyw mających na celu wzmocnienie więzi społecznych, 8. Rozwój oferty rekreacyjnej, sportowej, edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży, 10. Aktywizacja społeczna młodzieży),

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej: Rozwój infrastruktury społecznej z uwzględnieniem różnych grup wiekowych (zakres wpisuje się w kierunki działania: 2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i opieki społecznej, 3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i kulturalnej, 4. Rozwój infrastruktury technicznej, służącej wsparciu procesu rewitalizacji), Kreowanie przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców

3) Zadania dot. rewitalizacji oświetlenia na terenie os. Andersa oraz poprawy infrastruktury drogowej na os. Andersa zmierzać będą do osiągnięcia następujących celów wynikających z LPR:

W sferze społecznej: Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym oraz wykluczeniu społecznemu (zakres odpowiada kierunkowi działania 13. Poprawa poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego), W sferze przestrzenno-funkcjonalnej: Rozwój infrastruktury społecznej z uwzględnieniem różnych grup wiekowych (kierunek działania 4. Rozwój infrastruktury technicznej, służącej wsparciu procesu rewitalizacji), Kreowanie przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców (kierunek działania: 3. Uporządkowanie przestrzeni publicznej pod kątem funkcjonalnym i estetycznym), W sferze gospodarczej: Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy (kierunek działania: 1. Stworzenie warunków zachęcających inwestorów, zainteresowanych prowadzeniem działalności na zrewitalizowanych obszarach).

Projekt „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” wpisany jest do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023 pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF (zakres dotyczący Gminy Miasto Rzeszów w ramach projektu partnerskiego gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowanego w trybie pozakonkursowym w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)”. W ramach projektu ZIT planowana jest do realizacji większość zadań stanowiących zakres ujęty w LPR (str. 150-159 LPR), w tym zadanie „likwidacja barier architektonicznych na terenie os. Andersa” stanowi obecnie w projekcie EFRR element zadania „Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa”.

Zadania: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na os. Andersa” oraz „Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza wraz z zagospodarowaniem terenu) będą realizowane równolegle do projektu EFRR lub w terminie późniejszym, w miarę dostępności środków własnych Gminy Miasto Rzeszów lub pozyskania dofinansowania z innych źródeł, np. z budżetu państwa).

Realizacja ww. zadań poza projektem ZIT nie spowoduje braku komplementarności, czyli wzajemnego uzupełniania się projektów i nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celu projektu i celów LPR. W ramach ZIT ujęte zostały te zadania, które są najpilniejsze do realizacji i jednocześnie w największym stopniu przyczynią się do wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2018-2023

„Rewitalizacja Gminy Świlcza - Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” - projekt „Utworzenie Gminnego Klubu seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzciannie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji” wpisuje się w następujące cele rewitalizacyjne wynikające z LPR:

1.1. Rozwój infrastruktury społecznej, która przyczyni się do promowania włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych:

- stworzenie bezpiecznych przestrzeni do prowadzenia działań integracyjnych dla mieszkańców: kulturalnych i rekreacyjno -wypoczynkowych;
- stworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej oraz rozwoju zainteresowań mieszkańców;
- realizowanie programów i projektów aktywizacji społecznej osób najbardziej potrzebujących,
- wzbogacenie oferty zajęć kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na osoby starsze, dzieci i młodzież
- zachęcanie młodych ludzi do angażowania się w sprawy społeczności lokalnych (wypracowanie i wdrożenie systemu wspierania liderów i animatorów).

1.2. Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej:

- wzmacnianie działań profilaktycznych wspierających rodzinę;
- realizowanie programów i projektów aktywizacji społecznej osób najbardziej potrzebujących,
- wzbogacenie oferty zajęć kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na osoby starsze, dzieci i młodzież.

2.1. Wykorzystanie istniejących zasobów do tworzenia atrakcyjnej oferty kulturalnej:

- rozbudowa istniejących budynków pod funkcje kulturalne,
- zwiększenie dostępności do kultury poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznych.

2.2. Kształtowanie wysokiej wartości przestrzeni publicznej:

- rewitalizacja obiektów zabytkowych;
- zwiększanie zaangażowania mieszkańców w dbałość o najbliższe otoczenie.

Projekt wpisany jest do Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. „Rewitalizacja Gminy Świlcza- Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” - projekt „Utworzenie Gminnego Klubu seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzciannie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji” i planowany jest do realizacji w całości.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Tyczyn na lata 2016-2022

Projekt pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie” będzie w dużym stopniu oddziaływał na obszar rewitalizacji. Projekt przyczyni się do rozwiązania wskazywanych w LPR problemów związanych z m.in. ubóstwem, patologiami społecznymi, przestępczością (również wśród młodzieży), chuligaństwem, brakiem wystarczającej oferty zagospodarowania czasu dzieci i młodzieży. Projekt bezpośrednio przełoży się na osiągnięcie celów określonych w LPR dla obszaru rewitalizacji – celu strategicznego 1. Aktywna rewitalizacja społeczna w powiązaniu z działaniami infrastrukturalnymi, cel operacyjny 1.1. Wprowadzenie na obszary zdegradowane nowych funkcji dedykowanych społeczności lokalnej oraz cel operacyjny 1.3. Zapewnienie dostępu do podstawowych usług warunkujących dobrą jakość życia.

Ponadto rewitalizacja przyczyni się do wzmożonego ruchu osób i rozwoju usług. Dzięki temu w rewitalizowanym obszarze oraz jego otoczeniu na terenie Gminy Tyczyn będzie rozwijała się działalność gospodarcza.

Projekt: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie” wpisany jest do LPR i planowany jest do realizacji w całości.

**** Zadanie wyłączone z projektu na etapie realizacji.***

***** Dokument w trakcie aktualizacji (wiążące zapisy w przedmiotowym obszarze znajdują się w zaktualizowanym LPR przyjętym przez Miasto Łańcut).***