Metodologia szacowania wartosci docelowych dla wskaznikéw wybranych do realizacji w
Regionalnym Programie Operacyjnym Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014 — 2020
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Il. Czesc ogdlna

Z uwagi na ogromne znaczenie wskaznikdbw w procesie monitorowania postepéw wdrazania
Programu oraz oceny jego skutecznosci, do szacowania wartosci docelowych zaangazowano
ekspertdw zewnetrznych w ramach ewaluacji ex-ante projektu RPO WL 2014 — 2020. W ten sposdb
posiadane przez instytucje wdrazajgce $rodki unijne doswiadczenie jest uzupetniane/wspierane
wiedza ekspercka.

Szacowanie wartosci docelowych wskaznikéw jest skomplikowanym procesem wymagajacym
uwzglednienia wielu czynnikow.

Elementem wyjsciowym dla tego procesu jest wiedza nt. kosztu jednostkowego realizacji danego
wskaznika. Do szacowania ww. kosztu postuzono sie przede wszystkim danymi historycznymi z
perspektywy finansowej 2007 — 2013 zawartymi w bazie danych KSI SIMIK 2007 — 2013 oraz LSI. Pod
uwage brano projekty realizujgce wskazniki zblizone zakresem, badz toisame ze wskaznikami
nowego Programu. Tam, gdzie mozliwe, do analizy wykorzystano dane bezposrednio z wdrazania
RPO WL 2007 — 2013 oraz komponentu regionalnego PO KL, natomiast w przypadku interwencji
realizowanych w obecnej perspektywie finansowej na poziomie krajowym ewaluator postuzyt sie
danymi dostepnymi w poszczegélnych PO. Na tym etapie kluczowym czynnikiem jest dostepnosc
rzetelnych danych nt. realizowanych projektéw.

Dzieki wykorzystaniu analiz statystycznych dla kazdego wskaznika, dla ktérego sg dostepne dane
historyczne, wyliczono:

o S$redni koszt przyrostu wskaznika w projekcie (koszt jednostkowy),
e Sredni koszt projektu realizujgcego wskaznik wg wartosci docelowej w projekcie,
o Sredni koszt jednostkowy wskaZnika wg wielkosci projektu.

Otrzymane w ten sposdéb dane pozwalajg na obserwowanie efektu skali, tj. zaleznosci kosztu
wskaznika od wartosci projektu go realizujgcego.

Wyliczone wartosci historyczne kosztéw jednostkowych wskaznikéw zostaty skorygowane o wartosci
trzech indeksow, dzieki czemu uwzgledniono dynamike cen specyficzng dla danego typu projektow:

o Wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych (CPI — Consumer Price Index) —
do zastosowania w projektach miekkich, dla ktérych decydujace znaczenie majg wynagro-
dzenia pracownikdw. Zaktada sie, ze w ujeciu skumulowanym jego warto$¢ wazona dla lat
2007-2013 wynosi 94,24%, a dla lat 2014-2023 — 113,79%;

e Wskaznik cen produkcji sprzedanej przemystu (WCPSP) — do zastosowania w projektach zwig-
zanych ze wsparciem przedsiebiorstw. Zakfada sie, ze w ujeciu skumulowanym jego wartos¢
wazona dla lat 2007-2013 wynosi 96,77%, a dla lat 2014-2023 — 114,10%;



e Wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej (WCPBM) — do zastosowania w projektach
infrastrukturalnych. Zaktada sie, ze w ujeciu skumulowanym jego wartos¢ wazona dla lat
2007-2013 wynosi 100,36%, a dla lat 2014-2023 - 110,71%

Nastepnym krokiem jest wtasciwe szacowanie wartosci docelowych wskaznikéw w RPO WL 2014 —
2020 na podstawie ilorazu planowanej alokacji’ na dany typ interwencji i kosztu jednostkowego
realizacji danego wskaznika. Wykorzystujgc informacje dotyczace efektu skali dla danego wskaznika
wartosci docelowe szacowane sg w réznych wariantach. Ostateczna wartos¢ docelowa wskaznika
w Programie ustalana jest przy uwzglednieniu mozliwie najwiekszej mozliwej do osiggniecia
efektywnosci jej realizacji.

W procesie szacowania wartosci docelowych wskaznikow na kazdym jego etapie istotnym jest
uwzglednienie czynnikdw tj.:

* typinterwencji,

* rodzaj beneficjenta,

* przewidywana wielkos¢ i rodzaj wsparcia w RPO WL 2014 — 2020 dla poszczegélnych typéw
interwencji (planowana alokacja oraz poziom i rodzaj wsparcia),

» efekt skali,

» efektywnos¢ kosztowa wskaznika.

Ponadto przy szacowaniu wartosci wskaznikdw ram wykonania wzieto pod uwage:

* Sredni czas realizacji projektu realizujgcego dany wskaznik (od momentu podpisania umowy
do momentu ztozenia wniosku o ptatnos¢ korncowg — na podstawie danych historycznych),

* harmonogram wdrazania RPO WL 2014 — 2020 (planowane terminy ogtaszania konkur-
séw/uruchomienia srodkow),

* $redni czas trwania konkursu (od momentu ogtoszenia do momentu podpisania pierwszych
umow — na podstawie danych historycznych),

* poziom wdrozenia RPO WL 2007 — 2013 w roku 2011 (poziom kontraktacji i realizacji wskaz-
nikéw w roku analogicznym do roku 2018 w obecnej pespektywie finansowej),

za$ przy szacowaniu wartosci docelowych wskaznikéw rezultatu strategicznego uwzgledniono:
* zaobserwowane tendencje w dynamice zmian poszczegdlnych wskaznikdw na przestrzeni lat.

Gtéwnym zatozeniem metodologicznym w procesie szacowania wartosci docelowych wskaznikow jest
utrzymanie sie zaobserwowanych w perspektywie finansowej 2007 — 2013 tendencji realizowania
projektow (stad analiza danych historycznych). Jest to zatozenie konieczne dla mozliwosci
racjonalnego, opartego na dowodach (naukowego, sprawdzalnego, powtarzalnego) oszacowania
wartosci docelowych. Jest tez jednak zatozeniem wrazliwym na zmiany ogdlnej sytuacji spoteczno -

1 Do przeliczerh walutowych zastosowano wazony kurs EUR/PLN o wartosci zt (wskazany jako kurs
Sredni z ostatnich 16 miesiecy), ktéry jest koniecznym uaktualnieniem pierwotnie przyjetego wspélnyego dla
wszystkich programdéw operacyjnych kursu 1EUR=3,55 zt. Planowang alokacje rowniez skorygowano o indeksy
cen analogiczne do uzytych w szacowaniu kosztéw jednostkowych danego wskaznika.




gospodarczej, ktéra wptywa na czynniki ksztattujgce zainteresowanie potencjalnych beneficjentéw
danym typem inwestycji oraz ich mozliwosci finansowe.

W roku 2017 w ramach procesu renegocjacji RPO WL 2014-2020 dokonano weryfikacji szacowanych
wartosci docelowych poszczegélnych wskaznikéw na podstawie danych zebranych w procesie
wdrazania Programu w latach 2014-2017. We wskaznikach, dla ktérych pierwotnie przyjeta
metodologia okazata sie btedna zaktualizowano szacunki, co znajduje odzwierciedlenie w niniejszym
dokumencie.

Gtéwne zaobserwowane czynniki wptywajgce na koniecznos¢ aktualizacji metodologii szacowania
wartosci docelowych wskaznikdw:

e zmiana zatozen w odniesieniu do zakresu wsparcia/typéw projektow (np. ClI1 w Pl 4b),

e zmiana zatozen w odniesieniu do wielkosci alokacji przeznaczonej na realizacje danego
wskaznika,

e zmiana kosztow jednostkowych danego wskaznika (z uwagi na fakt, iz w perspektywie 2014-
2020 w przyjetym systemie oceny projektdw oceniana jest efektywnos¢ kosztowa uzyskania
danego wskaznika uzyskane koszty jednostkowe w projektach w wiekszosci przypadkéw byty
co najwyzej rowne kosztowi wskazanemu w pierwotnej metodologii),

e btedne zatozenia przyjete w metodologii szacowania wartosci wskaznikdw, dla ktorych nie
byty dostepne dane historyczne (np. CI34).



Cel tematyczny 1 Wzmacnianie badarn naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

Cel szczegétowy Zwiekszone urynkowienie dziatalnosci B+R

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartos¢
docelowa
(2023)

Liczba jednostek . EFRR Stabiej System Raz na rok
naukowych rozwiniete informatyczny
ponoszgcych SL/LSI

naktady

inwestycyjne na

dziatalnos¢ B+R

Zrédto Czestotliwosé
danych pomiaru

Jednostka Kategoria

Wskaznik . .
pomiaru regionu







prywatne rozwiniete 600 9508 informatyczny
uzupetniajace SL/LSI
wsparcie publiczne

w projekty w

zakresie innowacji

lub badan i

rozwoju (Cl 27)

Na podstawie danych z perspektywy finansowej 2014-2020 przedmiotowy wskaznik realizuje 25% alokacji .
Biorgc pod uwage zmniejszenie alokacji, a takze dane z dotychczas przeprowadzonych nabordw: wWartos¢
docelowa zostata oszacowana na podstawie wktadu wtasnego w projekty realizowane w ramach Pl 1a, przy
przyjetym poziomie dofinansowania rownym 50% wartosci projektu.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

. s Wartos¢ | . . .,
Jednostka | Kategoria | Wartosc Zrodto | Czestotliwosé

omiaru regionu bazowa ISR ] danych omiaru
p 8 (2023) y p

Nakfady na % Stabiej 0,65 2011 008 GUS raz na rok
dziatalnosc rozwiniete 1,10

B+R w

relacji do

PKB

Wartos¢ docelowa wskaznika rezultatu strategicznego zostata eszacewana-zweryfikowana przez
ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluaql IE-mid-term RPO WLdet—yezaeeg—wska-zmkew—Ram

3 HM-APPR. W poréwnaniu z
rokiem bazowvm warto$¢ wskaznika rezultatu i w2016 roku osiggneta wartos¢ 0,88% (Tabela 8).
Kontynuacja trendu obserwowanego w latach 2012-2016 pozwoli oczekiwac osiggniecia wartosci
docelowej w 2023 roku na poziomie 1,10%.

Alokacja % stabiej 49 2012 6 GUS raz na rok
aparatury rozwiniety

naukowo-

badawczej

wzgledem

kraju

1. Wartosc docelowa wskaznika rezultatu strategicznego zostata oszacowana przez ewaluatora
zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.

2. Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba jednostek naukowych
ponoszqgcych naktady inwestycyjne na dziatalnosc¢ B+R.

3. Zaproponowany wskaznik jest fatwo dostepny w GUS — opracowania GUS w Szczecinie pt. ,Nauka i
Technika”. Przy szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano metode prognozowania ilosciowego na
postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktorej okreslono trend (tendencje
rozwojowa), czyli dtugookresowa sktonnos¢ jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmienne;j.
W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregdéw czasowych z tendencja
rozwojowa zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu
logarytmicznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska,






Priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiebiorstw w badania i
innowacje, rozwijanie powigzan i synergii miedzy przedsiebiorstwami, osrodkami
badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyzszego, w szczegdlnosci promowanie
inwestycji w zakresie rozwoju produktéw i ustug, transferu technologii, innowacji
spotecznych, ekoinnowacji, zastosowan w dziedzinie ustug publicznych, tworzenia sieci,
pobudzania popytu, klastrow i otwartych innowacji poprzez inteligentng specjalizacje,
oraz wspieranie badan technologicznych i stosowanych, linii pilotazowych, dziatan w
zakresie wczesnej walidacji produktéw, zaawansowanych zdolnosci produkcyjnych i
pierwszej produkcji, w szczegdlnosci w dziedzinie kluczowych technologii
wspomagajacych, oraz rozpowszechnianie technologii o ogélnym przeznaczeniu

Cel szczegotowy Zwiekszona aktywnosc¢ badawczo-rozwojowa przedsiebiorstw

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Jednostka Kategoria Wartosc Zrédto danych | Czestotliwosé
pomiaru regionu docelowa pomiaru
(2023)
1.

Liczba szt. EFRR Stabiej 255160 System raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniete informatyczny
otrzymujacych SL/LSI

wsparcie (Cl1)
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 160 % alokacji na Pl 1b (”,5% alokaciji przeznaczone jest na Dziatanie
1.4, ktére nie przewiduje bezposredniego wsparcia przedsiebiorstw). Do oszacowania wartosci docelowe;j
wskaznika zostaty wziete pod uwage i i

7

rzeczywiste dane, z ktorych wynika wyzszy koszt jednostkowy wskaznika w ramach Pl 1b w stosunku do
przyjetych zatozen historycznych z perspektywy 2007-2013 z Dziatania 1.6. Koszt jednostkowy wskaznika dla Pl
1b wzrdst w stosunku do pierwotnie przyjetych zatozen o ok. 35% i jego wartos¢ do ponownych przeliczen
przyjeto na poziomie 1 200 000 PLN. Przy dostepnej alokacji, uwzgledniajgc procentowy udziat rozwigzywanych
umdw (oszacowany na poziomie % w ramach Pl 1b przyjeto ostatecznie, ze wsparcie uzyska 160
podmiotow.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektow;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;



= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji Europejskiej w
programach operacyjnych;
=  korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;
= warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
= informacji i promoc;ji;
= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Wytyczne ws. pomocy na B+R+l).

Liczba szt. EFRR Stabiej 255160 System raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniete informatyczny
otrzymujacych SL/LSI

dotacje (CI2)

Z uwagi na fakt, iz w Pl 1b nie przewiduje sie stosowania instrumentéw finansowych, wartos¢ docelowa
wskaznika jest tozsama z wartoscig docelowg wskaznika CI1 (ta sama metodologia szacowania wartosci
docelowej).

Inwestycje EUR EFRR Stabiej 32 System raz na rok
prywatne rozwiniete 37231811  informatyczny
uzupetniajace SL/LS|

wsparcie

publiczne dla

przedsiebiorstw
(dotacje) (Cl6)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 166 % alokacji na Pl 1b (7, 5% alokacji przeznaczone jest na Dziatanie
1.4, ktére nie jest wliczane do przedmiotowego wskaznika). Warto$¢ docelowa zostata oszacowana na
podstawie wkfadu wtasnego Beneficjentdw we wspierane projekty, przy zatozeniu, ze poziom dofinansowania

wyniesie ok. 5868% (do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage rzeczywiste
dane z ktérych wynika nlzszv wktad w’rasnv niz plerwotnle zakiadanowedmena—waptesc—deﬂnaﬂsewama—z

Liczba szt. EFRR Stabiej 100124 System raz na rok
przedsigbiorstw rozwiniete informatyczny
wspotpracujacych SL/LSI

z o$rodkami

badawczymi

(C126)

Na podstawie naboréw wnioskéw ogtoszonych i rozstrzygnietych oraz podpisanych umow w perspektywie

2014-2020 zweryflkowano plerwotnq wartosc docelowq wskazmka—epaﬁa;na—za*e%ew—e—%%ﬁiwm

A , . y AR A —57}. W rzeczywistosci majac
na uwadze szacowang realizacje wskaznika na podstawie podpisanych uméw w ramach Pl 1b 78% firm
zadeklarowato wspdtprace z osrodkami badawczymi. W zwigzku z powyzszym w odniesieniu do wartosci
przyjetej dla wskaznlka CI1 przyjeto wartosc wskaznlka CI26 na p02|om|e 174 szt. &d%&t—fwm—pmwad%qeyeh

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS
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Jednostka Kategoria Wartosc Rok artosc Zrodto Czestotliwos¢

docelowa

(2023) danych pomiaru

pomiaru regionu bazowa bazowy

Naktady sektora % Stabiej 0,13 2012 0,35 GUS raz na rok
przedsiebiorstw na rozwiniete

dziatalnos¢ B+R w relacji

do PKB

Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL
2014-2020.

Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych wsparcie.
Zaproponowany wskaznik odpowiada bezposrednio wskaznikowi z UP (Naktady przedsiebiorstw na B+R (BERD/PKB)) i jest
fatwo dostepny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano metode prognozowania ilosciowego na
postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktorej okreslono trend (tendencje rozwojowg), czyli dtugookresowa
sktonnos¢ jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie
model szeregdw czasowych z tendencjg rozwojowg zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model
trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktore
charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisa¢ za pomocg funkcji czasu i wobec ktérych
zaktada sie zmiennos¢ kierunku trendu.

Dane historyczne z GUS STRATEG dostepne dla lat 2005 — 2010

Pl

Wskaznik 2002 2003 |[2004 | 2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 | 2011

PI1.2. | sektorze przedsiebiorstw (min 42,3 |31,3 42,7 48,3 48,6 76 108,3

Naktady na dziatalnos¢ B+R w

zt)

PI 1.2,

PKB w cenach biezgcych (w

il 2] 34414 | 36730 | 38487 | 40858 | 45504 | 50297 |51154 |54055 | 58544

PI1.2. | sektorze przedsiebiorstw w 0,10% | 0,07% | 0,08% | 0,09% |0,09% | 0,13%

Naktady na dziatalnos¢ B+R w

relacji do PKB (%)

IZ nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektéw realizowanych. Zaproponowany wskaznik jest nowy, a
sposob jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.

Na podstawie analizy danych historycznych GUS STRATEG dotyczgcych naktadéw na dziatalnos¢ B+R w sektorze
przedsiebiorstw w relacji do PKB (ogétem) mozna zauwazy¢, ze wartosé¢ wskaznika systematycznie rosnie. W kontekscie tej
tendencji, trendu liniowego, nalezy przyjaé, ze wartos¢ wskaznika w 2023 roku powinna wynies¢ 0,35% (wspotczynnik
dopasowania e=0,73 przy zatozeniu alokacji na poziomie 127 min zt - wydatkowanie w latach 2016-2023).
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Cel tematyczny 2 Zwiekszenie dostepnosci, stopnia wykorzystania i jakosci TIK

Cel szczegbtowy Zwiekszony poziom wykorzystania technologii informacyjno-
komunikacyjnych w administracji publicznej

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Jednostka Kategoria BRI Czestotliwosc
eiLeril omiaru re iinu LEZAOTE eomiaru
P g (2023) P

-

12



= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji Europejskiej w
programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

=  warunkoéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;

Liczba podmiotéw, szt. EFRR Stabiej 231 System raz na rok
ktére udostepnity on- rozwiniete informat

line informacje sektora yczny

publicznego SL/LS!

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 2c. Jest on realizowany zaréwno w projekcie
strategicznym e-Geodezja ( , W ktorym koszt jednostkowy wskaznika wynidst 7 PLN, co
pozwala by 20 podmiotéw udostepnito on-line informacje sektora publicznego, jak i w projektach konkursowych. W
ramach % alokacji dostepnej w trybie konkursowym na podstawie ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréw
whioskoéw w perspektywie 2014-2020 przyjeto koszt jednostkowy wskaznika PLN, co gwarantuje wsparcie
211 podmiotdw.

Zatem facznie w ramach catego Pl 2c wspartych zostanie 231 podmiotéw w celu udostepniania on-line informacje
sektora publicznego.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych zobowigzuje
ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programéw operacyjnych;

=  kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektow;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji Europejskiej w

programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

=  warunkoéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;
innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

. L. Wartos¢ . ..
Jednostka Kategoria Wartosc Rok Czestotliwos¢

docelowa

pomiaru regionu bazowa bazowy (2023)

pomiaru

Powierzchnia obszaru % Stabiej 30 2014 100 VA Raz na rok
wojewoddztwa objeta rozwiniete 68,75

cyfrowa ewidencjg

gruntow i budynkow

Wog stanu na rok 2013 jedynie 30% obszaru wojewddztwa lubelskiego jest objete cyfrowg ewidencjg gruntéw i budynkéw
(dane z projektu z Dziatania 4.1 RPO WL 2007-2013). Oszacowania wartosci docelowej wskaznika dokonano na podstawie
zgtoszonego projektu strategicznego dla Wojewddztwa Lubelskiego, ktorego realizacja pochtonie ponad 6647,5% alokacji
przeznaczonej na Pl. Dzieki realizacji tego projektu kolejne 7838,75% powierzchni wojewddztwa zostanie objete cyfrowa
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Cel tematyczny 3 Wzmacnianie konkurencyjnosci MSP, sektora rolnego (w odniesieniu do
EFRROW) oraz sektora rybotéwstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)

Priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiebiorczosci, w szczegdlnosci poprzez
utatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomystéw oraz sprzyjanie tworzeniu
nowych firm, w tym réwniez poprzez inkubatory przedsiebiorczosci

Cel szczegétowy Lepsze warunki do rozwoju MSP

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

. Wartosc .
Je:i)rr:)i:t:;a Kra:eiic:‘rl:a docelowa Zrédto danych Czes:;til;\:v:sc
¥ : (2023) .

Liczba Szt. EFRR Stabiej 176697 System raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniete informatyczny
otrzymujgcych SL/LSI

wsparcie (CI1)
Wartos¢ docelowa wskaznika jest taczng liczba wspartych przedsiebiorstw wykazanych we wskaznikach: CI2;
oraz Cl 3 evaz Cha

Liczba szt. EFRR Stabiej 52761 System raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniete informatyczny
otrzymujgcych SL/LSI

dotacje (CI2)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 48° % alokacji na Pl 3a. Wsparcie dla przedsiebiorstw w formie
dotacji w ramach Pl 3a RPO WL 2014-2020 zostato przewidziane wytgcznie w ramach Dziatan: 3.3
Przedsiebiorstwa odpryskowe oraz 3.5 Bon na doradztwo. Warto$¢ docelowa wskaznika Cl 2 stanowi sume
ilosci projektow wspartych w ramach obydwu Dziatan.

AIokaqa w ramach Dziatania 3.3 wyn05| 469 764 S-OOO-GGO-EUR (91 66% alokacji na PI 3a)—,L1—7—759-(-)GG-PI:N

historyczne z perspektywy 2007 2013 RPO WLz d2|a’fan|a 1.2i 1 3 w ktorych reallzowane byty |nwestyqe o
zbllzonym zakre5|e zostafy skorvgowane o dane rzeCZVW|ste z perspektvwv 2014 2020 P&eeretnawaptese

zabez-pieezema—Fez-e#wy—W wartosci wskaznlka uwzglednlono ud2|elen|e wsparcia 1 przed5|eb|orstwu -
pozostata dostepna alokacja zostata zabezpieczona na procedure odwotawczg-erazindeks-cenW-CPSP-zatezone
zostato-ostroznie-wsparcie 17 projektdw.

AIokaqa w ramach Dziatania 3. 5 wyn05| 2091272 42 EUR (-1—17 61% a|0kaCJI na PI 3a)+2—1é5—7—758—P—|:N—(—pe
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estroznie-wsparecie-510-projektéw- Do oszacowania wartosci wskaznika uwzgledniono wysokos¢ dostep
alokacji oraz maksymalng warto$¢ wsparcia na poziomie 150 000 PLN (ktéra jest wartoscig optymalng).
Ponadto majgc na uwadze doswiadczenia z Dziatania 1.7 z perspektywy 2007-2013, gdzie srednio wptywato w
ramach poszczegdlnych konkurséw ok. 60 projektéw, a takze na podstawie wstepnych wynikdw ewaluacji mid-
term, gdzie zainteresowanie potencjalnych wnioskodawcow aplikowaniem w ramach Dziatania 3.5 oscylowato
na poziomie ok. 9,2% przyjeto ostroznosciowg wartos¢ wskaznika na poziomie 60 szt.

Zatem tgcznie w ramach Pl 3a mozliwe bedzie wsparcie w formie dotacji bezzwrotnej 527-61 przedsiebiorstw.

nej

Osiaggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkodw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji Europejskiej w

programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc de minimis).

Liczba szt. EFRR Stabiej 36 System raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniete informatyczny
otrzymujgcych SL/LSI

wsparcie

finansowe inne
niz dotacje (CI3)
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 2634,5% alokacji na Pl 3a (11-000-000-EURz kategorii-interweneji-kl-67—

przedsiebierstw-typu-spin-effi-spin-eutpierwotna alokacja oszacowana w Ocenie ex-ante IF dla RPO WL 2014-
2020 w wysokosci 40,825 mln zt), ktéra bedzie realizowana w formie wsparcia Kl 03 - Wsparcie za
posrednictwem instrumentow finansowych: pozyczki lub sSrodki rownowazne). Wsparcie mierzone tym
wskaznikiem obejmuje projekty wejs¢ kapitatowych w przedsiebiorstwa. \W Ocenie ex-ante IF okreslono
maksymalng wielko$¢ wejscia kapitatowego na poziomie 1,5 min zt. Biorgc pod uwage pierwotng alokacje
40,825 min zt oraz kapitat inwestycyjny na poziomie 95% alokacji (kapitat minus koszty zarzgdzania i koszty

preinkubacji plus udziat wiasny posrednika) sSrednia wielkos¢ wejscia kapitatowego oscylowata na poziomie
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Osiaggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektow;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnosé do Komisji Europejskiej w

programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc de minimis).

Liczba szt. EFRR Stabiej 120384 System raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniete informatyczny
korzystajgcych z SL/LSI

zaawansowanych
ustug (nowych
i/lub
ulepszonych)
Swiadczonych

przez instytucje
otoczenia

biznesutiezba
—I .
shrmuanigeeh

4y
Wybrany wskaznik produktu Obeijje #qezme%9% alokac1| na PI 3a (prejekty—z—zal«esu—pm#esienaal&am@ug

pﬁemy-siﬁewe—n—eblek-tyz 5 min EUR) i |est powigzany ze wskaznlklem L/czba instytucji otoczenia b/znesu
wspartych w zakresie profesjonalizacji ustug (7 szt.). Na podstawie doswiadczen z poprzedniej perspektywy
finansowej 2007-2013, gdzie uwzgledniono realne mozliwosci IOB w zakresie Swiadczenia ustug na rzecz
przedsiebiorcéw, zatozono, ze kazdy 0B zreallzu1e wskaznlk na srednlm p02|om|e 12 szt., co ’racznle pozwoll
uzyskac 84 jed nostkl wskaznika. i

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowiazuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
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perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji
programoéw operacyjnych;

kontroli realizacji programéw operacyjnych;

trybu dokonywania wyboru projektow;

kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach programéw operacyjnych;

warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnosé¢ do Komisji Europejskiej w
programach operacyjnych;

korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

informacji i promocji;

innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;

2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc de minimis).

Inwestycje EUR EFRR Stabiej 622 System raz na rok
prywatne rozwiniete 3834210 informatyczny
uzupetniajace 459 SL/LSI

wsparcie

publiczne dla
przedsiebiorstw
(dotacje) (Cl6)

Wskaznik jest powigzany ze wskaznikiem produktu Cl 2 i obejmuje projekty bezzwrotnej dotacji udzielanej w
ramach Dziatan:

3.3 Przedsiebiorstwa odpryskowe (przedsiebiorstwa typu spin-off i spin-out) (469 7645-060- 060-EUR —
91,66% alokacji na Pl 3a}- Pierwotne zafozenla zostaty skorvgowane w oparC|u 0 rzeczywiste dane z
perspektywy 2014-2020 RPO WL. i
wyniesie-65%-de-w\Wartosei¢ wskaznika zostafa wliczona o realng wartosc wkiadu wfasnego
whioskodawcow-na-peziemie35%, tj. 99 565 2692307 EUR.

3.5 Bon na doradztwo ( EUR; % ankacn na Pl 3a) — Do oszacowania wartoseu
doceloweja wskaznika : ;
dofinansowanie otrzyma 60 podmlotow (zgodnle ze wskaznlklem CI2) gdZ|e przyjeto maksvmalna
wartos¢ dofinansowania projektu na poziomie 150 000 PLN. Przewidywany poziom dofinansowania
projektdw wynosi 80%, wktad wtasny 20%, tj. 522 818 4 548- 152-EUR.

Zatem razem w ramach Pl 3a mozliwe bedzie uzyskanie wskaznika Cl6 na poziomie EUR.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

1. Wydanie przez Ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji
programow operacyjnych;

kontroli realizacji programow operacyjnych;

trybu dokonywania wyboru projektow;

kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach programéw operacyjnych;

warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosé¢ do Komisji Europejskiej w
programach operacyjnych;

korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

informacji i promoc;ji;

innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;

2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc de minimis).

Inwestycje sz&EUR EFRR Stabiej 11950000 System raz na rok
prywatne rozwiniete informatyczny
uzupetniajace SL/LSI

wsparcie

publiczne dla
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Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikdéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:
= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji
= programow operacyjnych;
= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;
=  trybu dokonywania wyboru projektéw;
= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;
= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji
= Europejskiej w programach operacyjnych;
= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;
=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
= informacji i promoc;ji;
= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc de minimis, RPI z przeznaczeniem na tereny
inwestycyjne).
Liczba instytucji Szt. EFRR Stabiej 7 1Z raz na rok
otoczenia biznesu rozwiniete
wspartych w
zakresie
profesjonalizacji
ustug
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 259% (32,5 min EUR) alokacji na Pl 3a. Metodologia oszacowania
wartosci wskaznikéw dotyczacych liczby wspartych IOB oraz nowych i ulepszonych ustug swiadczonych przez
IOB jest oparta na podstawie doswiadczen z wdrazania RPO WL w poprzedniej perspektywie finansowej w
ramach Dziatania 2.3 Schemat A. Srednia-kweta-definansowaniajednege-projektt-w\W ramach ostatniego
konkursu dla IOB (Dziatanie 2.3 schemat A, konkurs nr 01/RPOWL/2.3A/2013) zawarto 6 umoéw o
dofinansowanie z czego rozwigzano 2 umowy (tj. procent rozwigzanych umoéw wynidst 33%).w-ramach-RPOWL

2997—2—9—1%-wy-m95#a—penad—4—6—m+n—RI:N W ramach RPO WL 2014 2020 wsparC|e 10B ObEijJe dedat—kewe

profeSJonallzaCJe ustug 10B

/Beneficjent

ku%su—EUR@—za—Fek—z-Q-}é-EGD—%é%-Z-) Przy za’rozenlu srednleJ wartosu wsparcia na-ww- poziomie 950 000 950 OOO
PLN, kwota alokacji zaplanowaneja na wsparcie IOB w ramach RPO WL 2014-2020 (432,5 min EURO)

umozliwitaby dofinasowanie 11 projektowjest-wystarezajgea-nra-reatizacje-przyrajmniej/Zprojektéw. Majac na

uwadze procent rozwigzanych umoéw na poziomie 33% przyjeto wartos¢ wskaznika na poziomie 7 szt.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikdéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

=  warunkdw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;

2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc de minimis, Pomoc dla I10B).
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Liczba nowych i szt. EFRR Stabiej 14 System raz na rok
ulepszonych rozwiniete informatyczny

ustug SL/LSI

Swiadczonych

przez instytucje

otoczenia biznesu

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 259% (432,5 min EUR) alokacji na Pl 3a i jest powigzany ze wskaznikiem
Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji ustug9S. Do oszacowania wartosci
docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z dziatania
2.3 schemat B, w ktérym realizowane byly inwestycje o zblizonym zakresie, i gdzie $rednia liczba ustug
wprowadzonych przez wspartg instytucje otoczenia biznesu wynosita 2,6. Ostatecznie przyjeto, iz wartos¢
docelowa wskaznika zostanie osiggnieta na poziomie 14 nowych i ulepszonych ustug Swiadczonych przez I0B.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikdéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programdw operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektow;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc de minimis, Pomoc dla I0B).

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

. L. Wartos¢ a4 . ..
Jednostka Kategoria Wartos¢ Zrodto Czestotliwosc

omiaru regionu bazowa CEEETE danych omiaru
p {:4 (2023) y p

Naktady % stabiej 7,5 2011 89 GUS Naktady

inwestycyjne w rozwiniety 2,73 inwestycyjne

przedsiebiorstw w

ach w stosunku przedsiebior

do PKB stwach w
stosunku do
PKB

1. Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji
ex-ante RPO WL 2014-2020.

2. Wskaznik rezultatu odpowiada wskaznikom produktu: Liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych wsparcie
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6.

67.

oraz Liczba przedsiebiorstw zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych.

Zaproponowany wskaznik odpowiada bezposrednio wskaznikowi z UP i jest tatwo dostepny w GUS
STRATEG. Przy szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano metode prognozowania ilosSciowego na
postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktérej okreslono trend (tendencje rozwojowa),
czyli dtugookresowgq sktonnosc jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej. W zaleznosci od
dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregéw czasowych z tendencjg rozwojowg zmiennej
prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub tez model
trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktore charakteryzowaty sie w
przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisa¢ za pomoca funkcji czasu i wobec ktérych zaktada
sie zmiennos¢ kierunku trendu.

Dane historyczne z GUS STRATEG dostepne dla lat 2008 — 2011

PI Wskaznik 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Nakfady inwestycyjne w
rzedsiebiorstwach w LGS 7,7 7,5 7
pI3a |PreeOse Iskie |’ '

stosunku do PKB (%)

IZ nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektéw realizowanych. Zaproponowany
wskaznik jest nowy, a sposdb jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.

Analiza danych historycznych GUS STRATEG wartosci wskaznika (trend logarytmiczny o wspoétczynniku
dopasowania =1) oraz alokacji pozwala stwierdzi¢, ze jego wartos¢ w 2023 roku wyniesie 8,9%.
Pierwotnie oszacowana wartosé docelowa zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego w

ewaluacji mid-term RPO WL 2014-2020. Naktady inwestycyjne w przedsiebiorstwach w stosunku do
PKB (%) w wojewddztwie lubelskim w roku bazowym jakim jest 2011 wynosity 7,5%. Najnowsze dane
pokazuijg, ze wartosci tego wskaznika od 2014 r. (7,3%) charakteryzuija sie trendem malejgcym. W 2017
r. naktady inwestycyjne w przedsiebiorstwach w stosunku do PKB w wojewddztwie lubelskim wynosity
5,6%, tj. 1,9 pp. mniej niz w roku bazowym. Na podstawie analizy trendu (R-kwadrat = 55,47%, trend
liniowy) w 2023 r. wartos¢ naktadéw inwestycyjnych w przedsiebiorstwach w stosunku do PKB w
wojewddztwie lubelskim wyniesie 3,21%.

Priorytet inwestycyjny 3b Opracowanie i wdrozenie nowych modeli biznesowych dla
MSP, w szczegdlnosci w celu umiedzynarodowienia

Cel szczegétowy Zwiekszony poziom handlu zagranicznego sektora MSP

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Jednostka Kategoria Wartosc s, Czestotliwosc
B - docelowa | Zrédto danych E—
(2023)
(I Liczba szt. EFRR stabiej 224 system raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniety 1720 informatyczny
otrzymujacych SL/LSI

wsparcie (CI1)
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Wybrany wskaznik produktu jest rowny sumie wskaznikéw CI2 oraz Cl4.

Liczba szt. EFRR stabiej 33120 system raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniety informatyczny
otrzymujacych SL/LSI

dotacje (CI2)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 336,2% alokacji na Pl 3b. Wsparcie przedsiebiorstw bedzie dotyczyto ich
udziatu w targach i misjach, ktére bedzie udzielane bezposrednio przedsiebiorcom. Do oszacowania wartosci
docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane rzeczywiste, z ktérych wynika wyzszy koszt jednostkowy
wskaznika w ramach Pl 3b w stosunku do przyjetych zatozen historyczneych z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z
Déziatania 2.4 Schemat A, w ktdrym realizowane byty inwestycje o zblizonym zakresie. Histeryezay-keszi-wspareia

SSles 2 d swarantuje-wsparcie-w przedsiebiorstw—Koszt
jednostkowy wskaznika dla Pl 3b przyjeto na poziomie 200 117,40 PLN, zatem dostepna alokacja wystarcza na
wsparcie 20 projektéw.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spojnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

=  trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programoOw operacyjnych;

=  kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektow;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

=  warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnosc¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

=  korekt finansowych w ramach programow operacyjnych;

=  warunkoéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc de minimis, Pomoc dla 10B).

Liczba szt. EFRR stabiej 500 system raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniety 1700 informatyczny
otrzymujgcych SL/LSI

wsparcie

niefinansowe (Cl4)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 92% alokacji na Pl 3b. Wsparcie przedsiebiorstw bedzie dotyczyto ich udziatu
w targach i misjach, ktore bedzie udzielane w ramach projektu strategicznego. Wartos¢ docelowg wskaznika
przyjeto na podstawie wybranego do dofinansowania w perspektywie 2014-2020 wniosku o dofinansowanie
projektu strategicznego-, w ramach ktérego zostanie wspartych 1 700 przedsiebiorstw.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji
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=  programow operacyjnych;

=  kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektow;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;

=  warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnosc¢ do Komisji
=  Europejskiej w programach operacyjnych;

=  korekt finansowych w ramach programow operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;

2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc de minimis, Pomoc dla I0B).

Inwestycje prywatne  EUR EFRR Stabiej 234285772  System raz na rok
uzupetniajace rozwiniete 32 500 informatyczny
wsparcie publiczne SL/LSI

dla przedsiebiorstw
(dotacje) (CI6)

Wybrany wskaznik produktu jest powigzany ze wskaznikiem CI2. Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika
zostaty wziete pod uwage zatozenia dotyczgce wdrazania tego typu dziatan w perspektywie 2014-2020. Przyjety do
wyliczen sredni poziom dofinansowania inwestycji wynosi 7880%, zatem wyliczenia inwestycji prywatnych
dokonano na podstawie przewidywanego wktadu wtasnego. Srednia warto$¢ wskaznika dla jednego projektu
wynosi 50 029,35 PLN, co przy 20 wspartych projektach daje 1 000 587,00 PLN, po przeliczeniu na EUR po kursie
4,3036 wynosi 232 500 EUR.

Liczba szt. EFRR Stabiej 244 System raz na rok
przedsigbiorstw, rozwiniete 137 informatyczny
ktére weszty na nowe SL/LSI

zagraniczne rynki w
wyniku otrzymanego
wsparcia

Wybrany wskaznik produktu jest powigzany ze wskaznikiem Cl1. Do oszacowania wartosci docelowej wykorzystano
dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z dziatania 2.4, w ktérym realizowane byty inwestycje o
zblizonym zakresie. Jak wynika z raportu ewaluacyjnego "Ocena wptywu dotacji z RPO WL na wzrost
konkurencyjnosci oraz innowacyjnosci beneficientdw z sektora MSP" przeprowadzonego na zlecenie IZ RPO
pozakrajowy zasieg prowadzonej dziatalnosci udato sie osiggna¢ 48,5% wspartym przedsiebiorstwom w Dziataniu
2.4 (str. 50). Z uwagi na roznice charakteru wskaznika w poprzedniej (rezultat) i obecnej perspektywie (produkt), a
takze samg jego istote (w ewaluacji jest mowa o pozakrajowym zasiegu dziatalnosci, nie zas o nowych zagranicznych
rynkach) przyjeto, iz zostanie on osiggniety na poziomie 7,96%, co daje 136,912 przedsiebiorstw, a w zaokragleniu
ostatecznie 137 przedsiebiorstw.Wybrany-wskaznik-preduktujestpowigzanyze-wskaznikiem —Do-oszacowania

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybuizakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programoOw operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektow;
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B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS




Jednostka Kategoria Wartosc Rok Wartose s, Czestotliwos¢
. . docelowa Zrodto danych .
pomiaru regionu bazowa bazowy (2023) pomiaru

Wartosc eksportu w mlin EUR stabiej 2302 2012 3470 Izba Celna raz na rok
regionie (kwota) rozwiniety

1. Wartosc docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL
2014-2020.

2. Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba przedsiebiorstw, ktére weszty na nowe zagraniczne rynki
w wyniku otrzymanego wsparcia.

3. Zaproponowany wskaznik jest dostepny w Izbie Celnej. Przy szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano metode
prognozowania ilosciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktorej okreslono trend (tendencje
rozwojowg), czyli dtugookresowg sktonnosc jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej. W zaleznosci od
dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregéw czasowych z tendencjg rozwojowg zmiennej prognozowanej, czyli
model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do
prognozowania zjawiska, ktére charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisac za pomoca
funkcji czasu i wobec ktdrych zaktada sie zmiennos¢ kierunku trendu.

4. Dane historyczne z Izby Celnej dostepne dla lat 2006 — 2012

PI Wskaznik 2006 | 2007 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

Wartosé eksportu w regionie | 1410 | 1610 | 1820 | 1408 | 1726 | 2031 | 2302

PISb | pwota) (min EUR)

5. 1Z nie dysponuje poréownywalnymi danymi na temat projektow realizowanych. Zaproponowany wskaznik jest nowy, a
sposob jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.

6. Na podstawie analizy danych historycznych mozna zauwazy¢, ze wartos$¢ wskaznika rosnie. W kontekscie tej tendencji,
trendu liniowego, nalezy przyjgé, ze wartosc¢ wskaznika w 2023 roku powinna wynies¢ 3470 (wspotczynnik dopasowania
e=0,65).

Priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych

zdolnosci w zakresie rozwoju produktéw i ustug

Cel szczegotowy Wzrost konkurencyjnosci i innowacyjnosci MSP

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Jednostk . Wartosc
Kategoria

Zrédto Czestotliwo$

a docelowa ) .
danych ¢ pomiaru

pomiaru reglonu (2023)

Liczba szt. EFRR Stabiej 19951362 System raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniet informatyczn
otrzymujacych e y SL/LSI

wsparcie (Cl1)
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Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na PI 3c. Jego wartos¢ docelowa jest suma wartosci
docelowych wskaznikow: CI2 i ,CI3

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikdw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektow;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programow operacyjnych;

= warunkdéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;

2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna).

Liczba szt. EFRR Stabiej 345215 System raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniet informatyczn
otrzymujacych e y SL/LSI

dotacje (CI2)

______ 3 3 i 4 Swfi A-RPO 0 d ikewano—izNna
wsparcie dotacyjne ratezy-przezaaczyé-przeznaczono 78,89418,228 min EUR, tj. 56-33,7% alokacji na Pl 3c
(zmniejszono % alokacji w stosunku do pierwotnych zatozen, przesunieto czes¢ alokacji na wsparcie o
charakterze zwrotnym). Na podstawie ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréw w perspektywie 2014-2020
zweryfikowano wartos¢ docelowg wskaznika. Biorgc pod uwage rzeczywisty koszt jednostkowy wskaznika
rowny 1 408 840,324-194373.60-PLN erazindekseenWEPSPoraz uwzgledniajgc procentowy udziat
rozwigzywanych umow (oszacowany na poziomie 11% na podstawie rzeczywistych danych) mozliwe bedzie

dofinansowanie estateezhrg-w omie-345-215 przedsiebiorstw.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikdéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;

2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna).

Liczba szt. EFRR Stabiej 16501 147 System raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniet informatyczn
otrzymujacych e y SL/LSI

wsparcie

finansowe inne niz
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ramach Dziatania 3.7 objetych wsparciem zwrotnym, rzeczywisty koszt jednostkowy wskaznika wynosi

1 553 068 PLN, co przy dostepnej alokacji oraz uwzgledniajgc procentowy udziat rozwigzywanych umoéow
(oszacowany na poziomie w ramach Pl 3c w ramach pomocy zwrotnej przyjeto ostatecznie, ze
wsparcie uzyska 182 podmioty.

tacznie w ramach obu rodzajéw wsparcia zwrotnego mozliwe jest osiggniecie wskaznika CI3 na poziomie 1658
1 147 przedsiebiorstw.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna).

Inwestycje EUR EFRR Stabiej 43 653 025 System raz na rok
prywatne rozwiniet =~ 7+-607 559 informatyczn
uzupetniajace e y SL/LSI

wsparcie publiczne

dla

przedsiebiorstw

(dotacje) (CI6)
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 5633,7% alokacji na Pl 3¢ 3c (zmniejszono % alokacji w stosunku do
pierwotnych zatozen, przesunieto czesc alokacji na wsparcie o charakterze zwrotnym) i jest powigzany ze
wskaznikiem CI2. Wartos¢ docelowg oszacowano na podstawie wktadu wtasnego w projektach na dotacje.
Srednia warto$¢ wskaznika w odniesieniu do jednego projektu wynosi 873 791,43 PLN (38,28% {48% wartosci
projektu), co po przemnozeniu przez wartos¢ wskaznika CI2 — 215 szt. daje ostatecznie wartos¢ 43 653 025
EUR. Nalezy zaznaczy¢, iz kolejne nabory beda dotyczyty wsparcia na zasadzie pomocy zwrotnej.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw t;j.:
1. Wydanie przez Ministra wfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkodw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna).
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= Europejskiej w programach operacyjnych;
=  korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;
= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
= informacji i promocji;
= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna).

Liczba Szt. EFRR Stabiej 918737 System Raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniet informatyczn
objetych e y SL/LSI

wsparciem w celu

wprowadzenia

produktéw nowych

dla firmy (CI29)
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 7879,75% alokacji na Pl 3c. W obecnej perspektywie zaktada sie, iz o
wsparcie dotacyjne badz pomocy zwrotnej w ramach Pl mogg ubiegac sie tylko te przedsiebiorstwa, ktére maja
intencje rozwijania nowego produktu na poziomie innowacyjnosci co najmniej dla firmy, nawet jesli zakoriczy
sie to niepowodzeniem. Zatozenia te sg ujete w kryteriach oceny projektéw. Ponadto wskaznik ten bedzie

reallzowany w ok. 3%35% |nwestyc1| wspartych w formie IF-ézged-me+p&e1a¥ewad-zenq—w+amaeh—9€eF&Le+

II

mz%%%waﬁesaél%be%pemeewametneﬂ%&é—%%@é@%%%&é@@-&%} W ZW|azku Z pOWyzszym
przyjeto, ze wartosé wskaznika jest rowna sumie wskaznika CI2 i CI3 w czesci dot. pomocy zwrotnej oraz na
poziomie 35% wskaznika CI3 w czesci dot. IF, tj. tgcznie wartos¢ wskaznika CI29 przyjeto na poziomie [215 + 182
+ (35%*965=340)] = 737 szt.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosSci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkdw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna).

7/ Liczba szt. EFRR Stabiej 220353 System raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniet informatyczn
objetych e y SL/LSI

wsparciem w celu
wprowadzenia
produktéw nowych
na rynku(CI28)
Wskaznik jest powigzany ze wskaznikiem CI2 (5633,7% alokacji na Pl 3c) oraz wskaznikiem CI3 w czesci dot.

pomocy zwrotnel (35, 64% alokacll na Pl 3c). Z—uwag+—na—w4eksz—y—zakm&m+es%yey—kte#efeeiem—}est

zweryfikowana na podstawie ogfoszonych i rozstrzygnletych naboréow wnioskow na dofinansowanie projektow
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w perspektywie 2014-2020, gdzie w 6489% projektéw powyzszy wskaznik jest realizowany _(zwiekszenie
procentu przedsiebiorstw realizujgcych wskaznik). Zatem oszacowano, iz 226-353 przedsiebiorstwa zestanie
zostang ebjetyeh-objete wsparciem w celu wprowadzenia produktéw nowych na rynku.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkoéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna).

Wzrost FTE EFRR stabiej 550735 system raz na rok
zatrudnienia we rozwiniety informatyczn

wspieranych y SL/LSI

przedsiebiorstwac

h (CI8)

Wybrany wskaznik jest powigzany ze wskaznikiem CI2_i CI3 w czesci dot. pomocy zwrotnej (5669,34% alokacji
na Pl 3c). Z uwagi na wiekszy zakres inwestycji, ktérej jednym z celéw jest wzrost zatrudnienia we wspieranych
przedsiebiorstwach przyjeto, iz wsparcie na ten cel bedzie oferowane w formie dotacji bezzwrotnej, co znalazto
odzwierciedlenie w kryteriach wyboru projektow. Wartos¢ wskaznika zostata zweryfikowana na podstawie
ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréw wnioskow na dofinansowanie projektow w perspektywie 2014-2020,
gdzie Srednio jeden beneficjent w ramach projektu zwiekszat zatrudnienie o 1,59-91 FTE (z danych
historycznych wynika, iz w perspektywie 2007-2013 w Dziataniach: 1.1, 1.2, 1.3 srednio w projekcie uzyskiwano
wzrost zatrudnienia na poziomie 2 FTE). Po przeliczeniu przez liczbe projektéw wykazanych w ramach
wskaznikéw CI2 i CI3 w czesci dot. pomocy zwrotnej (facznie 397 projektdw) przyjeto, iz zatrudnienie mogtoby
wzrosngc¢ o 758 FTE. Majgc na uwadze realizacje przedmiotowego wskaznika w perspektywie 2007-2013, gdzie
jego realizacja wyniosta ostatecznie 97% zaktadanej wartosci Zatem oszacowano, iz tgcznie zatrudnienie
wzro$nie o 550-735 FTE.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programdéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
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2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna).

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Jednostka Kategoria Wartosc d‘,;,:;It::vca Jrédto danveh Czestotliwos¢

pomiaru regionu bazowa (2023) v pomiaru
Sredni udziat % stabiej 13,6 2012 2923 GUS raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniety

innowacyjnych - w
ogolnej liczbie
przedsiebiorstw
przemystowych i z
sektora ustug

Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL
2014-2020.

Wskaznik rezultatu odpowiada wskaznikowi produktu - Liczba przedsiebiorstw objetych wsparciem w celu wprowadzenia
produktéw nowych dla firmy oraz Liczba przedsiebiorstw objetych wsparciem w celu wprowadzenia produktéw nowych
na rynku.

Wybrany wskaznik nie jest dostepny bezposrednio w bazach GUS. Wymaga on wykonania obliczen przez I1Z. Dane do ob-
liczen pochodzg z GUS STRATEG. Historyczne dane zamieszczono ponizej:

Wskaznik 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Udziat przedsiebiorstw
innowacyjnych — w ogdlnej liczbie

przedsiebiorstw przemystowych (%) . 28,73 . 12,84 13,01 11,98 9,74 11,39

Udziat przedsiebiorstw
innowacyjnych — w ogdlnej liczbie
przedsiebiorstw z sektora ustug (%) | 4524 | 2446 | 4000 | 21,17 | 1816 | 17,14 | 19,34 | 1590

Sredni udziat przedsiebiorstw
innowacyjnych - w ogdlnej liczbie
przedsiebiorstw przemystowych i z

- 26,60 - 17,01 15,59 14,56 14,54 13,65
sektora ustug (%)

Szacowanie wartosci wskaznika strategicznego bazuje na modelowaniu statystyczno-matematycznym. Zastosowana zo-
stata metoda prognozowania iloSciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktérej okreslony zo-
stat trend (tendencje rozwojowg), czyli dtugookresowa sktonnos¢ jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmienne;.
Wykorzystany zostat model szeregdw czasowych z tendencjg rozwojowg zmiennej prognozowanej, czyli model trendu
logarytmicznego. Model ten stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktdre charakteryzuje sie w przesztosci regularnymi
zmianami, ktére mozna opisa¢ za pomoca funkcji czasu i wobec ktérych zaktada sie zmiennos¢ kierunku trendu. Dane do
modelowania pochodza z GUS STRATEG.

Odnosnie wskaznika Udziat przedsiebiorstw innowacyjnych — w ogdlnej liczbie przedsiebiorstw przemystowych (%) analiza
danych historycznych pokazuje trend spadkowy wartosci wskaznika (cho¢ z wahaniami np. w 2011). Do estymacji zasto-
sowany zostat trend wielomianowy drugiego stopnia o wysokim wspétczynniku dopasowania (e=0,85). Estymacja na
podstawie trendu w potgczeniu z planowang w priorytecie alokacjg pozwala stwierdzi¢, ze wartos¢ wskaznika w 2023 ro-
ku osiggnie poziom 34,5%.
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Cel tematyczny 4 Wspieranie przejscia na gospodarke niskoemisyjng we wszystkich
sektorach

Cel szczegbtowy Zwiekszony poziom produkcji energii ze Zrédet odnawialnych

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

. Wartos¢
Wskaznik Jednostka Kategoria

., Czestotliwos¢
. . docelowa | Zrédto danych ¢
pomiaru regionu

(2023) pomiaru
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Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 4a. Szacowana pierwotnie wartos¢ wskaznika zostata
zweryfikowana w oparciu o doswiadczenia z ogtoszonego i rozstrzygnietego naboru wnioskéw w

perspektywie 2014-2020. Na podstawie wynikow rozstrzygniecia konkursu koszt jednostkowy wskaznika
wyniost 2 125 767,64 PLN, co pozwala uzvskac 346 06 MW dodatkowej zdolnosu thwarzanla energii

odnawialnej.\Wy

: x Ponadto w ramach D2|a’ran|a 4.2 sklerowanego do
przed5|eb|0rcow na podstaW|e rozstrzvgnletego konkursu ztozenyeh-whieskew-oszacowano, iz srednio jedna
wybudowana jednostka wytwarzania energii elektrycznej z OZE generuje 0,57~17 MW dodatkowej zdolnosci
wytwarzania energii odnawialnej. Nalezy wskaza¢, iz w dotychczasowym konkursie z Dziatania 4.2 duzym
zainteresowaniem cieszyty sie jednostki wytwarzania energii o matej mocy, zatem wartos¢ wskaznika wyniesie
5262 MW.; tacznie przewiduje sie osiggniecie wskaznika CI30 na poziomie 352- 408,06 MW.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkodw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosé do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na energetyke);
3. przyjecie aktéw prawnych dotyczgcych OZE (tj. przytagczenia mocy powstatej z odnawialnych zrédet energii

do sieci) , ktore mogg mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkursow.

Liczba szt. EFRR Stabiej 70292 System raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniete informatyczny
otrzymujacych SL/LSI

wsparcie (CI1)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 2223,73% alokacji na Pl 4a. Do oszacowania wartosci docelowej
wskaznika zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z dziatania 1.4
schemat B, w ktorych realizowano projekty o podobnym zakresie. Historyczny koszt jednostkowy wskaznika w
zakresie OZE w MSP wynidst 6 164 743,19 PLN. Po uwzglednieniu szacowanego poziomu dofinansowania (42%)
oraz indeksu cen WCPBM. Pierwotnie oszacowana wartos¢ wskaznika zostata zweryfikowana w oparciu o

rozstrzygniety konkurs we-wnieskach-ztezonyech-w-naberze-na Dziatanie 4.2 Produkcja energii z OZE w

przedsiebiorstwach, w ramach ktérego koszt jednostkowy wskaznika zmniejszyt sie w stosunku do

wczesniejszych zatozen i jego wartos¢ do ponownych przeliczen przyjeto na poziomiewyriést-634 182,55 +

991-645,44-PLN.; Przy dostepnej alokacji, uwzgledniajgc procentowy udziat rozwigzywanych umow

(oszacowany na poziomie %) w ramach Pl 4a przyjeto ostatecznie, ze wsparcie uzyskajg 292 podmioty.ce
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= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji
= programdw operacyjnych;
= kontroli realizacji programéw operacyjnych;
= trybu dokonywania wyboru projektow;
=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;
= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji
=  Europejskiej w programach operacyjnych;
= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;
= warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
= informacji i promocji;
= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programoéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na energetyke);
3. przyjecie aktow prawnych dotyczgcych OZE (tj. przytaczenia mocy powstatej z odnawialnych zrédet energii
do sieci) , ktdre mogg mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkursow.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Wartosé
docelowa Zrédto danych
(2023)

Jednostka Kategoria Wartosc

Czestotliwos¢

pomiaru regionu bazowa pomiaru

Udziat produkgcji % stabiej 1,5 2012 56 GUS - raz na rok
energii elektrycznej rozwiniety 38 BDL/STRATEG
ze zrédet

odnawialnych w
produkcji energii
elektrycznej
ogodtem

Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO
WL 2014-2020.

Wskaznik rezultatu strategicznego odpowiada wskaznikom produktu: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania
energii elektrycznej z OZE oraz Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji.
Zaproponowany wskaznik jest tatwo dostepny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano
metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktérej okreslono
trend (tendencje rozwojowa), czyli dtugookresowg sktonnos¢ jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej.
W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregéw czasowych z tendencjg rozwojowg zmiennej
prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowego.
Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktére charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami,
ktore mozna opisac za pomoca funkcji czasu i wobec ktérych zaktada sie zmiennos¢ kierunku trendu.

Dane historyczne z GUS STRATEG dostepne dla lat 2005 — 2012

PI Wskaznik 2005 | 2006 |2007 |2008 |2009 |2010 | 2011 | 2012

Udziat produkcji energii
elektrycznej ze zrédet
odnawialnych w produkgji
energii elektrycznej ogétem
IZ nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektow realizowanych. Zaproponowany wskaznik jest nowy, a
sposdb jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.

Pl 4a 0,4 0,9 1,2 2 0,9 0,8 0,9 15

Na podstawie analizy danych historycznych GUS STRATEG mozna zauwazy¢, ze wartos$¢ wskaznika systematycznie
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Cel tematyczny 4 Wspieranie przejscia na gospodarke niskoemisyjng we wszystkich
sektorach

Priorytet inwestycyjny 4b Promowanie efektywnosci energetycznej i korzystania z
odnawialnych Zzrédet energii w przedsiebiorstwach

Cel szczegdtowy Zwiekszona efektywnosc energetyczna w przedsiebiorstwach

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartosc
docelowa
(2023)

Jednostka Kategoria

Zrédto Czestotliwosé

pomiaru regionu danych pomiaru

Liczba szt. EFRR Stabiej 250 1Z Raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniete /Beneficjent
otrzymujacych

wsparcie (CI1)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 4b. Przyjete do pierwotnego szacunku zatozenie o
realizacji dwdch typow projektow (odrebnie: termomodernizacja, instalacje OZE) okazato sie btedne, gdyz w
procesie dookreslania wsparcia IZ RPO podjeta decyzje o wsparciu projektéw kompleksowych tgczacych w sobie
termomodernizacje z zaktadaniem/budowaniem instalacji OZE. Na podstawie przeprowadzonych w
perspektywie 2014-2020 naboréw w Dziataniu 5.1 rzeczywisty koszt jednostkowy wskaznika w projektach
wynidst 788 207,08 656-184,76 PLN, co pozwala wesprze¢ 250 firm.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na ochrone srodowiska);
3. przyjecie aktéw prawnych dotyczacych OZE (tj. przytgczenia mocy powstatej z odnawialnych Zzrédet energii
do sieci) , ktére moga mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkurséw.

llos¢ MWh/rok EFRR Stabiej 16 System raz na rok
zaoszczedzonej rozwiniete 75020412 informatycz
energii ny SL/LSI

elektrycznej
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 8297,2% alokacji na Pl 4b (KI 68 - Projekty w zakresie efektywnosci
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energetycznej i projekty demonstracyjne w MSP oraz $rodki wsparcia oraz Kl 69 - Wsparcie ekologicznych
proceséw produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobéw w MSP). Pierwotne szacunki zostaty
zweryfikowane w przeprowadzonych# naborzeach w perspektywie 2014-2020, w ramach ktéregeych koszt
jednostkowy wskaznika uzyskiwanego w projektach kompleksowej termomodernizacji wzrdst w stosunku do
poprzednich zatozen i wynosiwyriést-11 435,16 6-582,36-PLN , co pozwala uzyskac oszczednosé energii
elektrycznej rzedu 16 750 26- 412-MWh/rok.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowiazuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosé do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na ochrone srodowiska);
3. przyjecie aktéw prawnych dotyczacych OZE (tj. przytgczenia mocy powstatej z odnawialnych zrédet energii
do sieci) , ktére moga mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkurséw.

Dodatkowa MW EFRR Stabiej 1837 System raz na rok
zdolnos¢ rozwiniete informatycz

wytwarzania ny SL/LSI

energii

odnawialnej (CI30)
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 8297,2% alokacji na Pl 4b (K168 - Projekty w zakresie efektywnosci
energetycznej i projekty demonstracyjne w MSP oraz $rodki wsparcia i KI69 - Wsparcie ekologicznych proceséw
produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobéw w MSP). Pierwotne szacunki zostaty zweryfikowane
w przeprowadzonychm naborzache w perspektywie 2014-2020, w ramach ktdregeych koszt jednostkowy
wskaznika uzyskiwanego w projektach kompleksowej termomodernizacji zmniejszyt sie w stosunku do
poprzednich zatozen i wynosiwsriést5 107 706,67 7-464-327,82-PLN, co pozwala uzyska¢ dodatkowg zdolnos¢
wytwarzania energii odnawialnej na poziomie 18-37 MW.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikdéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkodw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na ochrone srodowiska);
3. przyjecie aktéw prawnych dotyczgcych OZE (tj. przytagczenia mocy powstatej z odnawialnych zrédet energii

42



do sieci) , ktore moga mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkurséw.

Szacowany roczny  tony EFRR Stabiej 62 System raz na rok
spadek emisji ekwiwalen rozwiniete 75036863  informatycz
gazow tu CO2 ny SL/LSI
cieplarnianych
(C134)
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 4b. Pierwotnie oszacowania wartosci docelowej

dokonano poprzez przeliczenie wartosci wskaznikdéw: CI30 oraz llos¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej
(MWh/rok) wg wskaznika zawartego w dokumencie ,, Wartosci opafowe i wskazniki emisji CO2 w roku 2011 do
raportowania w ramach Wspdlnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014 (KOBZIE)”. Do
przeliczen uzyto wskaznika dotyczacego elektrowni i elektrocieptowni zawodowych dla wegla kamiennego:
93,87 kg/GJ (WE CO2 — emisja gazéw cieplarnianych w ekwiwalencie CO2) oraz przyjeto zatozenie, iz wszystkie
wybudowane jednostki wytwarzania energii z OZE wytwarzajg energie przez 24 godziny na dobe 365 dni w roku.
Pierwotne szacunki zostaty zweryfikowane w naborach ogtoszonych w perspektywie 2014-2020, w wyniku
czego okazato sie, iz przyjeta metodologig byta zbyt uproszczona a przez to btedna. Beneficjenci wyliczajgc
wartos¢ CI34 w projektach dotyczgcych gtebokiej termomodernizacji postugiwali sie metodologia dostepna na
stronie https://krajowabaza.kobize.pl/docs/male kotly.pdf gdzie brane sg pod uwage takie czynniki jak: zuzycie
paliwa, wskaznik emisji na jednostke zuzytego paliwa, wartos¢ opatowa paliwa i wskaznik emisji na gigadzul
energii chemicznej zawartej w paliwie. Ostatecznie na podstawie naboroww w Dziataniu 5.1 Poprawa
efektywnosci energetycznej przedsiebiorstw koszt jednostkowy CI34 zmniejszyt sie w stosunku do pierwotnych
zatozen i wyniost 3 140,26 4-489;47-PLN, co pozwala uzyskac¢ szacowany roczny spadek emisji gazow
cieplarnianych na poziomie 62 750 36- 863-ton ekwiwalentu CO2.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektow;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programdw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na ochrone srodowiska);
3. przyjecie aktéw prawnych dotyczacych OZE (tj. przytgczenia mocy powstatej z odnawialnych zrédet energii
do sieci) , ktore mogg mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkursow.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Wartos¢
docelowa Zrédto danych
(2023)

Jednostka Kategoria Wartosc Rok

Czestotliwos¢

pomiaru regionu bazowa bazowy pomiaru

Zuzycie energii GWh stabiej 0,09 2011 0,06 GUS - STRATEG raz na rok
elektrycznej na 1 rozwiniety
min zt PKB
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https://krajowabaza.kobize.pl/docs/male_kotly.pdf

Wartosé docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL
2014-2020.

Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu: Liczba przedsiebiorstw, ktore w wyniku wsparcia poprawity
efektywnosc energetycznq oraz llos¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej.

Zaproponowany wskaznik jest fatwo dostepny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano metode
prognozowania ilosciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktorej okreslono trend (tendencje
rozwojowg), czyli dtugookresowg sktonnosc jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej. W zaleznosci od
dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregéw czasowych z tendencjg rozwojowg zmiennej prognozowanej, czyli
model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do
prognozowania zjawiska, ktére charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisa¢ za pomoca
funkcji czasu i wobec ktdrych zaktada sie zmiennos¢ kierunku trendu.

Dane historyczne z GUS STRATEG dostepne dla lat 2005 — 2011

PI Wskaznik 2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 | 2011

Zuzycie energii elektrycznej

RS na 1 min zt PKB (GWh)

0,133 | 0,126 | 0,116 | 0,109 | 0,101 | 0,097 | 0,09

IZ nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektow realizowanych. Zaproponowany wskaznik jest nowy, a
sposob jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.

Na podstawie analizy danych historycznych GUS STRATEG mozna zauwazy¢, ze wartos¢ wskaznika systematycznie maleje.
W kontekscie tej tendencji, trendu liniowego, nalezy przyjac, ze wartos¢ wskaznika w 2023 roku powinna wynies¢ 0,09
GWh (wspotczynnik dopasowania e=2,72).

Priorytet inwestycyjny 4c Wspieranie efektywnosci energetycznej, inteligentnego
zarzadzania energig i wykorzystania odnawialnych Zrédet energii w infrastrukturze
publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym

Cel szczegétowy Zwiekszona efektywnosc¢ energetyczna w sektorze publicznym i
mieszkaniowym

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Jednostka Kategoria Wartosc Zrédto Czestotliwos¢
pomiaru regionu CLESMTE danych pomiaru
(2023)
(B Liczba szt. EFRR Stabiej 402 System raz na rok
zmodernizowanych rozwiniete 764 informatyczny
energetycznie SL/LSI
budynkéw

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 4c. Koszt jednostkowy wskaznika zostat
zweryfikowany na podstawie ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréw w perspektywie 2014-2020 i wyniost 709
151,71 PLN, co pozwala zmodernizowac energetycznie 764 budynki.\Wybrany-wskaznik-produktu-obejmuje 96%
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= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

= warunkoéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na ochrone srodowiska);
3. przyjecie aktow prawnych dotyczgcych OZE (tj. przytaczenia mocy powstatej z odnawialnych zrédet energii
do sieci) , ktdre mogg mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkursow.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Wartos¢
docelowa Zrédto danych
(2023)

Jednostka Kategoria Wartosc Rok

Czestotliwos¢

pomiaru regionu bazowa bazowy pomiaru

Sprzedaz energii  GJ stabiej 1124954 2012 GUS - BDL raz na rok
cieplnej na cele rozwiniety 3

komunalno-

bytowe

1. Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL
2014-2020.

2. Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikami produktu: Liczba zmodernizowanych energetycznie budynkéw oraz llos¢
zaoszczedzonej energii cieplnej.

1. Zaproponowany wskaznik jest tatwo dostepny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano metode
prognozowania ilosSciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktorej okreslono trend (tendencje
rozwojowg), czyli dtugookresowa sktonnos¢ jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej. W zaleznosci od
dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregédw czasowych z tendencjg rozwojowg zmiennej prognozowanej, czyli
model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do
prognozowania zjawiska, ktére charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisac¢ za pomocg
funkcji czasu i wobec ktérych zaktada sie zmiennos¢ kierunku trendu.

2. Dane historyczne z GUS STRATEG dostepne dla lat 2003 — 2012

PI Wskaznik 2003 |2004 | 2005 |2006 |2007 |2008 (2009 |2010 | 2011 | 2012

11102 | 99651 | 97665 | 97191 | 90454 | 93811 | 95260 | 10122 | 1070 | 1124

Sprzedaz energii cieplnej na
1689 | 47,1 | 67,3 | 49,8 | 74,2 | 554 | 81,1 | 350,2 | 4568 | 9543

Pl4c cele komunalno-bytowe (GJ)

3. IZ nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektéw realizowanych. Zaproponowany wskaznik jest nowy, a
sposAb jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.

Na podstawie analizy danych historycznych GUS STRATEG mozna zauwazyc, ze warto$¢ wskaznika wykazuje w badanym
okresie jedynie niewielkie zmiany. Z duzg dozg ostroznosci nalezy przyja¢, ze wartosé¢ wskaznika w 2023 roku powinna wy-
nies¢ 11022973 GJ.
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Cel szczegétowy Poprawiona jakos¢ powietrza

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

. Wartos¢ - s
. Jednostka Kategoria (OS¢ Zrodto Czestotliwos¢
Wskaznik omiaru regionu docelowa danych omiaru
P g (2023) y p
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= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

=  korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na ochrone srodowiska);
3. przyjecie aktéw prawnych dotyczacych OZE (tj. przytaczenia mocy powstatej z odnawialnych zrodet energii
do sieci) , ktére moga mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkurséw.

Szacowany roczny tony EFRR Stabiej 8- 889 System raz na rok
spadek emisji ekwiwalentu rozwiniete 12 500 informatyczny
gazow CcOo2 SL/LSI

cieplarnianych

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 15,6% alokacji na Pl 4e (projekty realizowane w ramach dziatania .5.5).
Oszacowania wartosci docelowej wybranego wskaznika produktu dokonano na podstawie ogtoszonych i
rozstrzygnietych naboréw w perspektywie 2014-2020. Ostateczny koszt jednostkowy wskaznika wynidst 5
597,45 PLN, co pozwala osiggngc¢ szacowany spadek emisji gazéw cieplarnianych na poziomie 12 500 ton
ekwiwalentu CO2.Wybrany-wskaznik-produktu-ebejmuje 20%alokacji-raPH4eije wWigzany ze wskazniki

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

=  trybuizakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programow operacyjnych;

= warunkodw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosé do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na ochrone srodowiska);
3. przyjecie aktéw prawnych dotyczacych OZE (tj. przytagczenia mocy powstatej z odnawialnych zrédet energii
do sieci) , ktére moga mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkurséw.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

a2 Wartos¢ NPy
Jednostka Kategoria Wartos¢ Rok do:l:vsvca Czestotliwos¢
pomiaru regionu bazowa | bazowy (2023) pomiaru
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5.

6.

Przewozy min oséb stabiej 126,1 2012 200 GUS raz na rok
pasazeréow rozwiniety 165

komunikacja

miejska

Wartosc docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-
ante RPO WL 2014-2020.

Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba zakupionych jednostek taboru
pasazerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej oraz Pojemnosc taboru
pasazerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskie;j.

Zaproponowany wskaznik odpowiada jest fatwo dostepny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartosci
wskaznika zastosowano metode prognozowania ilosSciowego na postawie modelu matematyczno-
statystycznego, dzieki ktorej okreslono trend (tendencje rozwojowa), czyli dtugookresowg sktonnosé
jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie
model szeregdw czasowych z tendencjg rozwojowa zmiennej prognozowanej, czyli model trendu
wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do
prognozowania zjawiska, ktére charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisac
za pomoca funkcji czasu i wobec ktorych zaktada sie zmiennos¢ kierunku trendu.

Dane historyczne z GUS STRATEG dostepne dla lat 2009 — 2012

Pl Wskaznik 2009 | 2010 | 2011 2012

Przewozy pasazerow
Pl 4e komunikacjg miejskg w
min oséb

100 | 98,9 98 126,1

IZ nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektow realizowanych. Zaproponowany wskaznik jest
nowy, a sposob jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.

Na podstawie analizy danych historycznych GUS STRATEG mozna zauwazyc¢, ze wartos¢ wskaznika ulega
wahaniom. W kontekscie tej tendencji nalezy przyjac, ze wartos¢ wskaznika w 2023 roku powinna wynies¢
202,5 min oséb.

6.7. Wartos¢ docelowa zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego w ewaluacji mid-term RPO WL

2014-2020.
Liczba stref, w szt. stabiej 2 2013 0 WI0S raz na rok
ktorych dokonuje rozwiniety Lublin

sie oceny jakosci
powietrza, o
klasie C, gdzie
poziomy stezen
PM10 s3 powyzej
poziomu
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Cel tematyczny 5 Promowani e dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i
zarzgdzania ryzykiem

Priorytet inwestycyjny 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje
zagrozen przy jednoczesnym zwiekszeniu odpornosci na kleski i katastrofy i rozwijaniu
systemow zarzgdzania kleskami i katastrofami

Cel szczegotowy Zwiekszone bezpieczeristwo powodziowe w regionie

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Jednostka Kategoria \Wartosc Zrédto Czestotliwos¢
pomiaru regionu CLESbE danych pomiaru
(2023)
1B Liczba jednostek szt. EFRR Stabiej 43 System raz na rok
stuzb ratowniczych rozwiniete informatyczny
doposazonych w SL/LSI
sprzet do

prowadzenia akcji
ratowniczych i
usuwania skutkéw
katastrof
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 62100% alokacji na Pl 5b-{2-006-000- EUR na-prejekiyrealizowane w

. Historyczny koszt jednostkowy zostat
zweryfikowany na podstawie zgtoszonych do Programu projektow strategicznych i po uwzglednieniu
szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji wynosi 24767442/ /5 (9 PLN, co gwarantuje wsparcie w
ramach Pl 43 jednostek stuzb ratowniczych.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikdéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkodw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji Europejskiej w

programach operacyjnych;
= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;
= warunkoéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
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= informacji i promocji;
= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Wartos¢
docelowa Zrédto danych
(2023)

Jednostka Kategoria Wartosc Rok

Czestotliwosc

pomiaru regionu bazowa bazowy pomiaru

Czas interwencji stuzb % stabiej 52 2014 5857 KG PSP Raz na rok

ratowniczych do 1 rozwiniety

godz. w interwencjach

ogoétem

1. Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba jednostek stuzb ratowniczych doposazonych w sprzet
do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutkow katastrof.

2. Zaproponowany wskaznik jest fatwo dostepny w statystyce publicznej Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarne;j.
Przy szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu
matematyczno-statystycznego, dzieki ktérej okreslono trend (tendencje rozwojowg), czyli dtugookresowq sktonnosé
jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model
szeregow czasowych z tendencja rozwojowa zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu
logarytmicznego, model trendu potegowego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania
zjawiska, ktore charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisac¢ za pomocg funkcji czasu i
wobec ktérych zaktada sie zmiennos¢ kierunku trendu.

3. Dane historyczne z KG PSP dostepne dla lat 2013 — 2016

PI Wskaznik 2013 | 2014 | 2015 2016

Czas interwencji stuzb
PI 5b ratowniczych do 1 godz. w
interwencjach ogétem (%)

51 52 55 55

4. 1Z nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektéw realizowanych. Zaproponowany wskaznik jest nowy, a

sposdb jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu potegowego.

T

.__Na podstawie analizy danych historycznych KG PSP mozna zauwazy¢, ze wartos¢ wskaznika ulega wzrostowi. W kontekscie

tej tendencji nalezy przyjac, ze wartos¢ wskaznika w 2023 roku powinna wynies¢ 58%.
5.6. Wartos¢ docelowa zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego w ewaluacji mid-term RPO WL 2014-2020.

Cel tematyczny 6 Zachowanie i ochrona srodowiska naturalnego oraz wspieranie
efektywnego gospodarowania odpadami
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Priorytet inwestycyjny 6a Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem
wypetnienia zobowigzan okreslonych w dorobku prawnym Unii w zakresie srodowiska
oraz zaspokojenia wykraczajacych poza te zobowigzania potrzeb inwestycyjnych
okreslonych przez panstwa cztonkowskie

Cel szczegétowy Sprawny system selektywnej zbiorki odpadéw w oparciu o instalacje
regionalne

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartosc s,
Zrodto
docelowa

danych

Jednostka

Kategoria

Czestotliwos¢
pomiaru

pomiaru

regionu

(2023)

Liczba wspartych szt. EFRR Stabiej 8 System raz na rok
zaktadow rozwiniete informatyczny
zagospodarowania SL/LSI

odpadow

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 12069,90% alokacji na Pl 6a (projekty realizowane w ramach KI 017
Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych w tym dziatania w zakresie minimalizacji, segregacii,
recyklingu oraz Kl 018 Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych w tym dziatania w zakresie:
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddw, przetwarzania termicznego, przeksztatcania termicznego i
sktadowania na skladowiskach). Pierwotnie oszacowana wartosc¢ zostata skorygowana w naborach
konkursowych i pozakonkursowych przeprowadzonych w perspektywie 2014-2020, w ktorych rzeczywisty koszt
jednostkowy wskaznika wyniést 131968552011 182 580,05 PLN, co pozwala na wsparcie 8 zaktadow
zagospodarowania odpadow.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosSci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Usfugi w ogélnym interesie gospodarczym w obszarze
gospodarowania odpadami, Wsparcie na rekultywacje).

Dodatkowe T/rok EFRR Stabiej 30 050 System raz na rok
mozliwosci rozwiniete informatyczny
przerobowe w SL/LSI

zakresie recyklingu
odpadow (Cl17)
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Wybrany wskaznik produktu obejmuje % alokacji na Pl 6a (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI17 - Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych w tym dziatania w zakresie:
minimalizacji, segregacji, recyklingu

). Historyczny koszt jednostkowy wskaznika zostat
zweryfikowany w ogtoszonych i rozstrzygnietych w perspektywie 2014-2020 whnioskow i
wyniost PLN, co pozwala osiggna¢ w ramach projektéw realizowanych w Pl 30 050 T/rok
dodatkowych mozliwosci przerobowych w zakresie recyklingu odpadow.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Usfugi w ogdlnym interesie gospodarczym w obszarze
gospodarowania odpadami-, Wsparcie na rekultywacje).

Liczba oséb osoba EFRR Stabiej System raz na rok
objetych rozwiniete informatyczny
selektywnym SL/LSI

zbieraniem

odpaddw

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 2,11% alokacji na Pl 6a (
w ramach kategorii interwencji KI17 - Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w
tym dziatania w zakresie: minimalizacji, segregaciji, recyklingu)).

, co pozwala w ramach Pl objg¢ selektywng zbidrka odpadéw 0s6b.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programdw operacyjnych;

= warunkodw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
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2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Usfugi w ogdlnym interesie gospodarczym w obszarze
gospodarowania odpadami, Wsparcie na rekultywacje).

Masa wycofanychz Mg EFRR Stabiej 3955454 System raz na rok
uzytkowania i rozwiniete 000 informatyczny
unieszkodliwionych SL/LSI

wyrobow

zawierajacych

azbest

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 12 (% alokacji na Pl 6a (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI19 - Gospodarowanie odpadami: komercyjnymi, przemystowymi lub niebezpiecznymi).
Historyczny koszt jednostkowy zostat zweryfikowany na podstawie zgtoszonych do Programu projektéw
strategicznych wynosi PLNKesztj AW 2ni rerfiiowany-w reh-

i A AW N !, co pozwala w ramach PI
wycofaé z uzytkowania i unieszkodliwi¢ 2955454 000 Mg wyrobow zawierajacych azbest.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikdw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosSci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektow;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;

= warunkodw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosc¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programdw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Usfugi w ogélnym interesie gospodarczym w obszarze
gospodarowania odpadami, Wsparcie na rekultywacje).

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

. L. Wartos¢ . ..
Jednostka Kategoria Wartos¢ Rok Czestotliwos¢

docelowa

(2023) pomiaru

pomiaru regionu bazowa | bazowy

Odpady % stabiej 10,4 2012 238,3 GUS raz na rok
komunalne rozwiniety
zebrane

selektywnie w
relacji do ogotu
odpaddéw
komunalnych

1. Wartosc¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji
ex-ante RPO WL 2014-2020.

2. Wskaznik jest powigzany ze wskaznikiem produktu Dodatkowe mozliwosci przerobowe w zakresie recy-
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klingu odpadow (t/rok).

1. Zaproponowany wskaznik jest tatwo dostepny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartosci wskaznika
zastosowano metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego,
dzieki ktérej okreslono trend (tendencje rozwojowa), czyli dtugookresowg sktonnosc¢ jednokierunkowych
zmian wartosci badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregdéw
czasowych z tendencjg rozwojowg zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model
trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania
zjawiska, ktore charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisac¢ za pomoca
funkcji czasu i wobec ktérych zaktada sie zmiennosé kierunku trendu.

2. Dane historyczne z GUS STRATEG dostepne dla lat 2005 — 2012

PI Wskaznik 2005 | 2006 | 2007 | 2008 (2009 | 2010 | 2011 | 2012

Odpady komunalne

zebrane selektywnie w

Pl 6a | relacji do ogotu

odpaddéw komunalnych

(%)

3. IZ nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektow realizowanych. Zaproponowany wskaznik
jest nowy, a sposéb jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.

4. Na podstawie analizy danych historycznych GUS STRATEG mozna zauwazy¢, ze wartos¢ wskaznika

systematycznie rosnie. Estymacja z wykorzystaniem trendu wielomianowego 2 stopnia, naktady na
alokacje pozwalaja stwierdzi¢, ze wartos¢ wskaznika w 2023 roku wyniesie 32,2%.

3,5 4| 44| 49| 85| 92| 93| 104

4.5. Wartos¢ docelowa zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego w ewaluacji mid-term.

Priorytet inwestycyjny 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypetnienia
zobowigzan okreslonych w dorobku prawnym Unii w zakresie srodowiska oraz
zaspokojenia wykraczajgcych poza te zobowigzania potrzeb inwestycyjnych, okreslonych
przez panstwa cztonkowskie

Cel szczegdtowy Realizacja zobowiqzan akcesyjnych w zakresie gospodarki sciekowej w
aglomeracjach 2 — 10 tys. RLM

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Jednostka Kategoria Wartosc Zrédto Czestotliwos¢
omiaru regionu docelowa danych omiaru
p 4 (2023) y p

Dtugosc¢ km EFRR Stabiej 320233,69  System raz na rok
wybudowanej rozwiniete informatyczny

kanalizacji SL/LSI

sanitarnej

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 7245,06% alokacji na Pl 6b (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI22 - Oczyszczanie Sciekdw). Historyczny koszt jednostkowy wskaznika zostat zweryfikowany w
ogtoszonych i rozstrzygnietych w perspektywie 2014-2020 naborach wnioskéw i wynidst 562 880,88
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wybudowanle 320- 233,69 km kanallzaql sanltarnej

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programdw operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektow;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programoéw operacyjnych.

Dtugosc km EFRR Stabiej 245 System raz na rok
wybudowanej rozwiniete informatyczny
sieci SL/LSI

wodociggowej

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 2754,87% alokacji na Pl 6b (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI20 -Dostarczanie wody do spozycia przez ludzi (infrastruktura do celéw ujecia, uzdatniania,
magazynowania i dystrybucji) oraz KI21 - Gospodarka wodna i ochrona wody pitnej (w tym gospodarowanie
wodami w dorzeczu, dostarczanie wody, konkretne srodki dostosowania do zmian klimatu, pomiary zuzycia
wody w wydzielonych obszarach sieci wodociggowej i u konsumentéw, systemy naliczania optat, ograniczanie
wyciekow)). Historyczny koszt jednostkowy wskaznika zostat zweryfikowany w ogtoszonych i rozstrzygnietych w

perspektyme 2014-2020 naborach whnioskow Hﬁ%epyezny—kesmedﬂestkewfzes%aﬁaﬁewﬁkewanwkkenkm

kaﬂah%aeyjnyem po uwzglednlenlu szacowanego poziomu doflnansowanla |nwestyq| wynosi
289-280,04 _PLN, co gwarantuje w ramach Pl wybudowanie 245 km sieci wodociggowej.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosé do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkdw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych.

Potencjalna liczha RLM EFRR Stabiej 5500072 System raz na rok
dodatkowych rozwiniete 065 informatyczny
0s6éb SL/LSI

korzystajgcych z
ulepszonego
oczyszczania
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sciekow

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 7245,06% alokacji na Pl 6b (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencii KI22 - Oczyszczanie sciekow) i jest powigzany ze wskaznikiem: Dtugos¢ wybudowanej kanalizacji
sanitarnej. Historyczny koszt jednostkowy zostat zweryfikowany w ogtoszonych i rozstrzygnietych naborach

whioskdéw w perspektywie 2014-2020 i wyniost 2-521,241 825,29 PLN, co pozwala w ramach PI potencjalnie
objgc¢ 5560072 065 0sdb ulepszonym oczyszczaniem Sciekow.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programoéw operacyjnych.

Liczba RLM EFRR Stabiej 30518 System raz na rok
dodatkowych rozwiniete informatyczny
0s6b SL/LSI

korzystajgcych z

ulepszonego

oczyszczania

Sciekow (CI19)
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 7245,06% alokacji na Pl 6b (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencii KI22 - Oczyszczanie sciekow) i jest powigzany ze wskaznikiem Potencjalna liczba dodatkowych oséb
korzystajgcych z ulepszonego oczyszczania sciekow. Szacunek dotyczacy wartosci docelowej zostat
zweryfikowany w ogtoszonych i rozstrzygnietych naborach wnioskéw w perspektywie 2014-2020wkenkursie-ra

kanalizacyiayeh. Na podstawie rezstrzyeniecia-rozstrzygnietych keskursu- konkursow udziat przedmiotowego
wskaznika w wartosci docelowej wskaznika Potencjalnej liczby osob korzystajgcych z ulepszonego oczyszczania
Sciekdw oszacowano na poziomie 5542 " %.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programdéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkdw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych.
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Potencjalna liczba osoby EFRR Stabiej 11e System raz na rok

dodatkowych rozwinigte  £006291 informatyczny

0s6b 934 SL/LSI

korzystajacych z

ulepszonego

zaopatrzenia w

wode
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 2754,87% alokacji na Pl 6b (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji K120 -Dostarczanie wody do spozycia przez ludzi (infrastruktura do celdw ujecia, uzdatniania,
magazynowania i dystrybucji) oraz KI21 - Gospodarka wodna i ochrona wody pitnej (w tym gospodarowanie
wodami w dorzeczu, dostarczanie wody, konkretne Srodki dostosowania do zmian klimatu, pomiary zuzycia
wody w wydzielonych obszarach sieci wodociggowej i u konsumentow, systemy naliczania optat, ograniczanie

wyciekow)) i jest powigzany ze wskaznikiem: Dtugo$¢ wybudowanej sieci wodociggowe;j. Historyczny koszt
jednostkowy zostat zweryflkowany— w ogfoszonych i rozstrzygnietych naborach wnloskow w perspektVW|e

g /Ef WyNnosi
610,98548,62 PLN, co pozwala w ramach PI potenc;alnle podchzyc 116000291 934 934 osob do wybudowanej sieci
wodociggowej.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosc¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programoéw operacyjnych.

Liczba osoby EFRR Stabiej 36500111  System raz na rok
dodatkowych rozwiniete 140 informatyczny
0s6b SL/LSI

korzystajgcych z

ulepszonego

zaopatrzenia w

wode (CI18)
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 2754,87% alokacji na Pl 6b (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI20 -Dostarczanie wody do spozycia przez ludzi (infrastruktura do celdw ujecia, uzdatniania,
magazynowania i dystrybucji) oraz KI21 - Gospodarka wodna i ochrona wody pitnej (w tym gospodarowanie
wodami w dorzeczu, dostarczanie wody, konkretne srodki dostosowania do zmian klimatu, pomiary zuzycia
wody w wydzielonych obszarach sieci wodociggowej i u konsumentéw, systemy naliczania optat, ograniczanie
wyciekow))i jest powigzany ze wskaznikiem Potencjalna liczba dodatkowych oséb korzystajgcych z ulepszonego
zaopatrzenia w wode. Szacunek dotyczacy wartosci docelowej zostat zweryfikowany w ogloszonych i
rozstrzvgnletvch naborach wnloskow w perspekth|e 2014- ZOZOW—kGMeH%Ha—Dﬁa#a%—&#eg#e&erm—w

Heaw ' /iayen. Na podstawie

Fe;est&ygmeerar ozstrzygnlgtych kenku#swkonkursow ud2|af przedmlotowego wskaznika w wartosci docelowej
wskaznika dotyczacego potencjalnej liczby oséb korzystajgcych z ulepszonego zaopatrzenia w wode,
0szacowano na poziomie 2138 /' %.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
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zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

=  trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programdw operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektow;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

=  korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

= warunkoéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Wartosc

Jednostka Kategoria Wartos¢ Zrédto Czestotliwosc
. " docelowa .
pomiaru regionu bazowa (2023) danych pomiaru
Odsetek % Stabiej 2013 GUS- raz na rok
ludnosci rozwiniete BDL
korzystajgcej z
sieci
kanalizacyjnej
(%): 55,5 60,0
- W miastach 94,5 95,0
- na wsi 22,5 30,9

Wartosc docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji
ex-ante RPO WL 2014-2020.

Wskaznik rezultatu strategicznego odpowiada wskaznikowi produktu — Dtugosé wybudowanej kanaliza-
cji sanitarne;.

Zaproponowany wskaznik odpowiada bezposrednio wskaznikowi z UP (Naktady przedsiebiorstw na B+R
(BERD/PKB)) i jest tatwo dostepny w GUS STRATEG. Do obliczenia wskaznika mozna zastosowa¢ meto-
de prognozowania ilosciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktorej zosta-
nie okreslony trend, czyli dtugookresowg sktonnos¢ jednokierunkowych zmian wartosci badanej
zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregéw czasowych z tenden-
cjg rozwojowa zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logaryt-
micznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktére cha-
rakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisac¢ za pomoca funkcji czasu i
wobec ktorych zaktada sie zmiennos¢ kierunku trendu. Poziom osiggniecia zatozonych wskaznikow po-
stepu jest rzeczywisty, poniewaz opiera sie o wartosci historyczne z GUS.

Wskaznik rekomenduje sie oszacowacé w oparciu o dane z GUS BDL dla lat 2005-2012.

Pl | Wskaznik 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010|2011 | 2012

Korzystajacy z instalacji
kanalizacji w % ogétu

Pl 6.2. | ludnosci: 44,9 | 450 | 459 | 462 | 46,6 | 47,2 | 485 | 49,3
- w miastach 84,8 | 850 |854| 856 |858858|861| 865
- na wsi 99 | 108 |11,5| 12,0 | 12,5|13,6 | 159 | 17,0
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Cel tematyczny 6 Zachowanie i ochrona srodowiska naturalnego oraz wspieranie
efektywnego gospodarowania odpadami

Priorytet inwestycyjny 6¢ Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwdj dziedzictwa
naturalnego i kulturowego

Cel szczegétowy Zwiekszona dostepnosc zasobow dziedzictwa kulturowego i naturalnego
regionu

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

. Wartosc s
Je:i)rr:)i::ta K:ateii?:a docelowa | Zrédto danych Czes;;til;vrv‘?sc
- e (2023) ¥
1.

Liczba obiektow szt. EFRR Stabiej 6192 System Raz na rok

zasobow kultury rozwiniete informatyczny
objetych SL/LSI
wsparciem
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 52 % alokacji na Pl 6¢ (projekty realizowane w ramach kategorii

interwencji: KI94 - Ochrona, rozwdj i promowanie débr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa).
Historyczny koszt jednostkowy zostat zweryfikowany w konkursach ogtoszonych i rozstrzygnietych w
perspektywie 2014-2020 i po uwzglednieniu poziomu dofinansowania oraz zgtoszonych projektéw strategicznych
wynosi - 55601753 PLN, co pozwala na wsparcie w ramach Pl 6192 obiektdw zasobdw kultury.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosSci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc publiczna w sektorze kultury i dziedzictwa
kulturowego).

Liczba wspartych szt. EFRR Stabiej 2035 System Raz na rok
obiektow w rozwiniete informatyczny

miejscach SL/LSI

dziedzictwa

naturalnego
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Wybrany wskaznik produktu obejmuje % alokacji na Pl 6¢ (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji: KI91 - Rozwdj i promowanie potencjatu turystycznego obszarow przyrodniczych oraz KI92 - Ochrona,
rozwdj i promowanie publicznych waloréw turystycznych). Historyczny koszt jednostkowy wskaznika zostat
zweryfikowany w konkursach ogtoszonych i rozstrzygnietych w perspektywie 2014-2020 i po uwzglednieniu

zgtoszonych projektéw strategicznych wynosi PLN, co
pozwala na wsparcie w ramach PI obiektéw w miejscach dziedzictwa naturalnego.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:
= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji
= programow operacyjnych;
= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;
=  trybu dokonywania wyboru projektow;
= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;
= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji
= Europejskiej w programach operacyjnych;
= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;
=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
= informacji i promoc;ji;
= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc publiczna w sektorze kultury i dziedzictwa
kulturowego).
Wzrost osoby/rok  EFRR Stabiej System raz na rok
oczekiwanej liczby rozwiniete informatyczny
odwiedzin w SL/LSI
objetych
wsparciem
miejscach
nalezgcych do
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego oraz
stanowigcych
atrakcje
turystyczne (CI9)
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 6¢. Historyczny koszt jednostkowy wskaznika zostat
zweryfikowanych w ogtoszonych i rozstrzygnietych naborach wnioskéw w perspektywie 2014-2020 i wyniost 1
PLN, dzieki czemu szacuje sig, ze liczba odwiedzin w objetych wsparciem miejscach dziedzictwa
kulturowego i naturalnego wzrosnie o 0s0b/rok.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikdéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosSci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkodw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
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5.

6.

6:7.

2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc publiczna w sektorze kultury i dziedzictwa
kulturowego).

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Wartos¢
docelowa Zrédto danych
(2023)

Jednostka Kategoria Wartosc

Czestotliwos¢

pomiaru regionu bazowa pomiaru

Liczba zwiedzajgcych  osoby stabiej 3855,23 2012 4441866  GUS-BDL raz na rok
muzea i oddziaty rozwiniety 800

muzealne na 10 000

ludnosci

Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO
WL 2014-2020.

Zaproponowany wskaznik jest powigzany ze wskaznikiem produktu — Liczba obiektéw zasobow kultury objetych
wsparciem oraz Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objetych wsparciem miejscach nalezgcych do dziedzictwa kul-
turowego i naturalnego oraz stanowigcych atrakcje turystyczne.

Zaproponowany wskaznik jest tatwo dostepny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano
metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktorej okreslono trend
(tendencje rozwojowg), czyli dtugookresowg sktonnos¢ jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej. W za-
leznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregdw czasowych z tendencjg rozwojowa zmiennej progno-
zowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowego. Modele
te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktére charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére moz-
na opisa¢ za pomocg funkcji czasu i wobec ktérych zaktada sie zmiennosé¢ kierunku trendu..

Dane historyczne z GUS-BDL dostepne dla lat 2007-2013:
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Priorytet Wskaznik

Liczba
zwiedzajgcych
muzea i oddziaty 4432 4532 4738 4345 4303 3855 4692
muzealne na 10
000 ludnosci
(osoby)
IZ nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektow realizowanych. Zaproponowany wskaznik jest nowy, a
sposob jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.
Analiza danych historycznych GUS pokazuje, ze wartos$¢ wskaznika w ostatnich latach nieco spada (cho¢ z wyraznym

Pl 6¢

wzrostem w 2013). Jako czynnik majgcy zmniejszajgcy wptyw na wskaznik nalezy jeszcze uznac trendy demograficzne.
Z kolei zachodzace zmiany spoteczno-kulturowe w spoteczenstwie oraz interwencje publiczne w tym zakresie nalezy
przyjac jako czynniki stymulujgce wskaznik. Z uwagi na powyzsze nalezy przyjac¢ (na podstawie estymacji z
wykorzystaniem regresji logarytmicznej), ze wartosé wskaznika w 2023 roku wyniesie - 4411.

Wartos¢ docelowa zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego w ewaluaciji mid-term RPO WL 2014-2020.

Jak zauwazono - zaktadana do osiggniecia w 2023 roku wartos¢ 4441,86 zostata uzyskana w roku 2014 i nadal wzrasta
. Tym samym zgodnie z przyjeta analizg w roku 2023 osiggnie

wartos¢ 6800.

Liczba udzielonych szt. stabiej 706,26 2012 939800 GUS raz na rok
noclegéw na 1000 rozwiniety
ludnosci
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5.

6.

Wartos$¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO
WL 2014-2020.

Zaproponowany wskaznik jest powigzany ze wskaznikiem produktu — Liczba obiektdw zasobow kultury objetych
wsparciem, Liczba wspartych obiektow w miejscach dziedzictwa naturalnego oraz Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin
w objetych wsparciem miejscach nalezacych do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowigcych atrakcje tu-
rystyczne.

Zaproponowany wskaznik jest tatwo dostepny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano
metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktérej okreslono trend
(tendencje rozwojowa), czyli dtugookresowg sktonnos¢ jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej. W za-
leznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregéw czasowych z tendencjg rozwojowa zmiennej progno-
zowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowego. Modele
te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktore charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére moz-
na opisac za pomoca funkcji czasu i wobec ktorych zaktada sie zmiennosc¢ kierunku trendu..

Dane historyczne z GUS-BDL dostepne dla lat 2002-2012:

Priorytet Wskaznik

2002 2003 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

Liczba
udzielonych
noclegéw 582,94 | 576,05 | 583,17 | 567,62 | 591,49 | 650,20 | 719,02 | 741,95 | 738,95 | 684,05 | 706,26
na 1000
ludnosci
(szt.)

Pl 6¢

IZ nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektéw realizowanych. Zaproponowany wskaznik jest nowy, a
sposob jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.

Analiza danych historycznych GUS pokazuje, ze wartos¢ wskaznika w ostatnich latach nieco spada (cho¢ z wyraznym
wzrostem w 2012 i zauwazalng ogdlng tendencjg wzrostowg). Na podstawie trendu liniowego nalezy spodziewac sie iz
w roku 2023 liczba noclegéw uzyska wartos¢ 939 szt. na 1000 ludnosci (poziom dopasowania trendu e=0,72).

6.7. Wartos¢ docelowa zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego w ewaluacji mid-term RPO WL 2014-2020,

wg ktdrego

Priorytet inwestycyjny 6d Ochrona i przywrdcenie réznorodnosci biologicznej, ochrona i
rekultywacja gleby oraz wspieranie ustug ekosystemowych, takze poprzez program
»,Natura 2000” i zielong infrastrukture

Cel szczegétowy Wzmocnione mechanizmy ochrony réznorodnosci biologicznej i
krajobrazowej wojewddztwa w regionie
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A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

W S¢ A
Jednostka Kategoria artosc Zrodto Czestotliwos¢
omiaru regionu CEEE] danych omiaru
p g (2023) y p

Liczba wspartych  szt. EFRR Stabiej 3024 System raz na rok
obiektow rozwiniete informatyczny
zwigzanych z SL/LSI

ochrong przyrody
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 3754,97% alokacji na Pl 6d (udziat KIO85 realizowane] w ramach Pl 6d, w
ramach catej alokacji przypadajacej na Pl 6d). Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano w ogtoszonych i

rozstrzvgnletych W perspektVW|e 2014- 2020 naborach i wynlos’r on D&es%aeewama—waptesea—dec—eiewe}

553—2—9—P—I:N—P0 uwzglqdnlenlu szacowanego poziomu doflnansowanla inwestycji (6660%) e#a-z—mdek—su—eeﬂ
WEPBM-ostatecznie, przyjety jako podstawa dla oszacowania wartosci wskaznika, koszt jednostkowy wyniost
cggoroan _PLN, co pozwala, by w ramach Pl wspartyeh-wsparte zestatezostaly 20-24 ebiektow

obiekty zwigzanyeh-zwigzane z ochrong przyrody.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programdw operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosc¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych.

Powierzchnia ha EFRR Stabiej 34028676  System raz na rok
siedlisk rozwiniete 691 informatyczny

wspartych w SL/LSI

zakresie

uzyskania

lepszego statusu

ochrony (CI23)
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 1524,45% alokacji na Pl 6d (ok 4244,47% projektdw realizowanych w
ramach Pl 6d, w ramach kategorii interwencji KI85 - Ochrona i zwiekszanie réznorodnosci biologicznej, ochrona
przyrody i zielona infrastruktura). Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage
dane rzeczywiste z wdrazania RPO WL 2014 — 2020 w oparciu o inwestycje zgtoszone do wsparcia w trybie
konkursowym i pozakonkursowym. Na ich podstawie przyjeto koszt jednostkowy koszt jednostkowy na

poziomie 311, PLN co pozwala by w ramach PI wspartvch zostafodaae%s%ewez—%pe#&pektwfy—z-%%

,ted-nest—keuw—wymes#—’;?ré—}&m co pozwala by w ramach Pl wspartych zosta’fo 349—2-8676 691 ha S|edI|sk (co
stanowi £813% rezultatu strategicznego).

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
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1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

=  trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

=  korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych.

Dtugos¢ wspartej  km EFRR Stabiej 14,9229,16 System raz na rok
infrastruktury rozwiniete informatyczny
rowerowej SL/LSI

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 2478,65% alokacji na Pl 6d (prejektyrealizewane wramach kategorii
mte#wen%—l(—lgg—éetez-ki—m\:vem\ﬁfe—kpies%ewartosc dofinasowania projektéw, w ramach ktérych realizowany
jest niniejszy wskaznik). Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane
rzeczywiste z wdrazania RPO WL 2014 — 2020 w oparciu o inwestycje zgtoszone do wsparcia w trybie
konkursowym i pozakonkursowym. Na ich podstawie przyjeto koszt jednostkowy koszt jednostkowy na
poziomie 1285675849335 591,16 PLN, co pozwala, by w ramach Pl wspartych zostato 14,9229,16 km
infrastruktury rowerowej.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikdéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programow operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;
innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programdéw operacyjnych.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Jednostka Kategoria Wartosc Rok Wartosc A Czestotliwosc
., . docelowa Zrodto danych .
pomiaru regionu bazowa | bazowy pomiaru
(2023)
Udziat obszaréw o % Stabiej 22,68 2013 22,69 GUS raz na rok
szczegolnych walorach rozwiniete

przyrodniczych prawnie
chronionych w
powierzchni wojewddztwa
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Cel tematyczny 7 Promowanie zrownowazZonego transportu i usuwanie niedoboréw
przepustowosci w dziataniu najwazniejszej infrastruktury sieciowej

Cel szczegbtowy Zwiekszona dostepnosc¢ drogowa w regionie

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartosc

Wskaznik Jednostka Kategoria Zrédto Czestotliwosc
’ . docelowa _
pomiaru regionu (2023) danych pomiaru
‘B Catkowita dtugos¢ km EFRR Stabiej 300 12 raz na rok
przebudowanych rozwiniete /Beneficjent
lub
zmodernizowanych
drog (Cl14)
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Liczba szt. EFRR Stabiej 500642 System raz na rok

wybudowanych/zm rozwiniete informatycz
odernizowanych ny SL/LSI
urzadzen

bezpieczenstwa

ruchu drogowego
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 6% alokacji na Pl 7b. Historyczny koszt jednostkowy wskaznika zostat
zweryflkowany na podstaW|e %g#es%enyeh—d-e—ﬂreg—aaamu ealizowanych prOJektow strategicznych i po

: ; 4, CO gwarantuje w ramach PI
budowe/modernlzaqq 59&642 urzadzen bezpleczenstwa ruchu drogowego

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybuizakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (brak okreslonego zakresu wsparcia).

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Jednostka Kategoria Wartos¢ Rok dVZ:;It:vsv(; Zrédto Czestotliwos¢
pomiaru regionu bazowa | bazowy (2023) danych pomiaru

Wskaznik Drogowej nd stabiej 18,027 2013 23,2496 MIiR Od 2013 roku/
Dostepnosci Transportowej rozwiniety co 2-3 lata
WDDT Il (syntetyczny)

Wskaznik dostepnosci jest obliczany odrebnie dla gatezi transportu na poziomach gmin, powiatow, wojewddztw,
makroregiondw i kraju. W ten sposob, dla kazdego poziomu analizy przestrzennej osobno, powstajg wskazniki gateziowe:
drogowy (WDDT lI), kolejowy (WKDT 1), lotniczy (WLDT IlI; tylko dla transportu pasazerskiego) i zeglugi srodlagdowej (WZDT
II; tylko dla transportu towarowego). Istnieje mozliwo$é agregaciji? tych wskaznikéw dla dowolnej jednostki przestrzenno-
administracyjnej do dwdch typéw transportu (pasazerskiego i towarowego), a takze obliczania wskaznikow syntetycznych
w obrebie pozioméw przestrzennych analiz. Wskaznik syntetyczny na poziomie typu transportu to suma iloczynow
wskaznikow gateziowych oraz udziatéw poszczegdlnych gatezi w pracy przewozowej dla danego typu transportu. Wskaznik
syntetyczny miedzygateziowy (WMDT Il) jest Srednig z otrzymanych wskaznikow syntetycznych dla transportu
pasazerskiego i towarowego. Wskazniki syntetyczne gateziowe (drogowy i kolejowy) sg Srednig z odpowiednich
wskaznikow gateziowych dla transportu pasazerskiego i towarowego. Jednostki o wyzszej wartosci wskaznika
charakteryzuje wyzsza dostepnos¢. Wskaznik jest zbudowany w oparciu o model potencjatu, dla ktérego atrakcyjnosc celu

2 Agregacja polega na obliczeniu éredniej wazonej dostepnoéci dla jednostek wchodzacych w sktad dowolnej "grupy
agregowanej".
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podrozy/przewozu (ludnos¢ w transporcie osob oraz ludnosé¢ i PKB w transporcie towaréw) maleje wraz z wydtuzaniem sie
czasu podrézy/przewozu3. Zmiany wartosci wszystkich wskaznikéw sg obliczane na podstawie uwzglednienia faktycznie
zrealizowanych (w latach 2004-2013) lub planowanych do realizacji (w latach 2014-2020) inwestycji transportowych.
Wskaznik Drogowej Dostepnosci Transportowej w aktualizacji przeprowadzonej przez MIiR w 2017 roku prognozowany
jest do osiggniecia w regionie lubelskim w wysokosci 23,96 pkt, z uwzglednieniem zaréwno inwestycji RPO WL 2014-2020,
jak i inwestycji PO PW 2014 oraz POIiS 2014-2020. W skali kraju udziat projektéw RPO WL 2014-2020 w generowaniu
specyficznego wskaznika rezultatu nalezy (po wojewddztwie Swietokrzyskim) do najwyzszych w kraju — wynosi 0,9%

Priorytet inwestycyjny 7d Rozwodj i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakosci i
interoperacyjnych systemoéw transportu kolejowego oraz propagowanie dziatan
stuzacych zmniejszeniu hatasu

Cel szczegbtowy Zwiekszona dostepnosc kolejowa w regionie

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Jednostka Kategoria \Wartosc Zrédto Czestotliwosc
omiaru regionu G danych pomiaru
2 (2023)

Catkowita dtugos¢ km EFRR Stabiej 25 System raz na rok
przebudowanych rozwiniete informatyczny

lub SL/LSI

zmodernizowanych

linii kolejowych

(C112)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 3536 /% alokacji na Pl 7d (KI026 — Inne koleje). Szacunki dotyczace
wyliczenia wartosci docelowej zostaty zweryfikowane w trakcie postepdw wdrazania RPO WL w ramach
procedury pozakonkursowej. Po uwzglednieniu rzeczywistego jednostkowego kosztu w wysokosci

2 25721269833 277,81-PLN gwarantowana jest przebudowa i modernizacja 25 km linii kolejowych.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (brak okreslonego zakresu wsparcia).

Liczba zakupionych szt. EFRR Stabiej 118 System raz na rok
pojazdéw rozwiniete informatyczny
kolejowych SL/LSI

3 Szczegbtowy opis metodologii szacowania Wskaznika Miedzygateziowej Dostepnosci Transportowej zawarto w raporcie
pt. “Zweryfikowana metodologia szacowania WMDT” (raport jest dostepny na:
http://www.ewaluacja.gov.pl/Dokumenty_ewaluacyjne/Documents/Raport_Zweryfikowana_metodologia_szacowania_W
MDT.pdf
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Wybrany wskaznlk produktu obe;mu;e 65 % a|0kaCjI na PI 7d (KI 27 — Tabor kolejowy). Pierwetne szacunki

: Y : +W zidentyfikowanych projektach
strateglcznych rzeczyW|sty koszt Jednostkowy wynosi 95271566415 577 950,18 PLN, co gwarantuje w ramach
Pl zakup 128 pojazdéw kolejowych.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programdw operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektow;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

=  korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (brak okreslonego zakresu wsparcia).

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

. s Wartos¢ .,
Jednostka Kategoria Wartosc a Czestotliwosc

docelowa Zrodto danych

pomiaru regionu bazowa (2023)

pomiaru

Liczba osoba Stabiej 6503280 2012 8698363 Urzad raz na rok
pasazerow rozwiniete Transportu

odprawionych Kolejowego

w

wojewodztwie

lubelskim

1. Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-
ante RPO WL 2014-2020.

2. Wskazniki produktu przypisane do Pl 7.4, czyli 1) Catkowita dtugos¢ przebudowanych lub zmodernizowanych
linii kolejowych oraz 2) Liczba zakupionych pojazdéw kolejowych, sg powigzane ze wskaznikiem rezultatu stra-
tegicznego.

3. Zastosowano metode prognozowania iloSciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki
ktorej okreslono trend (tendencje rozwojows), czyli dtugookresowg sktonnos¢ jednokierunkowych zmian war-
tosci badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregéw czasowych z
tendencjg rozwojowg zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logaryt-
micznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktore charakte-
ryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisa¢ za pomocga funkcji czasu i wobec kto-
rych zaktada sie zmiennos¢ kierunku trendu. Poziom osiggniecia zatozonych wskaznikéw postepu jest rzeczy-
wisty, poniewaz opiera sie o wartosci historyczne z UTK.

4. Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage dane Urzedu Transportu Kolejowego publi-
kowane w corocznym raporcie ,,Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego”. Wedtug nich liczba pasazeréow
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w regionalnych i krajowych przewozéw w wojewddztwie lubelskim w latach 2010-2012 rosta i w:
- 2010 wynosita 5432574 oséb,
- 2011 wynosita 5845450 oséb,
- 2012 wynosita 6503280 oséb.

5. Na tej podstawie wyliczono, ze w latach 2010-2012 wartos¢ tego wskaznika wzrosta o 19,71% (6503280-
5432574)/ 5432574 = 19,71

Wozrost ten nastgpit przy rownoczesnych naktadach na transport kolejowy w ramach RPO WL 2007-2013 w
wysokosci 111505706,88 zt (dane z bazy SIMIK, stan na 31.12.2012).

Alokacja w ramach RPO WL 2014-2020 na Priorytet Inwestycyjny 7.4 wyniesie 45 420 000 euro, czyli:

45 420 000*4,2044=190 963 848 zt.

Przyjeto, ze wysokos¢ alokacji przektada sie wprost proporcjonalnie na wzrost ww. wskaznika. Dlatego
wyliczono, iz alokacja w wysokosci 190,96 min zt spowoduje wzrost liczby pasazerow w wojewddztwie
lubelskim o0 33,75%. W zwigzku z tym w roku 2023 wyniesie ona 8698363 pasazeréw.

Wskaznik nd stabiej 16,8759 2013 2695443 MIIR Od 2013
Kolejowej rozwiniety 14 roku/ co 2-3
Dostepnosci lata
Transportowej

WKDT Il

(syntetyczny)

Wskaznik dostepnosci jest obliczany odrebnie dla gatezi transportu na poziomach gmin, powiatow, wojewddztw,
makroregionow i kraju. W ten sposob, dla kazdego poziomu analizy przestrzennej osobno, powstajg wskazniki
gateziowe: drogowy (WDDT IlI), kolejowy (WKDT II), lotniczy (WLDT II; tylko dla transportu pasazerskiego) i zeglugi
$rodlgdowej (WZDT II; tylko dla transportu towarowego). Istnieje mozliwo$é agregacji* tych wskaznikéw dla
dowolnej jednostki przestrzenno-administracyjnej do dwoch typéw transportu (pasazerskiego i towarowego), a
takze obliczania wskaznikéw syntetycznych w obrebie poziomoéw przestrzennych analiz. Wskaznik syntetyczny na
poziomie typu transportu to suma iloczynéw wskaznikéw gateziowych oraz udziatéw poszczegdlnych gatezi w
pracy przewozowej dla danego typu transportu. Wskaznik syntetyczny miedzygateziowy (WMDT 1) jest srednig z
otrzymanych wskaznikow syntetycznych dla transportu pasazerskiego i towarowego. Wskazniki syntetyczne
gateziowe (drogowy i kolejowy) sg srednig z odpowiednich wskaznikow gateziowych dla transportu pasazerskiego
i towarowego. Jednostki o wyzszej wartosci wskaznika charakteryzuje wyzsza dostepnosc. Wskaznik jest
zbudowany w oparciu o model potencjatu, dla ktérego atrakcyjnosé celu podrézy/przewozu (ludnosé w
transporcie oséb oraz ludnosc¢ i PKB w transporcie towaréw) maleje wraz z wydtuzaniem sie czasu
podrézy/przewozu’. Zmiany wartosci wszystkich wskaznikdw s3 obliczane na podstawie uwzglednienia faktycznie
zrealizowanych (w latach 2004-2013) lub planowanych do realizacji (w latach 2014-2020) inwestycji
transportowych. Wskaznik Kolejowej Dostepnosci Transportowej w aktualizacji przeprowadzonej przez MIiR w
2017 roku prognozowany jest do osiggniecia w regionie lubelskim w wysokosci 31,4pkt.

4 Agregacja polega na obliczeniu $redniej wazonej dostepnosci dla jednostek wchodzacych w sktad dowolnej "grupy
agregowanej".

5 Na podstawie raportu pt. “Zweryfikowana metodologia szacowania WMDT” (dostepnego na:
http://www.ewaluacja.gov.pl/Dokumenty_ewaluacyjne/Strony/Ekspertyzy.aspx)
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Cel tematyczny 8 Promowanie trwatego i wysokiej jakosci zatrudnienia oraz wsparcie
mobilnosci pracownikéw

Priorytet inwestycyjny 8-i Dostep do zatrudnienia dla oséb poszukujgcych pracy i oséb
biernych zawodowo, w tym dtugotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy,
takze poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilnosci
pracownikéw

Cel szczegétowy 1. Zwiekszenie zatrudnienia osob znajdujgcych sie w szczegdlnie trud-
nej sytuacji na rynku pracy (w tym osoéb starszych w wieku 50 lat i
wiecej, kobiet, 0séb z niepetnosprawnosciami, osob dtugotrwale bez-
robotnych oraz o niskich kwalifikacjach)

2. Poprawa szans na zatrudnienie osob odchodzqcych z rolnictwa oraz
sytuacji zawodowej o0sob zatrudnionych na umowach krdtkotermino-
wych, pracujgcych na umowach cywilno-prawnych i ubogich pracujg-
cych.

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Jednostka Kategoria Wartosc docelowa (2023) Zrédto | Czestotliwo
pomiaru regionu danych | $¢ pomiaru

Liczba os6b Osoba Stabiej 12-997 25071  System Biezacy
bezrobo.tnyc rozwiniete _914 20473 40 545 informat  monitoring
h (tacznie z 20 yczny SL
dtugotrwale — 2014
072
bezrobotny -
mi) objetych
wsparciem
W programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 60% alokacji z Pl 8:i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i
szkolenia a 40% wytacznie na szkolenia.

W odniesieniu do przedmiotowego wskaznika produktu przyjeto, iz 75% z catosci alokacji na Pl 8:i przeznaczono
na jego realizacje. Tak znaczacy udziat alokacji w odniesieniu do przedmiotowej grupy wynika z faktu, iz jest ona
najbardziej liczng w odniesieniu do pozostatych wskazanych we wskaznikach produktu.

Szacujac koszt jednostkowy zastosowano srednig wazong w odniesieniu do trzech wariantéw kosztow tj.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziatania 6.1.1 PO KL - projekty dot.
stazy/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,

- koszt stazu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy
zatozeniu, iz staz bedzie trwaé 6 m-cy

- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badani) wraz z kosztem
szkolenia przy zatozeniu, iz prace interwencyjne beda trwac 12 m-cy

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
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podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wynidst 29 401,64 PLN.

Na etapie renegocjacji programu, po analizie stanu osiggniecia wskaznikdw na koniec 2018 r. stwierdzono ponad
90% wykonania wskaznikéw.

Wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano sumujgc warto$é zatozong w umowach o dofinansowanie oraz
szacunkowg warto$¢ mozliwg do osiggniecia z pozostatych w dziataniu 9.1 i 9.2 Srodkéw. Z dotychczas
zakontraktowanych i realizowanych projektdw warto$¢ docelowa wskaznika wskazana w umowach o
dofinansowanie w dziataniu 9.1 i 9.2 wynosi 28 090 oséb. Wartos¢ srodkow pozostata do zakontraktowania wynosi
w Dziataniu 9.1: 3 119 419 euro (tj. 13 424 732 zt) wartosci ogétem i w Dziataniu 9.2: 47 597 809 euro (tj. 204 841
931 zt) wartosci ogétem. W _przypadku Dziatania 9.1 oszacowano nowy koszt jednostkowy (nie zmieniany w
poprzednim procesie renegocjacji programu) poprzez podzielenie kwoty dotychczas zakontraktowanych srodkow
przez liczbe 0sdb zaplanowang do objecia wsparciem w umowach o dofinansowanie uzyskujgc w ten sposéb 18 518
zt/osobe. Szacowang warto$¢é dodatkowg uzyskano dzielgc warto$é pozostatej do zakontraktowania alokacji przez
nowy koszt jednostkowy uzyskujgc w ten sposob 848 oséb planowanych do objecia wsparciem. Nastepnie
dokonano podziatu na osoby bierne zawodowo i bezrobotne, uwzgledniajgc zapisy kryteridw wyboru projektow dla
konkursu ogtaszanego w 2019 r. (min. 20% uczestnikdw projektu stanowig osoby bierne zawodowo) uzyskujac w
ten sposdb 678 0sob bezrobotnych.

W przypadku Dziatania 9.2 dokonano ponownej analizy kosztow jednostkowych przypadajgcych na uczestnika,
uwzgledniajgc przy tym zmiane sytuacji spoteczno — gospodarczej w wojewddztwie w tym m.in. zmniejszenie liczby
0s6b bezrobotnych pozostajacych w statystykach urzedéw pracy. Zmiana sytuacji na rynku skutkuje koniecznosciag
zaoferowania uczestnikom projektdw wsparcia kompleksowego, w szerszym niz dotychczas zakresie, tak by
zwiekszy¢ nie tylko che¢ udziatu w projekcie ale réwniez efekty tego wsparcia. W zwigzku z powyzszym zatozono
nowy koszt jednostkowy wsparcia w wysokosci 15 738 zt. Nastepnie dokonano analizy w odniesieniu do Dziatania

9.2 przyjmujac, zgodnie z zatozeniami Programu, iz 20% pozostatej do zakontraktowania alokacji zostanie
przeznaczona na realizacje wsparcia w postaci dotacji na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej tj. 40 968 386 zi.
Oszacowany rowniez nowy koszt jednostkowy dla dziatan zwigzanych z tg formg wsparcia, przyimuijac, zgodnie z
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, iz wysoko$¢ przyznanych $rodkéw na rozpoczecie
dziatalnosci gospodarczej nie moze przekroczy¢ 6-krotnosci przecietnego wynagrodzenia. Na podstawie biezgcych
stawek ustalono koszt na poziomie 30 000 zt/os. Na podstawie wyzej wskazanych wartosci oszacowano, iz w
ramach dostepnych Srodkéw na te forme mozliwe bedzie objecie wsparciem 1 365 0sdb bezrobotnych. Pozostatg
cze$¢ alokacji tj. 163 873 544 zt podzielono przez koszt jednostkowy 15 738 zt, uzyskujgc w ten sposdb 10 412
0s6b. tgcznie w ramach Dziatania 9.2 daje to 11 777 oséb.

taczna wartos¢ docelowa wskaznika dla Pl 8i wynosi 25-674- 40 545 os6b.

Liczba oséb Osoba EFS Stabiej 7615 7847 15462  System Biezacy
dtugotrwale rozwiniete informat  monitoring
bezrobotnych yczny SL

objetych 2014

wsparciem w

programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 60% alokacji z Pl 8:i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i
szkolenia a 40% wytacznie na szkolenia.
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W odniesieniu do przedmiotowego wskaznika produktu przyjeto, iz z 75% alokacji na osoby bezrobotne 60%
przeznaczono na osoby dtugotrwale bezrobotne. Zaproponowana proporcja udziatu srodkédw wynika z udziatu oséb
dtugotrwale bezrobotnych wsréd ogétu oséb bezrobotnych na podstawie danych gromadzonych przez GUS (tj. 63%
wg danych na 30.06.2014 r.).

Szacujac koszt jednostkowy zastosowano srednig wazong w odniesieniu do trzech wariantéw kosztow t;j.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziatania 6.1.1 PO KL - projekty dot.
stazy/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,

- koszt stazu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy
zatozeniu, iz staz bedzie trwac 6 m-cy

- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badani) wraz z kosztem
szkolenia przy zatozeniu, iz prace interwencyjne beda trwaé 12 m-cy

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wyniost 29 401,64 PLN.

Na etapie renegocjacji programu, z uwagi na fakt, iz zakontraktowano dotychczas niemalze catg alokacje dostepng
na Dziatanie 9.1, jako wartos¢ wskaznika zatozono wartos¢ docelowg z uméw dotychczas podpisanych. Wynosi ona
obecnie 5 452 osoby.

W przypadku Dziatania 9.2 dokonano ponownej analizy kosztéw jednostkowych przypadajacych na uczestnika,
uwzgledniajgc przy tym zmiane sytuacji spoteczno — gospodarczej w wojewddztwie w tym m.in. zmniejszenie liczby
0s6b bezrobotnych pozostajgcych w statystykach urzedoéw pracy. Zmiana sytuacji na rynku skutkuje koniecznoscia
zaoferowania uczestnikom projektow wsparcia kompleksowego, w szerszym niz dotychczas zakresie, tak by
zwiekszy¢ nie tylko cheé udziatu w projekcie ale réwniez efekty tego wsparcia. W zwigzku z powyzszym zatozono
nowy koszt jednostkowy wsparcia w wysokosci 15 738 zt. Szacujagc wartos¢ docelowg dla Dziatania 9.2
uwzgledniono, iz 20% pozostatej do zakontraktowania alokacji zostanie przeznaczona na realizacje wsparcia w
postaci dotacji a rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej. Zgodnie z metodologig wskazang przy opisie wskaznika
Liczba oséb pozostajacych bez pracy, ktére otrzymaty bezzwrotne srodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej w
programie liczba oséb bezrobotnych, objetych wsparciem wyniosta 879 osdb. Nastepnie wartos¢ alokacji na
Dziatanie pomniejszono o kwote przeznaczong na nowy rodzaj wsparcia (dotacje) a powstata wartos¢ podzielono
przez nowy koszt jednostkowy. W zwigzku z powyzszym wartos¢ wskaznika mozliwa do osiggniecia w ramach
Dziatania 9.2 z dziatan aktywizacyjnych (za wyjatkiem dotacji) wynosi 18 740 oséb. tgczna warto$¢ wskaznika
stanowi suma wartosci przedstawionych powyzej i wynosi ona 19 619. tgezna-wartesé-docelowa-wskaznika-dlaPl-8i

Do obliczenia wskaznika zastosowano proporcje poszczegdlnych podgrup zatozone w programie.

Liczba oséb Osoba EFS Stabiej 421 632 1053 System Biezacy
biernych rozwiniete informaty  monitoring
zawodowo czny SL

objetych 2014

wsparciem

W programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 60% alokacji z Pl 8:i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i
szkolenia a 40% wytacznie na szkolenia.

W odniesieniu do przedmiotowego wskaznika produktu przyjeto, iz 5% z catosci alokacji na Pl 8:i przeznaczono na
jego realizacje. Wedtug danych GUS na | kwartat 2014 udziat oséb biernych zawodowo w odniesieniu do ogétu
ludnosci wojewddztwa lubelskiego wynosi 43%. Jednak zgodnie z definicia WLWK do wskazanej grupy oséb
wchodzg oprécz oséb bezrobotnych nie zarejestrowanych m.in. osoby bedgce na urlopie wychowawczym oraz
studenci studiéw dziennych. Jednak zgodnie z zakresem wsparcia w ramach PI 8:i, ktéry ma za zadanie przede
wszystkim aktywizowa¢ osoby bezrobotne zatozono wskaznik oséb biernych zawodowo gtéwnie w odniesieniu do
0s6b bezrobotnych na poziomie 5%.

82



Szacujac koszt jednostkowy zastosowano srednig wazong w odniesieniu do trzech wariantéw kosztow t;j.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziatania 6.1.1 PO KL - projekty dot.
stazy/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,

- koszt stazu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy
zatozeniu, iz staz bedzie trwac 6 m-cy

- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badani) wraz z kosztem
szkolenia przy zatozeniu, iz prace interwencyjne beda trwaé 12 m-cy

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wyniost 29 401,64 PLN.

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére mogg wptyngé na
nieosiaggniecie wartos¢ koicowych wskaznika:

- opOznienia w zakresie wprowadzenia dokumentow programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisdw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkow, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 8-i w ramach, ktérych
realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskdéw o ptatnosc.

Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartosci posrednich i koncowych ww. wskaznikow moze stanowic
wprowadzenie wymogu wktadu wtasnego w ramach kazdego projektu, ktére wptywa na ograniczenie aktywnosci
beneficjentdw w zakresie aplikowania.

Istnieje rowniez ryzyko nie-osiggniecia wskaznika. Wynika to z faktu, iz w dotychczas ogtoszonych konkursach przy
ustalaniu kryteriéw potozono wiekszy nacisk na inng grupe uczestnikdw ostatecznych jaka sa osoby bezrobotne,
dlatego tez beneficjenci w pierwszej kolejnosci do projektéw przyjmujg tg wtasnie grupe a nie biernych zawodowo.
Sytuacja taka ma odzwierciedlenie rowniez w sytuacji jaka wystepuje na rynku pracy wojewddztwa lubelskiego,
gdzie stopa bezrobocia jest wyzsza niz sSrednia krajowa.

Liczba oséb z Osoba EFS Stabiej 424 539 963 System Biezgcy
niepetnosprawno rozwiniete informatycz  monitoring
Sciami objetych ny SL 2014

wsparciem w
programie

2082 3725

643

Programujac wsparcie przyjeto zatozenie, iz 60% alokacji z Pl 8:i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i
szkolenia a 40% wyfacznie na szkolenia.

W odniesieniu do przedmiotowego wskaznika produktu przyjeto, iz z 75% alokacji na osoby bezrobotne 5%
przeznaczono na osoby z niepetnosprawnosciami. Zaproponowana proporcja udziatu srodkéw wynika z udziatu
0s6b niepetnosprawnych (bezrobotne + poszukujgce pracy) wsréd ogdtu oséb bezrobotnych na podstawie danych
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gromadzonych przez GUS (tj. 4,94% wg danych na 30.06.2014 r.).

Szacujac koszt jednostkowy zastosowano Srednig wazong w odniesieniu do trzech wariantéw kosztow t;j.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziatania 6.1.1 PO KL - projekty dot.
stazy/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,

- koszt stazu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy
zatozeniu, iz staz bedzie trwaé 6 m-cy

- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badani) wraz z kosztem
szkolenia przy zatozeniu, iz prace interwencyjne bedg trwaé 12 m-cy

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszgcego po zastosowanie wazenia 94,2% (srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wyniost 29 401,64 PLN.

Na etapie renegocjacji programu, po analizie stanu osiggniecia wskaznikdw na koniec 2018 r. stwierdzono ponad
100% wykonania wskaznika.

W._ przypadku Dziatania 9.1 oszacowano nowy koszt jednostkowy (nie zmieniany w poprzednim procesie
renegocjacji_programu) poprzez podzielenie kwoty dotychczas zakontraktowanych $rodkéw przez liczbe oséb
zaplanowang do objecia wsparciem w umowach o dofinansowanie uzyskujgc w ten sposéb 18 518 zt/osobe.

W przypadku Dziatania 9.2 dokonano ponownej analizy kosztéw jednostkowych przypadajgcych na uczestnika,
uwzgledniajgc przy tym zmiane sytuacji spoteczno — gospodarczej w wojewddztwie w tym m.in. zmniejszenie liczby
0s6b bezrobotnych pozostajgcych w statystykach urzedéw pracy. Zmiana sytuacji na rynku skutkuje koniecznoscig
zaoferowania uczestnikom projektow wsparcia kompleksowego, w szerszym niz dotychczas zakresie, tak by
zwiekszy¢ nie tylko che¢ udziatu w projekcie ale réwniez efekty tego wsparcia. W zwigzku z powyzszym zatozono
nowy koszt jednostkowy wsparcia w wysokosci 15 738 zt. Szacujagc wartos¢ docelowg dla Dziatania 9.2
uwzgledniono, iz 20% pozostatej do zakontraktowania alokacji zostanie przeznaczona na realizacje wsparcia w
postaci dotacji a rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej. Zgodnie z metodologia wskazang przy opisie wskaznika
Liczba osdb pozostajacych bez pracy, ktore otrzymaty bezzwrotne srodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej w
programie liczba oséb bezrobotnych, objetych wsparciem wyniosta 879 oséb. Nastepnie wartos¢ alokacji na
Dziatanie pomniejszono o kwote przeznaczong na nowy rodzaj wsparcia (dotacje) a powstata wartos¢ podzielono
przez nowy koszt jednostkowy.

Wartos¢ docelowg wskaznika dot. liczby oséb bezrobotnych objetych wsparciem oszacowano sumujgc wartosé
zatozong w umowach o dofinansowanie oraz szacunkowg warto$¢ mozliwg do osiggniecia z pozostatych w dziataniu
9.1i 9.2 $rodkéw, zgodnie z metodologia opisang dla wskaznika Liczba oséb bezrobotnych (tgcznie z dtugotrwale
bezrobotnymi) objetych wsparciem w programie.

Wartos¢ wskaznika odnoszgcego sie do oséb z niepetnosprawnosciami szacowano sumujgc wartos¢ dotychczas
osiggnietg (z uwagi na fakt, iz jest ona wyzsza niz zatozona w umowach o dofinansowanie) oraz szacunkowg
warto$s¢ mozliwg do osiggniecia z pozostatych w Dziataniu 9.1 i 9.2 Srodkéw. Z dotychczas zakontraktowanych i
realizowanych projektéw osiggnieta wartos¢ wskaznika w Dziataniu 9.1 i 9.2 wynosi 2 883 osoby. Nastepnie
dokonano analizy na podstawie, zardwno wartosci docelowej jak i dotychczas osiggnietej, jaki jest udziat osdb z
niepetnosprawnosciami_w_ogdlnej liczbie oséb objetych wsparciem w kazdym z Dziatan i przyjeto wartosc
usredniong. W _Dziataniu 9.1 przyjeto wiec 30% wartosci wskaznika zaplanowanego do osiggniecia ze Srodkdow
niezakontraktowanych (848 0sdb tj. 678 bezrobotnych i 170 oséb biernych zawodowo) uzyskujgc 254 osoby, a w
Dziataniu 9.2 — 5% wartoSci wskaznika zaplanowanego do osiggniecia ze Srodkéw niezakontraktowanych tj. 588
0s6b (5%x11 777 0sbb).

Na podstawie powyzszej metodologii uzyskano nowg wartos¢ docelowg w wysokosci 3 725 osdb.
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Liczba os6b w Osoba EFS Stabiej - - 3727  System Biezacy

wieku 50 lat i rozwiniete
wiecej objetych

wsparciem w

programie

informatyczny monitoring

8774 SL2014

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 60% alokacji z Pl 8:i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i
szkolenia a 40% wytacznie na szkolenia.

W odniesieniu do przedmiotowego wskaznika produktu przyjeto, iz z 75% alokacji na osoby bezrobotne 15%
przeznaczono na osoby w wieku 50 lat i wiecej. Zaproponowana proporcja udziatu srodkéw wynika z udziatu oséb
w wieku 50 lat i wiecej wsrdd ogdtu osdb bezrobotnych na podstawie danych gromadzonych przez GUS (tj. 20,32%
wg danych na 30.06.2014 r.).

Szacujac koszt jednostkowy zastosowano srednig wazong w odniesieniu do trzech wariantéw kosztow t;j.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziatania 6.1.1 PO KL - projekty dot.
stazy/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,

- koszt stazu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy
zatozeniu, iz staz bedzie trwac 6 m-cy

- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badani) wraz z kosztem
szkolenia przy zatozeniu, iz prace interwencyjne bedg trwacé 12 m-cy

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wyniost 29 401,64 PLN.

Na etapie renegocjacji programu, po analizie stanu osiggniecia wskaznikdw na koniec 2018 r. stwierdzono ponad

100% wykonania wskaznika.

W_ przypadku Dziatania 9.1 oszacowano nowy koszt jednostkowy (nie zmieniany w poprzednim procesie

renegocjacji_programu) poprzez podzielenie kwoty dotychczas zakontraktowanych srodkéw przez liczbe oséb

zaplanowang do objecia wsparciem w umowach o dofinansowanie uzyskujgc w ten sposdb 18 518 zt/osobe.

W przypadku Dziatania 9.2 dokonano ponownej analizy kosztéw jednostkowych przypadajgcych na uczestnika,

uwzgledniajgc przy tym zmiane sytuacji spoteczno — gospodarczej w wojewddztwie w tym m.in. zmniejszenie liczby
0s6b bezrobotnych pozostajgcych w statystykach urzedow pracy. Zmiana sytuacji na rynku skutkuje koniecznoscig
zaoferowania uczestnikom projektdw wsparcia kompleksowego, w szerszym niz dotychczas zakresie, tak by
zwiekszy¢ nie tylko chec¢ udziatu w projekcie ale réwniez efekty tego wsparcia. W zwigzku z powyzszym zatozono
nowy koszt jednostkowy wsparcia w wysokosci 15 738 zt. Szacujagc wartos¢ docelowg dla Dziatania 9.2
uwzgledniono, iz 20% pozostatej do zakontraktowania alokacji zostanie przeznaczona na realizacje wsparcia w
postaci dotacji a rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej. Zgodnie z metodologia wskazang przy opisie wskaznika
Liczba osdb pozostajgcych bez pracy, ktore otrzymaty bezzwrotne srodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej w
programie liczba oséb bezrobotnych, objetych wsparciem wyniosta 879 osdb. Nastepnie wartos¢ alokacji na
Dziatanie pomniejszono o kwote przeznaczong na nowy rodzaj wsparcia (dotacje) a powstata wartos¢ podzielono
przez nowy koszt jednostkowy.

Wartos¢ docelowg wskaznika dot. liczby oséb bezrobotnych objetych wsparciem oszacowano sumujgc wartosé

zatozong w umowach o dofinansowanie oraz szacunkowg wartos¢ mozliwg do osiggniecia z pozostatych w dziataniu
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9.1 9.2 srodkéw, zgodnie z metodologia opisang dla wskaZnika Liczba osdb bezrobotnych (tgcznie z dtugotrwale

bezrobotnymi) objetych wsparciem w programie.

Wartos¢ wskaznika odnoszgcego sie do osob w wieku 50 lat i wiecej szacowano sumujgc wartos¢ dotychczas

osiggnieta (z uwagi na fakt, iz jest ona wyzsza niz zatozona w _umowach o dofinansowanie) oraz szacunkowa

wartos¢ mozliwg do osiggniecia z pozostatych w Dziataniu 9.1 i 9.2 Srodkow.

Z dotychczas zakontraktowanych i realizowanych projektéw osiggnieta wartos¢ wskaznika w Dziataniu 9.1 i 9.2

wynosi 6 460 oséb. Nastepnie dokonano analizy na podstawie, zarébwno wartosci docelowej jak i dotychczas

osiggnietej, jaki jest udziat oséb w wieku 50 lat i wiecej w ogdlnej liczbie 0oséb objetych wsparciem w kazdym z

Dziatan i przyjeto wartos¢ usredniong. W Dziataniu 9.1 przyjeto wiec 30% wartosci wskaznika zaplanowanego do

osiggniecia ze Srodkow niezakontraktowanych (848 oséb tj. 678 bezrobotnych i 170 oséb biernych zawodowo)

uzyskujgc 254 osob, a w Dziataniu 9.2 — 17,5% wartosci wskaznika zaplanowanego do osiggniecia ze Srodkow
niezakontraktowanych tj. 2 060 oséb (17,5%x11 777 osdb).

Na podstawie powyzszej metodologii uzyskano nowg wartos¢ docelowg w wysokosci 8 774 osoby.

Liczba osdéb o Osoba EFS Stabiej - - 8839 System Biezacy
niskich rozwiniete informatyczny  monitoring
e 26
kwalifikacjach = SL 2014
. 511
objetych
wsparciem w
programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 60% alokacji z Pl 8:i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i
szkolenia a 40% wytacznie na szkolenia.

W odniesieniu do przedmiotowego wskaznika produktu przyjeto, iz z 75% alokacji na osoby bezrobotne 20%
przeznaczono na osoby o niskich kwalifikacjach. Zaproponowana proporcja udziatu srodkéw wynika z udziatu oséb
o niskich kwalifikacjach wsréd ogdtu oséb bezrobotnych na podstawie danych gromadzonych przez GUS (tj. 61% wg
danych na 30.06.2014 r.).

Szacujac koszt jednostkowy zastosowano Srednig wazong w odniesieniu do trzech wariantéw kosztow t;j.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziatania 6.1.1 PO KL - projekty dot.
stazy/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,

- koszt stazu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy
zatozeniu, iz staz bedzie trwac 6 m-cy

- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badani) wraz z kosztem
szkolenia przy zatozeniu, iz prace interwencyjne bedg trwacé 12 m-cy

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskazZnika
inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wyniost 29 401,64 PLN.

Na etapie renegocjacji programu, po analizie stanu osiggniecia wskaznikéw na koniec 2018 r. stwierdzono ponad
100% wykonania wskaznika.

W_przypadku Dziatania 9.1 oszacowano nowy koszt jednostkowy (nie zmieniany w poprzednim procesie
renegocjacji_programu) poprzez podzielenie kwoty dotychczas zakontraktowanych Srodkéw przez liczbe oséb
zaplanowang do objecia wsparciem w umowach o dofinansowanie uzyskujgc w ten sposdb 18 518 zt/osobe.




W przypadku Dziatania 9.2 dokonano ponownej analizy kosztéw jednostkowych przypadajgcych na uczestnika,
uwzgledniajgc przy tym zmiane sytuacji spoteczno — gospodarczej w wojewddztwie w tym m.in. zmniejszenie liczby
0s6b bezrobotnych pozostajgcych w statystykach urzedow pracy. Zmiana sytuacji na rynku skutkuje koniecznoscig
zaoferowania uczestnikom projektow wsparcia kompleksowego, w szerszym niz dotychczas zakresie, tak by
zwiekszy¢ nie tylko che¢ udziatu w projekcie ale réwniez efekty tego wsparcia. W zwigzku z powyzszym zatozono
nowy koszt jednostkowy wsparcia w wysokosci 15 738 zt. Szacujgc wartos¢ docelowg dla Dziatania 9.2
uwzgledniono, iz 20% pozostatej do zakontraktowania alokacji zostanie przeznaczona na realizacje wsparcia w
postaci dotacji a rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej. Zgodnie z metodologia wskazang przy opisie wskaznika
Liczba osdb pozostajacych bez pracy, ktore otrzymaty bezzwrotne srodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej w
programie liczba oséb bezrobotnych, objetych wsparciem wyniosta 879 osdb. Nastepnie wartos¢ alokacji na
Dziatanie pomniejszono o kwote przeznaczong na nowy rodzaj wsparcia (dotacje) a powstata wartos¢ podzielono
przez nowy koszt jednostkowy.

Wartos¢ docelowg wskaznika dot. liczby oséb bezrobotnych objetych wsparciem oszacowano sumujgc wartosé
zatozong w umowach o dofinansowanie oraz szacunkowg warto$¢ mozliwg do osiggniecia z pozostatych w dziataniu
9.1i 9.2 $rodkow, zgodnie z metodologia opisang dla wskaznika Liczba oséb bezrobotnych (tgcznie z dtugotrwale
bezrobotnymi) objetych wsparciem w programie.

Wartos¢ wskaznika odnoszgcego sie do oséb o niskich kwalifikaciach szacowano sumujgc wartos¢ dotychczas
osiggnietg (z uwagi na fakt, iz jest ona wyzsza niz zatozona w umowach o dofinansowanie) oraz szacunkowa
wartos¢ mozliwg do osiggniecia z pozostatych w Dziataniu 9.1 i 9.2 Srodkow.

Z dotychczas zakontraktowanych i realizowanych projektéw osiggnieta warto$s¢ wskaznika w Dziataniu 9.1 i 9.2
wynosi 18 937 osob. Nastepnie dokonano analizy na podstawie, zarowno wartosci docelowej jak i dotychczas
osiggnietej, jaki jest udziat oséb o niskich kwalifikacjach w ogdlnej liczbie oséb objetych wsparciem w kazdym z
Dziatan i przyjeto wartos¢ usredniong. W Dziataniu 9.1 i 9.2 przyjeto wiec 60% wartoSci wskaznika zaplanowanego
do osiggniecia ze Srodkéw niezakontraktowanych (848 o0sdb tj. 678 bezrobotnych i 170 o0sdb biernych zawodowo)
uzyskujgc odpowiednie w dziataniu 9.1 - 508 oséb, a w Dziataniu 9.2 — 7 066 0sdb (60%x11 777 osdb).

Na podstawie powyzszej metodologii uzyskano nowg wartos¢ docelowg w wysokosci 26 511 osdb.

I Liczba os6b Osoba EFS Stabiej - - 3229  System Biezacy
odchodzacych z rozwiniete 1920 informatyczny monitoring
rolnictwa —  SL2014
objetych
wsparciem w
programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 60% alokacji z Pl 8:i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i
szkolenia a 40% wytacznie na szkolenia.

W odniesieniu do przedmiotowego wskaznika produktu przyjeto, iz 20% z catosci alokacji na PI 8:i przeznaczono
na jego realizacje.

Szacujgc koszt jednostkowy zastosowano srednig wazong w odniesieniu do trzech wariantéw kosztow t;j.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziatania 6.1.1 PO KL - projekty dot.
stazy/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,

- koszt stazu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy
zatozeniu, iz staz bedzie trwac 6 m-cy
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- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badani) wraz z kosztem
szkolenia przy zatozeniu, iz prace interwencyjne beda trwaé 12 m-cy

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wyniost 29 401,64 PLN.

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére mogg wptynaé na
nieosiaggniecie wartos¢ koicowych wskaznika:

- opOznienia w zakresie wprowadzenia dokumentow programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisdw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkow, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 8-i w ramach, ktérych
realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskdéw o ptatnosc.

Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartosci posrednich i koncowych ww. wskaznikow moze stanowic
wprowadzenie wymogu wkfadu wtasnego w ramach kazdego projektu, ktére wptywa na ograniczenie aktywnosci
beneficjentdw w zakresie aplikowania.

W trakcie realizacji projektéw w latach 2015-2017, powiatowe urzedy pracy zgtaszaty problemy z rekrutacjg
rolnikdw do projektu. Problemy zwigzane z aktywizacjg zawodowg rolnikow wynikajg miedzy innymi z rdznic
pomiedzy systemami ubezpieczeniowymi tj. ZUS i KRUS. Wtasciciele gospodarstw rolnych ubezpieczeni w KRUS
optacajg sktadke kwartalng, stosunkowo niska, bioragc pod uwage obcigzenia zwigzane ze sktadkami
odprowadzanymi do ZUS. W przypadku podjecia zatrudnienia rolnik zmuszony jest do zmiany systemu
ubezpieczeniowego (musi przejsé¢ z KRUS do ZUS). O ile system KRUS opiera sie na naliczaniu wysokosci sktadki na
ubezpieczenie od wielkosci posiadanego gospodarstwa rolnego, wysokosé sktadki ZUS uzalezniona jest od
wysokosci wynagrodzenia. Nalezy wzig¢ pod uwage niestabilnos¢ rynku pracy (zatrudnianie pracownikow na
czastkowe etaty, na umowy cywilnoprawne, na krétkie okresy) a takze fakt, iz program skierowany jest do grupy
30+, w zwigzku z czym czes¢ rolnikéw moze zbliza¢ sie do wieku emerytalnego (50+) i nieche¢ rolnikéw do zmiany
statusu na rynku pracy a tym samym do wyboru innego systemu emerytalnego moze mie¢ duze znaczenie przy
rekrutacji uczestnikow projektéw a tym samym moze powodowac zagrozenie osiggniecia wskaznikdw dotyczacych
0s6b odchodzacych z rolnictwa. Problemy, jakie napotykaja Wnioskodawcy przy rekrutacji do projektu zwigzane s3
rowniez z obawami potencjalnych uczestnikdw projektu zwigzanymi z utratg sSwiadczen socjalnych w zwigzku z
podjeciem zatrudnienia. Istotny jest rowniez fakt, iz na terenach wiejskich, co do zasady, nie ma duzej liczby
punktow opieki nad dzie¢mi, a publiczne przedszkola sg czesto zamykane na okres wakacyjny, co powoduje ze
potencjalni uczestnicy/uczestniczki projektéw muszg samodzielnie sprawowac opieke nad dzieémi, a tym samym sg
mniej mobilni i niechetnie podejmujg nowe zobowigzania.

Wptyw na obnizenie wartosci wskaznika ma fakt, iz pozostata w Dziataniu 9.1 alokacja przeznaczona jest na kon-
kurs, na ktéry 1Z rozpocznie nabdr projektéw w IV kwartale 2019 r. W ramach planowanego konkursu, kierujgc sie
doswiadczeniami ptyngcymi z konkursow rozstrzygnietych i projektéw realizowanych, 1Z nie zastosowata kryteriéw
obligujgcych Whnioskodawce do objecia wsparciem lub tez premiujgcych projekty obejmujgcych wsparciem osoby
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odchodzace z rolnictwa. Jednoczesnie biorgc pod uwage Dziatanie 9.2, pozostata do zakontraktowania alokacje,
sytuacje na rynku pracy oraz problemy Wnioskodawcéw w realizacji wsparcia dla 0séb odchodzacych z rolnictwa, 1Z
stwierdza, iz nie jest mozliwe osiggniecie wskaznika w zaplanowanej pierwotnie wartosci. Odnoszac sie do sytuacji
spotecznej na terenie wojewddztwa nalezy wskazad, iz na koniec 2018 r. w rejestrach urzedéw pracy wojewddztwa
pozostawato 3 489 osdb bezrobotnych zamieszkujgcych na wsi posiadajgcych gospodarstwo rolne (4,7% ogétu
zarejestrowanych oséb bezrobotnych), podczas gdy w 2013 r. byto ich prawie dwukrotnie wiecej tj. 6 463 osoby
(4,8% ogdtu bezrobotnych). Nie bez znaczenia jest fakt, iz od 2013 r. do 2018 r. liczba 0séb zarejestrowanych jako
bezrobotne zmniejszyta sie niemalze o potowe (134 042 osoby zarejestrowane jako bezrobotne w 2013 r. i 74 449
0s6b w 2018 r.). Zgodnie z danymi na koniec sierpnia 2019 r. liczba 0sdb zarejestrowanych jako bezrobotne wynosi
67 113 oséb w tym 3 110 oséb posiadajacych gospodarstwa rolne. Uwzglednié¢ nalezy rowniez fakt, iz na koniec
2018 r. wsréd osob bezrobotnych, poprzednio pracujgcych, zaledwie 4,6% stanowity osoby z sekcji rolnictwo, le-
Snictwo, towiectwo i rybactwo (zgonie z PKD) a ich liczba wynosita jedynie 2 072 osoby bezrobotne w catej sekcji
ogdtem.

Po analizie stanu osiggniecia wskaznikow na koniec 2018 r. stwierdzono zagrozenie wykonania wskaznikow okre-
Slonych na dotychczasowym poziomie.

Wartos¢ wskaznika odnoszgcego sie do oséb odchodzacych z rolnictwa szacowano sumujgc warto$é dotychczas
osiggnietg (z uwagi na fakt, iz jest ona wyzsza niz zatozona w umowach o dofinansowanie) oraz szacunkowg war-
tos¢ mozliwg do osiggniecia z pozostatych w Dziataniu 9.1 i 9.2 Srodkdéw.

Z dotychczas zakontraktowanych i realizowanych projektdw osiggnieta wartos¢ wskaznika w Dziataniu 9.1 i 9.2
wynosi 1 525 osob. Nastepnie dokonano analizy na podstawie, zarowno wartosci docelowej jak i dotychczas osig-
gnietej, jaki jest udziat oséb odchodzgcych z rolnictwa w ogdlnej liczbie 0séb objetych wsparciem w Dziataniu 9.2 i
przyjeto wartos¢ usredniong. W ramach Dziatania 9.1, gdzie przyjeto proporcje na poziomie 5%, jest to wartos¢
osiggnieta na poziomie catej Osi z uwagi na fakt, iz dotychczasowa osiggnieta warto$¢ w tym Dziataniu tj. 12,46%
jest nizsza niz warto$¢ docelowa. Jest to wynikiem stosowania, w ogtaszanych dotychczas konkursach, kryteriow
obligujgcych Whnioskodawcow do objecia wsparciem grupe docelowg, w ktérej 15% stanowié beda osoby odcho-
dzace z rolnictwa. W planowanym do ogtoszenia konkursie nie zawarto takiego kryterium, a dotychczasowe pro-
blemy z aktywizacjg oséb odchodzgcych z rolnictwa nie pozwalajg zaktada¢ duzego udziatu oséb z tej grupy w ogol-
nej liczbie oséb objetych wsparciem. Zatem w Dziataniu 9.1 przyjeto 5% wartosci wskaznika zaplanowanego do
osiggniecia ze Srodkéw niezakontraktowanych (848 oséb tj. 678 bezrobotnych i 170 oséb biernych zawodowo)
uzyskujgc 42 osoby, a w Dziataniu 9.2 — 3% wartosci wskaznika zaplanowanego do osiggniecia ze Srodkéw niezakon-

traktowanych tj. 353 osoby (3%x11 777 0sdb).

Liczba osob Osoba EFS Stabiej - - 879 System Biezgcy

pozostajgeyeh rozwiniete informatyczny monitoring

bezpraey, ktore SL 2014

otrzymaty

bezzwrotne

srodki na

podjecie

dziatalnosci

gospodarczej w

programie
W zwigzku z proponowanymi zmianami w Programie tj. przeznaczeniem czesci Srodkéw alokowanych na Dziatanie
9.2 na realizacje wsparcia w postaci udzielania srodkéw na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej przez powiatowe
urzedy pracy uwzgledniono ten fakt przy obliczaniu wartosci wskaznika. Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz
ok 20% alokacji z Pl 8:i zostanie przeznaczone zostanie na bezzwrotne dotacje w Dziataniu 9.2.

Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika (na etapie opracowywania Programy tj. na potrzeby PI 8iii) zostaty
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wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 PO KL z Dziatania 6.2, w ktérym realizowano
podobne wsparcie. Przecietna warto$¢ projektéw w ramach Dziatania 6.2 PO KL wynosita 1 816 927,35 PLN.
Historyczny koszt jednostkowy wynosit 47 400,00 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wynidst 50 296,71 PLN.

Szacujac koszt jednostkowy zwigzany z dotacjg na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej uwzgledniono nastepujace
koszty:

- dotacja - przecietne miesieczne wynagrodzenia (wg stanu na czerwiec 2014) x 6 m-cy
- wsparcie pomostowe x 6 m-cy
- doradztwo + szkolenia + mentoring

Na etapie realizacji Programu dokonano analizy wdrazania Dziatania 9.3 i stwierdzono, ze zapotrzebowanie na
wsparcie w formie dotacji bezzwrotnej na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej w wojewddztwie lubelskim jest
wieksze niz pierwotnie zaktadano.

W toku realizacji programu i analizy projektow realizowanych w Dziataniu 9.3 IZ przyjeta do szacowania wskaznika
nowy Koszt jednostkowy 60 000 PLN. Koszt ten zostat pomniejszony o 8 115 zt na ktére sktadaja sie koszty wsparcia
pomostowego zatozone w Dziataniu 9.3, a ktore nie bedg mogty byc realizowane w Dziataniu 9.2 (na mocy ustawy o
promogji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Sredni koszt wsparcia pomostowego ustalono na podstawie
przecietnej wartos¢ w projektach realizowanych w ramach Dziatania 6.2 PO KL (6 miesiecy wsparcia pomostowego
Srednie minimalne miesieczne wynagrodzenia z lat 2007-2014 tj. 8 115 zt). Zatem koszt jednostkowy przyjety do
oszacowania wskaznika wynosi 51 885 zt.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Wartos¢
docelowa | Zrédio danych
(2023)

Jednostka Kategoria Wartos¢
pomiaru regionu bazowa

Czestotliwosc
pomiaru

C. Wskazniki rezultatu EFS

Cel szczegétowy 1. Zwiekszenie zatrudnienia osob znajdujgcych sie w szczegdlnie trudnej sytuacji
na rynku pracy (w tym gtéwnie oséb starszych w wieku 50 lat i wiece], kobiet, 0sob z niepetnospraw-
nosciami, osob dtugotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach)

Jednostka
Jednostka| wspélny wskaznik |  Wwartosé pomiaru Wartosé
Pomiaru |produktu stosowany| pazowa dla docelowa (2023) Czestotliwos¢
wskaznik | jako podstawa do wartosci pomiaru
a ustalania celéw bazowej i
docelowej

Kategori

a
regionu
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Liczba os6b Stabiej Osoba Liczba oséb 42 % 2012 - - 45 System Rocznie

pracujacych rozwini bezrobotnych informat
po ete (tacznie z yczny SL
opuszczeniu dtugotrwale 2014
programu bezrobotnymi)
(tacznie z objetych
pracujacymi wsparciem w
na witasny programie
rachunek) Liczba oséb - - 27 % - - 28 System Rocznie
dtugotrwale informat
bezrobotnych 2012 yczny SL
objetych 2014
wsparciem w
programie
Liczba osdéb - - 40 % 2014 - - 30 System Rocznie
biernych informat
zawodowo yczny SL
objetych 2014
wsparciem w
programie
Liczba osdb z - - 18 % 2012 - - 19 System Rocznie
niepetnosprawn informat
osciami objetych yczny SL
wsparciem w 2014
programie

Wartos¢ docelowa wskaznika rezultatu Liczba oséb pracujgcych po opuszczeniu programu (tgcznie z pracujgcymi na
wtasny rachunek) w odniesieniu do:

- Liczba 0sob bezrobotnych (tgcznie z dtugotrwale bezrobotnymi) objetych wsparciem w programie
- Liczba 0sob dfugotrwale bezrobotnych objetych wsparciem w programie
- Liczba 0s6b z niepetnosprawnosciami objetych wsparciem w programie

zostata okreslona na podstawie wynikéw z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PSDB Sp. z 0.0. pn. Ocena
efektywnosci form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL. Z uwagi na specyfike dziatan
zaplanowanych w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego wartosci wskaznikdw zostaty nieznacznie
podwyzszone w odniesieniu do wartosci wskazanych w ww. badaniu ewaluacyjnym.

Natomiast w odniesieniu do Liczby oséb biernych zawodowo objetych wsparciem w programie wartos¢ bazowa zostata
okreslona na podstawie wynikow z badania ewaluacyjnego PAG Uniconsult pn. Badanie skutecznosci wsparcia
realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013. Jednak z uwagi na fakt, iz wartos¢ wskazana w
badaniu dot. catego kraju w ramach wartosci docelowej zostata ona obnizona.

Liczba oséb, Stabiej Osoba Liczba oséb - - 32 % 2014 - - 32  System Rocznie
ktore rozwini bezrobotnych informat
uzyskaty ete (tacznie z yczny SL
kwalifikacje dtugotrwale 2014
po bezrobotnymi)
opuszczeniu objetych
programu wsparciem w

programie
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Liczba oséb - - 32 %
biernych

zawodowo

objetych

wsparciem w

programie

2014 -

Liczba oséb - - 32 %
dtugotrwale

bezrobotnych

objetych

wsparciem w

programie

2014 -

Liczba oséb z 27 % 2014 -
niepetnospraw

nosciami

objetych

wsparciem w

programie

32

32

27

System  Rocznie
informat
yczny SL

2014

System  Rocznie
informat
yczny SL

2014

System  Rocznie
informat
yczny SL

2014

Wartos¢ docelowa wskaznika rezultatu Liczba osob, ktdre uzyskaty kwalifikacje po opuszczeniu programu w odniesieniu

do:

- Liczba 0sob bezrobotnych (tgcznie z dtugotrwale bezrobotnymi) objetych wsparciem w programie

- Liczba 0sob biernych zawodowo objetych wsparciem w programie

- Liczba o0sob dtugotrwale bezrobotnych objetych wsparciem w programie

- Liczba 0s6b z niepetnosprawnosciami objetych wsparciem w programie

zostata okreslona na podstawie wynikdw z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PAG Uniconsult pn. Badanie

skutecznosci wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013.

Liczba oséb
pracujacyc
h6
miesiecy
po
opuszczeni
u
programu
(tacznie z
pracujacym
i na wtasny
rachunek)

Stabi
ej
rozwi
niete

Osoba

Liczba os6b - - 45 %
bezrobotnych

(tacznie z

dtugotrwale

bezrobotnymi)

objetych

wsparciem w

programie

Liczba os6b - - 29 %
dtugotrwale

bezrobotnych

objetych

wsparciem w

programie

2014

2014

47

30

Badani Co

e najmniej

ewalua 4razyw

cyjne ciggu
okresu
program
owania

Badani Co

e najmniej

ewalua 4razyw

cyjne ciggu
okresu
program
owania
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Wartosé docelowa wskaznika rezultatu dtugoterminowego Liczba oséb pracujgcych 6 miesiecy po opuszczeniu programu
(tgcznie z pracujgcymi na wtasny rachunek) w odniesieniu do:

- Liczba 0sob bezrobotnych (tgcznie z dtugotrwale bezrobotnymi) objetych wsparciem w programie
- Liczba 0s6b dtugotrwale bezrobotnych objetych wsparciem w programie

zostata okreslona na podstawie wynikow z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PAG Uniconsult pn. Badanie
skutecznosci wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013.

Liczba Stabiej Sztuka n/d - - 11 Sztuka 2014 - - 10 System Rocznie
utworzonych rozwiniete 98 54 informat

miejsc pracy w 3 yczny SL

ramach 2014

udzielonych z EFS

srodkow na

podjecie

dziatalnosci

gospodarczej
Wartos¢ docelowg okreslono na podstawie wskaznika produktu tj. Liczba oséb pozostajgcych bez pracy, ktére otrzymaty
bezzwrotne srodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej w programie.

Cel szczegétowy 2. Poprawa szans na zatrudnienie 0séb odchodzgcych z rolnictwa oraz sytuacji za-
wodowej 0s0b zatrudnionych na umowach krétkoterminowych, pracujgcych na umowach cywilno-
prawnych i ubogich pracujgcych.

Wspélny
wskaznik Jednostka Wartoéé
produktu Wartosé pomiaru
. |Jednostka docelowa . o
Kategoria . stosowany bazowa dla (2023) Zrédio  [Czestotliwosc
: Pomiaru : 2. .
regionu " jako wartosci [ETI pomiaru
wskaznika podstawa do bazowej i
ustalania docelowej
celéow

i Liczba os6b Stabiej Osoba n/d - 8% 2014 - - 22 System Rocznie
pracujgcych w  rozwiniete informat
sektorze yczny SL
pozarolniczym 2014
PO opuszczeniu
programu

Wartos¢ docelowa zostata okreslona na podstawie usrednienia efektywnosci zatrudnieniowej wypracowanej przez
Powiatowe Urzedy Pracy w roku 2011 w ramach srodkéw z Funduszu Pracy oraz efektywnosci zatrudnieniowej okreslonej
dla oséb biernych zawodowo na podstawie danych wskazanych w raporcie PAG Uniconsult pn. Badanie skutecznosci
wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013. Jednak przedmiotowa wartos¢ zostata
zanizona w zwigzku z faktem, iz ani jedna ani druga wartos¢ nie odnosi sie tylko do rolnikéw ale szerzej do oséb biernych
zawodowo.
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Liczba osob Stabiej Osoba n/d - - 22 % 2014 - - 25 Badanie Co

pracujacych w rozwiniete ewaluacy najmniej 4
sektorze jne razy w
pozarolniczym 6 ciggu
miesiecy po okresu
opuszczeniu programo
programu (tacznie wania

z pracujacymi na

witasny rachunek)
Wartos¢ docelowa zostata okreslona na podstawie kryteriow dostepu, ktére zostang zastosowane w ramach
przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego.

Z uwagi na brak danych dot. okreslenia wartosci bazowej przyjeto zatozenie , iz z wartosci docelowej dot. rolnikéw,
ktorzy bedg pracowad po zakonczeniu udziatu w projekcie ich odsetek sie zwiekszy w okresie 6 miesiecy po opuszczeniu
programu.

Priorytet inwestycyjny 8-iii Praca na wtasny rachunek, przedsiebiorczosc i tworzenie przedsiebiorstw,
w tym innowacyjnych mikro-, matych i srednich przedsiebiorstw

Cel szczegbtowy Zwiekszenie liczby nowych i trwatych miejsc pracy w regionie

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartos¢
Jednostka Kategoria | docelowa (2023) | Zrédio Czestotliwosc

pomiaru regionu nn“ danych pomiaru

Liczba o0séb Osoba EFS Stabiej - - 7 167 System Biezacy

pozostajacych rozwiniete informat  monitoring

bez pracy, yczny SL

ktore 2014

otrzymaty

bezzwrotne

srodki na

podjecie

dziatalnosci

gospodarczej

W programie
Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 97,5% alokacji z Pl 8iii przeznaczone zostanie na bezzwrotne
dotacje. Po przeprowadzeniu badania ,Ocena ex-ante instrumentéw finansowych w RPO WL 2014-2020”
zmniejszono procent alokacji przeznaczony na realizacje przedmiotowego wskaznika do 93,52%.

Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy
2007- 2013 PO KL z Dziatania 6.2, w ktérym realizowano podobne wsparcie. Przecietna wartos¢ projektow w
ramach Dziatania 6.2 PO KL wynosita 1 816 927,35 PLN. Historyczny koszt jednostkowy wynosit 47 400,00 PLN.
Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na
ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji wynoszgcego po zastosowanie wazenia
94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako podstawa dla oszacowania wartosci, koszt
jednostkowy wynidst 50 296,71 PLN.

Szacujgc koszt jednostkowy zwigzany z dotacjg na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej uwzgledniono
nastepujgce koszty:

- dotacja - przecietne miesieczne wynagrodzenia (wg stanu na czerwiec 2014) x 6 m-cy
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- wsparcie pomostowe x 6 m-cy

- doradztwo + szkolenia + mentoring

Na etapie realizacji Programu dokonano analizy wdrazania Dziatania 9.3 i stwierdzono, ze zapotrzebowanie na
wsparcie w formie dotacji bezzwrotnej na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej w wojewddztwie lubelskim
jest wieksze niz pierwotnie zaktadano. Przeanalizowano dotychczas ogtoszony konkurs pod katem liczby
ztozonych wnioskow, ktére pozytywnie przeszty ocene merytoryczng oraz podpisane umowy. Majac na uwadze
wysokie zapotrzebowanie na przedmiotowg forme wsparcia zaproponowano zwiekszenie srodkéw na Dziatanie
9.3, a tym samym zwiekszenie wartosci docelowej i posredniej wskaznika.

Wyliczenia:
Alokacja na PI 8iii - 62 874 596 Euro

w tym 93,52% alokacji przeznaczonych na realizacje przedmiotowego wskaznika, a 6,48% na instrumenty
zwrotne

Powyzszy podziat alokacji wynika z badania ,,Ocena ex-ante instrumentéw finansowych w RPO WL 2014-2020".

Nowa wartos¢ wskaznika wyliczono w oparciu o:

o liczbe osdb, ktére zostang objete wsparciem w zakresie dotacji bezzwrotnych na podstawie
podpisanych uméw o dofinansowanie wynoszaca 4 835 oséb

e pozostate Srodki do wykorzystania w ramach Dziatania pomniejszone o planowane konkursy
(1144 990,21 PLN)

e przesunieta alokacje z Pl 8vi (38 281 228,48 PLN),
e przesuniety alokacje z P1 9i (97 527 058,82 PLN),

o liczbe o0sdb, ktére zostang objete wsparciem w zakresie dotacji bezzwrotnych na podstawie
podpisanych umoéw o dofinansowanie w ramch ZIT (160 oséb)

e wartosci wskaznikow wyliczone w ramach planowanych konkurséw w Il kwartale 2018 r. tj. 118 oséb.
Koszt jednostkowy 60 000,00 PLN — przyjety w oparciu o analize wnioskéw wytonionych do dofinansowania.
1144 990,21 + 38 281 228,48 + 97 527 058,82 = 136 953 277,51 PLN
136 953 277,51 /60 000 = 2 282 0sdb

Zgodnie z zaleceniami KE wprowadzono dodatkowy wskaznik dot. oséb pracujgcych i wartos¢ 2 282 podzielono
w proporcji 90% osoby pozostajgce bez pracy, 10% osoby pracujace, z uwagi na fakt iz w ramach RPO WL
gtéwna grupe docelowg stanowig osoby bezrobotne, poszukujgce pracy i nieaktywne zawodowo, w tym: osoby
starsze w wieku 50 lat i wiecej, kobiety, osoby z niepetnosprawnosciami, osoby dtugotrwale bezrobotne, osoby
o niskich kwalifikacjach.

90% z 2 282 0sdéb = 2 054

4835+118+160+2054=7 167

Liczba o0s6b Osoba EFS Stabiej - - 228  System Biezacy
pracujacych, rozwiniete 187 informaty monitoring
ktore —  cznySL

otrzymaty 2014

bezzwrotne
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srodki na

podjecie

dziatalnosci

gospodarczej

W programie
Wartos¢ wskaznika wyliczono w oparciu o wskaznik Liczba oséb pozostajgcych bez pracy, ktore otrzymaty
bezzwrotne Srodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej w programie. \WWarto$¢ przedmiotowego wskaznika
podzielono w proporcji 90% osoby pozostajace bez pracy, 10% osoby pracujace, z uwagi na fakt iz w ramach
RPO WL gtéwna grupe docelowg stanowig osoby bezrobotne, poszukujgce pracy i nieaktywne zawodowo, w
tym: osoby starsze w wieku 50 lat i wiecej, kobiety, osoby z niepetnosprawnosciami, osoby dtugotrwale

bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Skorygowang wartos¢ wskaznika obliczono w _oparciu o analize ocenionych pozytywnie i skierowanych do

dofinansowania wnioskéw o dofinansowanie ztozonych w odpowiedzi na konkurs RPLU.09.03.00-1Z2.00-06-

001/18. Z analizy wynika, iz wskaznik zostanie osiggniety w wysokosci 189 osdb. Przyjeto 1% ryzyka

nieosiagniecia wskaznika i uzyskano wartos¢ docelowa — 187 oséb. Sposdb wyliczenia wskaznika wynika z faktu

iz ww. konkurs jest jedynym ktory uwzglednia przedmiotowy wskaznik (z uwagi na péZzne wprowadzenie go do

Programu), a analiza zatwierdzonych wnioskdw o dofinansowanie to najbardzej rzetelny sposdb oszacowania

wartosci docelowej wskaznika.

Liczba o0s6b Osoba EFS Stabiej - - System Biezgcy
pozostajacych rozwiniete informaty monitoring
bez pracy, czny SL

ktore 2014

skorzystaty z

instrumentéw

zwrotnych na

podjecie

dziatalnosci

gospodarczej

W programie

Programujac wsparcie przyjeto zatozenie, iz 2,5% alokacji z Pl 8:iii przeznaczone zostanie na instrumenty
zwrotne. Po przeprowadzeniu badania ,Ocena ex-ante instrumentéw finansowych w RPO WL 2014-2020”
zwiekszono procent alokacji przeznaczony na realizacje przedmiotowego wskaznika do 6,48%.

Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy
2007- 2013 PO KL z Dziatania 6.2, w ktérym realizowano podobne wsparcie. Przecietna wartos$¢ projektow w
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ramach Dziatania 6.2 PO KL wynosita 1 878 970,00 PLN. Historyczny koszt jednostkowy wynosit 43 000,00 PLN.
Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na
ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia
94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako podstawa dla oszacowania wartosci, koszt
jednostkowy wynidst 45 627,81 PLN.

Szacujac koszt jednostkowy zwigzany z dotacja na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej uwzgledniono
nastepujgce koszty:

- instrument zwrotny,
- doradztwo + szkolenia + mentoring

W oparciu o badanie ewaluacyjne pn. Ocena ex-ante instrumentow finansowych w RPO WL 2014-2020 przyjeto
wartos¢ wskaznika na poziomie 185. W wojewddztwie lubelskim (w luce finansowej) znajduje sie 380 oséb
rocznie zamierzajacych zatozy¢ dziatalno$¢ gospodarcza. Biorac pod uwage specyfike grupy docelowej — osoby
bezrobotne i bierne zawodowo powyzej 30 roku zycia, liczba potencjalnych odbiorcow maleje do 112 oséb
rocznie (dane GUS). Z ww. badania opartego na doswiadczeniach z realizacji Dziatania 6.2 w ramach PO KL
wynika, iz dwdch na trzech bezrobotnych i niezatrudnionych uczestnikow projektu wycofuje sie na etapie
szkolen lub doradztwa z ubiegania sie o pozyczke, natomiast wsrdd zatrudnionych. W zwigzku z tym obnizono
liczbe 112 o0séb rocznie do 37 — 30%.

Skorygowana wartos¢ wskaznika wynika z obnizenia wartosci wktadu publicznego w ramach realizowanego
projektu. Nastepnie uwzgledniono nalezne Menadzerowi Funduszu Funduszy i Posrednikom Finansowym
kwoty wynagrodzenia, kwoty wyptaconego wktadu publicznego z tytutu udzielonych 21 pozyczek. Pozostata
wartos¢ projektu zaktada, iz PosSrednicy Finansowi udzielg jeszcze 89 pozyczek o wartosci 100 000 PLN. t3cznie
zostanie udzielonych 110 pozyczek w proporcji 90% pozyczek dla 0séb pozostajgcych bez pracy i 10% pozyczek
dla 0sdb pracujacych.

1

1
|H
=

Liczba o0séb Osoba EFS Stabiej System Biezgcy

pracujacych, rozwiniete informat  monitoring

ktore yczny SL

skorzystaty z 2014

instrumento

w_zwrotnych

na__podjecie

dziatalnosci

gospodarczej

W programie
Propozycja wprowadzenia wskaznika ,Liczba 0séb pracujgcych, ktdre skorzystaty z instrumentéw zwrotnych na
podjecie dziatalnosci gospodarczej w programie” wynika z koniecznosci monitorowania oséb pracujgcych, ktére
skorzystaty z instrumentu finansowego. Przyjeto zatozenie, iz 10% osbb, ktdre otrzymajg instrument zwrotny
bedg stanowity osoby pracujace.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Wartos¢
docelowa | Zrédto danych
(2023)

Czestotliwosc
pomiaru

Jednostka Kategoria Wartosc
pomiaru regionu bazowa
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C. Wskazniki rezultatu EFS

Jednostk
Wspdlny a .
Jednostka wskaznik Wartosé bazowa | Pomiaru Wartosc
Kategoria . produktu dla docelowa (2023) Czestotliwo
regionu Pom!al:u stosowany jako wartosci (bazowy §¢ pomiaru
wskaznika podstawa do bazowej i
ustalania celow nn- docelowe nn-
J

Liczba Stabiej Szt. n/d - 1784 Szt 2014 - - 9 System  Rocznie
utworzonych rozwini 059 informat

miejsc pracy ete ~ 0 yeczny SL

w ramach 2014
udzielonych

z EFS

srodkéw na

podjecie

dziatalnosci

gospodarczej

Wartos¢ docelowg okreslono na podstawie sumy wskaznikéw produktu tj. Liczba oséb pozostajgcych bez pracy, ktore
otrzymaty bezzwrotne srodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej w programie oraz Liczba oséb pracujgcych, ktore
otrzymaty bezzwrotne Srodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej w programie oraz Liczba oséb pracujgcych, ktore
skorzystaty z instrumentdéw zwrotnych na podjecie dziatalnosci gospodarczej w programie. Dodatkowo w odniesieniu
do oséb, ktére uzyskaty bezzwrotne dotacje zostanie przyjete kryterium dostepu, ktdre okresla iz warunkiem
otrzymania dotacji jest utworzenie dodatkowego miejsca pracy (20% dodatkowych miejsc pracy). Przyjeto 120%
wskaznikow Liczba oséb pozostajgcych bez pracy, ktore otrzymaty bezzwrotne srodki na podjecie dziatalnosci
gospodarczej w programie i Liczba osob pracujgcych, ktore otrzymaty bezzwrotne srodki na podjecie dziatalnosci
gospodarczej w programie oraz 100% wskaznika Liczba o0séb pozostajgcych bez pracy, ktdre skorzystaty z
instrumentow zwrotnych na podjecie dziatalnosci gospodarczej w programie.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw zrealizowanych, projektow
bedgcych w trakcie realizacji, jak i projektéw ocenionych pozytywnie skierowanych do dofinansowania w ramach
naboru RPLU.09.03.00-12.00-06-001/18.

W_ przypadku projektéow, ktére zostaty zakoriczone lub w ktorych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. — 6 336.

Nastepnie, przyjeto 99% wartosci z (zatozono 1% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika):

- wartosci docelowych wskaznika w projektach, ktére sg realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartosc
docelowa oraz z umoéw do podpisania - 3 260.;

Ponadto, przyjeto wartos¢ docelowg wskaznika rezultatu z projektu dot. instrumentow finansowych tj. 110.

6336 +3260+110=9 706

Liczba Stabiej Szt. n/d - - 479 % 2014 - - 49 Badanie Co
utworzonych rozwini ewaluacy najmniej
mikroprzedsi ete jne 2 razy w
ebiorstw ciggu
dziatajacych okresu

30 miesiecy programo
po uzyskaniu wania
wsparcia

finansowego
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Wartosé docelowg okreslono na podstawie wynikéw z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PAG Uniconsult
pn. Badanie skutecznosci wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 (tj. 47,9%). Z
uwagi na specyfike dziatan zaplanowanych w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego wartos¢ wskaznika
zostata nieznacznie podwyzszona w odniesieniu do wartos$¢ wskazanej w ww. badaniu ewaluacyjnym.

Liczba os6b Stabiej Osoba Liczbaoséb - - 36 % 2012 - - 40 Badani Co
znajdujacyc rozwini pracujacych e najmniej
h sie w ete objetych ewalua 4razyw
lepszej wsparciem w cyjne  ciggu
sytuacji na programie okresu
rynku pracy (tacznie z programo
szesc pracujgcymi wania
miesiecy po na wtasny

opuszczeniu rachunek)

programu

Wartos¢ bazowg i docelowa wskaznika rezultatu dtugoterminowego okreslono na podstawie wynikéw badania
zrealizowanego w ramach raportu PSDB Sp. z 0.0. pn. Ocena efektywnosci form wsparcia oferowanego w ramach
komponentu regionalnego PO KL.

Priorytet inwestycyjny 8-iv Rownos¢ mezczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostep do
zatrudnienia, rozwdj kariery, godzenie zycia zawodowego i prywatnego oraz promowanie rownosci
wynagrodzen za takg samg prace

Cel szczegbtowy Zwiekszenie poziomu zatrudnienia oséb opiekujgcych sie dzie¢mi do 3 lat

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartos¢
Jednostka Kategoria docelowa 4 Czestotliwos¢
pomiaru regionu (2023) pomiaru
EFS

Liczba Sztuka Stabiej - - System Biezacy
utworzonyc rozwiniete informatycz  monitoring
h miejsc ny SL 2014

opieki nad

dzieémi do

lat 3

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika oparto sie na koszcie jednostkowym 7 projektow
zrealizowanych na terenie wojewddztwa lubelskiego w ramach Dziatania 1.5 PO KL, w ramach ktérych zostato
utworzonych 218 miejsc w ztobkach. Okres realizacji projektéw wynosit 18 miesiecy. Wartos¢ utworzenia
jednego miejsca w ztobku w zaleznosci od projektu wahat sie od 29 514,24 PLN (1 639 PLN na miesigc) do 71
300,72 PLN (3 961 PLN na miesigc).

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 33 390,00 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie
danych historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu
wskaznika inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie
przyjety jako podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wynidst 35 430,00 PLN.

Sredni koszt przewidziany na utworzenie jednego miejsca opieki nad dzieckiem w wysokosci ok 35,4 tys. zt
(Srednio okres finansowania jednego miejsca wynosi 15 m-cy) pozwoli na utworzenie 5,3 tys. miejsc opieki nad
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dzieckiem.

Do wartosci wskaznika, ktory jest wynikiem wartosci alokacji dzielonej przez koszt jednostkowy dodano 5%
zaktadajac, iz niektdrzy z uczestnikdw majg np. 2 dzieci w wieku do lat 3.

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére moga wptynaé
na nieosiggniecie wartos¢ koncowych wskaznika:

- opOinienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacja perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-
2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/
pomocy de minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opoznienia w zakresie ogtaszania konkursow w ramach priorytetu inwestycyjnego 8-iv w ramach, ktorych
realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan
w ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opAznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskdéw o ptatnosc.

Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartosci posrednich i konicowych ww. wskaznikow wynika rowniez
z z-wprowadzenia wymogu wkitadu wtasnego w ramach kazdego projektu, co wptywa na ograniczenie
aktywnosci beneficjentéw w zakresie aplikowania.

Skorygowana w wynika ze zwiekszenia alokacji na Pl 8iv w zwigzku z przesunieciem
srodkéw

Liczba osdéb Osoba EFS Stabiej - - System Biezacy

opiekujacyc rozwiniete informatycz  monitoring

h sie dzie¢mi ny SL 2014

w wieku do

lat 3

objetych

wsparciem

W programie
Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika oparto sie na koszcie jednostkowym 7 projektow
zrealizowanych na terenie wojewddztwa lubelskiego w ramach Dziatania 1.5 PO KL w ramach ktérych zostato
utworzonych 218 miejsc w ztobkach. Okres realizacji projektow wynosit 18 miesiecy. Warto$¢ utworzenia
jednego miejsca w ztobku w zaleznosci od projektu wahat sie od 29 514,24 PLN (1 639 PLN na miesigc) do 71
300,72 PLN (3 961 PLN na miesigc).

Sredni koszt przewidziany na utworzenie jednego miejsca opieki nad dzieckiem w wysokosci ok 35,4 tys. zt
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B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Jednostka Kategoria Wartos¢ UUEILEES Czestotliwos¢
Wskaznik ' ‘g docelowa Zrédto danych N .
pomiaru regionu bazowa (2023) pomiaru

C. Wskazniki rezultatu EFS
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Wspdlny Jednostk
wskaznik a Wartosé
| Jednostka produktu | \yartos¢ bazowa | POMIaru docelowa . .
Kategoria . stosowany dla Rok (2023) Zrédio |Czestotliwo
: Pomiaru f £ : A .
regionu o jako wartosci (bazowy danych |$¢ pomiaru
wskaznika | ;o 4stawa do bazowej i
ustalania docelowe
celéw j

Liczba osdb, Stabiej Osoba n/d - - 948 % 2014 - - 95 System Rocznie

ktore powrdcity rozwiniet 30 informa

na rynek pracy e —  tyczny

po przerwie SL 2014

zwigzanej z

urodzeniem/wy

chowaniem

dziecka lub

utrzymaty

zatrudnienie, po

opuszczeniu

programu
Warto$¢ docelowa zostata okreslona na podstawie danych z projektow realizowanych w ramach Dziatania 1.5 PO KL
dot. liczby 0sdb, ktére powrdcity na rynek pracy po przerwie zwigzanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wyniku
udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu w odniesieniu do liczby miejsc w ztobkach i klubach dzieciecych
utworzonych w ramach przedmiotowych projektow (tj. 9,48%). Z uwagi na fakt, iz dane dotyczace oséb, ktore
powrdcity na rynek pracy nie sg zréznicowanego pod wzgledem statusu na rynku pracy tj. pracujace, bezrobotne oraz
bierne zawodowo przyjeto zatozenie, iz z uwagi na specyfike dziatan oraz kryteria dostepu wartos¢ docelowa
przedmiotowego wskaznika zostata zatozona na wyzszym poziomie.
Skorygowana warto$¢ wskaznika wynika z:
- analizy projektdw zakoriczonych i projektdw w trakcie realizacji,
- whioskow ztozonych w odpowiedzi na konkurs RPLU.09.04.00-1Z2.00-06-001/19.
Na podstawie ww. zrédet okreslono, iz stosunek oséb pracujgcych do 0séb pozostajacych bez zatrudnienia wynosi
58% do 42% (wartosci usrednione).

Liczba 0séb opiekujgcych sie dzie¢mi w wieku do lat 3 objetych wsparciem w programie — 5 141.
58% 25 141=2 982.
Przyjeto, iz mozliwa jest realizacja wskaznika na poziomie 80%.

Liczba osob Stabiej Osoba n/d - - 948 % 2014 - - 80 System Rocznie
pozostajgcych  rozwiniet informa

bez pracy, ktére e tyczny

znalazty prace SL 2014

lub poszukujg

pracy po

opuszczeniu

programu

Wartos$¢ docelowa zostata okreslona na podstawie danych z projektédw realizowanych w ramach Dziatania 1.5 PO KL
dot. liczby osdb, ktére powrdcity na rynek pracy po przerwie zwigzanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wyniku
udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu w odniesieniu do liczby miejsc w ztobkach i klubach dzieciecych
utworzonych w ramach przedmiotowych projektéow (tj. 9,48%). Z uwagi na fakt, iz dane dotyczace osdb, ktére
powrdcity na rynek pracy nie sg zréznicowanego pod wzgledem statusu na rynku pracy tj. pracujace, bezrobotne oraz
bierne zawodowo przyjeto zatozenie, iz z uwagi na specyfike dziatann oraz kryteria dostepu wartos¢ docelowa
przedmiotowego wskaznika zostata zatozona na wyzszym poziomie.
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Liczba Stabiej  Sztuka n/d - - 100 % 2014 - - 80 Badani Ce

utworzonych rozwiniet € nAajmnaief
miejsc opieki e et Deazmens
nad dzie¢mi w eyjne  okresie
wieku do lat 3, Dane |Z program
ktére RPO WL ewania
funkcjonujg 2 Biezacy
lata po monitori
uzyskaniu ng

dofinansowania

ze Srodkéw EFS
Wartos¢ docelowa zostata okreslona na podstawie kryteriow dostepu, ktdre zostang zastosowane w ramach
przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego.

Z uwagi na brak danych dot. okreslenia wartosci bazowej przyjeto, iz z wartosci bazowej, ktdrg stanowig utworzone
w ramach RPO WL 2014-2020 miejsca opieki nad dzie¢mi 98% bedzie funkcjonowato przez 2 lata po uzyskaniu
dofinansowania ze sSrodkéw EFS.

Cel tematyczny 8 Promowanie trwatego i wysokiej jakosci zatrudnienia oraz wsparcie
mobilnosci pracownikéw

Priorytet inwestycyjny 8:v Przystosowanie pracownikow, przedsiebiorstw
i przedsiebiorcow do zmian

Cel szczegétowy 1. Wzrost liczby przedsiebiorstw sektora MMSP, ktére skorzystaty z
ustug rozwojowych

Cel szczegétowy 2. Zwiekszenie dostepu do zatrudnienia lub jego kontynuacji 0sob
objetych dziataniami typu outplacement

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartos¢ docelowa
Jednostka Kategoria (2023) Czestotliwo
pomiaru regionu ““n $¢ pomiaru

Liczba oséb Osoba EFS Stabiej 5-534 6 12022 System Biezacy

pracujacych rozwiniete 8 175 498 17 393 informat  monitoring

tacznie z yczny SL
pracujacymi 2458 2014
na witasny
rachunek,
objetych
wsparciem w
programie
4 .
. .
BemVEEsR
rachunek)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 56% alokacji na Pl 8:v. Programujac wsparcie przyjeto zatozenie, iz 56%
alokacji w ramach Pl 8.v zostanie przeznaczone na ustugi rozwojowe.
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Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007-
2013 PO KL. Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy
(wyliczony zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe
dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na osobe pracujgcg objeta wsparciem w programie w wysokosci 6 366,67 zt pozwoli na
objecie wsparciem 12 032 osdb.

Wartos¢ przypadajaca na osobe pracujgcg objetg wsparciem w programie, tj. 6 366,67 zt zostata wyliczona na
podstawie usrednionej wartosci szkolenia w zakorniczonych projektach z pomoca publiczng / de minimis z
uwzglednieniem, iz szkolenia realizowane w ramach Bazy Ustug Rozwojowych (wczesniej) Rejestru Ustug
Rozwojowych beda mogty miec¢ charakter specjalistyczny.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacja perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, przyjecia rozporzgdzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opoznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 8:v w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych np. rejestr ustug rozwojowych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskéw o ptatnosc.

Na etapie realizacji, zgodnie z zapisami obowigzujgcych Wytycznych w zakresie realizacji przedsiewziec¢ z udziatem
srodkow EFS w obszarze przystosowania przedsiebiorcow i pracownikéw do zmian na lata 2014-2020 przyjeto koszt
jednostkowy w wysokosci 5 000 zt na pracownika. Wartos¢ docelowa wskaznika nie ulegta zmianie z uwagi na fakt,
iz przyjety koszt jednostkowy obejmuje tylko i wyfacznie koszty samego szkolenia nie uwzgledniajac kosztow
posrednich.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektdw zrealizowanych jak i
projektow bedgcych w trakcie realizacji.

W_ przypadku projektéow, ktére zostaty zakonczone Ilub w ktérych wartos¢ docelowa wskaZznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika — 7 907.

Nastepnie przyjeto 99% (zatozono 1% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika w
projektach, ktore sg realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartosé docelowa — 8

Ponadto, uwzgledniono osoby pracujgce objete wsparciem w ramach Dziatania 10.2 - — dane generowane
2019 r. z systemu SL2014.

7907 + 8 871 + 615 =17

Podziatu na pte¢ dokonano w oparciu o proporcje wynikajacg z uczestnikow projektu i proporcie przyjetg w
Programie (sg do siebie zblizone).

Liczba osdb Osoba EFS Stabiej - - 2 406 System Biezacy
pracujacych, rozwiniete 3 informat  monitoring
{tacznie z = yczny SL

pracujacymi 2014

na witasny

rachunek} w

wieku 50 lat i

wiecej

objetych
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. wsparciem w

programie

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 56% alokacji na Pl 8-v. Programujac wsparcie przyjeto zatozenie, iz 56%
alokacji w ramach Pl 8:v zostanie przeznaczone na ustugi rozwojowe.

Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007-
2013 PO KL. Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy
(wyliczony zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe
dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na osobe pracujgcg powyzej 50 roku zycia objeta wsparciem w programie w wysokosci 6
366,67 zt oraz zatozenie, iz 20% z wartosci 56% alokacji pozwoli na objecie wsparciem 2 406 osob.

Wartosc¢ przypadajgca na osobe pracujacg objetg wsparciem w programie (50+), tj. 6 366,67 zt zostata wyliczona na
podstawie usrednionej wartosci szkolenia w zakoriczonych projektach z pomocg publiczng / de minimis z
uwzglednieniem, iz szkolenia realizowane w ramach Bazy Ustug Rozwojowych (wczesniej) Rejestru Ustug
Rozwojowych) bedg mogty miec¢ charakter specjalistyczny. Dodatkowo, w celu oszacowania wartosci docelowe;j
wskaznika wykorzystano dane dla Dziatania 8.1 ze Sprawozdania z realizacji Dziatania w ramach PO KL 2007-2013
nt. odsetka oséb pracujacych powyzej 50 roku zycia, ktére zakorczyty udziat w projektach szkoleniowych w
odniesieniu do ogdtu oséb pracujacych, ktére zakonczyty udziat w projektach szkoleniowych za | pétrocze 2014 r.
Przedmiotowa wartos¢ procentowa zostata podniesiona o 5% z uwagi na liczbe oséb w wieku 50 lat i wiecej w ogdle
0s6b pracujgcych w wojewddztwie lubelskim wg stanu na 2013 r. (dane GUS)

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, przyjecia rozporzgdzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opoznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 8:v w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych np. rejestr ustug rozwojowych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskéw o ptatnosc.

Na etapie realizacji, zgodnie z zapisami obowigzujgcych Wytycznych w zakresie realizacji przedsiewziec¢ z udziatem
srodkdw EFS w obszarze przystosowania przedsiebiorcow i pracownikéw do zmian na lata 2014-2020 przyjeto koszt
jednostkowy w wysokosci 5 000 zt na pracownika. Wartos¢ docelowa wskaznika nie ulegta zmianie z uwagi na fakt,
iz przyjety koszt jednostkowy obejmuje tylko i wytgcznie koszty samego szkolenia nie uwzgledniajac kosztow
posrednich.

Skorygowang warto$¢ docelowag wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw zrealizowanych jak i
projektédw bedacych w trakcie realizacji.

W_ przypadku projektéw, ktére zostaty zakoriczone lub w ktdérych warto$¢ docelowa wskaZnika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika — 1 498.

Nastepnie przyjeto 95% (zatozono 5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika w
projektach, ktére s3 realizowane, w ktdrych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 1 _

Ponadto, uwzgledniono osoby pracujgce w wieku 50 lat i wiecej objete wsparciem w ramach Dziatania 10.2 - —

dane generowane 2019 r. z systemu SL2014.

1498 +1 +478=3
Liczba os6b Osoba EFS Stabiej - - - System Biezacy
pracujacych o rozwiniete informat  monitoring
niskich yczny SL
kwalifikacjach 2014
objetych

wsparciem w
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- programie
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 56% alokacji na Pl 8-v. Programujac wsparcie przyjeto zatozenie, iz 56%
alokacji w ramach Pl 8:v zostanie przeznaczone na ustugi rozwojowe.
Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007-
2013 PO KL. Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy
(wyliczony zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe
dziatanie.
Sredni koszt przewidziany na osobe pracujaca o niskich kwalifikacjach objetg wsparciem w programie w wysokosci
6 366,67 zt oraz zatozenie, iz 39% z wartosci 56% alokacji pozwoli na objecie wsparciem 4 693 osoby.

Wartos¢ przypadajaca na osobe pracujaca o niskich kwalifikacjach, tj. 6 366,67 zt zostata wyliczona na podstawie
usrednionej wartosci szkolenia w zakonczonych projektach z pomoca publiczng / de minimis z uwzglednieniem, iz
szkolenia realizowane w ramach Bazy Ustug Rozwojowych (wczesniej) Rejestru Ustug Rozwojowych bedg mogty
miec charakter specjalistyczny. Dodatkowo, w celu oszacowania wartosci docelowej wskaznika wykorzystano dane
dla Dziatania 8.1 ze Sprawozdania z realizacji Dziatania w ramach PO KL 2007-2013 nt. odsetka osob z
wyksztatceniem podstawowym, gimnazjalnym i nizszym oraz ponadgimnazjalnym w odniesieniu do ogétu osdb,
ktére rozpoczety udziat w projektach szkoleniowych za | pétrocze 2014 r.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opo6znienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, przyjecia rozporzgdzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opoznienia w zakresie ogtaszania konkursdw w ramach priorytetu inwestycyjnego 8:v w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych np. rejestr ustug rozwojowych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskdéw o ptatnosc.

Na etapie realizacji, zgodnie z zapisami obowigzujgcych Wytycznych w zakresie realizacji przedsiewziec z udziatem
srodkow EFS w obszarze przystosowania przedsiebiorcow i pracownikéw do zmian na lata 2014-2020 przyjeto koszt
jednostkowy w wysokosci 5 000 zt na pracownika. Wartos¢ docelowa wskaznika nie ulegta zmianie z uwagi na fakt,
iz przyjety koszt jednostkowy obejmuje tylko i wytgcznie koszty samego szkolenia nie uwzgledniajgc kosztéow
posrednich.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw zrealizowanych oraz
projektéw bedacych w trakcie realizacji.

W_ przypadku projektow, ktére zostaty zakonczone lub w ktérych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika — 3 614.

Nastepnie przyjeto 95% (zatozono 5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika w
projektach, ktdre sg realizowane, w ktdrych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 3

Ponadto, uwzgledniono osoby pracujace o niskich kwalifikacjach objete wsparciem w ramach Dziatania 10.2 - —

dane generowane 2019 r. z systemu SL2014.

3614+3 + =
Liczba Sztuka EFS Stabiej - - 5121 System Biezacy
mikroprzedsie rozwiniete informat  monitoring
biorstw oraz yczny SL
matych i 2014
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srednich

przedsiebiorst

w objetych

ustugami

rozwojowymi

W programie
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 56% alokacji na Pl 8-v. Programujac wsparcie przyjeto zatozenie, iz 56%
alokacji w ramach Pl 8:v zostanie przeznaczone na ustugi rozwojowe.
Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007-
2013 PO KL. Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy
(wyliczony zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe
dziatanie.
Sredni koszt przewidziany na przedsiebiorstwo objete ustuga rozwojowa w programie w wysokosci 14 958,50 zt
pozwoli na objecie wsparciem 5 121 przedsiebiorstw.

Wartos¢ przypadajgca na mikro, mate i Srednie przedsiebiorstwo, tj. 14 958,50 zt zostata wyliczona jako usredniony
koszt wyptaconej wartosci pomocy publicznej/de minimis w odniesieniu do liczby mikro, matych i $rednich
przedsiebiorstw objetych wsparciem na podstawie danych dotyczacych Dziatania 8.1 ze Sprawozdania z realizacji
Dziatania w ramach PO KL 2007-2013 za | p6trocze 2014 r.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opo6znienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacja perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, przyjecia rozporzgdzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opoznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.v w ramach, ktdrego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych np. rejestr ustug rozwojowych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskdéw o ptatnosc.

Liczba Osoba EFS Stabiej - - 4- 893 System Biezacy
pracownikow rozwiniete informat  monitoring
: 6204

zagrozonych yczny SL

zwolnieniem z 2014

pracy oraz

0sob

zwolnionych z

przyczyn

dotyczacych

zaktadu pracy

objetych

wsparciem w

programie
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 44% alokacji na Pl 8-v. Programujac wsparcie przyjeto zatozenie, iz 44%
alokacji w ramach PI 8-v zostanie przeznaczone na programy typu outplacement.
Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007-
2013 PO KL. Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy
(wyliczony zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe
dziatanie.
Sredni koszt przewidziany na pracownika zagrozonego zwolnieniem z pracy/osobe zwolniong z przyczyn
dotyczacych zaktadu pracy w wysokosci 12 300,41 zt pozwoli na objecie wsparciem 4 893 osoby.
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B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

2 Wartos¢ . .
. . Jednostka Kategoria Wartos¢ Artose Zrodto Czestotliwosc
Wskaznik ! . docelowa .
pomiaru regionu bazowa (2023) danych pomiaru

C. Wskazniki rezultatu EFS

Cel szczegétowy 1. Wzrost liczby przedsiebiorstw sektora MMSP, ktdre skorzystaty z
ustug rozwojowych




Wspdlny
wskaznik D Jednostka Wartosé
Jednostka produktu Wartosc pomiaru docelowa
Kategoria . stosowany bazowa dla (2023) Zr6 i
regionu Pom!al:u jako wartosci §¢ pomiaru
wskaznika | ;o 4stawa do bazowej i
ustalania docelowej
celow
- - 86

Liczba osdb, Stabiej Osoba n/d % 2012 - - 90 System Rocznie
ktore uzyskaty  rozwiniet informa
kwalifikacje lub e tyczny

nabyty SL 2014

kompetencje po
opuszczeniu
programu

Wartos¢ bazowg i docelowa wskaznika rezultatu bezposredniego okreslono na podstawie wynikow badan
zrealizowanych w ramach raportu PSDB Sp. z 0.0. pn. Ocena efektywnosci form wsparcia oferowanego w ramach
komponentu regionalnego PO KL oraz raportu PAG Uniconsult pn. Badanie skutecznosci wsparcia realizowanego w
ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013.

&

Liczba Stabiej  Sztuka n/d - - 72 % 2013 - - System Rocznie

mikroprzedsiebi rozwiniet informa

orstw oraz e tyczny

matych i SL 2014

srednich

przedsiebiorstw,

ktére

zrealizowaty

swoj cel

rozwojowy

dzieki udziatowi

W programie
Wartos¢ bazowa i docelowg wskaznika rezultatu bezposredniego okreslono na podstawie wynikéw Ewaluacji on-
going Dziatan 2.1, 2.2 PO KL - edycje I1-XVI (2010-2013) przeprowadzonej przez PARP.
Ocena przydatnosci szkolen:
- $rednio 72% Beneficjentéw na przestrzeni poszczegdlnych edycji ocenito szkolenie przydatne z punktu widzenia
potrzeb firmy;

|00
(0]

- 34% Beneficjentow ocenito szkolenia jako bardzo przydatne.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw zrealizowanych oraz
projektdw bedgcych w trakcie realizacji.

W _ przypadku projektédw, ktére zostaty zakonczone lub w ktérych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. — 2 960,

Nastepnie przyjeto 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika w
projektach, ktére sg realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 1 614

2960+1614= 4574

Uzyskang wartos¢ odniesiono do adekwatnego wskaznika produktu tj. Liczba mikroprzedsiebiorstw oraz matych i
srednich przedsiebiorstw objetych ustugami rozwojowymi w programie.

4 574/ 5009 = 91%

Zaktadajac ryzyko nieosiggniecia wartosci wskaznika (7 pkt .proc.) przyjeto 85%.
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Liczba osob Stabiej  Osoba Liczba oséb - - 36 % 2012 - - 40 Badani Co
znajdujacych sie rozwiniet pracujacyc e najmniej
w lepszej e h objetych ewalua 4razyw
sytuacji na wsparciem cyjne  okresie
rynku pracy 6 w program
miesiecy po programie owania
opuszczeniu (tacznie z
programu (C) pracujgcym

i na wiasny

rachunek)

(€

Wartos¢ bazowa i docelowg wskaznika rezultatu dfugoterminowego okreslono na podstawie wynikow badania
zrealizowanego w ramach raportu PSDB Sp. z 0.0. pn. Ocena efektywnosci form wsparcia oferowanego w ramach

komponentu regionalnego PO KL.

Cel szczegétowy 2. Zwiekszenie dostepu do zatrudnienia lub jego kontynuacji 0osob

objetych dziataniami typu outplacement

Jednostka

Kategoria
regionu o
wskaznika

Pomiaru

Wspdlny
wskaznik Jednostka
produktu Wartosé pomiaru

stosowany LELUE] dla
jako wartosci

podstawa do bazowej i

Wartos¢
docelowa
(2023)

ustalania docelowej
celéow
- - 38

2 Liczba os6b, Stabiej  Osoba n/d % 2013 - - 55 System Rocznie
ktore po rozwiniet informa
opuszczeniu e tyczny
programu SL 2014
podjety prace
lub
kontynuowaty

zatrudnienie

Wartos¢ bazowa i docelowa wskaznika rezultatu bezposredniego zostata okreslona na podstawie relacji liczby osob,
ktore pracowaty po opuszczeniu projektu w odniesieniu do pracownikéw zagrozonych zwolnieniem oraz zwolnionych
objetych wsparciem w programie, na podstawie danych z zakoriczonego projektu typu outplacement zrealizowanych
w ramach projektu systemowego Poddziatania 8.1.2 PO KL przez Wojewddzki Urzad Pracy w Lublinie na podstawie

danych KSI SIMIK 2007-2013 i danych wskazanych w zatwierdzonym korncowym wniosku o ptatnos¢.

i . sl Q' F\%d _ - 36 % - 40 Badam@e
. . o L
dziataniamitypu e ewalua 4-razy-w
outplacement cyjne  okresie
i .
vrlesszel evaria
"

111



Priorytet inwestycyjny 8-vi Aktywne i zdrowe starzenie sie

Cel szczegbtowy Zwiekszenie liczby realizowanych programow zdrowotnych w zakresie
choréb negatywnie wptywajgcych na rynek pracy

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartos¢ docelowa )
Jednostka Kategoria (2023) Zrédto | Czestotliwo
pomiaru regionu ““ danych $¢ pomiaru
1. EFS

Liczba osdb Osoba Stabiej - - 38828 System Biezacy
objetych rozwiniete informat  monitoring
programem yczny SL

zdrowotnym 2014

dzieki EFS

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 8-vi. Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika
wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w
zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na osobe objetg wsparciem w programie (poziom regionalny) w wysokosci 4 161,34 zt
pozwoli na objecie wsparciem 2 465 oséb.

Natomiast $redni koszt przewidziany na osobe objeta wsparciem w programie (poziom krajowy) w wysokosci 1
598,76 zt pozwoli na objecie wsparciem 36 363 osoby.

Wartos¢ przypadajgca na osobe objetg programem zdrowotnym (poziom regionalny), tj. 4 161,34 zt zostata
wyliczona na podstawie usrednienia kosztéw (z uwzglednieniem wydatkow zwigzanych z zarzadzaniem oraz
rekrutacjg w ramach projektu): profilaktyki, diagnostyki, rehabilitacji medycznej, przekwalifikowania pracownikow,
dziatan szkoleniowych/edukacyjnych, dojazdéw, zakupu sprzetu, opieki nad dzieckiem lub osobg zalezna.

Wartos¢ przypadajgca na osobe objetg programem zdrowotnym (poziom krajowy), tj. 1 598,76 zt zostata wyliczona
na podstawie usrednienia kosztow (z uwzglednieniem wydatkéw zwigzanych z zarzgdzaniem oraz rekrutacjag w
ramach projektu): profilaktyki (bez programu wykrywania raka piersi i szyjki macicy), diagnostyki, rehabilitacji
medycznej, dziatan szkoleniowych/edukacyjnych, dojazdéw, zakupu sprzetu, opieki nad dzieckiem lub osobg
zalezna.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacja perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkow, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 8-vi w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikdw nalezgcych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskdéw o ptatnosc.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektdw zrealizowanych, projektéw
bedacych w trakcie realizacji oraz projektéw ztozonych w odpowiedzi na konkurs RPLU.10.03.00-1Z2.00-06-001/19.

W_ przypadku projektow, ktére zostaty zakonczone lub w ktérych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
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osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika —

Nastepnie, przyjeto 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika
w projektach, ktére sg realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa —

Ponadto, uwzgledniono wartosci wskaznikéw pochodzgcych ze ztozonych wnioskéw o dofinansowanie na konkurs
RPLU.10.03.00-12.00-06-001/19. Przyjeto ryzyko nieosiggniecia wartosSci wskaznika na poziomie 18% (jest to
rownowartos¢ wskaznika w projekcie obejmujgcym wsparciem najwieksza liczbe oséb ztozonym w odpowiedzi na
konkurs) - 43 500.

+ +43 500 =

Liczba Sztuka EFS Stabiej - - 3 System Biezacy
wdrozonych rozwiniete informat  monitoring
programéw yczny SL
zdrowotnych 2014
istotnych z
punktu
widzenia
potrzeb
zdrowotnych
regionu, w
tym
pracodawcow
Opracowanie i wdrozenie projektéw profilaktycznych dot. choréb bedacych istotnym problemem zdrowotnym
regionu, tj.:
- choréb uktadu nerwowego,
- chordéb zakaznych.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opo6znienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 8-vi w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentdw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskdéw o ptatnosc.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych, projektow
bedacych w trakcie realizacji oraz projektéw ztozonych w odpowiedzi na konkurs RPLU.10.03.00-1Z2.00-06-001/19.

Przyjeto wartosci docelowg wskaznika w projektach, ktdre sg zakoriczone badz w trakcie realizacji

Ponadto, uwzgledniono wartosci wskaznikow pochodzgcych ze ztozonych wnioskéw o dofinansowanie na konkurs
RPLU.10.03.00-1Z.00-06-001/19. Przyjeto ryzyko nieosiggniecia wartosci wskaznika na poziomie 10% (jest to
rownowartos¢ wskaznika w projekcie obejmujgcym wsparciem najwieksza liczbe oséb ztozonym w odpowiedzi na
konkurs) - 9.

+9=1
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programem yczny SL

zdrowotnym 2014
ukierunkowan

m na

eliminowanie

zdrowotnych

czynnikow

ryzyka w

miejscu pracy
Wskaznik stanowi podstawe do wyliczenia wskaznika rezultatu Liczba 0sob, ktdre po opuszczeniu programu podjety
prace lub kontynuowaty zatrudnienie.

Jako podstawe oszacowania wartosci docelowej przyjeto wartos¢ wskaznik produktu Liczba osob objetych
programem zdrowotnym dzieki EFS okreslong w dwdch projektach realizujgcych wsparcie w zakresie eliminowania
zdrowotnych czynnikow ryzyka w miejscu pracy, wynoszacg 670 osdb. Przyjeto ryzyko nieosiggniecia wartosci
wskaznika na poziomie 10%.

670 *90% = 603. Przyjeto warto$¢ na poziomie 600.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

: i Wartos¢ . S
Jednostka Kategoria Wartos¢ docelowa Zrodto Czestotliwos¢
pomiaru regionu bazowa danych pomiaru

(2023)

C. Wskazniki rezultatu EFS

Wspélny
wskaznik Jednostka Wartoéé
o . Jednostka [:roduktu Wartos¢ bazowa po:!liaru docelowa
ategoria . stosowany a 2023
regionu Pom}a.ru jako wartosci ( )
wskaznika | oo 4crawa do bazowej i
ustalania docelowej
celéow
) Liczba 0s0b, Stabiej Osoba n/d - - 328 % 2013 - - 38 System Rocznie
ktore dzieki rozwiniete 75 informa
interwencji EFS ~ tyczny
zgtosity sie na SL 2014
badanie

profilaktyczne
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Cel tematyczny 9 Promowanie wigczenia spotecznego, walka z ubdstwem i wszelkg
dyskryminacjq

Priorytet inwestycyjny 9-i Aktywne wtaczenie, w tym z mysla o promowaniu rownych
szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiekszaniu szans na zatrudnienie

Cel szczegdétowy Wzrost integracji spotecznej oraz poprawa dostepu do rynku pracy oséb
wykluczonych lub zagrozonych ubdstwem i wykluczeniem spotecznym w regionie poprzez
realizacje kompleksowych programdéw aktywizacji oraz ustug reintegracji i rehabilitacji
spofeczno-zawodowej

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartos¢ docelowa
Jednostka Kategoria (2023) Czestotliwo
pomiaru regionu n““ $¢ pomiaru

Liczba osob Osoba EFS Stabiej - 19725 System Biezacy
zagrozonych rozwiniete informat  monitoring

ubostwem lub yczny SL
wykluczeniem 2014
spotecznym
objetych
wsparciem w
programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 100% alokacji zostanie przeznaczono na realizacje wskaznika.

Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007-
2013 PO KL z Poddziatania 7.1.1, 7.1.2 oraz 7.2.1, w ktorych realizowano podobne wsparcie. Przecietna wartos¢
projektéw w ramach: Poddziatania 7.1.1 PO KL wynosita 678 534,00 PLN, Poddziatania 7.1.2 PO KL wynosita
4960 591,00 PLN, Poddziatania 7.2.1 PO KL 661 842,00 PLN. Historyczny koszt jednostkowy wynosit 14 345,50
PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na
ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2%
(Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy
wynidst 15 222,18 PLN.

Szacujgc koszt jednostkowy zastosowano srednig wazong w odniesieniu do nastepujgcych wariantéw kosztéow
zwigzanych z programami aktywizacyjnymi, integracyjnymi realizowanymi w ramach:

- niezakonczonych projektéw z Poddziatania 7.1.1 PO KL (umowa ramowa),
- niezakonczonych projektéw z Poddziatania 7.1.2 PO KL (umowa ramowa),
- zakonczonych projektéw z Poddziatania 7.2.1i 7.2.2 PO KL.

Ponadto zatozono, iz osoba otrzyma réwniez wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej tj.
- usredniony koszt na osobe dot. Swiadczenia z tytutu aktywizacji zawodowej (dane ROPS za 2013 r.)

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére moga wptynac na
nieosiggniecie wartos¢ koricowych wskaznika:

- opdznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisow w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjq perspektywy finansowej 2014-
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2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkow, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/
pomocy de minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- op6znienia w zakresie ogtaszania konkursow w ramach priorytetu inwestycyjnego 9:i w ramach, ktérych
realizowane beda ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan
w ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskdéw o ptatnosc.

Ponadto, ewentualne zwiekszenie minimalnego poziomu wymaganego wktadu wtasnego, moze skutkowac
zmniejszeniem aktywnosci beneficjentow w zakresie aplikowania, a tym samym stanowi¢ ograniczenie w zakresie
realizacji wartosci posredniej i docelowej ww. wskaznika.

Dokonujac przegladu realizacji programu i analizujgc sytuacje spoteczno — gospodarcza w regionie zdecydowano o
koniecznosci dokonania realokacji Srodkdw pomiedzy Osiami Programu. Szacujgc wartos¢ docelowg wskaznika dla
Osi 11 uwzgledniono realokacje srodkéw w wysokosci 30 min euro wktadu UE z Dziatania 11.1 do innych dziatan
w ramach programu. Kwota realokacji, o ktérej mowa powyzej stanowi niecate 27% kwoty srodkéw na Dziatanie
11.1 (PI 9i), zatem wartos¢ docelowg wskaznika okreslong pierwotnie dla Dziatania 11.1 w Programie zmniejszono
proporcjonalnie o ok 27%. Nowa warto$¢ docelowa wskaznika wynosi 19 725 osdb.

Liczba oséb z Osoba EFS Stabiej 1775 System Biezacy
niepetnospra rozwiniete 78 16865 7406 informat  monitoring
whnosciami 3 4392 yczny SL

objetych 014 2014

wsparciem w

programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 100% alokacji zostanie przeznaczono na realizacje wskaznika Liczba
0s6b zagrozonych ubéstwem lub wykluczeniem spotecznym objetych wsparciem w programie. Natomiast osoby z
niepetnosprawnosciami beda stanowi¢ 9% liczby oséb zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym
objetych wsparciem w programie. Odsetek osdb niepetnosprawnych tj. 9% zostat oszacowany na podstawie
danych dla Dziatania 7.1 ze Sprawozdania z realizacji Dziatania w ramach PO KL 2007-2013 nt. odsetka oséb
niepetnosprawnych w odniesieniu do ogétu osdb, ktére rozpoczety udziat w projekcie za | pétrocze 2014 r.

Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007-
2013 PO KL z Poddziatania 7.1.1, 7.1.2 oraz 7.2.1, w ktérych realizowano podobne wsparcie. Przecietna wartosc
projektow w ramach: Poddziatania 7.1.1 PO KL wynosita 678 534,00 PLN, Poddziatania 7.1.2 PO KL wynosita
4960 591,00 PLN, Poddziatania 7.2.1 PO KL 661 842,00 PLN. Historyczny koszt jednostkowy wynosit 14 345,50
PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na
ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2%
(Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy
wyniost 15 222,18 PLN.

Szacujgc koszt jednostkowy zastosowano srednig wazong w odniesieniu do nastepujgcych wariantéw kosztow
zwigzanych z programami aktywizacyjnymi, integracyjnymi realizowanymi w ramach:

- niezakonczonych projektéw z Poddziatania 7.1.1 PO KL (umowa ramowa),
- niezakonczonych projektéw z Poddziatania 7.1.2 PO KL (umowa ramowa),
- zakonczonych projektéw z Poddziatania 7.2.1i 7.2.2 PO KL.
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Ponadto zatozono, iz osoba otrzyma rdéwniez wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej tj.
- usredniony koszt na osobe dot. $wiadczenia z tytutu aktywizacji zawodowej (dane ROPS za 2013 r.)

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktore mogg wptynac na
nieosiggniecie wartos¢ koricowych wskaznika:

- opo6znienia w zakresie wprowadzenia dokumentow programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisow w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-
2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/
pomocy de minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 9-i w ramach, ktérych
realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan
w ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskdéw o ptatnosc.

Ponadto, ewentualne zwiekszenie minimalnego poziomu wymaganego wkfadu wtasnego, moze skutkowac
zmniejszeniem aktywnosci beneficjentow w zakresie aplikowania, a tym samym stanowic ograniczenie w zakresie
realizacji wartosci posredniej i docelowej ww. wskaznika.

Dokonujac przegladu realizacji programu i analizujgc sytuacje spoteczno — gospodarczg w regionie zdecydowano o
koniecznosci dokonania realokacji Srodkéw pomiedzy Osiami Programu. Szacujgc wartos¢ docelowg wskaznika dla
Osi 11 uwzgledniono realokacje srodkéw w wysokosci 30 min euro wktadu UE z Dziatania 11.1 (P! 9i) do innych
dziatan w ramach programu. Kwota realokacji, o ktérej mowa powyzej, stanowi niecate 27% kwoty srodkéw na
Dziatanie 11.1 (PI 9i), zatem wartos$¢ docelowg wskaznika okreslong pierwotnie dla Dziatania 11.1 w Programie
zmniejszono proporcjonalnie o ok. 27%.

Na etapie renegocjacji programu nowg wartos¢ wskaznika odnoszgcego sie do 0sdb z niepetnosprawnosciami
szacowano sumujgc wartos¢ dotychczas osiggnieta (z uwagi na fakt, iz jest ona wyzsza niz zatozona w umowach o
dofinansowanie) oraz szacunkowg warto$¢ mozIliwg do osiggniecia z pozostatych w PI 9i Srodkdw.

Z dotychczas zakontraktowanych i realizowanych projektdw osiggnieta wartos¢ wskaznika w Pl 9i wynosi 6 885
0sob. By oszacowaé wartos¢ wskaznika dot. oséb z niepetnosprawnosciami, niezbedne byto na wstepie
oszacowanie mozliwej do osiggniecia z pozostatej do zakontraktowania liczby oséb zagrozonych ubdstwem lub
wykluczeniem spotecznym objetych wsparciem w programie. Koszt jednostkowy wsparcia pozostat bez zmian.

Szacowang wartos¢ dodatkowg uzyskano dzielgc wartos¢ pozostatej do zakontraktowania alokacji w Dziataniu Pl
9i przez koszt jednostkowy okreslony w Zatgczniku nr 2 do programu Metodologia szacowania wartosci
docelowych dla wskaznikow wybranych do realizacji w Regionalnym Programie Operacyinym Wojewddztwa
Lubelskiego na lata 2014 — 2020. Wartos¢ srodkow pozostata do zakontraktowania wynosi w 18 664 405 euro (tj.
79 351 719 zt) wartosSci ogétem uzyskujgc w ten sposdb 5 212 oséb planowanych do objecia wsparciem 79 351
719zt/15 222,18 z1). Nastepnie przyjeto procentowy udziat oséb z niepetnosprawnoscig w ogélnej liczbie oséb
objetych wsparciem w__konkursach dotychczas ogtoszonych na analogiczne typy projektéow (obszary
rewitalizowane -13,77%) czy skierowane do konkretnej grupy Wnioskodawcoéw (OPS- 7,22%) do tych, w ktdrych
obecnie trwa ocena projektéw. Przyjeta wartos¢ usredniona wynosi 10,5% 0sdéb z niepetnosprawnoscig w ogolnej
liczbie 0séb objetych wsparciem. W wyniku obliczen uzyskano 521 oséb. Na podstawie powyzszej metodologii
uzyskano nowg wartos¢ docelowg w wysokosci 7 406 oséb.

I. Liczba oséb Osoba EFS Stabiej 3 5732 9553 System Biezgcy

118






ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym objetych wsparciem w programie.

Szacowang wartos¢ dodatkowg uzyskano dzielgc wartosé pozostatej do zakontraktowania alokacji w P19i przez
koszt jednostkowy okreslony w Zatgczniku nr 2 do programu Metodologia szacowania wartosci docelowych dla
wskaznikow wybranych do realizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Wojewddztwa Lubelskiego na lata
2014 — 2020. Warto$¢é srodkéw pozostata do zakontraktowania wynosi w 18 664 405 euro (tj. 79 351 719 zt)
wartosci ogétem uzyskujgc w ten sposob 5 212 oséb planowanych do objecia wsparciem 79 351 719zt/15 222,18

).

Nastepnie okreslono planowang do osiggniecia liczbe 0séb biernych zawodowo objetych wsparciem w programie
mnozac procentowy udziat oséb biernych zawodowo w stosunku do ogétu uczestnikéw przez liczbe osdb
planowang do objecia wsparciem w ramach niezakontraktowanych srodkéw. Uzyskany wynik pomniejszono o
10% ryzyka (z uwagi na trudno$¢ grupy docelowej obejmowanej wsparciem). Uzyskang warto$¢ zsumowano z
osiggnietg dotychczas Liczbg 0séb biernych zawodowo objetych wsparciem w programie (6 475).

Na podstawie powyzszej metodologii uzyskano warto$¢ docelowag w wysokosci 9 553 osoby.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Wartos¢
docelowa | Zrédto danych
(2023)

Jednostka Kategoria Wartos¢
pomiaru regionu bazowa

Czestotliwos¢
pomiaru

C. Wskazniki rezultatu EFS

) L. Jednostka
Wspolny wskaznik L - Wartosé
.| Jednostka produktu Wartosc # docelowa Czestotli
Kategoria : stosowany iako bazowa dia wosé
regionu | Pomiaru odstaw‘;jdo wartosci e omiaru
wskaznika p : 5 bazowej i ¢
ustalania celow .
docelowej

Liczba osdéb Stabiej  Osoba n/d - - 32 % 2014 - - 32 System Rocznie
zagrozonych rozwiniet informa
ubostwem lub e tyczny
wykluczeniem SL 2014
spotecznym,

ktore uzyskaty

kwalifikacje lub

nabyty

kompetencje po

opuszczeniu

programu
Wartosé docelowa okreslono na podstawie wynikéw z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PAG Uniconsult pn.
Badanie skutecznosci wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013.
(% 0s6b bezrobotnych, ktére bezposrednio po opuszczeniu programu uzyskaty kwalifikacje (tj. uczestnik w ramach
programu zdat egzamin i uzyskat potwierdzenie kwalifikacji przed zewnetrzng instytucja).

Liczba osdéb Stabiej Osoba n/d - - 45 % 2014 - - 30 System Rocznie
zagrozonych rozwiniete informa
ubdstwem lub tyczny
wykluczeniem SL 2014
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spotecznym

poszukujacych

pracy po

opuszczeniu

programu
Wartosc¢ docelowg okreslono na podstawie wynikow z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PAG Uniconsult pn.
Badanie skutecznosci wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013. (tj. 61%)
Jednak z uwagi, iz wskazana w raporcie wartos¢ odnosita sie do wszystkich oséb bezrobotnych bez wyodrebnienia
przedmiotowej podgrupy, zostata ona obnizona w stosunku do specyficznej grupy, ktéra sg osoby zagrozone ubdstwem lub
wykluczeniem spotecznym.

Opracowujac RPO WL opierano sie na danych za rok 2012. Wskaznik zagrozenia ubdstwem relatywnym w wojewoddztwie
lubelskim wynosit wtedy 22,9%. Od tamtej pory sytuacja ulegta zmianie tj. wartos¢ wskaznika ciggle spadata i w 2016 r.
wynosita 18,5%. Sytuacja wyglada podobnie w przypadku wskaznika minimum egzystencji — spadek z 8,5% w 2012 r. do
7,8% w roku 2016. Podsumowujac, sytuacja spoteczno-ekonomiczna w regionie poprawita sie, a ubdstwo spadto. Grupa
objeta wsparciem jest przez to inna, trudniejsza, co wydtuza proces rekrutacji do projektéw, dlatego wskaznik zostat
zaktualizowany.

Szacujgc wartosci wskaznikow przy procesie opracowywania RPO WL 2014-2020 bazowano gtéwnie na zatozeniach Umowy
Partnerstwa, nie obowigzywaty szczegétowe Wytyczne obszarowe, ktére obecnie naktadajag na Wnioskodawcow szereg
ograniczen, co do form wsparcia i grup docelowych, a ktére nalezy stosowac¢ w odniesieniu do PI 9i, co nie pozostaje bez
znaczenia w przypadku szacowania wartosci docelowych wskaznikow.

Zmiana wartosci docelowej wskaznikow rezultatu wynika z analizy dotychczasowej realizacji Programu oraz analizy zapisow
wytycznych obszarowych, ktore regulujg wdrazanie dziatann w obszarze Pl 9i.

Biorac pod uwage cel Pl 9i oraz grupe docelowg, do ktdrej kierowane jest wsparcie, osiggniecie zatozonych pierwotnie
wskaznikéw jest niemozliwe. Osoby, do ktérych kierowane jest wsparcie to osoby zagrozone wykluczeniem spotecznym
oraz spotecznie wykluczone nie tylko z powodu bezrobocia. Osoby te, co wskazane jest rowniez w wytycznych
obszarowych i co wynika z celu Pl to osoby, ktére w pierwszej kolejnosci potrzebujg wsparcia w zakresie budowania
postaw spotecznych i do ktérych kierowane sg ustugi aktywnej integracji gtdwnie o charakterze spotecznym, zdrowotnym,
edukacyjnym a dopiero na koricu zawodowym.

Jak wynika z Analizy sytuacji - spoteczno-ekonomicznej wojewddztwa lubelskiego w obszarach oddziatywania EFS ,,...do
gtéwnych przyczyn korzystania ze Swiadczenn pomocy spotecznej niezmiennie od wielu lat nalezy bezrobocie (27%) i
ubdstwo (21%). Do waznych determinant wykluczenia spotecznego i zagrozenia ubéstwem nalezy réwniez stan zdrowia
mieszkaricow. Bowiem 31% wszystkich decyzji o przyznaniu swiadczen pomocy spotecznej wynikato ze stwierdzenia barier
funkcjonowania w spoteczenstwie wynikajagcych z dtugotrwatej lub ciezkiej choroby (16%) oraz doswiadczenia
niepetnosprawnosci (15%). Istotnym problemem w skali udzielanych swiadczern pomocy spotecznej sg rowniez zagadnienia
dysfunkcji rodzin w obszarze opieki i wychowania. Bezradnos$¢ w sprawach opiekunczo — wychowawczych i gospodarstwa
domowego dotyczyta niemal co dziesigtej decyzji wydanej przez jednostki organizacyjne pomocy spotecznej (8%),
natomiast 6% udzielanej pomocy wynikato z potrzeby ochrony macierzynstwa”. W 2016 r. odnotowano znaczacy spadek
zasiegu ubdstwa skrajnego oraz ubdstwa relatywnego w kraju. W 2016 r. w ubdstwie skrajnym zyto prawie 5% osob
(wobec niecatych 7% w 2015 r.), a w ubéstwie relatywnym — nieco mniej niz 14% osdb (wobec niecatych 16% w 2015 r.).
Jak wida¢ zatem, pomimo, iz bezrobocie stanowi najczestszg przyczyne korzystania ze sSwiadczen pomocy spotecznej nie
jest jedyng. Jednoczesnie zmienia sie sytuacja na rynku pracy, tj. spada liczba oséb bezrobotnych zarejestrowanych jako
bezrobotne w zwigzku z tym zmniejsza sie tez potencjalna liczba oséb do objecia wsparciem w ramach Osi Priorytetowej.

Dziatania w ramach tej osi majg prowadzi¢ do podniesienia aktywnosci spotecznej a przez to do zatrudnienia, a nie jak jest
w przypadku Pl 8i bezposrednio do zatrudnienia. Nalezy uwzglednic¢ przy tym ze sg to osoby najbardziej oddalone od rynku
pracy.

Uwzgledniono rowniez fakt, iz czes¢ srodkdow przewidzianych na Dziatanie 11.1 przeznaczona bedzie na realizacje
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projektow przez osrodki pomocy spotecznej, ktore nie sg powotane stricte do dziatan w zakresie aktywizacji zawodowe;j ,
zatem nie nalezy zaktadac¢ znacznych efektdw w obszarze uzyskiwania kwalifikacji czy tez poszukiwania i podjecia pracy po
zakonczeniu udziatu w projekcie. Jednoczesnie warto zaznaczy¢, iz opracowujgc metodologie szacowania wartosci
docelowych dla wskaznikéw wybranych do realizacji w ramach RPO WL opierano sie na badaniach zleconych przez MR lub
UM WL, ktore bazowaty gtdwnie na uczestnikach Dziatania 7.2 PO KL, tj. uczestnikach nie bedgcych klientami pomocy
spotecznej, a jesli takie osoby uczestniczyty w badaniu to ich odsetek byt marginalny. Osoby bedace klientami pomocy
spotecznej, obejmowane w ramach PO KL wsparciem w Dziataniu 7.1, nie byty monitorowane pod wzgledem efektywnosci
wsparcia w postaci uzyskania kwalifikacji, objecia szkoleniami czy tez wskaznikiem efektywnosci zatrudnieniowe;j.

Liczba os6b Stabiej Osoba n/d - - 25 % 2014 - - 16 System Rocznie
zagrozonych rozwiniete informa
ubdéstwem lub tyczny
wykluczeniem SL 2014
spotecznym

pracujacych po

opuszczeniu

programu

(tacznie z

pracujacymina

wtasny

rachunek)
Wartos¢ docelowg okreslono na podstawie wartosci wskaznika efektywnosci zatrudnieniowej dla Dziatania 7.2 PO KL
wskazanej w Sprawozdaniu z realizacji Dziatania w ramach PO KL 2007-2013 za | p6trocze 2014 r. (tj. 45%)

Jednak z uwagi, iz wskazana wartos¢ wskaznika efektywnosci odnosi sie wytgcznie do oséb, ktére uzyskaty wsparcie w
ramach Dziatania 7.2 PO KL i nie ujmuje osob z Dziatania 7.1 zostata ona obnizona z uwagi na specyfike oséb zagrozonych
ubostwem lub wykluczeniem spotecznym.

Opracowujac RPO WL opierano sie na danych za rok 2012. Wskaznik zagrozenia ubdstwem relatywnym w wojewddztwie
lubelskim wynosit wtedy 22,9%. Od tamtej pory sytuacja ulegta zmianie tj. warto$¢ wskaznika ciaggle spadata i w 2016 r.
wynosita 18,5%. Sytuacja wyglada podobnie w przypadku wskaznika minimum egzystencji — spadek z 8,5% w 2012 r. do
7,8% w roku 2016. Podsumowujac, sytuacja spoteczno-ekonomiczna w regionie poprawita sie, a ubéstwo spadto. Grupa
objeta wsparciem jest przez to inna, trudniejsza, co wydtuza proces rekrutacji do projektow, dlatego wskaznik zostat
zaktualizowany.

Szacujgc wartosci wskaznikow przy procesie opracowywania RPO WL 2014-2020 bazowano gtéwnie na zatozeniach Umowy
Partnerstwa, nie obowigzywaty szczegétowe Wytyczne obszarowe, ktére obecnie naktadajg na Wnioskodawcow szereg
ograniczen, co do form wsparcia i grup docelowych, a ktére nalezy stosowac¢ w odniesieniu do PI 9i, co nie pozostaje bez
znaczenia w przypadku szacowania wartosci docelowych wskaznikow.

Zmiana wartosci docelowej wskaznikow rezultatu wynika z analizy dotychczasowej realizacji Programu oraz analizy zapisow
wytycznych obszarowych, ktdre regulujg wdrazanie dziatann w obszarze Pl 9i.

Biorac pod uwage cel Pl 9i oraz grupe docelowg, do ktdrej kierowane jest wsparcie, osiggniecie zatozonych pierwotnie
wskaznikéw jest niemozliwe. Osoby, do ktérych kierowane jest wsparcie to osoby zagrozone wykluczeniem spotecznym
oraz spotecznie wykluczone nie tylko z powodu bezrobocia. Osoby te, co wskazane jest réwniez w wytycznych
obszarowych i co wynika z celu Pl to osoby, ktére w pierwszej kolejnosci potrzebujg wsparcia w zakresie budowania
postaw spotecznych i do ktérych kierowane s3g ustugi aktywnej integracji gtdwnie o charakterze spotecznym, zdrowotnym,
edukacyjnym a dopiero na koricu zawodowym.

Jak wynika z Analizy sytuacji - spoteczno-ekonomicznej wojewddztwa lubelskiego w obszarach oddziatywania EFS ,,...do
gtéwnych przyczyn korzystania ze $wiadczen pomocy spotecznej niezmiennie od wielu lat nalezy bezrobocie (27%) i
ubdstwo (21%). Do waznych determinant wykluczenia spotecznego i zagrozenia ubdstwem nalezy réowniez stan zdrowia
mieszkancow. Bowiem 31% wszystkich decyzji o przyznaniu swiadczen pomocy spotecznej wynikato ze stwierdzenia barier
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funkcjonowania w spoteczenstwie wynikajacych z dtugotrwatej lub ciezkiej choroby (16%) oraz doswiadczenia
niepetnosprawnosci (15%). Istotnym problemem w skali udzielanych swiadczern pomocy spotecznej sg rowniez zagadnienia
dysfunkcji rodzin w obszarze opieki i wychowania. Bezradnos¢ w sprawach opiekunczo — wychowawczych i gospodarstwa
domowego dotyczyta niemal co dziesigtej decyzji wydanej przez jednostki organizacyjne pomocy spotecznej (8%),
natomiast 6% udzielanej pomocy wynikato z potrzeby ochrony macierzynstwa”. W 2016 r. odnotowano znaczacy spadek
zasiegu ubodstwa skrajnego oraz ubdstwa relatywnego w kraju. W 2016 r. w ubdstwie skrajnym zyto prawie 5% osob
(wobec niecatych 7% w 2015 r.), a w ubdstwie relatywnym — nieco mniej niz 14% osdb (wobec niecatych 16% w 2015 r.).
Jak widac¢ zatem, pomimo, iz bezrobocie stanowi najczestszg przyczyne korzystania ze swiadczen pomocy spotecznej nie
jest jedyna. Jednoczesnie zmienia sie sytuacja na rynku pracy, tj. spada liczba oséb bezrobotnych zarejestrowanych jako
bezrobotne w zwigzku z tym zmniejsza sie tez potencjalna liczba oséb do objecia wsparciem w ramach Osi Priorytetowe;j.

Dziatania w ramach tej osi majg prowadzi¢ do podniesienia aktywnosci spotecznej a przez to do zatrudnienia, a nie jak jest
w przypadku Pl 8i bezposrednio do zatrudnienia. Nalezy uwzglednic przy tym ze sg to osoby najbardziej oddalone od rynku
pracy.

Uwzgledniono réwniez fakt, iz cze$¢ srodkdw przewidzianych na Dziatanie 11.1 przeznaczona bedzie na realizacje
projektow przez osrodki pomocy spotecznej, ktore nie sg powotane stricte do dziatan w zakresie aktywizacji zawodowej ,
zatem nie nalezy zaktadac¢ znacznych efektdw w obszarze uzyskiwania kwalifikacji czy tez poszukiwania i podjecia pracy po
zakonczeniu udziatu w projekcie. Jednoczesnie warto zaznaczy¢, iz opracowujgc metodologie szacowania wartosci
docelowych dla wskaznikéw wybranych do realizacji w ramach RPO WL opierano sie na badaniach zleconych przez MR lub
UM WL, ktdre bazowaty gtdwnie na uczestnikach Dziatania 7.2 PO KL, tj. uczestnikach nie bedacych klientami pomocy
spotecznej, a jesli takie osoby uczestniczyty w badaniu to ich odsetek byt marginalny. Osoby bedace klientami pomocy
spotecznej, obejmowane w ramach PO KL wsparciem w Dziataniu 7.1, nie byty monitorowane pod wzgledem efektywnosci
wsparcia w postaci uzyskania kwalifikacji, objecia szkoleniami czy tez wskaznikiem efektywnosci zatrudnieniowe;.

Na zmniejszenie poziomu wskaznika ma rowniez wptyw kierunek zmian wprowadzonych w Wytycznych obszarowych w
obszarze wigczenia spotecznego, ktére zaktadajg pomiar efektywnosci zatrudnieniowej jedynie wsréd oséb objetych
aktywng integracja o charakterze zawodowym, ktéra nie jest obowigzkowa dla wszystkich uczestnikdw projektow.
Jednoczesnie w ramach Osi 11 przewidziane sg do realizacji zadania, dla ktorych efekt zatrudnieniowy nie jest wymagany
co réwniez ma przetozenie na mozliwos¢ osiggniecia wskaznika rezultatu Liczba osob zagrozonych ubdstwem Ilub
wykluczeniem spotecznym pracujgcych po opuszczeniu programu (tgcznie z pracujgcymi na wtasny rachunek).

Liczba osob Stabiej Osob  n/d - - 20 % 2012 - - 12% Bada Co
zagrozonych rozwiniet a % nie najmni
ubdéstwem lub e ewal ej4
wykluczeniem uacyj razyw
spotecznym ne ciagu
pracujacych 6 okresu
miesiecy po progra
opuszczeniu mowa
programu nia
(tacznie z

pracujgcymi

na wtasny

rachunek)

Wartos¢ docelowa okreslono na podstawie wynikdw z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PSDB Sp. z 0.0. pn.
Ocena efektywnosci form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL (tj. 20%). Wskazana wartos$¢
pozostawiona zostata na tym samym poziomie z uwagi na specyfike osdb, ktore beda otrzymywaty wsparcie tj. osoby
zagrozone ubostwem lub wykluczeniem spotecznym.

Opracowujgc RPO WL opierano sie na danych za rok 2012. Wskaznik zagrozenia ubdstwem relatywnym w wojewddztwie
lubelskim wynosit wtedy 22,9%. Od tamtej pory sytuacja ulegta zmianie tj. wartos¢ wskaznika ciggle spadata i w 2016 r.
wynosifa 18,5%. Sytuacja wyglada podobnie w przypadku wskaznika minimum egzystencji — spadek z 8,5% w 2012 r. do
7,8% w roku 2016. Podsumowujac, sytuacja spoteczno-ekonomiczna w regionie poprawita sie, a ubdstwo spadto. Grupa
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objeta wsparciem jest przez to inna, trudniejsza, co wydtuza proces rekrutacji do projektéw, dlatego wskaznik zostat
zaktualizowany.

Szacujgc wartosci wskaznikow przy procesie opracowywania RPO WL 2014-2020 bazowano gtéwnie na zatozeniach Umowy
Partnerstwa, nie obowigzywaty szczegétowe Wytyczne obszarowe, ktére obecnie naktadajag na Wnioskodawcow szereg
ograniczen, co do form wsparcia i grup docelowych, a ktore nalezy stosowaé¢ w odniesieniu do Pl 9i, co nie pozostaje bez
znaczenia w przypadku szacowania wartosci docelowych wskaznikow.

Zmiana wartosci docelowej wskaznikow rezultatu wynika z analizy dotychczasowej realizacji Programu oraz analizy zapiséw
wytycznych obszarowych, ktore regulujg wdrazanie dziatann w obszarze Pl 9i.

Biorac pod uwage cel Pl 9i oraz grupe docelowg, do ktdrej kierowane jest wsparcie, osiggniecie zatozonych pierwotnie
wskaznikéw jest niemozliwe. Osoby, do ktérych kierowane jest wsparcie to osoby zagrozone wykluczeniem spotecznym
oraz spotecznie wykluczone nie tylko z powodu bezrobocia. Osoby te, co wskazane jest réwniez w wytycznych
obszarowych i co wynika z celu Pl to osoby, ktére w pierwszej kolejnosci potrzebujg wsparcia w zakresie budowania
postaw spotfecznych i do ktérych kierowane s3 ustugi aktywnej integracji gtéwnie o charakterze spotecznym, zdrowotnym,
edukacyjnym a dopiero na koricu zawodowym.

Jak wynika z Analizy sytuacji - spoteczno-ekonomicznej wojewddztwa lubelskiego w obszarach oddziatywania EFS ,,...do
gtéwnych przyczyn korzystania ze Swiadczen pomocy spotecznej niezmiennie od wielu lat nalezy bezrobocie (27%) i
ubostwo (21%). Do waznych determinant wykluczenia spotecznego i zagrozenia ubdstwem nalezy réwniez stan zdrowia
mieszkarncow. Bowiem 31% wszystkich decyzji o przyznaniu swiadczen pomocy spotecznej wynikato ze stwierdzenia barier
funkcjonowania w spoteczenstwie wynikajacych z dtugotrwatej lub ciezkiej choroby (16%) oraz doswiadczenia
niepetnosprawnosci (15%). Istotnym problemem w skali udzielanych swiadczern pomocy spotecznej s réwniez zagadnienia
dysfunkcji rodzin w obszarze opieki i wychowania. Bezradnos¢ w sprawach opiekunczo — wychowawczych i gospodarstwa
domowego dotyczyta niemal co dziesigtej decyzji wydanej przez jednostki organizacyjne pomocy spotecznej (8%),
natomiast 6% udzielanej pomocy wynikato z potrzeby ochrony macierzynstwa”. W 2016 r. odnotowano znaczacy spadek
zasiegu ubodstwa skrajnego oraz ubdstwa relatywnego w kraju. W 2016 r. w ubdstwie skrajnym zyto prawie 5% oséb
(wobec niecatych 7% w 2015 r.), a w ubdstwie relatywnym — nieco mniej niz 14% osob (wobec niecatych 16% w 2015 r.).
Jak wida¢ zatem, pomimo, iz bezrobocie stanowi najczestszg przyczyne korzystania ze swiadczern pomocy spotecznej nie
jest jedyna. Jednoczesnie zmienia sie sytuacja na rynku pracy, tj. spada liczba oséb bezrobotnych zarejestrowanych jako
bezrobotne w zwigzku z tym zmniejsza sie tez potencjalna liczba oséb do objecia wsparciem w ramach Osi Priorytetowe;j.

Dziatania w ramach tej osi majg prowadzi¢ do podniesienia aktywnosci spotecznej a przez to do zatrudnienia, a nie jak jest
w przypadku Pl 8i bezposrednio do zatrudnienia. Nalezy uwzglednic przy tym ze s3 to osoby najbardziej oddalone od rynku

pracy.

Uwzgledniono rowniez fakt, iz czes¢ srodkow przewidzianych na Dziatanie 11.1 przeznaczona jest na realizacje projektow
przez osrodki pomocy spotecznej, ktore nie s3 powotane stricte do dziatan w zakresie aktywizacji zawodowej , zatem nie
nalezy zaktada¢ znacznych efektéw w obszarze uzyskiwania kwalifikacji czy tez poszukiwania i podjecia pracy po
zakonczeniu udziatu w projekcie. Jednoczesnie warto zaznaczyé¢, iz opracowujac metodologie szacowania wartosci
docelowych dla wskaznikéw wybranych do realizacji w ramach RPO WL opierano sie na badaniach zleconych przez MR lub
UM WL, ktore bazowaty gtdwnie na uczestnikach Dziatania 7.2 PO KL, tj. uczestnikach nie bedacych klientami pomocy
spotecznej, a jesli takie osoby uczestniczyty w badaniu to ich odsetek byt marginalny. Osoby bedace klientami pomocy
spotecznej, obejmowane w ramach PO KL wsparciem w Dziataniu 7.1, nie byty monitorowane pod wzgledem efektywnosci
wsparcia w postaci uzyskania kwalifikacji, objecia szkoleniami czy tez wskaznikiem efektywnosci zatrudnieniowe;.

Na zmniejszenie poziomu wskaznika ma rowniez wptyw kierunek zmian wprowadzonych w Wytycznych obszarowych w
obszarze witgczenia spotecznego, ktére zaktadajg pomiar efektywnosci zatrudnieniowej jedynie wsréd osdb objetych
aktywng integracja o charakterze zawodowym, ktéra nie jest obowigzkowa dla wszystkich uczestnikdow projektow.
Jednoczesnie w ramach Osi 11 przewidziane sg do realizacji zadania, dla ktérych efekt zatrudnieniowy nie jest wymagany
co réwniez ma przetozenie na mozliwos¢ osiggniecia wskaznika rezultatu dtugoterminowego Liczba osob zagrozonych
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ubdéstwem lub wykluczeniem spotfecznym pracujgcych 6 miesiecy po opuszczeniu programu (tgcznie z pracujgcymi na
wtasny rachunek).

Priorytet inwestycyjny 9-iv Utatwianie dostepu do przystepnych cenowo, trwatych oraz
wysokie] jakosci ustug, w tym opieki zdrowotnej i ustug socjalnych swiadczonych w
interesie ogélnym

Cel szczegétowy 1. Wzrost dostepnosci wysokiej jakosci ustug spotecznych uzytecznosci
publicznej, w szczegdlnosci w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla
0s0b wykluczonych Iub zagrozonych ubdstwem i wykluczeniem
spofecznym w regionie

2. Wazrost dostepnosci ustug zdrowotnych dla oséb wykluczonych lub
zagrozonych ubdstwem i wykluczeniem spotecznym w regionie

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartos¢ docelowa )
Kategoria (2023) Zrédto | Czestotliwosc
regionu “n danych pomiaru

Liczba os6b EFS Stabiej - - 5-578 System  Biezgcy
zagrozonych rozwiniete 17 informa  monitoring
ubdstwem lub tyczny
wykluczeniem SL2014
spotecznym

objetych

ustugami

spotecznymi

Swiadczonymi w

interesie

ogolnym w

programie

Jednostka
pomiaru

Szacujgc koszt jednostkowy zastosowano srednig wazong w odniesieniu do ustug spotecznych wskazanych w
dokumencie opracowanym przez ROPS pn. Ocena zasobow pomocy spotecznej w wojewddztwie lubelskim w roku
2013.

Ponadto przyjeto zatozenie, iz uczestnik moze skorzystac¢ z co najmniej 2 ustug spotecznych, natomiast sredni okres
korzystania z ustugi wynosi 12 m-cy.

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 24 652 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wynidst 26 158,33 PLN.

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére mogg wptyngé na
nieosiagniecie wartos¢ koricowych wskaznika:

- opdznienia w zakresie wprowadzenia dokumentow programowych zwigzanych z realizacja perspektywy
finansowej 2014-2020,
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- interpretacja zapisdw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkow, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 9-iv w ramach, ktérych
realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcow wsparcia w zakresie znajomosci dziatan
w ramach poszczegdlnych priorytetow inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opAznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskdéw o ptatnosc.

Ponadto, ewentualne zwiekszenie minimalnego poziomu wymaganego wkiadu witasnego, moze skutkowac
zmniejszeniem aktywnosci beneficjentow w zakresie aplikowania, a tym samym stanowic ograniczenie w zakresie
realizacji wartosci posredniej i docelowej ww. wskaznika.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych, projektéw
bedacych w trakcie realizacji oraz pozostatych srodkéw na Dziatanie 11.2 podzielonych przez koszt jednostkowy.

W_ przypadku projektéw, ktore zostaty zakonczone lub w ktérych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika — 5 507. Koszt jednostkowy dla tych
projektow wynosit w zaokragleniu 11 000 PLN.

Nastepnie przyjeto 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika
w projektach, ktére sg realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartosé¢ docelowa — 10 274. Koszt
jednostkowy dla tych projektéw w zaokragleniu 15 000 PLN.

Ponadto, ustalono koszt jednostkowy wynoszgcy 37 000 PLN (koszt wyliczony w oparciu o probe 50% wnioskow z
naboru RPLU.11.02.00-12.00-06-004/18). Koszt jest znaczgco wyzszy niz wczesniej, z uwagi na szeroki katalog form
wsparcia oferowanych w ramach przedmiotowego Dziatania i zréZznicowane ceny rynkowe z tym zwigzane.

Na pozostate srodki dostepne w ramach Dziatania 11.2 tj. PLN zaplanowano ogtoszenie naboru w
roku 2020, ktéry zostanie zawezony wytgcznie do wspierania ustug spotecznych. W zwigzku z powyzszym pozostatg
do wykorzystania alokacje podzielono przez koszt jednostkowy dotyczgcy ustugi spotecznej, co daje wartosé 1
Przyjeto 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci tj. 1

5507+10274+1 =17

Liczba osdéb Osoba EFS Stabiej - - 552 System  Biezgcy

zagrozonych rozwiniete 14 449 informa monitoring

ubdostwem lub tyczny

wykluczeniem SL 2014

spotecznym

objetych

ustugami

zdrowotnymi w

programie
Szacujgc koszt jednostkowy zastosowano Srednig wazong w odniesieniu do ustug zdrowotnych w zakresie
rehabilitacji leczniczej/ ustug ochrony zdrowia psychicznego na podstawie danych ze szpitali z terenu wojewddztwa
lubelskiego.
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Ponadto przyjeto zatozenie, iz ustuga zdrowotna bedzie swiadczona przez okres 12 m-cy dla jednego uczestnika.

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 51 960 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wyniést 55 135,38 PLN.

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére moga wptyna¢ na
nieosiggniecie wartos¢ korncowych wskaznika:

- opOinienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisdw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkow, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 9:iv w ramach, ktérych
realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcdw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan
w ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosc.

Ponadto, ewentualne zwiekszenie minimalnego poziomu wymaganego wktadu wifasnego, moze skutkowac
zmniejszeniem aktywnosci beneficjentow w zakresie aplikowania, a tym samym stanowic ograniczenie w zakresie
realizacji wartosci posredniej i docelowej ww. wskaznika.

Skorygowang warto$¢ docelowa wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw zrealizowanych oraz

projektow bedacych w trakcie realizacji. Na podstawie przedmiotowej analizy zweryfikowano koszt jednostkowy,
ktory w przypadku najdrozszej formy wsparcia z zakresu ustug zdrowotnych nie przekracza 9 000 PLN.

W_ przypadku projektéw, ktore zostaty zakonczone lub w ktérych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika — 317.

Nastepnie przyjeto 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika
w projektach, ktére sg realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 14 132.

317 +14 132= 14 449

Liczba osdb z Osoba EFS Stabiej 618 755 System  Biezacy
niepetnosprawn rozwiniete 18 - inform monitoring
osciami atyczny

objetych SL 2014

wsparciem w

programie

W celu oszacowania wartosci docelowej wskaznika wykorzystano dane dla Dziatania 7.1 ze Sprawozdania z
realizacji Dziatania w ramach PO KL 2007-2013 nt. odsetka osob niepetnosprawnych w odniesieniu do ogétu osdb,
ktére rozpoczety udziat w projekcie za | pétrocze 2014 r. (tj.21%). Przyjeto zatozenie, iz osoby z
niepetnosprawnosciami beda stanowity 21% zaréwno w odniesieniu do wskaznika produktu Liczba osob
zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym objetych ustugami spotecznymi swiadczonymi w interesie
ogolnym w programie, jak i wskaznika Liczba 0sob zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym objetych
ustugami zdrowotnymi w programie.

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére mogg wptynaé na
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nieosiggniecie wartos¢ korncowych wskaznika:

- opdzinienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacja perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisow w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkow, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 9-iv w ramach, ktérych
realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentdw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetdw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskdéw o ptatnosc.

Ponadto, ewentualne zwiekszenie minimalnego poziomu wymaganego wktadu wtasnego, moze skutkowac
zmniejszeniem aktywnosci beneficjentow w zakresie aplikowania, a tym samym stanowic ograniczenie w zakresie
realizacji wartosci posredniej i docelowej ww. wskaznika.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych, projektéw
bedacych w trakcie realizacji oraz prognozowanej wartosci wskaznika dla planowanego naboru.

W _ przypadku projektow, ktére zostaty zakonczone lub w ktdorych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika — 1 951.

Nastepnie przyjeto 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika
w projektach, ktére sg realizowane, w ktorych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 2 595.

Ponadto, uwzgledniono 20% wartosci wskaznika Liczba 0s6b zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym
objetych ustugami spotecznymi Swiadczonymi w_interesie ogolnym w programie oszacowanej dla naboru, ktéry
bedzie ogtoszony w roku 2020 -

1951 +2595+ =48
Liczba osdéb Osoba EFS Stabiej 1098 2334 3 System  Biezacy
pochodzacych z rozwiniete 432 inform  monitoring
obszaréw atyczny
wiejskich SL 2014

W celu oszacowania wartosci docelowej wskaznika wykorzystano dane dla Dziatania 7.1 ze Sprawozdania z
realizacji Dziatania w ramach PO KL 2007-2013 nt. odsetka os6b z terenéw wiejskich w odniesieniu do ogdétu oséb,
ktére rozpoczety udziat w projekcie za | pétrocze 2014 r. (tj. 55%). Przyjeto zatozenie, iz osoby pochodzace z
obszaréw wiejskich bedg stanowity 55% zaréwno w odniesieniu do wskaznika produktu Liczba oséb zagrozonych
ubostwem lub wykluczeniem spotecznym objetych ustugami spotecznymi swiadczonymi w interesie ogdlnym w
programie, jak i wskaznika Liczba osob zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym objetych ustugami
zdrowotnymi w programie.

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére mogg wptyngé na
nieosiggniecie wartos¢ koncowych wskaznika:

- opOdznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacja perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisdw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
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minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opOznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 9:iv . w ramach, ktérych
realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentdw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opAznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskdw o ptatnosc.

Ponadto, ewentualne zwiekszenie minimalnego poziomu wymaganego wkfadu witasnego, moze skutkowac
zmniejszeniem aktywnosci beneficjentow w zakresie aplikowania, a tym samym stanowi¢ ograniczenie w zakresie
realizacji wartosci posredniej i docelowej ww. wskaznika.

Skorygowang wartosé docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw zrealizowanych, projektow
bedacych w trakcie realizacji oraz prognozowanej wartosci wskaznika dla planowanego naboru.

W_ przypadku projektéw, ktore zostaty zakonczone lub w ktérych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. — 5 460.

Nastepnie przyjeto 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika
w projektach, ktore s3 realizowane, w ktdrych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 35 835.

Ponadto, uwzgledniono 65% wartosci wskaznika Liczba 0sob zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym
objetych ustugami spotecznymi swiadczonymi w_interesie ogélnym w programie oszacowanej dla naboru, ktory
bedzie ogtoszony w roku 2020. — 1 027.

5460+35835+1027=42322

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Wartos¢
docelowa | Zrédto danych
(2023)

Czestotliwos¢
pomiaru

Jednostka Kategoria Wartos¢
pomiaru regionu bazowa

C. Wskazniki rezultatu EFS
Cel szczegotowy 1. Wzrost dostepnosci wysokiej jakosci ustug spotecznych uzytecznosci publicznej, w

szczegdlnosci w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla o0séb wykluczonych lub zagrozonych
ubdstwem i wykluczeniem spotecznym w regionie

e 3 Wspélny Jednostka
ednostka sni : $¢ .
wskaznik s (LT Rok Wartosc Zrodto | Czestotliwosé
Pomiaru produktu [Warto$¢ bazowa dla o docelowa EE— F——
wskaznika| stosowany wartosci (2023)
jako bazowej i
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podstawa do docelowej
ustalania
celow

Liczba wspartych Stabiej Sztuka n/d - - 752 sztuka 2015 - - 558 System Rocznie
W programie rozwini 7 informa

miejsc ete 542 tyczny
Swiadczenia SL 2014

ustug

spotecznych,

istniejgcych po

zakonczeniu

projektu
Wartos$¢ bazowa wskaznika rezultatu wyliczono w oparciu o Tabele 6 Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia
stanowigcg zatgcznik do Oceny zasobow pomocy spotecznej za rok 2015 opracowanej przez Regionalny Osrodek Polityki
Spotecznej w Lublinie.

Wyliczajac wartos¢ bazowa wzieto pod uwage ,liczbe miejsc w placéwkach ogétem” w srodowiskowych domach
samopomocy, dziennych domach pomocy, noclegowniach, schroniskach i domach dla oséb bezdomnych oraz klubach

samopomocy. Liczbe miejsc usredniono.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych, projektéw
bedacych w trakcie realizacji oraz prognozowanej wartosci wskaznika dla planowanego naboru.

W_ przypadku projektéw, ktére zostaty zakoriczone Ilub w ktérych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. — 2 029.

Nastepnie przyjeto 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika
w projektach, ktore s realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 4 723.

Ponadto, uwzgledniono 50% wartosci wskaznika Liczba 0séb zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym
objetych ustugami spotecznymi swiadczonymi w interesie ogdlnym w programie oszacowanej dla naboru, ktéry bedzie

ogtoszony. - 790.
2029+4723+790=7542

Cel szczegotowy 2. Wzrost dostepnosci ustug zdrowotnych dla oséb wykluczonych lub zagrozonych

ubdstwem i wykluczeniem spotecznym w regionie

Wspélny
wskaznik Jednostka Wartosé
Jednostka| Produktu |\wartose bazowa| POMIaru docelowa
Kategoria . stosowany dla
regionu Pomiaru jako wartosci
wskaznika podstawa do bazowej i
ustalania docelowej
1. Liczba wspartych w Stabiej Sztuka  n/d - -0 sztuka - - - 67 System Rocznie
programie miejsc  rozwinie 1 informat
Swiadczenia ustug te 235  yczny SL
zdrowotnych, 2014

istniejacych po
zakonczeniu
projektu
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W odniesieniu do wskaznika rezultatu przyjeto wartos¢ bazowa na poziomie 0 z uwagi na brak doswiadczen Instytucji w
realizacji projektow z tego zakresu.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych oraz projektow

bedacych w trakcie realizacji.

W_ przypadku projektow, ktére zostaty zakonczone lub w ktdrych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. — 48.

Nastepnie przyjeto 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika
w projektach, ktore sg realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 1 187.

48 +1187 =1 235

Priorytet inwestycyjny 9-v Wspieranie przedsiebiorczosci spotecznej i integracji
zawodowej w przedsiebiorstwach spotecznych oraz ekonomii spotecznej i solidarnej w
celu utatwiania dostepu do zatrudnienia

Cel szczegdétowy Rozwdj i upowszechnianie ekonomii spofecznej, w tym wzrost
zatrudnialnosci w sektorze ekonomii spotecznej w regionie

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartos¢ )
Jednostka Kategoria | gocelowa (2023) Zrédto Czestotliwos¢
pomiaru regionu mnn danych pomiaru

Liczba oséb Osoba EFS Stabiej - - 1535 System Biezacy
zagrozonych rozwiniete informatyc  monitoring

ubdostwem lub zny

wykluczeniem SL 2014

spotecznym

objetych

wsparciem w

programie
Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 40% alokacji przeznaczono na osoby zagrozone ubdstwem lub
wykluczeniem spotecznym, natomiast 60% na wsparcie podmiotow ekonomii spotecznej. Dodatkowo z catosci
alokacji wyodrebniono srodki na dziatalno$¢ ROPS i Obserwatorium Integracji Terytorialnej.

Szacujgc koszt jednostkowy zastosowano srednig wazong w odniesieniu do trzech wariantéw kosztow t;j.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziatania 6.1.1 PO KL - projekty dot.
stazy/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,

- koszt stazu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy
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zatozeniu, iz staz bedzie trwac 6 m-cy

- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badani) wraz z kosztem
szkolenia przy zatozeniu, iz prace interwencyjne bedg trwaé 12 m-cy

Ponadto zatozono, iz powstanie 60 spoétdzielni socjalnych zgodnie z Wieloletnim regionalnym planem dziatan na
rzecz promocji i upowszechniania ekonomii spotecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii spotecznej i jej
otoczenia w wojewddztwie lubelskim na lata 2013-2020. Dlatego alokacje przeznaczong na wsparcie podmiotow
ekonomii spotecznej pomniejszono o 15 089 013 PLN. Przyjeto zatozenie, iz powstanie 60 spotdzielni socjalnych,
natomiast kazda spoétdzielnia bedzie posiadac 5 udziatowcow.

Zaktadajac wariant, iz niektdre z oséb nie ukoriczg udziatu w projektach zatozono dodatkowo 30% uczestnikow.

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 19 965,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wyniost 21 185,45 PLN.

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére moga wptynaé na
nieosiggniecie wartos¢ korncowych wskaznika:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacja perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opoznienia w zakresie ogtaszania konkursow w ramach priorytetu inwestycyjnego 9-v w ramach, ktorych
realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcow wsparcia w zakresie znajomosci dziatan
w ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnos¢.

Ponadto, ewentualne zwiekszenie minimalnego poziomu wymaganego wktadu wtasnego, moze skutkowac
zmniejszeniem aktywnosci beneficjentéw w zakresie aplikowania, a tym samym stanowi¢ ograniczenie w zakresie
realizacji wartosSci posredniej i docelowej ww. wskaznika.

Liczba Sztuka EFS Stabiej - - 552 System Biezacy
podmiotéw rozwiniete 1264 informatyc  monitoring
ekonomii zny

spotecznej SL 2014

objetych

wsparciem

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 40% alokacji przeznaczono na osoby zagrozone ubdstwem lub
wykluczeniem spotecznym, natomiast 60% na wsparcie podmiotéw ekonomii spotecznej. Dodatkowo z catosci
alokacji wyodrebniono srodki na dziatalnos¢ ROPS i Obserwatorium Integracji Terytorialnej.

Szacujac koszt jednostkowy zastosowano srednig wazong w odniesieniu do nastepujgcych wariantow kosztéw tj.:
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- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziatania 6.1.1 PO KL - projekty dot.
stazy/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,

- koszt stazu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy
zatozeniu, iz staz bedzie trwaé 6 m-cy

- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badani) wraz z kosztem
szkolenia przy zatozeniu, iz prace interwencyjne beda trwac 12 m-cy

- dotacja - przecietne miesieczne wynagrodzenia (wg stanu na czerwiec 2014) x 6 m-cy
- wsparcie pomostowe x 6 m-cy
- doradztwo + szkolenia + mentoring

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 33 682,67 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wyniost 35 741,08 PLN.

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére moga wptynac na
nieosiggniecie wartos¢ koncowych wskaznika:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacja perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opoznienia w zakresie ogtaszania konkursow w ramach priorytetu inwestycyjnego 9.v . w ramach, ktérych
realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcow wsparcia w zakresie znajomosci dziatan
w ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskdéw o ptatnosc.

Ponadto, ewentualne zwiekszenie minimalnego poziomu wymaganego wktadu wtasnego, moze skutkowac
zmniejszeniem aktywnosci beneficjentéw w zakresie aplikowania, a tym samym stanowi¢ ograniczenie w zakresie
realizacji wartosci posredniej i docelowej ww. wskaznika.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych, projektéw
bedacych w trakcie realizacji oraz projektéw ztozonych w odpowiedzi ha nabdr RPLU.11.03.00-12.00-06-001/18.

W _ przypadku projektéw, ktore zostaty zakoriczone lub w ktérych wartosé¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiaggnietej wartosci wskaznika — 334.

Nastepnie przyjeto 97,5% (zatozono 2,5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika
w projektach, ktére sg realizowane, w ktorych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 410.

Ponadto, uwzgledniono 95% wartos¢ wskaznikéw pochodzgcych z projektdw w trakcie procesu negocjacji - 520;
334 +410+ 520 =1 264
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zatrudnienia, SL 2014

zagrozonych

ubdstwem lub

wykluczeniem

spotecznym

objetych

wsparciem w

programie
Wskaznik stanowi podstawe do wyliczenia wskaznika rezultatu Liczba o0sob zagrozonych ubdstwem lub
wykluczeniem spotecznym pracujgcych po opuszczeniu programu (tgcznie z pracujgcymi na wtasny rachunek).

Jako podstawe oszacowania wartosci docelowej przyjeto wskaznik produktu Liczba 0séb zagrozonych ubdstwem lub
wykluczeniem spotecznym objetych wsparciem w _programie. W _oparciu o analize projektow w trakcie realizacji
okreslono, iz stosunek osdb pozostajgcych bez zatrudnienia do oséb pracujgcych wynosi 90% do 10% (wartosci
usrednione). Nastepnie wartos¢ docelowg wskaznika podzielono zgodnie z wyzej opisang proporcja.

Liczba 0s6b zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym pracujgcych po opuszczeniu programu (tacznie z
pracujgcymi na wtasny rachunek). — 1 535.
90% z 1 535 =1381,5.

Przyjeto w zaokragleniu 1 380.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Wartos¢
docelowa | Zrédto danych
(2023)

Jednostka Kategoria Wartos¢
pomiaru regionu bazowa

Czestotliwos¢
pomiaru

C. Wskazniki rezultatu EFS

Wspélny
wskaznik Jednqstka Wartosé
Jednostka | Produktu | \artosé bazowa | POMIaru docelowa . Czestotliw
Kategoria . stosowany dla (2023) Zrodto ¢
regionu Pomfa'ru jako wartosci omiaru
wskaznika podstawa do bazowej i P
ustalania docelowej
‘0| Liczba osob Stabiej Osoba  n/d - - 20 % 2012 - - 20 System Rocznie
zagrozonych rozwiniete 40 informat
ubostwem lub yczny SL
wykluczeniem 2014
spotecznym

pracujgcych po
opuszczeniu
programu
(tacznie z
pracujgcymi na
wiasny
rachunek)
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Wartosé docelowa okreslono na podstawie wynikéw z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PSDB Sp. z 0.0. pn.
Ocena efektywnosci form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL (tj. 20%). Wskazana wartos¢
pozostawiona zostata na tym samym poziomie z uwagi na specyfike oséb, ktére beda otrzymywaty wsparcie tj. osoby
zagrozone ubostwem lub wykluczeniem spotecznym.

Skorygowans wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie relacji wskaznika rezultatu do wskaznika produktu w
realizowanych projektach. Wynikajgca z powyzszego warto$¢ wskaznika tj. 46%

Liczba miejsc Stabiej Szt. n/d - - 100  Szt. 2014 - - 382 System Rocznie
pracy rozwiniete 891 informat
utworzonych w yczny SL
przedsiebiorstwac 2014

h spotecznych
Wartos¢ docelowa zostata okreslona na podstawie zatozenia, iz w ramach alokacji powstanie 60 spoétdzielni socjalnych
zgodnie z Wieloletnim regionalnym planem dziatan na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii spotecznej oraz rozwoju
instytucji sektora ekonomii spotfecznej i jej otoczenia w wojewddztwie lubelskim na lata 2013-2020. Ponadto przyjeto
zatozenie, iz kazda spotdzielnia bedzie posiada¢ 5 udziatowcéw. Dodatkowo 2 miejsc pracy zostang utworzone w 2
przedsiebiorstwach spotecznych, ktére funkcjonuja na terenie wojewddztwa lubelskiego.
Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektdw zrealizowanych, projektéw
bedacych w trakcie realizacji oraz projektow ztozonych w odpowiedzi na nabér RPLU.11.03.00-12.00-06-001/18 .
W__ przypadku projektéw, ktére zostaty zakonczone lub w ktérych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. — 69.
Nastepnie przyjeto 97,5% (zatozono 2,5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaZnika
w projektach, ktore sg realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 360.
Ponadto, uwzgledniono 95% wartos¢ wskaznikow pochodzacych z projektéw w trakcie procesu negocjacji ztozonych w
odpowiedzi na nabér RPLU.11.03.00-1Z.00-06-001/18 r - 462;
69 + 360 + 462 = 891

Liczba miejsc pracy  Stabiej Sztuka n/d - -7 % 2014 - - 15 Badanie Co
istniejgcych co rozwini ewaluacy najmniej
najmniej 30 miesiecy, ete jne 2 razy w
utworzonych w ciagu
przedsiebiorstwach okresu
spotecznych program
owania

Wartos¢ docelowa okreslono na podstawie wynikéw z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PSDB Sp. z o0.0. pn.
Ocena skutecznosci i trwatosci wsparcia skierowanego na rozwdj przedsiebiorczosci w projektach realizowanych w ramach
PO KL na terenie wojewddztwa lubelskiego (tj. 7%).

Z uwagi na specyfike dziatan zaplanowanych w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego wartos¢ wskaznika
zostata nieznacznie podwyzszona w odniesieniu do wartos¢ wskazanej w ww. badaniu ewaluacyjnym.
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Cel tematyczny 10 Inwestowanie w ksztatcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejetnosci i uczenia sie przez cate Zycie

Priorytet inwestycyjny 10-i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu korczeniu
nauki szkolnej oraz zapewnianie réwnego dostepu do dobrej jakosci wczesnej edukacji
elementarnej oraz ksztatcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z
uwzglednieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych $Sciezek ksztatcenia
umozliwiajgcych ponowne podjecie ksztatcenia i szkolenia

Cel szczegdtowy 1. Zwiekszenie udziatu dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakosci
edukacji przedszkolnej

Cel szczegbtowy 2. Podniesienie u uczniow kompetencji kluczowych, witasciwych postaw i
umiejetnosci niezbednych na rynku pracy, oraz rozwdj indywidualnego podejscia do
ucznia, szczegdlnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartos¢ )
Jednostka Kategoria | gocelowa (2023) Zrédto Czestotliwos¢

pomiaru regionu mn danych pomiaru

Liczba dzieci Osoba EFS Stabiej _ _ 1758 System Biezacy
objetych w rozwiniete 6086 informatyc monitoring
ramach - zny SL

programu

dodatkowymi 2014

zajeciami

zwiekszajgcym

i ich szanse

edukacyjne w

edukacji

przedszkolnej

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz:

30% zostato przeznaczone na sprzet, z tego:

7% przeznaczono na edukacje przedszkolng (w tym 30% na tworzenie nowych miejsc i 70% na zajecia dodatkowe)
93% przeznaczono na edukacje ksztatcenia ogélnego — doposazenie szkot

70% zostato przeznaczone na

30% alokacji na edukacje przedszkolng (w tym 75% na tworzenie nowych miejsc i 25% na zajecia dodatkowe

70% alokacji na edukacje ksztatcenie ogélnego

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na dziecko objete wsparciem w programie w wysokosci 6 007,18 zt pozwoli na objecie
wsparciem 1 758 oséb.
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Wartos¢ przypadajgca na dziecko objete wsparciem w programie, tj. 6 007,18 zt zostata wyliczona na podstawie
usrednionego kosztu uczestnictwa jednego dziecka w zajeciach edukacji przedszkolnej w ramach Poddziatania 9.1.1
PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opdznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacja perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 10.i w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikow nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opOznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow

o ptatnosc.

Skorygowang wartos$¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw zrealizowanych, projektow
bedacych w trakcie realizacji, projektow ocenionych pozytywnie i skierowanych do dofinansowania w_ramach
naboru RPLU.12.01.00-1Z.00-06-001/18, jak rowniez zatozonej wartosci wskaznika mozliwej do osiggniecia w
kolejnym konkursie w roku 2020, wyliczonej na podstawie pozostatej alokacji w oparciu o usredniony koszt
jednostkowy z 10 projektdw wybranych do dofinansowania w ostatnim naborze w ramach Dziatania,

W_ przypadku projektdw, ktdre zostaty zakoriczone lub w ktdrych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. —2 551

Nastepnie przyjeto:

- 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 454, tj. wartoSci docelowych wskaznika z
projektdw problematycznych bedacych w trakcie realizacji, w _ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartosc
docelowa - 409,

- 99% (zatozono 1% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 1 789, tj. sumy wartoSci docelowej wskaznika z
projektédw bedacych w trakcie realizacji, w ktdrych nie zostaty jeszcze osiggniete wartosci docelowe - 1771

- 95% (zatozono 5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 392, tj. wartosci wskaznikéw z projektéw wybranych
do dofinansowania w naborze RPLU.12.01.00-12.00-06-001/18 - 372

- 85% (zatozono 15% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 1 156, tj. wartosci wskaznika wyliczonej z
pozostatej alokacji po usrednionym koszcie jednostkowym przyjetym z préby 10 projektéw wybranych do
dofinansowania. Pozostata alokacja zostata podzielona w proporcji 61% (na wsparcie miejsc) do 39% (na wsparcie
dzieci w ramach dodatkowych zaje¢) wyliczonej w oparciu o ww. prébe 10 projektéw wybranych do
dofinansowania. Uwzgledniajagc powyzsze, pozostatg alokacie na wsparcie dzieci w wysokosci 8 947 058,82
podzielono przez koszt jednostkowy, tj. 7 736,48 zt - 983

2551+409+1771+372+983 =6 086

Liczba miejsc Sztuka EFS Stabiej _ . 4 284 System Biezacy
wychowania rozwiniete informatyc  monitoring
przedszkolneg zny SL

o

dofinansowan 2014

ych w

programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz:

30% zostato przeznaczone na sprzet, z tego:

7% przeznaczono ha edukacje przedszkolng (w tym 30% na tworzenie nowych miejsc i 70% na zajecia dodatkowe)
93% przeznaczono na edukacje ksztatcenia ogélnego — doposazenie szkdt

70% zostato przeznaczone na

30% alokacji na edukacje przedszkolng (w tym 75% na tworzenie nowych miejsc i 25% na zajecia dodatkowe
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70% alokacji na edukacje ksztatcenie ogdlnego
Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologig wskazana ponizej) w zestawieniu z kwota przewidziang na przedmiotowe dziatanie. Sredni
koszt przewidziany na nowe miejsce utworzone w ramach programu w wysokosci 6 007,18zt pozwoli na
utworzenie 4 284 miejsc.

Warto$¢ przypadajgca na nowe miejsce utworzone w ramach programu, tj. 6 007,18 zt zostata wyliczona na
podstawie usrednionego kosztu uczestnictwa jednego dziecka w zajeciach edukacji przedszkolnej w ramach
Poddziatania 9.1.1 PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikdw tj.:- opdznienia w zakresie wprowadzenia
dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkursdw w ramach priorytetu inwestycyjnego 10:i w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskéw

o ptatnosc.

Liczba Osoba EFS Stabiej ; , 30 111 System Biezacy
uczniow rozwiniete 48457  informatyc  monitoring
objetych T znysL
wsparciem w 2014
zakresie
rozwijania
kompetencji
kluczowych
lub
umiejetnosci
uniwersalnych
niezbednyech
na-rynku-pracy

W programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz:

30% zostato przeznaczone na sprzet, z tego:

7% przeznaczono na edukacje przedszkolng (w tym 30% na tworzenie nowych miejsc i 70% na zajecia dodatkowe)
93% przeznaczono na edukacje ksztatcenia ogélnego — doposazenie szkoét

70% zostato przeznaczone na

30% alokacji na edukacje przedszkolng (w tym 75% na tworzenie nowych miejsc i 25% na zajecia dodatkowe

70% alokacji na edukacje ksztatcenie ogdlnego

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologig wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.
Koszt przewidziany na ucznia objetego wsparciem w programie w wysokosci ok. 6 196,50 zt pozwoli na objecie

wsparciem 30 111 oséb.

Wartosc¢ przypadajgca na ucznia objetego wsparciem w programie zostata wyliczona na podstawie:
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- usrednionego kosztu uczestnictwa jednego ucznia w zajeciach w ramach Poddziatania 9.1.2 PO KL na podstawie
danych z KSI SIMIK 2007-2013, tj. 2 196,50 zt - 26 362 ucznidw bedzie miato mozliwos¢ otrzymania wsparcia w
programie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych,

- zatozenia, iz 15 min zt zostanie przeznaczone na stypendia dla ucznidow zdolnych (z uwagi na wysokos¢
stypendium, tj. 4 000,00 zt rocznie - 3 750 uczniéw bedzie miato mozliwos¢ otrzymania stypendium).

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opdinienia w zakresie wprowadzenia dokumentédw programowych zwigzanych z realizacja perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkursow w ramach priorytetu inwestycyjnego 10-i w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opOznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow

o ptatnosc.

Skorygowang warto$¢ docelowa wskaznika oszacowano w oparciu o analize projektéw zakonczonych oraz
projektow bedacych w trakcie realizacji.

Liczba Osoba EFS Stabiej - |e |mm System Biezacy
nauczycieli rozwinigte 6049 informatyc  monitoring
objetych - zny SL

wsparciem w 2014

programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz:

30% zostato przeznaczone na sprzet, z tego:

7% przeznaczono na edukacje przedszkolng (w tym 30% na tworzenie nowych miejsc i 70% na zajecia dodatkowe)
93% przeznaczono na edukacje ksztatcenia ogélnego — doposazenie szkot

70% zostato przeznaczone na

30% alokacji na edukacje przedszkolng (w tym 75% na tworzenie nowych miejsc i 25% na zajecia dodatkowe

70% alokacji na edukacje ksztatcenie ogélnego

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologig wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim liczbe szkét, ktéra ma zostaé
objeta wsparciem w ramach PI 10.i, tj. 214 szkét. Ze wzgledu na to, ze szkoty te zostang doposazone zaréwno w
sprzet TIK oraz zostang doposazone ich pracownie przedmiotowe, zatozono ze w ramach szkoty zostanie
przeszkolonych srednio 4 nauczycieli. Ponadto ze wzgledu na specyfike doposazenia zatozono podziat:

1/4 - nauczyciele prowadzacy zajecia z wykorzystaniem TIK,

3/4 - pozostali nauczyciele objeci wsparciem w ramach programu.

Sredni koszt przewidziany na nauczyciela w wysokosci 3 593,31 zt pozwoli na objecie wsparciem 856 nauczycieli, w
tym 214 nauczycieli prowadzacych zajecia z wykorzystaniem TIK oraz 642 nauczycieli objetych wsparciem w
programie.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentow programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkdw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkursdw w ramach priorytetu inwestycyjnego 10-i w ramach, ktérego
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realizowany bedzie ww. wskaznik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opOznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow
o ptatnosé._
Skorygowang wartos¢ docelowag wskaznika oszacowano w oparciu o analize projektdw zakornczonych oraz
projektow bedacych w trakcie realizacji.
Liczba szkot i Sztuka EFS Stabiej
placowek rozwiniete 402 informatyc  monitoring
systemu - zny SL
oswiaty 2014
wyposazonych
w ramach
programu w
sprzet TIK do
prowadzenia
zajec
edukacyjnych

_ _ 214 System Biezacy

Liczba szkof, Sztuka EFS Stabiej - - 217 System Biezacy
ktérych rozwiniete informatyc  monitoring
pracownie 380 zny SL

przedmiotowe 2014

zostaty

doposazone w

programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz:

30% zostato przeznaczone na sprzet, z tego:

7% przeznaczono na edukacje przedszkolng (w tym 30% na tworzenie nowych miejsc i 70% na zajecia dodatkowe)
93% przeznaczono na edukacje ksztatcenia ogélnego — doposazenie szkdt

70% zostato przeznaczone na

30% alokacji na edukacje przedszkolng (w tym 75% na tworzenie nowych miejsc i 25% na zajecia dodatkowe

70% alokacji na edukacje ksztatcenie ogdélnego

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Przy szacowaniu wartosci docelowej ww. wskaznikow wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy
(wyliczony zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe
dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na szkote/placéwke wyposazong w sprzet w wysokosci 205 148,31 zt pozwoli na objecie
wsparciem 214 szkét - przy zatozeniu, iz jednoczesnie szkota/placéwka zostanie doposazona zaréwno w sprzet TIK
oraz zostanie doposazona jej pracownia przedmiotowa.

Wartos$¢ przypadajaca na szkote/placéwke , tj. 205 148,31 zt zostata wyliczona jako suma dwdch wartosci - 155
148,31 zt (na podst. usrednionego maksymalnego kosztu jednostkowego przypadajgcego na szkote matg, srednig
badZz duzg dotyczacego zakupu pomocy dydaktycznych i sprzetu TIK pomniejszonego o warto$¢ kosztu
jednostkowego zwigzanego ze szkoleniem nauczycieli) oraz 50 000,00 zt (koszt doposazenia pracowni
przedmiotowej).

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opdznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
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w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkursdw w ramach priorytetu inwestycyjnego 10:i w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdZznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow

o ptatnosé.

Skorygowang wartosci docelowe wskaznikéw oszacowano w oparciu o analize projektow zakonczonych oraz
projektow bedgcych w trakcie realizacji.

ya| Liczba Osoba EFS Stabiej ; ; 214 System Biezacy
nauczycieli rozwiniete sgp7  informatyc monitoring
objetych - zny SL
wsparciem z 2014
zakresu TIK w
programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz:

30% zostato przeznaczone na sprzet, z tego:

7% przeznaczono na edukacje przedszkolng (w tym 30% na tworzenie nowych miejsc i 70% na zajecia dodatkowe)
93% przeznaczono na edukacje ksztatcenia ogélnego — doposazenie szkdt

70% zostato przeznaczone na

30% alokacji na edukacje przedszkolng (w tym 75% na tworzenie nowych miejsc i 25% na zajecia dodatkowe

70% alokacji na edukacje ksztatcenie ogdlnego

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologig wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim liczbe szkot, ktéra ma zostaé
objeta wsparciem w ramach PI 10-i, tj. 214 szkdt. Ze wzgledu na to, ze szkoty te zostang doposazone zaréwno w
sprzet TIK oraz zostang doposazone ich pracownie przedmiotowe, zatozono ze w ramach szkoty zostanie
przeszkolonych srednio 4 nauczycieli. Ponadto ze wzgledu na specyfike doposazenia, zatozono podziat:

1/4 - nauczyciele prowadzacy zajecia z wykorzystaniem TIK,

3/4 - pozostali nauczyciele objeci wsparciem w ramach programu.

Sredni koszt przewidziany na nauczyciela w wysokosci 3 593,31 zt pozwoli na objecie wsparciem 856 nauczycieli, w
tym 214 nauczycieli prowadzacych zajecia z wykorzystaniem TIK oraz 642 nauczycieli objetych wsparciem w
programie.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkdw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opdzinienia w zakresie ogtaszania konkursow w ramach priorytetu inwestycyjnego 10-i w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentdw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezgcych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opAznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow

o ptatnosé.

Skorygowang warto$¢ docelowg wskaznika oszacowano w oparciu o analize projektdw zakoriczonych oraz
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projektdw bedacych w trakcie realizacji.

B. WskaZniki rezultatu EFRR/FS

. 2 Wartos¢ s, VY
Jednostka Kategoria Wartos¢ docelowa Zrodto Czestotliwosé
pomiaru regionu bazowa danych pomiaru

(2023)

C. Wskazniki rezultatu EFS

Cel szczegétowy 1. Zwiekszenie udziatu dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakosci
edukacji przedszkolnej

Wspélny
wskaznik Jednostka Wartosé
. Jednostka | Produktu | \yorioé¢ hazowa | POMIaru docelowa . Czestotliw
Kategoria . stosowany dla (2023) Zrédto L.
] Pomiaru : ‘i osc
egionu e jako wartosci omiaru
wskaznika podstawa do bazowej i P
ustalania docelowej
celow

‘B Liczba miejsc Stabiej Sztuka  n/d

wychowania rozwiniete ewaldaey napmnie}
przedszkolnego, e 2-Fazy-w
ktore Danelz okresie
funkcjonujg 2 RPO WL Pregram
lata po owania
uzyskaniu Biezacy
dofinansowaniu monitori
ze srodkéw EFS ng

Wartos¢ bazowg i docelowag wskaznika rezultatu dtugoterminowego okreslono na podstawie danych dot. trwatosci
funkcjonowania przedszkoli, ktére zostaty utworzone w ramach Poddziatania 9.1.1 PO KL.

Cel szczegbtowy 2. Podniesienie u uczniow kompetencji kluczowych, wtasciwych postaw i
umiejetnosci niezbednych na rynku pracy, oraz rozwdj indywidualnego podejscia do
ucznia, szczegdlnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wspélny

wskaznik Jednostka
produktu pomiaru

Wartos¢

docelowa Czestotliw
0s¢

pomiaru

Jednostka Wartosc bazowa

Kategoria stosowany dla (2023) Zrédto

Pomiaru

regionu .
wskaznika

jako wartosci
podstawa do bazowej i

ustalania docelowej
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Liczba ucznidow, Stabiej Osoba n/d - - 80 % 2013 - - 85 System Rocznie
ktorzy nabyli rozwiniete informat
kompetencje yczny SL
kluczowe lub 2014

umiejetnosci

uniwersalne

niezbedne na

rynku pracy po

opuszczeniu

programu

Wartos¢ bazowg i docelowg wskaznika rezultatu bezposredniego okreslono na podstawie wynikéw badania
zrealizowanego w ramach raportu Pracowni Badan i doradztwa "Re-Source" Korczynski, Sarapata Sp J. pn. Analiza potrzeb i
barier organow prowadzgcych w zakresie programéw rozwojowych szkét i placowek prowadzqgcych ksztatcenie ogélne w
ramach Poddziatania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki w wojewddztwie lubelskim.

Liczba Stabiej Osoba n/d - - 86 % 2014 - - 90 System Rocznie
nauczycieli, rozwiniete informat

ktorzy uzyskali yczny SL
kwalifikacje lub 2014

nabyli

kompetencje po
opuszczeniu

programu
Liczba Stabiej Osoba  n/d - - 8 % 2014 - - 90 Badanie Co
nauczycieli rozwiniete ewaluacy Najmniej
prowadzacych jine 2 razy w
zajecia z okresie
wykorzystaniem progr?m
TIK dzieki EFS owania

Wartos¢ bazowa i docelowg wskaznikow rezultatu bezposredniego i dtugoterminowego okreslono na podstawie danych w
raporcie PAG Uniconsult pn. Badanie skutecznosci wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL
2007-2013 oraz danych w raporcie PSDB Sp. z o0.0. pn. Ocena efektywnosci form wsparcia oferowanego w ramach
komponentu regionalnego PO KL.

Liczba szkot i Stabiej Sztuka n/d - - 9 % 2013 - - 97 System Rocznie
placowek rozwiniete informat

systemu oswiaty yczny SL
wykorzystujacyc 2014

h sprzet TIK do
prowadzenia

zajec

edukacyjnych

Liczba szkot, w  Stabiej Sztuka  n/d - - 91 % 2013 - - 97 System Rocznie
ktdrych rozwinigte informat
pracownie yczny SL
przedmiotowe 2014
wykorzystujg

doposazenie do
prowadzenia
zajec
edukacyjnych
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Wartos¢ bazowg i docelowg wskaznikow rezultatu bezposredniego okreslono na podstawie wynikdw badania
zrealizowanego w ramach raportu Pracowni Badan i doradztwa "Re-Source" Korczynski, Sarapata Sp J. pn. Analiza potrzeb i
barier organéw prowadzqgcych w zakresie programow rozwojowych szkot i placowek prowadzqcych ksztatcenie ogdlne w
ramach Poddziatania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki w wojewddztwie lubelskim.

Priorytet inwestycyjny 10-iii Wyrdwnywanie dostepu do uczenia sie przez cate zycie o
charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych,
poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejetnosci i kompetencji sity roboczej oraz
promowanie elastycznych Sciezek ksztatcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i
potwierdzanie nabytych kompetencji

Cel szczegbtowy Zwiekszenie liczby osob dorostych, ktore uzyskaty kwalifikacje lub nabyty
kompetencje adekwatnie do wymagarn regionalnego i krajowego rynku pracy

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartos¢
Wskaznik Jednc{stka Kate'goria docelowa (2023) Czqstotlliwoéé
pomiaru regionu mn pomiaru
EFS

Liczbaosébo  Osoba Stabiej - - 32270 System Biezacy
niskich rozwiniete 12_ g1g Informatyc monitoring
kwalifikacjach — znySL

objetych 2014

wsparciem w

programie

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 60% alokacji na PI 10-iii.

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na osobe o niskich kwalifikacjach objeta wsparciem w programie w wysokosci

2 957,96 zt oraz zatozenie, iz 60% z wartosci alokacji pozwoli na objecie wsparciem 3 270 osdb.

Wartos¢ przypadajgca na osobe o niskich kwalifikacjach objetg wsparciem w programie, tj. 2 957,96 zt zostata
wyliczona na podstawie usrednionego kosztu uczestnictwa jednej osoby w szkoleniach komputerowych i
jezykowych w ramach Poddziatania 9.6.2 PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opOznienia w zakresie ogtaszania konkursdw w ramach priorytetu inwestycyjnego 10:iii w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegélnych priorytetéw inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow

o ptatnosé.

Skorygowang warto$¢ docelowag wskaZnika oszacowano w oparciu o analize projektéw zakoriczonych oraz
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projektow bedgcych w trakcie realizacji.

Liczba os6bw  Osoba EFS Stabiej ; ; 2 180 System Biezacy
wieku 50 lat i rozwiniete 7 _129 informatyc  monitoring
wiecej - zny SL

objetych 2014

wsparciem w

programie

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 60% alokacji na Pl 10-iii.

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na osobe w wieku 50 lat i wiecej objeta wsparciem w programie w wysokosci 2 957,96 zt
oraz zatozenie, iz 40% z wartosci alokacji pozwoli na objecie wsparciem 2 180 oséb.

Wartosc przypadajaca na osobe w wieku 50 lat i wiecej objetg wsparciem w programie, tj. 2 957,96 zt zostata
wyliczona na podstawie usrednionego kosztu uczestnictwa jednej osoby w szkoleniach komputerowych i
jezykowych w ramach Poddziatania 9.6.2 PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacja perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opOznienia w zakresie ogtaszania konkursdw w ramach priorytetu inwestycyjnego 10:iii w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow

o ptatnosé.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano w oparciu o analize projektéw zakoriczonych oraz
projektédw bedacych w trakcie realizacji.

Liczba osébw  Osoba EFS Stabiej - - 7785  System Biezacy
wieku 25 lat i rozwinigte 12 816 informatyc  monitoring
wiecej zny SL

objetych 2014

wsparciem w

programie

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 1000% alokacji na Pl 10-iii.

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na osobe w wieku 25 lat objetg wsparciem w programie w wysokosci 2 957,96 zt pozwoli
na objecie wsparciem 7 785 osdb.

Wartos¢ przypadajgca na osobe w wieku 25 lat i wiecej objetg wsparciem w programie, tj. 2 957,96 zt zostata
wyliczona na podstawie usrednionego kosztu uczestnictwa jednej osoby w szkoleniach komputerowych i
jezykowych w ramach Poddziatania 9.6.2 PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,
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- opdznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 10:iii w ramach, ktérego

realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w

ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskéw
o ptatnosc.

Skorygowang warto$¢ docelowg wskaznika oszacowano w_oparciu o analize projektdw zakoriczonych oraz

projektow bedgcych w trakcie realizacji.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Wartosc

Wartos¢
docelowa

bazowa

Jednostka
pomiaru

Kategoria
regionu

(2023)

C. Wskazniki rezultatu EFS

1.

Liczba oséb o
niskich
kwalifikacjach,
ktore uzyskaty
kwalifikacje lub
nabyty
kompetencje po
opuszczeniu
programu

Wspélny
wskaznik Jednostka
produktu | \artos¢ bazowa | POMIaru
stosowany dla
jako wartosci
podstawa do bazowej i
ustalania docelowej

Wartos¢
docelowa
(2023)

. Jednostka
Kategoria

regionu Pomiaru

wskaznika

Stabiej Osoba n/d - - 89 % 2012 - - 90

rozwiniete

Stabiej Osoba n/d - - 89 % 2012 - - 90

rozwiniete

Liczba os6b w
wieku 50 lat i
wiecej, ktore
uzyskaty
kwalifikacje lub
nabyty
kompetencje po
opuszczeniu
programu

Zrédto
danych

Czestotliwos¢
pomiaru

Czestotliw
0s¢
pomiaru

Zrédto

System  Rocznie
informat
yczny SL

2014

System  Rocznie
informat
yczny SL

2014
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Liczba oséb w  Stabiej Osoba  n/d - - 89 % 2012 - - 90 System Rocznie

wieku 25 [ati  rozwinigte informat
wiecej, ktore yczny SL
uzyskaty 2014
kwalifikacje lub

nabyty

kompetencje po
opuszczeniu
programu

Wartos¢ bazowg i docelowg wskaznikow rezultatu bezposredniego okreslono na podstawie wynikow badania
zrealizowanego w ramach raportu PSDB Sp. z o.0. pn. Ocena efektywnosci form wsparcia oferowanego w ramach
komponentu regionalnego PO KL.

Priorytet inwestycyjny 10-iv Lepsze dostosowanie systemoéw ksztatcenia i szkolenia do
potrzeb rynku pracy, utatwianie przechodzenia z etapu ksztatcenia do etapu zatrudnienia
oraz wzmacnianie systeméw ksztatcenia i szkolenia zawodowego i ich jakosci, w tym
poprzez mechanizmy prognozowania umiejetnosci, dostosowania programoéw nauczania
oraz tworzenia i rozwoju systeméw uczenia sie poprzez praktyczng nauke zawodu
realizowang w $cistej wspotpracy z pracodawcami

Cel szczegétowy 1. Zwiekszenie szans na zatrudnienie ucznidw szkétzaweodeowych
poprzez poprawe efektywnosci ksztatcenia zawodowego w regionie

Cel szczegétowy 2. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osob dorostych,
adekwatnie do wymagarn regionalnego i krajowego rynku pracy

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartos¢ )
Kategoria | gocelowa (2023) Zrédto Czestotliwosc
regionu mn danych pomiaru

Jednostka
pomiaru

Liczba oséb Osoba EFS Stabiej ) ; 5 330 System Biezacy
uczestniczacyc rozwiniete informatyc  monitoring
hw zny SL

pozaszkolnych 2014

formach

ksztatcenia w

programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz:

20% zostato przeznaczone na sprzet

20% zostato przeznaczone na osoby uczestniczace w pozaszkolnych formach ksztatcenia

60% (co stanowi 100%) zostato przeznaczone na ksztatcenie zawodowe nauczycieli oraz staze i praktyki dla uczniéw,
w tym:

80% na staze i praktyki dla uczniow (tj. 40% z 60%)

20% na ksztatcenie zawodowe nauczycieli (tj. 20% z 60%)

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na osobe objetg wsparciem w programie w wysokoséci 8 216,00 zt pozwoli na objecie
wsparciem 5 330 osdb.
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Wartos¢ przypadajgca na osobe objetg wsparciem, tj. 8 216,00 zt zostata wyliczona na podstawie usrednionego
kosztu uczestnictwa jednej osoby w kursach w ramach Poddziatania 6.1.1 PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK
2007-2013.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opo6znienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 10:iv w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikow nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskéw

o ptatnosé.

Skorygowang wartos$¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw zrealizowanych, projektow
bedacych w trakcie realizacji, projektdw ocenionych pozytywnie i skierowanych do dofinansowania w ramach
naboru RPLU.12.04.00-12.00-06-002/18, jak rowniez zatozonej wartosci wskaznika mozliwe] do osiggniecia w
kolejnych konkursach planowanych w 2019 i 2020 r., wyliczonych na podstawie pozostatej alokacji w odniesieniu do
wartosci wskaznika wykazanej w projektach, ktére nie uzyskaty dofinansowania w rozstrzyganym naborze.

W_ przypadku projektdw, ktdre zostaty zakoriczone lub w ktdrych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. — 8 194

Nastepnie przyjeto:

- 100% wartosci docelowych wskaznika z projektow bedgcych w trakcie realizacji, w ktérych nie zostata jeszcze
osiggnieta wartos¢ docelowa — 6 049,

- 99% (zatozono 1% ryzyka nieosiggniecia wartoSci wskaznika) z 2 722, tj. wartosci wskaznika z projektéw wybranych
do dofinansowania w ostatnim naborze — 2 694,

- 100% wartosci wskaznika z karty do konkursu na 2019 r. Wartos¢ wskaznika wykazana w Karcie uwzglednia 15%
ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika — 2 833,

- 85% (zatozono 15% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 1 905, tj. wartosci wskaznika planowanej do
osiggniecia w_konkursie w 2020 r. Wartos¢ wskaznika zostata wyliczona w_oparciu o wartosci wskazane w
projektach, ktdre nie uzyskaty dofinansowania w rozstrzyganym naborze. Wartos¢ wnioskéw, ktére odpadty jest
zbiezna z wartoscig konkursu na 2020 r. — 1- 620

8194+6049+2694+2833 +1 620 =
Liczba Osoba EFS Stabiej _ _ 4705 System Biezacy
nauczycieli rozwiniete 1961 informatyc  monitoring
ksztatcenia - zny SL
zawodowego 2014
oraz
instruktoréw
praktycznej
nauki zawodu
objetych
wsparciem w
programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz:

20% zostato przeznaczone na sprzet

20% zostato przeznaczone na osoby uczestniczace w pozaszkolnych formach ksztatcenia

60% (co stanowi 100%) zostato przeznaczone na ksztatcenie zawodowe nauczycieli oraz staze i praktyki dla ucznidéw,
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w tym:
80% na staze i praktyki dla uczniow (tj. 40% z 60%)
20% na ksztatcenie zawodowe nauczycieli (tj. 20% z 60%)

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologig wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na nauczyciela objetego wsparciem w programie w wysokosci 3 593,31 zt pozwoli na
objecie wsparciem 4 705 osdb.

Wartos¢ przypadajaca na osobe objetg wsparciem, tj. 3 593,31,00 zt zostata wyliczona na podstawie usrednionego
kosztu uczestnictwa jednego nauczyciela w doskonaleniu zawodowym w ramach Dziatania 9.4
PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opdznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacja perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opOznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 10-iv w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opOznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow

o ptatnosc.

Skorygowang wartos$¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw zrealizowanych, projektéw
bedacych w trakcie realizacji, projektow ocenionych pozytywnie i skierowanych do dofinansowania w _ramach
naboru RPLU.12.04.00-1Z.00-06-002/18, jak rowniez zatozonej wartosci wskaznika mozliwej do osiggniecia w
kolejnych konkursach planowanych w 2019 i 2020 r., wyliczonych na podstawie pozostatej alokacji w odniesieniu do
wartosci wskaznika wykazanej w projektach, ktére nie uzyskaty dofinansowania w rozstrzyganym naborze.

W_ przypadku projektdw, ktdre zostaty zakoriczone lub w ktdérych warto$¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. — 902

Nastepnie przyjeto:

- 97,5% (zatozono 2,5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 426, tj. wartosci docelowej wskaznika z
projektédw bedacych w trakcie realizacji, w ktdrych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 415,

- 97,5% (zatozono 2,5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) ze 205, tj. wartosci wskaznika z projektéw
wybranych do dofinansowania w ostatnim naborze — 200,

- 100% wartosci wskaznika z karty do konkursu na 2019 r. Wartos¢ wskaznika wykazana w Karcie uwzglednia 2,5%
ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika — 280,

- 100% wartosci wskaznika planowanej do osiggniecia w konkursie w 2020 r. Wartos$¢ wskaznika zostata wyliczona
w oparciu o wartosci wskazane w projektach, ktére nie uzyskaty dofinansowania w rozstrzyganym naborze. Wartos¢
whnioskéw, ktore odpadty jest zbiezna z wartoscig konkursu na 2020 r. — 164

902 +415+ 200+ 280 + 164 =1 961

Liczba szkot i Sztuka EFS Stabiej
placowek rozwiniete informatyc  monitoring
ksztatcenia zny SL

zawodowego 2014

doposazonych

W programie

w sprzet i

materiaty

dydaktyczne

niezbedne do

realizacji

System Biezgcy

'
1

5 B

-

0o
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ksztatcenia
zawodowego

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz:

20% zostato przeznaczone na sprzet

20% zostato przeznaczone na osoby uczestniczgce w pozaszkolnych formach ksztatcenia

60% (co stanowi 100%) zostato przeznaczone na ksztatcenie zawodowe nauczycieli oraz staze i praktyki dla uczniéw,
w tym:

80% na staze i praktyki dla uczniow (tj. 40% z 60%)

20% na ksztatcenie zawodowe nauczycieli (tj. 20% z 60%)

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologig wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na doposazenie szkoty w wysokosci 502 926,91 zt pozwoli na objecie wsparciem 109
szkot.

Wartos¢ przypadajaca na doposazenie szkoty, tj. 502 926,91 zt zostata wyliczona na podstawie usrednionego kosztu
rekomendowanego wyposazenia pracowni i warsztatéw szkolnych (na podstawie 13 zawodow, ktore wpisujg sie w
inteligentne specjalizacje).

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacja perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkow, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opOznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 10-iv w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentdw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opOznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow

o ptatnosé.

Skorygowang wartos¢ docelowa wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw zrealizowanych, projektow
bedacych w trakcie realizacji, projektow ocenionych pozytywnie i skierowanych do dofinansowania w_ramach
naboru RPLU.12.04.00-1Z2.00-06-002/18, jak rowniez zatozonej wartosci wskaznika mozliwej do osiggniecia w
kolejnych konkursach planowanych w 2019 i 2020 r., wyliczonych na podstawie pozostatej alokacji w odniesieniu do
wartosci wskaznika wykazanej w projektach, ktére nie uzyskaty dofinansowania w rozstrzyganym naborze.

W_ przypadku projektow, ktdre zostaty zakornczone lub w ktdrych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. — 147

Nastepnie przyjeto:

- 97,5% (zatozono 2,5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 40, tj. wartosci docelowej wskaznika z projektédw
bedacych w trakcie realizacji, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartosé¢ docelowa — 39,

- 97,5% (zatozono 2,5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 33, tj. wartosci wskaznika z projektéw
wybranych do dofinansowania w ostatnim naborze — 32,

- 100% wartosci wskaznika z karty do konkursu na 2019 r. Wartos¢ wskaznika wykazana w Karcie uwzglednia 2,5%
ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika — 66,

- 85% (zatozono 15% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 39, tj. wartosci wskaznika planowanej do
osiggniecia_ w_konkursie w 2020 r. Wartos¢ wskaznika zostata wyliczona w_oparciu o wartosci wskazane w
projektach, ktére nie uzyskaty dofinansowania w rozstrzyganym naborze. Wartos¢ wnioskéw, ktére odpadty jest
zbiezna z wartoscig konkursu na 2020 r. —34

147 +39+32 + 66 + 34 = 318
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Liczba Osoba EFS Stabie;] ; ; 15 360 System Biezacy
ucznidw szkot rozwiniete informatyc  monitoring
i placowek zny SL

ksztatcenia 2014

zawodowego

uczestniczacyc

h w stazach i

praktykach u

pracodawcy

17 789

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz:

20% zostato przeznaczone na sprzet

20% zostato przeznaczone na osoby uczestniczgce w pozaszkolnych formach ksztatcenia

60% (co stanowi 100%) zostato przeznaczone na ksztatcenie zawodowe nauczycieli oraz staze i praktyki dla uczniow,
w tym:

80% na staze i praktyki dla uczniow (tj. 40% z 60%)

20% na ksztatcenie zawodowe nauczycieli (tj. 20% z 60%).

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologig wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na ucznia objetego wsparciem w programie w wysokosci 9 123,00 zt pozwoli na objecie
wsparciem 15 360 oséb.

Wartosc przypadajgca na ucznia objetego wsparciem, tj. 9 123,00 zt zostata wyliczona na podstawie usrednionego
kosztu uczestnictwa jednego ucznia w stazach lub praktykach u pracodawcy w ramach Dziatania 9.2 PO KL na
podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, przyjecia rozporzgdzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opdzZnienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 10-iv w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentdw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opOznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow

o ptatnosc.

Skorygowang wartos$¢ docelowa wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw zrealizowanych, projektow
bedacych w trakcie realizacji, projektow ocenionych pozytywnie i skierowanych do dofinansowania w ramach
naboru RPLU.12.04.00-1Z.00-06-002/18, jak rowniez zatozonej wartosci wskaznika mozliwej do osiggniecia w
kolejnych konkursach planowanych w 2019 i 2020 r., wyliczonych na podstawie pozostatej alokacji w odniesieniu do
wartosci wskaznika wykazanej w projektach, ktére nie uzyskaty dofinansowania w rozstrzyganym naborze.

W_ przypadku projektéw, ktére zostaty zakonczone lub w ktérych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. — 2 882

Nastepnie przyjeto:

- 100% wartosci docelowej wskaznika z projektéw bedacych w trakcie realizacji, w ktdrych nie zostata jeszcze
osiggnieta wartos¢ docelowa — 9 164,

- 100% wartosci wskaznika z projektéw wybranych do dofinansowania w ostatnim naborze — 2 386,

- 100% wartosci wskaznika z karty do konkursu na 2019 r. Wartos¢ wskaznika wykazana w Karcie uwzglednia ok.
35% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika —2 669,

- 30% (zatozono 70% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 2 294, tj. wartosci wskaznika planowanej do
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B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS




Jednostka Kategoria Wartos¢ artosc Zrodto Czestotliwos¢
; . docelowa )
pomiaru regionu bazowa danych pomiaru

(2023)

C. Wskazniki rezultatu EFS

Cel szczegétowy 1. Zwiekszenie szans na zatrudnienie ucznidéw poprzez poprawe
efektywnosci ksztatcenia zawodowego w regionie

Wspélny
wskaznik Jednostka Wartosé
Jednostka | Produktu | \yorio6¢ hazowa | POMIaru docelowa . Czestotliw
Kategoria o stosowany dla (2023) Zrédto 0é
regionu omiaru jako wartosci .
wskaznika podstawa do bazowej i pomiary
ustalania docelowej
celow

B8 Liczba Stabiej Osoba n/d - - 86 % 2012 - - 90 System Rocznie
nauczycieli rozwiniete informat
ksztatcenia yczny SL
zawodowego 2014
oraz
instruktorow
praktycznej

nauki zawodu,
ktorzy uzyskali
kwalifikacje lub
nabyli
kompetencje po
opuszczeniu
programu

Wartos¢ bazowg i docelowg wskaznika rezultatu bezposredniego okreslono na podstawie wynikéw badania
zrealizowanego w ramach raportu PSDB Sp. z o0.0. pn. Ocena efektywnosci form wsparcia oferowanego w ramach
komponentu regionalnego PO KL.

Liczba szkét i Stabiej Szt. n/d - - 98 % 2014 - - 95 System Rocznie
placowek rozwiniete informat
ksztatcenia yczny SL
zawodowego 2014
wykorzystujacyc

h doposazenie

zakupione dzieki

EFS

Wartos¢ bazowa wskaznika rezultatu bezposredniego z uwagi na brak danych ewaluacyjnych dotyczacych ksztatcenia
zawodowego zostata okreslona na podstawie danych wskazanych w raporcie Pracowni Badan i doradztwa "Re-Source"
Korczynski, Sarapata Sp J. pn. Analiza potrzeb i barier organdw prowadzqcych w zakresie programdw rozwojowych szkot i
placéwek prowadzqcych ksztafcenie ogdlne w ramach Poddziatania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki
w wojewddztwie lubelskim. Warto$¢ docelowa wskaznika rezultatu bezposredniego zostata okreslona na podstawie
przewidzianej alokacji na PI, specyfiki dziatan oraz kryteriow dostepu, ktére zostang zastosowane dla zachowania trwatosci.

153



Liczba ucznidw  Stabiej Osoba n/d - - 100 % 2014 - - 95 Badanie Co

szkoét i placowek rozwiniete ewaluacy najmniej
ksztatcenia jne 2 razy w
zawodowego okresie
objetych program
wsparciem w owania
programie,

uczestniczacych
w ksztatceniu
lub pracujgcych
po 6 miesigcach
po ukonczeniu
nauki

Z uwagi na brak danych w zakresie przedmiotowego wskaznika rezultatu dtugoterminowego, wartos¢ docelowa zostata
okreslona na podstawie zatozen wtasnych.

Liczba uczniéw, Stabiej Osoba n/d - - 80 % 2013 - - 85 System Rocznie
ktdérzy nabyli rozwiniete informat
kompetencje yczny SL

kluczowe lub 2014
umiejetnosci

uniwersalne

piezbadrens

FyRku-praey-po

opuszczeniu

programu

Wartos¢ bazowg i docelowg wskaznika rezultatu bezposredniego okreslono na podstawie wynikéw badania
zrealizowanego w ramach raportu Pracowni Badan i doradztwa "Re-Source" Korczynski, Sarapata Sp J. pn. Analiza potrzeb i
barier organéw prowadzgcych w zakresie programow rozwojowych szkét i placéwek prowadzqcych ksztatcenie ogdlne w
ramach Poddziatania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki w wojewddztwie lubelskim.

Cel szczegdtowy 2. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych oséb dorostych,
adekwatnie do wymagarn regionalnego i krajowego rynku pracy

Wspélny
wskaznik Jednostka Wartosé
. Jednostka | Produktu | \yorio6¢ hazowa | POMIaru docelowa . Czestotliw
Kategoria . stosowany dla Zrédto s
regionu Pom!aru jako wartosci danych osF
wskaznika podstawa do bazowej i pomiaru
ustalania docelowej

i Liczba o0sdb, Stabiej Osoba n/d - - 36 % 2012 - - 75 System Rocznie
ktore uzyskaty  rozwiniete informat
kwalifikacje w yczny SL
ramach 2014

pozaszkolnych
form ksztatcenia

Wartos¢ bazowa i docelowa wskaznika rezultatu bezposredniego okreslono na podstawie wynikow badania
zrealizowanego w ramach raportu PSDB Sp. z 0.0. pn. Ocena efektywnosci form wsparcia oferowanego w ramach
komponentu regionalnego PO KL.
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Cel tematyczny 9 Promowanie wigczenia spotecznego, walka z ubdstwem i wszelkg
dyskryminacjq

Priorytet inwestycyjny 9a Inwestycje w infrastrukture zdrowotna i spoteczng, ktére
przyczyniajg sie do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania
nieréwnosci w zakresie stanu zdrowia, promowanie wigczenia spotecznego poprzez
lepszy dostep do ustug spotecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejscia z ustug
instytucjonalnych na ustugi na poziomie spotecznosci lokalnych

Cel szczegbtowy 1. Zwiekszenie dostepnosci ustug zdrowotnych

2. Zwiekszenie dostepnosci ustug spotecznych

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

. Wartos¢ s, .
Jednostka Kategoria Zrédto Czestotliwosé
omiaru regionu CEE T danych omiaru

Liczba szt. EFRR Stabiej 6075 System Raz na rok
wspartych rozwiniete informatyczny

podmiotéw SL/LSI

leczniczych

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 6779,65% alokacji na Pl 9a (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI53 - Infrastruktura ochrony zdrowia). Historyczny koszt jednostkowy wskaznika (oparty na

| szacunkach dotyczacych projektéw szpitali) zostat zweryfikowany w ogtoszonych i rozstrzygnietych naborach w
perspektywie 2014 — 2020 (gdzie rozszerzono pierwotny katalog beneficjentéw o POZ oraz AOS) i wynidst

| ostatecznie 2-624-372,684 159 484,31 PLN, co gwarantuje w ramach Pl wsparcie infrastrukturalne 68-75
podmiotow leczniczych.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikdéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programow operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programow operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzgdzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc w zaktadach leczniczych, uzdrowiskach).

Oczekiwana osoby EFRR Stabiej 2034080 System raz na rok
liczba oséb rozwiniete informatyczny
korzystajgcych z SL/LSI

ulepszonych

ustug opieki
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zdrowotnej

(CI36)
Wartos¢ docelowa wskaznika jest tozsama prognozie GUS dotyczacej stanu ludnosci wojewddztwa lubelskiego
w 2023 roku; gdyz zgodnie z definicja s3 to osoby zamieszkujace dany obszar objety dziataniem wspartej
jednostki. O wsparcie mogg sie ubiega¢ podmioty lecznicze o réznych zakresie terytorialnym udzielania ustug, w
tym m.in. Dzieciecy Szpital Kliniczny o zasiegu co najmniej regionalnym.

Naktady zt EFRR Stabiej 27453 System raz na rok
inwestycyjne na rozwiniete 168122 819 informatyczny

zakup aparatury 418 SL/LSI

medycznej

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 6779,65% alokacji na Pl 9a (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI53 - Infrastruktura ochrony zdrowia). Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano w
og’foszonych i rozstrzygmetvch w perspekth|e 2014- 2020 naborach i wynidst onD&es%aeewm—waFtese}

ramach Pl zakuplc aparature medycznq na kwotq 27453168122 819 418 -PLN.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

1. Wydanie przez Ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych

zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w

perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji
= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programdw operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji
=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;

2. przyjecie rozporzadzer z zakresu pomocy publicznej (Pomoc w zaktadach leczniczych, uzdrowiskach).
Liczba szt. EFRR Stabiej 44 System raz na rok
wspartych rozwiniete informatyczny
obiektéw, w SL/LSI
ktorych
realizowane sg
ustugi
aktywizacji
spoteczno -
zawodowe;j

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 3119,29% alokacji na Pl 9a (projekty realizowane w ramach kategorii

interwencji KI55 - Pozostata infrastruktura spoteczna przyczyniajaca sie do rozwoju regionalnego i lokalnego,

bez alokacji na ztobki réwnej 1,50,95 mln EUR). Historyczny koszt jednostkowy wskaznika zostat zweryfikowany

w konkursie ogfoszonym w 2016 r. dedykowanym wsparcm |nfrastruktury ustug aktyW|zac1| spoteczno —

zawodowe; i . #o # westyer-wynosi 1 92824744717

974,32 -PLN, co pozwala w ramach PI wesprzec 44 eb+ektew b|ekty w ktorych sg realizowane ustugi

aktywizacji zawodowe;j.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
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perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:
= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji
= programdw operacyjnych;
= kontroli realizacji programéw operacyjnych;
= trybu dokonywania wyboru projektow;
=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;
= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji
=  Europejskiej w programach operacyjnych;
=  korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;
= warunkoéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
= informacji i promocji;
= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;

2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc w zaktadach leczniczych, uzdrowiskach).
Potencjalna osoby EFRR Stabiej 505 System raz na rok
liczba rozwiniete informatyczny
uzytkownikow SL/LSI
infrastruktury
opieki nad
dzieémi lub
edukacyjnej
wspartej w
programie —

#tobki (CI35)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 21,05% alokacji na Pl 9a (£,50,95 mIn EUR na projekty wsparcia dla

2tobkoéw realizowane w ramach kategorii interwencji KI55 - Pozostata infrastruktura spoteczna przyczyniajgca

sie do rozwoju regionalnego i lokalnego). Historyczny koszt jednostkowy wskaznika zostat zweryfikowany w

konkursie ogioszonym w 2015 r. dedykowanym wsparcnu mfrastruktury opieki nad dzieémi do lat 3 i pe

‘ ’ ’ ’ 5stwynosi 34-944,098 145,70 PLN, co

gwarantu;e osiggniecie wskaznlka CI35 na poziomie 505 osob

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosc¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzer z zakresu pomocy publicznej (Pomoc w zaktadach leczniczych, uzdrowiskach).

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Jednostka Kategoria Wartos¢ Rok Wartosc s, Czestotliwos¢
) . docelowa Zrodto danych .
pomiaru regionu bazowa | bazowy (2023) pomiaru
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Srednia dtugoé¢ dni Stabiej 6,1 2012 4 publikacja GUS raz na rok
pobytu w szpitalu rozwiniete "Zdrowie i
ochrona
zdrowia w 2012
r."
Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO
WL 2014-2020.
Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba wspartych podmiotéw leczniczych.
Zaproponowany wskaznik jest dostepny w publikacji GUS "Zdrowie i ochrona zdrowia w danym roku”. Przy
szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu
matematyczno-statystycznego, dzieki ktérej okreslono trend (tendencje rozwojow3), czyli dtugookresowa
sktonnosc¢ jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje
sie model szeregdw czasowych z tendencjg rozwojowg zmiennej prognozowanej, czyli model trendu
wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do
prognozowania zjawiska, ktére charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisac za
pomoca funkcji czasu i wobec ktorych zaktada sie zmiennos¢ kierunku trendu.
Dane historyczne z GUS dostepne dla lat 2007 — 2012

Pl Wskaznik 2007 | 2008 |2009 |2010 | 2011 (2012

Srednia dtugos¢ pobytu w

AR e i 71 67| 66| 65| 63| 61

1Z nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektow realizowanych. Zaproponowany wskaznik jest nowy,
a sposob jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.

Analiza danych historycznych wskazuje na systematyczny spadek wartosci wskaznika. Estymacja z wykorzystaniem
trendu liniowego (bardzo wysoki stopiert dopasowania e=0,98) pokazuje, ze wartos¢ wskaznika wyniesie w 2023 -
4,3.

Przecietne dni Stabiej 266 2012 291 publikacja GUS raz na rok
wykorzystanie t6zka rozwiniete "Zdrowie i
ochrona

zdrowia w 2012

r."
Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO
WL 2014-2020.
Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba wspartych podmiotéw leczniczych.
Zaproponowany wskaznik jest dostepny w publikacji GUS "Zdrowie i ochrona zdrowia w danym roku” posrednio
poprzez wskaznik: Leczeni w szpitalach oraz tézka w szpitalach. Przy szacowaniu wartosci wskaznika
zastosowano metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktorej
okreslono trend (tendencje rozwojowg), czyli dtugookresowg sktonnosé jednokierunkowych zmian wartosci
badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregdw czasowych z tendencjg
rozwojowa zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub tez
model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktore charakteryzowaty sie w
przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisac¢ za pomocg funkcji czasu i wobec ktérych zaktada sie
zmiennos¢ kierunku trendu.
Dane historyczne z GUS dostepne dla lat 2007 — 2012

Pl Wskaznik 2007 | 2008 |2009 |2010 | 2011 (2012

Leczeni w szpitalach 4209 | 4492 | 4316 | 4369 | 4524 | 4775

e so| 63| 75| 90| 16| 22

Bioragc pod uwage liczbe t6zek w szpitalach oraz estymowang liczbe leczonych osdb, a takze fakt, iz w latach 2003-
2012 sredni czas pobytu w szpitalu w Polsce spadt z 9,7 do 7,6 czyli 0 0,23 dnia rocznie - nalezy zatozy¢, ze do 2023
bedzie spadat 2 razy wolniej, wiec w woj. lubelskim wyniesie on w 2023 ok. 5,5 dni. Przecietne wykorzystanie t6zka
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w 2023 r. wyniesie wiec 291 dni.

Gospodarstwa szt. Stabiej 71565 2013 5843252 GUS raz na rok
domowe rozwiniete 000

korzystajgce ze -

srodowiskowej

pomocy spotecznej

1. Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO

WL 2014-2020.

Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba przebudowanych obiektéw, w ktérych

realizowane sq ustugi aktywizacji spoteczno - zawodowe;.

3. Zaproponowany wskaznik jest dostepny w publikacji GUS. Przy szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano
metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktérej okreslono
trend (tendencje rozwojowg), czyli dtugookresowa sktonnosé jednokierunkowych zmian wartosci badane;j
zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregéw czasowych z tendencjg rozwojowa
zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub tez model
trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktére charakteryzowaty sie w przesztosci
regularnymi zmianami, ktdre mozna opisac za pomocg funkcji czasu i wobec ktorych zaktada sie zmiennos¢
kierunku trendu.

4. Dane historyczne z GUS dostepne dla lat 2008 — 2013

0>

PI Wskaznik 2008 [2009 (2010 | 2011 |2012 |2013
Gospodarstwa domowe

Pl 9a korzystajgce ze 75974 | 73762 | 71140 | 68522 | 69551 | 71565
srodowiskowej pomocy
spotecznej

5. IZ nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektéw realizowanych. Zaproponowany wskaznik jest nowy,
a sposob jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.

6. _Analiza danych historycznych wskazuje na spadek wartosci wskaznika. Estymacja z wykorzystaniem trendu
liniowego pokazuje, ze wartos¢ wskaznika wyniesie w 2023 - 58- 432.

6-7. Wartos¢ docelowa zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji mid-term RPO WL
2014-2020. W latach 2012-2017 mozna zaobserwowac sukcesywny spadek pod wzgledem skali korzystania z
pomocy spotecznej. W 2012 roku w wojewddztwie lubelskim korzystato z niej 68 436 gospodarstw, natomiast w
2017 - 55 180 gospodarstw W rezultacie wsparcia do 2023 roku w ramach Pl 9a
liczba gospodarstw domowych korzystajgcych ze srodowiskowej pomocy spotecznej miata spas¢ do 58432 —
wskaznik ten obecnie jest juz nizszy — jednak miaty na to wptyw zmiany sytuacji na rynku pracy oraz dystrybucji
pomocy spotecznej w tym program Rodzina 500+”. Biorgc pod uwage wskazane tendencje oraz pozytywne
prognozy dotyczgce ograniczania sie zakresu pomocy spotecznej (réwniez poprzez rozszerzenie programu Rodzina
500+), rekomenduje sie obnizenie wartoSci wskaznika rezultatu strategicznego do poziomu 52 000 gospodarstw
domowych korzystajgcych ze sSrodowiskowej pomocy spotecznej.

Priorytet inwestycyjny 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i spotecznej
ubogich spotecznosci na obszarach miejskich i wiejskich

Cel szczegétowy Wyprowadzenie obszarow zdegradowanych ze stanu kryzysowego
ukierunkowane na ograniczenie ubéstwa w regionie

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartos¢
docelowa
(2023)

Jednostka Kategoria Czestotliwos¢

pomiaru

pomiaru regionu
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Liczba obiektéow Szt. EFRR Stabiej #5261 System Raz na rok

infrastruktury rozwiniete informatyczny
zlokalizowanych na SL/LSI
zrewitalizowanych

obszarach

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 2999 © % alokacji na Pl 9b (bez kategorii interwencji 34). Historyczny
koszt jednostkowy zweryfikowano w ogtoszonych i rozstrzygnietych w perspektywie 2014-2020 naborach i
wynidst on 4844032461 903 076,05 -PLN, co gwarantuje w ramach Pl wsparcie 75-261 obiektow infrastruktury
zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikdéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybuizakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

=  kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektow;

=  kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

=  korekt finansowych w ramach programow operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc na rewitalizacje).

Liczba szt. EFRR Stabiej 618 System raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniete informatyczny
otrzymujacych SL/LSI

wsparcie (Cl1)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 4185,25% alokacji na Pl 9b (90% z45% ALOKACH [kategoria-interwencit
Ki55-miasta-powiatoweludziat alokacji Dziatan, w ramach ktérych realizowany jest niniejszy wskaznik
pomniejszonej o alokacje przypadajaca na Pl 34). Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano w ogtoszonych

i rozstrzygmetych w perspektyme 2014- 2020 naborach i wynlos’r on 23 598 436,73 PLN, BDe-eszacowania

; } ie ; ~co gwarantuje w ramach Pl wsparcie 6-18
przedsiebiorstw.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosSci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektow;

=  kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnosc¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

=  korekt finansowych w ramach programow operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
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2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc na rewitalizacje).

Publiczne lub m2 EFRR Stabiej 1048033 System raz na rok
komercyjne rozwiniete 500,02 informatyczny
budynki SL/LSI

wybudowane badz

zmodernizowane

na terenach

miejskich (CI39)
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 45 % alokacji na Pl 9b (90%z kategerii-interwenejfiki55—poza
miastami—powiatewymiudziat alokacji przypadajacej na dziatania na obszarach miejskich w ogdle alokacji
przeznaczone] na Pl S9b). Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane z

ogtoszonych i rozstrzvgnletych naborow wnloskow w perspektVW|e 2014- ZOZOtherezne—z—perpekt-y\My—z(JO?—

+nW€5t—y€j-€—9—Z—bH—Z—9ﬂ¥m—Z—6kFeS+e Srednla pOW|erzchn|a wspartego oblektu = 343788 m2, zatem po

przemnozeniu przez liczbe budynkéw ze wskaznika 1- (uwzgledniaigc przy niniejszym wskazniku proporcie

alokacji przypadajgca na obszary miejskie) otrzymujemy CI39 o wartosci 36-48633 500,02-m2.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikdéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektow;

=  kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

=  korekt finansowych w ramach programow operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc na rewitalizacje).

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

. L Wartos¢ . ey
Jednostka | Kategoria | Wartos¢ Rok Zroédto Czestotliwosc

docelowa

pomiaru regionu bazowa | bazowy (2023)

danych pomiaru

Wskaznik % stabiej 21,5 2013 24417 GUS raz na rok
zagrozenia rozwiniet

ubdstwem y

relatywnym

Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewalua-
cji mid term RPO WL 2014-2020.

Zaproponowany wskaznik jest powigzany ze wskaznikiem produktu — Liczba obiektéw infrastruktury
zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach.

Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych
wsparcie.

Zaproponowany wskaznik odpowiada bezposrednio wskaznikowi z UP i jest tatwo dostepny w GUS
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STRATEG. Przy szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano metode prognozowania ilosciowego na
postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktorej okreslono trend (tendencje
rozwojowg), czyli dtugookresowa sktonnosé jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej. W
zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregéw czasowych z tendencja
rozwojowg zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu
logarytmicznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska,
ktore charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisac¢ za pomocg
funkcji czasu i wobec ktérych zaktada sie zmiennos¢ kierunku trendu.

5. Dane historyczne z GUS STRATEG dostepne dla lat 2006 — 2013

Pl Wskaznik 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

Wskaznik zagrozenia
PI9b | ubdstwem relatywnym
(%)

6. IZ nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektéw realizowanych. Zaproponowany
wskaznik jest nowy, a sposob jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.

7. _Na podstawie analizy danych historycznych GUS STRATEG mozna zauwazy¢, ze wartos¢ wskaznika w
wojewodztwie lubelskim podlega wyraznym wahaniom, natomiast w kraju widoczna jest tendencja
spadkowa (trend liniowy z wysokim wspotczynnikiem dopasowania e=0,86). W tym kontekscie
szacunek wartosci wskaznika opiera sie na zatozeniu utrzymania trendu krajowego oraz utrzymaniu
obecnego dystansu wojewddztwa lubelskiego (5,3 p.p.) do sredniej wartosci dla kraju. W oparciu o te
zatozenia nalezy przyja¢, ze wartos¢ wskaznika w 2023 roku powinna wynies¢ 19,5%.

7-8. Wartos¢ docelowa zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji mid-
term RPO WL 2014-2020. Wskaznik zagrozenia ubdstwem relatywnym spadt w roku 2017 do poziomu
18,4% w woj. lubelskim znaczacy
wptyw miaty zmiany na rynku pracy, dystrybucji pomocy spotecznej w tym realizacja rzagdowego
programu 500+. W zwigzku z kierowanymi dziataniami majgcymi na celu zmniejszenie skali ubdstwa
prognozuje sie dalszy spadek powyzszego wskaznika, do wartosci docelowej 17%.

22,7 | 24,4 | 23,7 | 26,0 | 27,3 | 23,3 | 22,9 | 21,5

Cel tematyczny 10 Inwestowanie w ksztatcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejetnosci i uczenia sie przez cate Zycie

Priorytet inwestycyjny 10a Inwestowanie w ksztatcenie, szkolenie oraz szkolenie
zawodowe na rzecz zdobywania umiejetnosci i uczenia sie przez cate zycie poprzez
rozwéj infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Cel szczegétowy 1. Zwiekszona dostepnosc edukacji przedszkolnej
2. Lepsze warunki ksztatcenia zawodowego i ustawicznego
3. Lepsze warunki edukacji ogdlnej
A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS
Wartos¢

docelowa
(2023)

Zrédto Czestotliwosé
danych pomiaru

Jednostka Kategoria

pomiaru regionu

Liczba szt. EFRR Stabiej 40 System raz na rok
wspartych rozwiniete informatycz

obiektéw ny SL/LSI

infrastruktury
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. przedszkolnej

Wybrany wskaznik produktu obejmuje % alokacji na Pl 10a (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI52 - Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem).
Historyczny koszt jednostkowy wskaznika zostat zweryfikowany w ogtoszonym w 2016 r. konkursie
dedykowanym wsparciu infrastruktury przedszkolnej

WYNOSi PLN, co gwarantuje w ramach Pl wsparcie 40
obiektow infrastruktury przedszkolnej.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktoérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosé do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzgdzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc moze wystqgpic w sytuacji finansowania
prywatnych podmiotow prowadzqcych dziatalnos¢ osSwiatowo-edukacyjng).

Liczba szt. EFRR Stabiej 72 System raz na rok
wspartych rozwiniete informatycz

obiektow ny SL/LSI

infrastruktury

edukacji

ogolnej

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 20,55% alokacji na Pl 10a (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI51 - Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i
Srednim ogdlnoksztatcgcym)). Historyczny koszt jednostkowy zostat zweryfikowany w ogtoszonych i
rozstrzygnietych naborach wnioskdw w perspektywie 2014-2020 i PLN,
co gwarantuje w ramach Pl wsparcie 72 obiektéw infrastruktury edukacji ogolne;j.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkodw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programow operacyjnych;

=  warunkdw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzer z zakresu pomocy publicznej (Pomoc moze wystgpi¢ w sytuacji finansowania
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prywatnych podmiotow prowadzqgcych dziatalnos¢ osSwiatowo-edukacyjng).

| Liczba szt. EFRR Stabiej 88 System raz na rok
wspartych rozwiniete informatycz
obiektow ny SL/LSI
infrastruktury

ksztatcenia
zawodowego

| Wybrany wskaznik produktu obejmuje £959,57% alokacji na Pl 10a (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI50 - Infrastruktura edukacyjna na potrzeby ksztatcenia i szkolenia zawodowego oraz ksztatcenia
0s6b dorostych). Historyczny urealniony koszt jednostkowy zostat zweryfikowany w ogtoszonych i
rozstrzygnietych naborach wnioskéw w perspektywie 2014-2020 i wynosiiest 64635562709 569,90 -PLN, co
gwarantuje w ramach Pl wsparcie 88 obiektéw infrastruktury ksztatcenia zawodowego.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc moze wystgpic w sytuacji finansowania
prywatnych podmiotéw prowadzqgcych dziatalnos¢ oswiatowo-edukacyjng).
Potencjalna osoby EFRR Stabiej 145-89640 System raz na rok

liczba rozwiniete = 656 informatycz

uzytkownikow ny SL/LSI
infrastruktury

opieki nad

dzieémi lub

edukacyjnej

wspartej w

programie

(C135)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 10a. Na jego wartos¢ sktadajg sie wskazniki
realizowane w ramach 3 celéw szczegdtowych:

- potencjalna liczba uzytkownikow infrastruktury przedszkolnej,

- potencjalna liczba uzytkownikow infrastruktury szkét zawodowych,

- potencjalna liczba uzytkownikéw infrastruktury edukacji ogdlnej.

Ad wskaznika nr 1.

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 2619,7% alokacji na Pl 10a (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI52 - Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem) i jest
powigzany ze wskaznikiem: Liczba wspartych obiektéw infrastruktury przedszkolnej. Na podstawie
ogtoszonych i rozstrzygnietych naborow wnioskéw w perspektywie 2014-2020 przyjeto urealniony koszt
jednostkowy wskaznika na poziomie PLN, co gwarantuje wsparcie 2 880 uzytkownikéw wspartej
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B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Wartos¢
. . Jed tk Kat i Wartos¢ s, Czestotli S¢
Wskaznik € ncfs d 4 e‘gorla Artose docelowa Zrédto danych zesto ‘|wosc
pomiaru regionu bazowa (2023) pomiaru




Odsetek dzieci w % stabiej 71,9 2013 88,7 GUS raz na rok
wieku 3-5 lat rozwiniety

objetych

wychowaniem

przedszkolnym

Wskaznik rezultatu strategicznego celu 1.

Wartosc docelowa wskaznika zostata oszacowana na skutek zmian zapiséw w Umowie Partnerstwa.

Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba wspartych obiektow infrastruktury przedszkolnej
oraz Potencjalna liczba uzytkownikow infrastruktury opieki nad dziecmi lub edukacyjnej wspartej w programie -
przedszkola.

Zaproponowany wskaznik odpowiada bezposrednio wskaznikowi z UP jest tatwo dostepny w GUS STRATEG. Przy
szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu
matematyczno-statystycznego, dzieki ktérej okreslono trend (tendencje rozwojow3), czyli dtugookresowg sktonnos¢
jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model
szeregow czasowych z tendencjg rozwojowg zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model
trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktdre
charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisa¢ za pomocga funkcji czasu i wobec
ktérych zaktada sie zmiennos¢ kierunku trendu.

Dane historyczne z GUS STRATEG dostepne dla lat 2003 — 2013

Pl Wskaznik 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |2012 | 2013

Odsetek dzieci
w wieku 3-5 lat
PI objetych 29,3 % (30,3 %| 32,8 % |35,7 %|37,7 %| 43,4 % |52,5 %| 56,9 % | 64,5 % | 65,7 % | 71,9%
10a | wychowaniem
przedszkolnym

IZ nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektow realizowanych. Zaproponowany wskaznik jest nowy, a
sposob jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego (wspotczynnik dopasowania e= 0,87).
Analiza danych historycznych (trend liniowy) pokazuje, ze wartos¢ wskaznika osiggnie w 2023 — 88,7%.
Odsetek uczniow % stabiej 36,5 2013 GUS raz na rok
szkoét Srednich rozwiniety
zawodowych razem
wsrod uczniow szkot
ponadgimnazjalnych
ogodtem

Wskaznik rezultatu strategicznego celu 2.

Wartosc docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO
WL 2014-2020.

Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba wspartych obiektow infrastruktury ksztatcenia
zawodowego oraz Potencjalna liczba uzytkownikow infrastruktury opieki nad dzie¢mi lub edukacyjnej wspartej w
programie - ksztatcenie zawodowe.

Zaproponowany wskaznik odpowiada bezposrednio wskaznikowi z UP jest tatwo dostepny w GUS STRATEG. Przy
szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu
matematyczno-statystycznego, dzieki ktérej okreslono trend (tendencje rozwojow3), czyli dtugookresowg sktonnosé
jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model
szeregow czasowych z tendencjg rozwojowg zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model
trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktore
charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisac¢ za pomocg funkcji czasu i wobec
ktérych zaktada sie zmiennos¢ kierunku trendu.

Dane historyczne z GUS STRATEG dostepne dla lat 2010 — 2013

166



Pl Wskaznik 2010 | 2011 |2012 | 2013

Odsetek ucznidw szkoét

srednich zawodowych razem
P1'10a | wsrdéd ucznidw szkot 36,05| 35,73 | 35,90 36,46
ponadgimnazjalnych ogdétem % % % %

5. IZ nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektow realizowanych. Zaproponowany wskaznik jest nowy, a
sposob jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.
6. Analiza danych historycznych (trend liniowy) pokazuje, ze wartos¢ wskaznika osiggnie w 2023 - 37,6%.

6-7. Wartos¢ docelowa zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji mid-term RPO WL
2014-2020. Wskaznik ten zostat juz przekroczony w 2015 roku i nadal z roku na rok rosnie. W 2017 roku byto to
40,9%. Rekomenduje sie zatem, aby przyjgé wzrost odsetka uczniow szkét Srednich zawodowych razem wsrod
ucznidéw szkét ponadgimnazjalnych ogétem do poziomu 42%.

Zdawalnos¢ % stabiej 101,23 2013 GUS raz na rok
egzaminow rozwiniety

maturalnych w relacji

do Sredniej krajowej

Wskaznik rezultatu strategicznego celu 3.

1. Wartosc docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO
WL 2014-2020.

2. Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba wspartych obiektéw infrastruktury edukacji
ogdlnej oraz Potencjalna liczba uzytkownikow infrastruktury opieki nad dziecmi lub edukacyjnej wspartej w
programie — edukacja ogdina.

3. Zaproponowany wskaznik jest tatwo dostepny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano
metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktérej okreslono
trend (tendencje rozwojowg), czyli dtugookresowa sktonnosé jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmienne;.
W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregdw czasowych z tendencjg rozwojowa zmienne;j
prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowego.
Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktore charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami,
ktére mozna opisac za pomocy funkcji czasu i wobec ktérych zaktada sie zmiennos¢ kierunku trendu.

4. Dane historyczne z GUS STRATEG dostepne dla lat 2005 — 2013

PI Wskaznik 2005 2006 | 2007 2008 2009 | 2010 | 2011 |2012 2013

Zdawalnos¢ egzaminéw
maturalnych w relacji do 101,39 | 101,39 | 101,12 | 102,53 | 101,28 | 98,77 98,67 | 100,00 | 101,23
sredniej krajowej

Pl 10a

5. IZ nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektéw realizowanych. Zaproponowany wskaznik jest nowy, a
sposob jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.
6. Zgodnie z estymacjg wartos¢ wskaznika osiggnie w 2023 roku - 102,8 %.

6:7.
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Wykorzystano dane historyczne dotyczace projektow realizowanych w perspektywie
finansowej 2007-2013 zaréwno z Programéw: RPO WL, PO KL komponent regionalny, PO
IG, PO IS. Ponadto wykorzystano réwniez dane Ministerstwa Pracy i Polityki Spotecznej
w zakresie stawek dot. kosztéw zwigzanych z kosztem np. stazu, prac interwencyjnych
oraz dane Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie projektéw realizowanych
w perspektywie 2007-2013 w ramach komponentu centralnego. Dodatkowo
uwzgledniono réwniez dane historyczne w zakresie dziatan realizowanych przez o$rodki

pomocy spotecznej z terenu wojewddztwa lubelskiego.

Wykorzystano informacje zawarte w ewaluacjach dotyczgcych perspektywy finansowej
2007-2013, jak réwniez z przeprowadzonej oceny ex-ante RPO WL 2014-2020 oraz
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diagnozy sytuacji spoteczno — gospodarczej zawartej w RPO WL2014-2020. Dodatkowo
uwzgledniono réwniez dane dotyczace sytuacji spoteczno-gospodarczej na rynku
regionalnym zmieszczone w statystykach publicznych GUS (np. Bank Danych Lokalnych).
Ponadto uwzgledniono réwniez dane opracowane przez Wojewddzki Urzad Pracy w
Lublinie oraz Regionalny Osrodek Pomocy Spotecznej w Lublinie.

Uwzgledniono stan zaawansowania prac nad delegowanymi aktami prawnymi
niezbednymi do uruchomienia srodkéw finansowych.

Uwzgledniono:
=  Wielko$¢ alokacji objetej danym wskaznikiem,

= Historyczny koszt jednostkowy wskaznikdw referencyjnych (opisujgcych podobny
rodzaj wsparcia w poprzedniej perspektywie finansowej),

= Historyczny koszt jednostkowy na podstawie stawek obowigzujgcych w
Ministerstwie Pracy i Polityki Spotecznej,

= Poziom dofinansowania inwestycji (szacowany na podstawie danych
historycznych),

= Tempo realizacji wskaznikdw mozliwych do poréwnania w odniesieniu do
perspektywy finansowej 2007-2013,

= Dane z badan ewaluacyjnych zrealizowanych w perspektywie finansowej 2007-
2013,

= |ndeks cen WCPSP, WCPBM oraz CPI,

= Szacowany poziom osiggniecia wskaznika (w przypadku obnizonej jakosci

wskaznikdw referencyjnych),

= Rzeczywisty koszt jednostkowy wskaznikdw w perspektywie 2014-2020,

= Dane z badania ewaluacyjnego Ewaluacja mid-term postepu rzeczowego i

systemu realizacji RPO WL 2014-2020 dla potrzeb przeglgdu Srodokresowego, w

tym realizacji zapisdw ram i rezerwy wykonania-.
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