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1. OPIS ZMIAN W ZAKRESIE UWARUNKOWAN SPOLECZNO-
EKONOMICZNYCH | POLITYK KRAJOWYCH MAJACYCH
WPLYW NA REALIZACJE PROGRAMU

1.1. Sytuacja spoleczno-gospodarcza w 2008 r. i w | pétroczu 2009 r.

Z danych statystycznych instytucji miedzynarodowych wynika, ze w ciagu 2008 r. PKB Unii
Europejskiej systematycznie si¢ obnizal. Jednakze w Polsce nastapil bardzo niewielki spadek
PKB 0 0,1% r/r tylko w IV kw. 2008 r. Natomiast w I potroczu 2009 r. Polska byta jedynym
krajem europejskim, ktory odnotowal wzrost gospodarczy, wzrost PKB o 1,0% w skali roku.
Stawia to Polsk¢ w grupie krajow unijnych relatywnie najstabiej dotknigtych §wiatowym
kryzysem gospodarczym. Gtownymi czynnikami wzrostu PKB w I potroczu 2009 r. byly export
netto oraz spozycie.

Czynnikami stabilizujacymi sytuacje gospodarcza i zapobiegajacymi recesji w Polsce byty
zwlaszcza:

- relatywnie mata otwarto$¢ gospodarki mierzona udziatem obrotéw handlu zagranicznego w
PKB, co powodowalo, ze polska gospodarka byta w mniejszym stopniu uzalezniona od
eksportu niz np. czeska lub stowacka,

- duzy 1 w miarg stabilny rynek wewngtrzny, ktory w znacznej mierze amortyzowat wpltyw
obnizajacego si¢ popytu zewngtrznego,

- umiarkowany — na tle innych krajéw — poziom dtugu publicznego, a takze wzglednie niskie
rozmiary kredytow zaciaganych przez przedsigbiorstwa 1 gospodarstwa domowe,

- oslabienie ztotego, ktore polepszato optacalnos¢ eksportu, ale takze zwigkszalo
konkurencyjnos¢ polskich towaréw na rynku wewngtrznym,

- naplyw funduszy unijnych, ktory pozwalat na zwigkszenie skali finansowanych z ich pomoca
inwestycji publicznych i prywatnych.

W 2008 r. zwigkszylo si¢ zatrudnienie 1 malata stopa bezrobocia. Natomiast w I potroczu 2009 r.
obnizylo si¢ przecigtne zatrudnienie w sektorze przedsigbiorstw (spadek o 0,5%), do 1,7 mln
0s0b zwigkszyla sig¢ liczba zarejestrowanych bezrobotnych.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2008 r. wyniosta 9,4%, natomiast w [ potroczu 2009 r.
wzrosta ona do 10,7%.

Poziom wskaznika zatrudnienia w II kwartale 2008 r. wyniost 58,9%, natomiast w II kwartale
2009 r. wzrost 1 wynidst 59,3%.

Popyt krajowy w 2008 r. zwigkszyt si¢ o 4,8%, natomiast w I potroczu 2009 r. nastapit spadek
popytu krajowego o 1,5%.

Wynik finansowy netto przedsigbiorstw w I potroczu 2009 r. wyniost 37,1 mld zt 1 byt nizszy o
16,3% niz przed rokiem.

Poglebienie si¢ globalnej recesji, a w konsekwencji spadek popytu zewngtrznego, m.in.
w krajach UE (na ktore przypada ponad % polskiego eksportu) spowodowaty, ze w koncu
2008 r. nastapito nie notowane od wielu lat zatamanie wymiany towarowej. Spadkowi obrotow
handlu zagranicznego w I potroczu 2009 r., nastgpujacemu w warunkach switowego kryzysu
finansowego 1 gospodarczego, towarzyszyta zasadnicza poprawa zewngtrznej rownowagi
gospodarczej Polski.

Wspotezynnik aktywnosci zawodowej w 1l kwartale 2008 r. wyniost 63,5%, natomiast w 11
kwartale 2009 r. wzrost 1 wyniost 64,4%.
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W sektorze przedsigbiorstw, w 1 potroczu 2009 r. dynamika aktywno$ci ekonomicznej
w wielu podstawowych obszarach byla stabsza w poréwnaniu z wynikami w analogicznym
okresie 2008 r.: nizsza niz w 2008 r. byla produkcja sprzedana przemyshu, sprzedaz ushug
w transporcie oraz sprzedaz detaliczna.

Odnotowano dodatnie saldo obrotéw biezacych bilansu platniczego, ktore w I pétroczu 2009 r.
uksztattowalo si¢ na poziomie 0,9% PKB, natomiast odnotowany w I potroczu 2008 r. deficyt
stanowit 5,9% PKB.

1.2. Powigzanie realizacji programu operacyjnego z politykami wspélnotowymi
I Krajowymi

Jak wskazano w Raporcie Koncowym, jak réwniez w raportach rocznych z poprzednich lat,
jednym z najwazniejszych dokumentow odnoszacych si¢ do celow, priorytetdw i instrumentow
polityki rozwoju regionalnego, na podstawie ktorego opracowano zakres i obszary wsparcia w
ramach ZPORR, jest Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001-2006 (przyjeta przez
Radg¢ Ministrow w dniu 28 grudnia 2000 r.).

Zgodnie z wytycznymi NSRR, dziatania i cele ZPORR wpisuja si¢ w zalozenia rozwoju
spoteczno-gospodarczego okre§lone na poziomie ogdlnokrajowym, a jednoczes$nie realizuja
potrzeby zidentyfikowane na poziomie regionalnym, w szczegdlnosci odnoszac si¢ do
wytycznych Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego, ktore zostaly zaprezentowane w
rozdziale 2.2 Raportu Koncowego. W wymienionej czg$ci sprawozdania znalazt si¢ rowniez
poszerzony opis powiazan realizacji Programu z politykami wspdlnotowymi oraz krajowymi.

1.3. Zagadnienia zwigzane z krajowym wspétfinansowaniem

W 2008 r. 1 w pierwszym polroczu 2009 r. w ramach ZPORR wspoétfinansowanie §rodkami z
budzetu panstwa projektow 1 dzialan objetych Priorytetami 2, 3, 4 oraz niektorych projektow
Priorytetu 1, zapewnial minister wtasciwy do spraw rozwoju regionalnego. O uruchomienie tych
srodkow z rezerwy celowej budzetu panstwa wnioskowali wilasciwi dysponenci czgsci
budzetowej, ktérymi dla projektow 1 dzialan realizowanych w ramach ZPORR byli
wojewodowie, badz w okreslonych przypadkach wtasciwi ministrowie.

W 2008 r. srodki na wspotfinansowanie zabezpieczone przez ministra wlasciwego do spraw
rozwoju regionalnego pochodzity z rezerwy celowej budzetu panstwa (cze$¢ 83, poz. 8) i
dotyczyly wspotfinansowania programow rozwoju regionalnego. O uruchomienie tych §rodkow
wystepowali wlasciwi dysponenci czesci budzetowej zgodnie z zapisami ,,Procedury
przyznawania/zapewniania finansowania przedsiewziecia ze srodkow rezerwy celowej budzetu
panstwa na rok 2008 (cz. 83, poz. 8 i 9) dla programow i projektow realizowanych z funduszy
strukturalnych oraz Funduszu Spojnosci w ramach NPR 2004-2006, Mechanizmu Finansowego

EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 1 Szwajcarsko — Polskiego Programu
Wspotpracy, projektow TEN — T oraz kontraktow wojewodzkich”.
Na podstawie zapiséw ww. ,,Procedury ...” Minister Finanséw wydal w 2008 r. 504 decyzje

uruchamiajace srodki w wysokosci 89 106 tys. zt z rezerwy celowej budzetu panstwa (czes¢ 83,
poz. 8), z czego na realizacj¢ projektow 1 dziatan objetych ZPORR wykorzystano lacznie ze
srodkami ujgtymi w wykazie wydatkéw, ktore nie wygasaja z uptywem danego roku
budzetowego kwotg 72 042 tys. zlt, co stanowito 80,8% planowanych wydatkow na ten cel.
Kwota $rodkow nie wykorzystanych w wysokosci 16 055 tys. zt zostala zwrdcona do budzetu
panstwa, natomiast kwota 2 960 tys. zt ujgta zostata w wykazie wydatkow, ktore nie wygasaja z



uptywem roku budzetowego 2008, co oznacza, ze powinny by¢ wydatkowane do dnia 30
czerwca 2009 r.

Od poczatku wdrazania programu ZPORR tj. od 2004 r. do konca 2008 r. decyzjami Ministra
Finansow przyznano $rodki w tacznej kwocie 1 314 950 tys. zt na wspotfinansowanie z rezerwy
celowej budzetu panstwa projektow oraz dziatan realizowanych w ramach ww. programu.
Z og6lnej puli srodkow wykorzystano tacznie ze srodkami ujetymi w wykazie wydatkoéw, ktore
nie wygasaja z uplywem danego roku budzetowego kwotg 1 000 367 tys. zl, co stanowi 76,3%
ogotu uruchomionych srodkow dla ZPORR.

W I potroczu 2009 r. decyzjami Ministra Finanséw uruchomiono z rezerwy celowej budzetu
panstwa $rodki w wysokosci 44 514 tys. zt na realizacj¢ projektow i dzialan objgtych
Priorytetami 2, 3 i 4 ZPORR, z czego wykorzystano kwote 26 209 tys. zt, co stanowito 58,9%
planowanych wydatkoéw na ten okres. Ponadto z kwoty 2 960 tys. zt srodkoéw ujetych w wykazie
wydatkéw, ktore nie wygasaja z uptywem roku budzetowego 2008, wykorzystano 1 792 tys. zi.
Pozostate srodki w wysokosci 1 168 tys. zt zwrdécono do budzetu panstwa. Uwzgledniajac kwote
srodkow ujetych w wykazie wydatkéw niewygasajacych, w I pdtroczu 2009 r. wykorzystano
tacznie §rodki w wysokos$ci 27 377 tys. zt.
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2. PRZEBIEG REALIZACJI | POSTEP RZECZOWY PROGRAMU

2.1. Opis przebiegu realizacji programu w okresie objetym sprawozdaniem

Limit srodkéw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu
Spotecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata
2004-2006 wynosi 2968 470 769 euro, w tym $rodki z EFRR (Priorytety 1, 3, 4) —
2 530 001 234 euro, a z EFS (Priorytet 2) — 438 469 535 euro.

W 2008 r., w wyniku zmiany kursu euro (z 3,6015 PLN/EUR 28 grudnia 2007 r. do 4,1465
PLN/EUR z 30 grudnia 2008 r.), alokacja liczona w PLN (limit mozliwych do zakontraktowania
srodkow wspolnotowych) zwigkszyta si¢ o ok. 168 mln z, tj. o 1,5% (w 2007 r. bylo to odpowiednio
zmniejszenie o ok. 280 miln zt, tj. o 2,5%). Wzrost ten byl wyraznie wigkszy w priorytetach,
w ktorych poziom refundacji z KE byt relatywnie niski. Zalezno$¢ ta wynika z algorytmu, wedhug
ktorego dokonuje si¢ przeliczenia alokacji z euro na ztote. W I pdiroczu 2009 r. natomiast, w
wyniku zmiany kursu euro (z 4,1465 PLN/EUR 30 grudnia 2008 r. do 4,4960 PLN/EUR z 29
czerwca 2009 r.), alokacja liczona w PLN (limit mozliwych do zakontraktowania $rodkow
wspolnotowych) zwigkszyta si¢ o ok. 164 min zt, tj. 0 1,5%. W poréwnaniu z alokacja
przeliczona wedlug kursu obowiazujacego w momencie rozpoczgcia wdrazania Programu
(4,7895 PLN/EUR) ogolna strata wynikajaca ze zmian kursu euro wynosita blisko 20%, tj. ok.
2,7 miliarda z1.

Tak znaczne zmniejszenie si¢ ilosci dostgpnych srodkéw w porownaniu z sytuacja wyjsciowa,
stanowi jeden z istotniejszych problemow zwiazanych z wdrazaniem ZPORR. W 2007 i 2008 r. 1Z
ZPORR wnikliwie analizowata stan kontraktacji i dostgpno$¢ srodkow, zezwalajac w sytuacji
pojawienia si¢ znacznych oszczednos$ci, wynikajacych z realizacji projektéw, na zawieranie nowych
umow. Nie zmienia to jednak faktu, iz wskutek braku srodkow, wielu potencjalnych beneficjentow
nie mogto rozpocza¢ realizacji swoich projektéw, nawet w sytuacji pozytywnej oceny merytorycznej
wnioskow o dofinansowanie. W II potroczu 2008 r. nastapito odwrdcenie tendencji kursowych i euro
zaczglo sig¢ umacnia¢ w stosunku do ztotego. W wyniku tego pojawity si¢ dodatkowe $rodki w
ramach ZPORR, powstalo jednakze — zwazywszy nieodlegly ostateczny termin kwalifikowalnosci —
ryzyko niepelnego wykorzystania tych $rodkoéw i ostatecznie utraty czgSci alokacji. Pelne
wykorzystanie dostgpnych srodkow wymagato szybkiego isprawnego dziatania instytucji
zaangazowanych we wdrazanie Programu.

Zdajac sobie sprawg, iz w II potroczu 2008 r. tendencje kursowe moga si¢ odwrocic 1 moze zaistnie¢
ryzyko niewykorzystania Srodkoéw, w czerwcu 2008 r. IZ ZPORR poprosita Marszatkow
Wojewddztw o zweryfikowanie list rezerwowych projektow w ramach Priorytetow 1 1 3 i podjgcie
przygotowan do ewentualnego wznowienia kontraktacji, tak by proces ten przebiegal na tyle
sprawnie, aby zdazy¢ przed uptywem ostatecznego terminu kwalifikowalnosci 31 grudnia 2008 r.
Jednoczesnie 1Z ZPORR wystapita do Instytucji Platniczej o zwigkszenie poziomu nadkontraktacji
w Priorytetach 1 1 3 do 10% (z dotychczasowych 3%). Dzigki udzielonej zgodzie (27 sierpnia
2008 r.), mozna bylo wznowi¢ kontraktacje, zanim dzigki umacniajacemu si¢ euro (proces ten
zdecydowanie przyspieszyt dopiero pod koniec roku) wartos¢ alokacji w PLN zwigkszyta si¢ na tyle,
by modc podpisywa¢ nowe umowy. 8 wrzesnia 2008 r. IZ ZPORR poinformowata wojewodztwa
0 mozliwosci zakontraktowania dodatkowych kwot, tj. 283 mln zt w Priorytecie 1 i 181 min zt
W Priorytecie 3 (srodki EFRR).

W odpowiedzi na kryzys gospodarczy, ktory dotknal wszystkie kraje UE, Komisja Europejska
dopuscita mozliwos¢ wystapienia przez poszczegdlne kraje cztonkowskie z wnioskiem



0 przedtuzenie okresu kwalifikowalnosci. W zwiazku z mozliwoScia stworzona przez KE podczas
XVIII posiedzenia Komitetu Monitorujacego ZPORR, ktory odbyt si¢ w dniu 4 grudnia 2008 r.
czlonkowie jednomys$lnie podjgli uchwale nr 12/2008 ws. wystapienia do KE z wnioskiem
0 wydtuzenia okresu kwalifikowalnosci ZPORR do 30 czerwca 2009 r. W dniu 10 grudnia 2008 r.
natomiast Elzbieta Bienkowska - Minister Rozwoju Regionalnego skierowata pismo do Komisji
Europejskiej celem przedluzenia okresu kwalifikowalnosci wydatkéw. Przedtuzenie okresu
kwalifikowalnosci wydatkow do 30 czerwca 2009 r. oraz dalszy wzrost kursu euro stworzyly
mozliwos¢ dalszej kontraktacji w Priorytecie 1 i 3, ale powstata w ten sposdb rowniez mozliwosé
realizacji nowych projektéw w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego, co dotychczas byto
utrudnione ze wzgledu na specyfike realizowanych projektéw, wymagajacych okreslonego czasu.
Wznowienie kontraktacji w Priorytecie 2 stalo si¢ konieczno$cia w sytuacji, Kiedy poziom
zakontraktowania, na skutek réznic kursowych spadt ponizej 100%. 23 stycznia 2009 r. ponownie
zatem zostaty rozdzielone dodatkowe kwoty, w ramach ktorych wojewodztwa dokonuja dalszej
kontraktacji (391 mln zt w Priorytecie 1, 73 mln zt w Priorytecie 2 i 54 mln w Priorytecie 3 ($rodki
EFRR/EFS). W kolejnych miesiacach kwoty te zwigkszono o dodatkowe 100 min zt w Priorytecie
11103 mln zt w Priorytecie 2.

Po raz drugi w 20009 r. $rodki w ramach nadkontraktacji zostaty przyznane wojewddztwom 18 marca
2009 r. — w ramach Priorytetu 1 - 100 min zt oraz w ramach Priorytetu 2 — 88 min zt ($rodki
EFRR/EFS). W kolejnych miesiacach srodki byly przyznawane jedynie w sytuacji, gdy ktéres§ z
wojewodztw rezygnowato z wykorzystania czgsci przyznanej mu wczesniej kwoty. W ten sposob
redystrybuowano 8 mln zt w Priorytecie 1 i1 28 mln zl w Priorytecie 2 (§rodki EFRR/EFS).

Tabela 1 — Alokacja w ramach ZPORR w PLN, wg stanu na poczatku wdrazania, koniec 2007 r.
i koniec I pétrocza 2009 r.

Wyjsciowy dla . .
Priorytet ZPORR 28.12.2007 29.06.2009 Zm'a”;"o\é'%zoog ! Zm@”z\c/i' (‘)2\,809 !
(IV. 2004) yjsclowy
Kurs EURO: 4,7894 3,6015 4,4960 PLN % PLN %

Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury stuzacej
wzmachianiu
konkurencyjnosci regionéw | 8441642930 | 6616581 603 | 6820296939| 203715336 | 3,08% | -1621345991 | -19,21%
Wzmochienie rozwoju
zasobow ludzkich w
regionach 2100005991 | 1621593452 | 1694654532 73061 080 | 4,51% -405 351 459 | -19,30%
Rozwéj lokalny 3484400012 | 2763171937 | 2804215799 41 043 862 | 1,49% -680 184 213 | -19,52%
Pomoc techniczna 191 144 968 146 819 534 161 369 084 14 549 550 | 9,91% -29 775 884 | -15,58%

RAZEM | 14217193901 | 11 148 166 525 | 11 480 536 354 | 332 369 829 | 2,98% | -2 736 657547 | -19,25%

koniec 2008

13060 umow

Od poczatku realizacji Programu na r. podpisano
o dofinansowanie projektow o wartoéci dofinansowania z PSW 11 601 150 266,87 zl, za$ na
koniec czerwca 2009 r. podpisano 13709 uméw o wartoéci dofinansowania z PSW
12 315 501 646,20 zt.
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PRIORYTET 1: ROZBUDOWA | MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
SLUZACEJ WZMACNIANIU KONKURENCYJNOSCI REGIONOW

Postep finansowy w ramach Priorytetu 1

Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. podpisano w ramach Priorytetu 1 1 460 uméw
o0 dofinansowanie projektéw o wartosci dofinansowania ze srodkow EFRR 6 901 886 737,16 z,
za$ na koniec czerwca 2009 r. podpisano 1 704 umowy o wartosci dofinansowania z EFRR
7 383 220 737,09 zt. Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. przekazano ptatnosci na
taczna kwote 6 494 590 106,82 zt, zas na koniec czerwca 2009 r. przekazano platnosci na taczna
kwotg 6 773 794 622,62 zt.

Poszerzony opis Priorytetu 1 oraz jego dziatan zawiera rozdziat 3 Raportu Koncowego.

Postep rzeczowy w ramach Priorytetu 1

Wedtug stanu na koniec 2008 r.%, realizowano tacznie 1 460 projektow, w tym najwigcej z nich
dotyczyto transportu - 431 (jest to liczba projektow realizowanych w zakresie poddziatania
1.1.1), infrastruktury spolecznej - 412 (w tym ochrony zdrowia - 287 oraz edukacyjnej - 125),
technologii informacyjnych - 223 oraz ochrony srodowiska - 214.

Od poczatku Programu realizowano 147 projektow z zakresu kultury i turystyki. Liczba
podpisanych uméw odnoszacych si¢ do projektéw z zakresu transportu publicznego wynosi 33
— jest to liczba projektow realizowanych w ramach poddziatania 1.1.2 oraz Dziatania 1.6.

Stopien realizacji tych projektéw ksztaltowal si¢ powyzej zaloZzonego.

W ramach Priorytetu 1 wybudowano i zmodernizowano tacznie nieco ponad 1 901 km drég
wojewodzkich, powiatowych i1 gminnych, co stanowi blisko 4% ogolnej dlugosci drog
gminnych, powiatowych i wojewddzkich w Polsce.

Najwigcej droég zmodernizowano w woj. podkarpackim (ok. 204 km) oraz lubelskim (ok. 203
km), a wybudowano - w woj. mazowieckim (ok. 31 km).

Udziat transportu publicznego w transporcie ogélem wzrdst nieznacznie w stosunku do
2003 r. 0 ok. 0,26%.

W 2007 r. nastapil wzrost w stosunku do 2003 r. ilo$ci oczyszczanych $ciekow z 1965 hm?® do
2000 hm?, tj. 0 1,81%. Jest to pierwszy rok od 2004 r., w ktorym odnotowano wzrost ilogci
oczyszczanych $ciekéw (porownujac do roku 2003). W ramach ZPORR rowniez w 2007 r.
nastapit znaczny wzrost w porownaniu z 2006 r. liczby projektow zakonczonych (tj. 78, wobec
23).

Znaczaco wzrosta liczba turystow polskich i zagranicznych ogotem (obliczona na podstawie
liczby 0s6b korzystajacych z obiektow zbiorowego zakwaterowania) do blisko 19 mln oséb, tj.
0 ponad 29% wigcej niz w 2003 r.

Udziat gospodarstw domowych posiadajacych szerokopasmowy dostep do Internetu wsrod
ogotu gospodarstw domowych uksztalttowal si¢ na poziomie 37,9%, tj. ok. 18 pkt wigcej niz
zatozono na koniec Programu.

! Wskazniki postepu rzeczowego wykazywane w odniesieniu do 2008 r. agregowane byty ze sprawozdan koficowych projektow,
wobec ktorych przeprowadzono do konca 2008 r. kontrolg.
2 Zaprezentowane wartosci dotyczace 2007 r. pochodza ze zrodet statystycznych, a w przypadku PKB — roku 2006.



Produkt Krajowy Brutto wyniost 1060,03 mld z1, tj. o 25,7% wigcej niz planowano, a stopa
bezrobocia — 9,6% i zmniejszyta si¢ w stosunku roku bazowego o 10 pkt.

Do konica czerwca 2009 r.°, podpisano tacznie 1704 umowy (tj. o ok. 138% wigcej w stosunku
do zatozonej w UZPORR wartosci docelowej), w tym najwigcej z nich dotyczyto transportu —
475 oraz infrastruktury spolecznej — 574 (w tym - z zakresu ochrony zdrowia — 444, a edukacji
— 130). Stopien realizacji tych projektow ksztattowat si¢ powyzej zatozonego. Stosunkowo duzo
projektow realizowano w zakresie technologii informacyjnych (244), a takze ochrony
srodowiska (224), tj. odpowiednio o 63% 1 o 49% wigcej niz wynosi zalozona wartos¢
docelowa. Od poczatku Programu realizowano 153 projektow z zakresu kultury i turystyki,
wobec planowanych 60. Liczba podpisanych uméw odnoszacych si¢ do transportu publicznego
wynosi 34 szt. (wobec warto$ci docelowej zalozonej na poziomie 16 szt.).

DziaZanie 1.1 — Modernizacja i rozbudowa regionalnego uk#adu transportowego

Postep finansowy w ramach Dzialania 1.1

Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. podpisano w ramach Dziatania 1.1 450 uméw
o dofinansowanie projektow o tacznej wartosci dofinansowania z EFRR 2 928 705 812,27 zt, zas
na koniec czerwca 2009 r. podpisano 495 uméw o tacznej wartosci dofinansowania z EFRR
3101 158 599,83 zt. Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. przekazano ptatnosci na
taczna kwote 2 823 031 722,71 zt, za$ na koniec czerwca 2009 r. przekazano platnosci na taczna
kwotg 2 916 488 336,47 zl.

Postep rzeczowy w ramach Dzialania 1.1

Do konca 2008 r. zmodernizowano ok. 1 727 km drog wojewodzkich, powiatowych i gminnych,
a wybudowano ok. 174 km, wobec wartosci docelowej zatozonej w UZPORR na poziomie
odpowiednio 129 1 70 km. Dlugo$¢ nowo wybudowanych drég w ramach ZPORR stanowita ok.
25% nowych drog wybudowanych ogotem, natomiast zmodernizowanych odpowiednio 3,64%.

Najwiecej drog zmodernizowano w woj. podkarpackim (ok. 204 km) oraz lubelskim (ok. 203
km), a wybudowano - w woj. mazowieckim (ok. 31 km).

Odnotowano znaczny spadek (o ok. 20,8%) liczby wypadkéw drogowych na 1000
zarejestrowanych pojazdow samochodowych z 3,21 w 2003 r. do 2,54 w 2007 r. Obnizyta sig
rowniez liczba zabitych i rannych w wypadkach drogowych na 1 000 mieszkancéw do 1,81
(wobec 1,82 w 2003 r.), przy jednoczesnym wzroscie liczby samochodéw osobowych na 1
mieszkanca.

Naklady na biezace utrzymanie drog wyniosty w 2007 r. 349872,02 tys. zl, tj. o ok. 43%
wigcej niz w 2003 .

W wyniku zakonczonej realizacji 18 z 19 projektow z zakresu transportu publicznego
W ramach poddziatania 1.1.2, liczba nowych miejsc w taborze komunikacji zbiorowej wyniosta
na koniec 2008 r. 10 640 szt., tj. o ponad 63% wigcej niz wynosi zatozona warto$¢ docelowa.
Pojemno$¢ nowego taboru komunikacyjnego dofinansowanego ze ZPORR stanowi 0,61%
sposrod wszystkich miejsc.

Zmniejszyt si¢ nieco, w stosunku do warto$ci z 2003 r., udzial pasazer6w przewozonych
komunikacja miejska w ogdle ludnosci (o ok. 2%). Liczba ludnosci zamieszkujacej miasta
zmniejszyta si¢ w poréwnaniu z 2003 1. o ok. 205 tys. osob, a liczba pasazeréw korzystajacych
z komunikacji publicznej — o ok. 121 tys. os6b. W 2007 r. liczba samochodéw osobowych

® Wskazniki postgpu rzeczowego Wykazywane w odniesieniu do I potrocza 2009 r. agregowane byty ze sprawozdan koncowych
projektow, wobec ktorych przeprowadzono do konca czerwca 2009 r. kontrolg.
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wzrosta do 14,6 min szt. z 11,2 mln szt. w 2003 r. (w stosunku do 2006 r. odnotowano wzrost
0 1 min szt.).

Powierzchnia teren6w inwestycyjnych, ktore staly si¢ dostepne w wyniku realizacji projektow
w ramach dziatania wyniosta ok. 7 343 ha, wobec wartosci docelowej zatozonej na poziomie 380
ha.

Do konca I potrocza 2009 r. wybudowano tacznie ok. 182 km drog wojewoddzkich,
powiatowych i gminnych, tj. o ok. 160% wigcej niz zatozono. Najwigcej drog wybudowano w
wojewodztwie mazowieckim, gdzie od poczatku realizacji ZPORR powstato ok. 32 km drég.

Jednakze, znacznie wigksza od nowo budowanych jest dlugo$¢ dréog modernizowanych — na
koniec | potrocza 2009 r. wyniosta ok. 1816 km. Na dlugo$¢ drog zmodernizowanych na
poziomie kraju wptyw miaty gléwnie projekty zrealizowane w woj. lubelskim (od poczatku
Programu wyremontowano ok. 239 km drog) oraz w woj. podkarpackim, gdzie zmodernizowano
blisko 204 km drog.

W ramach poddziatania 1.1.2 realizowano 20 projektow z zakresu transportu publicznego, a w
wyniku ich realizacji — pojemnos¢ taboru komunikacji miejskiej wyniosta 11 296 miejsc od
poczatku wdrazania ZPORR (tj. o ok. 74% wigcej niz wynosi zalozona warto$¢ docelowa).

Dziafanie 1.2 - Infrastruktura ochrony srodowiska

Postep finansowy w ramach Dzialania 1.2

Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. podpisano w ramach Dziatania 1.2 214 uméw
o dofinansowanie projektow o tacznej wartosci dofinansowania z EFRR 1 139 611 841,00 z1, za$
na koniec czerwca 2009 r. podpisano 224 umowy 0 tacznej wartosci dofinansowania z EFRR
1175 252 279,00 zt. Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. przekazano ptatnosci na
taczna kwote 1 095 620 195,16 zt, za$ na koniec czerwca 2009 r. przekazano platnosci na taczna
kwotg 1 121 090 291,76 zt.

Postep rzeczowy w ramach Dzialania 1.2

Wedlug stanu na koniec 2008 r., dlugos¢ zmodernizowanych i wybudowanych sieci
kanalizacyjnych wyniosta od poczatku Programu ok. 2554 km (tj. o 488% wigcej niz wynosi
zalozona wartos$¢), a dtugosc¢ sieci rozdzielczej wodociagéow — 797 km (wigcej odpowiednio o
377%). Najdtuzszy odcinek sieci kanalizacyjnej wybudowano badZz zmodernizowano w woj.

podkarpackim (ok. 527 km), natomiast sieci wodociagowej — w woj. $wigtokrzyskim (ok. 165
km).

Do sieci kanalizacyjnej podtaczono ok. 380 tys. osob, a do sieci wodociagowej — OK. 687 tys.
osob. Ilos¢ sciekéw odprowadzonych i oczyszczonych zgodnie z obowiazujacymi standardami
prawnymi uksztattowala si¢ na poziomie ok. 2000 hm?, tj. o 1,81% wiecej niz w 2003 .

Do konca grudnia 2008 r. wybudowano lub zmodernizowano 50 oczyszczalni $ciekéw (0 178%
wigcej niz zalozono) oraz 26 stacji uzdatniania wody (o ok. 8% wigcej). Zakonczono realizacjg
13 projektéw selektywnej zbiorki odpadéw, skladowania odpadow i recyklingu oraz
projektow gospodarki odpadami komunalnymi, a ilo$¢ zebranych odpadéw ogotem w
2007 r. wyniosta ponad 10 miln t, tj. o 1,59% wigcej niz w 2003 r. Ilos¢ odpadow zebranych
selektywnie wyniosta w 2007 r. ok. 513 tys. ton, tj. o 368 tys. ton wigcej niz w 2003 r. oraz
0 110 tys. ton wigcej niz w 2006 r.

Do konca 2008 r. wybudowano/zmodernizowano 15,65 km sieci cieplowniczej (wobec
planowanych 141 km).
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W ramach ZPORR, zmodernizowano 27 elementéw zapobiegajacych powodziom o lacznej
dhugosci blisko 54 km. Obszar zabezpieczony przed powodzia walami wyniost na koniec
2007 r. ponad 1 miIn ha (wzrost w stosunku do 2003 r. 0 ponad 6 tys. ha), a liczba zbiornikéw
malej retencji wyniosta 3127 szt. (o 288 wigcej niz w 2005 r.). Liczba ludnosci zabezpieczonej
przed powodzia wyniosta blisko 634 tys. os6b”.

Na koniec | pétrocza 2009 r., wybudowano lub zmodernizowano tacznie ok. 2 673 km sieci
kanalizacji sanitarnej oraz ok. 731 km sieci rozdzielczej wodociagow (tj. odpowiednio
0 516% 1 0 338% wigcej niz zatozono).

Najwiecej nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci kanalizacyjnych powstato w woj.
podkarpackim (ok. 564 km) oraz $laskim (ok. 318 km), natomiast sieci rozdzielczej wodociagow
—w woj. podlaskim (ok. 115 km) oraz mazowieckim (ok. 103 km).

Wybudowano lub zmodernizowano 56 oczyszczalni $ciekow oraz 26 stacje uzdatniania wody.

Do konca czerwca 2009 r. powstato 27 elementéw zapobiegajacych powodziom (co stanowi
ok. 49% zatozonej wartosci docelowej) o tacznej dlugosci blisko 54 km (odpowiednio o ok. 74%
wigcej niz planowano).

Od poczatku zrealizowano 15 projektéw selektywnej zbiorki odpadow, skladowania odpadow
i recyklingu oraz projektéow gospodarki odpadami komunalnymi (wobec planowanych 23
szt.).

DziaZanie 1.3 — Regionalna infrastruktura spofeczna

Postep finansowy w ramach Dzialania 1.3

Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. podpisano w ramach Dziatania 1.3 412 umoéw
0 dofinansowanie projektow o warto$ci dofinansowania z EFRR 1 086 087 470,85 zl, za$ na
koniec czerwca 2009 r. podpisano 574 umowy o0 wartosci dofinansowania z EFRR
1 313 823 286,76 zt. Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. przekazano platnosci na
taczna kwote 986 540 152,78 zl, za$ na koniec czerwca 2009 r. przekazano platnosci na taczna
kwote 1 048 703 536,82 z1.

Postep rzeczowy w ramach Dzialania 1.3

Do konca 2008 r., w wyniku objecia wsparciem 232 obiektow dydaktycznych i badawczych,
powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektow przeznaczonych na cele dydaktyczne
uksztattowala si¢ na poziomie ok. 211 tys. m? tj. znacznie wyzszym niz na cele sportowe (27
tys. m”). Modernizacja obiektéw przeznaczonych na cele dydaktyczne przyczynita sie do
przekroczenia o ok. 17% zalozonej warto$ci, natomiast obiektow przeznaczonych na cele
sportowe — 0 ok. 13%.

Na wysoki poziom warto$ci wskaznika ,,Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektow
przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe” wptyngta m.in. realizacja projektow w woj.
$wigtokrzyskim, gdzie wybudowano/ zmodernizowano 49 tys. m? powierzchni oraz w woj.
§laskim — ok. 41 tys. m?.

* Wartoé¢ obliczona na podstawie badania zrealizowanego w 2008 r. ,Analiza warto$ci wskaznikow
monitoringowych  Dziatan 1.2, 3.1 oraz 32 ZPORR z zakresu ochrony $rodowiska”,
http://www.zporr.gov.pl/Ewaluacje/.
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Udzial szkot wyzszych, ktore skorzystaty z dofinansowania, w ogolnej liczbie szkot wyzszych
wyniost ok. 24%. W ramach ZPORR, w wojewddztwach, w ktorych zakonczono realizacjg
projektow infrastruktury edukacyjnej, wsparciem objgto od poczatku realizacji Programu 109
szkot wyzszych. Liczba studentéw korzystajacych z infrastruktury objetej wsparciem
uksztattowala si¢ na poziomie ok. 375 tys. 0sob (tj. o ok. 59% wigcej niz przed wdrozeniem
projektow).

Wsparciem objgto 244 zaklady opieki zdrowotnej, tj. 12-krotnie wigcej niz planowano. Udziat
wspartych zakladow opieki zdrowotnej w ogolnej liczbie zaktadow opieki zdrowotnej wyniost
1,43%. Zakupiono 2 656 szt. sprzetu medycznego dla zaktadow opieki zdrowotnej, ksztaltujac
si¢ na poziomie ponad 19-krotnie wyzszym niz zatozono, w tym najwigcej w woj. warminsko-
mazurskim (478 szt.), mazowieckim (369 szt.) oraz lubelskim (317 szt.). Udzial sprzetu
medycznego zakupionego ze $rodkow ZPORR w ogolnej liczbie sprzetu medycznego
w zaktadach opieki zdrowotnej wynidst ok. 11%. Skrocil sig¢ o ok. 6,5 lat Sredni wiek aparatury
medycznej w zaktadach opieki zdrowotnej bioracych udzial w dziataniu, do ok. 5,5 lat,
w stosunku do $redniego wieku przed rozpoczgciem realizacji projektow. Redukcja czasu
oczekiwania na badania specjalistyczne wyniosta 77 dni. Obecnie $redni czas oczekiwania na
badania wynosi 30 dni.

W ramach Dziatania znacznie wigcej projektéw dotyczy wsparcia infrastruktury ochrony
zdrowia niz edukacyjnej (444, wobec 130). Na koniec I potrocza 2009 r., zakupiono 2 717 sztuk
sprzetu medycznego (najwigcej w woj. warminsko-mazurskim — 478 szt., mazowieckim — 369
szt. oraz lubelskim 317 szt.). Warto$ci te znacznie przekraczaty zalozone wskazniki docelowe.
Wsparciem obj¢to 260 Zakladoéw Opieki Zdrowotnej, przy czym zaznaczy¢ nalezy, iz wsparcie
polegato zaréwno na zakupie aparatury medycznej, jak i na przebudowie lub modernizacji
obiektow zwigzanych z infrastrukturg ochrony zdrowia.

Wsparciem objgto takze 236 obiektow dydaktycznych i badawczych. Powierzchnia
wybudowanych i zmodernizowanych obiektow sportowych wyniosta blisko 30 tys. m?, a
dydaktycznych — ok. 227 tys. m% Lacznie, osiagnigte wskazniki przekroczyly o ok. 26%
zatozona wartos¢ docelowa.

Obiekty przeznaczone na cele sportowe budowano lub modernizowano m.in. w woj. $laskim,
lubelskim oraz mazowieckim. Najwigksza kubatur¢ powierzchni obiektow dydaktycznych
zmodernizowano lub wybudowano w woj. S$wigtokrzyskim (ponad 49 tys. m?),
zachodniopomorskim (ponad 32 tys. m?) oraz w woj. $laskim (ponad 23 tys. m).

Dziafanie 1.4 — Rozwdj turystyki i kultury

Postep finansowy w ramach Dzialania 1.4

Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. podpisano w ramach Dziatania 1.4 147 umow
o lacznej warto$ci dofinansowania z EFRR 850 419 508,42 zt, za$ na koniec czerwca 2009 r.
podpisano 153 umowy o lacznej wartosci dofinansowania z EFRR 875 770 533,64 zt. Od
poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. przekazano platnosci na laczna kwotg
757 782 261,83 zl, za$ na koniec czerwca 2009 r. przekazano ptatnosci na taczna kwote
828 770 857,30 zt.

Postep rzeczowy w ramach Dzialania 1.4

Wedtug stanu na koniec 2008 r., odrestaurowano i odremontowano 67 obiektéw historycznych
(0 458% wigcej niz planowano) o powierzchni ponad 407 tys. m? (co przekracza o 409%
zalozong warto$¢), a takze - 287 obiektéow infrastruktury Kkulturalnej, rekreacyjnej,
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sportowej lub stuzacej aktywnym formom wypoczynku (wobec wartosci docelowej zalozonej
na poziomie 8 szt.), ktorych taczna powierzchnia wyniosta ok. 643 tys. m? (o ok. 436% wigcej
niz zaplanowano).

Najwicksza powierzchni¢ obiektow historycznych odrestaurowano w woj. wielkopolskim, tj. ok.
170 tys. m?, natomiast obiektow infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej lub stuzace;
aktywnemu odpoczynkowi zaadaptowano w woj. mazowieckim, tj. ok. 128 tys. m?,

Liczba osob Kkorzystajacych z nowej infrastruktury sportowej, kulturalnej, rekreacyjnej
i zwiazanej z aktywnymi formami wypoczynku wyniosta blisko 2 mln oséb, tj. znacznie wigcej
niz planowano (60 tys.), a liczba nowych miejsc pracy powstata w wyniku realizacji projektow
turystycznych i kulturalnych wyniosta 781 szt. (najwigcej w woj. warminsko-mazurskim — 115
szt.), co przekracza zalozona warto$¢ o 106%, w tym miejsc dla kobiet — 382 (wigcej o 36%),
W tym najwigcej rowniez w woj. warminsko-mazurskim — 50 szt.

Na cele kulturalne i turystyczne zaadaptowano 55 obiektow zabytkowych, tj. 0 244% wigcej niz
zatozono. Liczba zorganizowanych imprez/wydarzen kulturalnych (wystaw, spektakli, itp.)
w obiektach zabytkowych oraz nowych i zmodernizowanych obiektach infrastruktury kulturalnej
wyniosta 6 246, wobec planowanych 15.

Liczba zainstalowanych systeméw zabezpieczen przed pozarem i kradzieza w obiektach
zabytkowych wyniosta 230 szt., wobec warto$ci zatozonej na poziomie 10 szt.

Powierzchnia terenéw parkow narodowych, parkéw krajobrazowych i innych form
ochrony przyrody zagospodarowanych na cele turystyczne i kulturalne wyniosta od
poczatku programu 116,39 ha, tj. o ok. 16% wigcej niz zaplanowano (najwigcej W Wwoj.
swigtokrzyskim — 39 ha).

Do konca 2008 r. powstatlo 31 punktow informacji turystycznej i kulturalnej (wobec
planowanych w Uzupehieniu ZPORR 4 szt.).

Liczba nowych przedsigbiorstw w obszarze kultury, turystyki, sportu i rekreacji uksztaltowata
si¢ na poziomie 2 319 szt. Liczba zatrudnionych w obszarze kultury, turystyki, sportu
i rekreacji wyniosta ok. 163 tys. osob. Dochody z turystyki i kultury wyniosty ok. 282 min z1, tj.
o ok. 4% wigcej niz w 2003 r. (wobec wartosci docelowej zatozonej na poziomie +5%).

Do konca czerwca 2009 r., odrestaurowano i odremontowano 67 obiektow historycznych o
lacznej powierzchni odrestaurowanej i odremontowanej — ok. 500 tys. m?). Wartosci
wskaznikow odnoszacych sig do liczby restauracji obiektéw historycznych oraz odrestaurowane;j
powierzchni tychze obiektow byly duzo wyzsze od ich wartosci docelowych (odpowiednio o ok.
458% i 0 525%).

Do konca czerwca 2009 r. wyremontowano lub wybudowano 305 obiektow infrastruktury
kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej lub sluzacej aktywnym formom wypoczynku o facznej
powierzchni ok. 655 tys. m% W przypadku wskaznikéw dotyczacych budowy lub modernizacji
obiektow stuzacych aktywnym formom wypoczynku, osiagnigte wartosci byty znacznie wyzsze
od planowanych.

Ponadto, od poczatku realizacji Programu w obiektach zabytkowych zainstalowano 233 systemy
zabezpieczen przed pozarem i kradzieza, wobec 10 zatozonych do realizacji w ramach
Dziatania.

Wedlug stanu na koniec czerwca 2009 r., na cele kulturalne i turystyczne zaadaptowano 55
obiektow zabytkowych (wobec planowanych 16). W podobnym celu zagospodarowano ponad
126 ha powierzchni parkéw narodowych, krajobrazowych i innych form ochrony przyrody,
co przekracza zatozona w Uzupelieniu ZPORR warto$¢ o ok. 26%. Najwyzsza wartos¢ od
poczatku Programu osiagnig¢to w woj. swigtokrzyskim (39,41 ha).

14



Stan Wdrazania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w roku 2008 i w | péfroczu 2009 roku — streszczenie

Liczba nowych lub zmodernizowanych punktéw informacji turystycznej i Kkulturalnej
wyniosta 82 szt. (wobec planowanych 4).

Dziafanie 1.5 — Infrastruktura spofeczernistwa informacyjnego

Postep finansowy w ramach Dzialania 1.5

Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. podpisano w ramach Dziatania 1.5 223
umowy o tacznej wartosci dofinansowania z EFRR 351 611 841,60 zt, za§ na koniec czerwca
2009 r. podpisano 244 umowy 0 tacznej wartosci dofinansowania z EFRR 375 977 586,12 zt. Od
poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. przekazano platnosci na taczna kwotg
322 832 452,83 zl, za$ na koniec czerwca 2009 r. przekazano ptatnosci na taczna kwote
343 093 642,35 zt.

Postep rzeczowy w ramach Dzialania 1.5

Do konca 2008 r. w ramach Dziatania realizowano 223 projekty.

W wyniku zakonczenia realizacji projektow, wybudowano 1093 Publiczne Punkty Dostgpu do
Internetu (w tym najwigcej w woj. matopolskim — 274 szt.), podtaczono 775 jednostek
publicznych do bezpiecznego dostgpu szerokopasmowego do Internetu (najwigcej] w woj.
podkarpackim, tj. 220 szt.), powstato 661 wezléw dostgpowych umozliwiajacych dostep do
sieci szerokopasmowej oraz wdrozono 385 systeméw zarzadzania w administracji
publicznej. Ponadto, od poczatku wdrazania Programu realizowano 99 projektow
modernizacji/instalacji sieci LAN w urzedach i jednostkach publicznych.

Stopien realizacji ww. wskaznikow byt wyzszy od zatozonego (szczegdlnie w odniesieniu do
wskaznika ,,liczba weztéw dostgpowych umozliwiajacych dostgp do sieci szerokopasmowej”,
ktorego wartos¢ byta ponad 6-krotnie wyzsza od docelowej) z wyjatkiem wskaznikow ,,liczba
finansowanych projektéw modernizacji/ instalacji sieci LAN w urzedach/jednostkach
publicznych” oraz ,,liczba wdrozonych kompleksowych systemow zarzadzania w administracji
publicznej”, ktdrych stopien realizacji wynidst odpowiednio 33% 1 77%.

Jednoczesnie zaznaczy¢ nalezy, iz wartos¢ wskaznika dotyczacego projektow modernizacji lub
instalacji sieci LAN nie zostanie osiagnigta ze wzgledu na btednie okreslona w Uzupelnieniu
ZPORR jego warto$¢ docelowa na poziomie 300 szt., podczas gdy w ramach Dziatania 1.5
docelowo zaplanowano realizacjg 150 projektow. Natomiast warto$¢ wskaznika dotyczacego
wdrazania systemow zarzadzania w administracji publicznej zostanie osiagnigta na wyzszym
poziomie 1 wyniesie ok. 451 szt. (zgodnie z prognoza 1Z ZPORR, opracowana w 2008 r. na
podstawie wszystkich projektow).

Udzial gospodarstw domowych wykorzystujacych Internet do kontaktu z administracja
publiczng w rozbiciu na cel (uzyskiwanie informacji, §ciaganie formularzy, zatatwianie spraw,
ptatnosci) wséréd wszystkich gospodarstw domowych wynioést w 2008 r. 16%, a udziat
przedsigbiorstw wsrod przedsigbiorstw ogotem wynidst 68%.

Liczba gospodarstw domowych posiadajacych szerokopasmowy dostep do Internetu wyniosta
ok. 4,8 min.
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Liczba jednostek publicznych posiadajacych szerokopasmowy dostep do Internetu wyniosta
1 311 szt. (wobec 668 szt. w 2004 r.).°

Do konca 2009 r., w ramach Dziatania realizowano 244 projekty, w ramach ktorych
wybudowano 1164 Publicznych Punktéw Dostgpu do Internetu (PIAP), podtaczono 786
jednostek publicznych do bezpiecznego dostgpu szerokopasmowego do Internetu, powstato
668 wezlow dostepowych umozliwiajacych dostep do sieci szerokopasmowej) oraz wdrozono
387 systemow zarzadzania w administracji publicznej. Ponadto, od poczatku wdrazania
Programu realizowano 109 projektow modernizacji/instalacji sieci LAN w urzedach i
jednostkach publicznych.

Stopien realizacji ww. wskaznikow byl wyzszy od zatozonego (szczegdlnie w odniesieniu do
wskaznika ,,liczba weztow dostgpowych umozliwiajacych dostep do sieci szerokopasmowe;j”,
ktérego warto$¢ byta ponad 6-krotnie wyzsza od docelowej) z wyjatkiem wskaznikéw ,,liczba
finansowanych projektow modernizacji/ instalacji sieci LAN w urzedach/jednostkach
publicznych” oraz ,liczba wdrozonych kompleksowych systemow zarzadzania w administracji
publicznej”, ktdrych stopien realizacji wynidst odpowiednio ok. 36% 1 ok. 77%.

Dziafanie 1.6 —Rozwaj transportu publicznego w aglomeracjach

Postep finansowy w ramach Dzialania 1.6

Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. podpisano w ramach Dziatania 1.6 14 uméw o
tacznej wartosci dofinansowania z EFRR 545 450 263,02 z1, za$ na koniec czerwca 2009 r. warto$¢
dofinansowania z EFRR czternastu podpisanych umoéw wynosita 541 238 451,74 zt. Od poczatku
realizacji Programu do konca 2008 r. przekazano ptatnosci na taczna kwotg 508 783 321,51 zt, za$
na koniec czerwca 2009 r. przekazano ptatnosci na taczna kwote 515 647 957,92 zt.

Postep rzeczowy w ramach Dzialania 1.6

Wedlug stanu na koniec 2008 r., w ramach Dziatania 1.6 realizowano 14 projektow, tj. o 7 wigcej
niz poczatkowo zaktadano. Poziom planowanej warto$ci docelowej odzwierciedla liczbg
aglomeracji, w ktorych moga by¢ realizowane projekty w ramach Dziatania. We wstgpnym
okresie programowania planowano bowiem, ze w kazdej aglomeracji zostanie zrealizowany
1 projekt. Tymczasem wigcej niz 1 projekt realizowano w aglomeracji wroctawskie;j,
warszawskiej, trojmiejskiej oraz poznanskie;j.

Lacznie zakonczono realizacje 11 projektow, wsrod ktorych 2 nie obejmowaly wskaznikow
agregowanych na poziom dziatania, obydwa w woj. wielkopolskim.

W ramach zakonczonych projektow wybudowano 7,06 km linii tramwajowych oraz 10,60 km
linii trolejbusowych, a zmodernizowano 16,79 km tras linii tramwajowych oraz 373,40 km linii
autobusowych.

W efekcie zakonczenia rzeczowej realizacji ww. projektéw warto$¢ wskaznika ,,dlugos¢ nowych
linii autobusowych, tramwajowych lub trolejbusowych w aglomeracjach” od poczatku
wdrazania Programu wyniosta 34,45 km, tj. o 50% wigcej niz zaplanowano.

®> Wartoé¢ okreslona przez Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji na podstawie badania ,,Stopief
informatyzacji urzgdow w Polsce. Raport generalny z badan iloSciowych dla Ministerstwa Spraw Wewngtrznych
i Administracji (4 edycja badania dotyczaca roku 2007)”.
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W efekcie realizacji projektow budowy tras linii tramwajowych i trolejobusowych, ich udzial
w dhugosci czynnych tras tramwajowych i trolejbusowych w aglomeracji wroctawskiej, todzkie;j,
warszawskiej, trojmiejskiej oraz poznanskiej wyniost tacznie 1,57%.

W wyniku zakupu taboru komunikacji zbiorowej liczba nowych miejsc wyniosta ponad 35
tys., tj. ok. 25% catkowitej pojemnosci taboru komunikacji w aglomeracjach.

Udzial pasazeréw korzystajacych z transportu zbiorowego w aglomeracjach w stosunku do
og6tu mieszkancéw miast wyniost ok. 82%, tj. o 1,44% wigcej niz w 2003 .

W ramach dziatania 1.6, wedlug stanu na koniec czerwca 2009 r., zakonczono realizacje 13
projektéw, wsrdd ktorych 2 nie obejmowaty wskaznikow agregowanych na poziom dziatania,
oba w woj. wielkopolskim.

W efekcie zakonczenia rzeczowej realizacji ww. projektow warto$¢ wskaznika ,,dlugos¢ nowych
linii autobusowych, tramwajowych lub trolejbusowych w aglomeracjach” od poczatku
wdrazania Programu wyniosta 55,97 km.

PRIORYTET 2: WZMOCNIENIE ROZWOJU ZASOBOW LUDZKICH
W REGIONACH

Postep finansowy w ramach Priorytetu 2

Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r., w ramach Priorytetu 2 podpisano
4 349 umoéw/decyzji o tacznej warto$ci dofinansowania z EFS 1 601 962 016,57 zt, a na koniec
czerwca 2009 r. podpisano 4 538 umow/decyzji o wartosci dofinansowania 1 754 844 948,77 zi.
Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. przekazano ptatnosci na taczna kwote
1451620 259,44 zt a na koniec czerwca 2009 r. przekazano ptatnosci na taczna kwotg
1 538 898 706,02 zt.

Poszerzony opis Priorytetu 2 oraz jego dziatan zawiera rozdziat 3 Raportu Koncowego.

Postep rzeczowy w ramach Priorytetu 2

Do konca 2008 r., w ramach 2 Priorytetu wsparciem objeto 1006 355 osob. W efekcie,
osiagnigta warto$¢ byta o blisko 116% wigksza od zatozonej w Uzupetnieniu ZPORR.

Najwigce] beneficjentow ostatecznych skorzystatlo ze wsparcia oferowanego w ramach
Priorytetu 2 w woj. §laskim, tj. ok. 102 tys. 0sob.

Z projektow zrealizowanych w ramach 2 Priorytetu skorzystato wigcej kobiet niz mezczyzn
(60%, wobec 40%). Mlode osoby stanowia ok. 61% wszystkich beneficjentow ostatecznych
objetych wsparciem.

Od poczatku Programu (facznie z projektami zakonczonymi) podpisano 4 349 umow, co stanowi
ok. 90% wartosci planowane;.

Udzial uczniow i studentow, ktorzy ukonczyli rok akademicki/ rozpocze¢li nauke w kolejnej
klasie, wsrod wszystkich bioracych udzial w projektach stypendialnych, uksztaltowal sie na
poziomie 91% (wobec wartosci docelowej, ktora wynosi 90%), w tym 58% stanowity kobiety.

Udziat oséb objetych wsparciem w ramach Priorytetu 2, ktore znalazly nowe zatrudnienie
W ciaggu 6 miesigcy od zakonczenia udzialu w projekcie wsréd wszystkich beneficjentow
ostatecznych wynidst 12%, tj. podobnie jak zostato to zatozone w UZPORR. Struktura plci
ksztaltowata si¢ nastepujaco — 57% kobiet i 43% mezczyzn.
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Najwigcej beneficjentow ostatecznych znalazlo nowe zatrudnienie poza restrukturyzowanymi
galeziami przemystu (18% sposrod przebadanych 1106 oséb w ramach Dziatania 2.4), natomiast
najmniej — poza lub w ramach tego samego przedsigbiorstwa (11% w zakresie Dziatania 2.1),
przy czym zaznaczy¢ nalezy, iz byta to najliczniejsza przebadana grupa beneficjentow
ostatecznych (5640 osdb). Sposrdd rolnikdw i domownikow, ktorzy skorzystali z projektow
w ramach Dziatania 2.3, 12% znalazto nowe zatrudnienie poza rolnictwem.

Wskazniki oddzialywania na poziomie Dziatan: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5 oraz na poziomie
wskaznika rezultatu w ramach Priorytetu 2 zostaly obliczone na podstawie badania
ewaluacyjnego przeprowadzonego na zlecenie 1Z ZPORR w 2008 r. przez firm¢ "ARC Rynek
I Opinia" Sp. z 0.0. Badaniem objgto reprezentatywna grupe beneficjentow ostatecznych, ktorzy
zakonczyli udziat w projektach w latach 2005-2007.

W 2007 r. wskaznik zatrudnienia byl wyzszy niz zalozony (o 3,9 pkt) i wyniost 48,6%, w tym
w ustugach — 54,5% (wigcej o 2,7 pkt), przemysle — 30,7% (mniej o 0,3 pkt) oraz w rolnictwie —
14,7% (mniej o 2,5 pkt). Na uwage zastuguje stosunkowo gieboki spadek wartosci wskaznika
zatrudnienia w rolnictwie w stosunku do wartosci sprzed roku (o 1,1 pkt).

Udziat os6b miodych, ktore ukonczyly co najmniej szkote $rednia w liczbie os6b mtodych
ogoétem wyniost w 2007 r. 91,6%. Wsrdd kobiet uksztattowal si¢ na poziomie 93,4%, a wsrod
mezezyzn — 89,7%.

Do konca I pétrocza 2009 r. w ramach 2 Priorytetu wsparciem objetol 105 664 osoby, tj. o ok.
137% wigcej niz zatozono w Uzupetieniu ZPORR. W projektach realizowanych w ramach 2
Priorytetu wzigto udziat wigcej kobiet niz mezezyzn (60%, wobec 40%). Mlode osoby stanowia
ok. 63% wszystkich Beneficjentéw Ostatecznych objetych wsparciem.

Natomiast od poczatku wdrazania ZPORR, z projektow zaréwno zakonczonych, jak i nadal
realizowanych skorzystato tacznie ok. 1,2 mln Beneficjentow Ostatecznych.

Wedhug stanu na koniec czerwca 2009 r., w ramach Priorytetu 2 podpisano 4 538 uméw, co
stanow1 ponad 93% warto$ci planowane;.

Dziafanie 2.1 — Rozwdj umiejetnosci powigzany z potrzebami regionalnego rynku
pracy i mozliwosci ksztafcenia ustawicznego w regionie

Postep finansowy w ramach Dzialania 2.1

Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r., w ramach Dziatania 2.1 podpisano
1 060 umoéw o tacznej wartosci dofinansowania z EFS 401 345 503,43 zt, a na koniec czerwca
2009 r. podpisano 1119 uméw o wartosci dofinansowania z EFS 429 310 680,46 zt. Od
poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. przekazano ptatnosci na laczna kwote
367 883 170,37 zt a na koniec czerwca 2009 r. przekazano platno$ci na taczna kwote
391 949 644,07 zt.

Postep rzeczowy w ramach Dzialania 2.1

Wedlug stanu na koniec 2008 r., najwigkszym zainteresowaniem beneficjentow ostatecznych
cieszyty si¢ projekty dotyczace szkolen — wzigto w nich udziat od poczatku Programu 252 tys.
0s6b (0 477% wigcej niz wynosi zatozona wartos¢). Udziat oséb, ktére ukonczyly szkolenia w
og6lnej liczbie szkolonych os6b dorostych wyniost 93,5% (w tym 98,6% rolnikow 1
domownikéw), wobec wartosci docelowej zalozonej na poziomie 90%. Najwigcej o0soOb
przeszkolono w woj. §laskim (ok. 29 tys.) 1 $wigtokrzyskim (ok. 26 tys.).
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W projektach dotyczacych doradztwa uczestniczyto blisko 33 tys. osob (ok. 46% wartosci
docelowej), w tym najwigcej 0sob skorzystato w woj. lubelskim (ok. 5,9 tys.) oraz $laskim (ok.
4,7 tys.). Stosunkowo duzo realizowano projektow zintegrowanych — 222, co stanowilo ok.
24% zatozonej wartosci docelowe;.

Liczba realizowanych projektow dotyczacych analiz lub ekspertyz wyniosta 89, co stanowi ok.
23% zalozonej wartosci. Nadal niewielka, cho¢ wigksza niz w poprzednim okresie
sprawozdawczym, byla natomiast liczba oséb, ktore skorzystaty z praktyk dla uczniow
i studentéw (1164 osoby, wobec 442). Wsérod praktykantow wiecej bylo kobiet niz mezczyzn
(58%, wobec 42%).

Jak wspomniano wczesniej, udzial oséb dorostych, ktére znalazly nowe zatrudnienie (w tym
samym miejscu pracy, przyjmujac nowy zakres obowiazkow lub w nowym miejscu pracy)
W 6 miesi¢cy po zakonczeniu udzialu w projektach w ogolnej liczbie beneficjentow ostatecznych
wynidst 11% (wsrdd kobiet 59%), a w populacji rolnikow 1 domownikow, ktorzy uzyskali
wsparcie w ramach Dziatania 2.1 — 14%.

Wsrod osoéb w wieku 25-64 lata, 5,1% w ciagu 4 tygodni poprzedzajacych badanie, wzigto
udzial w dowolnym typie ksztatcenia lub szkolen, tj. o 2% wigcej niz zaplanowano. Ksztalcenie
ustawiczne dotyczy zarowno kursow zwiazanych z zatrudnieniem osoby badanej, jak i kursow
zwigzanych z ogélnymi zainteresowaniami respondenta, np.jezykowych. Dotyczy ono
wstepnego ksztatcenia, dalszego ksztatcenia, dalszych szkolen lub kontynuacji szkolen, szkolen
w firmie, praktyk zawodowych, seminariow, uczenia na odleglo$¢ oraz kursow wieczorowych.

Na koniec czerwca 2009 r., podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych,
najwigkszym zainteresowaniem Beneficjentow Ostatecznych cieszyly si¢ projekty dotyczace
szkolen — od uruchomienia Programu wzigto w nich udziat ponad. 265 tys. 0sob (tj. o ok. 507%
wigcej niz zalozono), w tym najwigce] w woj. $laskim — ok. 28,5 tys. osob 1 §wigtokrzyskim —
ok. 25,7 tys. osob. W projektach dotyczacych doradztwa uczestniczyto blisko 35 tys. 0sob (co
stanowi ok. 49% wartosci docelowej). Stosunkowo duzo realizowano projektow
zintegrowanych — 224, tj. ok. 24% zatozonej wartosci docelowej. Liczba realizowanych
projektow dotyczacych analiz lub ekspertyz wyniosta 96 szt.

DziaZanie 2.2 — Wyréwnywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Postep finansowy w ramach Dzialania 2.2

Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r., w ramach Dziatania 2.2 podpisano
1 820 umoéw o tacznej wartosci dofinansowania z EFS 508 451 308,39 zt, a na koniec czerwca
2009 r. podpisano 1 891 uméw o wartosci dofinansowania z EFS 597 561 108,72 zit. Od
poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. przekazano platnosci na taczna kwoteg
479 054 246,74 zt a na koniec czerwca 2009 r. przekazano platnosci na taczna kwote
499 453 129, 01 zt.

Srednia warto$¢ wyptaconego miesigcznego stypendium w 2008 r. i w | pétroczu 2009 r.
wygladata nastepujaco (wg wojewddztw, w PLN):
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Tabela 1 - Srednia warto$é wyplaconego miesiecznego stypendium w ramach
Dzialania 2.2 ZPORR w 2008 r. i w I pétroczu 2009 r. (w PLN)

5 Uczen Student
Wojewédztwo Uczen Student , '
2008 r. 2008 r. I potrocze I pétrocze

2009 r. 2009 r.

Dolno$laskie 150,00 200,00 150,00 200,00
Kujawsko-pomorskie 128,28 262,50 &5 &3

Lubelskie * * * 350,00

Lubuskie & &3 k3 349,30
Lodzkie * * * *
Matopolskie 250,00 * * *
Mazowieckie * * * *
Opolskie * * * *
Podkarpackie * * 95,45 *

Podlaskie * * - 350,00
Pomorskie * * 201,54 *
Slaskie * * - *

Swigtokrzyskie 100,00 100,00 350,0 350,00

Warminsko-mazurskie 110,61 245,58 & 350,00
Wielkopolskie * * 250,00 *

Zachodniopomorskie * * 115,00 145,00

* W 2008 r. i w I potroczu 2009 r. realizacja Dziatania 2.2 nie obejmowata pomocy stypendialnej dla

uczniéw, studentow.

Postep rzeczowy w ramach Dzialania 2.2

Do konca 2008 r., w ramach 1820 projektow stypendialnych wsparciem objeto ok. 610 tys.
stypendystéw, w tym 60% stanowitly kobiety. Znaczna grupe wsrod wszystkich beneficjentow
ostatecznych dziatania stanowili uczniowie pochodzacy z obszarow wiejskich, tj. 505 tys. osob
(ok. 83% ogotu). Najwigcej osob stypendia pobierato w woj. podkarpackim (ok. 66,5 tys.), a
takze w woj. mazowieckim (ok. 62 tys.).

Sposrod wszystkich studentow, ktorzy wzigli udziat w projektach stypendialnych, od poczatku
realizacji Programu rok akademicki ukonczylo 86,9%, wobec wartos$ci docelowej zatozonej na
poziomie 95%, w tym znacznie wigcej kobiet niz mezczyzn (65%, wobec 35%). Wsrod
studentéw ostatniego roku, 71% obronito pracg magisterska, tj. uzyskalo wyzsze wyksztalcenie.

Odsetek uczniéw, ktorzy uzyskali promocj¢ do nastepnej klasy wyniost 92,3%, tj. o 2,5%
wigee] niz wynosi planowana warto$¢ docelowa. 69% ucznidw, ktorzy korzystali z projektow
stypendialnych, kontynuuje nauke w szkole wyzszej, tj. na studiach licencjackich
I magisterskich oraz studium policealnym i pomaturalnym (wobec wartosci docelowej zatozonej
na poziomie 70%).
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W ramach zakonczonych projektéw stypendialnych wsparciem objgto od poczatku Programu
691 625 oséb, w tym 60% stanowity kobiety. Sposrdd Beneficjentow Ostatecznych Dziatania 2.2
znaczng wigkszos¢, tj. ok. 82%, stanowili uczniowie pochodzacy z obszarow wiejskich.
W projektach stypendialnych najwigcej osoéb wzigto udziat w woj. podkarpackim — 85,3 tys.,
mazowieckim — blisko 62 tys., oraz wielkopolskim — blisko 59 tys. oséb. Do konca czerwca
2009 r., w ramach Dzialania podpisano 1 891 umow.

Dziafanie 2.3 — Reorientacja zawodowa 0séb odchodzgcych z rolnictwa

Postep finansowy w ramach Dzialania 2.3

Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r., w ramach Dzialania 2.3 podpisano
415 umoéw o tacznej wartosci dofinansowania z EFS 192 126 134,40 zt, a na koniec czerwca
2009 r. podpisano 417 umoéw o wartosci dofinansowania z EFS 187 204 148,02 zt. Od poczatku
realizacji Programu do konca 2008 r. przekazano ptatno$ci na faczna kwote 165 439 521,46 zt a
na koniec czerwca 2009 r. przekazano ptatnosci na taczna kwoteg 175 951 290,96 zt.

Postep rzeczowy w ramach Dzialania 2.3

Wedhug stanu na koniec 2008 r., w ramach Dzialania, najwigcej realizowano projektow
zintegrowanych — 227 (47% warto$ci docelowej). Niewiele realizowano projektow jednolitych
tematycznie z zakresu m.in. doradztwa zawodowego, informacji zawodowej, indywidualnych
planoéw dzialan oraz posrednictwa pracy. Te rodzaje wsparcia wdrazano w ramach projektow
zintegrowanych, ktore w wigkszym stopniu przyczyniaja si¢ do zmiany przez beneficjenta
ostatecznego jego statusu zawodowego (np. zmiany pracy, zdobycia nowych kwalifikacji).

W projektach dotyczacych szkolen i kursow przekwalifikowujacych wzigto udziat 49 tys. osob
(0229% wigcej niz wynosi zatozona wartos¢), w tym wigcej mezczyzn niz kobiet (51,7%,
wobec 48,3%). Najwigcej 0sob przeszkolono w woj. lubelskim (ok. 6,2 tys.), a wsérdd nich ok.
13% znalazto pracg¢ poza rolnictwem. Sposrdd wszystkich uczestnikow projektow
szkoleniowych, ukonczylo je 89,4%, tj. znacznie wigcej niz zatozono (o 14,4 pkt).

Udziat osob, ktore znalazly nowe zatrudnienie poza rolnictwem 6 miesigcy po zakonczeniu
ich udzialu w projektach w ogolnej liczbie uczestnikéw szkolen wyniost, podobnie jak wynosi
warto$¢ docelowa, 12% (w tym 46% kobiet). Najwigkszy udziatl beneficjentow ostatecznych,
ktorzy znalezli pracg poza rolnictwem wsrod osob, ktore otrzymaly wsparcie w ramach
Dziatania 2.3, byl w woj. dolnoslaskim (ok. 25%).

Wedhug stanu na koniec czerwca 2009 r., w ramach Dzialania najwigcej realizowano projektow
zintegrowanych — 228 (47% wartosci docelowej). W projektach dotyczacych szkolen i kurséw
przekwalifikowujacych wziglo udziat ok. 49,1 tys. osob (tj. o ok. 232% wigcej od zatoZonej
wartos$ci), w tym najwigcej w Woj. lubelskim — ponad 6 tys.

Liczba osob, ktore wzigty udziat w projektach subsydiowania miejsc pracy wyniosta 1 278
0sob.

Dziafanie 2.4 - Reorientacja zawodowa 0séb zagrozonych procesami
restrukturyzacyjnymi

Postep finansowy w ramach Dzialania 2.4

Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r., w ramach Dziatania 2.4 podpisano
304 umowy o tacznej wartosci dofinansowania z EFS 163 461 107,04 z1, a na koniec czerwca
2009 r. podpisano 312 uméw o wartosci dofinansowania z EFS 164 193 567,10 zt zi. Od
poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. przekazano platnosci na taczna kwotg
149 062 270,08 zt a na koniec czerwca 2009 r. przekazano platno$ci na taczna kwote
153 418 776,84 zi.
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Postep rzeczowy w ramach Dzialania 2.4

Na koniec 2008 r., najwigcej projektow bylo zintegrowanych (174) oraz dotyczacych szkolen i
kurséw przekwalifikowujacych (122), co stanowilo odpowiednio 36% i 30% zalozonej
warto$ci docelowej. Znacznie, w stosunku do 2007 r., zwigkszyla si¢ liczba o0sob, ktore
skorzystaly z projektow szkoleniowych i wyniosta ok. 43 tys. 0sob (wobec12 tys.), co przekracza
zatozona warto$¢ docelowa o 191%. Najwigcej beneficjentow ostatecznych skorzystalo ze
szkolen przekwalifikowujacych w woj. $laskim (tj. ok. 6,7 tys.), sposréd ktorych, wg deklaracji,
ok. 13% znalazlo nowe zatrudnienie poza przemystem restrukturyzowanym. Szkolenia i kursy

ukonczyto 96% beneficjentow ostatecznych (wobec wartosci docelowej zatozonej na poziomie
85%).

Udzial os6b, ktére znalazly nowe zatrudnienie poza przemyslami/ sektorami/
przedsigbiorstwami restrukturyzowanymi w ciagu 6 miesiecy od zakonczenia udzialu
w projektach wsrod wszystkich bioracych udziat w projektach wyniost 18%, tj. podobnie, jak
zostalo to zatozone w UZPORR, w tym 57% stanowily kobiety. Najwigcej osob znalazto nowe
zatrudnienie w woj. mazowieckim, tj. ok. 47%.

Na koniec czerwca 2009 r., liczba podpisanych uméw w ramach Dziatania wyniosta 312 szt., w
tym najwigcej realizowano projektow zintegrowanych (181) oraz dotyczacych szkolen
i kurséw przekwalifikowujacych (125), co stanowilo odpowiednio ok. 37% i ok. 30%
zatozonej warto$ci docelowe;.

W projektach szkoleniowych udzial wzigto nieco ponad 42 tys. osob, tj. ok. 184% wigcej od
planowanej warto$ci. Najwigcej o0sOb uczestniczytlo w tego typu projektach w  woj.
wielkopolskim (6,2 tys.), lubelskim (5,8 tys.) oraz podlaskim (blisko 5 tys.).

Dziafanie 2.5 — Promocja przedsigbiorczosci

Postep finansowy w ramach Dzialania 2.5

Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r., w ramach Dzialania 2.4 podpisano
377 uméw o tacznej wartosci dofinansowania z EFS 179 485 654,86 zt, a na koniec czerwca
2009 r. liczba podpisanych umoéw o dofinansowanie projektow si¢ nie zmienita i nadal wynosita
377 o lacznej wartosci dofinansowania z EFS 175020 171,86 zl.. Od poczatku realizacji
Programu do konca 2008 r. przekazano ptatno$ci na taczna kwote 154 857 494,22 zt a na koniec
czerwca 2009 r. przekazano ptatno$ci na taczna kwote 166 631 861,89 zt.

Postep rzeczowy w ramach Dzialania 2.5

Wedlug stanu na koniec 2008 r., w ramach dziatania 2.5 realizowano 377 projektow, tj. o 89%
wigcej niz planowano. Szkoleniami objgto 16,6 tys. osob, z doradztwa skorzystalo ok. 15 tys.
0s0Ob, ze wsparcia pomostowego — 6,8 tys. 0sob, a jednorazowe dotacje otrzymato 6,6 tys. osob.

W efekcie, stworzono 8572 mate firmy, sposrod ktorych 38% zostato zalozonych przez kobiety,
a 23% przez osoby mtode. Najwigcej firm powstalo w woj. dolnoslaskim (857 szt.) oraz w woj.
slaskim (801 szt.).

Po 18 miesiacach od ich utworzenia, na rynku nadal funkcjonuje 68% z nich (wobec
planowanych 75%). Najwigcej firm, spo$rod utworzonych 18 miesigcy wcezesniej, nadal
funkcjonuje w woj. lubuskim (100%), t6dzkim (ok. 83%) i lubelskim (ok. 82%). W utrzymanych
mikroprzedsigbiorstwach stworzono 842 miejsca pracy (sposrod planowanych 6 tys.), przy czym
zaznaczy¢ nalezy, 1z warto$¢ zostala uzyskana na podstawie badania zrealizowanego na probie
686 mikroprzedsigbiorcow. Okoto 75% firm w 18 miesigcy po ich zarejestrowaniu miato formeg
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jednoosobowej dziatalno$ci gospodarczej — przedsigbiorcy nie zatrudniali Zzadnych innych
pracownikow.

Srednia liczba miejsc pracy w zarejestrowanych przedsigbiorstwach wynosi 1,65 miejsc pracy
W 18 miesigcy po rejestracji dziatalnosci 1 1,69 miejsc pracy w dniu przeprowadzenia badania
(2008 r.). W pewnym sensie za czynnik sukcesu mozna uznaé zasigg prowadzonej dziatalnosci
przez Beneficjentow Ostatecznych. Firmy, ktére juz na poczatku dziatalnosci sa na tyle duze, by
stworzy¢ wigcej niz jedno miejsce pracy, maja wigksze szanse na przetrwanie na rynku.

Wedlug stanu na koniec czerwca 2009 r., w ramach Dziatania realizowano 377 projektow (tj. o
ok. 89% wigcej niz planowano). Obecnie, nadal rozliczanych jest 6 projektow.

W ramach projektow zakonczonych z doradztwa skorzystalo ponad 15,5 tys. o0sob,
a z projektow szkoleniowych — ok. 17,3 tys. 0sob. Ze wsparcia pomostowego skorzystato ponad
7 tys. Beneficjentow Ostatecznych, a z jednorazowych dotacji — blisko 7 tys. Najwigcej osob
skorzystato ze wsparcia w postaci jednorazowych dotacji w woj. $laskim i podkarpackim.

Z wyjatkiem wskaznika dotyczacego liczby o0so6b korzystajacych z doradztwa, osiagnigte
warto$ci pozostalych wskaznikow ksztaltuja si¢ powyzej zalozonego poziomu.

DziaZanie 2.6 — Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

Postep finansowy w ramach Dzialania 2.6

Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r., w ramach Dziatania 2.4 podpisano
373 umowy o tacznej wartosci dofinansowania z EFS 157 092 308,45 z1, a na koniec czerwca
2009 r. podpisano 422 umowy o wartosci dofinansowania z EFS 201 555 272,61 zk. Od poczatku
realizacji Programu do konca 2008 r. przekazano ptatnosci na taczna kwotg 135 323 556,57 zt a
na koniec czerwca 2009 r. przekazano ptatnosci na taczna kwoteg 151 494 003,25 zt.

Postep rzeczowy w ramach Dzialania 2.6

Na koniec 2008 r., w ramach Dziatania najwigcej realizowano projektow komunikowania sig,
gromadzenia i wymiany informacji oraz transferu innowacji pomigdzy podmiotami na poziomie
lokalnym iregionalnym (tj. 222). Ponadto, realizowano 46 projektow tworzenia i
dostosowywania Regionalnych Strategii Innowacyjnych, 55 projektow stypendialnych dla
doktorantow oraz 41 projektéw stazowych.

Liczba 0sob uczestniczacych w projektach stypendialnych wyniosta 1610 (tj. o ok. 101% wigcej
niz planowano), a w projektach stazowych - 1528 (blisko 100% zatozonej wartosci docelowej).
Najwigcej beneficjentow ostatecznych zaro6wno projektow stypendialnych, jak i stazowych byto
W woj. warminsko-mazurskim (tj. odpowiednio 321 i 315).

Liczba podmiotow gospodarczych, ktore podpisaly porozumienie o wspolpracy ze szkolami
wyzszymi, jednostkami naukowymi i innymi wspierajacymi rozwdj innowacyjny regionu
uksztattowata si¢ na poziomie 1005 szt., tj. 0 26% wigcej niz wynosi warto$¢ planowana. Liczba
podmiotow gospodarczych uczestniczacych w realizacji RSI (zatrudniajacych do 250 o0so6b)
wyniosta 7576 szt., wobec planowanych 650.

Udzial przedsi¢biorstw, ktore wprowadzily innowacje 18 miesigcy po zakonczeniu
realizacji projektow wyniost ok. 42% (wobec zatozonych 50%). Warto§¢ wskaznika jest
szacowana przez Instytucje Wdrazajace Dziatania 2.6 przy uzyciu narzedzia opracowanego
przez 1Z ZPORR.

® na podstawie badania ewaluacyjnego przeprowadzonego na zlecenie 1Z ZPORR w 2008 r. przez firmg "ARC Rynek i Opinia"
Sp. z 0.0., pn. ,,.Badanie ankietowe Beneficjentow Ostatecznych Priorytetu 2 ZPORR”.
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Wedtug stanu na koniec 2009 r., w ramach Dziatania realizowano znacznie wigcej niz zalozono
w Uzupehieniu ZPORR projektéw komunikowania si¢, gromadzenia i wymiany informacji
oraz transferu innowacji pomi¢dzy podmiotami na poziomie lokalnym i regionalnym (o0 195
wiecej, tj. 259), tworzenia i dostosowywania Regionalnych Strategii Innowacyjnych (o 33, tj.
49) oraz stypendialnych dla doktorantow (o 14, tj. 62).

W ramach projektéw komunikowania si¢, gromadzenia i wymiany informacji oraz transferu
innowacji pomi¢dzy podmiotami na poziomie lokalnym i regionalnym najwigcej realizowano
projektow w woj. wielkopolskim (37 szt.) oraz w woj. $wigtokrzyskim (28 szt.).

Liczba 0s6b uczestniczacych w projektach stypendialnych wyniosta 3 561, a w projektach
stazowych — 1 644. Stopien realizacji powyzszych wskaznikéw uksztaltowat si¢ na poziomie
odpowiednio 445% i 102%.

PRIOTYTET 3: ROZWOJ LOKALNY

Postep finansowy w ramach Priorytetu 3

Od poczatku realizacji Programu na koniec 2008 r. w ramach Priorytetu 3 podpisano 5 155
umow o dofinansowanie projektow o wartosci dofinansowania z EFRR 2 943 490 656,15 zt a na
koniec czerwca 2009 r. podpisano 5267 umoéw o wartosci dofinansowania z EFRR
3024 096 828,02 zt. Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. przekazano ptatnosci na
taczna kwotg 2 807 793 544,82 zl. a na koniec czerwca 2009 r. przekazano ptatnosci na taczna
kwotg 2 907 091 628,72 zi.

Poszerzony opis Priorytetu 3 oraz jego dzialan zawiera rozdzial 3 Raportu Koncowego.

Postep rzeczowy w ramach Priorytetu 3

Wedlug stanu na koniec 2008 r., w ramach Priorytetu 3 realizowano 5 155 projektow, w tym —
260 jest nadal realizowanych. Najwigcej projektow dotyczylo wsparcia mikroprzedsigbiorstw —
2612, co stanowito ok. 26% zatozonej wartosci, projektow dotyczacych ochrony Srodowiska —
800 (przy czym wartos¢ ta byla o 600 szt. wigksza niz zatozono), poprawy transportu
drogowego — 795 (wigksza o 695), infrastruktury ochrony zdrowia — 293 (wigksza o 233 szt.),
infrastruktury edukacyjnej — 261 (wigksza o 171), a modernizacji terenu — 205, tj. 0 171 szt.
wigcej niz zaplanowano.

Liczba projektow z zakresu kultury i turystyki uksztattowala si¢ na poziomie 189 szt., tj. o 51
szt. mniej niz zaplanowano.

W ramach Priorytetu 3, od poczatku Programu wybudowano i zmodernizowano 2076 km drég
powiatowych i gminnych (w tym ok. 236 km w 2008 r.), najwigcej w woj. mazowieckim (ok.
328 km).

Tloé¢ $ciekow oczyszczonych wyniosta ok. 1590 hm®, tj. nieco wiecej niz w roku bazowym
(0 1,82%). Wzrosta rowniez, w stosunku do wartosci bazowej, liczba turystow krajowych
i zagranicznych do ok. 13 mln 0s6b, co oznacza wzrost o ok. 31%.

Wysoko$¢ kosztow stalych o$rodkéw zdrowia obnizyla si¢ w stosunku do wartosci przed
wdrozeniem projektéw z zakresu wsparcia infrastruktury ochrony zdrowia o ok. 14%, tj. srednio
0 ok. 132 tys. zt.

Liczba uczniow i wychowankow korzystajacych z lokalnych obiektow infrastruktury
sportowej i edukacyjnej wyniosta ok. 53 tys. osob, dwukrotnie zwigkszajac swa warto$¢,
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w stosunku do liczby oséb korzystajacych z tych obiektéw przed rozpoczeciem wdrazania
projektow.

Powierzchnia zmodernizowanych terenéw wyniosta ok. 43 tys. ha, wobec planowanych 2700
ha. Produkt Krajowy Brutto uksztattowat si¢ na poziomie ok. 1060,03 mld zt, tj. o ok. 26%
wigcej niz planowano, a stopa bezrobocia wyniosta 9,6% i zmniejszyta si¢ w stosunku do
2003 r. 0 10 pkt.

Wedlug stanu na koniec czerwca 2009 r., w ramach Priorytetu 3 realizowano 5 267 projektow.
Najwigcej projektow dotyczylo wsparcia mikroprzedsigbiorstw — 2 598, co stanowito ok. 26%
zalozonej wartoSci, projektow dotyczacych ochrony S$rodowiska — 840 szt., poprawy
transportu drogowego — 818, kilkukrotnie przekraczajac zatozone warto$ci. W ramach
infrastruktury spolecznej realizowano tacznie 602 projekty, w tym — 300 z zakresu ochrony
zdrowia, a 302 — edukacji. Warto$ci te sa znacznie wyzsze od planowanych. W zakresie kultury i
turystyki realizowano 194 projekty, tj. o ok. 19% mniej niz wynosi warto$¢ docelowa.
Modernizacji terenu dotyczyto 215 projektow, tj. ponad 6-krotnie wigcej niz zalozono w
Uzupehieniu ZPORR.

Dzialanie 3.1 — Obszary wiejskie

Postep finansowy w ramach Dzialania 3.1

Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. w ramach Dziatania 3.1 podpisano 1 398
uméw o dofinansowanie projektow o wartosci dofinansowania ze $rodkéw EFRR
1383879022,89 zt a na koniec czerwca 2009 r. podpisano 1454 umowy o wartosci
dofinansowania z EFRR 1 404 725 541,21 zt. Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r.
przekazano ptatnosci na taczna kwote 1356 677 592,11 zt a na koniec czerwca 2009 r.
przekazano ptatno$ci na taczna kwoteg 1 378 995 278,13 zl.

Postep rzeczowy w ramach Dzialania 3.1

Na koniec 2008 r., tacznie wybudowano i zmodernizowano ok. 2 192 km sieci rozdzielczej
wodociagow (tj. ponad 10-krotnie wigcej niz zatozono), do ktorej podtaczono 1,4 mln oséb oraz
ok. 1 892 km sieci kanalizacyjnych (blisko 5-krotnie wigcej), do ktorych podtaczono ponad 105
tys. osob, a takze - 1 694 km drég powiatowych i gminnych (ponad 7 razy wigcej). Udziat
wspartych drog w catkowitej dtugosci drég powiatowych 1 gminnych wynidst 1%.

Najdtuzszy odcinek sieci wodociagowej zbudowano/ zmodernizowano w woj. mazowieckim
(ok. 397 km), sieci kanalizacyjnej — w woj. matopolskim (ok. 235 km), a drogowej — W Woj.
mazowieckim (ok. 291 km).

Wybudowano lub zmodernizowano 68 oczyszczalni $ciekow (wobec 50 szt. zatozonej warto$ci
docelowej), w tym najwiecej w woj. matopolskim (11 szt.) oraz 85 stacji uzdatniania wody

(wobec planowanych 62 szt.), w tym najwigce] w woj. 16dzkim i1 dolnoslaskim (odpowiednio 14
i 13 szt.).

Realizowano 71 projektow z zakresu lokalnej kultury, 52 — infrastruktury turystycznej (ij.
odpowiednio o ok. 78% 1 o 30% wigcej niz zalozono), 31 — selektywnej zbiorki odpadéw
i recyklingu oraz gospodarki odpadami komunalnymi oraz 10 - kompleksowego uzbrojenia
terenu przeznaczonego pod inwestycje (odpowiednio mniej 0 64% i 0 41%). Powierzchnia
terenow inwestycyjnych, ktore staty si¢ dostgpne w wyniku realizacji projektow wyniosta ok.
16,5 tys. ha, wobec wartosci docelowej zatozonej na poziomie 135 ha.

Saldo migracji wewnetrznych i zagranicznych na terenach wiejskich zwigkszyto si¢ w 2007 r.
w stosunku do warto$ci bazowej o ok. 51% 1 wyniosto 30 408 oséb, wobec wartosci docelowej
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zatozonej na poziomie +2% (znacznie zwigkszyly w stosunku do 2006 r. migracje wewngtrzne,
natomiast zmniejszyly — migracje zagraniczne).

Liczba turystéw krajowych 1 zagranicznych Kkorzystajacych z obiektow zbiorowego
zakwaterowania na obszarach wiejskich, wyniosta 3,2 mln oséb, tj. o ok. 443 tys. osoby wigcej
niz w roku bazowym.

Zwigkszyta si¢ w stosunku do roku bazowego (oraz do 2006 r.) ilo$¢ $ciekéw odprowadzonych
I oczyszczonych na obszarach wiejskich o ok. 23% i wyniosta ok. 293 hm?,

Na koniec I poétrocza 2009 r., tacznie wybudowano i zmodernizowano ponad 2 525 km sieci
rozdzielczej wodociagéw (tj. ponad 11-krotnie wigcej niz zatozono), ok. 2 004 km sieci
kanalizacyjnych (ponad 6-krotnie wigcej) oraz ok. 1 712 km drég powiatowych i gminnych
(blisko 8 razy wigcej).

Najwyzsza warto§¢ wskaznika odnoszacego si¢ do budowy lub modernizacji sieci wodociagowej
notowano w woj. mazowieckim (blisko 397 km) oraz $wigtokrzyskim (prawie 374 km), a
dotyczacego sieci kanalizacji sanitarnej — w woj. podkarpackim (ponad 261 km), matopolskim
(ponad 235 km), oraz wielkopolskim (ponad 219 km), natomiast do drog — w woj. mazowieckim
(ponad 291 km) oraz podkarpackim (ok. 174 km).

Wybudowano lub zmodernizowano 86 stacji uzdatniania wody (wobec 62 szt. zalozonej
wartosci docelowej), w tym najwigcej] w woj. 10dzkim (14 szt.), dolnoslaskim (13 szt.) oraz
warminsko-mazurskim (11 szt.).

Ponadto, powstato lub odremontowano 70 oczyszczalni Sciekéw (wobec planowanych 50 szt.),
najwigcej w woj. matopolskim (11 szt.) oraz lubelskim 1 wielkopolskim (po 9 szt.).

Realizowano 73 projektow z zakresu lokalnej kultury, 52 — infrastruktury turystycznej (ij.
odpowiednio o ok. 83% i o ok. 30% wigcej niz zalozono), 31 — selektywnej zbiorki odpadow i
recyklingu oraz gospodarki odpadami komunalnymi oraz 10 - kompleksowego uzbrojenia
terenu przeznaczonego pod inwestycje (mniej odpowiednio 0 54 i o 7 projektow).

Dzialanie 3.2 — Obszary podlegajgce restrukturyzacji

Postep finansowy w ramach Dzialania 3.2

Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. w ramach Dziatania 3.2 podpisano 386 uméw
o dofinansowanie projektow o warto$ci dofinansowania ze srodkow EFRR 429 224 745,03 zt a
na koniec czerwca 2009 r. podpisano 397 uméw o wartosci dofinansowania z EFRR
437 658 083,76 zt. Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. przekazano platnosci na
taczna kwote 418 738 549,08 zl a na koniec czerwca 2009 r. przekazano ptatnosci na taczna
kwote 430 019 007,60 zt.

Postep rzeczowy w ramach Dzialania 3.2

Wedlug stanu na koniec 2008 r., tacznie wybudowano i zmodernizowano blisko 568 km sieci
rozdzielczej wodociagow, ok. 516 km sieci kanalizacyjnych oraz ok. 332 km dro6g
powiatowych i gminnych. Osiagnigte wartoSci sa wigksze w poréwnaniu z ich zatozonymi
wartosciami docelowymi odpowiednio o ok. 161%, 59% oraz 55%.

Najdluzszy odcinek sieci wodociagowej zbudowano/ zmodernizowano w woj. mazowieckim
(ok. 252 km), sieci kanalizacyjnej — w woj. podkarpackim (ok. 181 km), a drogowej — w woj.
todzkim (ok. 66 km).

Udziat wspartych drog w catkowitej dtugosci drog powiatowych i gminnych wyniost 0,77%.
Powierzchnia terenéw inwestycyjnych, ktore staly si¢ dostepne w wyniku realizacji projektow
wyniosta 3.4 tys. ha, wobec warto$ci docelowej zatozonej na poziomie 135 ha.
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Liczba o0séb podtaczonych do sieci rozdzielczej] wodociagéw wyniosta ok. 54 tys., a do sieci
kanalizacyjnych — ok. 73 tys. Wybudowano lub zmodernizowano 26 stacji uzdatniania wody
(wobec 62 planowanych), 21 oczyszczalni $ciekéw (tj. 42% zatozonej wartosci docelowej) oraz
3 elektrownie wykorzystujace odnawialne zrédla energii (wobec 68) - w woj. kujawsko-
pomorskim 2 szt. oraz 1 szt. w woj. $laskim. Zrealizowany w Tychach projekt polegatl m.in. na
wykorzystaniu biogazu (w tym metanu) ze skladowiska odpadéw komunalnych, ktory jako
zrédlo energii zostat wykorzystany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych
zrodet energii. Moc zainstalowana energii pochodzacej ze zrodel odnawialnych w obu
inwestycjach uksztaltowala sig, na poziomie ok. 1,08 MW.

Realizowano 44 projekty z zakresu lokalnej kultury (tj. o 4 wigcej niz zalozono), 22 —
infrastruktury turystycznej (o 18 mniej) oraz po 8 projektow z zakresu kompleksowego
uzbrojenia terenu przeznaczonego pod inwestycje, a takze - selektywnej zbiorki odpadow
i recyklingu oraz gospodarki odpadami komunalnymi (tj. odpowiednio o 9 i o 77 mniej niz
zatozono).

W 2007 r. saldo migracji wewngtrznych i zagranicznych z terenéw podlegajacych
restrukturyzacji zwigkszyto si¢ w stosunku do wartosci bazowej o 23% z ok. 21 tys. do ok. 27
tys. 0sob, gtdéwnie w wyniku znacznego wzrostu migracji zagranicznych.

Liczba turystow krajowych i zagranicznych na ww. obszarach wyniosta ok. 12,5 mln oséb, tj.
0 blisko 3 mln oséb wigcej niz w 2003 r.

lo$¢ $ciekow odprowadzonych i oczyszezonych wyniosta ok. 1590 hm?, tj. o 1,82% wiecej niz
w roku bazowym.

Wedlug stanu na koniec czerwca 2009 r., facznie wybudowano 1 zmodernizowano blisko 651 km
sieci rozdzielczej wodociagow (tj. o ok. 199% wiecej niz zatozono w Uzupethieniu ZPORR),
ponad 520 km sieci kanalizacyjnych (wigcej o ok. 60%) oraz ponad 344 km drég powiatowych
i gminnych (wigcej o ok. 60%).

Najwyzsza warto$¢ wskaznika odnoszacego si¢ do budowy lub modernizacji sieci wodociagowe;j
notowano w woj. mazowieckim (ok. 274 km), a dotyczacego sieci kanalizacji sanitarnej — W Woj.
podkarpackim (ok. 181 km), natomiast do drég — w woj. t6dzkim (ok. 66 km).

Wybudowano lub zmodernizowano 27 stacji uzdatniania wody (wobec 62 planowanych), 21
oczyszczalni Sciekow (tj. 42% zalozonej wartoSci docelowej) oraz 3 elektrownie
wykorzystujace odnawialne zrodla energii (wobec 68).

Realizowano 47 projektow z zakresu lokalnej kultury (tj. o 18% wigcej niz planowano), 22 —
infrastruktury turystycznej (odpowiednio mniej o 45%) oraz po 8 — kompleksowego
uzbrojenia terenu przeznaczonego pod inwestycje (mniej 0 ok. 53%) i selektywnej zbiorki
odpadoéw i recyklingu oraz projektéw gospodarki odpadami komunalnymi (mniej 0 91%).

Dziatanie 3.3 — Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysfowe i powojskowe

Postep finansowy w ramach Dzialania 3.3

Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. w ramach Dziatania 3.3 podpisano 206 uméw
o dofinansowanie projektow o warto$ci dofinansowania ze srodkéw EFRR 420 824 329,24 7z}t a
na koniec czerwca 2009 r. podpisano 222 uméw o wartosci dofinansowania z EFRR
436 281 645,20 zt. Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. przekazano platnosci na

" Na niski poziom wskaznika Liczba elektrowni wykorzystujqcych odnawialne #rédla energii najwickszy wplyw miato pozne
wejscie w zycie Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 pazdziernika 2005 r. w sprawie udzielania pomocy na
wspieranie inwestycji zwiqzanych z odnawialnymi zréodtami energii (Dz. U. Nr 219 z dnia 31 pazdziernika 2005 r., poz.1857).
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taczna kwotg 398 437 733,95 zt a na koniec czerwca 2009 r. przekazano ptatnosci na laczna
kwote 408 619 971,51 zt.

Postep rzeczowy w ramach Dzialania 3.3

W zakresie dziatania 3.3, na koniec 2008 r., stosunkowo duzo realizowano projektow
zakwalifikowanych jako kulturalne — 59 szt. (o 47,5% wigcej niz zaplanowano), natomiast z
zakresu lokalnej infrastruktury turystycznej — 27 szt. (o 32,5% mniej).

Powierzchnia wybudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury publicznej na terenie
rewitalizowanym wyniosta ok. 105,43 ha (tj. ok. 53% zatozonej wartosci), powierzchni
uslugowej na rewitalizowanych terenach poprzemystowych i powojskowych — ok. 38 tys. m?
(o 154% wigcej niz zaplanowano), natomiast - powierzchni uslugowej w zrewitalizowanych
dzielnicach i miastach — nieco ponad 16 tys. m% co stanowi jedynie ok. 33% wartosci
docelowej okreslonej w Uzupetieniu ZPORR. Na obszarach objgtych procesem rewitalizacji,
odnowie poddano ok. 49 km drog powiatowych i gminnych.

Najwigksza powierzchni¢ infrastruktury publicznej zrewitalizowano w woj. mazowieckim (82
ha), powierzchni¢ ustugowa na terenach poprzemystowych i powojskowych — w woj.
podkarpackim (ok. 16,8 tys. m?) i lubuskim (ok. 15,7 tys. m%), a powierzchni¢ ustugowa
w dzielnicach i miastach — w woj. $laskim (ok. 5,4 tys. m).

W wojewddztwach, w ktérych zakonczono realizacj¢ projektow w ramach dziatania, liczba
przedsigbiorstw w miastach na terenie rewitalizowanym wyniosta ok. 56 tys., a stworzonych
miejsc pracy — 8660 szt. Liczba przestepstw na ww. obszarach wyniosta ok. 82 tys.

Na ww. obszarach zamieszkiwalo ok. 7,6 mIn 0sob (tj. o ok. 1 mIn wigcej niz w 2003 r.),
a stopa bezrobocia wyniosta ok.17% (mniej o ok. 5 pkt). Jednakze, obnizyto si¢ saldo migracji
z terenow zrewitalizowanych (o ok. 11%), a liczba absolwentéow uksztaltowala si¢ na poziomie
ok. 115 tys. 0sob, tj. o blisko 98% wigcej niz w roku bazowym.

W zakresie dziatania 3.3, na koniec czerwca 2009 r., wigcej niz z zakresu infrastruktury
turystycznej, realizowano projektow dotyczacych lokalnej kultury - 67 szt., wobec 27 szt. (tj.
odpowiednio o ok. 68% wigcej oraz o 33% mniej niz planowano).

Budowa Ilub modernizacja powierzchni uslugowej na zrewitalizowanych terenach
poprzemystowych i powojskowych wyniosta ok. 38 076 m? (. o ok. 154% wigcej od zalozonej
wartosci) — glownie w wyniku zakonczenia realizacji projektow w woj. podkarpackim i
lubuskim, gdzie zrewitalizowano tacznie 32 452 m? ww. powierzchni.

Natomiast powierzchnia uslugowa w zrewitalizowanych dzielnicach i miastach wyniosta
ponad ok. 19 157 m?, jednakze warto$¢ ta stanowila ok. 38% wartosci zatozone;.

Powierzchnia wyremontowanej, przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie
rewitalizowanym uksztattowata si¢ na poziomie ok. 119 ha (tj. ok. 59% zalozonej wartosci).
Najwigksza powierzchnig infrastruktury publicznej zrewitalizowano w woj. mazowieckim, tj. OK.
95 ha.

Dhugos¢ drog powiatowych i gminnych znajdujacych si¢ na obszarach rewitalizowanych
wyniosta od poczatku realizacji Programu nieco blisko 55 km, w tym w woj. podkarpackim
najwigcej, tj. ok.13,2 km.

Dziatanie 3.4 — Mikroprzedsigbiorstwa
Postep finansowy w ramach Dzialania 3.4

Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. w ramach Dziatania 3.4 podpisano 2 612
umow o dofinansowanie projektow o wartosci dofinansowania ze $rodkow EFRR
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177 254 002,87 zt a na koniec czerwca 2009 r. podpisano 2598 uméw o wartosci
dofinansowania z EFRR 175103 106,64 zt. Liczba podpisanych uméw o dofinansowanie
projektow na koniec czerwca 2009 r. jest nizsza niz na koniec 2008 r. poniewaz w 2009 r. juz nie
podpisywano umoéw, natomiast zdarzaly si¢ przypadki ich rozwiazywania. Od poczatku
realizacji Programu do konca 2008 r. przekazano ptatnosci na taczna kwotg 174 607 338,88 zt a
na koniec czerwca 2009 r. przekazano platnosci na taczna kwote 175 305 107,71 zt.

Postep rzeczowy w ramach Dzialania 3.4

Wedlug stanu na koniec 2008 r., wsparciem objgto 2612 mikroprzedsigbiorstw. Liczba ta
stanowita ok. 26% warto$ci zaplanowanej. Na obszarach restrukturyzacji przemyshu wsparto
1918 matych firm, na obszarach wiejskich — 691, a na terenach zrewitalizowanych — 470 (co
stanowito odpowiednio ok. 96%, 14% i 16% wartosci docelowej).?

Udziat wspartych mikroprzedsigbiorstw w ogdle mikroprzedsigbiorstw wyniost 0,07% (wobec
wartosci docelowej okreslonej na poziomie 0,3%). Udziat wspartych mikroprzedsigbiorstw na
obszarach wiejskich w ogole mikroprzedsigbiorstw na obszarach wiejskich uksztaltowat si¢ na
poziomie 0,05%, udziat wspartych mikroprzedsigbiorstw na obszarach restrukturyzacji
przemystu w ogole mikroprzedsigbiorstw na obszarach restrukturyzacji przemystu, a takze udziat
wspartych mikroprzedsigbiorstw na obszarach zdegradowanych poddanych rewitalizacji w ogodle
mikroprzedsigbiorstw na obszarach zdegradowanych poddanych rewitalizacji uksztattowaty si¢
na poziomie 0,08%.

Liczba 0s6b pracujacych poza rolnictwem na obszarach wiejskich wyniosta blisko 1,3 min
(015% wigcej niz w2003 r), a os6bb nowo zatrudnionych we wspartych
mikroprzedsigbiorstwach — 6 259 (tj. o ok. 73% wigcej niz przed uzyskaniem wsparcia przez
mate firmy). Wielko$¢ obrotow mikroprzedsigbiorstw ogotem wyniosta 671 tys. z1, co oznacza
wzrost w stosunku do 2003 r. 035%, przy wartosci docelowej okreslonej w Uzupetnieniu
ZPORR na poziomie +5%.

Do konca czerwca 2009 r., wsparciem objgto 2 598 mikroprzedsigbiorstw. Liczba ta stanowila
ok. 26% wartosci zaplanowane;.

Na obszarach restrukturyzacji przemyshu wsparto 1 939 matych firm (ok. 97% zalozonej
wartos$ci), na obszarach wiejskich — 704 (nieco ponad 14%), a na terenach zrewitalizowanych —
472 (ok. 16%).

Najwigce] projektow wsparcia mikroprzedsigbiorstw realizowano w woj. §laskim (299 szt.),
podkarpackim (268 szt.) oraz mazowieckim (197 szt.).

Na obszarach wiejskich najwigcej mikroprzedsigbiorstw znajdowato si¢ w woj. podkarpackim
(104 szt.), na obszarach restrukturyzacji przemystu — w woj. S$laskim (294 szt.) oraz
podkarpackim (238 szt.), a na obszarach zdegradowanych poddanych rewitalizacji — w woj.
matopolskim (100 szt.).

8 Wyniki zostaty oszacowane na podstawie wskaznikow wybranych przez Beneficjentow do monitorowania, a takze —
w przypadku mikroprzedsigbiorstw na obszarach wiejskich — na podstawie obszaru zaznaczonego przez Beneficjenta we wniosku
o dofinansowanie projektu, w przypadku mikroprzedsigbiorstw na obszarach restrukturyzacji przemystu — na podstawie mapy
ww. obszarow zawartej w Uzupetlnieniu ZPORR, a w przypadku — mikroprzedsigbiorstw na terenach zdegradowanych
poddanych rewitalizacji — na podstawie zestawienia ww. terendw opracowanego przez Instytucje Posredniczace.
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Dzialanie 3.5 — Lokalna infrastruktura spofeczna

Postep finansowy w ramach Dzialania 3.5

Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. w ramach Dziatania 3.5 podpisano 553
umowy o dofinansowanie projektéw o wartosci dofinansowania ze $rodkéw EFRR
532 308 556,12 zt a na koniec czerwca 2009 r. podpisano 596 uméw o wartosci dofinansowania
z EFRR 570328 451,21 zt. Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. przekazano
ptatnosci na taczna kwote 459 332330,80 zt a na koniec czerwca 2009 r. przekazano platnosci
na taczna kwote 514 152 263,77 zt.

Postep rzeczowy w ramach Dzialania 3.5

Powierzchnia wybudowanych lub zmodernizowanych obiektow przeznaczongch na cele
dydaktyczne i sportowe wyniosta, wedtug stanu na koniec 2008 r., ok. 440 tys. m*, tj. 0 223%
wigcej niz zatozono. Stopien realizacji wskaznika Liczba wspartych obiektow dydaktycznych
i sportowych uksztalttowat si¢ na poziomie 180%. Wsparciem objgto 252 obiekty. Udziat
obiektow dydaktycznych i badawczych, ktore skorzystaty z dofinansowania w ogdlne;j liczbie
obiektow dydaktycznych i badawczych uksztattowal si¢ na poziomie 0,7%. Zmniejszyla sig,
w stosunku do roku bazowego, liczba absolwentéw szkét ponadgimnazjalnych o ok. 32%, do
ok. 229 tys. 0sob.

Na wysoki poziom warto$ci wskaznika ,,Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektéw
przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe” wptyngta m.in. realizacja projektow w woj.
$wietokrzyskim, gdzie wybudowano/ zmodernizowano ok. 121 tys. m? powierzchni.

Do konca 2008 r. zakupiono 3477 szt. sprze¢tu medycznego (W tym 1586 szt. w 2008 r.), w tym
najwigce] w woj. pomorskim (700 szt.) oraz t6dzkim (612 szt.). Jest to warto$¢ znacznie
przekraczajaca zatozona, ktora wynosi wg Uzupetnieniu ZPORR - 63 sztuki.

Wsparciem objeto 293 zaklady opieki zdrowotnej, tj. o 233 wigcej niz planowano. Udziat
zakladow opieki zdrowotnej, ktore skorzystaly z dofinansowania w ogdlnej liczbie zakladoéw
opieki zdrowotnej wyniost 1,71%, a udzial zakupionego sprzetu medycznego dla zaktadow
opieki zdrowotnej w ogdlnej liczbie sprz¢tu medycznego w zaktadach opieki zdrowotnej — ok.
24%.

Liczba hospitalizowanych w szpitalach powiatowych wyniosta ok. 337 tys. osob, tj. o ok.
47,5% wigcej niz w 2003 r. Potencjalna liczba badan wykonanych zakupionym nowym sprzgtem
medycznym uksztattowata si¢ na poziomie ok. 2,8 mln szt.

Wedlug stanu na koniec czerwca 2009 r., powierzchnia wybudowanych lub
zmodernizowanych obiektow przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe wyniosta,
ponad 585 tys. m% tj. o ok. 330% wigcej niz zalozono (w tym w woj. §wietokrzyskim — blisko
126 tys. m?). Wsparciem objeto 303 obickty dydaktyczne i sportowe, wobec planowanych 90.

Od poczatku realizacji Programu zakupiono 3 512 sztuk sprzetu medycznego. Jest to warto$¢
znacznie przekraczajaca zatozona, ktora wynosi wg Uzupelnienia ZPORR - 63 sztuki.

Wsparciem objeto 298 zakladow opieki zdrowotnej, tj. o 238 szt. wigcej niz planowano.
Najwigcej sprzetu medycznego zakupiono w woj. pomorskim (700 szt.) i 16dzkim (631 szt.).

PRIORYTET 4: POMOC TECHNICZNA

Postep finansowy w ramach Priorytetu 4

Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r., w ramach Priorytetu 4 podpisano/wydano
2 096 umow/decyzji o tacznej wartosci dofinansowania z EFRR 153 810 857 zI, a na koniec
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czerwca 2009 r. podpisano/wydano 2200 umow/decyzji o wartosci dofinansowania
153 339 132,33 zl. Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. przekazano ptatnosci na
taczna kwotg 115 960 916,48 zt a na koniec czerwca 2009 r. przekazano ptatnosci na laczna
kwotg 126 784 424,26 zt.

Poszerzony opis Priorytetu 4 i jego dziatan zawiera rozdziat 3 Raportu Koncowego, oraz
Rozdziat 8 poswigcony Pomocy Techniczne;.

DziaZanie 4.1 — Wsparcie procesu wdrazania ZPORR oraz programowania RPO na
lata 2007-20013 - wydatki limitowane

Postep finansowy w ramach Dzialania 4.1

Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. w ramach Dziatania 4.1 podpisano/wydano
623 umowy/decyzje o wartosci dofinansowania ze srodkéw EFRR 100 860 449,92 zt a na koniec
czerwca 2009 r. podpisano/wydano 663 umowy/decyzje o wartosci dofinansowania z EFRR
95 780 450,15 zt. Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. przekazano platnosci na
taczna kwote 77 564 474,88 zt a na koniec czerwca 2009 r. przekazano ptatnosci na taczna
kwote 81 779 470,46 zt.

Postep rzeczowy w ramach Dzialania 4.1

Wedtug stanu na koniec 2008 r., do przygotowywania, wyboru, oceny, monitorowania, kontroli
I weryfikacji projektow oraz Programu na szczeblu centralnym i regionalnym zatrudniono ze
srodkow pomocy technicznej blisko 2,5-krotnie wigcej 0sob niz zatozono, tj. 1510 0sob (Srednio
26 0s6b na instytucj¢ zajmujaca si¢ wdrazaniem ZPORR), w tym najwigcej w woj. malopolskim
(124 osoby) oraz $laskim (123 osoby).

Liczba posiedzen Komitetow Sterujacych oraz Podkomitetéw Monitorujacych komponent
regionalny ZPORR wyniosta odpowiednio 305 i 112, ksztattujac si¢ ponizej wartosci docelowej
zatozonej w Uzupetnieniu ZPORR na poziomie odpowiednio 788 szt. 1 320 szt.

Liczba posiedzen Komitetu Monitorujacego ZPORR wyniosta na koniec 2008 r. 13 szt.

Do konica czerwca 2009 r., do przygotowywania, wyboru, oceny, monitorowania, kontroli 1
weryfikacji projektow oraz Programu na szczeblu centralnym i regionalnym zatrudniono ze
srodkow pomocy technicznej ponad 2-krotnie wigcej oso6b niz zatozono, tj. 1510 osob.

Najwigcej osob zatrudniono od poczatku wdrazania ZPORR w woj. matopolskim (124) 1 $laskim
(123).

W ramach Dziatania od poczatku wdrazania Programu odbylo si¢ 13 posiedzen Komitetéw
Monitorujagcych ZPORR, 307 - Komitetow Sterujacych oraz 141 - Podkomitetow
Monitorujacych komponent regionalny ZPORR. Stopien realizacji wskaznikow dotyczacych
posiedzen komitetow jest obecnie nizszy od zatozonego.

Dziafanie 4.2 —~Wsparcie procesu wdrazania ZPORR oraz programowania RPO na
lata 2007-20013 - wydatki nielimitowane

Postep finansowy w ramach Dzialania 4.2

Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. w ramach Dziatania 4.2 podpisano/wydano
764 umowy/ decyzje umowy o warto$ci dofinansowania ze §rodkéw EFRR 30 536 753,23 zt a
na koniec czerwca 2009 r. podpisano/wydano 808 umow/decyzji o wartosci dofinansowania z
EFRR 31 460 933,81 zt. Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. przekazano ptatnosci
na taczna kwote 21 367 373,89 =zl a na koniec czerwca 2009 r. przekazano ptatnosci na taczna
kwotg 25 569 823,60 zt.
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Postep rzeczowy w ramach Dzialania 4.2

Do konca 2008 r., liczba 0s6b objetych szkoleniami zaangazowanych we wdrazanie ZPORR
znacznie przewyzszyla zatozona warto$¢ 1 wyniosta ok. 8,2 tys. osob. Wysoka wartos¢
wskaznika wynika z tego, iz moga by¢ w nim ujmowane te same osoby pod warunkiem, ze
uczestniczylty w réznych projektach szkoleniowych.

Blisko dwukrotnie razy wigcej niz planowano zakupiono komputeréw na potrzeby wdrazania
ZPORR (tj. 1755, wobec 560), w tym — 592 w 2008 r.

Od poczatku Programu zlecono dokonanie 187 ekspertyz, analiz i ocen (wobec planowanych
50), wtym najwiccej w 2008 r., tj. 83 (najwigcej ekspertyz lub analiz zlecono w woj.
matopolskim, tj. 56 szt.).

Na podstawie projektow zakonczonych rzeczowo i poddanych kontroli mozna stwierdzi¢, iz
wedtug stanu na koniec 2008 r., przeprowadzono 27 badan ewaluacyjnych, tj. podobnie jak
zaplanowano. W 2008 r. zrealizowano 3 badania ewaluacyjne ex-post oraz 22 ewaluacje
tematyczne.

Do konca czerwca 2009 r., liczba oséb zaangazowanych we wdrazanie ZPORR obje¢tych
szkoleniami znacznie przewyzszyta zatozona warto$¢ (blisko 24 - krotnie) i wyniosta 95 85
osob. W ramach ww. wskaznika, najwigcej osob wykazano w sprawozdaniach z realizacji
Programu w woj. dolnoslaskim (709 os6b) oraz woj. 16dzkim (627 osob).

O ponad 230% wigcej niz planowano zakupiono komputeréw na potrzeby wdrazania ZPORR
(tj. 1850, wobec 560).

Od poczatku Programu zlecono dokonanie 216 ekspertyz, analiz i ocen (wobec planowanych
50).

Od poczatku wdrazania Programu zrealizowano 33 badania ewaluacyjne (w tym 30
tematycznych i 3 ex-post), co stanowi ok. 22% wartosci docelowej zatozonej w UZPORR.

DziaZanie 4.3 — Dziafania informacyjne i promocyjne

Postep finansowy w ramach Dzialania 4.3

Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. w ramach Dziatania 4.3 podpisano/wydano
709 umoéw/ decyzji o wartosci dofinansowania ze srodkow EFRR 22 413 653,85 zt a na koniec
czerwca 2009 r. podpisano/wydano 729 umoéw/decyzji o wartosci dofinansowania z EFRR
26 097 748,37 zt. Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. przekazano platnosci na
taczna kwote 17 029 067,71 zl a na koniec czerwca 2009 r. przekazano ptatnosci na taczna
kwoteg 19 435 130,20 zt.

Postep rzeczowy w ramach Dzialania 4.3

Wedhug stanu na koniec 2008 r., zorganizowano 6 930 seminariow, konferencji i innych akcji
promujacych ZPORR (wobec 250 planowanych), a przygotowano ok. 2,8 min egzemplarzy
publikacji, broszur i ulotek informacyjnych na temat ZPORR (ponad 9-krotnie wigcej niz
zatozono). Najwigcej seminariow i konferencji i innych akcji promocyjnych zrealizowano w
woj. pomorskim (3 090 szt.), a najwigcej szt. publikacji wydano w woj. matopolskim (ok. 736
tys. szt.).

W szkoleniach dla beneficjentow wziglo udziat blisko 38 tys. osob, wobec zalozonej
w Uzupehieniu ZPORR wartos$ci ksztattujacej si¢ na poziomie 1 600 0sob.

Do konca czerwca 2009 r., zorganizowano 7 029 seminariow, konferencji i innych akcji
promujacych ZPORR (wobec 250 planowanych), a przygotowano ponad 2,9 min egzemplarzy
publikacji, broszur i ulotek informacyjnych na temat ZPORR (ponad 9-krotnie wigcej niz
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zatozono). W szkoleniach dla beneficjentow wzigto udziat ok. 38,6 tys. 0s6b, wobec zatozone;j
w Uzupehienia ZPORR wartosci ksztaltujacej si¢ na poziomie 1 600 osob.
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2.2. Informacja odnosnie stopnia osiagniecia zakladanych wartosci wskaznikéw
w okresie objetym sprawozdaniem

Opis stopnia osiagnigcia wskaznikow zostat przedstawiony w rozdziale 2.

2.3. Informacja odnosnie oddzialywania programu

Wskazniki oddziatywania w ramach EFRR i EFS opisane zostaly w rozdziale 3.3 Raportu
Koncowego.

2.4. Opis wkladu (ilosciowego, jakosciowego i finansowego) do realizacji
Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz Narodowego Planu na Rzecz
Zatrudnienia

Szczegotowy opis wkiadu do realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz
Narodowego Planu na Rzecz Zatrudnienia zostal zaprezentowany w rozdziale 3.1 Raportu
Koncowego.

3. POSTEP FINANSOWY PROGRAMU

3.1. Zestawienie faktycznie poniesionych i poswiadczonych  wydatkéw
kwalifikowalnych

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Priorytet 1, 31 4)

W ramach Priorytetu 1, 3 1 4 ZPORR, ktoére sa wspotfinansowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 2008 r. Instytucja Platnicza certyfikowata na podstawie
dokumentow ,,Poswiadczenie i zestawienie wydatkéw oraz wniosek o refundacj¢ od Instytucji
Zarzadzajacej do Instytucji Platniczej” wydatki kwalifikowalne® w kwocie ogotem 729,19 min
EUR™, to jest ponad 20,92 % alokacji ogotem na Priorytety 1, 3 i 4'*. W 2008 r. wystapila niska
tendencja wykorzystania alokacji zar6wno w ramach priorytetow jak i dziatan z uwagi na fazg
zamknigcia Programu. Wigkszo$¢ bowiem wydatkow zostato certyfikowanych oraz najwigksze
wykorzystanie alokacji nastagpito w szczytowej fazie realizacji Programu, czyli w latach 2006-
2007. Ponad 75 % ogo6lnej kwoty wydatkow certyfikowanych w 2008 r. stanowity wydatki
poniesione w ramach Priorytetu 1 , Rozbudowa i1 modernizacja infrastruktury stuzacej
wzmacnianiu konkurencyjno$ci regionéw”. Pozostale wydatki ksztattowaly si¢ na poziomie
ponad 23% w ramach Priorytetu 3 ,,Rozw¢j lokalny” oraz ponad 1,5% w ramach Priorytetu 4
,Pomoc techniczna”. Nalezy przy tym podkreslic, iz kwota wydatkéw kwalifikowalnych

® Srodki UE i krajowe $rodki publiczne. Faktury obejmujace wydatki beneficjentow obejmuja rowniez $rodki
prywatne.

19 przeliczenia na EUR dokonano po kursie obowiazujacym w dniu po$wiadczenia wydatkéw przez Instytucje
Platnicza do Komisji Europejskiej; dane zostaly skorygowane o $rodki odzyskane od beneficjentow i nie
uwzgledniaja odsetek karnych.

11 Alokacja na poszczegodlne zrédla finansowania. W alokacji nie uwzgledniono srodkéw prywatnych (zgodnie
z tabelg finansowa).
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w wysokosci 729,19 mIn EUR uwzglednia wydatki kwalifikowalne poniesione przez
beneficjentow w okresie 01.09.2007 —28.02.2008.

W ramach Priorytetu 1 najwicksza kwot¢ wydatkow poniesionych i certyfikowanych
odnotowano w ramach Dziatania 1.1 ,Modernizacja i rozbudowa regionalnego uktadu
transportowego” (prawie 239,5 min EUR). Na tak wysoki poziom wydatkéw w tym dziataniu
miat wptyw rodzaj realizowanych inwestycji (rozbudowa i modernizacja sieci drogowych,
modernizacja transportu publicznego). Najwigkszy poziom wykorzystania dostgpnej alokacji
odnotowano w ramach Dzialania 1.6 ,,Rozwdj transportu publicznego w aglomeracjach”
(30,43% alokacji na dziatanie). Najmniejsza kwote wydatkoéw poniesiono i1 certyfikowano
w ramach Dziatania 1.5 ,,Infrastruktura spoteczenstwa informacyjnego” (prawie 21 min EUR),
natomiast najmniejszy poziom wydatkowania alokacji na dziatanie stanowily wydatki poniesione
w ramach Dziatania 1.3 ,,Regionalna infrastruktura spoteczna” (ponad 10,7 %).

W Priorytecie 3 najwigcej kwotowo wydatkow Instytucja Platnicza certyfikowata w ramach
Dziatania 3.1 ,,Obszary wiejskie” (tfaczna kwota wydatkéw kwalifikowalnych wyniosta ponad 66
mIn EUR). Na uwage zastluguje fakt, iz mimo tak wysokiej kwoty poniesionych wydatkéw
w ramach tego Dziatania, poziom wykorzystania alokacji na dziatanie byt najnizszy i wynosit
14,62%. Taki sam poziom wydatkowania alokacji odnotowano roéwniez w ramach Dziatania 3.5
,,Lokalna infrastruktura spoteczna” Natomiast najwyzszy stopien wykorzystania alokacji na
dziatanie w 2008 r. wystapit w ramach Dzialania 3.3 ,,Zdegradowane obszary miejskie,
poprzemystowe i powojskowe” i wynosit ponad 28%. Najmniej kwotowo wydatkow Instytucja
Platnicza w 2008 r. certyfikowata w ramach Dziatania 3.4.

W odniesieniu do Priorytetu 4 wydatki na najwigksza kwotg poswiadczono w ramach Dzialania
4.1 ,,Wsparcie procesu wdrazania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 -
wydatki limitowane” (ponad 8,7 mln EUR), w wyniku czego w ramach tego dzialania wystapito
rowniez najwigksze wykorzystanie alokacji (26,23%). Najmniejsza kwote wydatkéw Instytucja
Platnicza certyfikowata w ramach Dziatania 4.3 ,,Dziatania informacyjne i promocyjne” (okoto
1,16 min EUR). Najnizsze rezultaty pod wzgledem wykorzystania alokacji na dzialanie
(10,55%) odnotowano w Dzialaniu 4.2 ,Wsparcie procesu wdrazania ZPORR oraz
programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane”.

Pierwsze wydatki w ramach ZPORR beneficjenci rozpoczgli ponosi¢ od 2005 r. Od chwili
rozpoczgcia realizacji Programu do konca 2008 r. w ramach EFRR Instytucja Platnicza
certyfikowata wydatki na kwote ponad 3 184,9 min EUR i jednocze$nie przekazata wnioski
o refundacj¢ do KE na kwotg ponad 2 140,9 min EUR.

Ponad 68% catkowitej kwoty wydatkow kwalifikowalnych poniesionych od poczatku realizacji
Programu stanowity wydatki przypisane Priorytetowi 1. Pozostale wydatki uksztattowaty si¢ na
poziomie ponad 31% w ramach Priorytetu 3 oraz niecaly 1 % w ramach Priorytetu 4.

W ramach Priorytetu 1 od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. najwigcej kwotowo
wydatkow poniesiono i certyfikowano w ramach Dziatania 1.1 ,,Modernizacja i rozbudowa
regionalnego uktadu transportowego” (ponad 968,2 min EUR), co stanowi ponad 98,2%
wykorzystania alokacji na to dziatanie. Jest to jednocze$nie najlepszy rezultat wydatkowania
alokacji na dzialanie w ramach Priorytetu 1. Najmniejsza kwot¢ wydatkéw do konca 2008 r.
certyfikowano w ramach Dzialania 1.5 ,Infrastruktura spoleczenstwa informacyjnego” (ponad
79,5 mln EUR). Poziom wykorzystania alokacji na to dziatanie wyniost ponad 68,15% 1 byl
najmniejszy w odniesieniu do pozostatych dziatan Priorytetu 1.

W Priorytecie 3 najwigcej kwotowo wydatkow Instytucja Platnicza certyfikowata w ramach
Dziatania 3.1 ,,Obszary wiejskie” (lfaczna kwota wydatkéw kwalifikowalnych wyniosta ponad
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480,6 miln EUR), natomiast wykorzystanie alokacji na dziatanie, wynioslo 106,4%.
Przekroczenie wydatkow certyfikowanych ponad alokacj¢ na dziatanie wynika z nadkontraktacji
srodkow, ktora wyniosta 10 % alokacji dla Priorytetow 1 1 3. Najwigksza alokacjg
uwzgledniajaca nadkontraktacje odnotowano w ramach Dziatania 3.2 ,,Obszary podlegajace
restrukturyzacji” (107,2%). Od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. najmniej
wydatkow certyfikowano w ramach Dziatania 3.4 , Mikroprzedsigbiorstwa”, a ich wartos¢
wyniosta ponad 55,8 mln EUR. Najmniej alokacji do konca 2008 r. wydatkowano w ramach
Dziatania 3.3 ,,Zdegradowane obszary miejskie, poprzemystowe i powojskowe” (niewiele ponad
87%).

W odniesieniu do Priorytetu 4 wydatki na najwigksza kwote poswiadczono w ramach Dzialania
4.1 ,,Wsparcie procesu wdrazania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 -
wydatki limitowane” (ponad 20,9 min EUR), za§ na najmniejsza W ramach Dziatania 4.3
»Dzialania informacyjne 1 promocyjne” (ponad 4,2 mln EUR). Najwyzszy poziom
wydatkowania alokacji na dziatanie w latach 2005-2007 wystapit w ramach Dziatania 4.1
(prawie 62,5%), za$ najnizszy w ramach Dziatania 4.2 ,,Wsparcie procesu wdrazania ZPORR
oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane” (prawie 43,7%).

Wykres 1. Wykorzystanie srodkow EFRR w podziale na dzialania (w mln EUR)
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O Srodki EFRRw w ydatkach certyfikow anych przez Instytucje Platnicza w latach 2005-2008 .
@ Srodki EFRRw w ydatkach certyfikow anych przez Instytucje Platnicza w 2008 r.

W ramach Priorytetu 1, 3 i 4 ZPORR, ktore sa wspotfinansowane ze Srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 2009 r. Instytucja Platnicza certyfikowala na podstawie
dokumentow ,,Pos§wiadczenie 1 zestawienie wydatkow oraz wniosek o refundacj¢ od Instytucji
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Zarzadzajacej do Instytucji Platniczej” wydatki kwalifikowalne® w kwocie ogodtem
219,54 min EUR™, to jest 6,30 % alokacji ogélem na Priorytety 1, 3 i 4'*. Prawie 74 % ogdlnej
kwoty wydatkéw certyfikowanych w 2009 r. stanowily wydatki poniesione w ramach Priorytetu
1 ,,Rozbudowa 1 modernizacja infrastruktury shuzacej wzmacnianiu konkurencyjnosci
regiondw”. Wydatki w ramach pozostatych Priorytetéw ksztattowaty si¢ odpowiednio na
poziomie 23% w ramach Priorytetu 3 ,,Rozw¢j lokalny” oraz 0,3 % w ramach Priorytetu 4
,,Pomoc techniczna”.

W 2009 r. wystapita niska tendencja wykorzystania alokacji zaroOwno w ramach priorytetow jak i
dzialan z uwagi na faz¢ zamknigcia Programu. W roku 2009 Instytucja Platnicza certyfikowata
wydatki, ktorych refundacja z kont programowych nastapita w okresie 01.03.2009 — 30.06.20009.
W odniesieniu do wydatkow certyfikowanych tylko w 2009 r. w ramach Priorytetu 1 najwigksza
kwotg wydatkow odnotowano w ramach Dziatania 1.1 ,,Modernizacja i rozbudowa regionalnego
uktadu transportowego” (prawie 51,59 mln EUR, stanowiace 5,24% alokacji na dziatanie 1.1).
Najwyzszy poziom wydatkéw w ramach dziatania 1.1 w odniesieniu do pozostatych dziatan
Priorytetu 1 mial wptyw na rodzaj realizowanych inwestycji (rozbudowa i modernizacja sieci
drogowych, modernizacja transportu publicznego). Najwigkszy poziom wykorzystania dostgpne;j
alokacji odnotowano w ramach Dziatania 1.4 ,,Rozw0j turystyki 1 kultury” (15,24% alokacji na
Dziatanie 1,4). Najmniejsza kwot¢ wydatkow poniesiono i certyfikowano (w odniesieniu do
pozostatych dziatan Priorytetu 1) w ramach Dziatania 1.2 ,Infrastruktura ochrony $§rodowiska”
(ok. 13,62 min EUR). Najmniejszy poziom wydatkowania alokacji na dziatanie stanowity
wydatki poniesione rowniez w ramach Dziatania 1.2 (3,6 %).

W Priorytecie 3 najwigcej kwotowo wydatkow Instytucja Platnicza certyfikowata w ramach
Dziatania 3.1 ,,Obszary wiejskie” (laczna kwota wydatkow kwalifikowalnych wyniosta ok. 17,14
min EUR). Najwyzszy za$, poziom wykorzystania alokacji na dziatanie wystapit w ramach
Dziatania 3.3 ,/Zdegradowane obszary miejskie, poprzemyslowe i powojskowe” (12,04%).
Najmniej kwotowo wydatkow Instytucja Platnicza w 2009 r. certyfikowata w ramach Dziatania
3.5 ,Lokalna infrastruktura spoleczna” (4,12 mln EUR). W ramach tego dzialania wystapit
rowniez najnizszy stopien wykorzystania alokacji na dzialanie w odniesieniu do dzialan
Priorytetu 3.

W odniesieniu do Priorytetu 4 wydatki na najwigksza kwote Instytucja Platnicza w 2009 r.
certyfikowata w ramach Dziatania 4.1 ,Wsparcie procesu wdrazania ZPORR oraz
programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane” (okoto 5,36 mln EUR), w wyniku
czego w ramach tego dziatania wystapito rowniez najwigksze wykorzystanie alokacji (15,98%).
Najmniejsza kwote wydatkow Instytucja Platnicza certyfikowata w ramach Dzialania 4.3
»Dzialania informacyjne i promocyjne” (okoto 0,54 mln EUR). Najnizsze rezultaty pod
wzgledem wykorzystania alokacji na dziatanie (6,43%) odnotowano rowniez w Dzialaniu 4.3.

Instytucja Zarzadzajaca przedktadajac do Instytucji Platniczej dokument ,,Pos§wiadczenie
wydatkow oraz wniosek o refundacje od Instytucji Zarzadzajacej do Instytucji Platniczej” za
okres™ 01.05.2008 - 30.06.2008 dokonata autokorekty zwiazanej z wydatkami
certyfikowanymi przez Instytucj¢ Platnicza do konca 2006 r. (ostatni wniosek dokumentujacy te
wydatki obejmuje okres 01.10.2006-31.10.2006). Podlegajaca pod autokorekte wycofana

12 Srodki UE i krajowe $rodki publiczne. Faktury obejmujace wydatki beneficjentéw obejmuja rowniez $rodki
prywatne.

B Przeliczenia na EUR dokonano po kursie obowiazujacym w dniu po$wiadczenia wydatkow przez Instytucje
Ptatnicza do Komisji Europejskiej; dane zostaly skorygowane o $rodki odzyskane od beneficjentow i nie
uwzgledniaja odsetek karnych.

14 Alokacja na poszczegodlne zrédla finansowania. W alokacji nie uwzgledniono srodkéw prywatnych (zgodnie
z tabelg finansowa).

> Okres dokonywanych refundacji z kont programowych na konta beneficjentow/Instytucji Wdrazajacych,
odpowiadajacy okresowi wnioskdéw o ptatnos¢ od Instytucji Posredniczacej do Instytucji Zarzadzajace;.
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kwota  wydatkéow  kwalifikowalnych ~ wyniosta ~ 161292490,38  PLN',  co
w przeliczeniu przez kurs, po jakim Instytucja dokonywata przeliczen wydatkéw we wniosku
skierowanym do KE daje kwotg 36 791 170,25 EUR.

Pierwsze wydatki w ramach ZPORR beneficjenci rozpoczgli ponosi¢ od 2005 r. Od chwili
rozpoczecia realizacji Programu do konca 2009 r. w ramach EFRR po uwzglednieniu
autokorekty Instytucja Platnicza certyfikowata wydatki'’ na kwote ponad 3 368,3 mln EUR.

Uwzgledniajac autokorekte ponad 68,39% catkowitej kwoty wydatkow kwalifikowalnych
certyfikowanych przez Instytucj¢ Platnicza od poczatku realizacji Programu do konca 2009 r.
stanowity wydatki przypisane Priorytetowi 1. Pozostate wydatki uksztattowaty si¢ na poziomie
prawie 31% w ramach Priorytetu 3 oraz 1 % w ramach Priorytetu 4.

W ramach Priorytetu 1 od poczatku realizacji Programu do konca 2009 r. najwigcej kwotowo
wydatkéw poniesiono i certyfikowano w ramach Dziatania 1.1 ,,Modernizacja i rozbudowa
regionalnego uktadu transportowego” (ponad 1 009 mIn EUR), co stanowi ponad 102,49 %
wykorzystania alokacji na to dziatanie. Jest to jednoczesnie najlepszy rezultat wydatkowania
alokacji na dziatanie w ramach dziatan Priorytetu 1. Najmniejsza kwot¢ wydatkéw do konca
2009 r. certyfikowano w ramach Dziatania 1.5 ,Infrastruktura spoteczenstwa informacyjnego”
(ponad 94,19 mIn EUR). Najnizszy stopien wykorzystania alokacji na dzialanie w odniesieniu do
pozostalych dziatan Priorytetu 1 wystapil w ramach Dziatania 1.6 ,,Rozw¢j transportu
publicznego w aglomeracjach” (73,07%).

W Priorytecie 3 najwigcej kwotowo wydatkow Instytucja Platnicza certyfikowata w ramach
Dziatania 3.1 ,,Obszary wiejskie” (faczna kwota wydatkéw kwalifikowalnych wyniosta ponad
490,74 miln EUR), natomiast wykorzystanie alokacji na dziatanie, wyniosto 108,65%.
Przekroczenie wydatkow  certyfikowanych ponad alokacj¢ na dzialanie wynika
z nadkontraktacji srodkow, ktora wynosi 10 % alokacji dla Priorytetow 1 i 3. Najwigcej alokacji
uwzgledniajaca nadkontraktacj¢ wykorzystano w ramach Dziatania 3.2 ,,Obszary podlegajace
restrukturyzacji” (111,97%). Od poczatku realizacji Programu do konca 2009 r. najmniej
wydatkow certyfikowano w ramach Dziatania 3.4 ,Mikroprzedsigbiorstwa”, a ich warto$¢
wyniosta ponad 59,75 mln EUR. Najmniejsze wykorzystanie alokacji na dziatanie Priorytetu 3
wystapito w ramach Dziatania 3.3 ,,Zdegradowane obszary miejskie, poprzemystowe i
powojskowe” (98,22%).

W odniesieniu do Priorytetu 4 najwigksza kwotg wydatkow poswiadczono w ramach Dziatania
4.1,,Wsparcie procesu wdrazania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki
limitowane” (ponad 26,3 mIln EUR), za§ na najmniejsza W ramach Dziatania 4.3 ,,Dziatania
informacyjne i promocyjne” (prawie 4,79 miln EUR). Najwyzszy poziom wydatkowania alokacji
na dzialanie w latach 2005-2007 wystapit w ramach Dzialania 4.1 (prawie 78,48%), za$
najnizszy w ramach Dzialania 4.2 ,,Wsparcie procesu wdrazania ZPORR oraz programowania
RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane” (prawie 52,57%).

Europejski Fundusz Spoleczny (Priorytet 2)

Instytucje Posredniczace rozpoczety poswiadczanie i refundowanie wydatkow wykazanych we
wnioskach beneficjentow o ptatno$¢ w II kwartale 2005 r. W efekcie dokonano pierwszych
ptatnosci z rachunkéw programowych i na tej podstawie rozpoczeto wnioskowanie o refundacjg
do Komisji Europejskiej.

W ramach Priorytetu 2 ZPORR, ktore sa wspotfinansowane ze srodkow Europejskiego Funduszu
Spotecznego, w 2005 r. Instytucja Platnicza certyfikowata na podstawie dokumentow

16°¥ acznie ze srodkami prywatnymi.
7 Srodki UE i krajowe $rodki publiczne.
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,Poswiadczenie i zestawienie wydatkow oraz wniosek o refundacje od Instytucji Zarzadzajacej
do Instytucji Platnicze)” wydatki kwalifikowalne w kwocie 5,1 mln EUR, to jest okoto 0,85%
alokacji ogétem na Priorytet 2.

W 2006 roku Instytucja Platnicza certyfikowala na podstawie dokumentow ,,Po$wiadczenie
I zestawienie wydatkow oraz wniosek o refundacje od Instytucji Zarzadzajacej do Instytucji
Platnicze)” wydatki kwalifikowalne w kwocie 71,1 min EUR, to jest okoto 11,95% alokacji
ogbtem na Priorytet 2.

W 2007 roku Instytucja Platnicza certyfikowala na podstawie dokumentéw ,,Pos§wiadczenie
I zestawienie wydatkow oraz wniosek o refundacje od Instytucji Zarzadzajacej do Instytucji
Platniczej)” wydatki kwalifikowalne w kwocie 169,2 min EUR, to jest okoto 28,2 % alokacji
ogotem na Priorytet 2.

W 2008 roku Instytucja Platnicza certyfikowala na podstawie dokumentow ,,Poswiadczenie
i zestawienie wydatkow oraz wniosek o refundacj¢ od Instytucji Zarzadzajacej do Instytucji
Ptatniczej” wydatki kwalifikowalne w kwocie 221,3 miln EUR, to jest okoto 36 % alokacji
ogblem na Priorytet 2.

Zatem w latach 2005- 2008 Instytucja Platnicza certyfikowala wydatki kwalifikowalne w kwocie
467 mln EUR, to jest okolo 76 % alokacji ogotem na Priorytet 2.

Ponizsze dane dotycza wydatkéw certyfikowanych przez Instytucje Platnicza w 2008 r. Nalezy
jednak zauwazy¢, iz w 2008 r. w ramach Priorytetu 2 zostaly jeszcze poniesione, a nastgpnie
poswiadczone przez Instytucje Posredniczace wydatki na kwot¢ ponad 52 mln EUR. Whioski
o0 refundacje na powyzsza kwote obejmujace te wydatki zostaly przekazane do Komisji przez
Instytucje Ptatnicza w 2009 r.

Wykres 2: Wykorzystanie Srodkow EFS w podziale na dzialania (w min EUR)
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O ptatnosci doty czace wy datkow certy fikowany ch przez Insty tucje Ptatnicza w latach 2005-2008
B ptatnosci doty czace wy datkéw certy fikowany ch przez Insty tucje Ptatnicza w roku 2008

W ramach Priorytetu 2 w 2009 r. i do 31 marca 2010 r.). Instytucja Ptatnicza certyfikowala na
podstawie dokumentoéw ,,Po§wiadczenie i zestawienie wydatkéw oraz wniosek o refundacje od
Instytucji Zarzadzajacej do Instytucji Platniczej” wydatki kwalifikowalne w kwocie 113,7 min
EUR, to jest okoto 19 % alokacji ogbtem na Priorytet.

Zatem od poczatku realizacji Programu Instytucja Platnicza certyfikowala wydatki
kwalifikowalne w kwocie okoto 581 mIin EUR, to jest 97 % alokacji ogétem na Priorytet 2.
Podziat na poszczegdlne Dziatania kwot wydatkéw kwalifikowalnych, ktére Instytucja Platnicza
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certyfikowata w okresie od 2005 roku do 31 marca 2010 r. oraz kwot certyfikowanych w okresie
objetym niniejszym raportem przedstawia ponizszy wykres.

Wykres 3: Wykorzystanie Srodkéw EFS w podziale na dzialania (w min EUR)
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3.2. Ogolne informacje dotyczace postepu finansowego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Priorytet 1, 3 i 4)

Z wnioskow otrzymanych przez Instytucje¢ Zarzadzajaca ZPORR i przekazanych do Instytucji
Platniczej do konca 2008 r. wynika, iz od poczatku realizacji Programu w ramach EFRR
Instytucje Posredniczace™ i 1Z ZPORR® wykorzystaly (=Srodki EFRR odpowiadajace
wydatkom certyfikowanym przez Instytucje Platnicza) ponad 2 140,91 min EUR? srodkow
z EFRR, tj. prawie 85% alokacji z EFRR przeznaczonej na realizacje Priorytetow 1, 3 i 4
ZPORR. Do konca 2008 r. w ramach Priorytetu 1 wykorzystano ponad 1457 min EUR
(co stanowi prawie 83% alokacji srodkéw EFRR na Priorytet 1), w ramach Priorytetu 3 ponad
661 min EUR (tj. prawie 91% alokacji na Priorytet 3) i w ramach Priorytetu 4 ponad 22 min
EUR (stanowiace ponad 55% alokacji na Priorytet 4).

W zakresie Priorytetu 1 najwigksze kwotowo wykorzystanie srodkéw Funduszu na koniec
2008 r. odnotowano w ramach Dziatania 1.1 (ponad 667 min EUR, co stanowito ponad 90%
alokacji na to dziatanie). Najmniej Srodkow EFRR w ramach Priorytetu 1 wyptacono
beneficjentom Dziatania 1.5 (prawie 56,5 min EUR, tj. prawie 65% alokacji na Dziatanie 1.5).
Pod wzgledem wykorzystania alokacji na dziatania Priorytetu 1 najlepsze rezultaty osiagnigto
w ramach Dzialania 1.2 (ponad 92% alokacji na te dziatanie), natomiast najmniejszy poziom
wykorzystania alokacji sSrodkéw EFRR przypisuje si¢ Dziataniu 1.4 (64% alokacji).

'8 Instytucje Posredniczace dokonuja ptatnosci na rzecz beneficjentéw w ramach Priorytetu 1 i 3 ZPORR.

917 ZPORR dokonuje ptatno$ci na rzecz beneficjentéw w ramach Priorytetu 4 ZPORR.

“8rodki EFRR odpowiadaja $rodkom ujetym we wniosku Instytucji Platniczej do Komisji Europejskiej;
przeliczenia na EUR dokonano po kursie obowiazujacym w dniu po$wiadczenia wydatkow przez Instytucje
Platnicza do Komisji Europejskiej; dane zostaly skorygowane o $rodki odzyskane od beneficjentéw i nie
uwzgledniaja odsetek karnych.
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W Priorytecie 3 od poczatku realizacji Programu do konca 2008 r. najwigcej kwotowo $rodkow
EFRR wykorzystano w ramach Dziatania 3.1 (prawie 334 mln EUR) za$ najmniej w ramach
Dziatania 3.4 (ponad 37 mln EUR). Najwigcej alokacji na dziatania Priorytetu 3 wykorzystano
w ramach Dziatania 3.1 (ponad 98,5% alokacji na te dziatanie), natomiast najmniej w ramach
Dziatania 3.3 (75% alokacji na dziatanie).

W  odniesieniu do Priorytetu 4 najwicksze kwotowo wykorzystanie s$rodkéw Funduszu
odnotowano w zakresie Dziatania 4.1 ( ponad 15 min EUR, tj. ponad 60% alokacji EFRR na te
dziatanie). W ramach tego dziatania wystapito rowniez najwicksze wykorzystanie alokacji
sposrod pozostatych dziatan Priorytetu 4. Najmniej srodkow wykorzystano w ramach Dziatania
4.3 (ponad 3 mIn EUR, co stanowi 51% alokacji na te dziatanie).

Tylko w roku 2008 w ramach EFRR Instytucje Posredniczace i IZ ZPORR dokonaty refundacji
na kwotg ponad 459 min EUR, tj. ponad 18% alokacji z EFRR przeznaczonej na realizacjg
Priorytetow 1, 3 1 4 ZPORR. W ramach Priorytetu 1 wykorzystano ponad 346,5 min EUR (tj.
ponad 19,5% alokacji srodkéw EFRR na ten priorytet), w ramach Priorytetu 3 - 105 min EUR
(co stanowi 14% catkowitej alokacji na ten priorytet) i w ramach Priorytetu 4 — ponad 7 min
EUR (ponad 19% alokaciji).

W ujeciu bezwzglednym w ramach Priorytetu 1 najwigksze wykorzystanie §rodkow EFRR
w roku 2008 odnotowano w ramach Dziatania 1.1 (ponad 160 mIn EUR, co stanowi ponad 21%
wykorzystania alokacji na te dzialanie). Najwicksze wykorzystanie alokacji na dzialanie
W ramach Priorytetu 1 wystapito w ramach Dzialania 1.6 (ponad 30 % alokacji na Dziatanie 1.6).
Najmniej kwotowo $rodkéw w Priorytecie 1 wyptacono w ramach Dziatania 1.5 (ponad 14 min
EUR, tj. 16% alokacji na dziatanie). Najmniejszy poziom wykorzystania alokacji srodkow EFRR
odnotowano w ramach Dziatania 1.3 (9 % alokacji na dziatanie).

W Priorytecie 3 w 2008 r. najwigksze wykorzystanie srodkow EFRR odnotowano w ramach
Dziatania 3.1 (43 mln EUR, tj. 12 % alokacji na te dziatanie). Najlepsze rezultaty pod wzgledem
wykorzystania alokacji odnotowano w ramach Dzialania 3.3 — 21% alokacji srodkéw EFRR na
te dziatanie. Najmniej $rodkow wyptacono w ramach Dziatania 3.4 (ponad 6 min EUR),
natomiast najmniejsze wykorzystanie alokacji odnotowano w ramach Dziatania 3.5 — 11%
alokacji na dziatanie.
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Wykres 4. Wykorzystanie alokacji w ramach poszczegolnych dzialan (w %)
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B Wykorzystanie alokacjiw 2008 r. O Wykorzystanie alokacji w latach 2005-2008

W latach 2005-2008 w ramach Priorytetu 1 i 3 ZPORR najwigksze wykorzystanie $rodkoéw
EFRR odpowiadajacych wydatkom certyfikowanym przez Instytucj¢ Platnicza miato miejsce
w wojewodztwie mazowieckim (wykorzystano 222 min EUR). Wysokie wykorzystanie srodkow
wystapito rowniez w wojewddztwie $laskim (193 min EUR), dolno$laskim (181 mln EUR) oraz
matopolskim (165 mIn EUR). Najnizsze wykorzystanie w latach 2005-2008 odnotowano
w wojewodztwie opolskim (ponizej 60 min EUR), oraz lubuskim 63 min EUR. Na tak niskie
wykorzystanie $rodkow miala wpltyw stosunkowo niewielka alokacja $rodkow w tych
wojewodztwach. W odniesieniu do wykorzystania srodkow EFRR tylko w 2008 r. réwniez
w tych dwoch ostatnich wojewddztwach wartosci byty niskie. Najnizsze jednak wykorzystanie
srodkow EFRR wystapitlo w wojewodztwie podlaskim (10,78 mln EUR). Najwigksze
wykorzystanie srodkow EFRR w 2008 r. odnotowano w wojewoddztwach: mazowieckim (50,5
miIn EUR), $laskim (48,6 mln EUR) oraz dolnoslaskim (46,45 min EUR).
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Wykres 5. Wykorzystanie Srodkéow EFRR przez wojewédztwa i IZ ZPORR (w min EUR)
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Jak juz wspomniano w 2008 r. Instytucja Platnicza certyfikowata wydatki poniesione przez
beneficjentow, ktorych refundacje nastapity w okresie wrzesien 2007 — luty 2008%. 7 uwagi na
fazg zamknigcia Programu (co znajduje odzwierciedlanie w malejacych ptatnosciach), 1Z
ZPORR poczawszy od okresu listopad 2007 - grudzien 2007 umozliwila Instytucjom
Posredniczacym sktadnie wnioskow o ptatnos¢ w trybie dwu-miesigcznym, oraz kontynuowata
mozliwo$¢ wnioskowania do IZ ZPORR o refundacje wydatkow poswiadczonych lecz
dotychczas niezrefundowanych z uwagi na brak srodkow EFRR na rachunkach programowych.

Biorac pod uwagg poszczeg6lne okresy rozliczeniowe we wrzesniu 2007 najwyzszych platnosci
dokonata Instytucja Posredniczaca w wojewddztwie dolnoslaskim (9,65 min EUR).
W pazdzierniku 2007 najlepsze rezultaty osiagngto wojewddztwo $laskie (12,14 min EUR) a za
nim wielkopolskie (7,99 min EUR) oraz zachodniopomorskie (7,36 min EUR). W kolejnym
okresie rozliczeniowym — listopad 2007-grudzien 2007 znaczaco wysokie wykorzystanie
srodkow nastapito w wojewodztwie mazowieckim (33,29 mln EUR) 1 bylo to najwigksze
wykorzystanie biorac pod uwagg wszystkie okresy rozliczeniowe, ktorych wydatki byly
certyfikowane w 2008 r. W styczniu-lutym 2008 najwigksza wartos¢ ptatnosci ze srodkéw EFRR
nastapita w wojewddztwie todzkim (16,44 mIn EUR). Nieco mniej (14,81 min EUR)
wykorzystano w wojewodztwie dolnoslaskim, matopolskim, §laskim i wielkopolskim. Biorac
pod uwage tylko wojewddztwo dolnoslaskie najwigksze wykorzystanie $rodkow nastapito
w okresie listopad-grudzien 2007 i wynikato to z ujecia przez 1Z ZPORR ptatnosci dokonanych
na rzecz beneficjentow w pazdzierniku 2007 we wniosku za listopad-grudzien 2007.

2 Przedziat czasowy odpowiada okresom wnioskow przekazanych przez Instytucje Posredniczace do Instytuciji
Zarzadzajace;j.
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Analogiczna sytuacja wystapita w przypadku wojewodztwa pomorskiego oraz warminsko-
mazurskiego. Wniosek za okres listopad-grudzien 2007 byt wnioskiem, w ktérym
zawnioskowano do KE o najwyzsza kwot¢ $rodkow EFRR w poréwnaniu do pozostatych
okresow, w przypadku wigkszosci wojewodztw.

Wykres 6. Wykorzystanie Srodkow EFRR w wojewédztwach, w poszczegolnych okresach
rozliczeniowych.
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W roku 2008 ptatnosci w ramach ZPORR szczegélnie w zakresie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego realizowano bardzo sprawnie, cho¢ ich wysoko$¢ znaczaco sig
zmniejszyta w pordwnaniu do roku ubiegltego, z uwagi na fazg zamykania Programu. O ile
w deklaracji wydatkéw za wrzesien 2007 Instytucja Platnicza potwierdzita wykorzystanie
srodkéow EFRR w kwocie 60,39 min EUR (co stanowi 2,39% alokacji na Priorytety 1, 3 i 4),
w pazdzierniku 2007 w kwocie 61,03 min EUR (2,41% alokacji ze $rodkow EFRR) to
w nastgpnym okresie rozliczeniowym — listopad 2007 - grudzien 2007 $rodki funduszu
odpowiadajace wydatkom certyfikowanym wyniosty juz ponad 208 mIn EUR (8,24 % alokacji).
Jednak w okresie styczen-luty 2008 wykorzystanie srodkéw ponownie znaczaco si¢ obnizyto.
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Wykres 7. Srodki EFRR odpowiadaj ace wydatkom certyfikowanym przez Instytucje
Platnicza w 2008 r. w ramach Priorytetu 1, 3 i 4 w podziale na okresy rozliczeniowe
(w min EUR)
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Powyzsze dane odnosza si¢ do wykorzystanych §rodkow EFRR w ramach Priorytetu 1, 3 1 4
ZPORR. W odniesieniu do $rodkéw Funduszu wylacznie w ramach Priorytetu 4 najwigksze
wykorzystanie nastapito w okresie styczen — luty 2008 r. W ramach tego priorytetu w 2008 r.
zauwazy¢ mozna lekko rosnaca tendencje ptatnosci.

Wykres 8 Podzial srodkow EFRR odpowiadajacych wydatkom certyfikowanym przez
Instytucje Platnicza na poszczegolne okresy rozliczeniowe
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Najwickszy udziat w kwocie wnioskowanej ujetej we wniosku do KE za wrzesien 2007 miato
wojewodztwo dolnos$laskie i wynosil on 15,98%. W pazdzierniku wojewodztwo dolnoslaskie
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ustapito miejsce wojewodztwu $laskiemu, w ramach ktérego udziat kwoty wnioskowanej
w catkowitej kwocie przedstawionej we wniosku zatozonym do KE wynosit 19,89%.W okresie
listopad-grudzien 2007 najwigksze wykorzystanie srodkow EFRR potwierdzito wojewodztwo
mazowieckie, w ramach ktorego zawnioskowano o 15,98% calkowitej kwoty wnioskowanej
objetej wnioskiem skierowanym do KE. We wniosku za styczen-luty 2008 najwigkszy udzial
w calkowitej kwocie wnioskowanej miato wojewddztwo todzkie.

Wykres 9. Udzial poszczegolnych wojewédztw i IZ ZPORR w wykorzystaniu Srodkow
EFRR w poszczegolnych okresach rozliczeniowych.
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Do konca 2008 r. KE zrefundowata 79% srodkoéw EFRR przeznaczonych na Priorytet 1, 3 i 4
ZPORR. Lqcznie 7 zaliczkami przekazanymi przez KE w 2004 i 2005 r. do konca 2008 r.
Program otrzymat 9% alokowanych srodkéw EFRR. Mimo skladania do KE przez Instytucje
Platniczq kolejnych wnioskow, srodki refundacji nie sq przekazywane ze wzgledu na to, i
pozostate 5% alokowanych srodkow stanowié bedzie platnosé koncowaq.

Z wnioskow otrzymanych przez Instytucj¢ Zarzadzajaca ZPORR i przekazanych do Instytucji
Platniczej wynika, iz od poczatku realizacji Programu w ramach EFRR Instytucje
Posredniczace?® i 1Z ZPORR? wykorzystaly (=$rodki EFRR odpowiadajace wydatkom
certyfikowanym przez Instytucj¢ Platnicza do konca 2009 r.) ponad 2 253 min EU R* srodkow z
EFRR, (po uwzglednieniu autokorekty) tj. prawie 89% alokacji z EFRR przeznaczonej na
realizacjg Priorytetow 1, 3 14 ZPORR.

Do konca 2009 r. w ramach Priorytetu 1 wykorzystano ponad 1542 min EUR
(co stanowi prawie 87% alokacji srodkow EFRR na Priorytet 1), w ramach Priorytetu 3 ponad
685,5 mIn EUR (tj. prawie 94% alokacji na Priorytet 3) i w ramach Priorytetu 4 ponad 26,08 min
EUR (stanowiace ponad 65% alokacji na Priorytet 4).

22 Instytucje Posredniczace dokonuja platnosci na rzecz beneficjentéw w ramach Priorytetu 11 3 ZPORR.

217 ZPORR dokonuje ptatno$ci na rzecz beneficjentow w ramach Priorytetu 4 ZPORR.

# Srodki EFRR odpowiadaja platnosciom z kont programowych oraz $rodkom ujetym we wniosku Instytucji
Platniczej do Komisji Europejskiej przeliczenia na EUR dokonano po kursie obowiazujacym w dniu po$wiadczenia
wydatkow  przez Instytucj¢ Platnicza do  Komisji  Europejskiej; dane zostaly  skorygowane
o $rodki odzyskane od beneficjentow i nie uwzgledniaja odsetek karnych.
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W zakresie Priorytetu 1 najwigksze kwotowo wykorzystanie §rodkéw Funduszu na koniec
2009 r. odnotowano w ramach Dziatania 1.1 (ponad 694 mln EUR, co stanowito okoto 94%
alokacji na to dziatanie). Najmniej $rodkéw EFRR w ramach Priorytetu 1 wyplacono
beneficjentom Dziatania 1.5 (66,6 min EUR, tj. ponad 76 % alokacji na Dziatanie 1.5). Pod
wzgledem wykorzystania alokacji na dziatania Priorytetu 1 najlepsze rezultaty osiagnigto w
ramach Dziatania 1.2 (ponad 94 % alokacji na te dziatanie), natomiast najmniejszy poziom
wykorzystania alokacji srodkéw EFRR przypisuje si¢ Dziataniu 1.6 (73 % alokacji).

W Priorytecie 3 od poczatku realizacji Programu do konca 2009 r. najwigcej kwotowo srodkow
EFRR wykorzystano w ramach Dziatania 3.1 (prawie 341 mln EUR) za§ najmniej
w ramach Dziatania 3.4 (okolo 40 mln EUR). Najwigcej alokacji na dziatania
Priorytetu 3 wykorzystano w ramach Dziatania 3.1 (ponad 100,6% alokacji na te dziatanie),
natomiast najmniej w ramach Dziatania 3.3 (okoto 85 % alokacji na Dziatanie 3.3).

W odniesieniu do Priorytetu 4 najwigksze kwotowo wykorzystanie $§rodkow Funduszu
odnotowano w zakresie Dziatania 4.1 (ponad 18 min EUR, tj. ponad 71 % alokacji EFRR na
Dziatanie 4.1). W ramach tego dzialania wystapilo réwniez najwigksze wykorzystanie alokacji
sposrod pozostatych dziatan Priorytetu 4. Najmniej srodkéw wykorzystano w ramach Dziatania
4.3 (okoto 3,4 mln EUR, co stanowi ponad 57 % alokacji na Dzialanie 4.3). Najnizszy stopien
wykorzystania alokacji $rodkéw EFRR na dziataniach Priorytetu 4 wystapil za§ w ramach
Dziatania 4.2 1 wyniost 52%.

Tylko w roku 2009 Instytucja Platnicza certyfikowata wydatki, ktorym odpowiadaja $rodki
EFRR w wysokosci ponad 136,4 min EUR, co stanowi ponad 5,4% alokacji przeznaczonej na
realizacjg¢ Priorytetow 1, 3 1 4 ZPORR. W ramach Priorytetu 1 wykorzystano prawie 99,4 mln
EUR (. ponad 5,6 % alokacji srodkow EFRR na Priorytet 1), w ramach Priorytetu 3 ponad 32,9
mlIn EUR (co stanowi 4,53 % calkowitej alokacji na ten Priorytet 3) i w ramach Priorytetu 4 —
prawie 4,08 min EUR (ponad 10 % alokacji).

W ujeciu bezwzglednym w ramach Priorytetu 1 najwigksze wykorzystanie $rodkow EFRR
w roku 2009 (w odniesieniu do wydatkow certyfikowanych w 2009) odnotowano w ramach
Dziatania 1.1 (ponad 33,5 mln EUR, co stanowi ponad 4,5 % wykorzystania alokacji na te
dziatanie. Najwigksze wykorzystanie alokacji na dzialanie w ramach Priorytetu 1 wystapito
w ramach Dziatania 1.5 (ponad 12,1 % alokacji na Dziatanie 1.5). Najmniej kwotowo $rodkow
w Priorytecie 1 wyptacono w ramach Dziatania 1.6 (ponad 7,9 mln EUR, tj. 4,9 % alokacji na
Dziatanie 1.6). Najmniejszy poziom wykorzystania alokacji srodkow EFRR na dane dziatania
odnotowano w ramach Dziatania 1.2 (3,14 % alokacji na Dziatanie 1.2).

W Priorytecie 3 w 2009 r. najwigksze wykorzystanie §rodkéw EFRR (odpowiadajacych
wydatkom ceryfikowanym przez Instytucje Platnicza w 2009 r.) odnotowano w ramach
Dziatania 3.1 (ponad 11,5 mln EUR, tj. okoto 3,4 % alokacji na Dzialanie 3.1). Najlepsze
rezultaty pod wzgledem wykorzystania alokacji odnotowano w ramach Dziatania 3.3 tj. okoto
10,69% alokacji $srodkéw EFRR na Dziatanie 3.3. Najmniej $rodkow wyplacono w ramach
Dziatania 3.3 (okoto 3,28 mIn EUR). W ramach Dziatania 3.5 odnotowano réwniez najnizsze
wykorzystanie alokacji na dane dziatanie, ktore wyniosto 1,7% na Dzialanie 3.5.

Szczegodtowe dane w zakresie wysokosci wyptaconych kwot EFRR (odpowiadajacym wydatkom
certyfikowanym przez Instytucje Platnicza) oraz wykorzystania alokacji na poszczegodlne
dziatania w ujgciu wzglednym i bezwzglednym, uwzgledniajaca autokorekte przedstawia
Wykres 10 oraz Wykres 11.
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Wykres 10.
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Wykres 1. Wykorzystanie srodkéw EFRR w podziale na dziatania (w miIn EUR)
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Wykres 11

Wykres 2. Wykorzystanie alokacji Srodkéw EFRR w ramach poszczegdélnych dziatan
(W %)
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Z uwagi na fakt, 1z autokorekta zostata natozona na wydatki ogétem na caly kraj, dane finansowe
przedstawione w dalszej czg$ci rozwazan w podziale na poszczegdlne wojewoddztwa, nie
uwzgledniaja skorygowanych srodkow EFRR poprzez zastosowanie autokorekty.

W latach 2005-2009 w ramach Priorytetu 1 i 3 ZPORR najwigksze wykorzystanie $rodkoéw
EFRR odpowiadajacych wydatkom certyfikowanym przez Instytucj¢ Platnicza mialo miejsce w
wojewodztwie mazowieckim (wykorzystano prawie 231 min EUR). Wysokie wykorzystanie
srodkéw wystapito rowniez w wojewodztwie $laskim (ponad 217 mln EUR), dolnos$laskim
(ponad 191,6 mln EUR) oraz matopolskim (172 mIln EUR). Najnizsze wykorzystanie w latach
2005-2009 odnotowano w wojewodztwie lubuskim (65,3 min EUR), oraz opolskim (65,5 min
EUR). Na tak niskie wykorzystanie $rodkéw miata wplyw stosunkowo niewielka alokacja
srodkow w tych wojewodztwach. W odniesieniu do wykorzystania srodkow EFRR tylko w
2009 r. (certyfikacja wydatkoéw w 2009 r.) najmniej wykorzystanych srodkéw EFRR przypadio
wojewddztwu lubuskiemu (1,6 miln EUR). Niewiele $rodkéw wykorzystano réwniez w
wojewodztwie $wigtokrzyskim (2,26 mln EUR) oraz kujawsko-pomorskim (2,9 min EUR)
Najwigksze wykorzystanie srodkéw EFRR w 2009 r. odnotowano w wojewodztwach: $Slaskim
(23,7 min EUR), t6dzkim (13,4 mln EUR) oraz warminsko-mazurskim (12,5 min EUR).
Wysokos¢ srodkow EFRR odpowiadajacych wydatkom certyfikowanym przez Instytucje
Platnicza w poszczegolnych wojewodztwach w roku 2009 oraz w okresie od poczatku realizacji
programu do konca 2009 r. obrazuje Wykres 12.

49



Wykres 12.

Wykres 5. Wykorzystanie $rodkéw EFRR odpowiadajgcych wydatkom certyfikowanym
przez Instytucje Ptatnicza (w min EUR)
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Biorac pod uwageg srodki EFRR odpowiadajace wydatkom certyfikowanym przez Instytucje
Platnicza do konca 2009 r., przypadajace tylko na Priorytet 1 najwigksze ich wykorzystanie
nastapito w wojewodztwie mazowieckim (159,6 min EUR) oraz wojewodztwie $laskim (150,1
mln  EUR), najnizsze za§ w wojewodztwie opolskim (40,5 mln EUR) oraz
w wojewodztwie lubuskim (43,8 mln EUR). W ramach Priorytetu 3 najwigcej Srodkow
wykorzystato rowniez wojewodztwo mazowieckie (71,3 mln EUR) oraz $laskie (67,1 min EUR).
Najnizsze wykorzystanie srodkow Funduszu w ramach Priorytetu 3 wystapilo w tych samych
wojewodztwach, ktore wykorzystalty najmniej $rodkéw w ramach Priorytetu 1, czyli w
wojewodztwie opolskim (20 min EUR) oraz lubuskim (21,5 mln EUR).

Wysoko$§¢ wykorzystania srodkéw EFRR odpowiadajacych wydatkom certyfikowanym przez
Instytucje Platnicza do konca 2009 r., przypadajacych na Priorytet 1 i Priorytet 3, w podziale na
poszczegolne wojewddztwa przedstawia wykres 13.
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Wykres 13.
Wykres 6. Srodki ERRR odpowiadajace wydatkom certyfikowanym przez Instytucje Platnicza
w latach 2005-2009 (w min EUR)
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Jak juz wspomniano w 2009 r. Instytucja Platnicza certyfikowata wydatki poniesione przez
beneficjentéw, ktérych refundacje nastapilty w okresie marzec 2008 - czerwiec 2008%.
Jednocze$nie Instytucja Zarzadzajaca kontynuowata mozliwos¢ sktadania przez Instytucje
Posredniczace wnioskow o ptatnos¢ w trybie dwu-miesi¢gcznym, oraz kontynuowata mozliwos¢
wnioskowania do IZ ZPORR o refundacje wydatkow poswiadczonych lecz dotychczas
niezrefundowanych z uwagi na brak srodkéw EFRR na rachunkach programowych.

Biorac pod uwage poszczeg6dlne okresy rozliczeniowe, w odniesieniu do ktérych certyfikacja
wydatkow nastapita w 2009 r., w okresie 01.03.2008 r. — 30.04.2008 r. najwyzszych platnosci
dokonata Instytucja Posredniczaca w wojewddztwie $laskim (12,6 mln EUR). Wysokie ptatnosci
wystapily rowniez w wojewodztwie todzkim (7,5 min EUR). Najnizsze za$ wykorzystanie
srodkow w tym okresie wystapito w wojewodztwie kujawsko-pomorskim (1,27 min EUR) oraz
opolskim (1,3 min EUR). W okresie 01.05.2008 - 30.06.2008 najlepsze rezultaty osiagneto
réwniez wojewodztwo $laskie (11,1 mln EUR) a za nim wielkopolskie (9 mln EUR). Najmniej
srodkow w tym okresie wykorzystalo wojewodztwo lubuskie (0,07 min EUR) oraz
swigtokrzyskie (0,78 min EUR).

Szczegdtowe dane dotyczace wykorzystania srodkdw EFRR przez poszczegdlne wojewddztwa i
IZ ZPORR w okresach, ktorych dotyczyly wnioski o refundacj¢ przestane przez Instytucje
Ptatnicza do KE w 2009 r. przedstawia Wykres 14

% Przedzial czasowy odpowiada okresom wnioskow przekazanych przez Instytucje Posredniczace do Instytucji
Zarzadzajace;j.
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Wykres 14.

Wykres 7. Wykorzystanie srodkow EFRR odpowiadajacych wydatkom certyfikowanym
przez Instytucje Ptatniczg w 2009 r. w poszczegdlnych okresach rozliczeniowych
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W deklaracji wydatkéw za 31.03.2008 - 30.04.2008 Instytucja Platnicza potwierdzita
wykorzystanie $rodkéw EFRR w kwocie 65,99 mln EUR (co stanowi 2,61% alokacji na
Priorytety 1, 3 i 4), natomiast w deklaracji za okres 01.05.2008 - 30.06.2008 $rodki EFRR
odpowiadajace wydatkom certyfikowanym wyniosty 70,45 min EUR (2,78% alokacji ze
srodkow EFRR).

Najwigkszy udziat w wykorzystanej kwocie EFRR w okresie 31.03.2008 - 30.04.2008 miato
wojewodztwo $laskie 1 wynosit on 19,1 %. W kolejnym okresie rozliczeniowym 01.05.2008-
30.06.2008 wojewddztwo $laskie miato rowniez najwigkszy udziat w wykorzystanej kwocie
EFRR (15,8 % ogodlnej kwoty EFRR za ten okres, wykazanej we wniosku do KE). Najnizszy
udziat $rodkow Funduszu w odniesieniu do okresu 31.03.2008 - 30.04.2008 przypadt dla
wojewddztwa kujawsko-pomorskiego (1,9% ogolnej kwoty EFRR przypadajacej na okres
31.03.2008 - 30.04.2008), natomiast w odniesieniu do okresu 01.05.2008 - 30.06.2008 — dla
wojewddztwa lubuskiego (0,1% ogolnej kwoty EFRR wykazanej we wniosku do KE).
Szczegdtowy rozktad udziatow poszczegdlnych wojewddztw i IZ ZPORR w wykorzystaniu
srodkow EFRR w podziale na poszczegdlne okresy rozliczeniowe, odpowiadajace okresom
wnioskow do KE obrazuje Wykres 15.
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Wykres 15.

Wykres 8. Udzat poszczegolnych wojewddziw i IZ ZPORR w wykorzystaniu $rodkdéw EFRR w poszczegdlnych
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Warto zauwazy¢, iz juz w sierpniu 2008 KE zrefundowata 79 % $rodkéw EFRR przeznaczonych
na Priorytet 1, 3 1 4 ZPORR. Lacznie z zaliczkami przekazanymi przez KE
w 2004 1 2005 r. do sierpnia 2008 r. ZPORR, otrzymal 95 % alokowanych §rodkéw EFRR.
Mimo sktadania do KE przez Instytucj¢ Platnicza kolejnych wnioskow, Instytucja Platnicza nie
wnioskuje juz do KE o $rodki EFRR, a jedynie certyfikuje wydatki poniesione przez
beneficjentow. Pozostate 5 % alokowanych $rodkow przeznaczonych na Priorytet 1, 3, 4,
zostanie przekazane od KE w ramach ptatnosci koncowe;j.

Europejski Fundusz Spoleczny (Priorytet 2)

Z wnioskow otrzymanych przez Instytucje Zarzadzajaca ZPORR w 2008 r. wynika, iz w ramach
EFS Instytucje Posredniczace wyplacity na rzecz beneficjentow z rachunkéw programowych
okoto 155 mln EUR, tj. ok. 35% alokacji z EFS przeznaczonej na realizacj¢ Priorytetu 2.

W ujeciu bezwzglednym w ramach Priorytetu 2 ZPORR refundacji na najwigksza kwotg
w ramach EFS dokonano w 2008 r. w wojewodztwie $laskim (na kwote 16,5 mln EUR).
Nieznacznie nizsze wykorzystanie srodkow EFS miatlo miejsce w wojewodztwach dolno$laskim
1 lubelskim. Najmniej $rodkow z kont programowych EFS wyptacono podobnie jak w roku
ubieglym w wojewodztwach lubuskim 1 opolskim (ponizej 5 min EUR) — nalezy jednak
zaznaczy¢, ze wojewodztwa te dysponuja relatywnie niska alokacja.

W odniesieniu do alokacji najlepsze rezultaty w 2008 r. osiagneto wojewodztwo pomorskie
(47% alokacji). Bardzo dobry wynik w tym zakresie odnotowano réwniez w wojewodztwach
matopolskim, §wigtokrzyskim, podkarpackim, 16dzkim, dolno$laskim oraz lubelskim (w kazdym
ponad 40% alokacji). W o$miu wojewodztwach (w wyzej wymienionych oraz §laskim) stopien
wykorzystania Srodkow EFS przekroczyt srednig krajowa, tj. 37,55%.
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Biorac pod uwage wykorzystanie alokacji EFS od poczatku uruchomienia Programu najlepszy
wynik osiagnglo wojewodztwo warminsko-mazurskie (91,99% alokacji). Nieco nizsze rezultaty
odnotowano w wojewddztwach lubelskim, opolskim, podlaskim i §laskim (w kazdym ponad
85%). Nalezy zaznaczy¢, ze w dziesigciu wojewodztwach (w wyzej wymienionych oraz
pomorskim, tdédzkim, matopolskim, $wigtokrzyskim i podkarpackim) stopien wykorzystania
srodkow EFS przekroczyt srednig krajowa, tj. 79,31%.

Wykres 16. Wykorzystanie sSrodkow EFS w latach 2005-2008 w podziale na
wojewodztwa (Priorytet 2) w EUR
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Wykres 17. Wykorzystanie alokacji EFS w podziale na wojewédztwa w %
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Z uptywem czasu ptatnosci w ramach ZPORR — EFS, byty realizowane coraz sprawniej.
W listopadzie-grudniu 2007 r. poziom wykorzystania srodkow EFS byt znacznie wyzszy niz we
weczesniejszych miesigcach 1 wyniost okoto 40 min EUR.

Wykres 18. Srodki EFS odpowiadajace wydatkom certyfikowanym przez Instytucje
Platnicza w 2008 r. na okresy rozliczeniowe (min EUR)
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W odniesieniu do wykorzystania srodkow w ramach EFS przez wojewddztwa w poszczegdlnych
okresach rozliczeniowych, najwyzsze platnosci zrealizowano w wojewodztwie S$laskim w
listopadzie- grudniu 2007 roku. W styczniu-lutym 2008 roku najlepszy rezultat odniosto
wojewodztwo wielkopolskie. W marcu-kwietniu 2008 roku oraz maju-czerwcu 2008 najwyzsze
ptatnosci zrealizowato wojewodztwo $laskie. Wykorzystanie srodkéw EFS przez poszczegdlne
wojewodztwa w okresach, ktorych dotyczyly wnioski o refundacj¢ przestane przez Instytucje
Ptatnicza do KE w 2007 r. obrazuje ponizszy wykres.

Wykres 19. Wykorzystanie Srodkow EFS przez wojewodztwa w poszczegolnych okresach
rozliczeniowych (min EUR)

10,00

9,00

8,00

7,00

6,00

5,00

4,00
3,00 + —l

2,00 A

1,00 A

E

kujawsko:
pomorskie

0,00 -

dolnoslaskie
lubelskie
lubuskie
todzkie
matopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
Slaskie
Swietokrzyskie
warminsko-
mazurskie
wielkopolskie

O wrzesien-pazdziernik 2007 B listopad-grudzieri 2007 O styczen-luty 2008

B marzec-kwiecien 2008 B maj-czerwiec 2008 O lipiec-sierpien 2008

W 2008 roku Instytucja Platnicza certyfikowata 6 wnioskoéw o refundacjg.

W listopadzie 2007 roku do Instytucji Zarzadzajacej wplyneto 13 wnioskéw o platnosé
Z nastgpujacych wojewddztw: dolnoslaskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, t6dzkie,
opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, §$wigtokrzyskie, warminsko-mazurskie,
wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Instytucja Zarzadzajaca przekazata do Instytucji Platniczej wniosek o refundacj¢ na kwote:
19 772 935,83 EUR (wydatki poswiadczone i zrefundowane) oraz na kwot¢ 2 426 870,35 EUR
(wydatki poswiadczone i niezrefundowane).

Refundacja z KE w wysokos$ci 22 770 002,12 EUR wptyneta na rachunek ZPORR -EFS w MF
w dniu 15 kwietnia 2008 r.

W styczniu 2008 roku do Instytucji Zarzadzajacej wptlynglo 15 wnioskow o platnosé
z nastepujacych wojewodztw: dolnoslaskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego,
todzkiego, matopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, $laskiego,
swigtokrzyskiego, warminsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Instytucja
Zarzadzajaca przekazata do Instytucji Platniczej wniosek o refundacj¢ na kwote: 37 641 140,99
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EUR (wydatki poswiadczone i zrefundowane) oraz 1 658 817,40 EUR (wydatki po$§wiadczone
i niezrefundowane).

Refundacja z KE w wysokosci 40 374 904,62 EUR wptyneta na rachunek ZPORR-EFS w MF
w dniu 5 czerwca 2008 roku.

W marcu 2008 roku do Instytucji Zarzadzajacej wptyngto 15 wnioskéw o platnosé
zZ nastepujacych wojewodztw: dolnoslaskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego,
todzkiego, matopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, $laskiego,
swigtokrzyskiego, warminsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Instytucja
Zarzadzajaca przekazata do Instytucji Platniczej wniosek o refundacj¢ na kwote: 12 743 651,12
EUR (wydatki po$wiadczone zrefundowane) oraz 9 600 071,12 EUR (wydatki po$wiadczone
i niezrefundowane).

Refundacja z KE w wysokos$ci 23 608 802,14 EUR wptyngta na rachunek ZPORR-EFS w MF
W dniu 1 wrze$nia 2008 roku.

W maju 2008 roku do Instytucji Zarzadzajacej wptyngto 15 wnioskow o ptatnos¢ z 15
wojewddztw, (za wyjatkiem mazowieckiego).

Instytucja Zarzadzajaca przekazala do Instytucji Platniczej wniosek o refundacje na kwotg:
12 826 128,24 EUR (wydatki poswiadczone i zrefundowane) oraz 10 468 712,28 EUR (wydatKi
poswiadczone i niezrefundowane).

Refundacja z KE w wysokosci 24 068 460,58 EUR wplyngta na rachunek ZPORR-EFS w MF
W dniu 23 pazdziernika 2008 roku.

W lipcu 2008 roku do Instytucji Zarzadzajacej wplyngto 15 wnioskow o platnosé
z nastepujacych wojewodztw: dolnoslaskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego,
todzkiego, matopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, $laskiego,
swigtokrzyskiego, warminsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Instytucja
Zarzadzajaca przekazata do Instytucji Platniczej wniosek o refundacjg na kwotg: 17 277 409,92
EUR (wydatki poswiadczone i zrefundowane) oraz 6 681 039,31 EUR (wydatki poswiadczone
i niezrefundowane).

Refundacja z KE w wysokos$ci 24 006 109,07 EUR wptyneta na rachunek ZPORR-EFS w MF
w dniu 20 listopada 2008 roku.

We wrzesniu 2008 roku do Instytucji Zarzadzajacej wplynegto 16 wnioskéw o platnosé
z wszystkich wojewodztw. Instytucja Zarzadzajaca przekazata do Instytucji Ptatniczej wniosek o
refundacje na kwote: 29 357 866,15 EUR (wydatki poswiadczone i zrefundowane) oraz
2 340 624,39 EUR (wydatki po$wiadczone i niezrefundowane).

Refundacja z KE w wysokosci 27 236 530,89 EUR wptyngta na rachunek ZPORR-EFS w MF w
dniu 3 marca 2009 roku.

Z wnioskow otrzymanych przez Instytucje Zarzadzajaca ZPORR, ktore zostaly certyfikowane
przez Instytucje Platnicza w 2009 oraz w I kwartale 2010 r. wynika, iz w ramach EFS Instytucje
Posredniczace wyplacity na rzecz beneficjentow koncowych z rachunkéw programowych ponad
89,5 mln EUR, tj. 20,42% alokacji z EFS przeznaczonej na realizacj¢ Priorytetu 2.

W ujeciu bezwzglednym w ramach Priorytetu 2 ZPORR refundacji na najwicksza kwote
w ramach EFS dokonano w okresie objetym raportem w wojewodztwie podkarpackim (na
kwote 12,2 mln EUR) oraz mazowieckim (12,04 mln EUR). Kolejne miejsca pod wzgledem
wykorzystania srodkéw EFS w okresie objgtym raportem zajmuja wojewodztwa dolno$laskie
(ponad 10,7 min EUR) i kujawsko-pomorskie (ponad 6,9 min EUR). Najmniej srodkow z
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kont programowych EFS wyptacono w wojewddztwach podlaskim i opolskim (okoto 2 min
EUR) — nalezy jednak zaznaczy¢, ze podobnie jak w roku ubieglym najnizsze wydatkowanie
srodkdw w ujeciu bezwzglednym wykazuja wojewodztwa dysponujace relatywnie niska
alokacja. Wykorzystanie srodkéw EFS w poszczegdlnych wojewodztwach do 31 marca 2010
r. obrazuje Wykres 20.

W odniesieniu do alokacji najwyzszy poziom platnosci w okresie objetym raportem osiagneto
wojewodztwo podkarpackie (40,7% alokacji), a nastgpnie wojewddztwa kujawsko-
pomorskie, dolnoslaskie, zachodniopomorskie oraz mazowieckie (w kazdym z nich ponad
25% alokacji), przy s$rednim wykorzystaniu alokacji w skali kraju dla Priorytetu 2 na
poziomie 20,42%. Najnizszy rezultat w powyzszym zakresie osiagnely wojewodztwa
warminsko-mazurskie (9,66% - nalezy jednak zauwazy¢, ze jest to wojewddztwo, ktore do
konca okresu objetego raportem za 2008 rok wykorzystatlo 91,99% alokacji) oraz
wojewddztwo $laskie (8,65%).

Biorac pod uwage wykorzystanie alokacji EFS od poczatku uruchomienia Programu do konca
okresu objgtego niniejszym raportem najlepszy wynik osiagneto wojewddztwo podkarpackie
(120%). Kolejno nizsze rezultaty odnotowano w wojewddztwach t6dzkim, dolnoslaskim,
zachodniopomorskim, opolskim, $wigtokrzyskim lubelskim i warminsko-mazurskim (w
ktorych wykorzystanie alokacji wyniosto od ponad 105% do ponad 101%). Kontraktacja w
powyzszych wojewodztwach odbywata si¢ zgodnie z zasadami obowiazujacymi w Programie
z uwzglednieniem zaplanowanej nadkontraktacji. Wykazane powyzej znaczace przekroczenia
alokacji liczone wg wykorzystania srodkow EFS z rachunkéw programowych wynikaty z
dopuszczonej przez Instytucje Zarzadzajacej nadkontraktacji oraz réznic kursowych migdzy
terminem kontraktacji srodkow a terminem wyplaty srodkow.

Najnizsze wykorzystanie alokacji odnotowano w wojewddztwie mazowieckim (76,51%),
jednakze nalezy zauwazy¢, ze dane w niniejszym raporcie nie obejmuja ostatniego wniosku o
ptatnos¢ od Instytucji Posredniczacej do Instytucji Zarzadzajacej, ktory nie zostat
certyfikowany przez Instytucjg¢ Platnicza do 31 marca 2010 r., a w ktérym wojewddztwo
mazowieckie wykazato znaczacy poziom ptatnosci.

Wykorzystanie $srodkow EFS w odniesieniu do alokacji w poszczegdlnych wojewodztwach
do 31 marca 2010 r. obrazuje Wykres 21.
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Wykres 20. Wykorzystanie sSrodkéw EFS w latach 2005-2010 w podziale na
wojewodztwa (Priorytet 2) w EUR
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Wykres 21. Wykorzystanie alokacji EFS w podziale na wojewodztwa w (%)
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3.3. Poréwnanie zakladanego stopnia realizacji zobowigzan z osiggnigtym w danym
okresie sprawozdawczym

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Priorytet 1, 31 4)

W prognozie ptatnosci na 2008 r. i I pétrocze 2009 r. sporzadzonej przez Instytucj¢ Zarzadzajaca
na podstawie prognoz otrzymanych od Instytucji Posredniczacych w ramach sprawozdania
rocznego za 2007 r. i II potrocze 2008 r. wykazano, iz w ramach EFRR taczna kwota ptatnosci z
kont programowych wyniesie 2 183 mln PLN. Refundacje w tym okresie wyniosty 2 365 min
PLN, zatem prognoza zostala zrealizowana w 108%. Poza wdrazanymi usprawnieniami systemu
przepltywu $rodkow, wyzszy od zakladanego poziom ptatnosci osiagnigto dzigki zwigkszeniu w
2008 r. dopuszczonej nadkontraktacji w ramach Priorytetu 1 i 3 do 10% przyznanej na Priorytety
alokacji.

Europejski Fundusz Spoteczny (Priorytet 2)

W prognozie ptatnosci na 2008 r. i I pétrocze 2009 r., zaktadano refundacje w ramach EFS w
kwocie 745 mln PLN. Laczna kwota platnosci z kont programowych wyniosta natomiast 635
mln PLN. Prognoz¢ zrealizowano w 85%, na co wptyw miat nizszy od zaktadanego poziom
refundacji w I polowie 2009 r. Nalezy zaznaczy¢, ze dzigki przedtuzeniu okresu
kwalifikowalnosci wydatkéw 1 ich refundacji, w II potowie 2009 r. odnotowano znacznie
wyzszy poziom platnosci i w efekcie warto$¢ refundacji jest na poziomie zblizonym do warto$ci
zakontraktowanych srodkow.
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4. DZIALANIA PODJETE PRZEZ INSTYTUCJE ZARZADZAJACA
| KOMITET MONITORUJACY DLA ZAPEWNIENIA PRAWIDLO-
WOSCI | SPRAWNOSCI WDRAZANEGO PROGRAMU

4.1. Dzialania Komitetu Monitorujacego i Instytucji Zarzadzajacej sluzace
poprawie wdrazania Programu

W dniu 10 wrzes$nia 2008 r. odbylo si¢ w Niepotomicach Spotkanie Roczne (IROP Annual
Review Meeting), podczas ktorego omowiono uwagi Komisji Europejskiej do Raportu
Rocznego z Wdrazania ZPORR za 2007 r. Rekomendowano podjgcie szeregu dziatan, z ktorych
cze$¢ 1Z ZPORR zrealizowala bezposrednio po spotkaniu, a pozostate zostaty uwzglednione
w niniejszym Raporcie oraz beda uwzglednione w Raporcie Koncowym z realizacji ZPORR.

Na Komitecie Monitorujacym Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
2004-2006, w dniu 4 grudnia 2008 r., zostata podjeta Uchwata Nr 12/2008, w ktorej Komitet
Monitorujacy Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
na podstawie art. 35 ust. 3 pkt f, w zw. z art. 30 ust. 2 oraz art. 14 ust. 2 Rozporzadzenia Rady
(WE) nr 1260/1999 z dnia 20 czerwca 1999 r., wyrazit zgod¢ na wystapienie Instytucji
Zarzadzajacej ZPORR do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wydluzenie do
30 czerwca 2009 r. okresu kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, w zwiazku obecnym kryzysem finansowym
oraz jego wplywem na sytuacj¢ spoteczno-gospodarcza i rynek pracy.

Na Komitecie Monitorujacym ZPORR w dniu 17 wrzesnia 2008 r. dokonano realokacji srodkoéw
Z Dziatania 1.6 do alokacji Priorytetu I wojewodztwa mazowieckiego oraz realokacji §rodkow
Z Priorytetu 11 ZPORR z wojewodztwa mazowieckiego do alokacji Priorytetu II innych
wojewodztw. Natomiast na Komitecie Monitorujacym ZPORR w dniu 3 czerwca 2009 r. oraz w
trybie obiegowym zakonczonym 30 czerwca 2009 r. dokonano realokacji srodkéw w ramach
Priorytetow I, II, III i IV w celu usankcjonowania faktycznego zakontraktowania $rodkow na
poszczegbdlnych dziataniach.

Poczynajac od V posiedzenia Komitetu w dniu 15 czerwca 2005 r. kontynuowana byta nowa
forma procedowania ze zmianami do Uzupeklnienia ZPORR, polegajaca na przedstawieniu
Komitetowi do rozpatrzenia propozycji zmian w formie gotowego juz projektu rozporzadzenia
ministra wlasciwego ds. rozwoju regionalnego. Ta forma procedowania przyspiesza proces
legislacyjny i skraca czas wprowadzenia i uprawomocnienia zmian poprzez opublikowanie
w Dzienniku Ustaw odpowiedniego rozporzadzenia ministra zmieniajacego rozporzadzenie
W sprawie przyjecia Uzupetnienia ZPORR.

Podczas posiedzen Komitetu Monitorujacego ZPORR w dniach 12 marca 2008 r.,
3 czerwca 2009 r. oraz w trybie obiegowym zakonczonym 30 czerwca 2009 r. przyjeto zmiany
do Uzupelnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
w Rozdziale 5 ,, TABELE FINANSOWE” tabela — ,,Indykatywna tabela alokacji funduszy
strukturalnych w ramach ZPORR w podziale na dzialania i wojewédztwa (w euro
w cenach biezacych)”.

Zmiana polegajaca na aktualizacji tabel finansowych wynika z koniecznos$ci usankcjonowania
faktycznego zakontraktowania $rodkow na poszczegélnych dzialaniach. W  wyniku
przeprowadzonej zmiany $rodki z Dziatan, w ktoérych wartos¢ podpisanych umow jest nizsza od
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przyznanej alokacji zostaja przesunigte do Dzialan, w ktorych kontraktacja przekroczyta
pierwotnie przyznane S$rodki. Powyzsze zmiany nie maja wpltywu na alokacje na poziomie
priorytetow, gdzie warto$¢ publicznych $rodkéw wspolnotowych w euro nie ulega zmianie.
Zmianie nie ulega takze warto$¢ srodkow EFRR/EFS w ramach poszczegdlnych wojewodztw.

Ponadto na Komitecie Monitorujacym w dniu 3 czerwca 2009 r. zostala przyjeta zmiana
Regulaminu Komitetu Monitorujacego ZPORR, ktora pozwolita na zatwierdzanie w trybie
obiegowym sprawozdan okresowych =z realizacji ZPORR. Dlatego tez w dniu
22 wrzesnia 2009 r. zatwierdzono sprawozdanie okresowe za II potrocze 2009 r. w trybie
obiegowym uchwata Nr 9/2009 (Zatacznik 3).

Rozporzadzenie w sprawie zmian do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego 2004-2006, ktore zostato przyjete przez Komitet Monitorujacy we wrze$niu 2007
roku zostato przekazane do Komisji Europejskiej w celu notyfikacji. Projekt zostal ostatecznie
zatwierdzony przez Komisje Europejska 9 lipca 2008 roku, a nastgpnie przeszedt $ciezke
legislacyjna. Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniajqce rozporzqdzenie
W sprawie przyjecia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-
2006 ostatecznie zostato wydane w dniu 4 grudnia 2008 i opublikowane w dzienniku ustaw z 16
grudnia 2008 roku (Dz. U. Nr 221, poz. 1444). Wprowadzone rozporzadzeniem zmiany miaty na
celu ujednolicenie tekstu Programu, z uwzglednieniem dotychczasowych zmian w Programie,
aktualizacji m.in. nazw urzedéow, komorek organizacyjnych, dat wejscia w zycie aktow
prawnych oraz zmian wynikajacych z dostosowania zapiséw Programu do zapiséw Uzupelnienia
Programu.

W dniu 19 grudnia 2008 roku zostato rowniez opublikowane Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie przyjecia
Uzupetnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (nr
224 poz. 1481). Celem wprowadzenia zmiany bylo umozliwienie Mazowieckiej Jednostce
Wdrazania Programéw Unijnych, jak rowniez innym potencjalnie tworzonym jednostkom tego
typu w pozostatych wojewoddztwach, petnienie roli Beneficjenta Koncowego Dziatan Priorytetu
2 w ramach Programu.

4.2. Informacja o dokonanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrazania

W 2008 r. w ramach ZPORR wprowadzono nastepujqgce usprawnienia systemowe.

Procedury, kontrola, nieprawidlowosci:

» W dniu 14 marca 2008 r. Instytucja Zarzadzajaca ZPORR ostatecznie zatwierdzita
Wytyczne Instytucji Zarzqdzajqcej ZPORR w zakresie kontroli stosowania przepisow
dotyczqcych zamowien publicznych przy realizacji projektow wspotfinansowanych
W ramach ZPORR wraz z listq sprawdzajqcq.

» 26 maja 2008 r. Instytucja Zarzadzajaca ZPORR zatwierdzita aktualizacjg dokumentu
- Wytyczne Instytucji Zarzqdzajqcej ZPORR w zakresie kontroli stosowania przepisow
dotyczqcych zamowien publicznych przy realizacji projektow wspotfinansowanych
w ramach ZPORR. Aktualizacja polegata na:

e dodaniu informacji nt. dokumentu pt. Wymierzanie korekt finansowych,
zatwierdzonego przez Ministra Rozwoju Regionalnego 14 marca 2008 r.,

e doprecyzowaniu tresci Wytycznych do aktualnego brzmienia art. 3 ust. 1, pkt 5
ustawy Prawo zamdwien publicznych,
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e przeniesieniu z konca Wytycznych na strong 3. informacji nt. kontroli projektow,
do ktoérych nie maja zastosowania przepisy Pzp, ale zasady wynikajace z Traktatu
ustanawiajqcego Wspolnote Europejskq wymagaja przy zakupie towardw i ustug
przestrzegania zasady uczciwej konkurencji, jawnosci i przejrzystosci,
uzupehieniu Uwag koncowych o informacje nt. naruszen ustawy Pzp w konteks$cie
wazno$ci/niewazno$ci zawartych umow

» W lutym 2008 r. zostaly przyjete przez IZ ZPORR oraz opublikowane na stronie
internetowe] szczegotowe listy sprawdzajace wraz z instrukcjami do kontroli
projektéw na miejscu w zakresie pomocy publicznej w ramach Priorytetu I 1 III
ZPORR (dziatania 1.2; 1.4; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4) oraz dokument Procedura
wystegpowania pomocy publicznej, ktéry zawiera metodologi¢ analizy
prawdopodobienstwa  wystgpowania  pomocy  publicznej w  projektach
wspotfinansowanych w ramach ZPORR. Dokumenty sluza usprawnieniu
| usystematyzowaniu dziatan zwiazanych z wykonaniem czynnosci kontrolnych
przez zespotly kontrolujace w instytucjach wykonujacych kontrolg z art. 4. Powinny
one rowniez postuzy¢ wszystkim instytucjom wdrazajacym regionalne programy
operacyjne w poszczegdlnych wojewodztwach w perspektywie finansowej 2007-
2013 w efektywnym zarzadzaniu i nadzorze nad $rodkami publicznymi.

» Pismem o nr DRR-XII-8585-2-RN/08 z dnia 17.04.2008 r. 1Z ZPORR
poinformowata instytucje o statusie Dokumentu pn Wymierzanie korekt finansowych
za naruszenia prawa zamowien publicznych zwiqzane z realizacjq projektow
wspolfinansowanych ze srodkow funduszy UE przyjetego przez Ministra Rozwoju
Regionalnego w dniu 14.03.2008 r. w systemie wdrazania Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. IZ ZPORR wskazata, ze dokument ten nalezy
traktowac jako wiazace wytyczne Instytucji Zarzadzajacej ZPORR.

» Jednoczeénie pismem o nr DRR-XI11-8585-2-RN/08 z dnia 17.04.2008 r. 1Z ZPORR
poinformowata instytucje o szczegélach stosowania taryfikatora:
e w sytuacjach, w ktorych nie nastapito ostateczne rozliczenie projektu, (tj. nie
doszto do ostatecznego uregulowania zobowiazan finansowych pomigdzy
Instytucja Posredniczaca/Wdrazajaca a beneficjentem)

e w sytuacjach w ktorych Prezes Urzedu Zamowien Publicznych w  trakcie
czynnos$ci  kontrolnych stwierdzit niewaznos$¢ zawartej umowy, wydatki
poniesione przez beneficjenta na realizacj¢ danego zamdwienia sa wydatkami
w 100% niekwalifikowanymi.

Monitoring i raportowanie:

» Informacja miesieczna: Zaktualizowano wzoér ankiety do informacji miesigcznej
nt. stanu realizacji ZPORR (wraz z instrukcja). W styczniu dodano dodatkowe kolumny
dotyczace umoéw rozwigzanych do Tabeli 2, w maju natomiast ponownie
uszczegotowiono Tabele 2, a w Tabelach 1A 1 1B dodano kolumny dotyczace
projektoéw zakonczonych, jednocze$nie rezygnujac z Tabeli 3 (zatrudnienie). Wzor
ankiety do informacji miesi¢gcznej] wraz z instrukcja jest dostgpny na stronie
internetowej www.zporr.gov.pl/Stan+realizacji+ZPORR.
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» Instytucja Zarzadzajaca ZPORR zorganizowala jednodniowe szkolenie z zakresu

Podsystemu Monitoringu Europejskiego Funduszu Spofecznego pt. ,,Szkolenie
z systemu PEFS — ZPORR”. Szkolenie odbyto si¢ dnia 27 lutego 2008 r., w siedzibie
firmy S&T Services Polska w Warszawie. Byto ono wspoétfinansowane przez Unig
Europejska ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotyczyto
obstugi systemu PEFS w zakresie m.in.: tworzenia raportOw, importowania
I eksportowania danych, wyszukiwania danych, wprowadzania danych Beneficjentow
Ostatecznych, generowania sprawozdan oraz tworzenia filtrow i zapytan. Uczestnikami
byli pracownicy instytucji wdrazajacych z wigkszosci wojewddztw oraz pracownicy
I1Z ZPORR.

Dostosowano funkcjonowanie PEFS do zapiséw ustawy o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 101, poz. 926 z p6zn. zm.).

» W I potroczu 2008 r. zaktualizowane zostaty wzory instrukcji oraz sprawozdan

z realizacji dziatania i1 z realizacji Programu w wojewodztwie. Uaktualnione wzory
dokumentéw zostaly zamieszczone na stronie internetowej: WwWw.zporr.gov.pl.
I obowiazuja od sprawozdania za II potrocze 2007 r.

SIMIK:
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» W ramach modutu I.B.1 do systemu zostalty wprowadzone wszystkie historyczne dane

a uzytkownicy pracuja wylacznie na biezacych danych, dokonujac na nich jedynie
stosownych aktualizacji wynikajacych ze zmian we wnioskach. W ramach modutu
I.B.2 Instytucje obstugujace ZPORR wprowadzity do SIMIK wszystkie historyczne
wnioski 0 ptatnos¢ do dnia 30 listopada 2007 roku. Nalezy zaznaczy¢, iz zgodnie
z zatwierdzonymi Wytycznymi do wprowadzania do SIMIK biezacych oraz
historycznych wnioskéw o ptatnos¢ w ramach ZPORR, historyczne wnioski o ptatnosé
byty wprowadzane dopiero po ich ostatecznym rozliczeniu przez dana Instytucjg.
W ramach modutow kontroli 1nieprawidtowosci, do systemu SIMIK réwniez
wprowadzono wszystkie dane historyczne. Na dzien 30.06.2008, w ramach modutu
nieprawidlowosci do systemu SIMIK wprowadzono, zgodnie z Protokotem
Uzgodnieniowym moduléw kontroli i nieprawidlowos$ci, wszystkie dane dotyczace
nieprawidlowosci w ZPORR podlegajacych raportowaniu do Komisji Europejskiej.

» Wedhug stanu na dzien 30.06.2008 IZ ZPORR wprowadzita do systemu SIMIK dane

dotyczace wlasnych kontroli. IZ ZPORR otrzymala rowniez potwierdzenie ze
wszystkich 16 Urzedow Wojewodzkich o wprowadzeniu danych dotyczacych
wszystkich kontroli systemowych przeprowadzonych przez te Instytucje na podlegtych
jednostkach. W dniu 07 kwietnia 2008 roku pismem znak:DRR-1-85751-PB/08,
IZ ZPORR zobowiazata wszystkie Instytucje Wdrazajace ZPORR do przeprowadzenia
kontroli prawidtowosci danych zaewidencjonowanych w SIMIK w ramach Wnioskow
o Platno$¢. Majac na uwadze zalozenia wdrozenia systemu przyjete przez Komisje
Europejska rozpoczgto rowniez prace nad nowa funkcjonalnoscia SIMIK 04-06 ,,Dane
do KE” dzigki ktorej mozliwe bedzie dostarczenie zestawu danych dla KE zgodnie
Z rozporzadzeniem 438/2001. Na chwile obecna zakonczono pomyslnie testy nowej
funkcjonalno$ci. Realizujac zalozenia wdrozenia systemu przyjete przez Komisje
Europejska takie jak wprowadzenie wszystkich danych historycznych, udostgpnienie
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uzytkownikom systemu wszystkich funkcjonalno$ci oraz przejscie na pracg z danymi
biezacymi, system SIMIK w ramach ZPORR nalezy uzna¢ za wdrozony.

Generator Wnioskéw Platniczych:

Generator Wnioskow Platniczych zostal dostosowany do obslugi wszystkich dziatan
w ramach wszystkich priorytetow ZPORR. Obecnie zglaszane sa biezace modyfikacje
do wspomnianej aplikacji, wynikajace ze zmian prawodawstwa krajowego badz
wytycznych 1Z ZPORR w zakresie przyznawanej beneficjentom pomocy, itp. Od dnia
24.07.2008 na Stronie Ministerstwa Finansow udostgpniono najnowsza wersje GWP
1.0.1.51, obecna wersja GWP 1.0.1.51 moze by¢ uzywana do tworzenia wnioskow
0 platno$¢ przez beneficjentow: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego jak rowniez Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Sektorowego
Programu Operacyjnego Transport, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoj
Zasobow Ludzkich, Programu Inicjatywy Wspdlnotowej EQUAL oraz Sektorowego
Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjnosci Przedsigbiorstw

Europejski Fundusz Spoteczny:

» Dzialanie 2.1 ,,Rozwdj umiejetnosci powigzanych z potrzebami regionalnego
rynku pracy i mozliwosci ksztalcenia ustawicznego w regionie”

Doswiadczenia zwiazane z realizacja projektoéw z dzialania 2.1 ZPORR ,,Rozwdj

umiejgtnosci powiazanych z potrzebami regionalnego rynku pracy 1 mozliwosci

ksztalcenia ustawicznego w regionie” w zakresie analizy sytuacji na regionalnym rynku

pracy zostaly przedstawione na seminarium ,,Obserwatorium Rynku Pracy koncepcja

racjonalizacji regionalnego rynku pracy” ktore odbyto si¢ 13 marca 2008 roku.

W ramach seminarium zostaly zaprezentowane doswiadczenia we wdrazaniu tego

rodzaju projektow na przykladzie wojewddztw: zachodniopomorskiego, pomorskiego,

Slaskiego, podlaskiego, matopolskiego opolskiego. W trakcie Seminarium zostaty

Zaprezentowana nastgpujace projekty:

e . Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” Wojewodzki Urzad Pracy
w Szczecinie;

o Ksztalcenie ustawiczne — diagnoza potrzeb MSP” Wojewodzki Urzad Pracy
w Katowicach;

e Popyt i podaz — diagnoza rynku pracy wojewodztwa podlaskiego” Wojewddzki
Urzad Pracy w Bialymstoku;

¢ . Malopolskie Obserwatorium Rynku Pracy” Wojewddzki Urzad Pracy w Krakowie

e ,.Diagnoza sytuacji zawodowej 0sob zatrudnionych w restrukturyzowanych gatgziach
gospodarki Opolszczyzny” Wojewodzki Urzad Pracy w Opolu;

e _Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” Instytut Badan nad Gospodarka Rynkowa

e .. Analiza regionalnych rynkow pracy w wojewddztwie pomorskim” PBS DGA.

» Dzialania: 2.3 ,Reorientacja zawodowa osob odchodzacych z rolnictwa”,
2.4 ,Reorientacja zawodowa osob zagrozonych procesami restrukturyzacyjnym”
oraz 2.5 ,,Promocja Przedsi¢biorczosci”

W zwiazku z faktem, iz w ostatnim etapie wdrazania ZPORR najistotniejszym
elementem jest kontrola realizowanych projektow, w tym réwniez kontrola zasad
udzielania pomocy publicznej, na zlecenie Instytucji Zarzadzajacej ZPORR
przeprowadzono cykl szkolen skierowanych do oséb zajmujacych si¢ kontrola
projektow realizowanych w zakresie zwiazanym z udzielaniem pomocy publicznej

65



w ramach Dziatan 2.3, 2.4 1 2.5. W dniach 12-13 maja 2008 roku przeprowadzono dwa
jednodniowe szkolenia z zakresu kontroli projektow zwiazanych z udzielaniem pomocy
publicznej na tworzenie nowych miejsc pracy w ramach Dziatan 2.3 i 2.4 ZPORR,
w ktorych wzigto udziat 53 osoby. Dwa jednodniowe szkolenia z zakresu kontroli
projektow zwiazanych z udzielaniem pomocy de minimis w ramach Dziatania 2.5
ZPORR zostaty przeprowadzone w terminie od 19 do 21 maja 2008 r. i przeszkolonych
zostato 59 oso6b. Obok szkolen 0sdb zaangazowanych we wdrazanie programéw rownie
waznym elementem usprawniania systemu wdrazania jest prezentowanie
dotychczasowych doswiadczen zdobytych przy realizacji projektow.

Pismem z dnia 27 marca 2008 r., znak: DRR-VIII-85725-40-PM/08, 1Z ZPORR
zwroécila si¢ do Instytucji Posredniczacych z prosba o systematyczne sporzadzanie
I zalaczanie zestawien danych dotyczacych wnioskow beneficjentow o ptatnos¢ do
wersji elektronicznych wnioskow o ptatno$¢ od Instytucji Posredniczacej do Instytucji
Zarzadzajacej. Powyzsze usprawnienie pozwoli na biezace opracowywanie przez
IZ ZPORR zestawien do Komisji Europejskiej oraz Departamentu Ochrony Interesow
Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finanséw, co w przysztosci zapewni
szybsze przekazywanie informaciji.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:
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» Pismem o sygn. DRR-VII-85723-7-HA/08 z dnia 14 stycznia 2008 r. wprowadzono

dwumiesigczny tryb skladania wnioskéw o ptatnos¢ w ramach Priorytetu 1 1 3 od
Instytucji Posredniczacej do Instytucji Zarzadzajace;j.

Decyzj¢ o wprowadzeniu ww. trybu podjgto na podstawie obserwacji, iz wnioskowanie
1 weryfikacja wnioskow o ptatnos¢ w ramach Priorytetu 1 1 3 od Instytucji
Posredniczacej do Instytucji Zarzadzajacej w trybie miesigcznym powodowalo
powazne spigtrzenie pracy zarOwno na poziomie Instytucji Posredniczacych jak
i Instytucji Zarzadzajacej. Z jednej strony wplywato to negatywnie na jako$¢ i szybko$é¢
korygowania wnioskéw przez Instytucje Posredniczace, a z drugiej strony owocowato
naktadaniem si¢ w Instytucji Zarzadzajacej czynnos$ci weryfikacyjnych oraz czynnosci
zwiazanych ze sporzadzaniem poswiadczenia do Instytucji Platniczej z kilku kolejnych
okresow.

» 30 maja 2008 r. 1Z ZPORR pismem o sygn. DRR-VI1-85723-97-ML/08 przekazata

instytucjom zaangazowanym we wdrazanie ZPORR pismo w sprawie ostatecznego
terminu skladania wnioskow o platnos¢ od Instytucji Wdrazajacej do Instytucji
Posredniczacej.

» W zwiazku z naptywajacymi do IZ ZPORR wnioskami wojewodéw o uruchomienie

rezerwy celowej budzetu panstwa na wspotfinansowanie projektow realizowanych
w ramach Priorytetu 1 ZPORR 2004-2006, w drugim kwartale br. podjeto dziatania
majace na celu wprowadzenie zmiany zapisu punktu 1A ,,Procedury
przyznawania/zapewniania finansowania przedsigwzigcia ze srodkow rezerwy celowej
budzetu panstwa na rok 2008 (cz. 83, poz. 8, poz. 9) dla programdéw i projektow
realizowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spo6jnosci w ramach NPR
2004-2006, Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego  Mechanizmu
Finansowego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspotpracy, projektéw TEN — T oraz
kontraktow wojewodzkich”. Zapisy przyjetej w dniu 5 marca 2008 r. ww. procedury
pozwalaty na uruchomienie srodkow budzetowych na wspdifinansowanie projektow
realizowanych w ramach Priorytetu 1 ZPORR przez innych dysponentow czgsci
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budzetowej niz wojewoda i Minister Rozwoju Regionalnego, jedynie w przypadku
braku srodkow w budzecie danego dysponenta.

Modyfikacja punktu 1A polegala na rozszerzeniu zapisu, ze S$rodki pochodzace
Zrezerwy celowej budzetu panstwa moga by¢ rdwniez przeznaczone na
wspotfinansowanie projektow realizowanych przez wojewodow w ramach Dziatania
1.5 ,Infrastruktura spoteczenstwa informacyjnego”. Umozliwilo to wojewodom
whnioskowanie o $rodki z budzetu panstwa w 2008 r.

» Dla dziatan Priorytetu 1 i 3 ZPORR przeprowadzono dwa cykle szkolen z zakresu

pomocy publicznej. Szkolenie ,,Elementy pomocy publicznej w kontekscie realizacji
projektow wspotfinansowanych ze srodkow EFRR” zostatlo przeprowadzone w dwodch
dwudniowych edycjach, w ktéorych uczestniczylo razem 55 osob. W szkoleniu
»Kontrola projektow wspotfinansowanych ze srodkéw EFRR” przeprowadzonym
w terminie od 26 do 28 maja uczestniczylo 58 o0sob. Obok szkolen o0séb
zaangazowanych we wdrazanie programow réwnie waznym elementem usprawniania
systemu wdrazania jest prezentowanie dotychczasowych doswiadczen zdobytych przy
realizacji projektow.

Podreczniki:

» W okresie sprawozdawczym trwaly prace legislacyjne nad wprowadzeniem zmian

Inne:
>

>

zaproponowanych w II potroczu 2007 r. w zapisach: ZPORR 1 Uzupetnienia ZPORR.

14 marca 2008 r. zamieszczono na stronie internetowej ZPORR szczegétowe listy
sprawdzajace wraz z instrukcjami do kontroli projektow na miejscu w zakresie pomocy
publicznej w ramach Priorytetu I i III ZPORR (Dziatania 1.2, 1.4, 3.1, 3.3, 3.4) oraz
dokument Procedura wystgpowania pomocy publicznej, ktory zawiera metodologi¢
analizy prawdopodobienstwa wystgpowania pomocy publicznej w projektach
wspotinansowanych w ramach ZPORR.

12 marca 2008 r. zamieszczono na stronie internetowej ZPORR Procedurg
Postgpowania w sprawach OLAF dot. ZPORR, ktoéra okresla zasady postgpowania
w przypadku pozyskania przez Instytucj¢ Wdrazajaca/Posredniczaca informacji od
OLAF o prowadzonym przez OLAF postgpowaniu dot. projektu realizowanego
w ramach ZPORR,

17 marca 2008 r. zamieszczono na stronie internetowej ZPORR Wytyczne Instytucji

Zarzadzajacej ZPORR w zakresie kontroli stosowania przepisow dotyczacych
zamoOwien publicznych przy realizacji projektow wspotfinansowanych w ramach
ZPORR wraz z lista sprawdzajaca.

W dniu 4 grudnia 2008, Komitet Monitorujacy ZPORR podjat uchwate nr 12/2008
w sprawie wystapienia do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wydtuzenie okresu
kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego 2004-2006 do 30 czerwca 2009 r., w zwiazku z obecnym
kryzysem finansowym oraz jego wplywem na sytuacj¢ spoteczno-gospodarcza i rynek
pracy. W dniu 8 grudnia 2008 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wystosowato
wniosek w tej sprawie do Komisji Europejskiej. W dniu 18 lutego 2009 r. Komisja
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Europejska podjgta oficjalna decyzje o wydtuzeniu kwalifikowalnosci wydatkéw
w ramach ZPORR do 30 czerwca 2009 r.

Przedtuzenie okresu kwalifikowalnosci do 30 czerwca 2009 r. oraz dalszy wzrost kursu
euro stworzyly mozliwos$¢ dalszej kontraktacji projektow w ramach ZPORR.

» W zwiazku z oszcz¢dno$ciami, ktore sukcesywnie pojawiaty si¢ w ramach ZPORR, 1Z

ZPORR 8 wrze$nia 2008 r. poinformowata Marszatkéw Wojewddztw o dodatkowych
kwotach mozliwych do zakontraktowania w ramach 1 1 3 Priorytetu ZPORR. Wielko$¢
srodkow EFRR do wykorzystania wyniosta tacznie 464 miln zt i1 zostata rozdzielona
pomigdzy wojewddztwa w sposob zapewniajacy kazdemu 10%-owa nadkontraktacje
W Priorytetach 1 i1 3. Poczawszy od pazdziernika 2008 r. podpisywane sa umowy (lub
aneksy zwigkszajace warto$¢ dofinansowania realizowanych juz projektow) na projekty
zgloszone przez Zarzady Wojewddztw w ramach przyznanych kwot.

Projekty, na ktore podpisywano umowy w ramach nadkontraktacji przyznanej we
wrzesniu 2008 r. musialy by¢ w momencie podpisania umowy zakonczone, dzigki czemu
nie istniato ryzyko niewykorzystania §rodkéw do konca 2008 r., a wigc do konca terminu
kwalifikowalno$ci w ZPORR.

Poniewaz w zwiazku z narastajacym kryzysem finansowym Komisja Europejska
zaproponowata przedtuzenie do 30 czerwca 2009 r. okresu kwalifikowalnos$ci wydatkow
w ramach perspektywy finansowej 2004-2006, 1Z ZPORR postanowita wykorzystaé tg
mozliwo$¢ m.in. w celu dodatkowego zakontraktowania srodkdw. Znaczne ostabienie
ztotego obserwowane juz w ostatnich miesiacach 2008 r. skutkowalo bowiem
zwigkszeniem warto$ci alokacji przeliczonej na ztote. W szczegdlnosci sytuacja ta
dotyczyta Priorytetow 2 i 1, w mniejszym stopniu Priorytetu 3 (w ramach ktorego
skierowano do KE wnioski o0 refundacj¢ na najwigksze w stosunku do alokacji kwoty i
$rodki te nie podlegaty juz mechanizmowi kursowemu).

W zwiazku z powyzszym, 23 stycznia 2009 r. IZ ZPORR skierowata ponownie do
Marszatkow Wojewddztw pismo informujace o mozliwosci wykorzystania kolejnej
,»puli” srodkow. W przeciwienstwie do nadkontraktacji z wrzes$nia 2008 r., mozliwe bylo
takze kontraktowanie w ramach Priorytetu 2. Mozliwo$¢ kontraktacji w Priorytecie 2
wynikata z jednej strony z faktu pojawienia si¢ znacznych kwot, z drugiej natomiast —
z przedtuzenia terminu kwalifikowalnosci do 30 czerwca 2009 r., dzigki czemu istniata
mozliwo$¢ realizacji tego typu projektow. Poniewaz w Priorytetach 1 1 3 w niektorych
wojewddztwach ,,wyczerpaly si¢” juz projekty z list rezerwowych, przeprowadzone
zostaty nowe nabory. Po raz drugi w 2009 r. srodki w ramach nadkontraktacji zostaly
przyznane wojewo6dztwom 18 marca 2009 r.

W I potroczu 2009 r. w ramach ZPORR wprowadzono usprawnienia systemowe:

1. Zmiany w procedurze wyboru projektéw pismo z 6 marca 2009 roku znak: DKR-1-8512-1-
0z/09

Tryb wyboru projektow wlasnych Beneficjentow Koncowych.

Z uwagi na krotki termin, w ktorym projekty dofinansowane w ramach nadkontraktacji
powinny zosta¢ zakonczone i rozliczone istniala mozliwos$¢ skrocenia termindw okreslonych
w dokumentach programowych dla poszczegolnych etapéw wyboru 1 oceny projektow.
W przypadku, gdy termin zostal wskazany w dokumentach wewngtrznych Instytucji
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zaangazowanych w wdrazanie 2 Priorytetu ZPORR, nalezalo wprowadzi¢ do nich zapis
umozliwiajacy zmiang okresu trwania naboru w wyjatkowych przypadkach.

Projekt wlasny Beneficjenta Koncowego moglt zosta¢ ztozony do akceptacji Instytucji
Zarzadzajacej ZPORR przed przejSciem przez cala przewidziana $ciezk¢ oceny i wyboru.
Zgodnie z powyzszym ocenie Instytucji Zarzadzajacej ZPORR podlegat wniosek aplikacyjny
bez wymaganych zalacznikow. Wymagane zataczniki oraz dokumenty poswiadczajace
dokonanie wyboru projektu podlegaty uzupetieniu.

Za kwalifikowalne uznawano wydatki poniesione po ztozeniu wniosku do akceptacji przez
Instytucj¢ Zarzadzajaca ZPORR.

Tryb wyboru projektow w procedurze konkursu.

W sytuacji gdy Beneficjent Koncowy oglaszal nabor na projekty dofinansowywane w
ramach nadkontraktacji mozliwe bylo skrdocenie okresu trwania naboru oraz terminow
poszczegolnych etapow oceny 1 wyboru projektow. W przypadku, gdy ww. terminy zostaly
wskazane w dokumentach wewngtrznych Beneficjenta Koncowego, nalezato wprowadzi¢ do
nich zapis umozliwiajacy zmiang okresu trwania naboru w wyjatkowych przypadkach.

2. W dniu 24 lipca 2009 roku wystana zostata jednolita wersja UZPORR do Komisji
Europejskiej

3. Zmienione zostalo rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie trybu,
terminow 1 zakresu sprawozdawczosci dotyczacej realizacji Narodowego Planu Rozwoju
oraz trybu 1 zakresu rozliczen. Najwazniejsza zmiana dotyczyla wydluzenia terminu
sktadania sprawozdania kofcowego przez: IPo$ z 75 dni kalendarzowych od zakonczenie
programu do 150 dni , przez 1Z ZPORR ze 140 dni kalendarzowych od zakonczenia
programu do 300 dni.
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5. MONITORING | EWALUACJA

5.1. Opis przyjetego systemu monitoringu

5.1.1.Usprawnienia systemu sprawozdawczosci

W roku 2008 i w pierwszym potroczu 2009 roku w ramach ZPORR funkcjonowatl system
monitoringu zgodny z wytycznymi zawartymi w art. 34.1. rozporzadzenia nr 1260/1999/WE,
ktorego zadaniem jest dostarczenie rzetelnych danych nt. finansowego i rzeczowego postepu
realizacji Programu, prawidtowosci przyjetych procedur oraz wspomagajacy przeprowadzenie
oceny Programu

W 1 pétroczu 2008 r. zaktualizowane zostaly wzory instrukcji oraz sprawozdan z realizacji
dziatania i z realizacji Programu w wojewodztwie. Uaktualnione wzory dokumentéw zostaly
zamieszczone na stronie internetowej: www.zporr.gov.pl i obowiazuja od sprawozdania za 11
potrocze 2007 r.

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie trybu, termindéw i zakresu sprawozdawczo$ci dotyczacej realizacji
Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu, terminéw i zakresu rozliczen (Dz. U., Nr 228, poz.
1518) wprowadzono nastgpujace zmiany:

a) (Rozdziat 2 Sprawozdawczos¢ § 6 ust. 4) W odniesieniu do programow, dla ktorych
ostateczny okres kwalifikowalnosci wydatkow, okreslony w decyzji Komisji Europejskiej
przyznajacej dofinansowanie na program operacyjny uplywa z dniem 30 kwietnia 2009 r.-
przedluzenie terminu skladania przez instytucje zarzadzajace sprawozdania koncowego
Z realizacji programu ze 140 do 170 dni od zakonczenia programu;

b) (Rozdzial 2 Sprawozdawczosé § 6 ust. 4a) Zniesienie obowiazku sporzadzania sprawozdania
rocznego z realizacji programu w ostatnim roku jego realizacji (tj. za 2008 r.) w przypadku
programéw, dla ktorych, z uwagi na brak schematéw pomocy publicznej, ostateczny okres
kwalifikowalno$ci wydatkéw uptywa z dniem 31 grudnia 2008 r. Dodatkowo, termin
przekazania sprawozdania koncowego z realizacji tych programéw to 140 dni od zakonczenia
programu;

¢) (Rozdziat 2 Sprawozdawczos¢ § 6 ust. 8a) Wprowadzenie wymogu zamieszczenia
w sprawozdaniu koncowym z realizacji programéw, w ktorych ostateczny termin
kwalifikowalno$ci wydatkow uptywa z dniem 31 grudnia 2008 r., dodatkowej informacji
dotyczacej przebiegu wdrazania programu w ostatnim roku jego realizacji (tj. 2008) —
w przypadku nie sporzadzania sprawozdania rocznego z realizacji programu w ostatnim roku
jego realizacji (tj. z 2008 r.).

d) (Rozdziat 2 Sprawozdawczosé¢ § 6 ust. 12) Wydtuzenie terminu przekazywania do instytucji
platniczej oraz Instytucji Zarzadzajacej Podstawami Wsparcia Wspolnoty informacji
dotyczacych zestawienia poswiadczonych wydatkow 1 zrealizowanych ptatnosci oraz prognoza
wydatkow w programie z 15 do 20 dni po uplywie okresu sprawozdawczego;

e) (Rozdziat 2 Sprawozdawczos¢ § 7 ust. 3) Uwzglednienie dodatkowego zastrzezenia,
wyrazonego w ust. 6, dotyczacego terminu przekazywania przez instytucje posredniczace
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informacji, o ktérych mowa w § 6 ust. 6 pkt 3 dotyczacych zestawienia poswiadczonych
wydatkow 1 zrealizowanych ptatnosci oraz prognozy wydatkdw w programie, o ktorej mowa w §
6 ust. 6 pkt 4 oraz sprawozdania z realizacji programu, o ktorych mowa w ust. 1;

f) (Rozdziat 2 Sprawozdawczos¢ § 7 wust. 6) Wprowadzenie dodatkowego zapisu,
dopuszczajacego mozliwos¢ przedtuzenia przez instytucje zarzadzajace terminu przekazywania
przez instytucje posredniczace sprawozdan, o ktorych mowa w ust. 3;

g) (Rozdziat 2 Sprawozdawczos¢ § 8 ust. 2) Uwzglednienie dodatkowego zastrzezenia,
wyrazonego w ust. 9, dotyczacego terminu przekazywania przez instytucje wdrazajace
sprawozdan, o ktorych mowa w ust. 2;

h) (Rozdzial 2 Sprawozdawczos¢ § 8 wust. 9) Wprowadzenie dodatkowego zapisu,
dopuszczajacego mozliwos¢ przedtuzenia przez instytucje zarzadzajace terminu przekazywania
przez instytucje wdrazajace sprawozdan, o ktorych mowa w ust. 2.

5.1.2.Opis systemu pozyskiwania danych

Pozyskiwanie danych w ramach ZPORR opiera si¢ na systemie przeplywu informacji
z nizszych szczebli wdrazania (Beneficjent) poprzez szczeble posrednie (Instytucje Wdrazajace
i Posredniczace) do 1Z ZPORR. Przekazywanie danych monitoringowych odbywa si¢ zarowno
w ramach opisanego wczesniej systemu sprawozdawczosci, jak i wydawanych przez IZ ZPORR
wytycznych, np. dotyczacych przekazywania informacji miesigcznej na temat realizacji ZPORR.
Podstawowymi dokumentami w systemie pozyskiwania danych sa sprawozdania z realizacji
projektow (agregowane na poziom dziatania i priorytetu), a takze wnioski 0 dofinansowanie
i wnioski o ptatnosé.

Waznym narzedziem wspierajacym system pozyskiwania danych o wdrazanych w Polsce
programach wspotfinansowanych ze $rodkoéw funduszy strukturalnych, w tym ZPORR, jest
System Informatyczny Monitoringu i Kontroli Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spotecznego
(SIMIK), tworzony na zlecenie i administrowany przez Instytucj¢ Ptatnicza.

W ramach modutu I.B.1 do systemu zostaly wprowadzone wszystkie historyczne dane,
a uzytkownicy pracuja wylacznie na biezacych danych, dokonujac na nich jedynie stosownych
aktualizacji wynikajacych ze zmian we wnioskach. W ramach modutlu [B.2 instytucje
obstugujace ZPORR wprowadzity do SIMIK wszystkie historyczne wnioski o ptatnos¢ do dnia
30 listopada 2007 roku. Nalezy zaznaczyC, iz zgodnie z zatwierdzonymi wytycznymi do
wprowadzania do SIMIK biezacych oraz historycznych wnioskéw o ptatno$¢ w ramach ZPORR,
historyczne wnioski o ptatno$¢ byly wprowadzane dopiero po ich ostatecznym rozliczeniu przez
dana Instytucje. W ramach modutéw kontroli i nieprawidtowosci, do systemu SIMIK rowniez
wprowadzono wszystkie dane historyczne. Pod koniec 2007 roku, w ramach modutu
nieprawidtowosci do systemu SIMIK wprowadzono, zgodnie z Protokotem Uzgodnieniowym
modutow kontroli i nieprawidtowosci, wszystkie dane dotyczace nieprawidtowosci w ZPORR
podlegajacych raportowaniu do Komisji Europejskiej a takze 1Z ZPORR wprowadzita do
systemu SIMIK dane dotyczace wtasnych kontroli. Jednoczesnie w dniu 3 stycznia 2008 r. 1Z
ZPORR otrzymatla potwierdzenie ze wszystkich 16 Urzegdow Wojewodzkich o wprowadzeniu
danych dotyczacych wszystkich kontroli systemowych przeprowadzonych przez te Instytucje na
podlegtych jednostkach.

W dniu 07 kwietnia 2008 roku pismem znak:DRR-1-85751-PB/08, 1Z ZPORR zobowiazata
wszystkie Instytucje Wdrazajace ZPORR do przeprowadzenia kontroli prawidtowosci danych
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zaewidencjonowanych w SIMIK w ramach Wnioskéw o Platno$¢. Majac na uwadze zatozenia
wdrozenia systemu przyjete przez Komisje Europejska, takie jak wprowadzenie wszystkich
danych historycznych, udostepnienie uzytkownikom systemu wszystkich funkcjonalnosci oraz
przejscie na prace z danymi biezacymi, system SIMIK w ramach ZPORR w dniu 3 stycznia
2008 r. nalezy uzna¢ za wdrozony.

Znaczaca role w ramach monitoringu, jak rowniez ewaluacji, odgrywal Podsystem
monitorowania Europejskiego Funduszu Spotecznego (PEFS). Byla to baza danych, w ktorej
gromadzono dane dotyczace Beneficjentow Ostatecznych bioracych udzial w projektach
realizowanych w ramach dziatan Priorytetu 2 ZPORR. Baza zostata stworzona przez firm¢ S&T
i byta uzytkowana w ramach programéw finansowanych z Europejskiego Funduszu Spotecznego
(ZPORR, SPO RZL oraz Inicjatywa Wspolnotowa ‘Equal’). Dane byly wprowadzane na
poziomie Instytucji Wdrazajacych. 1Z ZPORR przy wykorzystaniu $rodkéw z pomocy
technicznej uruchomita w czerwcu 2007 roku serwis ‘help-desk’, w ktorym pod wskazanym
numerem telefonu od dnia 1 czerwca 2007 r. do 15 grudnia 2008 r. a nastgpniec od dnia 2
listopada 2009 r. do 30 kwietnia 2010 r. w ramach ushugi ‘Swiadczenie ustug wsparcia
aplikacyjnego PEFS’ na podstawie podpisanej umowy pomigdzy IZ ZPORR a firma S&T
eksperci $wiadczyli pomoc w zakresie obstugi PEFS. Celem ustugi byta profesjonalna opieka
techniczna nad zainstalowanym oprogramowaniem, polegajaca m.in. na:

rozwigzywaniu probleméw uzytkownikow poprzez dzielenie si¢ wiedza i dostarczanie
optymalnego rozwiazania,

— usuwaniu awarii 1 nieprawidtowo$ci oprogramowania,

— utrzymaniu strony internetowej dla systemu, zawierajacej: wersje instalacyjne,
odpowiedzi na najczesciej zadawane pytania, adresy kontaktowe, dokumentacje systemu,
podstawy prawne, itp.,

— modyfikacji systemu w zakresie poprawiania bltedow oraz dodawania nowych wersji
oprogramowania,

— poprawianiu 1 modyfikowaniu mechanizmu obstugujacego eksport/ import danych
dotyczacych Beneficjentéw Ostatecznych poddawanych badaniu ankietowemu,

— sporzadzaniu okresowych raportow z dziatania help-desk, zawierajacych dane dotyczace
ilosci zgloszen oraz tematyki zgloszen.

Dane otrzymane w ww. sposob uzupetniane byly o informacje pozyskiwane z zasobow
statystyki publicznej oraz z innych instytucji publicznych. Coraz wigksze znaczenie w
pozyskiwaniu danych dotyczacych stanu wdrazania Programu (szczegdlnie dotyczacych
wskaznikow postepu rzeczowego) odgrywaty badania ewaluacyjne.

5.1.3.Problemy zwigzane z pozyskiwaniem i analiza danych

Do najczesciej wystepujacych problemow w 2008 r. oraz w I potroczu 2009 r. zwiazanych z
pozyskiwaniem 1 analiza danych nalezy zaliczyc¢:

A) Problemy dotyczace funkcjonowania systemu SIMIK.

B) Napigte terminy sprawozdawczosci.

C) Problemy =z pozyskiwaniem wartoSci 1 agregacja przyjetych  wskaznikow
monitoringowych.
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D) Problemy z wykonawcami badan ewaluacyjnych.

E) Niewystarczajace zasoby kadrowe instytucji zaangazowanych we wdrazanie ZPORR —
patrz B).

Ww. problemy oraz ich §rodki zaradcze zostaly opisane w rozdziale V Raportu, ponadto nalezy
stwierdzi¢, ze nalezaly one do grupy najczesciej wystepujacych problemoéw w calym okresie
programowania.

5.2. Opis dzialan zwigzanych z monitoringiem i ewaluacja

5.2.1.Monitoring

Oprocz analizy danych pochodzacych ze sprawozdan okresowych, przekazywanych w cyklu
potrocznym, 1Z ZPORR prowadzita biezacy monitoring wdrazania Programu. Gléwnym
instrumentem monitoringowym, obok SIMIK i PEFS, pozostawata Informacja miesieczna nt.
stanu realizacji ZPORR.

Zaktualizowano wzoér ankiety do informacji miesi¢gcznej nt. stanu realizacji ZPORR (wraz
Z instrukcja). W styczniu 2008 r. dodano dodatkowe kolumny dotyczace umow rozwiazanych
do Tabeli 2, w maju natomiast ponownie uszczegdélowiono Tabelg 2, a w Tabelach 1A 1 1B
dodano kolumny dotyczace projektow zakonczonych, jednoczesnie rezygnujac z Tabeli 3
(zatrudnienie). Wzor ankiety do informacji miesigcznej wraz z instrukcja jest dostgpny na
stronie internetowej www.zporr.gov.pl/Stan+realizacji+ZPORR.

Ponadto, w grudniu 2009 r. zaktualizowano Informacje miesieczng nt. stanu realizacji ZPORR
poprzez dolaczenie 3 zatacznikow przedstawiajacych postgp rzeczowy.

5.2.2.Dzialania ewaluacyjne

W 2008 r. kontynuowano prace zwiazane z projektowaniem i przeprowadzaniem badan
ewaluacyjnych.

W czerwcu 2008 roku miata miejsce kulminacja prac zwigzanych z ewaluacja ZPORR. W tym
wlasnie miesiagcu przyjeto najwigksza 1los¢ raportow koncowych z realizacji badan
ewaluacyjnych zleconych przez Instytucj¢ Zarzadzajaca ZPORR w latach 2006-2010, a zatem w
catym okresie, w ktorym przeprowadzane byly ewaluacje zlecane przez 1Z ZPORR.

Zestawienie wszystkich badan ewaluacyjnych zleconych przez 1Z ZPORR w latach 2006-2010
przedstawiono w rozdziale 6.2.2 Raportu Koncowego.

Oprécz badan ewaluacyjnych ujgtych w powyzszym zestawieniu, zleconych przez Instytucje
Zarzadzajaca ZPORR, ewaluacje byly przeprowadzane rowniez przez regionalne instytucje
zaangazowane we wdrazanie ZPORR. Wykonujac zadania zwiazane z ewaluacja, 1Z ZPORR na
biezaco wspotpracowata z Krajowa Jednostka Oceny, ktoéra ponadto sama zlecita szereg badan
ewaluacyjnych dotyczacych kwestii horyzontalnych, obejmujacych swoim zakresem réwniez
ZPORR.

5.2.3.Rekomendacje i zalecenia wynikajace ze sprawozdan okresowych

Rekomendacje dla dalszej realizacji ZPORR, wynikajace ze sprawozdan, mozna podzieli¢ na
dwie grupy:
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= szkolenia — mimo zaawansowania procesu wdrazania ZPORR, w dalszym ciagu
rekomendowano kontynuacj¢ szkolen w wielu dziedzinach dla poszczegdlnych instytucji
zaangazowanych we wdrazanie ZPORR;

= opracowanie i wdrozenie systemu wynagrodzen i motywacji dla oséb zatrudnionych przy
wdrazaniu programu w Instytucjach Posredniczacych, tak by zapobiec rotacji
I zatrzymac, ale takze pozyska¢ nowych pracownikow, dysponujacych niezbednym
doswiadczeniem zawodowym, ktére bylo konieczne w trakcie dlugiego procesu
zamykania pomocy wspotfinansowanej z funduszy strukturalnych na lata 2004- 2006.
W tym zakresie podejmowane byty odpowiednie kroki w celu polepszenia sytuacji w tym
zakresie.

Nalezy podkresli¢, iz powyzsze rekomendacje sa wnioskami wynikajacymi z analizy
sprawozdan z realizacji komponentéw regionalnych. Doswiadczenia kilku lat wdrazania
Programu potwierdzaja powyzsze obserwacje, z ktorych wynika, iz czynnik ludzki jest
absolutnie kluczowym elementem w procesie wdrazania programéw wspotinansowanych z
funduszy unijnych.

Rekomendacje wynikajace z badan ewaluacyjnych zostaly zarysowane w opisach wynikéw
poszczegolnych badan w Raporcie Koncowym. Nalezy podkresli¢, ze podniesienie poziomu
wykorzystywania wynikéw badan jest najwigkszym wyzwaniem stojacym przed instytucjami
odpowiedzialnymi za wykorzystywanie $rodkow UE. Na to, w jakim stopniu otrzymane
rekomendacj¢ sa wykorzystywane w praktyce, ma wplyw wiele elementow, m.in. dostosowanie
tematu i zakresu badan do rzeczywistych potrzeb, jako$¢ i rzetelno$¢ badan, otrzymanie
wynikow we wlasciwym czasie, jak roéwniez dotarcie z wynikami badan do o0sob
odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji.

5.2.4. Zasada réwnosci szans w komitetach i grupach roboczych

W komitetach 1 grupach roboczych funkcjonujacych w ramach ZPORR nie wprowadzono
obligatoryjnych parytetow. Niemniej jednak 1Z ZPORR rekomendowala instytucjom
uczestniczacym we wdrazaniu ZPORR, aby miaty na wzglgdzie zasadg rdéwnosci szans.

W odniesieniu do komitetéw monitorujacych, sama ustawa o NPR wymusza zrownowazony
udziat liczebny reprezentantéw stron: rzadowej, samorzadowej 1 partnerow spotecznych (w tym
miejsca przypadajace organizacjom pozarzadowym obsadzono w drodze rekomendacji Rady
Dziatalnosci Pozytku Publicznego w wyniku otwartego konkursu). Koordynacje dziatan
w zakresie przeciwdziatania wszelkim przejawom dyskryminacji w ramach Komitetu
powierzono przedstawicielowi ministra wtasciwego do spraw pracy oraz do spraw
zabezpieczenia spotecznego. Proporcja plci cztonkéw Komitetu Monitorujacego ZPORR 2004-
2006 uleglta minimalnej poprawie, do poziomu 32%/68% na korzy$¢ mezczyzn, jednakze
w grupie statych zastgpcow cztonkoéw proporcja ta byta odwrotna (42%/58% na korzysc¢ kobiet).

Ze wzgledu na specjalistyczny charakter powolanych grup roboczych oraz fakt, iz ich
cztonkowie to przewaznie ochotnicy, parytet ptci nie byt zaktadany. Niemniej jednak nalezy
zauwazy¢ zrOwnowazong proporcj¢ pomigdzy cztonkiniami i cztonkami ww. grup, z niewielka
przewaga kobiet.
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6. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I
NAPOTKANYCH PROBLEMACH W TRAKCIE REALIZACIJI
PROGRAMU

6.1. Informacja o dzialaniach podjetych przez Instytucje Zarzadzajaca Ilub
upowazniong przez nig jednostke w ramach kontroli realizacji projektéw, ich
wynikach i planowanych lub realizowanych dzialaniach pokontrolnych.

Kontrole projektdow Pomocy Technicznej realizowanych przez IPos 1 IZ ZPORR.
przeprowadzone przez |1Z ZPORR w 2008 r.

W 2008 r. Instytucja Zarzadzajaca przeprowadzita 27 kontroli na miejscu, w ramach ktérych
skontrolowano 213 projektow realizowanych przez Instytucje Posredniczace w ramach
Priorytetu 4 ZPORR.

Pozostate kontrole projektow wykonane przez Instytucje Zarzadzajaca ZPORR w 2008 roku

W I potroczu 2008 r. Instytucja Zarzadzajaca ZPORR przeprowadzita kontrole na miejscu 17
projek‘[(')w26 realizowanych w ramach Priorytetu 2 ZPORR (Dziatania 2.5, 2.3). Kontrole te
zostaly przeprowadzone na probie projektow w ramach dzialan wybranych zgodnie
metodologia dotaczona do Rocznego Planu Kontroli 1Z ZPORR.

W II potroczu 2008r. Instytucja Zarzadzajaca przeprowadzita 2 kontrole projektéw w ramach
Dziatania 1.5 realizowane przez Urzedy Wojewoddzkie. Kontrole te zostaly przeprowadzone na
zakonczenie ich realizacji.

Kontrole na miejscu wykonane przez Instytucije Po$redniczace i Wdrazajace

Instytucje Wdrazajace oraz Instytucje Posredniczace przeprowadzity w 2008 r. 3 864 kontrole
projektéw realizowanych w ramach ZPORR.

Kontrole projektéw Pomocy Technicznej realizowanych przez [Po$ i IZ ZPORR,
przeprowadzone przez IZ ZPORR w I potroczu 2009 r.

W I poétroczu 2009 r. 1Z ZPORR przeprowadzila 6 kontroli na miejscu projektow
realizowanych w ramach Priorytetu 4 ZPORR - Pomoc Techniczna (w tym 5 kontroli
W Instytucjach Posredniczacych, 1 kontrolg w 1Z ZPORR). Kontrole te zostaty
przeprowadzone w 5 wojewodztwach. Ponadto, w przypadku 1 projektu Warminsko-
Mazurskiego Urzedu Wojewddzkiego przeprowadzono kontrolg na dokumentach w siedzibie
Instytucji Zarzadzajacej ZPORR. W efekcie przeprowadzonych kontroli potwierdzono
ptatnosci w wysokosci 3 260 013,84 zt. W trakcie czynno$ci kontrolnych nie stwierdzono
nieprawidlowosci.

Pozostale kontrole projektow wykonane przez Instytucje Zarzadzajaca ZPORR w I pdétroczu
2009 r.

% Dodano 2 kontrole, ktore nie zostaty wykazane w sprawozdaniu rocznym AIR za 2008r.
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I potroczu 2009r. Instytucja Zarzadzajaca przeprowadzita 1 kontrolg¢ projektu w ramach
Dziatania 1.5 realizowanego przez Urzad Wojewodzki. Kontrola ta zostata przeprowadzona na
zakonczenie realizacji.

Ponadto, w II potroczu 2009r. zostata przeprowadzona kontrola na dokumentach 12 projektow.

Kontrole na miejscu wykonane przez Instytucje Posredniczace i Wdrazajace

Instytucje Wdrazajace oraz Instytucje Posredniczace przeprowadzity w  okresie
sprawozdawczym w sumie 875 kontroli projektow w poszczegolnych wojewodztwach.

6.2. Informacja o dzialaniach podjetych przez Instytucje Zarzadzajaca i Instytucje
Posredniczaca w ramach kontroli systemu.

W 2008 r. Instytucja Zarzadzajaca ZPORR nie przeprowadzala planowych kontroli systemu
zarzadzania i kontroli, poniewaz obowiazek skontrolowania 16 wojewodztw (systemow) zostat
zrealizowany w latach 2004-2007. W I potroczu 2008 r. IZ ZPORR przeprowadzita natomiast
kontrolg¢ dorazna systemu zarzadzania i kontroli w Mazowieckiej Jednostce Wdrazania
Programéw Unijnych (MJWPU) oraz kontrolg sprawdzajaca wykonanie zalecen pokontrolnych
przez MIJWPU — Instytucj¢ Wdrazajaca ZPORR w wojewddztwie mazowieckim.

Instytucje Posredniczgce w 2008r. przeprowadzity 30 kontroli systemu zarzadzania i kontroli
w Instytucjach Wdrazajacych:

- 9 kontroli systemu przeprowadzono w Urzedach Marszatkowskich - w wojewodztwach:
lubelskim, todzkim, matopolskim, opolskim, $laskim, s$wigtokrzyskim, wielkopolskim,
zachodniopomorskim;

- 9 kontroli systemu przeprowadzono w Wojewodzkich Urzgdach Pracy — w wojewddztwach:
lubuskim, 16dzkim, matopolskim, podkarpackim, $laskim, zachodniopomorskim;

- 11 kontroli systemu przeprowadzono w Agencjach Rozwoju Regionalnego/Stowarzyszeniach
— w wojewddztwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, Ilubuskim, *16dzkim, $laskim,
warminsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim;

- 1 kontrolg systemu przeprowadzono w wojewodztwie mazowieckim — Mazowiecka
Jednostka Wdrazania Programéw Unijnych.

W 1 potroczu 2009 r. Instytucja Zarzadzajaca ZPORR przeprowadzita kontrole systemu
zarzadzania i kontroli w dwoch wojewddztwach: kujawsko-pomorskim oraz w t6dzkim.

Instytucje PoSredniczgce przeprowadzily 5 kontroli systemu zarzadzania i1 kontroli
w Instytucjach Wdrazajacych:

— 2kontrole systemu przeprowadzono w Urzedach Marszatkowskich —
W wojewddztwach: warminsko-mazurskim, §wigtokrzyskim;

— 2 kontrole systemu przeprowadzono w Wojewodzkich Urzedach Pracy —
W wojewddztwach: warminsko-mazurskim, §wigtokrzyskim,

1 kontrolg systemu przeprowadzono we Wroctawskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
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6.3. Informacja o ewentualnych dzialaniach kontrolnych podjetych przez inne
instytucje (np. NIK).

1. Instytucja Platnicza wykonata w Instytucji Zarzadzajacej ZPORR kontrolg systemu
zarzadzania i kontroli dot. 2007r.

2. W 2008 roku w Instytucjach Posredniczacych i Wdrazajacych przeprowadzono 41
kontroli zewngtrznych:

- woj. Dolnoslaskie — 2 kontrole zewngtrzne

- woj. Kujawsko-pomorskie - 2 kontrole zewnetrzne
- woj. Lubelskie — 3 kontrole zewngtrzne

- woj. Lubuskie — 3 kontrole zewnetrzne

- woj. Lodzkie — 7 kontroli zewngtrznych

- woj. Malopolskie — 4 kontrole zewngtrzne

- woj. Mazowieckie — 2 kontrole zewngtrzne

- woj. Opolskie — 2 kontrole zewngtrzne

- woj. Podkarpackie — brak kontroli zewngtrznych

- woj. Podlaskie — 1 kontrola zewnetrzna

- woj. Pomorskie — 1 kontrola zewngtrzna

- woj. Slaskie — 9 kontroli zewnetrznych

- woj. Swigtokrzyskie — brak kontroli zewnetrznych
- woj. Warminsko-mazurskie — 1 kontrola zewngtrzna
-woj. Wielkopolskie — 2 kontrole zewngtrzne

- woj. Zachodniopomorskie — 1 kontrola zewngtrzna

W I poétroczu 2009 r. nie przeprowadzono w Instytucji Zarzadzajacej ZPORR zZadnej kontroli
Zewngetrzne;.

W I potroczu 2009 r w Instytucjach Posredniczacych 1 Wdrazajacych przeprowadzono 19
kontroli zewngtrznych, w tym w:

- woj. Dolnoslaskie — 6 kontroli zewngtrznych

- woj. Kujawsko-pomorskie - 1 kontrola zewngtrzna

- woj. Lubelskie — 1 kontrola zewngtrzna

- woj. Lubuskie — brak kontroli zewngtrznych

- woj. Lodzkie — 1 kontrola zewngtrzna

- woj. Malopolskie — 2 kontrole zewngtrzne

- woj. Mazowieckie — 2 kontrole zewngtrzne

- woj. Opolskie — 2 kontrole zewngtrzne

- woj. Podkarpackie — brak kontroli zewngtrznych

- woj. Podlaskie - brak kontroli zewngtrznych

- woj. Pomorskie - brak kontroli zewngtrznych

- woj. Slaskie — 1 kontrola zewnetrzna

- woj. Swietokrzyskie - brak kontroli zewnetrznych

- woj. Warminsko-mazurskie - brak kontroli zewngtrznych
-woj. Wielkopolskie — 1 kontrola zewngtrzna

- woj. Zachodniopomorskie — 2 kontrole zewngtrzne
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6.4.

1)
2)

3)
4)
5)

6)

Przedstawienie najwazniejszych probleméw, ktére pojawily sie¢ podczas
procesu zarzadzania pomoca, wraz z rekomendacjami oraz podjetymi
srodkami zaradczymi

Do najczesciej wystepujacych probleméw w 2008 r. oraz w I pdtroczu 2009 r. nalezy
zaliczy¢:

Problemy dotyczace funkcjonowania systemu SIMIK.

Problemy przy eksploatacji aplikacji Podsystemu monitorowania Europejskiego
Funduszu Spotecznego.

Niedotrzymywanie terminéw skladania sprawozdan przez Beneficjentow i Instytucje
Wdrazajace.

Problemy =z pozyskiwaniem wartosci 1 agregacja przyjetych  wskaznikéw
monitoringowych.

Wstrzymanie platnosci z kont programowych Mazowieckiej Jednostce Wdrazania
Programoéw Unijnych.

Problem z osiagnigciem zaktadanej warto$ci wskaznikow rezultatu.

Ww. problemy oraz ich $rodki zaradcze zostaty opisane w rozdziale 7 Raportu Koncowego,
ponadto nalezy stwierdzi¢, ze nalezaly one do grupy najczesciej wystgpujacych probleméw

w

calym okresie programowania. Pkt 6 zostal rowniez opisany w rozdziale 3.3 Raportu.

6.5.

1)
2)
3)

4)
5)

6)

Ww.

Problemy przy realizacji Programu napotkane w ostatnim okresie
sprawozdawczym, wynikajace z okolicznosci zewnetrznych, niepowigzanych
Z rozwigzaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrazania Programu

Do najczesciej wystepujacych probleméw w 2008 r. oraz w I pdtroczu 2009 r. nalezy
zaliczy¢:

Problem zwiazany z fluktuacja kadr.

Problemy z wykonawcami — niewywiazywanie si¢ z zawartych umow.

Wahania kursu euro powodujace zmiang wysokosci dostegpnej alokacji do
zakontraktowania.

Problem w przypadku projektow szkoleniowych byta rezygnacja uczestnikow z przyczyn
osobistych.

Problemy ze stosowaniem ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 164, poz.1163, ze zm.)

Zjawiskiem, ktore nasilito si¢ w I potroczu 2008 r. bylo czgste wystgpowanie przez
beneficjentow z prosba o przesuniecie terminéw zakonczenia rzeczowego i finansowego
realizacji projektu.

problemy oraz ich $rodki zaradcze zostaly opisane w rozdziale VII Raportu, ponadto

nalezy stwierdzi¢, iz nalezaly one do grupy najczgsciej wystgpujacych probleméw w catym
okresie programowania.
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6.6. Raporty o nieprawidlowosciach

Nieprawidlowosci — raporty o nieprawidlowosciach w 2008 r.

W 2008 r. Instytucja Zarzadzajaca ZPORR otrzymala od Instytucji Posredniczacych i
Instytucji Wdrazajacych raporty kwartalne oraz sporzadzita i przekazala do MF raporty
kwartalne za I, II, III 1 IV kwartal 2008 r.

W 2008 r. Instytucja Zarzadzajaca ZPORR nie otrzymata zadnego raportu biezacego.

W 2008 r. Instytucja Zarzadzajaca ZPORR otrzymala od Instytucji Posredniczacych i
Instytucji Wdrazajacych 624 raporty kwartalne, w tym: 146 raporty kwartalne za I kwartat
2008 r., 147 raporty kwartalne za Il kwartat 2008 r., 146 raporty kwartalne za III kwartat
2008r. oraz 185 raporty kwartalne za IV kwartat 2008 r.

Instytucja Zarzadzajaca przekazata do Ministerstwa Finansow w 2008 r. 609 raportow
kwartalnych.

Przyczyny r6znic w liczbie raportéw otrzymanych i przekazanych:

- Przesunigcie nieprawidlowosci z raportu do zestawienia w przypadku, gdy udziat srodkow
Wspdlnoty w nieprawidtowym wydatku byt nizszy niz 10 000 euro,

- Ujecie przez IZ ZPORR w jeden raport nieprawidtowos$ci przekazanych przez [Po$ za
pomoca dwoch lub wigcej raportdow — w sytuacji, gdy nieprawidlowosci dotyczyly tego
samego projektu i zostaty wykryte w tym samym czasie tj. w czasie jednej kontroli,

Sposrod zgtoszonych nieprawidlowosci przekazanych przez Instytucj¢ Zarzadzajaca ZPORR
do Ministerstwa FinansOw tacznie wystapity 174 nowe nieprawidtowosci.

Podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych, rowniez w raportach za 2008r.,
najczeséciej wystgpuja nieprawidlowosci dotyczace naruszenia ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych oraz nieprawidlowo$ci zwiazane z rozliczeniem ptatno$ci lub dokumentami
ksiggowymi potwierdzajacymi wydatki.

W celu usprawnienia procesu wykrywania 1 usuwania nieprawidtowosci w 2008 r. Instytucja
Zarzadzajaca ZPORR podjgla nastgpujace dziatania:

1. IZ ZPORR dwukrotnie aktualizowata Wytyczne w zakresie kontroli stosowania
przepisow  dotyczqcych  zamowien  publicznych — przy  realizacji  projektow
wspotfinansowanych w ramach ZPORR wraz z listq sprawdzajaca, .

— w dniu 14 marca 2008 r. — wprowadzone zmiany uwzglgdniaty wyniki audytow
Komisji Europejskiej oraz kontroli dochodzeniowych OLAF, i odnosily si¢ w
szczegblnosci do: aktualizacji podstaw prawnych wyniktych z nowelizacji ustawy
pzp; wprowadzenia zapisow Komunikatu wyjasniajqcego Komisji, dotyczqcego
prawa wspolnotowego obowiqzujqcego w dziedzinie udzielania zamowien, ktore
Nie sq lub sq jedynie czesciowo objete dyrektywami w sprawie zamowien
publicznych (2006/C179/02) z dnia 1 sierpnia 2006 r. Ponadto, w zwiazku z
uwagami przekazanymi przez poszczegdlne wojewddztwa, Instytucja
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Zarzadzajaca ZPORR zmodyfikowala niniejsze dokumenty uszczegotowiajac ich
tres¢ stosownie do zapisOw ustawy Prawo zamodwien publicznych
(Dz.U.07.223.1655 tj.).

— 26 maja 2008 r. — aktualizacja polegala na uwzglednieniu w wytycznych
dokumentu pt. Wymierzanie korekt finansowych, zatwierdzonego przez Ministra
Rozwoju Regionalnego 14 marca 2008 r.; doprecyzowaniu tresci Wytycznych do
aktualnego brzmienia art. 3 ust. 1, pkt 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych;
uzupelieniu Uwag koncowych o informacje nt. naruszen ustawy Pzp
w konteks$cie wazno$ci/niewazno$ci zawartych umow.

2. Pismem z dnia 17.04.2008 r. IZ ZPORR poinformowata instytucje o statusie Dokumentu

pn Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamowien publicznych
zwiqzane z realizacjq projektow wspolfinansowanych ze Ssrodkow funduszy UE
przyjetego przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 14.03.2008 r. w systemie
wdrazania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. IZ ZPORR
wskazata, ze dokument ten nalezy traktowa¢ jako wiazace wytyczne Instytucji
Zarzadzajacej ZPORR. Ponadto, pismem 2z dnia 13.06.2008 r. 1Z ZPORR
poinformowata instytucje o szczegdtach stosowania taryfikatora.

Ponadto, w lutym 2008 r. IZ ZPORR przyjeta i opublikowala na stronie internetowe;j
szczegotowe listy sprawdzajace wraz z instrukcjami do kontroli projektow na miejscu w
zakresie pomocy publicznej w ramach Priorytetu 1 i 3 ZPORR (dziatania 1.2; 1.4; 3.1;
3.2; 3.3; 3.4) oraz dokument Procedura wystgpowania pomocy publicznej, ktory zawiera
metodologi¢ analizy prawdopodobienstwa wystgpowania pomocy publicznej] w
projektach wspotfinansowanych w ramach ZPORR. Dokumenty stuza usprawnieniu i
usystematyzowaniu dziatan zwiazanych z wykonaniem czynnos$ci kontrolnych przez
zespoty kontrolujace w instytucjach wykonujacych kontrolg z art. 4.

IZ ZPORR zorganizowala kolejne spotkania kwartalne w sprawie oszustw oraz naduzy¢
finansowych, przeznaczone dla przedstawicieli instytucji zaangazowanych we wdrazanie
ZPORR (IPo$/IW). Misja tych cyklicznie organizowanych spotkan jest usprawnienie
systemu informowania o nieprawidtowosciach w ZPORR. Cele szczegotowe spotkan to:

— Stworzenie platformy do wymiany informacji nt. praktyk oszustw;

— Omowienie przypadkéw wykrytych oszustw;

— Usystematyzowanie postgpowania instytucji w  zakresie wykrywania,
monitorowania i usuwania nieprawidtowosci.

Spotkania odbyty si¢ w dniach:

— 4-5 wrze$nia 2008r. - podsumowano informowanie o nieprawidlowosciach w
pierwszym poiroczu 2008 r. W ww. spotkaniu udziat wzigli m.in. przedstawiciele
Ministerstwa Finansoéw, Policji, Prokuratury, IPo$/IW.

— 6 stycznia 2009r. — podsumowano informowanie o nieprawidlowo$ciach w
drugim potroczu 2008 .

5. Na zlecenie Instytucji Zarzadzajacej ZPORR przeprowadzono cykl szkolen

skierowanych do os6b zajmujacych si¢ kontrola projektéw realizowanych w ramach
poszczegolnych dziatan. W dniach 12-13 maja 2008 roku przeprowadzono cykl szkolen
,Kontrola projektéw wspotfinansowanych ze §rodkoéw dziatania 2.3 i 2.4 ZPORR” w
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ktorym wziglo udziat 53 osoby. Cykl szkolen w zakresie dziatania 2.5 zostat
przeprowadzony w terminie od 19 do 21 maja 2008 r. i przeszkolonych zostato 59 o0s6b.
Obok szkolen o0s6b zaangazowanych we wdrazanie programow rownie waznym
elementem usprawniania systemu wdrazania jest prezentowanie dotychczasowych
doswiadczen zdobytych przy realizacji projektow.

Dla dziatan Priorytetu 1 1 3 ZPORR przeprowadzono dwa cykle szkolen z zakresu pomocy
publicznej. Szkolenie ,,Elementy pomocy publicznej w konteks$cie realizacji projektow
wspotfinansowanych ze $rodkow EFRR” zostalo przeprowadzone w dwoch dwudniowych
edycjach, w ktorych uczestniczylo razem 55 oso6b. W szkoleniu ,Kontrola projektow
wspotfinansowanych ze srodkow EFRR” przeprowadzonym w terminie od 26 do 28 maja
uczestniczyto 58 osob.

Nieprawidlowo$ci — raporty o nieprawidlowos$ciach za I potrocze 2009 r.

Za pierwsze potrocze 2009 r. Instytucja Zarzadzajaca ZPORR otrzymala od Instytucji
Posredniczacych raporty kwartalne oraz sporzadzita i przekazata do MF raporty kwartalne za |
1 II kwartat 2009 .

Za pierwsze potrocze 2009 r. Instytucja Zarzadzajaca ZPORR nie otrzymata zadnego raportu
biezacego.

Za pierwsze potrocze 2009r. Instytucja Zarzadzajaca ZPORR otrzymata od Instytucji
Posredniczacych 1 Instytucji Wdrazajacych 293 raporty kwartalne, w tym: 156 raportow
kwartalnych za I kwartat 2009 r. oraz 137 raportow kwartalnych za I1 kwartat 2009 r.

Instytucja Zarzadzajaca przekazala do Ministerstwa Finansow za pierwsze poirocze 2009 r.
281 raportéw kwartalnych, w tym 150 raportéw kwartalnych za I kwartat 2009 r. 1 131
raportoOw kwartalnych za II kwartat 2009 r.

Przyczyny rdéznic w liczbie raportow otrzymanych i przekazanych:

- Przesunigcie nieprawidlowosci z raportu do zestawienia w przypadku, gdy udziat §rodkow
Wspolnoty w nieprawidtowym wydatku byt nizszy niz 10 000 euro,

- Ujgcie przez 1Z ZPORR w jeden raport nieprawidlowosci przekazanych przez IPo$ za
pomoca dwoch lub wigcej raportdéw — w sytuacji, gdy nieprawidtowosci dotyczyty tego
samego projektu i zostaty wykryte w tym samym czasie tj. w czasie jednej kontroli,

- Uznanie przez 1Z ZPORR jednego przypadku przekazanego przez [Po$§ za pomoca raportu
kwartalnego za brak nieprawidtowosci,

- Odrzucenie jednego raportu ze wzgledu na brak podstawowych informacji, w tym
wstepnego ustalenia administracyjnego.

Podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych, réwniez w raportach za I potrocze
2009r., najczeSciej wystgpuja nieprawidlowosci dotyczace naruszenia ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz nieprawidlowosci zwiazane z rozliczeniem platnosci lub
dokumentami ksiggowymi potwierdzajacymi wydatki.

Instytucja Zarzadzajaca ZPORR przekazala do Ministerstwa Finansow 281 raportow

kwartalnych. Sposrod zgloszonych nieprawidlowosci przekazanych przez Instytucje
Zarzadzajaca ZPORR do Ministerstwa Finansow za I pétrocze 2009r. - nieprawidlowosci
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nowe, po raz pierwszy zaraportowane za I potrocze 2009 r. przedstawiaja si¢ nastgpujaco: 25
za [ kwartat 2009 r. 1 22 za II kwartat 2009r. Lacznie wystapity 47 nowych nieprawidtowosci
w pierwszym potroczu 2009 r.

Ponadto, Instytucja Zarzadzajaca ZPORR zorganizowata w dniu 31 marca 2009 r. kwartalne
spotkanie ws. oszustw oraz naduzy¢ finansowych w zakresie realizacji projektow ZPORR, na
ktorym podsumowano IV kwartat 2008 r. W spotkaniu udziat wzigli przedstawiciele Instytucji
Wdrazajacych i Posredniczacych.
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7. WYKORZYSTANIE POMOCY TECHNICZNEJ

7.1. Stopien wykorzystania pomocy technicznej

W ramach pomocy technicznej ZPORR w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r.
wptynglo 119 wnioskow o dofinansowanie w ramach Dzialania 4.1 , Wsparcie procesu
wdrazania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-20013 — wydatki limitowane”.
Najwigcej projektow dotyczyto pokrycia kosztow zatrudnienia oséb wypetiajacych zadania
zwiazane z wdrazaniem ZPORR oraz kosztow zwiazanych z kontrolami. Na projekty te
przeznaczona jest najwigksza czg$¢ alokacji w ramach Dziatania 4.1 ZPORR. Beneficjenci
przedstawili do dofinansowania réwniez wnioski dotyczace kosztow wynajmu badZz remontu
powierzchni biurowej. Projekty dotyczace obstlugi Komitetu Monitorujacego, Podkomitetow
Monitorujacych komponent regionalny ZPORR oraz pokrycia kosztow organizacji i obstugi
procesu oceny i selekcji projektéw (organizacja prac Komitetow Sterujacych, Paneli Ekspertow
1 Komisji Oceny Projektow) stanowia najmniejszy odsetek wydatkéw w ramach Dziatania 4.1

Ponizsza tabela przedstawia szczegoétowe dane na temat wymienionych powyzej grup projektow.
Uwzglednione zostaly w niej projekty, na ktore podpisane zostaly umowy lub decyzje
0 przyznaniu dofinansowania (wg stanu na 30 czerwca 2009 r.) Warto$¢ w euro zostala
wyliczona przy uwzglednieniu kursu euro z dnia refundacji dla projektow, dla ktorych
zrealizowana zostala platno$¢ koncowa oraz kursu euro obowiazujacego w maju 2009 r. (z 29
kwietnia 2009 r.) dla projektow, ktore nie zostaty dotychczas zakonczone/zrefundowane.

Tabela 3 — Typy realizowanych projektéw w Dzialaniu 4.1

Typ projektu Liczba Wartos$¢ projektow Liczba Wartos$¢ projektow
projektow objetych decyzjami/ projektow objetych
objetych umowami w okresie od poczatku decyzjami/umowami
decyzjami/ 01.01.2008 — wdrazania od poczatku
umowami w 30.06.2009 Programu wdrazania
okresie Programu
01.01.2008 -
30.06.2009
Zatrudnienie 61 1908 817,62 € 336 23 881 423,78 €
Kontrola/audyt 60 114 967,51 € 127 575 480,23 €
Organizacja KS i
KM/ ocena projektow 10 13 469,19 € 173 34524964 €
Wynajem/ remont 6 116 439,34 € 41 554 449,81 €

Lacznie w ramach Dziatania 4.1 w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. oceniono
pod wzglgdem formalnym 119 wnioskéw, aod 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2009 r.
wplyngto i zostalo ocenionych pod wzglgdem formalnym 848 wnioskow. W okresie od 1
stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. podpisano 137 umowy/ decyzje na taczna kwote
2 153 693,66 euro. Lacznic w ramach Dziatania 4.1 w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 30
czerwca 2009 r. podpisano 677 uméw/ decyzji o wartosci 25 356 603,46 euro

W ramach pomocy technicznej ZPORR w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. w
Dzialaniu 4.2 ,,Wsparcie procesu wdrazania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-
2013 — wydatki nielimitowane” wptynety 144 wnioski o dofinansowanie. Najwigcej projektow w
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okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. przedstawionych przez beneficjentow
dotyczylo zakupu wyposazenia w postaci sprzetu komputerowego, oprogramowania, Sprzetow
biurowych, mebli biurowych oraz materialéw biurowych niezbgednych do sprawnego wdrazania
ZPORR. Na drugim miejscu pod wzgledem liczby ztozonych projektow znalazty si¢ szeroko
pojete szkolenia, ktore obejmuja wydarzenia jednorazowe, takie jak: szkolenia, konferencje,
seminaria, warsztaty, wizyty studyjne, a takze dluzsze formy nauki w postaci studiow
podyplomowych i kurséw jezykowych. Szkolenia, z ktérych korzystaja beneficjenci odbywaja
si¢ w kraju i za granica. W okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. beneficjenci w
mniejszym zakresie skorzystali z mozliwosci wnioskowania o dofinansowanie projektu w
zakresie ekspertyz/ doradztwa oraz ewaluacji.

Zataczona tabela przedstawia szczegdélowe dane na temat projektow, jakie sa realizowane
w ramach Dziatania 4.2. Zawarte zostaly w niej typy projektow, na ktére podpisano umowy lub
decyzje o przyznaniu dofinansowania (wg stanu na 30 czerwca 2009 r.).

Tabela 4 — Typy realizowanych projektéw w Dzialaniu 4.2

Typ projektu Liczba Warto$é projektow Liczba Warto$é projektow
projektow objetych decyzjami/ projektow objetych
objetych umowami w okresie od poczatku decyzjami/umowami
decyzjami/ 01.01.2008- wdrazania od poczatku
umowami w 30.06.2009 Programu wdrazania
okresie Programu
01.01.2008-
30.06.2009
Ekspertyzy/ 26 147 340,30 € 58 321 263,93 €
doradztwo
Ewaluacje 13 155 472,16 € 22 285 790,52 €
Szkolenia 84 798 406,64 € 335 341005851 €
Wyposazenie 83 868 982,18 € 391 3993980,32 €

Lacznie w ramach Dziatania 4.2 w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r.
podpisano 206 umow/ decyzji na kwote 1 970 201,28 euro. W okresie od 1 stycznia 2008 r. do
30 czerwca 2009 r. oceniono pod wzgledem formalnym 144 wnioski. Lacznie ramach Dzialania
4.2 od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2009 r. wptynglo i zostalo ocenionych pod wzglgdem
formalnym 859 wnioskow. Lacznie w ramach Dziatania 4.2 w okresie od 1 stycznia 2004 r. do
30 czerwca 2009 r. podpisano 806 umow/ decyzji o wartosci 8 011 093,28 euro.

W ramach Dzialania 4.3 ZPORR ,Dziatania informacyjne i promocyjne” w okresie od 1
stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. wplynegto 112 wnioskow o dofinansowanie. Wigkszo$¢
projektow, podobnie jak w latach ubiegtych, dotyczylo organizacji konferencji promocyjnych,
szkolen dla beneficjentéw oraz seminariow informacyjnych dotyczacych ZPORR. Ponadto,
beneficjenci sktadali wnioski o dofinansowanie projektéw na zakup i publikacj¢ materiatow
informacyjnych 1 promocyjnych (biuletyny, wkladki informacyjne, wulotki), a takze
sfinansowanie audycji radiowych, spotow telewizyjnych oraz ogloszen prasowych. W ramach
Dziatania 4.3 realizowane byly rowniez kampanie promocyjne oraz filmy reklamowe nt.
mozliwo$ci korzystania z funduszy strukturalnych w ramach ZPORR. Beneficjenci ztozyli
rowniez wnioski dotyczace zakupu systemow wystawienniczych, tablic informacyjnych, a takze
sprzgtu komputerowego i mebli biurowych dla pracownikéw zajmujacych si¢ informacja i
promocja.
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W okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. podpisano 145 uméw/decyzji o wartosci
1 346 245,92 curo. Lacznie w ramach Dziatania 4.3 w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 30
czerwca 2009 r. podpisano 735 uméw/ decyzji o wartosci 5 755 251,06 euro. W okresie od 1
stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. wptyngto i zostato ocenionych pod wzgledem formalnym
112 wnioskow. Lacznie ramach Dziatania 4.3 od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2009 r.
wptynglo 1 zostato ocenionych pod wzgledem formalnym 875 wnioskdw.

7.2. Przeprowadzone kontrole na zakonczenie projektu w ramach pomocy
technicznej

W okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. 1Z ZPORR przeprowadzita 35 kontroli
projektow realizowanych w ramach Priorytetu 4 (w tym 30 Kkontroli w Instytucjach
Posredniczacych i 5 kontroli w IZ ZPORR). Lacznie przeprowadzono kontrole 276 projektow na
taczna kwotg 17 153 192 zi. Najwigcej kontroli, zuwagi na duza ilo$¢ zrealizowanych
projektow, przeprowadzono w wojewodztwie podlaskim (4) oraz w 1Z ZPORR (5).

W trakcie czynnosci kontrolnych stwierdzono nieprawidtowosci w 7 projektach, ktore dotyczyty
m.in. zastosowania zlego trybu zamoéwien publicznych, poniesienia wydatkoéw po terminie
realizacji projektu oraz pobierania przez pracownikéw urzedu wynagrodzenia za szkolenie z
wiedzy zwiazanej z zakresem ich obowiazkow. Inne przypadki, kiedy nie po$wiadczano do
refundacji kwot w wysokosciach poswiadczonych przez 1Z ZPORR w trakcie weryfikacji
formalnej i merytorycznej wniosku o ptatnos¢ koncowa w siedzibie 1Z ZPORR wiazaly si¢ z
brakiem oryginatow dokumentow potwierdzajacych poniesienie wydatku i Stwierdzeniem
wydatkéw niekwalifikowalnych. Z drobnych uchybien, ktére napotkano w trakcie kontroli,
mozna wymieni¢ rozbieznosci pomigdzy kwotami przedstawianymi w sprawozdaniu koncowym
z realizacji projektu oraz kwotami wnioskowanymi przez beneficjenta we wniosku o ptatnos¢,
pomytki przy wyliczaniu wskaznikdéw, niezgodno$¢ zaplanowanego we  wniosku
0 dofinansowanie trybu postgpowania w celu wylonienia wykonawcy z trybem zastosowanym,
czy brak decyzji zmniejszajacej dofinansowanie dla projektu.
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8. WYPELNIANIE ZOBOWIAZAN W ZAKRESIE INFORMACIJI |
PROMOCJI PROGRAMU

8.1. Opis dzialan podjetych w ramach realizacji planu informacji i promocji
programu.

Realizacja dziatan informacyjnych i promocyjnych nalezy do obowiazkéw wszystkich jednostek
zaangazowanych we wdrazanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego. Zakres odpowiedzialnosci poszczegdlnych instytucji okresla Plan Promocji
ZPORR, stanowiacy integralna cz¢s¢ Uzupetnienia ZPORR.

Szersze informacje w zakresie tej tematyki znajduja si¢ w Sprawozdaniu Koncowym w rozdziale
9.1.

8.2. Koordynacja i nadzér nad dzialaniami informacyjnymi i promocyjnymi
w ramach ZPORR

Instytucja Zarzadzajaca ZPORR prowadzi dziatania informacyjne i promocyjne na poziomie
krajowym. Ponadto IZ ZPORR jest odpowiedzialna za koordynacje i prowadzenie nadzoru nad
realizacja dziatan informacyjnych i promocyjnych na szczeblu regionalnym.

Wszystkie  wojewoOdztwa  opracowaly  Regionalne  Plany  Dziatan  Informacyjnych
i Promocyjnych, ktore okreslaja szczegdtowe obowiazki poszczegdlnych —instytucji
zaangazowanych przy wdrazaniu ZPORR w zakresie informacji 1 promocji w danym regionie.

Szersze informacje w zakresie tej tematyki znajduja si¢ w Sprawozdaniu Koncowym w rozdziale
9.2.

8.3. Dzialania informacyjne i promocyjne prowadzone przez 1Z ZPORR w 2008 r. i
w | pétroczu 2009 r.

Akcje promocyjno — informacyjne:

W 2008 r. znaczna czg$¢ dzialan dotyczyla informowania o efektach wdrazania ZPORR i
promowania dobrych praktyk. 15 kwietnia 2008 r. odbyta si¢ konferencja podsumowujaca
wdrazanie ZPORR ,,ZPORR - stan wdrazania i przygotowania do zamknigcia programu”.
Do uczestnictwa w konferencji zaproszeni zostali Marszatkowie, Wojewodowie oraz
przedstawiciele instytucji regionalnych zaangazowanych we wdrazanie ZPORR. Podczas
konferencji wrgczono nagrody laureatom konkursu Ministra Rozwoju Regionalnego na najlepsza
pracg magisterska o ZPORR, ktory rozstrzygnigto w lutym 2008 r. Ponadto Komisja przyznata
11 wyrodznien.

W dniu 30 pazdziernika 2008 r. odbyta si¢ ostatnia konferencja podsumowujaca wdrazanie
ZPORR ,,ZPORR 2004-2006 Tak wiele dla tak wielu”. Do uczestnictwa w konferencji
zaproszeni zostali m.in. Marszatkowie, Wojewodowie oraz przedstawiciele instytucji
regionalnych zaangazowanych we wdrazanie ZPORR. Podczas konferencji Premier RP Pan
Donald Tusk wrgczyl nagrody laureatom 2 konkurséw Ministra Rozwoju Regionalnego:
konkursu na najaktywniejsza gming realizujaca projekty w ramach ZPORR oraz konkursu na
najlepsze zdjgcie dotyczace ZPORR.
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Wspolpraca z mediami:

W 1I poétroczu 2008 r., zorganizowano kampani¢ telewizyjna i radiowa na temat efektow
ZPORR. W ramach przeprowadzonej kampanii przygotowano i wyprodukowano:

- 3 spoty telewizyjne o dtugosci 30 sekund wyemitowane w dniach 13.10-9-11.2008 r. na antenie
TVP 1, TVP 2 i TVP Info o efektach wdrazania ZPORR; osiagnigto zasigg catkowity na
poziomie 76%, a zasigg efektywny na poziomie 55,4%;

- 3 spoty radiowe o dlugosci 30 sekund emitowane w dniach 13.10.-31.10. 2008 r. na antenie
Programu 1 Polskiego Radia i Radia Zet traktujace o efektach wdrazania ZPORR;

- 16 spotow radiowych o dhlugosci 30 sekund emitowane w dniach 10.11 — 31.11.2008 r. w
lokalnych rozgtosniach radiowych, kazdy traktujacy o efektach wdrazania ZPORR w innym
wojewodztwie.

Dzialalnos¢ wydawnicza:

W 2008 r. IZ ZPORR wydata Roczny raport z postepu wdrazania Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006. Rok 2007 (1 000 egz.) ZPORR 2004-2006
informacja o realizacji programu. Na dzien 31 sierpnia 2008 r., (2 200 egz.); raport koncowy
Komplementarnos¢ projektow z zakresu infrastruktury transportu drogowego realizowanych w
ramach ZPORR oraz komplementarnosé¢ projektow z zakresu infrastruktury transportu
drogowego realizowanych w ramach ZPORR z innymi inicjatywami w tym zakresie, (200 egz.),
raport wraz ze streszczeniem Analiza wplywu wsparcia udzielonego w ramach Dziatania 3.4
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na wzrost konkurencyjnosci
mikroprzedsiebiorstw, (600 egz.); Stan wdrazania ZPORR. Na dzien 29 lutego 2008 r.,(500
egz.) oraz 4 numery Biuletynu ZPORR, (55000 egz.). Ponadto w celu promowania dobrych
praktyk wydano publikacj¢ ilustrowana zdjeciami ,,ZPORRe zmiany w regionach”, (20 000
egz.) a po rozstrzygnigciu konkursu fotograficznego rowniez album ,,W ZPORRym obiektywie”,
(5000 egz.). IZ ZPORR opublikowata réowniez mapg Inwestycje drogowe realizowane w
ramach ZPORR, SPOT, FS, (1 000 egz.) oraz mapg $cienng Inwestycje drogowe realizowane w
ramach ZPORR, SPOT, FS, (15 egz.).

W 2009 r., w zwiazku z zamykaniem Programu nie wydano nowych publikacji, dokonano
jedynie dodruku albumu ZPORRe zmiany w regionach (500 egz.), ktory cieszyt si¢ duzym
zainteresowaniem. Ponadto opublikowano Roczny raport z postepu wdrazania Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006. Rok 2008 (500 egz.).

Szkolenia:

W 2008 r. w 59 szkoleniach organizowanych przez 1Z ZPORR wziglo udziat tacznie ok. 600
pracownikOw instytucji zaangazowanych w realizacj¢ Programu, w tym 119 pracownikow IZ
ZPORR. Szkolenia dotyczyly m.in. takich zagadnien jak: zarzadzanie projektami, zamowienia
publiczne, zasady audytu systemow zarzadzania i kontroli w nowym okresie programowania,
zarzadzanie ryzykiem w funduszach strukturalnych i Funduszu Spéjnosci, rozliczanie projektow
dofinansowanych ze srodkéw UE oraz zagraniczne szkolenie z ewaluacji 1 monitoringu funduszy
strukturalnych oraz szkolenia komputerowe z MS Office i kursy jezykowe.

Dla pracownikéw instytucji regionalnych zorganizowano w 3 turach 1-dniowe szkolenie pn.
"Kontrola zamoéwien publicznych udzielanych w ramach projektow finansowanych z funduszy
strukturalnych™ oraz 2 edycje cyklu praktycznych 6-dniowych warsztatow z zakresu pomocy
publicznej udzielanej podczas realizacji projektow finansowanych w ramach funduszy
strukturalnych. Ponadto, zorganizowano 1 szkolenie dla beneficjentow - laueratow konkursu na
najaktywniejsza gming. W cyklu szkolen, ktorych tematem bylo "Zarzadzanie projektami",
uczestniczyto 20 osob.
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W | potroczu 2009 r. sfinansowano koszty nauki jezykow obcych 23 pracownikom 1Z ZPORR
oraz pokryto koszty udzialu 68 pracownikow instytucji regionalnych (IP i IW) w cyklu
praktycznych 6-dniowych warsztatow w zakresie pomocy publicznej udzielanej podczas
realizacji projektow finansowanych z funduszy strukturalnych dotyczacych rozwoju regionow.
Lacznie przeszkolono 40 osob.

Inne dzialania:

W 2008 r. zanotowano 284 771 odwiedzin na stronie internetowej www.zporr.gov.pl.
Zamoéwiono rowniez 25901 sztuk roznego rodzaju gadzetow i materialdow promocyjnych
opatrzonych logo ZPORR i Unii Europejskiej, w celu ich rozpowszechniania m.in. podczas
konferencji czy Komitetow Monitorujacych.

8.4. Dzialania informacyjno-promocyjne prowadzone na szczeblu regionalnym
w 2008 r. i w | pétroczu 2009 r.

Akcje promocyjno — informacyjne:

W 2008 r. we wszystkich regionach odbyto si¢ lacznie 37 réznego rodzaju konferencji, w
ktérych uczestniczyto okoto 5 000 osob. Zorganizowano tacznie 80 festynow, targéw i innych
imprez zbiorowych.

W 2009 r. we wszystkich regionach odbyto si¢ tacznie okoto 8 rdéznego rodzaju konferencji, w
ktorych uczestniczyto okoto 670 osob., zorganizowano takze tacznie blisko 12 festyndéw, targow
i innych imprez zbiorowych.

Szkolenia:

Instytucje zaangazowane we wdrazanie ZPORR zorganizowaly w calym kraju w 2008 r. okoto
170 szkolen dla os6b zaangazowanych we wdrazanie Programu, w ktérych zostato
przeszkolonych blisko 1,2 tys. 0s6b. Zorganizowano rowniez 43 szkolenia dla beneficjentow, w
ktorych uczestniczyto ponad 1 000 0séb.

W 2009 r. instytucje wdrazajace ZPORR zorganizowatly w catym kraju ponad 52 szkolenia dla
0sOb zaangazowanych we wdrazanie Programu, w ktérych zostato przeszkolonych ponad 160
0sOb. Zorganizowano réwniez okoto 33 szkolen dla beneficjentow, w ktorych uczestniczylo
prawie 1 tys. osob.

Dzialalnos¢ wydawnicza:

W 2008 r. wydano 11 rodzajow broszur i ulotek, w tacznym naktadzie 9 250 egzemplarzy.
Publikowano takze biuletyny informacyjne, ktorych wydano 14 numeréw o tacznym naktadzie
ponad 59 tys. egzemplarzy.

W 2009 r. wydano 1 rodzaj broszur i ulotek, w tacznym naktadzie 180 egzemplarzy.
Publikowano takze 2 biuletyny informacyjne o tacznym naktadzie 800 egzemplarzy.

Inne dzialania:

W 2008 r. regionalne strony internetowe dotyczace ZPORR zanotowaty ponad 10 782 miliony
odwiedzin. Punkty informacyjne istniejace w instytucjach zaangazowanych w realizacje
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Programu odwiedzito w catym 2008 r. ponad 54 tys. 0s6b. Rozpowszechniono takze ponad 125
tys. sztuk roznego rodzaju gadzetow i materialow promocyjnych opatrzonych logo ZPORR i
Unii Europejskiej.

W 2009 r. regionalne strony internctowe dotyczace ZPORR zanotowaly ponad 2,6 miliona
odwiedzin. Punkty informacyjne istniejace w instytucjach zaangazowanych w realizacjg
Programu odwiedzito w 2009 r. ponad 17 tys. 0osob. Rozpowszechniono takze ponad 15 tys.
sztuk roéznego rodzaju gadzetéw i materialdow promocyjnych opatrzonych logo ZPORR 1 Unii
Europejskiej.
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9. INFORMACJA O ZGODNOSCI REALIZACJI PROGRAMU
Z ZASADAMI POLITYK WSPOLNOTOWYCH

9.1. Zgodnosé realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zaméwien
publicznych.

Zdecydowana wigkszo$¢ projektow kontrolowanych w okresie sprawozdawczym (w ramach
wszystkich Priorytetow) byta realizowana zgodnie z prawem zaméwien publicznych. Powstate
W wyniku nieprzestrzegania zgodnosci realizowanego projektu z prawodawstwem dotyczacym
zaméwien publicznych nieprawidlowosci podlegajace raportowaniu zostaly przedstawione w
raportach o nieprawidtowosciach przekazanych do 1IZ ZPORR.

Wigkszo$¢ nieprawidlowosci niepodlegajacych raportowaniu wynikata z niedostatecznej
znajomosci przepisdOw ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Wykrywane w trakcie kontroli,
badZz zglaszane przez beneficjentow, uchybienia dotyczace procedur udzielania zaméwien
publicznych byly wnikliwie monitorowane i usuwane przez instytucje zaangazowane we
wdrazanie ZPORR.

Nalezy zwroci¢ szczegdlnag uwage na zmiany w ustawie Prawo Zamowien Publicznych, ktore
zostaly uchwalone 23 wrze$nia 2008 r., weszly w zycie 24 pazdziernika 2008 r. Gtownym ich
uzasadnieniem byla potrzeba dostosowania prawodawstwa w tym zakresie do dyrektyw
unijnych. Zasadnicza zmiang bylo wydluzenie do 10 dni terminu na wniesienie protestu
i odwotania w postgpowaniach powyzej progéw unijnych. Wprowadzone zmiany przyczynity si¢
réwniez do sprawniejszego wykorzystania funduszy strukturalnych. Ponadto w dniu 27 grudnia
2008 r. weszta w zycie kolejna zmiana ww. ustawy, ktora polegata na dodaniu zapisu, iz zapiséw
ustawy nie stosuje si¢ do zamowien w ramach realizacji pomocy zagranicznej udzielanych przez
jednostki wojskowe w rozumieniu przepisow o zasadach uzycia lub pobytu Sit Zbrojnych RP
poza granicami panstwa, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 przedmiotowej ustawy.

Szersze informacje w zakresie tej tematyki znajduja si¢ w Sprawozdaniu Koncowym w rozdziale
10.1.

9.2. Zgodnosé programu z polityka ochrony srodowiska

Realizowane w ramach ZPORR projekty byly zgodne z polityka ochrony srodowiska.

Szersze informacje w zakresie tej tematyki znajduja si¢ w Sprawozdaniu Koncowym w rozdziale
10.2.

9.3. Zgodnosé realizowanego programu z polityka rownych szans

Realizowane w ramach ZPORR projekty byty zgodne z polityka rownych szans.

Na szczegdlng uwage zastuguje zakonczone w lipcu 2008 r., zlecone przez 1Z ZPORR ,,Badanie
realizacji polityki horyzontalnej w zakresie réwnosci plci w ramach Priorytetu I ZPORR
(analiza poréwnawcza zapisow dotyczacych parytetu plci, zawartych we wnioskach
aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektow)”. W jego ramach
przeprowadzono porownanie zatozen przyjetych w zakresie parytetow pici na etapie planowania
projektu, z rzeczywiscie osiagnigtymi rezultatami w tym zakresie. Zgodnie z wynikami
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zawartymi w raporcie, relatywnie wysoki odsetek projektow objetych analiza — 75% zrealizowat
zalozenia dotyczace parytetu ptci. Raport wskazal réwniez regiony w ktérych przyjete zatozenia
dotyczace udzialu kobiet i mgzczyzn w projektach byly respektowane w wigkszym stopniu
(dolno$laskie, lubuskie, lubelskie i opolskie) oraz takie, gdzie byly respektowane w stopniu
mniejszym ($wigtokrzyskie, warminsko - mazurskie, matopolskie oraz kujawsko - pomorskie).

Szersze informacje w zakresie tej tematyki znajduja sie w Sprawozdaniu Koncowym w rozdziale
10.3.

9.4. Zgodnosé programu z zasadami pomocy publicznej

Realizowane w ramach ZPORR projekty byly zgodne z zasadami pomocy publiczne;.

Szersze informacje w zakresie tej tematyki znajduja si¢ w Sprawozdaniu Koncowym w rozdziale
10.4.

9.5. Zgodnosé programu z polityka wspierania zatrudnienia

Realizowane w ramach ZPORR projekty byty zgodne z polityka wspierania zatrudnienia.

Szersze informacje w zakresie tej tematyki znajduja si¢ w Sprawozdaniu Koncowym w rozdziale
10.5.
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10. INFORMACJA NA TEMAT DUZYCH PROJEKTOW

W ramach ZPORR sposrod wszystkich realizowanych projektow, dwa zastuguja na szczegdlna
uwagg ze wzgledu na swoja warto$¢. Poniewaz warto$¢ wydatkow kwalifikowalnych przekracza
w ich przypadku kwot¢ 50 mln euro, zostaly one przestane do akceptacji Komisji Europejskie;j,
zgodnie z artykutem nr 26 Rozporzadzenia nr 1260/99/WE (Dz. U. WE L161 z 26.06.1999).

Powyzsze projekty byly realizowane w ramach Dziatania 1.6 Rozwdj transportu publicznego
w aglomeracjach na terenie miast: Krakow i £.odz.

Projekt Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej-etap |1 byt realizowany
przez Miejskie Przedsigbiorstwo Komunikacyjne S.A w Krakowie. Termin jego realizacji
obejmowat okres od 19 lipca 2006 r. do 31 maja 2008 r.

Szczegodtowy opis projektu zamieszczono w Sprawozdaniu Koncowym w rozdziale 11.

Projekt £odzki Tramwaj Regionalny Zgierz — Lod? - Pabianice, Zadanie |, Etap | — ZodZ byt
realizowany przez Miejskie Przedsigbiorstwo Komunikacyjne — L.6dz Spotka z 0.0. Projekt nie
zostal jeszcze rozliczony.

W 2008 r. dokonano odbioru prac zwiazanych z pierwszym, drugim i trzecim etapem. Etap
pierwszy zostal podzielony na pig¢ zadan i dotyczyt robot torowych oraz sieciowych. Etap
drugi obejmowal prace zwiazane z modernizacja i wyposazeniem 10 podstacji trakcyjnych
oraz remontu zasilania kablowego na catej trasie Lodzkiego Tramwaju Regionalnego. W
ramach etapu trzeciego zmodernizowano 60 systemow sygnalizacji ulicznej, zbudowano uktad
obszarowego sterowania i nadzoru ruchu.

Szczegbtowy opis projektu zamieszczono w Sprawozdaniu Koncowym w rozdziale 11.
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11. ZALACZNIKI
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Zalqcznik 1. WSKAZNIKI REALIZACJI ZPORR (W 2008 R. i w | POEROCZU 2009 R.)

Warto$¢ wskaznikow

% -

Wartos$¢ wskaznikow

% -

stopien stopien
Numer i nazwa Programu/ Jednostka Mu realizacji Ms Mp realizacji
: 2 miary (wg Ms Mp L ( L
Priorytetu/ Dziatania kaznik . wskaznika i (2004-1 p. | wskaznika
wskaznika | ZPORR i (2008) (2004-2008) (iloraz 5/3 poétrocze 2009) (iloraz 8/3
UZPORR) *100%) 2009) *100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Priorytet | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury stuzacej wzmacnianiu konkurencyjnosci regionow
Wskaznik*** Produktu
llo$¢ wdrozonych projektow w
ramach Priorytetu z zakresu: szt. "7 144 1460 203,63 234 1704 237,66
1. transport szt. 71 26 431 607,04 46 475 669,01
2. transport publiczny szt. 16 4 33 206,25 2 34 212,50
3. srodowisko szt. 150 24 214 142,67 20 224 149,33
4. kultura i turystyka szt. 60 24 147 245,00 1 153 255,00
5. infrastruktura edukacyjna szt. 100 14 125 125,00 7 130 130,00
6. infrastruktura ochrony zdrowia szt. 170 25 287 168,82 124 444 261,18
7. technologie informacyjne (IT) szt. 150 27 223 148,67 24 244 162,67
Wskaznik*** Rezultatu*
1. Dlugosc drog km +199 586,09 190144 +855,45%
2.Udziat transportu publicznego w
transporcie ogolem % +3% 76,90 76,90 +0,26%
3.llo8¢ oczyszczonych Sciekdw hm3 +4% 2000,37 2000,37 +1,81%
4 llos¢ turystow (polskich i
zagranicznych) 0soby +5% 18 947 160 18 947 160 +29,38%
5. Liczba absolwentéw szkot +25 586
wyzszych osoby +15 000 263 427 263 427 os6b
6.Sredni wiek aparatury medycznej w
zaktadach opieki zdrowotnej bioracych
udziat w badaniu lata -1 1,35 547 6,51 lat
6.llo8¢ podiaczen do Internetu 37.9% 37.9%
% +20 % (udziat w (udziat w +89,5%
ogotem) ogotem)
Wskaznik*** Oddziatywania*
1. PKB mdPLN | (+2%) 1,06 1,06 +25.7%
2. Stopa bezrobocia % 2% 9,6 9,6 -10 pkt %
Dziatanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego ukfadu transportowego
Wskaznik*** Produktu
1. dlugo$¢ nowych drég
wojewodzkich, powiatowych i
gminnych km 70 7217 174,28 248,97 7,83 182,10 260,15
2. dlugos¢ zmoderizowanych drég
wojewddzkich, powiatowych i
gminnych km 129 513,92 172715 1338,88 89,08 181565 | 140748
3. liczba finansowanych projektow
poprawy transportu publicznego szt 9 1 19 211,11 1 20 222,22
4. pojemno$¢ nowego taboru
komunikacji zbiorowej miejsca +6500 8900 10 640 163,69 656 1129 173,78
Wskaznik*** Rezultatu*
1. Udziat nowych drog powstatych w
wyniku wsparcia w catkowitej dtugosci % bm 1029 24,85 bm

nowych drég




2. Udziat dtugosci drog
zmodernizowanych w catkowitej
diugosci drog wojewodztwa

%

bm

1,08

3,64

bm

3. Udziat pojemnosci nowego taboru
komunikacji miejskiej w catkowitej
pojemnosci taboru komunikacji
zbiorowej

%

+0,5%

0,51

0,61

bm

4. Powierzchnia terenow
inwestycyjnych, ktore staty sie
dostepne w wyniku realizacji
projektow

ha

380

245641

7342,65

+1

832,28%

Wskaznik*** Oddziatywania*

1. Nakfady na biezace utrzymanie
(naprawy nawierzchni) drég
wojewddzkich, powiatowych i
gminnych

w cenach
statych -
PLN

-0,2%

349 872,02

349 872,02

+42,55%

2. Udziat pasazeréw przewozonych
komunikacjg miejska w ogéle ludnosci

%

+1%

17,56

17,56

-2,02%

3. Liczba wypadkéw drogowych na
1000 zarejestrowanych pojazdéw
samochodowych

szt.

-3%

2,54

2,54

-20,8%

4. Liczba zabitych i rannych w
wypadkach drogowych na 1000
mieszkancow

osoby

-3%

1,81

1,81

-0,86%

Dziafanie 1.2 Infrastruktura ochrony srodowiska

Wskaznik*** Produktu

1. dlugos¢ sieci rozdzielczej
wodociggow

km

167

325,98

797,15

477,34

37,28

730,73

437,56

2. dtugoscé sieci kanalizacyjnych

km

434

1238,20

2553,49

588,36

117,46

2673,06

615,91

3. liczba stacji uzdatniania wody

szt.

24

13

26

108,33

26

108,33

4. liczba oczyszczalni Sciekow

szt.

18

22

50

277,78

56

311,11

5. liczba finansowanych projektow
selektywnej zbiérki odpadow,
sktadowania odpadow i recyklingu
oraz projektow gospodarki odpadami
komunalnymi

szt

23

65,22

15

65,22

6. dlugosc sieci cieptowniczej

km

141

8,06

15,65

11,10

2,39

18,04

12,80

7. dtugo$¢ elementéw
zapobiegajacych powodziom

km

31

39,82

53,84

173,68

0,00

53,84

173,68

8. liczba elementow zapobiegajacych
powodziom

szt.

55

27

49,09

27

49,09

9. liczba elektrowni wykorzystujacych
odnawialne zrédta energii

szt.

0,00

0,00

10. liczba finansowanych projektow
wsparcia zarzadzania ochrong,
$rodowiska

szt.

0,00

0,00

Wskaznik*** Rezultatu*

1. Liczba osdb podtaczonych do sieci
rozdzielczej wodociagow

osoby

+1%

431167

687 294

202,56

2. Liczba 0s6b podtaczonych do sieci
kanalizacyjnej

osoby

+1%

146 214

379909

240,15

3.Udziat nowych i zmodernizowanych
watéw w catkowitej dtugosci watdw

%

3,7%

0,47

0,63

bm

Wskaznik*** Oddziatywania*




1. llo$¢ Sciekéw odprowadzonych i
oczyszczonych zgodnie z
obowigzujgcymi standardami
prawnymi

hm3

+4%

2000,37

2000,37

+1,81%

2. llos¢ zebranych odpadow

+4%

10 082 576

10 082 576

+1,59%

3. llos¢ energii (moc zainstalowana)
pochodzacej ze zrodet odnawialnych

MW

+6%

0

0

0

4. Obszar zabezpieczony przed
powodzig watami

ha

+10 000

1081 202,00

1081 202,00

+6 277 ha

5. Liczba ludnosci zabezpieczonej
przed powodzig

osoby

bm

633 705

633 705

+50,91%

6. llos¢ zbiornikéw matej retencii

szt

50

288

288

+476%

Dziatanie 1.3

Regionalna infrastruktura spofeczna

Wskaznik*** Produktu

1. powierzchnia nowych lub
zmodernizowanych obiektow
przeznaczonych na cele dydaktyczne i
sportowe

m2

204 000

96 331,11

237 812,90

116,57

15110,28

257
176,17

126,07

dydaktyczne

m2

180 000

71163,10

210 816,69

117,12

15110,28

227
409,97

126,34

sportowe

m2

24000

25 168,01

26 996,21

112,48

0,00

29 766,20

124,03

2. Liczba wspartych obiektow
dydaktycznych i badawczych

szt

106

74

232

218,87

4

236

222,64

3. liczba zakupionego sprzetu
medycznego dla zaktadéw opieki
zdrowotnej

szt.

137

459

2656

1938,69

62

2717

1983,21

4. liczba wspartych zaktadéw opieki
zdrowotnej

szt

20

34

244

1220,00

10

260

1300,00

Wskaznik*** Rezultatu*

1. Udziat zaktadow opieki zdrowotnej,
ktore skorzystaty z dofinansowania w
ogdlnej liczbie zaktadow opieki
zdrowotnej

%

0,1%

0,20

1,43

+670,0%

2.Udziat ilo$ciowy zakupionego
sprzetu medycznego dla zaktadéw
opieki zdrowotnej w ogolnej liczbie
sprzetu medycznego w zaktadach
opieki zdrowotnej

%

0,5%

5,62

10,55

2110,03

3. Udziat szkét wyzszych, ktdre
skorzystaty z dofinansowania w
o0golinej liczbie szkét wyzszych

%

2,5%

9,15

24,33

973,21

4. Sredni wiek aparatury medycznej w
zaktadach opieki zdrowotnej bioracych
udziat w badaniu

lata

-1

1,35

547

6,51 lat

Wskaznik*** Oddziatywania*

1. Liczba studentow korzystajacych z
infrastruktury objetej wsparciem

osoby

bm

207 941

374 535

+58,45%

2. Redukcja czasu oczekiwania na
badania specjalistyczne

dni

bm

6 dni
(czas
oczekiwania)

30 dni
(czas
oczekiwania)

skrécenie
czasu

$rednio o
77 dni

Dziafanie 1.4 Rozwoj turystyki i kultury

Wskaznik*** Produktu

1. liczba finansowanych projektow
kazdego typu (kultura, turystyka)

szt

60

2

147

245,00

1"

153

255,00




2. liczba odrestaurowanych i
odremontowanych obiektow
historycznych

szt

53

67

558,33

67

558,33

3. powierzchnia odrestaurowanych i
odremontowanych obiektow
historycznych

m2

80000

383 375,10

407 117,70

508,90

0,00

500
063,05

625,08

4. liczba zainstalowanych systemow
zabezpieczen przed pozarem i
kradziezg w obiektach zabytkowych

szt

96

230

2300,00

233

2330,00

5. liczba nowych lub
zmodernizowanych obiektow
infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej,
sportowej lub stuzgcej aktywnym
formom wypoczynku

szt

201

287

3 587,50

14

305

3812,50

6. powierzchnia nowych lub
zmodernizowanych obiektow
infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej,
sportowe;j lub stuzacej aktywnym
formom wypoczynku

m2

120 000

476 105,42

642 657,92

535,55

32274,07

655
057,84

545,88

7. liczba obiektow zabytkowych
zaadaptowanych na cele kulturalne i
turystyczne

szt.

45

55

343,75

55

343,75

8. liczba nowych lub
zmodernizowanych punktow
informacii turystycznej i kulturalnej

szt

30

31

775,00

51

82

2050,00

9. powierzchnia terendw parkéw
narodowych, parkéw krajobrazowych i
innych form ochrony przyrody
zagospodarowanych na cele
turystyczne i kulturalne

ha

100

108,01

116,39

116,39

10,39

126,78

126,78

Wskaznik*** Rezultatu*

1. Liczba zorganizowanych
imprez/wydarzen kulturalnych
(wystaw, spektakli, itp.) w obiektach
zabytkowych oraz nowych i
zmodernizowanych obiektach
infrastruktury kulturalnej

szt

3874

6 246

41640,00

2. Liczba 0s6b korzystajacych z nowej
infrastruktury sportowej, kulturalnej,
rekreacyjnej i zwigzanej z aktywnymi
formami wypoczynku

osoby

60 000

731 801

1990 983

3318,31

3. Liczba nowych miejsc pracy
powstata w wyniku realizacji projektow
turystycznych i kulturalnych, w tym
ilo$¢ nowych miejsc pracy dla kobiet

szt.

380/280

556 /283

781/382

205,53% /
136,43%

Wskaznik*** Oddziatywania*

1. Liczba nowych przedsiebiorstw w
obszarze kultury, turystyki, sportu i
rekreacji

szt

60

2319

2319

3 865,00

2. Dochody z turystyki i kultury

tys. PLN

+5%

282281163

282281163

+3,74

3. Liczba zatrudnionych w obszarze
kultury, turystyki, sportu i rekreacji

osoby

bm

162 643

162 643

162 643,00

4. Liczba 0s6b korzystajacych z
informacii turystycznej i kulturalnej

osoby

500 000

54271

5746

1,15




Dziafanie 1.5 Infrastruktura spofeczerstwa informacyjnego

Wskaznik*** Produktu

1. liczba weztéw dostepowych
umozliwiajgcych dostep do sieci
szerokopasmowe;j

szt

100

340

661

661,00

668

668,00

2. liczba jednostek publicznych

podtaczonych do bezpiecznego
dostepu szerokopasmowego do
Internetu

szt

500

505

775

155,00

1"

786

157,20

3. liczba finansowanych projektow
modernizacji/ instalacji sieci LAN w
urzedach/jednostkach publicznych

szt

300

20

99

33,00

109

36,33

4. liczba wdrozonych kompleksowych
systeméw zarzadzania w administracji
publicznej (jednostkach publicznych)
wewnetrznych systemoéw zarzadzania
informacja, intranetu, uzytkownikow
transakcyjnych portali,
elektronicznego obiegu dokumentéw,
elektronicznej archiwizacii
dokumentow

szt.

500

255

385

77,00

387

77,40

5. liczba zbudowanych Publicznych
Punktéw Dostepu do Internetu (PIAP)

szt.

300

643

1093

364,33

4

1164

388,00

6. liczba finansowanych projektow
wspartych w ramach dziatania

szt.

150

27

223

148,67

24

244

162,67

Wskaznik*** Rezultatu*

1. Liczba jednostek publicznych
posiadajacych szerokopasmowy
dostep do Internetu

szt

+30%

1311

1311

+96,3%

2. Liczba gospodarstw domowych
wykorzystujacych Internet do kontaktu
z administracjg publiczng w rozbiciu
na cel (uzyskiwanie informacj,
Scigganie formularzy, zatatwianie
spraw, pfatno$ci)

szt

25%

16
(udziat w
ogotem)

16
(udziat w
ogotem)

64,00%

3. Liczba przedsigbiorstw
wykorzystujacych Internet do kontaktu
z administracjg publiczng w rozbiciu
na cel (uzyskiwanie informacj,
$cigganie formularzy, zatatwianie
spraw, ptatnosci)

szt.

50%

68
(udziat w
ogotem)

68
(udziat w
ogotem)

+36,00%

4. Liczba publicznych punktow
dostepu do Internetu na 1000
mieszkancow

szt.

0,01

5. Procent zamowien publicznych
realizowanych on-line na poziomie
administracji regionalnej

%

bm

0,09

0,09

bm

Wskaznik*** Oddziatywania*

1. Liczba gospodarstw domowych
posiadajacych szerokopasmowy
dostep do Internetu

szt

10%

4778 663

4778 663

+75,35%

2. Liczba w pelni dostepnych ustug
publicznych dostepnych on-line

szt

5%

37

37

bm

Dziafanie 1.6 Rozwoj transportu publicznego w aglomeracjach

Wskaznik*** Produktu

1. liczba finansowanych projektow

szt

14

200,00

1

14

200,00




2. dtugos¢ nowych linii autobusowych,
tramwajowych lub trolejbusowych w
aglomeracjach

km

23

21,65

34,45

149,78

1,53

55,97

243,35

3. liczba weztdw integracyjnych
komunikacji zbiorowej w
aglomeracjach

szt

0,00

14,29

4. pojemno$¢ taboru komunikacji
zbiorowej w aglomeracjach

miejsca

10000

35 351

35 351

353,51

35351

353,51

Wskaznik*** Rezultatu*

1. Udziat nowych linii autobusowych,
tramwajowych lub trolejbusowych w
aglomeracjach w diugosci czynnych
tras autobusowych, tramwajowych lub
trolejbusowych w aglomeracjacjach

%

bm

0,99

1,57

bm

2. Udziat pojemnosci nowego taboru
komunikacyjnego w aglomeracjach w
catkowitej pojemnosci taboru
komunikacji zbiorowej w aglomeracji

%

bm

24,99

24,99

bm

Wskaznik*** Oddziatywania*

1. Udziat pasazeréw korzystajacych z
transportu zbiorowego w
aglomeracjach do ogétu ludnosci
aglomeracii

%

+4%

81,75

81,75

+1,44%

Priorytet Il Wzmocnienie rozwoju zasobow ludzkich w regionach

Wskaznik*** Produktu

llo$¢ osob objetych wsparciem w
ramach Priorytetu:

0s.

466 112

451 831

1006 355

215,90

102 864

1105 664

237,21

mezezyzni

%

50

40,2

39,9

172,31

37

40

187,99

kobiety

%

50

59,8

60,1

259,50

63

60

286,43

miode osoby (16-25 lat)

%

bm

59,3

61,4

bm

80

63

mezczyzni

%

bm

40,9

40,6

bm

38

40

kobiety

%

bm

59,1

594

bm

62

60

2. llos¢ projektéw wdrozonych
(rozpoczetych) w ramach Priorytetu
(do monitorowania réwniez
projekty kontynuowane i
zakoriczone)

szt.

4848

245

4349

89,71

185

4538

93,61

Wskaznik*** Rezultatu*

1. Udziat os6b objetych wsparciem
w ramach Priorytetu, ktére znalazly
nowe zatrudnienie w ciagu 6
miesiecy od zakonczenia udziatu w
projekcie (mezczyznilkobiety)

%

12

13,0

12,0

100,00

mezczyzni

%

50

43,0

43,0

86,00

kobiety

%

50

57,0

57,0

114,00

poza rolnictwem

%

12

12,0

12,0

100,00

poza restrukturyzowanymi gateziami
przemystu

%

17,0

18,0

100,00

poza lub w ramach tego samego
przedsigbiorstwa (wytaczajac
pracujacych w restrukturyzowanych
gateziach przemystu)

%

12,0

11,0

91,67




2. Udziat studentow/uczniéw, ktorzy
ukonczyli rok akademicki/szkolny
wsrod wszystkich bioracych udziat

w projekcie % 90 92,3 91,4 101,57
mezezyzni % bm 40,7 420 bm
kobiety % bm 59,3 58,0 bm
Wskaznik*** Oddziatywania*
1. Zatrudnienie wg sektorow
gospodarki % 447 48,6 48,6 108,72
rolnictwo % 17,2 14,7 14,7 85,47
przemyst % 31,0 30,7 30,7 99,03
usfugi % 51,8 54,5 54,5 105,21
2. Udziat mtodych oséb (w wieku 22
lat), ktore ukonczyly co najmniej
szkole $rednig % bm 91,6 91,6 bm
mezezyzni % bm 89,7 89,7 bm
kobiety % bm 934 934 bm
Dziafanie 2.1 Rozwdj umiejetnosci powigzanych z potrzebami rynku pracy i mozliwosci ksztafcenia ustawicznego w regionie
Wskaznik*** Produktu
1. liczba finansowanych projektow
zintegrowanych (dostarczajacych
kilka rodzajéw ustug) szt. 944 9 222 23,52 4 224 23,73
2. liczba os6b korzystajacych z
praktyki dla uczniéw i studentow osoby 6160 476 1164 18,90 0 1164 18,90
mezezyzni % 50 447 420 15,88 0 42 15,88
kobiety % 50 55,3 58,0 21,92 0 58 21,92
3. liczba finansowanych projektow
dot. analiziekspertyz szt. 400 6 89 22,25 7 96 24,00
4. liczba os6b korzystajacych z
doradztwa dla oséb dorostych osoby 71552 14947 32943 46,04 1494 34933 48,82
mezezyzni % 50 46,8 49 38,58 29 4 39,96
kobiety % 50 53,2 58,1 53,51 7 59 57,68
pracujacy % 80 92,9 86,7 49,91 39 85 82,85
studenci % 20 71 13,1 30,07 61 15 14,59
5. liczba osdb korzystajacych ze
szkolen dla oséb dorostych osoby 43744 108 143 252174 576,48 13 551 265725 607,45
mezezyzni % 50 35,7 35,0 403,74 30 37 444,72
kobiety % 50 64,4 65,0 749,21 70 63 770,19
rolnicy i domownicy % 25 85 9.0 207,26 0 5 126,87
Wskaznik*** Rezultatu*
1.Udziat osob, ktore ukonczyty
szkolenie w ogélnej liczbie
szkolonych oséb dorostych % 90 918 935 103,92
mezezyzni % 50 389 356 71,18
kobiety % 50 61,0 64,4 128,82
rolnicy | domownicy % 75 98,5 98,6 131,43
Wskaznik*** Oddziatywania*
1. Udziat os6b dorostych, ktére
znalazly nowe zatrudnienie 6
miesiecy po zakonczeniu
uczestnictwa w projekcie w ogolnej .
liczbie osdb dorostych o 12 12,0 11,0 91,67
uczestniczacych w projektach
mezezyzni % 50 41,0 41,0 82,00




kobiety % 50 59,0 59,0 118,00
rolnicy i domownicy 30(z
% 129%) 3,0 14,0 46,67
2. Uczestnictwo w ksztafceniu
) o "
ustawicznym (% w populacji w % 5% 5.4 5.1 102,00

wieku 25-64 lata)

Dziafanie 2.2 Wyréwnywanie szans edukacyjnych w regionach

Wskaznik*** Produktu

1. liczba finansowanych projektow

stypendialnych szt. 96 44 1820 1895,83 60 1891 1969,79
dla ucznidw ze szkot

ponadgimnazjalnych z terendéw

wiejskich szt. 64 38 1192 1862,50 55 1244 194375
dla studentéw pochodzacych z

terendw wiejskich szt. 16 6 608 3800,00 5 647 4043,75
2. liczba os6b korzystajacych z

projektéw stypendialnych osoby 200 000 266 115 609 882 304,94 81543 691 625 345,81
mezezyzni % 45 405 404 274,01 38 40 308,40
kobiety % 55 595 596 330,25 62 60 376,42
dla uczniéw ze szkot

ponadgimnazjalnych z terenow osoby | 150000 | 218377 504 752 336,50 | 64435 | 569187 | 37946
wiejskich

dla studentéw pochodzacych z

terendw wigjskich osoby 25000 30418 70454 281,82 12990 84295 337,18
Wskaznik*** Rezultatu*

1. Udziat os6b, ktore zaliczyly rok

studiow w ogdlnej liczbie

studentéw otrzymujacych

stypendia w danym roku % 95 86,1 86,9 91,44

akademickim

mezezyzni % 45 339 348 7743

kobiety % 55 66,1 65,2 118,46

w kategorii studentéw pochodzacych z

obszaréw wiejskich % 95 63,3 69,8 73,53

2. Udziat osob, ktére rozpoczety

nauke w kolejnej klasie sposréd

uczniéw szkoly ponadgimnazjalnej,

ktorzy otrzymali stypendium w

danym roku szkolnym % 90 935 923 102,51

w kategorii uczniéw pochodzacych z

obszaréw wiejskich % 90 96,3 97,3 108,11

mezezyzni % 45 419 433 96,23

kobiety % 55 58,1 56,7 103,09

Wskaznik*** Oddziatywania*

1. Udziat osdb, ktore kontynuuja

nauke w szkole wyzszej wsrod

ogo6tu osob, ktére otrzymywaty

stypendium w ostatniej klasie % 70 69,0 69,0 98,57

szkoly ponadgimnazjalnej

mezezyzni % 45 32,0 37,0 82,22

kobiety % 55 68,0 63,0 114,55

w kategorii pochodzacych z obszaréw

wiejskich % 60 89,0 90,0 150,00




2. Udziat populacji w wieku 25-34
lat, ktéra osiagneta wyzsze
wyksztatcenie % 17 30,0 30,0 176,47
mezezyzni % 14 24,2 24,2 172,86
kobiety % 20 359 359 179,50
Dziatanie 2.3 Reorientacja zawodowa 0s6b odchodzacych z rolnictwa

Wskaznik*** Produktu
1. liczba finansowanych projektow
zintegrowanych (dostarczajacych
kilka rodzajow ustug) szt. 488 9 227 46,52 1 228 46,72
2. liczba finansowanych projektow
informacji zawodowej szt. 112 0 7 6,25 0 7 6,25
3. liczba finansowanych projektow
doradztwa zawodowego (bez
indywidualnych planéw dziatan) szt 264 4 13 4,92 0 13 4,92
4. liczba finansowanych projektow
indywidualnych planéw dziatan szt. 168 2 " 6,55 0 1" 6,55
5. liczba finansowanych projektow
posrednictwa pracy szt. 408 1 8 1,96 0 8 1,96
6. liczba osdb korzystajacych z
projektow szkolen i kursow
przekwalifikowujacych osoby 14792 21589 48 652 328,91 442 49 099 331,93
mezezyzni % 50 493 517 340,22 52 52 344,93
kobiety % 50 50,7 483 317,59 48 48 318,93
7. liczba oséb korzystajacych z
z:‘a”c‘;kmw subsydiowania miejsc osoby | 14616 839 1218 874 0 1278 874
mezczyzni % 50 55,7 48,7 8,52 0 49 8,50
kobiety % 50 443 513 8,96 0 51 8,99
Wskaznik*** Rezultatu*
1. Udziat oséb, ktore ukonczyly
szkolenia i kursy
;?rzelfwalifikowqjqce w ogélpej ] o, 75 90,9 89,4 95,04
liczbie korzystajacych z projektow
mezezyzni % 50 470 49,0 55,78
kobiety % 50 53,0 51,0 44,22
Wskaznik*** Oddziatywania*
1. Udziat oséb, ktore znalazty nowe
zatrudnienie poza rolnictwem 6
miesigcy po zakonczeniu
uczestnictwa w projekcie w ogélnej % 12 12,0 12,0 100,00
liczbie uczestnikow szkolen
mezezyzni % 50 47,0 54,0 108,00
kobiety % 50 53,0 46,0 92,00
2. Liczba miejsc pracy poza
rolnictwem na obszarach wiejskich
obsadzonych przez osoby
przekwalifikowane w ramach szt. 8000 69 107 1,34
projektow

Dziafanie 2.4 Reorientacja zawodowa 0s6b zagrozonych procesami restrukturyzacyjnymi
Wskaznik*** Produktu
1. liczba finansowanych projektow
zintegrowanych (dostarczajacych
kilka rodzajow ustug) szt. 488 16 174 35,66 10 181 37,09




2. liczba finansowanych projektow
informacji zawodowej szt. 112 0 0 0,00 0 0 0,00
3. liczba finansowanych projektow
doradztwa zawodowego (bez
indywidualnych planéw dziatar) szl 264 0 0 0.00 0 0 0,00
4. liczba finansowanych projektow
indywidualnych planéw dziatan szt. 168 0 0 0,00 0 0 0,00
5. liczba finansowanych projektow
szkolen i kursow
przekwalifikowujacych szt. 408 8 122 29,90 3 125 30,64
6. liczba finansowanych projektow
posrednictwa pracy szt. 152 1 2 1,32 1 2 1,32
7. liczba os6b korzystajacych z
projektow szkolen i kursow
przekwalifikowujacych osoby 14792 25955 42986 290,60 3066 42019 284,07
mezezyzni % 50 32,2 37,2 216,14 29 37 210,38
kobiety % 50 67,8 62,8 365,06 71 63 357,75
8. liczba osdb korzystajacych z
E::’c‘;kmw subsydiowania miejsc osoby | 14616 552 567 3,88 0 567 3,88
mezezyzni % 50 56,9 57,0 4,42 0 57 4,42
kobiety % 50 431 430 3,34 0 43 3,34
Wskaznik*** Rezultatu*
1. Udziat oséb, ktore ukonczyly
szkolenia i kursy w ogélinej liczbie
korzystajacych z projektow % 8 95,6 9.9 92
mezezyzni % 50 318 313 26
kobiety % 50 68,2 68,7 74
Wskaznik*** Oddziatywania*
1. Udziat oséb, ktore znalazty nowe
zatrudnienie poza przemystami/
sektoramil przedsigbiorstwami
restrukturyzowanymi w ciagu 6
miesigcy po zakonczeniu
uczestnictwa w projekcie w ogélnej % 18 17,0 18,0 100
liczbie bioracych udziat w
projektach
mezezyzni % 50 47,0 43,0 86
kobiety % 50 53,0 57,0 114

Dziatanie 2.5 Promocja przedsiebiorczosci
Wskaznik*** Produktu
1. liczba finansowanych projektow
doradczych i szkoleniowych szt. 200 67 377 188,50 6 377 188,50
2. liczba os6b korzystajacych z
doradztwa osoby 25000 12241 14949 59,80 566 15503 62,01
mezezyzni % 65 57,2 57,6 53,02 48 57 54,63
kobiety % 35 428 424 72,39 52 43 7573
miodziez do 25 lat % 20 278 28,1 84,16 2 28 86,78
3. liczba os6b korzystajacych ze
szkolen osoby 15000 13 296 16 640 110,93 706 17 350 115,67
mezezyzni % 65 57,0 578 98,61 47 57 102,07
kobiety % 35 43,0 422 133,83 53 43 140,91
w tym: miodziez do 25 lat % 20 309 310 171,70 21 3 176,60




4. liczba osob korzystajacych ze
wsparcia pomostowego lub
jednorazowych dotacji osoby 4000 5602 6754 168,85 321 7075 176,88
mezezyzni % 65 58,1 58,0 150,73 156,58
47 58
kobiety % 35 419 42,0 202,50 53 42 214,57
miodziez do 25 lat % 15 222 223 250,67 2 32 379,83
5. liczba osdb korzystajacych z
jednorazowych dotacji osoby 4000 5460 6573 164,33 380 6953 173,83
mezczyzni % 65 587 585 147,92 48 58 154,92
kobiety % 35 413 39,5 185,36 52 42 208,93
miodziez do 25 lat % 15 227 227 249,00 19 23 261,33
Wskaznik*** Rezultatu*
1. Liczba nowych
mikroprzedsigbiorstw utworzonych
w wyniku realizacji projektow szt. 4000 7032 8572 214,30
utworzonych przez osoby odchodzace
zrolnictwa % 50 10,0 9,1 39,05
utworzonych przez osoby odchodzace
z przemystéw restrukturyzowanych
(zagrozone utrata zatrudnienia) % 40 68 7.1 37.88
prowadzonych przez kobiety % 20 38,2 38,1 408,63
prowadzonych przez mtodziez do 25
lat % 15 241 231 330,00
Wskaznik*** Oddziatywania*
1. Udziat nowo utworzonych
mikroprzedsiebiorstw, ktdre dziatajg
na rynku 18 miesiecy po ich
utworzeniu w liczbie % 75 67,0 68,0 90,67
mikroprzedsiebirstw nowo
utworzonych w projektach ogétem
2. llos¢ miejsc pracy we wspartych
przedsigbiorstwach stworzonych lub
utrzymanych 18 miesigcy po ich szt. 6000 444 842 14,03
utworzeniu
Dziatanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy
Wskaznik*** Produktu
1. liczba finansowanych projektow
tworzenia i dostosowywania
Regionalnych Strategii Innowacyjnych szt 16 3 46 287,50 1 49 306,25
2. liczba finansowanych projektow
komunikowania sie, gromadzenia i
wymiany informacji oraz transferu
innowacji pomiedzy podmiotami na szt. 64 20 222 346,88 25 259 404,69
poziomie lokalnym i regionalnym
3. liczba finansowanych projektow
grantéw stazowych szt. 48 2 41 85,42 2 42 87,50
4. liczba finansowanych projektow
stypendialnych dla doktorantéw szt. 48 3 55 114,58 6 62 129,17
5. liczba osob korzystajacych ze
stazy osoby 1600 677 1528 95,50 96 1644 102,75
mezezyzni % 50 57,0 54.1 103,25 72 54 111,38
kobiety % 50 430 459 87,75 28 46 94,13
6. liczba osob otrzymujacych
stypendia osoby 800 809 1610 201,25 1966 3 561 445,13
mezczyzni % 50 52,0 49,1 197,50 48 50 440,75
kobiety % 50 48,0 50,9 205,00 52 50 449,50




Wskaznik*** Rezultatu*

1. Liczba podmiotow
gospodarczych, ktére podpisaty
porozumienie o wspoétpracy ze
szkotami wyzszymi oraz
jednostkami naukowymi i innymi
wspierajacymi rozwoj innowacyjny szt. 800 173 1005 125,63
regionu w wyniku realizacji
projektow
2. Liczba podmiotow
gospodarczych uczestniczacych w
realizacji RSI, zatrudniajacych do szt. 650 4141 7576 116554
250 osob
Wskaznik*** Oddziatywania*
1. Udziat przedsiebiorstw, ktore
wprowadzity innowacje 18 miesigcy
po zakonczeniu realizacji projektow
w ogolnej liczbie przedsigbiorstw .
uczestniczacych w projektach A’ 50 418 42,0 84,06
Priorytet lll Rozwoj lokalny
Wskaznik*** Produktu
llo$¢ wdrozonych projektow w
ramach Priorytetu z zakresu: szt. 10724 260 5155 48,07 168 5267 49,11
1. transport szt. 100 27 795 795,00 24 818 818,00
2. Srodowisko szt. 200 44 800 400,00 40 840 420,00
3. kultura i turystyka szt. 240 17 189 78,75 9 194 80,83
4. infrastruktura edukacyjna szt. 90 73 261 290,00 67 302 335,56
5. infrastruktura ochrony zdrowia szt 60 8 203 488,33 12 300 498,33
6. mikroprzedsigbiorstwa szt. 10 000 69 2612 26,12 1 2598 25,98
7. modernizacja terenu szt. 34 22 205 602,94 15 215 632,35
Wskaznik*** Rezultatu*
1.Dlugosc drog km +430 236,09 2 076,00 -
2. llo8¢ oczyszczonych Sciekow hm3 +2,5% 1 590,20 1 590,20 +1,82%
3. llos¢ turystow (polskich i
zagranicznych) 0soby +3% 12 529 996 12 529 996 +31,30%
4. Zmiana w kosztach statych
o$rodkéw zdrowia z uwzglednieniem % 8% 6603 313,45 6603 313,45 -13,74%
wskaznika inflacji ° e PLN PLN (zmiana)
5. Liczba uczniéw i wychowankow
korzystajacych z lokalnych obiektow
edukacyjnych osoby -1,9% 9199 53 156 300,50
6. Liczba oséb zatrudnionych we
wspartych mikroprzedsigbiorstwach osoby +8% 1410 6 259 237,87
7. Powierzchnia zmodernizowanych
terenow ha 2700 18 543,08 43324,28 1604,60
Wskaznik*** Oddziatywania*
1.PKB mdPLN | +1% 1,06 1,06 +25,7%
2. Stopa bezrobocia 49 -10,00 pkt
% ° 96 96 %
Dziatanie 3.1 Obszary wiejskie
Wskaznik*** Produktu
1. Dlugo$c¢ drog powiatowych i
gminnych km 215 148,88 1694,34 788,06 32,28 1711,79 796,18




2. Dlugo$¢ sieci rozdzielczej
wodociagow km 218 344,46 219152 1005,28 335,54 252531 1158,40
3. Dlugosc sieci kanalizacyjnych km 325 290,12 1892,26 582,23 164,19 | 200420 | 616,68
4. Dlugo$¢ sieci cieptowniczej km bm 0,00 3,33 bm 0,00 3,33
5. Liczba stacji uzdatniania wody szt. 62 39 85 137,10 1 86 138,71
6. Liczba oczyszczalni $ciekow szt 50 17 68 136,00 2 70 140,00
7. liczba finansowanych projektow
selektywnej zbiorki odpadow i
recyklingu oraz projektow gospodarki szt. 85 4 31 36,47 2 31 36,47
odpadami komunalnymi
8. liczba elektrowni wykorzystujacych
odnawialne zrodta energii szt. 68 0 0 0,00 0 0 0,00
9. liczba finansowanych projektow
kompleksowego uzbrojenia terenu
przeznaczonego pod inwestycje szt 17 0 10 58,82 0 10 58,82
10. liczba finansowanych projektow z
zakresu lokalnej kultury (w tym
ochrony dziedzictwa kulturowego) st 40 5 n 177.50 3 3 182,50
11. Liczba finansowanych projektéw z
zakresu lokalnej infrastruktury
urystyczne] szt. 40 6 52 130,00 2 52 130,00
Wskaznik*** Rezultatu*
1. Udziat wspartych drog w catkowitej
diugosci drég powiatowych i gminnych % bm 0,09 1,00 bm
2. Liczba 0s6b podtaczonych do sieci
rozdzielczej wodociagow osoby +0,5% 88 042 1434157 107,77
3. Liczba oséb podiaczonych do sieci
kanalizacyjnej osoby +1,5% 30909 105 206 195,67
4. Powierzchnia terenow
inwestycyjnych, ktore staly sie
dostepne w wyniku relizacji projektow ha 135 234465 16447,02 12182,98
Wskaznik*** Oddziatywania*
1. Wielko$¢ migracji (saldo) +2% 30408 30408 +51,37%
2. Liczba turystow (krajowych i
zagranicznych) osoby | +75000 | 3176921 3176 921 +tii§f4
3. llos¢ Sciekdw odprowadzonych i
oczyszczonych hm3 +2,5% 292,51 292,51 +22,62%
4. llo$¢ energii (moc zainstalowana)
pochodzagej ze zrodet odnawialnych MW +5,5% -
Dziafanie 3.2 Obszary podlegajace restrukturyzacji
Wskaznik*** Produktu
1. dlugo$¢ drég powiatowych i
gminnych km 215 68,19 332,42 154,61 8,88 344,34 160,16
2. dtugosé sieci rozdzielczej
wodociagow km 218 69,31 568,04 260,57 82,37 650,94 298,60
3. diugosc sieci kanalizacyjnych km 325 163,21 515,91 158,74 223 520,40 160,12
4. Dlugo$¢ sieci cieptowniczej km bm 0,93 3,64 bm 0,00 3,64
5. Liczba stacji uzdatniania wody szt. 62 6 2 41,94 1 27 4355
6. liczba oczyszczalni $ciekow szt. 50 8 21 42,00 0 21 42,00
7. liczba finansowanych projektow
selektywnej zbiorki odpadow i
recyklingu oraz projektéw gospodarki szt. 85 0 8 941 0 8 9,41
odpadami komunalnymi
8. liczba elektrowni wykorzystujacych
odnawialne zrédta energii szt. 68 0 3 4,41 0 3 441




9. liczba finansowanych projektow
kompleksowego uzbrojenia terenu
przeznaczonego pod inwestycje

szt

47,06

47,06

10. liczba finansowanych projektow z
zakresu lokalnej kultury (w tym
ochrony dziedzictwa kulturowego)

szt

40

44

110,00

47

117,50

11. liczba finansowanych projektow z
zakresu lokalnej infrastruktury
turystycznej

szt

40

22

55,00

22

55,00

Wskaznik*** Rezultatu*

1.Udziat wspartych drog w catkowitej
dtugosci drég powiatowych i gminnych

%

bm

0,16

0,77

bm

2. Liczba 0s6b podtaczonych do sieci
rozdzielczej wodociggow

osoby

+0,5%

10490

53495

263,06

3. Liczba oséb podtaczonych do sieci
kanalizacyjnej

osoby

+1,5%

5675

73192

235,27

4. Powierzchnia terenow
inwestycyjnych, ktore staty sie
dostepne w wyniku realizacji
projektéw

ha

135

273,33

3416,14

253047

Wskaznik*** Oddziatywania*

1. Wielko$¢ migracji

(saldo)

+2%

-27 195

-27 195

-23,06%

2. Liczba turystow (krajowych i
zagranicznych)

osoby

+75 000

12 529 996

12 529 996

3. llos¢ Sciekdw odprowadzonych i
oczyszczonych

hm3

+2,5%

1590,20

1590,20

+1,82%

4. llo$¢ energii (moc zainstalowana)
pochodzacej ze zrddet odnawialnych

MW

+5,5%

0,00

1,08

Dziatanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemystowe i powojskowe

Wskaznik*** Produktu

1. Dlugo$¢ drog powiatowych i
gminnych

km

bm

19,01

49,24

bm

2,30

54,56

2. Powierzchnia ustugowa w
zrewitalizowanych dzielnicach i
miastach

m2

+50 000

9093,27

16 375,33

32,75

278217

19157,50

38,32

3. Powierzchnia ustugowa na
zrewitalizowanych terenach
poprzemystowych i powojskowych

m2

+15000

18 996,21

38 076,21

253,84

0,00

38 076,21

253,84

4. Liczba finansowanych projektow z
zakresu lokalnej kultury (w tym
ochrony dziedzictwa kulturowego)

szt.

40

59

147,50

67

167,50

5. Liczba finansowanych projektow z
zakresu lokalnej infrastruktury
turystycznej

szt.

40

27

67,50

27

67,50

6. Powierzchnia wyremontowanej,
przebudowanej infrastruktury
publicznej na terenie rewitalizowanym

ha

200

50,18

105,43

52,71

13,16

118,57

59,29

Wskaznik*** Rezultatu*

1 Liczba przestepstw w miastach na
terenach poddanych rewitalizacji

szt

7%

18 687

81919

100,39

2. Liczba przedsiebiorstw
zlokalizowanych na terenie objetym
wsparciem

szt

bm

27 825

56 352

100,07

3. Liczba migjsc pracy stworzonych na
terenie zrewitalizowanym

szt

bm

4570

8 660

100,47




Wskaznik*** Oddziatywania*

1. Liczba mieszkancow na terenach
poddanych rewitalizacji

osoby

+13 000

4110328

7590 636

186,18

2.Stopa bezrobocia wéréd
mieszkancow terenow
zrewitalizowanych

%

4%

13,69

17,35

-5,11 pkt %

3. Migracje z terenéw poddanych
rewitalizacji

saldo

+4%

-8241

-12420

-1,11%

4. Liczba absolwentow szkot srednich
na terenie zrewitalizowanym

osoby

+10%

55235

114 835

197,53

Dziatanie 3.4 Mikroprzedsiebiorstwa

Wskaznik*** Produktu

1. Liczba finansowanych projektow
wsparcia mikroprzedsiebiorstw

szt.

10 000

69

2612

26,12

2598

25,98

2. Liczba wspartych
mikroprzedsiebiorstw na obszarach
wiejskich

szt.

5000

186

691

13,82

704

14,08

3. Liczba wspartych
mikroprzedsigbiorstw na obszarach
restrukturyzacji przemystu

szt

2000

359

1918

95,90

14

1939

96,95

4. Liczba wspartych
mikroprzedsiebiorstw na terenach
zdegradowanych poddanych
rewitalizacji

szt

3000

91

470

15,67

472

15,73

Wskaznik*** Rezultatu*

1. Udziat wspartych
mikroprzedsigbiorstw w ogole
mikroprzedsiebiorstw

%

0,3%

0,00

0,07

0,19

2. Udziat wspartych
mikroprzedsiebiorstw na obszarach
wiejskich w ogdle
mikroprzedsigbiorstw na obszarach
wiejskich

%

bm

0,01

0,05

bm

3. Udziat wspartych
mikroprzedsiebiorstw na obszarach
restrukturyzacji przemystu w ogéle
mikroprzedsigbiorstw na obszarach
restrukturyzacji przemystu

%

bm

0,01

0,08

bm

4. Udziat wspartych
mikroprzedsigbiorstw na obszarach
zdegradowanych poddanych
rewitalizacji w ogéle
mikroprzedsigbiorstw na obszarach
zdegradowanych poddanych
rewitalizacji

%

bm

0,02

0,08

bm

Wskaznik*** Oddziatywania*

1. Zmiana wielkosci obrotow
mikroprzedsiebiorstw

tys. PLN

+5%

671063

671063

+35,13%

2. Liczba pracujacych poza
rolnictwem na obszarach wiejskich

osoby

+10%

1316 537

1316 537

+15,00%

3. Liczba osdb zatrudnionych we
wpartych mikroprzedsiebiorstwach

osoby

+8%

1498

6259

172,53

Dziatanie 3.5 Lokalna infrastruktura spofeczna

Wskaznik*** Produktu




1. Powierzchnia nowych lub
zmodernizowanych obiektow
przeznaczonych na cele dydaktyczne i
sportowe

m2

136000

64 405,22

439 810,76

323,39

145
529,25

585
340,01

430,40

2. Liczba wspartych obiektow
dydaktycznych i sportowych

szt

90

36

252

280,00

63

303

336,67

3. Liczba zakupionego sprzetu
medycznego dla zaktaddw opieki
zdrowotnej

szt

63

1586

3477

5519,05

35

3512

5 574,60

4. Liczba wspartych zaktadow opieki
zdrowotnej

szt

60

21

293

488,33

298

496,67

Wskaznik*** Rezultatu*

1. Udziat zaktadéw opieki zdrowotnej,
ktore skorzystaty z dofinansowania w
ogdlnej liczbie zaktadow opieki
zdrowotnej

%

0,4%

0,12

1,71

428,26

2. Udziat zakupionego sprzetu
medycznego dla zaktadéw opieki
zdrowotnej w ogdlnej liczbie sprzetu
medycznego w zaktadach opieki
zdrowotnej

%

0,2%

51,13

2347

11735,52

3. Udziat obiektéw dydaktycznych i
badawczych, ktére skorzystaty z
dofinansowania w ogdlnej liczbie
obiektow dydaktycznych i badawczych

%

bm

0,09

0,70

bm

Wskaznik*** Oddziatywania*

1. Liczba absolwentéw szkot
ponadgimnazjalnych

0soby

+14%

229 256

229 256

-31,60%

2. Liczba hospitalizowanych w
szpitalach powiatowych

osoby

+3%

337 225

337 225

+47 5%

3. Potencjalna liczba badan
medycznych wykonanych zakupionym
nowym sprzetem medycznym

szt

bm

716 727

2752648

bm

Priorytet IV Pomoc Techniczna

Dziatanie 4.1 Wsparcie procesu wdrazania ZPORR - wydatki limitowane

Wskaznik*** Produktu

1. Liczba posiedzen Komitetu
Monitorujacego

szt.

20

65,00

13

65,00

2. Liczba posiedzent Podkomitetow
Monitorujgcych komponent regionalny
ZPORR

szt.

320

23

112

35,00

141

44,06

3. Liczba posiedzen Komitetow
Sterujacych
w latach 2004 - 2008

szt.

788

16

305

38,71

307

38,96

4. Liczba 0s6b zatrudnionych do
przygotowywania, wyboru, oceny i
monitorowania, kontroli i weryfikacji
projektow i programu na szczeblu
centralnym i regionalnym oraz
programowania RPO na lata 2007-
2013 ze $rodkéw pomocy technicznej
(w latach 2004-2006)

osoby

600

774

1510

251,67

83

1510

251,67

Dziafanie 4.2 Wsparcie procesu wdrazania ZPORR - wydatki nielimitowane




Wskaznik*** Produktu

1. Liczba os6b zaangazowanych we
wdrazanie ZPORR oraz w
programowanie RPO na lata 2007-
2013 objetych szkoleniami (w latach
2004-2008)

osoby

400

3684 8588

2147,00

1407

9585

2396,25

2. Liczba zleconych ekspertyz, analiz i
ocen

szt

50

83 187

374,00

216

432,00

3. Liczba dokonanych ewaluacji

szt.

27

25 27

100,00

33

122,22

ex-post

szt

1

3 3

300,00

300,00

ex-ante

szt

16

0 0

0,00

0,00

tematycznych

szt

10

22 24

240,00

(o> Be Iy e ) BY < 2 ]

30

300,00

4. Liczba zakupionych komputeréw na
potrzeby wdrazania ZPORR oraz
przygotowania RPO na lata 2007-
2013

szt

560

592 1755

313,39

95

1850

330,36

Dziatanie 4.3

Dziafania informacyjne i promocyjne

Wskaznik*** Produktu

1. Liczba egzemplarzy wszystkich
publikacji, broszur i ulotek
informacyjnych nt. ZPORR oraz RPO
na lata 2007-2013

szt.

300000

683 563 2782284

927,43

130 834

2852 251

950,75

2. Liczba zorganizowanych
seminariow, konferencji i innych akcji
promujacych ZPORR oraz RPO na
lata 2007-2013

szt.

250

1509 6930

2772,00

101

7029

2811,60

3. Liczba osbb uczestniczacych w
szkoleniach dla beneficjentow
koncowych oraz ostatecznych
odbiorcow (beneficjentow)

osoby

1600

9011 37627

2 351,69

989

38 596

2412,25

Zmiany in minus w sprawozdaniu za | pétrocze 2009 r. w stosunku do sprawozdania za 2008 r. wynikajg z korekt Instytucji Posredniczacych (lub Instytucji
Wadrazajacych). Zmiany w warto$ciach wynikaja z btedéw pisarskich lub korekt nadsytanych przez beneficjentéw po kontroli projektéw.
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