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Wykres 30.
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Wykres 32.

Wykres 33.
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Wzrost produkcji budowlano-montazowej

Liczba umoéw/decyzji i anekséw podpisanych w kolejnych latach dla zrealizowanych
projektow SPOT

Liczba podpisanych uméw o dofinansowanie projektow dla poszczegoinych dziatan
Priorytetu 1 SPOT podpisanych w kolejnych latach realizacji Programu

Liczba podpisanych uméw o dofinansowanie projektow dla poszczegdlnych dziatan
Priorytetu 2 SPOT podpisanych w kolejnych latach realizacji Programu

Liczba umoéw i / lub decyzji o dofinansowanie podpisanych w kolejnych latach
realizacji Priorytetu 3 SPOT

Stopien realizacji wskaznikéw produktu i rezultatu/oddziatywania dla Dziatania 3.1
Stopien realizacji wskaznikéw produktu i rezultatu/oddziatywania dla Dziatania 3.2
Procentowy udziat wydatkéw certyfikowanych na rzecz beneficjentéw w dziataniach
Wielkosci ptatnosci na rzecz beneficjentow, wydatkéw certyfikowanych do KE oraz
refundacji z Komisji Europejskiej, w podziale na poszczegdlne kwartaty

Certyfikacja srodkéw EFRR w SPOT w latach 2005-2010

Roéznice miedzy planowanymi a rzeczywistymi wydatkami catkowitymi w badanych
projektach

Wydtuzenie czasu realizacji projektéw w badanych projektach

Czynniki wptywajgce na wzrost kosztéw i/llub wydtuzenie czasu realizacji projektéw
SPOT

Podziat zamowien na roboty, dostawy i ustugi

Oferty firm zagranicznych

Protesty, odwotania, uniewaznione postepowania

Struktura wartosci zlecen finansowanych z funduszy wspélnotowych wedilug branz
wykonawcéw z krajéow UE-15 (lewy wykres) oraz udziat wykonawcéw z UE-15 w
poszczegolnych branzach (prawy wykres).

Struktura wartosci umow weditug programéw/inicjatyw wspolnotowych (lewy wykres)
i sektoréw wykonawcéw (prawy wykres)

Struktura wartosci i liczby uméw wedlug krajow pochodzenia wykonawcéw
zagranicznych

Rozdysponowanie srodkéw w ramach SPOT wedtug struktury branzowej wykonawcow
Warto$¢ srodkéw wspdlnotowych ktoére trafity do wykonawcoéw z UE-15 w min euro z
2008 r. (lewy wykres) oraz udziat umoéw z wykonawcami z UE-15 w warto$ci srodkow
wspolnotowych w danym programie/inicjatywie wspdlnotowej (prawy wykres).

Udziat wykonawcow z 6 panstw w wartodci wszystkich kontraktéw w ramach
wylosowanych projektow SPOT

Catkowita warto$¢ umow podpisanych w ramach projektow (w zt)

Proces zgtaszania i usuwania nieprawidtiowosci w latach 2004-2009 (w latach 2004-
2006 nie byly raportowane zadne nieprawidtowosci)

Podziat nieprawidtowosci podlegajacych raportowaniu ze wzgledu na metode wykrycia
danej nieprawidtowosci w ujeciu kwotowym

Podziat nieprawidtowosci podlegajacych raportowaniu ze wzgledu na metode wykrycia
danej nieprawidtowosci w ujeciu procentowym

Podziat nieprawidtowosci podlegajacych raportowaniu ze wzgledu na typ danej
nieprawidtowosci w ujeciu kwotowym

Podziat nieprawidtowosci podlegajacych raportowaniu ze wzgledu na typ danej
nieprawidtowosci w ujeciu procentowym przedstawia ponizszy wykres.

Podziat nieprawidtowos$ci od poczatku realizacji Programu w ujeciu kwotowym
i procentowym.

Podziat nieprawidtowosci niepodlegajacych raportowaniu od poczatku realizacji
Programu

Stan zatrudnienia w IPZ/IZ na koniec danego roku (liczba etatéw zaangazowanych
we wdrazanie SPOT)

Procent zwierzat chcgcych przekroczy¢ drogi o réznym natezeniu ruchu

Zgodnosci projektéw SPOT z politykg réwnych szans

Zgodnosci projektéw Priorytetu 1 SPOT z polityka rownych szans
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Zgodnosci projektéw Priorytetu 2 SPOT z politykg rownych szans
Zgodnos¢ projektow Priorytetu 3 SPOT z politykg réwnych szans

Podstawowe kategorie makroekonomiczne w latach 2003-2008 i wg wstepnych danych
w 2009 r.

Naktady na B+R w Polsce i UE-27 w latach 2003-2008 (% PKB)

Podstawowe wskazniki budowy spoteczenstwa informacyjnego w Polsce w latach 2004-
2009

Dynamika produkcji budowlano-montazowej

Wartosc¢ produkcji budowlano montazowej w wybranych latach

Zmiana cen wybranych robot budowlano montazowych w 2009 r.

Przedsiewziecia w infrastrukturze transportowej wspéifinansowane z instrumentéw
strukturalnych UE realizowane poprzez dokumenty operacyjne PWW

Projekty realizowane przy wsparciu srodkéw z rezerwy celowej budzetu panstwa (w zt).
Realizowane umowy/pozyczki na prefinansowanie w podziale na poszczegdlne projekty
(warto$ci w zt).

Wartos¢ ptatnosci/certyfikaciji w 2009 r. wg Dziatan / Priorytetow (wartosci w euro).
Zestawienie liczby podpisanych umow/decyzji o dofinansowanie oraz anekséw w
podziale na lata

Liczba podpisanych umoéw o dofinansowanie projektéow w priorytecie 1
z uwzglednieniem umoéw, ktére zostaly rozwigzane w kolejnych latach realizacji
Programu

Liczba podpisanych umoéw o dofinansowanie projektéow w priorytecie 2
z uwzglednieniem umoéw, ktére zostaly rozwigzane w kolejnych latach realizacji
Programu.

Liczba umow i / lub decyzji podpisanych i rozwigzanych w kolejnych latach realizacji
Priorytetu 3

Wskazniki osiggniete w priorytecie 1

Wskazniki osiggniete w priorytecie 2

Wskazniki osiggniete w priorytecie 3

Wartosci pierwszej autokorekty za okres 01.01.2004-31.12.2006

Wartoéci drugiej autokorekty za okres 01.01.2007-31.05.2009

Wartoéci trzeciej autokorekty za okres po 01.06.2009 r.

Refundacje/certyfikacje na rzecz beneficientow SPOT w euro (zgodnie z kursem
wniosku IP do KE)

Refundacje/certyfikacje na rzecz beneficientéow SPOT w proc. (zgodnie z kursem
whniosku IP do KE)

Stopien realizacji prognoz ptatnosci na rzecz beneficjentéw w latach 2006 - 2009 (w z)
Lista projektow wraz z informacja o0 wysokosci odsetek przeznaczonych
na wspotfinansowanie krajowe (wartosci w zt).

Uchwaty Komitetu Monitorujacego SPOT

Warto$¢ uzyskanego przychodu w ramach projektéw SPOT

Wydtuzenie czasu realizacji projektéw oraz zmiany rzeczywistych wydatkéw catkowitych
w stosunku do planowanych

Gtéwne rekomendacje wynikajace z badania

Uwagi Beneficjentow do systemu zarzadzania i wdrazania SPOT oraz usprawnienia
wprowadzone przez Instytucje Zarzadzajacq

Tryby i warto$¢ postepowan

Podziat trybow w ramach rodzajow zamowien

Szczegotowe ustalenia dotyczace audytu

Szczegotowe ustalenia dotyczace audytu

Szczegotowe ustalenia dotyczace audytu (uwaga: nie wszystkie ustalenia dotyczg
SPOT):

Warto$¢ wszystkich stwierdzonych nieprawidtowosci

Lista wszystkich dtuznikéw w SPOT

Wykaz nieprawidtowosci nieusunietych wg stanu na koniec | kwartatu 2010 r.
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Tabela 57.
Tabela 58.
Tabela 59.

Mapy

Mapa 1.

Mapa 2.

Mapa 3.

Zatgczniki

Zatgcznik 1.
Zatacznik 2.

Zatacznik 3.

Zatacznik 4.

Zatgcznik 5.

Zatgcznik 6.

Zatgcznik 7.

Zatacznik 8.

Zatgcznik 9.

Odzyskiwanie srodkéw nieprawidtowo wydatkowanych i w zwigzku z tym odsetek od
tych srodkow (wartosci w zt).

Szacunkowy podziat wydatkbw EFRR na poszczegodlne zadania realizowane w ramach
projektow Priorytetu 3 Pomoc Techniczna.

Harmonogram rzeczowej realizacji projektu

Kontrakty podpisane w ramach projektu oraz tryby udzielania zamowien publicznych
Zakres przeprowadzonych kontroli i audytéw

Stopien realizacji wskaznikow

Harmonogram rzeczowy prac projektu SPOT/1.1.3/182/07

Wartosci podpisanych kontraktow, a takze tryb udzielania zamdwien publicznych oraz
wykonawcow

Przeprowadzone kontrole i audyty z realizacji projektu

Wykaz i stopien realizacji wskaznikéw produktu

Harmonogram rzeczowy prac projektu SPOT/1.2.3/6/04

Wartosc¢, data podpisania kontraktéw oraz tryb udzielenia zamdéwienia

Zakres przeprowadzonych kontroli i audytow z realizacji projektu

Wskazniki

Harmonogram rzeczowej realizacji projektu SPOT/2.1/73/04

Wskazniki produktu

Wskazniki rezultatu i oddziatywania

Harmonogram rzeczowej realizacji projektu SPOT/2.1.2/13/04

Wskazniki produktu i rezultatu

Wykaz kwot uznanych za niekwalifikowane (warto$¢ w z)

Harmonogram rzeczowej realizacji projektu

Wykaz wskaznikow

Lokalizacja projektéw drogowych realizowanych w ramach Funduszu Spdjnosci, SPOT i
ZPOOR w Polsce (wg danych wykorzystanych przy przeprowadzaniu badania w
listopadzie 2007 r. przez Fundacje Rozwoju Inzynierii Ladowe;j).

Komplementarnosci badanych projektéw z innymi projektami infrastruktury kolejowej
realizowanymi obecnie oraz planowanymi do realizacji przez PKP PLK

Posredni wptyw modernizacji ulicy Autostrada Poznanska (projekt nr SPOT/2.2/64/04)
na obszar Natura 2000 Wzgérza Bukowe

Stan realizacji projektow wedtug Priorytetow i wojewddztw

Zestawienie wartosci ptfatnosci zrealizowanych od poczatku realizacji Programu na
rzecz beneficjentéw i odpowiadajgce im wspéifinansowanie krajowe

Zestawienie wydatkéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych przez
beneficjentow

Zestawienie faktycznie poniesionych i poswiadczonych przez Instytucje Ptatnicza
wydatkéw kwalifikowanych (w euro)

Zestawienie catkowitych kosztow kwalifikowanych (zobowigzania) dla lat 2004-2006 i
certyfikowanych przez Instytucje Ptatniczg (w euro) narastajgco od poczatku realizacji
Programu

Lista projektow zrealizowanych w ramach SPOT

Lista najczesciej wystepujacych naruszeh prawa zaméwien publicznych w projektach
SPOT

Lista wszystkich korekt finansowych natozonych w projektach SPOT z tytutu naruszen
przepisow krajowych i wspolnotowych

Lista organizacji reprezentowanych w Komitecie Monitorujacym
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Fotografie

Fotografia 1.
Fotografia 2.
Fotografia 3.

Fotografia 4.

Fotografia 5.

Fotografia 6.

Fotografia 7.
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Fotografia 9.
Fotografia 10.

Fotografia 11.
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Fotografia 13.

Fotografia 14.
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Fotografia 16.
Fotografia 17.
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Fotografia 19.

Fotografia 20.

Fotografia 21.

Fotografia 22.
Fotografia 23.

Fotografia 24.
Fotografia 25.

Fotografia 26.
Fotografia 27.

SPQOT/2.2/36/04 Budowa obwodnicy pétnocnej dla Miasta Opola

Konferencja ewaluacyjna w Lublinie

SPOT/1.2/3/04 Baza kontenerowa na Ostrowie Grabowskim, Zarzad Morskich Portow
Szczecin i Swinoujscie

Konferencja ewaluacyjna w Gdyni

SPOT/1.1/160/05 Modernizacja linii kolejowej nr 8, Etap I: Warszawa Zachodnia -
Warszawa Okecie i budowa tgcznicy Warszawa Stuzewiec - Lotnisko Okecie, Faza Il
roboty budowlane na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Okecie

SPOT/1,1/105/04 Zakup 8 autobuséw
dolnoslagskiego

szynowych dla samorzadu wojewddztwa

SPOT/1.3/141/05 Miedzynarodowe Centrum Logistyczne Euroterminal w Stawkowie
Zielen petnigca funkcje izolacyjna - obwodnica Putaw (projekt nr SPOT/2.1/73/04)
Nasadzenia zieleni izolacyjnej — inwestycja w Putawach (projekt nr SPOT/2.1/73/04)

Brak ochrony przed hatasem siedzib ludzkich na obwodnicy Putaw (projekt nr
SPOT/2.1/73/04)

Inwestycja Klucz Kijewo — zabezpieczenia w postaci zieleni oraz ekran akustyczny
(projekt nr SPOT/2.1/72/04)

Ekran akustyczny na trasie Biatobrzegi-Jedlinsk chronigcy zwartg zabudowe
mieszkaniowa (projekt nr SPOT/2.1/152/05)

Ekran akustyczny w Legnicy (skutecznos¢ potwierdzona badaniami) (projekt nr
SPOT/2.2/128/05)

Ekran akustyczny na nasypie trasa Klucz Kijewo (projekt nr SPOT/2.1/72/04)
Opole — ekran na nasypie (projekt nr SPOT/2.2/36/04)
Wat akustyczny — inwestycja Opole (projekt nr SPOT/2.2/36/04)

Fotografia 17. Zbiornik na wody deszczowe sptywajace z powierzchni drogi —
inwestycja Putawy (projekt nr SPOT/2.1/73/04)

Sytuacja w tegu rezerwat Bukowe Zdroje — Klucz — Kijewo (projekt nr SPOT/2.1/72/04)

Niezabezpieczony wlot do budowli systemu odwodnienia drogi — Putawy (projekt nr
SPOT/2.1/73/04)

Prawidtowo zabezpieczony odstojnik wod deszczowych na jednej z analizowanych
inwestycji — Putawy (projekt nr SPOT/2.1/73/04)

Grodzenia drogi na odcinku

SPOT/2.1/152/05)
Przejscie dla zwierzat Biatobrzegi — Jedlinsk (projekt nr SPOT/2.1/152/05)

Przejscie pod estakadg wiaduktu nad
SPOT/2.1/73/04)

Gniazdo bociana biatego przy trasie Biatobrzegi-Jedlinsk (projekt nr SPOT/2.1/152/05)

inwestycji Biatobrzegi — Jedlinsk (projekt nr

linia kolejowg -—

Putawy (projekt nr

Przepust dla ptazéw wraz ze specjalnymi
wtargniecie ptazéw na droge

kraweznikami uniemozliwiajgcymi

Przejscie dla ssakoéw srednich i matych.

SPOT/1.1.1/82/04 Modernizacja linii kolejowej Warszawa - £6dz Fabryczna. Etap | -
odcinek Skierniewice - £6dz Widzew”
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Fotografia 28.

Fotografia 29.

Fotografia 30.

Fotografia 31.

Fotografia 32.
Fotografia 33.
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Fotografia 35.

Fotografia 36.

Fotografia 37.
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Fotografia 42.
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Fotografia 44.

Fotografia 45.

Fotografia 46.

SPOT/1.1.3/182/07 Budowa pierwszej linii metra odcinek od szlaku B20 do stacji A23
~Miociny” wraz z torami odstawczymi i wezta komunikacyjnego ,Miociny”

SPOT/1.1.3/182/07 Budowa pierwszej linii metra odcinek od szlaku B20 do stacji A23
~Miociny” wraz z torami odstawczymi i wezta komunikacyjnego ,Mtociny”

SPOT/1.1.3/182/07 Budowa pierwszej linii metra odcinek od szlaku B20 do stacji A23
~Miociny” wraz z torami odstawczymi i wezta komunikacyjnego ,Miociny”

SPOT/1.1/182/07 Budowa pierwszej linii metra odcinek od szlaku B20 do stacji A23
,Mtociny” wraz z torami odstawczymi i wezta komunikacyjnego ,Mifociny”

SPOT/ 1.2/6/04 ,Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni — Ill etap”
SPOT/ 1.2/6/04 ,Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni — Ill etap”
SPOT/1.2/6/04 Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni — Il Etap

SPOT/2.1/73/04 Budowa | etapu obwodnicy m. Putawy df. 12,71km wraz z budowag
nowego mostu przez rz. Wiste w Putawach df. 1038,2 mb

SPOT/2.1/73/04 Budowa | etapu obwodnicy m. Putawy df. 12,71km wraz z budowg
nowego mostu przez rz. Wiste w Putawach dt. 1038,2 mb

SPOT/2.1/73/04 Budowa | etapu obwodnicy m. Putawy df. 12,71km wraz z budowag
nowego mostu przez rz. Wiste w Putawach df. 1038,2 mb

SPOT/2.1.2/13/04 Przebudowa drogi krajowej nr S22 na odcinku Elblag-Grzechotki
SPQOT/2.1.2/13/04 Przebudowa drogi krajowej nr S22 na odcinku Elblag-Grzechotki
SPOT/2.1/13/04 Przebudowa drogi krajowej nr S22 na odcinku Elblag-Grzechotki
SPOT/2.1/13/04 Przebudowa drogi krajowej nr S22 na odcinku Elblag-Grzechotki

SPOT/2.1.3/152/05 Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrow drogi ekspresowe;j
na odcinku Biatobrzegi — Jedlinsk

SPOT/2.1.3/152/05 Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametréw drogi ekspresowej
na odcinku Biatobrzegi — Jedlinsk

SPOT/2.1.3/152/05 Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametréw drogi ekspresowej
na odcinku Biatobrzegi — Jedlinsk

SPOT/2.1.3/152/05 Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametréw drogi ekspresowej
na odcinku Biatobrzegi — Jedlinsk

SPOT/2.1.3/152/05 Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametréw drogi ekspresowej
na odcinku Biatobrzegi — Jedlinsk
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