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16. Spis Wykresów, tabel, map, załączników i fotografii 
 
Wykresy 
 
Wykres 1. Wzrost produkcji budowlano-montażowej 
Wykres 2. Liczba umów/decyzji i aneksów podpisanych w kolejnych latach dla zrealizowanych 

projektów SPOT 
Wykres 3. Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów dla poszczególnych działań 

Priorytetu 1 SPOT podpisanych w kolejnych latach realizacji Programu 
Wykres 4. Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów dla poszczególnych działań 

Priorytetu 2 SPOT podpisanych w kolejnych latach realizacji Programu 
Wykres 5. Liczba umów i / lub decyzji o dofinansowanie podpisanych w kolejnych latach  

realizacji Priorytetu 3 SPOT 
Wykres 6. Stopień realizacji wskaźników produktu i rezultatu/oddziaływania dla Działania 3.1 
Wykres 7. Stopień realizacji wskaźników produktu i rezultatu/oddziaływania dla Działania 3.2 
Wykres 8. Procentowy udział wydatków certyfikowanych na rzecz beneficjentów w działaniach 
Wykres 9. Wielkości płatności na rzecz beneficjentów, wydatków certyfikowanych do KE oraz 

refundacji z Komisji Europejskiej, w podziale na poszczególne kwartały 
Wykres 10. Certyfikacja środków EFRR w SPOT w latach 2005-2010 
Wykres 11. Różnice między planowanymi a rzeczywistymi wydatkami całkowitymi w badanych 

projektach 
Wykres 12. Wydłużenie czasu realizacji projektów w badanych projektach 
Wykres 13. Czynniki wpływające na wzrost kosztów i/lub wydłużenie czasu realizacji projektów 

SPOT 
Wykres 14. Podział zamówień na roboty, dostawy i usługi 
Wykres 15. Oferty firm zagranicznych 
Wykres 16. Protesty, odwołania, unieważnione postępowania 
Wykres 17. Struktura wartości zleceń finansowanych z funduszy wspólnotowych według branż 

wykonawców z krajów UE-15 (lewy wykres) oraz udział wykonawców z UE-15 w 
poszczególnych branżach (prawy wykres). 

Wykres 18. Struktura wartości umów według programów/inicjatyw wspólnotowych (lewy wykres) 
i sektorów wykonawców (prawy wykres) 

Wykres 19. Struktura wartości i liczby umów według krajów pochodzenia wykonawców 
zagranicznych 

Wykres 20. Rozdysponowanie środków w ramach SPOT według struktury branżowej wykonawców 
Wykres 21. Wartość środków wspólnotowych które trafiły do wykonawców z UE-15 w mln euro z 

2008 r. (lewy wykres) oraz udział umów z wykonawcami z UE-15 w wartości środków 
wspólnotowych w danym programie/inicjatywie wspólnotowej (prawy wykres). 

Wykres 22. Udział wykonawców z 6 państw w wartości wszystkich kontraktów w ramach 
wylosowanych projektów SPOT 

Wykres 23. Całkowita wartość umów podpisanych w ramach projektów (w zł) 
Wykres 24. Proces zgłaszania i usuwania nieprawidłowości w latach 2004-2009 (w latach 2004-

2006 nie były raportowane żadne nieprawidłowości) 
Wykres 25. Podział nieprawidłowości podlegających raportowaniu ze względu na metodę wykrycia 

danej nieprawidłowości w ujęciu kwotowym 
Wykres 26. Podział nieprawidłowości podlegających raportowaniu ze względu na metodę wykrycia 

danej nieprawidłowości w ujęciu procentowym 
Wykres 27. Podział nieprawidłowości podlegających raportowaniu ze względu na typ danej 

nieprawidłowości w ujęciu kwotowym 
Wykres 28. Podział nieprawidłowości podlegających raportowaniu ze względu na typ danej 

nieprawidłowości w ujęciu procentowym przedstawia poniższy wykres. 
Wykres 29. Podział nieprawidłowości od początku realizacji Programu w ujęciu kwotowym 

i procentowym.       
Wykres 30. Podział nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu od początku realizacji 

Programu 
Wykres 31. Stan zatrudnienia w IPZ/IZ na koniec danego roku (liczba etatów zaangażowanych 

we wdrażanie SPOT) 
Wykres 32. Procent zwierząt chcących przekroczyć drogi o różnym natężeniu ruchu 
Wykres 33. Zgodności projektów SPOT z polityką równych szans 
Wykres 34. Zgodności projektów Priorytetu 1 SPOT z polityka równych szans 
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Wykres 35. Zgodności projektów Priorytetu 2 SPOT z polityką równych szans 
Wykres 36. Zgodność projektów Priorytetu 3 SPOT z polityką równych szans 

 
Tabele 
 
Tabela 1. Podstawowe kategorie makroekonomiczne w latach 2003-2008 i wg wstępnych danych 

w 2009 r. 
Tabela 2. Nakłady na B+R w Polsce i UE-27 w latach 2003-2008 (% PKB) 
Tabela 3. Podstawowe wskaźniki budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach 2004-

2009 
Tabela 4. Dynamika produkcji budowlano-montażowej 
Tabela 5. Wartość produkcji budowlano montażowej w wybranych latach 
Tabela 6. Zmiana cen wybranych robót budowlano montażowych w 2009 r. 
Tabela 7. Przedsięwzięcia w infrastrukturze transportowej współfinansowane z instrumentów 

strukturalnych UE realizowane poprzez dokumenty operacyjne PWW 
Tabela 8. Projekty realizowane przy wsparciu środków z rezerwy celowej budżetu państwa (w zł). 
Tabela 9. Realizowane umowy/pożyczki na prefinansowanie w podziale na poszczególne projekty 

(wartości w zł). 
Tabela 10. Wartość płatności/certyfikacji w 2009 r. wg Działań / Priorytetów (wartości w euro). 
Tabela 11. Zestawienie liczby podpisanych umów/decyzji o dofinansowanie oraz aneksów w 

podziale  na lata 
Tabela 12. Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów w priorytecie 1 

z uwzględnieniem umów, które zostały rozwiązane w kolejnych latach realizacji 
Programu 

Tabela 13. Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów w priorytecie 2 
z uwzględnieniem umów, które zostały rozwiązane w kolejnych latach realizacji 
Programu. 

Tabela 14. Liczba umów i / lub decyzji podpisanych i rozwiązanych w kolejnych latach realizacji 
Priorytetu 3  

Tabela 15. Wskaźniki osiągnięte w priorytecie 1 
Tabela 16. Wskaźniki osiągnięte w priorytecie 2 
Tabela 17. Wskaźniki osiągnięte w priorytecie 3 
Tabela 18. Wartości pierwszej autokorekty za okres 01.01.2004-31.12.2006 
Tabela 19. Wartości drugiej autokorekty za okres 01.01.2007-31.05.2009 
Tabela 20. Wartości trzeciej autokorekty za okres po 01.06.2009 r. 
Tabela 21. Refundacje/certyfikacje na rzecz beneficjentów SPOT w euro (zgodnie z kursem 

wniosku IP do KE) 
Tabela 22. Refundacje/certyfikacje na rzecz beneficjentów SPOT w proc. (zgodnie z kursem 

wniosku IP do KE) 
Tabela 23. Stopień realizacji prognoz płatności na rzecz beneficjentów w latach 2006 - 2009 (w zł) 
Tabela 24. Lista projektów wraz z informacją o wysokości odsetek przeznaczonych 

na współfinansowanie krajowe (wartości w zł). 
Tabela 25. Uchwały Komitetu Monitorującego SPOT 
Tabela 26. Wartość uzyskanego przychodu w ramach projektów SPOT 
Tabela 27. Wydłużenie czasu realizacji projektów oraz zmiany rzeczywistych wydatków całkowitych 

w stosunku do planowanych   
Tabela 28. Główne rekomendacje wynikające z badania 
Tabela 29. Uwagi Beneficjentów do systemu zarządzania i wdrażania SPOT oraz usprawnienia 

wprowadzone przez Instytucję Zarządzającą 
Tabela 30. Tryby i wartość postępowań 
Tabela 31. Podział trybów w ramach rodzajów zamówień 
Tabela 32. Szczegółowe ustalenia dotyczące audytu 
Tabela 33. Szczegółowe ustalenia dotyczące audytu 
Tabela 34. Szczegółowe ustalenia dotyczące audytu (uwaga: nie wszystkie ustalenia dotyczą 

SPOT): 
Tabela 35. Wartość wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości 
Tabela 36. Lista wszystkich dłużników w SPOT 
Tabela 37. Wykaz nieprawidłowości nieusuniętych wg stanu na koniec I kwartału 2010 r. 
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Tabela 38. Odzyskiwanie środków nieprawidłowo wydatkowanych i w związku z tym odsetek od 
tych środków (wartości w zł). 

Tabela 39. Szacunkowy podział wydatków EFRR na poszczególne zadania realizowane w ramach 
projektów Priorytetu 3 Pomoc Techniczna. 

Tabela 40. Harmonogram rzeczowej realizacji projektu 
Tabela 41. Kontrakty podpisane w ramach projektu oraz  tryby udzielania zamówień publicznych 
Tabela 42. Zakres przeprowadzonych kontroli i audytów 
Tabela 43. Stopień realizacji wskaźników 
Tabela 44. Harmonogram rzeczowy prac  projektu SPOT/1.1.3/182/07 
Tabela 45. Wartości podpisanych kontraktów, a także tryb udzielania zamówień publicznych oraz 

wykonawców 
Tabela 46. Przeprowadzone kontrole i audyty z realizacji projektu 
Tabela 47. Wykaz i stopień realizacji wskaźników produktu 
Tabela 48. Harmonogram rzeczowy prac projektu SPOT/1.2.3/6/04   
Tabela 49. Wartość, data podpisania kontraktów oraz tryb udzielenia zamówienia 
Tabela 50. Zakres przeprowadzonych kontroli i audytów z realizacji projektu 
Tabela 51. Wskaźniki 
Tabela 52. Harmonogram rzeczowej realizacji projektu SPOT/2.1/73/04 
Tabela 53. Wskaźniki produktu 
Tabela 54. Wskaźniki rezultatu i oddziaływania 
Tabela 55. Harmonogram rzeczowej realizacji projektu SPOT/2.1.2/13/04 
Tabela 56. Wskaźniki produktu i rezultatu 
Tabela 57. Wykaz kwot uznanych za niekwalifikowane (wartość w zł) 
Tabela 58. Harmonogram rzeczowej realizacji projektu 
Tabela 59. Wykaz wskaźników 

 
 

Mapy 
 
Mapa 1. Lokalizacja projektów drogowych realizowanych w ramach Funduszu Spójności, SPOT i 

ZPOOR w Polsce (wg danych wykorzystanych przy przeprowadzaniu badania w 
listopadzie 2007 r. przez Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej). 

Mapa 2. Komplementarności badanych projektów z innymi projektami infrastruktury kolejowej 
realizowanymi obecnie oraz planowanymi do realizacji przez PKP PLK 

Mapa 3. Pośredni wpływ modernizacji ulicy Autostrada Poznańska (projekt nr SPOT/2.2/64/04) 
na obszar Natura 2000 Wzgórza Bukowe 
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certyfikowanych przez Instytucję Płatniczą (w euro) narastająco od początku realizacji 
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Załącznik 6. Lista projektów zrealizowanych w ramach SPOT 
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SPOT 
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Załącznik 9. Lista organizacji reprezentowanych w Komitecie Monitorującym 
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Fotografia 23. Przejście pod estakadą wiaduktu nad linia kolejową – Puławy (projekt nr 
SPOT/2.1/73/04) 

Fotografia 24. Gniazdo bociana białego przy trasie Białobrzegi-Jedlińsk (projekt nr SPOT/2.1/152/05) 

Fotografia 25. Przepust dla płazów wraz ze specjalnymi krawężnikami uniemożliwiającymi 
wtargnięcie płazów na drogę 

Fotografia 26. Przejście dla ssaków średnich i małych. 

Fotografia 27. SPOT/1.1.1/82/04 Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź Fabryczna. Etap I - 
odcinek Skierniewice - Łódź Widzew” 



 347 

Fotografia 28. SPOT/1.1.3/182/07 Budowa pierwszej linii metra odcinek od szlaku B20 do stacji A23 
„Młociny” wraz z torami odstawczymi i węzła komunikacyjnego „Młociny” 

Fotografia 29. SPOT/1.1.3/182/07 Budowa pierwszej linii metra odcinek od szlaku B20 do stacji A23 
„Młociny” wraz z torami odstawczymi i węzła komunikacyjnego „Młociny” 

Fotografia 30. SPOT/1.1.3/182/07 Budowa pierwszej linii metra odcinek od szlaku B20 do stacji A23 
„Młociny” wraz z torami odstawczymi i węzła komunikacyjnego „Młociny” 

Fotografia 31. SPOT/1.1/182/07 Budowa pierwszej linii metra odcinek od szlaku B20 do stacji A23 
„Młociny” wraz z torami odstawczymi i węzła komunikacyjnego „Młociny” 

Fotografia 32. SPOT/ 1.2/6/04  „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III etap” 

Fotografia 33. SPOT/ 1.2/6/04  „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III etap” 

Fotografia 34. SPOT/1.2/6/04  Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III Etap 

Fotografia 35. SPOT/2.1/73/04 Budowa I etapu obwodnicy m. Puławy dł. 12,71km wraz z budową 
nowego mostu przez rz. Wisłę w Puławach dł. 1038,2 mb 

Fotografia 36. SPOT/2.1/73/04 Budowa I etapu obwodnicy m. Puławy dł. 12,71km wraz z budową 
nowego mostu przez rz. Wisłę w Puławach dł. 1038,2 mb 

Fotografia 37. SPOT/2.1/73/04 Budowa I etapu obwodnicy m. Puławy dł. 12,71km wraz z budową 
nowego mostu przez rz. Wisłę w Puławach dł. 1038,2 mb 

Fotografia 38. SPOT/2.1.2/13/04 Przebudowa drogi krajowej nr S22 na odcinku Elbląg-Grzechotki 

Fotografia 39. SPOT/2.1.2/13/04 Przebudowa drogi krajowej nr S22 na odcinku Elbląg-Grzechotki 

Fotografia 40. SPOT/2.1/13/04  Przebudowa drogi krajowej nr S22 na odcinku Elbląg-Grzechotki 

Fotografia 41. SPOT/2.1/13/04 Przebudowa drogi krajowej nr S22 na odcinku Elbląg-Grzechotki 

Fotografia 42. SPOT/2.1.3/152/05 Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej 
na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk 

Fotografia 43. SPOT/2.1.3/152/05 Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej 
na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk 

Fotografia 44. SPOT/2.1.3/152/05 Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej 
na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk 

Fotografia 45. SPOT/2.1.3/152/05 Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej 
na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk 

Fotografia 46. SPOT/2.1.3/152/05 Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej 
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